



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			100,00		29.377.143.873,00	1,00	9,65	9,65		2.847.292.380,00	8,77	8,77		1.558.114.107,00	90,92	54,72			
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		19.437.559.578,00	0,66	6,21	9,40		1.867.898.100,00	6,06	9,19		1.366.114.107,00	97,70	73,14			
2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		901.484.000,00	0,05	0,37	7,38		66.632.000,00	0,37	7,38		10.800.000,00	100,00	16,21			
2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	10	259.600.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Dokumen Penilaian Resiko DPR		100,00	1	9.212.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Forum Data		100,00	1	37.185.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Forum OPD		100,00	1	125.540.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Benchmarking New PLUT		100,00	1	49.521.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen IKU SKPD		100,00	1	1.317.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Perkin		100,00	1	1.317.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dllaksanakna)	Sudah Terverifikasi
	Renja 2025		100,00	1	3.840.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Renja Perubahan 2024		100,00	1	3.840.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen RUP		100,00	1	1.692.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	26.136.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Hasil kegiatan mengikuti jadwal kegiatan yang telah disusun di Aplikasi SAKIP sehingga belum terdapat target yang ada	Menyesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sehingga target dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	6.856.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	21	464.180.000,00	0,51	7,38	14,47		66.632.000,00	7,38	14,47		10.800.000,00	100,00	16,21			
	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan		100,00	6	13.660.000,00	0,03	0,49	16,47		2.250.000,00	0,49	16,47		0,00	100,00	0,00	Kegiatan telah dilaksankana sesuai dengan target yang telah ditentukan walaupun target anggaran masih belum tercatat di Laporan Realisasi Anggaran di Aplikasi Simral sehingga realisasi keuangan belum sesuai dengan target	Menyesuaikan kembali dengan anggaran kas yang ada sehingga target Anggaran dapat sesuai dengan Realisasi Anggaran serta Dokumen Kegiatan dapat disesuaikan dengan jadwal bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Kinerja sesuai dengan target Fisik dan pencapaian realisasi keuangan (Laporan)</div></div>							16,47	1			16,47	1		100,00				
	Dokumen Laporan Triwulanan		100,00	4	9.160.000,00	0,02	0,49	24,56		2.250.000,00	0,49	24,56		0,00	100,00	0,00			
	<div><div>1</div><div>Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Kinerja Triwulan I sesuai dengan target Fisik dan pencapaian realisasi keuangan (Laporan)</div></div>							24,56	1			24,56	1		100,00				
	Realisasi Barang/Jasa		100,00	1	1.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Semesteran dan Tahunan Kegiatan Perangkat Daerah		100,00	2	4.660.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Dengan Lembaga Keuangan		100,00	2	72.304.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rekon Data Koperasi dan UKM		100,00	4	248.688.000,00	0,54	13,49	24,98		62.132.000,00	13,49	24,98		10.800.000,00	100,00	17,38	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan walaupun target anggaran masih belum tercatat di Laporan Realisasi Anggaran di Aplikasi Simral sehingga realisasi keuangan belum sesuai dengan target	Menyesuaikan kembali dengan anggaran kas yang ada sehingga target Anggaran dapat sesuai dengan Realisasi Anggaran serta Dokumen Kegiatan dapat disesuaikan dengan jadwal bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal mengenal pembahasan data koperasi dan UKM dengan bidang koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten (Notulen).						0,98	1			0,98	1		100,00				
	2	Pelaksanaan Kegiatan dengan kab/kota yang membidangi Koperasi dan UMKM mengenai data sektoral triwulan I (Laporan).						24,00	1			24,00	1		100,00				
	Gathering Koperasi dengan Pelaku Usaha		100,00	1	106.988.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI		100,00	1	7.220.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	13	150.280.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Inovasi		100,00	1	20.720.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Lakip		100,00	1	12.020.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Dokumen LKPJ		100,00	1	12.020.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Dokumen LPPD		100,00	1	12.020.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	- (Kegiatan Telah Dilaksanakan)	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SAKIP		100,00	4	49.080.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SPIP		100,00	1	10.340.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Probis		100,00	1	10.020.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	IEPK		100,00	1	8.020.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Mitigasi Kecurangan (fraud Assesment)		100,00	1	8.020.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	MRI		100,00	1	8.020.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		13.901.984.178,00	0,72	5,47	7,59		1.055.979.180,00	5,47	7,59		911.878.228,00	100,00	86,35			
2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	13.494.014.178,00	0,97	7,34	7,57		1.020.821.180,00	7,34	7,57		886.078.228,00	100,00	86,80			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	13.494.014.178,00	1,00	7,57	7,57		1.020.821.180,00	7,57	7,57		886.078.228,00	100,00	86,80	Realisasi Anggaran tidak sama dengan Target Anggaran dikarenakan pengajuan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN disesuaikan dengan Kebutuhan Pegawai	Target Anggaran akan disesuaikan kembali sehingga realisasi anggaran dapat sesuai	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</div></div>							7,57	1			7,57	1		100,00				
2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	12	377.970.000,00	0,03	0,25	8,31		31.410.000,00	0,25	8,31		25.800.000,00	100,00	82,14			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		100,00	12	377.970.000,00	1,00	8,31	8,31		31.410.000,00	8,31	8,31		25.800.000,00	100,00	82,14	Realisasi Anggaran tidak sama dengan Target Anggaran dikarenakan pengajuan anggaran Tambahan Penghasilan ASN disesuaikan dengan Kebutuhan Pegawai	Target Anggaran akan disesuaikan kembali sehingga realisasi anggaran dapat sesuai	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Dokumen)</div></div>							8,31	1			8,31	1		100,00				
2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	7	5.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Pajak Bulanan		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Laporan Pajak Triwulanan		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Laporan SPT Tahunan		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SP2D		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SPJ Kegiatan		100,00	1	824.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SPM		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen SPP		100,00	1	696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	4	5.000.000,00	0,00	0,00	50,00		2.500.000,00	0,00	47,59		0,00	95,19	0,00			
	Dokumen Laporan Akuntansi Bulanan		100,00	1	1.440.000,00	0,29	29,00	100,00		1.440.000,00	26,59	91,70		0,00	91,70	0,00	pelaksanaan kegiatan masih dalam proses, akan tetapi eviden kegiatan tiap bulan telah di susun untuk rekon ke BPKAD sehingga eviden laporan akutansi Bulanan dapat tercapai	mensinkronkan jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Rapat pelaporan SPM (Notulen)</div></div>							83,00	1			74,70	1		90,00				
	<div><div>2</div><div>Pelaporan Hasil Rapat SPM (Dokumen)</div></div>							17,00	1			17,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokumen Laporan Akuntansi Triwulan		100,00	2	2.120.000,00	0,42	21,00	50,00		1.060.000,00	21,00	50,00		0,00	100,00	0,00	pelaksanaan kegiatan masih dalam proses, akan tetapi eviden kegiatan tiap bulan telah di susun untuk rekon ke BPKAD sehingga eviden laporan akutansi Bulanan dapat tercapai	mensinkronkan jadwal kegiatan dapat berjalan sesuai dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	1Rapat pelaporan Akutansi Triwulan (Notulen)							43,00	1			43,00	1		100,00				
	2Pelaporan Hasil Akutansi Triwulan (Dokumen)							7,00	1			7,00	1		100,00				
	Dokumen Laporan Akuntansi Semestetran		100,00	1	1.440.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	5.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan TLHP		100,00	2	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	4	5.000.000,00	0,00	0,00	25,00		1.248.000,00	0,00	20,20		0,00	80,80	0,00			
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		100,00	1	1.248.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		100,00	1	1.248.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	1	1.248.000,00	0,25	25,00	100,00		1.248.000,00	20,20	80,80		0,00	80,80	0,00			
	1Rapat pelaporan Keuangan Triwulan (Laporan)							96,00	1			76,80	1		80,00		hasil dari kegiatan telah disusun sedangkan realisasi keuangan sesuai dengan target belum sesuai dikarenakan masih dalam proses administrasi keuangan	mempercepat alur dari proses administrasi keuangan sehingga realisasi keuangan dapat sesuai dengan target realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	2Pelaporan Hasil Rapat Keuangan Triwulan (Laporan)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	1.256.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 6 bulan dan Laporan Keuangan dan Kegiatan		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		6.000.000,00	0,00				0,00				1.200.000,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	1.200.000,00	0,20				0,00				600.000,00					
	Rapat Penyusunan RKPBMD dan RKPBMd		100,00	2	1.200.000,00	1,00				0,00				600.000,00				Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	2.400.000,00	0,40				0,00				600.000,00					
	Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	2.400.000,00	1,00				0,00				600.000,00				Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	1.200.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	1.200.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	1.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		22.260.000,00	0,00	0,00	44,00		9.640.000,00	0,00	39,60		0,00	90,00	0,00			
2.17.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	300.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penggandaan Dokumen		100,00	1	300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	4.820.000,00	0,22	22,00	100,00		4.820.000,00	22,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	4.820.000,00	1,00	100,00	100,00		4.820.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		Kegiatan telah selesai dilaksanakan. Realisasi Keuangan masih dalam proses	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.17.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	4.820.000,00	0,22	22,00	100,00		4.820.000,00	17,60	80,00		0,00	80,00	0,00			
	Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	1	4.820.000,00	1,00	100,00	100,00		4.820.000,00	80,00	80,00		0,00	80,00	0,00		Kegiatan telah selesai dilaksanakan, Realisasi keuangan sedang dalam proses	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)							100,00	1			80,00	1		80,00				
2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	4.820.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	2	4.820.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	7.500.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			
	Pengiriman Kursus Diklat Teknis/ Kursua Singkat/ Pelatihan		100,00	1	7.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		412.236.500,00	0,02	0,16	7,81		32.509.900,00	0,16	7,81		4.389.365,00	100,00	13,50			
2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	7.108.900,00	0,02	2,00	100,00		7.108.900,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00			



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Alat Listrik		100,00	1	7.108.900,00	1,00	100,00	100,00		7.108.900,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D belum terbit karena pembayaran menggunakan sistem KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk realisasi	Realisasi anggaran sedang dalam proses di Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Alat Listrik (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	74.800.000,00	0,18				0,00				1.517.240,00					
	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		100,00	1	74.800.000,00	1,00				0,00				1.517.240,00				Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	8.411.000,00	0,02	2,00	100,00		8.411.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	8.411.000,00	1,00	100,00	100,00		8.411.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D belum terbit, karena pembayaran menggunakan sistem KKPD yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menjadi realiasi keuangan	Realisasi anggaran masih dalam proses di keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	36.866.600,00	0,09	0,73	8,08		2.980.000,00	0,73	8,08		2.872.125,00	100,00	96,38			
	Fasilitasi Makan Minum Rapat / Air Minum Pegawai		100,00	1	36.866.600,00	1,00	8,08	8,08		2.980.000,00	8,08	8,08		2.872.125,00	100,00	96,38	Realisasi anggaran merupakan realisasi anggaran target bulan Maret (KKPD). SP2D bulan ini belum terbit, karena pembayaran menggunakan sistem KPPD yang membutuhkan waktu lebih lama	Realisasi anggaran masih proses di keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Air Minum Pegawai (Laporan)							8,08	1			8,08	1		100,00				
2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	19.404.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	19.404.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	8	260.226.000,00	0,63	2,08	3,30		8.590.000,00	2,08	3,30		0,00	100,00	0,00			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah		100,00	8	260.226.000,00	1,00	3,30	3,30		8.590.000,00	3,30	3,30		0,00	100,00	0,00	SP2D belum terbit, karena SPJ baru masuk ke keuangan di akhir bulan		Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Laporan)							3,30	1			3,30	1		100,00				
2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.420.000,00	0,01	1,00	100,00		5.420.000,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	5.420.000,00	1,00	100,00	100,00		5.420.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		Realisasi anggaran masih proses di keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		218.416.900,00	0,01	1,00	100,00		218.416.900,00	0,82	82,40		164.280.000,00	82,40	75,21			
2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	20	166.700.000,00	0,76	76,00	100,00		166.700.000,00	60,80	80,00		164.280.000,00	80,00	98,55			
	Pengadaan Tenda Sarnafil		100,00	20	166.700.000,00	1,00	100,00	100,00		166.700.000,00	80,00	80,00		164.280.000,00	80,00	98,55			Sudah Terverifikasi
	1Pengadaan Tenda Sarnafil (Laporan)							100,00	1			80,00	1		80,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	51.716.900,00	0,24	24,00	100,00		51.716.900,00	21,60	90,00		0,00	90,00	0,00			
	Pemasangan Kanopi Parkiran Roda 4		100,00	1	51.716.900,00	1,00	100,00	100,00		51.716.900,00	90,00	90,00		0,00	90,00	0,00	SP2D masih proses di keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Pemasangan Kanopi Parkiran Roda 4 (Laporan)							100,00	1			90,00	1		90,00				
2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.111.730.000,00	0,16	2,04	12,73		403.435.620,00	2,02	12,65		213.810.514,00	99,35	53,00			
2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	25	542.458.200,00	0,17	1,20	7,09		38.629.100,00	1,15	6,77		36.835.508,00	95,53	95,36			
	Belanja Jasa Iklan		100,00	1	73.509.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	418.200.000,00	0,77	6,34	8,23		34.400.000,00	6,02	7,82		28.532.708,00	95,00	82,94			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							8,23	1			7,82	1		95,00				
	Belanja Surat Kabar		100,00	12	50.749.200,00	0,09	0,75	8,33		4.229.100,00	0,75	8,33		8.302.800,00	100,00	196,33	SP2D untuk target bulan ini belum terbit karena pembayaran menggunakan KKPD. Realisasi anggaran yang tertera merupakan realisasi anggaran dari target bulan lalu (Februari dan Maret) yang pembayarannya juga menggunakan KKPD	Total realisasi anggaran sampai dengan bulan ini 12.509.700,-  Realisasi anggaran yang tercatat di bulan Maret adalah realisasi anggaran target bulan JANUARI.  Realisasi anggaran bulan ini merupakan realisasi anggaran target bulan FEB dan MARET.  Realisasi anggaran TARGET BULAN APRIL belum terbit SP2D. Karena pembayaran menggunakan sistem KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) yang membutuhkan waktu lebih lama (paling cepat 1 bulan) untuk menjadi Realisasi Anggaran yang tercatat di LRA Simral	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Surat Kabar (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	2.232.000,00	0,00	0,00	100,00		2.232.000,00	0,00	80,00		0,00	80,00	0,00			
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	1	2.232.000,00	1,00	100,00	100,00		2.232.000,00	80,00	80,00		0,00	80,00	0,00	SP2D belum terbit karena pembayaran menggunakan KKPD	Sudah dilengkapi	Sudah Terverifikasi
	1Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaran (Laporan)							100,00	1			80,00	1		80,00				
2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	48	2.567.039.800,00	0,82	11,53	14,06		362.574.520,00	11,50	14,02		176.975.006,00	99,75	48,81			
	Penggandaan Dokumen		100,00	1	119.560,00	0,00				0,00				0,00		NaN		Keg akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	8	8.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
	Honorarium Non ASN		100,00	12	2.411.758.000,00	0,94	13,64	14,51		349.984.000,00	13,64	14,51		174.829.856,00	100,00	49,95			Sudah Terverifikasi



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1 Honorarium Non ASN (Laporan)	Penyediaan Jasa Kebersihan						14,51	1			14,51	1		100,00		Realisasi keuangan masih dalam proses	Realisasi keuangan masih dalam proses di bagian keuangan. Karena SPJ baru masuk di akhir bulan April, pasca libur lebaran. kemungkinan baru akan tercatat di LRA bulan Mei	Sudah Terverifikasi	
				100,00	12	114.180.000,00	0,04	0,33	8,33		9.515.000,00	0,30	7,50		0,00	90,00	0,00				
									8,33	1			7,50	1		90,00					
		1 Penyediaan Jasa Kebersihan (Laporan)								8,33	1			8,16		2.145.150,00	98,00	81,27			Sudah Terverifikasi
		Jaminan Kecelakaan dan Kematian Non ASN		100,00	12	31.674.240,00	0,01	0,08	8,33		2.639.520,00	0,08	8,16								
		1 Pembayaran Jaminan Kecelakaan dan Kematian Non ASN (Laporan)							8,33	1			8,16	1		98,00					
		Sewa Sarana Olah Raga		100,00	3	1.308.000,00	0,00	0,00	33,33		436.000,00	0,00	33,33		0,00	100,00	0,00	SP2D realisasi keuangan masih proses di keuangan, karena kegiatan dilaksanakan di akhir bulan	Realisasi anggaran tercatat di LRA bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi	
		1 Sewa Sarana Olah Raga (Laporan)							33,33	1			33,33	1		100,00					
2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		863.448.000,00	0,04	0,37	9,37		81.284.500,00	0,35	8,69		59.756.000,00	92,77	73,51				
2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	13	245.466.000,00	0,28	1,08	3,87		9.475.000,00	1,08	3,87		20.371.500,00	100,00	215,00				
	Asuransi Kendaraan			100,00	7	40.006.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan			100,00	6	205.460.000,00	0,84	3,87	4,61		9.475.000,00	3,87	4,61		20.371.500,00	100,00	215,00			SP2D target bulan ini masih dalam proses di Keuangan	Realisasi Keuangan yang tertera merupakan REALISASI KEUANGAN dari target BULAN LALU  Realisasi keuangan April ini, sampai dengan LRA per 30 April 2024 belum masuk, masih proses di keuangan. kemungkinan baru akan tercatat di LRA bulan Mei 2024
		1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Laporan)							4,61	1			4,61	1		100,00					
	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	18	362.740.000,00	0,42	1,67	3,98		14.444.000,00	1,66	3,94		15.822.500,00	99,06	109,54			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat			100,00	10	334.100.000,00	0,92	3,61	3,92		13.100.000,00	3,61	3,92		15.822.500,00	100,00	120,78	SP2D BBM masih dalam proses di keuangan	Realisasi keuangan yang TERCATAT merupakan REALISASI pemeliharaan kendaraan operasional non BBM BULAN LALU (MARET)  REALISASI ANGGARAN BULAN APRIL baru akan tercatat di LRA bulan MEI 2024	Sudah Terverifikasi	
		1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Laporan)							3,92	1			3,92	1		100,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		100,00	8	28.640.000,00	0,08	0,38	4,69		1.344.000,00	0,34	4,22		0,00	90,00	0,00	SP2D masih dalam proses di keuangan	EVIDEN sudah tertera ada pemeliharaan roda 2. BISA LILIHAT DI RINCIANNYA. Karena kontrak pemeliharaan roda 2 dan 4 tidak dibuat terpisah  Waktu pembuatan pembobotan, dianjurkan untuk terpisah. sedangkan kontrak terlanjur tidak dibuat terpisah.	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Laporan)</div></div>							4,69	1			4,22	1		90,00				
2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	52	119.212.000,00	0,14	3,36	24,00		28.553.000,00	3,02	21,60		23.562.000,00	90,00	82,52			
	Pemeliharaan Mesin Photo Copy		100,00	2	5.000.000,00	0,04				0,00				4.662.000,00				Kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  Realisasi keuangan merupakan realisasi dari target bulan lalu yang pembayarannya menggunakan KKPD	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan AC		100,00	40	106.912.000,00	0,90	22,50	25,00		26.728.000,00	20,25	22,50		18.900.000,00	90,00	70,71			
	<div><div>1</div><div>Pemeliharaan AC (Laporan)</div></div>							25,00	1			22,50	1		90,00				
	Pemeliharaan Komputer/Laptop		100,00	10	7.300.000,00	0,06	1,50	25,00		1.825.000,00	1,35	22,50		0,00	90,00	0,00			
	<div><div>1</div><div>Pemeliharaan Komputer/Laptop (Laporan)</div></div>							25,00	1			22,50	1		90,00				
2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	20.780.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pengecatan Kanstin Gedung Dinkop		100,00	1	20.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	63.100.000,00	0,07	1,75	25,00		15.775.000,00	1,58	22,50		0,00	90,00	0,00			
	Pemeliharaan Gedung Balatkop		100,00	1	31.550.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Gedung PLUT		100,00	1	31.550.000,00	0,50	25,00	50,00		15.775.000,00	22,50	45,00		0,00	90,00	0,00			
	<div><div>1</div><div>Pemeliharaan Gedung PLUT (Laporan)</div></div>							41,28	1			37,15	1		90,00				
	<div><div>2</div><div>Pemeliharaan Halaman Gedung PLUT (Laporan)</div></div>							8,72	1			7,85	1		90,00				
2.17.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	52.150.000,00	0,06	1,50	25,00		13.037.500,00	1,35	22,50		0,00	90,00	0,00			
	Pemeliharaan Gedung Dinkop		100,00	1	52.150.000,00	1,00	25,00	25,00		13.037.500,00	22,50	22,50		0,00	90,00	0,00	SP2D masih dalam proses di keuangan		Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Pemeliharaan Gedung Dinkop (Laporan)</div></div>							21,84	100			19,66	90		90,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi		
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	Pemeliharaan Halaman Gedung Dinkop (Laporan)							3,16	100			2,84	90		90,00						
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				100,00		3.138.489.000,00	0,11	0,66	6,00		189.934.000,00	0,61	5,59		0,00	93,17	0,00					
2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100,00		2.714.812.000,00	0,87	5,61	6,45		176.912.000,00	5,23	6,01		0,00	93,22	0,00					
2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Asep Parhan, S.Sos, M.Ak	100,00	1.789	2.714.812.000,00	1,00	6,45	6,45		176.912.000,00	6,01	6,01		0,00	93,22	0,00					
	Sosialisasi PERMENKOP Nomor 8 tahun 2023			100,00	140	72.332.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN		Kegiatan Telah di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi		
	Fasilitasi Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi			100,00	100	381.786.000,00	0,14	3,30	23,55		89.892.000,00	3,02	21,60		0,00	91,72	0,00	1. verifikasi mencakup sppd koperasi layak atau tidak di berikan penerbitan legalitas badan hukum, fasilitas penerbitan berbentuk akta pendirian legalitas koperasi 2. akta ada yang sudah beres dan sedang proses realisasi anggaran dalam proses		Sudah Terverifikasi		
	1	Verifikasi dan Monev Fasilitas Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Dokumen)							0,55	1			0,44	1		80,00						
	2	Fasilitasi Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Unit Usaha)							23,00	25			21,16	23		92,00						
	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat NIK Bagi Koperasi				100,00	140	66.724.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi	
	Pembinaan Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Perkoperasian				100,00	140	59.156.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN		kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi	
	Verifikasi Implementasi Penerapan Peraturan Perkoperasian dan Sanksi Bagi Koperasi				100,00	31	44.882.000,00	0,02	0,05	2,56		1.150.000,00	0,05	2,30		0,00	90,00	0,00	target melebihi di karenakan bulan lalu terlaksana di awal bulan ini realisasi keuangan dalam proses		Sudah Terverifikasi	
	1	Verifikasi Implementasi Penerapan Peraturan Perkoperasian dan Sanksi Bagi koperasi (Unit Usaha)								2,56	1			2,30	1		90,00					
	Bedah Koperasi Primer Provinsi				100,00	5	42.864.000,00	0,02				0,00					0,00		NaN		kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi				100,00	70	30.840.000,00	0,01				0,00					0,00		NaN		Kegiatan Telah di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Pendampingan K-UMK (DAK Non Fisk)				100,00	144	516.911.400,00	0,19				0,00					0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	FASILITASI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN				100,00	468	986.400.000,00	0,36	3,00	8,33		82.200.000,00	2,84	7,90			0,00	94,87	0,00	melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan di lapangan bagaimana melakukan pendampingan selama di lapangan dan mendiskusikan dengan narasumber untuk supaya koperasi aktif dan berkembang realisasi dalam proses		Sudah Terverifikasi
	1	FASILITASI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (Unit Usaha)								8,33	39			7,90	37		94,87					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sinkronisasi dan Evaluasi Pendamping K-UMK (DAK) PK2UMK		100,00	11	37.064.000,00	0,01	0,10	9,90		3.670.000,00	0,09	9,40		0,00	95,00	0,00	melakukan sinkronisasi ke kementerian koperasi dan UKM RI terkait pelaksanaan kegiatan DAK, serta melakukan rapat Evaluasi dengan para pemdamping untuk mempercepat capaian target realisasi dalam proses		Sudah Terverifikasi
	1Sinkronisasi dan Evaluasi Pendamping K-UMK (DAK) PK2UMK (Unit Usaha)							9,90	1			9,40	1		95,00				
	Pelatihan RAT Bagi Koperasi (DAK)		100,00	140	119.852.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Peningkatan Partisipasi Anggota Terhadap Koperasi (DAK)		100,00	210	178.466.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Kepatuhan Penerapan Peraturan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi (DAK)		100,00	140	119.084.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping K-UMK Melalui Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) DAK Nonfisik		100,00	50	58.450.600,00	0,02				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		423.677.000,00	0,13	0,39	3,01		13.022.000,00	0,36	2,78		0,00	92,43	0,00			
2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Asep Parhan, S.Sos, M.Ak	100,00	626	423.677.000,00	1,00	3,01	3,01		13.022.000,00	2,78	2,78		0,00	92,43	0,00			
	Pembinaan Pengawasan Bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi		100,00	210	102.741.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi		100,00	210	102.660.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi		100,00	25	39.934.000,00	0,09	1,79	19,90		7.946.000,00	1,61	17,91		0,00	90,00	0,00	realisasi keuangan dalam proses		Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (Unit usaha)							19,90	5			17,91	4		90,00				
	Pelaksanaan Pengawasan KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi		100,00	41	58.338.000,00	0,14	1,22	8,70		5.076.000,00	1,17	8,35		0,00	96,00	0,00	realisasi keuangan dalam proses		Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengawasan KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi (Unit Usaha)							8,70	5			8,35	5		96,00				
	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi pengawas Koperasi (DAK)		100,00	140	120.004.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN		Kegiatan akan di laksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			100,00		640.756.000,00	0,02	0,32	16,00		100.000.000,00	0,32	15,92		100.000.000,00	99,50	100,00			
2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		640.756.000,00	1,00	16,00	16,00		100.000.000,00	15,92	15,92		100.000.000,00	99,50	100,00			
2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Gustiawan, S.IP, M.Si	100,00	1.385	640.756.000,00	1,00	16,00	16,00		100.000.000,00	15,92	15,92		100.000.000,00	99,50	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelatihan Koperasi Modern		100,00	240	100.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Manajemen SDM Koperasi Berbasis Kompetensi		100,00	240	100.000.000,00	0,16	16,00	100,00		100.000.000,00	15,92	99,50		100.000.000,00	99,50	100,00	Realisasi anggaran muncul di LRA Simral bulan April sedangkan kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Maret	Pelaporan kegiatan atau pelaporan keuangan setelah kegiatan berlangsung dapat dilaporkan pada bagian keuangan secepatnya sehingga bagian keuangan dapat mencatat realisasi kegiatan pada aplikasi simral diharapkan realisasi keuangan dapat tercatat di simral pada bulan pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Pelatihan Manajemen SDM Koperasi Berbasis Kompetensi (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	2Pelatihan Manajemen SDM Koperasi Berbasis Kompetensi (Orang)							98,00	240			98,00	240		100,00				
	3Laporan Pelatihan Manajemen SDM Koperasi Berbasis Kompetensi (Dokumen)							1,00	1			0,50	0		50,00				
	Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Digital Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi (DAK)		100,00	200	150.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Pengembangan Standarisasi Dan Sertifikasi Pengurus Koperasi		100,00	240	100.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Bidang Perkoperasian		100,00	225	90.756.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Pemula		100,00	240	100.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal perencanaan yang sudah di tetapkan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sehingga target kinerja dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		100,00		1.310.000.000,00	0,04	0,22	5,61		70.933.680,00	0,22	5,49		47.000.000,00	97,93	66,26			
2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		1.310.000.000,00	1,00	5,61	5,61		70.933.680,00	5,49	5,49		47.000.000,00	97,93	66,26			
2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukt	Gustiawan, S.IP, M.Si	100,00	1.061	1.010.000.000,00	0,77	3,85	5,00		47.600.000,00	3,73	4,85		31.000.000,00	96,99	65,13			
	Bantuan Pembinaan Kelompok Masyarakat Untuk Membentuk Koperasi		100,00	120	54.420.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	kegiatan telah dilaksanakan pada bulann sebelumnya dan target telah tercapai	sudah tidak ada target kegiatan lagi	Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi Melalui LPDB		100,00	100	67.464.200,00	0,07				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Pengembangan Ekspor Koperasi		100,00	100	72.124.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi Dengan Pelaku Usaha		100,00	100	47.600.000,00	0,05	5,00	100,00		47.600.000,00	4,85	96,99		31.000.000,00	96,99	65,13	target anggaran pada kegiatan tersebut terdapat perbedaan dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga target anggran tidak sesuai dengan realisasi anggaran, walaupun demikian target fisik telah tercapai 100 %	menyesuaikan kembali target anggaran dalam penyusunan anggaran sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan target yang ada	Sudah Terverifikasi
	1Melaksanakan Rapat Persiapan Internal di Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi Dengan Pelaku Usaha (Notulen)							1,00	1			0,90	1		90,00				
	2Pelaksanaan Kegiatan dengan mengundang Koperasi mengenai pendalaman Jaringan Kerjasama Usaha bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha (Unit Usaha)							97,00	100			94,09	97		97,00				
	3Pelaporan hasil kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi Dengan Pelaku Usaha (Dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Koperasi		100,00	100	86.852.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi DAK		100,00	120	105.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pameran dan Bazar Koperasi dan UKM Hari Koperasi )		100,00	1	299.999.800,00	0,30				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Peningkatan produksi bagi Koperasi DAK		100,00	140	105.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Kelompok Usaha Untuk Membentuk Koperasi		100,00	100	85.770.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Mahasiswa Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Berkoperasi		100,00	180	85.770.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	belum ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	menyesuaikan dengan anggaran kas mengenai pelaksanaan kegiatan	Sudah Terverifikasi
2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainn	Gustiawan, S.IP, M.Si	100,00	120	48.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Kesadaran Berkoperasi		100,00	120	48.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan telah tercapai pada bulan sebelumnya	target kegiatan telah tercapai sehingga kegiatan bulan ini dan berikutnya sudah tidak ada target yang di capai pada kegiatan tersebut	Sudah Terverifikasi
2.17.06.1.01.0008 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Gustiawan, S.IP, M.Si	100,00	120	42.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi Melalui Perbankan dan Non Perbankan		100,00	120	42.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal yang telah direncanakan pada anaggaran kas sehingga target pada bulai ini belum ada	pelaksanaan kegiatan akan dilakasankan sesuai jadwal sehingga target capaian dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Gustiawan, S.IP, M.Si	100,00	450	210.000.000,00	0,16	1,76	11,00		23.333.680,00	1,76	11,00		16.000.000,00	100,00	68,57			
	Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi Bankable melalui E-Commerce dan Pola Dagang Umum		100,00	150	70.001.760,00	0,33	11,00	33,33		23.333.680,00	11,00	33,33		16.000.000,00	100,00	68,57	kegiatan fisik telah dilaksanakan sesuai dengan target capaian, akan tetapi realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran disebabkan oleh efisiensi pengadaan barang dan jasa serta efisiensi honor narasumber	akan disesuaikan kembali untuk satuan harga sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan rencana anggaaran	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Melaksanakan Rapat Persiapan Internal di Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi Bankable melalui E-Commerce dan Pola Dagang Umum (Notulen)</div></div>							0,40	1			0,40	1		100,00				
	<div><div>2</div><div>Pelaksanaan Kegiatan dengan mengundang Koperasi dalam rangka memfasilitasi koperasi mengenai standarisasi Bankable, Peluang Akses Pasar melalui E-Commerce dan Pola Dagang Umum (Unit Usaha)</div></div>							32,56	1			32,56	1		100,00				
	<div><div>3</div><div>Pelaporan hasil kegiatan Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi Bankable melalui E-Commerce dan Pola Dagang Umum (Dokumen)</div></div>							0,37	1			0,37	1		100,00				
	Pelatihan Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi		100,00	150	69.999.120,00	0,33				0,00				0,00		NaN	pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal yang telah direncanakan pada anaggaran kas sehingga target pada bulai ini belum ada	pelaksanaan kegiatan akan dilakasankan sesuai jadwal sehingga target capaian dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Peningkatan Teknologi Kapasitas Produk Koperasi		100,00	150	69.999.120,00	0,33				0,00				0,00		NaN	pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal yang telah direncanakan pada anaggaran kas sehingga target pada bulai ini belum ada	pelaksanaan kegiatan akan dilakasankan sesuai jadwal sehingga target capaian dapat tercapai	Sudah Terverifikasi
2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			100,00		2.300.000.000,00	0,08	0,54	6,74		152.822.000,00	0,45	5,65		45.000.000,00	83,72	29,45			
2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			100,00		2.300.000.000,00	1,00	6,74	6,74		152.822.000,00	5,65	5,65		45.000.000,00	83,72	29,45			
2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentas	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	15	186.392.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	FASILITASI PENGUATAN USAHA BAGI UKM Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik		100,00	15	186.392.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	942	1.350.000.000,00	0,59	4,41	7,47		100.280.000,00	3,85	6,52		0,00	87,30	0,00			
	Fasilitasi Pendampingan Bagi UKM dan Pendamping PLUT		100,00	756	1.196.000.000,00	0,89	7,47	8,39		100.280.000,00	6,52	7,32		0,00	87,30	0,00	Untuk Kegiatan Fasilitasi Pendamping Bagi UKM dan Pendamping PLUT terdapat Anggaran Honor Bagi Pendamping UKM dan Honor Pendamping PLUT yang masih belum direalisasikan dikarenakan Para Pendamping belum menyerahkan laporan yang mengakibatkan tidak bisa dcairkannya Honor bagi Para Pendamping,, karena syaratnya harus menyerahkan laporan pendampingan baru bisa diajukan dan direalisasikan honor oleh bendahara keuangan	Perlu adanya kebijakan khusus or formula yang mengatur honor bagi para pendamping UKM dan Pendamping PLUT...	Sudah Terverifikasi
	1 Fasilitasi Pendampingan Bagi UKM dan Pendamping PLUT (Orang)							8,39	63			7,32	55		87,30				
	Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Bagi UMKM (DAK)		100,00	186	154.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	-	Kegiatan Ini baru akan dilaksanakan di Triwulan III tepatnya dibulan September	Sudah Terverifikasi
2.17.07.1.01.0004 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	82	40.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		100,00	82	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	357	200.000.000,00	0,09	0,34	3,76		7.542.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Metode Pendataan Pelaku Usaha Kecil		100,00	170	74.536.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN	-	Kegiatan Metode Pendataan Pelaku Usaha Kecil baru Akan Dilaksanakan di Bulan Juli	Sudah Terverifikasi
	Sinergitas Basis Data Pelaku Usaha Kecil		100,00	85	37.236.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	-	Kegiatan Sinergitas Basis Data Pelaku Usaha Kecil baru akan dilaksanakan di bulan Oktober	Sudah Terverifikasi
	Monitoring Pendataan Pelaku Usaha Kecil		100,00	102	88.228.000,00	0,44	3,76	8,55		7.542.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dikarenakan berbarengan dengan pelaksanaan Puasa dan Hari Raya jadi perjalanan dinas di tunda,, dan juga untuk Pembuatan SPT Perjalanan Dinas yang menggunakan Aplikasi Srikandi membuat Pelaksanaan agak rumit,, karena ketika SPT belum terbit maka perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan	Dilaksanakan pada Bulan berikutnya berbarengan dengan kegiatan yang lainnya	Sudah Terverifikasi
	1 Monitoring Pendataan Pelaku Usaha kecil (Orang)							8,55	10			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	100	50.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Kompetensi SDM Bagi Pelaku Usaha Kecil		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Sudah Terverifikasi
2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	100	50.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pelatihan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Kecil		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Dilaksanakan Pada Bulan September	Sudah Terverifikasi
2.17.07.1.01.0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	200	233.608.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyuluhan Hukum Bagi UMKM		100,00	200	149.443.360,00	0,64				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultasi Hukum (DAK)		100,00	0	34.731.040,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Hukum (DAK)		100,00	0	49.433.600,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	39	45.000.000,00	0,02	2,00	100,00		45.000.000,00	1,80	90,00		45.000.000,00	90,00	100,00			
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil (HKI-Merek)		100,00	39	45.000.000,00	1,00	100,00	100,00		45.000.000,00	90,00	90,00		45.000.000,00	90,00	100,00	Target Unit Usaha di KKL (100 Unit Usaha) Tidak sama dengan Target unit Usaha di Pelaksanaannya (39 Unit Usaha) karena anggaran tidak mencukupi. Dan saat itu belum di rubah.	-	Sudah Terverifikasi
	<div>1Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil (HKI-Merek) (Unit Usaha)</div>							100,00	100			90,00	90		90,00				
2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	103	145.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Penerbitan Perseroan Perorangan		100,00	88	45.000.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi HALAL (Reguler) Bagi UKM		100,00	15	100.000.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			100,00		2.550.339.295,00	0,09	1,70	18,86		465.704.600,00	1,10	12,25		0,00	64,98	0,00			
2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			100,00		2.550.339.295,00	1,00	18,86	18,86		465.704.600,00	12,25	12,25		0,00	64,98	0,00			
2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Aan Mulyana, SE, MM	100,00	640	1.275.321.695,00	0,50	6,80	13,60		174.060.600,00	3,60	7,19		0,00	52,90	0,00			
	FGD Pengembangan UKM Melalui Kemitraan		100,00	240	139.880.000,00	0,11	11,00	100,00		139.880.000,00	5,23	47,50		0,00	47,50	0,00	Kegiatan belum dapat dilaksanakan pada bulan april dikarenakan koordinasi dengan kabupaten/kota mengenai hasil yang akan dicapai pada kegiatan tersebut belum dapat di petakeun sehingga kegiatan tersebut akan di laksanakan pada bulan mei.	Permasalahan yang ada pada kegiatan tersebut akan menjadi catatan sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direalisasikan setelah koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut.	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	<div><div>1</div><div>Rapat Persiapan FGD Pengembangan UKM Melalui Kemitraan (Dokumen)</div></div>	<div><div>2</div><div>FGD Pengembangan UKM Melalui Kemitraan (Unit Usaha)</div></div>							3,00	1			3,00	1		100,00		kegiatan Capacity Buiding UMKM di Tempat destinasi wisata (di 7 lokasi) di sawarna, baduy, tanjung lesung, pulo umang, cisadane, anyer dan banten lama, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan kegiatan di daaerah tersebut, sedangkan pada bulan april di 7 lokasi belum memungkinkan untuk di laksanakan kegiatan.	akan menyesuaikan kembali rencana anggaran kas pada kegiatan tersebut, dikemudian hari.	Sudah Terverifikasi
									90,00	240			37,50	100		41,67				
									7,00	1			7,00	1		100,00				
	Capacity Buiding UMKM di Tempat destinasi wisata (di 7 lokasi)			100,00	210	170.903.000,00	0,13	2,60	20,00		34.180.600,00	1,97	15,14		0,00	75,72	0,00			
	<div><div>1</div><div>Rapat Persiapan Capacity Buiding UMKM di Tempat destinasi wisata (di 7 lokasi) (Dokumen)</div></div>	<div><div>2</div><div>Capacity Buiding UMKM di Tempat destinasi wisata (di 7 lokasi) (Unit Usaha)</div></div>							3,00	1			3,00	1		100,00				
									17,00	42			12,14	30		71,43				
	Pemberian bantuan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan bantuan pemotong daging bagi pelaku UKM			100,00	30	125.084.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Sesuai rakas bulan Mei dan JUNi	Diusulkan untuk dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni	Sudah Terverifikasi
	Pemberian Pelatihan Pengolahan Hasil Makanan dan bantuan oven listrik bagi pelaku usaha			100,00	30	124.296.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Sesuai Rakas Pada bulan Mei	diusulkan untuk dilaksanakan pada bulan Mei	Sudah Terverifikasi
	Pengembangan UKM Orientasi Ekspor			100,00	40	56.826.720,00	0,04				0,00				0,00		NaN	Sesuai Rakas Pada Bulan Oktober	diusulkan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober	Sudah Terverifikasi
	Pengembangan Usaha UMKM dalam rangka mendukung BBI & BBWI			100,00	20	28.547.680,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Sesuai Rakas Pada Bulan Mei	diusulkan untuk dilaksanakan pada bulan Mei	Sudah Terverifikasi
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			100,00	70	629.784.295,00	0,49				0,00				0,00		NaN	Sesuai Rakas Pada Bulan Agustus dan September	diusulkan untuk dilaksanakan pada bulan agustus s.d september	Sudah Terverifikasi
2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKMrnn	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		Aan Mulyana, SE, MM	100,00	140	67.142.000,00	0,03	3,00	100,00		67.142.000,00	2,55	85,07		0,00	85,07	0,00			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			100,00	140	67.142.000,00	1,00	100,00	100,00		67.142.000,00	85,07	85,07		0,00	85,07	0,00	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM sudah di rencanakan pada bulan april dan proses administrasi sudah dilaksanakan karena terkendala tempat pelaksanaan maka kegiatan di mundurkan menjadi 06 mei 2024	1. Sudah Tersusunnya UKM yang akan di undang pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 2. Telah di persiapkan semua administrasi (Surat Undangan, Surat Keputusan Kegiatan) pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Sudah Terverifikasi



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Persiapan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM (Dokumen)						3,00	1			1,50	0		50,00				
		2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM (Unit Usaha)						90,00	140			83,57	130		92,86				
		3	Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM (Dokumen)						7,00	1			0,00	0		0,00				
2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Aan Mulyana, SE, MM	100,00	225	96.442.000,00	0,04	4,00	100,00		96.442.000,00	3,67	91,80		0,00	91,80	0,00			
	Pengembangan Usaha Kecil			100,00	225	96.442.000,00	1,00	100,00	100,00		96.442.000,00	91,80	91,80		0,00	91,80	0,00	Waktu pelaksanaaan dalam anggaran kas sesuai dengan target	Telah melakukan Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat PersiapanPengembangan Usaha Kecil (Dokumen)						3,00	1			3,00	1		100,00				
		2	Pengembangan Usaha Kecil (Unit Usaha)						90,00	225			88,80	222		98,67				
		3	Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil (Dokumen)						7,00	1			0,00	0		0,00				
2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi		Aan Mulyana, SE, MM	100,00	1	64.680.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang			100,00	1	64.680.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tahapan pembentukan lembaga inkubasi membutuhkan : 1. waktu untuk koordinasi dengan lembaga inkubator (lembaga inkubasi dan kementrian dan KUKM) 2. membutuhkan penyusunan dokumen persyaratan lembaga inkubator ( Model inkubasi, Bidang Inkubasi, Renstra)	1. Telah dilakukan koordinasi dengan lembaga inkubator mudah ekspor dan kementrian koperasi dan ukm, dan lembaga inkubator lainnya yang ada di provinsi banten sebanyak 12 lembaga inkubator 2. telah melakukan rapat penyusunan dokumen ( Model inkubasi, Bidang Inkubasi, Renstra)	Sudah Terverifikasi
2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi		Aan Mulyana, SE, MM	100,00	200	227.780.000,00	0,09	5,06	56,22		128.060.000,00	2,43	27,04		0,00	48,10	0,00			
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			100,00	200	227.780.000,00	1,00	56,22	56,22		128.060.000,00	27,04	27,04		0,00	48,10	0,00	kegiatan dilaksanakan pada bulan mei dikamakan terdapat penjadwalan ulang sehingga target kegiatan pada bulan april belum dapat terealisasi, penjadwalan ulang hasil dari rapat persiapan yang dihadiri oleh pptk dan pelaksana kegiatan, dikamakan peserta kegiana dan tempat kegiatan belum dapat terkoodinasi.	mengkoordinasikan ulang sebelum melaksanakan kegiatan dengan calon peserta kegiatan di kabupaten/kota dan penentuan tempat lokasi kegiatan sehingga mendapatkan jadwal.	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Persiapan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan (Dokumen)						3,00	1			2,40	1		80,00				
		2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan (Unit Usaha)						53,22	108			24,64	50		46,30				
2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Aan Mulyana, SE, MM	100,00	643	818.973.600,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan, Konsultasi dan Pendampingan pengembangan Usaha			100,00	30	183.041.280,00	0,22				0,00				0,00		NaN	Sesuai rakas Akan dilaksanakan pada bulan juli dan september	Akan diusulkan pada bulan juli dan september	Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil			100,00	90	368.062.320,00	0,45				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas dilaksanakan pada bulan juli dan agustus	Akan diusulkan pada bulan juli dan agustus	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Inkubasi Peningkatan Omzet UKM di Sektor Kerajinan		100,00	209	43.795.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas akan dilaksanakan pada bulan juli dan september	akan diusulkan pada bulan juli dan september	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan mitra usaha (business matching)		100,00	30	55.327.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas akan dilaksanakan pada bulan Agustus, September dan November	akan dilaksanakan pada bulan Agustus, September dan November	Sudah Terverifikasi
	Perumusan Ide dan pengembangan usaha		100,00	45	55.160.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas akan dilaksanakan pada bulan oktober	Akan dilaksanakan pada bulan Oktober	Sudah Terverifikasi
	Seleksi Calon Tenant dan Penetapan Tenant		100,00	209	8.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas akan dilaksanakan pada bulan Agustus	Akan dilaksanakan pada bulan Agustus	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Pengembangan Usaha		100,00	30	105.588.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	sesuai rakas akan dilaksanakan pada bulan agustus dan september	Akan dilaksanakan pada bulan agustus dan september	Sudah Terverifikasi
JUMLAH			100,00		29.377.143.873,00			9,65		2.847.292.380,00		8,77		1.558.114.107,00	90,92	54,72			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....April 2024  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

AGUS MINTONO,SH,M.Si  
NIP.196808051998031010