



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : JANUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)		100,00		59.573.613.266,00	0,89	2,52	2,84		19.316.000,00	2,52	2,84		1.133.530.372,00	100,00	66,11			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		58.083.613.266,00	0,97	2,80	2,88		1.695.389.539,00	2,80	2,88		1.122.660.372,00	100,00	66,22			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		47.180.728.266,00	0,81	2,54	3,14		1.474.435.139,00	2,54	3,14		1.086.713.207,00	100,00	73,70			
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		310.000.000,00	0,01	0,01	1,28		3.980.000,00	0,01	1,28		3.875.821,00	100,00	97,38			
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	9	80.000.000,00	0,26	1,17	4,51		3.660.000,00	1,17	4,51		3.575.821,00	100,00	97,70			
	Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Banten		100,00	1	21.840.000,00	0,27	0,79	2,93		640.000,00	0,79	2,93		600.000,00	100,00	93,75	Tidak ada kendala	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Penggandaan Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang LHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Laporan).							2,93	1			2,93	1		100,00				
	Penyusunan Daftar Rincian Kegiatan (DRK) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	3.288.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko DLHK Provinsi Banten		100,00	1	8.940.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten		100,00	1	1.520.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten		100,00	1	1.520.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten		100,00	1	12.260.000,00	0,15	1,30	8,65		1.060.000,00	1,30	8,65		1.015.821,00	100,00	95,83	Tidak ada Kendala	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten (Notulensi)							8,65	1			8,65	1		100,00				
	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	4.450.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	25.862.000,00	0,32	2,43	7,58		1.960.000,00	2,43	7,58		1.960.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada Kendala	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2025 (Laporan)							7,58	1			7,58	1		100,00				
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	320.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKA DLHK Provinsi Banten		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	5	100.000.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Evaluasi Kinerja SAKIP Triwulanan		100,00	1	26.280.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Laporan LLIP (PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten)		100,00	1	13.756.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Laporan Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHKProvinsi Banten (Semesteran)		100,00	1	18.230.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DLHK Provinsi Banten		100,00	1	18.240.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DLHK Provinsi Banten		100,00	1	23.494.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	4	100.000.000,00	0,32	0,10	0,32		320.000,00	0,10	0,32		300.000,00	100,00	93,75			
	Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten		100,00	1	44.162.000,00	0,44	0,32	0,73		320.000,00	0,32	0,73		300.000,00	100,00	93,75	Tidak Ada Kendala	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1 Penggandaan Laporan Website DLHK (Laporan)							0,73	1			0,73	1		100,00				
	Penyusunan LPPD DLHK Provinsi Banten		100,00	1	9.850.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan LKPJ DLHK Provinsi Banten		100,00	1	9.850.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan LKIP DLHK Provinsi Banten		100,00	1	36.138.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		37.072.632.798,00	0,79	1,80	2,27		853.881.740,00	1,80	2,27		700.172.414,00	100,00	82,00			
2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	139	36.194.597.798,00	0,98	2,27	2,32		837.221.740,00	2,27	2,32		689.012.414,00	100,00	82,30			
	Pembayaran Gaji ASN		100,00	70	11.542.812.798,00	0,32	2,32	7,25		837.221.740,00	2,32	7,25		689.012.414,00	100,00	82,30		realisasi di bulan januari hanya gaji asn	Sudah Terverifikasi
	1 Pembayaran Gaji ASN (Laporan)							7,25	1			7,25	1		100,00				
	Pembayaran Tunjangan ASN		100,00	69	24.651.785.000,00	0,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pembayaran Tunjangan ASN (Laporan)							0,00	0			0,00	0		NaN				
2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	12	789.035.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pembayaran Honorarium Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	11	779.025.000,00	0,99				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	-	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	1	10.010.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	12	31.000.000,00	0,00	0,00	13,19		4.090.000,00	0,00	13,19		4.090.000,00	100,00	100,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	31.000.000,00	1,00	13,19	13,19		4.090.000,00	13,19	13,19		4.090.000,00	100,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi (dokumen)							13,19	1			13,19	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00	0,00	84,62		5.500.000,00	0,00	84,62		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00	84,62	84,62		5.500.000,00	84,62	84,62		0,00	100,00	0,00	belum ada realisasi keuangan di bulan januari dikarenakan masih menunggu SK pengguna anggaran	akan segera mengajukan realisasi keuangan setelah SK pengguna anggaran di tetapkan	Sudah Terverifikasi
	1		Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait akuntansi SKPD (dokumen)					84,62	1			84,62	1		100,00				
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00	0,00	31,85		2.070.000,00	0,00	0,00		2.070.000,00	0,00	100,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00	31,85	31,85		2.070.000,00	0,00	0,00		2.070.000,00	0,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1		Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait laporan keuangan akhir tahun (laporan)					31,85	0			0,00	0		NaN				
2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	2	32.000.000,00	0,00	0,00	15,63		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	100,00			
	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	2	32.000.000,00	1,00	15,63	15,63		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1		Rapat persiapan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (dokumen)					15,63	0			0,00	0		NaN				
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	6.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Penatausahaan BMD pada SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target Kinerja dan Anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	40.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100,00	2	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	4.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	1	4.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	25	56.000.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN			
	Pengajian Bulanan		100,00	3	3.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun dalam Aktivitas Pengajian Bulanan Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
	Senam Bulanan		100,00	16	8.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun dalan Aktivitas Senam Bulana Karena Tidak Ada Target Pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		100,00	6	45.000.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun pada Aktivitas Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Karena Tidak Ada Target Pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		385.343.468,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	32.865.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	2	32.865.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Masalah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Karena Tidak ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	4	100.000.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Karna Tidak Ada Target Pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	80.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Karna Tidak Ada Target Pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	20.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	12	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	117.478.468,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	117.478.468,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Karena Tidak Ada Target pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	15.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Masalah Apapun Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Karena Tidak Ada Target Pada Bulan Januari.	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		8.752.752.000,00	0,19	1,33	7,01		616.573.399,00	1,33	7,01		382.664.972,00	100,00	62,06			
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	28	1.622.000.000,00	0,19	0,70	3,67		60.067.333,00	0,70	3,67		46.293.140,00	100,00	77,07			
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		100,00	4	901.192.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN	0	0	Sudah Terverifikasi
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	602.572.000,00	0,37	3,08	8,33		50.214.333,00	3,08	8,33		40.911.350,00	100,00	81,47	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		100,00	12	118.236.000,00	0,07	0,58	8,33		9.853.000,00	0,58	8,33		5.381.790,00	100,00	54,62	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Kawat / Faksimal / Internet / TV (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	11	7.130.752.000,00	0,81	6,31	7,79		556.506.066,00	6,31	7,79		336.371.832,00	100,00	60,44			
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	2	56.605.360,00	0,01				0,00				0,00		NaN	0	0	Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Kantor		100,00	4	6.666.992.000,00	0,93	7,37	7,93		528.409.846,00	7,37	7,93		306.345.000,00	100,00	57,97	0	0	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Kantor (Laporan)							7,93	1			7,93	1		100,00				
	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi		100,00	4	337.154.640,00	0,05	0,42	8,33		28.096.220,00	0,42	8,33		30.026.832,00	100,00	106,87	0	0	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Iuran Jaminan / Asuransi (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Sewa Gedung / Bangunan		100,00	1	70.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	0	0	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		540.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	27	300.000.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Beban Pajak dan Perizinan, dan Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		100,00	27	300.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target kinerja dan anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	14	150.000.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 4, Roda 3 dan Roda Khusus/Enam		100,00	14	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target Kinerja dan Anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	44	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	44	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target Kinerja dan anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target Kinerja dan Anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada Target Kinerja dan Anggaran	Sudah Terverifikasi
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			100,00		577.907.600,00	0,01	0,08	7,70		44.400.000,00	0,08	7,70		0,00	100,00	0,00			
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			100,00		304.679.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN			
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	3	218.349.000,00	0,72				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten		100,00	1	86.330.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	86.338.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan RKL-RPL Kantor BPSDM Provinsi Banten semester 1 Tahun 2024		100,00	1	45.681.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi
2.11.02.1.01.0006 Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	86.330.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Review RPPLH Provinsi Tahun 2024		100,00	1	86.330.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			100,00		273.228.600,00	0,47	7,70	16,38		44.400.000,00	7,70	16,38		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	24.185.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS Kab/Kota		100,00	1	24.185.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024	Sudah Terverifikasi
2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	5	249.043.600,00	0,91	16,38	18,00		44.400.000,00	16,38	18,00		0,00	100,00	0,00			
	Pelaksanaan Asistensi Dokumen KLHS RPJMD		100,00	1	47.240.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN		Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Penyusunan KLHS RPJMD		100,00	1	44.400.000,00	0,18	18,00	100,00		44.400.000,00	18,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Penyusunan KLHS RPJMD Sudah Dilaksanakan Pada Januari 2024 (Fisik 100%), namun realisasi anggaran berdasarkan SP2D pada bulan Februari 2024 Terdapat Efisiensi anggaran (belanja sewa hotel) sebesar Rp.7.600.000,-	3	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik 2 Penyusunan KLHS RPJMD (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS RPJMD		100,00	1	44.400.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN		Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Penyusunan Review Dokumen KLHS RPJMD		100,00	2	113.003.600,00	0,45				0,00				0,00		NaN		Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024	Sudah Terverifikasi
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		2.339.950.000,00	0,04	0,01	0,30		8.390.000,00	0,01	0,30		0,00	100,00	0,00			
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			100,00		2.339.950.000,00	1,00	0,30	0,30		8.390.000,00	0,30	0,30		0,00	100,00	0,00			
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	26.600.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Perjalanan dinas kegiatan pemantauan kualitas udara, laut & sungai		100,00	1	26.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja di bulan Januari		Sudah Terverifikasi
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	13,00		1.300.000,00	0,00	13,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat koordinasi program kampung iklim 2024		100,00	1	10.000.000,00	1,00	13,00	13,00		1.300.000,00	13,00	13,00		0,00	100,00	0,00	Untuk target fisik tidak ada masalah, hanya realisasi keuangan dilaksanakan pada bulan februari	Koordinasi dengan bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1koordinasi ke DLH kota Tangerang (laporan)							13,00	1			13,00	1		100,00				
2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (pengadaan tempat sampah)		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan ik	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	64	1.964.950.000,00	0,84	0,23	0,27		5.600.000,00	0,23	0,27		0,00	100,00	0,00				
	Pembinaan proklim menuju tingkat Nasional		100,00	8	141.488.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian	Koordinasi dengan bagian keuangan	Sudah Terverifikasi	
	Konsultasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan proklim		100,00	1	20.692.000,00	0,01	0,27	27,06		5.600.000,00	0,27	27,06		0,00	100,00	0,00			Target fisik sesuai, hanya realisasi anggaran dicairkan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	<table><tr><td>1</td><td>Konsultasi ke KLHK 2 kali (laporan)</td></tr><tr><td>2</td><td>koordinasi ke kota tangerang (laporan)</td></tr></table>		1	Konsultasi ke KLHK 2 kali (laporan)	2	koordinasi ke kota tangerang (laporan)					4,35	1			4,35	1				100,00
	1		Konsultasi ke KLHK 2 kali (laporan)																	
	2		koordinasi ke kota tangerang (laporan)																	
								22,71	1			22,71	1		100,00					
Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100,00	22	1.125.390.000,00	0,57				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi			
Sosialisasi program kampung iklim	100,00	33	677.380.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi			
2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN				
	Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (pengadaan benih tanaman)		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi	
2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	20.720.000,00	0,01	0,07	7,19		1.490.000,00	0,07	7,19		0,00	100,00	0,00				
	Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran		100,00	1	20.720.000,00	1,00	7,19	7,19		1.490.000,00	7,19	7,19		0,00	100,00	0,00	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D pada bulan februari 2024		Sudah Terverifikasi	
	<table><tr><td>1</td><td>Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran (Kabupaten Tangerang) (laporan)</td></tr></table>		1	Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran (Kabupaten Tangerang) (laporan)						7,19	1			7,19	1					100,00
1	Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran (Kabupaten Tangerang) (laporan)																			
2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	16	241.880.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN				
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan beserta Pengadaan Alat -alat Lab		100,00	16	241.880.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi	
2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	3	20.800.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN				
	kegiatan rapat koordinasi indeks kualitas lingkungan untuk perhitungan indeks kualitas air dan emisi		100,00	3	20.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Target pada bulan Januari 2024		Sudah Terverifikasi	
2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN				
	Rapat Inventarisasi GRK		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi	
2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN				
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			100,00		50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			100,00		50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	50	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati		100,00	50	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Bulan ini tidak ada target capaian		Sudah Terverifikasi
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			100,00		50.000.000,00	0,00	0,00	23,56		11.780.000,00	0,00	23,56		11.780.000,00	100,00	100,00			
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	1,00	23,56	23,56		11.780.000,00	23,56	23,56		11.780.000,00	100,00	100,00			
2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,50	4,12	8,24		2.060.000,00	4,12	8,24		2.060.000,00	100,00	100,00			
	Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Industri Yang Persetujuan Teknis Dan Rincian Teknis TPS dan LB3 di Keluarkan Oleh DLHK Provinsi Banten		100,00	1	25.000.000,00	1,00	8,24	8,24		2.060.000,00	8,24	8,24		2.060.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Konsultasi dan Koordinasi ke KLHK (1x) (Laporan)							8,24	1			8,24	1		100,00				
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,50	19,44	38,88		9.720.000,00	19,44	38,88		9.720.000,00	100,00	100,00			
	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3		100,00	1	25.000.000,00	1,00	38,88	38,88		9.720.000,00	38,88	38,88		9.720.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 ke Perusahaan ke Kab Tangerang (3x) (Laporan)							13,76	3			13,76	3		100,00				
	2Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 ke Perusahaan ke Kab Serang (3x) (Laporan)							12,56	3			12,56	3		100,00				
	3Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 ke Perusahaan ke Kota Cilegon (3x) (Laporan)							12,56	3			12,56	3		100,00				
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100,00		142.092.400,00	0,00	0,00	6,40		9.106.400,00	0,00	6,40		0,00	100,00	0,00			
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			100,00		142.092.400,00	1,00	6,40	6,40		9.106.400,00	6,40	6,40		0,00	100,00	0,00			
2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	16	1.458.400,00	0,01	1,00	100,00		1.458.400,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Konsultasi		100,00	16	1.458.400,00	1,00	100,00	100,00		1.458.400,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D terbit pada bulan Februari 2024		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Koordinasi dan Konsultasi ke KLHK RI (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	175	140.634.000,00	0,99	5,40	5,45		7.648.000,00	5,40	5,45		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Langsung			100,00	125	116.378.000,00	0,83	5,45	6,57		7.648.000,00	5,45	6,57		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 10 Badan Usaha telah dilaksanakan pada Januari 2024, namun realisasi anggaran berdasarkan SP2D pada Bulan Februari 2024		Sudah Terverifikasi
		1Pengawasan Penaatan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Badan Usaha)							6,57	10			6,57	10		100,00				
	Pengawasan Tidak Langsung			100,00	50	24.256.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN		Tidak Ada Target Kinerja dan Anggaran di Bulan Januari 2024	Sudah Terverifikasi
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				100,00		65.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				100,00		15.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearif		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengumpulan Data Kearifan Lokal Terkait PPLH			100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				100,00		50.000.000,00	0,77				0,00				0,00		NaN			
2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten			100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100,00		990.000.000,00	0,02	0,09	4,48		46.580.000,00	0,09	4,48		14.317.165,00	100,00	30,74			
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				100,00		990.000.000,00	1,00	4,48	4,48		46.580.000,00	4,48	4,48		14.317.165,00	100,00	30,74			
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Sekolah Adiwiyata) Tingkat Provinsi		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	150	50.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Sedunia		100,00	150	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	288	554.000.000,00	0,56	4,48	8,00		46.580.000,00	4,48	8,00		14.317.165,00	100,00	30,74			
	Rapat Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100,00	30	46.580.000,00	0,08	8,00	100,00		46.580.000,00	8,00	100,00		14.317.165,00	100,00	30,74	- Adanya keterlambatan ketersediaan keuangan di bendahara sehingga diperlukan penalangan dana untuk melaksanakan kegiatan, d bulan januari fisik sudah berjalan keuangan belum ada realisasi - Pengadaan komposter sedang dalam proses	Koordinasi dengan pihak terkait	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Notulensi)							3,22	1			3,22	1		100,00				
	2Rapat Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)							22,01	30			22,01	30		100,00				
	3Belanja Komposter Ukuran 60 Lt (Unit)							63,00	50			63,00	50		100,00				
	4Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kota Ciligon (5 Orang x 1 Kali) (Laporan)							5,67	5			5,67	5		100,00				
	5Perjalanan Dinas Konsultasi ke KLHK (4 Orang x 2 Laporan) (Laporan)							6,10	2			6,10	2		100,00				
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat		100,00	258	507.420.000,00	0,92				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	348	366.000.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan		100,00	18	26.745.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat		100,00	330	339.255.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		150.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			100,00		150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	75	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (sekolah Adiwiyata) Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri		100,00	72	136.540.000,00	0,91				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten		100,00	3	13.460.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target	-	Sudah Terverifikasi
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		225.000.000,00	0,00	0,00	4,42		9.930.000,00	0,00	4,42		9.850.000,00	100,00	99,19			
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			100,00		225.000.000,00	1,00	4,42	4,42		9.930.000,00	4,42	4,42		9.850.000,00	100,00	99,19			
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	20	50.000.000,00	0,22	0,77	3,48		1.740.000,00	0,77	3,48		1.740.000,00	100,00	100,00			
	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif		100,00	20	50.000.000,00	1,00	3,48	3,48		1.740.000,00	3,48	3,48		1.740.000,00	100,00	100,00	tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan	telah melakukan perbaikan dengan menambahkan evidence LPD yang diupload pada link gdrive yang telah diperbaharui.	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif (Kab Serang dan Kota Tangerang @ 1x 2org) (Perkara)							3,48	1			3,48	1		100,00				
2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	10	50.000.000,00	0,22	0,77	3,52		1.760.000,00	0,77	3,52		1.740.000,00	100,00	98,86			
	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		100,00	10	50.000.000,00	1,00	3,52	3,52		1.760.000,00	3,52	3,52		1.740.000,00	100,00	98,86	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.	Telah melakukan perbaikan dengan menambahkan evidence yang diupload ke gdrive dengan link yang telah diperbaharui.	Sudah Terverifikasi
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Sengketa Lingkungan Hidup ke Kota/Kabupaten (Laporan)							3,52	1			3,52	1		100,00				
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	20	125.000.000,00	0,56	2,88	5,14		6.430.000,00	2,88	5,14		6.370.000,00	100,00	99,07			
	Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100,00	20	125.000.000,00	1,00	5,14	5,14		6.430.000,00	5,14	5,14		6.370.000,00	100,00	99,07	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.	Telah melakukan perbaikan dengan menambahkan evidence yang diupload pada gdrive dengan link yang telah diperbaharui.	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan (Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon) (Pengaduan)							3,62	1			3,62	1		100,00				
	2 Audiensi/Ekspose/Penerimaan Pengaduan Masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup (Notulen)							1,52	1			1,52	1		100,00				
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100,00		6.312.935.000,00	0,11	0,16	1,47		90.768.000,00	0,16	1,47		0,00	100,00	0,00			
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			100,00		6.312.935.000,00	1,00	1,47	1,47		90.768.000,00	1,47	1,47		0,00	100,00	0,00			
2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	189	6.288.050.000,00	1,00	1,47	1,47		87.008.000,00	1,47	1,47		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Paguyuban Bank Sampah		100,00	0	30.390.000,00	0,00	0,00	6,22		1.890.000,00	0,00	6,22		0,00	100,00	0,00	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D pada bulan februari 2024		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Koordinasi Pembinaan Paguyuban Bank Sampah ke KLHK (1x) (Laporan)						6,22	1			6,22	1		100,00		Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D pada bulan Februari 2024	1. SPT sudah ditandatangani Kadis 2. LHP sebagian sudah ditandatangani 3. semua perjalanan dinas ke 6 kab/kota baru satu, sudah lengkap 4. Undangan rapat sudah ditandatangani	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten yang Mendapatkan Roda Tiga (Cator)		100,00	0	98.840.000,00	0,02	0,56	28,14		27.810.000,00	0,56	28,14		0,00	100,00	0,00				
		1	Rapat Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten yang Mendapatkan Roda Tiga (Cator) (Notulen)						12,60	1			12,60	1		100,00				
		2	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kab Tangerang (2x) (Laporan)						2,43	2			2,43	2		100,00				
		3	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kab Serang (3x) (Laporan)						3,34	3			3,34	3		100,00				
		4	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kab Pandeglang (2x) (Laporan)						2,12	2			2,12	2		100,00				
		5	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kota Tangerang (2x) (Laporan)						2,63	2			2,63	2		100,00				
		6	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kota Tangerang Selatan (2x) (Laporan)						2,63	2			2,63	2		100,00				
		7	Monitoring Bank Sampah Yang Sudah Mendapatkan Bantuan Roda 3 (Cator)ke Kab Lebak (2x) (Laporan)						2,39	2			2,39	2		100,00				
	Pemberdayaan Masyarakat/Bank Sampah di 8 Kabupaten /kota Wilayah Provinsi Banten		100,00	189	4.951.778.000,00	0,79					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Pemasangan Kubus Apung Penahan Sampah		100,00	0	103.660.000,00	0,02					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Paket Pengerukan Sampah di Muara Sungai atau Kawasan Pesisir		100,00	0	195.406.000,00	0,03					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Pembentukan dan/atau Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten (5 Lokasi)		100,00	0	65.765.000,00	0,01					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Inventarisasi dan Pengolahan Data Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM)		100,00	0	83.090.000,00	0,01					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Kebersihan Banten Lama		100,00	0	759.121.000,00	0,12		0,91	7,55		57.308.000,00	0,91	7,55		0,00	100,00	0,00	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D pada bulan februari 2024	Link sudah bisa diakses	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Tenaga Kerja Lapangan (Gaji THL Banten Lama) (Laporan)						6,63	1			6,63	1		100,00				
		2	Pengelolaan kebersihan banten lama (Laporan)						0,69	1			0,69	1		100,00				
		3	Rapat Pengelolaan kebersihan banten lama (Notulen)						0,23	1			0,23	1		100,00				
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota		Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	24.885.000,00	0,00	0,00	15,11		3.760.000,00	0,00	15,11		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah Se Provinsi Banten			100,00	1	24.885.000,00	1,00	15,11	15,11		3.760.000,00	15,11	15,11		0,00	100,00	0,00	Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2024, namun realisasi keuangan berdasarkan SP2D pada bulan februari 2024	Link evidence sudah lebih rinci dan evidence sudah diberi judul	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Inventarisasi Pengelolaan Sampah Se Provinsi Banten (Notulen)							3,62	1			3,62	1		100,00				
	2	Koordinasi terkait Inventarisasi Pengelolaan Sampah se Provinsi Banten ke Kab Tangerang (1x) (Laporan)							3,50	1			3,50	1		100,00				
	3	Koordinasi terkait Inventarisasi Pengelolaan Sampah se Provinsi Banten ke Kab Serang (1x) (Laporan)							3,09	1			3,09	1		100,00				
	4	Koordinasi terkait Inventarisasi Pengelolaan Sampah se Provinsi Banten ke Kota Cilegon (1x) (Laporan)							3,09	1			3,09	1		100,00				
	5	Koordinasi terkait Inventarisasi Pengelolaan Sampah se Provinsi Banten ke Kota Serang (1x) (Laporan)							1,81	1			1,81	1		100,00				
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				100,00		1.490.000.000,00	0,03	0,04	1,30		19.316.000,00	0,04	1,30		10.870.000,00	100,00	56,27			
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				100,00		670.000.000,00	0,45	0,37	0,83		5.660.000,00	0,37	0,83		0,00	100,00	0,00			
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				100,00		150.000.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	6	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Sosialisasi KHDPK			100,00	1	47.736.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Identifikasi Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten			100,00	1	23.800.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Fasilitasi PPTPKH			100,00	1	55.764.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Identifikasi Potensi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan			100,00	1	3.140.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Beursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Lebak			100,00	1	10.170.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Beursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Pandeglang			100,00	1	9.390.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				100,00		120.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapat Penyediaan data dan infromasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi			100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala		Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapat Penyediaan data dan infromasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			100,00		250.000.000,00	0,37	0,52	1,40		3.550.000,00	0,52	1,40		0,00	100,00	0,00			
3.28.03.1.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	7	225.000.000,00	0,90	1,40	1,56		3.550.000,00	1,40	1,56		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Teknis Pengolahan Bambu		100,00	1	43.250.000,00	0,19	1,56	8,21		3.550.000,00	1,56	8,21		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masuk pada bulan Februari 2024		Sudah Terverifikasi
	1Pembinaan kelompok HHBK di Kabupaten Lebak dan Kaupaten Serang (uang harian, transport) (laporan)							8,21	1			8,21	1		100,00				
	Pembinaan Teknis Budidaya Jamur Tiram		100,00	2	57.086.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Teknis Budidaya Lebah Madu		100,00	2	81.441.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Teknis Budidaya Aren		100,00	2	43.223.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			100,00		150.000.000,00	0,22	0,31	1,42		2.110.000,00	0,31	1,42		0,00	100,00	0,00			
3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	15	75.000.000,00	0,50	1,42	2,83		2.110.000,00	1,42	2,83		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Penyusunan dan Pembuatan RPBBi dan Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan		100,00	0	26.750.000,00	0,36	2,11	5,87		1.570.000,00	2,11	5,87		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Ke DKI Jakarta (Laporan)							5,87	1			5,87	1		100,00				
	Rapat Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH)		100,00	15	17.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Sinkronisasi Data Penatausahaan Hasil Hutan dengan Perum Perhutani KPH Banten		100,00	0	21.000.000,00	0,28	0,72	2,57		540.000,00	0,72	2,57		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan (notulen)							2,57	1			2,57	1		100,00				
	Rapat Rekonsiliasi PNPB SDA Kehutanan Provinsi Banten		100,00	0	10.250.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.07.0003 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	5	75.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Pertemuan Pembinaan Fasilitas Rekomendasi PBPHH dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		100,00	5	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		250.000.000,00	0,17	0,53	3,12		7.800.000,00	0,53	3,12		7.210.000,00	100,00	92,44			
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			100,00		250.000.000,00	1,00	3,12	3,12		7.800.000,00	3,12	3,12		7.210.000,00	100,00	92,44			
3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,16	0,66	4,13		1.650.000,00	0,66	4,13		1.610.000,00	100,00	97,58			
	Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Pemanfatan Ekosistem Karst		100,00	1	40.000.000,00	1,00	4,13	4,13		1.650.000,00	4,13	4,13		1.610.000,00	100,00	97,58	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab.lebak Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst (laporan)							2,23	1			2,23	1		100,00				
	2Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab.Pandeglang Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst (laporan)							1,90	1			1,90	1		100,00				
3.28.04.1.03.0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,16	1,51	9,43		3.770.000,00	1,51	9,43		3.390.000,00	100,00	89,92			
	Koordinasi dan bimtek Perencanaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	1	40.000.000,00	1,00	9,43	9,43		3.770.000,00	9,43	9,43		3.390.000,00	100,00	89,92	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kota Tangerang Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah (laporan)							2,53	1			2,53	1		100,00				
	2Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab.Serang Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah (laporan)							2,03	1			2,03	1		100,00				
	3Perjalanan Dinas Luar ke Jawa Barat Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah (laporan)							4,87	1			4,87	1		100,00				
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	5	170.000.000,00	0,68	0,95	1,40		2.380.000,00	0,95	1,40		2.210.000,00	100,00	92,86			
	Pengelolaan Daerah Penyangga dikawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola		100,00	5	170.000.000,00	1,00	1,40	1,40		2.380.000,00	1,40	1,40		2.210.000,00	100,00	92,86	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab.Serang Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (laporan)							0,48	1			0,48	1		100,00				
	2Perjalanan Dinas Luar Daerah ke KLHKRI Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (laporan)							0,92	1			0,92	1		100,00				
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			100,00		310.000.000,00	0,21	0,25	1,18		3.660.000,00	0,25	1,18		3.660.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			100,00		310.000.000,00	1,00	1,18	1,18		3.660.000,00	1,18	1,18		3.660.000,00	100,00	100,00			
3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	160	50.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penguatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat		100,00	160	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena tidak ada kegiatan di bulan Januari	tidak ada target kinerja pada subkeg pada bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	40	180.000.000,00	0,58	0,87	1,50		2.700.000,00	0,87	1,50		2.700.000,00	100,00	100,00			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		100,00	40	180.000.000,00	1,00	1,50	1,50		2.700.000,00	1,50	1,50		2.700.000,00	100,00	100,00	untuk pelaksanaan fisik dan keuangan tidak sejalan karena menunggu pengesahan DPA	Koordinasi dengan Pimpinan dan Subbag Keuangan dan PEP	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Makan Minum Kegiatan) (Notulen)							0,53	1			0,53	1		100,00				
	2Perjalanan dinas ke Kabupaten Lebak, uang harian 4 orang dan transportasi 2 orang (Laporan)							0,97	1			0,97	1		100,00				
3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	500	80.000.000,00	0,26	0,31	1,20		960.000,00	0,31	1,20		960.000,00	100,00	100,00			
	Penyiapan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial		100,00	300	41.600.000,00	0,52	1,20	2,31		960.000,00	1,20	2,31		960.000,00	100,00	100,00	Pelaksanaan terhambat dikarenakan menunggu pengesahaan DPA	Koordinasi dengan Pimpinan, subbag keuangan serta PEP	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Makan dan Minum Kegiatan) (Notulen)							2,31	1			2,31	1		100,00				
	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Pengelola KHDPK		100,00	100	19.200.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial dan KHDPK		100,00	100	19.200.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			100,00		260.000.000,00	0,17	0,15	0,88		2.196.000,00	0,15	0,88		0,00	100,00	0,00			
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		260.000.000,00	1,00	0,88	0,88		2.196.000,00	0,88	0,88		0,00	100,00	0,00			
3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,12	0,88	7,32		2.196.000,00	0,88	7,32		0,00	100,00	0,00			
	Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		100,00	1	30.000.000,00	1,00	7,32	7,32		2.196.000,00	7,32	7,32		0,00	100,00	0,00	Untuk realisasi keuangan masih dalam proses	Realisasi keuangan bulan Januari, masuk ke Bulan Februari	Sudah Terverifikasi
	1Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Lebak (Laporan)							4,09	1			4,09	1		100,00				
	2Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Pandeglang (Laporan)							3,23	1			3,23	1		100,00				
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	130	200.000.000,00	0,77				0,00				0,00		NaN			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan		100,00	130	200.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Bulan Januari 2024 tidak ada target kegiatan	Sudah Terverifikasi
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Bulan Januari 2024 Tidak ada target kegiatan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
SUB JUMLAH			100,00		59.573.613.266,00	0,89	2,52	2,84		1.714.705.539,00	2,52	2,84		1.133.530.372,00	100,00	66,11			
2.11.3.28.0.00.02.0001 CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG			100,00		1.157.270.000,00	0,02	0,04	1,80		9.300.000,00	0,04	1,80		5.984.430,00	100,00	28,84			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		506.020.000,00	0,44	0,98	2,22		11.453.800,00	0,98	2,22		1.124.430,00	100,00	9,82			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		506.020.000,00	1,00	2,22	2,22		11.453.800,00	2,22	2,22		1.124.430,00	100,00	9,82			
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		66.800.000,00	0,13	0,88	6,79		4.767.800,00	0,88	6,79		0,00	100,00	0,00			
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	3.300.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	3.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	16.500.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	16.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	3.300.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	3.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	2.200.000,00	0,03	3,00	100,00		2.200.000,00	3,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pakan Natura		100,00	1	2.200.000,00	1,00	100,00	100,00		2.200.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor sudah dilaksanakan oleh penyedia berupa Belanja Natura dan Pakan-Natura, sedangkan untuk realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses pengajuan ke bagian keuangan.	Selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka membangun komunikasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pakan Natura (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	11.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	11.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	5.500.000,00	0,08	0,66	8,29		455.800,00	0,66	8,29		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan/Surat Kabar/Koran		100,00	1	5.500.000,00	1,00	8,29	8,29		455.800,00	8,29	8,29		0,00	100,00	0,00	Secara teknis tidak ada Kendala karena penyediaan bahan bacaan koran rutin dilaksanakan setiap bulannya, sedangkan untuk realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk pengajuan ke bagian keuangan.	Selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka membangun komunikasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Langganan Surat Kabar/Koran (Laporan)							8,29	1			8,29	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi			
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)						
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	12	25.000.000,00	0,37	3,13	8,45		2.112.000,00	3,13	8,45		0,00	100,00	0,00						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	25.000.000,00	1,00	8,45	8,45		2.112.000,00	8,45	8,45		0,00	100,00	0,00	Secara Teknis maupun administrasi tidak ada Kendala karena sub kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, hanya saja untuk realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban.	Selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka membangun komunikasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.	Sudah Terverifikasi			
		1							Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Koordinasi dan konsultasi ke KP3B Kota Serang (Laporan)					8,45	1		8,45				1		100,00
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		313.400.000,00	0,62	1,34	2,16		6.686.000,00	1,34	2,16		1.124.430,00	100,00	16,82						
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	12	61.740.000,00	0,20	1,67	8,34		5.146.000,00	1,67	8,34		1.124.430,00	100,00	21,85						
	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik dan Internet Kantor			100,00	12	61.740.000,00	1,00	8,34	8,34		5.146.000,00	8,34	8,34		1.124.430,00	100,00	21,85	Secara teknis tidak ada Kendala karena penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik rutin dilaksanakan setiap bulannya, sedangkan secara administrasi pertanggungjawaban untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah tercapai	Selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka membangun komunikasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.	Sudah Terverifikasi			
		1							Belanja Tagihan Listrik Kantor (Laporan)					6,09	1		6,09				1		100,00
		2							Belanja Tagihan Internet Kantor (Laporan)					2,25	1		2,25				1		100,00
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	2	251.660.000,00	0,80	0,49	0,61		1.540.000,00	0,49	0,61		0,00	100,00	0,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100,00	2	251.660.000,00	1,00	0,61	0,61		1.540.000,00	0,61	0,61		0,00	100,00	0,00	Secara teknis tidak ada Kendala karena penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor rutin dilaksanakan setiap bulannya, sedangkan secara administrasi pertanggungjawaban untuk Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan belum tercapai karena masih dalam proses pengajuan ke bagian keuangan	Selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dalam rangka membangun komunikasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.	Sudah Terverifikasi			
		1							Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor (Laporan)					0,30	1		0,30				1		100,00
		2							Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor (Laporan)					0,31	1		0,31				1		100,00
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		125.820.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN						
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	8	92.700.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	8	92.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	24	33.120.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		100,00	24	33.120.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada output kegiatan		Sudah Terverifikasi
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		651.250.000,00	0,56	0,83	1,48		9.300.000,00	0,83	1,48		4.860.000,00	100,00	52,26			
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		551.250.000,00	0,85	1,08	1,27		6.640.000,00	1,08	1,27		2.200.000,00	100,00	33,13			
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			100,00		526.250.000,00	0,95	0,83	0,87		4.440.000,00	0,83	0,87		0,00	100,00	0,00			
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	2	40.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	perencanaan penyusunan dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) Tahun 2024		100,00	1	20.020.950,00	0,50				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	perencanaan penyusunan dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Tahun 2025		100,00	1	19.979.050,00	0,50				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	325	300.000.000,00	0,57	0,30	0,52		1.580.000,00	0,30	0,52		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 1		100,00	100	99.888.000,00	0,33	0,52	1,58		1.580.000,00	0,52	1,58		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Pemeliharaan Hutan Rakyat (3 OH Kab Lebak) (Laporan)							1,58	1			1,58	1		100,00				
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 2		100,00	50	49.312.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 3		100,00	175	150.800.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	10	100.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Sumur Resapan Air		100,00	10	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	2	30.000.000,00	0,06	0,57	9,53		2.860.000,00	0,57	9,53		0,00	100,00	0,00			
	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota		100,00	2	30.000.000,00	1,00	9,53	9,53		2.860.000,00	9,53	9,53		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Notulen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2 Perjalanan Dinas Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan ke (1 OH ke Kab Tangerang) (2 OH ke Kab Lebak) (Laporan)							5,53	1			5,53	1		100,00				
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	3	56.250.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Penanaman Mangrove di Luar Kawasan Hutan Negara		100,00	3	56.250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			100,00		25.000.000,00	0,05	0,44	8,89		2.200.000,00	0,44	8,89		2.200.000,00	100,00	100,00			
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	25.000.000,00	1,00	8,89	8,89		2.200.000,00	8,89	8,89		2.200.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi			
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)						
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	1	11.138.000,00	0,45	8,89	19,75		2.200.000,00	8,89	19,75		2.200.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi			
	<table><tr><td>1</td><td>Perjalanan dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)</td></tr><tr><td>2</td><td>Perjalanan dinas Koordinasi ke Kab. Tangerang (Laporan)</td></tr></table>	1	Perjalanan dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)	2	Perjalanan dinas Koordinasi ke Kab. Tangerang (Laporan)							8,35	2			8,35	2		100,00			
	1	Perjalanan dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)																				
	2	Perjalanan dinas Koordinasi ke Kab. Tangerang (Laporan)																				
									11,40	2			11,40	2		100,00						
	Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	0	3.210.000,00	0,13					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi		
Bimbingan Teknis kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	0	10.652.000,00	0,43					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi			
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		100.000.000,00	0,15	0,40	2,66		2.660.000,00	0,40	2,66		2.660.000,00	100,00	100,00						
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			100,00		20.000.000,00	0,20	1,09	5,43		1.080.000,00	1,09	5,43		1.080.000,00	100,00	100,00						
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	20.000.000,00	1,00	5,43	5,43		1.080.000,00	5,43	5,43		1.080.000,00	100,00	100,00						
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		100,00	0	7.160.000,00	0,36	5,43	15,08		1.080.000,00	5,43	15,08		1.080.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi			
	<table><tr><td>1</td><td>Perjalanan Dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)</td></tr></table>	1	Perjalanan Dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)							15,08	2			15,08	2		100,00					
	1	Perjalanan Dinas Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)																				
	Perlengkapan Dinas Seragam Pertemuan Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Baju kerah bahan kain cotton		100,00	0	3.640.000,00	0,18					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi		
Bimbingan Teknis Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	1	9.200.000,00	0,46					0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi			
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			100,00		80.000.000,00	0,80	1,58	1,97		1.580.000,00	1,58	1,97		1.580.000,00	100,00	100,00						
3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	15.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN						
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	0	5.800.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi			
	Bintek kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	1	9.200.000,00	0,61				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi			
3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	15.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN						

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monitoring dan Koordinasi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	0	5.800.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Bintek kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	1	9.200.000,00	0,61				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	40	50.000.000,00	0,62	1,97	3,18		1.580.000,00	1,97	3,18		1.580.000,00	100,00	100,00			
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	0	30.820.000,00	0,62	3,18	5,13		1.580.000,00	3,18	5,13		1.580.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Monitoring ke Kab. Lebak (Laporan)							5,13	3			5,13	3		100,00				
	Bintek kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	40	13.356.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Perlengkapan Dinas Seragam Pertemuan Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Baju kerah bahan kain cotton		100,00	0	5.824.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		1.157.270.000,00	0,02	0,04	1,80		20.753.800,00	0,04	1,80		5.984.430,00	100,00	28,84			
2.11.3.28.0.00.02.0002 CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON			100,00		972.250.000,00	0,01	0,01	1,42		7.462.000,00	0,01	1,31		5.959.700,00	91,77	42,94			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		371.000.000,00	0,38	0,67	1,75		6.416.620,00	0,67	1,75		5.959.700,00	100,00	92,88			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		371.000.000,00	1,00	1,75	1,75		6.416.620,00	1,75	1,75		5.959.700,00	100,00	92,88			
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		110.000.000,00	0,30	0,27	0,90		999.370,00	0,27	0,90		946.000,00	100,00	94,66			
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	5	30.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	25.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	-Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	15.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	-Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	10.000.000,00	0,09	0,90	9,99		999.370,00	0,90	9,99		946.000,00	100,00	94,66			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	1	10.000.000,00	1,00	9,99	9,99		999.370,00	9,99	9,99		946.000,00	100,00	94,66	-adanya perubahan dan penyesuaian format pengajuan	-Terealisasi di bulan maret	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Dokumen)							9,99	1			9,99	1		100,00				
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	12	30.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	-Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		170.000.000,00	0,46	1,48	3,22		5.417.250,00	1,48	3,22		5.013.700,00	100,00	92,55			
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	12	40.000.000,00	0,24	1,99	8,29		3.317.250,00	1,99	8,29		2.913.700,00	100,00	87,83			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	40.000.000,00	1,00	8,29	8,29		3.317.250,00	8,29	8,29		2.913.700,00	100,00	87,83	-Realisasi fisik sudah Tercapai,	-keuangan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik dan Internet (Laporan)							8,29	1			8,29	1		100,00				
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	130.000.000,00	0,76	1,23	1,62		2.100.000,00	1,23	1,62		2.100.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	130.000.000,00	1,00	1,62	1,62		2.100.000,00	1,62	1,62		2.100.000,00	100,00	100,00	-Realisasi Fisik sudah tercapai	-realisasi Keuangan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan (Laporan)							1,62	1			1,62	1		100,00				
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		91.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	10	66.000.000,00	0,73				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	10	66.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	-Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	25	25.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	25	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	-Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		601.250.000,00	0,62	0,76	1,22		7.462.000,00	0,64	1,04		0,00	84,55	0,00			
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		501.250.000,00	0,83	1,22	1,48		7.462.000,00	1,04	1,25		0,00	84,55	0,00			
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			100,00		476.250.000,00	0,95	1,48	1,55		7.462.000,00	1,25	1,31		0,00	84,55	0,00			
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Setiabudin, SE, MM	100,00	2	40.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL)		100,00	1	20.020.950,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	Target fisik dan anggaran pada bulan Februari	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)		100,00	1	19.979.050,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target fisik dan anggaran (Tidak ada permasalahan)	Target fisik dan anggaran ada di bulan november.	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Setiabudin, SE, MM	100,00	63	300.000.000,00	0,63	0,98	1,56		4.686.000,00	0,98	1,56		0,00	100,00	0,00			
	Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)		100,00	60	163.892.000,00	0,55	0,79	1,43		2.350.000,00	0,79	1,43		0,00	100,00	0,00	1. Belum ada SK pengguna anggaran	1. Fisik sudah dilaksanakan 100%, Survei Calon petani calon lokasi (CPCL) kegiatan KBD ke kec. Kopo, Kec. Mancak Kab. Serang	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kab. Serang 6 Orang) (Laporan)							1,43	1			1,43	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan sumber Mata air		100,00	3	136.108.000,00	0,45	0,77	1,72		2.336.000,00	0,77	1,72		0,00	100,00	0,00	1. Belum ada SK pengguna anggaran	1. Disik sudah di laksanakan 100%, survei CLCP kegiatan pemeliharaan sumber mata air ke Kec. Saketi Kab. Pandeglang dan Kecamatan Pulomerak Cilegon 2. Keuangan di realisasikan pada bulan Februari 2024	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan dinas biasa (Kab. Pandeglang 3 Orang, Kota Cilegon 3 Orang). (Laporan)							1,72	1			1,72	1		100,00				
3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Setiabudin, SE, MM	100,00	5	50.000.000,00	0,10	0,09	0,90		450.000,00	0,09	0,90		0,00	100,00	0,00			
	Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA)		100,00	5	50.000.000,00	1,00	0,90	0,90		450.000,00	0,90	0,90		0,00	100,00	0,00	1. Belum ada SK Pengguna anggaran 2. Belum ada SK pejabat pengadaan barang dan jasa	Akan di realisasikan bulan berikutnya (Bulan Februari)	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kota Serang (Laporan)							0,90	1			0,90	1		100,00				
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Setiabudin, SE, MM	100,00	2	30.000.000,00	0,06	0,24	4,00		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan		100,00	2	30.000.000,00	1,00	4,00	4,00		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1. Belum ada SK pengguna anggaran 2. Belum ada SK pejabat pengadaan barang dan jasa , sehingga bela pengadaan mamin rapat belum bisa di laksanakan.	1. Pelaksanaan fisik dilaksanakan pada bulan februari.	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (20 Orang). (Notulen)							4,00	1			0,00	0		0,00				
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Setiabudin, SE, MM	100,00	4	56.250.000,00	0,12	0,24	2,00		1.126.000,00	0,24	2,00		0,00	100,00	0,00			
	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan		100,00	4	56.250.000,00	1,00	2,00	2,00		1.126.000,00	2,00	2,00		0,00	100,00	0,00	1. Belum ada SK pengguna anggaran 2. Belum ada SK pejabat pengadaan barang dan jasa	Di rewalisasikan di bulan berikutnya (Bulan Februari)	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas biasa ke Kabupaten Pandeglang (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00				
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			100,00		25.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	umlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan tw II Bulan Mei		Sudah Terverifikasi
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		100.000.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			100,00		20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-		Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			100,00		80.000.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN			
3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	5	15.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	5	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan bulan mei		Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	15.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani		100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan TW II		Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	40	50.000.000,00	0,62				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		100,00	40	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		972.250.000,00	0,01	0,01	1,42		13.878.620,00	0,01	1,31		5.959.700,00	91,77	42,94			
2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			100,00		649.000.000,00	0,01	0,08	7,88		50.980.000,00	0,08	7,88		0,00	100,00	0,00			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		649.000.000,00	1,00	7,88	7,88		50.980.000,00	7,88	7,88		0,00	100,00	0,00			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		419.000.000,00	0,65	7,40	11,38		47.810.000,00	7,40	11,38		0,00	100,00	0,00			
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		184.000.000,00	0,44	11,38	25,87		47.810.000,00	11,38	25,87		0,00	100,00	0,00			
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	7.500.000,00	0,04	4,00	100,00		7.500.000,00	4,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100,00	1	7.500.000,00	1,00	100,00	100,00		7.500.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Target pekerjaan alat listrik dan elektronik di bulan januari 2024 sudah dilaksanakan tinggal menunggu proses realisasi pada bulan selanjutnya	proses realisasi tinggal menunggu SP2D pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Alat Listrik dan Elektronik di UPTD Laboratorium Lingkungan (paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	35.000.000,00	0,19	19,00	100,00		35.000.000,00	19,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	35.000.000,00	1,00	100,00	100,00		35.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Paket pekerjaan Peralalatan dan Perlengkapan Kantor sudah di kerjakan sesuai dengan target pelaksanaan	tinggal tunggu SP2D LS nya realisasi pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer (paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	6	100.000.000,00	0,54	1,70	3,15		3.150.000,00	1,70	3,15		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100,00	6	100.000.000,00	1,00	3,15	3,15		3.150.000,00	3,15	3,15		0,00	100,00	0,00	Target telah dilaksanakan pembelian benda prangko dan mamin jamuan tamu	tinggal tunggu SP2D nya realisasi pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Benda Pos Prangko (Materai Rp.10.000) (paket)							1,40	1			1,40	1		100,00				
	2	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Air Minum/Air Mineral) (paket)							1,75	1			1,75	1		100,00				
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100,00	1	6.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada target Realisasi di bulan Januari pada sub kegiatan cetak dan penggandaan	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	12	35.000.000,00	0,19	1,17	6,17		2.160.000,00	1,17	6,17		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	35.000.000,00	1,00	6,17	6,17		2.160.000,00	6,17	6,17		0,00	100,00	0,00	Terget capaian telah di laksanakan pada bulan januari 1 laporan	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan Konsultasi (Perjalanan Dinas Biasa ke Provinsi DKI Jakarta) (laporan)							6,17	1			6,17	1		100,00				
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		235.000.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	10	185.000.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	10	185.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	bulan jan realisasi kegiatan pemeliharaan tidak ada target bulan Januari 2024	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	37	50.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			100,00	37	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terget bulan januari belum ada	-	Sudah Terverifikasi
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				100,00		230.000.000,00	0,35	0,48	1,37		3.170.000,00	0,48	1,37		0,00	100,00	0,00			
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				100,00		130.000.000,00	0,57	1,37	2,41		3.170.000,00	1,37	2,41		0,00	100,00	0,00			
2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		Triana Saraswati, ST, MM	100,00	50	50.000.000,00	0,38	2,41	6,34		3.170.000,00	2,41	6,34		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Satuan : Paket			100,00	50	50.000.000,00	1,00	6,34	6,34		3.170.000,00	6,34	6,34		0,00	100,00	0,00	fisik telah dilaksanakan sesuai dengan target realisasi keuangan pada bulan berikutnya	menunggu realisasi dan SP2D pada kegiatan	Sudah Terverifikasi
	1	Pelayanan Sampel dan Pengujian Eksternal Kabupaten Serang (Wilayah Anyer dan Sekitarnya) (Paket)							2,22	2			2,22	2		100,00				
	2	Pengujian dan Analisis Sampel Internal Kabupaten Serang (Wilayah Anyer dan Sekitarnya) (Paket)							1,72	1			1,72	1		100,00				
	3	Pengujian dan Analisis Sampel Internal Wilayah Tangerang (Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Tangerang Selatan) (Paket)							2,40	2			2,40	2		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	5	25.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan		100,00	5	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	1	5.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			100,00		100.000.000,00	0,43				0,00				0,00		NaN			
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	12	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		100,00	12	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	--	--	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		649.000.000,00	0,01	0,08	7,88		50.980.000,00	0,08	7,88		0,00	100,00	0,00			
2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN			100,00		1.198.931.000,00	0,02	0,03	1,44		9.334.000,00	0,03	1,43		9.947.122,00	99,67	57,67			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		593.931.000,00	0,50	0,67	1,33		7.914.700,00	0,65	1,30		7.587.122,00	97,50	95,86			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		593.931.000,00	1,00	1,33	1,33		7.914.700,00	1,30	1,30		7.587.122,00	97,50	95,86			
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		107.400.000,00	0,18	0,26	1,42		1.530.000,00	0,22	1,24		1.330.000,00	86,97	86,93			
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	19.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	4.179.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	8.720.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	4.015.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	2.086.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	43.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	2	3.810.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Isi Tabung Gas		100,00	1	5.900.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Natura dan Pakan-Natura		100,00	5	20.186.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Makanan dan Minum Rapat		100,00	2	9.600.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Makanan dan Minum Jamuan Tamu		100,00	2	3.504.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	--		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		100,00	4	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	5.400.000,00	0,05	0,19	3,70		200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah		100,00	12	5.400.000,00	1,00	3,70	3,70		200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Surat Kabar/Koran (Dokumen)							3,70	24			0,00	0		0,00				
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	28.000.000,00	0,26	1,24	4,75		1.330.000,00	1,24	4,75		1.330.000,00	100,00	100,00			
	Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	28.000.000,00	1,00	4,75	4,75		1.330.000,00	4,75	4,75		1.330.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi/Konsultasi/Undangan Ke Kota Serang (Laporan)							4,75	1			4,75	1		100,00				
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		30.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	7	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Peralatan dan Mesin		100,00	1	3.035.200,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Pompa		100,00	1	11.577.200,00	0,39				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		100,00	2	2.313.600,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	1	3.714.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Alat Pendingin		100,00	1	4.622.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		100,00	1	4.738.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		162.000.000,00	0,27	1,08	3,98		6.384.700,00	1,08	3,98		6.257.122,00	100,00	98,00			
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	77.000.000,00	0,48	3,98	8,30		6.384.700,00	3,98	8,30		6.257.122,00	100,00	98,00			
	Belanja Tagihan listrik		100,00	6	66.584.000,00	0,86	7,13	8,29		5.516.700,00	7,13	8,29		5.516.700,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Tagihan Listrik (Laporan)							8,29	1			8,29	1		100,00				
	BelanjaKawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan		100,00	6	10.416.000,00	0,14	1,17	8,33		868.000,00	1,17	8,33		740.422,00	100,00	85,30	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Internet/TV Berlangganan (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	85.000.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	1	201.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas Pemadam Kebakaran		100,00	1	1.752.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis lainnya		100,00	1	77.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Peralatan Kantor		100,00	1	5.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Perlengkapan Pamdal		100,00	3	12.390.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Pakaian Pramubakti		100,00	1	900.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	1	9.240.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	3	55.440.000,00	0,65				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		294.531.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	11	125.282.500,00	0,43				0,00				0,00		NaN			
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 operasional dinas		100,00	3	100.230.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		100,00	8	25.052.500,00	0,20				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	27	30.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan		100,00	10	17.310.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Komputer		100,00	17	12.690.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	139.248.500,00	0,47				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Bedeng Persemaian/Perbenihan		100,00	1	30.000.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Gudang		100,00	1	90.000.000,00	0,65				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Saluran Air		100,00	1	5.760.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Tempat air Artesis		100,00	1	13.488.500,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		605.000.000,00	0,50	0,77	1,54		9.334.000,00	0,78	1,57		2.360.000,00	101,54	25,28			
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		605.000.000,00	1,00	1,54	1,54		9.334.000,00	1,57	1,57		2.360.000,00	101,54	25,28			
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			100,00		480.000.000,00	0,79	1,15	1,45		6.974.000,00	1,17	1,48		0,00	102,08	0,00			
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Cecep Herry Sukmawan, SP	100,00	180	480.000.000,00	1,00	1,45	1,45		6.974.000,00	1,48	1,48		0,00	102,08	0,00			
	Menyediakan bibit tanaman hutan dan produktif bersertifikat untuk masyarakat		100,00	180	415.233.000,00	0,87	1,17	1,34		5.544.000,00	1,17	1,34		0,00	100,00	0,00	tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, namun pencairan anggaran baru dapat dilaksanakan di bulan februari karena sistem di keuangan belum dapat melaksanakan pencairan anggaran	terus berkoordinasi dengan sub bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Tanaman di Persemaian (Laporan)							1,34	1			1,34	1		100,00				
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Distribusi Bibit, Pembinaan , Koordinas/Konsultasi Perbenihan Tanaman Hutan		100,00	0	64.767.000,00	0,13	0,29	2,21		1.430.000,00	0,32	2,44		0,00	110,50	0,00	Pencairan anggaran baru dapat dilaksanakan di bulan Februari karena sistem di keuangan belum memungkinkan untuk melaksanakan pencairan	terus berkoordinasi dengan sub bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring distribusi bibit/koordinasi konsultasi perbenihan tanaman hutan (3 orang ke Kota Serang 2 kali) (Laporan)							2,21	2			2,44	2		110,50				
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan			100,00		125.000.000,00	0,21	0,40	1,89		2.360.000,00	0,40	1,89		2.360.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pen	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20	0,93	4,64		1.160.000,00	0,93	4,64		1.160.000,00	100,00	100,00			
	Penetapan Pengada Pengekar Benih Bibit Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00	4,64	4,64		1.160.000,00	4,64	4,64		1.160.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi, konsultasi Pengada Pengekar Benih/Bibit Tanaman Hutan ke Kabupaten Pandeglang (SPPD ke Kab.Pandeglang, 3 orang) (Laporan)							4,64	1			4,64	1		100,00				
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20	0,96	4,80		1.200.000,00	0,96	4,80		1.200.000,00	100,00	100,00			
	Penerbitan Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00	4,80	4,80		1.200.000,00	4,80	4,80		1.200.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan ke Kabupaten Pandeglang (SPPD ke Kabupaten Pandeglang, 3 orang) (Laporan)							4,80	1			4,80	1		100,00				
3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Silfinia, SP, MM	100,00	4	25.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penerbitan Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan		100,00	4	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		1.198.931.000,00	0,02	0,03	1,44		17.248.700,00	0,03	1,43		9.947.122,00	99,67	57,67			
2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN			100,00		3.367.678.460,00	0,05	0,08	1,55		10.780.000,00	0,09	1,73		14.938.220,00	111,92	28,50			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		2.422.678.460,00	0,72	1,22	1,70		41.634.900,00	1,22	1,70		14.938.220,00	100,00	35,88			
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		2.422.678.460,00	1,00	1,70	1,70		41.634.900,00	1,70	1,70		14.938.220,00	100,00	35,88			
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		212.000.000,00	0,09	0,16	1,80		3.877.000,00	0,16	1,80		3.819.080,00	100,00	98,51			
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	1	5.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	3	37.292.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		100,00	3	37.292.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	43	97.816.000,00	0,46	1,80	3,92		3.877.000,00	1,80	3,92		3.819.080,00	100,00	98,51			
	Penyediaan Natura		100,00	12	18.936.000,00	0,19	1,69	8,91		1.687.000,00	1,69	8,91		1.629.080,00	100,00	96,57	Tidak ada kendala	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Natura (Paket)							8,91	1			8,91	1		100,00				
	Penyediaan Makana n dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu		100,00	26	68.800.000,00	0,70	2,23	3,18		2.190.000,00	2,23	3,18		2.190.000,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala	-	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Makanan Minuman Jamuan tamu (Laporan)							3,18	1			3,18	1		100,00				
	Jasa Tenaga Administrasi		100,00	5	10.080.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Target	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	1	19.124.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	19.124.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	3.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00	12	3.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	49.768.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	49.768.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		723.992.460,00	0,30	0,44	1,46		10.572.000,00	0,44	1,46		0,00	100,00	0,00			
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	29	123.566.000,00	0,17	1,46	8,56		10.572.000,00	1,46	8,56		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	29	123.566.000,00	1,00	8,56	8,56		10.572.000,00	8,56	8,56		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pengadan perabot kantor (Unit)							8,56	3			8,56	3		100,00				
2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	5	600.426.460,00	0,83				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	5	600.426.460,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	-	Sudah Terverifikasi
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		75.000.000,00	0,03	0,20	6,69		5.007.900,00	0,20	6,69		3.918.940,00	100,00	78,26			
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	24	75.000.000,00	1,00	6,69	6,69		5.007.900,00	6,69	6,69		3.918.940,00	100,00	78,26			
	Penyediaan Jasa Komunikas		100,00	12	23.100.000,00	0,31	2,68	8,66		2.000.000,00	2,68	8,66		911.040,00	100,00	45,55	Tidak Ada Kendala, Realisasi Anggaran menyesuaikan dengan tagihan perbulan	-	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja tagihan telepon/internet (Laporan)							8,66	1			8,66	1		100,00				
	Penyediaan Jasa Listrik		100,00	12	51.900.000,00	0,69	4,00	5,80		3.007.900,00	4,00	5,80		3.007.900,00	100,00	100,00	Tidak Ada Kendala	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Jasa Listrik (Laporan)							5,80	1			5,80	1		100,00				
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.411.686.000,00	0,58	0,90	1,55		22.178.000,00	0,90	1,55		7.200.200,00	100,00	32,47			
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	215.000.000,00	0,15	1,40	9,30		20.000.000,00	1,40	9,30		7.200.200,00	100,00	36,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	12	215.000.000,00	1,00	9,30	9,30		20.000.000,00	9,30	9,30		7.200.200,00	100,00	36,00	Tidak Ada kendala	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)							6,32	1			6,32	1		100,00				
	2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)							1,68	1			1,68	1		100,00				
	3 Penggandaan laporan Kegiatan (Laporan)							1,30	1			1,30	1		100,00				
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	31	1.196.686.000,00	0,85	0,15	0,18		2.178.000,00	0,15	0,18		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	31	1.196.686.000,00	1,00	0,18	0,18		2.178.000,00	0,18	0,18		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pemeliharaan alat rumah tangga lainnya (Unit)							0,18	2			0,18	2		100,00				
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		945.000.000,00	0,28	0,33	1,17		10.780.000,00	0,51	1,83		0,00	156,35	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		945.000.000,00	1,00	1,17	1,17		10.780.000,00	1,83	1,83		0,00	156,35	0,00			
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			100,00		945.000.000,00	1,00	1,17	1,17		10.780.000,00	1,83	1,83		0,00	156,35	0,00			
3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Romi, SE	100,00	48	450.000.000,00	0,48	0,73	1,53		6.680.000,00	0,49	1,03		0,00	67,30	0,00			
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		100,00	0	8.160.000,00	0,02	0,50	25,00		2.040.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Akan di tindak lanjuti terkait realisasi anggaran pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Tw.I (Notulen)							21,32	1			0,00	0		0,00				
	2Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi dengan Polsek Carita, Koramil Labuan dan SKW I - Serang, BBKSDA Jabar terkait Pengamanan Kawasan Hutan (Laporan)							3,68	1			0,00	0		0,00				
	Pelaksanaan Patroli Pengamanan Kawasan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Tahura Banten		100,00	48	440.280.000,00	0,98	1,03	1,05		4.640.000,00	1,03	1,05		0,00	100,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Realisasi pencairan akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Patroli Pengamanan Kawasan dan Pencegahan Kebakaran Hutan di Tahura Banten (Laporan)							1,05	1			1,05	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		100,00	0	1.560.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Realisasi Fisik dan Anggaran pada Aktivitas ini	-	Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Romi, SE	100,00	100	50.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		100,00	0	900.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target fisik dan anggaran pada aktivitas ini	-	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Inventarisasi Tumbuhan, Satwa, serta Habitat		100,00	100	47.504.800,00	0,95				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target anggaran dan fisik pada aktivitas ini pada bulan Januari	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		100,00	0	1.595.200,00	0,03				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target anggaran dan fisik pada aktivitas ini di Bulan Januari	-	Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Romi, SE	100,00	12	50.000.000,00	0,05	0,22	4,47		2.040.000,00	1,12	22,47		0,00	502,29	0,00			
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutuoan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		100,00	0	900.000,00	0,02	2,00	100,00		900.000,00	20,00	1.000,0		0,00	1.000,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Realisasi Anggaran akan ditindaklanjuti pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (Notulen)							100,00	1			1.000,00	10		1.000,00				
	Pelaksanaan Penanaman Bibit Kehutanan di Dalam Kawasan Tahura Banten		100,00	12	48.700.000,00	0,97	1,47	1,52		740.000,00	1,47	1,52		0,00	100,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Realisasi anggaran akan ditindaklanjuti pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi mengenai Pemulihan Ekosistem ke Kota Serang (Laporan)							1,52	1			1,52	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		100,00	0	400.000,00	0,01	1,00	100,00		400.000,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Realisasi anggaran akan ditindak lanjuti di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Pencetakan dan Penggandaan Laporan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti		Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	3	20.000.000,00	0,02	0,07	3,60		720.000,00	0,07	3,60		0,00	100,00	0,00			
	Pemanfaatan jasa lingkungan			100,00	3	20.000.000,00	1,00	3,60	3,60		720.000,00	3,60	3,60		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1Rapat persiapan sub kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan (Notulen)							3,60	1			3,60	1		100,00				
3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraaan Tahura Provinsi		Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	1	20.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Kerjasama dengan Mitra Konservasi di Tahura Banten			100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		Romi, SE	100,00	4	125.000.000,00	0,13	0,06	0,48		600.000,00	0,06	0,48		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			100,00	0	900.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target fisik dan anggaran pada aktivitas ini di Bulan Januari	-	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Penyerahan Bantuan dan Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat			100,00	4	124.062.000,00	0,99	0,48	0,48		600.000,00	0,48	0,48		0,00	100,00	0,00	Kegiatan berjalan sesuai rencana, namun Realisasi Anggaran belum dilakukan pencairan	Realisasi anggaran akan ditindaklanjuti pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
		1Koordinasi dengan Desa Penyanga Kawasan (Laporan)							0,48	1			0,48	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			100,00	0	38.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target fisik dan anggaran pada aktivitas ini di Bulan Januari	-	Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi		Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	1	100.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	penataan Blok Pengelolaan di Tahura Banten			100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan		Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	2	130.000.000,00	0,14	0,08	0,57		740.000,00	0,08	0,57		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA Banten			100,00	2	130.000.000,00	1,00	0,57	0,57		740.000,00	0,57	0,57		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1koordinasi dan konsultasi Ke kota Serang (laporan)							0,57	1			0,57	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		3.367.678.460,00	0,05	0,08	1,55		52.414.900,00	0,09	1,73		14.938.220,00	111,92	28,50			
JUMLAH				100,00		66.918.742.726,00			2,76		1.869.981.559,00		2,77		1.170.359.844,00	100,29	62,59			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN,Sos, M.Si
NIP.196712171988031006