PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD DINAS KESEHATAN
SUB UNIT SEMUA SUB UNIT
BULAN FEBRUARI
Target Tahunan Target Bulanan Realisasi Bulanan Capaian Bulanan
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Penanggun Prosentase Dasar Dasar
g » Reg ' g Keai g/T Capai J ggb 9 A Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK) 100,00 749.785.539.086,00 0,64 3,40 5,32 42.093.436.205,00 3,40 5,31 54.810.398.897,00 99,90 130,21
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 749.785.539.086,00 1,00 5,32 5,32 42.093.436.205,00 5,31 5,31 54.810.398.897,00 99,90 130,21
BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 237.003.154.510,00 0,32 1,11 3,48 8.786.383.960,00 1,11 3,47 3.144.688.253,00 99,54 35,79
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
1.02.01.1.01 Perencanaan, 100,00 1.122.081.000,00 0,00 0,00 25,94 294.631.000,00 0,00 5,90 23.020.000,00 22,73 7,81
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan dr.Rr.Sulestiorini 100,00 5 532.757.000,00 0,47 17,02 36,21 194.182.000,00 2,06 4,39 22.804.000,00 12,11 11,74
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,00 1 436.488.600,00 0,82 31,82 38,81 169.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Adanya instruksi Menunggu keputusan dari Sudah Terverifikasi
Gubernur kalau Forum Gubernur
Renja tidak boleh di
laksanakan dulu
‘ 1 Pelaksanaan Forum Rencana Kerja 38,81 1 0,00 0 0,00
Tahun 2025 (Laporan)
Penyusunan Data Bidang Kesehatan 100,00 1 94.516.400,00 0,18 4,39 24,37 23.035.000,00 4,39 24,37 22.804.000,00 100,00 99,00 | sisa kegiatan ada peserta | - Sudah Terverifikasi
yang tidak hadir
1 Rapat Forum Data Dinas Kesehatan 15,96 1 15,96 1 100,00
(Notulen)
2 koordinasi Data Profil Kesehatan 8,41 1 8,41 1 100,00
(Laporan)
Penyusunan Perkin dan Iku 100,00 1 1.752.000,00 0,00 0,00 100,00 1.752.000,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | Realisasi keuangan belum | Menunggu adanya SOTK Sudah Terverifikasi
terserap karena mennggu | RS Labuan dan RS
SOTK RS labuan dan RS | Cilograng
Cilograng
1 Cetak Dokumen Penyusunan 100,00 1 100,00 1 100,00
Perjanjian Kinerja dan IKU (Dokumen)
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan dr.Rr.Sulestiorini 100,00 1 21.929.200,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100,00 1 21.929.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan | - Sudah Terverifikasi
februari
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- dr.Rr.Sulestiorini 100,00 1 21.929.200,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 1 21.929.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan |- Sudah Terverifikasi
RKA-SKPD Februari
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan dr.Rr.Sulestiorini 100,00 2 27.081.200,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100,00 2 27.081.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan | - Sudah Terverifikasi
februari
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- dr.Rr.Sulestiorini 100,00 2 27.081.200,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 2 27.081.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan | - Sudah Terverifikasi
DPA-SKPD februari
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaraq Kegiatan/ Indikat_or Sub Penanggung Prosentase Perﬁﬁﬁirgan Perﬁﬁzirgan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
Kegiatan /Target Capaian Jawab (%) Satuan Anggaran (Rp) Anggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan dr.Rr.Sulestiorini 100,00 12 209.257.200,00 0,19 1,36 7,16 14.974.000,00 1,36 7,16 216.000,00 100,00 1,44
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj
Penyusunan Laporan Capaian 100,00 12 209.257.200,00 1,00 7,16 7,16 14.974.000,00 7,16 7,16 216.000,00 100,00 1,44 | Kegiatan belum bisa Menunggu adanya SOTK Sudah Terverifikasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilaksanakan karena RSUD Labuan dan
SKPD belum adanya SOTK Cilograng
RSUD Labuan dan
Cilograng
1 Laporan Bulanan Barang dan Jasa 3,50 1 3,50 1 100,00
(Laporan)
2 Laporan Pengendalian SAKIP 3,66 1 3,66 1 100,00
(Laporan)
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dr.Rr.Sulestiorini 100,00 3 282.046.000,00 0,25 7,56 30,25 85.475.000,00 2,48 9,90 0,00 32,72 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen LKIP 100,00 1 279.726.000,00 0,99 30,25 30,56 85.475.000,00 9,90 10,00 0,00 32,72 0,00 | Perjalanan dinas luar menunggu keputusan Sudah Terverifikasi
daerah belum di TAPD
laksanakan karena masih
menunggu surat
undangan dan menunggu
keputusan TAPD
1 Sosialisasi dan Publikasi Kinerja 10,00 1 10,00 1 100,00
Bidang Kesehatan (Laporan)
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah - 20,56 1 0,00 0 0,00
Denpasar Bali (Laporan)
Penyusunan Dokumen LKPJ 100,00 1 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan | - Sudah Terverifikasi
februari
Penyusunan Dokumen LPPD 100,00 1 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target di bulan | - Sudah Terverifikasi
februari
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 87.457.595.250,00 0,37 2,91 7,86 6.874.013.160,00 2,89 7,82 2.843.932.413,00 99,45 41,37
Perangkat Daerah
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | dr.Rr.Sulestiorini 100,00 421 84.656.706.450,00 0,97 7,61 7,85 6.648.159.560,00 7,61 7,85 2.775.217.413,00 100,00 41,74
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, 100,00 421 84.656.706.450,00 1,00 7,85 7,85 6.648.159.560,00 7,85 7,85 2.775.217.413,00 100,00 41,74 | Tidak ada masalah - Sudah Terverifikasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
dan Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN
1 Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 7,85 1 7,85 1 100,00
Februari, Tambahan Penghasilan ASN
dan Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN Bulan Januari
(Orang/Bulan)
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dr.Rr.Sulestiorini 100,00 5 2.161.800.000,00 0,02 0,17 8,33 180.150.000,00 0,12 6,16 68.715.000,00 74,00 38,14
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Belanja Honorarium 100,00 1 1.590.600.000,00 0,74 6,16 8,33 132.550.000,00 6,16 8,33 68.715.000,00 100,00 51,84 | Sesuai rencana - Sudah Terverifikasi
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
1 Honorarium Penanggungjawab 8,33 1 8,33 1 100,00
Pengelola Keuangan Dinkes, RSUD
Labuan dan RSUD Cilograng Bulan
Januari (Dokumen)
Belanja Honorarium Pengadaan 100,00 1 268.800.000,00 0,12 1,00 8,33 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Belum dapat dibayarkan | Menunggu SK Sudah Terverifikasi
Barang/Jasa Honorarium Pengadaan
Barang/Jasa Dinkes,
RSUD Labuan dan RSUD
Cilograng dikarenakan
belum adanya SK dari PA
1 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,33 1 0,00 0 0,00
Dinkes, RSUD Labuan dan RSUD
Cilograng Bulan Januari (Dokumen)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 100,00 1 302.400.000,00 0,14 1,17 8,33 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Honorarium Pengelolaan | menunggu SK Gubernur Sudah Terverifikasi
Tidak Menghasilkan Pendapatan BMD belum dapat
dibayarkan dikarenkan
belum adanya SK
Gubernur
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

2

A=6:6_SUB

B=Ax7

C=Ax10

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang
Tidak Menghasilkan Pendapatan
Dinkes, RSUD Labuan dan RSUD
Cilograng Bulan Januari (Dokumen)

8,33

0,00

0

0,00

1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rapat Koordinasi Penatausahaan
Keuangan Dinas Kesehatan Prov
Banten TA 2024

Rapat Koordinasi Penatausahaan
Keuangan (RSUD Labuan)

Rapat Koordinasi Penatausahaan
Keuangan (RSUD Cilograng)

Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak Dinas Kesehatan Provinsi
Banten

1 Fotocopy dan Perjalanan Dinas
Pelaporan Pajak ppH & PPN
(Dokumen)

dr.Rr.Sulestiorini

100,00

12

31.796.800,00

0,00

0,00

1,56

492.000,00

0,00

1,56

0,00

100,00

0,00

100,00

5.420.000,00

0,17

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

9.398.400,00

0,30

0,00

0,00

NaN

Kegiatan belum bisa
dilaksanakan karena
belum adanya SOTK
RSUD Labuan

Menunggu terbitnya
SOTK RSUD Labuan

Sudah Terverifikasi

100,00

9.398.400,00

0,30

0,00

0,00

NaN

Kegiatan belum bisa
dilaksanakan karena
belum adanya SOTK
RSUD Cilograng

Menunggu terbitnya
SOTK RSUD Cilograng

Sudah Terverifikasi

100,00

7.580.000,00

0,24

1,56

6,49

492.000,00

1,56

6,49

0,00

100,00

0,00

6,49

6,49

100,00

Sudah Terverifikasi

1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan Triwulan |

1 Fotocopy Dokumen Laporan
Keuangan (Laporan)

2 Belanja Perjalanan Dinas dalam
rangka rekonsiliasi Laporan keuangan
(Laporan)

Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan Triwulan Il

Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan Triwulan 111

Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan Triwulan IV

dr.Rr.Sulestiorini

100,00

574.992.000,00

0,01

0,08

7,99

45.211.600,00

0,08

7,99

0,00

100,00

0,00

100,00

135.794.800,00

0,24

7,99

33,30

45.211.600,00

7,99

33,30

0,00

100,00

0,00

0,20

0,20

100,00

33,10

33,10

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

147.319.600,00

0,26

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

139.210.800,00

0,24

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

152.666.800,00

0,27

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APIP)

Perjalanan Dinas dalam rangka
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

dr.Rr.Sulestiorini

100,00

32.300.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

100,00

11.676.000,00

0,36

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

20.624.000,00

0,64

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

100,00

16.800.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

Galuh Triyono,
STP, M.Si

100,00

16.800.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

100,00

6.000.000,00

0,36

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

10.800.000,00

0,64

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100,00

953.375.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapan

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dinas Kesehatan

Galuh Triyono,
STP, M.Si

100,00

915.875.000,00

0,96

0,00

0,00

NaN

100,00

700.000.000,00

0,76

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Kegl/aTtan/ Inglkat_or Sub Penanggbung Ppr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian Jawa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja Pakaian Olahraga 100,00 93.200.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Belanja Pakaian Batik Event Dalam 100,00 0 122.675.000,00 0,13 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Daerah (87 Orang)

1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Galuh Triyono, 100,00 15 37.500.000,00 0,04 0,00 0,00 NaN

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | STP, M.Si

dan Fungsi dan Pelatihan
Belanja Kursus Singkat /Pelatihan 100,00 15 37.500.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi

1.02.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 9.936.507.700,00 0,04 0,03 0,69 69.550.000,00 0,03 0,69 0,00 100,00 0,00

Perangkat Daerah

1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Galuh Triyono, 100,00 8 350.854.000,00 0,04 0,00 0,00 NaN

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor STP, M.Si

Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Komponen Alat Listrik 100,00 3 350.854.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Elektronik

1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Galuh Triyono, 100,00 3 1.982.322.700,00 0,20 0,00 0,00 NaN

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | STP, M.Si
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 3 1.982.322.700,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kantor-Alat Tulis Kantor

1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga | Galuh Triyono, 100,00 3 1.826.756.200,00 0,18 0,00 0,00 NaN

Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan STP, M.Si
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam 100,00 3 1.826.756.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kebakaran

1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Galuh Triyono, 100,00 4 1.624.006.000,00 0,16 0,43 2,70 43.800.000,00 0,43 2,70 0,00 100,00 0,00

Logistik Kantor yang Disediakan STP, M.Si
Penyediaan Bahan Logistik 100,00 4 1.624.006.000,00 1,00 2,70 2,70 43.800.000,00 2,70 2,70 0,00 100,00 0,00 | Ketuker sama yang maret, Sudah Terverifikasi

maaf..
‘ 1 Belanja Makanan dan Minuman 2,70 1 2,70 1 100,00
(Dokumen)

1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Galuh Triyono, 100,00 5 1.597.490.800,00 0,16 0,00 0,00 NaN

Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan STP, M.Si
Penyediaan Barang Cetak dan 100,00 3 1.597.490.800,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pengadaan

1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Galuh Triyono, 100,00 2 2.474.774.000,00 0,25 0,26 1,04 25.750.000,00 0,26 1,04 0,00 100,00 0,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | STP, M.Si
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100,00 2 2.474.774.000,00 1,00 1,04 1,04 25.750.000,00 1,04 1,04 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
dan Konsultasi SKPD
‘ 1 Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam 1,04 1 1,04 1 100,00

Kota (Dokumen)

1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | Galuh Triyono, 100,00 3 80.304.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN

Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD STP, M.Si
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 100,00 3 80.304.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
SKPD

1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 100,00 38.410.841.800,00 0,16 299.450.000,00 0,00 0,00

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Galuh Triyono, 100,00 0 1.860.884.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN

Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STP, M.Si

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Perorangan 100,00 0 1.860.884.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Galuh Triyono, 100,00 4 2.773.347.500,00 0,07 0,00 0,00 NaN

Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan yang STP, M.Si

Lapangan Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas 100,00 4 2.773.347.500,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Operasional atau Lapangan prov.
Banten

1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Galuh Triyono, 100,00 4 24.943.492.000,00 0,65 0,00 0,00 NaN

Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan STP, M.Si
Pengadaan Peralatan dan Mesin 100,00 4 24.943.492.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Lainnya DINKES PROV BANTEN

1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Galuh Triyono, 100,00 3 8.833.118.300,00 0,23 299.450.000,00 0,00 0,00

dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau STP, M.Si

Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
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1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana 100,00 8.833.118.300,00 1,00 299.450.000,00 0,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 92.099.493.360,00 0,39 0,42 1,09 963.559.000,00 0,42 1,09 277.735.840,00 100,00 28,82
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Galuh Triyono, 100,00 12 4.150.388.600,00 0,05 0,46 9,20 381.684.000,00 0,46 9,20 0,00 100,00 0,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan STP, M.Si
Listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100,00 12 4.150.388.600,00 1,00 9,20 9,20 381.684.000,00 9,20 9,20 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,00 1 2,00 1 100,00
Kantor-Perabot Kantor (Dokumen)
2 Belanja Tagihan Telepon (Dokumen) 2,00 1 2,00 1 100,00
3 Belanja Tagihan Listrik (Dokumen) 2,00 1 2,00 1 100,00
4 Belanja Langganan Jurnal/Surat 2,00 1 2,00 1 100,00
Kabar/Majalah (Dokumen)
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 1,20 1 1,20 1 100,00
Berlangganan (Dokumen)
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Galuh Triyono, 100,00 12 87.949.104.760,00 0,95 0,63 0,66 581.875.000,00 0,63 0,66 277.735.840,00 100,00 47,73
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang STP, M.Si
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100,00 12 87.949.104.760,00 1,00 0,66 0,66 581.875.000,00 0,66 0,66 277.735.840,00 100,00 47,73 Sudah Terverifikasi
Kantor
‘ 1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,66 1 0,66 1 100,00
(Dokumen)
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 100,00 7.006.460.400,00 0,03 0,12 4,04 285.180.800,00 0,12 4,04 0,00 100,00 0,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Galuh Triyono, 100,00 7 76.820.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan | atau Kendaraan Dinas Jabatan yang STP, M.Si
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 100,00 7 76.820.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Galuh Triyono, 100,00 50 2.136.372.800,00 0,30 2,80 9,32 199.002.800,00 2,80 9,32 0,00 100,00 0,00
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan STP, M.Si
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 100,00 50 2.136.372.800,00 1,00 9,32 9,32 199.002.800,00 9,32 9,32 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
‘ 1 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 9,32 1 9,32 1 100,00
(Dokumen)
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Galuh Triyono, 100,00 10 2.355.992.000,00 0,34 1,24 3,66 86.178.000,00 1,24 3,66 0,00 100,00 0,00
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara STP, M.Si
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,00 10 2.355.992.000,00 1,00 3,66 3,66 86.178.000,00 3,66 3,66 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Lainnya
1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 3,66 1 3,66 1 100,00
Pelumas '- Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Kantor-Alat Reproduksi Penggandaan)
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat
Kantor Lainnya '-Belanja Pemeliharaan
Alat Kanto (Dokumen)
1.02.01.1.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | Galuh Triyono, 100,00 4 1.072.672.000,00 0,15 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi STP, M.Si
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 100,00 4 1.072.672.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.01.1.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung | Galuh Triyono, 100,00 1 821.224.000,00 0,12 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang STP, M.Si
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awal (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)

1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 100,00 821.224.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.02.01.1.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Galuh Triyono, 100,00 1 543.379.600,00 0,08 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor atau STP, M.Si
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 100,00 1 543.379.600,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 100,00 484.074.069.592,00 0,65 3,96 6,08 30.612.034.050,00 3,96 6,08 49.871.828.980,00 100,00 162,92
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas 100,00 127.506.475.152,00 0,26 0,01 0,02 37.350.000,00 0,01 0,02 23.010.000,00 100,00 61,61
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Baru yang dr. Saiful 100,00 1 104.889.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Rumah Sakit Beserta Sarana dan Memenuhi Rasio Tempat Tidur Rahman, MARS
Prasarana Pendukungnya Terhadap Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan 100,00 1 104.889.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Dikarenakan ada Koordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Lainnya (Appraisal Pengembangan kesalahan nomenklatur di | DPPKAD dan PEP
RSJKO) penginputan sehingga
belum bisa dilakukan
pencairan
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat dr. Saiful 100,00 2 808.000.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan Rumah Sakit Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi | Rahman, MARS
dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit
Pemeliharaan Bangunan Gedung - 100,00 1 404.000.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Bangunan Gedung Tempat Kerja -
Bangunan Kantor RSUD Cilograng
Pemeliharaan Bangunan Gedung - 100,00 1 404.000.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Bangunan Gedung Tempat Kerja -
Bangunan Kantor RSUD Labuan
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang | Jumlah Barang Penunjang Operasional | dr. Saiful 100,00 2 721.485.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Penunjang Operasional Rumah Sakit Rumah Sakit yang Disediakan Rahman, MARS
Barang Penunjang Operasional 100,00 1 368.424.000,00 0,51 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Rumah sakit yang Disediakan
(labuan)
Barang Penunjang Operasional 100,00 1 353.061.000,00 0,49 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Rumah sakit yang Disediakan
(Cilograng)
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang | dr. Saiful 100,00 2 1.001.796.800,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rahman, MARS
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
Alat Kesehatan/Alat Penunjang 100,00 1 539.266.800,00 0,54 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
yang Terpelihara Sesuai Standar
(RSUD Labuan)
Alat Kesehatan/Alat Penunjang 100,00 1 462.530.000,00 0,46 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
yang Terpelihara Sesuai Standar
(RSUD Cilograng)
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Jumlah dokumen distribusi Alat Ardhya 100,00 1 79.200.000,00 0,00 0,00 13,22 10.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Malahayati, S.Si,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Apt
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Makanan ke Fasilitas Kesehatan
Kesehatan
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1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah dokumen distribusi Alat 100,00 79.200.000,00 1,00 13,22 13,22 10.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Belum Bisa Koordinasi dengan bagian Sudah Terverifikasi
Kesehatan, Obat, Bahan Habis direalisasikan,dikarenaka | keuangan,terkait realisasi
Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, n dari bagian keuangan dana DAK,
Vaksin, Makanan ke Fasilitas masih konsultasi dengan
Kesehatan inspektorat terkait
realisasi dana DAK
1 Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Bahan 13’22 1 0’00 0 0’00
Habis Pakai,Vaksin Makan Minum ke
7 Kab/Kota (Laporan)
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan | dr. Saiful 100,00 2 48.645.182.316,00 0,38 0,00 0,00 NaN
Rumah Sakit sarana, prasarana, alat kesehatan dan | Rahman, MARS
SDM agar sesuai standar jenis
pelayanan rumah sakit berdasarkan
kelas rumah sakit y
Pengembangan Rumah Sakit 100,00 1 34.645.182.316,00 0,71 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
(Belanja Modal Tanah untuk
Bangunan Tempat Kerja) RSUD
Labuan
Belanja Modal Alat Kedokteran 100,00 1 14.000.000.000,00 0,29 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Umum (CT Scan) RSUD Labuan
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Ardhya 100,00 4 76.145.922.036,00 0,60 0,02 0,04 26.880.000,00 0,02 0,04 23.010.000,00 100,00 85,60
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis | Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Malahayati, S.Si,
Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman di Fasilitas Apt
di Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang disediakan
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, 100,00 4 76.145.922.036,00 1,00 0,04 0,04 26.880.000,00 0,04 0,04 23.010.000,00 100,00 85,60 | dari angaran kas bulan koordinasi Sudah Terverifikasi
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, februari 26.880.000 baru
Makanan dan Minuman di Fasilitas terealisasi sebesar
Kesehatan yang disediakan 23.10.000 sisanya peserta
yang tidak hadir dan
perjadin evaluasi
pelayanan kefarmasian di
Puskesmas sedang
proses pencairan
1 Pertemuan Koordinasi penyusunan 0,04 1 0,04 1 100,00
rencana kebutuhan obat (Notulensi)
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan 100,00 350.357.000.440,00 0,72 6,07 8,43 30.527.935.050,00 6,07 8,43 49.848.818.980,00 100,00 163,29
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan | Endah Puspitarini 100,00 500 114.608.000,00 0,00 0,00 25,22 28.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Layanan Kesehatan yang Terdampak Prayogo, SKM
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Krisis Kesehatan Akibat Bencana
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi
Sesuai Standar
Koordinasi,Monitoring, Peningkatan 100,00 500 114.608.000,00 1,00 25,22 25,22 28.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | kegiatan belum di mempercepat koordinasi Sudah Terverifikasi
Kapasitas dan Rekonsiliasi laksanakan karena masih | dengan program terkait
Penanggulangan Krisis Kesehatan koordinasi dengan dan kemenkes pusat
Provinsi program terkait krisis kesehatan
‘ 1 Koordinasi Penanggulangan Krisis 25,22 80 0,00 0 0,00
Kesehatan Provinsi (orang)
1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Endah Puspitarini 100,00 300 250.288.000,00 0,00 0,00 24,39 60.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Layanan Kesehatan pada Kondisi Prayogo, SKM
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Kejadian Luar Biasa Provinsi yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Penguatan pencegahan dan 100,00 220 220.400.000,00 0,88 12,39 14,08 31.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Masih proses persiapan berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Pengendalian Penyakit yang dapat di materi untuk promosi dan | lintas program
cegah dengan imunisasi (PD3l) publikasi
‘ 1 Promosi Publikasi (Laporan) 14,08 1 0,00 0 0,00
Penguatan sistem Kewaspadaan Dini 100,00 80 29.888.000,00 0,12 12,00 100,00 29.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Masih proses persiapan berkoordinasi denga Sudah Terverifikasi
dan Respon (SKDR) terhadap pengelola program klb
penyakit beresiko menibulkan KLB kab kota
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1 Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini 100,00 80 0,00 0 0,00
dan Respon (SKDR) terhadap
penyakit beresiko menimbulkan KLB
(orang)
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nurya Gustina, 100,00 8 1.050.475.000,00 0,00 0,00 6,84 71.553.000,00 0,00 6,84 30.850.000,00 100,00 43,11
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak S.ST
Pembinaan Kunjungan Neonatal 100,00 1 34.520.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN | tidak ad kegiatan dibulan | kegiatan dilaksanakan Sudah Terverifikasi
Pratama februari/ tidak ada dibulan berikutnya /
realisasi dibulan februari | sesuai jadwal
Pembinaan Pelayanan Antenantal 100,00 1 363.477.000,00 0,35 3,11 8,90 32.350.000,00 3,11 8,90 30.850.000,00 100,00 95,36 | - - Sudah Terverifikasi
‘ 1 Penguatan Kualias Pelayanan ANC 8,90 1 8,90 1 100,00
Sesuai Standar (Dokumen)
Pembinaan Persalinan diFasilitas 100,00 1 652.478.000,00 0,62 3,73 6,01 39.203.000,00 3,73 6,01 0,00 100,00 0,00 | sosialisasi bidang akan berkoordinasi Sudah Terverifikasi
Pelayanan Kesehatan kesehatan sudah
dilaksanakan , realisasi
masih dalam proses
pencairan
‘ 1 Sosialisasi Bidang Kesehatan 6,01 1 6,01 1 100,00
(Dokumen )
1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nurya Gustina, 100,00 1 40.413.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut S.ST
Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100,00 1 40.413.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | - tidak ada kegiatan/ Sudah Terverifikasi
Usia Lanjut realisasi dibulan februari
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nurya Gustina, 100,00 2 12.366.864.800,00 0,04 0,06 1,39 161.519.000,00 0,06 1,39 105.596.000,00 100,00 65,38
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | S.ST
Pembinaan Pencegahan Stunting 100,00 1 12.019.247.800,00 0,97 0,00 0,00 NaN | tidak ad kegiatan dibulan | kegiatan dilaksanakan Sudah Terverifikasi
februari/ tidak ada dibulan berikutnya /
realisasi dibulan februari | sesuai jadwal
Pembinaan Peningkatan 100,00 1 347.617.000,00 0,03 1,39 46,47 161.519.000,00 1,39 46,47 105.596.000,00 100,00 65,38 | - - Sudah Terverifikasi
Pengetahuan Gizi Masyarakat
1 Sosialisasi Program 1000 Hari 36,41 1 36,41 1 100,00
Pertama Kehidupan (HPK ) dalam
Rangka Pencegahan dan
Penaggulangan Stunting , Sosialisasi
Bidang Kesehatan (Dokumen)
2 Sosialisasi Pemberian MP -Asi bagi 10,06 1 10,06 1 100,00
anak usia 6-23 bulan dan Catatan
Pelaporannya (Dokumen)
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ari Sulandari, SH, 100,00 8 246.567.600,00 0,00 0,00 3,33 7.914.800,00 0,00 3,33 7.914.800,00 100,00 100,00
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan MKM
Olahraga Olahraga
Dokumen Kegiatan Pengukuran 100,00 1 23.744.400,00 0,10 3,33 33,33 7.914.800,00 3,33 33,33 7.914.800,00 100,00 100,00 | Kegiatan dilaksanakana Kegiatan pengukuran Sudah Terverifikasi
Kebugaran Pegawai Lingkup Pemda berjalan lancar, sesuai kebugaran jasmani
Povinsi Banten target selanjutnya akan
mengundang OPD yang
belum diundang dalam
kegiatan pengukuran
kebugaran pertama
1 Pengukuran Kebugaran Pegawai 33,33 1 33,33 1 100,00
Lingkup Pemda Provinsi Banten
(Dokumen)
Dokumen Monitoring & Evaluasi 100,00 1 18.050.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Kesehatan Kerja dan Olahraga dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
Dokumen Pembinaan Kesehatan 100,00 1 42.681.800,00 0,17 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Kerja dan Olahraga dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
Dokumen Koordinasi Gerakan 100,00 1 41.970.800,00 0,17 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Pekerja Perempuan Sehat Produktif dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
(GP2SP)
Dokumen Review Implementasi 100,00 1 42.697.800,00 0,17 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Kesehatan Kerja dan Olahraga dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
Dokumen Pembinaan dan Koordinasi 100,00 1 42.306.800,00 0,17 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Kesehatan Kerja di Fasyankes dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
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Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

4

6

A=6:6_SUB

B=Ax7

C=Ax10

10

11 12

13

14

15

16

17

Dokumen
Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri
Undangan Kegiatan Kesjaor

Dokumen Media Publikasi Kesehatan
Kerja dan Olahraga

100,00

4.080.000,00

0,02

0,00

0,00

NaN

Kegiatan belum
dilaksanakan di bulan ini

Kegiatan akan
dilaksanakan sesuai RAK

Sudah Terverifikasi

100,00

31.036.000,00

0,13

0,00

0,00

NaN

Kegiatan belum
dilaksanakan di bulan ini

Kegiatan akan
dilaksanakan sesuai RAK

Sudah Terverifikasi

1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

1 Peningkatan Kapasitas Petugas
Kesehatan Lingkungan dalam rangka
Pengelolaan Limbah Medis
(Dokumen)

Endah Puspitarini
Prayogo, SKM

100,00

1.414.659.200,00

0,00

0,00

2,17

30.719.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.414.659.200,00

1,00

2,17

2,17

30.719.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,17

0,00

0,00

masalah di awal
dikarenakan belum ada
nya SK PPK terkait
pengadaan Makmin

akan dilaksanakan pada
triwulan kedua setelah SK
PPK terbit

Sudah Terverifikasi

1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya

Pelayanan kesehatan Tradisional dan
Komplementer sebagai Paradigma
Pelayanan Kesehatan di Provinsi
Banten

1 Pelayanan Kesehatan Tradisional dan
Komplementer sebagai paradigma
pelayanan kesehatan di Provinsi
Banten (Dokumen)

2 Media Sosialisasi Bidang Kesehatan
(Dokumen)

Pembinaan dalam rangka
pelaksanaan program pelayanan
kesehatan Tradisional

drg. Nimas Teguh
Widhanarti

100,00

284.048.600,00

0,00

0,00

9,42

26.881.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

276.908.600,00

0,97

9,42

9,71

26.881.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,71

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

Belum dilaksanakan
kegiatan medua
sosialisasi bidang
kesehatan dikarenakan
adanya perubahan akun
PPK pada aplikasi Sirup

Kegiatan dijadwalkan
ulang dibulan April

Sudah Terverifikasi

100,00

7.140.000,00

0,03

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

Jumlah Kab/kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan DBD

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan HIV AIDS

1 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Pengendalian DBD
(Dokumen)

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan TB

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan ISP

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan ISPA

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan Kecacingan

Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi
kusta

Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi
malaria

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pemantapan pelaksanaan
penanggulangan Rabies

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
pembinaan pencegahan penyakit
tidak menular

drg. Nenden
Diana Rose,
MARS

100,00

11

2.916.752.100,00

0,01

0,17

17,35

500.000.000,00

0,17

17,35

570.256.180,00

100,00

114,05

100,00

131.778.000,00

0,05

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

605.284.000,00

0,21

17,35

82,60

500.000.000,00

17,35

82,60

570.256.180,00

100,00

114,05

82,60

82,60

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

105.184.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

105.008.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

35.492.000,00

0,01

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

66.486.000,00

0,02

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

105.084.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

113.353.100,00

0,04

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

105.134.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

659.900.000,00

0,23

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaraq Kegiatan/ Indikat_or Sub Penanggung Prosentase Perlr)\ie;ﬁ?)rgan Perﬁﬁzi;an Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
Kegiatan /Target Capaian Jawab (%) Satuan Anggaran (Rp) Anggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan 100,00 884.049.000,00 0,30 0,00 0,00 NaN | - - Sudah Terverifikasi
pembinaan pengendalian penyakit
menular
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Endah Puspitarini 100,00 8 98.261.600,00 0,00 0,00 27,44 27.225.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Haji Pelayanan Kesehatan Haji Prayogo, SKM
Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100,00 1 36.705.600,00 0,37 27,44 74,17 27.225.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Masih Proses persiapan mempercepat koordinasi Sudah Terverifikasi
Jemaah Haji dan koordinasi dengan rencana kegiatan
kemenkes
‘ 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 74,17 1 0,00 0 0,00
Jemaah Haji (Laporan)
Workshop Aplikasi Siskohatkes 100,00 1 31.796.000,00 0,32 0,00 0,00 NaN | Masih tahap persiapan koordinasi aplikasi Sudah Terverifikasi
dan koordinasi aplikasi siskohatkes ke kemenkes
siskohatkes ke kemenkes
Pendampingan Jamaah Haji 100,00 6 29.760.000,00 0,30 0,00 0,00 NaN | Masih tahap persiapan koordinasi dengan lintas Sudah Terverifikasi
kegiatan dilaksanakan sektor terkait rencana
ketika pemberangkatan keberangkatan jemaah
jemaah haji dilaksanakan | haji banten
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ari Sulandari, SH, 100,00 8 1.480.680.000,00 0,00 0,00 28,00 418.889.600,00 0,00 17,00 171.290.000,00 60,71 40,89
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang dengan MKM
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Dokumen Rakontek Program 100,00 1 26.480.400,00 0,02 2,00 100,00 26.480.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | kegiatan ini belum Akan dilaksankan pada Sudah Terverifikasi
Kesehatan Jiwa di tingkat Provinsi dilaksankan karena bulan April 2024
Banten keterbatasan waktu
pelaksanaan dan
keterlambatan
administrasi pengajuan
dan pencairan keuagan
pada kegiatan ini
1 Rakontek Program Kesehatan Jiwa di 100,00 1 0,00 0 0,00
tingkat provinsi Banten (Dokumen)
Dokumen Pembentukan Desa Siaga 100,00 1 176.703.200,00 0,12 0,00 0,00 NaN | Tidak ada jadwal kegiatan | kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Sehat Jiwa ini pada bulan Februari dilaksanakan sesuai
jadwal anggaran kas
Dokumen Sosialisasi Pendampingan 100,00 1 137.103.200,00 0,09 9,00 100,00 137.103.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kegiatan ini tidak bisa Akan dilaksanakan pada Sudah Terverifikasi
ODGJ di Masyarakat dilaksanakan karena bulan april
keterbatasan waktu
pelaksanaan
‘ 1 Sosialisasi Pendampingan ODGJ di 100,00 1 0,00 0 0,00
Masyarakat (Dokumen)
Dokumen Sosialisasi desa Siaga 100,00 1 596.382.000,00 0,40 0,00 0,00 NaN | Tidak ada jadwal kegiatan | Akan dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
Sehat Jiwa ini pada bulan Februari jadwal anggaran Kas
Dokumen Peningkatan Pelayanan 100,00 1 255.306.000,00 0,17 17,00 100,00 255.306.000,00 17,00 100,00 171.290.000,00 100,00 67,09 | Kegiatan yang belum kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih dilaksanakan akan dilaksanakan bulan April
dilaksanakan bulan april | 2024
setelah lebaran karena
keterbatasan waktu
pelaksaan dan tidak bisa
dilaksankan pada bulan
puasa
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100,00 1 100,00 1 100,00
Jiwa di FKTP terpilih (Dokumen)
Dokumen Peningkatan Kapasitas 100,00 1 79.441.200,00 0,05 0,00 0,00 NaN | Tidak ada jadwal kegiatan | Akan dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
bagi Nakes deteksi dini gangguan ini pada bulan Februari jadwal anggarn kas
jiwa di FKTP
Dokumen Sosialisasi dan Skrinning 100,00 1 203.024.000,00 0,14 0,00 0,00 NaN | Tidak ada jadwal kegiatan | Akan dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
deteksi dini pada usia remaja tingkat ini pada bulan Februari jadwal anggaran kas
SMA/SMK/MA se Provinsi Banten
Dokumen Konsultasi Program 100,00 1 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada jadwal kegiatan | Akan dilaksananakan Sudah Terverifikasi
Kesehatan jiwa ke Kementerian ini pada bulan Februari sesuai jadwal anggaran
Kesehatan RI kas
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Ari Sulandari, SH, 100,00 189 498.920.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Mendapakan Rehabilitasi Medis MKM
Kecanduan NAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 100,00 189 498.920.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada jadwal akan dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
Orang dengan Kecanduan NAPZA pelaksanan kegiatan pada | dengan jadwal anggaran
bulan ini kas
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan drg. Nimas Teguh 100,00 8 326.586.611.000,00 0,93 8,20 8,82 29.093.338.250,00 8,20 8,82 48.949.362.000,00 100,00 168,25
Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat Widhanarti
Bakti Sosial Khitanan Massal 100,00 1 1.499.387.600,00 0,00 0,00 27,30 409.362.800,00 0,00 27,30 472.546.500,00 100,00 115,43 | permohonan khitanan Dinas Kesehatan Sudah Terverifikasi
massal yang diajukan berkoordinasi dengan
oleh masyarakat kepada | Masyarakat yang
Dinas Kesehatan lebih mengajukan kegiatan
sedikit dari yang sudah khitanan untuk segera
dianggarkan, sehingga mengirimkan proposal
anggaran kegiatan bakti kegiatan untuk dilaksakan
sosial khitanan massal pada bulan selanjutnya
belum terserap
sepenuhnya.
‘ 1 Bakti Sosial Khitanan Massal 27,30 1 27,30 1 100,00
(Dokumen)
Program JKN 100,00 1 325.031.361.400,00 1,00 8,82 8,82 28.677.613.450,00 8,82 8,82 48.476.815.500,00 100,00 169,04 | - - Sudah Terverifikasi
‘ 1 Pembayaran Premi Asuransi BPJS 8,82 1 8,82 1 100,00
(Dokumen)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi 100,00 1 55.862.000,00 0,00 0,00 11,39 6.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Belum dilaksanakan Berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Mapping Kepesertaan karena menunggu OPD Kab/Kota terkait
kesiapan dari Kab/Kota yang akan dilakukan
yang dituju Evaluasi Mapping
1 Perjalanan Dinas Biasa evaluasi 11,39 1 0,00 0 0,00
Mapping Kepesertaan ke 8 Kab/Kota
(Dokumen)
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Endah Puspitarini 100,00 1 361.952.000,00 0,00 0,00 4,60 16.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surveilans Kesehatan Surveilans Kesehatan Prayogo, SKM
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100,00 1 361.952.000,00 1,00 4,60 4,60 16.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | tidak ad kegiatan dibulan | kegiatan akan Sudah Terverifikasi
februari/ tidak ada dilaksanakan dibulan
realisasi dibulan februari | berikutnya / sesuai jadwal
1 Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan 4,60 1 0,00 0 0,00
Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak
Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan
Penyakit Infeksi Emerging, PD3I,
Zoonosis, hewan berbisa (Laporan)
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan drg. Nimas Teguh 100,00 2 1.062.050.740,00 0,00 0,00 1,46 15.500.000,00 0,00 1,46 7.750.000,00 100,00 50,00
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Widhanarti
Kesehatan Kesehatan
Pembinaan dalam Rangka 100,00 1 30.540.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Program Kesehatan
Gigi dan Mulut di Puskesmas
Pelaksanaan Pelayanan Tim 100,00 1 1.031.510.740,00 0,97 1,46 1,50 15.500.000,00 1,46 1,50 7.750.000,00 100,00 50,00 | Tidak ada permintaan disesuiakan dengan Sudah Terverifikasi
Kesehatan terkait Tim kesehatan baik | permintaan dari OPD dan
dari OPD dilingkungan PHBN (Peringatan hari
Provinsi maupun dari luar | besar Nasional)
1 Pelaksanaan pelayanan kesehatan 1,50 1 1,50 1 100,00
PHBN dan Momen tertentu (Dokumen)
1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan drg. Nimas Teguh 100,00 5 161.768.800,00 0,00 0,00 21,05 34.040.000,00 0,00 21,05 0,00 100,00 0,00
Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk | Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk | Widhanarti
Registrasi Puskesmas Registrasi Puskesmas
Pertemuan Pemantapan 100,00 1 118.038.800,00 0,73 21,05 28,84 34.040.000,00 21,05 28,84 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan belum dilaksanakan pada bulan Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Akreditasi FKTP di dilaksanakan dikarenakan | April
Provinsi Banten masih menunggu juknis
terkait pengisian PPS oleh
Puskesmas Pasca
Akreditasi
1 Pertemuan pemantapan pelaksanaan 28,84 1 28,84 1 100,00
akreditasi FKTP di Provinsi Banten
(Dokumen)
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/'f|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Pertemuan Pemantapan 100,00 29.990.000,00 0,19 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
pelaksanaan Akreditasi Klinik di
Provinsi Banten
Pembinaan dalam rangka Akreditasi 100,00 1 13.740.000,00 0,08 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
FKTP
1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Endah Puspitarini 100,00 8 194.184.000,00 0,00 0,00 15,00 29.940.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 19,37
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Prayogo, SKM
Pemberian Obat Massal oleh Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
Kabupaten/Kota oleh Kabupaten/Kota
Pertemuan Komda KIPI Tingkat 100,00 2 25.520.000,00 0,13 0,00 5.800.000,00 Kegiatan baru di koordinasi dengan dinkes Sudah Terverifikasi
Provinsi Banten laksanakan 1 kali kab kota
pertemuan
Workshop Pencatatan dan Pelaporan 100,00 1 29.940.000,00 0,15 15,00 100,00 29.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Masih proses persiapan koordinasi dengan lintas Sudah Terverifikasi
Kejadian Ikutan Paska Imunisasi sektor terkait
KIPI)
1 Workshop Pencatatan dan Pelaporan 100,00 1 0,00 0 0,00
Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
(Dokumen)
Penguatan Petugas dalam 100,00 1 61.504.000,00 0,32 0,00 0,00 NaN | Masih proses persiapan berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Tatalaksana Rantai dingin program lintas program
imunisasi
Validasi data Program Imunisasi 100,00 1 30.360.000,00 0,16 0,00 0,00 NaN | masih proses persiapan berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
rencana kegiatan dinkes kab kota
Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi 100,00 1 29.868.000,00 0,15 0,00 0,00 NaN | Masih proses persiapan koordinasi dengan dinkes Sudah Terverifikasi
Surveilans, Imunisasi dan Krisis rencana kegiatan di tw2 kab kota
Kesehatan
Konsultasi Ke Pusat 100,00 1 3.120.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN | Masih proses persiapan berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
kemenkes
Internet untuk Vaksin di Gudang 100,00 1 13.872.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN | masih proses koordinasi | memeprcepat koordinasi Sudah Terverifikasi
Farmasi dengan penyedia layanan | kesepakatan layanan
internet internet
1.02.02.1.02.0022 Operasional Jumlah Dokumen Operasional dr. Saiful 100,00 2 956.248.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit Rahman, MARS
Operasional Pelayanan Rumah Sakit 100,00 1 478.124.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN | Belum adanya izin Berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
(Labuan) operasional dan SDM BKD dan Biro Organisasi
yang ditugaskan di RSUD | Provinsi Banten terkait
Labuan Pemenuhan SDM di
RSUD Labuan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit 100,00 1 478.124.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN | Belum adanya izin Berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
(Cilograng) operasional dan SDM BKD dan Biro Organisasi
yang ditugaskan di RSUD | Prov Banten terkait
Cilograng pemenuhan SDM di
RSUD Cilograng
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) | dr. Saiful 100,00 7 271.648.000,00 0,00 0,00 1,45 3.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Sistem Penanganan Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Rahman, MARS
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan Rumah Sakit dalam Satu
Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Public Safety Center (PSC 119) 100,00 7 271.648.000,00 1,00 1,45 1,45 3.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Belum adanya izin Berkoordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi operasional dan SDM BKD dan Biro Organisasi
dengan Rumah Sakit dalam Satu yang ditugaskan di RSUD | Prov Banten terkait
Sistem Penanganan Gawat Darurat Cilograng dan RSUD pemenuhan SDM di
Terpadu (SPGDT) Labuan serta sarana dan | RSUD Cilograng dan
prasarana yang belum Labuan
memadahi (ambulance)
1 Bintek dan Koordinasi ke PSC se- 0,72 1 0,00 0 0,00
Provinsi Banten (Dokumen)
2 Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan 0,73 1 0,00 0 0,00
Program Kesehatan Rujukan ke
Kabupaten / Kota (Dokumen)
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah 100,00 6.210.594.000,00 0,01 0,01 0,77 46.749.000,00 0,01 0,77 0,00 100,00 0,00
Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
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1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan dr. Saiful 100,00 106 722.132.000,00 0,12 0,72 5,99 43.229.000,00 0,72 5,99 0,00 100,00 0,00
Pengawasan serta Tindak Lanjut Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rahman, MARS
Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Dikendalikan, Diawasi dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditindaklanjuti Perizinannya
Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas 100,00 106 722.132.000,00 1,00 5,99 5,99 43.229.000,00 5,99 5,99 0,00 100,00 0,00 | Menunggu hasil tindak Koordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Pelayanan Kesehatan yang lanjut surat dari Dinas Direktur Pelayanan
Dikendalikan, Diawasi dan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kemenkes RI
Ditindaklanjuti Perizinannya Banten ke Kementerian
Kesehatan RI terkait
proposal permohonan
anggaran RSJKO Th
anggaran 2024
‘ 1 Persiapan Pembangunan RSJKO 5,99 1 5,99 1 100,00
(Notulen)
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dr. Saiful 100,00 40 5.488.462.000,00 0,88 0,05 0,06 3.520.000,00 0,05 0,06 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dilakukan Pengukuran Indikator Rahman, MARS
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang 100,00 40 5.488.462.000,00 1,00 0,06 0,06 3.520.000,00 0,06 0,06 0,00 100,00 0,00 | Sedang Proses Pencairan | Koordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Dilakukan Pengukuran Indikator Keuangan
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
Kesehatan
1 Monitoring dan Koordinasi 0,03 1 0,03 1 100,00
Laboratorium Kesehatan dan
Laboratorium Klinik se-Provinsi Banten
(Dokumen)
2 Bintek Pelayanan Darah ke UTD PMI 0,03 1 0,03 1 100,00
Kab/Kota dan BDRS di Provinsi
Banten (Dokumen)
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 100,00 26.010.889.984,00 0,03 0,25 8,31 2.160.174.862,00 0,25 8,31 1.751.009.664,00 100,00 81,06
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan 100,00 26.010.889.984,00 1,00 8,31 8,31 2.160.174.862,00 8,31 8,31 1.751.009.664,00 100,00 81,06
Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk
UKM dan UKP Provinsi
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia Teguh 100,00 297 25.445.726.984,00 0,98 8,26 8,43 2.145.774.862,00 8,26 8,43 1.742.059.664,00 100,00 81,19
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Muhammad
Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fachruddin,
(Fasyankes) S.Farm, Apt
Tenaga Kesehatan yang Memenuhi 100,00 297 25.445.726.984,00 1,00 8,43 8,43 2.145.774.862,00 8,43 8,43 1.742.059.664,00 100,00 81,19 | -Gaji tenaga kesehatan Menunggu SK Sudah Terverifikasi
Standar diFasilitas Pelayanan penugasaan khusus GUBERNUR
Kesehatan (Fasyankes) angkatan 2018 untuk
bulan januari belum bisa
dibayarkan dikareanakan
belum terbitnya SK
GUBERNUR TAHUN
2024
- Evaluasi Tenaga
Kesehatan Penugasaan
Khusus proses pencairan
1 Honorarium Tenaga Kesehatan 3,00 1 3,00 1 100,00
Penugasaan Khusus (Laporan)
2 luran Jaminan Kecelakaan,Kesehatan, 3,00 1 3,00 1 100,00
Kematian Kerja Bagi Non ASN
(Laporan)
3 Evaluasi Tenaga Kesehatan 2,43 1 2,43 1 100,00
Penugasaan Khusus (Laporan)
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Jumlah Sumber Daya Manusia Teguh 100,00 297 565.163.000,00 0,02 0,05 2,55 14.400.000,00 0,05 2,55 8.950.000,00 100,00 62,15
Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Muhammad
Kesehatan Fachruddin,
S.Farm, Apt
Jumlah Sumber Daya Manusia 100,00 297 565.163.000,00 1,00 2,55 2,55 14.400.000,00 2,55 2,55 8.950.000,00 100,00 62,15 - - Sudah Terverifikasi
Kesehatan yang Terdistribusi
‘ 1 ‘ Rapat persiapan (Laporan) 2,55 1 2,55 1 100,00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN 100,00 593.160.000,00 0,00 0,00 29,28 173.805.750,00 0,00 20,88 42.872.000,00 71,32 24,67
FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
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1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan 100,00 498.652.000,00 0,84 28,35 33,75 168.288.250,00 19,95 23,75 38.032.000,00 70,37 22,60
Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Cabang dan Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (PAK)
1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK | Ardhya 100,00 50 498.652.000,00 1,00 33,75 33,75 168.288.250,00 23,75 23,75 38.032.000,00 70,37 22,60
Pengawasan serta Tindak Lanjut yang Dikendalikan dan Diawasi dalam Malahayati, S.Si,
Penerbitan Pengakuan PBF Cabang rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Apt
dan Cabang PAK Penerbitan Perizinan
Jumlah PBF Cabang dan Cabang 100,00 50 498.652.000,00 1,00 33,75 33,75 168.288.250,00 23,75 23,75 38.032.000,00 70,37 22,60 | Untuk Promosi dan Untuk Promosi dan Sudah Terverifikasi
PAK yang Dikendalikan dan Diawasi Publikasi (Media) Publikasi (Media)
dalam rangka Penerbitan dan Sosialisasi bahan Pangan | Sosialisasi bahan Pangan
Tindaklanjut Penerbitan Perizinan Aman Bebas Bahan Aman Bebas Bahan
Berbahaya dalam proses | Berbahaya dalam proses
pelaksanaan Fisik nya pelaksanaan Fisik nya
dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan
1 Pembinaan Pengawasan Perizinan 13,75 1 13,75 1 100,00
Pedagang Besar Farmasi dan
Pelaporan Sistem E.Report PBF
(Dokumen)
2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,00 1 10,00 1 100,00
(Laporan Hasil)
3 Promosi dan Publikasi Sosialisasi 10,00 1 0,00 0 0,00
bahan Pangan Aman Bebas Bahan
Berbahaya (Dokumen)
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha 100,00 94.508.000,00 0,16 0,93 5,84 5.517.500,00 0,93 5,84 4.840.000,00 100,00 87,72
Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional Ardhya 100,00 50 94.508.000,00 1,00 5,84 5,84 5.517.500,00 5,84 5,84 4.840.000,00 100,00 87,72
Pengawasan serta Tindak Lanjut yang Dikendalikan dan Diawasi dalam Malahayati, S.Si,
Penerbitan 1zin Usaha Kecil Obat rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Apt
Tradisional Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional
Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional 100,00 50 94.508.000,00 1,00 5,84 5,84 5.517.500,00 5,84 5,84 4.840.000,00 100,00 87,72 | Tidak ada Tidak ada Sudah Terverifikasi
yang Dikendalikan dan Diawasi
dalam rangka Penerbitan dan
Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha
Kecil Obat Tradisional
‘ 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,84 1 5,84 1 100,00
(Laporan Hasil)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 100,00 2.104.265.000,00 0,00 0,00 17,10 361.037.583,00 0,00 16,14 0,00 94,38 0,00
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 100,00 726.104.400,00 0,35 1,31 3,75 27.836.000,00 0,35 1,01 0,00 26,86 0,00
Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Ari Sulandari, SH, 100,00 2 726.104.400,00 1,00 3,75 3,75 27.836.000,00 1,01 1,01 0,00 26,86 0,00
Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Kesehatan, Pemberdayaan, MKM
Penggalangan Kemitraan, Peran serta | Penggalangan Kemitraan, Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Pemberdayaan Kelompok 100,00 1 622.282.000,00 0,86 0,00 0,00 NaN | Kegiatan belum Kegiatan akan Sudah Terverifikasi
Masyarakat dilaksanakan di bulan ini | dilaksanakan sesuai RAK
Peningkatan kapasitas petugas 100,00 1 103.822.400,00 0,14 3,75 26,81 27.836.000,00 1,01 7,20 0,00 26,86 0,00 | kegiatan rapat koordinasi | akan di laksanakan di Sudah Terverifikasi
promosi kesehatan belum dilaksanakan bulan berikutnya
dikarenakan padatnya
jadwal kegiatan
mengingat di seksi keswa
takelmas ada 5 sub
kegiatan
1 Rapat Koordinasi Program 19,61 1 0,00 0 0,00
Pemberdayaan Masyarakat
(Dokumen)
2 Konsultasi Ke Pusat (Dokumen) 7,20 1 7,20 1 100,00
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi 100,00 1.378.160.600,00 0,65 15,79 24,29 333.201.583,00 15,79 24,29 0,00 100,00 0,00
Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Provinsi
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1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Promosi Ari Sulandari, SH, 100,00 2 1.378.160.600,00 1,00 24,29 24,29 333.201.583,00 24,29 24,29 0,00 100,00 0,00
Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup | Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih MKM
Bersih dan Sehat dan Sehat
Penyebarluasan Informasi Kesehatan 100,00 1 1.038.221.000,00 0,75 12,02 16,03 166.451.583,00 12,02 16,03 0,00 100,00 0,00 | Realisasi dalam Proses Akan koordinasi dengan Sudah Terverifikasi
Melalui Media Massa Keuangan Keuangan
1 Sosialisasi Kesehatan di Media 16,03 1 16,03 1 100,00
(Cetak, Online dan Radio) (Dokumen)
Penguatan Tim Promosi Publikasi 100,00 1 339.939.600,00 0,25 12,26 49,06 166.750.000,00 12,26 49,06 0,00 100,00 0,00 | Pengadaan masih dalam | realisasi akan Sudah Terverifikasi
proses kontrak dilaksanakan di bulan
berikutnya
1 Penguatan promosi (cetak poster dan 49,06 1 49,06 1 100,00
Roll up Banner ) (Dokumen)
SUB JUMLAH 100,00 749.785.539.086,00 0,64 3,40 5,32 42.093.436.205,00 3,40 5,31 54.810.398.897,00 99,90 130,21
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT RSUD BANTEN 100,00 262.621.418.724,00 0,23 1,02 4,43 11.752.780.900,00 1,02 4,43 13.468.198.102,00 100,00 114,60
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 262.621.418.724,00 1,00 4,43 4,43 11.752.780.900,00 4,43 4,43 13.468.198.102,00 100,00 114,60
BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 253.600.432.724,00 0,97 4,43 4,57 11.752.780.900,00 4,43 4,57 13.468.198.102,00 100,00 114,60
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 64.365.932.724,00 0,25 1,93 7,72 4.968.772.000,00 1,93 7,72 3.613.897.174,00 100,00 72,73
Perangkat Daerah
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 100,00 12 64.365.932.724,00 1,00 7,72 7,72 4.968.772.000,00 7,72 7,72 3.613.897.174,00 100,00 72,73
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 100,00 12 64.365.932.724,00 1,00 7,72 7,72 4.968.772.000,00 7,72 7,72 3.613.897.174,00 100,00 72,73 | Tidak ada masalah Untuk pembayaran Sudah Terverifikasi
tunjangan belum
sepenuhnya dibayarkan,
maka akan dibayarkan
pada bulan berikutnya
1 Pembayaran gaji dan tunjangan 7,72 1 7,72 1 100,00
pegawai serta tunjangan kinerja ASN
(Bulan)
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 39.234.500.000,00 0,15 1,11 7,39 2.897.771.400,00 1,11 7,39 2.276.795.643,00 100,00 78,57
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100,00 1 39.234.500.000,00 1,00 7,39 7,39 2.897.771.400,00 7,39 7,39 2.276.795.643,00 100,00 78,57
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Penyusunan laporan pembayaran 100,00 1 39.234.500.000,00 1,00 7,39 7,39 2.897.771.400,00 7,39 7,39 2.276.795.643,00 100,00 78,57 | tidak ada msalah - Sudah Terverifikasi
honor non ASN dan pembayaran
jaminan kesehatan
1 Rekap Absensi pegawai non asn 2,00 1 2,00 1 100,00
(dokumen)
2 melakuan hitungan besaran gaji yang 2,00 1 2,00 1 100,00
di terima pegawai (dokumen)
3 Pembuatan Surat permintaan 3,39 1 3,39 1 100,00
pembayaran honor (spp) (dokumen)
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan 100,00 150.000.000.000,00 0,59 1,53 2,59 3.886.237.500,00 1,53 2,59 7.577.505.285,00 100,00 194,98
BLUD
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan 100,00 1 150.000.000.000,00 1,00 2,59 2,59 3.886.237.500,00 2,59 2,59 7.577.505.285,00 100,00 194,98
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Jenis Pelayanan dan Penunjang 100,00 1 150.000.000.000,00 1,00 2,59 2,59 3.886.237.500,00 2,59 2,59 7.577.505.285,00 100,00 194,98 | Realisasi anggaran yang | Dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
Pelayanan BLUD (UPT RSUD melebihi target anggaran | rencana
BANTEN) dikarenakan adanya
pembayaran hutang jasa
pelayanan tahun
sebelumnya yang
dibayarkan pada tahun
2024
1 Belanja pegawai BLUD dan belanja 2,59 1 2,59 1 100,00
modal peralatan dan mesin dana
BLUD serta belanja modal gedung dan
bangunan dana BLUD (Dokumen)
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1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 100,00 9.020.986.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas 100,00 9.020.986.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya 100,00 1 5.225.000.000,00 0,58 0,00 0,00 NaN
Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
Pembangunan Bunker Brachiteraphy 100,00 1 5.225.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Koordinasi dan konsultasi Sudah Terverifikasi
dengan RSUPN Cipto
Mangunkusumo selaku
pengampu layanan
kanker terkait alat
penunjang radioterapi
kesehatan, dan ngedesk
dengan kementrian
kesehatan RI terkait
ketersedian sumber daya
manusia dan alat
kesehatan serta SDm dan
alkes yang dibutuhkan
untuk pelayanan
radioterapi di RSUD
Banten
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 100,00 2 3.795.986.000,00 0,42 0,00 0,00 NaN
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat 100,00 2 3.795.986.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Akan di laksanakan Sudah Terverifikasi
Penunjang Medik Fasilitas Layanan sesuai anggaran KAS
Kesehatan
SUB JUMLAH 100,00 262.621.418.724,00 0,23 1,02 4,43 11.752.780.900,00 1,02 4,43 13.468.198.102,00 100,00 114,60
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT RSUD MALINGPING 100,00 137.987.936.653,00 0,12 0,53 4,45 8.705.001.457,00 0,53 4,45 7.581.486.425,00 100,00 87,09
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 137.987.936.653,00 1,00 4,45 4,45 8.705.001.457,00 4,45 4,45 7.581.486.425,00 100,00 87,09
BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 114.939.175.554,00 0,83 3,61 4,35 7.524.135.037,00 3,61 4,35 7.564.602.425,00 100,00 100,54
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
1.02.01.1.01 Perencanaan, 100,00 178.490.000,00 0,00 0,00 13,28 23.928.927,00 0,00 13,28 0,00 100,00 0,00
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Dewi Ermalia, 100,00 6 18.374.400,00 0,10 1,80 18,00 3.256.160,00 1,80 18,00 0,00 100,00 0,00
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah SKM, M.H
Daerah
Penyusunan Dokumen Renja 100,00 1 3.205.920,00 0,17 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada Sudah Terverifikasi
Perubahan tahun 2024 dibulan Juni
Penyusunan Dokumen Renja Tahun 100,00 1 6.556.160,00 0,36 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
2025 Bulan April
Penyusunan Dokumen DRPK Tahun 100,00 1 3.278.080,00 0,18 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
2025 Bulan Maret
Penyusunan Dokumen Pergeseran 100,00 1 2.078.080,00 0,11 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Anggaran Tahun 2024 Bulan Maret
Penyusunan Dokumen Perjanjian 100,00 1 878.080,00 0,05 5,00 100,00 878.080,00 5,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu di GU oleh Sudah Terverifikasi
Kinerja (PERKIN) DILAKSANKAN PADA bendahara
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Penyusunan Dokumen Perjanjian 100,00 1 100,00 1 100,00
Kinerja (PERKIN) (Dokumen)
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Penyusunan Dokumen RUP Tahun 100,00 2.378.080,00 0,13 13,00 100,00 2.378.080,00 13,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu di GU oleh Sudah Terverifikasi
2024 DILAKSANKAN PADA Bendahara
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Penyusunan Dokumen RUP Tahun 100,00 1 100,00 1 100,00
2024 (Dokumen)
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dewi Ermalia, 100,00 1 8.476.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | SKM, M.H
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Rencana Kerja 100,00 1 8.476.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Anggaran (RKA) 2025 Bulan September
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Dewi Ermalia, 100,00 1 8.476.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKM, M.H
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Penyusunan Rencana Kerja 100,00 1 8.476.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Anggaran (RKA) Perubahan 2024 Bulan Agustus
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dewi Ermalia, 100,00 1 8.052.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | SKM, M.H
Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 100,00 1 8.052.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Anggaran (DPA) 2025 Bulan Desember
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dewi Ermalia, 100,00 1 8.052.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKM, M.H
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 100,00 1 8.052.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Perubahan Anggaran (DPPA) 2024 Bulan Oktober
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dewi Ermalia, 100,00 49 112.635.600,00 0,63 5,48 8,69 9.824.767,00 5,48 8,69 0,00 100,00 0,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SKM, M.H
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Bulanan 100,00 12 2.275.200,00 0,02 0,33 16,67 379.200,00 0,33 16,67 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Sudah Terverifikasi
Barang dan Jasa RSUD Malingping DILAKSANKAN PADA
Tahun Anggaran 2024 BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
1 Penyusunan Laporan Bulanan Barang 16,67 2 16,67 2 100,00
dan Jasa RSUD Malingping Tahun
Anggaran 2024 (Laporan)
Penyusunan Laporan Bulanan 100,00 12 2.275.200,00 0,02 0,33 16,67 379.200,00 0,33 16,67 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu di GU kan Sudah Terverifikasi
Kegiatan RSUD Malingping Tahun DILAKSANKAN PADA Oleh Bendahara
Anggaran 2024 BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
1 Penyusunan Laporan Bulanan 16,67 2 16,67 2 100,00
Kegiatan RSUD Malingping Tahun
Anggaran 2024 (Laporan)
Penyusunan Laporan Pengendalian 100,00 12 23.875.200,00 0,21 3,50 16,67 3.979.200,00 3,50 16,67 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu di GU Oleh Sudah Terverifikasi
SAKIP DILAKSANKAN PADA Bendahara
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Penyusunan Laporan Pengendalian 16,67 2 16,67 2 100,00
SAKIP (Laporan)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,00 12 82.032.000,00 0,73 4,53 6,20 5.087.167,00 4,53 6,20 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu GU oleh Sudah Terverifikasi
DILAKSANKAN PADA Bendahara
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,20 1 6,20 1 100,00
(Laporan)
Belanja Lembur 100,00 1 2.178.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada Sudah Terverifikasi
dibulan Oktober
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1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dewi Ermalia, 100,00 4 14.424.000,00 0,08 6,00 75,00 10.848.000,00 6,00 75,00 0,00 100,00 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah SKM, M.H
Penyusunan Dokumen LAKIP 100,00 1 3.936.000,00 0,27 27,00 100,00 3.936.000,00 27,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu GU dari Sudah Terverifikasi
DILAKSANKAN PADA Keuangan
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Penyusunan Dokumen LAKIP 100,00 1 100,00 1 100,00
(Laporan)
Penyusunan Dokumen LKPJ 100,00 1 3.576.000,00 0,25 25,00 100,00 3.576.000,00 25,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu GU dari Sudah Terverifikasi
DILAKSANKAN PADA Keuangan
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
‘ 1 Penyusunan Dokumen LKPJ 100,00 1 100,00 1 100,00
(Laporan)
Penyusunan Dokumen LPPD 100,00 1 3.576.000,00 0,25 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Bulan Maret
Penyusunan laporan kinerja dalam 100,00 1 3.336.000,00 0,23 23,00 100,00 3.336.000,00 23,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Menunggu GU dari Sudah Terverifikasi
menyelenggarakan pemenuhan DILAKSANKAN PADA Keuangan
standar pelayanan minimal rumah BULAN FEBRUARI
sakit NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
1 Penyusunan laporan kinerja dalam 100,00 1 100,00 1 100,00
menyelenggarakan pemenuhan
standar pelayanan minimal rumah
sakit (Laporan)
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 32.157.789.090,00 0,28 0,02 0,07 2.488.982.802,00 0,02 0,07 2.072.002.890,00 100,00 83,25
Perangkat Daerah
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | Hardi 100,00 12 31.496.538.690,00 0,98 2.436.451.302,00 2.058.737.890,00 84,50
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Winangun,SE
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100,00 12 31.496.538.690,00 1,00 2.436.451.302,00 2.058.737.890,00 84,50 Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Hardi 100,00 12 476.010.000,00 0,01 39.667.500,00 13.265.000,00 33,44
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Winangun,SE
Penyediaan Administrasi 100,00 12 476.010.000,00 1,00 39.667.500,00 13.265.000,00 33,44 Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan | Hardi 100,00 12 9.398.400,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Winangun,SE
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 4 6.398.400,00 0,68 0,00 0,00 NaN | Untuk Bulan Februari Sudah Terverifikasi
Triwulan dan Prognosis Belum Adanya
Pembayaran GU
Penyusunnan Laporan SPP, SPM, 100,00 4 1.800.000,00 0,19 0,00 0,00 NaN | Untuk Bulan Februari Sudah Terverifikasi
SP2D Belum Adanya
Pembayaran GU
Penyusunan SPJ Kegiatan 100,00 4 1.200.000,00 0,13 0,00 0,00 NaN | Untuk Bulan Februari Sudah Terverifikasi
Belum Adanya
Pembayaran GU
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Hardi 100,00 20 172.692.000,00 0,01 0,07 7,41 12.864.000,00 0,07 7,41 0,00 100,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Winangun,SE
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 100,00 4 6.924.000,00 0,04 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas di bulan Sudah Terverifikasi
Anggaran Maret
Penyusunan Pelaporan Pajak PPN 100,00 4 11.400.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas di bulan Sudah Terverifikasi
PPh, Penyusunan Pelaporan SPT Maret
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 100,00 12 154.368.000,00 0,89 7,41 8,33 12.864.000,00 7,41 8,33 0,00 100,00 0,00 | untuk bulan Februari Sudah Terverifikasi
Daerah belum adanya
pembayaran GU
‘ 1 Perjalanan Dinas (Laporan) 8,33 1 8,33 1 100,00
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Hardi 100,00 2 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Winangun,SE

Pemeriksaan

Pemeriksaan

SIMRAL

10-06-2024

Hal. 18 /28




Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Kegﬁtan/ Inglkat_or Sub Peryanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awal (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil 100,00 3.150.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas di bulan Sudah Terverifikasi
Pemeriksaan (TLHP) Aparat Maret dan juli
Pengawas Instansi Pemerintah
(APIP)
1.02.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 1.753.517.400,00 0,02 0,03 1,41 25.210.000,00 0,03 1,41 24.946.000,00 100,00 98,95
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Muhepi, S.Sos., 100,00 1 220.345.000,00 0,13 0,00 0,00 NaN
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor MA
Bangunan Kantor yang Disediakan
Komponen Instalasi 100,00 1 220.345.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bulan April
yang Disediakan
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Muhepi, S.Sos., 100,00 1 525.475.000,00 0,30 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | MA
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100,00 1 525.475.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas ada di Sudah Terverifikasi
yang Disediakan bulan maret
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Muhepi, S.Sos., 100,00 1 54.697.400,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Logistik Kantor yang Disediakan MA
Bahan Logistik Kantor yang 100,00 1 54.697.400,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Disediakan
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Muhepi, S.Sos., 100,00 5 650.000.000,00 0,37 0,00 0,00 NaN
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan MA
Barang Cetakan dan Penggandaan 100,00 5 650.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas ada di Sudah Terverifikasi
yang Disediakan bulan april
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Muhepi, S.Sos., 100,00 12 303.000.000,00 0,17 1,41 8,32 25.210.000,00 1,41 8,32 24.946.000,00 100,00 98,95
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MA
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100,00 12 303.000.000,00 1,00 8,32 8,32 25.210.000,00 8,32 8,32 24.946.000,00 100,00 98,95 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,32 1 8,32 1 100,00
(Laporan)
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 100,00 766.189.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Muhepi, S.Sos., 100,00 8 50.460.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan MA
Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya 100,00 8 50.460.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada Di Sudah Terverifikasi
triwulan I
1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Muhepi, S.Sos., 100,00 1 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan MA
Gedung Kantor atau Bangunan 100,00 1 1.800.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas berada di Sudah Terverifikasi
Lainnya bulan maret
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Muhepi, S.Sos., 100,00 17 713.929.000,00 0,93 0,00 0,00 NaN
dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau MA
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana 100,00 17 713.929.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas Berada di Sudah Terverifikasi
Pendukung Gedung Kantor atau Triwulan Il
Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 33.400.831.464,00 0,29 1,53 5,28 1.767.510.000,00 1,53 5,28 2.179.795.672,00 100,00 123,33
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Muhepi, S.Sos., 100,00 12 2.744.490.000,00 0,08 0,67 8,33 228.707.000,00 0,67 8,33 134.844.172,00 100,00 58,96
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan MA
Listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100,00 12 2.744.490.000,00 1,00 8,33 8,33 228.707.000,00 8,33 8,33 134.844.172,00 100,00 58,96 Sudah Terverifikasi
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1 a. Belanja Tagihan Listrik b. Belanja 8,33 1 8,33 1 100,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan (Laporan)
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Muhepi, S.Sos., 100,00 12 30.656.341.464,00 0,92 4,62 5,02 1.538.803.000,00 4,62 5,02 2.044.951.500,00 100,00 132,89
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang MA
Disediakan
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Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100,00 12 30.656.341.464,00 1,00 5,02 5,02 1.538.803.000,00 5,02 5,02 2.044.951.500,00 100,00 132,89 | Karna penyerapan di Sudah Terverifikasi
Kantor yang Disediakan bulan januari di
bayarkanya di februari
‘ 1 Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor 5,02 1 5,02 1 100,00
(Laporan)
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 100,00 1.682.358.600,00 0,01 0,05 5,10 86.011.000,00 0,05 5,10 0,00 100,00 0,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Muhepi, S.Sos., 100,00 32 770.820.000,00 0,46 3,83 8,33 64.234.000,00 3,83 8,33 0,00 100,00 0,00
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan MA
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100,00 32 770.820.000,00 1,00 8,33 8,33 64.234.000,00 8,33 8,33 0,00 100,00 0,00 | Belmu ada nya realisasi di Sudah Terverifikasi
Operasional atau Lapangan yang bulan februari dikarnakan
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan kendaraan
Perizinannya terealisasi sesuai
kebutuhan kendala yang
akan di pelihara
1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 8,33 2 8,33 2 100,00
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Muhepi, S.Sos., 100,00 124 335.662.800,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara MA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,00 124 335.662.800,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas ada di Sudah Terverifikasi
Lainnya yang Dipelihara bulan maret
1.02.01.1.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | Muhepi, S.Sos., 100,00 2 199.200.000,00 0,12 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi MA
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Gedung Kantor dan 100,00 2 199.200.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran kas berada di Sudah Terverifikasi
Bangunan Lainnya yang bulan maret
Dipelihara/Direhabilitasi
1.02.01.1.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung | Muhepi, S.Sos., 100,00 49 376.675.800,00 0,22 1,27 5,78 21.777.000,00 1,27 5,78 0,00 100,00 0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang MA
Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 100,00 49 376.675.800,00 1,00 5,78 5,78 21.777.000,00 5,78 5,78 0,00 100,00 0,00 | belum dilakukan proses sedang Proses Sudah Terverifikasi
Gedung Kantor atau Bangunan pembyaran pada kegiatan | penandatangan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi lift pembyaran dengan pihak
ke 3
‘ 1 | Lift (Unit) 5,78 1 5,78 1 100,00
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan 100,00 45.000.000.000,00 0,39 2,71 6,96 3.132.492.308,00 2,71 6,96 3.287.857.863,00 100,00 104,96
BLUD
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan Hardi 100,00 1 45.000.000.000,00 1,00 6,96 6,96 3.132.492.308,00 6,96 6,96 3.287.857.863,00 100,00 104,96
Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Winangun,SE
Peningkatan Pelayanan BLUD 100,00 1 45.000.000.000,00 1,00 6,96 6,96 3.132.492.308,00 6,96 6,96 3.287.857.863,00 100,00 104,96 | - - Sudah Terverifikasi
1 Belanja Pegawai (Dokumen) 3,00 1 3,00 1 100,00
2 Belanja Barang dan Jasa (Dokumen) 3,96 1 3,96 1 100,00
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 100,00 23.048.761.099,00 0,17 0,84 4,95 1.180.866.420,00 0,84 4,95 16.884.000,00 100,00 1,43
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas 100,00 21.821.948.899,00 0,95 4,51 4,75 1.072.859.500,00 4,551 4,75 16.884.000,00 100,00 1,57
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Bakhtiar 100,00 3 500.000.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan Rumah Sakit Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi | Rohman,SKM.,
dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit M.Si
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100,00 3 500.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target belanja Sudah Terverifikasi
Rumah Sakit
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang | Sumardi, 100,00 10 4.000.000.000,00 0,18 0,00 0,00 NaN
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan S.Pd.,M.Kes
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
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Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 100,00 192.829.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Perabot Kantor Dibulan Berikutnya
Modal Compressor 100,00 1 1.090.864.000,00 0,27 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
Modal Alat Kantor Lainnya 100,00 1 46.636.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
Modal Alat Kedokteran Umum 100,00 5 1.264.447.000,00 0,32 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
Modal Alat Kedokteran Jantung 100,00 1 1.405.224.000,00 0,35 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Jumlah Barang Penunjang Operasional | Bakhtiar 100,00 61 2.169.884.500,00 0,10 0,23 2,31 50.170.000,00 0,23 2,31 0,00 100,00 0,00
Penunjang Operasional Rumah Sakit Rumah Sakit yang Disediakan Rohman,SKM.,
M.Si
Pengadaan Barang Penunjang 100,00 61 2.169.884.500,00 1,00 2,31 2,31 50.170.000,00 2,31 2,31 0,00 100,00 0,00 | bim dilakukan proses 1. sedang Proses Sudah Terverifikasi
Operasional Rumah Sakit pembyaran pada kegiatan | penandatangan
1. Belanja tabung Gas pembyaran dengan pihak
2. Belanja BBM ke 3
Incenerator 2. Berkoordinasi dengan
3. belanja Pengelolaan Bendahara pengeluaran
Limbah B3 terkait proses pembyaran
1 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Unit) 1,00 1 1,00 1 100,00
2 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 1’00 1 1’00 1 100,00
Pelumas (Unit)
3 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,31 1 0,31 1 100,00
(Unit)
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang | Bakhtiar 100,00 6 500.000.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rohman,SKM.,
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar M.Si
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat 100,00 6 500.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak target belanja Sudah Terverifikasi
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan | Sumardi, 100,00 1 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Rumah Sakit sarana, prasarana, alat kesehatan dan |S.Pd.,M.Kes
SDM agar sesuai standar jenis
pelayanan rumah sakit berdasarkan
kelas rumah sakit yang memenuhi rasio
tempat tidur terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka
p
Rapat Pengembangan Rumah Sakit 100,00 1 1.800.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Sumardi, 100,00 31 14.650.264.399,00 0,67 4,52 6,74 1.022.689.500,00 4,52 6,74 16.884.000,00 100,00 1,65
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis | Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, S.Pd.,M.Kes
Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman di Fasilitas
di Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang disediakan
Barang Medis Habis Pakai BDRS 100,00 1 800.000.000,00 0,05 0,94 18,75 150.000.000,00 0,94 18,75 0,00 100,00 0,00 | Pihak PMI Lebak dan PMI | Menghubungi Pihak PMI Sudah Terverifikasi
Tangerang Tidak Lebak dan PMi
Mengirimkan Berkas Tangerang Untuk Segera
Tagihan Bulan Februari Mengirimkan Berkas
Tagihan Darah
‘ 1 Belanja Barang Medis Habis Pakai 18,75 1 18,75 1 100,00
BDRS (Paket)
Barang Medis Habis Pakai 100,00 1 4.309.596.899,00 0,29 4,71 16,24 700.000.000,00 4,71 16,24 0,00 100,00 0,00 | 1. Kegiatan Sudah Menunggu Di GU oleh Sudah Terverifikasi
Penunjang Dilaksanakan Pada Bulan | Bendahara
Februari Namun
Pengajuan GU
Dikeuangan Pada Bulan
Maret
‘ 1 Belanja Barang Medis Habis Pakai 16,24 1 16,24 1 100,00
Penunjang (Paket)
Barang Medis Habis Pakai Radiologi 100,00 1 765.927.500,00 0,05 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
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Kegiatan /Target Capaian Jawab (%) Satuan Anggaran (Rp) Anggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Barang Medis Habis Pakai 100,00 3.000.000.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Laboratorium Dibulan Berikutnya
Penyusunan Dokumen Kegiatan 100,00 8 6.444.000,00 0,00 0,00 12,50 805.500,00 0,00 12,50 0,00 100,00 0,00 | Pengeklikan Ekatalog Sudah Terverifikasi
Penunjang Medis Dilaksankan Dibulan
Berikutnya
‘ 1 Penyusunan Dokumen Kegiatan 12,50 1 12,50 1 100,00
Penunjang Medis (Dokumen)
Obat-obatan RSUD Malingping 100,00 1 4.000.000.000,00 0,27 0,00 0,00 NaN | Anggaran KAS Ada Sudah Terverifikasi
Dibulan Berikutnya
Bahan Baku Makan Dan Minum 100,00 1 1.700.000.000,00 0,12 1,09 9,12 155.000.000,00 1,09 9,12 0,00 100,00 0,00 | Pengeklikan Ekatalog Menggugu Pengiriman Sudah Terverifikasi
Untuk Pasien Dilaksankan Dibulan Barang dan Pencairan
Maret 2024, Untuk
Kebutuhan Makmin
Pasien Bulan Februari
2024 Menggunakan
Anggaran BLUD
‘ 1 Belanja Bahan Baku Makan Dan 9,12 1 9,12 1 100,00
Minum Untuk Pasien (Bulan)
Makanan dan Minuman Rapat 100,00 8 27.000.000,00 0,00 0,00 16,67 4.500.000,00 0,00 16,67 4.500.000,00 100,00 100,00 | Pengeklikan Ekatalog Sudah Terverifikasi
Dilaksankan Dibulan
Berikutnya
‘ 1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,67 1 16,67 1 100,00
(Dokumen)
Perjalanan Dinas Biasa 100,00 9 41.296.000,00 0,00 0,00 30,00 12.384.000,00 0,00 30,00 12.384.000,00 100,00 100,00 | Kegiatan Sudah Menunggu Di GU oleh Sudah Terverifikasi
Dilaksanakan Pada Bulan | Bendahara
Februari Namun
Pengajuan GU
Dikeuangan Pada Bulan
Maret
‘ 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,00 1 30,00 1 100,00
(Laporan)
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan 100,00 1.221.436.200,00 0,05 0,44 8,83 108.006.920,00 0,44 8,83 0,00 100,00 0,00
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sri Yuliasih, 100,00 25 399.836.200,00 0,33 2,08 6,30 25.200.000,00 2,08 6,30 0,00 100,00 0,00
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Pelaksanaan Upaya Pelayanan SKM., M.AP
Kesehatan Kesehatan
Pembinaan Pelaksanaan Upaya 100,00 25 399.836.200,00 1,00 6,30 6,30 25.200.000,00 6,30 6,30 0,00 100,00 0,00 | KEGIATAN SUDAH Sudah Terverifikasi
Pelayanan Kesehatan DILAKSANKAN PADA
BULAN FEBRUARI
NAMUN PENGAJUAN
GU DIKEUANGAN PADA
BULAN MARET
1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Rawat 2,30 1 2,30 1 100,00
Inap (Dokumen)
2 Monev SPM + Indikator Mutu 2,00 1 2,00 1 100,00
Keperawatan (Dokumen)
3 Monev pencatatan resiko jatuh 2,00 1 2,00 1 100,00
(Dokumen)
1.02.02.1.02.0022 Operasional Jumlah Dokumen Operasional dr. Silvia Yunus, 100,00 7 441.492.000,00 0,36 2,07 5,75 25.374.000,00 2,07 5,0 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit MARS
Kegiatan Operasional Pelayanan 100,00 7 441.492.000,00 1,00 5,75 5,75 25.374.000,00 5,75 5,75 0,00 100,00 0,00 - - Sudah Terverifikasi
Rumah Sakit
1 1. Kegiatan Rapat Evalusasi Pada 5,75 2 5,75 2 100,00
Bidang Pelayanan
2. Kegiatan Pertemuan Pembinaan
Pelayanan Ke PPK | dan Ke Desa
3. Kegiatan Rapat (Dokumen)
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) | Zubaedah, S.ST., 100,00 12 380.108.000,00 0,31 4,68 15,11 57.432.920,00 4,68 15,11 0,00 100,00 0,00
Pengelolaan Sistem Penanganan Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi SKM., MH
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan Rumah Sakit dalam Satu
Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 100,00 12 380.108.000,00 1,00 15,11 15,11 57.432.920,00 15,11 15,11 0,00 100,00 0,00 | Proses Penunjukan - Sudah Terverifikasi
Penanganan Gawat Darurat Terpadu Penyedia
SPGDT)
1 1. Kegiatan Jasa Konsultan Survei 15,11 1 15,11 1 100,00
Kepuasan Pelanggan Sesuai
Permenpan RB No. 14 Tahun 2017
(Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi
Layanan-Jasa Survei)
2. Belanja Per (Unit)
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem 100,00 5.376.000,00 0,00 0,00 0,00 NaN
Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Kegﬁtan/ Indlkat_or Sub Penanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian Jawal (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bakhtiar 100,00 2 5.376.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN
Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Rohman,SKM.,
M.Si
Sub Pengelolaan Sistem Informasi 100,00 2 5.376.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Anggaran Kas di bulan Sudah Terverifikasi
Kesehatan maret
SUB JUMLAH 100,00 137.987.936.653,00 0,12 0,53 4,45 8.705.001.457,00 0,53 4,45 7.581.486.425,00 100,00 87,09
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELATIHAN KESEHATAN 100,00 3.772.716.300,00 0,00 0,00 6,21 234.253.980,00 0,00 2,22 82.635.666,00 35,75 35,28
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 3.772.716.300,00 1,00 6,21 6,21 234.253.980,00 2,22 2,22 82.635.666,00 35,75 35,28
BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 2.143.874.700,00 0,57 2,22 3,90 82.382.780,00 2,22 3,90 82.635.666,00 100,00 100,31
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
1.02.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 314.039.000,00 0,15 0,91 6,04 18.820.000,00 0,91 6,04 11.580.000,00 100,00 61,53
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi yogi adi prabowo 100,00 1 9.655.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 9.655.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Kantor-Alat Listrik
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan yogi adi prabowo 100,00 1 123.236.000,00 0,39 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan 100,00 1 123.236.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Perlengkapan Kantor
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga | yogi adi prabowo 100,00 1 27.488.000,00 0,09 0,00 0,00 NaN
Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah 100,00 1 27.488.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Tangga
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yogi adi prabowo 100,00 1 49.000.000,00 0,16 3,27 20,41 10.000.000,00 3,27 20,41 3.000.000,00 100,00 30,00
Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,00 1 49.000.000,00 1,00 20,41 20,41 10.000.000,00 20,41 20,41 3.000.000,00 100,00 30,00 | - - Sudah Terverifikasi
1 - Belanja Makanan dan Minuman 20,41 1 20,41 1 100,00
Rapat - Belanja Makanan dan
Minuman Jamuan Tamu (Notulen)
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan yogi adi prabowo 100,00 1 18.932.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan 100,00 1 18.932.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Penggandaan
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan yogi adi prabowo 100,00 1 85.728.000,00 0,27 2,78 10,29 8.820.000,00 2,78 10,29 8.580.000,00 100,00 97,28
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam 100,00 1 85.728.000,00 1,00 10,29 10,29 8.820.000,00 10,29 10,29 8.580.000,00 100,00 97,28 | - - Sudah Terverifikasi
dan Keluar Daerah
‘ 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,29 1 10,29 1 100,00
(Dokumen)
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 100,00 935.535.000,00 0,44 0,00 0,00 NaN
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yogi adi prabowo 100,00 6 935.535.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin 100,00 6 935.535.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Lainnya
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 595.631.900,00 0,28 2,23 7,97 47.462.780,00 2,23 7,97 51.881.316,00 100,00 109,31
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yogi adi prabowo 100,00 1 120.955.500,00 0,20 1,69 8,43 10.192.600,00 1,69 8,43 16.918.444,00 100,00 165,99
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100,00 1 120.955.500,00 1,00 8,43 8,43 10.192.600,00 8,43 8,43 16.918.444,00 100,00 165,99 | - - Sudah Terverifikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
‘ 1 - Belanja Tagihan Telepon - Belanja 8,43 1 8,43 1 100,00
Tagihan Listrik (Dokumen)
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yogi adi prabowo 100,00 1 474.676.400,00 0,80 6,28 7,85 37.270.180,00 6,28 7,85 34.962.872,00 100,00 93,81
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100,00 474.676.400,00 1,00 7,85 7,85 37.270.180,00 7,85 7,85 34.962.872,00 100,00 93,81 - Sudah Terverifikasi
Kantor
1 - Honorarium Narasumber atau 7,85 1 7,85 1 100,00
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia - Belanja Jasa
Tenaga Kesehatan - Belanja Jasa
Tenaga Administrasi - Belanja Jasa
Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa
Tenaga Keamanan - Belanja Jasa
Tenaga Supir - Belanja | (Dokumen)
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 100,00 298.668.800,00 0,14 0,76 5,44 16.100.000,00 0,76 5,44 19.174.350,00 100,00 119,10
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yogi adi prabowo 100,00 9 177.790.000,00 0,60 5,44 9,06 16.100.000,00 5,44 9,06 19.174.350,00 100,00 119,10
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 100,00 9 177.790.000,00 1,00 9,06 9,06 16.100.000,00 9,06 9,06 19.174.350,00 100,00 119,10 Sudah Terverifikasi
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1 -Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 9,06 1 9,06 1 100,00
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan -Belanja Pemeliharaan
Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda
Dua (Dokumen)
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yogi adi prabowo 100,00 5 50.178.800,00 0,17 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,00 3 50.178.800,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Lainnya
1.02.01.1.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yogi adi prabowo 100,00 1 70.700.000,00 0,24 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 100,00 1 70.700.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 100,00 1.628.841.600,00 0,43 3,99 9,28 151.871.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 100,00 1.628.841.600,00 1,00 9,28 9,28 151.871.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia AMIRUDIN, SKM 100,00 420 1.227.254.600,00 0,75 9,28 12,38 151.871.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi
Daya Manusia Kesehatan Meningkat
Peningkatan Kompetensi SDM 100,00 420 1.227.254.600,00 1,00 12,38 12,38 151.871.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kegiatan belum dapat Akan dilaksanakan pada Sudah Terverifikasi
Kesehatan dan Masyarakat dilaksakan sehubungan bulan berikutnya
dengan adanya revisi SK
PPK sehingga RUP belum
bisa di input dan
berdampak tidak bisa
dilaksanakannya kegiatan
1 Peningkatan Kompetensi SDM 6,19 25 0,00 0 0,00
Kesehatan dan Masyarakat Angkatan
Il (Orang)
2 Peningkatan Kompetensi SDM 6,19 25 0,00 0 0,00
Kesehatan dan Masyarakat Angkatan
1V (Orang)
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan | Dyah Suryani 100,00 8 401.587.000,00 0,25 0,00 0,00 NaN
Pengawasan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Manusia Sulistyaningtyas
Kesehatan Kesehatan
Re Akreditasi Institusi 100,00 5 141.135.000,00 0,35 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target dan Tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
realisasi di bulan Februari
Kegiatan Bagi Tenaga Kesehatan 100,00 2 111.490.000,00 0,28 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target dan Tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Dan Kader Posyandu realisasi di bulan Februari
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Penyelenggaraan Laboratorium 100,00 148.962.000,00 0,37 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target dan Tidak ada tindak lanjut Sudah Terverifikasi
Kesehatan Masyarkarat realisasi di bulan Februari
SUB JUMLAH 100,00 3.772.716.300,00 0,00 0,00 6,21 234.253.980,00 0,00 2,22 82.635.666,00 35,75 35,28
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 100,00 8.523.697.420,00 0,01 0,05 4,55 387.855.510,00 0,05 4,55 360.903.323,00 100,00 93,05
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 8.523.697.420,00 1,00 4,55 4,55 387.855.510,00 4,55 4,55 360.903.323,00 100,00 93,05
BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 5.189.160.420,00 0,61 4,48 7,35 382.205.510,00 4,48 7,35 357.723.323,00 100,00 93,59
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
1.02.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 282.063.900,00 0,05 0,15 2,95 8.320.000,00 0,15 2,95 16.640.000,00 100,00 200,00
Perangkat Daerah
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi H. KLIWON 100,00 1 15.511.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor HARIJAYA, SH,
Bangunan Kantor yang Disediakan MM
Penyediaan Peralatan Alat Kelistrikan 100,00 1 15.511.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
Kantor pembobotan di bulan ini
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga | H. KLIWON 100,00 1 140.737.800,00 0,50 0,00 0,00 NaN
Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan HARIJAYA, SH,
MM
Jumlah Paket Peralatan Rumah 100,00 1 140.737.800,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
Tangga yang Disediakan pembobotan di bulan ini
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor H. KLIWON 100,00 1 98.640.000,00 0,35 2,95 8,44 8.320.000,00 2,95 8,44 16.640.000,00 100,00 200,00
Logistik Kantor yang Disediakan HARIJAYA, SH,
MM
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 100,00 1 98.640.000,00 1,00 8,44 8,44 8.320.000,00 8,44 8,44 16.640.000,00 100,00 200,00 | Lampiran dan realisasi Mengevaluasi pelaksaan Sudah Terverifikasi
yang Disediakan yang tercantum adalah pembayaran dengan
akumulasi dari kegiatan tujuan agar realisasi fisik
januari dan februari maupun keuangan
selaras
4 Penyediaan Makan dan Minuman 0,46 1 0,46 1 100,00
Kegiatan Rapat (Snack Kudapan, dan
Jamuan Makan) (Dokumen)
5 Penyediaan Air Mineral (Dokumen) 5,07 1 5,07 1 100,00
6 Penyediaan Makan dan Minuman 2,91 1 2,91 1 100,00
Kegiatan (Senam pamdal, Senam
Pegawai, Pelayanan Lab Keliling)
(Dokumen)
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan H. KLIWON 100,00 8 27.175.100,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan HARIJAYA, SH,
MM
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 23.424.100,00 0,86 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
Kantor-Alat Tulis Kantor pembobotan di bulan ini
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 2.808.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
Kantor-Perabot Kantor pembobotan di bulan ini
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 943.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan pembobotan di bulan ini
Kantor Lainnya
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 100,00 127.635.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin H. KLIWON 100,00 5 127.635.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan HARIJAYA, SH,
MM
KegiatanPengadaan AC Split 100,00 3 50.480.000,00 0,40 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan ini
Pengadaan Printer 100,00 2 77.155.000,00 0,60 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan ini

SIMRAL

10-06-2024

Hal. 25 /28




Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/'f|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 4.269.713.120,00 0,82 6,54 7,97 340.249.010,00 6,54 7,97 328.975.323,00 100,00 96,69
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa H. KLIWON 100,00 12 589.248.000,00 0,14 1,23 8,78 51.708.000,00 1,23 8,78 49.722.048,00 100,00 96,16
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan HARIJAYA, SH,
Listrik Listrik yang Disediakan MM
Belanja Pembayaran Tagihan Listrik 100,00 12 589.248.000,00 1,00 8,78 8,78 51.708.000,00 8,78 8,78 49.722.048,00 100,00 96,16 | - - Sudah Terverifikasi
dan Internet
2 Belanja Tagihan Listrik (Dokumen) 7,89 1 7,89 1 100,00
3 Belanja Tagihan Internet (Dokumen) 0,89 1 0,89 1 100,00
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa H. KLIWON 100,00 12 3.680.465.120,00 0,86 6,74 7,84 288.541.010,00 6,74 7,84 279.253.275,00 100,00 96,78
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang HARIJAYA, SH,
Disediakan MM
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 100,00 12 3.680.465.120,00 1,00 7,84 7,84 288.541.010,00 7,84 7,84 279.253.275,00 100,00 96,78 | Ekstrafooding januari Dibayarkan di bulan Sudah Terverifikasi
dibayar februari. selanjutnya
JKK, JKM Januari dibayar
februari.
Ekstrafooding februari
hanya realiasi fisik.
6 Pembayaran Jasa Pegawai(Non ASN) 6,05 1 6,05 1 100,00
(Dokumen)
7 Pembayaran Honor Kebersihan 0,64 1 0,64 1 100,00
(Honor, Extrafooding) (Dokumen)
8 Pembayaran Honor Keamanan 0,72 1 0,72 1 100,00
(Honor, Extrafooding) (Dokumen)
9 Pembayaran Honor Supir (Honor) 0,05 1 0,05 1 100,00
(Dokumen)
10 | Belanja luran Jaminan Kesehatan 0,38 3 0,38 3 100,00
(BPJS, JKM, JKK) (Dokumen)
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 100,00 509.748.400,00 0,10 0,66 6,64 33.636.500,00 0,66 6,64 12.108.000,00 100,00 36,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional H. KLIWON 100,00 14 308.856.400,00 0,61 3,94 6,47 20.096.500,00 3,94 6,47 12.108.000,00 100,00 60,25
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan HARIJAYA, SH,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Perizinannya MM
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 100,00 6 41.576.400,00 0,13 1,83 14,07 5.850.000,00 1,83 14,07 2.854.000,00 100,00 48,79 - - Sudah Terverifikasi
dan BBM
1 Belanja BBM (Mesin Potong Rumput, 9,02 1 9,02 1 100,00
Genset, Genset Kendaraan)
(Dokumen)
0 Belanja Jasa Pemeliharaan 0,00 0 0,00 0 NaN
Kendaraan Roda 2 (Dokumen)
0 Belanja BBM (Mesin Potong Rumput, 0,00 0 0,00 0 NaN
Genset, Genset Kendaraan)
(Dokumen)
0 Belanja Jasa Pemeliharaan 0,00 0 0,00 0 NaN
Kendaraan Roda 2 (Dokumen)
2 5,05 1 5,05 1 100,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan 100,00 8 267.280.000,00 0,87 4,64 5,33 14.246.500,00 4,64 5,33 9.254.000,00 100,00 64,96 | - - Sudah Terverifikasi
Roda 4
‘ 1 Belanja Jasa Pemeliharaan 5,33 1 5,33 1 100,00
Kendaraan Roda 4 (Dokumen)
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya H. KLIWON 100,00 127 100.595.000,00 0,20 2,70 13,49 13.540.000,00 2,70 13,49 0,00 100,00 0,00
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara HARIJAYA, SH,
MM
Belanja Jasa Pemeliharaan Genset 100,00 2 1.308.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Kendaraan Operasional Lab pembobotan di bulan ini
Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin 100,00 4 10.892.000,00 0,11 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Fotocopy pembobotan di bulan ini
Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin 100,00 3 3.267.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Rumput pembobotan di bulan ini
Belanja Jasa Pemeliharaan AC 100,00 55 32.840.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan ini
Belanja Jasa pemeliharaan Genset 100,00 1 7.190.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Kantor pembobotan di bulan ini
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1 2 3 4 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Belanja Jasa Pemeliharaan Applikasi 100,00 5.948.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan ini
Belanja Jasa Pemeliharaan 100,00 30 21.900.000,00 0,22 7,83 35,57 7.790.000,00 7,83 35,57 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan sudah Melakukan evaluasi Sudah Terverifikasi
PC/Laptop direalisasikan secara fisik, | realisasi kegiatan agar
untuk realisasi realisasi fisik dan
keuangannya dilakukan keuangan simetris
pada bulan maret
1 Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer 35,57 1 35,57 1 100,00
dan Laptop (Dokumen)
0 0,00 0 0,00 0 NaN
Belanja Jasa Pemeliharaan Printer 100,00 28 17.250.000,00 0,17 5,67 33,33 5.750.000,00 5,67 33,33 0,00 100,00 0,00 | Realisasi kegaitan hanya | Melakukan evaluasi Sudah Terverifikasi
secara fisik, untuk kegaitan, agar realisasi
realisasi keuangannya fisik maupun keuangan
dilakukan pada bulan dilakukan sesuai jadwal
maret pelaksanaan
‘ 1 Belanja Jasa Pemeliharaan Printer 33,33 1 33,33 1 100,00
(Dokumen)
1.02.01.1.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | H. KLIWON 100,00 1 48.711.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi HARIJAYA, SH,
Kantor dan Bangunan Lainnya MM
Belanja Jasa Pemeliharaan 100,00 1 48.711.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Bangunan Gedung Kantor (Halaman, pembobotan di bulan ini
Plafon, Toilet, Pagar)
1.02.01.1.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana H. KLIWON 100,00 1 51.586.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor atau HARIJAYA, SH,
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Bangunan Lainnya yang MM
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana 100,00 1 51.586.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
Pendukung Gedung Kantor atau pembobotan di bulan ini
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 100,00 3.334.537.000,00 0,39 0,07 0,17 5.650.000,00 0,07 0,17 3.180.000,00 100,00 56,28
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas 100,00 3.334.537.000,00 1,00 0,17 0,17 5.650.000,00 0,17 0,17 3.180.000,00 100,00 56,28
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Rt. Nuraini 100,00 1 736.828.000,00 0,22 0,17 0,77 5.650.000,00 0,17 0,77 3.180.000,00 100,00 56,28
Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Solihah, SKM,
Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai MKM
Standar
Penerapan Sistem Manajemen Mutu 100,00 1 736.828.000,00 1,00 0,77 0,77 5.650.000,00 0,77 0,77 3.180.000,00 100,00 56,28 | keseluruhan kegiatan ada | kordinasi dengan pkm Sudah Terverifikasi
Dalam Akreditasi Laboratorium 5 lokasi pkm, yang sebagai tempat prolanis
Kesehatan Daerah dan Persiapan Uji pekerjaanya sudah dalam memastikan jadwal
Profisiensi dimulai dari januari 2
lokasi dan februari 1
lokasipkm, dan yang
terakhir dilaksanakan
dibulan maret 2 lokasi,
sehingga secara
pekerjaan sudah semua
dilaksanakan, untuk
realisasi anggaran 2
kegiatan yang belum
terealisasi
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,77 1 0,77 1 100,00
Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu & Pemantapan Mutu
Internal, Eksternal (Laporan)
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang | Rt. Nuraini 100,00 2 780.129.000,00 0,23 0,00 0,00 NaN
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Solihah, SKM,
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan MKM
Jaminan Mutu Alat Laboratorium 100,00 1 515.515.000,00 0,66 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target - Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan
februari
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Peningkatan Pelayanan Laboratorium 100,00 264.614.000,00 0,34 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target Sudah Terverifikasi
pembobotan di bulan ini
1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit | drg. Neny Marini 100,00 28 878.467.000,00 0,26 0,00 0,00 NaN
Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
yang Disediakan dan Dipelihara
Pengadaan Alat Standar dan 100,00 28 878.467.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
Kalibrasi Alat Standar/Alat Kesehatan ini
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, drg. Neny Marini 100,00 5 939.113.000,00 0,28 0,00 0,00 NaN
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis | Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman di Fasilitas
di Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang disediakan
Pengadaan Bahan Habis Pakai 100,00 1 459.342.000,00 0,49 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
Penunjang Laboratorium ini
Penunjang Laboratorium Pengujian 100,00 1 3.848.600,00 0,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
dan Kalibrasi ini
Pengadaan Penunjang Kebutuhan 100,00 1 79.704.000,00 0,08 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
MCU ini
Pengadaan Reagen Laboratorium 100,00 1 345.565.400,00 0,37 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
ini
Pengadaan Bahan Habis Pakai 100,00 1 50.653.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN | tidak ada target di bulan Sudah Terverifikasi
Penunjang K3 Laboratorium ini
SUB JUMLAH 100,00 8.523.697.420,00 0,01 0,05 4,55 387.855.510,00 0,05 4,55 360.903.323,00 100,00 93,05
JUMLAH 100,00 1.162.691.308.183,00 5,00 63.173.328.052,00 5,00 76.303.622.413,00 99,93 120,78

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SERANG, ...........

Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS

NIP.197308152003122005
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