PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD . SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT SEMUA SUB UNIT
BULAN MARET
Target Tahunan Target Bulanan Realisasi Bulanan Capaian Bulanan
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Penanggung Prosentase D_asar D_asar . . e
' ' Kegiatan /T t Capai Jawab A Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
eglatan /Target Capaian awal (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 100,00 25.522.334.610,00 0,10 7,01 70,07 17.979.788.980,00 6,85 68,53 2.825.839.129,00 97,81 15,72
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,00 25.522.334.610,00 1,00 70,07 70,07 17.979.788.980,00 68,53 68,53 2.825.839.129,00 97,81 15,72
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 3.742.315.480,00 0,15 2,23 14,86 559.072.540,00 0,87 5,81 147.791.325,00 39,14 26,44
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 100.000.000,00 0,03 1,32 43,91 43.643.000,00 1,32 43,91 4.000.000,00 100,00 9,17
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Purwadi, S,Sos, 100,00 2 53.600.000,00 0,54 38,18 70,70 37.793.000,00 38,18 70,70 4.000.000,00 100,00 10,58
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah M.Si
Daerah
Penyusunan Dokumen Renja Tahun 100,00 1 42.223.000,00 0,79 70,70 89,50 37.793.000,00 70,70 89,50 4.000.000,00 100,00 10,58 | Tidak ada Sudah Terverifikasi
2025
‘ 1 ‘ Rapat Pra Forum Renja (Notulen) 89,50 1 89,50 1 100,00
Penyusunan Dokumen Renja 100,00 1 11.377.000,00 0,21 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Perubahan Tahun 2024
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 6.000.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan M.Si
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100,00 1 6.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Purwadi, S,Sos, 100,00 1 6.000.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi M.Si
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan 100,00 1 6.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
RKA SKPD
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 6.000.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | M.Si
Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD 100,00 1 6.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Purwadi, S,Sos, 100,00 1 6.000.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi M.Si
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan 100,00 1 6.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
DPA-SKPD
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 11.400.000,00 0,11 2,99 27,19 3.100.000,00 2,99 27,19 0,00 100,00 0,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan M.Si
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj
Tersedianya Laporan Capaian 100,00 1 11.400.000,00 1,00 27,19 27,19 3.100.000,00 27,19 27,19 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 18,42 1 18,42 1 100,00
dan Ikhhtisar TW 1 (Notulen)
2 Cetak Laporan Kinerja dan Ikhhtisar 8,77 1 8,77 1 100,00
TW 1 (Laporan)
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Purwadi, S,Sos, 100,00 2 11.000.000,00 0,11 2,74 24,88 2.750.000,00 2,74 24,88 0,00 100,00 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah M.Si
Tersusunnya Laporan SAKIP 100,00 1 10.388.000,00 0,94 24,88 26,47 2.750.000,00 24,88 26,47 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
1 Rapat Evaluasi Laporan SAKIP TW 1 17,32 1 17,32 1 100,00
(Notulen)
2 Cetak Laporan Triwulan 1 (Laporan) 9,15 1 9,15 1 100,00
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Tersusunnya Laporan LKjIP 100,00 612.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 50.000.000,00 0,01 0,07 6,60 3.300.000,00 0,07 6,60 4.200.000,00 100,00 127,27
Perangkat Daerah
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | Purwadi, S,Sos, 100,00 1 25.000.000,00 0,50 3,60 7,20 1.800.000,00 3,60 7,20 1.200.000,00 100,00 66,67
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD M.Si
Koordinasi dan Pelaksanaan 100,00 1 25.000.000,00 1,00 7,20 7,20 1.800.000,00 7,20 7,20 1.200.000,00 100,00 66,67 Sudah Terverifikasi
Akuntansi SKPD
‘ 1 ‘ Rapat Koordinasi Pelaksanaan 7,20 1 7,20 1 100,00
Akuntansi (Notulen )
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 5.000.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut M.Si
Pemeriksaan Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 100,00 1 5.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Tanggapan Pemeriksaan
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Purwadi, S,Sos, 100,00 1 20.000.000,00 0,40 3,00 7,50 1.500.000,00 3,00 7,50 3.000.000,00 100,00 200,00
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan M.Si
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100,00 1 20.000.000,00 1,00 7,50 7,50 1.500.000,00 7,50 7,50 3.000.000,00 100,00 200,00 Sudah Terverifikasi
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
‘ 1 Rapat Penyusunan Laporan Keuangan 7’50 1 7’50 1 100'00
(Notulen)
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 100,00 200.000.000,00 0,05 2,06 41,20 82.400.000,00 0,06 1,20 2.400.000,00 2,91 2,91
Perangkat Daerah
4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 70.000.000,00 0,35 1,20 3,43 2.400.000,00 1,20 3,43 2.400.000,00 100,00 100,00
dan Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai M.Si
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 100,00 1 70.000.000,00 1,00 3,43 3,43 2.400.000,00 3,43 3,43 2.400.000,00 100,00 100,00 Sudah Terverifikasi
Prasarana Disiplin Pegawai
‘ 1 ‘ Rapat Disiplin Pegawai (Notulen) 3,43 1 3,43 1 100,00
4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Purwadi, S,Sos, 100,00 1 80.000.000,00 0,40 40,00 100,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Atribut Kelengkapan M.Si
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 100,00 1 80.000.000,00 1,00 100,00 100,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Atribut Kelengkapan
‘ 1 Pengadaan Pakaian Dinas (Paket) 100,00 1 0,00 0 0,00
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Purwadi, S,Sos, 100,00 6 50.000.000,00 0,25 0,00 0,00 NaN
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | M.Si
dan Fungsi dan Pelatihan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 100,00 6 50.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 608.786.000,00 0,16 3,78 23,64 142.758.000,00 1,14 7,15 27.013.000,00 30,24 18,92
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 64.250.000,00 0,11 11,00 100,00 64.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | M.Si
Tersedianya Paket Peralatan dan 100,00 1 64.250.000,00 1,00 100,00 100,00 64.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
‘ 1 Pengadaan ATK Kantor (paket ) 100,00 1 0,00 0 0,00
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Purwadi, S,Sos, 100,00 1 100.000.000,00 0,16 1,32 8,22 8.220.000,00 1,32 8,22 0,00 100,00 0,00
Logistik Kantor yang Disediakan M.Si
Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100,00 1 100.000.000,00 1,00 8,22 8,22 8.220.000,00 8,22 8,22 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
1 Rapat mingguan (Notulen ) 1,80 1 1,80 1 100,00
2 Rapat bulanan (Notulen ) 6,42 1 6,42 1 100,00
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 44.536.000,00 0,07 5,49 78,44 34.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan M.Si
Tersedianya Barang Cetakan dan 100,00 1 44.536.000,00 1,00 78,44 78,44 34.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Penggandaan
‘ 1 pengadaan barang cetakan dan 78,44 1 0,00 0 0,00
penggandaan (Paket)
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4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Purwadi, S,Sos, 100,00 1 400.000.000,00 0,66 5,83 8,84 35.352.000,00 5,83 8,84 27.013.000,00 100,00 76,41
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | M.Si
Terlaksananya Penyelenggaraan 100,00 1 400.000.000,00 1,00 8,84 8,84 35.352.000,00 8,84 8,84 27.013.000,00 100,00 76,41 - Sudah Terverifikasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
‘ 1 laporan koordinasi dan konsultasi 8,84 1 8,84 1 100,00
(Laporan )
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 2.783.529.480,00 0,74 7,63 10,31 286.971.540,00 3,23 4,36 110.178.325,00 42,29 38,39
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Purwadi, S,Sos, 100,00 1 2.783.529.480,00 1,00 10,31 10,31 286.971.540,00 4,36 4,36 110.178.325,00 42,29 38,39
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang M.Si
Disediakan
Penyusunan Laporan Jasa 100,00 1 2.783.529.480,00 1,00 10,31 10,31 286.971.540,00 4,36 4,36 110.178.325,00 42,29 38,39 | - Sudah Terverifikasi
Pelayanan Umum Kantor
1 Rapat bulanan Penyusunan Laporan 0,12 1 0,12 1 100,00
Non ASN (Notulen)
2 Honor bulanan Non ASN (Laporan) 4,12 1 4,12 1 100,00
3 Pengelolaan PPID Biro Pemotda 0,11 1 0,11 1 100,00
(Laporan)
4 Cetak Laporan (Laporan) 0,01 1 0,01 1 100,00
5 Media Informasi (Laporan) 5,95 1 0,00 0 0,00
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN 100,00 1.840.000.000,00 0,07 2,24 32,06 593.411.440,00 2,24 32,06 339.978.000,00 100,00 57,29
DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas 100,00 390.000.000,00 0,21 4,84 23,04 89.338.200,00 4,84 23,04 19.280.000,00 100,00 21,58
Pemerintahan
4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dr. H. Setiawandi 100,00 1 70.000.000,00 0,18 0,46 2,57 1.796.000,00 0,46 2,57 3.110.000,00 100,00 173,16
Administrasi Kebijakan Pemerintahan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Rapat Koordinasi Pengelolaan 100,00 1 70.000.000,00 1,00 2,57 2,57 1.796.000,00 2,57 2,57 3.110.000,00 100,00 173,16 | - Sudah Terverifikasi
Administrasi Kebijakan Pemerintahan
‘ 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi 2,57 1 2,57 1 100,00
(Laporan )
4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dr. H. Setiawandi 100,00 2 70.000.000,00 0,18 3,36 18,65 13.090.000,00 3,36 18,65 6.300.000,00 100,00 48,13
Pelaksanaan Pemerintahan Umum Pelaksanaan Pemerintahan Umum Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Dokumen Rapat Evaluasi 100,00 1 27.900.000,00 0,40 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Provinsi Dan Kab/Kota
Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan 100,00 1 42.100.000,00 0,60 18,65 31,09 13.090.000,00 18,65 31,09 6.300.000,00 100,00 48,13 - Sudah Terverifikasi
Pemerintahan Umum Terkait
Pelaporan SPM Triwulanan
‘ 1 ‘ Pelaporan SPM TW 1 (Laporan ) 31’09 1 31’09 1 100,00
4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dr. H. Setiawandi 100,00 3 250.000.000,00 0,64 19,22 30,03 74.452.200,00 19,22 30,03 9.870.000,00 100,00 13,26
Wilayah Penataan Wilayah Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan 100,00 1 106.616.200,00 0,43 30,03 69,83 74.452.200,00 30,03 69,83 9.870.000,00 100,00 13,26 | Realisasi Anggaran tidak | Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
Wilayah Batas Daerah sesuai dikarenakan dilaksanakan
ketersediaan anggaran
yang terbatas
1 Rapat Koordinasi Fasiitasi Penataan 69,83 1 69,83 1 100,00
Wilayah Batas Daerah (Dokumen )
Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan 100,00 1 73.868.800,00 0,30 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Wilayah Kode Data dan Nama
Rupabumi
Survei Rupabumi Wilayah Laut di 100,00 1 69.515.000,00 0,28 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Provinsi Banten
4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi 100,00 900.000.000,00 0,49 11,79 24,06 220.939.240,00 11,79 24,06 101.914.000,00 100,00 46,13
Daerah
4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Drs. Gusnedi, AP 100,00 2 400.000.000,00 0,44 1,74 3,96 16.018.000,00 1,74 3,96 0,00 100,00 0,00
Kepala Daerah dan DPRD Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
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Rapat Koordinasi Fasilitasi 100,00 49.436.000,00 0,12 1,83 15,28 7.552.000,00 1,83 15,28 0,00 100,00 0,00 | Koordinasi persiapan Rakor akan dilaksanakan Sudah Terverifikasi
Administrasi Kepala Daerah dan Rakor telah dilaksanakan | bulan April 2024
DPRD namun anggaran belum
terealisasi
‘ 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi 15,28 1 15,28 1 100,00
(Laporan)
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah 100,00 1 350.564.000,00 0,88 2,13 2,42 8.466.000,00 2,13 2,42 0,00 100,00 0,00 | Fasilitasi Administrasi Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
dan DPRD dilaksanakan sesuai dilaksanakan
anggaran kas namun
belum realisasi anggaran
Maret 2024
‘ 1 ‘ 2,42 1 2,42 1 100,00
4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan | Drs. Gusnedi, AP 100,00 3 200.000.000,00 0,22 4,24 19,26 38.636.240,00 4,24 19,26 7.950.000,00 100,00 20,58
Otonomi dan Penataan Urusan Otonomi dan Penataan Urusan yang
Dilaksanakan
Penyusunan Dokumen Penataan 100,00 1 90.246.240,00 0,45 19,26 42,81 38.636.240,00 19,26 42,81 7.950.000,00 100,00 20,58 | Anggaran kegiatan belum | Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
Daerah terealisasi semuanya dilaksanakan
1 12,00 1 12,00 1 100,00
2 Rapat Koordinasi Penataan Daerah 30,81 1 30,81 1 100,00
(Dokumen)
Penyusunan Dokumen Pelimpahan 100,00 1 87.435.760,00 0,44 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Aset Antar Pemerintah Daerah
Penyusunan Dokumen Penataan 100,00 1 22.318.000,00 0,11 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Urusan
4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Drs. Gusnedi, AP 100,00 4 300.000.000,00 0,33 18,08 54,78 166.285.000,00 18,08 54,78 93.964.000,00 100,00 56,51
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 100,00 1 147.898.000,00 0,49 32,78 66,90 98.938.000,00 32,78 66,90 93.964.000,00 100,00 94,97 | Kegiatan Sudah Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
2023 dilaksanakan sebagian dilaksanakan
anggaran belum
terealisasi
‘ 1 Rapat Penyusunan LPPD Kab/kota, 66,90 1 66,90 1 100,00
cetak dokumen LPPD (Notulen )
Penyusunan Dokumen IKK Tahun 100,00 1 67.347.000,00 0,22 22,00 100,00 67.347.000,00 22,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan Sudah Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
2023 dilaksanakan tetapi dilaksanakan
anggaran belum
terealisasi
‘ 1 Penyampaian RLPPD ke Media, Cetak 100,00 1 100,00 1 100,00
Dokumen IKK (Laporan)
Penyusunan Dokumen Evaluasi 100,00 1 38.951.000,00 0,13 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan 100,00 1 45.804.000,00 0,15 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pemerintahan Daerah
4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama 100,00 550.000.000,00 0,30 15,44 51,45 283.134.000,00 15,44 51,45 218.784.000,00 100,00 77,27
Daerah
4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Dr. H. Setiawandi 100,00 10 410.000.000,00 0,75 45,93 61,24 253.362.000,00 45,93 61,24 209.584.000,00 100,00 82,72
Antar Pemerintah yang Difasilitasi Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar 100,00 7 128.814.000,00 0,31 8,44 27,21 35.056.000,00 8,44 27,21 9.584.000,00 100,00 27,34 | - - Sudah Terverifikasi
Pemerintah
‘ 1 Rapat Fasilitasi Kerjasama antar 27,21 3 27,21 3 100,00
Pemerintah (Dokumen)
Dokumen Fasilitasi ijin Perjalanan Ke 100,00 1 29.312.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
luar Negeri
Dokumen keanggotaan Forum 100,00 1 59.374.000,00 0,14 14,00 100,00 59.374.000,00 14,00 100,00 50.000.000,00 100,00 84,21 | - - Sudah Terverifikasi
Kerjasama Daerah Mitra Praja utama
FKD-MPU)
1 Dokumen keanggotaan Forum 100,00 1 100,00 1 100,00
Kerjasama Daerah Mitra Praja utama (
FKD-MPU) Tahun Anggaran 2024
(Dokumen )
Dokumen Keanggotaan Asosisasi 100,00 1 192.500.000,00 0,47 38,80 82,56 158.932.000,00 38,80 82,56 150.000.000,00 100,00 94,38 | - - Sudah Terverifikasi
Pemerintahan Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI)
1 Dokumen Keanggotaan Asosisasi 82,56 1 82,56 1 100,00
Pemerintahan Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI) tahun Anggaran
2024 (Dokumen)
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4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama | Jumlah Kerja Sama Badan Dr. H. Setiawandi 100,00 1 70.000.000,00 0,13 4,38 33,66 23.560.000,00 4,38 33,66 9.200.000,00 100,00 39,05
Badan Usaha/Swasta Usaha/Swasta yang Difasilitasi Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan 100,00 1 70.000.000,00 1,00 33,66 33,66 23.560.000,00 33,66 33,66 9.200.000,00 100,00 39,05 | - - Sudah Terverifikasi
Usaha/Swasta
‘ 1 ‘ Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan 33,66 1 33,66 1 100,00
Usaha/Swasta (Dokumen )
4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Dr. H. Setiawandi 100,00 2 70.000.000,00 0,13 1,15 8,83 6.212.000,00 1,15 8,83 0,00 100,00 0,00
Pelaksanaan Kerja Sama Hakim, SH,
S.Sos, M.Si, MH
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 100,00 1 10.900.000,00 0,16 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Provinsi
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 100,00 1 59.100.000,00 0,84 8,83 10,51 6.212.000,00 8,83 10,51 0,00 100,00 0,00 | - - Sudah Terverifikasi
Kab/Kota
1 Laporan Koordinasi Evaluasi 10,51 1 10,51 1 100,00
Pelaksanaan Kerjasama Kab/Kota
(Laporan)
4.01.04 PROGRAM 100,00 19.940.019.130,00 0,78 65,60 84,10 16.827.305.000,00 65,42 83,87 2.338.069.804,00 99,73 13,89
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan 100,00 19.187.019.130,00 0,96 83,90 87,40 16.786.745.000,00 83,67 87,16 2.303.015.804,00 99,72 13,72
Mental Spiritual
4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana |Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual | H. Tubagus 100,00 1 5.137.019.130,00 0,27 15,64 57,92 2.975.590.000,00 15,64 57,92 2.299.215.804,00 100,00 77,27
dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Rubal Faisal,
S.Si, ME
Fasilitasi Masjid Raya Al-Bantani 100,00 1 5.137.019.130,00 1,00 57,92 57,92 2.975.590.000,00 57,92 57,92 2.299.215.804,00 100,00 77,27 | - Pelaksanaan Safari Sudah Terverifikasi
Ramadhan lokasi Kota
Serang dan Kabupaten
Lebak ada di Bulan April
1 Gaji Satpam dan Kebersihan 1,67 1 1,67 1 100,00
(Laporan)
2 Pengadaan Alat Kebersihan dan 4,69 1 4,69 1 100,00
Seragam (Laporan)
3 Rapat Koordinasi Moderasi Beragama 5,61 1 5,61 1 100,00
Bagi Pelaku Pendidikan se-Provinsi
Banten (Laporan)
4 Safari Ramadhan dan PHBI (Laporan) 1,18 1 1,18 1 100,00
5 Pembayaran ONH TPHD (Laporan) 44,77 1 44,77 1 100,00
4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang H. Tubagus 100,00 2 14.050.000.000,00 0,73 71,76 98,30 13.811.155.000,00 71,52 97,97 3.800.000,00 99,66 0,03
Kelembagaan Bina Spiritual Difasilitasi Rubal Faisal,
S.Si, ME
Hibah Lembaga Keagamaan 100,00 2 14.050.000.000,00 1,00 98,30 98,30 13.811.155.000,00 97,97 97,97 3.800.000,00 99,66 0,03 | Survei Lembaga belum Survei akan dilaksanakan Sudah Terverifikasi
dilaksanakan karena pada bulan April 2024
aplikasi e-hibah baru
dibuka tanggal 22 Maret
2024
1 Survei Lembaga (Laporan ) 0,28 1 0,00 0 0,00
2 NPHD Lembaga Penerima Hibah 0,11 1 0,11 1 100,00
(Lembaga)
3 Koordinasi Hibah (Laporan ) 0,05 1 0,00 0 0,00
4 Pencairan Hibah Lembaga 97,86 1 97,86 1 100,00
Keagamaan (Laporan )
4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan 100,00 300.000.000,00 0,02 0,06 2,89 8.760.000,00 0,06 2,89 0,00 100,00 0,00
Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, H. Tubagus 100,00 2 100.000.000,00 0,33 2,89 8,76 8.760.000,00 2,89 8,76 0,00 100,00 0,00
Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan | Rubal Faisal,
Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Capaian Kinerja Kebijakan S.Si, ME
Bidang Pendidikan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pendidikan
Implementasi Kebijakan Penyediaan 100,00 1 50.000.000,00 0,50 8,76 17,52 8.760.000,00 8,76 17,52 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
Akomodasi Yang Layak Untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas
di Provinsi Banten
‘ 1 ‘ 8760000 (Laporan) 17,52 1 17,52 1 100,00
Sinergitas dan Sinkronisasi Program 100,00 1 50.000.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Kegiatan Bidang Pendidikan di
Provinsi Banten
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4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, H. Tubagus 100,00 2 100.000.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN
dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian | Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan | Rubal Faisal,
Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Capaian Kinerja Kebijakan S.Si, ME
Bidang Kesehatan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kesehatan
Koordinasi dan Sinkronisasi 100,00 1 50.000.160,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Peningkatan Kerja Sama dan
Kemitraan Dengan Pemangku
Kepentingan Dalam
Penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di Provinsi
Banten
Koordinasi Peningkatan Kapasitas 100,00 1 49.999.840,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Kepada Pemerintah Daerah
Terkait Percepatan Penurunan
Stunting
4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, H. Tubagus 100,00 2 100.000.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN
dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian | Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan | Rubal Faisal,
Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Capaian Kinerja Kebijakan S.Si, ME
Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, 100,00 1 50.000.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Sosial
Koordinasi dan Sinkronisasi Program 100,00 1 50.000.000,00 0,50 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Peningkatan Pelayanan Sosial dan
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem di Provinsi Banten
4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan 100,00 453.000.000,00 0,02 0,14 6,96 31.800.000,00 0,14 6,96 35.054.000,00 100,00 110,23
Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan
Dasar
4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | H. Tubagus 100,00 3 190.000.000,00 0,42 6,96 16,58 31.800.000,00 6,96 16,58 35.054.000,00 100,00 110,23
Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rubal Faisal,
Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, | Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, | S.Si, ME
Kebudayaan, dan Pariwisata Kebudayaan, dan Pariwisata
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.406.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Olahraga
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.297.000,00 0,33 16,58 50,24 31.800.000,00 16,58 50,24 35.054.000,00 100,00 110,23 | Kegiatan tetap Kegiatan tetap Sudah Terverifikasi
Pariwisata dilaksanakan, namun dilaksanakan
keuangan belum
direalisasikan
‘ 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi 50,24 1 50,24 1 100,00
(Laporan )
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.297.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kebudayaan
4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | H. Tubagus 100,00 3 190.000.000,00 0,42 0,00 0,00 NaN
Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rubal Faisal,
Rakyat Bidang Pemberdayaan Rakyat Bidang Pemberdayaan S.Si, ME
Perempuan dan Perlindungan Anak, Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Pengendalian Penduduk dan K
Berencana, Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.406.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.297.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 63.297.000,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | H. Tubagus 100,00 1 73.000.000,00 0,16 0,00 0,00 NaN
Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rubal Faisal,
Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, | Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, | S.Si, ME
Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Statistik, Persandian, dan Perhubungan
Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang 100,00 1 73.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kominfo dan Perhubungan
SUB JUMLAH 100,00 25.522.334.610,00 0,10 7,01 70,07 17.979.788.980,00 6,85 68,53 2.825.839.129,00 97,81 15,72
4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM 100,00 2.846.013.150,00 0,01 0,11 11,49 325.609.400,00 0,11 11,49 155.145.661,00 100,00 47,65
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,00 2.846.013.150,00 1,00 11,49 11,49 325.609.400,00 11,49 11,49 155.145.661,00 100,00 47,65
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 481.171.850,00 0,17 2,81 16,52 77.801.000,00 2,81 16,52 53.413.901,00 100,00 68,65
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 80.028.000,00 0,17 7,00 41,15 33.110.000,00 7,00 41,15 1.650.000,00 100,00 4,98
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Dhani Damhudi 100,00 5 6.380.000,00 0,08 2,65 33,11 2.112.000,00 2,65 33,11 1.650.000,00 100,00 78,12
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Abdullah, S.IP
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,00 1 5.168.000,00 0,81 14,11 17,42 900.000,00 14,11 17,42 600.000,00 100,00 66,67 | Tidak ada kendala akan dilaksanakan saat Sudah Terverifikasi
Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025 penyusunan Kegiatan
Biro Hukum Tahun 2025
‘ 1 Laporan Sub Kegiatan (Laporan) 17,42 1 17,42 1 100,00
Penyusunan Dokumen Perjanjian 100,00 2 1.212.000,00 0,19 19,00 100,00 1.212.000,00 19,00 100,00 1.050.000,00 100,00 86,63 | Tidak ada kendala Tidak ada Sudah Terverifikasi
Kinerja dan IKU Biro Hukum
1 Rapat Penyusunan Dokumen 100,00 2 100,00 2 100,00
Perjanjian Kinerja dan IKU Biro Hukum
(Dokumen)
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dhani Damhudi 100,00 1 2.472.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Abdullah, S.IP
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA Kegiatan 100,00 1 2.472.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada target menunggu penyusunan Sudah Terverifikasi
Biro Hukum Tahun 2025 RKA Tahun 2025
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Dhani Damhudi 100,00 1 2.472.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Abdullah, S.IP
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 1 2.472.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target menunggu penyusunan Sudah Terverifikasi
RKA Kegiatan Biro Hukum Tahun perubahan RKA Tahun
2024 2024
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dhani Damhudi 100,00 1 2.072.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Abdullah, S.IP
Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan DPA Kegiatan Biro 100,00 1 2.072.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target menunggu Penyusunan Sudah Terverifikasi
Hukum Tahun 2025 DPA Kegiatan Biro
Hukum Tahun 2025
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dhani Damhudi 100,00 1 2.072.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Abdullah, S.IP
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 1 2.072.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target tidak ada Sudah Terverifikasi
DPA Kegiatan Biro Hukum Tahun
2024
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dhani Damhudi 100,00 1 1.756.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Abdullah, S.IP
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj
Rapat Persiapan Penyusunan 100,00 1 1.756.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanan sesuai Sudah Terverifikasi
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kegiatan
Realisasi Kinerja SKPD
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4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dhani Damhudi 100,00 1 62.804.000,00 0,78 38,50 49,36 30.998.000,00 38,50 49,36 0,00 100,00 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Abdullah, S.IP
Penyusunan LKPJ Biro Hukum 2023 100,00 1 62.804.000,00 1,00 49,36 49,36 30.998.000,00 49,36 49,36 0,00 100,00 0,00 | Menunggu surat Akan di laksanakan Sudah Terverifikasi
Pengukuran Indeks sosialisai Kegiatan pada
Kualitas Kebijakan Dari bulan berikutnya
LAN
1 Rapat Persiapan IKK (Notulen) 1,43 1 1,43 1 100,00
2 Rapat Koordinasi Peningkatan IKK 47,93 1 47,93 1 100,00
(Notulen)
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 4.000.200,00 0,01 0,37 37,00 1.500.000,00 0,37 37,00 1.483.200,00 100,00 98,88
Perangkat Daerah
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dhani Damhudi 100,00 1 1.500.000,00 0,37 37,00 100,00 1.500.000,00 37,00 100,00 1.483.200,00 100,00 98,88
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Abdullah, S.IP
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Rapat Penyusunan Laporan 100,00 1 1.500.000,00 1,00 100,00 100,00 1.500.000,00 100,00 100,00 1.483.200,00 100,00 98,88 | tidak ada kendala tidak ada Sudah Terverifikasi
Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Biro
Hukum
1 Rapat Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 1 100,00 1 100,00
Akhir Tahun Biro Hukum (Laporan)
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Dhani Damhudi 100,00 1 1.150.200,00 0,29 0,00 0,00 NaN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Abdullah, S.IP
Pemeriksaan Pemeriksaan
Rapat Penyiapan Bahan 100,00 1 1.150.200,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
Pemeriksaan BPK dan Inspektorat/ dengan target
bahan SPIP/bahan MR
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Dhani Damhudi 100,00 8 1.350.000,00 0,34 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Abdullah, S.IP
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Laporan Keuangan Bulanan 100,00 1 384.000,00 0,28 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
target
Laporan Keuangan Triwulanan 100,00 1 320.000,00 0,24 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanan sesuai target Sudah Terverifikasi
Laporan Keuangan Semesteran 100,00 1 646.000,00 0,48 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
target
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 100,00 30.750.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Perangkat Daerah
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dhani Damhudi 100,00 4 30.750.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | Abdullah, S.IP
dan Fungsi dan Pelatihan
Pengiriman Kursus Singkat/Pelatihan 100,00 4 30.750.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanakan disesuai Sudah Terverifikasi
target
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 142.285.650,00 0,30 5,51 18,38 25.935.000,00 5,51 18,38 20.878.000,00 100,00 80,50
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Dhani Damhudi 100,00 1 66.276.000,00 0,47 16,96 36,08 23.915.000,00 16,96 36,08 19.717.000,00 100,00 82,45
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Abdullah, S.IP
Penyediaan Peralatan dan 100,00 1 66.276.000,00 1,00 36,08 36,08 23.915.000,00 36,08 36,08 19.717.000,00 100,00 82,45 | tidak ada kendala tidak ada Sudah Terverifikasi
Perlengkapan Kantor
‘ 1 ‘ Alat Tulis Kantor (ATK) (Laporan) 36,08 1 36,08 1 100,00
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Dhani Damhudi 100,00 1 34.878.000,00 0,25 0,00 0,00 NaN
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Abdullah, S.IP
Penyediaan Barang Cetakan dan 100,00 1 34.878.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada target dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
Penggandaan target
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dhani Damhudi 100,00 1 41.131.650,00 0,29 1,42 491 2.020.000,00 1,42 4,91 1.161.000,00 100,00 57,48
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Abdullah, S.IP
Laporan Sub Kegiatan 100,00 1 41.131.650,00 1,00 4,91 491 2.020.000,00 4,91 4,91 1.161.000,00 100,00 57,48 | belum terlaksana kegiatan | akan dilaksanakan di Sudah Terverifikasi
terkait indeks kualitas bulan berikutnya
kebijakan koordinasi ker jakarta
‘ 1 Koordinasi dan Konsultasi ke 491 1 4,91 1 100,00
Kementrian di Jakarta (Laporan)
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 224.108.000,00 0,47 3,64 7,74 17.256.000,00 3,64 7,74 29.402.701,00 100,00 170,39
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Dhani Damhudi 100,00 1 1.056.000,00 0,00 0,00 0,00
Surat Menyurat Menyurat Abdullah, S.IP
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 100,00 1 1.056.000,00 1,00 0,00 0,00 tidak ada target dilaksanakan sesuai Sudah Terverifikasi
target
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dhani Damhudi 100,00 1 223.052.000,00 1,00 7,74 7,74 17.256.000,00 7,74 7,74 29.402.701,00 100,00 170,39
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Abdullah, S.IP
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100,00 1 223.052.000,00 1,00 7,74 7,74 17.256.000,00 7,74 7,74 29.402.701,00 100,00 170,39 | tidak ada kendala tidak ada Sudah Terverifikasi
Kantor
1 Belanja Tenaga Administrasi Non ASN 5,90 1 5,90 1 100,00
(Laporan)
2 Pengemudi Kendaraan Kepala Biro 1,24 1 1,24 1 100,00
(Laporan)
3 Belanja Air Minum Pegawai (Laporan) 0,06 1 0,06 1 100,00
4 Belanja BPJS Non ASN (Laporan) 0,54 1 0,54 1 100,00
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN 100,00 2.364.841.300,00 0,83 8,69 10,47 247.808.400,00 8,69 10,47 101.731.760,00 100,00 41,05
KOORDINASI HUKUM
4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan 100,00 1.397.012.000,00 0,59 4,66 7,90 110.520.000,00 4,66 7,90 101.731.760,00 100,00 92,05
Perundang-Undangan
4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Jumlah Produk Hukum Pengaturan Akhmad 100,00 16 644.199.300,00 0,46 4,48 9,75 62.832.000,00 4,48 9,75 56.452.600,00 100,00 89,85
Penyusunan Produk yang Disusun Syaefullah, SH
HukumrnnPengaturan
Fasilitasi Penyusunan Rancangan 100,00 16 644.199.300,00 1,00 9,75 9,75 62.832.000,00 9,75 9,75 56.452.600,00 100,00 89,85 | tidak diserapnya makan makan minum akan Sudah Terverifikasi
Peraturan Daerah dan Peraturan minum karena kegiatan diserap dan diusahakan
Gubernur Banten dilaksanakan pada bulan | konfirmasi kembali
ramadhan dan ada kepada narasumber agar
beberapa narasumber hadir dalam kegiatan
yang tidak hadir
1 Penyusunan Peraturan Gubernur 11 4,25 1 4,25 1 100,00
(Dokumen)
2 Perencanaan, Penyusunan dan 5’50 1 5’50 1 100‘00
Pembahasan Raperda (Dokumen)
4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Jumlah Produk Hukum Penetapan yang | Akhmad 100,00 50 149.988.500,00 0,11 1,09 9,93 14.898.000,00 1,09 9,93 11.032.160,00 100,00 74,05
Penyusunan Produk Disusun Syaefullah, SH
HukumrnnPenetapan
Legal Drafting Fasilitasi Penyusunan 100,00 50 149.988.500,00 1,00 9,93 9,93 14.898.000,00 9,93 9,93 11.032.160,00 100,00 74,05 | bahan foto copy tidak untuk narasumber akan Sudah Terverifikasi
Keputusan Gubernur Banten sebanyak yang memastikan kepada
dianggarkan dan terdapat | pimpinan lembaga yang
narasumber yang tidak diundang untuk
hadir mendisposisikan kepada
pejabat seuai dengan
tugas dan fungsinya
‘ 1 ‘ Rapat Pembahasan Rancangan SK 9,93 5 9,93 5 100,00
(Dokumen)
4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum yang Akhmad 100,00 4 193.006.200,00 0,14 0,00 16.550.000,00
Produk Hukum dan Naskah Hukum Didokumentasi dan Dikelola Informasi Syaefullah, SH
Lainnya Hukumnya
Pembinaan Pengelolaan dan 100,00 4 193.006.200,00 1,00 0,00 16.550.000,00 tidak ada target Sudah Terverifikasi
Anggota Berkala JDIH Provinsi
Banten
4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota | Akhmad 100,00 60 409.818.000,00 0,29 2,32 8,00 32.790.000,00 2,32 8,00 17.697.000,00 100,00 53,97
Evaluasi Produk yang Difasilitasi dan Dievaluasi Syaefullah, SH
HukumrnnKabupaten/Kota
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Fasilitasi dan Evaluasi Produk 100,00 60 409.818.000,00 1,00 8,00 8,00 32.790.000,00 8,00 8,00 17.697.000,00 100,00 53,97 | kegiatan fasilitasi yang melakukan pergeseran Sudah Terverifikasi
Hukum Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai | rincian sub kegiatan untuk
usulan kabupaten/kota memasukan produk
adalah raperda, Raperbup | hukum daerah
dan Raperwal. akan tetapi | kabupaten/kota
yang dapat diserap hanya
fasilitasi raperda,
raperbup dan raperwal
belum bisa diserap.
dimana saat ini sedang
dilakukan pergeseran
rincian sub kegiatan untuk
memasukan produk
hukum daerah
kabupaten/kota.
‘ 1 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum 8,00 4 8,00 4 100,00
Kab/Kota (Dokumen)
4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 100,00 967.829.300,00 0,41 5,81 14,16 137.288.400,00 5,81 14,16 0,00 100,00 0,00
4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Jumlah Masalah Hukum yang Hadi Prawoto, SH 100,00 16 485.000.000,00 0,50 12,72 25,43 123.350.000,00 12,72 25,43 0,00 100,00 0,00
Penyelesaian Masalah Hukum Diselesaikan
Penanganan Perkara/Sengketa 100,00 16 485.000.000,00 1,00 25,43 25,43 123.350.000,00 25,43 25,43 0,00 100,00 0,00 | tercapai terlaksana sesuai rencana Sudah Terverifikasi
Hukum di Peradilan (Litigasi)
1 Penanganan Masalah Hukum di 22,15 5 22,15 5 100,00
Peradilan (Kasus)
2 Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota 2,20 1 2,20 1 100,00
di Provinsi Banten (Laporan)
3 Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta 1,08 1 1,08 1 100,00
(Laporan)
4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM | Hadi Prawoto, SH 100,00 26 482.829.300,00 0,50 1,44 2,89 13.938.400,00 1,44 2,89 0,00 100,00 0,00
Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan | yang Diselesaikan
HAM
Penyelesaian Masalah Non Litigasi 100,00 26 482.829.300,00 1,00 2,89 2,89 13.938.400,00 2,89 2,89 0,00 100,00 0,00 | Karena belum masih menunggu dan Sudah Terverifikasi
dan HAM ditetapkannya komisioner | rapat rapat internal antara
Komisi Informasi Periode | Biro hukum, diskominfo
2024-2029 sehingga (PPID) dan PPID
permaslahan sengketa pelaksana dalam rangka
informasi belum bisa di persiapan sidang
sidangkan Penyelesaian sengketa
informasi
1 Penanganan Perkara Komisi Informasi 2,01 1 2,01 1 100,00
(Kasus)
2 Koordinasi dan Konsultasi ke 0,88 1 0,88 1 100,00
Kab./Kota di Provinsi Banten
SUB JUMLAH 100,00 2.846.013.150,00 0,01 0,11 11,49 325.609.400,00 0,11 11,49 155.145.661,00 100,00 47,65
4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 98,40 2.813.464.930,00 0,01 0,10 9,73 305.255.920,00 0,10 9,73 80.403.325,00 100,00 26,34
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 98,40 2.813.464.930,00 1,00 9,73 9,73 305.255.920,00 9,73 9,73 80.403.325,00 100,00 26,34
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 603.464.930,00 0,21 1,55 7,37 45.443.440,00 1,55 7,37 49.920.720,00 100,00 109,85
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 43.646.000,00 0,07 1,40 20,05 8.600.000,00 1,40 20,05 0,00 100,00 0,00
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 29.046.000,00 0,67 10,05 15,00 4.300.000,00 10,05 15,00 0,00 100,00 0,00
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah M.Si
Daerah
Dokumen Fasilitasi Evaluasi 100,00 1 22.746.000,00 0,78 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Perencanaan Peangkat Daerah
Provinsi Banten
Belanja Jasa Tenaga Operator 100,00 2 2.000.000,00 0,07 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Komputer
Dokumen Perencanaan Perangkat 100,00 1 4.300.000,00 0,15 15,00 100,00 4.300.000,00 15,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | Realisasi Keuangan Menunggu Proses Sudah Terverifikasi
Daerah Provinsi Banten Proses Revolving Uang berlangsung
Persedian dari Biro Umum
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,00 1 100,00 1 100,00
dan Evaluasi Perangkat Daerah
(Dokumen)

SIMRAL

11-06-2024

Hal. 10 /40




Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Kegﬁtan/ Inglkat_or Sub Peryanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awal (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 2.000.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | M.Si
Dokumen RKA-SKPD
Dokumen Koordinasi dan 100,00 1 2.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Dokumen RKA6 SKPD
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 2.000.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi M.Si
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Dokumen Koordinasi dan 100,00 1 2.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 1.000.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan M.Si
Dokumen DPA-SKPD
Dokumen Koordinasi dan 100,00 1 1.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan DPA-SKPD
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 1.000.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi M.Si
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Dokumen Koordinasi dan 100,00 1 1.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 4.300.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan M.Si
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerj
Dokumen Koordinasi dan 100,00 3 4.300.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 4.300.000,00 0,10 10,00 100,00 4.300.000,00 10,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah M.Si
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 100,00 1 4.300.000,00 1,00 100,00 100,00 4.300.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | Ada Kesalahan Mohon untuk dibuka Sudah Terverifikasi
Daerah penginputan pada sistem perencanaan
angaran seharusnya kinerja agar segera
anggaran tercatat pada dilakukan perubahan
bulan juni sesuai dengan
aggaran KAS yang ada
tidak pada bulan Maret
‘ 1 ‘ Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 100,00 1 100,00 1 100,00
Daerah (dokumen)
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 4.500.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN
Perangkat Daerah
4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan | Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 900.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD M.Si
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dokumen Penggandaan dan 100,00 1 900.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penjiidan Penataa usahaan dan
Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 900.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD M.Si
Dokumen Hasil Koordinasi dan 100,00 1 900.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Akuntansi
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 900.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi M.Si
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Dokumen Laporan Keuangan Akhir 100,00 1 900.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
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4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 900.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan M.Si
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dokumen Laporan Keuangan 100,00 1 900.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 900.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | M.Si
Realisasi Anggaran
Dokumen Pelaporan dan Analisis 100,00 1 900.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Prognosis Realisasi Anggaran
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 100,00 50.484.000,00 0,08 0,00 0,00 NaN
Perangkat Daerah
4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 4.300.000,00 0,09 0,00 0,00 NaN
dan Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai M.Si
Dokumen Peningkatan Sarana dan 100,00 1 4.300.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Prasarana Disiplin Pegawai
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Drs.H. Nahrawi, 100,00 4 46.184.000,00 0,91 0,00 0,00 NaN
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | M.Si
dan Fungsi dan Pelatihan
Dokumen Kursus/Pelatihan, 100,00 4 46.184.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 132.115.682,00 0,22 0,85 3,84 5.100.000,00 0,85 3,84 2.538.150,00 100,00 49,77
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 49.891.000,00 0,38 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | M.Si
Belanja Barang Pakai Habis 100,00 1 49.891.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 34.934.000,00 0,26 1,79 6,87 2.400.000,00 1,79 6,87 0,00 100,00 0,00
Logistik Kantor yang Disediakan M.Si
Belanja Makanan dan Minuman 100,00 12 34.934.000,00 1,00 6,87 6,87 2.400.000,00 6,87 6,87 0,00 100,00 0,00 | Realisasi keuangan Sudah Terverifikasi
Rapat dan Belanja Natura menunggu proses
refolving uang persedian
di Biro Umum
1 Penyediaan Makan Minum Rapat 6,87 1 6,87 1 100,00
Kegiatan Biro Organisasi dan RB
(Dokumen)
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 11.790.682,00 0,09 0,49 5,43 640.000,00 0,49 5,43 627.150,00 100,00 97,99
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan M.Si
Penyediaan Barang Cetakan dan 100,00 10 11.790.682,00 1,00 5,43 5,43 640.000,00 5,43 5,43 627.150,00 100,00 97,99 Sudah Terverifikasi
Penggandaan
‘ 1 Penyediaan Barang Cetakan dan 5,43 1 5,43 1 100,00
Penggandaan (Dokumen)
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 18.400.000,00 0,14 1,57 11,20 2.060.000,00 1,57 11,20 1.911.000,00 100,00 92,77
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | M.Si
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,00 10 18.400.000,00 1,00 11,20 11,20 2.060.000,00 11,20 11,20 1.911.000,00 100,00 92,77 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Penyelenggaraan Koordinasi dan 11,20 1 11,20 1 100,00
Konsultasi SKPD (Laporan)
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 4.500.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD M.Si
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 100,00 1 4.500.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
SKPD
4.01.01.1.06.0011 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Drs.H. Nahrawi, 100,00 1 12.600.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan M.Si
Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem 100,00 2 12.600.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
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4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 372.719.248,00 0,62 5,13 8,27 31.743.440,00 5,13 8,27 47.382.570,00 100,00 149,27
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Drs.H. Nahrawi, 100,00 13 372.719.248,00 1,00 8,27 8,27 31.743.440,00 8,27 8,27 47.382.570,00 100,00 149,27
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang M.Si
Disediakan
Dokumen Belanja Penggandaan 100,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kegiatan Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Dokume Belanja aLat Perlengkapan 100,00 1 16.951.600,00 0,05 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kebersihan Kantor
Dokumen Belanja Natura dan Pakan- 100,00 1 4.564.000,00 0,01 1,00 100,00 4.564.000,00 1,00 100,00 0,00 100,00 0,00 | Realisasi keuangan Sudah Terverifikasi
Natura menunggu Proses
Refolving
‘ 1 Belanja Natura dan Pakan Natura 100,00 1 100,00 1 100,00
(Dokumen)
Dokumen Belanja Jasa Tanaga 100,00 12 214.500.000,00 0,58 4,46 7,69 16.500.000,00 4,46 7,69 28.500.000,00 100,00 172,73 Sudah Terverifikasi
Administrasi
‘ 1 ‘ Dokumen Jassa Tenaga Administrasi 7,69 1 7,69 1 100,00
Non ASN (Dokumen)
Dokumen Belanja Jasa Belanja Jasa 100,00 13 49.400.000,00 0,13 1,00 7,69 3.800.000,00 1,00 7,69 7.600.000,00 100,00 200,00 Sudah Terverifikasi
Tenaga Kebersihan
‘ 1 Dokumen Jasa Tenaga Kebersihan 7,69 1 7,69 1 100,00
(Dokumen)
Dokumen Belanja Jasa Tenaga Supir 100,00 13 61.750.000,00 0,17 1,31 7,69 4.750.000,00 1,31 7,69 9.500.000,00 100,00 200,00 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Dokumen Belaja Jaa Tenaga Supir 7,69 1 7,69 1 100,00
(Dokumen)
Belanja luran Jaminan Kesehatan 100,00 12 23.904.000,00 0,06 0,50 8,33 1.992.000,00 0,50 8,33 1.659.450,00 100,00 83,31 Sudah Terverifikasi
bagi Non ASN
1 Dokumen Belanja luran Jaminan 8,33 1 8,33 1 100,00
Kesehatan bagi Non ASN (Dokumen)
Belanja luran Jaminan Kecelakaan 100,00 12 736.680,00 0,00 0,00 8,33 61.390,00 0,00 8,33 54.720,00 100,00 89,14 Sudah Terverifikasi
Kerja bagi Non ASN
1 Dokume Belanja luran Jaminan 8,33 1 8,33 1 100,00
Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
(Dokumen)
Belanja luran Jaminan Kematian 100,00 12 912.600,00 0,00 0,00 8,33 76.050,00 0,00 8,33 68.400,00 100,00 89,94 Sudah Terverifikasi
bagi Non ASN
1 Dokumen Belanja luran Jaminan 8,33 1 8,33 1 100,00
Kematian bagi Non ASN (Dokumen)
4.01.02 PROGRAM PENATAAN 97,07 2.210.000.000,00 0,79 8,19 10,36 259.812.480,00 8,19 10,36 30.482.605,00 100,00 11,73
ORGANISASI
4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan 94,17 930.000.000,00 0,42 1,84 4,39 40.978.000,00 1,84 4,39 0,00 100,00 0,00
dan Analisis Jabatan
4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Akhmad Thamrin, 100,00 2 320.000.000,00 0,34 1,46 4,30 13.462.000,00 1,46 4,30 0,00 100,00 0,00
Kelembagaan Provinsi Kelembagaan Kabupaten/Kota ST, M.Si
Evaluasi Kelembagaan Perangkat 100,00 13 126.742.000,00 0,40 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Daerah Provinsi Banten
FGD Kelembagaan Perangkat 100,00 7 31.450.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Daerah Provinsi Banten
Evaluasi dan Penyusunan Draft 100,00 14 89.168.000,00 0,28 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Perkada Kelembagaan
Sosialisasi Kelembagaan Perangkat 100,00 6 31.930.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Daerah Provinsi Banten
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaraq Kegiatan/ Indikat_or Sub Penanggung Prosentase Perlr)\ie;ﬁ?)rgan Perﬁﬁzi;an Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
Kegiatan /Target Capaian Jawab (%) Satuan Anggaran (Rp) Anggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)

1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
monitoring dan Evaluasi 100,00 40.710.000,00 0,13 4,30 33,07 13.462.000,00 4,30 33,07 0,00 100,00 0,00 | dalam pelaksanaan perlu menyusun form Sudah Terverifikasi
Kelembagaan monitoring dan evaluasi evaluasi kelembagaan

ke cabang dinas/lUPTD ada efesiensi belanja
belum memiliki form tarnsport
evaluasi kelembagaan
sebagai panduan dan
dilaksanakan sesuai
jadwal anggaran kas DPA
Sub Kegiatan Fasilitasi
Penataan Kelembagaan
Provinsi. Setiap kegiatan
moneyv tersebut dilakukan
oleh tiga orang dengan
komposisi satu eselon 3
dan 2 pelaksana, dalam
pelaksanaannya ada
perubahan karena
keterbatasan waktu
eselon IlI
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( 33,07 1 33,07 1 100,00
Koordinasi dan Konsultasi) (Lap.
Perdin)
4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Akhmad Thamrin, 76,68 1 300.000.000,00 0,32 1,29 4,03 12.446.000,00 1,29 4,03 0,00 100,00 0,00
Kelembagaan Kabupaten/Kota Penataan Kelembagaan ST, M.Si
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembentukan Perangkat 79,29 23 250.883.000,00 0,84 0,69 0,82 2.060.000,00 0,69 0,82 0,00 100,00 0,00 | KOORDINASI DAN SEDANG DI PROSES Sudah Terverifikasi
Daerah Kabupaten/Kota KONSULTASI SUDAH
DILAKSANAKAN. SP2D
DI BULAN BERIKUTNYA
‘ 1 ‘ 0,82 1 0,82 1 100,00
Konsultasi Tertulis Penataan 50,76 9 31.102.000,00 0,10 3,34 33,39 10.386.000,00 3,34 33,39 0,00 100,00 0,00 | 1.Konsultasi dan SP2D segera di proses Sudah Terverifikasi
Perangkat Daerah/UPTD koordinasi sudah
dilaksanakan sp2d di
bulan berikutnya
2. monev sudah
dilaksnakan sp2d di bulan
berikutnya
2 6,04 1 6,04 1 100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( 27,35 1 27,35 1 100,00
Monev ) (Lap. Perdin)
Rapat Koordinasi Bidang 100,00 2 18.015.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Banten
4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Akhmad Thamrin, 100,00 2 310.000.000,00 0,33 1,64 4,96 15.070.000,00 1,64 4,96 0,00 100,00 0,00
Jabatan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, | ST, M.Si
dan Evaluasi Jabatan
Penyusunan Analisis Jabatan dan 100,00 14 188.088.000,00 0,61 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Analisis Beban Kerja
Penyusunan Evaluasi Jabatan 100,00 13 60.700.000,00 0,20 4,28 21,42 13.000.000,00 4,28 21,42 0,00 100,00 0,00 | Foto Copy Dokumen Akan diserap jika sudah Sudah Terverifikasi
Evaluasi Jabatan belum menjadi Peraturan Kepala
bisa diserap dikarenakan | Daerah
belum berbentuk
Peratuan Kepala Daerah.
Realisasi Anggaran
Belum SP2D.
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6,44 1 6,44 1 100,00
Kantor (Foto Copy Dokumen Evaluasi
Jabatan) (Dokumen)
2 Rapat Pembahasan Rapergub 11,87 1 11,87 1 100,00
(Notula)
3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,11 1 3,11 1 100,00
(Koordinasi dan Konsultasi (Laporan
Perjadin)
Penyusunan Standar Kompetensi 100,00 11 48.720.000,00 0,16 0,68 4,25 2.070.000,00 0,68 4,25 0,00 100,00 0,00 | Realisasi Anggaran belum Sudah Terverifikasi
Jabatan SP2D.
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,25 1 4,25 1 100,00
(Koordinasi dan Konsultasi) (Laporan
Perjadin)
Monitoring dan Evaluasi Analisis 100,00 5 12.492.000,00 0,04 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Jabatan
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§rtan/ Inglkat_or Sub Persanggbung Ppl"osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi 98,46 1.280.000.000,00 0,58 8,52 14,69 218.834.480,00 8,52 14,69 30.482.605,00 100,00 13,93
Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bara Hudaya, 100,00 3 200.000.000,00 0,16 1,49 9,31 29.932.000,00 1,49 9,31 0,00 100,00 0,00
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi SH, M.Si
Rapat Koordinasi Peningkatan 100,00 10 66.681.760,00 0,33 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pembinaan Reformasi Birokrasi
Rapat Tim Asistensi Reformasi 100,00 5 46.619.360,00 0,23 2,81 12,23 5.700.000,00 2,81 12,23 0,00 100,00 0,00 | Terjadi keterlambatan Kegiatan tetap berjalan Sudah Terverifikasi
Birokrasi Daerah terbitnya Surat Keputusan | sesuai dengan jadwal
Tim Terkoordinasi yang telah ditentukan
Sekretaris Daerah a.n.
Gubernur
‘ 2 Belanja Tim Asistensi Reformasi 12,23 1 12,23 1 100,00
Birokrasi Daerah (Laporan)
Rakor Implementasi Pelaksanaan 100,00 8 34.330.880,00 0,17 11.440.000,00 0,00 0,00 | Terjadi Keterlambatan Kegiatan tetap berjalan Sudah Terverifikasi
Praktik Baik Provinsi Banten kehadiran Narasumber dengan menghadirkan
untuk Eselon Il sehingga, | Narasumber Eselon Ill
Honorarium Eselon Il sebanyak 3 orang
belum bisa di Tanda
tangani
Monitoring dan Evaluasi Reformasi 100,00 4 51.168.000,00 0,26 6,50 25,00 12.792.000,00 6,50 25,00 0,00 100,00 0,00 | Terjadi penyesuaian Tetap melaksanakan Sudah Terverifikasi
Birokrasi jadwal Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Reformasi eformasi Birokrasi sesuai
Birokrasi Eselon lll jadwal yang telah
dengan kegitan di Sub ditentukan
kegiatan yang lain
sehingga tarif Uang
Harian dan Uang
Transfortasi Monitoring
dan Evaluasi untuk
Eselon Il di alihkan ke
Golongan Ill yang di
sesuaikan tarifnya
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( 25,00 100 25,00 100 100,00
Monitoring dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi Daerah) (Laporan Perdin)
Rapat Tim Penyusun Rencana Kerja 100,00 1 1.200.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
(Renja) Reformasi Birokrasi
4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan | Bara Hudaya, 100,00 2 360.000.000,00 0,28 10,46 37,35 135.055.480,00 10,46 37,35 10.909.850,00 100,00 8,08
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SH, M.Si
Rapat Koordinasi Penyusunan LKIP 100,00 5 20.725.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Draft Akuntabilitas 100,00 7 134.580.000,00 0,37 32,35 87,44 117.670.000,00 32,35 87,44 0,00 100,00 0,00 | realisasi anggaran jasa realisasi anggaran Sudah Terverifikasi
Kinerja (LPPD) konsultan belum menunggu jadwal
teralisasi, karena penyelesaian pekerjaan
penyelesaian pekerjaan jasa konsultan
jasa konsultan 60 hari
kalender
1 Rapat Koordinasi dengan Perangkat 10,00 1 10,00 1 100,00
Daerah (Notula)
2 Penggandaan (Laporan) 5,00 1 5,00 1 100,00
3 Cetak Spanduk (Meter) 2,44 1 2,44 1 100,00
4 Jasa Konsultasi (Paket) 70,00 1 70,00 1 100,00
Rapat Koordinasi SAKIP Provinsi 100,00 7 32.483.600,00 0,09 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Banten
Pendampingan Pelaporan SAKIP 100,00 4 17.385.480,00 0,05 5,00 100,00 17.385.480,00 5,00 100,00 10.909.850,00 100,00 62,75 Sudah Terverifikasi
OPD Prov Banten
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( 30,00 1 30,00 1 100,00
Koordinasi dan Konsultasi) (Lap.
Perdin)
2 Rapat Koordinasi dengan Perangkat 60,00 1 60,00 1 100,00
Daerah (Notula)
3 Penggandaan (Laporan) 5,00 1 5,00 1 100,00
4 Cetak Spanduk (Meter) 5,00 1 5,00 1 100,00
Koordinasi Peningkatan Sakip 100,00 5 24.576.400,00 0,07 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
provinsi BANTEN dan Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi SAKIP 100,00 17 130.249.520,00 0,36 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Provinsi Banten, Kab/Kota
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Target Tahunan Target Bulanan Realisasi Bulanan Capaian Bulanan
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Penanggung Prosentase Dasar Dasar
’ ’ Keqi T Capai J b A Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Bara Hudaya, 100,00 2 200.000.000,00 0,16 1,89 11,80 23.760.000,00 1,89 11,80 19.572.755,00 100,00 82,38
Pelaksanaan Budaya Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja SH, M.Si
Rapat Koordinasi Budaya Kerja 100,00 7 45.262.000,00 0,23 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Rapat Koordinasi Agen Perubahan 100,00 4 16.568.000,00 0,08 1,00 12,49 2.070.000,00 1,00 12,49 1.880.000,00 100,00 90,82 Sudah Terverifikasi
Budaya Kerja Provinsi Banten
‘ 1 Koordinasi dan Konsultasi rakor agen 12,49 1 12,49 1 100,00
perubahan (Notula)
Evaluasi Budaya Kerja 100,00 12 26.058.000,00 0,13 0,58 4,45 1.160.000,00 0,58 4,45 1.090.000,00 100,00 93,97 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Perjalanan Dinas Biasa Evaluasi 4,45 1 4,45 1 100,00
Budaya Kerja (Laporan)
Rakor Evaluasi Budaya Kerja 100,00 7 40.160.000,00 0,20 10,22 51,12 20.530.000,00 10,22 51,12 16.602.755,00 100,00 80,87 Sudah Terverifikasi
1 Rapat persaiapan rakor evaluasi 2,24 1 2,24 1 100,00
budaya kerja (Notulen)
2 Koordinasi dan konsultasi evaluasi 5,15 1 5,15 1 100,00
budker (Laporan)
3 Pelaksanaan Rakor Evaluasi Budaya 42,13 1 42,13 1 100,00
Kerja (Spanduk, narasumber uang
saku) (Laporan)
4 Penggandaan laporan rakor evaluasi 1,60 1 1,60 1 100,00
budker (Dokumen)
Budaya Kerja Award 100,00 11 71.952.000,00 0,36 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bara Hudaya, 87,16 3 220.000.000,00 0,17 0,85 5,00 10.917.000,00 0,85 5,00 0,00 100,00 0,00
Tatalaksana Pemerintahan Tata Laksana Pemerintahan SH, M.Si
Pembinaan Bidang Ketatalaksanaan 100,00 8 19.374.000,00 0,09 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kabupaten/Kota
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 61,49 41 137.601.000,00 0,63 5,00 7,93 10.917.000,00 5,00 7,93 0,00 100,00 0,00 | Realisasi Keuangan Sudah Terverifikasi
Bidang Ketatalaksanaan di proses revolfing
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten
1 Belanja Penggandaan Rapat 1,93 1 1,93 1 100,00
(Kegiatan)
2 Rapat Evaluasi Pelaksanaan SOP 3,00 1 3,00 1 100,00
(Notula)
3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,00 3 3,00 3 100,00
(Laporan Perdin)
Perumusan Kebijakan Bidang 100,00 17 63.025.000,00 0,29 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Ketatalaksanaan
4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Bara Hudaya, 100,00 5 300.000.000,00 0,23 19.170.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik SH, M.Si
Fasilitasi Kompetisi Inovasi 100,00 1 43.370.000,00 0,14 19.170.000,00 0,00 0,00 | Perlu perencanaan dan perlu dilakukan rapat Sudah Terverifikasi
Pelayanan Publik proses penganggaran koordinasi berkelanjutan
yang matang dan untuk menyiaokan KIPP
terkoordinasi untuk Banten
menyiapkan Kompetisi
Inovasi Pelayanan
PublikmProv Banten
Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi 100,00 1 28.790.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelayanan Publik
Pembinaan dan Evaluasi SIPP 100,00 1 32.340.000,00 0,11 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Provinsi Banten
Fasilitasi Pembinaan dan evaluasi 100,00 1 42.570.000,00 0,14 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
SP4N-Lapor di Provinsi
Penyusunan dokumen IKM Provinsi 100,00 1 67.615.200,00 0,23 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Banten tahun 2024
Rakor Pelayanan Publik Pada UPP 100,00 1 85.314.800,00 0,28 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
di Prov/Kab/Kota
SUB JUMLAH 98,40 2.813.464.930,00 0,01 0,10 9,73 305.255.920,00 0,10 9,73 80.403.325,00 100,00 26,34
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN 100,00 201.979.912.248,00 0,80 7,78 9,73 20.073.712.016,00 7,34 9,17 19.243.926.915,00 94,26 95,87
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,00 201.979.912.248,00 1,00 9,73 9,73 20.073.712.016,00 9,17 9,17 19.243.926.915,00 94,26 95,87
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 201.979.912.248,00 1,00 9,73 9,73 20.073.712.016,00 9,17 9,17 19.243.926.915,00 94,26 95,87
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 88.000.000,00 0,00 0,00 7,51 6.428.160,00 0,00 7,51 7.590.777,00 100,00 118,09
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

3

4

5 6

A=6:6_SUB

B=Ax7

9

C=Ax10

10

11 12

13

14

15

16

17

4.01.01.1.01.0001 Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Renja Awal

Penyusunan Dokumen Renja
Perubahan

1 Rapat penyusunan Dokumen
Rancangan Renja dan Renstra Biro
Umum dan Perlengkapan (Notulen)

2 Cetak Dokumen Renstra Setda dan
Renja Biro Umum dan Perlengkapan
(Dokumen)

3 Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator Rapat
Penyusunan Renja dan Renstra
(Laporan)

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 12.000.000,00

0,14

6,72

48,00

5.704.000,00

6,72

48,00

1.006.770,00

100,00

17,65

100,00

0 6.296.000,00

0,52

0,00

1.006.770,00

Sudah Terverifikasi

100,00

0 5.704.000,00

0,48

48,00

100,00

5.704.000,00

48,00

100,00

0,00

100,00

0,00

31,56

31,56

100,00

19,35

19,35

100,00

49,09

49,09

100,00

Kegiatan Masih dalam
Proses

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Penyusunan RKA Biro Umum dan
Perlengkapan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 17.000.000,00

0,19

0,00

0,00

NaN

100,00

1 17.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Mengikuti jadwal

BPKAD

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Penyusunan RKA Perubahan Biro
Umum dan Perlengkapan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 17.000.000,00

0,19

0,00

0,00

NaN

100,00

1 17.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Mengikuti
Jadwal BPKAD

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Penyusunan Dokumen DPA Biro
Umum dan Perlengkapan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 10.000.000,00

0,11

0,00

6.584.007,00

100,00

1 10.000.000,00

1,00

0,00

6.584.007,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA Biro Umum dan Perlengkapan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 10.000.000,00

0,11

0,00

0,00

NaN

100,00

1 10.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan Mengikuti jadwal

BPKAD

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj

Penyusunan Laporan Realisasi
Kinerja Biro Umum dan
Perlengkapan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 11.000.000,00

0,12

0,00

0,00

NaN

100,00

1 11.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen SPIP

Penyusunan Bahan LKJiP

Penggandaan Sakip Tahun Anggaran

1
‘ 2024 (Laporan)

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

3 11.000.000,00

0,12

0,79

6,58

724.160,00

0,79

6,58

0,00

100,00

0,00

100,00

1 5.491.840,00

0,50

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

2 5.508.160,00

0,50

6,58

13,15

724.160,00

6,58

13,15

0,00

100,00

0,00

13,15

13,15

100,00

Proses Kegiatan Sakip

2024

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100,00

131.162.723.827,00

0,65

6,05

9,31

12.246.516.591,00

6,05

9,31

14.215.931.813,00

100,00

116,08

4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

‘ 1 ‘ Gaiji Dan Tunjangan ASN (Bulan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

12 128.566.153.827,00

0,98

9,14

9,33

11.996.362.092,00

9,14

9,33

13.886.478.901,00

100,00

115,76

100,00

12 128.566.153.827,00

1,00

9,33

9,33

11.996.362.092,00

9,33

9,33

13.886.478.901,00

100,00

115,76

9,33

9,33

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0002 Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

1 2.279.070.000,00

0,02

0,17

8,33

189.922.500,00

0,17

8,33

270.844.000,00

100,00

142,61

100,00

1 2.279.070.000,00

1,00

8,33

8,33

189.922.500,00

8,33

8,33

270.844.000,00

100,00

142,61

8,33

8,33

100,00

Sudah Terverifikasi

SIMRAL

11-06-2024
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Dasar

Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

4

5 6

A=6:6_SUB

B=Ax7

8 9

C=Ax10

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 Penyediaan Penatausahaan dan
Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
(Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

1 262.500.000,00

0,00

0,00

22,62

59.379.999,00

0,00

22,62

57.855.000,00

100,00

97,43

100,00

1 262.500.000,00

1,00

22,62

22,62

59.379.999,00

22,62

22,62

57.855.000,00

100,00

97,43

22,62

22,62

100,00

Proses administrasi
keuangan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi
dan Pencocokan Data Akuntansi

Penyusunan Laporan Bulanan
Realisasi Kegiatan

Cetak Laporan Bulanan Realisasi

1
‘ Kegiatan (Dokumen)

Cetak Buku Peraturan

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

3 10.000.000,00

0,00

0,00

0,67

68.000,00

0,00

0,67

0,00

100,00

0,00

100,00

1 5.200.000,00

0,52

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 816.000,00

0,08

0,67

8,33

68.000,00

0,67

8,33

0,00

100,00

0,00

8,33

8,33

100,00

administrasi keuangan
akan digabungkan dibulan
berikutnya. karna nilai spj
terlalu kecil

Sudah Terverifikasi

100,00

1 3.984.000,00

0,40

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun

Rapat Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

2 20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

100,00

1 2.000.000,00

0,10

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 18.000.000,00

0,90

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

1 2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

100,00

1 2.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Biro
Umum dan Perlengkapan

1 Cetak Laporan Keuangan Biro Umum
dan Perlengkapan (Dokumen)

Penyusunan Laporan Keuangan
Setda Provinsi Banten

1 Cetak Laporan Keuangan Setda
Provinsi Banten (Dokumen)

Penyusunan Rekapitulasi dan
Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro
Umum dan Perlengkapan

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

3 20.000.000,00

0,00

0,00

3,95

784.000,00

0,00

3,95

753.912,00

100,00

96,16

100,00

1 6.320.000,00

0,32

1,98

6,20

392.000,00

1,98

6,20

376.956,00

100,00

96,16

6,20

6,20

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

1 6.960.000,00

0,35

1,97

5,63

392.000,00

1,97

5,63

376.956,00

100,00

96,16

5,63

5,63

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

1 6.720.000,00

0,34

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0008 Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan Prognosis

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

1 3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

NaN

100,00

1 3.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

100,00

95.000.000,00

0,00

0,00

21,73

20.420.000,00

0,00

21,73

17.956.670,00

100,00

87,94

4.01.01.1.03.0001 Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Penyusunan RKBMD Dilingkungan
SETDA Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Perubahan RKBMD
Dilingkungan SETDA Tahun
Anggaran 2024

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

2 35.000.000,00

0,37

0,00

0,00

NaN

100,00

1 20.708.000,00

0,59

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 14.292.000,00

0,41

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

SIMRAL

11-06-2024
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

4

5 6

A=6:6_SUB

B=Ax7

8 9

C=Ax10

10

11 12

13

14

15

16

17

4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD

Aktivitas Lapangan Pengamanan

1
‘ Barang Milik Daerah (Notulen)

Endang

Suwardoyo, SE.,

M.Si.AK

100,00

1 30.000.000,00

0,32

18,79

58,73

17.620.000,00

18,79

58,73

15.956.670,00

100,00

90,56

100,00

1 30.000.000,00

1,00

58,73

58,73

17.620.000,00

58,73

58,73

15.956.670,00

100,00

90,56

58,73

58,73

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Laporan Rekonsiliasi Data BMD
SETDA Provinsi Banten

Endang

Suwardoyo, SE.,

M.Si.AK

100,00

2 10.000.000,00

0,11

0,00

0,00

NaN

100,00

2 10.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Cek Fisik Barang Milik Daerah
Dilingkungan Biro Umum dan
Perlengkapan Provinsi Banten

1 Rapat Cek Fisik Barang Milik Daerah
Dilingkungan Biro Umum dan
Perlengkapan Provinsi Banten
(Notulen)

2 Aktifitas Lapangan Cek Fisik Barang
Milik Daerah Dilingkungan Biro Umum
dan Perlengkapan Provinsi Banten
(Notulen)

Endang

Suwardoyo, SE.,

M.Si.AK

100,00

1 20.000.000,00

0,21

2,94

14,00

2.800.000,00

2,94

14,00

2.000.000,00

100,00

71,43

100,00

1 20.000.000,00

1,00

14,00

14,00

2.800.000,00

14,00

14,00

2.000.000,00

100,00

71,43

6,00

6,00

100,00

8,00

8,00

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100,00

270.000.000,00

0,00

0,00

55,56

150.000.000,00

0,00

55,56

0,00

100,00

0,00

4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Bimtek Kepegawaian dilingkungan
Setda

Bimtek Kepegawaian di lingkungan

1
‘ setda (Orang)

Tito Istianto, SE.,

M.Si

100,00

35 270.000.000,00

1,00

55,56

55,56

150.000.000,00

55,56

55,56

0,00

100,00

0,00

100,00

35 270.000.000,00

1,00

55,56

55,56

150.000.000,00

55,56

55,56

0,00

100,00

0,00

55,56

20

55,56

20

100,00

Dalam Proses
Administrasi Keuangan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100,00

10.642.074.489,00

0,05

0,87

17,33

1.825.167.080,00

0,74

14,75

617.817.273,00

85,13

33,85

4.01.01.1.06.0001 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Fasilitasi Penyediaan Alat Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1 Terfasilitasinya Penyediaan Alat
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(Laporan)

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 440.645.600,00

0,04

0,37

9,14

40.283.000,00

0,37

9,14

39.256.000,00

100,00

97,45

100,00

1 440.645.600,00

1,00

9,14

9,14

40.283.000,00

9,14

9,14

39.256.000,00

100,00

97,45

9,14

9,14

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.06.0002 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

ATK Di Lingkungan Setda

1 Kebutuhan ATK di Lingkungan Setda
(Laporan)

2 Kebutuhan Plakat dan Piala Gubernur
di Lingkungan Setda (Laporan)

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 732.487.680,00

0,07

3,55

50,67

371.169.680,00

3,55

50,67

0,00

100,00

0,00

100,00

1 732.487.680,00

1,00

50,67

50,67

371.169.680,00

50,67

50,67

0,00

100,00

0,00

18,64

18,64

100,00

32,03

32,03

100,00

proses pencairan realisasi

Proses Administrasi
Keuangan di bendahara
biro umum dan
perlengkapan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.06.0003 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan

Fasilitasi Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 219.071.440,00

0,02

0,00

0,00

NaN

100,00

1 219.071.440,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Kegiatan belum berjalan
di Bulan Maret

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Makan dan Minum
Harian Pegawai dilingkungan Setda
Provinsi Banten

1 Penyediaan Makan dan Minum Harian
Pegawai dilingkungan Setda Provinsi
Banten (Laporan)

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

1 2.209.067.125,00

0,21

3,58

17,07

377.104.000,00

2,78

13,22

216.303.273,00

77,47

57,36

100,00

0 441.777.125,00

0,20

2,00

10,00

44.174.000,00

2,00

10,00

86.690.773,00

100,00

196,25

10,00

10,00

100,00

Sudah Terverifikasi

SIMRAL
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassree;r;afaerg]]ll'fll_taarr;/;tngg(pa;io;nSub Perszr\;\?;‘:]bung iﬁser;triie Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
(%) Satuan Anggaran (Rp) a9 Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Belanja Makan dan Minum 100,00 1.314.360.000,00 0,59 11,22 19,02 250.000.000,00 11,22 19,02 44.615.000,00 100,00 17,85 | Kegiatan ini di bulan Sudah Terverifikasi
Rapat/Kegiatan/Unjuk Maret belum berjalan
Rasa/Pengamanan
1 Belanja Makan dan Minum 19,02 1 19,02 1 100,00
Rapat/Kegiatan/Unjuk
Rasa/Pengamanan (Laporan)
Belanja Makan dan Minum 100,00 0 452.930.000,00 0,21 3,85 18,31 82.930.000,00 0,00 0,00 84.997.500,00 0,00 102,49 | Kegiatan ini di bulan Sudah Terverifikasi
Rapat/Kegiatan Maret belum berjalan
‘ 1 Belanja Makan dan Minum 18,31 1 0,00 0 0,00
Rapat/Kegiatan (Laporan)
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Agus S.Sos., 100,00 1 480.785.700,00 0,05 2,17 43,33 208.325.000,00 2,17 43,33 0,00 100,00 0,00
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan M.Si
Cetakan dan Penggandaan Di 100,00 1 480.785.700,00 1,00 43,33 43,33 208.325.000,00 43,33 43,33 0,00 100,00 0,00 | Proses SPJ Keuangan Proses Realisasi Sudah Terverifikasi
Lingkungan Setda Keuangan
1 Kebutuhan Cetakan Pimpinan 31,20 1 31,20 1 100,00
(Laporan)
2 Kebutuhan Cetakan dilingkungan 12,13 1 12,13 1 100,00
Setda (Laporan)
4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Agus S.Sos., 100,00 1 40.000.000,00 0,00 0,00 11,99 4.795.000,00 0,00 11,99 0,00 100,00 0,00
Bacaan dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang M.Si
Undangan Disediakan
Perpustakaan Di Lingkungan Setda 100,00 1 40.000.000,00 1,00 11,99 11,99 4.795.000,00 11,99 11,99 0,00 100,00 0,00 | - Proses SPJ Bendahara Sudah Terverifikasi
‘ 1 Kebutuhan Perpustaakan dilingkungan 11,99 1 11,99 1 100,00
Setda (Laporan)
4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Agus S.Sos., 100,00 1 5.082.268.444,00 0,48 5,30 11,04 560.655.400,00 5,30 11,04 269.830.000,00 100,00 48,13
Tamu Tamu M.Si
Penyediaan Kunjungan Tamu 100,00 0 166.318.444,00 0,03 0,19 6,41 10.655.400,00 0,19 6,41 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan ini di Bulan Sudah Terverifikasi
Maret belum berjalan
‘ 1 Penyediaan Kunjungan Tamu 6,41 1 6,41 1 100,00
(Laporan Air Mineral)
Penyediaan Makan dan Minum 100,00 1 4.510.950.000,00 0,89 9,86 11,08 500.000.000,00 9,86 11,08 259.290.000,00 100,00 51,86 Sudah Terverifikasi
Instansi Pemerintah, Lembaga
Vertikal, Pengamanandan Organisasi
Lainnya
1 Penyediaan Makan dan Minum 11,08 1 11,08 1 100,00
Instansi Pemerintah, Lembaga
Vertikal, Pengamanandan Organisasi
Lainnya (Laporan)
Sewa kamar hotel/tempat 100,00 0 405.000.000,00 0,08 0,99 12,35 50.000.000,00 0,99 12,35 10.540.000,00 100,00 21,08 | Kegiatan ini di Bulan Sudah Terverifikasi
penginapan Kunjungan Instansi Maret belum berjalan
Pemerintah
1 Sewa kamar hotel/tempat penginapan 12,35 1 12,35 1 100,00
Kunjungan Instansi Pemerintah
(Laporan)
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Agus S.Sos., 100,00 1 962.917.250,00 0,09 1,51 16,73 161.058.000,00 0,00 0,00 84.903.000,00 0,00 52,72
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | M.Si
Penyediaan Perjalanan dinas 100,00 1 962.917.250,00 1,00 16,73 16,73 161.058.000,00 0,00 0,00 84.903.000,00 0,00 52,72 proses spj Sudah Terverifikasi
Pegawai dilingkingan Setda
1 Penyediaan Fasilitasi Perjalanan 16,73 0 0,00 0 NaN
Dinas Pegawai di lingkungan setda
(Laporan)
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | Agus S.Sos., 100,00 1 474.831.250,00 0,04 0,86 21,59 101.777.000,00 0,60 14,98 7.525.000,00 69,40 7,39
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD M.Si
Belanja kebutuhan pemeliharaan 100,00 0 183.821.000,00 0,39 14,92 38,25 70.319.000,00 14,92 38,25 0,00 100,00 0,00 masih dalam proses Sudah Terverifikasi
arsip administrasi keuangan
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan 38,25 1 38,25 1 100,00
Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)
Fasilitasi Surat Menyurat dan 100,00 0 145.180.250,00 0,31 1,32 4,26 6.178.000,00 0,01 0,04 0,00 1,00 0,00 | Menunggu invoice dari masih dalam proses Sudah Terverifikasi
Kearsipan jasa ekspedisi pengiriman | administrasi keuangan
‘ 1 ‘ 4,26 100 0,04 1 1,00
Belanja Kebutuhan Persuratan dan 100,00 0 136.930.000,00 0,29 5,35 18,46 25.280.000,00 0,05 0,18 7.525.000,00 1,00 29,77 | untuk pemesanan dalam proses administrasi Sudah Terverifikasi
Arsip perangko prisma keuangan
menunggu arahan atau
persetujuan pimpinan atas
photo yang akan
digunakan dalam
perangko prisma
‘ 1 ‘ 18,46 100 0,18 1 1,00
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Belanja Sosialisasi Srikandi Di 100,00 8.900.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN | Belum semua ASN Perlu diadakan Praktek Sudah Terverifikasi
Lingkungan Setda mengetahui cara Srikandi Versi 3 bagi para
menggunakan aplikasi ASN di Biro Umum dan
Srikandi Perlengkapan dan Biro
biro lainnya dilingkungan
Sekretariat
4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 100,00 845.649.850,00 0,00 0,00 43,46 365.574.000,00 0,00 42,36 3.552.000,00 97,47 0,97
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Endang 100,00 1 251.522.350,00 0,30 3,70 12,35 31.070.000,00 3,70 12,35 0,00 100,00 0,00
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK
Belanja Perlengkapan Alat Rumah 100,00 1 251.522.350,00 1,00 12,35 12,35 31.070.000,00 12,35 12,35 0,00 100,00 0,00 | dalam proses pemilihan Sudah Terverifikasi
Tangga dan Belanja Perlengkapan melalui e purchasing/e
Kantor catalog
‘ 1 Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah 12,35 1 12,35 1 100,00
Tangga (Laporan)
4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Endang 100,00 283 513.307.250,00 0,61 39,75 65,17 334.504.000,00 38,66 63,37 3.552.000,00 97,24 1,06
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK
Belanja Perlengkapan Alat Rumah 100,00 283 513.307.250,00 1,00 65,17 65,17 334.504.000,00 63,37 63,37 3.552.000,00 97,24 1,06 | dalam proses pemilihan Sudah Terverifikasi
Tangga, Belanja Peralatan Kantor melalui e purchasing/e
catalog
1 Belanja Peralatan Lapangan Payung 1,17 1 1,17 1 100,00
(Laporan)
2 Rapat Pelaksanaan Pemilihan 0,70 1 0,70 1 100,00
Penyedia Barang/Jasa (Notulen)
3 Belanja Peralatan Kantor Mesin Ketik 2,56 1 2,56 1 100,00
Elektrik (Laporan)
4 Belanja Perlengkapan Kantor Karpet 58,94 1 58,94 1 100,00
(Ruang Aula Utama) (Laporan)
5 Belanja Perlengkapan Kantor AC Split 1,80 1 0,00 0 0,00
2 PK (Laporan)
4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Endang 100,00 1 80.820.250,00 0,10 0,00 0,00 NaN
dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Suwardoyo, SE.,
Bangunan Lainnya yang Disediakan M.Si.AK
Penataan Gudang Pembuatan Booth 100,00 1 80.820.250,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Container
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 22.045.682.020,00 0,11 0,95 8,61 1.870.828.970,00 0,95 8,61 1.659.900.282,00 100,00 88,73
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Tito Istianto, SE., 100,00 1 180.000.000,00 0,01 0,27 27,22 49.000.000,00 0,27 27,22 0,00 100,00 0,00
Surat Menyurat Menyurat M.Si
Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 100,00 1 180.000.000,00 1,00 27,22 27,22 49.000.000,00 27,22 27,22 0,00 100,00 0,00 | proses administrasi pembayaran di bayarkan Sudah Terverifikasi
keuangan bendahara biro | bulan april
umum dan perlengkapan
‘ 1 Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat 27,22 1 27,22 1 100,00
Menyurat (Laporan)
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tito Istianto, SE., 100,00 1 2.800.200.000,00 0,13 1,42 10,96 307.000.000,00 1,42 10,96 250.789.063,00 100,00 81,69
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan M.Si
Listrik Listrik yang Disediakan
Bayar Listrik 100,00 1 2.389.151.400,00 0,85 9,60 11,30 270.000.000,00 9,60 11,30 221.947.973,00 100,00 82,20 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Bayar Listrik (Laporan) 11,30 1 11,30 1 100,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat 100,00 0 269.940.600,00 0,10 0,93 9,26 25.000.000,00 0,93 9,26 18.217.800,00 100,00 72,87 | Kegiatan ini di Bulan Sudah Terverifikasi
Kabar/majalah Maret belum berjalan
‘ 1 Belanja Langganan Jurnal/Surat 9,26 1 9,26 1 100,00
Kabar/majalah (Laporan)
Bayar Internet 100,00 0 141.108.000,00 0,05 0,43 8,50 12.000.000,00 0,43 8,50 10.623.290,00 100,00 88,53 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Bayar Internet (Laporan) 8,50 1 8,50 1 100,00
4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tito Istianto, SE., 100,00 1 1.479.474.400,00 0,07 0,55 7,84 116.014.000,00 0,55 7,84 239.654.644,00 100,00 206,57
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor M.Si
yang Disediakan
Fasilitasi Penyediaan Jasa Peralatan 100,00 1 1.479.474.400,00 1,00 7,84 7,84 116.014.000,00 7,84 7,84 239.654.644,00 100,00 206,57 Sudah Terverifikasi
dan Perlengkapan Kantor
‘ 1 Terfasilitasinya Penyediaan Jasa 7,84 1 7,84 1 100,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Laporan)
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

3

4

5 6

A=6:6_SUB

B=Ax7

8 9

C=Ax10

10

11 12

13

14

15

16

17

4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Pelayanan Umum Kantor di
lingkungan Setda

1 Pembayaran Gaji Non ASN (Laporan)

Tito Istianto, SE.,
M.Si

100,00

1 17.586.007.620,00

0,80

6,36

7,95

1.398.814.970,00

6,36

7,95

1.169.456.575,00

100,00

83,60

100,00

1 17.586.007.620,00

1,00

7,95

7,95

1.398.814.970,00

7,95

7,95

1.169.456.575,00

100,00

83,60

7,95

7,95

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100,00

13.265.657.585,00

0,07

0,83

11,85

1.549.418.000,00

0,46

6,56

1.546.336.370,00

55,38

99,80

4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan, Bahan Bakar Minyak (BBM),
Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan, Bahan Bakar Minyak (BBM),
Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB
(Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

18 999.084.000,00

0,08

0,79

9,85

98.358.000,00

0,79

9,85

131.395.000,00

100,00

133,59

100,00

18 999.084.000,00

1,00

9,85

9,85

98.358.000,00

9,85

9,85

131.395.000,00

100,00

133,59

9,85

9,85

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Bahan
Bakar Minyak (BBM), Pajak
Kendaraan STNK dan BBNKB

1 Bahan Bakar Minyak Untuk Bus
Jemputan, Patwal dan Oprasional
(Laporan)

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda
4 Operasional Atau Lapangan, Pajak
Kendaraan STNK dan BBNKB
(Laporan)

3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda
6 Operasional Atau Lapangan, Pajak
Kendaraan STNK dan BBNKB
(Laporan)

4 Pemeliaraan Kendaraan Dinas
Operasional Atau Lapangan Roda 2,
Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB
(Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

200 3.547.896.000,00

0,27

2,78

10,31

365.897.000,00

2,78

10,31

761.615.870,00

100,00

208,15

100,00

200 3.547.896.000,00

1,00

10,31

10,31

365.897.000,00

10,31

10,31

761.615.870,00

100,00

208,15

3,18

3,18

100,00

5,70

5,70

100,00

0,73

0,73

100,00

0,70

0,70

100,00

Target Realisasi

Anggaran Bulan Februari
diserap pada Bulan Maret

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

Pemeliharaan AC Split, AC Standing,
Pemeliharaan Komputer dan Printer,
Kebutuhan BBM Genset untuk Setda
KP3B, Pendopo Lama dan Rumah
Dinas Gubernur

1 Bahan Bakar Minyak Kebutuhan
Genset Setda KP3B, Pendopo Lama,
Rumah Dinas Gubernur (Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

371 206.574.000,00

0,02

0,02

1,24

2.560.000,00

0,02

1,24

2.150.000,00

100,00

83,98

100,00

371 206.574.000,00

1,00

1,24

1,24

2.560.000,00

1,24

1,24

2.150.000,00

100,00

83,98

1,24

1,24

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Pemeliharaan Bangunan Gedung
dilingkungan Setda KP3B, Pendopo
Lama, Rumah Dinas Gubernur (unit)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

5 1.273.629.835,00

0,10

2,94

29,41

374.508.000,00

2,94

29,41

0,00

100,00

0,00

100,00

5 1.273.629.835,00

1,00

29,41

29,41

374.508.000,00

29,41

29,41

0,00

100,00

0,00

29,41

29,41

100,00

Proses Pemilihan

Penyedia Pengadaan E
purchasing/E catalog

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09.0010
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

5 7.057.744.000,00

0,53

5,32

10,03

708.095.000,00

0,03

0,05

651.175.500,00

0,50

91,96
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

2

4

6

A=6:6_SUB

B=Ax7

9

C=Ax10

10

11

12

13

14

15

16

17

Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman dilingkungan Setda KP3B,
Pendopo Lama, dan Rumah Dinas
Gubenrur, Jasa Pengelolaan
Pembuangan Sampah, Jasa Sedot
WC Kantor D

1 Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman dilingkungan Setda KP3B,
Pendopo Lama, Rumah Dinas
Gubernur dan Rumah Dinas Jabatan
Sekda (Unit)

1 Pengelolaan Pembuangan Sampah
Setda KP3B, Pendopo Lama, Rumah
Dinas Gubernur dan Rumah Dinas
Jabatan Sekda (Unit)

1 Sedot WC Kantor Setda KP3B,
Pendopo Gubernur, Kantor
Lingkungan Pendopo Lama dan
Rumah Dinas Gubernur (Unit)

100,00

7.057.744.000,00

1,00

10,03

10,03

708.095.000,00

0,05

0,05

651.175.500,00

0,50

91,96

9,74

0,00

NaN

0,24

0,00

NaN

0,05

0,05

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.09.0011
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

180.729.750,00

0,01

0,00

0,00

NaN

100,00

180.729.750,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

100,00

16.188.143.677,00

0,08

0,69

8,57

1.390.065.115,00

0,63

7,82

875.107.000,00

91,28

62,95

4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

1 Belanja Dana Operasional
KDH/WKDH dan Insentif KDH/WKDH
(BULAN)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

12

14.079.653.677,00

0,87

7,30

8,39

1.181.761.865,00

7,30

8,39

821.981.000,00

100,00

69,56

100,00

12

14.079.653.677,00

1,00

8,39

8,39

1.181.761.865,00

8,39

8,39

821.981.000,00

100,00

69,56

8,39

8,39

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang Disediakan

Fasilitasi Pakaian Dinas dan Atribut
Kepala Daerah

1 Fasilitasi Pakaian Dinas Kepala
daerah (Paket)

2 Fasilitasi Atribut Kepala Daerah
(Paket)

3 Pembayaran Foto Copy (Paket)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

488.490.000,00

0,03

0,75

24,91

121.671.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

488.490.000,00

1,00

24,91

24,91

121.671.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,34

0,00

0,00

4,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belum Ada penyerapan

Sesuai Kebutuhan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical
Check Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Pembayaran Medikal Check Up
Kepala Daerah

1 Pembayaran Medikal Check Up
Kepala Daerah (paket)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

120.000.000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

NaN

100,00

120.000.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NaN

NaN

0,00

0,00

0,00

Belum Ada Penyerapan

Sesuai Kebutuhan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana
Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Dana
Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah dan
Dalam Daerah Gubernur dan Wakil
Gubernur

1 Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah
Gubernur dan Wakil Gubernur
(Laporan)

2 Belanja Perjalanan DInas Dalam
Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur
(Laporan)

Endang
Suwardoyo, SE.,
M.Si.AK

100,00

12

1.500.000.000,00

0,09

0,52

5,78

86.632.000,00

0,52

5,78

53.126.000,00

100,00

61,32

100,00

12

1.500.000.000,00

1,00

5,78

5,78

86.632.000,00

5,78

5,78

53.126.000,00

100,00

61,32

511

511

100,00

0,67

0,67

100,00

Kegiatan ini di Bulan
Maret belum berjalan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.12 Fasilitasi
Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

100,00

7.376.980.800,00

0,04

0,35

8,75

649.294.100,00

0,35

8,75

299.734.730,00

100,00

46,16

4.01.01.1.12.0001 Penyediaan
Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala Daerah yang
Disediakan

Agus S.Sos.,
M.Si

100,00

5.200.000.000,00

0,70

5,77

8,25

433.322.900,00

5,77

8,25

0,00

100,00

0,00
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Fasilitasi Pembayaran Kebutuhan 100,00 336.797.400,00 0,06 0,50 8,33 28.066.000,00 0,50 8,33 0,00 100,00 0,00 | Masih Dalam Proses Sesuai Kebutuhan Sudah Terverifikasi
Kepala Daerah Administrasi Tagihan
1 Pembayaran Isi Tabung Gas (Paket) 0,35 1 0,35 1 100,00
2 Pembayaran listrik di Rumah Dinas 6,37 1 6,37 1 100,00
(Paket)
2 Pembayaran Internet di Rumah Dinas 1,61 1 1,61 1 100,00
(Paket)
Fasilitasi Kebutuhan Rutin Kepala 100,00 0 1.576.402.600,00 0,30 2,50 8,33 131.356.900,00 2,50 8,33 0,00 100,00 0,00 | Masih Dalam Proses Sesuai Kebutuhan Sudah Terverifikasi
Daerah Pimpinan
1 Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perabaot 0,73 1 0,73 1 100,00
Kantor (Paket)
2 Fasilitasi Kebutuhan Alat Listrik 0,45 1 0,45 1 100,00
(Paket)
3 Fasilitasi Kebutuhan Suvenir/cendera 3,74 1 3,74 1 100,00
Mata (Paket)
4 Kebutuhan Rutin Natura (Paket) 2,96 1 2,96 1 100,00
5 Kebutuhan Rutin Londry (Paket) 0,45 1 0,45 1 100,00
Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah 100,00 0 3.286.800.000,00 0,63 5,25 8,33 273.900.000,00 5,25 8,33 0,00 100,00 0,00 | Masih Dalam Proses Sesuai Kebutuhan Sudah Terverifikasi
Administrasi Pimpinan
1 Fasilitasi Makanan dan Minuman 7,91 1 7,91 1 100,00
Pimpinan dan Tamu Pimpinan (Paket)
2 Fasilitasi Mini Garden (Paket) 0,42 1 0,42 1 100,00
4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Agus S.Sos., 100,00 1 2.176.980.800,00 0,30 2,98 9,92 215.971.200,00 2,98 9,92 299.734.730,00 100,00 138,78
Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat | Tangga Sekretariat Daerah yang M.Si
Daerah Disediakan
Penyediaan Kebutuhan Rutin Ruang 100,00 0 1.088.490.400,00 0,50 4,96 9,92 107.985.600,00 4,96 9,92 149.867.365,00 100,00 138,78 Sudah Terverifikasi
Kerja Pimpinan
‘ 1 Penyediaan Kebutuhan Rutin Ruang 9,92 1 9,92 1 100,00
Kerja Pimpinan (Laporan)
Penyediaan Kebutuhan Rutin Rumah 100,00 0 1.088.490.400,00 0,50 4,96 9,92 107.985.600,00 4,96 9,92 149.867.365,00 100,00 138,78 Sudah Terverifikasi
Dinas Sekretaris Daerah
1 Penyediaan Kebutuhan Rutin Rumah 9,92 1 9,92 1 100,00
Dinas Sekretaris Daerah (Laporan)
SUB JUMLAH 100,00 201.979.912.248,00 0,80 7,78 9,73 20.073.712.016,00 7,34 9,17 19.243.926.915,00 94,26 95,87
4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN 95,08 3.615.227.946,00 0,01 0,11 10,53 378.485.990,00 0,10 10,43 715.411.259,00 99,02 189,02
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 95,08 3.615.227.946,00 1,00 10,53 10,53 378.485.990,00 10,43 10,43 715.411.259,00 99,02 189,02
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 96,16 2.627.908.746,00 0,73 9,48 12,98 340.232.390,00 9,37 12,84 378.142.089,00 98,91 111,14
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 88,49 63.712.000,00 0,02 0,12 6,08 3.845.000,00 0,12 6,08 3.600.000,00 100,00 93,63
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Moh. Khadafi 19,42 21 20.600.000,00 0,32 0,00 0,00 NaN
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Akbar, SE, M.Si
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 19,42 21 20.600.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
Perangkat Daerah RENJA Tahun
2025 dan RENJA Perubahan Tahun
2024
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Moh. Khadafi 100,00 4 3.660.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Akbar, SE, M.Si
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA Tahun 100,00 4 3.660.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
2025
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Moh. Khadafi 100,00 4 3.660.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Akbar, SE, M.Si
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 4 3.660.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
RKA Tahun 2024
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Moh. Khadafi 100,00 4 3.340.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Akbar, SE, M.Si
Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan DPA Tahun 2025 100,00 4 3.340.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
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4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Moh. Khadafi 100,00 4 3.980.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Akbar, SE, M.Si
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Penyusunan Perubahan DPA Tahun 100,00 4 3.980.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
2024
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Moh. Khadafi 100,00 13 21.528.000,00 0,34 2,75 8,09 1.741.000,00 2,75 8,09 1.800.000,00 100,00 103,39
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Akbar, SE, M.Si
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj
Penyusunan Laporan Capaian 100,00 13 21.528.000,00 1,00 8,09 8,09 1.741.000,00 8,09 8,09 1.800.000,00 100,00 103,39 | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
Realisasi Fisik dan Keuangan Biro
PBJ DAN LPSE
1 Laporan Capaian Realisasi Fisik dan 8,09 1 8,09 1 100,00
Keuangan Biro PBJ DAN LPSE
(Laporan)
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Moh. Khadafi 100,00 4 6.944.000,00 0,11 3,33 30,30 2.104.000,00 3,33 30,30 1.800.000,00 100,00 85,55
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Akbar, SE, M.Si
Penyusunan Laporan Capaian 100,00 4 6.944.000,00 1,00 30,30 30,30 2.104.000,00 30,30 30,30 1.800.000,00 100,00 85,55 | Tida Ada Tida Ada Sudah Terverifikasi
Realisasi Fisik dan Keuangan Biro
PBJ DAN LPSE
‘ 1 Penyusunan LKjIP Biro PBJ Dan 30,30 1 30,30 1 100,00
LPSE Tahun 2023 (Laporan)
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 100,00 10.500.000,00 0,00 0,00 4,10 432.000,00 0,00 4,10 0,00 100,00 0,00
Perangkat Daerah
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | Moh. Khadafi 100,00 12 1.500.000,00 0,14 0,97 6,93 104.000,00 0,97 6,93 0,00 100,00 0,00
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akbar, SE, M.Si
Penyusunan Dokumen Akuntansi 100,00 12 1.500.000,00 1,00 6,93 6,93 104.000,00 6,93 6,93 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan bulan maret Realisasi anggaran Sudah Terverifikasi
realisasi anggaran dibulan | dibulan april
april
‘ 1 ‘ Cetak Dokumen Akuntansi (Dokumen) 6,93 1 6,93 1 100,00
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Moh. Khadafi 100,00 1 600.000,00 0,06 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Akbar, SE, M.Si
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 1 600.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Tidak ada Sudah Terverifikasi
Akhir Tahun Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan LPSE
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Moh. Khadafi 100,00 1 2.150.000,00 0,20 0,00 0,00 NaN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Akbar, SE, M.Si
Pemeriksaan Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penyiapan 100,00 1 2.150.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Tidak ada Sudah Terverifikasi
Dokumen Tanggapan Terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan pada
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
LPSE
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Moh. Khadafi 100,00 19 5.250.000,00 0,50 3,12 6,25 328.000,00 3,12 6,25 0,00 100,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Akbar, SE, M.Si
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 19 5.250.000,00 1,00 6,25 6,25 328.000,00 6,25 6,25 0,00 100,00 0,00 | Kegiatan bulan maret realisasi anggaran dibulan Sudah Terverifikasi
Bulanan, Triwulan dan Semesteran realisasi anggaran dibulan | april
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan april
LPSE
1 Tersusunnya laporan Keuangan 6,25 1 6,25 1 100,00
Bulanan Biro Pengadaan Barang/Jasa
Dan LPSE (Laporan)
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Moh. Khadafi 100,00 2 1.000.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Akbar, SE, M.Si
Realisasi Anggaran
Penyusunan Dokumen Analisis 100,00 2 1.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Tidak ada Sudah Terverifikasi
Prognosis Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 100,00 42.000.000,00 0,02 0,18 9,16 3.862.000,00 0,04 2,06 0,00 22,53 0,00
Perangkat Daerah
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4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Moh. Khadafi 100,00 10 20.000.000,00 0,48 2,06 4,30 860.000,00 2,06 4,30 0,00 100,00 0,00
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | Akbar, SE, M.Si
dan Fungsi dan Pelatihan
Pegawai yang melakasnakan Tugas 100,00 12 20.000.000,00 1,00 4,30 4,30 860.000,00 4,30 4,30 0,00 100,00 0,00 | SP2Dnya belum ada Realisasi anggran akan di Sudah Terverifikasi
dan Fungsi yang Mengikuti sehinngga belom ada maksukan di bulan
Pendidikan dan Pelatihan Realisasi berikutnya
‘ 1 ‘ Cetak Penggandaan (Laporan) 4,30 1 4,30 1 100,00
4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan | Jumlah Orang yang Mengikuti Moh. Khadafi 100,00 48 22.000.000,00 0,52 7,10 13,65 3.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Akbar, SE, M.Si
Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti 100,00 48 22.000.000,00 1,00 13,65 13,65 3.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | tidak melaksanakan uang harian akan Sudah Terverifikasi
Sosialisasi Peraturan Perundang- penyerapan anggaran disesuaikan dipergeseran
Undangan untuk perjalanan dinas anggaran atau di
biasa dan perjalanan perubahan anggaran
dinas dalam daerah di
karenakan uang harian
harus di sesuaikan
dengan SSH 2024.
1 Perjalanan Dinas Biasa (Laporan) 10,64 1 0,00 0 0,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,01 1 0,00 0 0,00
(Laporan)
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 492.696.746,00 0,19 1,68 8,85 43.362.000,00 1,68 8,85 90.998.410,00 100,00 209,86
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Moh. Khadafi 100,00 1 80.000.000,00 0,16 0,00 66.149.400,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Akbar, SE, M.Si
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 80.000.000,00 1,00 0,00 66.149.400,00 Tidak ada Tidak ada Sudah Terverifikasi
Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan
Bahan Komputer
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga | Moh. Khadafi 100,00 1 10.000.000,00 0,02 0,00 7.570.500,00
Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Akbar, SE, M.Si
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 100,00 1 10.000.000,00 1,00 0,00 7.570.500,00 Anggraan ada di bulan Tidak Ada Sudah Terverifikasi
Kantor-Perabot Kantor februari, dan di bayarkan
di bulan Maret
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Moh. Khadafi 100,00 19 20.000.000,00 0,04 0,11 2,70 540.000,00 0,11 2,70 0,00 100,00 0,00
Logistik Kantor yang Disediakan Akbar, SE, M.Si
Belanja Pengadaan Natura dan 100,00 19 20.000.000,00 1,00 2,70 2,70 540.000,00 2,70 2,70 0,00 100,00 0,00 | Tidak Ada Tidak Ada Sudah Terverifikasi
Pakan-Natura dan Fasilitasi Belanja
Makanan dan Minuman Rapat Biro
1 Penyediaan Air Minum Pegawai (Air 2,70 1 2,70 1 100,00
Mineral 19 Itr,Galon) (Laporan)
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Moh. Khadafi 100,00 17 24.000.000,00 0,05 1,25 25,04 6.010.000,00 1,25 25,04 0,00 100,00 0,00
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Akbar, SE, M.Si
Belanja Pengadaan Benda Pos, 100,00 18 24.000.000,00 1,00 25,04 25,04 6.010.000,00 25,04 25,04 0,00 100,00 0,00 | Serapan anggaran di Pengajuan di lakukan Sudah Terverifikasi
Penggandaan, Penjilidan dan Triwulan 4 Triwulan 4
Spanduk
1 Penyediaan Jasa Penjilidan- Jilid 3,00 1 3,00 1 100,00
softcover Cover (Laporan)
2 Penyediaan Jasa Fotocopy- 18,71 1 18,71 1 100,00
Penggandaan dokumen biro (Laporan)
3 Penyediaan Jasa Cetakan-Spanduk 3,33 1 3,33 1 100,00
(Laporan)
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Moh. Khadafi 100,00 14 358.696.746,00 0,73 7,49 10,26 36.812.000,00 7,49 10,26 17.278.510,00 100,00 46,94
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Akbar, SE, M.Si
Perjalanan Dinas Biasa dan 100,00 14 358.696.746,00 1,00 10,26 10,26 36.812.000,00 10,26 10,26 17.278.510,00 100,00 46,94 | adanya kesalahan kode menunggu proses Sudah Terverifikasi
Perjalanan Dinas Dalam Kota rekening pergeseran
1 Perjalanan Dinas Biasa dan 10,26 2 10,26 2 100,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota (berkas)
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 2.019.000.000,00 0,77 11,00 14,28 288.731.390,00 11,00 14,28 283.543.679,00 100,00 98,20
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Moh. Khadafi 100,00 12 73.831.200,00 0,04 0,35 8,83 6.515.600,00 0,35 8,83 3.851.190,00 100,00 59,11
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Akbar, SE, M.Si
Listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan Langganan Surat Kabar 100,00 12 73.831.200,00 1,00 8,83 8,83 6.515.600,00 8,83 8,83 3.851.190,00 100,00 59,11 | tidak ada tidak ada Sudah Terverifikasi
dan Langganan Jaringan Internet
untuk LPSE
1 Pembayaran Beban Langganan Surat 8,83 1 8,83 1 100,00
Kabar dan Beban Langganan
Jaringan Internet untuk LPSE
(Laporan)
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Moh. Khadafi 100,00 12 1.945.168.800,00 0,96 13,93 14,51 282.215.790,00 13,93 14,51 279.692.489,00 100,00 99,11
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Akbar, SE, M.Si
Disediakan
Belanja Jasa Pelayanan Umum 100,00 12 1.945.168.800,00 1,00 14,51 14,51 282.215.790,00 14,51 14,51 279.692.489,00 100,00 99,11 | tidak ada tidak ada Sudah Terverifikasi
Kantor dan Belanja luran
Jaminan/Asuransi Pegawai Non ASN
1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi, 14,51 1 14,51 1 100,00
Kebersihan, keamanan dan Sopir dan
Belanja luran Jaminan/Asuransi,
spesifikasi : Jaminan Kesehatan,
kecelakaan kerja dan kematian
Pegawai Non ASN (Laporan)
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN 92,57 987.319.200,00 0,27 1,05 3,90 38.253.600,00 1,05 3,90 337.269.170,00 100,00 881,67
PELAYANAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan 100,00 165.030.000,00 0,17 2,70 15,87 26.446.000,00 2,70 15,87 4.760.000,00 100,00 18,00
Barang dan Jasa
4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi | Jumlah Laporan Hasil Strategi Fathony 100,00 12 80.000.000,00 0,48 11,18 23,29 18.631.000,00 11,18 23,29 0,00 100,00 0,00
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Sukendran, SE
Terlaksananya Pengelolaan Strategi 100,00 12 80.000.000,00 1,00 23,29 23,29 18.631.000,00 23,29 23,29 0,00 100,00 0,00 | Realisasi anggaran dalam | Percepatan Pencairan Sudah Terverifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa Proses SPM anggaran yang
pelaksanaannya Selesai
1 Rapat Koordinasi Pengelolaan Strategi 23,29 1 23,29 1 100,00
Pengadaan Barang/Jasa (Laporan)
4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fathony 100,00 12 50.000.000,00 0,30 2,28 7,59 3.795.000,00 2,28 7,59 4.760.000,00 100,00 125,43
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Sukendran, SE
Terlaksananya Pengadaan Barang 100,00 12 50.000.000,00 1,00 7,59 7,59 3.795.000,00 7,59 7,59 4.760.000,00 100,00 125,43 | Realisasi keuangan lebih | Penyesuaian proyeksi Sudah Terverifikasi
dan Jasa besar dari target di bin keungan untuk bulan
maret dikarnakan realisasi | berikutnya
tersebut adalah realisasi
pd bin januari & Februari
yang baru cair pd bin
maret
‘ 1 Paket Cover Buku dan FC bahan dok 7,59 1 7,59 1 100,00
Tender Selesai (Laporan)
4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan | Fathony 100,00 1 35.030.000,00 0,21 2,41 11,48 4.020.000,00 2,41 11,48 0,00 100,00 0,00
Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Sukendran, SE
Terlaksananya Pemantauan dan 100,00 12 35.030.000,00 1,00 11,48 11,48 4.020.000,00 11,48 11,48 0,00 100,00 0,00 | Realisasi anggaran dalam | percepatan pencairan Sudah Terverifikasi
evaluasi Pengadaan Barang dan proses SPM anggaran yang
Jasa Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaannya telah
selesai
1 Rapat Pemantauan Pengadaan 11,48 1 11,48 1 100,00
Barang/Jasa (Rekon) dan Rapat
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
(Notula)
4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan 100,00 648.699.200,00 0,66 1,11 1,68 10.911.600,00 1,11 1,68 328.653.170,00 100,00 3.011,96
Pengadaan Secara Elektronik
4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Falah Fardina, 100,00 34 556.023.200,00 0,86 0,92 1,07 5.952.000,00 0,92 1,07 327.453.170,00 100,00 5.501,57
Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik ST, MM
Terlaksananya Pengelolaan Sistem 100,00 34 556.023.200,00 1,00 1,07 1,07 5.952.000,00 1,07 1,07 327.453.170,00 100,00 5.501,57 | tidak ada tidak ada Sudah Terverifikasi
Pengadaan Secara Elektronik
‘ 1 Laporan Tenaga Pendukung 1,07 1 1,07 1 100,00
Pengelola Aplikasi SPSE (Laporan)
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Jumlah Laporan Pengembangan Sistem | Falah Fardina, 100,00 1 60.486.000,00 0,09 0,18 1,98 1.200.000,00 0,18 1,98 1.200.000,00 100,00 100,00
Sistem Informasi Pengadaan Barang Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | ST, MM
dan Jasa
Terlaksananya Pengembangan 100,00 7 60.486.000,00 1,00 1,98 1,98 1.200.000,00 1,98 1,98 1.200.000,00 100,00 100,00 | tidak ada permasalahan program kegiatan berjalan Sudah Terverifikasi
Sistem Informasi Pengadaan Barang sesuai Perencanaan
dan Jasa kegiatan
1 Rapat Pembahasan Identifikasi 1,98 1 1,98 1 100,00
Kebutuhan Sistem Informasi (Notula)
4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi | Falah Fardina, 100,00 6 32.190.000,00 0,05 0,58 11,68 3.759.600,00 0,58 11,68 0,00 100,00 0,00
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pengadaan Barang dan Jasa ST, MM
Terlaksananya Pengelolaan 100,00 6 32.190.000,00 1,00 11,68 11,68 3.759.600,00 11,68 11,68 0,00 100,00 0,00 | Proses Pengajuan Proses pencairan sudah Sudah Terverifikasi
Informasi Pengadaan Barang dan Pencairan ada di bendahara
Jasa pembantu
‘ 1 Rapat Pengelolaan Informasi 11,68 1 11,68 1 100,00
Pengadaan Barang/Jasa (notula)
4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi 77,70 173.590.000,00 0,18 0,09 0,51 896.000,00 0,09 0,51 3.856.000,00 100,00 430,36
Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber | Jumlah O+A2922:12929rang yang Agustan, S.Sos, 100,00 61 50.036.000,00 0,29 0,00 0,00 NaN
Daya Manusia Pengadaan Barang dan | Mengikuti Pembinaan Sumber Daya M.Si
Jasa Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti 100,00 61 50.036.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | tidak ada masalah tidak ada masalah Sudah Terverifikasi
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Agustan, S.Sos, 100,00 5 80.172.000,00 0,46 0,27 0,59 474.000,00 0,27 0,59 0,00 100,00 0,00
Kelembagaan Pengadaan Barang dan | Kelembagaan Pengadaan Barang dan | M.Si
Jasa Jasa
Terlaksananya Penataan 100,00 5 80.172.000,00 1,00 0,59 0,59 474.000,00 0,59 0,59 0,00 100,00 0,00 | Realisasi anggaran belum | Realisasi anggaran akan Sudah Terverifikasi
Kelembagaan Pengadaan Barang ada karena belum SP2D, | dimasukan dibulan depan
dan Jasa tetapi relaisasi dan ATK nya berupa
pembobotan dilaksanakan | spanduk.
untuk Alat Tulis Kantor
diperuntukkan untuk
Rakor Pembinaan
Kelembagaan UKPBJ
Provinsi Banten.(ATK nya
spanduk)
1 Alat Tulis Kantor diperuntukan untuk 0,59 1 0,59 1 100,00
Rakor Pembinaan Kelembagaan
UKPBJ Provinsi Banten (Dokumen)
4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Agustan, S.Sos, 33,09 7 43.382.000,00 0,25 0,24 0,97 422.000,00 0,24 0,97 3.856.000,00 100,00 913,74
Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau M.Si
Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengadaan Barang
dan Jasa
Terlaksananya Pendampingan, 33,09 7 43.382.000,00 1,00 0,97 0,97 422.000,00 0,97 0,97 3.856.000,00 100,00 913,74 | Karna ada Narasumber Pertanggungjawaban ( Sudah Terverifikasi
Konsultasi, dan/atau Bimbingan dari Luar Pemerintah LRA) berikutnya ada di
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten, sehingga | April Maret 2024
pengajuan anggaran ATK
dan Mamim di Bulan
Maret
1 Cetak Laporan Rapat Koordinasi 0,97 1 0,97 1 100,00
Teknis Pendampingan, Konsultansi,
dan/Atau Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa
(Laporan)
SUB JUMLAH 95,08 3.615.227.946,00 0,01 0,11 10,53 378.485.990,00 0,10 10,43 715.411.259,00 99,02 189,02
4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI 100,00 5.082.118.956,00 0,02 0,35 17,45 889.884.770,00 0,35 17,45 317.442.401,00 100,00 35,67
PEMBANGUNAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,00 5.082.118.956,00 1,00 17,45 17,45 889.884.770,00 17,45 17,45 317.442.401,00 100,00 35,67
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 2.305.418.956,00 0,45 4,99 11,10 253.789.407,00 4,99 11,10 238.422.265,00 100,00 93,94
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 93.589.139,00 0,04 0,12 2,95 2.682.667,00 0,12 2,95 2.590.775,00 100,00 96,57

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Kinerja (%) Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

4

6

A=6:6_SUB

B=Ax7

8 9

C=Ax10

10

11 12

13 14

15

16

17

4.01.01.1.01.0001 Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Penyusunan IKU dan PERKIN Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

1 Rapat Penyusunan IKU dan PERKIN
Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan (Notulen)

2 Penyusunan IKU dan PERKIN Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan (Laporan)

Penyusunan Laporan Renstra Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

Penyusunan Penilaian Resiko Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

Penyusunan Renja Tahun 2025 Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

Penyusunan SPIP Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

100,00

55.417.139,00

0,59

2,95

5,00

2.682.667,00

2,95

5,00

2.590.775,00

100,00 96,57

100,00

2.682.667,00

0,05

5,00

100,00

2.682.667,00

5,00

100,00

2.590.775,00

100,00 96,57

66,91

66,91

100,00

33,09

33,09

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

600.072,00

0,01

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

11.116.000,00

0,20

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

27.880.000,00

0,50

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

13.138.400,00

0,24

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

100,00

4.160.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

100,00

4.160.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA- SKPD

100,00

5.196.000,00

0,06

0,00

0,00

NaN

100,00

5.196.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Penyusunan DPA-SKPD Biro Ekbang

100,00

4.160.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

100,00

4.160.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

100,00

4.160.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

100,00

4.160.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

100,00

12

4.216.000,00

0,05

0,00

0,00

NaN

100,00

12

4.216.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100,00

16.280.000,00

0,17

0,00

0,00

NaN

100,00

16.280.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100,00

18.860.000,00

0,01

0,00

0,00

NaN

4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

100,00

7.410.000,00

0,39

0,00

0,00

NaN

100,00

7.410.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

100,00

1.450.000,00

0,08

0,00

0,00

NaN
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Kegl/aTtan/ Inglkat_or Sub Penanggbung Ppr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian Jawa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100,00 1.450.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 100,00 1 2.825.000,00 0,15 0,00 0,00 NaN
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan
Persiapan dan Pelaksanaan 100,00 1 2.825.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Panyusunan Laporan Keuangan
SKPD TA 2024
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 100,00 1 4.350.000,00 0,23 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan 100,00 1 4.350.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan 100,00 1 2.825.000,00 0,15 0,00 0,00 NaN
Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Terlaksananya Penyusunan 100,00 1 2.825.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 381.924.487,00 0,17 0,64 3,76 14.464.400,00 0,64 3,76 5.280.000,00 100,00 36,50
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan 100,00 1 196.827.000,00 0,52 0,00 0,00 NaN
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan 100,00 1 196.827.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Perlengkapan Kantor
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 100,00 1 15.097.000,00 0,04 0,00 0,00 NaN
Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah 100,00 1 15.097.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Tangga
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 100,00 3 50.000.000,00 0,13 2,29 17,62 8.812.000,00 2,29 17,62 5.280.000,00 100,00 59,92
Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,00 3 50.000.000,00 1,00 17,62 17,62 8.812.000,00 17,62 17,62 5.280.000,00 100,00 59,92 Sudah Terverifikasi
1 Laporan Hasil Penyediaan Bahan 17,62 1 17,62 1 100,00
Logistik Kantor Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan
(Paket)
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 100,00 4 30.000.487,00 0,08 0,00 0,00 NaN
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan 100,00 4 30.000.487,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Penggandaan
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 100,00 4 50.000.000,00 0,13 1,47 11,31 5.652.400,00 1,47 11,31 0,00 100,00 0,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100,00 4 50.000.000,00 1,00 11,31 11,31 5.652.400,00 11,31 11,31 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
dan Konsultasi SKPD
1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan 11,31 1 11,31 1 100,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 100,00 1 40.000.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 100,00 1 40.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
SKPD
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 1.811.045.330,00 0,79 10,34 13,09 236.642.340,00 10,34 13,09 230.551.490,00 100,00 97,43
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100,00 9 183.794.506,00 0,10 0,00 0,00 NaN
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa 100,00 9 183.794.506,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Komunikasi,Sumber Daya Air dan
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100,00 12 1.627.250.824,00 0,90 13,09 14,54 236.642.340,00 13,09 14,54 230.551.490,00 100,00 97,43
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§|1_tan/ Inglkat_or Sub Persanggbung PAr\osentase Perhitungan Perhitungan Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100,00 12 1.627.250.824,00 1,00 14,54 14,54 236.642.340,00 14,54 14,54 230.551.490,00 100,00 97,43 Sudah Terverifikasi
Kantor
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 14,54 1 14,54 1 100,00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya, Belanja Jasa Tenaga
Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa
Tenaga Administrasi, Belanja Jasa
Tenaga Kebersihan, Belanja luran
Jaminan Kesehatan bagi Non ASN,
Belanja lur (Laporan)
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN 100,00 1.580.000.000,00 0,31 11,37 36,67 581.612.163,00 11,37 36,67 57.847.122,00 100,00 9,95
DAN PEMBANGUNAN
4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan 100,00 510.712.000,00 0,32 4,09 12,78 63.754.163,00 4,09 12,78 57.847.122,00 100,00 90,73
dan Koordinasi Perekonomian
4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100,00 5 470.712.000,00 0,92 12,78 13,89 63.754.163,00 12,78 13,89 57.847.122,00 100,00 90,73
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Kebijakan Ekonomi Makro
Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah 100,00 4 390.712.000,00 0,83 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS)
Pengelolaan Kebijakan 100,00 2 11.085.837,00 0,02 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kepariwisataan
Pengelolaan Kebijakan TPID 100,00 3 23.249.163,00 0,05 3,89 77,81 18.089.163,00 3,89 77,81 12.182.122,00 100,00 67,34 Sudah Terverifikasi
‘ 1 Rapat Koordinasi dan Monitoring TPID 77,81 1 77,81 1 100,00
Provinsi Banten (Laporan)
Pengelolaan Kebijakan 100,00 1 45.665.000,00 0,10 10,00 100,00 45.665.000,00 10,00 100,00 45.665.000,00 100,00 100,00 Sudah Terverifikasi
Ketenagakerjaan
1 Penyusunan Rumusan Kebijakan 100,00 1 100,00 1 100,00
Tentang Peluang Ketenagakerjaan
Domestik (Dokumen)
4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100,00 5 40.000.000,00 0,08 0,00 0,00 NaN
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Kebijakan Ekonomi Mikro
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan 100,00 2 40.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | -- - Sudah Terverifikasi
Ekonomi Mikro
4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan 100,00 560.000.000,00 0,35 27,06 77,31 431.528.000,00 27,06 77,31 0,00 100,00 0,00
dan Koordinasi Sumber Daya Alam
4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 100,00 7 480.000.000,00 0,86 77,31 89,90 431.528.000,00 77,31 89,90 0,00 100,00 0,00
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan 100,00 7 480.000.000,00 1,00 89,90 89,90 431.528.000,00 89,90 89,90 0,00 100,00 0,00 | Untuk Kegiatan Kdeks Kegiatan ( KDEKS ) akan Sudah Terverifikasi
Evaluasi Kebijakan Pertanian, yang direncanakan di ditindaklanjuti di bulan
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan bulan maret 2024 di berikutnya
alihkan ke bulan april
2024 sesuai dengan
arahanan pimpinan dan
Kewenganan Kebijakan
Pusat
1 Rapat Koordinasi Kebijakan Pertanian 5,80 1 5,80 1 100,00
(Dokumen)
1 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi 83,33 1 83,33 1 100,00
Komite Daerah dan Keuangan Syariah
( KDEKS ) (Dokumen)
1 Monitoring dan Evaluasi Pertanian, 0’77 1 0’77 1 100‘00
Kelautan dan Perikanan (Laporan)
4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 100,00 2 80.000.000,00 0,14 0,00 0,00 NaN
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 100,00 2 80.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup
4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan 100,00 509.288.000,00 0,32 5,53 17,27 86.330.000,00 5,53 17,27 0,00 100,00 0,00
dan Koordinasi BUMD dan BLUD
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4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 100,00 2 349.288.000,00 0,69 0,00 0,00 NaN
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka | Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka
Usaha Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, 100,00 2 349.288.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah Jasa
Keuangan dan Aneka Usaha
4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 100,00 2 105.000.000,00 0,21 17,27 82,22 86.330.000,00 17,27 82,22 0,00 100,00 0,00
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Milik Daerah Air Minum, Limbah dan
Sanitasi Sanitasi
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, 100,00 2 105.000.000,00 1,00 82,22 82,22 86.330.000,00 82,22 82,22 0,00 100,00 0,00 Sudah Terverifikasi
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan Sanitasi
1 Penyusunan Kajian Analisa kelayakan 82,22 1 82,22 1 100,00
BUMD Pengelolaan Air Minum Daerah
se Provinsi Banten (Dokumen)
4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 100,00 2 55.000.000,00 0,11 0,00 0,00 NaN
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan | Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Umum Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, 100,00 2 55.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN 100,00 1.196.700.000,00 0,24 1,08 4,52 54.483.200,00 1,08 4,52 21.173.014,00 100,00 38,86
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 100,00 956.700.000,00 0,80 3,10 3,87 36.982.800,00 3,10 3,87 17.663.014,00 100,00 47,76
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 100,00 3 556.700.000,00 0,58 3,22 5,55 30.900.800,00 3,22 5,55 17.663.014,00 100,00 57,16
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBD Pembangunan APBD
Pengendalian Administrasi 100,00 3 556.700.000,00 1,00 5,55 5,55 30.900.800,00 5,55 5,55 17.663.014,00 100,00 57,16 | Memfasilitasi Kegiatan - Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Pembangunan APBD Rapat Pimpinan terkait
pembahasan pelaksanaan
pemilu TA. 2024
1 Rapat Persiapan Pelaksanaan 1,00 1 1,00 1 100,00
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan APBD (Notulen)
2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 3,00 1 3,00 1 100,00
Pembangunan APBD (Laporan)
3 Rapat Pimpinan Evaluasi Progres 1,55 1 1,55 1 100,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Laporan)
4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 100,00 2 275.000.000,00 0,29 0,00 0,00 NaN
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN Pembangunan APBN
Pengendalian Administrasi 100,00 2 275.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | - - Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Pembangunan APBN
4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 100,00 12 125.000.000,00 0,13 0,65 5,00 6.082.000,00 0,65 5,00 0,00 100,00 0,00
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah Pembangunan Wilayah
Rapat Persiapan Monitoring Bantuan 100,00 1 780.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Keuangan Provinsi Banten TA. 2024
Monitoring Bantuan Keuangan Prov. 100,00 2 71.864.000,00 0,57 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Banten Tahun Anggaran 2024
Rapat Ekspose Monitoring Bantuan 100,00 2 4.360.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Keuangan Provinsi Banten TA. 2024

SIMRAL

11-06-2024

Hal. 32 /40




Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

2

4

5 6

A=6:6_SUB

B=Ax7

C=Ax10

10

11 12

13

14

15

16

17

Rapat Evaluasi Monev Bantuan
Keuangan Provinsi Banten TA. 2024

Penyusunan Buku Kompilasi Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Bantuan Keuangan Provinsi Banten
TA. 2024

Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan
Prov. Banten Tahun Anggaran 2024

Koordinasi Bantuan Keuangan
Provinsi Banten TA. 2024 WKP |, Il
dan Il

1 Koordinasi Bantuan Keuangan
Provinsi Banten TA. 2024 WKP |, Il
dan Il (Laporan)

100,00

21.296.000,00

0,17

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 856.000,00

0,01

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

2 13.680.000,00

0,11

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

2 12.164.000,00

0,10

5,00

50,00

6.082.000,00

5,00

50,00

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

100,00

240.000.000,00

0,20

1,42

7,12

17.500.400,00

1,42

7,12

3.510.000,00

100,00

20,06

4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian
Kinerja Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
yang Disediakan

Evalusi progres fisik dan keuangan
OPD Provinsi Banten Semester 1
dan Semester 2 TA 2024

Sinergitas dan Rekonsiliasi Laporan
Bulanan Evalusi progres fisik dan
keuangan OPD Provinsi Banten
Semester | dan Semester || TA 2024

1 Perjalanan Dinas Biasa Daerah
Sinergitas dan Rekonsiliasi Laporan
Bulanan Evalusi progres fisik dan
keuangan OPD Provinsi Banten
Semester | dan Semester Il TA 2024
(Dokumen)

100,00

6 80.000.000,00

0,33

4,02

12,17

9.700.000,00

4,02

12,17

0,00

100,00

0,00

100,00

2 21.800.000,00

0,27

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

4 58.200.000,00

0,73

12,17

16,67

9.700.000,00

12,17

16,67

0,00

100,00

0,00

16,67

16,67

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.08.1.02.0002 Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Banten Semester 1 TA 2024

1 Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Banten Semester 1 TA 2024 (Laporan)

Rapat Koordinasi Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Semester 1
TA 2024

Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Banten Semester 2 TA 2024

Rapat Koordinasi Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Semester 2
TA 2024

100,00

6 80.000.000,00

0,33

1,78

5,40

4.290.400,00

1,78

5,40

0,00

100,00

0,00

100,00

2 21.452.000,00

0,27

5,40

20,00

4.290.400,00

5,40

20,00

0,00

100,00

0,00

20,00

20,00

100,00

masih menunggu

beberapa laporan yang

disampaikan dari

beberapa OPD terkait

akan ditindaklanjuti
dibulan Mei 2024

Sudah Terverifikasi

100,00

1 18.464.000,00

0,23

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

2 21.620.000,00

0,27

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 18.464.000,00

0,23

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Perumusan Kebijakan Teknis
Pembangunan Daerah

Penyusunan Bahan TAPD untuk
Rancangan APBD TA. 2025

Penyusunan Rancangan Nota
Keuangan R-APBD TA. 2025

Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kegiatan Sub Kegiatan

Penyusunan Bahan TAPD untuk
Rancangan Perubahan APBD 2024

Penyusunan Rancangan Nota
Keuangan R-PAPBD TA. 2024

100,00

2 80.000.000,00

0,33

1,32

4,00

3.510.000,00

1,32

4,00

3.510.000,00

100,00

100,00

100,00

1 4.545.000,00

0,06

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 10.118.000,00

0,13

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 900.000,00

0,01

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 4.505.000,00

0,06

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

100,00

1 10.438.000,00

0,13

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi
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Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah 100,00 25.480.000,00 0,32 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Daerah (TAPD)
Pengumpulan Bahan Pengembangan 100,00 1 3.510.000,00 0,04 4,00 100,00 3.510.000,00 4,00 100,00 3.510.000,00 100,00 100,00 Sudah Terverifikasi
Administrasi Pembangunan Daerah
Provinsi Banten Sumber Dana:
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 SPPD Kota Cilegon (Laporan) 40,00 1 40,00 1 100,00
2 SPPD Kabupaten Lebak (Laporan) 35,00 1 35,00 1 100,00
3 SPPD Kota Tangerang (Laporan) 25,00 1 25,00 1 100,00
Rapat Koordinasi Pemantauan dan 100,00 2 17.816.000,00 0,22 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Evaluasi Kebijakan Administrasi
Pembangunan Daerah Provinsi
Banten
Penyusunan Laporan Akhir 100,00 1 2.688.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan
SUB JUMLAH 100,00 5.082.118.956,00 0,02 0,35 17,45 889.884.770,00 0,35 17,45 317.442.401,00 100,00 35,67
4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL 100,00 10.819.147.350,00 0,04 0,48 12,12 1.320.446.840,00 0,48 12,12 1.112.260.473,00 100,00 84,23
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100,00 10.819.147.350,00 1,00 12,12 12,12 1.320.446.840,00 12,12 12,12 1.112.260.473,00 100,00 84,23
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 100,00 10.819.147.350,00 1,00 12,12 12,12 1.320.446.840,00 12,12 12,12 1.112.260.473,00 100,00 84,23
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
4.01.01.1.01 Perencanaan, 100,00 673.195.000,00 0,06 1,27 21,13 141.429.000,00 1,27 21,13 106.076.024,00 100,00 75,00
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Rosmawati, 100,00 2 172.971.000,00 0,26 10,93 42,04 72.910.000,00 10,93 42,04 58.670.024,00 100,00 80,47
Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah S.Sos, M.Si
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 100,00 1 156.076.000,00 0,90 42,04 46,71 72.910.000,00 42,04 46,71 58.670.024,00 100,00 80,47 Terdapat Efesiensi Sudah Terverifikasi
Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Kontrak/Belanja
2025
1 Pelaksanaan Forum Organisasi 46,71 1 46,71 1 100,00
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tahun 2024 (Laporan)
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 1 16.895.000,00 0,10 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Perencanaan Kinerja Sekretariat
Daerah Tahun 2024
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Rosmawati, 100,00 2 10.660.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | S.Sos, M.Si
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA 100,00 2 10.660.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Sekretariat Daerah Tahun 2025
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Rosmawati, 100,00 2 10.645.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi S.Sos, M.Si
SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 2 10.645.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
RKA Sekretariat Daerah Tahun 2024
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Rosmawati, 100,00 2 10.645.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | S.Sos, M.Si
Dokumen DPA-SKPD
Penyusunan Dokumen DPA 100,00 2 10.645.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
Sekretariat Daerah
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Rosmawati, 100,00 2 10.645.000,00 0,02 0,00 0,00 NaN
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi S.Sos, M.Si
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 100,00 2 10.645.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024

SIMRAL

11-06-2024

Hal. 34 /40




Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

1

2

3

4

6

A=6:6_SUB

B=Ax7

8 9

C=Ax10

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerj

Koordinasi Asisten Daerah Tahun
2024

1 Rapat Koordinasi Asisten Daerah
Bulan Maret Tahun 2024 (Laporan)

Koordinasi Staf Ahli Gubernur Banten
Tahun 2024

1 Rapat Koordinasi Staf Ahli Gubernur
Bulan Maret Tahun 2024 (Laporan)

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

23

349.712.000,00

0,52

4,38

8,42

29.400.000,00

4,38

8,42

23.901.000,00

100,00

81,30

100,00

11

240.200.000,00

0,69

6,24

9,04

21.700.000,00

6,24

9,04

16.231.000,00

100,00

74,80

9,04

9,04

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

12

109.512.000,00

0,31

2,18

7,03

7.700.000,00

2,18

7,03

7.670.000,00

100,00

99,61

7,03

7,03

100,00

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan LKjIP Sekretariat
Daerah Tahun 2023

1 Koordinasi Penyusunan LKJiP
Sekretariat Daerah Tahun 2023
(Laporan)

2 Cetak Dokumen LKJIP Sekretariat
Daerah Tahun 2023 (Dokumen)

Penyusunan SAKIP Sekretariat
Daerah Tahun 2023

1 Rapat Koordinasi Penyusunan SAKIP
Sekretariat Daerah Tahun 2023
(Notulen)

2 Koordinasi ke DKI Jakarta (Laporan)

Koordinasi Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Tahun 2024

1 Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Tahun 2024
(Notulen)

Penyusunan Dokumen Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

107.917.000,00

0,16

5,82

36,38

39.119.000,00

5,82

36,38

23.505.000,00

100,00

60,09

100,00

20.149.000,00

0,19

19,00

100,00

20.149.000,00

19,00

100,00

11.985.000,00

100,00

59,48

81,15

81,15

100,00

18,85

18,85

100,00

Pencairan Anggaran
Cetak Dokumen LKjIP
masih proses di
Bendahara

Sudah Terverifikasi

100,00

60.768.000,00

0,56

14,63

26,12

15.870.000,00

14,63

26,12

11.520.000,00

100,00

72,59

20,41

20,41

100,00

571

571

100,00

Sudah Terverifikasi

100,00

12.400.000,00

0,11

2,75

25,00

3.100.000,00

2,75

25,00

0,00

100,00

0,00

25,00

25,00

100,00

Koordinasi Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Daerah Tahun 2024
menunggu Surat Edaran
dari Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi

Sudah Terverifikasi

100,00

14.600.000,00

0,14

0,00

0,00

NaN

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100,00

60.000.000,00

0,01

0,08

7,99

4.763.000,00

0,08

7,99

5.648.200,00

100,00

118,58

4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi Biro Administrasi Pimpinan
dan Protokol Tahun 2024

1 Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Biro
Administrasi Pimpinan dan Protokol
Bulan Maret Tahun 2024 (Dokumen)

2 Rapat Koordinasi Rekon Keuangan
Triwulan | Biro Administrasi Pimpinan
dan Protokol Tahun 2024 (Notulen)

Riki Sunardi, SH,
M.Si

100,00

12

10.000.000,00

0,17

2,70

15,88

1.588.000,00

2,70

15,88

0,00

100,00

0,00

100,00

12

10.000.000,00

1,00

15,88

15,88

1.588.000,00

15,88

15,88

0,00

100,00

0,00

6,88

6,88

100,00

9,00

9,00

100,00

Belum ada realisasi
keuangan, hanya realisasi
fisik

Kegiatan Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
berjalan setiap bulan

Belum Terverifikasi

4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Biro
Administrasi Pimpinan dan Protokol
Tahun 2024

1 Penggandaan Laporan Keuangan Biro
Administrasi Pimpinan dan Protokol
(Dokumen)

Riki Sunardi, SH,
M.Si

100,00

5.500.000,00

0,09

1,07

11,91

655.000,00

1,07

11,91

0,00

100,00

0,00

100,00

5.500.000,00

1,00

11,91

11,91

655.000,00

11,91

11,91

0,00

100,00

0,00

11,91

11,91

100,00

Tidak ada realisasi
keuangan, hanya ada
realisasi fisik saja

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan
Keuangan dilaksanakan
setiap Triwulan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Riki Sunardi, SH,
M.Si

100,00

5.000.000,00

0,08

0,00

0,00

NaN
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Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub
Kegiatan /Target Capaian

Penanggung
Jawab

Target Tahunan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Prosentase
Anggaran

Dasar
Perhitungan
Target

Target Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Dasar
Perhitungan
Realisasi

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

(%)

Satuan

Anggaran (Rp)

Kinerja (%)

Anggaran (%)

Kendala

Tindak Lanjut

Status Verifikasi

2

4

6

A=6:6_SUB

B=Ax7

C=Ax10

10

11

12

13

14

15

16

17

Koordinasi Bahan Tanggapan
Pemeriksaan Biro Administrasi
Pimpinan dan Protokol Tahun 2024

100,00

5.000.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Tidak ada Kegiatan
Koordinasi Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Tidak ada realisasi fisik
dan keuangan

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Koordinasi Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro
Administrasi Pimpinan dan Protokol
Tahun 2024

1 Rapat Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan Biro
Administrasi Pimpinan Bulan Maret
Tahun 2024 (Notulen)

2 Rapat Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Triwulan | Biro
Administrasi Pimpinan Tahun 2024
(Notulen)

3 Jilid dan Fotocopy Dokumen Laporan
Keuangan Triwulan | Biro Administrasi
Pimpinan Tahun 2024 (Dokumen)

Riki Sunardi, SH,
M.Si

100,00

18

37.000.000,00

0,62

4,22

6,81

2.520.000,00

4,22

6,81

5.648.200,00

100,00

224,13

100,00

18

37.000.000,00

1,00

6,81

6,81

2.520.000,00

6,81

6,81

5.648.200,00

100,00

224,13

3,73

3,73

100,00

2,43

2,43

100,00

0,65

0,65

100,00

Tidak ada permasalahan

Kegiatan Koordinasi
Laporan Keuangan
Bulanan dan Triwulanan
berjalan sesuai rencana

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.02.0008 Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Koordinasi Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Biro Administrasi
Pimpinan dan Protokol Tahun 2024

Riki Sunardi, SH,
M.Si

100,00

2.500.000,00

0,04

0,00

0,00

NaN

100,00

2.500.000,00

1,00

0,00

0,00

NaN

Tidak ada kegiatan
Koordinasi Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran

Tidak ada realisasi fisik
dan anggaran

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100,00

748.943.400,00

0,07

2,00

28,59

213.350.000,00

2,00

28,59

74.572.397,00

100,00

34,95

4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas PDH
untuk ASN di Lingkungan Sekretariat
Daerah

1 Pengadaan Pakaian Dinas PDH untuk
ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah
(Paket)

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

209.026.000,00

0,28

27,98

99,92

208.850.000,00

27,98

99,92

0,00

100,00

0,00

100,00

209.026.000,00

1,00

99,92

99,92

208.850.000,00

99,92

99,92

0,00

100,00

0,00

99,92

99,92

100,00

Pencairan kegiatan di
bulan april

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Fasilitasi Pendataan Administrasi
Kepegawaian Sekretariat Daerah

1 Dokumen Pendataan Administrasi
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Bulan Maret Tahun 2024 (Dokumen)

Pembinaan Jasmani dan Rohani
Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Daerah

1 Pembinaan Rohani Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Bulan Maret tahun
2024 (Dokumen)

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

24

183.556.400,00

0,25

0,61

2,44

4.500.000,00

0,61

2,44

10.820.897,00

100,00

240,46

100,00

12

92.756.400,00

0,51

0,88

1,72

1.600.000,00

0,88

1,72

2.551.047,00

100,00

159,44

1,72

1,72

100,00

Pencairan kegiatan bulan
februari

Sudah Terverifikasi

100,00

12

90.800.000,00

0,49

1,56

3,19

2.900.000,00

1,56

3,19

8.269.850,00

100,00

285,17

3,19

3,19

100,00

Pencairan kegiatan
jasmani bulan februari
dan kegiatan rohani bulan
maret

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem Informasi
Kepegawaian

Fasilitasi Informasi Kepegawaian
Sekretariat Daerah

1 Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian Sekretariat Daerah
(Dokumen)

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

12

8.412.800,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.985.000,00

NaN

100,00

12

8.412.800,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.985.000,00

NaN

0,00

0,00

100,00

Pencairan rapat di bulan
februari

Sudah Terverifikasi

4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

Fasilitasi Pengirman Peserta Diklat di
Lingkungan Sekretariat Daerah

Rosmawati,
S.Sos, M.Si

100,00

26

314.204.200,00

0,42

0,00

59.766.500,00

100,00

26

314.204.200,00

1,00

0,00

59.766.500,00

Pencairan kegiatan bulan
februari

Sudah Terverifikasi
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Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan
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egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan | Jumlah Orang yang Mengikuti Rosmawati, 100,00 50 33.744.000,00 0,05 0,00 0,00 NaN
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- S.Sos, M.Si
Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang- 100,00 50 33.744.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN Sudah Terverifikasi
undangan di Lingkungan Sekretariat
Daerah
4.01.01.1.06 Administrasi Umum 100,00 110.000.000,00 0,01 0,06 6,14 6.781.000,00 0,06 6,14 6.758.019,00 100,00 99,66
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Riki Sunardi, SH, 100,00 1 10.000.000,00 0,09 0,00 0,00 NaN
Bacaan dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang M.Si
Undangan Disediakan
Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan 100,00 1 10.000.000,00 1,00 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sudah Terverifikasi
dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Dokumen Dokumen Bahan Bacaan
pada Biro Administrasi Pimpinan dan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang
Protokol Peraturan Perundang- -Undangan dilaksanakan
Undangan di bulan mei 2024
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | Riki Sunardi, SH, 100,00 8 100.000.000,00 0,91 6,14 6,74 6.781.000,00 6,14 6,74 6.758.019,00 100,00 99,66
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD M.Si
Koordinasi Penatausahaan Arsip 100,00 4 7.200.000,00 0,07 1,75 25,00 1.800.000,00 1,75 25,00 1.782.000,00 100,00 99,00 | Tidak ada permasalahan | Koordinasi Sudah Terverifikasi
Dinamis pada Biro Administrasi Penatausahaan Arsip
Pimpinan dan Protokol Dinamis dilaksanakan
sesuai rencana
1 Rapat Koordinasi Penatausahaan 25,00 1 25,00 1 100,00
Arsip Dinamis pada Biro Administrasi
Pimpinan dan Protokol Triwulan |
Tahun 2024 (Notulen)
Pemeliharaan Arsip Dinamis Biro 100,00 4 92.800.000,00 0,93 4,99 5,37 4.981.000,00 4,99 5,37 4,976.019,00 100,00 99,90 | Tidak ada permasalahan | Pengadaan ATK Sudah Terverifikasi
Administrasi Pimpinan dan Protokol Kebutuhan Kearsipan
dilaksanakan sesuai
rencana
1 Pengadaan ATK Kebutuhan Kearsipan 5,37 1 5,37 1 100,00
Biro Administrasi Pimpinan dan
Protokol (Dokumen)
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 100,00 4.100.208.950,00 0,38 3,03 7,96 327.813.020,00 3,03 7,96 481.479.101,00 100,00 146,88
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Riki Sunardi, SH, 100,00 50 4.100.208.950,00 1,00 7,96 7,96 327.813.020,00 7,96 7,96 481.479.101,00 100,00 146,88
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang M.Si
Disediakan
Pembayaran Honor Non ASN Biro 100,00 12 2.924.688.490,00 0,71 5,57 7,85 229.550.020,00 5,57 7,85 388.494.965,00 100,00 169,24 | Tidak ada permasalahan | Kegiatan berjalan sesuai Sudah Terverifikasi
Administrasi Pimpinan dan Protokol rencana yaitu
Tahun 2024 Pembayaran Honor Non
ASN bulan maret dan
uang makan bulan
februari
1 Pembayaran Honor Non ASN Biro 7,85 1 7,85 1 100,00
Administrasi Pimpinan dan Protokol
Bulan Maret Tahun 2024 (Laporan)
Penyediaan Pakaian Dinas Non ASN 100,00 1 36.000.000,00 0,01 0,00 0,00 NaN | Tidak ada Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sudah Terverifikasi
Biro Administrasi Pimpinan dan Penyediaan Pakaian Pakaian Dinas Non ASN
Protokol Dinas Non ASN dilaksanakan di bulan
April 2024
Sewa Gedung dan Sewa Lapangan 100,00 13 104.786.000,00 0,03 0,08 2,70 2.834.000,00 0,08 2,70 10.552.245,00 100,00 372,34 | Tidak ada permasalahan | Kegiatan Sewa Lapangan Sudah Terverifikasi
Olaharaga Olahraga berjalan sesuai
rencana
1 Sewa Lapangan Olahraga Biro 2,70 1 2,70 1 100,00
Administrasi Pimpinan dan Protokol
Bulan Maret Tahun 2024 (Dokumen)
Penyediaan Kebutuhan Kantor Biro 100,00 12 608.688.460,00 0,15 1,46 9,75 59.345.000,00 1,46 9,75 65.480.491,00 100,00 110,34 | Tidak ada permasalahan | Kegiatan Penyediaan Sudah Terverifikasi
Administrasi Pimpinan dan Protokol Kebutuhan Kantor
(ATK dlI) berjalan sesuai rencana
1 Kebutuhan Kantor Biro Administrasi 9,75 1 9,75 1 100,00
Pimpinan dan Protokol Bulan Maret
2024 (Dokumen)
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(%) Satuan Anggaran (Rp) a9 Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Fasilitasi Koordinasi Tata Usaha Biro 100,00 12 426.046.000,00 0,10 0,85 8,47 36.084.000,00 0,85 8,47 16.951.400,00 100,00 46,98 | Realisasi anggaran tidak | Kegiatan Fasilitasi Sudah Terverifikasi
Administrasi Pimpinan dan Protokol sesuai dengan target Koordinasi Tata Usaha
(Perjaldin dan Mamin, narsum ) anggaran Realisasinya
menyesuaikan dengan
jadwal undangan dengan
OPD lain
1 Rapat Koordinasi Tata Usaha Biro 1,26 1 1,26 1 100,00
Maret 2024 (Notulen)
2 Koordinasi Perjalanan Dinas (Laporan) 7,21 1 7,21 1 100,00
4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan 100,00 3.676.800.000,00 0,34 2,89 8,49 310.915.360,00 2,89 8,49 193.211.728,00 100,00 62,14
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang | Arif Agus 100,00 36 460.000.000,00 0,13 1,29 9,94 46.273.000,00 1,29 9,94 26.060.500,00 100,00 56,32
Pimpinan Disiapkan Rakhman, S.Ip,
M.Si
Pembayaran Honor Jasa Konsultan 100,00 12 189.665.000,00 0,41 2,60 6,33 12.000.000,00 2,60 6,33 12.000.000,00 100,00 100,00 | - - Sudah Terverifikasi
dan Tenaga IT
1 Honor Jasa Tenaga informasi dan 6,33 1 6,33 1 100,00
teknologi bulan Maret tahun 2024
(Laporan)
Cetak Dokumen Materi Pimpinan 100,00 12 43.495.000,00 0,09 1,30 14,42 6.273.000,00 1,30 14,42 0,00 100,00 0,00 | - - Sudah Terverifikasi
1 Cetak Dokumen Materi Pimpinan 14,42 1 14,42 1 100,00
bulan Maret tahun 2024 (Dokumen)
Fasilitasi dan Koordinasi Materi 100,00 12 226.840.000,00 0,49 6,05 12,34 28.000.000,00 6,05 12,34 14.060.500,00 100,00 50,22 | - - Sudah Terverifikasi
Pimpinan
1 Rapat Internal Sub Kegiatan 0,53 1 0,53 1 100,00
Penyiapan Materi Pimpinan bulan
Maret tahun 2024 (Notulen)
2 Fasilitasi dan Koordinasi Materi 11,81 1 11,81 1 100,00
Pimpinan bulan Maret tahun 2024
(Laporan)
4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Arif Agus 100,00 48 2.016.800.000,00 0,55 4,47 8,13 165.992.000,00 4,47 8,13 94.387.405,00 100,00 56,86
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Rakhman, S.Ip,
M.Si
Fasilitasi dan Koordinasi Komunikasi 100,00 12 945.854.000,00 0,47 4,83 10,28 97.244.000,00 4,83 10,28 67.841.405,00 100,00 69,76 | - - Sudah Terverifikasi
Pimpinan
‘ 1 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan 10,28 1 10,28 1 100,00
Maret tahun 2024 (Laporan)
Penyusunan Buku Kinerja Pimpinan 100,00 2 241.440.000,00 0,12 0,00 0,00 NaN | - penyelesaian Draft Buku Sudah Terverifikasi
Kinerja Pimpinan pada
Bulan April mendatang
Pembayaran Honorarium Tenaga 100,00 12 252.000.000,00 0,12 1,00 8,33 21.000.000,00 1,00 8,33 15.000.000,00 100,00 71,43 - - Sudah Terverifikasi
Ahli Komunikasi Pimpinan
1 Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli 8,33 1 8,33 1 100,00
Komunikasi Pimpinan Bulan Maret
2024 (Dokumen)
FGD Komunikasi Pimpinan 100,00 4 56.996.000,00 0,03 0,82 27,46 15.649.000,00 0,82 27,46 0,00 100,00 0,00 | Pada Triwulan I ini Focus | akan terus berkoordinasi Sudah Terverifikasi
Group Discussion (FGD) | dengan para mitra insan
Komunikasi Pimpinan pers, instansi vertikal dll
belum dilaksanakan untuk penjadwalan FGD
dikarenakan padatnya Komunikasi Pimpinan
jadwal Pimpinan sehingga
FGD tersebut belum bisa
dilaksanakan
‘ 1 Terlaksananya FGD Komunikasi 27,46 1 27,46 1 100,00
Pimpinan Triwulan | (Dokumen)
Konfrensi Pers/Temu Media 100,00 11 413.180.000,00 0,20 0,97 4,86 20.099.000,00 0,97 4,86 11.546.000,00 100,00 57,45 - - Sudah Terverifikasi
‘ 1 Temu Media/Konfrensi Pers Bulan 4,86 1 4,86 1 100,00
Maret 2024 (Dokumen)
Rakor Medsos dan Konten Kreator 100,00 2 59.330.000,00 0,03 0,00 0,00 NaN | - Rakor Medsos dan Sudah Terverifikasi
Konten Kreator
dilaksanakan Bulan Mei
Mendatang
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1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Temu Top 20 Media Mitra 100,00 48.000.000,00 0,02 0,50 25,00 12.000.000,00 0,50 25,00 0,00 100,00 0,00 | Telah dilakukan pertemuan tatap muka Sudah Terverifikasi
Rekapitulasi daftar TOP kepada TOP 20 Media
20 Media Mitra pada Mitra akan dilakukan pada
Triwulan | hanya jasa Triwulan ke Il dan akhir
Tidak dilakukan Triwulan ke IV
pertemuan tatap muka
kepada para media mitra
yang menjadi TOP 20
‘ 1 Temu TOP 20 Media Mitra Triwulan | 25,00 1 25,00 1 100,00
(Dokumen)
4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Arif Agus 100,00 36 1.200.000.000,00 0,33 2,73 8,26 98.650.360,00 2,73 8,26 72.763.823,00 100,00 73,76
Dokumentasi Pimpinan Dokumentasi Pimpinan Rakhman, S.Ip,
M.Si
Fasilitasi dan Koordinasi 100,00 12 690.757.000,00 0,58 6,45 11,12 76.791.000,00 6,45 11,12 53.478.563,00 100,00 69,64 Sudah Terverifikasi
Dokumentasi Pimpinan
1 Rapat Internal Sub Kegiatan 0,23 2 0,23 2 100,00
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
(Notulen)
2 Fasilitasi dan Koordinasi Dokumentasi 10,89 1 10,89 1 100,00
Pimpinan (Dokumen)
Penyusunan Dokumentasi Pimpinan 100,00 12 401.243.000,00 0,33 1,06 3,21 12.859.360,00 1,06 3,21 10.285.260,00 100,00 79,98 Sudah Terverifikasi
1 Cetak Dokumen Foto Pimpinan 1,17 1 1,17 1 100,00
(Dokumen)
2 Pembuatan Dokumen Video Pimpinan 2,04 1 2,04 1 100,00
(Dokumen)
Pembayaran Jasa Tenaga Informasi 100,00 12 108.000.000,00 0,09 0,75 8,33 9.000.000,00 0,75 8,33 9.000.000,00 100,00 100,00 Sudah Terverifikasi
dan Teknologi
‘ 1 Honor Jasa Tenaga informasi dan 8,33 1 8,33 1 100,00
teknologi (Laporan)
4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 100,00 1.450.000.000,00 0,13 2,80 21,54 315.395.460,00 2,80 21,54 244.515.004,00 100,00 77,53
4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Basar Kasori, 100,00 24 600.000.000,00 0,41 14,14 34,50 208.004.500,00 14,14 34,50 172.208.480,00 100,00 82,79
Koordinasi Pelaksanaan Acara Koordinasi Pelaksanaan Acara S.STP
Fasilitasi dan Koordinasi Acara 100,00 12 432.900.000,00 0,72 12,00 16,67 72.104.500,00 12,00 16,67 58.708.480,00 100,00 81,42 Sudah Terverifikasi
1 Seating Card Lambang daerah 9,33 1 9,33 1 100,00
,Seating Card Lambang Garuda,
Penggandaan /Fotocopy / Paper Bag
(Dokumen)
2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan 7,34 1 7,34 1 100,00
Acara Maret 2024 (Laporan)
Pembayaran Honorarium Pembawa 100,00 11 34.000.000,00 0,06 0,49 8,24 2.800.000,00 0,49 8,24 2.000.000,00 100,00 71,43 Sudah Terverifikasi
Acara
‘ 1 ‘ Pembayaran Honorarium Master 8,24 1 8,24 1 100,00
Ceremony (MC) (Dokumen)
Pengadaan Cinderamata Pimpinan 100,00 1 133.100.000,00 0,22 22,00 100,00 133.100.000,00 22,00 100,00 111.500.000,00 100,00 83,77 Sudah Terverifikasi
‘ 1 ‘ Pengadaan Cinderamata (Paket) 100,00 1 100,00 1 100,00
4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Basar Kasori, 100,00 12 400.000.000,00 0,28 4,16 14,84 59.340.960,00 4,16 14,84 28.346.000,00 100,00 47,77
Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala | Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan S.STP
Daerah Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala 100,00 12 400.000.000,00 1,00 14,84 14,84 59.340.960,00 14,84 14,84 28.346.000,00 100,00 47,77 | Penyerapan realisai Berkoordinasi dengan tim Sudah Terverifikasi
Daerah dan Wakil Kepala Daerah anggeran dipengaruhi keuangan mengenai
oleh terjadinya percepatan penyerapan
pengurangan giat agenda | anggaran
pimpinan
1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala 14,84 1 14,84 1 100,00
Daerah Bulan Maret Tahun 2024
(Laporan)
4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan | Basar Kasori, 100,00 24 450.000.000,00 0,31 3,24 10,47 48.050.000,00 3,24 10,47 43.960.524,00 100,00 91,49
Hubungan Keprotokolan Keprotokolan S.STP
Fasilitasi dan Koordinasi 100,00 12 388.850.000,00 0,86 6,62 7,70 29.950.000,00 6,62 7,70 32.683.800,00 100,00 109,13 Sudah Terverifikasi
Keprotokolan
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan 7,70 1 7,70 1 100,00
Hubungan Keprotokolan Maret 2024
(Laporan)
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Target Tahunan

Target Bulanan

Realisasi Bulanan

Capaian Bulanan

. . . . Dasar Dasar
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sassraq Keg|/§rtan/ Inglkat_or Sub Persanggbung Ppl"osentase Perhitungan Perhitungan o Kendala Tindak Lanjut Status Verifikasi
egiatan /Target Capaian awa (%) Satuan Anggaran (Rp) nggaran Target (%) Satuan Anggaran (Rp) Realisasi (%) Satuan Anggaran (Rp) Kinerja (%) Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6 A=6:6_SUB B=Ax7 7 8 9 C=Ax10 10 11 12 13 14 15 16 17
Pembayaran Honorarium Kegiatan 100,00 10 9.600.000,00 0,02 0,75 37,50 3.600.000,00 0,75 37,50 2.400.000,00 100,00 66,67 | Pembayaran Honorarium | Menunggu Jadwal Sudah Terverifikasi
Keprotokolan Jasa Tenaga Ahli Pelantikan Penjabat
menunggu jadwal Kepala Daerah
pelantikan Penjabat Kabupaten/Kota
Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
1 Honorarium Master Ceremony (MC) 25,00 1 25,00 1 100,00
(Dokumen)
1 Honorarium Jasa Tenaga Ahli 12,50 1 12,50 1 100,00
(Dokumen)
Pengadaan Pakaian Dinas 100,00 2 51.550.000,00 0,11 3,09 28,13 14.500.000,00 3,09 28,13 8.876.724,00 100,00 61,22 | Tidak ada permasalahan Sudah Terverifikasi
Keprotokolan
1 Pengadaan Pakaian Batik 21,34 1 21,34 1 100,00
Keprotokolan (Paket)
2 Penggandaan Fotocopy (Dokumen) 6,79 1 6,79 1 100,00
SUB JUMLAH 100,00 10.819.147.350,00 0,04 0,48 12,12 1.320.446.840,00 0,48 12,12 1.112.260.473,00 100,00 84,23
JUMLAH 99,28 252.678.219.190,00 15,94 41.273.183.916,00 15,34 24.450.429.163,00 96,22 59,24
Catatan :
SERANG, ........... Maret 2024
PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : ISTIMEWA / SANGAT BAIK
Sekretaris Daerah
nul
NIP.null
SIMRAL 11-06-2024

Hal. 40 /40




