



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100,00		40.380.567.417,00	1,00	11,39	11,39		4.578.846.308,00	10,16	10,16		3.754.515.229,00	89,16	82,00			
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		26.912.044.892,00	0,67	6,13	9,15		2.432.175.243,00	5,98	8,93		2.584.440.244,00	97,53	106,26			
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		491.761.000,00	0,02				0,00				15.909.706,00					
1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	7	297.405.000,00	0,60				0,00				13.235.000,00					
	Forum OPD BPBD Tahun 2025		100,00	1	213.501.520,00	0,72				0,00				13.235.000,00			-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Daftar Penilaian Risiko Tahun 2025		100,00	1	12.982.280,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RENJA TAHUN 2025		100,00	1	49.800.360,00	0,17				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RUP Tahun 2024		100,00	1	4.261.280,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen IKU dan PERKIN BPBD Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	5.656.280,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan BPBD Tahun 2024		100,00	1	6.082.280,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Profile Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024		100,00	1	5.121.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	8.750.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	8.750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	8.750.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	8.750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	4.500.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	4.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	4.500.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	2	4.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	21.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Bahan Laporan Evaluasi Bulanan		100,00	4	4.866.560,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Bahan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		100,00	4	4.866.560,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Bahan Laporan Capaian Kinerja		100,00	4	11.266.880,00	0,54				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	7	146.856.000,00	0,30				0,00				2.674.706,00					
	Penyusunan Laporan LKIP		100,00	1	7.629.920,00	0,05				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan LKPJ		100,00	1	10.999.840,00	0,07				0,00				2.674.706,00			-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan LPPD		100,00	1	7.629.920,00	0,05				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100,00	1	103.285.920,00	0,70				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		100,00	1	5.770.560,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Manajemen Resiko Indeks (MRI)		100,00	1	5.769.920,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		100,00	1	5.769.920,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		15.423.184.842,00	0,57	3,94	6,91		1.074.243.643,00	3,94	6,91		1.405.094.539,00	100,00	130,80			
1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	44	14.826.939.842,00	0,96	6,66	6,94		1.028.372.393,00	6,66	6,94		1.376.112.763,00	100,00	133,81			
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100,00	44	14.826.939.842,00	1,00	6,94	6,94		1.028.372.393,00	6,94	6,94		1.376.112.763,00	100,00	133,81			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Hasil Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan April (Orang/Bulan)							6,94	44			6,94	44		100,00				
1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	534.615.000,00	0,03	0,25	8,33		44.551.250,00	0,25	8,33		26.790.000,00	100,00	60,13			
	Belanja Honorarium ASN		100,00	12	534.615.000,00	1,00	8,33	8,33		44.551.250,00	8,33	8,33		26.790.000,00	100,00	60,13			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Honorarium ASN Bulan April (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	30.195.000,00	0,00	0,00	0,99		300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Rapat Persiapan		100,00	3	1.590.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi Penyusunan Penatausahaan Keuangan SKPD		100,00	3	14.965.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	6	13.640.000,00	0,45	0,99	2,20		300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Konsultasi dan Koordinasi (Dokumen)							2,20	1			0,00	0		0,00				
1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	2.265.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan		100,00	6	1.132.500,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi		100,00	6	1.132.500,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	8.750.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan		100,00	3	360.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi		100,00	3	360.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	6	8.030.000,00	0,92				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	4.740.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan		100,00	3	510.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi		100,00	3	510.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	3	2.220.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Cetak Dokumen		100,00	3	1.500.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	18	12.940.000,00	0,00	0,00	7,88		1.020.000,00	0,00	7,88		2.191.776,00	100,00	214,88			
	Rapat Persiapan		100,00	9	6.470.000,00	0,50	3,94	7,88		510.000,00	3,94	7,88		1.095.888,00	100,00	214,88			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Laporan)							7,88	1			7,88	1		100,00				
	Rapat Evaluasi		100,00	9	6.470.000,00	0,50	3,94	7,88		510.000,00	3,94	7,88		1.095.888,00	100,00	214,88			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Evaluasi (Laporan)							7,88	1			7,88	1		100,00				
1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	1	2.740.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan		100,00	1	1.370.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi		100,00	0	1.370.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		2.400.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	2	2.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	2.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		42.400.000,00	0,00				0,00				980.000,00					
1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.400.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	12	2.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	7	40.000.000,00	0,94				0,00				980.000,00					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100,00	7	40.000.000,00	1,00				0,00				980.000,00			Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.222.576.800,00	0,05	2,23	44,66		550.332.000,00	2,09	41,86		89.914.500,00	93,73	16,34			
1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,04	4,00	100,00		50.000.000,00	1,20	30,00		0,00	30,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	50.000.000,00	1,00	100,00	100,00		50.000.000,00	30,00	30,00		0,00	30,00	0,00	Masih Proses di ecatalog	dibulan selanjutnya akan diselesaikan proses ecatalog	Sudah Terverifikasi
	1Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dokumen)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	2Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Berita Acara)							30,00	1			0,00	0		0,00				
	3Berita Acara Pembayaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Berita Acara)							40,00	1			0,00	0		0,00				
1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	250.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	250.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	50.426.800,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	50.426.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	140.260.000,00	0,11				0,00				5.995.000,00					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	140.260.000,00	1,00				0,00				5.995.000,00			-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	150.000.000,00	0,12	2,18	18,14		27.200.000,00	2,18	18,14		1.186.000,00	100,00	4,36			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	150.000.000,00	1,00	18,14	18,14		27.200.000,00	18,14	18,14		1.186.000,00	100,00	4,36	pengiriman takjil tgl 31 maret 2024 ke masjid albantani kp3b pembayarannya di bulan april 2024	dibulan april akan dilakukan pembayaran mamin	Sudah Terverifikasi
								9,00	1			9,00	1		100,00				
								9,14	1			9,14	1		100,00				
1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	479.490.000,00	0,39	38,48	98,67		473.132.000,00	38,48	98,67		82.733.500,00	100,00	17,49			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	479.490.000,00	1,00	98,67	98,67		473.132.000,00	98,67	98,67		82.733.500,00	100,00	17,49	-	-	Sudah Terverifikasi
								98,67	1			98,67	1		100,00				
1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	2.400.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	2.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		8.501.500,00	0,00				0,00				7.747.800,00					
1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	8.501.500,00	1,00				0,00				7.747.800,00					
	Pengadaan Mebel		100,00	1	8.501.500,00	1,00				0,00				7.747.800,00			-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		7.549.584.200,00	0,28	1,51	5,38		406.342.100,00	1,51	5,38		741.232.845,00	100,00	182,42			
1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00		3.000.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	3.000.000,00	1,00	100,00	100,00		3.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
								100,00	1			100,00	1		100,00				
1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.562.792.000,00	0,34	0,45	1,32		33.800.000,00	0,45	1,32		373.905.490,00	100,00	1.106,23			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	2.562.792.000,00	1,00	1,32	1,32		33.800.000,00	1,32	1,32		373.905.490,00	100,00	1.106,23	-	-	Sudah Terverifikasi
								0,50	1			0,50	1		100,00				
								0,82	3			0,82	3		100,00				
1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	112.483.200,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	112.483.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	4.871.309.000,00	0,65	4,93	7,59		369.542.100,00	4,93	7,59		367.327.355,00	100,00	99,40			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.871.309.000,00	1,00	7,59	7,59		369.542.100,00	7,59	7,59		367.327.355,00	100,00	99,40	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (honor non ASN, Tukon, ekstra fooding, BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian) (Dokumen)							7,59	3			7,59	3		100,00				
1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.171.636.550,00	0,08	1,47	18,43		401.257.500,00	1,39	17,35		323.560.854,00	94,14	80,64			
1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	5	215.774.050,00	0,10	2,18	21,85		47.152.500,00	2,18	21,85		35.734.000,00	100,00	75,78			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	5	215.774.050,00	1,00	21,85	21,85		47.152.500,00	21,85	21,85		35.734.000,00	100,00	75,78	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (Berita Acara)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (Berita Acara)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	3Tanda Terima BBM Jabatan April (Dokumen)							11,85	1			11,85	1		100,00				
1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	47	1.104.650.000,00	0,51	12,12	23,76		262.405.000,00	12,12	23,76		75.741.400,00	100,00	28,86			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	47	1.104.650.000,00	1,00	23,76	23,76		262.405.000,00	23,76	23,76		75.741.400,00	100,00	28,86	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Berita Acara)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Berita Acara)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	3Tanda Terima BBM Operasional April (Dokumen)							13,76	1			13,76	1		100,00				
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	99	400.000.000,00	0,18	4,13	22,93		91.700.000,00	3,05	16,93		15.510.000,00	73,83	16,91			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	99	400.000.000,00	1,00	22,93	22,93		91.700.000,00	16,93	16,93		15.510.000,00	73,83	16,91	Masih Proses di ecatalog	dibulan selanjutnya akan diselesaikan proses ecatalog	Sudah Terverifikasi
	1Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemeliharaan Perahu (Dokumen)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	2Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Perahu (Berita Acara)							3,00	1			0,00	0		0,00				
	3Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Perahu (Berita Acara)							3,00	1			0,00	0		0,00				
	4Pengajuan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemeliharaan AC (Dokumen)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	5Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Komputer dan Printer (Berita Acara)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	6Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Komputer dan Printer (Berita Acara)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	7Tanda Terima BBM Mesin Lainnya April (Dokumen)							4,93	1			4,93	1		100,00				
1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,09				0,00				196.575.454,00					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	200.000.000,00	1,00				0,00				196.575.454,00			-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	51.212.500,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	51.212.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	200.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100,00		13.468.522.525,00	0,33	5,26	15,93		2.146.671.065,00	4,17	12,65		1.170.074.985,00	79,40	54,51			
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			100,00		605.491.760,00	0,04	0,02	0,42		2.560.000,00	0,02	0,42		12.140.000,00	100,00	474,22			
1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1.244	605.491.760,00	1,00	0,42	0,42		2.560.000,00	0,42	0,42		12.140.000,00	100,00	474,22			
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Banjir		100,00	320	136.085.440,00	0,22	0,10	0,47		640.000,00	0,10	0,47		12.140.000,00	100,00	1.896,88			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Banjir (Dokumen)							0,47	1			0,47	1		100,00				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Gempa Bumi		100,00	320	136.085.440,00	0,22	0,10	0,47		640.000,00	0,10	0,47		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Gempa Bumi (Dokumen)							0,47	1			0,47	1		100,00				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Kegagalan Teknologi		100,00	320	136.085.440,00	0,22	0,10	0,47		640.000,00	0,10	0,47		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Kegagalan Teknologi (Dokumen)							0,47	1			0,47	1		100,00				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Tsunami		100,00	284	197.235.440,00	0,33	0,11	0,32		640.000,00	0,11	0,32		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Tsunami (Dokumen)							0,32	1			0,32	1		100,00				
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100,00		5.611.946.000,00	0,42	6,44	15,34		860.914.800,00	6,44	15,34		851.155.160,00	100,00	98,87			
1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prose	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	289.795.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Dokumen Prosedur Tetap Kesiapsiagaan pada Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung		100,00	1	289.795.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana pra	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	697.851.000,00	0,12	2,19	18,25		127.328.000,00	2,19	18,25		286.675.160,00	100,00	225,15			
	Rapat Penetapan SKPDB Bencana Alam		100,00	1	697.851.000,00	1,00	18,25	18,25		127.328.000,00	18,25	18,25		286.675.160,00	100,00	225,15			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi PENGENDALIAN OPERASI HARI RAYA, NATAL DAN TAHUN BARU (Laporan)							18,25	1			18,25	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	56	500.000.000,00	0,09	9,00	100,00		500.000.000,00	9,00	100,00		427.230.000,00	100,00	85,45				
	Pengiriman Peserta DIKLAT Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana ke BADIKLAT BNPB di Bogor-JABAR		100,00	56	500.000.000,00	1,00	100,00	100,00		500.000.000,00	100,00	100,00		427.230.000,00	100,00	85,45	Banyaknya Peserta Dari OPD Terkait Yang Tidak Hadir Pada Kegiatan Diklat dan Sertefikasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Tingkat Provinsi Banten	Kegiatan Dilanjutkan Sesuai Rencana dan Kuota Peserta Dari OPD Terkait Yang Tidak Hadir Di Ganti Oleh Pegawai Dari Internal BPBD Provinsi Banten	Sudah Terverifikasi	
	1		Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan (Nota Dinas)						3,52	2			3,52	2		100,00				
	2		Pengiriman Peserta DIKLAT Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana ke BADIKLAT BNPB di Bogor-JABAR (Orang)						96,08	56			96,08	56		100,00				
	3		Laporan Kegiatan (Laporan)						0,40	1			0,40	1		100,00				
1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dal	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1.976	835.984.000,00	0,15	0,10	0,64		11.250.000,00	0,10	0,64		0,00	100,00	0,00				
	PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI UNTUK IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project)		100,00	960	350.148.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pelatihan Evakuasi Pada dunia Pendidikan		100,00	640	208.094.000,00	0,25				5.850.000,00				0,00		0,00			Sudah Terverifikasi	
	JAMBORE KEBENCANAAN PROVINSI BANTEN		100,00	376	277.742.000,00	0,33	0,64	1,94		5.400.000,00	0,64	1,94		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
	1		Koordinasi JAMBORE KEBENCANAAN PROVINSI BANTEN (Notulen)						1,94	1			1,94	1		100,00				
1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	1	631.721.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN				
	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Kegagalan Teknologi Industri		100,00	1	631.721.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	2.090	834.040.000,00	0,15	4,05	27,00		222.336.800,00	4,05	27,00		0,00	100,00	0,00				
	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)		100,00	600	222.336.800,00	0,27	27,00	100,00		222.336.800,00	27,00	100,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1		Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) (Orang)						98,53	600			98,53	600		100,00				
	2		Laporan Kegiatan (Laporan)						1,47	1			1,47	1		100,00				
	Seminar Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	60	33.917.520,00	0,04					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Workshop Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	60	33.736.400,00	0,04					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Table Top Exercise (TTX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	100	57.008.400,00	0,07					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Commad Post Exercise (CPX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	50	30.844.400,00	0,04					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Field Top Exercise (FTX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	720	285.075.680,00	0,34				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Apel Siaga Becana		100,00	500	171.120.800,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	253.731.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penanaman pohon butun untuk pengelolaan risiko bencana tsunami di pesisir pantai anyer - carita		100,00	1	253.731.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencan	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	568	1.568.824.000,00	0,28				0,00				137.250.000,00					
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		100,00	568	1.568.824.000,00	1,00				0,00				137.250.000,00					Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100,00		3.717.082.765,00	0,28	4,81	17,17		638.298.665,00	4,81	17,17		123.096.075,00	100,00	19,29			
1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3	181.563.000,00	0,05	0,29	5,70		10.352.800,00	0,29	5,70		6.523.000,00	100,00	63,01			
	Respon Cepat penanganan Darurat Bencana		100,00	3	181.563.000,00	1,00	5,70	5,70		10.352.800,00	5,70	5,70		6.523.000,00	100,00	63,01			Sudah Terverifikasi
	1Monitoring atau Penanganan Darurat Bencana (Nota Dinas)						5,70	1				5,70	1		100,00				
1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3	183.878.000,00	0,05	1,15	23,03		42.350.800,00	1,15	23,03		14.968.000,00	100,00	35,34			
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		100,00	3	183.878.000,00	1,00	23,03	23,03		42.350.800,00	23,03	23,03		14.968.000,00	100,00	35,34			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)							23,03	1			23,03	1		100,00				
1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	22.000	2.829.429.765,00	0,76	14,17	18,64		527.271.515,00	14,17	18,64		10.849.000,00	100,00	2,06			
	Belanja Makanan Siap Saji		100,00	22.000	2.829.429.765,00	1,00	18,64	18,64		527.271.515,00	18,64	18,64		10.849.000,00	100,00	2,06	1. Sudah di lakukan proses e Katalog dan sedang proses kontrak 2. Sudah di lakukan proses e Katalog dan sedang proses kontrak	1. Pembayaran akan dilakukan setelah Serah terima Pekerjaan Selesai (Barang dikirim) 2. Pembayaran akan dilakukan setelah Serah terima Pekerjaan Selesai (Barang dikirim)	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi Bantuan Logistik Kebencanaan (Notulensi)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2Belanja Karung Plastik (Buah)							5,00	1.000			5,00	1.000		100,00				
	3Belanja Selimut (Buah)							5,00	3.000			5,00	3.000		100,00				
	4Koordinasi dan Konsultasi (Nota Dinas)							4,64	1			4,64	1		100,00				
1.05.03.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	900	522.212.000,00	0,14	1,57	11,19		58.323.550,00	1,57	11,19		90.756.075,00	100,00	155,61			
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Komunikasi Penanganan Darurat Bencana		100,00	600	375.405.200,00	0,72	11,19	15,54		58.323.550,00	11,19	15,54		90.756.075,00	100,00	155,61			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Peningkatan Kapasitas Jaringan Penanganan Darurat Bencana (angkatan IV) (Laporan)							5,54	1			5,54	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Simulasi Peningkatan Kapasitas Jaringan Penanganan Darurat Bencana (angkatan IV) (Orang)							10,00	100			10,00	100		100,00				
		Peningkatan Kapasitas Peralatan Kebencanaan		100,00	300	146.806.800,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100,00		3.534.002.000,00	0,26	4,67	17,95		644.897.600,00	1,38	5,32		183.683.750,00	29,65	28,48			
1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3.720	1.500.000.000,00	0,42				0,00				176.760.878,00					
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Tsunami		100,00	2.170	935.750.000,00	0,62				0,00				88.380.439,00					Sudah Terverifikasi
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Banjir		100,00	1.550	564.250.000,00	0,38				0,00				88.380.439,00					Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	1	399.775.000,00	0,11	7,50	68,21		272.667.000,00	0,00	0,00		2.589.408,00	0,00	0,95			
		Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Tsunami Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab Serang dan Kota Cilegon di Provinsi Banten		100,00	1	399.775.000,00	1,00	68,21	68,21		272.667.000,00	0,00	0,00		2.589.408,00	0,00	0,95	Untuk Jasa Konsultansi Manajemen Jasa Konsultasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Tsunami Proses Lelakng di ULP		Sudah Terverifikasi
		1 Jasa Konsultasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Banten (Laporan)							68,21	1			0,00	0		0,00				
1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumbe	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	5	206.376.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Infrastruktur		100,00	1	29.251.600,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Perumahan		100,00	1	28.963.600,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Sosial		100,00	1	90.697.600,00	0,44				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan		100,00	1	30.011.600,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Koordinasi Penyusunan Tim Jitupasna Provinsi Banten		100,00	1	27.451.600,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah		Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	279.360.000,00	0,08	4,06	50,71		141.180.000,00	4,06	50,71		0,00	100,00	0,00			
		Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	178.162.000,00	0,64	50,71	79,24		141.180.000,00	50,71	79,24		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 Perencanaan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Banten (Laporan)							39,62	1			39,62	1		100,00				
		2 Pembahasan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Banten (Laporan)							39,62	1			39,62	1		100,00				
		Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penentuan Anggota Unsur Pengarah Pada BPBD Provinsi Banten		100,00	1	101.198.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	325.423.000,00	0,09	6,13	68,11		221.675.600,00	1,01	11,20		0,00	16,44	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	182.071.800,00	0,56	37,42	66,83		121.675.600,00	11,20	20,00		0,00	29,93	0,00	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten Proses di ULP		Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan di 8 Kab/Kota di Provinsi Banten (Nota Dinas)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	2Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten (Dokumen)							46,83	1			0,00	0		0,00				
	Sistem Informasi Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	143.351.200,00	0,44	30,69	69,75		100.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten Belum dilaksanakan Tidak Sesuai Pembobotan Awal Karena Belum Adanya Penyedia	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten Akan dilaksanakan Menunggu Arahan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Sistem Informasi Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten (Dokumen)							69,75	1			0,00	0		0,00				
1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	400.000.000,00	0,11	0,26	2,33		9.375.000,00	0,26	2,33		4.333.464,00	100,00	46,22			
	Kegiatan Kongres Pertama dan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Banten		100,00	1	305.860.000,00	0,76	2,33	3,07		9.375.000,00	2,33	3,07		4.333.464,00	100,00	46,22			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penyusunan Rencana Strategis FPRB (Laporan)							0,61	1			0,61	1		100,00				
	2							0,61	1			0,61	1		100,00				
	3Rapat Penyusunan Rencana Kerja FPRB (Laporan)							0,61	1			0,61	1		100,00				
	4Rapat Penyusunan Rancangan Kongres dan Deklarasi FPRB (Laporan)							0,62	1			0,62	1		100,00				
	5Rapat Penyusunan Kerangka Acuan Kongres FPRB (Laporan)							0,62	1			0,62	1		100,00				
	Perencanaan Pembentukan Tim Jitupasna Provinsi Banten		100,00	1	94.140.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	227.878.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Kerja Sama Antara BPBD Provinsi Banten dengan Polda Banten Tentang Identifikasi Korban Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	113.939.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Kerja Sama Antara BPBD Provinsi Banten dan BPBD Provinsi Jawa Barat Tentang Kesiapsiagaan Bencana Tsunami di Perbatasan		100,00	1	113.939.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	8	195.190.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi		100,00	8	195.190.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH			100,00		40.380.567.417,00			11,39		4.578.846.308,00		10,16		3.754.515.229,00	89,16	82,00			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG,April 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nana Suryana, ST, M.Si
NIP.19710624 19980