



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)			100,00		46.283.990.509,00	0,61	3,98	6,52		3.129.908.196,00	3,72	6,10		5.286.947.797,00	93,58	168,92			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		46.283.990.509,00	1,00	6,52	6,52		3.129.908.196,00	6,10	6,10		5.286.947.797,00	93,58	168,92			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		40.493.246.299,00	0,87	5,96	6,85		2.812.110.963,00	5,93	6,81		5.075.556.297,00	99,43	180,49			
3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		243.940.000,00	0,01	0,04	3,53		8.870.000,00	0,04	3,53		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	5	99.422.000,00	0,41	2,87	7,00		7.220.000,00	2,87	7,00		0,00	100,00	0,00			
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten/Kota		100,00	1	9.020.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Forum Data		100,00	1	13.080.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Renja 2025		100,00	1	49.732.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Forum OPD		100,00	1	20.370.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SPIP TA 2025		100,00	1	7.220.000,00	0,07	7,00	100,00		7.220.000,00	7,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Masih dalam Proses Keuangan	Akan ditindaklanuti dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan SPIP TA 2025 (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		100,00	1	9.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	3	9.420.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Periodik		100,00	3	9.420.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	8	98.298.000,00	0,40	0,66	1,66		1.650.000,00	0,66	1,66		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan dan Semester		100,00	1	7.300.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Validasi dan Rekonsiliasi Data Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi		100,00	1	23.380.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Cetak Pelaporan (Buku DKP, LAKIP, LKPJ, LPPD)		100,00	1	5.456.100,00	0,06				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Tim Pengelola Website		100,00	4	35.800.000,00	0,36	1,66	4,61		1.650.000,00	1,66	4,61		0,00	100,00	0,00	Realisasi Anggaran Masih dalam Proses Keuangan	Akan ditindak lanjuti dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Tim Pengelola Website (Laporan)							4,61	1			4,61	1		100,00				
	Jasa Konsultan Penilaian IndeK Kepuasan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan		100,00	1	26.361.900,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		33.264.077.789,00	0,82	5,36	6,54		2.176.982.150,00	5,36	6,54		4.703.933.280,00	100,00	216,08			
3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	14	32.448.361.789,00	0,98	6,37	6,50		2.107.455.400,00	6,37	6,50		4.658.003.280,00	100,00	221,02			
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100,00	14	32.448.361.789,00	1,00	6,50	6,50		2.107.455.400,00	6,50	6,50		4.658.003.280,00	100,00	221,02	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Gaji dan Tunjangan (dokumen)							6,50	2			6,50	2		100,00				
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	12	711.000.000,00	0,02	0,17	8,33		59.228.750,00	0,17	8,33		45.930.000,00	100,00	77,55			
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100,00	12	711.000.000,00	1,00	8,33	8,33		59.228.750,00	8,33	8,33		45.930.000,00	100,00	77,55	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	12	14.715.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	14.715.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	12	18.795.000,00	0,00	0,00	1,60		300.000,00	0,00	1,60		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	18.795.000,00	1,00	1,60	1,60		300.000,00	1,60	1,60		0,00	100,00	0,00	sppd koordinasi terkait laporan pajak belum ada nilai realisasi	sedang dalam proses pengajuan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Akuntansi (BAR Rekon Akuntansi) dan Laporan Pajak Bulanan Dinas (dokumen)							1,60	1			1,60	1		100,00				
3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	1	16.964.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Pelaksanaan Koordinasi dan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	16.964.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Tidak ada target capaian	Tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
	1-(-)							0,00	0			0,00	0		NaN				
3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	1	12.630.000,00	0,00	0,00	78,15		9.870.000,00	0,00	78,15		0,00	100,00	0,00			
	Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi TLHP		100,00	1	12.630.000,00	1,00	78,15	78,15		9.870.000,00	78,15	78,15		0,00	100,00	0,00	Nilai realisasi belum dapat terisi	Karena masih dalam proses pengajuan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat dan Koordinasi TLHP (Dokumen)							78,15	0			78,15	0		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	18	31.712.000,00	0,00	0,00	0,41		128.000,00	0,00	0,41		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi		100,00	12	6.936.000,00	0,22	0,41	1,85		128.000,00	0,41	1,85		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Realisasi Keuangan Bulanan (Dokumen)							1,85	1			1,85	1		100,00				
	Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 1 s.d 4 (PAD dan Belanja Langsung)		100,00	6	24.776.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target capaian	Tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.900.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Prognosis		100,00	1	9.900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target capaian	Tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		33.858.400,00	0,00	0,00	23,61		8.040.000,00	0,00	15,49		1.560.000,00	65,64	19,40			
3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	4.980.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMMD 2025)		100,00	1	2.400.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMMDPerubahan 2024)		100,00	1	2.580.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	4	9.765.600,00	0,29	5,70	19,66		1.920.000,00	5,70	19,66		960.000,00	100,00	50,00			
	Rapat Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd		100,00	4	9.765.600,00	1,00	19,66	19,66		1.920.000,00	19,66	19,66		960.000,00	100,00	50,00	tidak ada permasalahan	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd (Laporan)							19,66	1			19,66	1		100,00				
3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	19.112.800,00	0,56	17,90	31,97		6.120.000,00	9,79	17,49		600.000,00	54,69	9,80			
	Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.200.000,00	0,06	3,00	50,00		600.000,00	3,00	50,00		600.000,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		100,00	1	17.912.800,00	0,94	28,97	30,82		5.520.000,00	14,49	15,41		0,00	50,00	0,00	tidak ada permasalahan	progres pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)							30,82	1			15,41	0		50,00				
3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		30.000.000,00	0,00	0,00	100,00		30.000.000,00	0,00	100,00		30.000.000,00	100,00	100,00			
3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rilla Tisnova, SP	100,00	4	30.000.000,00	1,00	100,00	100,00		30.000.000,00	100,00	100,00		30.000.000,00	100,00	100,00			
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan-Pengiriman Diklat		100,00	4	30.000.000,00	1,00	100,00	100,00		30.000.000,00	100,00	100,00		30.000.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Kursus Singkat/Pelatihan-Pengiriman Diklat (Orang)							100,00	4			100,00	4		100,00				
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		377.970.000,00	0,01	0,11	10,52		41.191.600,00	0,11	10,52		27.290.000,00	100,00	66,25			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	1	15.440.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		100,00	1	15.440.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	1	75.777.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Tulis Kantor		100,00	1	75.777.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	20.226.000,00	0,05	4,65	93,00		18.733.000,00	4,65	93,00		18.733.000,00	100,00	100,00			
	Belanja Peralatan Dapur		100,00	1	1.493.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		100,00	1	18.733.000,00	0,93	93,00	100,00		18.733.000,00	93,00	100,00		18.733.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah	progres pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	94.721.000,00	0,25	2,26	9,06		8.580.000,00	2,26	9,06		2.888.000,00	100,00	33,66			
	Bahan Logistik Kantor-Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas		100,00	12	94.721.000,00	1,00	9,06	9,06		8.580.000,00	9,06	9,06		2.888.000,00	100,00	33,66	tidak ada permasalahan	progres pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Bahan Logistik Kantor-Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Paket)							9,06	1			9,06	1		100,00				
3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	3	55.000.000,00	0,15	0,83	5,54		3.051.600,00	0,83	5,54		1.989.000,00	100,00	65,18			
	Belanja Cetak		100,00	1	44.032.000,00	0,80	5,54	6,93		3.051.600,00	5,54	6,93		1.989.000,00	100,00	65,18	tidak ada permasalahan	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Cetak (Paket)							6,93	0			6,93	0		100,00				
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi - Belanja Bendera dan Umbul-umbul		100,00	2	10.968.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	100.006.000,00	0,26	2,36	9,08		9.077.000,00	2,36	9,08		1.930.000,00	100,00	21,26			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	100.006.000,00	1,00	9,08	9,08		9.077.000,00	9,08	9,08		1.930.000,00	100,00	21,26	tidak ada permasalahan	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							9,08	1			9,08	1		100,00				
3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	16.800.000,00	0,04	0,42	10,42		1.750.000,00	0,42	10,42		1.750.000,00	100,00	100,00			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	12	16.800.000,00	1,00	10,42	10,42		1.750.000,00	10,42	10,42		1.750.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)							10,42	1			10,42	1		100,00				
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		75.881.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	6	75.881.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	75.881.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres kegiatan	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		5.246.012.100,00	0,13	1,08	8,27		434.062.013,00	1,08	8,27		312.773.017,00	100,00	72,06			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	528.303.700,00	0,10	0,92	9,21		48.678.558,00	0,92	9,21		18.878.356,00	100,00	38,78			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	528.303.700,00	1,00	9,21	9,21		48.678.558,00	9,21	9,21		18.878.356,00	100,00	38,78	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1"Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik " (Laporan)							9,21	1			9,21	1		100,00				
3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	11	9.998.400,00	0,00	0,00	8,72		872.000,00	0,00	8,72		872.000,00	100,00	100,00			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	11	9.998.400,00	1,00	8,72	8,72		872.000,00	8,72	8,72		872.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)							8,72	1			8,72	1		100,00				
3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	13	4.707.710.000,00	0,90	7,35	8,17		384.511.455,00	7,35	8,17		293.022.661,00	100,00	76,21			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	13	4.707.710.000,00	1,00	8,17	8,17		384.511.455,00	8,17	8,17		293.022.661,00	100,00	76,21	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							8,17	1			8,17	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		1.221.507.010,00	0,03	0,27	9,12		112.965.200,00	0,23	7,83		0,00	85,81	0,00			
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rilla Tisnova, SP	100,00	21	299.187.800,00	0,24	2,49	10,38		31.052.500,00	2,49	10,38		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya			100,00	21	299.187.800,00	1,00	10,38	10,38		31.052.500,00	10,38	10,38		0,00	100,00	0,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
		1"Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan " (Laporan)							10,38	2			10,38	2		100,00				
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rilla Tisnova, SP	100,00	11	688.955.210,00	0,56	5,37	9,59		66.076.700,00	4,30	7,67		0,00	80,00	0,00			
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	11	688.955.210,00	1,00	9,59	9,59		66.076.700,00	7,67	7,67		0,00	80,00	0,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
		1Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Laporan)							9,59	1			7,67	1		80,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rilla Tisnova, SP	100,00	160	125.704.000,00	0,10	1,26	12,60		15.836.000,00	1,04	10,40		0,00	82,52	0,00			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	160	125.704.000,00	1,00	12,60	12,60		15.836.000,00	10,40	10,40		0,00	82,52	0,00	tidak ada masalah	proses pekerjaan	Sudah Terverifikasi
		1Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)							12,60	13			10,40	11		82,52				
3.25.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Rilla Tisnova, SP	100,00	1	4.700.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Kantor			100,00	1	4.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres pekerjaan	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rilla Tisnova, SP	100,00	1	102.960.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	1	102.960.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada progres pekerjaan	Sudah Terverifikasi
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				100,00		986.179.210,00	0,02	0,08	4,17		41.492.400,00	0,08	4,17		139.059.000,00	100,00	335,14			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				100,00		278.127.610,00	0,28	0,47	1,67		4.672.400,00	0,47	1,67		0,00	100,00	0,00			
3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K		Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	1	150.000.000,00	0,54	1,67	3,09		4.672.400,00	1,67	3,09		0,00	100,00	0,00			
	Identifikasi Pemnfaatan Ruang Laut Se Provinsi Banten			100,00	1	48.362.000,00	0,32	3,09	9,66		4.672.400,00	3,09	9,66		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran (keuangan) tidak tercapai pada bulan berkenaan	Pada bulan berikutnya akan segera diajukan ke bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
		1Identifikasi Pemnfaatan Ruang Laut Se Provinsi Banten (Laporan)							9,66	1			9,66	1		100,00				
	Pemetaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			100,00	0	101.638.000,00	0,68					0,00				0,00		NaN	-	tidak terdapat target kinerja
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	2	128.127.610,00	0,46				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Rencana Aksi Gas Rumah Kaca		100,00	1	14.765.610,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	tidak terdapat target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Identifikasi Calon Kawasan Konservasi		100,00	1	113.362.000,00	0,88				0,00				0,00		NaN	-	tidak terdapat target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		300.000.000,00	0,30	0,88	2,94		8.877.000,00	0,88	2,94		6.280.000,00	100,00	70,74			
3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	3	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	FGD Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten		100,00	2	13.670.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja pada bulan april 2024	Sudah Terverifikasi
	Kajian Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten		100,00	1	86.330.000,00	0,86				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja pada bulan april 2024	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	10	100.000.000,00	0,33	2,23	6,77		6.767.000,00	2,23	6,77		5.200.000,00	100,00	76,84			
	FGD Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten		100,00	1	18.620.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja pada bulan april 2024	Sudah Terverifikasi
	FGD Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut Provinsi Banten		100,00	1	18.370.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja pada bulan april 2024	Sudah Terverifikasi
	Pembahasan KKPRL dan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut		100,00	8	63.010.000,00	0,63	6,77	10,74		6.767.000,00	6,77	10,74		5.200.000,00	100,00	76,84	Realisasi anggaran tidak tercapai pada bulan april	Pada bulan berikutnya segera dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	1 Pembahasan KKPRL dan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (Laporan)							10,74	1			10,74	1		100,00				
3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	5	100.000.000,00	0,33	0,71	2,15		2.110.000,00	0,71	2,15		1.080.000,00	100,00	51,18			
	Pembahasan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi		100,00	4	12.770.000,00	0,13	2,15	16,52		2.110.000,00	2,15	16,52		1.080.000,00	100,00	51,18	Realisasi anggaran tidak tercpai pada bulan april	pada bulan berikutnya akan segera dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	1 Pembahasan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi (Laporan)							16,52	1			16,52	1		100,00				
	Kajian Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten		100,00	1	87.230.000,00	0,87				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja pada bulan april 2024	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100,00		408.051.600,00	0,41	2,82	6,88		27.943.000,00	2,82	6,88		132.779.000,00	100,00	475,18			
3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	8	371.946.600,00	0,91	6,56	7,21		26.677.000,00	6,56	7,21		131.513.000,00	100,00	492,98			
	Pelatihan Kerajinan Kulit Kerang		100,00	4	196.036.500,00	0,53	7,21	13,61		26.677.000,00	7,21	13,61		131.513.000,00	100,00	492,98	Menunggu Jadwal dari Instruktur Pelatihan	akan di laksanakan Minggu Ke 3 Bulan Mei	Sudah Terverifikasi
	1 Pelatihan Kerajinan Kulit Kerang (Laporan)							11,71	1			11,71	1		100,00				
	2 Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							1,90	1			1,90	1		100,00				
	Pelatihan Produk Olahan dari Pohon Mangrove		100,00	4	175.910.100,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	Tidak terdapat target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	50	36.105.000,00	0,09	0,32	3,51		1.266.000,00	0,32	3,51		1.266.000,00	100,00	100,00			
	Rapat Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	50	36.105.000,00	1,00	3,51	3,51		1.266.000,00	3,51	3,51		1.266.000,00	100,00	100,00	sudah di laksanakan	sudah di laksanakan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1							3,51	1			3,51	1		100,00				
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				100,00		2.483.395.000,00	0,05	0,03	0,61		15.765.000,00	0,02	0,49		27.301.000,00	80,46	173,17			
3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				100,00		1.720.035.000,00	0,69	0,40	0,58		10.035.000,00	0,28	0,41		0,00	70,35	0,00			
3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	42	1.232.125.000,00	0,72	0,31	0,44		5.355.000,00	0,14	0,20		0,00	44,95	0,00			
	Bimtek Penggunaan Alat Penangkapan Ramah Lingkungan Bubu dan Gillnet diProvinsi Banten			100,00	21	738.969.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN		-KEGIATAN Bimtek Penggunaan Alat Penangkapan Ramah Lingkungan Bubu dan Gillnet diProvinsi Banten DILAKSANAKAN DI BULAN JUNI	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Apartemen Ikan di Kab.Serang dan Kab. Pandeglang			100,00	21	493.156.000,00	0,40	0,44	1,09		5.355.000,00	0,20	0,49		0,00	44,95	0,00	-TIDAK ADA	-PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA Koordinasi dan Konsultasi ke KKP RI DILAKSANAKAN DI BULAN JUNI	Sudah Terverifikasi
	1	Identifikasi Lokasi Apartemen Ikan (Laporan)							0,49	1			0,49	1		100,00				
	2	Koordinasi dan Konsultasi ke KKP RI (Laporan)							0,60	1			0,00	0		0,00				
3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	19	487.910.000,00	0,28	0,27	0,96		4.680.000,00	0,27	0,96		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Pelaksanaan Hibah Tahun 2024			100,00	19	487.910.000,00	1,00	0,96	0,96		4.680.000,00	0,96	0,96		0,00	100,00	0,00	-TIDAK ADA	-TIDAK ADA	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat verifikasi hibah tahun 2025 (Laporan)							0,12	1			0,12	1		100,00				
	2	Survey Lapangan Perencanaan Hibah Tahun 2025 (Laporan)							0,84	1			0,84	1		100,00				
3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				100,00		111.560.000,00	0,04	0,14	3,48		3.890.000,00	0,14	3,48		23.051.000,00	100,00	592,57			
3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi		H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	100	45.270.000,00	0,41	1,07	2,61		1.180.000,00	1,07	2,61		20.030.000,00	100,00	1.697,46			
	Penetapan persyaratan dan prosedurizin usaha perikanan tangkap			100,00	100	45.270.000,00	1,00	2,61	2,61		1.180.000,00	2,61	2,61		20.030.000,00	100,00	1.697,46	sudah sesuai		Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan konsultasi penyusunan juknis penerapan pasca produksi (dokumen)							2,61	1			2,61	1		100,00				
3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan		H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	100	66.290.000,00	0,59	2,41	4,09		2.710.000,00	2,41	4,09		3.021.000,00	100,00	111,48			
	Rekomendasi izin usaha perikanan tangkap			100,00	100	66.290.000,00	1,00	4,09	4,09		2.710.000,00	4,09	4,09		3.021.000,00	100,00	111,48	sudah sesuai		Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan konsultasi Gerai perizinan usaha kapal perikanan tangkap (Laporan)							4,09	1			4,09	1		100,00				
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				100,00		621.320.000,00	0,25	0,04	0,15		890.000,00	0,04	0,15		890.000,00	100,00	100,00			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	3	500.000.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN			
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Cituis			100,00	1	200.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Feasibility Study Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	150.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Proses lelang di ULP	Sudah Terverifikasi
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Review Master Plan Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	150.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	11	121.320.000,00	0,20	0,15	0,75		890.000,00	0,15	0,75		890.000,00	100,00	100,00			
	Rapat Koordinasi dan Monitoring Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikana		100,00	10	21.320.000,00	0,18	0,75	4,17		890.000,00	0,75	4,17		890.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (Laporan)							4,17	1			4,17	1		100,00				
	Dokumen WKOPP Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	100.000.000,00	0,82				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100,00		30.480.000,00	0,01	0,03	3,12		950.000,00	0,03	3,12		3.360.000,00	100,00	353,68			
3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	50	30.480.000,00	1,00	3,12	3,12		950.000,00	3,12	3,12		3.360.000,00	100,00	353,68	sudah sesuai		Sudah Terverifikasi
	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)		100,00	50	30.480.000,00	1,00	3,12	3,12		950.000,00	3,12	3,12		3.360.000,00	100,00	353,68			
	1Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (50 Dokumen) (dokumen)							3,12	50			3,12	50		100,00				
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			100,00		150.000.000,00	0,00	0,00	13,07		19.660.000,00	0,00	13,07		18.431.000,00	100,00	93,75			
3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		100.000.000,00	0,67	11,72	17,50		17.620.000,00	11,72	17,50		16.550.000,00	100,00	93,93			
3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	10	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	5	27.360.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan ini	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	5	22.640.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan ini	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	1	50.000.000,00	0,50	17,50	35,00		17.620.000,00	17,50	35,00		16.550.000,00	100,00	93,93	untuk realisasi anggaran masih dalam proses keuangan	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	0	24.670.000,00	0,49	35,00	71,42		17.620.000,00	35,00	71,42		16.550.000,00	100,00	93,93			
	1Rapat Penyediaan Data dan Informasi (Notulen)							64,94	1			64,94	1		100,00				
	2Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							6,48	1			6,48	1		100,00				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	1	25.330.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan ini	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			100,00		50.000.000,00	0,33	1,35	4,08		2.040.000,00	1,35	4,08		1.881.000,00	100,00	92,21			
3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	2	50.000.000,00	1,00	4,08	4,08		2.040.000,00	4,08	4,08		1.881.000,00	100,00	92,21			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00	2	50.000.000,00	1,00	4,08	4,08		2.040.000,00	4,08	4,08		1.881.000,00	100,00	92,21	untuk realisasi anggaran masih dalam proses keuangan	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pembinaan dan Pengambilan Sampel (Laporan)						4,08	1			4,08	1		100,00				
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		560.000.000,00	0,01	0,04	4,13		23.378.500,00	0,04	4,13		15.228.500,00	100,00	65,14			
3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			100,00		410.000.000,00	0,73	2,67	3,66		15.228.500,00	2,67	3,66		15.228.500,00	100,00	100,00			
3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		100,00	10	75.000.000,00	0,18	1,78	9,91		7.430.000,00	1,78	9,91		7.430.000,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	75.000.000,00	1,00	9,91	9,91		7.430.000,00	9,91	9,91		7.430.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulensi)						0,64	1			0,64	1		100,00				
	2	Kegiatan Operasi Patroli Pengawasan Ruang Laut (Dokumen)						9,27	1			9,27	1		100,00				
3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	0,12	0,65	5,45		2.723.000,00	0,65	5,45		2.723.000,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	1,00	5,45	5,45		2.723.000,00	5,45	5,45		2.723.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap (Laporan)						5,45	1			5,45	1		100,00				
3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	0,12	0,67	5,57		2.785.500,00	0,67	5,57		2.785.500,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di laut Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	1,00	5,57	5,57		2.785.500,00	5,57	5,57		2.785.500,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Dilaut Sampai dengan 12 Mil (Laporan)						5,57	1			5,57	1		100,00				
3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif		100,00	14	235.000.000,00	0,57	0,55	0,97		2.290.000,00	0,55	0,97		2.290.000,00	100,00	100,00			
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		100,00	14	235.000.000,00	1,00	0,97	0,97		2.290.000,00	0,97	0,97		2.290.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Pembinaan POKMASWAS (Laporan)						0,97	1			0,97	1		100,00				
3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		150.000.000,00	0,27	1,45	5,39		8.150.000,00	1,45	5,39		0,00	100,00	0,00			
3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupate		100,00	10	50.000.000,00	0,33	1,39	4,21		2.100.000,00	1,39	4,21		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Konsultasi serta Perjadiin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		100,00	9	35.880.000,00	0,72	4,21	5,85		2.100.000,00	4,21	5,85		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap (Laporan)						5,85	1			5,85	1		100,00				
	Evaluasi serta Perjadiin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		100,00	1	14.120.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,33	1,32	4,00		2.000.000,00	1,32	4,00		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Evaluasi serta Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan		100,00	8	35.541.000,00	0,71	4,00	5,63		2.000.000,00	4,00	5,63		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan (Laporan)							5,63	1			5,63	1		100,00				
	Evaluasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan		100,00	2	14.459.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,33	2,68	8,12		4.050.000,00	2,68	8,12		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Tindaklanjut Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		100,00	9	49.400.000,00	0,99	8,12	8,20		4.050.000,00	8,12	8,20		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Tindaklanjut Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan)							8,20	1			8,20	1		100,00				
	Evaluasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		100,00	1	600.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			100,00		1.611.170.000,00	0,03	0,41	13,55		217.501.333,00	0,03	0,93		11.372.000,00	6,87	5,23			
3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		100.000.000,00	0,06	0,54	8,94		8.942.000,00	0,54	8,94		6.141.000,00	100,00	68,68			
3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	20	50.000.000,00	0,50	4,62	9,25		4.626.000,00	4,62	9,25		4.051.000,00	100,00	87,57			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00	20	50.000.000,00	1,00	9,25	9,25		4.626.000,00	9,25	9,25		4.051.000,00	100,00	87,57	- At cost (efsiensi perjalanan dinas)	- Dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Sudah Terverifikasi
	1Konsultansi dan Koordinasi (Laporan)							9,25	1			9,25	1		100,00				
3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	1	50.000.000,00	0,50	4,32	8,63		4.316.000,00	4,32	8,63		2.090.000,00	100,00	48,42			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00	8,63	8,63		4.316.000,00	8,63	8,63		2.090.000,00	100,00	48,42	- Belum di ajukan di keuangan senilai 1.088.000	- Akan diakumulasikan pada bulan berikutnya dan termasuk pengajuan keuangannya	Sudah Terverifikasi
	1							8,63	1			8,63	1		100,00				
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100,00		305.486.000,00	0,19	0,40	2,08		6.270.000,00	0,40	2,08		5.231.000,00	100,00	83,43			
3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan da	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	156	305.486.000,00	1,00	2,08	2,08		6.270.000,00	2,08	2,08		5.231.000,00	100,00	83,43			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar SKP		100,00	150	90.536.000,00	0,30	2,08	6,93		6.270.000,00	2,08	6,93		5.231.000,00	100,00	83,43	- At cost (efsiensi perjalanan dinas)	- Dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							6,93	1			6,93	1		100,00				
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Diversifikasi Produk Hasil Perikanan		100,00	6	214.950.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN	- Tidak ada target kinerja	- Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		1.205.684.000,00	0,75	12,62	16,83		202.289.333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	5	149.204.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pemetaan dan Pemantauan Bahan Baku Hasil Perikanan		100,00	4	119.492.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan april ini	tidak ada target kinerja pada bulan april ini	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Teknis Forum Konsumsi Ikan		100,00	1	29.712.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan april ini	tidak ada target kinerja pada bulan april ini	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	680	1.056.480.000,00	0,88	16,83	19,12		202.289.333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Workshop Fasilitasi Bantuan Alat Pengolahan dan Sertifikasi Halal		100,00	80	677.042.000,00	0,64	19,12	29,88		202.289.333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	untuk kegiatan bantuan dan fasilitasi alat pengolahan dan sertifikasi Halal blm bisa dilaksanakan, karena Ketidaksesuain harga barang sehingga akan dialihkan pada saat di anggaran perubahan pada Triwulan IV	untuk kegiatan bantuan dan fasilitasi alat pengolahan dan sertifikasi Halal blm bisa dilaksanakan, karena Ketidaksesuain harga barang sehingga akan dialihkan pada saat di anggaran perubahan pada Triwulan IV	Sudah Terverifikasi
	1Workshop Fasilitasi Bantuan Alat Pengolahan dan Sertifikasi Halal (Laporan)							29,88	1			0,00	0		0,00				
	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)		100,00	600	379.438.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	belum ada target kinerja untuk kegitan gemarikan di bulan april ini	belum ada target kinerja untuk kegitan gemarikan di bulan april ini	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		46.283.990.509,00	0,61	3,98	6,52		3.129.908.196,00	3,72	6,10		5.286.947.797,00	93,58	168,92			
3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA			100,00		6.806.820.000,00	0,09	0,54	6,02		423.219.500,00	0,53	5,94		431.892.776,00	98,63	102,05			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		6.806.820.000,00	1,00	6,02	6,02		423.219.500,00	5,94	5,94		431.892.776,00	98,63	102,05			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		768.484.000,00	0,11	5,91	53,76		416.419.500,00	5,83	53,01		431.892.776,00	98,61	103,72			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,13	0,65	5,00		5.000.000,00	0,43	3,33		3.400.000,00	66,67	68,00			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik		100,00	12	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	20.000.000,00	0,20	5,00	25,00		5.000.000,00	3,33	16,67		3.400.000,00	66,67	68,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.000.000,00	1,00	25,00	25,00		5.000.000,00	16,67	16,67		3.400.000,00	66,67	68,00	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan tetapi masih dalam proses keuangan dan nilai realisasi anggaran adalah akumulasi pada bulan sebelumnya	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi ke Kab. Serang (Laporan)							25,00	6			16,67	4		66,67				
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		108.484.000,00	0,14	2,61	18,67		20.102.000,00	2,61	18,67		60.000.000,00	100,00	298,48			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	6	41.717.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	6	41.717.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	39	66.767.000,00	0,62	18,67	30,11		20.102.000,00	18,67	30,11		60.000.000,00	100,00	298,48			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana		100,00	39	66.767.000,00	1,00	30,11	30,11		20.102.000,00	30,11	30,11		60.000.000,00	100,00	298,48	Tidak Ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Sound System Stereo Portable Amplifier (KAK, SP/SPK, BAST) (Dokumen)							30,11	1			30,11	1		100,00				
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		75.000.000,00	0,10	0,83	8,33		6.250.000,00	0,83	8,33		9.296.436,00	100,00	148,74			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	75.000.000,00	1,00	8,33	8,33		6.250.000,00	8,33	8,33		9.296.436,00	100,00	148,74			
	Belanja Tagihan Listrik dan Pembayaran Internet		100,00	12	75.000.000,00	1,00	8,33	8,33		6.250.000,00	8,33	8,33		9.296.436,00	100,00	148,74	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik TPI Cituis (KCD Utara) (Laporan)							5,67	1			5,67	1		100,00				
	2Belanja Tagihan Listrik TPI Kronjo (Laporan)							0,31	1			0,31	1		100,00				
	3Belanja Tagihan Listrik TPI Tanjung Pasir (Laporan)							1,42	1			1,42	1		100,00				
	4Pembayaran Internet KCD Utara (Laporan)							0,93	1			0,93	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		485.000.000,00	0,63	49,66	78,83		385.067.500,00	49,13	77,99		359.196.340,00	98,93	93,28			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	6	109.000.000,00	0,22	1,83	8,32		9.067.500,00	0,99	4,49		20.596.700,00	53,97	227,15			
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2		100,00	6	109.000.000,00	1,00	8,32	8,32		9.067.500,00	4,49	4,49		20.596.700,00	53,97	227,15	Sisa anggaran akan di realisasikan pada akhir triwulan II untuk Service kendaraan roda 4	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (A 8305, A 1298, A, 881) (Dokumen)							7,66	1			3,83	0		50,00				
	2Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (A 5902 Z, A 5903 Z) (Dokumen)							0,55	1			0,55	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 (A 5096 Z) (Dokumen)							0,11	1			0,11	1		100,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	26	35.000.000,00	0,07	7,00	100,00		35.000.000,00	7,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	26	35.000.000,00	1,00	100,00	100,00		35.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Target sudah dilaksanakan dan masih dalam Proses Keuangan		Sudah Terverifikasi
	1	Fotocopy/penggandaan SPJ (Dokumen)							0,78	1			0,78	1		100,00				
	2	Pemeliharaan Pompa Jetpump (Dokumen)							38,90	1			38,90	1		100,00				
	3	Pemeliharaan AC dan Toa Mesjid dan Amplifier (Dokumen)							15,93	1			15,93	1		100,00				
	4	Pemeliharaan CCTV (Dokumen)							21,78	1			21,78	1		100,00				
	5	Pemeliharaan PC dan Laptop dan Printer (Dokumen)							22,61	1			22,61	1		100,00				
3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	3	341.000.000,00	0,70	70,00	100,00		341.000.000,00	70,00	100,00		338.599.640,00	100,00	99,30			
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya			100,00	3	341.000.000,00	1,00	100,00	100,00		341.000.000,00	100,00	100,00		338.599.640,00	100,00	99,30	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan fasilitas penunjang dan fungsional di Pelabuhan Perikanan Cituis (Rehab lapak/kios di Cituis) KAK, SP/SPK, BAST (Dokumen)							30,97	1			30,97	1		100,00				
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelabuhan Perikanan Cituis (Revitalisasi Kantor Pelelangan Ikan di Cituis) KAK, SP/SPK, BAST (Dokumen)							54,25	1			54,25	1		100,00				
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Fasilitas Pelabuhan Perikanan Kronjo (Rehab Kantor Pelelangan Ikan di Kronjo) KAK, SP/SPK, BAST (Dokumen)							14,78	1			14,78	1		100,00				
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				100,00		225.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				100,00		150.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Tanspalantasi Terumbu Karang di Wilayah Utara			100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P		Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	200	100.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
	Penanaman Vegetasi Pantai di Wilayah Utara			100,00	200	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada targer kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100,00		75.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	175	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Sekolah Lapang Pesisir wilayah Utara Banten			100,00	70	23.698.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Bulan Cinta Laut di Wilayah Utara			100,00	70	20.744.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Atraktor Cumi di wilayah Utara Banten			100,00	35	30.558.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				100,00		5.813.336.000,00	0,85	0,11	0,13		6.800.000,00	0,11	0,13		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perizinan Tanda Daftar Kapal Perikanan Wilayah Utara		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		5.713.336.000,00	0,98	0,13	0,13		6.800.000,00	0,13	0,13		0,00	100,00	0,00			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	3	5.663.336.000,00	0,99	0,08	0,08		4.250.000,00	0,08	0,08		0,00	100,00	0,00			
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		100,00	3	5.663.336.000,00	1,00	0,08	0,08		4.250.000,00	0,08	0,08		0,00	100,00	0,00	Dokumen pertanggung jawaban sedang proses keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Ke Kabupaten/Kota terkait Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Laporan)							0,08	2			0,08	2		100,00				
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	7	50.000.000,00	0,01	0,05	5,07		2.550.000,00	0,05	5,07		0,00	100,00	0,00			
	Kesyahbandaran Melalui Teman SPB di Wilayah Utara Banten		100,00	2	34.250.000,00	0,68	5,07	7,45		2.550.000,00	5,07	7,45		0,00	100,00	0,00	Dokumen pertanggung jawaban sedang proses keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi Ke Kabupaten/Kota (Laporan)							7,45	1			7,45	1		100,00				
	Monitoring Triwulan Rekomendasi BBM Bersubsidi di Wilayah Utara		100,00	5	15.750.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perizinan Pendaftaran Kapal wilayah utara		100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		6.806.820.000,00	0,09	0,54	6,02		423.219.500,00	0,53	5,94		431.892.776,00	98,63	102,05			
3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN			100,00		11.783.717.000,00	0,16	0,54	3,37		415.138.400,00	0,27	1,70		232.377.626,00	50,39	55,98			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		11.783.717.000,00	1,00	3,37	3,37		415.138.400,00	1,70	1,70		232.377.626,00	50,39	55,98			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		686.160.600,00	0,06	3,36	55,97		387.652.400,00	1,69	28,12		230.517.626,00	50,23	59,47			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,15	0,67	4,50		4.500.000,00	0,67	4,50		4.397.000,00	100,00	97,71			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	20.000.000,00	0,20	4,50	22,50		4.500.000,00	4,50	22,50		4.397.000,00	100,00	97,71			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	5	20.000.000,00	1,00	22,50	22,50		4.500.000,00	22,50	22,50		4.397.000,00	100,00	97,71	sedang Proses Pembayaran di keuangan	akan diproses secepatnya	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Natura dan Pakan-Natura : Minuman Air Mineral Uk. 220 ml, Kemasan Gelas, Minuman Air Mineral Uk. 600ml,Kemasan Botol, : Minuman Air Mineral Uk. 19 Liter, Gula Gula Pasir Manis, kopi dan Minuman Teh Celup (Paket)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Jamuan Ringan (snack)/kudapan (Paket)							12,50	1			12,50	1		100,00				
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		6.160.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	2	6.160.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	2	6.160.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		50.000.000,00	0,07	0,58	8,31		4.152.400,00	0,58	8,31		837.626,00	100,00	20,17			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	12	50.000.000,00	1,00	8,31	8,31		4.152.400,00	8,31	8,31		837.626,00	100,00	20,17			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	50.000.000,00	1,00	8,31	8,31		4.152.400,00	8,31	8,31		837.626,00	100,00	20,17	ketidaktercapaian target anggaran diakibatkan pemakaianan daya listrik berkurang karena input daya instrumen alat (barang elektronik) yang jarang digunakan contohnya seperti (AC, TV CCTV dan jaringan listrik lainnya yang jarang di gunakan), selain itu juga peralihan penggunaan KWH Prabayar (KWH Pulsa) di beberapa PPI. dan juga dalam proses perumusan dan perhitungan anggaran untuk Penyedia Jasa Listrik Kantor terlalu besar.	untuk anggaran listrik perlu di rivew atau dilakukan perhitungan ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan yang real.	Sudah Terverifikasi
	1 Taghan Listrik/PLN dan Tagihan Internet/Indihome (Laporan)							8,31	1			8,31	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		530.000.000,00	0,77	54,72	71,06		379.000.000,00	26,86	34,88		225.283.000,00	49,09	59,44			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	3	100.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		100,00	3	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		100,00	5	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target bulan April	Tidak Ada Target bulan April	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	400.000.000,00	0,75	71,06	94,75		379.000.000,00	34,88	46,51		225.283.000,00	49,09	59,44			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		100,00	5	400.000.000,00	1,00	94,75	94,75		379.000.000,00	46,51	46,51		225.283.000,00	49,09	59,44	1. Rehabilitasi Paving Block Tempat Penjemuran PP Panimbang sedang proses pemeliharaan dan kontrak posisi di keuangan (dokumentasi progres terlampir) 2. Rehabilitasi Paving Block PP Cikeusik sedang proses pemeliharaan dan kontrak posisi di keuangan (dokumentasi progres terlampir) 3. Pemeliharaan Kios PP Panimbang sedang proses pemeliharaan dan kontrak posisi di keuangan (dokumentasi progres terlampir). 4. Rehabilitasi Kantor TPI Sukanegara Sedang proses pembuatan kontrak. 5. Rehabilitasi Pagar Kantor KCD Selatan, tidak dilakukan realisasi, karena akan di lakukan pergeseran anggaran.	akan segera ditindaklanjuti dan dibuatkan laporan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rehabilitasi Paving Block Tempat Penjemuran PP Panimbang (Unit)							15,48	1			15,48	1		100,00				
	2Rehabilitasi Paving Block PP Cikeusik (Unit)							15,37	1			15,37	1		100,00				
	3Pemeliharaan Kios PP Panimbang (Unit)							25,92	1			12,96	0		50,00				
	4Rehabilitasi Kantor TPI Sukanegara (Unit)							5,40	1			2,70	0		50,00				
	5Rehabilitasi Pagar Kantor KCD Selatan (Unit)							32,58	1			0,00	0		0,00				
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			100,00		175.000.000,00	0,01	0,01	1,09		1.910.000,00	0,01	1,09		1.860.000,00	100,00	97,38			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		100.000.000,00	0,57	1,09	1,91		1.910.000,00	1,09	1,91		1.860.000,00	100,00	97,38			
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	0	50.000.000,00	0,50	1,01	2,01		1.000.000,00	1,01	2,01		950.000,00	100,00	95,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembuatan Fish Shelter Coral Reef		100,00	0	27.310.000,00	0,55	2,01	3,66		1.000.000,00	2,01	3,66		950.000,00	100,00	95,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi realisasi masih dalam proses keuangan	Menunggu SP2D	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi (Notulen)							3,66	1			3,66	1		100,00				
	Rehabilitasi Perairan		100,00	0	22.690.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	tidak ada target capaian	tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	50	50.000.000,00	0,50	0,91	1,81		910.000,00	0,91	1,81		910.000,00	100,00	100,00			
	Rencana Aksi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (penanaman vegetasi pantai)		100,00	0	34.642.000,00	0,69	1,81	2,63		910.000,00	1,81	2,63		910.000,00	100,00	100,00	Kegiatan sudah dilaksanakan, realisasi anggaran masih dalam proses keuangan	Menunggu SP2D	Sudah Terverifikasi
	1							2,63	1			2,63	1		100,00				
	Rapat Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	50	15.358.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	tidak ada target capaian	tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100,00		75.000.000,00	0,43				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Identifikasi Potensi Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja	tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		10.922.556.400,00	0,93	0,00	0,00		25.576.000,00	0,00	0,00		0,00	NaN	0,00			
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perijinan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		10.822.556.400,00	0,99	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	NaN	0,00			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	14	10.772.556.400,00	1,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	NaN	0,00			
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan Cikeusik dan Binuangeun		100,00	12	16.630.000,00	0,00	0,00	7,22		1.200.000,00	0,00	7,22		0,00	100,00	0,00	Realisasi masih dalam proses keuangan	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Monitoring dan Evaluasi (Notulen)							7,22	1			7,22	1		100,00				
	Pembangunan Pabrik Es Baru Pelabuhan Perikanan Binuangeun		100,00	1	4.758.426.400,00	0,44				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Pembangunan Jetty Pelabuhan Perikanan Cikeusik		100,00	1	5.997.500.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	2	50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pengelola Pelabuhan Perikanan		100,00	1	37.514.400,00	0,75				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Data Pelabuhan Perikanan		100,00	1	12.485.600,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,00	0,00	48,75		24.376.000,00	0,00	48,75		0,00	100,00	0,00			
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	25	50.000.000,00	1,00	48,75	48,75		24.376.000,00	48,75	48,75		0,00	100,00	0,00			
	Gerai Perijinan Pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT		100,00	25	50.000.000,00	1,00	48,75	48,75		24.376.000,00	48,75	48,75		0,00	100,00	0,00	Realisasi masih dalam proses keuangan	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Gerai Perijinan Pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT (Rekomendasi)							42,25	21			42,25	21		100,00				
	2Koordinasi Ke Kabupaten/Kota terkait Gerai Perijinan Kapal Perikanan (Laporan)							6,50	5			6,50	5		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		11.783.717.000,00	0,16	0,54	3,37		415.138.400,00	0,27	1,70		232.377.626,00	50,39	55,98			
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN			100,00		1.463.583.400,00	0,02	0,25	12,46		180.167.000,00	0,25	12,46		0,00	100,00	0,00			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		1.463.583.400,00	1,00	12,46	12,46		180.167.000,00	12,46	12,46		0,00	100,00	0,00			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.083.583.400,00	0,74	9,11	12,31		131.307.000,00	9,11	12,31		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		420.000.000,00	0,39	8,79	22,54		93.071.000,00	8,79	22,54		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05	2,86	57,15		11.430.000,00	2,86	57,15		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	2	20.000.000,00	1,00	57,15	57,15		11.430.000,00	57,15	57,15		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan ALat Listrik Kantor (Paket)							57,15	1			57,15	1		100,00				
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	300.000.000,00	0,71	12,84	18,08		54.245.000,00	12,84	18,08		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	300.000.000,00	1,00	18,08	18,08		54.245.000,00	18,08	18,08		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Materai dan Bahan Komputer (Paket)							18,08	1			18,08	1		100,00				
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05	2,85	56,91		11.382.000,00	2,85	56,91		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	2	20.000.000,00	1,00	56,91	56,91		11.382.000,00	56,91	56,91		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Isi Tabung Gas dan Bahan/Alat Kebersihan (Paket)							56,91	1			56,91	1		100,00				
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	12	20.000.000,00	0,05	0,31	6,25		1.250.000,00	0,31	6,25		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	20.000.000,00	1,00	6,25	6,25		1.250.000,00	6,25	6,25		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Air Minum (Galon) (Paket)							6,25	1			6,25	1		100,00				
3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05	3,43	68,52		13.704.000,00	3,43	68,52		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	2	20.000.000,00	1,00	68,52	68,52		13.704.000,00	68,52	68,52		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Cetakan, Penggandaan dan Jasa Iklan (Paket)							68,52	1			68,52	1		100,00				
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ali Musa, M.Si	100,00	12	40.000.000,00	0,10	0,26	2,65		1.060.000,00	0,26	2,65		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	40.000.000,00	1,00	2,65	2,65		1.060.000,00	2,65	2,65		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						2,65	1			2,65	1		100,00				
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		184.714.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	5	184.714.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	5	184.714.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		275.000.000,00	0,25	2,09	8,35		22.950.000,00	2,09	8,35		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,35	8,35		22.950.000,00	8,35	8,35		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,35	8,35		22.950.000,00	8,35	8,35		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,35	1			8,35	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		203.869.400,00	0,19	1,43	7,50		15.286.000,00	1,43	7,50		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	2	40.570.000,00	0,20	3,42	17,10		6.936.000,00	3,42	17,10		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	2	40.570.000,00	1,00	17,10	17,10		6.936.000,00	17,10	17,10		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan, Bahan Bakkar Minyak dan Pajak Kendaraan Roda 4 & Roda 2 (No. Polisi A 1206, A 3319 Z, A 3320 Z) (Unit)						17,10	1			17,10	1		100,00				
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	3	36.410.000,00	0,18	0,52	2,88		1.050.000,00	0,52	2,88		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	3	36.410.000,00	1,00	2,88	2,88		1.050.000,00	2,88	2,88		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan, Bahan Bakkar Minyak dan Pajak Kendaraan Roda 4 (No. Polisi A 8003) (Unit)						2,88	1			2,88	1		100,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	60	126.889.400,00	0,62	3,56	5,75		7.300.000,00	3,56	5,75		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	60	126.889.400,00	1,00	5,75	5,75		7.300.000,00	5,75	5,75		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan Personal Komputer (Unit)						5,75	1			5,75	1		100,00				
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			100,00		380.000.000,00	0,26	3,36	12,91		48.860.000,00	3,36	12,91		0,00	100,00	0,00			
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100,00		250.000.000,00	0,66	11,79	17,86		44.560.000,00	11,79	17,86		0,00	100,00	0,00			
3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan U		100,00	50	250.000.000,00	1,00	17,86	17,86		44.560.000,00	17,86	17,86		0,00	100,00	0,00			
	Uji Profisiensi Laboratorium dan Bahan Acuan/CRM		100,00	1	161.444.000,00	0,65	13,70	21,07		34.021.000,00	13,70	21,07		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih dalam proses	Akan di tindaklanjuti pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksanaan Uji Profisiensi Laboratorium (laporan)						21,07	1			21,07	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			100,00	49	88.556.000,00	0,35	4,16	11,90		10.539.000,00	4,16	11,90		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih dalam proses	Akan di tindaklanjuti pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi	
		1		Pelaksanaan Pemantauan ke lapangan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Laporan)					11,90	1			11,90	1		100,00					
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100,00		130.000.000,00	0,34	1,12	3,30		4.300.000,00	1,12	3,30		0,00	100,00	0,00				
3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir		Idham Nurfitri Arief, ST	100,00	2	130.000.000,00	1,00	3,30	3,30		4.300.000,00	3,30	3,30		0,00	100,00	0,00				
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00	1	58.208.000,00	0,45	1,47	3,26		1.900.000,00	1,47	3,26		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi	
		1		Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)					3,26	1		3,26	1		100,00						
	Reakreditasi SNI 17025:2017 oleh KAN				100,00	1	71.792.000,00	0,55	1,84	3,34		2.400.000,00	1,84	3,34		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
		1		Rapat Pembahasan Temuan Reakreditasi KAN (Notulensi)						3,34	1			3,34	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		1.463.583.400,00	0,02	0,25	12,46		180.167.000,00	0,25	12,46		0,00	100,00	0,00				
3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT				81,82		8.116.602.393,00	0,11	0,53	4,81		397.063.876,00	0,36	3,29		320.212.327,00	68,50	80,65				
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				81,82		8.116.602.393,00	1,00	4,81	4,81		397.063.876,00	3,29	3,29		320.212.327,00	68,50	80,65				
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				76,92		1.407.553.000,00	0,17	1,32	7,79		115.969.883,00	1,32	7,79		163.442.327,00	100,00	140,94				
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		100.000.000,00	0,07	1,54	22,00		22.000.000,00	1,54	22,00		21.735.000,00	100,00	98,80				
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20	20,00	100,00		20.000.000,00	20,00	100,00		19.735.000,00	100,00	98,68				
	Belanja Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik			100,00	2	20.000.000,00	1,00	100,00	100,00		20.000.000,00	100,00	100,00		19.735.000,00	100,00	98,68	Tidak ada permasalahan dalam realisasi kegiatan	Realiasasi berjalan dengan baik	Sudah Terverifikasi	
		1		Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Curug Barang (paket)					50,95	1		50,95	1		100,00						
		2		Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Cigorondong (paket)					49,05	1		49,05	1		100,00						
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi	
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi	
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	10	20.000.000,00	0,20	2,00	10,00		2.000.000,00	2,00	10,00		2.000.000,00	100,00	100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan bahan Logistik kantor		100,00	10	20.000.000,00	1,00	10,00	10,00		2.000.000,00	10,00	10,00		2.000.000,00	100,00	100,00	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	Realisasi sesuai dengan target	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Penyediaan Makan dan Minuman Rapat Rutin (paket)						4,50	1			4,50	1		100,00				
	2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (paket)						3,65	1			3,65	1		100,00				
	3	Penyediaan Air Minum Galon (paket)						1,85	1			1,85	1		100,00				
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,00		63.844.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		25,00	9	63.844.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Penyediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		14,50	6	9.260.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi
	Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		0,05	1	31.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi
	Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		21,38	1	13.650.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Pompa		64,07	1	40.903.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.056.709.000,00	0,75	6,25	8,33		88.059.083,00	6,25	8,33		128.117.327,00	100,00	145,49			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	227.200.000,00	0,22	1,83	8,33		18.933.333,00	1,83	8,33		59.477.327,00	100,00	314,14			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	227.200.000,00	1,00	8,33	8,33		18.933.333,00	8,33	8,33		59.477.327,00	100,00	314,14	tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk tunggakan listrik cigorondong sudah terbayarkan di bulan april	tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk tunggakan listrik cigorondong sudah terbayarkan di bulan april	Sudah Terverifikasi
	1	tagihan listrik curug barang (Laporan)						3,08	1			3,08	1		100,00				
	2	tagihan listrik cigorondong (Laporan)						4,79	1			4,79	1		100,00				
	3	Tagihan Internet (Laporan)						0,46	1			0,46	1		100,00				
3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	829.509.000,00	0,78	6,50	8,33		69.125.750,00	6,50	8,33		68.640.000,00	100,00	99,30			
	Belanja Jasa Tenaga Harian lepas Teknis Perikanan		100,00	12	829.509.000,00	1,00	8,33	8,33		69.125.750,00	8,33	8,33		68.640.000,00	100,00	99,30	Tidak ada permasalahan dalam realisasi kegiatan	Eviden dan target realisasi terlaksa sesuai target	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Perikanan (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		187.000.000,00	0,13				5.910.800,00				13.590.000,00		229,92			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	6	111.000.000,00	0,59				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	6	111.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN EVIDEN DI BULAN APRIL	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	14	76.000.000,00	0,41				5.910.800,00				13.590.000,00		229,92			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	14	76.000.000,00	1,00				5.910.800,00				13.590.000,00		229,92	PELAKSANAAN KEGIATAN BERJALAN TANPA ADA PERMASALAHAN	PELAKSANAAN KEGIATAN BERJALAN TANPA ADA PERMASALAHAN DAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK	Sudah Terverifikasi
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			88,89		6.709.049.393,00	0,83	3,48	4,20		281.093.993,00	1,97	2,37		156.770.000,00	56,53	55,77			
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			100,00		4.646.174.393,00	0,69	1,96	2,84		133.313.993,00	0,14	0,20		8.990.000,00	6,93	6,74			
3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Gatot Wibisono, S.ST.Pi	100,00	13	3.602.932.393,00	0,78	0,93	1,19		42.406.393,00	0,07	0,09		1.710.000,00	7,17	4,03			
	Pembangunan Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)		100,00	5	1.712.839.393,00	0,48	1,08	2,24		38.406.393,00	0,03	0,06		0,00	2,68	0,00	Sedang Dalam Proses Realisasi anggaran dan Pembuatan kontrak	Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Pihak ke 3	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Bahan Bangunan dan Konstruksi (Unit)							0,72	1			0,00	0		0,00				
	2Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Suku Cadang Alat Laboratorium (Unit)							0,11	1			0,00	0		0,00				
	3Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Suku Cadang Alat Pertanian (Unit)							0,82	1			0,00	0		0,00				
	4Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Unit)							0,17	1			0,00	0		0,00				
	5Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Obat-Obatan-Obat (Unit)							0,01	1			0,00	0		0,00				
	6Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Alat Ukur Lain-Lain (Unit)							0,04	1			0,00	0		0,00				
	7Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi DAK Alat Pendingin (Unit)							0,31	1			0,00	0		0,00				
	8Koordinasi dan Konsultasi (DAK) Pandeglang/Serang (Laporan)							0,06	1			0,06	1		100,00				
	Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)		100,00	1	120.240.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Prasarana Pembudidayaan Ikan Payau dan Laut		100,00	7	1.769.853.000,00	0,49	0,11	0,23		4.000.000,00	0,06	0,12		1.710.000,00	50,00	42,75	Sedang Dalam Proses Realisasi Anggaran	Koordinasi dengan Pihak Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah Terverifikasi
	1Monitoring dan pemantauan Ke Pandeglang/Serang (Laporan)							0,23	1			0,12	0		50,00				
3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Gatot Wibisono, S.ST.Pi	100,00	40	1.043.242.000,00	0,22	1,91	8,70		90.907.600,00	0,13	0,59		7.280.000,00	6,81	8,01			
	Sarana Budidaya Ikan Air Payau dan Laut		100,00	0	229.961.000,00	0,22	8,11	36,86		84.763.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sedang dalam Proses Pembuatan Kontrak	Koorinasi dengan Tim PPK dan Pihak penyedia	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Alat dan Bahan Pelumas (Unit)							0,38	1			0,00	0		0,00				
	2Penyediaan Alat dan Bahan Tabung Gas (Unit)							0,15	1			0,00	0		0,00				
	3Penyediaan Alat dan Bahan Fitoplankton (Unit)							5,30	1			0,00	0		0,00				
	4Penyediaan Alat dan Bahan Suku Cadang Alat Kedokteran (Unit)							0,23	1			0,00	0		0,00				
	5Penyediaan Alat dan Bahan Suku Cadang Alat Laboratorium (Unit)							0,26	1			0,00	0		0,00				
	6Penyediaan Alat dan Bahan Suku Cadang Alat Pertanian (Unit)							2,22	1			0,00	0		0,00				
	7Penyediaan Alat dan Bahan Suku Cadang Alat Bengkel (Unit)							0,25	1			0,00	0		0,00				
	8Penyediaan Alat dan Bahan Suku Cadang Lainnya (Unit)							3,21	1			0,00	0		0,00				
	9Penyediaan Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Unit)							5,85	1			0,00	0		0,00				
	10Penyediaan Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Unit)							13,06	1			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		11	Penyediaan Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Unit)						1,21	1			0,00	0		0,00		Sedang Dalam Proses Realisasi Anggaran	Koordinasi dengan Pihak Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah Terverifikasi
		12	Penyediaan Alat dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Unit)						0,68	1			0,00	0		0,00				
		13	Penyediaan Alat dan Bahan Obat-Obatan-Obat (Unit)						4,06	1			0,00	0		0,00				
	Penguatan Pembudidaya Ikan			100,00	40	813.281.000,00	0,78	0,59	0,76		6.144.000,00	0,59	0,76		7.280.000,00	100,00	118,49			
		1	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pembudidaya Ikan Kab. Serang/Kab. Lebak/Kab. Tangerang/Kab. Serang (Laporan)						0,67	1			0,67	1		100,00				
		2	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pembudidaya Ikan Ke Kab. Pandeglang (Laporan)						0,09	1			0,09	1		100,00				
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				75,00		2.062.875.000,00	0,31	2,24	7,21		147.780.000,00	2,24	7,21		147.780.000,00	100,00	100,00			
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manf		Rivky Octova, S.Pi	100,00	4	291.394.400,00	0,14	0,35	2,46		7.202.000,00	0,35	2,46		7.202.000,00	100,00	100,00			
	Pemeliharaan Kolam Produksi Pembudidayaan Ikan			100,00	1	145.414.400,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja	Tidak Ada Target Kinerja Pada Bulan April	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Hasil Produksi dan Pendistribusian Hasil Pembudidayaan Ikan			100,00	3	145.980.000,00	0,50	2,46	4,93		7.202.000,00	2,46	4,93		7.202.000,00	100,00	100,00	Sedang Proses Di Bagian Keuangan	Berkoordinasi dengan Tim Keuangan OPD, Berdasarkan Catatan Verifikator. Eviden Sudah Diperbaiki	Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kota Serang dan Kab. Serang (Laporan)						1,41	1			1,41	1		100,00				
		2	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kab. Lebak (Laporan)						0,82	1			0,82	1		100,00				
		3	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kota Tangerang Selatan (Laporan)						0,82	1			0,82	1		100,00				
		4	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kab. Pandeglang (Laporan)						0,47	1			0,47	1		100,00				
		5	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kota Cilegon (Laporan)						0,66	1			0,66	1		100,00				
		6	Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusian Bantuan Ikan Kab. Serang (Laporan)						0,75	1			0,75	1		100,00				
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat		Rivky Octova, S.Pi	50,00	4	1.771.480.600,00	0,86	6,87	7,99		140.578.000,00	6,87	7,99		140.578.000,00	100,00	100,00			
	SAPROKAN PENUNJANG (Sarana Produksi Pembudiayaan Ikan Penunjang)			0,00	1	398.456.600,00	0,22				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja	Tidak Ada Target Kinerja Pada Bulan April	Sudah Terverifikasi
	SAPROKAN Utama (Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan Utama)			100,00	3	1.373.024.000,00	0,78	7,99	10,24		140.578.000,00	7,99	10,24		140.578.000,00	100,00	100,00	Sedang Proses Dibagian Keuangan	Berkoordinasi dengan Tim Keuangan OPD, Berdasarkan Catatan Verifikator. Eviden Sudah Diperbaiki	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Pakan Induk dan Pakan Benih Siklus Ke-4 (Laporan)						9,63	1			9,63	1		100,00				
		2	Pematangan Gonad Induk Ikan (Laporan)						0,61	1			0,61	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
SUB JUMLAH			81,82		8.116.602.393,00	0,11	0,53	4,81		397.063.876,00	0,36	3,29		320.212.327,00	68,50	80,65			
3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN			100,00		1.082.702.650,00	0,01	0,15	15,06		162.622.333,00	0,15	15,06		151.937.090,00	100,00	93,43			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		1.082.702.650,00	1,00	15,06	15,06		162.622.333,00	15,06	15,06		151.937.090,00	100,00	93,43			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		357.702.650,00	0,33	1,34	4,07		14.489.000,00	1,34	4,07		7.907.080,00	100,00	54,57			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		98.450.000,00	0,28	1,24	4,43		4.295.000,00	1,24	4,43		3.897.000,00	100,00	90,73			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	8.548.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		100,00	1	8.548.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	34.250.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	34.250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	15.602.000,00	0,16	0,30	1,89		295.000,00	0,30	1,89		295.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	15.602.000,00	1,00	1,89	1,89		295.000,00	1,89	1,89		295.000,00	100,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Isi Tabung Gas (Laporan)							1,89	1			1,89	1		100,00				
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	16.800.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	16.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	23.250.000,00	0,24	4,13	17,20		4.000.000,00	4,13	17,20		3.602.000,00	100,00	90,05			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	23.250.000,00	1,00	17,20	17,20		4.000.000,00	17,20	17,20		3.602.000,00	100,00	90,05	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							17,20	2			17,20	2		100,00				
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		122.321.650,00	0,34	2,83	8,33		10.194.000,00	2,83	8,33		4.010.080,00	100,00	39,34			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	122.321.650,00	1,00	8,33	8,33		10.194.000,00	8,33	8,33		4.010.080,00	100,00	39,34			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	122.321.650,00	1,00	8,33	8,33		10.194.000,00	8,33	8,33		4.010.080,00	100,00	39,34	Tidak ada	Laporan Sudah dibuat dan di Upload si Google drive	Sudah Terverifikasi
	1 Tagihan Air (Laporan)							1,74	1			1,74	1		100,00				
	2 Tagihan Listrik (Laporan)							5,72	1			5,72	1		100,00				
	3 Tagihan Internet (Laporan)							0,87	1			0,87	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		136.931.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	6	110.970.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	6	110.970.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	28	25.961.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	28	25.961.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		725.000.000,00	0,67	13,72	20,47		148.133.333,00	13,72	20,47		144.030.010,00	100,00	97,23			
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		75.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Deri Permana Hadiawan, SE	100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Gerai Perijinan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan		100,00	50	59.400.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Target	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi terpadu penertiban dokumen usaha kapal perikanan diwilayah pelabuhan		100,00	50	15.600.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Target	Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		575.000.000,00	0,79	20,47	25,91		148.133.333,00	20,47	25,91		144.030.000,00	100,00	97,23			
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Budi Sulastyo, S.St.Pi	100,00	4	500.000.000,00	0,87	24,70	28,39		141.164.000,00	24,70	28,39		136.000.000,00	100,00	96,34			
	Belanja Kontainer Sampah Di Wilayah UPTD PPP Labuan		100,00	2	144.196.000,00	0,29	28,39	97,90		141.164.000,00	28,39	97,90		136.000.000,00	100,00	96,34	Proses Keuangan	Proses Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Kontainer Sampah Di Wilayah UPTD PPP Labuan (KAK,SPK dan BAST) (Unit)							97,90	2			97,90	2		100,00				
	Belanja Pemeliharaan Rehab Kios Lapak Ikan		100,00	1	131.012.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Target	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Pagar Pembangunan pemagaran docking kapal perikanan		100,00	1	224.792.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Target	Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Budi Sulastyo, S.St.Pi	100,00	6	75.000.000,00	0,13	1,21	9,33		6.969.333,00	1,21	9,33		8.030.000,00	100,00	115,22			
	Rapat Koordinasi Penertiban Pedagang Lapak pada Pelabuhan Perikanan		100,00	3	44.369.332,00	0,59				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target	Tidak ada target	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Kelembagaan Pengelola Hasil Perikanan		100,00	3	30.630.668,00	0,41	9,33	22,75		6.969.333,00	9,33	22,75		8.030.000,00	100,00	115,22	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultansi Pembinaan Kelembagaan Pengelola Hasil Perikanan ke Serang (Laporan)							22,75	1			22,75	1		100,00				
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		75.000.000,00	0,10				0,00				10,00					
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Deri Permana Hadiawan, SE	100,00	25	75.000.000,00	1,00				0,00				10,00					
	Kegiatan Sosialisasi Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		100,00	10	13.372.000,00	0,18				0,00				10,00			Target Tercapai	Target Tercapai	Sudah Terverifikasi
	Gerai Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		100,00	15	61.628.000,00	0,82				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Target	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		1.082.702.650,00	0,01	0,15	15,06		162.622.333,00	0,15	15,06		151.937.090,00	100,00	93,43			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH			97,93		75.537.415.952,00			5,99		4.708.119.305,00		5,29		6.423.367.616,00	88,37	136,43			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG,April 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Eli Susiyanti, S.H.M.H.,M,M
NIP.19700408 20011