



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERTANIAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)		97,76		93.659.661.338,00	0,84	6,63	7,90		7.517.457.641,00	6,27	7,47		5.558.699.416,00	94,58	73,94			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			97,76		93.659.661.338,00	1,00	7,90	7,90		7.517.457.641,00	7,47	7,47		5.558.699.416,00	94,58	73,94			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		60.792.742.938,00	0,65	5,39	8,30		5.186.656.441,00	5,35	8,22		4.261.859.954,00	99,15	82,17			
3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		600.000.000,00	0,01	0,04	3,74		22.272.750,00	0,03	3,04		13.832.750,00	81,36	62,11			
3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	121.986.000,00	0,20	1,39	6,96		8.440.000,00	0,70	3,48		0,00	50,00	0,00			
	Penyusunan Renja Tahun 2025		100,00	1	37.132.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Forum OPD		100,00	1	84.854.000,00	0,70	6,96	9,95		8.440.000,00	3,48	4,98		0,00	50,00	0,00	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Pelaporan (Laporan)							9,95	1			4,98	0		50,00				
3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	80.716.700,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKA 2025		100,00	1	65.018.700,00	0,81				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan PERKIN dan IKU SKPD 2024		100,00	1	15.698.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	82.270.300,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan RKA 2024		100,00	1	22.587.900,00	0,27				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Survei IKM		100,00	1	59.682.400,00	0,73				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	113.458.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA 2025		100,00	1	29.618.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Profil Pembangunan		100,00	1	83.840.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	45.865.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan DPA 2024		100,00	1	15.246.600,00	0,33				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Statistik Sektoral		100,00	1	30.618.400,00	0,67				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	62.655.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan LKIP Tahun 2023		100,00	1	26.575.800,00	0,42				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan LKPJ Tahun 2023		100,00	1	20.935.200,00	0,33				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan LPPD Tahun 2023		100,00	1	15.144.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	93.049.000,00	0,16	2,34	14,64		13.832.750,00	2,34	14,64		13.832.750,00	100,00	100,00			
	Rapat Evaluasi Kegiatan Internal		100,00	9	44.409.000,00	0,48	1,64	3,42		1.516.750,00	1,64	3,42		1.516.750,00	100,00	100,00	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1 Persiapan (Notulen)							3,42	1			3,42	1		100,00		sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
	Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			100,00	1	12.208.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN				
	Pembinaan Manajemen Resiko			100,00	1	12.316.000,00	0,13	13,00	100,00		12.316.000,00	13,00	100,00		12.316.000,00	100,00	100,00				
		1 Tenaga Pendamping Penyusunan Analisa Resiko (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00					
	Penyusunan Dokumen SPIP			100,00	1	24.116.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN				
3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		50.617.291.396,00	0,83	6,33	7,62		3.943.961.300,00	6,33	7,62		3.175.494.076,00	100,00	80,52				
3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	200	49.461.381.396,00	0,98	7,62	7,78		3.847.616.300,00	7,62	7,78		3.056.779.076,00	100,00	79,45				
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100,00	12	49.461.381.396,00	1,00	7,78	7,78		3.847.616.300,00	7,78	7,78		3.056.779.076,00	100,00	79,45	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
		1 Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)							7,78	100			7,78	100		100,00					
3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	895.910.000,00	0,02				81.805.000,00				82.170.000,00		100,45				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	12	895.910.000,00	1,00				81.805.000,00				82.170.000,00		100,45	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	60.000.000,00	0,00	0,00	19,13		11.480.000,00	0,00	19,13		14.255.000,00	100,00	124,17				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	12	60.000.000,00	1,00	19,13	19,13		11.480.000,00	19,13	19,13		14.255.000,00	100,00	124,17	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
		1 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)							19,13	100			19,13	100		100,00					
3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	45.000.000,00	0,00	0,00	4,07		1.830.000,00	0,00	4,07		5.070.000,00	100,00	277,05				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	12	45.000.000,00	1,00	4,07	4,07		1.830.000,00	4,07	4,07		5.070.000,00	100,00	277,05	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
		1 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)							4,07	100			4,07	100		100,00					
3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	65.000.000,00	0,00	0,00	0,73		480.000,00	0,00	0,73		4.410.000,00	100,00	918,75				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00	1	37.765.200,00	0,58				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD			100,00	2	1.803.000,00	0,03				0,00			0,00		NaN					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan SKPD			100,00	4	8.220.000,00	0,13				0,00			0,00		NaN					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD			100,00	12	17.211.800,00	0,26	0,73	2,79		480.000,00	0,73	2,79		4.410.000,00	100,00	918,75				
		1 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD (Dokumen)							2,79	100			2,79	100		100,00					
3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,00	0,00	1,51		750.000,00	0,00	1,51		12.810.000,00	100,00	1.708,00				
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)			100,00	10	25.370.800,00	0,51	1,51	2,96		750.000,00	1,51	2,96		12.810.000,00	100,00	1.708,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	
		1 Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) (Dokumen)							2,96	100			2,96	100		100,00					
	SPIP			100,00	1	24.629.200,00	0,49				0,00				0,00		NaN				
3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		120.999.850,00	0,00	0,00	15,25		18.360.000,00	0,00	1,41		0,00	9,25	0,00			
3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	6	25.000.000,00	0,21	2,82	13,44		3.360.000,00	1,41	6,72		0,00	50,00	0,00			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	6	25.000.000,00	1,00	13,44	13,44		3.360.000,00	6,72	6,72		0,00	50,00	0,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fotokopy Sasaran Kinerja Pegawai (Dokumen)							13,44	1			6,72	0		50,00				
3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	25.999.850,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pelatihan Barang dan Jasa		100,00	1	8.689.217,00	0,33				0,00				0,00		NaN	Tidak ada anggaran kas bulan ini	Tidak ada masalah	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Uraian Tugas		100,00	1	8.689.217,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur		100,00	1	8.621.416,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	9	70.000.000,00	0,58	12,43	21,43		15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai		100,00	9	70.000.000,00	1,00	21,43	21,43		15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada Permasalahan karena belum ada undangan pelatihan dari balai balai Besar kementan	-	Sudah Terverifikasi
	1Pendidikan dan Pelatihan pegawai (Dokumen)							21,43	2			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		573.396.000,00	0,01	0,08	8,45		49.640.000,00	0,08	8,45		91.901.000,00	100,00	185,13			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	100.000.000,00	0,17	5,12	30,14		30.144.000,00	5,12	30,14		72.552.000,00	100,00	240,68			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	100.000.000,00	1,00	30,14	30,14		30.144.000,00	30,14	30,14		72.552.000,00	100,00	240,68	Target kinerja bulan juni direalisasikan di bulan april sebanyak Rp. 28.500.000; Target kinerja bulan maret juga baru direalisasikan di bulan april sebanyak Rp. 13.908.000	Di bulan april ini merupakan bayar kinerja bulan maret dan tarik kinerja bulan juni	Sudah Terverifikasi
	1Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							30,14	1			30,14	1		100,00				
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	100.000.000,00	0,17	2,93	17,25		17.246.000,00	2,93	17,25		17.099.000,00	100,00	99,15			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	2	100.000.000,00	1,00	17,25	17,25		17.246.000,00	17,25	17,25		17.099.000,00	100,00	99,15	Tidak sesuai target karena ada efisiensi harga kontrak	harga barang di kontrak sudah disesuaikan dg efisiensi kontrak	Sudah Terverifikasi
	1Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Laporan)							17,25	1			17,25	1		100,00				
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	50.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	273.396.000,00	0,48	0,39	0,82		2.250.000,00	0,39	0,82		2.250.000,00	100,00	100,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	273.396.000,00	1,00	0,82	0,82		2.250.000,00	0,82	0,82		2.250.000,00	100,00	100,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						0,82	1			0,82	1		100,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		832.641.000,00	0,01	0,05	5,19		43.281.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	36	782.641.000,00	0,94				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	36	782.641.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	2	50.000.000,00	0,06	5,19	86,56		43.281.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	50.000.000,00	1,00	86,56	86,56		43.281.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kontrak masih dalam proses pada bulan Mei	Akan segera dibuat kontrak	Sudah Terverifikasi
	1	Pengadaan AC Split (Unit)						21,85	1			0,00	0		0,00				
	2	Pengadaan Video Tron (Unit)						64,71	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		7.391.914.692,00	0,12	1,64	13,67		1.009.522.191,00	1,63	13,57		936.186.128,00	99,27	92,74			
3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	11.548.000,00	0,00	0,00	8,17		943.500,00	0,00	8,17		2.766.000,00	100,00	293,16			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	11.548.000,00	1,00	8,17	8,17		943.500,00	8,17	8,17		2.766.000,00	100,00	293,16	Realisasi yang tercantum pada bulan April adalah realisasi belanja surat kabar bulan Januari s/d Maret, belanja surat kabar bulan April realisasi bulan Mei.	Tidak ada ada tindaklanjut.	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Belanja Surat Kabar (Laporan)						8,17	1			8,17	1		100,00				
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	444.600.000,00	0,06	0,50	8,33		37.050.000,00	0,40	6,66		25.728.785,00	80,00	69,44			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	444.600.000,00	1,00	8,33	8,33		37.050.000,00	6,66	6,66		25.728.785,00	80,00	69,44	Tidak ada permasalahan	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Telepon dan Listrik (Laporan)						8,33	1			6,66	1		80,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	6.935.766.692,00	0,94	13,17	14,01		971.528.691,00	13,17	14,01		907.691.343,00	100,00	93,43			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	6.935.766.692,00	1,00	14,01	14,01		971.528.691,00	14,01	14,01		907.691.343,00	100,00	93,43	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Honorarium Non ASN (Laporan)						6,51	1			6,51	1		100,00				
	2	Laporan BPJS Ketenagakerjaan (Laporan)						1,50	1			1,50	1		100,00				
	3	Laporan Honorarium Non ASN Tambahan (THR) (Laporan)						6,00	1			6,00	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		656.500.000,00	0,01	0,15	15,29		99.618.500,00	0,15	15,29		44.446.000,00	100,00	44,62			
3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	8	272.280.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	8	272.280.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	28	279.220.000,00	0,43	10,75	25,00		69.805.000,00	10,75	25,00		44.446.000,00	100,00	63,67			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			100,00	28	279.220.000,00	1,00	25,00	25,00		69.805.000,00	25,00	25,00		44.446.000,00	100,00	63,67	SPK masih proses Pencairan	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan-Kendaraan Operasional Roda 4 (Unit)							17,95	2			17,95	2		100,00				
	2	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua (Unit)							7,05	4			7,05	4		100,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	61	105.000.000,00	0,16	4,54	28,39		29.813.500,00	4,54	28,39		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	61	105.000.000,00	1,00	28,39	28,39		29.813.500,00	28,39	28,39		0,00	100,00	0,00	Masih dalam proses Kontrak pada bulan Mei	kontrak akan selesai di bulan Mei	Sudah Terverifikasi
	1	Bahan Bakar Mesin Potong Rumput (Liter)							7,62	500			7,62	500		100,00				
	2	Pemeliharaan AlatKantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Unit)							15,56	7			15,56	7		100,00				
	3	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Unit)							5,21	8			5,21	8		100,00				
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																				
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				100,00		6.076.500.000,00	0,29	0,39	1,35		82.679.400,00	0,39	1,34		30.200.000,00	99,53	36,53			
3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	5.287.500.000,00	0,87	0,49	0,56		29.507.000,00	0,49	0,56		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			100,00	3	5.287.500.000,00	1,00	0,56	0,56		29.507.000,00	0,56	0,56		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan	Pencairan dilaksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Dokumen)							0,56	1			0,56	1		100,00				
3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	344.000.000,00	0,06	0,51	8,55		29.790.400,00	0,51	8,45		8.600.000,00	98,78	28,87			
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bantuan Alat Mesin Pertanian			100,00	1	111.195.000,00	0,32	5,98	18,68		20.769.567,00	5,98	18,68		0,00	100,00	0,00	Pencairan Kegiatan Kegiatan belum dilaksanakan	Pencairan Kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Persiapan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Laporan)							18,68	5			18,68	5		100,00				
	Fasilitasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida			100,00	1	118.452.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN		Sudah Terverifikasi	
	Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsdi			100,00	2	45.506.000,00	0,13	2,46	18,90		8.600.000,00	2,46	18,90		8.600.000,00	100,00	100,00	Pelaksanaan Kegiatan di bulan Februari, akan tetapi ada penyesuaian anggaran pada penyusunan Kas Bulanan sehingga pelaporan kegiatan masuk pada bulan April 2023	Laporan kegiatan dilaporkan di bulan April sesuai dengan Perencanaan Kegiatan	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaporan Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Laporan)							18,90	5			18,90	5		100,00				
	Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian			100,00	2	50.666.533,00	0,15				0,00				0,00		NaN		Sudah Terverifikasi	
	Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Banten			100,00	2	18.180.467,00	0,05	0,12	2,32		420.833,00	0,01	0,23		0,00	10,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan karena ada perubahan system / aplikasi penyaluran pupuk	kegiatan dilaksanakan dibulan mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1	Dokumentasi Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Banten (Laporan)							2,32	10			0,23	1		10,00				
3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan		Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	175.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	FESTIVAL KOPI BANTEN			100,00	2	175.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan April	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	15	200.000.000,00	0,03	0,26	8,66		17.320.000,00	0,26	8,66		21.600.000,00	100,00	124,71			
	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		100,00	15	200.000.000,00	1,00	8,66	8,66		17.320.000,00	8,66	8,66		21.600.000,00	100,00	124,71	tidak ada permasalahan	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pertemuan Sosialisasi Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Laporan)							8,66	1			8,66	1		100,00				
3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	8	70.000.000,00	0,01	0,09	8,70		6.062.000,00	0,09	8,70		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Persiapan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	1	16.032.000,00	0,23	8,70	37,81		6.062.000,00	8,70	37,81		0,00	100,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan April realisasi keuangan pada bulan Mei	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Rapat Persiapan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura (Notulasi)							37,81	1			37,81	1		100,00				
	Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	6	37.944.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	1	16.024.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			100,00		9.392.487.000,00	0,45	3,32	7,37		684.846.200,00	2,89	6,42		789.203.040,00	87,08	115,24			
3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	20	9.392.487.000,00	1,00	7,37	7,37		684.846.200,00	6,42	6,42		789.203.040,00	87,08	115,24			
	Bantuan Benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		100,00	1	1.703.970.350,00	0,18				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	Demfarm Intensifikasi Jagung		100,00	1	920.867.840,00	0,10	0,29	2,91		26.788.040,00	0,29	2,91		17.945.000,00	100,00	66,99	tidak ada Permasalahan	-	Sudah Terverifikasi
	1 Sosialisasi Pelaksanaan Demfarm Intensifikasi Jagung (Dokumen)							2,91	1			2,91	1		100,00				
	Demfarm Intensifikasi Padi Sawah		100,00	1	1.405.553.290,00	0,15	0,29	1,91		26.788.040,00	0,29	1,91		17.945.000,00	100,00	66,99	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1 Sosialisasi Pelaksanaan Demfarm Intensifikasi Padi Sawah (Dokumen)							1,91	1			1,91	1		100,00				
	Demfarm Kedelai		100,00	1	268.931.390,00	0,03	0,65	21,75		58.484.040,00	0,33	10,88		0,00	50,00	0,00	pengadaan sarana produksi Demfarm kedelai sudah pada tahap SPK kegiatan dan penyaluran bantuan sampai kelompok tani penerima, akam tetapi belum pengajuan realisasi anggaran	penganjuan realiasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Pengadaan Sarana Produksi Demfarm Kedelai (Dokumen)							21,75	1			10,88	0		50,00				
	Demplot Budidaya Mina Padi		100,00	1	312.103.840,00	0,03	0,26	8,58		26.788.040,00	0,26	8,58		26.788.040,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan	-	Sudah Terverifikasi
	1 Sosialisasi Pelaksanaan Demplot Budidaya Mina Padi (Dokumen)							8,58	1			8,58	1		100,00				
	Demplot Kacang Tanah		100,00	1	585.185.500,00	0,06				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	Demplot Padi Khusus		100,00	1	306.224.740,00	0,03	0,26	8,75		26.788.040,00	0,24	7,88		17.945.000,00	90,00	66,99	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pembinaan dan Pendampingan Demplot Padi Khusus (Dokumen)							8,75	1			7,88	1		90,00				
	Demplot Talas Beneng		100,00	1	493.707.050,00	0,05				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	Pengembangan Aneka Cabai		100,00	1	567.022.000,00	0,06	0,25	4,16		23.600.000,00	0,25	4,16		56.610.000,00	100,00	239,87			Sudah Terverifikasi
	1 Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Aneka Cabai (Dokumen)							4,16	1			4,16	1		100,00				
	Pengembangan Bawang Merah Melalui Umbi		100,00	1	818.056.000,00	0,09	4,89	54,38		444.840.000,00	4,40	48,94		633.230.000,00	90,00	142,35			Sudah Terverifikasi
	1							54,38	1			48,94	1		90,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengembangan Durian			100,00	1	103.780.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Realisasi Fisik telah dilaksanakan sedangkan realisasi keuangan masuk pada bulan Mei		Sudah Terverifikasi	
	Pengembangan Melon			100,00	1	112.554.000,00	0,01	0,22	22,06		24.830.000,00	0,11	11,03		0,00	50,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
	1	Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Melon (Dokumen)							22,06	1			11,03	0		50,00					
	Pengembangan Pisang				100,00	1	128.062.400,00	0,01				0,00				1.080.000,00			Realisasi keuangan merupakan realisasi dari kegiatan fisik yang telah dilaksanakan pada bulan maret		Sudah Terverifikasi
	Optimalisasi Budidaya Tanaman Hortikultura di Lahan Pekarangan				100,00	1	407.245.600,00	0,04	0,19	4,80		19.560.000,00	0,19	4,80		11.280.000,00	100,00	57,67	Pelaksanaan fisik telah dilaksanakan pada bulan Maret dan keuangan pada bulan april		Sudah Terverifikasi
	1	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Optimalisasi Budidaya Tanaman Hortikultura di Lahan Pekarangan (Dokumen)								4,80	1			4,80	1		100,00				
	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				100,00	1	63.280.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Komoditas Unggulan Kelapa				100,00	1	376.627.600,00	0,04				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan April	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Komoditas Unggulan Aren				100,00	1	239.989.600,00	0,03				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan April	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Kopi				100,00	1	391.906.600,00	0,04	0,07	1,63		6.380.000,00	0,07	1,63		6.380.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah dalam melaksanakan kegiatan	Percepatan dalam melaksanakan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	1	Pembinaan dan Pendampingan Lapangan, Pengembangan Hilirisasi Perkebunan untuk Komoditas Kopi (Laporan)								1,63	1			1,63	1		100,00				
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Cengkeh				100,00	1	104.459.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan April	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Vanili				100,00	1	82.959.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan April	-	Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				63,64		384.000.000,00	0,02	0,16	8,06		31.328.000,00	0,16	8,06		31.328.000,00	100,00	100,00				
3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	H. Alwan, SP, MM	20,00	4	234.000.000,00	0,61	5,12	8,39		20.258.000,00	5,12	8,39		20.258.000,00	100,00	100,00				
Kegiatan Pengawasan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok)			9,06	1	21.190.000,00	0,09	2,87	31,90		6.759.000,00	2,87	31,90		6.759.000,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan kegiatan dilanjutkan ke kabupaten pandeglang	kegiatan dilanjutkan ke kabupaten pandeglang	Sudah Terverifikasi		
1		Belanja Atal Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pengawasan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok) (Laporan)							2,17	1			2,17	1		100,00					
2		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok) (Laporan)							7,08	1			7,08	1		100,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bimtek Pengelolaan Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Sapi) (Laporan)						8,49	1			8,49	1		100,00		Tidak ada permasalahan	Kegiatan Bintek di Kab Pandeglang dilaksanakan bulan depan	Sudah Terverifikasi
		4	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam Kota Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok) (Laporan)						14,16	1			14,16	1		100,00				
	Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Ternak Kambing (10 Kelompok)			30,94	4	72.400.000,00	0,31	2,76	8,89		6.439.000,00	2,76	8,89		6.439.000,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan	kegiatan dilanjutkan di kabupaten pandeglang	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)						8,89	1			8,89	1		100,00				
	Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Kecil Ternak Domba (11 Kelompok)			34,87	4	81.600.000,00	0,35	2,76	7,90		6.450.000,00	2,76	7,90		6.450.000,00	100,00	100,00			
		1	belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)						7,90	1			7,90	1		100,00		kegiatan pengelolaan pakan dilanjutkan pada bulan juni di kabupaten pandeglang	kegiatan dilanjutkan pada kabupaten pandeglang	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Pendampingan Bantuan Budidaya Ternak Unggas Ayam Buras (5 Kelompok)			17,66	4	41.330.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Pengembangan manajemen Mutu Pengelolaan Hijauan Pakan ternak (1 Kegiatan)			7,47	4	17.480.000,00	0,07				610.000,00				610.000,00		100,00			
	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		H. Alwan, SP, MM	100,00	4	150.000.000,00	0,39	2,94	7,54		11.070.000,00	2,94	7,54		11.070.000,00	100,00	100,00			
	Belanja Alat/ Bahan untuk keg. Kantor/ alat tulis kantor			100,00	1	552.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada permasalahan	kegiatan dilakukan pada saat bulan berikutnya lagi	Sudah Terverifikasi
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			100,00	3	19.305.000,00	0,13	2,00	15,39		2.970.000,00	2,00	15,39		2.970.000,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan	kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Peternakan (Laporan)						15,39	1			15,39	1		100,00				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			100,00	3	23.400.000,00	0,16	2,46	15,39		3.600.000,00	2,46	15,39		3.600.000,00	100,00	100,00	tidak ada permasalahan	sesuai dengan jdwal	Sudah Terverifikasi
		1	Bimtek Pelaku usaha Peternakan (Laporan)						15,39	1			15,39	1		100,00				
	'Belanja Perjalanan Dinas Biasa			100,00	3	28.550.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	tidak ada permasalahan sesuai dengan jadwal	sesuai dengan jadwal	Sudah Terverifikasi
	'Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			100,00	3	29.250.000,00	0,20	3,08	15,39		4.500.000,00	3,08	15,39		4.500.000,00	100,00	100,00			
		1	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Mutu Produk Peternakan (Laporan)						15,39	1			15,39	1		100,00				
	'Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			100,00	1	48.943.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				100,00		318.000.000,00	0,02	0,07	3,72		30.932.800,00	0,07	3,72		25.728.800,00	100,00	83,18			
3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		H. Alwan, SP, MM	100,00	4	120.000.000,00	0,38	3,30	8,69		10.392.000,00	3,30	8,69		4.500.000,00	100,00	43,30			
	Pelaporan Ketersediaan Ternak dan Produk Ternak Menghadapi HBKN 2024			100,00	1	512.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terawasinya Jumlah dan Kulaitas Semen Beku Sapi dan Kerbau yang Beredar dan Menambah Angka Kelahiran dalam Rangka Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau		100,00	3	16.696.000,00	0,14	0,84	5,99		1.000.000,00	0,84	5,99		0,00	100,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Pengumpulan data distribusi dan penggunaan semen beku ke Kab/kota (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							5,99	1			5,99	1		100,00				
	Terawasinya Ketersediaan Bibit dan Calon Bibit Bersertifikat		100,00	3	33.222.000,00	0,28	2,15	7,68		2.550.000,00	2,15	7,68		0,00	100,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan seleksi sapi/ kerbau untuk sertifikasi (penerbitan SKLB) ke Kab/kota (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							7,68	1			7,68	1		100,00				
	Terawasinya Pelaksanaan Pengendalian Populasi dan Harga Benih dan Bibit Unggas di Wilayah Provinsi Banten		100,00	4	37.442.000,00	0,31	3,26	10,52		3.940.000,00	3,26	10,52		3.940.000,00	100,00	100,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti sesuai jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan : Koordinasi dan Pengawasan ke sentra produsen unggas dan produknya (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							10,52	1			10,52	1		100,00				
	Terawasinya Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Unggas Bersertifikat di Wilayah Provinsi Banten		100,00	1	32.128.000,00	0,27	2,44	9,03		2.902.000,00	2,44	9,03		560.000,00	100,00	19,30	Tidak ada Masalah	Akan terus Mengikuti sesuai jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan : Pengawasan Produksi dan peredaran benih/ bibit Unggas (Belanja Atk dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							9,03	1			9,03	1		100,00				
3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	H. Alwan, SP, MM	100,00	4	198.000.000,00	0,62	0,42	0,68		20.540.800,00	0,42	0,68		21.228.800,00	100,00	103,35			
	Verifikasi dan Validasi Data Peternakan (penetapan ATAP 2023)		100,00	0	25.735.000,00	0,13	0,68	5,25		1.350.000,00	0,68	5,25		0,00	100,00	0,00	Belum dilaksanakan karena terkendala dengan anggaran kas	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Pengumpulan data peternakan oleh petugas Kabupaten Kota (Laporan)							3,94	1			3,94	1		100,00				
	2 - Koordinasi dan konsultasi (Laporan)							1,31	1			1,31	1		100,00				
	Rapat Koordinasi Bidang Peternakan		100,00	1	23.190.000,00	0,12				9.850.000,00				3.850.000,00		39,09	Kegiatan Rakorbid sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan yang di ajukan baru belanja honorarium narasumber, untuk makan minum dan pengganti trasnport peserta ada di bulan juni dan desember	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di Tentukan	Sudah Terverifikasi
	Rapat Penetapan trget Kinerja tahun 2024		100,00	1	10.500.000,00	0,05				262.000,00				8.300.000,00		3.167,94			
	Koordinasi Teknis		100,00	0	11.492.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Tersosialisasikannya hasil evaluasi atas pengujian sampel pakan dan bahan pakan		100,00	1	70.938.000,00	0,36				8.240.000,00				8.240.000,00		100,00	-		Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penjaminan Mutu Pakan, Bahan Pakan, Benih HPT di Provinsi Banten		100,00	1	36.838.000,00	0,19				838.800,00				838.800,00		100,00	-		Sudah Terverifikasi
	Tersedianya dan terkendalinya supply produk peternaka menghadapi HBKN		100,00	0	19.307.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			100,00		120.000.000,00	0,01	0,02	2,27		2.780.000,00	0,02	2,27		0,00	100,00	0,00			
3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	H. Alwan, SP, MM	100,00	12	120.000.000,00	1,00	2,27	2,27		2.780.000,00	2,27	2,27		0,00	100,00	0,00			
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (Pengadaan Obat Hewan)		100,00	2	90.620.000,00	0,76				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		100,00	10	29.380.000,00	0,24	2,27	9,46		2.780.000,00	2,27	9,46		0,00	100,00	0,00	Realisasi keuangan pada bulan Mei 2024	Realisasi keuangan pada bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Distributor unit usaha obat hewan (Laporan)							9,46	1			9,46	1		100,00				
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			100,00		4.390.000.000,00	0,21	1,83	8,72		380.174.000,00	0,97	4,62		86.769.620,00	53,01	22,82			
3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	H. Alwan, SP, MM	100,00	9	390.000.000,00	0,09	0,78	8,68		33.774.000,00	0,78	8,68		26.194.120,00	100,00	77,56			
	Koordinasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan Ternak		100,00	1	18.946.880,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Bibit HPT		100,00	1	72.720.000,00	0,19	6,30	33,17		24.120.000,00	6,30	33,17		24.120.000,00	100,00	100,00	Tidak ada Masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksaasn Pengadaan Bibit HPT (Dokumen)							33,17	1			33,17	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (HPT)		100,00	1	33.020.000,00	0,08	0,50	6,28		2.074.120,00	0,50	6,28		2.074.120,00	100,00	100,00	Tidak ada Masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1Distribusi dan Pembinaan Kelompok (Notulen)							6,28	1			6,28	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyediaan HPT		100,00	1	8.920.000,00	0,02	0,78	39,24		3.500.000,00	0,78	39,24		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Banten (Notulen)							39,24	1			39,24	1		100,00				
	Evaluasi Kegiatan Penyediaan HPT		100,00	1	11.941.120,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Gendong Bagi Kelompok Pengolah HPT		100,00	1	13.032.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas dalam rangka CPCL, Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (Mesin)		100,00	1	29.940.000,00	0,08	1,09	13,63		4.079.880,00	1,09	13,63		0,00	100,00	0,00	Adanya kesalahan kode rekening perjalanan dan belum bisa terealisasi kegiatan tersebut	mengusulkan pergeseran ke BPKAD dan berkoordinasi dengan PEP	Sudah Terverifikasi
	1CPCL, Verifikasi dan Survey Harga (Notulen)							13,63	1			13,63	1		100,00				
	Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyediaan Mesin Pengolahan Hijauan Pakan		100,00	1	5.040.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pengadaan Mesin Untuk diserahkan Kepada Masyarakat		100,00	1	196.440.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	H. Alwan, SP, MM	100,00	500	4.000.000.000,00	0,91	7,94	8,73		346.400.000,00	3,84	4,22		60.575.500,00	48,39	17,49			
	Pertemuan mendukung CPCL dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Domba		100,00	4	75.410.800,00	0,02	0,01	0,51		380.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan : Laporan Realisasi CPCL Tahap 1 (Atk) (Laporan)							0,51	1			0,00	0		0,00				
	Pertemuan mendukung CPCL dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Kambing		100,00	3	24.246.400,00	0,01	0,08	8,03		1.946.400,00	0,08	8,03		0,00	100,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan : CPCL dan Verifikasi kelompok Calon Penerima Domba Tahap 1 (Atk dan Makan Minum) (Laporan)							8,03	1			8,03	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi		
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Terdistribusinya Bantuan Ternak Domba dari Luar Provinsi			100,00	4	3.068.906.000,00	0,77	8,25	10,72		328.864.800,00	4,14	5,38		60.575.500,00	50,19	18,42	Tidak ada Masalah	Proses Pengadaan Ternak Domba Sedang di Laksanakan	Sudah Terverifikasi		
	1	Persiapan : Distribusi Distribusi Domba (Belanja Atk) (Laporan)							0,04	1			0,04	1		100,00						
	2	Pelaksanaan Distribusi Domba Belanja Barang yang di Serahkan ke Masyarakat, Makan Minum , Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota) (Dokumen)							10,68	1			5,34	0		50,00						
	Terdistribusinya Bantuan Ternak Kambing dari Luar Provinsi			100,00	4	796.366.800,00	0,20	0,38	1,91		15.208.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di Tentukan	Sudah Terverifikasi		
	1	Pelaksanaan : Seleksi Ternak Kambing (Laporan)							0,91	1			0,00	0		0,00						
	2	Pelaksanaan : Distribusi Kambing (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							1,00	1			0,00	0		0,00						
	Pembahasan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Benih dan/atau Bibit Ternak serta Hijauan Pakan Ternak di Masyarakat			100,00	1	35.070.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			97,15		1.456.632.000,00	0,02	0,14	6,91		100.973.000,00	0,14	6,91		80.542.002,00	100,00	79,77					
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian			97,15		1.456.632.000,00	1,00	6,91	6,91		100.973.000,00	6,91	6,91		80.542.002,00	100,00	79,77						
3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	186.632.000,00	0,13	0,68	5,22		9.772.000,00	0,68	5,22		10.200.000,00	100,00	104,38					
		Rakor Perencanaan Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian		100,00	7	76.791.000,00	0,41	5,22	12,73		9.772.000,00	5,22	12,73		10.200.000,00	100,00	104,38	-	-	Sudah Terverifikasi		
		1		Koordinasi dan Konsultasi kegiatan (Laporan)						12,73	1			12,73	1		100,00					
		Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Penataan Prasarana (Masterplan Prasarana Pertanian)		100,00	5	46.641.000,00	0,25				0,00			0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi			
		FGD Pengembangan Kawasan Komoditas Pertanian		100,00	5	63.200.000,00	0,34				0,00			0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi			
3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	1	180.000.000,00	0,12				0,00				2,00							
		Koordinasi, Sinkronisasi Jalan Usaha Tani		100,00	4	43.470.000,00	0,24				0,00				1,00					Sudah Terverifikasi		
		Pembinaan Persiapan dan Pengawalan Pelaksanaan Jalan Usaha Tani		100,00	4	68.040.000,00	0,38				0,00			1,00				Sudah Terverifikasi				
		Pembinaan Kelompok Tani Penerima Bantuan		100,00	3	68.490.000,00	0,38				0,00			0,00		NaN			Sudah Terverifikasi			
3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	1	700.000.000,00	0,48	4,28	8,92		62.346.000,00	4,28	8,92		61.852.000,00	100,00	99,21					
		Bimbingan Teknis Penerima Bantuan pada Kelompok Tani / Masyarakat		100,00	3	46.458.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
		Kegiatan Rapat Koordinasi Irigasi		100,00	1	28.106.600,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
		Koordinasi, Sinkronisasi Jaringan Irigasi tersier		100,00	2	21.850.000,00	0,03	0,57	18,90		4.130.000,00	0,57	18,90		4.130.000,00	100,00	100,00	kegiatan maret realisasi april	-	Sudah Terverifikasi		
		1		Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi, Sinkronisasi Jaringan Irigasi tersier (Dokumen)						18,90	1			18,90	1		100,00					
		Identifikasi Penerima Bantuan pada kelompok tani/masyarakat		100,00	2	34.410.000,00	0,05	0,69	13,72		4.722.000,00	0,69	13,72		4.722.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi		
		1		Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Penerima Bantuan pada kelompok tani/masyarakat (Dokumen)						13,72	1			13,72	1		100,00					
		Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sumur Bor/Pantek Pertanian)		100,00	6	403.953.400,00	0,58	7,25	12,50		50.494.000,00	7,25	12,50		50.000.000,00	100,00	99,02	-	-	Sudah Terverifikasi		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sumur Bor/Pantek Pertanian) (Dokumen)							12,50	1			12,50	1		100,00				
	Pengembangan Irigasi Perpipaan			100,00	1	96.102.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring Penerima Bantuan pada Masyarakat / Kelompok Tani			100,00	2	36.000.000,00	0,05	0,42	8,33		3.000.000,00	0,42	8,33		3.000.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan Konsultasi Monitoring Penerima Bantuan pada Masyarakat / Kelompok Tani (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Rapat Teknis (Ratek) Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)			100,00	1	15.620.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)			100,00	3	17.500.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	150.000.000,00	0,10	0,37	3,71		5.570.000,00	0,37	3,71		8.490.000,00	100,00	152,42			
	RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI TEKNIS (RAKORSIN) PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA			100,00	12	62.140.000,00	0,41	1,57	3,83		2.380.000,00	1,57	3,83		2.380.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan konsultasi dalam Rangka Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)							3,83	1			3,83	1		100,00				
	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN			100,00	15	87.860.000,00	0,59	2,14	3,63		3.190.000,00	2,14	3,63		6.110.000,00	100,00	191,54	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Penataan Prasarana Pertanian (Laporan)							3,63	1			3,63	1		100,00				
3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	81,00	4	240.000.000,00	0,16	1,58	9,85		23.285.000,00	1,58	9,85		0,00	100,00	0,00			
	Focus Group Discussion Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi			100,00	2	31.580.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi			43,00	3	54.380.000,00	0,23	9,85	42,82		23.285.000,00	9,85	42,82		0,00	100,00	0,00	kegiatan dilaksanakan bulan april realisasi bulan mei	-	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							14,36	1			14,36	1		100,00				
	2	Rapat Koordinasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi (Dokumen)							28,46	1			28,46	1		100,00				
	Pendataan Area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			100,00	2	154.040.000,00	0,64					0,00				0,00		NaN	-	-
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				100,00		1.490.000.000,00	0,02	0,20	9,99		148.724.000,00	0,19	9,44		117.126.000,00	94,50	78,75			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		540.000.000,00	0,36	2,27	6,32		34.074.000,00	2,27	6,32		64.910.000,00	100,00	190,50			
3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	drh. Ari Mardiana	100,00	8	258.000.000,00	0,48	0,37	0,76		1.950.000,00	0,37	0,76		16.740.000,00	100,00	858,46			
	Fasilitasi Survellans Detect Disease Menuju Banten Bebas Rabies (Kab.Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon		100,00	1	33.110.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Realisasi Keuangan Pertemuan Analisis Data Isikhnas untuk Honor Narasumber, Topi dan makan Minum di Bulan April Pengganti Transport Petugas Data Isikhnas yang bulan Maret dan April Realisasi di Bulan April	Realisasi Kegiatan di Bulan April	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Analisis Data ISIKHNAS		100,00	1	48.598.000,00	0,19	0,76	4,01		1.950.000,00	0,76	4,01		16.740.000,00	100,00	858,46			Sudah Terverifikasi
	1Monitoring Pelaporan Data Isikhnas (Laporan)							1,54	1			1,54	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	2Pengganti Transport Petugas Data Isikhnas (Dokumen)							2,47	1			2,47	1		100,00				
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban		100,00	1	119.577.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Teknis Rabies Tingkat Provinsi		100,00	0	26.035.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Petugas Garis Depan Kesehatan Hewan		100,00	0	30.680.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	drh. Ari Mardiana	100,00	4	222.000.000,00	0,41	2,05	5,01		10.994.000,00	2,05	5,01		11.930.000,00	100,00	108,51			
	Rapat Koordinasi Bidang Keswan dan Kesmavet		100,00	1	23.435.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	Monitoring Keswan Realisasi kegiatan ada yang bulan Maret dan bulan April	Realisasi Keuangan Monitoring Keswan di Bulan April	Sudah Terverifikasi
	Pendampingan Vaksinasi PHMS/Monitoring Keswan		100,00	1	96.640.000,00	0,44	5,01	11,38		10.994.000,00	5,01	11,38		11.930.000,00	100,00	108,51			Sudah Terverifikasi
	1Pendampingan Vaksinasi PHMS/Monitoring Keswan (Laporan)							11,38	1			11,38	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Fasilitas Kegiatan Word Rabies Day (WRD)		100,00	0	9.670.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitas Obat Hewan, Disinfektan dan Sarana Prasarana		100,00	1	92.255.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	drh. Ari Mardiana	100,00	100	60.000.000,00	0,11	3,90	35,45		21.130.000,00	3,90	35,45		36.240.000,00	100,00	171,51			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rabies		100,00	100	42.320.000,00	0,71	35,45	49,93		21.130.000,00	35,45	49,93		30.740.000,00	100,00	145,48	Kegiatan KIE Rabies ada 2 Lokasi yaitu Kab. Lebak dan Kab Serang, untuk Kab Lebak kegiatannya yang dilaksanakan di bulan Maret ada Honor narasumber dan makan minum realisasi keuangannya di bulan April.	Kegiatan KIE Rabies Realisasi Keuangan maupun kegiatan di Bulan April	Sudah Terverifikasi
	1Pertemuan KIE Rabies (Notulen)							49,93	1			49,93	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monev Rabies		100,00	0	17.680.000,00	0,29				0,00				5.500.000,00			Target Keuangan Monev Rabies dan Transport Kasira di bulan Maret akan tetapi Realisasi Kegiatan dan keuangan dilaksanakan pada Bulan April	Realisasi Kegiatan dan Keuangan di Bulan April	Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			100,00		480.000.000,00	0,32	5,15	16,09		77.270.000,00	4,60	14,37		25.730.000,00	89,33	33,30			
3.27.04.1.02.0006 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	drh. Ari Mardiana	100,00	4	240.000.000,00	0,50	13,07	26,13		62.860.000,00	11,35	22,70		15.810.000,00	86,87	25,15			
	Pertemuan Teknis Pengawasan produk asal hewan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		100,00	1	62.400.000,00	0,26	16,32	62,76		39.160.000,00	16,32	62,76		14.530.000,00	100,00	37,10	Anggaran Kas tidak mencukupi	Realisasi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengawasan Unit Usaha Produk Asal Hewan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) (Laporan)							62,76	1			62,76	1		100,00				
	Pembinaan Higiene Sanitasi Unit dan Pelaku Usaha Produk Asal Hewan 5 Lokasi		100,00	5	82.700.000,00	0,34	6,86	20,19		16.700.000,00	3,43	10,10		1.280.000,00	50,00	7,66	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dapat memfasilitasi kegiatan pada bulan mei 2024	Pertemuan dilaksanakan pada pada Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pembinaan Higiene Sanitasi Unit dan Pelaku Usaha Produk Asal Hewan ke Kabupaten Pandeglang (Laporan)							20,19	1			10,10	0		50,00				
	Pertemuan Pembinaan Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal		100,00	1	23.746.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan		100,00	4	71.154.000,00	0,30	2,95	9,84		7.000.000,00	2,95	9,84		0,00	100,00	0,00	Hasil dan Pengujian belum keluar, Realisasi Keuangan bulan Mei 2024	Realisasi Keuangan bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Dokumen)							9,84	1			9,84	1		100,00				
3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	drh. Ari Mardiana	100,00	4	240.000.000,00	0,50	3,02	6,04		14.410.000,00	3,02	6,04		9.920.000,00	100,00	68,84			
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya		100,00	5	112.108.000,00	0,47	6,04	12,85		14.410.000,00	6,04	12,85		9.920.000,00	100,00	68,84	Pelaksanaan operasi gabungan dilaksanakan saat menjelang hari raya idul kurban	Pelaksanaan dan realisasi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Lalu lintas Hewan dan Produk Hewanaksanaan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM (Laporan)							3,93	1			3,93	1		100,00				
	2Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (Dokumen)							8,92	1			8,92	1		100,00				
	Pertemuan Sosialisasi Analisis Resiko Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan		100,00	1	19.270.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran hewan dan produk hewan		100,00	1	25.040.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Pertemuan sudah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, Realisasi keuangan pada bulan Mei 2024	Realisasi keuangan pada bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan KIE Resiko Penyakit Hewan dan dampaknya bagi Masyarakat 4 lokasi		100,00	4	57.790.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pertemuan koordinasi Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan		100,00	1	25.792.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			100,00		70.000.000,00	0,05	0,20	3,96		2.740.000,00	0,20	3,96		0,00	100,00	0,00			
3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	drh. Ari Mardiana	100,00	100	70.000.000,00	1,00	3,96	3,96		2.740.000,00	3,96	3,96		0,00	100,00	0,00			
	Sosialisasi Registrasi Produk Hewan		100,00	40	19.420.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Kesejahteraan Hewan		100,00	40	19.420.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Refresher Pengaeas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet		100,00	20	31.160.000,00	0,45	3,96	8,79		2.740.000,00	3,96	8,79		0,00	100,00	0,00	konsultasi dan koordinasi akan dilakukan terkait kegiatan idul adha sehingga perjadi dilaksanakan pada bulan selanjutnya (anggaran ada di bulan april karena menyesuaikan pembobotan persentase anggaran)	Akan dilaksanakan menjelang Idul Adha	Sudah Terverifikasi
	1konsultasi dan koordinasi Terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ke DKI Jakarta (Dokumen)							8,79	1			8,79	1		100,00				
3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan			100,00		400.000.000,00	0,27	2,37	8,77		34.640.000,00	2,37	8,77		26.486.000,00	100,00	76,46			
3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	drh. Ari Mardiana	100,00	125	400.000.000,00	1,00	8,77	8,77		34.640.000,00	8,77	8,77		26.486.000,00	100,00	76,46			
	Pembinaan Teknis Idul Adha		100,00	0	38.935.000,00	0,10	3,16	31,63		12.315.000,00	3,16	31,63		0,00	100,00	0,00	Realisasi keuangan masuk pada bulan Mei Rp. 9.389.000,- Evisiensi kontrak sebesar Rp. 2.646.000,-	Akan terealisasi pada bulan Mei Rp. 9.389.000,-	Sudah Terverifikasi
	1Persiapan Pembinaan Teknis Idul Adha (Notulensi)							31,63	1			31,63	1		100,00				
	Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		100,00	125	326.645.000,00	0,82	5,61	6,84		22.325.000,00	5,61	6,84		24.386.000,00	100,00	109,23	Ada realisasi dari bulan Maret	Terealisasi dibulan April	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Audit/Surveillans NKV (Jumlah Sertifikat Kegiatan Kesejahteraan Hewan 5 Buah Sertifikat) (Laporan)							6,84	1			6,84	1		100,00				
	Pelatihan i-SIKHNAS Pelaporan Cold Storage dan RPH		100,00	0	34.420.000,00	0,09				0,00				2.100.000,00			Ada realisasi dari Bulan Maret	Terealisasi pada bulan April	Sudah Terverifikasi
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			100,00		1.086.411.100,00	0,01	0,04	3,71		40.026.400,00	0,03	3,39		31.798.000,00	91,45	79,44			
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			100,00		1.086.411.100,00	1,00	3,71	3,71		40.026.400,00	3,39	3,39		31.798.000,00	91,45	79,44			
3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	564.800.000,00	0,52	2,42	4,65		25.966.400,00	2,10	4,05		18.188.000,00	86,91	70,04			
	Rakor Penanganan OPT		100,00	1	66.678.600,00	0,12	1,15	9,61		6.408.400,00	1,15	9,61		6.326.000,00	100,00	98,71	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penanganan OPT (Laporan)							9,61	10			9,61	10		100,00				
	Rapat Evaluasi Penanganan OPT		100,00	1	78.056.400,00	0,14	1,16	8,30		6.480.000,00	1,16	8,30		6.646.000,00	100,00	102,56	-	-	Sudah Terverifikasi
	1							8,30	8			8,30	8		100,00				
	Bimbingan Teknis untuk POPT		100,00	1	341.752.600,00	0,61	0,90	1,48		5.046.000,00	0,61	1,00		0,00	67,57	0,00	Belum dilaksanakan karena akan disesuaikan dengan pelaksanaan Pertemuan Bintek	Pelaksanaan Bintek akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Koordinasi Teknis (Laporan)							1,48	1			1,00	1		67,57		-	-	Sudah Terverifikasi
	Monitoring Kawasan Bencana OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			100,00	1	78.312.400,00	0,14	1,44	10,26		8.032.000,00	1,12	8,00		5.216.000,00	77,97	64,94			
		1 Pelaksanaan Monitoring (Laporan)							10,26	10			8,00	8		77,97				
3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	282.200.000,00	0,26	0,93	3,57		10.130.000,00	0,93	3,57		11.930.000,00	100,00	117,77			
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)			100,00	2	219.538.800,00	0,78	2,38	3,05		6.700.000,00	2,38	3,05		8.550.000,00	100,00	127,61	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Pelaksanaan Koordinasi DPI (Laporan)							2,03	2			2,03	2		100,00				
		2 Laporan Data DPI (Laporan)							1,02	1			1,02	1		100,00				
	Monitoring Kawasan Rawan Bencana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			100,00	1	43.380.000,00	0,15	1,19	7,91		3.430.000,00	1,19	7,91		3.380.000,00	100,00	98,54	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Pelaksanaan Monitoring (Laporan)							7,91	8			7,91	8		100,00				
	Evaluasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)			100,00	1	19.281.200,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	239.411.100,00	0,22	0,36	1,64		3.930.000,00	0,36	1,64		1.680.000,00	100,00	42,75			
	Asuransi Pertanian, Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)			100,00	2	208.688.400,00	0,87	1,64	1,88		3.930.000,00	1,64	1,88		1.680.000,00	100,00	42,75	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Pelaksanaan Koordinasi Asuransi Pertanian / AUTP (Laporan)							0,81	1			0,81	1		100,00				
		2 Laporan Data Asuransi Pertanian (Laporan)							1,07	1			1,07	1		100,00				
	Penanggulangan Pasca Bencana			100,00	1	14.573.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN		Sudah Terverifikasi	
	Evaluasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam			100,00	1	16.149.700,00	0,07				0,00				0,00		NaN		Sudah Terverifikasi	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				100,00		120.000.000,00	0,00	0,00	17,25		20.828.000,00	0,00	12,94		11.361.000,00	75,00	54,55			
3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00		120.000.000,00	1,00	17,25	17,25		20.828.000,00	12,94	12,94		11.361.000,00	75,00	54,55			
3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	30.000.000,00	0,25	17,25	69,00		20.828.000,00	12,94	51,75		11.361.000,00	75,00	54,55	Terdapat plotting target anggaran di bulan berikutnya sehingga belum dapat dilakukan penyerapan keseluruhan	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota			100,00	1	20.828.000,00	0,69	69,00	100,00		20.828.000,00	51,75	75,00		11.361.000,00	75,00	54,55			
		1 Bimbingan Teknis Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)							100,00	1			75,00	1		75,00				
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			100,00	1	9.172.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
3.27.06.1.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik		Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak			100,00	1	20.900.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				100,00	1	9.100.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya
3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	60.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan Teknis Perizinan Pertanian			100,00	1	31.560.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	28.440.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			100,00		8.032.888.300,00	0,09	0,86	9,50		807.509.400,00	0,77	8,57		92.783.000,00	90,19	11,49			
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			100,00		6.650.000.000,00	0,83	6,98	8,41		551.820.000,00	6,98	8,41		74.170.000,00	100,00	13,44			
3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	34	333.585.640,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penilaian Perlombaan Kinerja Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya		100,00	4	195.199.640,00	0,59				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Lokakarya/Seminar Perhiptani		100,00	3	103.548.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh Pertanian		100,00	3	34.838.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	587	6.316.414.360,00	0,95	8,41	8,85		551.820.000,00	8,41	8,85		74.170.000,00	100,00	13,44			
	Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem Kerja Laku Susi (Latihan, Kunjungan dan Supervisi)		100,00	12	5.940.000.000,00	0,94	7,83	8,33		495.000.000,00	7,83	8,33		30.000.000,00	100,00	6,06	PEMBAYARAN UNTUK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI		Sudah Terverifikasi
	1 Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem Kerja Laku Susi (Latihan, Kunjungan dan Supervisi) (dokemen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian di BPP		100,00	5	129.411.000,00	0,02	0,52	26,11		33.789.000,00	0,52	26,11		24.120.000,00	100,00	71,38			Sudah Terverifikasi
	1 peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian di BPP (Dokumen)							26,11	1			26,11	1		100,00				
	Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli		100,00	2	152.246.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Penggunaan Pupuk Berimbang		100,00	2	46.065.360,00	0,01	0,50	50,00		23.031.000,00	0,50	50,00		20.050.000,00	100,00	87,06			Sudah Terverifikasi
	1 Peningkatan Kompetensi penyuluh Pertanian Dalam Penggunaan Pupuk Berimbang (Dokumen)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian melalui Genta Organik (Gerakan Tani Pro Organik)		100,00	2	48.692.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			100,00		872.888.300,00	0,11	2,40	21,82		244.121.400,00	1,47	13,35		7.045.000,00	61,17	2,89			
3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	429.218.900,00	0,49	18,72	38,20		216.921.900,00	10,24	20,90		7.045.000,00	54,72	3,25			
	Sekolah Lapang Komodiatas Tanaman Pangan		100,00	6	153.169.900,00	0,36	34,59	96,08		147.169.900,00	17,29	48,04		0,00	50,00	0,00	tidak tercakupn hari dan tanggal di bulan april	akan di dilaksanakan di bulan mei dan terealisasi di bulan mei surat undangan sudah di bagikan ke 8kab/kota	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Koordinasi Sekolah Lapang Tanaman Pangan (Notulen)							13,38	1			6,69	0		50,00				
	2 Rapat Pelaksanaan Sekolah Lapang Tanaman Pangan (Notulen)							13,38	1			6,69	0		50,00				
	3 Koordinasi dan Kunsultasi (Laporan)							13,38	1			6,69	0		50,00				
	4 Pertemuan Pembelajaran Pelaksaa Sekolah Lapang (Notulen)							23,58	1			11,79	0		50,00				
	5 Pembelajaran SL Metode Kursus Tani (Dokumen)							32,36	1			16,18	0		50,00				
	Sekolah Lapang Komodiatas Tanaman Hortikultura		100,00	5	164.322.000,00	0,38				54.172.000,00				0,00		0,00	tidak tercapai atau belum di laksanakan di bulan april surat menyurat di bulan april akan di laksanakan di bulan mei	akan di laksanakan kegiatan dan realisasi di bulan mei	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bimbingan Teknis Petani Milenial		100,00	2	51.830.000,00	0,12	3,61	30,06		15.580.000,00	3,61	30,06		7.045.000,00	100,00	45,22	telah di realisasikan perjalananya di bulan maret pencairan di bulan april dan kegiatan di bulan mei terlaksana	kegiatan di laksanakan di bulan mei dan realisasikan di bulan mei juga	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Bimbingan Teknis Petani Milenial (Notulen)							30,06	100			30,06	100		100,00				
	Widyawisata Petani Milenial		100,00	3	59.897.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	tidak ada kegiatan	kegiatan di laksanakan di bulan juni 2024	Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	30	443.669.400,00	0,51	3,11	6,10		27.199.500,00	3,11	6,10		0,00	100,00	0,00			
	Indefikasi Potensi Wilayah		100,00	2	29.211.400,00	0,07				0,00				0,00		NaN		tidak ada kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian		100,00	3	75.250.000,00	0,17	3,10	18,21		13.700.000,00	3,10	18,21		0,00	100,00	0,00	bila kegiatan penyusunan sudah di bulan maret yang belum pembahasan dan pelaksanaan belum akan di laksanakan di bulan juni	pembahasan dan pelaksanan akan di laksanakan di bulan mei dan juni kegiatan dan realisasi	Sudah Terverifikasi
	1Pembahasan dan Pengesahan Penyusunan Programa (Notulen)							18,21	100			18,21	100		100,00				
	Penilaian Kinerja Pelaku Utama dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	4	127.140.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN	tidak ada kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Metode Monitoring, Evaluasi dan Supervisi pada Kegiatan Latihan Kunjungan		100,00	4	116.200.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	tidak ada kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Gebyar Onovasi Pertanian		100,00	5	41.870.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	tidak ada kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Demplot Di BPP		100,00	4	53.998.000,00	0,12	3,00	25,00		13.499.500,00	3,00	25,00		0,00	100,00	0,00	bulan april tidak terlaksana akan di laksanakan di bulan mei	di bulan mai pelaksanaan nya	Sudah Terverifikasi
	1Persiapan Behan Percontohan (Laporan)							25,00	100			25,00	100		100,00				
	3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				100,00		510.000.000,00	0,06	0,12	2,00		11.568.000,00	0,12	2,00		11.568.000,00	100,00	100,00	
3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	2	510.000.000,00	1,00	2,00	2,00		11.568.000,00	2,00	2,00		11.568.000,00	100,00	100,00			
	Rapat Koordinasi Bidang		100,00	1	16.320.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi		100,00	2	84.500.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Rembug KTNA		100,00	1	11.568.000,00	0,02	2,00	100,00		11.568.000,00	2,00	100,00		11.568.000,00	100,00	100,00	Tidak ada permasalahan	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rembug KTNA (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Rembug Utama dan Expo KTNA		100,00	1	238.430.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Bimtek P4S		100,00	1	13.620.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Penumbuhan/ Pengembangan KEP		100,00	1	87.750.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kelas Kelompok Tani		100,00	1	41.760.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi Akhir		100,00	1	16.052.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			97,76		93.659.661.338,00	0,84	6,63	7,90		7.517.457.641,00	6,27	7,47		5.558.699.416,00	94,58	73,94			
3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			100,00		1.355.975.200,00	0,01	0,16	15,87		212.121.941,00	0,08	7,96		79.413.499,00	50,17	37,44			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100,00		1.355.975.200,00	1,00	15,87	15,87		212.121.941,00	7,96	7,96		79.413.499,00	50,17	37,44			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.025.975.200,00	0,76	12,72	16,73		169.969.941,00	6,26	8,24		66.333.499,00	49,25	39,03			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		271.748.140,00	0,26	4,53	17,41		45.770.500,00	1,62	6,22		30.750.000,00	35,71	67,18			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	2	13.450.000,00	0,05	5,00	100,00		13.450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		100,00	1	13.450.000,00	1,00	100,00	100,00		13.450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada realisasi pada bulan ini di karenakan anggaran kas nya tidak mencukupi	Akan di Kordinasikan dengan bidang keuangan dinas Pertanian	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Laporan)							100,00	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	9.500.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	9.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	13.798.140,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	13.798.140,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.000.000,00	0,06	6,00	100,00		15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	15.000.000,00	1,00	100,00	100,00		15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Anggaran kas tidak mencukupi	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)							100,00	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	200.000.000,00	0,74	6,41	8,66		17.320.500,00	6,22	8,40		30.750.000,00	97,00	177,54			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	200.000.000,00	1,00	8,66	8,66		17.320.500,00	8,40	8,40		30.750.000,00	97,00	177,54	Perjalanan di lakukan pada bulan maret tetapi di lakukan pada bulan april Perjalanan dinas sudah di pisahkan per tanggal perjalanan	Tidak Ada Tindak Lanjut	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							8,66	1			8,40	1		97,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		100.000.000,00	0,10	5,00	50,00		50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	5	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	5	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	2	50.000.000,00	0,50	50,00	100,00		50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	50.000.000,00	1,00	100,00	100,00		50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Di karenakan anggaran kas nya tiap bulan maka pengadaan ini tidak dapat di serap pada bulan ini	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)							100,00	2			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		430.477.060,00	0,42	4,58	10,92		47.405.541,00	4,00	9,53		27.173.499,00	87,31	57,32			
3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	10.000.000,00	0,02	0,20	10,00		1.000.000,00	0,20	10,00		750.000,00	100,00	75,00			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	10.000.000,00	1,00	10,00	10,00		1.000.000,00	10,00	10,00		750.000,00	100,00	75,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Surat Kabar (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	169.998.500,00	0,39	3,25	8,33		14.166.541,00	3,25	8,33		11.477.829,00	100,00	81,02			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	169.998.500,00	1,00	8,33	8,33		14.166.541,00	8,33	8,33		11.477.829,00	100,00	81,02	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Telepon dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	69.128.560,00	0,16	1,39	8,66		5.989.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	69.128.560,00	1,00	8,66	8,66		5.989.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada pengajuan pada bulan ini	Akan di ajukan pada bulan depan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)							8,66	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	181.350.000,00	0,42	6,08	14,48		26.250.000,00	6,08	14,48		14.945.670,00	100,00	56,94			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	181.350.000,00	1,00	14,48	14,48		26.250.000,00	14,48	14,48		14.945.670,00	100,00	56,94	Tidak ada masalah	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							14,48	1			14,48	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		223.750.000,00	0,22	2,62	11,92		26.793.900,00	2,62	11,92		8.410.000,00	100,00	31,39			
3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	0,15	1,30	8,66		2.894.000,00	1,30	8,66		700.000,00	100,00	24,19			
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat		100,00	1	33.410.000,00	1,00	8,66	8,66		2.894.000,00	8,66	8,66		700.000,00	100,00	24,19	untuk input Target tidak bisa di edit dan hanya realisasi yg bisa di rubah	sementara untuk target akan kita konsultasikan ke bagian program	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Pejabat yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Laporan)							8,66	1			8,66	1		100,00				
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	70.430.000,00	0,31	5,95	19,19		13.516.000,00	5,95	19,19		0,00	100,00	0,00			
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	21	70.430.000,00	1,00	19,19	19,19		13.516.000,00	19,19	19,19		0,00	100,00	0,00	Tidak ada pengajuan pada bulan ini	Pembayaran pajak di lakukan pada bulan mei	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya (Laporan)							19,19	1			19,19	1		100,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	120	119.910.000,00	0,54	4,68	8,66		10.383.900,00	4,68	8,66		7.710.000,00	100,00	74,25			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	120	119.910.000,00	1,00	8,66	8,66		10.383.900,00	8,66	8,66		7.710.000,00	100,00	74,25	untuk input target dalam pembobotan tidak bisa di edit dan hanya realisasi yang bisa di rubah	sementara untuk target dalam pembobotan akan kita konsultasikan ke bagian program	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Laporan)							8,66	1			8,66	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			100,00		330.000.000,00	0,24	3,16	13,15		42.152.000,00	1,70	7,08		13.080.000,00	53,86	31,03			
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			100,00		180.000.000,00	0,55	9,24	16,80		29.162.000,00	5,07	9,21		3.080.000,00	54,84	10,56			
3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		100,00	401	180.000.000,00	1,00	16,80	16,80		29.162.000,00	9,21	9,21		3.080.000,00	54,84	10,56			
	Sertifikasi Benih Sumber dan Sebar Tanaman Pangan		100,00	401	95.630.000,00	0,53	1,72	3,24		3.102.000,00	1,55	2,92		2.630.000,00	90,00	84,78	Tidak ada permasalahan. realisasi tidak mencapai target dikarenakan efisiensi	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pelaksanaan Proses Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (5 sertifikat) (Laporan)							3,24	1			2,92	1		90,00				
	Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan		100,00	1	19.008.000,00	0,11	11,00	100,00		19.008.000,00	5,50	50,00		0,00	50,00	0,00	realisasi keuangan belum tercapai dikarenakan pengadaan masih dalam proses pemesanan namun Fisik sudah realisasi	pengajuan pencairan akan dilakukan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengadaan Saprodi Pemurnian kacang tanah dan Padi (Laporan)							100,00	1			50,00	0		50,00				
	Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan		100,00	7	31.918.000,00	0,18	0,25	1,41		450.000,00	0,25	1,41		450.000,00	100,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Kota dalam rangka Proses Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan (Laporan)							1,41	1			1,41	1		100,00				
	Pengujian Secara Laboratoris		100,00	2	18.982.000,00	0,11	3,83	34,78		6.602.000,00	1,91	17,39		0,00	50,00	0,00	Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan pengadaan masih dalam proses pemesanan namun fisik sudah realisasi	Pengajuan pencairan akan dilakukan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengadaan Bahan Kegiatan Pengujian Laboratorium Pertanian (Laporan)							34,78	1			17,39	0		50,00				
	Sosialisasi Pengembangan Plasma Nutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan		100,00	1	14.462.000,00	0,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			Sudah Terverifikasi
	00 (0)							0,00	0			0,00	0		NaN				
3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			100,00		150.000.000,00	0,45	3,91	8,69		12.990.000,00	2,01	4,48		10.000.000,00	51,52	76,98			
3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai		100,00	1	150.000.000,00	1,00	8,69	8,69		12.990.000,00	4,48	4,48		10.000.000,00	51,52	76,98			
	Pendampingan Pelestarian Sumber Daya Genetik Melalui Perbanyakan Tanaman Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah		100,00	2	122.132.000,00	0,81	5,97	7,37		9.000.000,00	4,48	5,53		10.000.000,00	75,00	111,11	perbaikan SPJ sudah di pisah per tanggal	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Perjalanan Dinas Hortikultura dan Perkebunan Pendampingan Pelestarian Sumber Daya Genetik TA. 2024 (Laporan)							7,37	1			5,53	1		75,00				
	Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Kultivar dan SDG Tanaman Hortikultura dan Perkebunan		100,00	1	27.868.000,00	0,19	2,72	14,32		3.990.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	karena kegiatan di adakan di bulan desember	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan penilaian kultivar dan SDG tanaman hortikultura dan perkebunan (Notulen)							14,32	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH			100,00		1.355.975.200,00	0,01	0,16	15,87		212.121.941,00	0,08	7,96		79.413.499,00	50,17	37,44			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			100,00		4.513.251.300,00	0,04	0,44	10,97		494.931.282,00	0,38	9,45		462.090.815,00	86,18	93,36			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100,00		4.513.251.300,00	1,00	10,97	10,97		494.931.282,00	9,45	9,45		462.090.815,00	86,18	93,36			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		3.342.561.300,00	0,74	8,17	11,04		369.951.282,00	7,45	10,06		388.350.815,00	91,17	104,97			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		411.073.300,00	0,12	0,57	4,79		19.638.975,00	0,57	4,79		36.350.000,00	100,00	185,09			
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	16	78.256.300,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	4	24.386.300,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	4	29.260.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	4	17.580.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	4	7.030.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	16.727.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	4	16.727.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	8	81.780.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	4	5.856.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		100,00	4	75.924.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	17	234.310.000,00	0,57	4,79	8,40		19.638.975,00	4,79	8,40		36.350.000,00	100,00	185,09			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	32.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	226.778.000,00	0,97	8,40	8,66		19.638.975,00	8,40	8,66		36.350.000,00	100,00	185,09			Sudah Terverifikasi
	1 belanja perjalanan dinas biasa ke kab/kota (laporan)							8,66	1			8,66	1		100,00				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	4	7.500.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.328.540.000,00	0,70	8,29	11,84		277.574.775,00	7,31	10,44		316.258.815,00	88,23	113,94			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	36	311.374.000,00	0,13	1,09	8,40		25.900.000,00	1,09	8,40		23.021.615,00	100,00	88,89			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	56.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	204.000.000,00	0,66	5,50	8,33		17.000.000,00	5,50	8,33		14.253.985,00	100,00	83,85			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja listrik (laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Tagihan Air		100,00	11	5.590.000,00	0,02	0,18	8,95		500.000,00	0,18	8,95		1.788.000,00	100,00	357,60	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 belanja tagihan air pdam kantor lab wilayah II Pandeglang (laporan)							8,95	1			8,95	1		100,00				
	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan		100,00	12	101.728.000,00	0,33	2,73	8,26		8.400.000,00	2,73	8,26		6.979.630,00	100,00	83,09			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Internet kantor bptphp, lab kuljar, rumah jaga sitandu, lab wil I serang, lab wil II pandeglang (laporan)						8,26	1			8,26	1		100,00					
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	109	2.017.166.000,00	0,87	10,74	12,35		251.674.775,00	9,35	10,75		293.237.200,00	87,04	116,51			
	Belanja Bahan- Bahan Kimia		100,00	1	3.300.000,00	0,00	0,00	100,00		3.300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	belum ada pencairan kegiatan		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi			
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)						
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	Kebutuhan bahan kimia laboratorium kultur jaringan (Laporan)							100,00	1			0,00	0		0,00				Sudah Terverifikasi			
	Belanja Bahan-Bahan /Bibit Tanaman			100,00	2	21.824.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN						
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			100,00	1	3.586.000,00	0,00	0,00	100,00		3.586.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				belum ada pencairan kegiatan		
	1	Kebutuhan bahan kimia laboratorium kultur jaringan (laporan)							100,00	1			0,00	0		0,00							
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			100,00	1	640.000,00	0,00					0,00				0,00		NaN	Sudah Terverifikasi				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor			100,00	12	19.207.000,00	0,01	0,09	8,66			1.663.326,00	0,00	0,00			0,00	0,00	belum ada pencairan kegiatan	Sudah Terverifikasi			
	1	Kebutuhan bahan kimia laboratorium kultur jaringan (laporan)							8,66	1				0,00	0		0,00		belum ada pencairan kegiatan	Sudah Terverifikasi			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatanegiatan Kantor - Alat Listrik			100,00	1	744.000,00	0,00	0,00	100,00		744.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
	1	Kebutuhan bahan kimia laboratorium kultur jaringan (laporan)							100,00	1			0,00	0		0,00							
	Belanja Natura dan Pakan - Natura			100,00	12	80.765.000,00	0,04	0,35	8,66			6.994.249,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			Belum ada pencairan kegiatan		
	1	minuman harian pegawai kantor (laporan)							8,66	1				0,00	0		0,00		tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			100,00	12	42.000.000,00	0,02	0,17	8,66			3.637.200,00	0,13	6,50		3.637.200,00	75,00	100,00					
	1	belanja makanan dan minuman rapat pegawai (laporan)							8,66	1				6,50	1		75,00						
	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			100,00	3	16.800.000,00	0,01	0,33	33,33			5.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				belum ada pencairan kegiatan	
	1	honorarium narasumber kegiatan (laporan)							33,33	1				0,00	0		0,00		tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi		
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			100,00	13	356.850.000,00	0,18	2,77	15,39			54.900.000,00	2,77	15,39		54.900.000,00	100,00	100,00					
	1	Honor Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (laporan)							15,39	1				15,39	1		100,00						
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			100,00	13	462.150.000,00	0,23	3,54	15,39			71.100.000,00	3,54	15,39		71.100.000,00	100,00	100,00					
	1	Honor Jasa Tenaga Administrasi (laporan)							15,39	1				15,39	1		100,00		tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			100,00	13	172.900.000,00	0,09	1,39	15,39			26.600.000,00	1,39	15,39		26.600.000,00	100,00	100,00					
	1	Honor Jasa Tenaga Kebersihan (laporan)							15,39	1				15,39	1		100,00						
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			100,00	13	71.400.000,00	0,04	0,55	13,73			9.800.000,00	0,55	13,73		9.800.000,00	100,00	100,00				tidak ada	tidak ada
	1	Honor Jasa Tenaga Keamanan (laporan)							13,73	1				13,73	1		100,00		tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			100,00	12	765.000.000,00	0,38	3,17	8,33			63.750.000,00	2,37	6,25		127.200.000,00	75,00	199,53				hasil verifikasi terdapat persoalan kurang spt dll	sudah di upload di google drive kelengkapan hasil verifikasi
	1	perjalanan dinas dalam kota (laporan)							8,33	1				6,25	1		75,00						
			100,00		602.948.000,00	0,18	2,18	12,11		72.737.532,00	2,18	12,11		35.742.000,00	100,00	49,14							
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	8	372.440.000,00	0,62	12,11	19,53		72.737.532,00	12,11	19,53		35.742.000,00	100,00	49,14						
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			100,00	4	147.040.000,00	0,39	7,62	19,53		28.716.912,00	7,62	19,53		12.432.000,00	100,00	43,29			Sudah Terverifikasi			
	1	belanja bahan bakar kendaraan roda 4 (A 788, A 8380, A 8381, A 8189) dan bengkel (laporan)						19,53	1			19,53	1		100,00								
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			100,00	4	225.400.000,00	0,61	11,91	19,53		44.020.620,00	11,91	19,53		23.310.000,00	100,00	52,95			Sudah Terverifikasi			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 belanja bahan bakar kendaraan roda 2 (A 6163 Z, 6164, 6186, 4204, 6172, 6154, 6165, 6156, 6174, 4256, 6196, 6197, 6181, 4197, 6204, 2637, 4175, 4182, 6161, 3570, 2954, 4181, 5948, 6201, 6153, 6160, 6184, 2791, 6155, 5949, 6202, 6159, 4208, 6198, 6210 (laporan)							19,53	1			19,53	1		100,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	17	60.740.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			100,00	4	4.800.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00	1	520.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			100,00	2	2.100.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			100,00	4	23.790.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			100,00	4	22.630.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			100,00	2	6.900.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	4	169.768.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00	1	136.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			100,00	3	169.632.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				100,00		600.000.000,00	0,13	1,63	12,53		73.940.000,00	0,83	6,42		23.640.000,00	51,26	31,97			
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				100,00		600.000.000,00	1,00	12,53	12,53		73.940.000,00	6,42	6,42		23.640.000,00	51,26	31,97			
3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak			100,00	1.000	170.000.000,00	0,28	2,16	7,73		13.140.000,00	1,08	3,86		7.240.000,00	50,00	55,10			
	Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak			100,00	1.000	170.000.000,00	1,00	7,73	7,73		13.140.000,00	3,86	3,86		7.240.000,00	50,00	55,10	Keterbatasan dalam penarikan/pencairan SPD bulanan/triwulan	Usulan untuk pergeseran	Sudah Terverifikasi
	1	Pengambilan Entres, Grafting/ Sambung Pucuk dan Sungkup (Laporan)							7,73	1			3,86	0		50,00				
3.27.02.1.02.0012 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			100,00	1.000	160.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang yang diperbanyak			100,00	1.000	160.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak			100,00	20	165.000.000,00	0,28	5,94	21,21		35.000.000,00	4,45	15,91		15.100.000,00	75,00	43,14			
	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak			100,00	20	165.000.000,00	1,00	21,21	21,21		35.000.000,00	15,91	15,91		15.100.000,00	75,00	43,14	Keterbatasan dalam penarikan/pencairan SPD bulanan/triwulan	Usulan untuk pergeseran	Sudah Terverifikasi
	1	Penanaman dan Pemeliharaan fase vegetatif (Laporan)							21,21	1			15,91	1		75,00				
3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak			100,00	5	105.000.000,00	0,18	4,42	24,57		25.800.000,00	0,88	4,91		1.300.000,00	20,00	5,04			
	Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi			100,00	5	105.000.000,00	1,00	24,57	24,57		25.800.000,00	4,91	4,91		1.300.000,00	20,00	5,04	Lahan yang belum tersedia dan SDM yang terbatas	Menunggu lahan yang siap tanam dan koordinasi ke lapangan	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan Tanaman (Laporan)							24,57	1			4,91	0		20,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				100,00		570.690.000,00	0,13	1,17	9,00		51.040.000,00	1,17	9,00		50.100.000,00	100,00	98,16			
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				100,00		570.690.000,00	1,00	9,00	9,00		51.040.000,00	9,00	9,00		50.100.000,00	100,00	98,16			
3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			100,00	20.400	420.000.000,00	0,74	6,71	9,06		37.756.000,00	6,71	9,06		37.500.000,00	100,00	99,32			
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Pangan			100,00	4	99.512.000,00	0,24	4,84	20,15		20.056.000,00	4,84	20,15		19.800.000,00	100,00	98,72			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Bahan ATK PPHT Tanaman Pangan (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							0,25	1			0,25	1		100,00				
	2	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan PPHT Tanaman Pangan (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							3,62	1			3,62	1		100,00				
	3	Honorarium Narasumber Kegiatan PPHT Tanaman Pangan (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							7,24	1			7,24	1		100,00				
	4	Uang Saku Kegiatan PPHT Tanaman Pangan (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							9,04	1			9,04	1		100,00				
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Hortikultura			100,00	2	71.184.000,00	0,17	4,23	24,87		17.700.000,00	4,23	24,87		17.700.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil I Serang) (Laporan)							2,11	1			2,11	1		100,00				
	2	Honorarium Narasumber Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil I Serang) (Laporan)							5,06	1			5,06	1		100,00				
	3	Uang Saku Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil I Serang) (Laporan)							5,27	1			5,27	1		100,00				
	4	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							2,11	1			2,11	1		100,00				
	5	Honorarium Narasumber Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							5,06	1			5,06	1		100,00				
	6	Uang Saku Kegiatan PPHT Hortikultura (Wil II Pandeglang-Lebak) (Laporan)							5,26	1			5,26	1		100,00				
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Perkebunan			100,00	2	62.656.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan			100,00	3	113.528.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura			100,00	2	26.378.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan			100,00	2	15.878.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			100,00	4	21.690.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Tanaman Pangan Horti dan Perkebunan Ke Jabar			100,00	1	9.174.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			100,00	20.400	150.690.000,00	0,26	2,29	8,80		13.284.000,00	2,29	8,80		12.600.000,00	100,00	94,85			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan			100,00	3	20.592.000,00	0,14	1,56	11,13		2.292.000,00	1,56	11,13		1.800.000,00	100,00	78,53	Dikarenakan dalam pencegahan keg DPI (Dampak Perubahan Iklim) Tanaman Pangan perlu dilakukan koordinasi rapat sehingga target yang seharusnya di lakukan d bulan april dilaksanakan dibulan februari	tetap dilakukan koordinasi di lapangan sesuai keadaan yang ada dilapangan	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan (Laporan)						0,93	1			0,93	1		100,00					
	2	Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan (Laporan)						10,20	1			10,20	1		100,00					
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Hortikultura			100,00	3	19.992.000,00	0,13	1,29	9,96		1.992.000,00	1,29	9,96		1.800.000,00	100,00	90,36	Dikarenakan dalam pencegahan keg DPI (Dampak Perubahan Iklim) Tanaman Hortikultura perlu dilakukan koordinasi rapat sehingga target yang seharusnya di lakukan d bulan april dilaksanakan dibulan februari	tetap dilakukan koordinasi di lapangan sesuai keadaan yang ada dilapangan	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Hortikultura (Laporan)						0,96	1			0,96	1		100,00					
	2	Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Hortikultura (Laporan)						9,00	1			9,00	1		100,00					
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Perkebunan			100,00	2	17.828.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Permasalahan Sehingga Capaian Target dan Realisasi sudah Tercapai	Menyesuaikan Anggaran Kas yang ada	Sudah Terverifikasi
	Gerakan Penanganan (Gernang) Dampak Perubahan Iklim (DPI) Normalisasi Saluran Irigasi Teknis/Non Teknis pada Komoditas Tanaman Pangan			100,00	4	92.278.000,00	0,61	5,95	9,75		9.000.000,00	5,95	9,75		9.000.000,00	100,00	100,00			
	1	Uang Saku Kegiatan Gerakan Penanganan (Gernang) Dampak Perubahan Iklim (DPI) Normalisasi Saluran Irigasi Teknis/Non Teknis pada Komoditas Tanaman (Laporan)						9,75	1			9,75	1		100,00					
SUB JUMLAH				100,00		4.513.251.300,00	0,04	0,44	10,97		494.931.282,00	0,38	9,45		462.090.815,00	86,18	93,36			
3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK				100,00		8.670.262.400,00	0,08	0,66	8,24		714.956.492,00	0,48	5,99		322.438.196,00	72,75	45,10			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				100,00		8.670.262.400,00	1,00	8,24	8,24		714.956.492,00	5,99	5,99		322.438.196,00	72,75	45,10			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		6.684.262.400,00	0,77	6,25	8,12		542.957.492,00	5,11	6,64		322.438.195,00	81,81	59,39			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		246.000.000,00	0,04	0,31	7,67		19.166.000,00	0,31	7,67		9.144.000,00	100,00	47,71			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,00	2	27.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,00	2	27.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	2	59.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	2	59.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	55.000.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	55.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	2	30.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	2	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	15.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	60.000.000,00	0,24	7,67	31,94		19.166.000,00	7,67	31,94		9.144.000,00	100,00	47,71			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	60.000.000,00	1,00	31,94	31,94		19.166.000,00	31,94	31,94		9.144.000,00	100,00	47,71			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							31,94	1			31,94	1		100,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		2.900.055.611,00	0,43	3,57	8,30		240.632.630,00	2,75	6,40		174.526.352,00	77,19	72,53			
3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	6	1.305.665.611,00	0,45	5,93	13,18		172.114.630,00	5,93	13,18		106.008.352,00	100,00	61,59			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	6	1.305.665.611,00	1,00	13,18	13,18		172.114.630,00	13,18	13,18		106.008.352,00	100,00	61,59			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							5,52	1			5,52	1		100,00				
	2Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Laporan)							7,66	1			7,66	1		100,00				
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	21	1.594.390.000,00	0,55	2,36	4,30		68.518.000,00	0,47	0,86		68.518.000,00	20,00	100,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	21	1.594.390.000,00	1,00	4,30	4,30		68.518.000,00	0,86	0,86		68.518.000,00	20,00	100,00	Belum ada Realisasi dibulan ini	Akan direalisasikan Pada Bulan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1							4,30	1			0,86	0		20,00				
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.729.796.789,00	0,41	3,33	8,13		221.774.712,00	3,33	8,13		128.017.843,00	100,00	57,72			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	380.000.000,00	0,14	1,24	8,84		33.591.592,00	1,24	8,84		14.792.483,00	100,00	44,04			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	380.000.000,00	1,00	8,84	8,84		33.591.592,00	8,84	8,84		14.792.483,00	100,00	44,04			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Telepon (Laporan)							0,87	1			0,87	1		100,00				
	2Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							7,97	1			7,97	1		100,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	2.349.796.789,00	0,86	6,89	8,01		188.183.120,00	6,89	8,01		113.225.360,00	100,00	60,17			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	2.349.796.789,00	1,00	8,01	8,01		188.183.120,00	8,01	8,01		113.225.360,00	100,00	60,17			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Laporan)							0,00	1			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Laporan)						0,00	1			0,00	0		0,00				
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Laporan)						0,00	1			0,00	0		0,00				
		4	Belanja Obat-Obatan-Obat (Laporan)						0,00	1			0,00	0		0,00				
		5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)						0,00	1			0,00	0		0,00				
		6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Laporan)						0,00	1			0,00	0		0,00				
		7	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
		8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
		9	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
		10	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)						8,01	1			8,01	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		808.410.000,00	0,12	0,91	7,60		61.384.150,00	0,25	2,08		10.750.000,00	27,36	17,51			
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	4	213.410.000,00	0,26	2,08	8,00		17.064.000,00	2,08	8,00		10.750.000,00	100,00	63,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			100,00	4	213.410.000,00	1,00	8,00	8,00		17.064.000,00	8,00	8,00		10.750.000,00	100,00	63,00			Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Laporan)						3,31	1			3,31	1		100,00				
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Laporan)						3,75	1			3,75	1		100,00				
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Laporan)						0,94	1			0,94	1		100,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	9	192.323.000,00	0,24	4,02	16,76		32.235.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			100,00	9	192.323.000,00	1,00	16,76	16,76		32.235.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belum ada realisasi pada bulan ini	Akan direalisasikan pada Bulan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) (Laporan)						1,42	1			0,00	0		0,00				
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Laporan)						1,70	1			0,00	0		0,00				
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Laporan)						4,74	1			0,00	0		0,00				
		4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Laporan)						5,31	1			0,00	0		0,00				
		5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Laporan)						3,59	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	2	402.677.000,00	0,50	1,50	3,00		12.085.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	2	402.677.000,00	1,00	3,00	3,00		12.085.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belum ada Realisasi di Bulan Ini	Akan direalisasikan pada Bulan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)						3,00	1			0,00	0		0,00				
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				100,00		1.986.000.000,00	0,23	1,99	8,64		171.999.000,00	0,88	3,82		1,00	44,25	0,00			
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				100,00		1.986.000.000,00	1,00	8,64	8,64		171.999.000,00	3,82	3,82		1,00	44,25	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		100,00	12	1.986.000.000,00	1,00	8,64	8,64		171.999.000,00	3,82	3,82		1,00	44,25	0,00			
	Kegiatan UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak		100,00	1	35.584.000,00	0,02				0,00				1,00			-	-	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak		100,00	4	1.789.430.000,00	0,90	7,55	8,39		150.109.000,00	3,63	4,03		0,00	48,03	0,00	Belanja natura dan pakan-pakan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Bulan April realisasi keuangannya akan dilaksanakan di triwulan ke 2 dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran belum ada pihak penyedia yg ditunjuk oleh pejabat pengadaan.	-	Sudah Terverifikasi
		1						8,06	1			4,03	0		50,00				
		2						0,33	1			0,00	0		0,00				
	Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pakan		100,00	3	160.986.000,00	0,08	1,09	13,60		21.890.000,00	0,20	2,45		0,00	18,01	0,00	Pertemuan GLP terlambat dilaksanakan dikarenakan adanya banyak pengujian sampel pakan yg memerlukan perhatian khusus. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengembangan lab ke jawa barat sudah dilaksanakan tetapi belum realisasi keuangan.	Pertemuan GLP akan dilaksanakan Bulan Mei tanggal 13-14 Mei 2024. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengembangan lab ke jawa barat sudah dilaksanakan tetapi belum realisasi keuangan akan segera dipercepat realisasinya.	Sudah Terverifikasi
		1						12,39	1			1,24	0		10,00				
		2						1,21	1			1,21	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		8.670.262.400,00	0,08	0,66	8,24		714.956.492,00	0,48	5,99		322.438.196,00	72,75	45,10			
3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER			100,00		3.388.087.900,00	0,03	0,19	6,38		214.943.000,00	0,09	3,03		149.634.191,00	47,56	69,62			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100,00		3.388.087.900,00	1,00	6,38	6,38		214.943.000,00	3,03	3,03		149.634.191,00	47,56	69,62			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.198.087.900,00	0,35	2,94	8,40		100.649.000,00	2,90	8,28		86.736.291,00	98,56	86,18			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		143.760.000,00	0,12	0,50	4,19		6.070.000,00	0,40	3,35		3.940.000,00	80,00	64,91			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	10.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	30.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	63.760.000,00	0,44	4,19	9,52		6.070.000,00	3,35	7,62		3.940.000,00	80,00	64,91			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	63.760.000,00	1,00	9,52	9,52		6.070.000,00	7,62	7,62		3.940.000,00	80,00	64,91			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							9,52	1			7,62	1		80,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		297.725.000,00	0,25	3,14	12,57		37.428.000,00	3,14	12,57		36.995.700,00	100,00	98,84			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	11	297.725.000,00	1,00	12,57	12,57		37.428.000,00	12,57	12,57		36.995.700,00	100,00	98,84			
	Pengadaan Penunjang urusan pemerintah daerah pada uptd ppv		100,00	11	297.725.000,00	1,00	12,57	12,57		37.428.000,00	12,57	12,57		36.995.700,00	100,00	98,84			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Alat Pendingin (unit)							12,57	3			12,57	3		100,00				
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		637.873.900,00	0,53	4,75	8,97		57.151.000,00	4,73	8,93		45.800.591,00	99,58	80,14			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	275.000.000,00	0,43	3,80	8,84		24.300.000,00	3,80	8,84		17.343.591,00	100,00	71,37			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang disediakan		100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,84	8,84		24.300.000,00	8,84	8,84		17.343.591,00	100,00	71,37			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Telepon dan Listrik (Laporan)							8,84	1			8,84	1		100,00				
3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	2	31.491.500,00	0,05	0,76	15,14		4.767.000,00	0,72	14,38		4.767.000,00	95,00	100,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	31.491.500,00	1,00	15,14	15,14		4.767.000,00	14,38	14,38		4.767.000,00	95,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-prabot kantor (Laporan)							15,14	1			14,38	1		95,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	331.382.400,00	0,52	4,41	8,48		28.084.000,00	4,41	8,48		23.690.000,00	100,00	84,35			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	331.382.400,00	1,00	8,48	8,48		28.084.000,00	8,48	8,48		23.690.000,00	100,00	84,35			Sudah Terverifikasi
	1belanja honorarium non asn uptd ppv (Laporan)							8,48	1			8,48	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		118.729.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	6	60.000.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	6	60.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	34	58.729.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	34	58.729.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			100,00		1.390.000.000,00	0,41				0,00				45.537.900,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian			100,00		1.390.000.000,00	1,00				0,00				45.537.900,00					
3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pel		100,00	1	1.390.000.000,00	1,00				0,00				45.537.900,00					
	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan		100,00	15	1.390.000.000,00	1,00				0,00				45.537.900,00			Pencapaian target bulan sebelumnya yaitu Pengadaan Pendingin dan Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Pertanian	Tidak ada target bulan april, realisasi pada bulan april merupakan target dari bulan-bulan sebelumnya	Sudah Terverifikasi
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			100,00		800.000.000,00	0,24	3,44	14,33		114.294.000,00	0,14	0,57		17.360.000,00	3,98	15,19			
3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100,00		300.000.000,00	0,38	7,70	20,26		60.781.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		100,00	5	120.000.000,00	0,40	20,26	50,65		60.781.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		100,00	5	120.000.000,00	1,00	50,65	50,65		60.781.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	KEsalahan input anggaran kas pada sistem Simral. Seharusnya anggaran kas Belanja Obat-Obatan dan Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dilaksanakan pada bulan Juni-juli	Realisasi akan dilaksanakan pada bulan Juni-juli	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Obat-Obatan dan Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Laporan)							50,65	2			0,00	0		0,00				
3.27.04.1.01.0008 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		100,00	13	180.000.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		100,00	13	180.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Realisasi belum dilaksanakan karena tidak ada target pada bulan april	Realisasi akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai target	Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			100,00		500.000.000,00	0,62	6,63	10,70		53.513.000,00	0,57	0,92		17.360.000,00	8,60	32,44			
3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100,00	12	500.000.000,00	1,00	10,70	10,70		53.513.000,00	0,92	0,92		17.360.000,00	8,60	32,44			
	Laporan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		100,00	12	500.000.000,00	1,00	10,70	10,70		53.513.000,00	0,92	0,92		17.360.000,00	8,60	32,44	Realisasi hanya belanja natura dan kekurangan realisasi perjalanan dinas bulan sebelumnya, untuk Realisasi keuangan belanja kalibrasi belum dilakukan penunjukkan penyedia melalui katalog elektronik	Realisasi keuangan belanja kalibrasi akan dilakukan penunjukan penyedia melalui katalog elektronik pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Kalibrasi (Laporan)							8,86	1			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian			Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
					(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2			3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Belanja Natura dan Pakan Natura (Laporan)							1,84	1			0,92	0		50,00				
SUB JUMLAH					100,00		3.388.087.900,00	0,03	0,19	6,38		214.943.000,00	0,09	3,03		149.634.191,00	47,56	69,62			
JUMLAH					98,53		111.587.238.138,00			8,08		9.154.410.356,00		7,30		6.572.276.117,00	90,36	71,79			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,April 2024

Kepala Dinas Pertanian

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si
NIP.19660219 19920