



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BULAN : FEBRUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01 PERENCANAAN			100,00		56.650.193.305,00	0,96	10,37	10,80		6.089.303.709,00	10,37	10,80		2.946.944.428,00	100,00	48,40			
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		45.133.208.425,00	0,80	6,55	8,19		3.765.947.509,00	6,55	8,19		2.946.944.428,00	100,00	78,25			
5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		500.085.900,00	0,01	0,10	10,10		51.264.000,00	0,10	10,10		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	5	379.569.700,00	0,76	8,07	10,62		41.280.000,00	8,07	10,62		0,00	100,00	0,00			
	Rencana Kerja (RENJA) 2025		100,00	1	42.990.000,00	0,11	7,97	72,46		31.150.000,00	7,97	72,46		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Forum OPD (Notulen)							12,46	1			12,46	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Forum OPD (Berita acara)							60,00	1			60,00	1		100,00				
	Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024		100,00	1	6.780.600,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perencanaan TKPK		100,00	1	259.909.500,00	0,68	2,65	3,90		10.130.000,00	2,65	3,90		0,00	100,00	0,00	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan TKPK (LP2KD) (Notulen)							3,90	1			3,90	1		100,00				
	SEPAKAT BAPPENAS		100,00	1	51.889.600,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan RPKD TKPK Tahun 2025-2030		100,00	1	18.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	13.100.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	RKA Penyempurnaan 2025		100,00	1	2.500.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	RKA Finalisasi 2025		100,00	1	10.600.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	7.940.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Perubahan RKA Penyempurnaan 2024		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Perubahan RKA Finalisasi 2024		100,00	1	5.440.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	8.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	DPA Penyempurnaan 2025		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	DPA Finalisasi 2025		100,00	1	5.500.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	8.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Perubahan DPA Penyempurnaan 2024		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Perubahan DPA Finalisasi 2024		100,00	1	5.500.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	30.328.000,00	0,06	0,42	7,06		2.140.000,00	0,42	7,06		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00	12	30.328.000,00	1,00	7,06	7,06		2.140.000,00	7,06	7,06		0,00	100,00	0,00	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulanan (Notueltinsi)							3,06	1			3,06	1		100,00				
5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	5	53.148.200,00	0,11	1,60	14,55		7.844.000,00	1,60	14,55		0,00	100,00	0,00			
	LPPD, LKPJ dan LKIP			100,00	1	8.664.000,00	0,16	9,35	58,45		5.064.000,00	9,35	58,45		0,00	100,00	0,00	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Penyusunan Buku LKPJ, LKIP, LPPD (Notulen)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	2	Fotocopy dan Jilid Dokumen (Dokumen)							28,45	1			28,45	1		100,00				
	Reformasi Birokrasi			100,00	1	16.080.000,00	0,30	2,39	7,96		1.280.000,00	2,39	7,96		0,00	100,00	0,00	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1								7,96	1			7,96	1		100,00				
	SPIP			100,00	1	13.332.000,00	0,25	2,81	11,25		1.500.000,00	2,81	11,25		0,00	100,00	0,00	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1	Rapat SPIP (Notulen)							11,25	1			11,25	1		100,00				
	Daftar Penilaian Resiko (DPR)			100,00	1	8.748.000,00	0,16					0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan	
Evaluasi Kinerja Tahunan		100,00	1	6.324.200,00	0,12					0,00				0,00		NaN	belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi	
5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		36.268.635.605,00	0,80	6,14	7,67		2.783.956.129,00	6,14	7,67		2.703.091.443,00	100,00	97,10			
5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	90	35.810.835.605,00	0,99	7,59	7,67		2.747.831.129,00	7,59	7,67		2.677.543.943,00	100,00	97,44			
	Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan			100,00	90	35.810.835.605,00	1,00	7,67	7,67		2.747.831.129,00	7,67	7,67		2.677.543.943,00	100,00	97,44	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan (Orang)							7,67	90			7,67	90		100,00				
5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	440.765.000,00	0,01	0,08	8,13		35.825.000,00	0,08	8,13		25.547.500,00	100,00	71,31			
	Penyusunan Dokumen Laporan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN			100,00	12	440.765.000,00	1,00	8,13	8,13		35.825.000,00	8,13	8,13		25.547.500,00	100,00	71,31	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Terlaksananya Honorarium ASN (Dokumen)							8,13	1			8,13	1		100,00				
5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	3.650.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	12	3.650.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	250.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	1	250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	3.050.000,00	0,00	0,00	9,84		300.000,00	0,00	9,84		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00	1	3.050.000,00	1,00	9,84	9,84		300.000,00	9,84	9,84		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi (Laporan)							9,84	1			9,84	1		100,00				
5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	750.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100,00	1	750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	18	9.125.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD		100,00	18	9.125.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	210.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	210.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		11.868.960,00	0,00	0,00	22,01		2.594.400,00	0,00	22,01		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	1.683.520,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBM Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBM Perubahan Tahun 2024		100,00	2	1.683.520,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	5.352.960,00	0,45				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	5.352.960,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	4.832.480,00	0,41	22,01	53,69		2.594.400,00	22,01	53,69		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	2	4.832.480,00	1,00	53,69	53,69		2.594.400,00	53,69	53,69		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Cetak Buku Inventaris Bappeda Tahun 2023 (Laporan)							53,69	1			53,69	1		100,00				
5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		139.525.600,00	0,00	0,00	0,32		467.600,00	0,00	0,32		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	90	97.600.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN			
	umlah Pengadaan Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100,00	90	97.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	4.425.600,00	0,03	0,32	10,57		467.600,00	0,32	10,57		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	4.425.600,00	1,00	10,57	10,57		467.600,00	10,57	10,57		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	evidence ada	Sudah Terverifikasi
	1 Foto Copy dan jilid hard cover SK pegawai non asn, kategori 1 (Laporan)							10,57	1			10,57	1		100,00				
5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	5	37.500.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan		100,00	5	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.506.089.980,00	0,03	0,97	32,18		497.787.000,00	0,97	32,18		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	63.874.900,00	0,04	4,00	100,00		63.874.900,00	4,00	100,00		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100,00	1	63.874.900,00	1,00	100,00	100,00		63.874.900,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Penyediaan komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor sedang melaksanakan pengadaan survey, dalam rangka mencari nilai dalam TKDN barang-barang yang akan dibeli	Sudah Terverifikasi
	1Alat Listrik (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	334.575.100,00	0,22	18,90	85,89		287.368.100,00	18,90	85,89		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	4	334.575.100,00	1,00	85,89	85,89		287.368.100,00	85,89	85,89		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	pembelanjaan materai dibulan maret	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Paket)							85,89	2			85,89	2		100,00				
5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	78.652.000,00	0,05	0,07	1,47		1.154.000,00	0,07	1,47		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	78.652.000,00	1,00	1,47	1,47		1.154.000,00	1,47	1,47		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	pembelanjaan peralatan rumah tangga untuk bulan Februari berbentuk souvenir/cendra mata (Ucapan Karang Bunga)	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata (Paket)							1,47	1			1,47	1		100,00				
5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	436.800.000,00	0,29	2,61	9,00		39.300.000,00	2,61	9,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	12	436.800.000,00	1,00	9,00	9,00		39.300.000,00	9,00	9,00		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	terpenuhi	Sudah Terverifikasi
	2Air Minum Mineral (Paket)							9,00	1			9,00	1		100,00				
5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	126.937.280,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	126.937.280,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	14.302.700,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		100,00	1	14.302.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	48.562.000,00	0,03	1,07	35,79		17.381.000,00	1,07	35,79		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	48.562.000,00	1,00	35,79	35,79		17.381.000,00	35,79	35,79		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Terpenuhi	Sudah Terverifikasi
	2Belanja Natura dan Pakan-Natura (Laporan)							35,79	1			35,79	1		100,00				
5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	351.412.000,00	0,23	5,22	22,68		79.694.000,00	5,22	22,68		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	351.412.000,00	1,00	22,68	22,68		79.694.000,00	22,68	22,68		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	terlaksana	Sudah Terverifikasi
	2Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Laporan)							22,68	1			22,68	1		100,00				
5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	4.200.000,00	0,00	0,00	100,00		4.200.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	4.200.000,00	1,00	100,00	100,00		4.200.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00				
5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	46.774.000,00	0,03	0,31	10,29		4.815.000,00	0,31	10,29		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD			100,00	1	46.774.000,00	1,00	10,29	10,29		4.815.000,00	10,29	10,29		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	rencana kegiatan bulan maret	Sudah Terverifikasi
		2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Dokumen)						10,29	1			10,29	1		100,00				
5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		159.422.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	59.422.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi: Sound System R. RapatPimpinan(Pusat) Stand Mic, Micwirelles, Speker Pasif (BMB), PowerMixer (14 Channel),Braket Speker,Kabel Speker 40M, Speckon, Kabel			100,00	1	59.422.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,63				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		3.423.628.080,00	0,08	0,61	7,66		262.538.980,00	0,61	7,66		203.305.325,00	100,00	77,44			
5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	15.934.400,00	0,00	0,00	8,33		1.327.840,00	0,00	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100,00	12	15.934.400,00	1,00	8,33	8,33		1.327.840,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	kegiatan rutin	Sudah Terverifikasi
		2	Foto copy dan Jilid Hard Cover Berwarna Surat Masuk dan Surat Keluar (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	432.990.000,00	0,13	1,08	8,33		36.082.500,00	1,08	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00	12	432.990.000,00	1,00	8,33	8,33		36.082.500,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Kegiatan pembayaran rutin	Sudah Terverifikasi
		2	Belanja Tagihan Listrik (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	97.704.000,00	0,03	0,03	1,12		1.090.000,00	0,03	1,12		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	12	97.704.000,00	1,00	1,12	1,12		1.090.000,00	1,12	1,12		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	sewa gedung olahraga rencan dihilangkan pada anggaran perubahan 2024	Sudah Terverifikasi
		2	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Laporan)						1,12	1			1,12	1		100,00				
5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.876.999.680,00	0,84	6,54	7,79		224.038.640,00	6,54	7,79		203.305.325,00	100,00	90,75			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00	12	2.876.999.680,00	1,00	7,79	7,79		224.038.640,00	7,79	7,79		203.305.325,00	100,00	90,75	Tidak ada	Kegiatan belanja rutin	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanj (Laporan)							7,79	1			7,79	1		100,00				
5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		3.123.952.300,00	0,07	0,37	5,32		167.339.400,00	0,37	5,32		40.547.660,00	100,00	24,23			
5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	7	281.656.400,00	0,09	0,76	8,48		23.887.000,00	0,76	8,48		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			100,00	7	281.656.400,00	1,00	8,48	8,48		23.887.000,00	8,48	8,48		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Belanja BBM Rutin	Sudah Terverifikasi
		2 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)							8,48	1			8,48	1		100,00				
5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	64	1.167.448.100,00	0,37	3,22	8,70		101.513.000,00	3,22	8,70		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara danDibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	64	1.167.448.100,00	1,00	8,70	8,70		101.513.000,00	8,70	8,70		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Belanja BBM Rutin	Sudah Terverifikasi
		2 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Unit)							8,70	1			8,70	1		100,00				
5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	207	160.435.000,00	0,05	0,03	0,55		880.000,00	0,03	0,55		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	207	160.435.000,00	1,00	0,55	0,55		880.000,00	0,55	0,55		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Belanja BBM Rutin	Sudah Terverifikasi
		2 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)							0,55	1			0,55	1		100,00				
5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	71.700.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	71.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	1.442.712.800,00	0,46	1,31	2,85		41.059.400,00	1,31	2,85		40.547.660,00	100,00	98,75			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	1.442.712.800,00	1,00	2,85	2,85		41.059.400,00	2,85	2,85		40.547.660,00	100,00	98,75	Tidak ada	ada Belanja Tenaga kebersihan dibulan februari	Sudah Terverifikasi
		2 Jasa Outsourcing Kebersihan Gedung, Jasa Outsourcing Kebersihan untuk Halaman Gedung, Pemeliharaan Dak, Pemeliharaan Pintu Kaca, Pemeliharaan Toilet, Perbaikan Pagar (Pengecatan dan Perbaikan)Pemeliharaan Ruang Rapat (Ruang Smooking Area dan VIV), Pe (Unit)							2,85	1			2,85	1		100,00				
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				100,00		7.116.984.880,00	0,13	1,89	14,51		1.028.804.400,00	1,89	14,51		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				100,00		3.137.113.000,00	0,44	7,37	16,75		525.378.400,00	7,37	16,75		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	3	650.756.000,00	0,21	2,42	11,52		75.071.400,00	2,42	11,52		0,00	100,00	0,00			
	Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Banten		100,00	1	122.786.100,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026		100,00	1	333.045.500,00	0,51	8,08	15,85		52.775.000,00	8,08	15,85		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Usulan Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Internal Bappeda (Notulen)							5,25	1			5,25	1		100,00				
	2Rapat Persiapan Usulan Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN bersama dengan Perangkat Daerah (Notulen)							5,25	1			5,25	1		100,00				
	3Rapat Usulan Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN bersama dengan Perangkat Daerah/Kabupaten Kota (Notulen)							5,35	1			5,35	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045		100,00	1	194.924.400,00	0,30	3,43	11,44		22.296.400,00	3,43	11,44		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Notulen)							11,44	1			11,44	1		100,00				
5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	6	808.138.000,00	0,26	13,46	51,75		421.727.000,00	13,46	51,75		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan RKPD 2025		100,00	1	61.454.000,00	0,08	1,25	15,67		9.627.000,00	1,25	15,67		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pembahasan Rancangan RKPD Tahun 2025 (Notulen)							10,67	1			10,67	1		100,00				
	2Laporan Koordinasi terkait Perencanaan (Nota Dinas)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	Rancangan Awal RPJPD 2025-2045		100,00	1	116.936.000,00	0,14	10,50	74,98		87.682.000,00	10,50	74,98		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pembahasan Rancangan RPJPD 2025-245 (Notulen)							44,98	1			44,98	1		100,00				
	2Laporan Koordinasi terkait Perencanaan (Nota Dinas)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	Penyusunan Perubahan RKPD 2024		100,00	1	101.480.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rakortekrenbang Provinsi Tahun 2024		100,00	1	324.418.000,00	0,40	40,00	100,00		324.418.000,00	40,00	100,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Rakortek Provinsi dengan Kabupaten/Kota (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Rakortek Provinsi dengan Kabupaten/Kota (Notulen)							73,00	1			73,00	1		100,00				
	3Laporan Koordinasi terkait Perencanaan (Nota Dinas)							15,00	1			15,00	1		100,00				
	4Cetak Dokumen Hasil Pelaksanaan Rakortek Provinsi Tahun 2024 (Dokumen)							7,00	1			7,00	1		100,00				
	Rakortekrenbang Nasional Tahun 2024		100,00	1	112.574.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perkin 2024 dan Perkin Perubahan 2024		100,00	1	91.276.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	222.095.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Konsultasi Publik RKPD 2026		100,00	1	222.095.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	37.800.000,00	0,01	0,24	23,81		9.000.000,00	0,24	23,81		0,00	100,00	0,00			
	Penyepakatan Program Kegiatan dan sub kegiatan pada renja Perangkat daerah tahun 2025 dengan Mitra Bidang dan Perangkat Daerah		100,00	1	37.800.000,00	1,00	23,81	23,81		9.000.000,00	23,81	23,81		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Notulen)							23,81	1			23,81	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	2	898.124.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Konsultasi Publik RPJPD 2025-245 dan RKPD 2026		100,00	2	898.124.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	4	520.200.000,00	0,17	0,63	3,73		19.580.000,00	0,63	3,73		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025		100,00	1	208.320.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045		100,00	1	68.680.000,00	0,13	3,23	24,87		17.080.000,00	3,23	24,87		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Dokumen Rancangan RPJPD 2025-2045 (Dokumen)							24,87	1			24,87	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024		100,00	1	213.200.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer		100,00	1	30.000.000,00	0,06	0,50	8,33		2.500.000,00	0,50	8,33		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100,00		823.692.600,00	0,12	1,86	15,51		128.722.000,00	1,86	15,51		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	2	187.313.000,00	0,23	3,78	16,43		30.778.000,00	3,78	16,43		0,00	100,00	0,00			
	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		100,00	2	187.313.000,00	1,00	16,43	16,43		30.778.000,00	16,43	16,43		0,00	100,00	0,00	Terdapat perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan tim keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
	1Notulen Rapat Penyusunan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan)							6,43	1			6,43	1		100,00				
5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	100	200.326.000,00	0,24	11,47	47,81		95.784.000,00	11,47	47,81		0,00	100,00	0,00			
	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		100,00	100	200.326.000,00	1,00	47,81	47,81		95.784.000,00	47,81	47,81		0,00	100,00	0,00	Terdapat Perubahan proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasioutput dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
	1BA Kesepakatan dan Laporan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Banten (Berita Acara)							9,81	1			9,81	1		100,00				
	2Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data (Rekon Data 60 orang x 4 kali) (Laporan)							20,00	4			20,00	4		100,00				
	3Cetak Hasil Forum Data (Laporan)							9,00	1			9,00	1		100,00				
	4Cetak Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Laporan)							9,00	1			9,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	16	203.928.800,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100,00	16	203.928.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terdapat Perubahan terkait proses Administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapananggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	232.124.800,00	0,28	0,26	0,93		2.160.000,00	0,26	0,93		0,00	100,00	0,00			
	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		100,00	1	232.124.800,00	1,00	0,93	0,93		2.160.000,00	0,93	0,93		0,00	100,00	0,00	Terdapat Perubahan terkait Proses Administrasi kontrak makanminum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi outputdan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)							0,93	1			0,93	1		100,00				
5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100,00		2.650.000.000,00	0,37	5,10	13,79		361.592.000,00	5,10	13,79		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Desta Munggara, ST	100,00	12	1.414.107.350,00	0,53	12,57	23,71		329.716.000,00	12,57	23,71		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	342.996.000,00	0,24	5,12	21,32		73.136.000,00	5,12	21,32		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pembahasan Draft Awal Dokumen LKPJ TA. 2023 (Notulen)							4,32	1			4,32	1		100,00				
	2Rapat Validasi Data LKPJ TA. 2023 (Notulen)							7,00	1			7,00	1		100,00				
	3Rapat Pembahasan Draft Akhir Dokumen LKPJ TA. 2023 (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023		100,00	1	69.240.000,00	0,05	4,89	97,83		67.740.000,00	4,89	97,83		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023 (Notulen)							37,83	1			37,83	1		100,00				
	2Cetak Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023 (Laporan)							60,00	1			60,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023		100,00	1	65.400.000,00	0,05	4,89	97,71		63.900.000,00	4,89	97,71		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023 (Notulen)							37,71	1			37,71	1		100,00				
	2Cetak Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023 (Laporan)							60,00	1			60,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2024		100,00	3	450.561.000,00	0,32	4,40	13,74		61.900.000,00	4,40	13,74		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penyusunan Proses Bisnis pada menu penyusunan Target Kinerja (Notulensi)							10,00	1			10,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2 Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Triwulan I Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2024 (Notulensi)	Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2024 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten						3,74	1			3,74	1		100,00		-	-	Sudah Terverifikasi	
				100,00	3	186.590.350,00	0,13			0,00			0,00		NaN						
				100,00	3	299.320.000,00	0,21	4,42	21,06		63.040.000,00	4,42	21,06		0,00	100,00	0,00				
		1 Cetak Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten Periode Desember 2023 - Februari 2024 (Laporan)							21,06	1			21,06	1		100,00					
5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Desta Munggara, ST	100,00	1	446.269.850,00	0,17	0,51	3,02		13.476.000,00	0,51	3,02		0,00	100,00	0,00				
	Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah			100,00	1	446.269.850,00	1,00	3,02	3,02		13.476.000,00	3,02	3,02		0,00	100,00	0,00	Realisasi Fisik sudah dilaksanakan, Realisasi Keuangan sedang dalam proses perbaikan (SPK Mamin)	Proses Perbaikan SPK Mamin di keuangan .	Sudah Terverifikasi	
		1 Rapat Teknis Kerjasama Daerah (Notulen)							2,00	1			2,00	1		100,00					
		2 Koordinasi Kerjasama Daerah (Laporan)							1,02	1			1,02	1		100,00					
5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Desta Munggara, ST	100,00	2	50.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN				
	Penyusunan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan tematik pembangunan daerah			100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		Desta Munggara, ST	100,00	19	739.622.800,00	0,28	0,71	2,52		18.400.000,00	0,71	2,52		0,00	100,00	0,00				
	Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota			100,00	2	54.280.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota			100,00	8	111.700.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota TA. 2025			100,00	1	104.400.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2023			100,00	1	45.900.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023			100,00	1	45.900.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)			100,00	3	85.140.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)			100,00	3	292.302.800,00	0,40	2,52	6,30		18.400.000,00	2,52	6,30		0,00	100,00	0,00	tidak ada	'-	Sudah Terverifikasi	
		1 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (laporan)								1,30	1			1,30	1		100,00				
		2 Rapat Persiapan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (Notulen)								2,00	1			2,00	1		100,00				
		3 Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (Notulen)								3,00	1			3,00	1		100,00				
5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				100,00		506.179.280,00	0,07	0,18	2,58		13.112.000,00	0,18	2,58		0,00	100,00	0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	285.299.280,00	0,56	2,58	4,60		13.112.000,00	2,58	4,60		0,00	100,00	0,00			
	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		100,00	1	285.299.280,00	1,00	4,60	4,60		13.112.000,00	4,60	4,60		0,00	100,00	0,00	Terdapat Perubahan terkait proses Administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan bappeda	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Hasil Pekerjaan Tenaga Ahli Modul Lumbung Data (Laporan)						4,60	1			4,60	1		100,00				
5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	201.600.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		100,00	1	201.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terdapat Perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapananggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	19.280.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		100,00	1	19.280.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terdapat perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan bappeda	Sudah Terverifikasi
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100,00		4.400.000.000,00	0,08	2,36	29,48		1.294.551.800,00	2,36	29,48		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100,00		2.900.000.000,00	0,66	25,01	37,90		1.096.363.800,00	25,01	37,90		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	2	144.697.000,00	0,05	3,84	76,76		111.664.000,00	3,84	76,76		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025		100,00	1	129.473.000,00	0,89	76,76	86,25		111.664.000,00	76,76	86,25		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1		Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Renja Awal (Notulen)					1,50	1			1,50	1		100,00				
	2		Rapat Pembahasan Rancangan Renja Awal (Laporan)					33,75	1			33,75	1		100,00				
	3		Forum Koordinasi Tematik Bidang Pemerintahan (Laporan)					50,00	1			50,00	1		100,00				
	4		Penggandaan (Laporan)					1,00	1			1,00	1		100,00				
	Rapat Rancangan Renja Perubahan PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024		100,00	1	15.224.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	2	27.840.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025		100,00	1	13.912.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024		100,00	1	13.928.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	4	104.890.000,00	0,04	0,47	11,74		12.312.000,00	0,47	11,74		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pemerintahan		100,00	4	104.890.000,00	1,00	11,74	11,74		12.312.000,00	11,74	11,74		0,00	100,00	0,00	Realisasi ada di Keuangan	Menunggu Tim Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi (Nota Dinas)							11,74	1			11,74	1		100,00				
5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	5	1.022.573.000,00	0,35	19,13	54,64		553.188.000,00	19,13	54,64		0,00	100,00	0,00			
	FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs)		100,00	1	552.630.000,00	0,54	25,66	47,52		262.608.000,00	25,66	47,52		0,00	100,00	0,00	Realisasi di Keuangan	Menunggu dari Tim Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Notulensi)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs) (Laporan)							18,00	1			18,00	1		100,00				
	3Evaluasi Capaian SDGs (Laporan)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	4Koordinasi dan Konsultasi (Nota Dinas)							16,52	1			16,52	1		100,00				
	Rapat Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten		100,00	1	46.120.000,00	0,05	1,24	24,72		11.400.000,00	1,24	24,72		0,00	100,00	0,00	Realisasi di Keuangan	Menunggu dari Tim Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten (Notulensi)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Rapat Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten (Laporan)							14,72	1			14,72	1		100,00				
	Forum Konsultasi Publik SDGs		100,00	1	69.202.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	SDGs Banten Awards		100,00	1	62.827.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan		100,00	1	291.794.000,00	0,29	27,75	95,68		279.180.000,00	27,75	95,68		0,00	100,00	0,00	Realisasi di Keuangan	Menunggu dari Tim Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan (Notulensi)							5,68	1			5,68	1		100,00				
	2FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan (Laporan)							55,00	1			55,00	1		100,00				
	3Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah (Nota Dinas)							35,00	1			35,00	1		100,00				
5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	4	177.474.800,00	0,06	1,52	25,28		44.564.800,00	1,52	25,28		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pambanguan Manusia Tahun 2025		100,00	1	27.300.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja PD Mitra Sub Bidang Pambangunan Manusia Tahun 2025		100,00	1	27.821.600,00	0,16	12,94	80,87		22.500.000,00	12,94	80,87		0,00	100,00	0,00	SP2D proses Keuangan	koordinasi dengan verifikatur	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Rapat Rancangan Awal Renja (Dokumen)							70,87	1			70,87	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100,00	1	71.532.400,00	0,40	12,34	30,85		22.064.800,00	12,34	30,85		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal Persiapan (Notulen)							3,25	1			3,25	1		100,00				
	2Rapat Pembahasan Rancangan Renja Awal Tahun 2025 OPD Mitra (kesejahteraan Masyarakat) (Notulen)							12,75	1			12,75	1		100,00				
	3Rapat Rancangan Awal Renja Tahun 2025 OPD Mitra (kesejahteraan Masyarakat) (Notulen)							13,05	1			13,05	1		100,00				
	4Belanja ATK/Penggandaan (Dokumen)							1,80	1			1,80	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Mitra Bidang Pembangunan Manusia (Kesejahteraan Masyarakat)		100,00	1	50.820.800,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	4	61.048.000,00	0,02	0,35	17,59		10.800.000,00	0,35	17,59		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia Tahun 2025		100,00	1	13.800.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia		100,00	1	14.040.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan dokumen Laporan Verifikasi Renja Tahun 2025 OPD Mitra (kesmas)		100,00	1	22.102.400,00	0,36	17,59	48,86		10.800.000,00	17,59	48,86		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Verifikasi Renja Awal Tahun 2025 OPD Mitra (kesejahteraan masyarakat) (Notulen)							8,86	1			8,86	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Verifikasi Renja Awal Tahun 2025 OPD Mitra (kesejahteraan masyarakat) (Notulen)							40,00	1			40,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2024 OPD Mitra		100,00	1	11.105.600,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	8	291.050.000,00	0,10	3,47	34,72		99.837.000,00	3,47	34,72		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pembangunan Manusia		100,00	4	115.716.000,00	0,40	11,60	29,00		33.558.000,00	11,60	29,00		0,00	100,00	0,00	SPD2D masih proses keuangan	koordinasi dengan verifikatur keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi (Nota Dinas)							29,00	1			29,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)		100,00	2	97.065.000,00	0,33	6,12	18,54		18.000.000,00	6,12	18,54		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (Kesmas) (Notulen)							9,75	1			9,75	1		100,00				
	2Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Mitra (Notulen)							8,79	1			8,79	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi, dan Konsultasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)		100,00	1	48.279.000,00	0,17	17,00	100,00		48.279.000,00	17,00	100,00		0,00	100,00	0,00	perdin ke aceh belum dilaksanakan, menyesuaikan agenda pusat	sedang di koordinasikan	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas ke Surabaya (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	Perjalanan Dinas ke Provinsi Aceh (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas di Provinsi Banten Semester I, Semester II Tahun 2024 (kesmas)			100,00	1	29.990.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	7	1.070.427.200,00	0,37	9,12	24,66		263.998.000,00	9,12	24,66		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100,00	1	193.634.000,00	0,18	16,48	91,57		177.306.000,00	16,48	91,57		0,00	100,00	0,00	-SP2D proses keuangan	-koordinasi dengan verifikatur keuangan	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dokumen)							91,57	1			91,57	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen koordinasi teknis urusan pendidikan Kabupaten/Kota			100,00	1	32.528.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Evaluasi urusan pendidikan Kabupaten/Kota			100,00	1	15.128.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Tematik Link and Match Pendidikan Vokasi			100,00	1	15.022.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan			100,00	1	344.363.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)			100,00	1	222.721.000,00	0,21	8,17	38,92		86.692.000,00	8,17	38,92		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan dan Pmebangunan Manusia (kesmas) (Laporan)							25,10	1			25,10	1		100,00				
	2	Perjalanan Dinas Luar daerah (kesmas0 (Laporan)							13,82	1			13,82	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi, Intervensi, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten 2024 (Kesejahteraan Masyarakat)			100,00	1	247.030.600,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100,00		900.000.000,00	0,20	2,52	12,61		114.498.000,00	2,52	12,61		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	19.488.000,00	0,02	0,69	34,31		6.700.000,00	0,69	34,31		0,00	100,00	0,00			
	Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025			100,00	1	13.868.000,00	0,71	34,31	48,32		6.700.000,00	34,31	48,32		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada Masalah	Sesuai	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Tahun 2025 (Notulen)							4,33	1			4,33	1		100,00				
	2	Rapat Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Tahun 2025 (Notulen)							43,99	1			43,99	1		100,00				
	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024			100,00	1	5.620.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	10.988.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025		100,00	1	5.368.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024		100,00	1	5.620.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	122.600.000,00	0,14	0,32	2,32		2.846.000,00	0,32	2,32		0,00	100,00	0,00			
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2023		100,00	1	5.364.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra perekonomian Tahun 2024 (SAKIP)		100,00	2	100.532.000,00	0,82	2,32	2,83		2.846.000,00	2,32	2,83		0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	Sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian (Laporan)							2,83	1			2,83	1		100,00				
	Evaluasi Tematik Pembangunan Tahun 2024		100,00	1	16.704.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	246.924.000,00	0,27	3,64	13,49		33.550.000,00	3,64	13,49		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah Tahun Anggaran 2025		100,00	1	92.964.000,00	0,38	7,05	18,56		17.250.000,00	7,05	18,56		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada Masalah	Sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah Tahun Anggaran 2025 (Notulen)							0,65	1			0,65	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah (Notulen)							17,91	1			17,91	1		100,00				
	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Provinsi Banten		100,00	1	89.620.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah		100,00	1	31.404.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten		100,00	1	32.936.000,00	0,13	6,43	49,49		16.300.000,00	6,43	49,49		0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	Sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten (Notulen)							1,82	1			1,82	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten (Notulen)							47,67	1			47,67	1		100,00				
5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	106.700.000,00	0,12	2,31	19,21		20.520.000,00	2,31	19,21		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi Penyusunan Renja 2025		100,00	3	90.800.000,00	0,85	19,21	22,60		20.520.000,00	19,21	22,60		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Koordinasi Penyusunan Renja 2025 (Notulen)							0,66	1			0,66	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Renja 2025 (Laporan)							18,83	1			18,83	1		100,00				
	3Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							3,11	1			3,11	1		100,00				
	Koordinasi Penyusunan Renja Perubahan 2024		100,00	1	15.900.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	98.000.000,00	0,11	0,31	2,82		2.770.000,00	0,31	2,82		0,00	100,00	0,00			
	Asistensi Penyusunan Renja 2025		100,00	1	63.000.000,00	0,64	2,82	4,40		2.770.000,00	2,82	4,40		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Asistensi Penyusunan Renja 2025 (Notulen)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	2Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							3,45	1			3,45	1		100,00				
	Asistensi Penyusunan Renja Perubahan 2024		100,00	1	35.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	6	173.500.000,00	0,19	1,96	10,34		18.560.000,00	1,96	10,34		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra 2024		100,00	4	117.000.000,00	0,67	5,90	8,81		10.300.000,00	5,90	8,81		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra Tahun 2024 (Notulen)							0,52	1			0,52	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra Tahun 2024 (Laporan)							8,29	1			8,29	1		100,00				
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Tematik		100,00	1	52.500.000,00	0,30	2,43	8,11		4.260.000,00	2,43	8,11		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan konsultasi (Laporan)							8,11	1			8,11	1		100,00				
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023		100,00	1	4.000.000,00	0,02	2,00	100,00		4.000.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023 (Laporan)							15,00	1			15,00	1		100,00				
	2Rapat Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023 (Laporan)							85,00	1			85,00	1		100,00				
5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	121.800.000,00	0,14	3,38	24,14		29.552.000,00	3,38	24,14		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah Tahun Anggaran 2025		100,00	1	37.870.000,00	0,31	1,74	5,60		2.120.000,00	1,74	5,60		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							5,60	1			5,60	1		100,00				
	Koordinasi Sinergitas Tematik Perencanaan Pembangunan Antar Perangkat Daerah Mitra Tahun Anggaran 2024		100,00	1	31.298.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK)		100,00	1	36.732.000,00	0,30	22,40	74,68		27.432.000,00	22,40	74,68		0,00	100,00	0,00			
	1Rapat Persiapan Koordinasi Teknis(Rakortek) (Notulen)							1,63	1			1,63	1		100,00		Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	2Rapat Pelaksanaan Koordinasi Teknis(Rakortek) (Laporan)							23,68	1			23,68	1		100,00				
	3Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							49,37	1			49,37	1		100,00				
	Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		100,00	1	15.900.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan			100,00		600.000.000,00	0,14	1,95	13,90		83.690.000,00	1,95	13,90		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	74.426.000,00	0,12	2,12	17,70		13.210.000,00	2,12	17,70		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)		100,00	1	59.726.000,00	0,80	17,70	22,12		13.210.000,00	17,70	22,12		0,00	100,00	0,00	Koordinasi dan Konsultasi berjalan sesuai target, namun ada pelaksanaan Rapat Persiapan dan Rapat Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 yang tertunda pada Bulan Januari. Hal ini dikarenakan pada Bulan Januari masih proses penyusunan SK-SK Tim dan penempatan personil di Bappeda.	Koordinasi dengan Tim Keuangan dan Tim Kepegawaian	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							22,12	1			22,12	1		100,00				
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	14.700.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	-		Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	32.500.000,00	0,05	1,67	33,42		10.840.000,00	1,67	33,42		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)		100,00	1	25.300.000,00	0,78	33,42	42,85		10.840.000,00	33,42	42,85		0,00	100,00	0,00	Rapat persiapan belum dilaksanakan dikarenakan pada bulan februari fokus pada Rakortekrenbang	akan dilaksanakan pada bulan maret	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Asistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur (Notulen)							12,00	1			12,00	1		100,00				
	2 Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							30,85	1			30,85	1		100,00				
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	7.200.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	205.488.000,00	0,34	3,00	8,83		18.146.000,00	3,00	8,83		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		100,00	4	205.488.000,00	1,00	8,83	8,83		18.146.000,00	8,83	8,83		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)							8,83	1			8,83	1		100,00				
5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	1	130.050.000,00	0,22	2,33	10,59		13.770.000,00	2,33	10,59		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		100,00	1	130.050.000,00	1,00	10,59	10,59		13.770.000,00	10,59	10,59		0,00	100,00	0,00	Belum sempat dilaksanakan karena fokus Rakortekrenbang.	Akan dijadwalkan bulan Maret.	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Notulen)							10,59	1			10,59	1		100,00				
5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	28.024.000,00	0,05	1,67	33,44		9.340.000,00	1,67	33,44		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)			100,00	1	22.624.000,00	0,81	33,44	41,28		9.340.000,00	33,44	41,28		0,00	100,00	0,00	Belum sempat dilaksanakan karena fokus Rakortekrenbang.	Akan dijadwalkan bulan Maret.	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Notulen)							41,28	1			41,28	1		100,00				
	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)				100,00	1	5.400.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja
5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	21.324.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)			100,00	1	10.500.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)				100,00	1	10.824.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja
5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	72.924.000,00	0,12	0,89	7,41		5.400.000,00	0,89	7,41		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			100,00	4	72.924.000,00	1,00	7,41	7,41		5.400.000,00	7,41	7,41		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)							7,41	1			7,41	1		100,00				
5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	1	35.264.000,00	0,06	2,21	36,82		12.984.000,00	2,21	36,82		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			100,00	1	35.264.000,00	1,00	36,82	36,82		12.984.000,00	36,82	36,82		0,00	100,00	0,00	Belum sempat dilaksanakan karena fokus Rakortekrenbang.	Akan dijadwalkan bulan Maret.	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Notulen)							36,82	1			36,82	1		100,00				
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				100,00		2.202.355.966,00	0,04	0,21	5,13		113.787.066,00	0,21	5,13		0,00	100,00	0,00			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				100,00		2.202.355.966,00	1,00	5,13	5,13		113.787.066,00	5,13	5,13		0,00	100,00	0,00			
5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				100,00		875.950.500,00	0,40	2,50	6,26		54.112.000,00	2,50	6,26		0,00	100,00	0,00			
5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	3	725.950.500,00	0,83	4,86	5,85		42.412.000,00	4,86	5,85		0,00	100,00	0,00			
	Kajian Teknokratik RPJMD 2025-2029			100,00	1	526.506.840,00	0,73	2,11	2,89		15.192.000,00	2,11	2,89		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Telaahan Terhadap Dokumen Teknokratik RPJMN (Laporan)							2,89	1			2,89	1		100,00				
	Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah			100,00	1	123.717.840,00	0,17	3,74	22,00		27.220.000,00	3,74	22,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Persiapan Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (Laporan)							22,00	1			22,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengukuran IPKD		100,00	1	75.725.820,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.01.0003 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,06	1,40	23,40		11.700.000,00	1,40	23,40		0,00	100,00	0,00			
	Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100,00	1	50.000.000,00	1,00	23,40	23,40		11.700.000,00	23,40	23,40		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Awal Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)							23,40	1			23,40	1		100,00				
5.05.02.1.01.0004 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	2	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	JKPD Vol 8 Tahun 2024		100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			100,00		114.702.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	114.702.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Bidang Pariwisata		100,00	1	114.702.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			100,00		654.148.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	554.148.400,00	0,85				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		100,00	1	554.148.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100,00		557.555.066,00	0,25	2,63	10,51		59.675.066,00	2,63	10,51		0,00	100,00	0,00			
5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	200.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Penerapan Kaji Terap teknologi		100,00	1	200.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	2	200.000.000,00	0,36	4,04	11,22		22.440.000,00	4,04	11,22		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Indeks Inovasi daerah dan penerapan IGA		100,00	2	200.000.000,00	1,00	11,22	11,22		22.440.000,00	11,22	11,22		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Sosialisasi Indeks Inovasi (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Belanja Cetak (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	3Koordinasi Indeks Inovasi (Laporan)							0,22	1			0,22	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	100.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	57.555.066,00	0,10	6,47	64,70		37.235.066,00	6,47	64,70		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		100,00	1	57.555.066,00	1,00	64,70	64,70		37.235.066,00	64,70	64,70		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual (Notulen)							40,00	1			40,00	1		100,00				
	2 Belanja Cetak (Dokumen)							4,70	1			4,70	1		100,00				
	3 Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
JUMLAH			100,00		58.852.549.271,00			10,57		6.203.090.775,00		10,57		2.946.944.428,00	100,00	47,51			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Februari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. MAHDANI,SE,ST,M.Si,MM
NIP.196902192001121001