



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BULAN : FEBRUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100,00		60.818.956.871,00	0,94	6,13	6,52		3.972.270.428,00	5,78	6,15		1.605.989.312,00	94,27	40,43			
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		21.262.377.988,00	0,35	3,19	9,12		1.927.092.348,00	2,88	8,22		1.331.375.816,00	90,14	69,09			
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		349.029.000,00	0,02	0,59	29,52		103.028.800,00	0,59	29,52		28.476.800,00	100,00	27,64			
2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	170.243.000,00	0,49	22,81	46,55		79.251.000,00	22,81	46,55		9.000.000,00	100,00	11,36			
	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan)		100,00	2	170.243.000,00	1,00	46,55	46,55		79.251.000,00	46,55	46,55		9.000.000,00	100,00	11,36	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Cetak Dokumen Persiapan Forum OPD (Laporan)							1,01	1			1,01	1		100,00				
	2 Cetak Dokumen Forum OPD (Laporan)							3,79	1			3,79	1		100,00				
	3 Rapat Penyusunan Pra Forum OPD (Notulen)							1,59	1			1,59	1		100,00				
	4 Rapat Forum OPD (Notulen)							36,65	1			36,65	1		100,00				
	5 Koordinasi Penyusunan Renja 2025 dalam daerah (Laporan)							3,51	1			3,51	1		100,00				
2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	15.800.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	15.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	15.800.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	15.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	10.800.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	10.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	10.800.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	10.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	12	95.647.000,00	0,27	6,71	24,86		23.777.800,00	6,71	24,86		19.476.800,00	100,00	81,91			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		100,00	12	95.647.000,00	1,00	24,86	24,86		23.777.800,00	24,86	24,86		19.476.800,00	100,00	81,91	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Cetak dokumen dan rapat penyusunan RUP (laporan)						4,78	1			4,78	1		100,00				
		2	Cetak dokumen dan rapat saki Januari (laporan)						8,07	1			8,07	1		100,00				
		3	Cetak dokumen IKU dan Perkin (laporan)						3,85	1			3,85	1		100,00				
		4	Cetak dokumen Laporan Barjas Januari (laporan)						0,89	1			0,89	1		100,00				
		5	Cetak dokumen dan rapat Bulan Januari (laporan)						7,27	1			7,27	1		100,00				
2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	5	29.939.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00	5	29.939.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		15.330.492.068,00	0,72	5,66	7,85		1.220.860.973,00	5,66	7,85		844.786.045,00	100,00	69,20			
2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	54	14.912.222.168,00	0,97	7,69	7,93		1.181.777.873,00	7,69	7,93		812.664.945,00	100,00	68,77			
	Pembayaran gaji, Tunjangan ASN dan TP-ASN			100,00	54	14.912.222.168,00	1,00	7,93	7,93		1.181.777.873,00	7,93	7,93		812.664.945,00	100,00	68,77	Kenaikan Gaji 8% Belum di Realisasikan dan TPPNS untuk Ke 14	Terlaksananya Kenaikan Gaji 8% di Cairkan di Bulan Maret 2024	Sudah Terverifikasi
		1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Laporan)						3,00	1			3,00	1		100,00				
		2	Pembayaran TP-ASN (Laporan)						4,93	1			4,93	1		100,00				
2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	324.150.000,00	0,02	0,16	8,13		26.352.500,00	0,16	8,13		18.812.500,00	100,00	71,39			
	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	1	324.150.000,00	1,00	8,13	8,13		26.352.500,00	8,13	8,13		18.812.500,00	100,00	71,39	untuk Realisasi Honor masih Menunggu SK	Terlaksananya di Bulan Maret	Sudah Terverifikasi
		1	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)						8,13	1			8,13	1		100,00				
2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	5	43.228.500,00	0,00	0,00	21,30		9.322.000,00	0,00	21,30		9.836.000,00	100,00	105,51			
	Penyusunan Dokumen SPP,SPM,SP2D,SPJ			100,00	1	10.536.000,00	0,24	1,64	6,83		720.000,00	1,64	6,83		784.000,00	100,00	108,89			Sudah Terverifikasi
		1	Penyusunan SPP, SPM, SP2D (Laporan)						6,83	1			6,83	1		100,00				
	Penyusunan Laporan SPT Pajak Tahunan			100,00	1	1.772.000,00	0,04	4,00	100,00		1.772.000,00	4,00	100,00		1.772.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada Permasalahan	Realisasi Keuangan Bulan Maret	Sudah Terverifikasi
		1	Penyusunan Laporan SPT Pajak Tahunan (Laporan)						100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Pelaporan Pajak PPH 21, PPN ,PPH Pasal 22			100,00	1	1.992.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	tidak ada realisasi		Sudah Terverifikasi
	Rekon Keuangan			100,00	1	24.104.500,00	0,56	4,66	8,32		2.006.000,00	4,66	8,32		2.456.000,00	100,00	122,43			
		1	Rekon Keuangan (Laporan)						8,32	1			8,32	1		100,00				Sudah Terverifikasi
		1	Sosialisasi		100,00	1	4.824.000,00	0,11	11,00	100,00		4.824.000,00	11,00	100,00		4.824.000,00	100,00			
2.16.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	14.606.100,00	0,00	0,00	12,60		1.839.600,00	0,00	12,60		1.839.600,00	100,00	100,00			
	Penyusunan Laporan Akuntansi			100,00	1	14.606.100,00	1,00	12,60	12,60		1.839.600,00	12,60	12,60		1.839.600,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akuntansi (Laporan)						1,60	1			1,60	1		100,00				
		2	Penyusunan Laporan Akuntansi Bulanan (Laporan)						11,00	1			11,00	1		100,00				
2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	3.725.100,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Keuangan Akhir Tahun			100,00	1	3.725.100,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	7.671.200,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			100,00	1	7.671.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	18	22.548.000,00	0,00	0,00	6,98		1.569.000,00	0,00	6,98		1.633.000,00	100,00	104,08			
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	12	19.116.000,00	0,85	6,98	8,21		1.569.000,00	6,98	8,21		1.633.000,00	100,00	104,08			Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan (Laporan)							8,21	1			8,21	1		100,00				
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	4	2.596.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	2	836.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	2.341.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Realisasi Prognosis		100,00	1	2.341.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		4.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	1.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	1.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan kegiatan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	2.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	2.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan kegiatan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	4	1.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	1.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		99.740.000,00	0,00	0,00	2,00		2.000.000,00	0,00	2,00		0,00	100,00	0,00			
2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	54.000.000,00	0,54	2,00	3,70		2.000.000,00	2,00	3,70		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100,00	1	54.000.000,00	1,00	3,70	3,70		2.000.000,00	3,70	3,70		0,00	100,00	0,00	Masih dalam tahap pengajuan keuangan	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)							3,70	1			3,70	1		100,00				
2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	1.440.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	1.440.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	800.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	1	800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan untuk bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	5	37.500.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00	5	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		809.805.000,00	0,04	1,58	39,60		321.330.400,00	0,69	17,36		199.732.000,00	43,84	62,16			
2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,25	23,39	93,56		187.119.400,00	15,00	60,00		181.683.000,00	64,13	97,09			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	200.000.000,00	1,00	93,56	93,56		187.119.400,00	60,00	60,00		181.683.000,00	64,13	97,09	satu target blm tercapai dikarenakan baru pangajuan pada keuangan	dalam tahap pelaksanaan pemenuhan target yang belum tercapai	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Alat TulisKantor (Paket)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	2Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	3Penyediaan Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Benda Pos (Paket)							33,56	1			0,00	0		0,00				
2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	60.000.000,00	0,07	7,00	100,00		60.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	60.000.000,00	1,00	100,00	100,00		60.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih dalam tahap pengajuan keuangan	Segera ditindak lanjuti untuk percepatan perbaikan	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)							99,00	1			0,00	0		0,00				
	2Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (laporan)							1,00	1			0,00	0		0,00				
2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	220.000.000,00	0,27	2,36	8,75		19.249.000,00	2,36	8,75		18.049.000,00	100,00	93,77			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	12	220.000.000,00	1,00	8,75	8,75		19.249.000,00	8,75	8,75		18.049.000,00	100,00	93,77	tidak ada maslah pada bulan ini	Perbaikan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makan Minum (Paket)						8,75	1				8,75	1		100,00				
2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	88.000.000,00	0,11	4,99	45,40		39.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	12	88.000.000,00	1,00	45,40	45,40		39.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih dalam tahap perbaikan Surat Pesanan pada keuangan	Segera dilakukan percepatan perbaikan	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Paket)						45,40	1				0,00	0		0,00				
2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	177.805.000,00	0,22	1,86	8,44		15.012.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	177.805.000,00	1,00	8,44	8,44		15.012.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih dalam tahap pelaksanaan dan pengajuan keuangan	Segera dilakukan percepatan pelaksaaan kegiatan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							8,44	1			0,00	0		0,00				
2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	12.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100,00	1	12.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	3	12.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,00	3	12.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		472.019.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	9.504.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			100,00	2	9.504.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidaka ada masalah pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	42	332.515.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100,00	42	332.515.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	29	100.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100,00	29	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		3.480.834.020,00	0,16	1,28	7,97		277.640.175,00	1,28	7,97		258.380.971,00	100,00	93,06			
2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	746.983.000,00	0,21	1,75	8,33		62.239.650,00	1,75	8,33		65.161.786,00	100,00	104,69			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00	12	746.983.000,00	1,00	8,33	8,33		62.239.650,00	8,33	8,33		65.161.786,00	100,00	104,69	Tidak ada masalah pada bulan ini	Persiapan pada kegiatan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00					
2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	2.733.851.020,00	0,79	6,23	7,88		215.400.525,00	6,23	7,88		193.219.185,00	100,00	89,70			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Satuan : Laporan			100,00	12	2.733.851.020,00	1,00	7,88	7,88		215.400.525,00	7,88	7,88		193.219.185,00	100,00	89,70	dalama tahap pengajuan pada keuangan	masih dalam tahap retur dan perbaikan spk	Sudah Terverifikasi
	1	Dokumentasi persiapan kegiatan (Laporan)						0,03	1			0,03	1		100,00					
	2	Belanja Jasa Kantor (Laporan)						7,35	1			7,35	1		100,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		3Belanja Iuran Jaminan/Asuransi (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		716.458.900,00	0,03	0,01	0,32		2.232.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	41.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			100,00	1	41.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	21	400.000.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	21	400.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	17	6.458.900,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara			100,00	17	6.458.900,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	266	119.000.000,00	0,17	0,32	1,88		2.232.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	266	119.000.000,00	1,00	1,88	1,88		2.232.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Ada beberapa kendala dilapangan, dalam tahap pengajuan keuangan	Segera dilakukan perbaikan	Sudah Terverifikasi
		1pemeliharaan pemadam kebakaran (Unit)						1,88	1				0,00	0		0,00				
2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	100.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	2	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada serapan pada bulan ini	Persiapan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				100,00		15.069.291.350,00	0,25	0,56	2,24		344.824.440,00	0,56	2,24		193.872.500,00	100,00	56,22			
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				100,00		15.069.291.350,00	1,00	2,24	2,24		344.824.440,00	2,24	2,24		193.872.500,00	100,00	56,22			
2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	373.914.600,00	0,02	0,02	0,90		3.370.000,00	0,02	0,90		0,00	100,00	0,00			
	Analisa dan Monitoring Media dan SP4N LAPOR			100,00	12	373.914.600,00	1,00	0,90	0,90		3.370.000,00	0,90	0,90		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1Perjalanan Dinas Survei Analisa dan Monitoring (Laporan)						0,90	1				0,90	1		100,00				
2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	600.000.000,00	0,04	0,38	9,46		56.741.440,00	0,38	9,46		48.241.600,00	100,00	85,02			
	Pengelola Akun Medsos Pemprov Banten			100,00	12	600.000.000,00	1,00	9,46	9,46		56.741.440,00	9,46	9,46		48.241.600,00	100,00	85,02			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Pengelola Akun Medsos Pemprov Banten (Laporan)						5,00	1			5,00	1		100,00				
		2	Penyediaan Pakaian Dinas Lapangan (Laporan)						4,46	1			4,46	1		100,00				
2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	4.411.123.250,00	0,29	0,15	0,53		23.550.800,00	0,15	0,53		20.907.000,00	100,00	88,77			
	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Berbagai Media dan Lomba Desain Logo HUT Banten 2024			100,00	12	4.411.123.250,00	1,00	0,53	0,53		23.550.800,00	0,53	0,53		20.907.000,00	100,00	88,77			Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Redaksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Laporan)						0,10	1			0,10	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Berbagai Media (Laporan)						0,10	1			0,10	1		100,00				
		3	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Berbagai Media (Laporan)						0,33	1			0,33	1		100,00				
2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	347.402.000,00	0,02	0,21	10,45		36.314.200,00	0,21	10,45		6.630.200,00	100,00	18,26			
	Pelayanan Informasi Publik, BimbinganTeknis Mekanisme Penyusunan DIP dan Pengecualian Informasi Publik, Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID untuk OPD Prov. Banten			100,00	12	347.402.000,00	1,00	10,45	10,45		36.314.200,00	10,45	10,45		6.630.200,00	100,00	18,26			Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Biasa PPID Utama (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
		2	Pelayanan Informasi Publik (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
		3	Rapat Persiapan Persidangan (Laporan)						2,45	1			2,45	1		100,00				
		4	BimbinganTeknis Mekanisme Penyusunan DIP dan Pengecualian Informasi Publik (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
		5	Pelaporan Pelayanan Informasi Publik (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	2	5.649.351.500,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten			100,00	1	5.500.000.000,00	0,97				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Hibah FORUM EKONOMI KRATIF BANTEN (FEKRAF)			100,00	1	149.351.500,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	7	50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Talh Show Pembangunan dan Temu Media			100,00	7	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	210	65.270.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Bimtek Pengelolaan Medsos OPD Provinsi Banten (180 orang) dan Bimtek Pebgelolaan Medsos Pemprov Banten (30 Orang)			100,00	210	65.270.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	3.500.000.000,00	0,23	1,48	6,43		224.331.000,00	1,48	6,43		117.576.700,00	100,00	52,41			
	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi			100,00	3	403.327.200,00	0,12	0,99	8,21		33.115.600,00	0,99	8,21		49.289.600,00	100,00	148,84	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Laporan Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi (Laporan)						7,99	1			7,99	1		100,00				
		2	Rapat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (Notulen)						0,22	1			0,22	1		100,00				
	Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP			100,00	3	247.929.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dan Badan Publik			100,00	3	177.415.000,00	0,05	0,01	0,14		256.000,00	0,01	0,14		508.000,00	100,00	198,44	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dan Badan Publik melalui media luar ruang (Spanduk) (Laporan)						0,14	1			0,14	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi		100,00	3	2.671.328.800,00	0,76	5,43	7,15		190.959.400,00	5,43	7,15		67.779.100,00	100,00	35,49	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi (Laporan)						7,15	1			7,15	1		100,00				
2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		100,00	4	72.230.000,00	0,00	0,00	0,72		517.000,00	0,00	0,72		517.000,00	100,00	100,00			
	Pembinaan dan Pemberdayaan KIM dan Fasilitasi Pressroom		100,00	4	72.230.000,00	1,00	0,72	0,72		517.000,00	0,72	0,72		517.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Fasilitasi Pressroom (Laporan)						0,72	1			0,72	1		100,00				
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			100,00		24.487.287.533,00	0,40	2,77	6,93		1.700.353.640,00	2,71	6,79		80.740.996,00	97,88	4,75			
2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			100,00		13.044.000.000,00	0,53	2,96	5,59		732.408.040,00	2,96	5,59		61.798.896,00	100,00	8,44			
2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		100,00	1	14.000.000,00	0,00	0,00	1,77		247.040,00	0,00	1,77		247.040,00	100,00	100,00			
	Pengelolaan Nama Domain (bantenprov.go.id)		100,00	1	14.000.000,00	1,00	1,77	1,77		247.040,00	1,77	1,77		247.040,00	100,00	100,00			
	1	Cetak Laporan Monitoring Jumlah Pendaftaran Nama Domain (Laporan)						1,77	1			1,77	1		100,00		-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		100,00	1	30.000.000,00	0,00	0,00	18,20		5.460.000,00	0,00	18,20		3.840.000,00	100,00	70,33			
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain		100,00	1	30.000.000,00	1,00	18,20	18,20		5.460.000,00	18,20	18,20		3.840.000,00	100,00	70,33			
	1	Belanja seragam lapangan (Laporan)						18,20	1			18,20	1		100,00		belanja seragam lapangan on process, sudah diajukan ke barjas dan keuangan	di percepat untuk proses percepatan penyerapan	Sudah Terverifikasi
2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		100,00	33	13.000.000.000,00	1,00	5,59	5,59		726.701.000,00	5,59	5,59		57.711.856,00	100,00	7,94			
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Interkoneksi Jaringan dan Infrastruktur TIK Di Provinsi Banten		100,00	33	13.000.000.000,00	1,00	5,59	5,59		726.701.000,00	5,59	5,59		57.711.856,00	100,00	7,94			
	1	Laporan Penggunaan Bandwidth di KP3B (Laporan)						1,00	1			1,00	1		100,00		LRA termasuk dibulan berikutnya	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	2	Laporan Tenaga Pendukung Pengelolaan Jaringan di KP3B (Laporan)						1,00	9			1,00	9		100,00				
	3	Laporan Penyediaan Barang Pakai Habis Penunjang Kebutuhan Jaringan (Laporan)						2,59	1			2,59	1		100,00				
	4	Laporan Monitoring dan Koordinasi (Laporan)						1,00	1			1,00	1		100,00				
2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			100,00		11.443.287.533,00	0,47	3,97	8,45		967.945.600,00	3,82	8,13		18.942.100,00	96,29	1,96			
2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		100,00	2	207.464.100,00	0,02	0,12	5,80		12.000.000,00	0,12	5,80		13.760.000,00	100,00	114,67			
	Perancangan alur dan proses bisnis sistem		100,00	1	11.128.550,00	0,05				0,00				880.000,00					
	Penatalaksanaan Command center		100,00	1	196.335.550,00	0,95	5,80	6,11		12.000.000,00	5,80	6,11		12.880.000,00	100,00	107,33			
	1	Laporan Tenaga Operator Komputer Command center Bulan Februari (laporan)						6,11	4			6,11	4		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	30.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penataan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	3	1.500.000.000,00	0,13	0,81	6,24		93.623.000,00	0,81	6,24		2.780.500,00	100,00	2,97			
	Pengelolaan Data Center		100,00	3	1.500.000.000,00	1,00	6,24	6,24		93.623.000,00	6,24	6,24		2.780.500,00	100,00	2,97			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Tenaga Ahli Pengelolaan Pengelolaan Data Center (Laporan)							3,74	6			3,74	6		100,00				
	2Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Data Center (Laporan)							2,50	1			2,50	1		100,00				
2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	2	7.013.250.000,00	0,61	5,61	9,20		645.002.000,00	5,61	9,20		2.032.000,00	100,00	0,32			
	Penyelenggaraan Akses Internet Untuk Unit Kerja Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten/Kota		100,00	2	7.013.250.000,00	1,00	9,20	9,20		645.002.000,00	9,20	9,20		2.032.000,00	100,00	0,32	LRA termasuk dibulan berikutnya	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Monitoring dan Koordinasi Penyelenggaraan Internet (Laporan)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	2Laporan Penggunaan Bandwidth dan Monitoring Jaringan Wilayah Kota Serang (Laporan)							3,10	1			3,10	1		100,00				
	3Laporan Penggunaan Bandwidth dan Monitoring Jaringan Wilayah Kabupaten Serang (Laporan)							3,10	1			3,10	1		100,00				
2.16.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	15.814.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan dan Pengendalian Legal Software		100,00	1	15.814.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	39	178.431.500,00	0,02	0,16	8,14		14.522.000,00	0,16	8,14		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		100,00	39	178.431.500,00	1,00	8,14	8,14		14.522.000,00	8,14	8,14		0,00	100,00	0,00	Perubahan SK Tenaga Ahli	Realisasi anggaran bulan Maret	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Tenaga Ahli Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Laporan)							7,35	1			7,35	1		100,00				
	2Laporan hasil Koordinasi (Laporan)							0,79	1			0,79	1		100,00				
2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	12	1.698.327.933,00	0,15	1,24	8,29		140.765.000,00	0,94	6,29		0,00	75,87	0,00			
	Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		100,00	12	1.698.327.933,00	1,00	8,29	8,29		140.765.000,00	6,29	6,29		0,00	75,87	0,00	Laporan Hasil Koordinasi belum ada jadwal penugasan	menunggu arahan pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Tenaga Ahli Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Laporan)							6,29	10			6,29	10		100,00				
	2Laporan Hasil Koordinasi ke Lembaga Pemerintah Pusat (Laporan)							2,00	1			0,00	0		0,00				
2.16.03.1.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	150.000.000,00	0,01	0,01	1,31		1.959.600,00	0,00	0,00		369.600,00	0,00	18,86			
	Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		100,00	1	150.000.000,00	1,00	1,31	1,31		1.959.600,00	0,00	0,00		369.600,00	0,00	18,86	laporan koordinasi dan konsultasi belum terlaksana (masih dalam proses penentuan tanggal)	Akan dilakukan penyerapan anggaran pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Laporan koordinasi dan konsultasi terkait tahapan dan regulasi pembangunan smart province ke kementerian Kominfo RI (Laporan)							1,31	1			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	14	250.000.000,00	0,02	0,46	22,96		57.074.000,00	0,46	22,96		0,00	100,00	0,00				
	Sosialisasi Internet Sehat			100,00	9	171.502.000,00	0,69	22,96	33,28		57.074.000,00	22,96	33,28		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1	Cetak Proseding (Laporan)							3,34	3			3,34	3		100,00					
	2	Notulen Rapat Persiapan Sosialisasi Internet Sehat (Notulen)							0,84	3			0,84	3		100,00					
	3	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Internet Sehat (Kab. Lebak (2) dan Kab. Pandeglang) (Laporan)							27,22	3			27,22	3		100,00					
	4	Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)							1,88	3			1,88	3		100,00					
	Sinergitas Literasi Digital dengan Relawan			100,00	1	11.428.800,00	0,05				0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Troubleshooting Jaringan			100,00	1	16.674.800,00	0,07				0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Penerapan Aplikasi SSO			100,00	1	15.894.800,00	0,06				0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi			100,00	2	34.499.600,00	0,14				0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.16.03.1.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,01	1,41		1.410.000,00	0,01	1,41		0,00	100,00	0,00				
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			100,00	1	100.000.000,00	1,00	1,41	1,41		1.410.000,00	1,41	1,41		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
	1	Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)							1,41	1			1,41	1		100,00					
2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	300.000.000,00	0,03	0,02	0,53		1.590.000,00	0,02	0,53		0,00	100,00	0,00				
	Evaluasi Mandiri			100,00	1	300.000.000,00	1,00	0,53	0,53		1.590.000,00	0,53	0,53		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
	1	Laporan hasil koordinasi dalam rangka konsultasi hasil evaluasi SPBE 2023 (Laporan)							0,53	1			0,53	1		100,00					
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100,00		1.072.042.300,00	0,02	0,12	6,04		64.892.000,00	0,10	4,94		47.036.000,00	81,68	72,48				
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				100,00		1.072.042.300,00	1,00	6,04	6,04		64.892.000,00	4,94	4,94		47.036.000,00	81,68	72,48				
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				100,00		1.072.042.300,00	1,00	6,04	6,04		64.892.000,00	4,94	4,94		47.036.000,00	81,68	72,48				
2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Chobir Sabbaha, S.SI	100,00	12	870.000.000,00	0,81	6,04	7,46		64.892.000,00	4,94	6,09		47.036.000,00	81,68	72,48				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			100,00	12	870.000.000,00	1,00	7,46	7,46		64.892.000,00	6,09	6,09		47.036.000,00	81,68	72,48	Tenaga Pendukung bulan Februari baru tersedia 1 orang sehingga belum mencapai target realisasi	Melakukan proses pengadaan langsung dua orang tenaga pendukung di LPSE	Sudah Terverifikasi	
	1	Laporan Tenaga Ahli Pemrogram Basis Data dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Laporan)							4,52	3			4,52	3		100,00					
	2	Laporan Tenaga Pendukung Operator Komputer dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Laporan)							2,05	3			0,68	1		33,33					
	3	Laporan Tenaga Operator Pengelolaan Data Sektoral dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Laporan)							0,89	5			0,89	5		100,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	70	29.320.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		100,00	70	29.320.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	25.574.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		100,00	1	25.574.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	41	55.092.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		100,00	41	55.092.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	57.056.100,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Infrastruktur		100,00	1	57.056.100,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	35.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		100,00	1	35.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100,00		2.550.966.000,00	0,04	0,16	4,11		105.070.000,00	0,04	1,00		25.418.000,00	24,21	24,19			
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100,00		2.550.966.000,00	1,00	4,11	4,11		105.070.000,00	1,00	1,00		25.418.000,00	24,21	24,19			
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			100,00		2.550.966.000,00	1,00	4,11	4,11		105.070.000,00	1,00	1,00		25.418.000,00	24,21	24,19			
2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	2	65.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00	2	65.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	150.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00	1	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	9	2.300.000.000,00	0,90	4,11	4,57		105.070.000,00	1,00	1,11		25.418.000,00	24,21	24,19			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			100,00	9	2.300.000.000,00	1,00	4,57	4,57		105.070.000,00	1,11	1,11		25.418.000,00	24,21	24,19	Diskominfo sudah melakukan recruitmen tetapi tidak memenuhi kandidat atau calon yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Formasi TA Keamanan Sistem diisi dengan TA eksisting pada tahun sebelumnya berjumlah 2 orang. Sedangkan, formasi IT Implementor dan Operator Komputer masih dalam proses dan sudah disiapkan di bulan maret. Sehingga, laporan yang terupload di cloud hanya 2 laporan saja, yaitu TA Keamanan Sistem.	Mengupayakan pemenuhan seluruh formasi Tenaga Ahli pada bidang persandian pada bulan Maret 2024.	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Tenaga Ahli IT Implementor Dalam Rangka Mendukung Kegiatan (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) (Laporan)						0,57	1			0,00	0		0,00					
	2	Laporan Tenaga Ahli Keamanan Sistem Dalam Rangka Mendukung Kegiatan (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) (Laporan)						3,32	6			1,11	2		33,33					
	3	Laporan Operator Komputer Dalam Rangka Mendukung Kegiatan (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) (Laporan)						0,68	2			0,00	0		0,00					
2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	41	35.966.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			100,00	41	35.966.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
JUMLAH				100,00		64.441.965.171,00			6,42		4.142.232.428,00		5,92		1.678.443.312,00	92,24	40,52			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

NANA SURYANA,ST.,M.Si
NIP.197106241998031006