



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERTANIAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : FEBRUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)		97,76		93.659.661.338,00	0,84	5,74	6,84		6.459.801.541,00	5,25	6,25		4.365.350.740,00	91,42	67,58			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			97,76		93.659.661.338,00	1,00	6,84	6,84		6.459.801.541,00	6,25	6,25		4.365.350.740,00	91,42	67,58			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		60.792.742.938,00	0,65	5,30	8,15		5.086.507.241,00	5,27	8,11		3.919.462.530,00	99,56	77,06			
3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		600.000.000,00	0,01	0,24	23,75		146.729.950,00	0,24	23,75		280.516.000,00	100,00	191,18			
3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	121.986.000,00	0,20	13,14	65,72		79.768.000,00	13,14	65,72		78.900.000,00	100,00	98,91			
	Penyusunan Renja Tahun 2025		100,00	1	37.132.000,00	0,30	3,97	13,23		4.914.000,00	3,97	13,23		4.900.000,00	100,00	99,72	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi (Laporan)							13,23	1			13,23	1		100,00				
	Forum OPD		100,00	1	84.854.000,00	0,70	61,75	88,22		74.854.000,00	61,75	88,22		74.000.000,00	100,00	98,86	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Berita Acara)							88,22	1			88,22	1		100,00				
3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	80.716.700,00	0,13	0,45	3,50		2.890.000,00	0,45	3,50		2.800.000,00	100,00	96,89			
	Penyusunan RKA 2025		100,00	1	65.018.700,00	0,81				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan PERKIN dan IKU SKPD 2024		100,00	1	15.698.000,00	0,19	3,50	18,41		2.890.000,00	3,50	18,41		2.800.000,00	100,00	96,89	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Pelaporan (Laporan)							18,41	1			18,41	1		100,00				
3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	82.270.300,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan RKA 2024		100,00	1	22.587.900,00	0,27				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Survei IKM		100,00	1	59.682.400,00	0,73				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	113.458.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA 2025		100,00	1	29.618.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Profil Pembangunan		100,00	1	83.840.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	45.865.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan DPA 2024		100,00	1	15.246.600,00	0,33				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Statistik Sektoral		100,00	1	30.618.400,00	0,67				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	62.655.000,00	0,10	9,88	98,84		62.555.200,00	9,88	98,84		198.816.000,00	100,00	317,82			
	Penyusunan LKIP Tahun 2023		100,00	1	26.575.800,00	0,42	41,84	99,62		26.476.000,00	41,84	99,62		26.476.000,00	100,00	100,00	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penyusunan Lakip (Notulen)							99,62	1			99,62	1		100,00				
	Penyusunan LKPJ Tahun 2023		100,00	1	20.935.200,00	0,33	33,00	100,00		20.935.200,00	33,00	100,00		20.900.000,00	100,00	99,83	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Penyusunan LKPJ 2023 (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00		sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
	Penyusunan LPPD Tahun 2023			100,00	1	15.144.000,00	0,24	24,00	100,00		15.144.000,00	24,00	100,00		151.440.000,00	100,00	1.000,00				
		1	Penyusunan Dokumen LPPD 2023 (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00					
3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	93.049.000,00	0,16	0,26	1,64		1.516.750,00	0,26	1,64		0,00	100,00	0,00				
	Rapat Evaluasi Kegiatan Internal			100,00	9	44.409.000,00	0,48	1,64	3,42		1.516.750,00	1,64	3,42		0,00	100,00	0,00	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Rapat Persiapan (Notulen)					3,42	1			3,42	1		100,00					
	Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			100,00	1	12.208.000,00	0,13				0,00					0,00		NaN	sesuai	sesui	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Manajemen Resiko			100,00	1	12.316.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
	Penyusunan Dokumen SPIP			100,00	1	24.116.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		50.617.291.396,00	0,83	6,98	8,41		4.367.950.100,00	6,98	8,41		3.090.822.300,00	100,00	70,76				
3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	200	49.461.381.396,00	0,98	8,41	8,58		4.242.054.900,00	8,41	8,58		2.970.506.300,00	100,00	70,03				
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100,00	12	49.461.381.396,00	1,00	8,58	8,58		4.242.054.900,00	8,58	8,58		2.970.506.300,00	100,00	70,03	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)					8,58	100			8,58	100		100,00					
3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	895.910.000,00	0,02				72.405.000,00				53.940.000,00		74,50				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	12	895.910.000,00	1,00				72.405.000,00				53.940.000,00		74,50	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	60.000.000,00	0,00	0,00	29,66		17.795.000,00	0,00	29,66		27.865.000,00	100,00	156,59				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	12	60.000.000,00	1,00	29,66	29,66		17.795.000,00	29,66	29,66		27.865.000,00	100,00	156,59	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)					29,66	100			29,66	100		100,00					
3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	45.000.000,00	0,00	0,00	11,64		5.240.000,00	0,00	11,64		4.011.000,00	100,00	76,55				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	12	45.000.000,00	1,00	11,64	11,64		5.240.000,00	11,64	11,64		4.011.000,00	100,00	76,55	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)					11,64	100			11,64	100		100,00					
3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	65.000.000,00	0,00	0,00	44,45		28.955.200,00	0,00	44,45		30.340.000,00	100,00	104,78				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00	1	37.765.200,00	0,58	43,00	74,13		27.995.200,00	43,00	74,13		21.500.000,00	100,00	76,80	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)					74,13	100			74,13	100		100,00					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD			100,00	2	1.803.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan SKPD			100,00	4	8.220.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD			100,00	12	17.211.800,00	0,26	1,45	5,58		960.000,00	1,45	5,58		8.840.000,00	100,00	920,83	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	
		1		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD (Dokumen)					5,58	100			5,58	100		100,00					
3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,00	0,00	3,01		1.500.000,00	0,00	3,01		4.160.000,00	100,00	277,33				
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)			100,00	10	25.370.800,00	0,51	3,01	5,91		1.500.000,00	3,01	5,91		4.160.000,00	100,00	277,33	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) (Dokumen)							5,91	100			5,91	100		100,00				
	SPIP			100,00	1	24.629.200,00	0,49				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	sesuai	sesuai	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00		120.999.850,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	6	25.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100,00	6	25.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target angaran kas bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	25.999.850,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pelatihan Barang dan Jasa			100,00	1	8.689.217,00	0,33				0,00				0,00		NaN	Tidak target kinerja sesuai anggaran kas pada bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Uraian Tugas			100,00	1	8.689.217,00	0,33				0,00				0,00		NaN	Tidak target kinerja sesuai anggaran kas pada bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kapasitas Aparatur			100,00	1	8.621.416,00	0,33				0,00				0,00		NaN	Tidak target kinerja sesuai anggaran kas pada bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	9	70.000.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai			100,00	9	70.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak target kinerja sesuai anggaran kas pada bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		573.396.000,00	0,01	0,04	4,02		23.360.000,00	0,00	0,39		14.750.000,00	9,80	63,14			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	100.000.000,00	0,17	2,47	14,52		14.520.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	1	100.000.000,00	1,00	14,52	14,52		14.520.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dokumen kontrak masih dalam proses pengerjaan	Realisasi anggaran ditargetkan di awal bulan maret	Sudah Terverifikasi
		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							14,52	1		0,00	0		0,00					
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	100.000.000,00	0,17	0,55	3,26		3.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100,00	2	100.000.000,00	1,00	3,26	3,26		3.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dokumen kontrak masih dalam proses pengerjaan	Realisasi anggaran ditargetkan di awal maret	Sudah Terverifikasi
		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Laporan)							3,26	1		0,00	0		0,00					
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	3	50.000.000,00	0,09	0,60	6,66		3.330.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100,00	1	50.000.000,00	1,00	6,66	6,66		3.330.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dokumen kontrak masih dalam proses pengerjaan	Realisasi anggaran ditargetkan awal maret	Sudah Terverifikasi
		1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Laporan)							6,66	1		0,00	0		0,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	273.396.000,00	0,48	0,39	0,82		2.250.000,00	0,39	0,82		14.750.000,00	100,00	655,56			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	273.396.000,00	1,00	0,82	0,82		2.250.000,00	0,82	0,82		14.750.000,00	100,00	655,56			Sudah Terverifikasi
	1Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							0,82	1			0,82	1		100,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		832.641.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	36	782.641.000,00	0,94				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	36	782.641.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	2	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		7.391.914.692,00	0,12	0,89	7,42		548.467.191,00	0,89	7,42		533.374.230,00	100,00	97,25			
3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	11.548.000,00	0,00	0,00	8,17		943.500,00	0,00	8,17		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	11.548.000,00	1,00	8,17	8,17		943.500,00	8,17	8,17		0,00	100,00	0,00	Pagu anggaran kas belum mencukupi	akan dilakukan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Belanja Surat Kabar (Laporan)							8,17	1			8,17	1		100,00				
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	444.600.000,00	0,06	0,50	8,33		37.050.000,00	0,50	8,33		32.030.037,00	100,00	86,45			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	444.600.000,00	1,00	8,33	8,33		37.050.000,00	8,33	8,33		32.030.037,00	100,00	86,45	sudah sesuai dengan target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Telepon dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	12	6.935.766.692,00	0,94	6,92	7,36		510.473.691,00	6,92	7,36		501.344.193,00	100,00	98,21			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	6.935.766.692,00	1,00	7,36	7,36		510.473.691,00	7,36	7,36		501.344.193,00	100,00	98,21	sudah sesuai dengan target kinerja	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Honorarium Non ASN (Laporan)							5,86	1			5,86	1		100,00				
	2Laporan BPJS Ketenagakerjaan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		656.500.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	8	272.280.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	8	272.280.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	28	279.220.000,00	0,43				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		100,00	28	279.220.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Iroh Muniroh, SE, M.Si	100,00	61	105.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	61	105.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			94,29		20.680.987.000,00	0,22	0,61	2,79		571.403.600,00	0,38	1,75		185.301.010,00	62,55	32,43			
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			100,00		6.076.500.000,00	0,29	0,22	0,76		46.435.400,00	0,20	0,67		41.674.000,00	89,36	89,75			
3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	5.287.500.000,00	0,87	0,36	0,41		21.511.000,00	0,36	0,41		22.120.000,00	100,00	102,83			
	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian		100,00	3	5.287.500.000,00	1,00	0,41	0,41		21.511.000,00	0,41	0,41		22.120.000,00	100,00	102,83			Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Dokumen)							0,41	1			0,41	1		100,00				
3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	344.000.000,00	0,06	0,24	3,94		13.966.400,00	0,16	2,60		17.154.000,00	66,00	122,82			
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bantuan Alat Mesin Pertanian		100,00	1	111.195.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida		100,00	1	118.452.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsdi		100,00	2	45.506.000,00	0,13	2,60	19,99		9.097.000,00	2,60	19,99		17.154.000,00	100,00	188,57			Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Notulen)							19,99	30			19,99	30		100,00				
	Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian		100,00	2	50.666.533,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Banten		100,00	2	18.180.467,00	0,05	1,34	26,78		4.869.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum bisa dilaksanakan dikarenakan ada perubahan sistem penebusan pupuk bersubsidi dari T-Pubers ke I-Pubbers yang belum siap disosialisasikan.	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Banten (Notulen)							26,78	30			0,00	0		0,00				
3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	4	175.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	FESTIVAL KOPI BANTEN		100,00	2	175.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan Februari		Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	15	200.000.000,00	0,03	0,12	4,06		8.116.000,00	0,12	4,06		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		100,00	15	200.000.000,00	1,00	4,06	4,06		8.116.000,00	4,06	4,06		0,00	100,00	0,00	Monitoing data Base alat mesin Pasca panen pengumpulan database dalam bentuk laporan dan rencana monitoring penguatan data base dan pengawasan alat mesin pasca pane	Percepatan kegiatan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Monitoing data Base alat mesin Pasca panen (laporan)							4,06	1			4,06	1		100,00				
3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	8	70.000.000,00	0,01	0,04	4,05		2.842.000,00	0,04	4,05		2.400.000,00	100,00	84,45			
	Rapat Persiapan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	1	16.032.000,00	0,23	0,13	0,57		92.000,00	0,13	0,57		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan Pelaksanaan Rapat Persiapan Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen (Dokumen)							0,57	1			0,57	1		100,00				
	Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	6	37.944.000,00	0,54	3,92	7,25		2.750.000,00	3,92	7,25		2.400.000,00	100,00	87,27	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura Kabupaten Serang dan Kota Serang (Laporan)							7,25	1			7,25	1		100,00				
		Rapat Evaluasi Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Hortikultura		100,00	1	16.024.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				100,00		9.392.487.000,00	0,45	1,53	3,40		313.671.400,00	0,54	1,19		109.513.610,00	34,99	34,91			
3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	Supriyadi, SH, M.Si	100,00	20	9.392.487.000,00	1,00	3,40	3,40		313.671.400,00	1,19	1,19		109.513.610,00	34,99	34,91			
		Bantuan Benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)		100,00	1	1.703.970.350,00	0,18	0,43	2,38		40.548.100,00	0,13	0,71		4.054.810,00	30,00	10,00	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		1 Sosialaasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (Dokumen)							2,38	1			0,71	0		30,00				
		Demfarm Intensifikasi Jagung		100,00	1	920.867.840,00	0,10				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		Demfarm Intensifikasi Padi Sawah		100,00	1	1.405.553.290,00	0,15	1,85	12,35		173.566.100,00	0,00	0,00		42.601.600,00	0,00	24,54	- Pengadaan Sarana Produksi Demfarm Intensifikasi Padi Sawah sudah dalam tahap SPK (kontrak) dan penyaluran sarana masih proses realisasi samapai penerima bantuan	- Realiasi Anggaran sudah dilaksanakan untuk Sosialisasi Pelaksanaan Demfarm Intensifikasi Padi Sawah sebesar Rp 42.601.600 -percepatan pelaksanaan penyalaluran sarana produksi pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
		1 Pengadaan Sarana Produksi Demfarm Intensifikasi Padi Sawah (Dokumen)							12,35	1			0,00	0		0,00				
		Demfarm Kedelai		100,00	1	268.931.390,00	0,03				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		Demplot Budidaya Mina Padi		100,00	1	312.103.840,00	0,03	0,06	2,02		6.300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	proses Pengadaan sarana produksi Demplot Budidaya Mina Padi masih dalam tahap SPK dan penyaluran sarana belum sampai tahap realisasi anggaran	percepatan penyaluran sarana dan pengajuan realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1 Pengadaan sarana produksi Demplot Budidaya Mina Padi (Dokumen)							2,02	1			0,00	0		0,00				
		Demplot Kacang Tanah		100,00	1	585.185.500,00	0,06				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		Demplot Padi Khusus		100,00	1	306.224.740,00	0,03	0,10	3,23		9.900.000,00	0,10	3,23		0,00	100,00	0,00	proses Pengadaan Sarana Produksi Demplot Padi Khusus masih dalam tahapan SPK dan penyaluran sarana produksi ke penerima bantuan, belum pengajuan pembayaran	percepatan penyaluran sarana produksi danm pengajuan realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1 Pengadaan Sarana Produksi Demplot Padi Khusus (Dokumen)							3,23	1			3,23	1		100,00				
		Demplot Talas Beneng		100,00	1	493.707.050,00	0,05				0,00				0,00		NaN	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		Pengembangan Aneka Cabai		100,00	1	567.022.000,00	0,06	0,11	1,87		10.580.000,00	0,11	1,87		2.000.000,00	100,00	18,90	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Pengembangan Aneka Cabai, Pengembangan Bawang Merah Melalui Umbi, Pengembangan Durian (Dokumen)							1,87	1			1,87	1		100,00				
		Pengembangan Bawang Merah Melalui Umbi		100,00	1	818.056.000,00	0,09	0,17	1,86		15.200.000,00	0,17	1,86		3.030.000,00	100,00	19,93	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Pengembangan Bawang Merah Melalui Umbi, (Dokumen)							1,86	1			1,86	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengembangan Durian			100,00	1	103.780.000,00	0,01	0,03	2,92		3.030.000,00	0,03	2,92		3.030.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Pengembangan Durian (Dokumen)							2,92	1			2,92	1		100,00				
	Pengembangan Melon			100,00	1	112.554.000,00	0,01	0,02	1,80		2.030.000,00	0,02	1,80		2.030.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Pengembangan Melon (Dokumen)							1,80	1			1,80	1		100,00				
	Pengembangan Pisang			100,00	1	128.062.400,00	0,01	0,02	1,59		2.030.000,00	0,02	1,59		2.030.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Pengembangan Pisang (Dokumen)							1,59	1			1,59	1		100,00				
	Optimalisasi Budidaya Tanaman Hortikultura di Lahan Pekarangan			100,00	1	407.245.600,00	0,04	0,02	0,50		2.050.000,00	0,02	0,50		2.300.000,00	100,00	112,20	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi dan Validasi Bantuan Kepada Masyarakat Optimalisasi Budidaya Tanaman Hortikultura di Lahan Pekarangan (Dokumen)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			100,00	1	63.280.000,00	0,01	0,25	24,81		15.700.000,00	0,25	24,81		15.700.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Dokumen)							24,81	1			24,81	1		100,00				
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Komoditas Unggulan Kelapa			100,00	1	376.627.600,00	0,04	0,24	6,05		22.780.000,00	0,24	6,05		22.780.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada Masalah dalam melaksanakan kegiatan.	Kegiatan di bulan Februari sudah dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	1	Inventasiasi Data CP/CL Kelompok, Penyiapan KAK Barjas dan Pembinaan Komoditas Kelapa Dalam dan Kelapa Entog (Dokumen)							6,05	1			6,05	1		100,00				
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Komoditas Unggulan Aren			100,00	1	239.989.600,00	0,03	0,06	1,98		4.761.400,00	0,06	1,98		4.761.400,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah dalam melaksanakan kegiatan	Percepatan dalam realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Inventasiasi Data CP/CL Kelompok, Penyiapan KAK Barjas Komoditas Aren (Laporan)							1,98	1			1,98	1		100,00				
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Kopi			100,00	1	391.906.600,00	0,04	0,05	1,33		5.195.800,00	0,05	1,33		5.195.800,00	100,00	100,00	Kegiatan di bulan Februari sudah di laksanakan	Percepatan dalam realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi Teknis Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan (Kopi) (Dokumen)							1,33	1			1,33	1		100,00				
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Cengkeh			100,00	1	104.459.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan Februari	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Vanili			100,00	1	82.959.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kegiatan di bulan februari	-	Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				63,64		384.000.000,00	0,02	0,08	3,86		15.382.000,00	0,08	3,86		15.382.000,00	100,00	100,00			
3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		H. Alwan, SP, MM	20,00	4	234.000.000,00	0,61	2,48	4,06		9.500.000,00	2,48	4,06		9.500.000,00	100,00	100,00			
	Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok)			9,06	1	21.190.000,00	0,09	2,68	29,73		6.300.000,00	2,68	29,73		6.300.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah		Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok) (Laporan)							7,08	1			7,08	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Bimtek Pengelolaan Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Sapi) (Laporan)						8,49	1			8,49	1		100,00				
		3	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting Dalam Kota Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi (2 Kelompok) (Laporan)						14,16	1			14,16	1		100,00				
	Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Ternak Kambing (10 Kelompok)			30,94	4	72.400.000,00	0,31	0,73	2,35		1.700.000,00	0,73	2,35		1.700.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah		Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						2,35	1			2,35	1		100,00				
	Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Kecil Ternak Domba (11 Kelompok)			34,87	4	81.600.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Pendampingan Bantuan Budidaya Ternak Unggas Ayam Buras (5 Kelompok)			17,66	4	41.330.000,00	0,18	0,65	3,63		1.500.000,00	0,65	3,63		1.500.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah		Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)						3,63	1			3,63	1		100,00				
	Kegiatan Pengembangan manajemen mutu Pengelolaan Hijauan Pakan ternak (1 Kegiatan)			7,47	4	17.480.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		H. Alwan, SP, MM	100,00	4	150.000.000,00	0,39	1,38	3,55		5.882.000,00	1,38	3,55		5.882.000,00	100,00	100,00			
	Belanja Alat/ Bahan untuk keg. Kantor/ alat tulis kantor			100,00	1	552.000,00	0,00	0,00	100,00		552.000,00	0,00	100,00		552.000,00	100,00	100,00	pembelian atk untuk kegiatan pembinaan pelaku usaha peternakan	kegiatan dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
		1	Laporan Belanja ATK (Laporan)						100,00	1			100,00	1		100,00				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			100,00	3	19.305.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			100,00	3	23.400.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	'Belanja Perjalanan Dinas Biasa			100,00	3	28.550.000,00	0,19	3,55	18,67		5.330.000,00	3,55	18,67		5.330.000,00	100,00	100,00	foto kegiatan cpcl dan perjalanan dinas ke kabupaten serang dan kabupaten tangerang		Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Mutu Produk Peternakan (Laporan)						18,67	1			18,67	1		100,00				
	'Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			100,00	3	29.250.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	'Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			100,00	1	48.943.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				100,00		318.000.000,00	0,02	0,05	2,47		12.910.800,00	0,05	2,47		2.371.400,00	100,00	18,37			
3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		H. Alwan, SP, MM	100,00	4	120.000.000,00	0,38	1,49	3,92		4.872.000,00	1,49	3,92		0,00	100,00	0,00			
	Pelaporan Ketersediaan Ternak dan Produk Ternak Menghadapi HBKN 2024			100,00	1	512.000,00	0,00	0,00	38,67		198.000,00	0,00	38,67		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada Masalah	Akan Terus Mengikuti Sesuai Jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
		1	"Persiapan dan Pelaksanaan : Koordinasi dengan stake holder Pelaksanaan : Pengumpulan data Ketersediaan ternak dan produk ternak ke kab/kota menghadapi puasa dan lebaran (Belanja Atk) (Laporan)						38,67	1			38,67	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terawasinya Jumlah dan Kulaitas Semen Beku Sapi dan Kerbau yang Beredar dan Menambah Angka Kelahiran dalam Rangka Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau		100,00	3	16.696.000,00	0,14	1,86	13,32		2.224.000,00	1,86	13,32		0,00	100,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan TerusMengikuti Sesuai Jadwal yang Telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan : Menetapkan target pelaksanaan IB Persiapan : Koordinasi kebutuhan semen beku (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Notulen)							13,32	1			13,32	1		100,00				
	Terawasinya Ketersediaan Bibit dan Calon Bibit Bersertifikat		100,00	3	33.222.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Terawasinya Pelaksanaan Pengendalian Populasi dan Harga Benih dan Bibit Unggas di Wilayah Provinsi Banten		100,00	4	37.442.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Terawasinya Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Unggas Bersertifikat di Wilayah Provinsi Banten		100,00	1	32.128.000,00	0,27	2,06	7,63		2.450.000,00	2,06	7,63		0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	Akan terus Mengikuti Jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan : Penyusunan Juklak pengawasan benih/Bibit Unggas (Dokumen)							1,63	1			1,63	1		100,00				
	2 Pelaksanaan : Koordinasi pelaksanaan Pengawasan produksi dan peredaran (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)							6,00	1			6,00	1		100,00				
3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	H. Alwan, SP, MM	100,00	4	198.000.000,00	0,62	0,98	1,58		8.038.800,00	0,98	1,58		2.371.400,00	100,00	29,50			
	Verifikasi dan Validasi Data Peternakan (penetapan ATAP 2023)		100,00	0	25.735.000,00	0,13	1,58	12,16		3.128.000,00	1,58	12,16		0,00	100,00	0,00	Kegiatan di sesuaikan dengan anggaran kas dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya	Berkoordinasi dengan Perencanaan dan akan melaporkan sebagaimana kegiatan terlaksana	Sudah Terverifikasi
	1 Pengumpulan data peternakan oleh petugas Kabupaten Kota (Laporan)							11,29	1			11,29	1		100,00				
	2 Koordinasi dan konsultasi (Laporan)							0,87	1			0,87	1		100,00				
	Rapat Koordinasi Bidang Peternakan		100,00	1	23.190.000,00	0,12				2.039.400,00				0,00		0,00			Sudah Terverifikasi
	Rapat Penetapan trget Kinerja tahun 2024		100,00	1	10.500.000,00	0,05				238.000,00				0,00		0,00			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis		100,00	0	11.492.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Tersosialisasikannya hasil evaluasi atas pengujian sampel pakan dan bahan pakan		100,00	1	70.938.000,00	0,36				1.371.400,00				1.371.400,00		100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penjaminan Mutu Pakan, Bahan Pakan, Benih HPT di Provinsi Banten		100,00	1	36.838.000,00	0,19				1.000.000,00				1.000.000,00		100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	Tersedianya dan terkendalinya supply produk peternaka menghadapi HBKN		100,00	0	19.307.000,00	0,10				262.000,00				0,00		0,00			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			100,00		120.000.000,00	0,01	0,04	3,90		4.770.000,00	0,04	3,90		11.560.000,00	100,00	242,35			
3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	H. Alwan, SP, MM	100,00	12	120.000.000,00	1,00	3,90	3,90		4.770.000,00	3,90	3,90		11.560.000,00	100,00	242,35			
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (Pengadaan Obat Hewan)		100,00	2	90.620.000,00	0,76				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		100,00	10	29.380.000,00	0,24	3,90	16,24		4.770.000,00	3,90	16,24		11.560.000,00	100,00	242,35	Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Januari dan Februari. Realisasi keuangan triwulan 1 semua direalisasikan pada bulan Februari.	Realisasi keuangan bulan Februari	Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Distributor unit usaha obat hewan (Laporan)							16,24	1			16,24	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			100,00		4.390.000.000,00	0,21	0,87	4,16		178.234.000,00	0,85	4,04		4.800.000,00	97,03	2,69			
3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	H. Alwan, SP, MM	100,00	9	390.000.000,00	0,09	0,37	4,15		15.834.000,00	0,37	4,15		4.800.000,00	100,00	30,31			
	Koordinasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan Ternak		100,00	1	18.946.880,00	0,05	2,12	42,47		8.046.880,00	2,12	42,47		912.880,00	100,00	11,34	1. Persiapan Rapat Koordinasi bagi penerima bantuan (Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan Dibulan Maret); 2. Perjalanan Koordinasi teknis ke kelompok yg akan dilaksnakannya kegiatan koordianasi di kelompok ternak	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan HPT di bulan maret sesuai dengan jadwal di anggran kas	Sudah Terverifikasi
	1	Persiapan Pertemuan Koordiasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan Ternak (Laporan)						2,89	1			2,89	1		100,00				
	2	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan HPT (Laporan)						39,58	1			39,58	1		100,00				
	Pengadaan Bibit HPT		100,00	1	72.720.000,00	0,19	1,02	5,36		3.900.000,00	1,02	5,36		0,00	100,00	0,00	Pengadaan dialihkan ke bulan april pengadaan bibit rumput dan indigofera dan kesiapan kelompok penerima bantuan di bulan april	Kesiapan Kelompok ternak untuk menanam rumput	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksaan Pengadaan Bibit HPT (Dokumen)						5,36	1			5,36	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (HPT)		100,00	1	33.020.000,00	0,08	0,25	3,12		1.030.000,00	0,25	3,12		1.030.000,00	100,00	100,00	Tidak AdaMasalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Verifikasi dan Pembinaan Kelompok (Notulen)						3,12	1			3,12	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyediaan HPT		100,00	1	8.920.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Kegiatan Penyediaan HPT		100,00	1	11.941.120,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Gendong Bagi Kelompok Pengolah HPT		100,00	1	13.032.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas dalam rangka CPCL, Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (Mesin)		100,00	1	29.940.000,00	0,08	0,76	9,54		2.857.120,00	0,76	9,54		2.857.120,00	100,00	100,00	Tidak Ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	CPCL, Verifikasi dan Pembinaan Kelompok (Notulen)						9,54	1			9,54	1		100,00				
	Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyediaan Mesin Pengolahan Hijauan Pakan		100,00	1	5.040.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pengadaan Mesin Untuk diserahkan Kepada Masyarakat		100,00	1	196.440.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	H. Alwan, SP, MM	100,00	500	4.000.000.000,00	0,91	3,79	4,16		162.400.000,00	3,66	4,03		0,00	96,73	0,00			
	Pertemuan mendukung CPCL dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Domba		100,00	4	75.410.800,00	0,02	0,15	7,55		5.690.000,00	0,15	7,55		0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	Akan mengikuti jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksanaan : CPCL dan Verifikasi kelompok Calon Penerima Domba Tahap 1 (Mekan Minum dan Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)						7,55	1			7,55	1		100,00				
	Pertemuan mendukung CPCL dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Kambing		100,00	3	24.246.400,00	0,01	0,21	21,08		5.110.000,00	0,21	21,08		0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	Akan mengikuti jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Pelaksanaan : CPCL dan Verifikasi kelompok Calon Penerima Domba Tahap 1 (Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)	Terdistribusinya Bantuan Ternak Domba dari Luar Provinsi						21,08	1			21,08	1		100,00		Tidak ada masalah	Akan mengikuti sesuai jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
				100,00	4	3.068.906.000,00	0,77	3,67	4,76		146.215.700,00	3,67	4,76		0,00	100,00	0,00			
		1Persiapan : Survey Harga dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan HPS Pengadaan Domba Tahap 1 (Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat,Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota) (Notulen)							4,76	1				4,76	1		100,00			
		Terdistribusinya Bantuan Ternak Kambing dari Luar Provinsi	100,00	4	796.366.800,00	0,20	0,14	0,68		5.384.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada Masalah	Akan mengikuti sesuai jadwal yang telah di tentukan	Sudah Terverifikasi
		1Pelaksanaan : Seleksi Ternak Kambing (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) (Laporan)						0,68	1			0,00	0		0,00			Sudah Terverifikasi		
		Pembahasan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Benih dan/atau Bibit Ternak serta Hijauan Pakan Ternak di Masyarakat	100,00	1	35.070.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN				
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				97,15		1.456.632.000,00	0,02	0,11	5,68		83.490.000,00	0,11	5,68		50.795.000,00	100,00	60,84			
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian				97,15		1.456.632.000,00	1,00	5,68	5,68		83.490.000,00	5,68	5,68		50.795.000,00	100,00	60,84			
3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	186.632.000,00	0,13	1,64	12,64		23.675.000,00	1,64	12,64		13.600.000,00	100,00	57,44			
	Rakor Perencanaan Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian			100,00	7	76.791.000,00	0,41	12,64	30,83		23.675.000,00	12,64	30,83		13.600.000,00	100,00	57,44	Untuk kegiatan Rakor Perencanaan Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian sudah di laksanakan sedangkan progres keuangan nya di sesuaikan di anggaran kas	menyesuaikan penarikan dari anggaran kas	Sudah Terverifikasi
		1Rakor Perencanaan Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian (Notulen)							30,83	1			30,83	1		100,00				
	Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Penataan Prasarana (Masterplan Prasarana Pertanian)			100,00	5	46.641.000,00	0,25			0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	FGD Pengembangan Kawasan Komoditas Pertanian			100,00	5	63.200.000,00	0,34			0,00					0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	1	180.000.000,00	0,12	0,52	4,31		7.810.000,00	0,52	4,31		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi, Sinkronisasi Jalan Usaha Tani			100,00	4	43.470.000,00	0,24	4,31	17,97		7.810.000,00	4,31	17,97		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							17,97	1			17,97	1		100,00				
	Pembinaan Persiapan dan Pengawalan Pelaksanaan Jalan Usaha Tani			100,00	4	68.040.000,00	0,38			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pembinaan Kelompok Tani Penerima Bantuan			100,00	3	68.490.000,00	0,38			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	1	700.000.000,00	0,48	1,55	3,23		22.140.000,00	1,55	3,23		22.140.000,00	100,00	100,00			
	Bimbingan Teknis Penerima Bantuan pada Kelompok Tani / Masyarakat			100,00	3	46.458.000,00	0,07	2,15	30,69		14.260.000,00	2,15	30,69		14.260.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Penerima Bantuan pada kelompok tani/masyarakat (Notulen)							4,60	1			4,60	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Rapat Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerima Bantuan pada kelompok tani/masyarakat (Dokumen)						26,09	1			26,09	1		100,00				
	Kegiatan Rapat Koordinasi Irigasi			100,00	1	28.106.600,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi, Sinkronisasi Jaringan Irigasi tersier			100,00	2	21.850.000,00	0,03	0,67	22,33		4.880.000,00	0,67	22,33		4.880.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi, Sinkronisasi Jaringan Irigasi tersier (Dokumen)						22,33	1			22,33	1		100,00				
	Identifikasi Penerima Bantuan pada kelompok tani/masyarakat			100,00	2	34.410.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sumur Bor/Pantek Pertanian)			100,00	6	403.953.400,00	0,58				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengembangan Irigasi Perpipaan			100,00	1	96.102.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring Penerima Bantuan pada Masyarakat / Kelompok Tani			100,00	2	36.000.000,00	0,05	0,42	8,33		3.000.000,00	0,42	8,33		3.000.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi dan Konsultasi Monitoring Penerima Bantuan pada Masyarakat / Kelompok Tani (Dokumen)						8,33	1			8,33	1		100,00				
	Rapat Teknis (Ratek) Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)			100,00	1	15.620.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)			100,00	3	17.500.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	150.000.000,00	0,10	0,41	4,06		6.095.000,00	0,41	4,06		0,00	100,00	0,00			
	RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI TEKNIS (RAKORSIN) PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA			100,00	12	62.140.000,00	0,41	1,73	4,23		2.630.000,00	1,73	4,23		0,00	100,00	0,00	untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pendukung pertanian lainnya sudah dilaksanakan tetapi belum ada progres keuangan nya	sedang proses sebagian keuangan	Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi dan konsultasi dalam Rangka Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)						4,23	1			4,23	1		100,00				
	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN			100,00	15	87.860.000,00	0,59	2,32	3,94		3.465.000,00	2,32	3,94		0,00	100,00	0,00	untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan penataan prasarana pertanian sudah dilaksanakan tetapi belum ada progres keuangannya	sedang proses pengajuan ke bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Penataan Prasarana Pertanian (Laporan)						3,94	1			3,94	1		100,00				
3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di		Saiful Bahri Maemun, SP, MM	81,00	4	240.000.000,00	0,16	1,57	9,79		23.770.000,00	1,57	9,79		15.055.000,00	100,00	63,34			
	Focus Group Discussion Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi			100,00	2	31.580.000,00	0,13	9,79	75,27		23.770.000,00	9,79	75,27		15.055.000,00	100,00	63,34	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)						24,73	1			24,73	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Focus Group Discussion Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi (Dokumen)							50,54	1			50,54	1		100,00				
		Koordinasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi		43,00	3	54.380.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
		Pendataan Area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		100,00	2	154.040.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			100,00		1.490.000.000,00	0,02	0,08	4,20		61.869.000,00	0,08	4,20		37.691.500,00	100,00	60,92			
3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100,00		540.000.000,00	0,36	1,79	4,98		26.035.000,00	1,79	4,98		26.251.500,00	100,00	100,83			
3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan		drh. Ari Mardiana	100,00	8	258.000.000,00	0,48	0,37	0,76		1.950.000,00	0,37	0,76		4.760.000,00	100,00	244,10			
		Fasilitasi Survellans Detect Disease Menuju Banten Bebas Rabies (Kab.Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon		100,00	1	33.110.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Pertemuan Analisis Data ISIKHNAS		100,00	1	48.598.000,00	0,19	0,76	4,01		1.950.000,00	0,76	4,01		4.760.000,00	100,00	244,10			Sudah Terverifikasi
		1 Monitoring Pelaporan Data Isikhnas (Laporan)							1,54	1			1,54	1		100,00				
		2 Pengganti ransport Petugas Isikhnas (Dokumen)							2,47	1			2,47	1		100,00				
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban		100,00	1	119.577.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Rapat Koordinasi Teknis Rabies Tingkat Provinsi		100,00	0	26.035.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Bimbingan Teknis Petugas Garis Depan Kesehatan Hewan		100,00	0	30.680.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		drh. Ari Mardiana	100,00	4	222.000.000,00	0,41	4,42	10,78		22.985.000,00	4,42	10,78		20.321.500,00	100,00	88,41			
		Rapat Koordinasi Bidang Keswan dan Kesmavet		100,00	1	23.435.000,00	0,11	10,44	94,88		22.235.000,00	10,44	94,88		19.161.500,00	100,00	86,18	Notulen Rakorbid sudah dilengkapi	Surat Undangan dan Dokumentasi Rakorbid Sudah dilengkapi	Sudah Terverifikasi
		1 Rapat Koordinasi Bidang Keswan Kesmavet (Notulen)							94,88	1			94,88	1		100,00				
		Pendampingan Vaksinasi PHMS/Monitoring Keswan		100,00	1	96.640.000,00	0,44	0,34	0,78		750.000,00	0,34	0,78		1.160.000,00	100,00	154,67	Laporan sudah dilengkapi	SPT dan Dokumentasi sudah di upload	Sudah Terverifikasi
		1 Pendampingan Vaksinasi PHMS/Monitoring Keswan (Laporan)							0,78	1			0,78	1		100,00				
		Fasilitas Kegiatan Word Rabies Day (WRD)		100,00	0	9.670.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Fasilitas Obat Hewan, Disinfektan dan Sarana Prasarana		100,00	1	92.255.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis		drh. Ari Mardiana	100,00	100	60.000.000,00	0,11	0,20	1,80		1.100.000,00	0,20	1,80		1.170.000,00	100,00	106,36			
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rabies		100,00	100	42.320.000,00	0,71				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Monev Rabies		100,00	0	17.680.000,00	0,29	1,80	6,22		1.100.000,00	1,80	6,22		1.170.000,00	100,00	106,36	target dan realisasi sudah di up date	Target dan realisasi sudah diperbaiki	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Monitoring Rabies (Laporan)						6,22	1			6,22	1		100,00					
3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				100,00		480.000.000,00	0,32	1,30	4,07		19.594.000,00	1,30	4,07		4.480.000,00	100,00	22,86				
3.27.04.1.02.0006 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		drh. Ari Mardiana	100,00	4	240.000.000,00	0,50	0,03	0,06		150.000,00	0,03	0,06		2.020.000,00	100,00	1.346,67				
	Pertemuan Teknis Pengawasan produk asal hewan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)			100,00	1	62.400.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pembinaan Higiene Sanitasi Unit dan Pelaku Usaha Produk Asal Hewan 5 Lokasi			100,00	5	82.700.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pertemuan Pembinaan Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal			100,00	1	23.746.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			100,00	4	71.154.000,00	0,30	0,06	0,21		150.000,00	0,06	0,21		2.020.000,00	100,00	1.346,67	Pelaksanaan kegiatan Bulan Januari dan Februari. Realisasi keuangan triwulan I pada bulan Februari 2024	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Dokumen)						0,21	1			0,21	1		100,00				
3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		drh. Ari Mardiana	100,00	4	240.000.000,00	0,50	4,04	8,08		19.444.000,00	4,04	8,08		2.460.000,00	100,00	12,65				
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya			100,00	5	112.108.000,00	0,47	0,08	0,16		174.000,00	0,08	0,16		2.460.000,00	100,00	1.413,79	Pelaksanaan kegiatan di bulan Januari dan Februari. Realisasi keuangan Triwulan I (Januari s.d Maret) pada bulan Februari.	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Pelaksanaan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM (Dokumen)						0,16	1			0,16	1		100,00				
	Pertemuan Sosialisasi Analisis Resiko Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan			100,00	1	19.270.000,00	0,08	8,00	100,00		19.270.000,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan sudah dilaksanakan pada bulan Februari, realisasi keuangan pada bulan Maret 2024	Realisasi Keuangan pada bulan Maret 2024	Sudah Terverifikasi	
		1		Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Analisis Resiko Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (Laporan)						100,00	1			100,00	1		100,00				
	Pertemuan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran hewan dan produk hewan			100,00	1	25.040.000,00	0,10					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pertemuan KIE Resiko Penyakit Hewan dan dampaknya bagi Masyarakat 4 lokasi			100,00	4	57.790.000,00	0,24					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pertemuan koordinasi Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan			100,00	1	25.792.000,00	0,11					0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				100,00		70.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN				
3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan		drh. Ari Mardiana	100,00	100	70.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN				
	Sosialisasi Registrasi Produk Hewan			100,00	40	19.420.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	
	Pembinaan Kesejahteraan Hewan			100,00	40	19.420.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Refresher Pengaeas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet		100,00	20	31.160.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan			100,00		400.000.000,00	0,27	1,10	4,08		16.240.000,00	1,10	4,08		6.960.000,00	100,00	42,86			
3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	drh. Ari Mardiana	100,00	125	400.000.000,00	1,00	4,08	4,08		16.240.000,00	4,08	4,08		6.960.000,00	100,00	42,86			
	Pembinaan Teknis Idul Adha		100,00	0	38.935.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		100,00	125	326.645.000,00	0,82	4,08	4,97		16.240.000,00	4,08	4,97		6.960.000,00	100,00	42,86	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Audit/Surveilans NKV bulan Februari ada yang masuk realisasi keuangan pada bulan Maret	Akan terealisasi di Bulan Maret	Sudah Terverifikasi
	1Cetak Sertifikat NKV (Dokumen)							1,89	1			1,89	1		100,00				
	2Pelaksanaan Audit/Surveilans NKV (Jumlah Sertifikat Kegiatan Kesejahteraan Hewan 17 Buah Sertifikat) (Laporan)							3,08	1			3,08	1		100,00				
	Pelatihan i-SIKHNAS Pelaporan Cold Storage dan RPH		100,00	0	34.420.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			100,00		1.086.411.100,00	0,01	0,03	3,48		37.650.000,00	0,03	3,48		21.710.000,00	100,00	57,66			
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			100,00		1.086.411.100,00	1,00	3,48	3,48		37.650.000,00	3,48	3,48		21.710.000,00	100,00	57,66			
3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	564.800.000,00	0,52	2,07	3,98		22.210.000,00	2,07	3,98		10.770.000,00	100,00	48,49			
	Rakor Penanganan OPT		100,00	1	66.678.600,00	0,12	0,43	3,58		2.390.000,00	0,43	3,58		4.270.000,00	100,00	178,66	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penanganan OPT (Laporan)							3,58	4			3,58	4		100,00				
	Rapat Evaluasi Penanganan OPT		100,00	1	78.056.400,00	0,14	1,45	10,33		8.062.000,00	1,45	10,33		3.000.000,00	100,00	37,21	-	-	Sudah Terverifikasi
	1							10,33	10			10,33	10		100,00				
	Bimbingan Teknis untuk POPT		100,00	1	341.752.600,00	0,61	0,39	0,64		2.176.000,00	0,39	0,64		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Teknis (Laporan)							0,64	1			0,64	1		100,00				
	Monitoring Kawasan Bencana OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		100,00	1	78.312.400,00	0,14	1,71	12,24		9.582.000,00	1,71	12,24		3.500.000,00	100,00	36,53			Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Monitoring (Laporan)							12,24	12			12,24	12		100,00				
3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	282.200.000,00	0,26	1,08	4,15		11.880.000,00	1,08	4,15		8.320.000,00	100,00	70,03			
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)		100,00	2	219.538.800,00	0,78	1,47	1,89		4.150.000,00	1,47	1,89		4.940.000,00	100,00	119,04	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Koordinasi DPI (Laporan)							1,89	2			1,89	2		100,00				
	Monitoring Kawasan Rawan Bencana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		100,00	1	43.380.000,00	0,15	2,67	17,82		7.730.000,00	2,67	17,82		3.380.000,00	100,00	43,73	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Monitoring (Laporan)							17,82	18			17,82	18		100,00				
	Evaluasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)		100,00	1	19.281.200,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Saiful Bahri Maemun, SP, MM	100,00	4	239.411.100,00	0,22	0,33	1,49		3.560.000,00	0,33	1,49		2.620.000,00	100,00	73,60			
	Asuransi Pertanian, Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)		100,00	2	208.688.400,00	0,87	1,49	1,71		3.560.000,00	1,49	1,71		2.620.000,00	100,00	73,60	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Koordinasi Asuransi Pertanian / AUTP (Laporan)							1,71	2			1,71	2		100,00				
	Penanggulangan Pasca Bencana		100,00	1	14.573.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Evaluasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam		100,00	1	16.149.700,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			100,00		120.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,00		120.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan Teknis Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		100,00	1	20.828.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	9.172.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
3.27.06.1.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	30.000.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak		100,00	1	20.900.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	9.100.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	60.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Bimbingan Teknis Perizinan Pertanian		100,00	1	31.560.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	28.440.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan Kegiatan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			100,00		8.032.888.300,00	0,09	0,70	7,72		618.881.700,00	0,36	4,02		150.390.700,00	52,04	24,30			
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			100,00		6.650.000.000,00	0,83	6,45	7,77		516.662.000,00	2,74	3,30		48.690.000,00	42,53	9,42			
3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	34	333.585.640,00	0,05	0,33	6,55		21.662.000,00	0,33	6,55		18.090.000,00	100,00	83,51			
	Penilaian Perlombaan Kinerja Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya		100,00	4	195.199.640,00	0,59	6,55	11,10		21.662.000,00	6,55	11,10		18.090.000,00	100,00	83,51	baru melaksanakan koordinasi		Sudah Terverifikasi
	1 Penilaian Perlombaan Kinerja Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya (laporan)							11,10	1			11,10	1		100,00				
	Lokakarya/Seminar Perhiptani		100,00	3	103.548.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN		belum ada realisasi	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh Pertanian		100,00	3	34.838.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN		belum ada realisasi	Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	587	6.316.414.360,00	0,95	7,44	7,83		495.000.000,00	2,98	3,13		30.600.000,00	40,00	6,18			
	Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem Kerja Laku Susi (Latihan, Kunjungan dan Supervisi)		100,00	12	5.940.000.000,00	0,94	7,83	8,33		495.000.000,00	3,13	3,33		30.600.000,00	40,00	6,18	belum ada pengajuan dari kabupaten kota		Sudah Terverifikasi
	1 Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem Kerja Laku Susi (Latihan, Kunjungan dan Supervisi) (dokumen)							8,33	1			3,33	0		40,00				
	Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian di BPP		100,00	5	129.411.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli		100,00	2	152.246.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Penggunaan Pupuk Berimbang		100,00	2	46.065.360,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian melalui Genta Organik (Gerakan Tani Pro Organik)		100,00	2	48.692.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			100,00		872.888.300,00	0,11	0,91	8,29		70.550.700,00	0,91	8,29		70.550.700,00	100,00	100,00			
3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	4	429.218.900,00	0,49				0,00				0,00		NaN			
	Sekolah Lapang Komodiatas Tanaman Pangan		100,00	6	153.169.900,00	0,36				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegiatan di Triwualn II	Sudah Terverifikasi
	Sekolah Lapang Komodiatas Tanaman Hortikultura		100,00	5	164.322.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegaiatan Di laksanakan Di Triwulan II dan III	Sudah Terverifikasi
	Bimbingan Teknis Petani Milenial		100,00	2	51.830.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegiatan DI laksanakan Di Triwulan II dan III	Sudah Terverifikasi
	Widyawisata Petani Milenial		100,00	3	59.897.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegiatan di laksanakan Di Triwulan II dan III	Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	30	443.669.400,00	0,51	8,29	16,26		70.550.700,00	8,29	16,26		70.550.700,00	100,00	100,00			
	Indefikasi Potensi Wilayah		100,00	2	29.211.400,00	0,07	3,50	50,00		14.605.700,00	3,50	50,00		14.605.700,00	100,00	100,00	Bulan Januari Di Realisasikan Di bulan Februari 2024		Sudah Terverifikasi
	1Persiapan dan Pelaksanaan Indentifikasi Potensi Wilayah (Laporan)							50,00	100			50,00	100		100,00				
	Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian		100,00	3	75.250.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	belum terlaksananya kegiatan	terealisasi di bulan Maret atau di triwulan II	Sudah Terverifikasi
	Penilaian Kinerja Pelaku Utama dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	4	127.140.000,00	0,29	12,76	44,00		55.945.000,00	12,76	44,00		55.945.000,00	100,00	100,00	kegiatan sudah di laksanakan di bulan Februari tetapi pencairan nya di bulan maret	Terealisasi di bulan maret	Sudah Terverifikasi
	1Persiapan Penilaian Perlombaan (Notulen)							44,00	100			44,00	100		100,00				
	Pembinaan Metode Monitoring, Evaluasi dan Supervisi pada Kegiatan Latihan Kunjungan		100,00	4	116.200.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegiatan di laksanakan Di triwulan II dan III	Sudah Terverifikasi
	Gebyar Onovasi Pertanian		100,00	5	41.870.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Nihil	Kegiatan Dilaksanakan Di Triwulan II	Sudah Terverifikasi
	Demplot Di BPP		100,00	4	53.998.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Nihil	Dilaksanakan Di triwualn III	Sudah Terverifikasi
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			100,00		510.000.000,00	0,06	0,37	6,09		31.669.000,00	0,37	6,09		31.150.000,00	100,00	98,36			
3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Erry Yanuar, SP, MM	100,00	2	510.000.000,00	1,00	6,09	6,09		31.669.000,00	6,09	6,09		31.150.000,00	100,00	98,36			
	Rapat Koordinasi Bidang		100,00	1	16.320.000,00	0,03	3,00	100,00		16.320.000,00	3,00	100,00		16.320.000,00	100,00	100,00	Tidak ada permasalahan	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Kordinasi Bidang (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi		100,00	2	84.500.000,00	0,17	3,09	18,16		15.349.000,00	3,09	18,16		14.830.000,00	100,00	96,62	Terdapat sisa anggaran yang sudah diajukan dan belum masuk ke pencatatan SP2d	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi (Laporan)							18,16	1			18,16	1		100,00				
	Rembug KTNA		100,00	1	11.568.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Rembug Utama dan Expo KTNA		100,00	1	238.430.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Bimtek P4S		100,00	1	13.620.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penumbuhan/ Pengembangan KEP		100,00	1	87.750.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kelas Kelompok Tani		100,00	1	41.760.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi Akhir		100,00	1	16.052.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Melanjutkan kegiatan berikutnya	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			97,76		93.659.661.338,00	0,84	5,74	6,84		6.459.801.541,00	5,25	6,25		4.365.350.740,00	91,42	67,58			
3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			100,00		1.355.975.200,00	0,01	0,04	4,25		57.726.941,00	0,04	4,18		49.036.827,00	98,52	84,95			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100,00		1.355.975.200,00	1,00	4,25	4,25		57.726.941,00	4,18	4,18		49.036.827,00	98,52	84,95			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.025.975.200,00	0,76	3,81	5,01		51.640.941,00	3,81	5,01		42.950.827,00	100,00	83,17			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		271.748.140,00	0,26	1,07	4,10		11.070.500,00	1,07	4,10		11.070.000,00	100,00	100,00			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	2	13.450.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		100,00	1	13.450.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	9.500.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	9.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	13.798.140,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	13.798.140,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	200.000.000,00	0,74	4,10	5,54		11.070.500,00	4,10	5,54		11.070.000,00	100,00	100,00			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	200.000.000,00	1,00	5,54	5,54		11.070.500,00	5,54	5,54		11.070.000,00	100,00	100,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							5,24	1				5,24	1		100,00			
	2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							0,30	1				0,30	1		100,00			
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		100.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	5	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	5	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	2	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		430.477.060,00	0,42	3,11	7,40		32.091.541,00	3,11	7,40		26.467.827,00	100,00	82,48			
3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	10.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	169.998.500,00	0,39	3,25	8,33		14.166.541,00	3,25	8,33		12.110.592,00	100,00	85,49			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	169.998.500,00	1,00	8,33	8,33		14.166.541,00	8,33	8,33		12.110.592,00	100,00	85,49	Tidak ada	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Telepon dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	69.128.560,00	0,16	0,88	5,53		3.825.000,00	0,88	5,53		1.200.000,00	100,00	31,37			
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	69.128.560,00	1,00	5,53	5,53		3.825.000,00	5,53	5,53		1.200.000,00	100,00	31,37	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)							5,53	2			5,53	2		100,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	181.350.000,00	0,42	3,27	7,78		14.100.000,00	3,27	7,78		13.157.235,00	100,00	93,31			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	181.350.000,00	1,00	7,78	7,78		14.100.000,00	7,78	7,78		13.157.235,00	100,00	93,31	Tidak ada	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,78	1			7,78	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		223.750.000,00	0,22	0,84	3,82		8.478.900,00	0,84	3,82		5.413.000,00	100,00	63,84			
3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	0,15	0,83	5,53		1.848.000,00	0,83	5,53		1.500.000,00	100,00	81,17			
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat		100,00	1	33.410.000,00	1,00	5,53	5,53		1.848.000,00	5,53	5,53		1.500.000,00	100,00	81,17	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Pejabat yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Laporan)							5,53	1			5,53	1		100,00				
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	70.430.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	21	70.430.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada realisasi pada Bulan Februari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	120	119.910.000,00	0,54	2,99	5,53		6.630.900,00	2,99	5,53		3.913.000,00	100,00	59,01			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	120	119.910.000,00	1,00	5,53	5,53		6.630.900,00	5,53	5,53		3.913.000,00	100,00	59,01	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Laporan)							5,53	2			5,53	2		100,00				
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			100,00		330.000.000,00	0,24	0,44	1,82		6.086.000,00	0,37	1,56		6.086.000,00	85,60	100,00			
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			100,00		180.000.000,00	0,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		100,00	401	180.000.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Sertifikasi Benih Sumber dan Sebar Tanaman Pangan		100,00	401	95.630.000,00	0,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		00 (0)							0,00	0			0,00	0		NaN		Perjadin untuk bulan februari menggunakan sebagian dari anggaran perjadi bulan maret	Proses pencairan pada bulan maret	Sudah Terverifikasi
	Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan			100,00	1	19.008.000,00	0,11				0,00			0,00		NaN				
	Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan			100,00	7	31.918.000,00	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	NaN	NaN				
		0						0,00	0			0,00	0	NaN						
	Pengujian Secara Laboratoris			100,00	2	18.982.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	Sudah Terverifikasi				
		0						0,00	0			0,00	0	NaN						
	Sosialisasi Pengembangan Plasma Nuttah dan Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan			100,00	1	14.462.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN		Sudah Terverifikasi			
	0							0,00	0			NaN								
3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				100,00		150.000.000,00	0,45	1,82	4,05		6.086.000,00	1,56	3,47		6.086.000,00	85,60	100,00			
3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai			100,00	1	150.000.000,00	1,00	4,05	4,05		6.086.000,00	3,47	3,47		6.086.000,00	85,60	100,00			
	Pendampingan Pelestarian Sumber Daya Genetik Melalui Perbanyakan Tanaman Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah			100,00	2	122.132.000,00	0,81	3,47	4,28		5.230.000,00	3,47	4,28		5.230.000,00	100,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Hortikultura dan Perkebunan Pendampingan Pelestarian Sumber Daya Genetik TA. 2024 (Laporan)							4,28	1			4,28	1		100,00				
	Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Kultivar dan SDG Tanaman Hortikultura dan Perkebunan			100,00	1	27.868.000,00	0,19	0,58	3,07		856.000,00	0,00	0,00		856.000,00	0,00	100,00	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksanaan Persiapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Laporan)							3,07	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH				100,00		1.355.975.200,00	0,01	0,04	4,25		57.726.941,00	0,04	4,18		49.036.827,00	98,52	84,95			
3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				100,00		4.513.251.300,00	0,04	0,28	7,10		319.364.568,00	0,23	5,66		185.442.944,00	79,75	58,07			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				100,00		4.513.251.300,00	1,00	7,10	7,10		319.364.568,00	5,66	5,66		185.442.944,00	79,75	58,07			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		3.342.561.300,00	0,74	5,07	6,85		226.254.568,00	3,63	4,91		158.372.944,00	71,66	70,00			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		411.073.300,00	0,12	0,29	2,42		9.996.937,00	0,29	2,42		16.516.000,00	100,00	165,21			
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	16	78.256.300,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00	4	24.386.300,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			100,00	4	29.260.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			100,00	4	17.580.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			100,00	4	7.030.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100,00	4	16.727.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			100,00	4	16.727.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	8	81.780.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	4	5.856.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		100,00	4	75.924.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	17	234.310.000,00	0,57	2,42	4,25		9.996.937,00	2,42	4,25		16.516.000,00	100,00	165,21			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	32.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	226.778.000,00	0,97	3,94	4,06		9.207.187,00	3,94	4,06		16.516.000,00	100,00	179,38			Sudah Terverifikasi
	1belanja perjalanan dinas biasa ke kab/kota (laporan)							4,06	1			4,06	1		100,00				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	4	7.500.000,00	0,03	0,32	10,53		789.750,00	0,32	10,53		0,00	100,00	0,00	Tidak ada realisasi di bulan februari		Sudah Terverifikasi
	1belanja perjalanan dinas dalam kota (laporan)							10,53	1			10,53	1		100,00				
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.328.540.000,00	0,70	5,37	7,68		176.534.259,00	3,45	4,92		106.114.944,00	64,12	60,11			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	36	311.374.000,00	0,13	1,09	8,40		25.900.000,00	1,09	8,40		17.364.944,00	100,00	67,05			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	56.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	204.000.000,00	0,66	5,50	8,33		17.000.000,00	5,50	8,33		10.326.164,00	100,00	60,74			Sudah Terverifikasi
	1Belanja listrik (laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Tagihan Air		100,00	11	5.590.000,00	0,02	0,18	8,95		500.000,00	0,18	8,95		0,00	100,00	0,00	Tidak ada realisasi di bulan februari		Sudah Terverifikasi
	1belanja tagihan air pdam kantor lab wilayah II Pandeglang (laporan)							8,95	1			8,95	1		100,00				
	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan		100,00	12	101.728.000,00	0,33	2,73	8,26		8.400.000,00	2,73	8,26		7.038.780,00	100,00	83,80			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Internet kantor bptphp, lab kuljar, rumah jaga sitandu, lab wil I serang, lab wil II pandeglang (laporan)							8,26	1			8,26	1		100,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	109	2.017.166.000,00	0,87	6,58	7,57		150.634.259,00	3,83	4,40		88.750.000,00	58,17	58,92			
	Belanja Bahan- Bahan Kimia		100,00	1	3.300.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Bahan-Bahan /Bibit Tanaman		100,00	2	21.824.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		100,00	1	3.586.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		100,00	1	640.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor		100,00	12	19.207.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kegiatan Kantor - Alat Listrik		100,00	1	744.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Natura dan Pakan - Natura		100,00	12	80.765.000,00	0,04	0,16	4,06		3.279.059,00	0,16	4,06		4.050.000,00	100,00	123,51	pengajuan di tanggal 26 januari 2024, untuk realisasi pencairan tanggal 01 februari 2024		Sudah Terverifikasi
	1minuman harian pegawai kantor (laporan)							4,06	1			4,06	1		100,00				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	12	42.000.000,00	0,02	0,08	4,06		1.705.200,00	0,08	4,06		4.200.000,00	100,00	246,31	pengajuan di tanggal 26 januari 2024, untuk realisasi pencairan tanggal 01 februari 2024		Sudah Terverifikasi
	1belanja makanan dan minuman rapat pegawai (laporan)							4,06	1			4,06	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		100,00	3	16.800.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		100,00	13	356.850.000,00	0,18	1,38	7,69		27.450.000,00	1,38	7,69		27.450.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Honor Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (laporan)							7,69	1			7,69	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00	13	462.150.000,00	0,23	1,77	7,69		35.550.000,00	1,77	7,69		35.550.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Honor Jasa Tenaga Administrasi (laporan)							7,69	1			7,69	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	13	172.900.000,00	0,09	0,69	7,69		13.300.000,00	0,69	7,69		13.300.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Honor Jasa Tenaga Kebersihan (laporan)							7,69	1			7,69	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	13	71.400.000,00	0,04	0,31	7,84		5.600.000,00	0,31	7,84		4.200.000,00	100,00	75,00			Sudah Terverifikasi
	1 Honor Jasa Tenaga Keamanan (laporan)							7,84	1			7,84	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	12	765.000.000,00	0,38	3,17	8,33		63.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 perjalanan dinas dalam kota (laporan)							8,33	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		602.948.000,00	0,18	1,19	6,61		39.723.372,00	1,18	6,53		35.742.000,00	98,73	89,98			
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	8	372.440.000,00	0,62	6,53	10,53		39.217.932,00	6,53	10,53		35.742.000,00	100,00	91,14			
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		100,00	4	147.040.000,00	0,39	4,11	10,53		15.483.312,00	4,11	10,53		12.432.000,00	100,00	80,29			Sudah Terverifikasi
	1 belanja bahan bakar kendaraan roda 4 (A 788, A 8380, A 8381, A 8189) (laporan)							10,53	1			10,53	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		100,00	4	225.400.000,00	0,61	6,42	10,53		23.734.620,00	6,42	10,53		23.310.000,00	100,00	98,21			Sudah Terverifikasi
	1 belanja bahan bakar kendaraan roda 2 (A 6163 Z, 6164, 6186, 4204, 6172, 6154, 6165, 6156, 6174, 4256, 6196, 6197, 6181, 4197, 6204, 2637, 4175, 4182, 6161, 3570, 2954, 4181, 5948, 6201, 6153, 6160, 6184, 2791, 6155, 5949, 6202, 6159, 4208, 6198, 6210 (laporan)							10,53	1			10,53	1		100,00				Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	17	60.740.000,00	0,10	0,08	0,84		505.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	4	4.800.000,00	0,08	0,84	10,53		505.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada realisasi di bulan februari		Sudah Terverifikasi
	1 bahan bakar kendaraan (laporan)							10,53	1			0,00	0		0,00				Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	520.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		100,00	2	2.100.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		100,00	4	23.790.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100,00	4	22.630.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		100,00	2	6.900.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	4	169.768.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	136.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		100,00	3	169.632.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			100,00		600.000.000,00	0,13	1,46	11,21		68.032.000,00	1,46	11,21		6.230.000,00	100,00	9,16			
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			100,00		600.000.000,00	1,00	11,21	11,21		68.032.000,00	11,21	11,21		6.230.000,00	100,00	9,16			
3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		100,00	1.000	170.000.000,00	0,28	11,21	40,02		68.032.000,00	11,21	40,02		6.230.000,00	100,00	9,16			
	Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		100,00	1.000	170.000.000,00	1,00	40,02	40,02		68.032.000,00	40,02	40,02		6.230.000,00	100,00	9,16	Keterbatasan dalam penarikan/pencairan SPD bulanan/triwulan.	usulan untuk pergeseran SPD	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan Media Semai,Sortasi Biji Alpukat, dan Semai (Laporan)							0,85	1			0,85	1		100,00				
	2 Penyediaan Bahan Media Tanaman (Laporan)							39,17	1			39,17	1		100,00				
3.27.02.1.02.0012 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		100,00	1.000	160.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang yang diperbanyak		100,00	1.000	160.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		100,00	20	165.000.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak		100,00	20	165.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak		100,00	5	105.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		100,00	5	105.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			100,00		570.690.000,00	0,13	0,57	4,40		25.078.000,00	0,57	4,40		20.840.000,00	100,00	83,10			
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			100,00		570.690.000,00	1,00	4,40	4,40		25.078.000,00	4,40	4,40		20.840.000,00	100,00	83,10			
3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		100,00	20.400	420.000.000,00	0,74	2,96	4,01		16.978.000,00	2,96	4,01		12.740.000,00	100,00	75,04			
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Pangan		100,00	4	99.512.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Hortikultura		100,00	2	71.184.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Perkebunan		100,00	2	62.656.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan		100,00	3	113.528.000,00	0,27	3,03	11,21		12.728.000,00	3,03	11,21		12.600.000,00	100,00	98,99			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Gerakan Pengendalian Tanaman Pangan (Laporan)							0,11	1			0,11	1		100,00				
	2 Makan dan Minum Rapat Kegiatan Gerakan Pengendalian Tanaman Pangan (Laporan)							3,17	1			3,17	1		100,00				
	3 Uang Saku Kegiatan Gerakan Pengendalian Tanaman Pangan (Laporan)							7,93	1			7,93	1		100,00				
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura		100,00	2	26.378.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan		100,00	2	15.878.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monitoring Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			100,00	4	21.690.000,00	0,05	0,98	19,59		4.250.000,00	0,98	19,59		140.000,00	100,00	3,29			Sudah Terverifikasi
	1	Monitoring Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Laporan)						19,59	1			19,59	1		100,00					
	Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Tanaman Pangan Horti dan Perkebunan Ke Jabar			100,00	1	9.174.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			100,00	20.400	150.690.000,00	0,26	1,43	5,51		8.100.000,00	1,43	5,51		8.100.000,00	100,00	100,00			
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan			100,00	3	20.592.000,00	0,14	5,51	39,34		8.100.000,00	5,51	39,34		8.100.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Honorarium Narasumber Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan (Laporan)						17,48	1			17,48	1		100,00					
	2	Uang Saku Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan (Laporan)						21,86	1			21,86	1		100,00					
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Hortikultura			100,00	3	19.992.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Perkebunan			100,00	2	17.828.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Gerakan Penanganan (Gernang) Dampak Perubahan Iklim (DPI) Normalisasi Saluran Irigasi Teknis/Non Teknis pada Komoditas Tanaman Pangan			100,00	4	92.278.000,00	0,61				0,00				0,00		NaN			
SUB JUMLAH				100,00		4.513.251.300,00	0,04	0,28	7,10		319.364.568,00	0,23	5,66		185.442.944,00	79,75	58,07			
3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK				100,00		8.670.262.400,00	0,08	0,39	4,91		425.491.370,00	0,31	3,89		256.319.437,00	79,28	60,24			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				100,00		8.670.262.400,00	1,00	4,91	4,91		425.491.370,00	3,89	3,89		256.319.437,00	79,28	60,24			
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		6.684.262.400,00	0,77	3,97	5,16		344.801.370,00	3,89	5,05		256.319.437,00	97,88	74,34			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		246.000.000,00	0,04	0,19	4,75		11.866.000,00	0,19	4,75		11.866.000,00	100,00	100,00			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,00	2	27.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,00	2	27.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	2	59.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	2	59.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100,00	1	55.000.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100,00	1	55.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100,00	2	30.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	2	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	15.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	15.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	60.000.000,00	0,24	4,75	19,78		11.866.000,00	4,75	19,78		11.866.000,00	100,00	100,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	60.000.000,00	1,00	19,78	19,78		11.866.000,00	19,78	19,78		11.866.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							19,28	1			19,28	1		100,00				
	2Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		2.900.055.611,00	0,43	1,70	3,94		114.422.926,00	1,70	3,94		107.210.000,00	100,00	93,70			
3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	6	1.305.665.611,00	0,45	3,94	8,76		114.422.926,00	3,94	8,76		107.210.000,00	100,00	93,70			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	6	1.305.665.611,00	1,00	8,76	8,76		114.422.926,00	8,76	8,76		107.210.000,00	100,00	93,70			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							1,10	1			1,10	1		100,00				
	2Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Laporan)							7,66	1			7,66	1		100,00				
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	21	1.594.390.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	21	1.594.390.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.729.796.789,00	0,41	2,74	6,67		182.166.592,00	2,74	6,67		130.033.437,00	100,00	71,38			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	380.000.000,00	0,14	1,24	8,84		33.591.592,00	1,24	8,84		16.808.077,00	100,00	50,04			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	380.000.000,00	1,00	8,84	8,84		33.591.592,00	8,84	8,84		16.808.077,00	100,00	50,04			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Telepon (Laporan)							0,87	1			0,87	1		100,00				
	2Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							7,97	1			7,97	1		100,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	2.349.796.789,00	0,86	5,44	6,32		148.575.000,00	5,44	6,32		113.225.360,00	100,00	76,21			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	2.349.796.789,00	1,00	6,32	6,32		148.575.000,00	6,32	6,32		113.225.360,00	100,00	76,21			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Laporan)							1,03	1			1,03	1		100,00				
	2Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)							0,29	1			0,29	1		100,00				
	3Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)							3,54	1			3,54	1		100,00				
	4Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)							1,07	1			1,07	1		100,00				
	5Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Laporan)							0,35	1			0,35	1		100,00				
	6							0,04	1			0,04	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		808.410.000,00	0,12	0,54	4,49		36.345.852,00	0,43	3,58		7.210.000,00	79,69	19,84			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	4	213.410.000,00	0,26	0,91	3,51		7.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		100,00	4	213.410.000,00	1,00	3,51	3,51		7.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	belum ada realisasi di bulan ini, akan direalisasikan bulan berikutnya		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Laporan)							1,41	1			0,00	0		0,00				
	2Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Laporan)							1,64	1			0,00	0		0,00				
	3Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus (Laporan)							0,46	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	9	192.323.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		100,00	9	192.323.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	402.677.000,00	0,50	3,58	7,16		28.845.852,00	3,58	7,16		7.210.000,00	100,00	24,99			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	402.677.000,00	1,00	7,16	7,16		28.845.852,00	7,16	7,16		7.210.000,00	100,00	24,99			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							7,16	1			7,16	1		100,00				
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			100,00		1.986.000.000,00	0,23	0,93	4,05		80.690.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			100,00		1.986.000.000,00	1,00	4,05	4,05		80.690.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		100,00	12	1.986.000.000,00	1,00	4,05	4,05		80.690.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Kegiatan UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak		100,00	1	35.584.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Belanja Obat-obatan Hewan belum realisasi dikarenakan belum ada penunjukan pihak ke 3 oleh pejabat pengadaan yg ditunjuk untuk melakukan pengadaan Obat-obatan hewan	masih menunggu pihak ke 3 yg ditunjuk oleh pejabat pengadaan	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak		100,00	4	1.789.430.000,00	0,90	3,78	4,20		75.210.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	1Kegiatan NKV (Notulen)							0,73	1			0,00	0		0,00				
	2Kegiatan Pengolahan dan Penanaman HPT (Laporan)							0,61	1			0,00	0		0,00				
	3Belanja Obat-Obatan Hewan (Laporan)							1,55	1			0,00	0		0,00				
	4Belanja natura dan pakan-pakan Ternak Non Ruminansia Februari (Laporan)							1,31	1			0,00	0		0,00				
	Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pakan		100,00	3	160.986.000,00	0,08	0,27	3,40		5.480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan analis laboratorium masih dalam proses realisasi keuangan	akan mempercepat realisasi keuangan belanja perlengkapan analis laboratorium	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perlengkapan Analis Laboratorium (Laporan)							3,40	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH			100,00		8.670.262.400,00	0,08	0,39	4,91		425.491.370,00	0,31	3,89		256.319.437,00	79,28	60,24			
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER		100,00		3.388.087.900,00	0,03	0,14	4,73		160.170.600,00	0,06	2,01		71.480.612,00	42,44	44,63			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			100,00		3.388.087.900,00	1,00	4,73	4,73		160.170.600,00	2,01	2,01		71.480.612,00	42,44	44,63			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.198.087.900,00	0,35	2,07	5,92		71.133.200,00	1,92	5,49		56.910.612,00	92,70	80,01			
3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		143.760.000,00	0,12	0,63	5,27		7.640.000,00	0,63	5,27		3.940.000,00	100,00	51,57			
3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	10.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	30.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	63.760.000,00	0,44	5,27	11,98		7.640.000,00	5,27	11,98		3.940.000,00	100,00	51,57			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	63.760.000,00	1,00	11,98	11,98		7.640.000,00	11,98	11,98		3.940.000,00	100,00	51,57			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							11,98	1			11,98	1		100,00				
3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		297.725.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	11	297.725.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Penunjang urusan pemerintah daerah pada uptd ppv		100,00	11	297.725.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		637.873.900,00	0,53	4,58	8,64		55.040.000,00	4,15	7,82		44.685.612,00	90,55	81,19			
3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	275.000.000,00	0,43	3,80	8,84		24.300.000,00	3,80	8,84		16.595.612,00	100,00	68,29			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang disediakan		100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,84	8,84		24.300.000,00	8,84	8,84		16.595.612,00	100,00	68,29			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Telepon dan Listrik (Laporan)							8,84	1			8,84	1		100,00				
3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	2	31.491.500,00	0,05	0,82	16,32		5.140.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	31.491.500,00	1,00	16,32	16,32		5.140.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Konfirmasi dari penanggung jawab mutu dilaksanakan pada triwulan III/September		Sudah Terverifikasi
	1Belanja jasa tenaga kesehatan (Laporan)							16,32	1			0,00	0		0,00				
3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	331.382.400,00	0,52	4,02	7,73		25.600.000,00	4,02	7,73		28.090.000,00	100,00	109,73			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	331.382.400,00	1,00	7,73	7,73		25.600.000,00	7,73	7,73		28.090.000,00	100,00	109,73			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1belanja honorarium non asn uptd ppv (Laporan)							7,73	1			7,73	1		100,00				
3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		118.729.000,00	0,10	0,71	7,15		8.453.200,00	0,71	7,15		8.285.000,00	100,00	98,01			
3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	6	60.000.000,00	0,51	5,18	10,16		6.098.200,00	5,18	10,16		5.930.000,00	100,00	97,24			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	6	60.000.000,00	1,00	10,16	10,16		6.098.200,00	10,16	10,16		5.930.000,00	100,00	97,24			Sudah Terverifikasi
		1Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)							10,16	2			10,16	2		100,00				
3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	34	58.729.000,00	0,49	1,96	4,01		2.355.000,00	1,96	4,01		2.355.000,00	100,00	100,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	34	58.729.000,00	1,00	4,01	4,01		2.355.000,00	4,01	4,01		2.355.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)							4,01	3			4,01	3		100,00				
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				100,00		1.390.000.000,00	0,41	1,34	3,26		45.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian				100,00		1.390.000.000,00	1,00	3,26	3,26		45.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pel			100,00	1	1.390.000.000,00	1,00	3,26	3,26		45.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan			100,00	15	1.390.000.000,00	1,00	3,26	3,26		45.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Proses pengadaan belum selesai	Realisasi pada bulan berikutnya, notadinas pengadaan telah disusun	Sudah Terverifikasi
		1Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Laporan)							2,59	1			0,00	0		0,00				
		2Belanja Modal Alat Pendingin (Laporan)							0,67	1			0,00	0		0,00				
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				100,00		800.000.000,00	0,24	1,32	5,48		43.777.400,00	0,08	0,35		14.570.000,00	6,33	33,28			
3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100,00		300.000.000,00	0,38	2,59	6,82		20.458.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan			100,00	5	120.000.000,00	0,40	6,82	17,05		20.458.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan			100,00	5	120.000.000,00	1,00	17,05	17,05		20.458.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belum dilakukan penunjukan penyedia	Realisasi pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
		1Belanja Bahan-Bahan Kimia (Laporan)							17,05	1			0,00	0		0,00				
3.27.04.1.01.0008 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			100,00	13	180.000.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			100,00	13	180.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target bulan Februari	Sudah Terverifikasi
3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				100,00		500.000.000,00	0,62	2,89	4,66		23.319.400,00	0,35	0,56		14.570.000,00	12,02	62,48			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			100,00	12	500.000.000,00	1,00	4,66	4,66		23.319.400,00	0,56	0,56		14.570.000,00	12,02	62,48			
	Laporan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			100,00	12	500.000.000,00	1,00	4,66	4,66		23.319.400,00	0,56	0,56		14.570.000,00	12,02	62,48	Pengadaan belum dapat di realisasikan	Pengadaan di realisasikan pada bulan berikutnya.	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Laporan)							2,54	1			0,00	0		0,00				
	2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)							0,36	1			0,00	0		0,00				
	3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Laporan)							0,36	1			0,00	0		0,00				
	4	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Laporan)							0,56	1			0,56	1		100,00				
	5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,84	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH				100,00		3.388.087.900,00	0,03	0,14	4,73		160.170.600,00	0,06	2,01		71.480.612,00	42,44	44,63			
JUMLAH				98,53		111.587.238.138,00			6,60		7.422.555.020,00		5,89		4.927.630.560,00	89,19	66,39			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG,Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si
NIP.19660219 19920