



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

BULAN : MARET

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)		100,00		41.616.089.518,00	0,97	11,08	11,42		1.376.883.000,00	11,04	11,38		3.593.729.317,00	99,63	73,19			
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,00		34.106.218.438,00	0,82	7,51	9,16		3.261.350.076,00	7,47	9,11		3.295.829.317,00	99,44	101,06			
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		22.947.748.978,00	0,67	6,13	9,15		2.151.200.536,00	6,08	9,07		2.808.278.317,00	99,16	130,54			
2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		422.318.099,00	0,02	0,05	2,26		9.733.000,00	0,05	2,26		11.687.000,00	100,00	120,08			
2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	167.507.499,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah		100,00	1	162.797.499,00	0,97				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan		100,00	1	4.710.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	17.817.200,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	8.557.600,00	0,48				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	9.259.600,00	0,52				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	18.943.600,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	8.839.200,00	0,47				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	10.104.400,00	0,53				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	12.668.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	1	5.370.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA		100,00	1	7.298.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	14.005.600,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	5.440.400,00	0,39				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	8.565.200,00	0,61				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	12	169.971.200,00	0,40	0,61	1,53		2.598.000,00	0,61	1,53		11.687.000,00	100,00	449,85			
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	169.971.200,00	1,00	1,53	1,53		2.598.000,00	1,53	1,53		11.687.000,00	100,00	449,85	SP2D di bulan Maret 2024 merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya	Realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Penyusunan Laporan Triwulanan (Notulen)						0,53	1			0,53	1		100,00				
		2	Cetak Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						1,00	1			1,00	1		100,00				
2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	3	21.405.000,00	0,05	1,65	33,00		7.135.000,00	1,65	33,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LKjIP			100,00	1	7.135.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen LPPD			100,00	1	7.135.000,00	0,33	33,00	100,00		7.135.000,00	33,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Anggaran masih dalam Proses Keuangan Pemenuhan SP2D	Koordinasi dengan Bagian Keuangan terkait realisasi Anggaran	Sudah Terverifikasi
		1		Rapat Internal Penyusunan Dokumen LPPD (Notulen)					15,00	1			15,00	1		100,00				
		2		Penyusunan Dokumen LPPD (Kegiatan)					35,00	1			35,00	1		100,00				
		3		Cetak Dokumen LPPD (Laporan)					50,00	1			50,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen LKPJ			100,00	1	7.135.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		18.914.710.379,00	0,82	6,23	7,60		1.438.841.558,00	6,23	7,60		2.448.610.121,00	100,00	170,18			
2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	65	18.299.110.379,00	0,97	7,35	7,58		1.386.474.892,00	7,35	7,58		2.411.418.121,00	100,00	173,92			
	Pembayaran Gaji ASN dan Tunj. Kinerja			100,00	65	18.299.110.379,00	1,00	7,58	7,58		1.386.474.892,00	7,58	7,58		2.411.418.121,00	100,00	173,92	Realisasi anggaran melebihi dari target anggaran di karenakan adanya pergeseran anggaran pembayaran THR 13 dan Impassing serta THR Tunj. Kinerja yang awalnya di bulan April di geser ke Bulan Maret 2024 sesuai dengan arahan dari DPKAD Provinsi Banten	-	Sudah Terverifikasi
		1		Cetak Dokumen Gaji dan Tunjangan Kinerja (Dokumen)					7,58	1			7,58	1		100,00				
2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	12	515.600.000,00	0,03	0,25	8,33		42.966.666,00	0,25	8,33		30.280.000,00	100,00	70,47			
	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	12	515.600.000,00	1,00	8,33	8,33		42.966.666,00	8,33	8,33		30.280.000,00	100,00	70,47	-	-	Sudah Terverifikasi
		1		Cetak Dokumen honorarium Pengelola Keuangan, PPTK, dan Barjas (Dokumen)					8,33	1			8,33	1		100,00				
2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	3.072.000,00	0,00	0,00	8,33		256.000,00	0,00	8,33		512.000,00	100,00	200,00			
	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	1	3.072.000,00	1,00	8,33	8,33		256.000,00	8,33	8,33		512.000,00	100,00	200,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1		Cetak dokumen verifikasi dan SPJ (Dokumen)					8,33	1			8,33	1		100,00				
2.08.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.016.000,00	0,00	0,00	25,00		504.000,00	0,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	1	2.016.000,00	1,00	25,00	25,00		504.000,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan di bulan maret 2024 , namun penerbitan SP2d dilakukan di Bulan April2024	Diterbitkan SP2d di bulan April 2024	Sudah Terverifikasi
		1		Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Notulen)					5,00	1			5,00	1		100,00				
		2		Cetak BA Belanja Modal dan Barang Persediaan (Dokumen)					20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.212.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	2.212.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	10.480.000,00	0,00	0,00	5,72		600.000,00	0,00	5,72		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	1	6.500.000,00	0,62	5,72	9,23		600.000,00	5,72	9,23		0,00	100,00	0,00	Realisasi SP2d ada di Bulan April Sebesar Rp, 600.000	Telah Diterbitkan SP2D GU	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Notulen)							9,23	1			9,23	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen SPIP		100,00	1	3.980.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	3	79.440.000,00	0,00	0,00	10,13		8.040.000,00	0,00	10,13		6.400.000,00	100,00	79,60			
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	1	71.400.000,00	0,90	7,81	8,68		6.200.000,00	7,81	8,68		6.400.000,00	100,00	103,23	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Penyusunan Laporan Bulanan (Notulen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2 Koordinasi dan Konsultasi Penyampaian Laporan (Laporan)							4,68	1			4,68	1		100,00				
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	1	5.560.000,00	0,07	2,32	33,09		1.840.000,00	2,32	33,09		0,00	100,00	0,00	Realisasi SP2D di Bulan April 2024	Diterbitkan SP2D di Bulan April 2024	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulan I (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2 Cetak dokumen bahan Laporan Triwulan I (Dokumen)							28,09	1			28,09	1		100,00				
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	1	2.480.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.780.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	2.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		10.431.720,00	0,00	0,00	33,50		3.483.000,00	0,00	33,50		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	5.120.320,00	0,49				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan		100,00	1	4.160.320,00	0,81				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RKBMD		100,00	1	960.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	3.656.800,00	0,35	17,50	50,00		1.828.400,00	17,50	50,00		0,00	100,00	0,00			
	Rekonsiliasi BMD Semester 1		100,00	1	1.828.400,00	0,50	50,00	100,00		1.828.400,00	50,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D Belum terbit	Berkoordinasi dengan subbag keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Rekonsiliasi BMD Semester 1 (Notulen)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	2 Cetak Dokumen Rekonsiliasi BMD Semester 1 (Laporan)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	Rekonsiliasi BMD Semester 2		100,00	1	1.828.400,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	1.654.600,00	0,16	16,00	100,00		1.654.600,00	16,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.654.600,00	1,00	100,00	100,00		1.654.600,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D Belum terbit	Berkoordinasi dengan subbag keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Notulen)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	2 Cetak Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)							70,00	1			70,00	1		100,00				
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		111.237.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	4.452.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Rekap laporan SKP Tahunan		100,00	1	4.452.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	22.305.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Pelepasan Pegawai Pensiun		100,00	2	22.305.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inova Handayani, S.STP	100,00	64	84.480.000,00	0,76				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Pegawai mengikuti Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	64	84.480.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		786.060.360,00	0,03	1,49	49,59		385.148.760,00	1,49	49,59		100.531.395,00	100,00	26,10			
2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	11.872.000,00	0,02	1,02	50,83		6.034.000,00	1,02	50,83		0,00	100,00	0,00			
	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	11.872.000,00	1,00	50,83	50,83		6.034.000,00	50,83	50,83		0,00	100,00	0,00	Realisasi SP2D Belum terbit	Berkordinasi dengan subbag keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Notulen)							10,83	1			10,83	1		100,00				
	2 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)							40,00	1			40,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	158.760.900,00	0,20	20,00	100,00		158.760.900,00	20,00	100,00		70.280.595,00	100,00	44,27			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	69.527.900,00	0,44	44,00	100,00		69.527.900,00	44,00	100,00		29.119.162,00	100,00	41,88	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Jumlah Paket Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3 Laporan Paket Kegiatan Kegiatan ATK (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	61.617.000,00	0,39	39,00	100,00		61.617.000,00	39,00	100,00		12.042.271,00	100,00	19,54	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Jumlah Paket KegiatanKantor- Kertas dan Cover (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3 Laporan Paket Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	24.369.000,00	0,15	15,00	100,00		24.369.000,00	15,00	100,00		29.119.162,00	100,00	119,49	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Berkordinasi dengan Subbag Keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Kegiatan Kantor- Kantor -Bahan Komputer (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Jumlah Paket KegiatanKantor- Kantor-Bahan Komputer (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3 Laporan Kegiatan Kantor- Kantor-Bahan Komputer (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	3.247.000,00	0,02	2,00	100,00		3.247.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D Belum Terbit masih dalam proses	Berkordinasi dengan subbag keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Kegiatan Kantor- Perabot Kantor (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Jumlah Paket Kegiatan Kantor- Perabot Kantor (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3 Laporan Paket Kegiatan Kantor- Perabot Kantor (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	62.299.100,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Sewa Alat Rumah Tangga		100,00	1	62.299.100,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inova Handayani, S.STP	100,00	14	100.000.000,00	0,13	1,05	8,10		8.100.000,00	1,05	8,10		15.375.000,00	100,00	189,81			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Inova Handayani, S.STP	100,00	12	52.200.000,00	0,52	4,33	8,33		4.350.000,00	4,33	8,33		7.875.000,00	100,00	181,03	SP2D Bulan Maret merupakan akumulasi realisasi keuangan bulan sebelumnya	Realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	1	Paket Belanja Makan dan Minum (Paket)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			100,00	2	47.800.000,00	0,48	3,77	7,85		3.750.000,00	3,77	7,85		7.500.000,00	100,00	200,00	SP2D bulan Maret merupakan akumulasi dari pencairan bulan sebelumnya	Realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	1	Paket Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)							7,85	1			7,85	1		100,00				
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Inova Handayani, S.STP	100,00	4	177.681.560,00	0,23	23,00	100,00		177.681.560,00	23,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00	1	99.790.560,00	0,56	56,00	100,00		99.790.560,00	56,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)							90,00	1			90,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			100,00	1	4.990.000,00	0,03	3,00	100,00		4.990.000,00	3,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)							90,00	1			90,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			100,00	1	2.260.000,00	0,01	1,00	100,00		2.260.000,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3	Laporan Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			100,00	1	70.641.000,00	0,40	40,00	100,00		70.641.000,00	40,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3	Laporan Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Inova Handayani, S.STP	100,00	2	34.748.000,00	0,04	1,02	25,42		8.832.000,00	1,02	25,42		0,00	100,00	0,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00	2	34.748.000,00	1,00	25,42	25,42		8.832.000,00	25,42	25,42		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal Fasilitasi Kunjungan Tamu (Notulen)							5,42	1			5,42	1		100,00				
	2	Paket Belanja Pakan-Natura dan makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kegiatan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Inova Handayani, S.STP	100,00	1	204.500.000,00	0,26	2,17	8,33		17.041.500,00	2,17	8,33		9.875.800,00	100,00	57,95			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota			100,00	1	204.500.000,00	1,00	8,33	8,33		17.041.500,00	8,33	8,33		9.875.800,00	100,00	57,95	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota (Kegiatan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Inova Handayani, S.STP	100,00	1	6.198.800,00	0,01	1,00	100,00		6.198.800,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100,00	1	6.198.800,00	1,00	100,00	100,00		6.198.800,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Persiapan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
		2Cetak Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)							90,00	1			90,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Inova Handayani, S.STP	100,00	1	30.000.000,00	0,04	0,33	8,33		2.500.000,00	0,33	8,33		5.000.000,00	100,00	200,00			
	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,00	1	30.000.000,00	1,00	8,33	8,33		2.500.000,00	8,33	8,33		5.000.000,00	100,00	200,00	SP2D Masih berproses di bagian keuangan	Berkordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Kegiatan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		407.084.000,00	0,02	0,14	6,88		29.190.000,00	0,14	6,88		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Inova Handayani, S.STP	100,00	4	349.388.000,00	0,86	6,88	8,00		29.190.000,00	6,88	8,00		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Lemari Arsip Pintu Sorong			100,00	1	29.190.000,00	0,08	8,00	100,00		29.190.000,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
		2Belanja Lemari Arsip Pintu Sorong (Paket)							70,00	1			70,00	1		100,00				
		3Laporan Belanja Lemari Arsip Pintu Sorong (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Belanja Mebel			100,00	1	157.998.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Interior Multiplex			100,00	1	135.855.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Meja Rapat Pejabat			100,00	1	26.345.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Inova Handayani, S.STP	100,00	12	57.696.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Printer			100,00	12	57.696.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		1.372.470.420,00	0,06	0,78	12,97		178.481.695,00	0,78	12,97		173.438.730,00	100,00	97,17			
2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Inova Handayani, S.STP	100,00	3	406.888.000,00	0,30	2,99	9,96		40.826.800,00	2,99	9,96		41.005.794,00	100,00	100,44			
	Laporan Belanja Tagihan Telepon			100,00	1	10.000.000,00	0,02	0,50	25,00		2.500.000,00	0,50	25,00		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Internal Biaya Tagihan Telepon (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
		2Belanja Biaya Tagihan Telepon (Kegiatan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Laporan Belanja Tagihan Listrik			100,00	1	328.268.000,00	0,81	8,10	10,00		32.826.800,00	8,10	10,00		29.691.794,00	100,00	90,45	-	-	Sudah Terverifikasi
		1Belanja Biaya Tagihan Listrik (Kegiatan)							10,00	1			10,00	1		100,00		SP2D bulan maret merupakan akumulasi pencairan bulan sebelumnya	Realisasi keuangan disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Laporan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			100,00	1	68.620.000,00	0,17	1,36	8,02		5.500.000,00	1,36	8,02		11.314.000,00	100,00	205,71			
		1Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kegiatan)							8,02	1			8,02	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inova Handayani, S.STP	100,00	3	965.582.420,00	0,70	9,98	14,26		137.654.895,00	9,98	14,26		132.432.936,00	100,00	96,21			
	Laporan Jasa Tenaga Penunjang		100,00	1	850.100.000,00	0,88	13,19	14,99		127.400.000,00	13,19	14,99		124.940.000,00	100,00	98,07	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Umum Kantor (Bulan)							14,99	1			14,99	1		100,00				
	Laporan Lembur Jasa Penunjang		100,00	1	77.098.000,00	0,08	0,67	8,43		6.500.000,00	0,67	8,43		4.340.000,00	100,00	66,77	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Lembur Jasa Penunjang Umum Kantor (Bulan)							8,43	1			8,43	1		100,00				
	Laporan Belanja luran Jaminan bagi Non ASN		100,00	1	38.384.420,00	0,04	0,39	9,78		3.754.895,00	0,39	9,78		3.152.936,00	100,00	83,97	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan luran Jaminan bagi Non ASN (Bulan)							9,78	1			9,78	1		100,00				
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		923.437.000,00	0,04	0,47	11,63		106.322.523,00	0,39	9,72		74.011.071,00	83,51	69,61			
2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	42.180.000,00	0,05	1,25	25,00		10.545.000,00	1,25	25,00		10.514.070,00	100,00	99,71			
	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat untuk Pejabat ess II		100,00	4	42.180.000,00	1,00	25,00	25,00		10.545.000,00	25,00	25,00		10.514.070,00	100,00	99,71	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat untuk Pejabat ess II (Unit)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inova Handayani, S.STP	100,00	22	458.260.000,00	0,50	4,54	9,09		41.660.000,00	4,54	9,09		14.870.000,00	100,00	35,69			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat		100,00	11	404.360.000,00	0,88	8,00	9,09		36.760.000,00	8,00	9,09		14.870.000,00	100,00	40,45	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat (Unit)							9,09	1			9,09	1		100,00				
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua		100,00	11	53.900.000,00	0,12	1,09	9,09		4.900.000,00	1,09	9,09		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua (Unit)							9,09	1			9,09	1		100,00				
2.08.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inova Handayani, S.STP	100,00	9	4.035.000,00	0,00	0,00	25,00		1.008.750,00	0,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Lemari Kerja		100,00	4	1.308.000,00	0,32	8,00	25,00		327.000,00	8,00	25,00		0,00	100,00	0,00	SP2B masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Pemeliharaan Lemari Kerja (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2 Pemeliharaan Lemari Kerja (Unit)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Pemeliharaan Kursi Kerja dan Meja Kerja		100,00	5	2.727.000,00	0,68	17,00	25,00		681.750,00	17,00	25,00		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Notulen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2 Pemeliharaan Kursi Kerja dan Meja Kerja (Unit)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inova Handayani, S.STP	100,00	160	170.620.000,00	0,18	3,04	16,89		28.834.773,00	1,47	8,17		15.330.001,00	48,41	53,16			
	Pemeliharaan AC		100,00	36	83.750.000,00	0,49	12,25	25,00		20.937.500,00	3,54	7,22		1,00	28,89	0,00	SP2D masiih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Rapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Notulen)	Pemeliharaan Laptop,Printer dan UPC						5,00	1			5,00	1		100,00		SP2D Bulan Maret merupakan akumulasi realisasi anggaran bulan sebelumnya	Realisasi keuangan disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
		2Pemeliharaan AC (Unit)							20,00	9			2,22	1		11,11				
				100,00	124	86.870.000,00	0,51	4,64	9,09		7.897.273,00	4,64	9,09		15.330.000,00	100,00	194,12			
		1Pemeliharaan Laptop,Printer dan UPC (Unit)							9,09	13			9,09	13		100,00				
2.08.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Inova Handayani, S.STP	100,00	2	7.624.000,00	0,01	1,00	100,00		7.624.000,00	0,65	65,00		0,00	65,00	0,00			
	Pemeliharaan CCTV			100,00	2	7.624.000,00	1,00	100,00	100,00		7.624.000,00	65,00	65,00		0,00	65,00	0,00	SP2D Masih berproses di bagian keuangan	Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Internal Pemeliharaan CCTV (Notulen)							20,00	1			20,00	1		100,00				
		2Pelaksanaan Pemeliharaan CCTV (Unit)							70,00	2			35,00	1		50,00				
		3Laporan Pemeliharaan CCTV (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Inova Handayani, S.STP	100,00	1	240.718.000,00	0,26	1,80	6,92		16.650.000,00	1,80	6,92		33.297.000,00	100,00	199,98			
	Pemeliharaan Gedung Kantor			100,00	1	240.718.000,00	1,00	6,92	6,92		16.650.000,00	6,92	6,92		33.297.000,00	100,00	199,98	SP2D bulan Maret merupakan akumulasi realisasi anggaran bulan sebelumnya	Realisasi keuangan disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
		1Penyediaan Jasa Outsourcing Kebersihan Gedung (Bulan)							6,92	1			6,92	1		100,00				
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				100,00		2.790.409.960,00	0,08	0,12	1,44		40.822.500,00	0,12	1,44		23.871.000,00	100,00	58,48			
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				100,00		450.000.000,00	0,16	1,44	9,03		40.822.500,00	1,44	9,03		23.871.000,00	100,00	58,48			
2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi		Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	52.105.500,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			100,00	1	52.105.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	397.894.500,00	0,88	9,03	10,26		40.822.500,00	9,03	10,26		23.871.000,00	100,00	58,48			
	Penyusunan Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			100,00	1	397.894.500,00	1,00	10,26	10,26		40.822.500,00	10,26	10,26		23.871.000,00	100,00	58,48	Realisasi keuangan belum semuanya masuk dalam SP2D.	Koordinasi dengan subag keuangan dan bagian yang menangani program, evaluasi dan pelaporan.	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) (Kegiatan)							10,26	2			10,26	2		100,00				
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				100,00		170.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi pe		Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	80	50.000.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Orang yang Mengikuti Personal Branding Bakal Calon Legislatif Perempuan		100,00	35	19.768.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik		100,00	45	30.232.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di b	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	27	120.000.000,00	0,71				0,00				0,00		NaN			
	Lembaga yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Terpilih		100,00	18	18.856.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Lembaga yang mengikuti Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik		100,00	9	101.144.000,00	0,84				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			100,00		2.170.409.960,00	0,78				0,00				0,00		NaN			
2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	40	20.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Kebijakan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		100,00	40	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1.095	1.570.109.960,00	0,72				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Perempuan Provinsi Banten		100,00	245	369.050.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi		100,00	850	1.201.059.960,00	0,76				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	4	580.300.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	KIE Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi		100,00	4	580.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100,00		1.259.635.600,00	0,04				0,00				111.130.000,00					
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		1.049.552.800,00	0,83				0,00				111.130.000,00					
2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	6	1.049.552.800,00	1,00				0,00				111.130.000,00					
	Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan/TPPO		100,00	1	77.370.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan		100,00	1	17.604.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		100,00	1	898.028.800,00	0,86				0,00				111.130.000,00			SP2D bulan maret merupakan akumulasi realisasi keuangan bulan sebelumnya	Realisasi keuangan akan disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus		100,00	1	8.100.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Konflik Sosial		100,00	1	8.100.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan Kekerasan, TPPO dan Diskriminasi terhadap Perempuan (DAK)		100,00	1	40.350.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			100,00		210.082.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	48	21.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah orang hasil Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) PPA		100,00	48	21.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	100	46.429.800,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah orang penerima Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		100,00	100	46.429.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	142.653.000,00	0,68				0,00				0,00		NaN			
	Penguatan Tata Laksana Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Lokasi Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem		100,00	1	122.985.000,00	0,86				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koodinasi Forum Partisipasi Publik (PUSPA)		100,00	1	19.668.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100,00		2.933.681.900,00	0,09	0,19	2,07		59.986.800,00	0,19	2,07		15.000.000,00	100,00	25,01			
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			100,00		106.371.700,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	15	15.884.500,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan program ketahanan keluarga		100,00	15	15.884.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	11.505.600,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	11.505.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	78.981.600,00	0,74				0,00				0,00		NaN			
	Penghargaan Perempuan Berjasa dan Inspiratif		100,00	1	78.981.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			100,00		2.546.422.400,00	0,87	1,28	1,47		37.661.000,00	1,28	1,47		0,00	100,00	0,00			
2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	59	1.871.540.200,00	0,73	1,47	2,01		37.661.000,00	1,47	2,01		0,00	100,00	0,00			
	DWP Provinsi Banten		100,00	1	972.329.920,00	0,52	1,12	2,16		21.005.000,00	1,12	2,16		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan JasaTenaga Adminstrasi (Laporan)							0,54	1			0,54	1		100,00				
	2 Rapat rutin DWP (Kegiatan)							0,54	1			0,54	1		100,00				
	3 Perjalanan Dinas (Kegiatan)							0,54	1			0,54	1		100,00				
	4 Bazar Ramadhan (Kegiatan)							0,54	1			0,54	1		100,00				
	BKOW Provinsi Banten		100,00	58	899.210.280,00	0,48	0,89	1,85		16.656.000,00	0,89	1,85		0,00	100,00	0,00	SP2D masih dalam proses di keuangan	koordinasi dengan keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan JasaTenaga Adminstrasi (Laporan)							0,46	1			0,46	1		100,00				
	2 Rapat Rutin BKOW (Kegiatan)							0,47	1			0,47	1		100,00				
	3 Belanja Internet (Laporan)							0,46	1			0,46	1		100,00				
	4 Perjalanan Dinas BKOW (Laporan)							0,46	1			0,46	1		100,00				
2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	110	66.649.400,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga		100,00	110	66.649.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	2	608.232.800,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	16.526.800,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Advokasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	591.706.000,00	0,97				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		280.887.800,00	0,10	0,79	7,94		22.325.800,00	0,79	7,94		15.000.000,00	100,00	67,19			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Ko	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	8	280.887.800,00	1,00	7,94	7,94		22.325.800,00	7,94	7,94		15.000.000,00	100,00	67,19			
	Layanan Informasi dan konsultasi Pengasuhan Pusat Pembelajaran Keluarga		100,00	4	144.387.800,00	0,51	4,18	8,19		11.825.800,00	4,18	8,19		9.000.000,00	100,00	76,10	SP2D masih dalam proses di keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	<table><tr><td>1</td><td>Laporan Triwulan 1 Layanan Puspaga (Layanan)</td></tr></table>	1	Laporan Triwulan 1 Layanan Puspaga (Layanan)							8,19	1		8,19	1	100,00				
	1	Laporan Triwulan 1 Layanan Puspaga (Layanan)																	
	Layanan Informasi dan Konsultasi Day Care		100,00	4	136.500.000,00	0,49	3,77	7,69		10.500.000,00	3,77	7,69		6.000.000,00	100,00	57,14	SP2D masih dalam proses di keuangan	sudah koordinasi dengan keuangan	Sudah Terverifikasi
<table><tr><td>1</td><td>Laporan Triwulan 1 Layanan Daycare (Layanan)</td></tr></table>	1	Laporan Triwulan 1 Layanan Daycare (Layanan)						7,69	1		7,69	1	100,00						
1	Laporan Triwulan 1 Layanan Daycare (Layanan)																		
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			100,00		100.000.000,00	0,00	0,00	25,14		25.322.000,00	0,00	25,14		10.350.000,00	100,00	40,87			
2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			100,00		100.000.000,00	1,00	25,14	25,14		25.322.000,00	25,14	25,14		10.350.000,00	100,00	40,87			
2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	63.442.000,00	0,63	25,14	39,91		25.322.000,00	25,14	39,91		10.350.000,00	100,00	40,87			
	Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi		100,00	1	63.442.000,00	1,00	39,91	39,91		25.322.000,00	39,91	39,91		10.350.000,00	100,00	40,87	Realisasi keuangan belum semuanya masuk dalam SP2D.	Koordinasi dengan subag keuangan dan bagian yang menangani program, evaluasi dan pelaporan.	Sudah Terverifikasi
	<table><tr><td>1</td><td>Rapat Persiapan (Notulen)</td></tr></table>	1	Rapat Persiapan (Notulen)						9,91	1		9,91	1	100,00					
	1	Rapat Persiapan (Notulen)																	
<table><tr><td>2</td><td>Rapat Koordinasi Penyusunan Data Gender dan Anak Provinsi (Kegiatan)</td></tr></table>	2	Rapat Koordinasi Penyusunan Data Gender dan Anak Provinsi (Kegiatan)						30,00	1		30,00	1	100,00						
2	Rapat Koordinasi Penyusunan Data Gender dan Anak Provinsi (Kegiatan)																		
2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	36.558.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi dalam Kelembagaan Data Provinsi		100,00	1	36.558.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100,00		2.249.552.000,00	0,07	0,25	3,54		81.918.240,00	0,25	3,54		14.000.000,00	100,00	17,09			
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			100,00		1.612.793.000,00	0,72	3,54	4,92		81.918.240,00	3,54	4,92		14.000.000,00	100,00	17,09			
2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	1.413.150.200,00	0,88				0,00				0,00		NaN			
	Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	62.332.200,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Kewenangan Provinsi		100,00	1	1.350.818.000,00	0,96				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungs	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	12	199.642.800,00	0,12	4,92	41,03		81.918.240,00	4,92	41,03		14.000.000,00	100,00	17,09			
	fasilitasi Kab/Kota dalam implementasi 24 indikator KLA dan indikator khusus		100,00	12	199.642.800,00	1,00	41,03	41,03		81.918.240,00	41,03	41,03		14.000.000,00	100,00	17,09	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Verifikasi dan Pendampingan Penilaian Mandiri Kab/Kota Layak Anak KLA (Kegiatan)							41,03	1			41,03	1		100,00				
2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				100,00		636.759.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	100	123.685.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Seleksi dan Pengiriman Duta Anak dalamrangka FAN (Pelebagaan Partisipasi Anak)			100,00	100	123.685.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	513.074.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN			
	Standarisasi Puskesmas Ramah Anak			100,00	1	513.074.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				100,00		1.825.190.000,00	0,05	2,48	49,55		902.100.000,00	2,48	49,55		313.200.000,00	100,00	34,72			
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		1.588.384.000,00	0,87	49,55	56,95		902.100.000,00	49,55	56,95		313.200.000,00	100,00	34,72			
2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	5	1.057.045.000,00	0,67	56,95	85,00		902.100.000,00	56,95	85,00		313.200.000,00	100,00	34,72			
	Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tk.Provinsi Banten			100,00	1	39.880.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Diseminasi Pencegahan Perkawinan Anak			100,00	1	69.915.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Khusus Anak			100,00	1	902.100.000,00	0,85	85,00	100,00		902.100.000,00	85,00	100,00		313.200.000,00	100,00	34,72	Realisasi anggaran belum seluruhnya terealisasi dikarenakan masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Khusus Anak (Kegiatan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	3	Laporan Hasil Kegiatan (Dokumen)							85,00	1			85,00	1		100,00				
	Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Eksploitasi terhadap Anak dan ABH			100,00	1	41.070.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Biaya Pelaksanaan Promosi dan KIE Pencegahan Kekerasan Eksploitasi ABH, TPPO dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak Melalui Berbagai Media			100,00	1	4.080.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi		Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	30	16.695.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Rakor Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi			100,00	30	16.695.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	35	514.644.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Desa/Kelurahan dalam Rangka Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak		100,00	15	345.578.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Bimtek Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (e-SAPA)		100,00	20	169.066.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		236.806.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	68.204.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Rakor Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	44.264.000,00	0,65				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan PATBM		100,00	1	23.940.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	20.540.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Advokasi Kerjasama Lintas Sektor Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	20.540.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	25.126.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Pengembangan KIE Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	25.126.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	20	23.846.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi		100,00	20	23.846.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	119	99.090.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Kapsitas SDM Lembaga Penyedia AMPK		100,00	25	15.214.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kapasitas APH yang Melayani AMPK		100,00	70	25.736.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus		100,00	24	58.140.000,00	0,59				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			100,00		1.208.455.200,00	0,03	0,67	22,41		271.829.000,00	0,67	22,41		3.000.000,00	100,00	1,10			
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			100,00		669.697.000,00	0,55	20,50	37,27		249.758.000,00	20,50	37,27		0,00	100,00	0,00			
2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			100,00		118.923.600,00	0,18				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	43.425.600,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Wilayah Terpencil		100,00	1	43.425.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	4	75.498.000,00	0,63				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perencanaan Pendaftaran Penduduk		100,00	4	75.498.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			100,00		435.039.400,00	0,65	36,33	55,90		243.346.000,00	36,33	55,90		0,00	100,00	0,00			
2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	5	435.039.400,00	1,00	55,90	55,90		243.346.000,00	55,90	55,90		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Layanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di Daerah`		100,00	2	51.187.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	101.368.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Layanan Pendaftaran Penduduk Pada Event Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	38.708.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Sarana Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100,00	1	243.776.400,00	0,56	55,90	99,82		243.346.000,00	55,90	99,82		0,00	100,00	0,00	Tahapan pencairan anggaran dalam proses sehingga penyerapan secara pelaporan lewat bulan	akan dilaporkan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Pengadaan Mobile Enrollment E-KTP (Notulen)							9,82	1			9,82	1		100,00				
	2Pengadaan Mobile Enrollment E-KTP (Paket)							90,00	2			90,00	2		100,00				
2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			100,00		115.734.000,00	0,17	0,93	5,48		6.412.000,00	0,93	5,48		0,00	100,00	0,00			
2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	3	115.734.000,00	1,00	5,48	5,48		6.412.000,00	5,48	5,48		0,00	100,00	0,00			
	Monitoring dan Evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk		100,00	1	46.764.000,00	0,40	5,48	13,71		6.412.000,00	5,48	13,71		0,00	100,00	0,00	Tahapan pencairan anggaran dalam proses sehingga penyerapan secara pelaporan lewat bulan	akan dilaporkan pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Notulen)							3,71	1			3,71	1		100,00				
	2Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	Bimbingan Teknis Petugas Front Office Dukcapil		100,00	1	65.620.000,00	0,57				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengiriman Bimtek Pendaftaran Penduduk Tingkat Nasional		100,00	1	3.350.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
			100,00		262.237.000,00	0,22				0,00				3.000.000,00					
2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			100,00		76.410.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	76.410.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kota		100,00	1	76.410.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			100,00		144.231.000,00	0,55				0,00				3.000.000,00					
2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	144.231.000,00	1,00				0,00				3.000.000,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Layanan Jemput Bola Pencatatan Sipil di Daerah		100,00	1	49.344.000,00	0,34				0,00				3.000.000,00			SP2D Maret 2024 merupakan realisasi anggaran dari kegiatan bulan februari 2024	Realisasi keuangan disesuaikan dengan anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Layanan Pencatatan Sipil Pada Event Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	94.887.000,00	0,66				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			100,00		41.596.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	41.596.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		100,00	2	41.596.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100,00		220.854.200,00	0,18	0,77	4,29		9.492.000,00	0,77	4,29		0,00	100,00	0,00			
2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			100,00		27.096.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	16.298.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Penerapan ISO pelayanan dukcapil bagi OPD Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	16.298.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	10.798.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi		100,00	1	10.798.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			100,00		193.758.200,00	0,88	4,29	4,87		9.492.000,00	4,29	4,87		0,00	100,00	0,00			
2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	4	193.758.200,00	1,00	4,87	4,87		9.492.000,00	4,87	4,87		0,00	100,00	0,00			
	Pengelolaan SIAK Tingkat Kabupaten/ Kota		100,00	1	87.634.200,00	0,45	4,87	10,83		9.492.000,00	4,87	10,83		0,00	100,00	0,00	Tahapan pencairan anggaran dalam proses sehingga realisasi secara pelaporan lewat bulan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1Monitoring Pengelolaan SIAK Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Banten (Kegiatan)							10,83	1			10,83	1		100,00				
	Layanan Jemput Bola Aktivasi IKD		100,00	2	99.124.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengiriman Bimtek ADB SIAK/Operator SIAK/Pemanfaatan Data Kependudukan		100,00	1	7.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100,00		55.667.000,00	0,05	1,14	22,81		12.579.000,00	1,14	22,81		0,00	100,00	0,00			
2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan			100,00		55.667.000,00	1,00	22,81	22,81		12.579.000,00	22,81	22,81		0,00	100,00	0,00			
2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	26.468.000,00	0,48	22,81	47,53		12.579.000,00	22,81	47,53		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Data Kependudukan Per Semester		100,00	2	26.468.000,00	1,00	47,53	47,53		12.579.000,00	47,53	47,53		0,00	100,00	0,00	Tahapan pencairan anggaran dalam proses sehingga realisasi secara pelaporan lewat bulan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Penyediaan Data Kependudukan Per Semester (Notulen)							17,53	1			17,53	1		100,00				
	2Cetak Dokumen Data Kependudukan Semester II Tahun 2023 (Dokumen)							30,00	1			30,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	29.199.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN			
	Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Banten Tahun 2023		100,00	1	29.199.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			100,00		6.301.415.880,00	0,15	3,24	21,61		1.376.883.000,00	3,24	21,61		294.900.000,00	100,00	21,42			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100,00		1.011.433.000,00	0,16	2,09	13,07		131.852.000,00	2,09	13,07		86.400.000,00	100,00	65,53			
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			100,00		948.270.000,00	0,94	13,07	13,91		131.852.000,00	13,07	13,91		86.400.000,00	100,00	65,53			
2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	35.956.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		100,00	2	35.956.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informa	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	139.558.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		100,00	1	139.558.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.02.1.01.0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	70.597.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		100,00	1	70.597.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.02.1.01.0010 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kepen	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	17.863.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan		100,00	1	17.863.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.02.1.01.0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	20.548.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan		100,00	1	20.548.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Kel	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	663.748.000,00	0,70	13,91	19,87		131.852.000,00	13,91	19,87		86.400.000,00	100,00	65,53			
	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain		100,00	2	663.748.000,00	1,00	19,87	19,87		131.852.000,00	19,87	19,87		86.400.000,00	100,00	65,53	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain (Notulen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2Pelaksanaan Kegiatan Sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain (Daerah)							7,87	1			7,87	1		100,00				
	3Cetak Laporan Sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain (Laporan)							8,00	1			8,00	1		100,00				
2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			100,00		63.163.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	45.000.000,00	0,71				0,00				0,00		NaN			
	oordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga		100,00	2	45.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	18.163.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		100,00	1	18.163.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			100,00		1.729.964.080,00	0,27	3,61	13,38		230.851.000,00	3,61	13,38		0,00	100,00	0,00			
2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			100,00		1.583.543.680,00	0,92	13,38	14,55		230.851.000,00	13,38	14,55		0,00	100,00	0,00			
2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	49.967.200,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi dalam rangka mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting		100,00	1	49.967.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	8	418.521.080,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja di Era Milenial		100,00	4	182.950.000,00	0,44				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pasangan Usia Subur dan Calon Pengantin		100,00	2	198.772.040,00	0,47				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Pentingnya Aksi Bergizi bagi Remaja Puteri		100,00	2	36.799.040,00	0,09				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, da	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	999.998.000,00	0,63	14,55	23,09		230.851.000,00	14,55	23,09		0,00	100,00	0,00			
	Penggunaan Media dalam Mendukung Program Banggakencana		100,00	1	999.998.000,00	1,00	23,09	23,09		230.851.000,00	23,09	23,09		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Penggunaan Media dalam Mendukung Program Banggakencana - Penggunaan Media dalam Mendukung Program Banggakencana (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Penggunaan Media dalam Mendukung Program Banggakencana (Per Tayang)							13,09	1			13,09	1		100,00				
2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	69.805.200,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Banggakencana Melalui Mitra Kerja		100,00	4	69.805.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	45.252.200,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga SesuaiKearifan Budaya Lokal		100,00	1	45.252.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100,00		146.420.400,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
2.14.03.1.02.0001 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pemb	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	36.848.400,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Kampung Berkualitas		100,00	2	16.841.400,00	0,46				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana		100,00	4	20.007.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	4	43.464.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Program Banggakencana bagi Organisasi Kemasyarakatan/Org. Perempuan		100,00	4	43.464.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	22	66.108.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Program Banggakencana		100,00	22	66.108.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			100,00		3.560.018.800,00	0,56	15,91	28,41		1.014.180.000,00	15,91	28,41		208.500.000,00	100,00	20,56			
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100,00		792.954.800,00	0,22	1,02	4,62		36.622.000,00	1,02	4,62		24.100.000,00	100,00	65,81			
2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	255.056.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Ketahanan Keluarga		100,00	1	43.540.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyelenggaraan Peringatan HARGANAS ke 31 Tk Provinsi Banten		100,00	1	211.516.000,00	0,83				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	221.340.000,00	0,28	4,62	16,50		36.622.000,00	4,62	16,50		24.100.000,00	100,00	65,81			
	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Laporan TPPS		100,00	1	148.096.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penurunan Stunting dengan OPD kab/kota se- Provinsi Banten		100,00	1	73.244.000,00	0,33	16,50	50,00		36.622.000,00	16,50	50,00		24.100.000,00	100,00	65,81			Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Notulen)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	2 Rapat Koordinasi Evaluasi dan Laporan TPPS (Semester I Dan 2) (Kegiatan)							47,00	1			47,00	1		100,00				
2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	102.644.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		100,00	1	102.644.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	213.914.800,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		100,00	1	213.914.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100,00		2.767.064.000,00	0,78	27,39	35,11		977.558.000,00	27,39	35,11		184.400.000,00	100,00	18,86			
2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	2.471.887.000,00	0,89	35,11	39,45		977.558.000,00	35,11	39,45		184.400.000,00	100,00	18,86			
	Pelatihan Peningkatan Ekonomi keluarga Stunting		100,00	1	2.204.994.000,00	0,89	39,45	44,33		977.558.000,00	39,45	44,33		184.400.000,00	100,00	18,86	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga (Notulen)						3,00	1			3,00	1		100,00				
		2	Pelatihan Tata Boga (Kegiatan)						41,33	1			41,33	1		100,00				
	Pelatihan Tata Boga			100,00	1	266.893.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (B		Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	295.177.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita(BKB)			100,00	1	264.397.000,00	0,90				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Lansia (BKL)			100,00	1	30.780.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH				100,00		41.616.089.518,00	0,97	11,08	11,42		4.910.062.076,00	11,04	11,38		3.593.729.317,00	99,63	73,19			
2.08.2.12.2.14.02.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				100,00		1.262.998.000,00	0,03	0,42	13,84		175.961.275,00	0,32	10,69		51.973.592,00	77,25	29,54			
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				100,00		1.262.998.000,00	1,00	13,84	13,84		175.961.275,00	10,69	10,69		51.973.592,00	77,25	29,54			
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		564.638.000,00	0,45	5,73	12,73		72.956.275,00	5,73	12,73		19.093.592,00	100,00	26,17			
2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00		2.444.400,00	0,00	0,00	100,00		2.444.400,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			100,00	2	927.400,00	0,38	38,00	100,00		927.400,00	38,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan RKBMD UPTD PPA			100,00	2	927.400,00	1,00	100,00	100,00		927.400,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Penyusunan RKBMD UPTD PPA (Notulen)						10,00	1			10,00	1		100,00				
		2	Penyusunan RKBMD UPTD PPA (Kegiatan)						40,00	1			40,00	1		100,00				
		3	Cetak Dokumen Penyusunan RKBMD UPTD PPA (Dokumen)						50,00	2			50,00	2		100,00				
2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			100,00	1	569.800,00	0,23	23,00	100,00		569.800,00	23,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Rekonsiliasi RKBMD UPTD PPA			100,00	1	569.800,00	1,00	100,00	100,00		569.800,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Rekonsiliasi RKBMD UPTD PPA (Notulen)						30,00	1			30,00	1		100,00				
		2	Cetak Laporan Rekonsiliasi RKBMD UPTD PPA (Laporan)						70,00	1			70,00	1		100,00				
2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100,00	1	947.200,00	0,39	39,00	100,00		947.200,00	39,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah			100,00	1	947.200,00	1,00	100,00	100,00		947.200,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Penatausahaan Barang Milik Daerah (Notulen)						30,00	1			30,00	1		100,00				
		2	Cetak Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)						70,00	1			70,00	1		100,00				
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00		65.865.800,00	0,12	0,98	8,15		5.241.600,00	0,98	8,15		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	4	8.904.200,00	0,14	5,12	36,58		3.240.000,00	5,12	36,58		0,00	100,00	0,00			
	Daftar Urut Kepegawaian UPTD PPA		100,00	1	3.720.000,00	0,42	36,58	87,10		3.240.000,00	36,58	87,10		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Cetak Dokumen Daftar Urut Kepegawaian UPTD PPA (Dokumen)							87,10	1			87,10	1		100,00				
	Disiplin Pegawai UPTD PPA		100,00	1	3.744.200,00	0,42				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji/Tanda penghargaan/Izin Cuti UPTD PPA		100,00	1	720.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Kinerja Pegawai UPTD PPA		100,00	1	720.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	12	1.988.800,00	0,03	0,93	30,86		613.800,00	0,93	30,86		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja SKP pada UPTD PPA		100,00	12	1.988.800,00	1,00	30,86	30,86		613.800,00	30,86	30,86		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Cetak Dokumen Penilaian Kinerja SKP pada UPTD PPA (Dokumen)							30,86	3			30,86	3		100,00				
2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	12	54.972.800,00	0,83	2,10	2,53		1.387.800,00	2,10	2,53		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja SKP pada UPTD PPA		100,00	12	54.972.800,00	1,00	2,53	2,53		1.387.800,00	2,53	2,53		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1							2,53	1			2,53	1		100,00				
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		60.467.300,00	0,11	2,42	21,97		13.607.700,00	2,42	21,97		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.420.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	3.420.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	3	5.508.000,00	0,09	1,39	15,40		848.000,00	1,39	15,40		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	3	5.508.000,00	1,00	15,40	15,40		848.000,00	15,40	15,40		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Notulen)							15,40	1			15,40	1		100,00				
2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	5	5.534.800,00	0,09	5,00	55,59		3.076.800,00	5,00	55,59		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	5.534.800,00	1,00	55,59	55,59		3.076.800,00	55,59	55,59		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Notulen)							5,59	1			5,59	1		100,00				
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)							50,00	3			50,00	3		100,00				
2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	2	8.602.200,00	0,14	1,38	9,88		850.000,00	1,38	9,88		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	2	8.602.200,00	1,00	9,88	9,88		850.000,00	9,88	9,88		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)							9,88	1			9,88	1		100,00				
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	5.466.700,00	0,09	9,00	100,00		5.466.700,00	9,00	100,00		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100,00	2	5.466.700,00	1,00	100,00	100,00		5.466.700,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)							70,00	2			70,00	2		100,00				
	3	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			100,00	1	818.200,00	0,01	1,00	100,00		818.200,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu			100,00	1	818.200,00	1,00	100,00	100,00		818.200,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Cetak Laporan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (Kegiatan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	30.322.000,00	0,50	4,20	8,40		2.548.000,00	4,20	8,40		0,00	100,00	0,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD PPA			100,00	12	30.322.000,00	1,00	8,40	8,40		2.548.000,00	8,40	8,40		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD PPA (Kegiatan)							2,40	1			2,40	1		100,00				
	2	Cetak Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD PPA (Laporan)							6,00	1			6,00	1		100,00				
2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100,00	1	795.400,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis UPTD PPA			100,00	1	795.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		9.400.400,00	0,02	0,84	42,00		3.951.000,00	0,84	42,00		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100,00	1	3.951.000,00	0,42	42,00	100,00		3.951.000,00	42,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Sarana Gedung Kantor			100,00	1	3.951.000,00	1,00	100,00	100,00		3.951.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Internal Pengadaan Sarana Gedung Kantor (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2	Pengadaan Sarana Gedung Kantor (Unit)							70,00	1			70,00	1		100,00				
	3	Laporan Pengadaan Sarana Gedung Kantor (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100,00	2	5.449.400,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor			100,00	2	5.449.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		297.826.700,00	0,53	7,15	13,48		40.227.375,00	7,15	13,48		19.093.592,00	100,00	47,46			
2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00	12	98.757.500,00	0,33	8,32	25,22		24.902.375,00	8,32	25,22		2.893.592,00	100,00	11,62			
	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik			100,00	12	98.757.500,00	1,00	25,22	25,22		24.902.375,00	25,22	25,22		2.893.592,00	100,00	11,62	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik (Bulan)						10,22	1			10,22	1		100,00				
		2	Cetak Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik (Laporan)						15,00	1			15,00	1		100,00				
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00	12	199.069.200,00	0,67	5,16	7,70		15.325.000,00	5,16	7,70		16.200.000,00	100,00	105,71			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100,00	12	199.069.200,00	1,00	7,70	7,70		15.325.000,00	7,70	7,70		16.200.000,00	100,00	105,71	realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Cetak Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)						7,70	1			7,70	1		100,00				
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		128.633.400,00	0,23	1,35	5,86		7.484.200,00	1,35	5,86		0,00	100,00	0,00			
2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			100,00	9	74.102.200,00	0,58	5,79	9,98		7.398.000,00	5,79	9,98		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD			100,00	9	74.102.200,00	1,00	9,98	9,98		7.398.000,00	9,98	9,98		0,00	100,00	0,00	SP2D masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD (Unit)						9,98	1			9,98	1		100,00				
2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	54.531.200,00	0,42	0,07	0,16		86.200,00	0,07	0,16		0,00	100,00	0,00			
	Sewa Rumah Perlindungan			100,00	1	54.531.200,00	1,00	0,16	0,16		86.200,00	0,16	0,16		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Persiapan Sewa Rumah Perlindungan (Notulen)						0,16	1			0,16	1		100,00				
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				100,00		301.198.100,00	0,24	2,04	8,48		25.490.000,00	2,04	8,48		14.980.000,00	100,00	58,77			
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		301.198.100,00	1,00	8,48	8,48		25.490.000,00	8,48	8,48		14.980.000,00	100,00	58,77			
2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			100,00	40	125.000.000,00	0,42	4,33	10,32		12.900.000,00	4,33	10,32		9.330.000,00	100,00	72,33			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00	40	125.000.000,00	1,00	10,32	10,32		12.900.000,00	10,32	10,32		9.330.000,00	100,00	72,33	Realisasi Anggaran Masih Berproses di Bagian Keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Layanan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan)						10,32	1			10,32	1		100,00				
2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			100,00	50	176.198.100,00	0,58	4,15	7,15		12.590.000,00	4,15	7,15		5.650.000,00	100,00	44,88			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			100,00	50	176.198.100,00	1,00	7,15	7,15		12.590.000,00	7,15	7,15		5.650.000,00	100,00	44,88	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	Koordinasi dengan bagian keuangan terkait realiasi anggaran	Sudah Terverifikasi
		1	Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan)						7,15	1			7,15	1		100,00				
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				100,00		397.161.900,00	0,31	6,08	19,60		77.515.000,00	2,93	9,44		17.900.000,00	48,18	23,09			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			100,00		397.161.900,00	1,00	19,60	19,60		77.515.000,00	9,44	9,44		17.900.000,00	48,18	23,09			
2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi		100,00	50	125.000.000,00	0,31	2,54	8,20		10.250.000,00	2,54	8,20		9.300.000,00	100,00	90,73			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		100,00	50	125.000.000,00	1,00	8,20	8,20		10.250.000,00	8,20	8,20		9.300.000,00	100,00	90,73	Realisasi anggaran masih berproses di bagian keuangan	koordinasi denganbagian keuanganterkait realisasi anggaran	Sudah Terverifikasi
	1 Layanan Pengaduan dan Penjangkauan Anak Korban Kekerasan (Layanan)							8,20	1			8,20	1		100,00				
2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi		100,00	50	272.161.900,00	0,69	17,06	24,72		67.265.000,00	6,90	10,00		8.600.000,00	40,45	12,79			
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi		100,00	50	272.161.900,00	1,00	24,72	24,72		67.265.000,00	10,00	10,00		8.600.000,00	40,45	12,79	- Anggaran Sewa Bangunan Gedung Kantor (Rumah Aman) Belum Terealisasi dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum tersedia	- Koordinasi dengan KPPA Terkait Alokasi Anggaran DAK Untuk Rumah Aman dan Juknis DAK	Sudah Terverifikasi
	1 Layanan Pengaduan dan Penjangkauan anak Korban Kekerasan (Layanan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2 Sewa Bangunan Gedung Kantor (Rumah Aman) (Tahun)							14,72	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH			100,00		1.262.998.000,00	0,03	0,42	13,84		175.961.275,00	0,32	10,69		51.973.592,00	77,25	29,54			
JUMLAH			100,00		42.879.087.518,00			11,50		5.086.023.351,00		11,36		3.645.702.909,00	98,82	71,68			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Dra. Hj. Sitti Maani Nina, M.Si
NIP.19681012 19880