



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
TRIWULAN : 2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDIK)		100,00		795.323.377.685,00	0,74	19,13	25,85		210.842.344.508,00	17,70	23,92		146.081.266.260,00	92,53	69,28	25,95	35,07		162.937.746.820,00	35,07	20,49		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		795.323.377.685,00	1,00	25,85	25,85		210.842.344.508,00	23,92	23,92		146.081.266.260,00	92,53	69,28	35,07	35,07		162.937.746.820,00	35,07	20,49		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		75.284.729.704,00	0,09	2,52	27,96		21.392.970.870,00	2,48	27,54		22.677.060.834,00	98,50	106,00	4,37	48,51		32.249.308.007,00	48,51	42,84		
1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		5.305.655.900,00	0,07	2,33	33,25		1.748.328.450,00	2,33	33,25		625.330.910,00	100,00	32,06	3,23	46,11		625.330.910,00	46,11	11,79		
1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	4.825.655.900,00	0,91	30,47	33,48	1	1.609.170.450,00	30,47	33,48	0	483.969.012,00	100,00	30,08	42,93	47,17	0	533.529.012,00	47,17	11,06		
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	293.372.000,00	0,06	1,12	18,73	1	54.931.000,00	1,12	18,73	0	172.353.212,00	100,00	313,76	6,00	100,01	0	219.803.212,00	100,01	74,92		
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024		100,00	1	16.042.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	4.516.241.500,00	0,94	32,35	34,42	0	1.554.239.450,00	32,35	34,42	0	311.615.800,00	100,00	20,05	41,17	43,80	0	313.725.800,00	43,80	6,95		
1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	50.000.000,00	0,01	0,26	25,80	0	12.900.000,00	0,26	25,80	0	24.600.000,00	100,00	190,70	0,52	51,60	0	34.500.000,00	51,60	69,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00	2	50.000.000,00	1,00	25,80	25,80	0	12.900.000,00	25,80	25,80	0	24.600.000,00	100,00	190,70	51,60	51,60	0	34.500.000,00	51,60	69,00		
1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	350.000.000,00	0,07	2,53	36,09	0	126.258.000,00	2,53	36,09	0	51.901.898,00	100,00	41,11	2,67	38,09	3	57.301.898,00	38,09	16,37		
	Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP		100,00	3	7.200.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	2,00	100,00	3	5.400.000,00	100,00	75,00		
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	342.800.000,00	0,98	36,09	36,83	0	126.258.000,00	36,09	36,83	0	51.901.898,00	100,00	41,11	36,09	36,83	0	51.901.898,00	36,83	15,14		
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		53.771.078.285,00	0,71	19,17	27,01		14.671.002.141,00	19,17	27,01		26.262.683.023,00	100,00	131,46	34,65	48,80		26.262.683.023,00	48,80	48,84		
1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	208	51.678.698.285,00	0,96	26,26	27,35	0	14.132.703.941,00	26,26	27,35	0	18.748.115.163,00	100,00	132,66	47,55	49,53	0	25.452.172.045,00	49,53	49,25		
	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	208	51.678.698.285,00	1,00	27,35	27,35	0	14.132.703.941,00	27,35	27,35	0	18.748.115.163,00	100,00	132,66	49,53	49,53	0	25.452.172.045,00	49,53	49,25		
1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	1.792.380.000,00	0,03	0,75	24,99	0	448.095.000,00	0,75	24,99	0	424.575.000,00	100,00	94,75	1,25	41,65	0	696.715.000,00	41,65	38,87		
	Menyediakan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	1	1.792.380.000,00	1,00	24,99	24,99	0	448.095.000,00	24,99	24,99	0	424.575.000,00	100,00	94,75	41,65	41,65	0	696.715.000,00	41,65	38,87		
1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	125.000.000,00	0,00	0,00	23,94	0	29.936.000,00	0,00	23,94	0	70.601.119,00	100,00	235,84	0,00	65,22	0	70.601.119,00	65,22	56,48		
	Penyusunan Dokumen BKU, Buku Pajak dan SPJ Fungsional		100,00	3	125.000.000,00	1,00	23,94	23,94	0	29.936.000,00	23,94	23,94	0	70.601.119,00	100,00	235,84	65,22	65,22	0	70.601.119,00	65,22	56,48		
1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	35.000.000,00	0,00	0,00	32,89	0	11.512.000,00	0,00	32,89	0	7.720.555,00	100,00	67,07	0,00	32,89	0	7.720.555,00	32,89	22,06		
	Penyusunan Dokumen (Neraca Keuangan, Realisasi Anggaran dan Aset) Dalam Satu Tahun		100,00	1	35.000.000,00	1,00	32,89	32,89	0	11.512.000,00	32,89	32,89	0	7.720.555,00	100,00	67,07	32,89	32,89	0	7.720.555,00	32,89	22,06		
1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	35.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	17.080.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun		100,00	1	17.920.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	20.000.000,00	0,00	0,00	56,50	0	11.299.200,00	0,00	56,50	0	6.120.000,00	100,00	54,16	0,00	56,50	0	6.120.000,00	56,50	30,60		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	20.000.000,00	1,00	56,50	56,50	0	11.299.200,00	56,50	56,50	0	6.120.000,00	100,00	54,16	56,50	56,50	0	6.120.000,00	56,50	30,60		
1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	75.000.000,00	0,00	0,00	49,93	0	37.456.000,00	0,00	49,93	0	29.354.304,00	100,00	78,37	0,00	49,93	0	29.354.304,00	49,93	39,14		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		100,00	3	57.520.000,00	0,77	37,30	48,44	0	27.856.000,00	37,30	48,44	0	19.754.304,00	100,00	70,92	37,30	48,44	0	19.754.304,00	48,44	34,34		
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	17.480.000,00	0,23	12,63	54,92	0	9.600.000,00	12,63	54,92	0	9.600.000,00	100,00	100,00	12,63	54,92	0	9.600.000,00	54,92	54,92		
1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		882.219.600,00	0,01	0,35	35,24		308.064.600,00	0,35	35,24		210.000,00	100,00	0,00	0,35	35,27		210.000,00	35,27	0,02		
1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	842.220.000,00	0,95	30,24	31,83	1	268.065.000,00	30,24	31,83	0	0,00	100,00	0,00	30,27	31,86	0	210.000,00	31,86	0,02		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	3	842.220.000,00	1,00	31,83	31,83	1	268.065.000,00	31,83	31,83	0	0,00	100,00	0,00	31,86	31,86	0	210.000,00	31,86	0,02		
1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.999.600,00	0,05	5,00	100,00	1	39.999.600,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	39.999.600,00	1,00	100,00	100,00	1	39.999.600,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		375.560.000,00	0,00	0,00	42,11		158.650.000,00	0,00	42,11		41.150.000,00	100,00	23,57	0,00	49,05		41.150.000,00	49,05	10,96		
1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	83.200.000,00	0,22	22,00	100,00	0	83.200.000,00	22,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	22,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Pengadaab Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya		100,00	1	83.200.000,00	1,00	100,00	100,00	0	83.200.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	292.360.000,00	0,78	20,11	25,78	1	75.450.000,00	20,11	25,78	0	37.400.000,00	100,00	49,57	27,05	34,68	1	41.150.000,00	34,68	14,08		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	0	216.800.000,00	0,74	18,50	25,00	0	54.200.000,00	18,50	25,00	0	34.400.000,00	100,00	63,47	20,56	27,78	0	34.400.000,00	27,78	15,87		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	45.560.000,00	0,16	3,95	24,69	0	11.250.000,00	3,95	24,69	0	3.000.000,00	100,00	26,67	7,46	46,64	0	6.750.000,00	46,64	14,82		
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	4	30.000.000,00	0,10	3,33	33,33	1	10.000.000,00	3,33	33,33	0	0,00	100,00	0,00	6,67	66,66	1	0,00	66,66	0,00		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		1.216.452.280,00	0,02	0,65	32,52		392.184.149,00	0,64	32,02		292.636.600,00	98,46	74,62	1,32	66,19		292.636.600,00	66,19	24,06		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.944.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	39.944.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	600.000.000,00	0,49	17,84	36,40	1	218.415.000,00	17,84	36,40	0	185.159.600,00	100,00	84,77	29,55	60,30	1	185.159.600,00	60,30	30,86		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	4	600.000.000,00	1,00	36,40	36,40	1	218.415.000,00	36,40	36,40	0	185.159.600,00	100,00	84,77	60,30	60,30	1	185.159.600,00	60,30	30,86		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	39.999.840,00	0,03	0,99	33,00	1	13.200.000,00	0,99	33,00	0	0,00	100,00	0,00	1,94	64,82	1	0,00	64,82	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	3	39.999.840,00	1,00	33,00	33,00	1	13.200.000,00	33,00	33,00	0	0,00	100,00	0,00	64,82	64,82	1	0,00	64,82	0,00		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	74.992.600,00	0,06	1,50	24,99	0	18.748.149,00	1,00	16,66	0	18.531.000,00	66,67	98,84	2,50	41,65	0	18.531.000,00	41,65	24,71		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	1	74.992.600,00	1,00	24,99	24,99	0	18.748.149,00	16,66	16,66	0	18.531.000,00	66,67	98,84	41,65	41,65	0	18.531.000,00	41,65	24,71		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	115.919.840,00	0,10	2,49	24,90	0	28.875.000,00	2,49	24,90	0	47.775.000,00	100,00	165,45	4,98	49,80	0	47.775.000,00	49,80	41,21		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	115.919.840,00	1,00	24,90	24,90	0	28.875.000,00	24,90	24,90	0	47.775.000,00	100,00	165,45	49,80	49,80	0	47.775.000,00	49,80	41,21		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	325.616.000,00	0,27	7,71	28,54	4	92.966.000,00	7,71	28,54	0	21.746.000,00	100,00	23,39	22,22	82,28	4	21.746.000,00	82,28	6,68		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	325.616.000,00	1,00	28,54	28,54	4	92.966.000,00	28,54	28,54	0	21.746.000,00	100,00	23,39	82,28	82,28	4	21.746.000,00	82,28	6,68		
1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	19.980.000,00	0,02	2,00	100,00	1	19.980.000,00	2,00	100,00	0	19.425.000,00	100,00	97,22	2,00	100,00	0	19.425.000,00	100,00	97,22		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	19.980.000,00	1,00	100,00	100,00	1	19.980.000,00	100,00	100,00	0	19.425.000,00	100,00	97,22	100,00	100,00	0	19.425.000,00	100,00	97,22		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		1.678.702.720,00	0,02	0,13	6,60		104.419.720,00	0,07	3,63		65.550.000,00	55,08	62,78	0,22	11,00		65.550.000,00	11,00	3,90		
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	26.840.280,00	0,02	2,00	100,00	1	26.840.280,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,00	1	26.840.280,00	1,00	100,00	100,00	1	26.840.280,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	8	151.862.440,00	0,09	1,63	18,16	3	27.579.440,00	1,63	18,16	0	65.550.000,00	100,00	237,68	9,00	100,00	5	65.550.000,00	100,00	43,16		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	8	151.862.440,00	1,00	18,16	18,16	3	27.579.440,00	18,16	18,16	0	65.550.000,00	100,00	237,68	100,00	100,00	5	65.550.000,00	100,00	43,16		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	1.500.000.000,00	0,89	2,96	3,33	0	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	1	1.500.000.000,00	1,00	3,33	3,33	0	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		9.794.055.969,00	0,13	4,18	32,16		3.153.008.810,00	4,18	32,16		4.643.088.674,00	100,00	67,11	7,31	56,19		4.643.088.674,00	56,19	47,41		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	1.989.877.409,00	0,20	7,90	39,51	3	786.205.000,00	7,90	39,51	0	428.939.383,00	100,00	54,56	12,99	64,97	3	810.254.674,00	64,97	40,72		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	1.989.877.409,00	1,00	39,51	39,51	3	786.205.000,00	39,51	39,51	0	428.939.383,00	100,00	54,56	64,97	64,97	3	810.254.674,00	64,97	40,72		
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	93.976.000,00	0,01	0,27	27,40	3	25.750.000,00	0,27	27,40	0	25.664.000,00	100,00	99,67	0,55	54,80	3	25.664.000,00	54,80	27,31		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	93.976.000,00	1,00	27,40	27,40	3	25.750.000,00	27,40	27,40	0	25.664.000,00	100,00	99,67	54,80	54,80	3	25.664.000,00	54,80	27,31		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	7.710.202.560,00	0,79	23,98	30,36	3	2.341.053.810,00	23,98	30,36	0	1.661.255.000,00	100,00	70,96	42,65	53,99	3	3.807.170.000,00	53,99	49,38		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	7.710.202.560,00	1,00	30,36	30,36	3	2.341.053.810,00	30,36	30,36	0	1.661.255.000,00	100,00	70,96	53,99	53,99	3	3.807.170.000,00	53,99	49,38		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.261.004.950,00	0,03	1,14	38,03		857.313.000,00	0,79	26,39		318.658.800,00	69,40	37,17	1,44	47,91		318.658.800,00	47,91	14,09		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	6	723.659.950,00	0,32	5,24	16,36	2	118.330.000,00	5,24	16,36	0	16.699.900,00	100,00	14,11	26,76	83,63	0	16.699.900,00	83,63	2,31		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	6	723.659.950,00	1,00	16,36	16,36	2	118.330.000,00	16,36	16,36	0	16.699.900,00	100,00	14,11	83,63	83,63	0	16.699.900,00	83,63	2,31		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	15	556.740.000,00	0,25	11,64	46,55	0	259.185.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	15	556.740.000,00	1,00	46,55	46,55	0	259.185.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	61	166.103.000,00	0,07	1,75	25,00	15	41.520.000,00	1,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	1,75	25,00	15	0,00	25,00	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	61	166.103.000,00	1,00	25,00	25,00	15	41.520.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	15	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	480.000.000,00	0,21	10,02	47,71	0	229.000.000,00	10,02	47,71	0	228.958.900,00	100,00	99,98	10,02	47,71	0	228.958.900,00	47,71	47,70		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	480.000.000,00	1,00	47,71	47,71	0	229.000.000,00	47,71	47,71	0	228.958.900,00	100,00	99,98	47,71	47,71	0	228.958.900,00	47,71	47,70		
1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	25	334.502.000,00	0,15	9,38	62,56	21	209.278.000,00	9,38	62,56	0	73.000.000,00	100,00	34,88	9,38	62,56	2	73.000.000,00	62,56	21,82		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	25	334.502.000,00	1,00	62,56	62,56	21	209.278.000,00	62,56	62,56	0	73.000.000,00	100,00	34,88	62,56	62,56	2	73.000.000,00	62,56	21,82		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		77.430.172.960,00	0,10	3,00	29,96		23.265.246.225,00	3,00	29,96		7.804.949.606,00	100,00	33,55	4,16	41,61		7.857.832.406,00	41,61	10,15		
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		33.448.293.260,00	0,43	19,61	45,61		15.261.500.275,00	19,61	45,61		2.562.965.644,00	100,00	16,52	21,40	49,76		2.562.965.644,00	49,76	7,66		
1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Satuan: KM)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	10.844.054.860,00	0,32	15,50	48,44	0	5.253.613.115,00	15,50	48,44	0	2.087.427.916,00	100,00	39,73	16,83	52,60	0	2.087.427.916,00	52,60	19,25		
	Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung		100,00	0	5.701.634.860,00	0,53	25,19	47,53	0	2.709.883.115,00	25,19	47,53	0	1.115.404.996,00	100,00	41,16	29,10	54,91	0	1.115.404.996,00	54,91	19,56		
	Penanganan Banjir Sungai Cimadur		100,00	0	5.142.420.000,00	0,47	23,25	49,46	0	2.543.730.000,00	23,25	49,46	0	972.022.920,00	100,00	38,21	23,50	49,99	0	972.022.920,00	49,99	18,90		
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Satuan: Lembaga)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	3	300.000.000,00	0,01	0,30	30,41	0	91.229.560,00	0,30	30,41	0	0,00	100,00	0,00	0,67	67,13	0	0,00	67,13	0,00		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		100,00	3	300.000.000,00	1,00	30,41	30,41	0	91.229.560,00	30,41	30,41	0	0,00	100,00	0,00	67,13	67,13	0	0,00	67,13	0,00		
1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan (Satuan: KM)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	14.555.206.400,00	0,44	21,95	49,88	0	7.259.437.600,00	21,95	49,88	0	2.003.868,00	100,00	0,03	22,00	50,01	0	2.003.868,00	50,01	0,01		
	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		100,00	1	14.555.206.400,00	1,00	49,88	49,88	0	7.259.437.600,00	49,88	49,88	0	2.003.868,00	100,00	0,03	50,01	50,01	0	2.003.868,00	50,01	0,01		
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	8	3.369.032.000,00	0,10	4,06	40,58	0	1.352.780.000,00	4,06	40,58	0	20.574.300,00	100,00	1,52	4,74	47,36	0	46.826.300,00	47,36	1,39		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa		100,00	1	400.000.000,00	0,12	6,00	50,00	0	200.000.000,00	6,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00	0	230.000.000,00	6,90	46,00	0	0,00	100,00	0,00	6,90	46,00	0	0,00	46,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00	0	230.000.000,00	6,90	46,00	0	0,00	100,00	0,00	6,90	46,00	0	0,00	46,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan		100,00	1	400.000.000,00	0,12	6,00	50,00	0	200.000.000,00	6,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00	0	230.000.000,00	6,90	46,00	0	0,00	100,00	0,00	6,90	46,00	0	0,00	46,00	0,00		
	Analisis Indeks Ketahanan Air Provinsi Banten		100,00	1	600.000.000,00	0,18	7,20	40,00	0	240.000.000,00	7,20	40,00	0	0,00	100,00	0,00	12,60	70,00	0	0,00	70,00	0,00		
	DPPT Kanal Banten Lama		100,00	1	369.032.000,00	0,11	0,68	6,17	0	22.780.000,00	0,68	6,17	0	20.574.300,00	100,00	90,32	2,06	18,70	0	46.826.300,00	18,70	12,69		
	DPPT Embung Perkotaan (Cipocok)		100,00	1	100.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	14	4.380.000.000,00	0,13	3,80	29,24	1	1.304.440.000,00	3,80	29,24	0	411.707.560,00	100,00	31,56	5,52	42,48	1	426.707.560,00	42,48	9,74		
	Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun		100,00	1	400.000.000,00	0,09	2,70	30,00	0	120.000.000,00	2,70	30,00	0	0,00	100,00	0,00	2,70	30,00	0	0,00	30,00	0,00		
	Pengawasan Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung TPI Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai Cimadur		100,00	1	200.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Pengendalian Banjir Kawasan Bojen		100,00	1	500.000.000,00	0,11	4,40	40,00	0	200.000.000,00	4,40	40,00	0	0,00	100,00	0,00	4,40	40,00	0	0,00	40,00	0,00		
	Visualisasi Perencanaan dan Informasi SDA WS. Cibaliung Cisawarna dan WS. Ciliman Cibungur		100,00	1	50.000.000,00	0,01			0	0,00			0	47.399.500,00			1,00	100,00	1	47.399.500,00	100,00	94,80		
	Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Perencanaan dan Pengawasan Paket TA 2024 (Coreteam)		100,00	1	1.765.000.000,00	0,40	15,86	39,66	0	700.000.000,00	15,86	39,66	0	342.889.500,00	100,00	48,98	28,10	70,26	0	357.889.500,00	70,26	20,28		
	Kajian Tanah Timbul di Muara Sungai Cibama		100,00	1	98.000.000,00	0,02	2,00	100,00	1	98.000.000,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	DPPT Banten Girang		100,00	1	567.000.000,00	0,13	4,27	32,88	0	186.440.000,00	4,27	32,88	0	21.418.560,00	100,00	11,49	4,27	32,88	0	21.418.560,00	32,88	3,78		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cidaon		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cihonje		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cisaat		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cigintung		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cikumpay		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Ciwaru		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		43.981.879.700,00	0,57	10,34	18,15		8.003.745.950,00	10,34	18,15		5.294.866.762,00	100,00	66,01	20,21	35,45		5.294.866.762,00	35,45	12,04		
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	4	37.057.772.000,00	0,84	13,83	16,47	0	6.112.685.000,00	13,83	16,47	0	5.148.439.162,00	100,00	84,23	30,70	36,54	0	5.148.439.162,00	36,54	13,89		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibuangeun		100,00	1	8.402.436.000,00	0,23	3,51	15,24	0	1.280.885.000,00	3,51	15,24	0	1.606.575.880,00	100,00	125,43	8,15	35,42	0	1.606.575.880,00	35,42	19,12		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	0	4.790.040.000,00	0,13	1,95	15,00	0	718.506.000,00	1,95	15,00	0	0,00	100,00	0,00	4,55	35,00	0	0,00	35,00	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipari/Ciwuni		100,00	0	5.002.094.000,00	0,13	1,95	15,01	0	751.014.500,00	1,95	15,01	0	955.427.322,00	100,00	127,22	4,55	35,02	0	955.427.322,00	35,02	19,10		
	Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	0	2.990.120.000,00	0,08	1,20	15,00	0	448.518.000,00	1,20	15,00	0	0,00	100,00	0,00	2,80	35,00	0	0,00	35,00	0,00		
	Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	0	3.946.647.000,00	0,11	1,70	15,48	0	610.770.750,00	1,70	15,48	0	766.332.373,00	100,00	125,47	3,95	35,87	0	766.332.373,00	35,87	19,42		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikalumpang (DAK)		100,00	1	9.569.435.000,00	0,26	4,34	16,68	0	1.595.890.750,00	4,34	16,68	0	1.818.753.587,00	100,00	113,96	9,55	36,72	0	1.818.753.587,00	36,72	19,01		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab/Kota Serang		100,00	0	800.000.000,00	0,02	0,82	41,08	0	328.600.000,00	0,82	41,08	0	1.350.000,00	100,00	0,41	2,00	100,01	0	1.350.000,00	100,01	0,17		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	0	757.000.000,00	0,02	1,00	50,00	0	378.500.000,00	1,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Lebak		100,00	0	800.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Satuan: Lembaga)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	2	674.202.500,00	0,02	0,58	29,24	0	197.080.600,00	0,58	29,24	0	16.300.200,00	100,00	8,27	0,91	45,66	0	16.300.200,00	45,66	2,42		
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi		100,00	2	674.202.500,00	1,00	29,24	29,24	0	197.080.600,00	29,24	29,24	0	16.300.200,00	100,00	8,27	45,66	45,66	0	16.300.200,00	45,66	2,42		
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	16	6.249.905.200,00	0,14	3,73	26,65	0	1.693.980.350,00	3,73	26,65	0	118.496.600,00	100,00	7,00	3,85	27,47	0	130.127.400,00	27,47	2,08		
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cikalumpung		100,00	1	350.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Di. Cibuangeun		100,00	1	799.905.200,00	0,13	2,18	16,75	0	133.980.350,00	2,18	16,75	0	79.942.600,00	100,00	59,67	3,00	23,04	0	91.573.400,00	23,04	11,45		
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	1	200.000.000,00	0,03			0	0,00			0	38.554.000,00			0,00	0,00	0	38.554.000,00	0,00	19,28		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	1	250.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Cipari/Ciwuni		100,00	1	300.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab/Kota Serang		100,00	1	200.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Lebak		100,00	1	250.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Pengembangan Di. Cikalumpung		100,00	1	900.000.000,00	0,14	7,16	51,11	0	460.000.000,00	7,16	51,11	0	0,00	100,00	0,00	7,16	51,11	0	0,00	51,11	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang Di. Cipari-Ciwuni		100,00	1	600.000.000,00	0,10	4,17	41,67	0	250.000.000,00	4,17	41,67	0	0,00	100,00	0,00	4,17	41,67	0	0,00	41,67	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang Di. Cisangu Atas		100,00	1	500.000.000,00	0,08	3,20	40,00	0	200.000.000,00	3,20	40,00	0	0,00	100,00	0,00	3,20	40,00	0	0,00	40,00	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang Di. Cisih		100,00	1	500.000.000,00	0,08	3,20	40,00	0	200.000.000,00	3,20	40,00	0	0,00	100,00	0,00	3,20	40,00	0	0,00	40,00	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Cibaliung Cisawarna		100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50	0	150.000.000,00	2,25	37,50	0	0,00	100,00	0,00	2,25	37,50	0	0,00	37,50	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Ciliman Cibungur		100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50	0	150.000.000,00	2,25	37,50	0	0,00	100,00	0,00	2,25	37,50	0	0,00	37,50	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Ciujujng Cidanau Cidurian		100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50	0	150.000.000,00	2,25	37,50	0	0,00	100,00	0,00	2,25	37,50	0	0,00	37,50	0,00		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			100,00		13.810.946.700,00	0,02	0,86	42,84		5.885.614.300,00	0,86	42,84		464.206.950,00	100,00	7,89	0,95	47,60		740.332.700,00	47,60	5,36		
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		100,00		13.810.946.700,00	1,00	42,84	42,84		5.885.614.300,00	42,84	42,84		740.332.700,00	100,00	7,89	47,60	47,60		740.332.700,00	47,60	5,36		
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01	0,12	11,83	1	8.400.000,00	0,12	11,83	1	0,00	100,00	0,00	0,21	20,56	2	0,00	20,56	0,00		
	Rapat Pembinaan SPAM		100,00	8	71.000.000,00	1,00	11,83	11,83	1	8.400.000,00	11,83	11,83	1	0,00	100,00	0,00	20,56	20,56	2	0,00	20,56	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.777.363.300,00	0,13	4,50	34,64	1	614.099.800,00	4,50	34,64	2	72.361.600,00	100,00	11,78	5,84	44,91	2	101.773.400,00	44,91	5,73		
	Penyusunan Modul Operasional Unit Produksi WTP Sindang Heula		100,00	1	435.492.000,00	0,25	12,20	48,79	1	212.463.200,00	12,20	48,79	1	36.180.800,00	100,00	17,03	20,44	81,76	1	53.532.200,00	81,76	12,29		
	SID Pengembangan Air Bersih Untuk Antisipasi Kekeringan DI Provinsi Banten		100,00	1	1.341.871.300,00	0,75	22,45	29,93	0	401.636.600,00	22,45	29,93	1	36.180.800,00	100,00	9,01	24,47	32,63	1	48.241.200,00	32,63	3,60		
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Satuan: Liter/Detik)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	15	10.080.000.000,00	0,73	34,54	47,32	5	4.769.479.500,00	34,54	47,32	1	40.180.000,00	100,00	0,84	35,32	48,38	1	40.180.000,00	48,38	0,40		
	Pengadaan Lahan SPAM Karian Timur		100,00	15	10.080.000.000,00	1,00	47,32	47,32	5	4.769.479.500,00	47,32	47,32	1	40.180.000,00	100,00	0,84	48,38	48,38	1	40.180.000,00	48,38	0,40		
1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Satuan: Unit)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	1.882.583.400,00	0,14	3,67	26,23	0	493.635.000,00	3,67	26,23	1	351.665.350,00	100,00	71,24	6,24	44,59	1	598.379.300,00	44,59	31,79		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		100,00	1	1.882.583.400,00	1,00	26,23	26,23	0	493.635.000,00	26,23	26,23	1	351.665.350,00	100,00	71,24	44,59	44,59	1	598.379.300,00	44,59	31,79		
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			100,00		5.016.278.300,00	0,01	0,23	22,84		1.162.666.550,00	0,23	22,84		68.000.000,00	100,00	5,85	0,23	23,25		68.000.000,00	23,25	1,36		
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		100,00		5.016.278.300,00	1,00	22,84	22,84		1.162.666.550,00	22,84	22,84		68.000.000,00	100,00	5,85	23,25	23,25		68.000.000,00	23,25	1,36		
1.03.04.1.01.0009 Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01	0,12	11,83	1	8.400.000,00	0,12	11,83	0	1.200.000,00	100,00	14,29	0,21	20,56	1	1.200.000,00	20,56	1,69		
	Rapat Pembinaan Persampahan		100,00	8	71.000.000,00	1,00	11,83	11,83	1	8.400.000,00	11,83	11,83	0	1.200.000,00	100,00	14,29	20,56	20,56	1	1.200.000,00	20,56	1,69		
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.225.278.300,00	0,24	16,14	67,25	0	823.846.550,00	16,14	67,25	2	25.240.000,00	100,00	3,06	16,47	68,62	2	25.240.000,00	68,62	2,06		
	Studi Pembentukan Kelembagaan TPA Regional Provinsi Banten		100,00	1	664.730.000,00	0,54	34,92	64,66	0	429.806.750,00	34,92	64,66	1	25.240.000,00	100,00	5,87	36,28	67,19	1	25.240.000,00	67,19	3,80		
	Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten		100,00	1	560.548.300,00	0,46	32,34	70,30	0	394.039.800,00	32,34	70,30	1	0,00	100,00	0,00	32,34	70,30	1	0,00	70,30	0,00		
1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Satuan: Unit)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	3.720.000.000,00	0,74	6,58	8,89	0	330.420.000,00	6,58	8,89	1	41.560.000,00	100,00	12,58	6,58	8,89	1	41.560.000,00	8,89	1,12		
	Pembebasan Lahan TPST Maja		100,00	1	3.720.000.000,00	1,00	8,89	8,89	0	330.420.000,00	8,89	8,89	1	41.560.000,00	100,00	12,58	8,89	8,89	1	41.560.000,00	8,89	1,12		
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			100,00		2.465.475.300,00	0,00	0,00	71,37		1.761.456.100,00	0,00	71,37		4.251.000,00	100,00	0,24	0,00	73,21		4.251.000,00	73,21	0,17		
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		100,00		2.465.475.300,00	1,00	71,37	71,37		1.761.456.100,00	71,37	71,37		4.251.000,00	100,00	0,24	73,21	73,21		4.251.000,00	73,21	0,17		
1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,03	0,35	11,83	1	8.400.000,00	0,35	11,83	1	1.200.000,00	100,00	14,29	0,62	20,56	2	1.200.000,00	20,56	1,69		
	Rapat Pembinaan Air Limbah		100,00	8	71.000.000,00	1,00	11,83	11,83	1	8.400.000,00	11,83	11,83	1	1.200.000,00	100,00	14,29	20,56	20,56	2	1.200.000,00	20,56	1,69		
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	2.394.475.300,00	0,97	71,01	73,21	0	1.753.056.100,00	71,01	73,21	1	3.051.000,00	100,00	0,17	72,60	74,84	1	3.051.000,00	74,84	0,13		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	FS IPAL REGIONAL		100,00	1	981.776.650,00	0,41	31,14	75,94	0	745.532.650,00	31,14	75,94	0	0,00	100,00	0,00	31,75	77,45	0	0,00	77,45	0,00		
	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional		100,00	1	1.412.698.650,00	0,59	42,07	71,31	0	1.007.523.450,00	42,07	71,31	1	3.051.000,00	100,00	0,30	43,09	73,03	1	3.051.000,00	73,03	0,22		
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			100,00		63.062.656.950,00	0,08	1,37	17,08		10.825.584.893,00	1,37	17,08		11.276.084.116,00	100,00	104,16	2,15	26,82		15.132.385.140,00	26,82	24,00		
1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		100,00		63.062.656.950,00	1,00	17,08	17,08		10.825.584.893,00	17,08	17,08		15.132.385.140,00	100,00	104,16	26,82	26,82		15.132.385.140,00	26,82	24,00		
1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Satuan: Orang)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	25	80.000.000,00	0,00	0,00	35,38	5	28.300.000,00	0,00	35,38	0	4.800.000,00	100,00	16,96	0,00	56,88	0	6.000.000,00	56,88	7,50		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		100,00	25	80.000.000,00	1,00	35,38	35,38	5	28.300.000,00	35,38	35,38	0	4.800.000,00	100,00	16,96	56,88	56,88	0	6.000.000,00	56,88	7,50		
1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang (Satuan: Lisensi)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	120	86.000.000,00	0,00	0,00	35,00	0	30.100.000,00	0,00	35,00	0	2.000.000,00	100,00	6,64	0,00	67,44	0	2.000.000,00	67,44	2,33		
	Penertiban Lisensi Arsitek		100,00	120	86.000.000,00	1,00	35,00	35,00	0	30.100.000,00	35,00	35,00	0	2.000.000,00	100,00	6,64	67,44	67,44	0	2.000.000,00	67,44	2,33		
1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	130.000.000,00	0,00	0,00	38,27	0	49.750.000,00	0,00	38,27	0	4.200.000,00	100,00	8,44	0,00	59,23	0	4.200.000,00	59,23	3,23		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan		100,00	8	130.000.000,00	1,00	38,27	38,27	0	49.750.000,00	38,27	38,27	0	4.200.000,00	100,00	8,44	59,23	59,23	0	4.200.000,00	59,23	3,23		
1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	7	31.405.807.300,00	0,50	3,08	6,16	0	1.936.044.439,00	3,08	6,16	0	4.457.705.400,00	100,00	230,25	3,13	6,26	0	4.457.705.400,00	6,26	14,19		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung		100,00	7	31.405.807.300,00	1,00	6,16	6,16	0	1.936.044.439,00	6,16	6,16	0	4.457.705.400,00	100,00	230,25	6,26	6,26	0	4.457.705.400,00	6,26	14,19		
1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Satuan: Bangunan Gedung)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	4	31.360.849.650,00	0,50	14,00	28,00	0	8.781.390.454,00	14,00	28,00	0	6.807.378.716,00	100,00	77,52	23,69	47,38	0	10.662.479.740,00	47,38	34,00		
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi		100,00	4	31.360.849.650,00	1,00	28,00	28,00	0	8.781.390.454,00	28,00	28,00	0	6.807.378.716,00	100,00	77,52	47,38	47,38	0	10.662.479.740,00	47,38	34,00		
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			100,00		27.393.542.400,00	0,03	0,28	9,22		2.534.052.568,00	0,28	9,22		5.306.535.300,00	100,00	209,41	0,29	9,64		5.387.772.300,00	9,64	19,67		
1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		27.393.542.400,00	1,00	9,22	9,22		2.534.052.568,00	9,22	9,22		5.387.772.300,00	100,00	209,41	9,64	9,64		5.387.772.300,00	9,64	19,67		
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Satuan: Kawasan)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	25.075.000.000,00	0,92	8,22	8,93	0	2.237.408.072,00	8,22	8,93	0	5.155.140.500,00	100,00	230,41	8,58	9,33	0	5.236.377.500,00	9,33	20,88		
	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis		100,00	3	25.075.000.000,00	1,00	8,93	8,93	0	2.237.408.072,00	8,93	8,93	0	5.155.140.500,00	100,00	230,41	9,33	9,33	0	5.236.377.500,00	9,33	20,88		
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	6	1.350.613.400,00	0,05	0,37	7,45	0	143.120.496,00	0,37	7,45	0	18.747.000,00	100,00	13,10	0,43	8,54	0	18.747.000,00	8,54	1,39		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut		
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21		
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis Provisnis Banten 01		100,00	1	222.397.307,00	0,16	4,21	26,30	0	58.486.107,00	4,21	26,30	0	0,00	100,00	0,00	4,21	26,30	0	0,00	26,30	0,00				
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08			0	21.000.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi Banten 01		100,00	1	104.889.000,00	0,08			0	21.000.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08	1,60	20,02	0	21.000.000,00	1,60	20,02	0	0,00	100,00	0,00	1,60	20,02	0	0,00	20,02	0,00	20,02	0,00		
	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	734.223.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Bulanan Konsultasi Individu		100,00	1	79.326.093,00	0,06	1,64	27,27	0	21.634.389,00	1,64	27,27	0	18.747.000,00	100,00	86,65	2,73	45,45	0	18.747.000,00	45,45	23,63				
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	967.929.000,00	0,04	0,63	15,69	1	153.524.000,00	0,63	15,69	0	132.647.800,00	100,00	86,40	0,63	15,69	0	132.647.800,00	15,69	13,70				
	Pengawasan Bangunan Gedung Bank Banten		100,00	1	700.000.000,00	0,72	9,48	13,16	0	92.145.000,00	9,48	13,16	0	0,00	100,00	0,00	9,48	13,16	0	0,00	13,16	0,00				
	Pengawasan Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	100.000.000,00	0,10			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
	Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo)		100,00	1	167.929.000,00	0,17	6,21	36,55	0	61.379.000,00	6,21	36,55	0	132.647.800,00	100,00	216,11	6,21	36,55	0	132.647.800,00	36,55	78,99				
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		524.408.646.837,00	0,66	17,61	26,68		141.431.376.080,00	15,72	23,81		97.174.436.056,00	89,25	68,71	22,92	34,73		99.875.866.668,00	34,73	19,05				
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		524.408.646.837,00	1,00	26,68	26,68		141.431.376.080,00	23,81	23,81		99.875.866.668,00	89,25	68,71	34,73	34,73		99.875.866.668,00	34,73	19,05				
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Heru Iswanto, ST	100,00	26	10.040.280.000,00	0,02	0,60	29,85	0	3.070.084.000,00	0,60	29,85	0	1.621.871.912,00	100,00	52,83	0,76	37,80	0	2.429.871.912,00	37,80	24,20				
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	240.000.000,00	0,02	0,72	36,25	0	87.000.000,00	0,72	36,25	0	4.464.981,00	100,00	5,13	0,81	40,42	0	14.464.981,00	40,42	6,03				
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima		100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,20	20,00	0	20.000.000,00	0,20	20,00	0	7.464.981,00	100,00	37,32	0,20	20,00	0	7.464.981,00	20,00	7,46				
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Sempu - Sp. Boru		100,00	1	500.000.000,00	0,05	1,52	30,40	0	152.000.000,00	1,52	30,40	0	4.464.981,00	100,00	2,94	2,00	40,00	0	52.464.981,00	40,00	10,49				
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	1	800.000.000,00	0,08	1,72	21,50	0	172.000.000,00	1,72	21,50	0	170.654.981,00	100,00	99,22	1,86	23,25	0	184.654.981,00	23,25	23,08				
	Pengawasan Pembangunan Jalan Ciparay - Cikumpay		100,00	1	1.120.000.000,00	0,11	1,28	11,60	0	130.000.000,00	1,28	11,60	0	230.072.071,00	100,00	176,98	4,82	43,83	0	591.072.071,00	43,83	52,77				
	Pengawasan Pembangunan Jalan Sumur -Taman Jaya		100,00	1	1.000.000.000,00	0,10	1,30	13,00	0	130.000.000,00	1,30	13,00	0	206.633.977,00	100,00	158,95	4,55	45,50	0	531.633.977,00	45,50	53,16				
	Pengawasan Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay		100,00	1	400.000.000,00	0,04	1,45	36,25	0	145.000.000,00	1,45	36,25	0	22.464.981,00	100,00	15,49	1,45	36,25	0	22.464.981,00	36,25	5,62				
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	62.300.981,00	100,00	56,64	1,10	36,67	0	62.300.981,00	36,67	20,77				
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul		100,00	1	400.000.000,00	0,04	1,45	36,25	0	145.000.000,00	1,45	36,25	0	2.464.981,00	100,00	1,70	1,45	36,25	0	2.464.981,00	36,25	0,62				
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang		100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,90	45,00	0	90.000.000,00	0,90	45,00	0	54.557.231,00	100,00	60,62	0,90	45,00	0	54.557.231,00	45,00	27,28				
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	60.549.531,00	100,00	55,05	1,10	36,67	0	60.549.531,00	36,67	20,18				
	Pengawasan Rehabilitasi drainase jalan Puspitek Raya		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	58.837.145,00	100,00	53,49	1,10	36,67	0	58.837.145,00	36,67	19,61				
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	59.577.045,00	100,00	54,16	1,10	36,67	0	59.577.045,00	36,67	19,86				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18		
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	59.625.445,00	100,00	54,20	1,10	36,67	0	59.625.445,00	36,67	19,88		
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan		100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,90	45,00	0	90.000.000,00	0,90	45,00	0	16.526.895,00	100,00	18,36	0,90	45,00	0	16.526.895,00	45,00	8,26		
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tiga Raksa		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	1.526.895,00	100,00	1,39	1,10	36,67	0	1.526.895,00	36,67	0,51		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	60.926.295,00	100,00	55,39	1,10	36,67	0	60.926.295,00	36,67	20,31		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,90	45,00	0	90.000.000,00	0,90	45,00	0	16.526.895,00	100,00	18,36	0,90	45,00	0	16.526.895,00	45,00	8,26		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Sakeri - Malingping (DBH)		100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,20	20,00	0	20.000.000,00	0,20	20,00	0	6.526.895,00	100,00	32,63	0,20	20,00	0	6.526.895,00	20,00	6,53		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	1	436.056.000,00	0,04	1,52	38,03	0	165.816.800,00	1,52	38,03	0	146.485.050,00	100,00	88,34	1,61	40,32	0	156.485.050,00	40,32	35,89		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	1	436.056.000,00	0,04	1,52	38,03	0	165.816.800,00	1,52	38,03	0	16.526.895,00	100,00	9,97	1,61	40,32	0	26.526.895,00	40,32	6,08		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka		100,00	1	436.056.000,00	0,04	1,52	38,03	0	165.816.800,00	1,52	38,03	0	146.485.050,00	100,00	88,34	1,61	40,32	0	156.485.050,00	40,32	35,89		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo		100,00	1	436.056.000,00	0,04	1,52	38,03	0	165.816.800,00	1,52	38,03	0	94.030.495,00	100,00	56,71	1,61	40,32	0	104.030.495,00	40,32	23,86		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu		100,00	1	436.056.000,00	0,04	1,52	38,03	0	165.816.800,00	1,52	38,03	0	94.123.445,00	100,00	56,76	1,61	40,32	0	104.123.445,00	40,32	23,88		
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,90	45,00	0	90.000.000,00	0,90	45,00	0	16.526.895,00	100,00	18,36	0,90	45,00	0	16.526.895,00	45,00	8,26		
	Pengawasan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03	1,10	36,67	0	110.000.000,00	1,10	36,67	0	1.526.895,00	100,00	1,39	1,10	36,67	0	1.526.895,00	36,67	0,51		
1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.440.572.000,00	0,00	0,00	2,35	0	57.500.000,00	0,00	2,35	0	58.020.000,00	100,00	100,90	0,00	31,93	0	779.880.000,00	31,93	31,95		
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		100,00	857	2.440.572.000,00	1,00	2,35	2,35	0	57.500.000,00	2,35	2,35	0	58.020.000,00	100,00	100,90	31,93	31,93	0	779.880.000,00	31,93	31,95		
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	10	51.410.581.600,00	0,10	2,09	20,94	3	10.647.270.400,00	2,09	20,94	3	10.263.951.776,00	100,00	96,40	2,13	21,26	3	10.444.592.816,00	21,26	20,32		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Sakeri - Malingping (DBH)		100,00	0	1.513.803.880,00	0,03	0,92	30,68	0	464.277.900,00	0,92	30,68	0	34.832.472,00	100,00	7,50	0,92	30,74	0	35.778.852,00	30,74	2,36		
	Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	5.121.023.880,00	0,10	0,06	0,57	0	29.647.500,00	0,06	0,57	0	35.068.472,00	100,00	118,28	0,11	1,13	0	64.244.852,00	1,13	1,25		
	Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tigaraksa		100,00	1	7.140.223.880,00	0,14	4,18	29,89	0	2.134.447.500,00	4,18	29,89	0	2.138.268.472,00	100,00	100,18	4,25	30,36	0	2.172.244.852,00	30,36	30,42		
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	9.768.794.440,00	0,19			0	29.647.500,00			0	35.068.472,00		118,28	0,04	0,20	0	64.244.852,00	0,20	0,66		
	Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	4,49	29,94	1	2.273.887.500,00	4,49	29,94	1	2.281.228.472,00	100,00	100,32	4,53	30,19	1	2.304.644.852,00	30,19	30,33		
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	3,80	25,33	1	1.923.887.500,00	3,80	25,33	1	1.931.228.472,00	100,00	100,38	3,85	25,64	1	1.954.644.852,00	25,64	25,73		
	Rehabilitasi Drainase Jalan Puspitek Raya		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	4,49	29,94	1	2.273.887.500,00	4,49	29,94	1	2.281.228.472,00	100,00	100,32	4,54	30,25	1	2.304.644.852,00	30,25	30,33		
	Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan		100,00	1	5.072.783.880,00	0,10	2,99	29,93	0	1.517.587.500,00	2,99	29,93	0	1.527.028.472,00	100,00	100,62	3,02	30,22	0	1.544.144.852,00	30,22	30,44		
1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	13	129.816.280.000,00	0,25	4,98	19,93	3	25.801.328.400,00	4,62	18,48	3	22.830.584.396,00	92,73	88,49	4,64	18,55	3	23.033.706.396,02	18,55	17,74		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	2	18.089.710.000,00	0,14	2,80	20,02	0	3.621.907.500,00	2,80	20,02	0	3.625.599.444,00	100,00	100,10	2,82	20,14	0	3.646.844.721,78	20,14	20,16		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	2	18.058.288.000,00	0,14	2,80	20,02	0	3.614.052.000,00	2,80	20,02	0	3.620.362.444,00	100,00	100,17	2,81	20,07	0	3.633.752.221,78	20,07	20,12		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka		100,00	2	19.160.672.000,00	0,15	3,55	23,70	0	4.539.648.000,00	3,55	23,70	0	4.537.426.444,00	100,00	99,95	3,57	23,77	0	4.576.412.221,78	23,77	23,88		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo		100,00	3	16.089.710.000,00	0,12	3,00	25,01	1	4.021.907.500,00	3,00	25,01	1	4.025.599.444,00	100,00	100,09	3,01	25,06	1	4.046.844.721,78	25,06	25,15		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu		100,00	3	19.050.942.000,00	0,15	2,37	15,83	1	3.014.153.900,00	2,37	15,83	1	3.017.845.844,00	100,00	100,12	2,38	15,87	1	3.039.091.121,78	15,87	15,95		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penanganan Longsor Jalan Cipanas - Cikumpay		100,00	0	10.160.672.000,00	0,08	2,39	29,92	0	3.039.648.000,00	2,39	29,92	0	37.426.444,00	100,00	1,23	2,40	30,05	0	76.412.221,78	30,05	0,75		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Palima - Cinangka		100,00	1	7.089.710.000,00	0,05	1,50	29,92	0	2.121.907.500,00	1,50	29,92	0	2.125.599.444,00	100,00	100,17	1,50	30,03	0	2.146.844.721,78	30,03	30,28		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Picung Munjul		100,00	0	16.058.288.000,00	0,12	0,01	0,09	0	14.052.000,00	0,01	0,09	0	20.362.444,00	100,00	144,91	0,01	0,12	0	33.752.221,78	0,12	0,21		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang		100,00	0	6.058.288.000,00	0,05	1,50	29,95	0	1.814.052.000,00	0,05	0,95	0	1.820.362.444,00	3,17	100,35	0,05	1,03	0	1.833.752.221,78	1,03	30,27		
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Satuan: Jembatan)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	7.522.433.600,00	0,01	0,40	39,75	0	2.990.197.840,00	0,40	39,75	0	2.257.211.880,00	100,00	75,49	0,40	40,11	0	2.277.635.880,00	40,11	30,28		
	Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang		100,00	1	7.522.433.600,00	1,00	39,75	39,75	0	2.990.197.840,00	39,75	39,75	0	2.257.211.880,00	100,00	75,49	40,11	40,11	0	2.277.635.880,00	40,11	30,28		
1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	22.042.440.000,00	0,04	1,24	30,88	0	6.810.140.000,00	0,44	10,98	0	4.608.121.500,00	35,57	67,67	0,44	11,01	0	4.618.181.500,00	11,01	20,95		
	Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima		100,00	0	2.021.220.000,00	0,09	3,58	39,83	0	805.070.000,00	0,97	10,83	0	604.060.750,00	27,19	75,03	0,99	11,04	0	609.090.750,00	11,04	30,13		
	Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru)		100,00	1	20.021.220.000,00	0,91	27,30	30,00	0	6.005.070.000,00	10,01	11,00	0	4.004.060.750,00	36,67	66,68	10,02	11,01	0	4.009.090.750,00	11,01	20,02		
1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Satuan: Jembatan)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	9.952.840.000,00	0,02	0,79	39,70	0	3.951.162.000,00	0,79	39,70	0	5.855.798.000,00	100,00	148,20	0,80	40,18	0	5.903.588.000,00	40,18	59,32		
	Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	9.952.840.000,00	1,00	39,70	39,70	0	3.951.162.000,00	39,70	39,70	0	5.855.798.000,00	100,00	148,20	40,18	40,18	0	5.903.588.000,00	40,18	59,32		
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	7	50.091.228.800,00	0,10	3,00	29,96	1	14.994.089.440,00	1,68	16,78	1	10.022.651.960,00	56,02	66,84	1,69	16,91	1	10.081.527.960,00	16,91	20,13		
	Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	9.918.624.000,00	0,20	7,96	39,82	0	3.949.136.000,00	7,96	39,82	0	2.976.053.500,00	100,00	75,36	8,02	40,10	0	3.004.549.500,00	40,10	30,29		
	Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	5	40.172.604.800,00	0,80	21,99	27,49	1	11.044.953.440,00	8,82	11,02	1	7.046.598.460,00	40,09	63,80	8,89	11,11	1	7.076.978.460,00	11,11	17,62		
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Satuan: Laporan)	Heru Iswanto, ST	100,00	7	2.171.822.000,00	0,00	0,00	9,83	0	210.696.000,00	0,00	9,21	0	200.689.700,00	93,64	95,25	0,00	12,64	0	275.689.700,00	12,64	12,69		
	DPPT Jalan Raya Citeras, Rangkasbitung - Tigaraksa pertigaan Maja - Cisoka (Pasar Maja)		100,00	1	100.000.000,00	0,05	1,50	30,00	0	30.000.000,00	1,50	30,00	0	2.257.500,00	100,00	7,52	1,50	30,00	0	2.257.500,00	30,00	2,26		
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Cabe Raya Segmen Simpang Gaplek - Soul City		100,00	1	386.307.600,00	0,18	1,44	8,02	0	31.000.000,00	1,44	8,02	0	80.500.000,00	100,00	259,68	2,14	11,90	0	95.500.000,00	11,90	24,72		
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu Segmen Simpang Muncul		100,00	1	386.307.600,00	0,18	1,44	8,02	0	31.000.000,00	1,44	8,02	0	79.674.700,00	100,00	257,02	2,14	11,90	0	94.674.700,00	11,90	24,51		
	FS Simpang Gading Sumarecon Jalan Serpong Raya		100,00	1	336.307.600,00	0,15	1,38	9,22	0	31.000.000,00	1,38	9,22	0	12.000.000,00	100,00	38,71	2,05	13,68	0	27.000.000,00	13,68	8,03		
	DED Jalan dan Jembatan Sumur Taman Jaya - Ujung Jaya		100,00	1	486.307.600,00	0,22	1,40	6,38	0	31.000.000,00	1,40	6,38	0	12.000.000,00	100,00	38,71	2,08	9,47	0	27.000.000,00	9,47	5,55		
	DED Jalan dan Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	1	373.807.600,00	0,17	1,41	8,29	0	31.000.000,00	1,41	8,29	0	12.000.000,00	100,00	38,71	2,09	12,30	0	27.000.000,00	12,30	7,22		
	Konsultan Individu (KI)		100,00	1	102.784.000,00	0,05	1,25	25,00	0	25.696.000,00	0,62	12,50	0	2.257.500,00	50,00	8,79	0,62	12,50	0	2.257.500,00	12,50	2,20		
1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	27	236.635.540.837,00	0,45	13,58	30,18	11	72.214.050.000,00	13,19	29,31	11	38.345.935.932,00	97,12	53,10	23,88	53,06	13	38.902.721.503,98	53,06	16,44		
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay		100,00	12	90.047.721.920,00	0,38	11,40	30,01	5	27.013.818.000,00	11,40	30,01	5	9.045.931.000,00	100,00	33,49	19,00	50,01	6	9.050.697.019,99	50,01	10,05		
	Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya		100,00	12	90.091.381.920,00	0,38	11,40	30,00	5	27.026.793.000,00	11,40	30,00	5	13.662.071.400,00	100,00	50,55	19,00	50,00	6	13.671.162.419,99	50,00	15,17		
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay (DAK)		100,00	1	7.540.725.920,00	0,03	1,20	39,93	0	3.011.019.600,00	0,33	10,93	0	4.786.866.200,00	27,37	158,98	0,33	10,99	0	4.795.818.200,00	10,99	63,60		
	Pembangunan Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)		100,00	1	10.063.517.920,00	0,04	1,60	39,91	0	4.015.647.400,00	1,60	39,91	0	5.539.255.800,00	100,00	137,94	1,60	40,00	0	5.556.857.800,00	40,00	55,22		
	Kegiatan Lahan Untuk Jalan		100,00	0	38.892.193.157,00	0,16	4,59	28,66	0	11.146.772.000,00	4,59	28,66	0	5.311.811.532,00	100,00	47,65	13,12	82,02	0	5.828.186.064,00	82,02	14,99		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.284.628.000,00	0,00	0,00	29,97	0	684.858.000,00	0,00	29,97	0	1.109.599.000,00	100,00	162,02	0,00	30,79	0	1.128.471.000,00	30,79	49,39		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	857	2.284.628.000,00	1,00	29,97	29,97	0	684.858.000,00	29,97	29,97	0	1.109.599.000,00	100,00	162,02	30,79	30,79	0	1.128.471.000,00	30,79	49,39		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100,00		2.606.265.030,00	0,00	0,00	48,64		1.257.297.660,00	0,00	48,64		430.687.600,00	100,00	34,26	0,00	54,45	521.158.600,00	54,45	20,00			
1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		100,00		737.822.200,00	0,28	5,68	20,30		150.930.000,00	5,68	20,30		16.200.000,00	100,00	10,73	6,64	23,70	16.200.000,00	23,70	2,20			
1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	200	362.908.640,00	0,49	14,94	30,49	50	111.210.000,00	14,94	30,49	50	0,00	100,00	0,00	14,94	30,49	50	0,00	30,49	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Arsitektur		100,00	50	94.982.000,00	0,26	24,63	94,74	50	89.982.000,00	24,63	94,74	50	0,00	100,00	0,00	24,63	94,74	50	0,00	94,74	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Mekanikal		100,00	50	94.982.000,00	0,26	2,78	10,70	0	10.164.000,00	2,78	10,70	0	0,00	100,00	0,00	2,78	10,70	0	0,00	10,70	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Sipil		100,00	100	172.944.640,00	0,48	3,07	6,40	0	11.064.000,00	3,07	6,40	0	0,00	100,00	0,00	3,07	6,40	0	0,00	6,40	0,00		
1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	19	151.543.340,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perizinan Berbasis Risiko dan Pengaturan Rantai Pasok		100,00	19	151.543.340,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	60	75.016.390,00	0,10	0,93	9,29	0	6.970.000,00	0,93	9,29	0	0,00	100,00	0,00	0,93	9,29	0	0,00	9,29	0,00		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		100,00	60	75.016.390,00	1,00	9,29	9,29	0	6.970.000,00	9,29	9,29	0	0,00	100,00	0,00	9,29	9,29	0	0,00	9,29	0,00		
1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	240	74.854.070,00	0,10	1,16	11,57	0	8.656.000,00	1,16	11,57	0	0,00	100,00	0,00	1,16	11,57	0	0,00	11,57	0,00		
	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Se -Provinsi Banten		100,00	240	74.854.070,00	1,00	11,57	11,57	0	8.656.000,00	11,57	11,57	0	0,00	100,00	0,00	11,57	11,57	0	0,00	11,57	0,00		
1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	73.499.760,00	0,10	3,28	32,78	0	24.094.000,00	3,28	32,78	0	16.200.000,00	100,00	67,24	6,68	66,79	0	16.200.000,00	66,79	22,04		
	Focus Group Discussion Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		100,00	1	73.499.760,00	1,00	32,78	32,78	0	24.094.000,00	32,78	32,78	0	16.200.000,00	100,00	67,24	66,79	66,79	0	16.200.000,00	66,79	22,04		
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		100,00		812.376.320,00	0,31	18,69	60,29		482.721.600,00	18,69	60,29		2.787.000,00	100,00	0,00	18,85	60,80	2.787.000,00	60,80	0,34			
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Satuan: Layanan Informasi)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	8	75.408.560,00	0,09	2,67	29,63	0	22.341.600,00	2,67	29,63	0	0,00	100,00	0,00	3,18	35,37	0	2.787.000,00	35,37	3,70		
	Dukungan Operasional Sistem Informasi Jasa Konstruksi		100,00	8	75.408.560,00	1,00	29,63	29,63	0	22.341.600,00	29,63	29,63	0	0,00	100,00	0,00	35,37	35,37	0	2.787.000,00	35,37	3,70		
1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	736.967.760,00	0,91	57,62	63,32	3	460.380.000,00	57,62	63,32	3	0,00	100,00	0,00	57,62	63,32	3	0,00	63,32	0,00		
	Buletin Jasa Konstruksi		100,00	1	37.487.760,00	0,05	0,12	2,40	0	900.000,00	0,12	2,40	0	0,00	100,00	0,00	0,12	2,40	0	0,00	2,40	0,00		
	Jurnal Konstruksi Banten		100,00	1	199.480.000,00	0,27	27,00	100,00	1	199.480.000,00	27,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	27,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Aset Cerdas Konstruksi		100,00	1	300.000.000,00	0,41	8,20	20,00	0	60.000.000,00	8,20	20,00	0	0,00	100,00	0,00	8,20	20,00	0	0,00	20,00	0,00		
	Penyusunan Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14	14,00	100,00	1	100.000.000,00	14,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	14,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Data Dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14	14,00	100,00	1	100.000.000,00	14,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	14,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00		1.056.066.510,00	0,41	24,27	59,19		623.646.060,00	24,27	59,19		502.171.600,00	100,00	66,46	28,96	70,64	502.171.600,00	70,64	47,55			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Satuan: Paket Pekerjaan)	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Satuan: Paket Pekerjaan)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	462.702.500,00	0,44	17,59	39,98	1	184.138.100,00	17,59	39,98	1	170.365.400,00	100,00	92,52	24,04	54,63	1	223.846.400,00	54,63	48,38		
	Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00	4	437.559.300,00	0,95	39,98	42,08	1	184.138.100,00	39,98	42,08	1	170.365.400,00	100,00	92,52	54,63	57,51	1	223.846.400,00	57,51	51,16		
	Peningkatan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten		100,00	1	25.143.200,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	300	525.802.010,00	0,50	38,91	77,82	300	409.195.960,00	38,91	77,82	0	218.310.200,00	100,00	53,35	43,10	86,21	0	249.593.200,00	86,21	47,47		
	Sosialisasi E-Katalog		100,00	300	525.802.010,00	1,00	77,82	77,82	300	409.195.960,00	77,82	77,82	0	218.310.200,00	100,00	53,35	86,21	86,21	0	249.593.200,00	86,21	47,47		
1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	67.562.000,00	0,06	2,69	44,87	1	30.312.000,00	2,69	44,87	1	25.812.000,00	100,00	85,15	3,50	58,26	1	28.732.000,00	58,26	42,53		
	FGD Raperda Jasa Konstruksi		100,00	1	67.562.000,00	1,00	44,87	44,87	1	30.312.000,00	44,87	44,87	1	25.812.000,00	100,00	85,15	58,26	58,26	1	28.732.000,00	58,26	42,53		
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			100,00		3.844.663.504,00	0,00	0,00	34,51		1.326.079.262,00	0,00	34,51		875.054.798,00	100,00	65,99	0,00	42,22		1.100.839.999,00	42,22	28,63		
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		100,00		1.543.410.304,00	0,40	11,46	28,64		441.754.500,00	11,46	28,64		216.950.000,00	100,00	45,79	11,91	29,77		216.950.000,00	29,77	14,06		
1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.543.410.304,00	1,00	28,64	28,64	0	441.754.500,00	28,64	28,64	0	202.290.000,00	100,00	45,79	29,77	29,77	0	216.950.000,00	29,77	14,06		
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bendungan Karian		100,00	1	273.968.252,00	0,18	4,41	24,48	0	67.060.600,00	4,41	24,48	0	60.650.000,00	100,00	90,44	4,41	24,48	0	60.650.000,00	24,48	22,14		
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pantai Selatan Terpadu		100,00	1	273.888.252,00	0,18	4,38	24,33	0	66.630.950,00	4,38	24,33	0	60.160.000,00	100,00	90,29	4,38	24,33	0	60.160.000,00	24,33	21,97		
	Updating Sistem Informasi Penataan Ruang		100,00	1	122.013.800,00	0,08	3,98	49,74	0	60.694.950,00	3,98	49,74	0	59.100.000,00	100,00	97,37	4,01	50,18	0	59.100.000,00	50,18	48,44		
	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang		100,00	0	123.540.000,00	0,08	3,88	48,46	0	59.868.000,00	3,88	48,46	0	22.380.000,00	100,00	37,38	4,97	62,09	0	37.040.000,00	62,09	29,98		
	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Rawa Danau		100,00	1	375.000.000,00	0,24	6,00	25,00	0	93.750.000,00	6,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Penyangga Adat Baduy		100,00	1	375.000.000,00	0,24	6,00	25,00	0	93.750.000,00	6,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		100,00		760.573.630,00	0,20	5,55	27,74		210.550.260,00	5,55	27,74		207.644.960,00	100,00	86,84	6,50	32,50		207.644.960,00	32,50	27,30		
1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Satuan: Laporan)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	3	684.683.390,00	0,90	25,10	27,88	0	190.494.260,00	25,10	27,88	0	167.110.960,00	100,00	87,72	28,65	31,83	0	182.740.960,00	31,83	26,69		
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Forum Penataan Ruang)		100,00	1	423.522.880,00	0,62	21,76	35,10	0	148.698.350,00	21,76	35,10	0	148.508.350,00	100,00	99,87	24,80	40,00	0	161.388.350,00	40,00	38,11		
	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang		100,00	1	146.323.610,00	0,21	2,01	9,59	0	14.031.610,00	2,01	9,59	0	10.122.610,00	100,00	72,14	2,07	9,88	0	10.122.610,00	9,88	6,92		
	Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)		100,00	1	114.836.900,00	0,17	4,11	24,17	0	27.764.300,00	4,11	24,17	0	8.480.000,00	100,00	30,54	4,95	29,14	0	11.230.000,00	29,14	9,78		
1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	1	75.890.240,00	0,10	2,64	26,43	0	20.056.000,00	2,64	26,43	0	15.738.000,00	100,00	78,47	3,85	38,51	0	24.904.000,00	38,51	32,82		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		100,00	1	75.890.240,00	1,00	26,43	26,43	0	20.056.000,00	26,43	26,43	0	15.738.000,00	100,00	78,47	38,51	38,51	0	24.904.000,00	38,51	32,82		
1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		100,00		479.729.570,00	0,12	4,22	35,18		170.485.152,00	4,22	35,18		237.964.989,00	100,00	88,15	6,38	53,19		237.964.989,00	53,19	49,60		
1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	479.729.570,00	1,00	35,18	35,18	0	170.485.152,00	35,18	35,18	0	150.285.788,00	100,00	88,15	53,19	53,19	0	237.964.989,00	53,19	49,60		
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	83.660.320,00	0,17	5,44	32,01	0	26.772.000,00	5,44	32,01	0	26.772.000,00	100,00	100,00	12,41	72,98	0	61.042.000,00	72,98	72,96		
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	110.839.000,00	0,23	3,65	15,87	0	17.579.600,00	3,65	15,87	0	17.579.600,00	100,00	100,00	8,29	36,05	0	39.949.200,00	36,05	36,04		
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	85.730.000,00	0,18	7,58	42,11	0	36.096.000,00	7,58	42,11	0	36.096.000,00	100,00	100,00	8,63	47,97	0	41.112.000,00	47,97	47,96		
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	107.018.000,00	0,22	13,39	60,88	0	65.150.001,00	13,39	60,88	0	44.680.787,00	100,00	68,58	18,29	83,14	0	68.502.787,00	83,14	64,01		
	Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR		100,00	1	92.482.250,00	0,19	5,11	26,91	0	24.887.551,00	5,11	26,91	0	25.157.401,00	100,00	101,08	5,57	29,29	0	27.359.002,00	29,29	29,58		
1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		100,00		1.060.950.000,00	0,28	13,28	47,45		503.289.350,00	13,28	47,45		438.280.050,00	100,00	67,48	17,43	62,27		438.280.050,00	62,27	41,31		
1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.060.950.000,00	1,00	47,45	47,45	2	503.289.350,00	47,45	47,45	5	339.630.050,00	100,00	67,48	62,27	62,27	5	438.280.050,00	62,27	41,31		
	Fasilitasi Pendampingan Penertiban/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		100,00	1	72.134.000,00	0,07	2,76	39,42	0	28.432.000,00	2,76	39,42	1	23.778.000,00	100,00	83,63	6,09	87,01	1	49.608.000,00	87,01	68,77		
	Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu		100,00	1	435.914.500,00	0,41	15,60	38,06	0	165.908.650,00	15,60	38,06	1	165.618.050,00	100,00	99,82	20,00	48,77	1	211.274.050,00	48,77	48,47		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang		100,00	1	346.511.100,00	0,33	16,51	50,03	0	173.382.300,00	16,51	50,03	1	121.990.000,00	100,00	70,36	17,18	52,06	1	124.900.000,00	52,06	36,05		
	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III		100,00	1	68.734.400,00	0,06	2,82	47,03	1	32.324.400,00	2,82	47,03	1	28.244.000,00	100,00	87,38	6,00	100,00	1	52.498.000,00	100,00	76,38		
	NSPK Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota		100,00	1	137.656.000,00	0,13	9,75	75,00	1	103.242.000,00	9,75	75,00	1	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00	3.361	795.323.377.685,00	0,74	19,13	25,85	454	210.842.344.508,00	17,70	23,92	89	146.081.266.260,00	92,53	69,28	25,95	35,07	138	162.937.746.820,00	35,07	20,49		
1.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIJUNG-CIDANAU		100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,69	34,40		8.683.474.634,00	0,69	34,36		7.317.516.694,00	99,86	84,27	1,02	51,25		10.736.571.979,00	51,25	42,59		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		25.208.524.119,00	1,00	34,40	34,40		8.683.474.634,00	34,36	34,36		7.317.516.694,00	99,86	84,27	51,25	51,25		10.736.571.979,00	51,25	42,59		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.264.274.119,00	0,21	5,26	25,04		1.328.088.924,00	5,26	25,04		1.360.280.680,00	100,00	102,42	11,33	53,96		2.794.771.039,00	53,96	53,09		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		303.631.600,00	0,06	1,36	22,73		68.046.000,00	1,36	22,73		229.452.000,00	100,00	157,80	4,05	67,54		229.452.000,00	67,54	75,57		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	0,10	3,50	0	280.000,00	0,10	3,50	0	280.000,00	100,00	100,00	1,39	46,25	0	3.420.000,00	46,25	42,75		
	Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00	3,50	3,50	0	280.000,00	3,50	3,50	0	280.000,00	100,00	100,00	46,25	46,25	0	3.420.000,00	46,25	42,75		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	0,55	18,48	0	1.478.000,00	0,55	18,48	0	370.000,00	100,00	25,03	1,89	63,06	0	5.660.000,00	63,06	70,75		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00	18,48	18,48	0	1.478.000,00	18,48	18,48	0	370.000,00	100,00	25,03	63,06	63,06	0	5.660.000,00	63,06	70,75		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	165.631.600,00	0,55	5,43	9,87	0	16.368.000,00	5,43	9,87	0	60.928.000,00	100,00	372,24	27,85	50,64	1	121.856.000,00	50,64	73,57		
	Penyediaan bahan logistik kantor		100,00	1	165.631.600,00	1,00	9,87	9,87	0	16.368.000,00	9,87	9,87	0	60.928.000,00	100,00	372,24	50,64	50,64	1	121.856.000,00	50,64	73,57		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	3,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45		
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	8.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	24.000.000,00	0,08	1,92	24,00	0	5.760.000,00	1,92	24,00	0	5.760.000,00	100,00	100,00	3,84	48,00	0	11.520.000,00	48,00	48,00		
	Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00	24,00	24,00	0	5.760.000,00	24,00	24,00	0	5.760.000,00	100,00	100,00	48,00	48,00	0	11.520.000,00	48,00	48,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	90.000.000,00	0,30	14,72	49,08	1	44.160.000,00	14,72	49,08	1	40.040.000,00	100,00	90,67	29,57	98,56	2	84.560.000,00	98,56	93,96		
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	3	90.000.000,00	1,00	49,08	49,08	1	44.160.000,00	49,08	49,08	1	40.040.000,00	100,00	90,67	98,56	98,56	2	84.560.000,00	98,56	93,96		
1.03.01.1.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		226.389.600,00	0,04	2,70	67,61		153.768.200,00	2,70	67,61		218.589.600,00	100,00	92,48	3,96	99,00		218.589.600,00	99,00	96,55		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	2	25.724.200,00	0,11	1,61	14,65	1	3.768.200,00	1,61	14,65	1	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	2	25.724.200,00	100,00	100,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	2	25.724.200,00	1,00	14,65	14,65	1	3.768.200,00	14,65	14,65	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2	25.724.200,00	100,00	100,00		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	15	150.000.000,00	0,66	66,00	100,00	15	150.000.000,00	66,00	100,00	15	142.200.000,00	100,00	94,80	66,00	100,00	15	142.200.000,00	100,00	94,80		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	15	150.000.000,00	1,00	100,00	100,00	15	150.000.000,00	100,00	100,00	15	142.200.000,00	100,00	94,80	100,00	100,00	15	142.200.000,00	100,00	94,80		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	10	50.665.400,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	22,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	10	50.665.400,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00		
1.03.01.1.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		4.334.948.919,00	0,82	20,07	24,47		1.060.874.724,00	20,07	24,47		2.202.443.439,00	100,00	100,99	41,87	51,06		2.202.443.439,00	51,06	50,81		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	173.124.219,00	0,04	1,00	24,99	3	43.281.051,00	1,00	24,99	3	18.350.898,00	100,00	42,40	2,00	49,98	6	36.871.245,00	49,98	21,30		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	173.124.219,00	1,00	24,99	24,99	3	43.281.051,00	24,99	24,99	3	18.350.898,00	100,00	42,40	49,98	49,98	6	36.871.245,00	49,98	21,30		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	4.161.824.700,00	0,96	23,47	24,45	3	1.017.593.673,00	23,47	24,45	3	1.052.975.782,00	100,00	103,48	49,06	51,10	6	2.165.572.194,00	51,10	52,03		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.161.824.700,00	1,00	24,45	24,45	3	1.017.593.673,00	24,45	24,45	3	1.052.975.782,00	100,00	103,48	51,10	51,10	6	2.165.572.194,00	51,10	52,03		
1.03.01.1.09.0000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		399.304.000,00	0,08	0,91	11,35		45.400.000,00	0,91	11,35		144.286.000,00	100,00	86,73	4,08	51,01		144.286.000,00	51,01	36,13		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	11	160.000.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	38,04	95,09	11	98.700.000,00	95,09	61,69		
	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	11	160.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	95,09	95,09	11	98.700.000,00	95,09	61,69		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	183.304.000,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	4	183.304.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	22	16.000.000,00	0,04	1,35	33,75	5	5.400.000,00	1,35	33,75	5	0,00	100,00	0,00	2,98	74,38	10	6.210.000,00	74,38	38,81		
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	22	16.000.000,00	1,00	33,75	33,75	5	5.400.000,00	33,75	33,75	5	0,00	100,00	0,00	74,38	74,38	10	6.210.000,00	74,38	38,81		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	40.000.000,00	0,10	10,00	100,00	1	40.000.000,00	10,00	100,00	1	39.376.000,00	100,00	98,44	10,00	100,00	1	39.376.000,00	100,00	98,44		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	40.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	40.000.000,00	100,00	100,00	1	39.376.000,00	100,00	98,44	100,00	100,00	1	39.376.000,00	100,00	98,44		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		19.944.250.000,00	0,79	29,14	36,89		7.355.385.710,00	29,10	36,83		5.957.236.014,00	99,84	80,99	39,92	50,53		7.941.800.940,00	50,53	39,82		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		9.763.394.100,00	0,49	16,37	33,41		3.254.663.528,00	16,31	33,29		3.846.273.690,00	99,64	84,41	23,47	47,89		3.846.273.690,00	47,89	39,39		
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	9	2.538.666.500,00	0,26	4,62	17,77	2	451.327.668,00	4,62	17,77	2	377.695.158,00	100,00	83,69	9,98	38,38	4	660.670.708,00	38,38	26,02		
	Pemeliharaan Situ		100,00	9	2.538.666.500,00	1,00	17,77	17,77	2	451.327.668,00	17,77	17,77	2	377.695.158,00	100,00	83,69	38,38	38,38	4	660.670.708,00	38,38	26,02		
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	1.188.071.200,00	0,12	2,74	22,85	1	271.482.500,00	2,74	22,85	1	272.707.986,00	100,00	100,45	6,29	52,41	2	566.557.986,00	52,41	47,69		
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.188.071.200,00	1,00	22,85	22,85	1	271.482.500,00	22,85	22,85	1	272.707.986,00	100,00	100,45	52,41	52,41	2	566.557.986,00	52,41	47,69		
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	63	5.344.801.200,00	0,55	25,90	47,09	16	2.516.838.360,00	25,90	47,09	16	2.037.116.380,00	100,00	80,94	31,58	57,41	31	2.559.200.996,00	57,41	47,88		
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	63	5.344.801.200,00	1,00	47,09	47,09	16	2.516.838.360,00	47,09	47,09	16	2.037.116.380,00	100,00	80,94	57,41	57,41	31	2.559.200.996,00	57,41	47,88		
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	691.855.200,00	0,07	0,15	2,18	0	15.015.000,00	0,03	0,46	0	59.844.000,00	21,10	398,56	0,05	0,67	0	59.844.000,00	0,67	8,65		
	Dokumen Jasa Konsultansi Non Konstruksi		100,00	3	691.855.200,00	1,00	2,18	2,18	0	15.015.000,00	0,46	0,46	0	59.844.000,00	21,10	398,56	0,67	0,67	0	59.844.000,00	0,67	8,65		
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		10.180.855.900,00	0,51	20,52	40,23		4.100.722.182,00	20,52	40,23		4.095.527.250,00	100,00	78,28	27,06	53,06		4.095.527.250,00	53,06	40,23		
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	55	9.452.707.000,00	0,93	35,14	37,79	14	3.571.903.264,00	35,14	37,79	14	2.900.529.340,00	100,00	81,20	47,34	50,90	28	3.786.184.100,00	50,90	40,05		
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100,00	55	9.452.707.000,00	1,00	37,79	37,79	14	3.571.903.264,00	37,79	37,79	14	2.900.529.340,00	100,00	81,20	50,90	50,90	28	3.786.184.100,00	50,90	40,05		
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	728.148.900,00	0,07	5,08	72,63	1	528.818.918,00	5,08	72,63	1	309.343.150,00	100,00	58,50	5,72	81,76	2	309.343.150,00	81,76	42,48		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	4	728.148.900,00	1,00	72,63	72,63	1	528.818.918,00	72,63	72,63	1	309.343.150,00	100,00	58,50	81,76	81,76	2	309.343.150,00	81,76	42,48		
SUB JUMLAH			100,00	243	25.208.524.119,00	0,02	0,69	34,40	62	8.683.474.634,00	0,69	34,36	62	7.317.516.694,00	99,86	84,27	1,02	51,25	136	10.736.571.979,00	51,25	42,59		
1.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE		100,00		45.650.881.052,00	0,04	2,05	51,15		23.392.262.161,00	2,05	51,15		16.618.831.994,00	100,00	71,04	2,48	61,99		19.282.241.711,00	61,99	42,24		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		45.650.881.052,00	1,00	51,15	51,15		23.392.262.161,00	51,15	51,15		16.618.831.994,00	100,00	71,04	61,99	61,99		19.282.241.711,00	61,99	42,24		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		16.053.641.510,00	0,35	30,33	86,64		13.935.297.611,00	30,33	86,64		11.992.164.244,00	100,00	86,06	31,59	90,26		12.256.266.811,00	90,26	76,35		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		628.798.300,00	0,04	1,49	37,19		233.531.000,00	1,49	37,19		13.098.000,00	100,00	5,61	2,05	51,30		13.098.000,00	51,30	2,08		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Sofyadi, SE	100,00	1	168.000.000,00	0,27	13,51	50,02	1	84.035.000,00	13,51	50,02	1	0,00	100,00	0,00	13,51	50,02	1	0,00	50,02	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	168.000.000,00	1,00	50,02	50,02	1	84.035.000,00	50,02	50,02	1	0,00	100,00	0,00	50,02	50,02	1	0,00	50,02	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Sofyadi, SE	100,00	5	278.520.000,00	0,44	16,76	38,09	2	106.080.000,00	16,76	38,09	2	13.098.000,00	100,00	12,35	23,37	53,12	3	13.098.000,00	53,12	4,70		
	Bahan Logistik Perkantoran		100,00	5	278.520.000,00	1,00	38,09	38,09	2	106.080.000,00	38,09	38,09	2	13.098.000,00	100,00	12,35	53,12	53,12	3	13.098.000,00	53,12	4,70		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Sofyadi, SE	100,00	4	9.212.800,00	0,01	0,20	20,31	1	1.872.000,00	0,20	20,31	1	0,00	100,00	0,00	0,41	40,62	2	0,00	40,62	0,00		
	Penyediaan Media Masa Cetak Nasional dan Daerah		100,00	4	9.212.800,00	1,00	20,31	20,31	1	1.872.000,00	20,31	20,31	1	0,00	100,00	0,00	40,62	40,62	2	0,00	40,62	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	24.000.000,00	0,04	1,00	24,99	3	5.994.000,00	1,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	2,00	49,98	6	0,00	49,98	0,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	24.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	5.994.000,00	24,99	24,99	3	0,00	100,00	0,00	49,98	49,98	6	0,00	49,98	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	149.065.500,00	0,24	5,72	23,85	3	35.550.000,00	5,72	23,85	3	0,00	100,00	0,00	12,01	50,06	6	0,00	50,06	0,00		
	Hasil Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	149.065.500,00	1,00	23,85	23,85	3	35.550.000,00	23,85	23,85	3	0,00	100,00	0,00	50,06	50,06	6	0,00	50,06	0,00		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		12.428.766.200,00	0,77	76,79	99,73		12.394.703.200,00	76,79	99,73		11.508.000.000,00	100,00	92,85	76,79	99,73		11.508.000.000,00	99,73	92,59		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	16	11.728.717.000,00	0,94	93,74	99,72	7	11.695.056.000,00	93,74	99,72	7	11.508.000.000,00	100,00	98,40	93,74	99,72	7	11.508.000.000,00	99,72	98,12		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	16	11.728.717.000,00	1,00	99,72	99,72	7	11.695.056.000,00	99,72	99,72	7	11.508.000.000,00	100,00	98,40	99,72	99,72	7	11.508.000.000,00	99,72	98,12		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	3	450.097.200,00	0,04	4,00	100,00	3	450.097.200,00	4,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
	Bangunan Rumah dan Pos Jaga pada Situ/Tandon Air		100,00	3	450.097.200,00	1,00	100,00	100,00	3	450.097.200,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	2	249.952.000,00	0,02	2,00	99,84	2	249.550.000,00	2,00	99,84	2	0,00	100,00	0,00	2,00	99,84	2	0,00	99,84	0,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	249.952.000,00	1,00	99,84	99,84	2	249.550.000,00	99,84	99,84	2	0,00	100,00	0,00	99,84	99,84	2	0,00	99,84	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.074.179.160,00	0,13	3,85	29,60		613.691.411,00	3,85	29,60		735.168.811,00	100,00	76,76	6,90	53,04		735.168.811,00	53,04	35,44		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	233.182.400,00	0,11	2,75	25,00	3	58.293.000,00	2,75	25,00	3	39.595.144,00	100,00	67,92	5,50	50,00	6	53.917.566,00	50,00	23,12		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	233.182.400,00	1,00	25,00	25,00	3	58.293.000,00	25,00	25,00	3	39.595.144,00	100,00	67,92	50,00	50,00	6	53.917.566,00	50,00	23,12		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	1.840.996.760,00	0,89	26,85	30,17	3	555.398.411,00	26,85	30,17	3	431.471.100,00	100,00	77,69	47,54	53,42	6	681.251.245,00	53,42	37,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.840.996.760,00	1,00	30,17	30,17	3	555.398.411,00	30,17	30,17	3	431.471.100,00	100,00	77,69	53,42	53,42	6	681.251.245,00	53,42	37,00		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		921.897.850,00	0,06	4,51	75,22		693.372.000,00	4,51	75,22		0,00	100,00	0,00	4,51	75,22		0,00	75,22	0,00		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	17	240.000.000,00	0,26	6,49	24,98	4	59.960.000,00	6,49	24,98	4	0,00	100,00	0,00	6,49	24,98	8	0,00	24,98	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	17	240.000.000,00	1,00	24,98	24,98	4	59.960.000,00	24,98	24,98	4	0,00	100,00	0,00	24,98	24,98	8	0,00	24,98	0,00		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sofyadi, SE	100,00	1	121.688.800,00	0,13	12,95	99,62	1	121.223.000,00	12,95	99,62	1	0,00	100,00	0,00	12,95	99,62	1	0,00	99,62	0,00		
	Alat Besar		100,00	1	121.688.800,00	1,00	99,62	99,62	1	121.223.000,00	99,62	99,62	1	0,00	100,00	0,00	99,62	99,62	1	0,00	99,62	0,00		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sofyadi, SE	100,00	50	110.200.000,00	0,12	6,79	56,62	30	62.396.000,00	6,79	56,62	30	0,00	100,00	0,00	6,79	56,62	30	0,00	56,62	0,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	50	110.200.000,00	1,00	56,62	56,62	30	62.396.000,00	56,62	56,62	30	0,00	100,00	0,00	56,62	56,62	30	0,00	56,62	0,00		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sofyadi, SE	100,00	1	300.009.050,00	0,33	32,98	99,93	1	299.805.000,00	32,98	99,93	1	0,00	100,00	0,00	32,98	99,93	1	0,00	99,93	0,00		
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	300.009.050,00	1,00	99,93	99,93	1	299.805.000,00	99,93	99,93	1	0,00	100,00	0,00	99,93	99,93	1	0,00	99,93	0,00		
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sofyadi, SE	100,00	1	150.000.000,00	0,16	16,00	99,99	1	149.988.000,00	16,00	99,99	1	0,00	100,00	0,00	16,00	99,99	1	0,00	99,99	0,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	150.000.000,00	1,00	99,99	99,99	1	149.988.000,00	99,99	99,99	1	0,00	100,00	0,00	99,99	99,99	1	0,00	99,99	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.597.239.542,00	0,65	20,82	32,04		9.456.964.550,00	20,82	32,04		4.626.667.750,00	100,00	48,92	30,40	46,77		7.025.974.900,00	46,77	23,74		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		29.597.239.542,00	1,00	32,04	32,04		9.456.964.550,00	32,04	32,04		7.025.974.900,00	100,00	48,92	46,77	46,77		7.025.974.900,00	46,77	23,74		
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Sofyadi, SE	100,00	25	27.683.133.342,00	0,94	30,67	32,63	6	9.030.872.550,00	30,67	32,63	6	4.206.347.750,00	100,00	46,58	44,27	47,10	12	6.483.350.900,00	47,10	23,42		
	Operasi dan Pemeliharaan Situ		100,00	25	27.683.133.342,00	1,00	32,63	32,63	6	9.030.872.550,00	32,63	32,63	6	4.206.347.750,00	100,00	46,58	47,10	47,10	12	6.483.350.900,00	47,10	23,42		
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Sofyadi, SE	100,00	5	1.242.136.000,00	0,04	1,26	31,41	1	390.092.000,00	1,26	31,41	1	420.320.000,00	100,00	107,75	2,16	53,88	2	542.624.000,00	53,88	43,68		
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.242.136.000,00	1,00	31,41	31,41	1	390.092.000,00	31,41	31,41	1	420.320.000,00	100,00	107,75	53,88	53,88	2	542.624.000,00	53,88	43,68		
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Sofyadi, SE	100,00	5	671.970.200,00	0,02	0,11	5,36	0	36.000.000,00	0,11	5,36	0	0,00	100,00	0,00	0,34	17,24	0	0,00	17,24	0,00		
	Pengukuran Batas Tanah Penerimaan Negara Bukan Pajak		100,00	5	671.970.200,00	1,00	5,36	5,36	0	36.000.000,00	5,36	5,36	0	0,00	100,00	0,00	17,24	17,24	0	0,00	17,24	0,00		
	SUB JUMLAH		100,00	184	45.650.881.052,00	0,04	2,05	51,15	72	23.392.262.161,00	2,05	51,15	72	16.618.831.994,00	100,00	71,04	2,48	61,99	97	19.282.241.711,00	61,99	42,24		
1.03.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA		100,00		36.614.423.055,00	0,03	1,61	53,76		19.717.906.948,00	1,32	43,99		6.093.815.960,00	81,83	30,90	1,74	57,86		8.667.196.443,00	57,86	23,67		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		36.614.423.055,00	1,00	53,76	53,76		19.717.906.948,00	43,99	43,99		6.093.815.960,00	81,83	30,90	57,86	57,86		8.667.196.443,00	57,86	23,67		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		7.378.165.105,00	0,20	11,37	56,87		4.223.890.743,00	3,14	15,71		387.610.260,00	27,63	9,18	6,63	33,14		1.159.576.743,00	33,14	15,72		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		289.999.700,00	0,04	2,61	65,25		190.000.000,00	2,61	65,25		59.406.000,00	100,00	15,69	3,02	75,49		59.406.000,00	75,49	20,48		
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	8.000.000,00	0,03	3,00	100,00	1	8.000.000,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	8.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	8.000.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	96.000.000,00	0,33	33,00	100,00	3	96.000.000,00	33,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	96.000.000,00	1,00	100,00	100,00	3	96.000.000,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	32.000.000,00	0,11	11,00	100,00	2	32.000.000,00	11,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di sediakan		100,00	2	32.000.000,00	1,00	100,00	100,00	2	32.000.000,00	100,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	9.999.700,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		100,00	1	9.999.700,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	24.000.000,00	0,08	8,00	100,00	1	24.000.000,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	24.000.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.000.000,00	0,41	10,25	24,99	3	30.000.000,00	10,25	24,99	3	29.802.000,00	100,00	99,34	20,49	49,98	6	59.406.000,00	49,98	49,50		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	120.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	30.000.000,00	24,99	24,99	3	29.802.000,00	100,00	99,34	49,98	49,98	6	59.406.000,00	49,98	49,50		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		3.120.558.000,00	0,42	41,99	99,97		3.119.744.000,00	0,83	1,98		0,00	1,98	0,00	0,83	1,98		0,00	1,98	0,00		
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	45.694.000,00	0,01	0,99	99,41	3	45.424.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan mebel		100,00	3	45.694.000,00	1,00	99,41	99,41	3	45.424.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	4	49.864.000,00	0,02	1,98	98,91	4	49.320.000,00	1,98	98,91	4	0,00	100,00	0,00	1,98	98,91	4	0,00	98,91	0,00		
	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya		100,00	4	49.864.000,00	1,00	98,91	98,91	4	49.320.000,00	98,91	98,91	4	0,00	100,00	0,00	98,91	98,91	4	0,00	98,91	0,00		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	3.025.000.000,00	0,97	97,00	100,00	3	3.025.000.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya		100,00	3	3.025.000.000,00	1,00	100,00	100,00	3	3.025.000.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.502.422.605,00	0,47	12,27	26,11		914.146.743,00	12,27	26,11		1.043.270.743,00	100,00	39,14	23,83	50,71		1.043.270.743,00	50,71	29,79		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.951.813,00	0,03	0,75	25,00	3	30.237.953,00	0,75	25,00	3	0,00	100,00	0,00	1,50	50,00	6	8.784.923,00	50,00	7,26		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik		100,00	12	120.951.813,00	1,00	25,00	25,00	3	30.237.953,00	25,00	25,00	3	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	6	8.784.923,00	50,00	7,26		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	3.381.470.792,00	0,97	25,36	26,14	3	883.908.790,00	25,36	26,14	3	357.808.260,00	100,00	40,48	49,21	50,73	6	1.034.485.820,00	50,73	30,59		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.381.470.792,00	1,00	26,14	26,14	3	883.908.790,00	26,14	26,14	3	357.808.260,00	100,00	40,48	50,73	50,73	6	1.034.485.820,00	50,73	30,59		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		465.184.800,00	0,06				0,00				56.900.000,00		NaN	5,46	91,00		56.900.000,00	91,00	12,23		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	16	248.000.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	53,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pajak kendaraan		100,00	16	248.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	97.184.800,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	21,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan dan perizinan alat besar		100,00	2	97.184.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	33	80.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	17,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12		
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100,00	33	80.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.236.257.950,00	0,80	42,38	52,98		15.494.016.205,00	40,85	51,06		5.706.205.700,00	96,37	36,83	51,23	64,04		7.507.619.700,00	64,04	25,68		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		13.390.533.500,00	0,46	27,43	59,64		7.997.928.163,00	25,51	55,46		4.981.238.300,00	92,99	58,12	32,24	70,10		4.981.238.300,00	70,10	37,20		
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	1.444.836.400,00	0,11	2,72	24,77	3	357.743.750,00	2,72	24,77	3	491.603.300,00	100,00	137,42	5,50	50,02	6	541.763.300,00	50,02	37,50		
	Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna		100,00	12	1.444.836.400,00	1,00	24,77	24,77	3	357.743.750,00	24,77	24,77	3	491.603.300,00	100,00	137,42	50,02	50,02	6	541.763.300,00	50,02	37,50		
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	995.180.800,00	0,07	1,76	25,15	3	250.290.940,00	1,76	25,15	3	291.357.000,00	100,00	116,41	3,51	50,10	6	399.126.000,00	50,10	40,11		
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		100,00	11	995.180.800,00	1,00	25,15	25,15	3	250.290.940,00	25,15	25,15	3	291.357.000,00	100,00	116,41	50,10	50,10	6	399.126.000,00	50,10	40,11		
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	1.429.413.000,00	0,11	2,93	26,63	0	380.542.000,00	2,93	26,63	0	482.993.000,00	100,00	126,92	6,42	58,37	0	658.151.000,00	58,37	46,04		
	Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik)		100,00	1	1.429.413.000,00	1,00	26,63	26,63	0	380.542.000,00	26,63	26,63	0	482.993.000,00	100,00	126,92	58,37	58,37	0	658.151.000,00	58,37	46,04		
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	8.793.372.100,00	0,66	48,04	72,79	3	6.400.752.473,00	48,04	72,79	3	3.382.198.000,00	100,00	52,84	54,67	82,83	6	3.382.198.000,00	82,83	38,46		
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	11	8.793.372.100,00	1,00	72,79	72,79	3	6.400.752.473,00	72,79	72,79	3	3.382.198.000,00	100,00	52,84	82,83	82,83	6	3.382.198.000,00	82,83	38,46		
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	727.731.200,00	0,05	4,18	83,63	0	608.599.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jasa Konsultasi Kajian Daya Kelengkapan Legalitas Persil Situ Batu Hideung dan Situ Gede Citeupuseun		100,00	1	727.731.200,00	1,00	83,63	83,63	0	608.599.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		15.845.724.450,00	0,54	25,55	47,31		7.496.088.042,00	25,55	47,31		2.526.381.400,00	100,00	14,11	31,79	58,88		2.526.381.400,00	58,88	15,94		
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	58	14.240.813.750,00	0,90	42,34	47,05	15	6.699.128.042,00	42,34	47,05	15	1.058.054.400,00	100,00	15,79	53,91	59,90	29	2.526.381.400,00	59,90	17,74		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	58	14.240.813.750,00	1,00	47,05	47,05	15	6.699.128.042,00	47,05	47,05	15	1.058.054.400,00	100,00	15,79	59,90	59,90	29	2.526.381.400,00	59,90	17,74		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Satuan: Bendung)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	1.604.910.700,00	0,10	4,97	49,66	5	796.960.000,00	4,97	49,66	5	0,00	100,00	0,00	4,97	49,66	5	0,00	49,66	0,00		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	11	1.604.910.700,00	1,00	49,66	49,66	5	796.960.000,00	49,66	49,66	5	0,00	100,00	0,00	49,66	49,66	5	0,00	49,66	0,00		
SUB JUMLAH			100,00	211	36.614.423.055,00	0,03	1,61	53,76	55	19.717.906.948,00	1,32	43,99	55	6.093.815.960,00	81,83	30,90	1,74	57,86	138	8.667.196.443,00	57,86	23,67		
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG			100,00		56.810.792.200,00	0,05	2,71	54,11		30.830.422.320,00	2,70	54,10		20.898.197.573,00	99,99	67,78	3,08	61,54		23.469.393.847,00	61,54	41,31		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		56.810.792.200,00	1,00	54,11	54,11		30.830.422.320,00	54,10	54,10		20.898.197.573,00	99,99	67,78	61,54	61,54		23.469.393.847,00	61,54	41,31		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.994.091.470,00	0,11	3,41	31,00		1.857.691.370,00	3,40	30,92		3.625.946.110,00	99,77	195,19	5,50	50,02		4.552.797.898,00	50,02	75,95		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		613.089.000,00	0,10	3,68	36,78		222.522.500,00	3,68	36,78		214.690.400,00	100,00	78,36	5,93	59,28		214.690.400,00	59,28	35,02		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	1	6.792.000,00	0,01	0,36	35,98	0	2.444.000,00	0,36	35,98	0	713.000,00	100,00	29,17	0,50	50,22	0	713.000,00	50,22	10,50		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	6.792.000,00	1,00	35,98	35,98	0	2.444.000,00	35,98	35,98	0	713.000,00	100,00	29,17	50,22	50,22	0	713.000,00	50,22	10,50		
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	4	160.000.000,00	0,26	6,28	24,15	1	38.637.500,00	6,28	24,15	1	28.314.000,00	100,00	73,28	12,05	46,35	2	28.314.000,00	46,35	17,70		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	160.000.000,00	1,00	24,15	24,15	1	38.637.500,00	24,15	24,15	1	28.314.000,00	100,00	73,28	46,35	46,35	2	28.314.000,00	46,35	17,70		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	4	279.957.000,00	0,46	11,50	25,01	1	70.016.000,00	11,50	25,01	1	54.645.700,00	100,00	78,05	22,84	49,65	2	73.508.400,00	49,65	26,26		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	4	279.957.000,00	1,00	25,01	25,01	1	70.016.000,00	25,01	25,01	1	54.645.700,00	100,00	78,05	49,65	49,65	2	73.508.400,00	49,65	26,26		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	1	39.980.000,00	0,07	1,72	24,60	0	9.835.000,00	1,72	24,60	0	9.185.000,00	100,00	93,39	3,39	48,40	0	9.185.000,00	48,40	22,97		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	39.980.000,00	1,00	24,60	24,60	0	9.835.000,00	24,60	24,60	0	9.185.000,00	100,00	93,39	48,40	48,40	0	9.185.000,00	48,40	22,97		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	1	6.360.000,00	0,01	0,25	25,00	0	1.590.000,00	0,25	25,00	0	1.500.000,00	100,00	94,34	0,50	50,00	0	2.970.000,00	50,00	46,70		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	6.360.000,00	1,00	25,00	25,00	0	1.590.000,00	25,00	25,00	0	1.500.000,00	100,00	94,34	50,00	50,00	0	2.970.000,00	50,00	46,70		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	120.000.000,00	0,20	16,67	83,33	8	100.000.000,00	16,67	83,33	8	80.000.000,00	100,00	80,00	20,00	100,00	12	100.000.000,00	100,00	83,33		
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	120.000.000,00	1,00	83,33	83,33	8	100.000.000,00	83,33	83,33	8	80.000.000,00	100,00	80,00	100,00	100,00	12	100.000.000,00	100,00	83,33		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		155.822.000,00	0,03	1,29	43,00		65.822.000,00	1,29	43,00		0,00	100,00	0,00	1,29	43,00		0,00	43,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	32.050.000,00	0,21	21,00	100,00	1	32.050.000,00	21,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	21,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	32.050.000,00	1,00	100,00	100,00	1	32.050.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	5	33.772.000,00	0,22	22,00	100,00	5	33.772.000,00	22,00	100,00	5	0,00	100,00	0,00	22,00	100,00	5	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	5	33.772.000,00	1,00	100,00	100,00	5	33.772.000,00	100,00	100,00	5	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	90.000.000,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	90.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.378.026.470,00	0,56	16,71	29,85		1.007.802.420,00	16,71	29,85		4.338.107.498,00	100,00	342,49	29,89	53,38		4.338.107.498,00	53,38	128,42		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	284.142.790,00	0,08	2,00	24,99	3	71.035.500,00	2,00	24,99	3	31.938.428,00	100,00	44,96	4,00	50,01	6	92.708.430,00	50,01	32,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	284.142.790,00	1,00	24,99	24,99	3	71.035.500,00	24,99	24,99	3	31.938.428,00	100,00	44,96	50,01	50,01	6	92.708.430,00	50,01	32,63		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	3.093.883.680,00	0,92	27,85	30,27	3	936.766.920,00	27,85	30,27	3	3.419.649.982,00	100,00	365,05	49,38	53,67	6	4.245.399.068,00	53,67	137,22		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.093.883.680,00	1,00	30,27	30,27	3	936.766.920,00	30,27	30,27	3	3.419.649.982,00	100,00	365,05	53,67	53,67	6	4.245.399.068,00	53,67	137,22		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.847.154.000,00	0,31	9,31	30,04		561.544.450,00	9,24	29,81		0,00	99,22	0,00	12,91	41,63		0,00	41,63	0,00		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	42	536.448.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	9,67	33,33	12	0,00	33,33	0,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	42	536.448.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	33,33	33,33	12	0,00	33,33	0,00		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	48	1.150.273.000,00	0,62	28,53	46,02	16	529.312.450,00	28,53	46,02	16	0,00	100,00	0,00	29,36	47,35	20	0,00	47,35	0,00		
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar dan Perizinan		100,00	48	1.150.273.000,00	1,00	46,02	46,02	16	529.312.450,00	46,02	46,02	16	0,00	100,00	0,00	47,35	47,35	20	0,00	47,35	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	15	42.677.000,00	0,02	1,51	75,53	14	32.232.000,00	1,28	63,81	14	0,00	84,48	0,00	1,28	63,81	14	0,00	63,81	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	15	42.677.000,00	1,00	75,53	75,53	14	32.232.000,00	63,81	63,81	14	0,00	84,48	0,00	63,81	63,81	14	0,00	63,81	0,00		
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	96	77.756.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	1,33	33,33	31	0,00	33,33	0,00		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	96	77.756.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	33,33	33,33	31	0,00	33,33	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	40.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		50.816.700.730,00	0,89	50,70	56,96		28.972.730.950,00	50,70	56,96		17.272.251.463,00	100,00	59,62	56,03	62,96		18.916.595.949,00	62,96	37,23		
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Tangerang		100,00		50.816.700.730,00	1,00	56,96	56,96		28.972.730.950,00	56,96	56,96		18.916.595.949,00	100,00	59,62	62,96	62,96		18.916.595.949,00	62,96	37,23		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Hamdan, SE	100,00	75	857.099.920,00	0,02	0,72	35,84	25	307.099.920,00	0,72	35,84	25	97.349.981,00	100,00	31,70	0,72	35,84	25	97.349.981,00	35,84	11,36		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	75	857.099.920,00	1,00	35,84	35,84	25	307.099.920,00	35,84	35,84	25	97.349.981,00	100,00	31,70	35,84	35,84	25	97.349.981,00	35,84	11,36		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	128	18.789.600.970,00	0,37	14,16	38,26	43	7.186.772.190,00	14,16	38,26	43	6.544.969.392,00	100,00	91,07	18,19	49,16	58	8.189.313.878,00	49,16	43,58		
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	128	18.789.600.970,00	1,00	38,26	38,26	43	7.186.772.190,00	38,26	38,26	43	6.544.969.392,00	100,00	91,07	49,16	49,16	58	8.189.313.878,00	49,16	43,58		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	13	31.050.000.000,00	0,61	42,09	69,00	9	21.424.499.000,00	42,09	69,00	9	10.616.112.090,00	100,00	49,55	44,05	72,22	10	10.616.112.090,00	72,22	34,19		
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	13	31.050.000.000,00	1,00	69,00	69,00	9	21.424.499.000,00	69,00	69,00	9	10.616.112.090,00	100,00	49,55	72,22	72,22	10	10.616.112.090,00	72,22	34,19		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	128	119.999.840,00	0,00	0,00	45,30	45	54.359.840,00	0,00	45,30	45	13.820.000,00	100,00	25,42	0,00	45,30	45	13.820.000,00	45,30	11,52		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	128	119.999.840,00	1,00	45,30	45,30	45	54.359.840,00	45,30	45,30	45	13.820.000,00	100,00	25,42	45,30	45,30	45	13.820.000,00	45,30	11,52		
	SUB JUMLAH		100,00	601	56.810.792.200,00	0,05	2,71	54,11	174	30.830.422.320,00	2,70	54,10	174	20.898.197.573,00	99,99	67,78	3,08	61,54	249	23.469.393.847,00	61,54	41,31		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,97	32,49		10.494.752.421,00	0,97	32,49		7.682.082.824,48	100,00	73,20	1,43	47,81		10.358.584.579,48	47,81	32,41		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.960.454.712,00	1,00	32,49	32,49		10.494.752.421,00	32,49	32,49		7.682.082.824,48	100,00	73,20	47,81	47,81		10.358.584.579,48	47,81	32,41		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.849.593.832,00	0,18	5,51	30,60		1.805.225.390,00	5,51	30,60		2.074.039.348,48	100,00	114,89	9,80	54,42		3.112.389.503,48	54,42	53,21		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		533.672.760,00	0,09	2,18	24,24		129.477.000,00	2,18	24,24		189.064.926,48	100,00	84,68	4,55	50,57		189.064.926,48	50,57	35,43		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	5	15.892.000,00	0,03	1,27	42,46	1	6.748.000,00	1,27	42,46	1	0,00	100,00	0,00	1,27	42,46	4	0,00	42,46	0,00		
	Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	15.892.000,00	1,00	42,46	42,46	1	6.748.000,00	42,46	42,46	1	0,00	100,00	0,00	42,46	42,46	4	0,00	42,46	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	7	399.781.000,00	0,75	16,82	22,42	0	89.668.800,00	16,82	22,42	0	96.262.426,48	100,00	107,35	39,28	52,37	7	175.687.426,48	52,37	43,95		
	Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	7	399.781.000,00	1,00	22,42	22,42	0	89.668.800,00	22,42	22,42	0	96.262.426,48	100,00	107,35	52,37	52,37	7	175.687.426,48	52,37	43,95		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	15.999.760,00	0,03	0,62	20,59	0	3.295.000,00	0,62	20,59	0	0,00	100,00	0,00	1,19	39,72	1	0,00	39,72	0,00		
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.999.760,00	1,00	20,59	20,59	0	3.295.000,00	20,59	20,59	0	0,00	100,00	0,00	39,72	39,72	1	0,00	39,72	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,07	2,17	31,00	0	12.400.000,00	2,17	31,00	0	6.027.500,00	100,00	48,61	2,84	40,50	0	6.027.500,00	40,50	15,07		
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	40.000.000,00	1,00	31,00	31,00	0	12.400.000,00	31,00	31,00	0	6.027.500,00	100,00	48,61	40,50	40,50	0	6.027.500,00	40,50	15,07		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	62.000.000,00	0,12	3,36	28,02	0	17.365.200,00	3,36	28,02	0	7.350.000,00	100,00	42,33	6,00	49,97	0	7.350.000,00	49,97	11,85		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	62.000.000,00	1,00	28,02	28,02	0	17.365.200,00	28,02	28,02	0	7.350.000,00	100,00	42,33	49,97	49,97	0	7.350.000,00	49,97	11,85		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		133.207.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	13	133.207.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	13	133.207.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		3.359.356.072,00	0,57	17,12	30,03		1.008.384.890,00	17,12	30,03		2.198.801.077,00	100,00	122,96	30,37	53,28		2.198.801.077,00	53,28	65,45		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	180.692.512,00	0,05	1,39	27,89	0	50.399.000,00	1,39	27,89	0	49.491.222,00	100,00	98,20	2,50	49,99	0	82.338.866,00	49,99	45,57		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	1	180.692.512,00	1,00	27,89	27,89	0	50.399.000,00	27,89	27,89	0	49.491.222,00	100,00	98,20	49,99	49,99	0	82.338.866,00	49,99	45,57		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	3.178.663.560,00	0,95	28,63	30,14	0	957.985.890,00	28,63	30,14	0	1.190.384.700,00	100,00	124,26	50,78	53,45	0	2.116.462.211,00	53,45	66,58		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.178.663.560,00	1,00	30,14	30,14	0	957.985.890,00	30,14	30,14	0	1.190.384.700,00	100,00	124,26	53,45	53,45	0	2.116.462.211,00	53,45	66,58		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		1.823.358.000,00	0,31	11,30	36,46		667.363.500,00	11,30	36,46		724.523.500,00	100,00	108,57	19,50	62,92		724.523.500,00	62,92	39,74		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	23	559.620.000,00	0,31	7,75	25,00	6	139.905.000,00	7,75	25,00	6	2.854.500,00	100,00	2,04	15,50	50,00	12	2.854.500,00	50,00	0,51		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	23	559.620.000,00	1,00	25,00	25,00	6	139.905.000,00	25,00	25,00	6	2.854.500,00	100,00	2,04	50,00	50,00	12	2.854.500,00	50,00	0,51		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	37	1.200.000.000,00	0,66	26,36	39,94	6	479.300.500,00	26,36	39,94	6	721.669.000,00	100,00	150,57	45,07	68,29	22	721.669.000,00	68,29	60,14		
	Pemeliharaan Peralatan Alat - Alat Besar		100,00	37	1.200.000.000,00	1,00	39,94	39,94	6	479.300.500,00	39,94	39,94	6	721.669.000,00	100,00	150,57	68,29	68,29	22	721.669.000,00	68,29	60,14		
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	32	23.850.000,00	0,01	0,35	34,67	9	8.270.000,00	0,35	34,67	9	0,00	100,00	0,00	0,35	34,67	9	0,00	34,67	0,00		
	Pemeliharaan Aset Tetap		100,00	32	23.850.000,00	1,00	34,67	34,67	9	8.270.000,00	34,67	34,67	9	0,00	100,00	0,00	34,67	34,67	9	0,00	34,67	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	39.888.000,00	0,02	2,00	100,00	1	39.888.000,00	2,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	39.888.000,00	1,00	100,00	100,00	1	39.888.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		26.110.860.880,00	0,82	26,98	32,90		8.689.527.031,00	26,98	32,90		5.608.043.476,00	100,00	64,54	38,01	46,36		7.246.195.076,00	46,36	27,75		
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Serang-Cilegon		100,00		26.110.860.880,00	1,00	32,90	32,90		8.689.527.031,00	32,90	32,90		7.246.195.076,00	100,00	64,54	46,36	46,36		7.246.195.076,00	46,36	27,75		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	146	1.154.694.840,00	0,04	2,00	49,96	69	576.937.500,00	2,00	49,96	69	0,00	100,00	0,00	2,00	49,96	69	0,00	49,96	0,00		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	146	1.154.694.840,00	1,00	49,96	49,96	69	576.937.500,00	49,96	49,96	69	0,00	100,00	0,00	49,96	49,96	69	0,00	49,96	0,00		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	20.286.166.040,00	0,78	25,88	33,18	96	6.731.067.031,00	25,88	33,18	96	4.239.922.222,00	100,00	62,99	39,34	50,43	145	5.861.053.822,00	50,43	28,89		
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	288	20.286.166.040,00	1,00	33,18	33,18	96	6.731.067.031,00	33,18	33,18	96	4.239.922.222,00	100,00	62,99	50,43	50,43	145	5.861.053.822,00	50,43	28,89		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	3	4.550.000.000,00	0,17	5,02	29,55	1	1.344.622.500,00	5,02	29,55	1	1.330.001.254,00	100,00	98,91	5,02	29,55	1	1.330.001.254,00	29,55	29,23		
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	3	4.550.000.000,00	1,00	29,55	29,55	1	1.344.622.500,00	29,55	29,55	1	1.330.001.254,00	100,00	98,91	29,55	29,55	1	1.330.001.254,00	29,55	29,23		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	120.000.000,00	0,00	0,00	30,75	89	36.900.000,00	0,00	30,75	89	38.120.000,00	100,00	103,31	0,00	54,80	158	55.140.000,00	54,80	45,95		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	288	120.000.000,00	1,00	30,75	30,75	89	36.900.000,00	30,75	30,75	89	38.120.000,00	100,00	103,31	54,80	54,80	158	55.140.000,00	54,80	45,95		
SUB JUMLAH			100,00	849	31.960.454.712,00	0,03	0,97	32,49	277	10.494.752.421,00	0,97	32,49	277	7.682.082.824,48	100,00	73,20	1,43	47,81	429	10.358.584.579,48	47,81	32,41		
1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG			100,00		40.205.335.452,00	0,04	1,55	38,80		15.592.049.125,00	1,55	38,80		14.860.951.803,00	100,00	95,31	2,01	50,36		18.913.258.979,00	50,36	47,04		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		40.205.335.452,00	1,00	38,80	38,80		15.592.049.125,00	38,80	38,80		14.860.951.803,00	100,00	95,31	50,36	50,36		18.913.258.979,00	50,36	47,04		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.146.611.352,00	0,15	4,58	30,52		1.886.049.125,00	4,58	30,52		1.529.680.803,00	100,00	81,11	7,40	49,34		2.615.020.979,00	49,34	42,54		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTDPJJ Pandeglang		100,00		530.172.000,00	0,09	2,36	26,28		139.967.700,00	2,36	26,28		124.565.350,00	100,00	61,82	4,56	50,68		124.565.350,00	50,68	23,50		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	18.676.000,00	0,04	2,00	50,00	1	9.338.000,00	2,00	50,00	1	3.727.000,00	100,00	39,91	2,80	70,00	2	3.727.000,00	70,00	19,96		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	4	18.676.000,00	1,00	50,00	50,00	1	9.338.000,00	50,00	50,00	1	3.727.000,00	100,00	39,91	70,00	70,00	2	3.727.000,00	70,00	19,96		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	32.680.000,00	0,06	0,69	11,44	1	3.740.000,00	0,69	11,44	1	0,00	100,00	0,00	0,69	11,44	2	0,00	11,44	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	32.680.000,00	1,00	11,44	11,44	1	3.740.000,00	11,44	11,44	1	0,00	100,00	0,00	11,44	11,44	2	0,00	11,44	0,00		
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	304.751.000,00	0,57	15,20	26,67	1	81.310.800,00	15,20	26,67	1	46.815.350,00	100,00	57,58	28,72	50,38	2	77.816.350,00	50,38	25,53		
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	304.751.000,00	1,00	26,67	26,67	1	81.310.800,00	26,67	26,67	1	46.815.350,00	100,00	57,58	50,38	50,38	2	77.816.350,00	50,38	25,53		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	33.325.000,00	0,06	1,54	25,59	1	8.526.900,00	1,54	25,59	1	1.664.000,00	100,00	19,51	2,42	40,30	2	2.944.000,00	40,30	8,83		
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	4	33.325.000,00	1,00	25,59	25,59	1	8.526.900,00	25,59	25,59	1	1.664.000,00	100,00	19,51	40,30	40,30	2	2.944.000,00	40,30	8,83		
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	29.100.000,00	0,05	1,25	24,99	0	7.275.000,00	1,25	24,99	0	0,00	100,00	0,00	2,28	45,65	0	0,00	45,65	0,00		
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	29.100.000,00	1,00	24,99	24,99	0	7.275.000,00	24,99	24,99	0	0,00	100,00	0,00	45,65	45,65	0	0,00	45,65	0,00		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	111.640.000,00	0,21	5,60	26,68	4	29.777.000,00	5,60	26,68	4	34.326.000,00	100,00	115,28	13,77	65,59	6	40.078.000,00	65,59	35,90		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		100,00	12	111.640.000,00	1,00	26,68	26,68	4	29.777.000,00	26,68	26,68	4	34.326.000,00	100,00	115,28	65,59	65,59	6	40.078.000,00	65,59	35,90		
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		142.400.700,00	0,02	1,64	81,78		116.451.000,00	1,64	81,78		86.000.000,00	100,00	73,85	1,64	81,78		86.000.000,00	81,78	60,39		
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	17	142.400.700,00	1,00	81,78	81,78	14	116.451.000,00	81,78	81,78	14	86.000.000,00	100,00	73,85	81,78	81,78	17	86.000.000,00	81,78	60,39		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	142.400.700,00	1,00	81,78	81,78	14	116.451.000,00	81,78	81,78	14	86.000.000,00	100,00	73,85	81,78	81,78	17	86.000.000,00	81,78	60,39		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.764.084.652,00	0,61	18,46	30,26		1.138.522.662,00	18,46	30,26		1.906.750.679,00	100,00	85,52	27,90	45,75		1.906.750.679,00	45,75	50,66		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	190.437.492,00	0,05	1,32	26,37	3	50.223.372,00	1,32	26,37	3	56.376.271,00	100,00	112,25	2,20	43,95	6	84.269.810,00	43,95	44,25		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	190.437.492,00	1,00	26,37	26,37	3	50.223.372,00	26,37	26,37	3	56.376.271,00	100,00	112,25	43,95	43,95	6	84.269.810,00	43,95	44,25		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	3.573.647.160,00	0,95	28,94	30,46	3	1.088.299.290,00	28,94	30,46	3	917.278.832,00	100,00	84,29	43,55	45,84	6	1.822.480.869,00	45,84	51,00		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.573.647.160,00	1,00	30,46	30,46	3	1.088.299.290,00	30,46	30,46	3	917.278.832,00	100,00	84,29	45,84	45,84	6	1.822.480.869,00	45,84	51,00		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.709.954.000,00	0,28	8,07	28,80		491.107.763,00	8,07	28,80		497.704.950,00	100,00	78,09	15,24	54,44		497.704.950,00	54,44	29,11		
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	33.410.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	2,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	21	313.820.000,00	0,18	4,65	25,86	3	81.140.000,00	4,65	25,86	3	96.456.200,00	100,00	118,88	11,23	62,37	6	96.456.200,00	62,37	30,74		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	313.820.000,00	1,00	25,86	25,86	3	81.140.000,00	25,86	25,86	3	96.456.200,00	100,00	118,88	62,37	62,37	6	96.456.200,00	62,37	30,74		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	38	1.191.684.000,00	0,70	21,73	31,04	12	369.963.763,00	21,73	31,04	12	287.037.150,00	100,00	77,59	34,24	48,91	18	401.248.750,00	48,91	33,67		
	Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	38	1.191.684.000,00	1,00	31,04	31,04	12	369.963.763,00	31,04	31,04	12	287.037.150,00	100,00	77,59	48,91	48,91	18	401.248.750,00	48,91	33,67		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	41	58.690.000,00	0,03	0,32	10,74	7	6.299.000,00	0,32	10,74	7	0,00	100,00	0,00	2,08	69,21	10	0,00	69,21	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	41	58.690.000,00	1,00	10,74	10,74	7	6.299.000,00	10,74	10,74	7	0,00	100,00	0,00	69,21	69,21	10	0,00	69,21	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	112.350.000,00	0,07	2,10	30,00	0	33.705.000,00	2,10	30,00	0	0,00	100,00	0,00	4,90	70,00	0	0,00	70,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	112.350.000,00	1,00	30,00	30,00	0	33.705.000,00	30,00	30,00	0	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0	0,00	70,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		34.058.724.100,00	0,85	34,22	40,26		13.706.000.000,00	34,22	40,26		13.331.271.000,00	100,00	97,27	42,96	50,54		16.298.238.000,00	50,54	47,85		
1.03.10.1.01.0101 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		34.058.724.100,00	1,00	40,26	40,26		13.706.000.000,00	40,26	40,26		16.298.238.000,00	100,00	97,27	50,54	50,54		16.298.238.000,00	50,54	47,85		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	120	1.266.500.000,00	0,04	1,42	35,53	40	450.000.000,00	1,42	35,53	40	514.785.500,00	100,00	114,40	2,21	55,28	60	692.055.500,00	55,28	54,64		
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	120	1.266.500.000,00	1,00	35,53	35,53	40	450.000.000,00	35,53	35,53	40	514.785.500,00	100,00	114,40	55,28	55,28	60	692.055.500,00	55,28	54,64		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	18.679.724.100,00	0,55	18,34	33,34	60	6.225.000.000,00	18,34	33,34	60	6.154.317.650,00	100,00	98,86	27,82	50,59	85	8.944.014.650,00	50,59	47,88		
	Pemeliharaan Jalan		100,00	185	18.679.724.100,00	1,00	33,34	33,34	60	6.225.000.000,00	33,34	33,34	60	6.154.317.650,00	100,00	98,86	50,59	50,59	85	8.944.014.650,00	50,59	47,88		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	10	14.000.000.000,00	0,41	20,50	50,00	3	7.000.000.000,00	20,50	50,00	3	6.633.163.850,00	100,00	94,76	20,50	50,00	3	6.633.163.850,00	50,00	47,38		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	10	14.000.000.000,00	1,00	50,00	50,00	3	7.000.000.000,00	50,00	50,00	3	6.633.163.850,00	100,00	94,76	50,00	50,00	3	6.633.163.850,00	50,00	47,38		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	112.500.000,00	0,00	0,00	27,55	60	31.000.000,00	0,00	27,55	60	29.004.000,00	100,00	93,56	0,00	42,66	95	29.004.000,00	42,66	25,78		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	185	112.500.000,00	1,00	27,55	27,55	60	31.000.000,00	27,55	27,55	60	29.004.000,00	100,00	93,56	42,66	42,66	95	29.004.000,00	42,66	25,78		
SUB JUMLAH			100,00	672	40.205.335.452,00	0,04	1,55	38,80	213	15.592.049.125,00	1,55	38,80	213	14.860.951.803,00	100,00	95,31	2,01	50,36	321	18.913.258.979,00	50,36	47,04		
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK			100,00		31.882.349.358,00	0,03	1,17	39,08		12.561.102.885,00	1,17	39,08		5.838.297.462,00	100,00	46,48	1,63	54,37		10.444.834.212,00	54,37	32,76		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.882.349.358,00	1,00	39,08	39,08		12.561.102.885,00	39,08	39,08		5.838.297.462,00	100,00	46,48	54,37	54,37		10.444.834.212,00	54,37	32,76		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.820.365.208,00	0,21	6,82	32,46		2.238.159.598,00	6,82	32,46		1.825.298.912,00	100,00	81,55	10,95	52,16		3.027.199.462,00	52,16	44,38		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		544.590.000,00	0,08	1,96	24,47		134.623.400,00	1,96	24,47		157.824.500,00	100,00	94,16	4,19	52,32		157.824.500,00	52,32	28,98		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	20.000.000,00	0,04	1,00	25,00	1	5.000.000,00	1,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	2,00	50,00	2	0,00	50,00	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	4	20.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	5.000.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	2	0,00	50,00	0,00		
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	40.000.000,00	0,07	1,75	24,93	1	9.972.000,00	1,75	24,93	1	0,00	100,00	0,00	3,49	49,86	2	0,00	49,86	0,00		
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	40.000.000,00	1,00	24,93	24,93	1	9.972.000,00	24,93	24,93	1	0,00	100,00	0,00	49,86	49,86	2	0,00	49,86	0,00		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	28.000.000,00	0,05	1,25	25,00	1	7.000.000,00	1,25	25,00	1	0,00	100,00	0,00	2,50	50,00	2	2.290.000,00	50,00	8,18		
	Peralatan Rumah Tangga		100,00	4	28.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	7.000.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	2	2.290.000,00	50,00	8,18		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	280.000.000,00	0,51	12,74	24,99	1	70.000.000,00	12,74	24,99	1	90.912.500,00	100,00	129,88	25,49	49,98	2	106.894.500,00	49,98	38,18		
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	280.000.000,00	1,00	24,99	24,99	1	70.000.000,00	24,99	24,99	1	90.912.500,00	100,00	129,88	49,98	49,98	2	106.894.500,00	49,98	38,18		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	16.000.000,00	0,03	0,75	25,00	1	4.000.000,00	0,75	25,00	1	0,00	100,00	0,00	1,50	50,00	2	0,00	50,00	0,00		
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	4	16.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	4.000.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	2	0,00	50,00	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	28.000.000,00	0,05	1,49	29,79	0	8.342.400,00	1,49	29,79	0	0,00	100,00	0,00	2,48	49,65	0	2.860.000,00	49,65	10,21		
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	28.000.000,00	1,00	29,79	29,79	0	8.342.400,00	29,79	29,79	0	0,00	100,00	0,00	49,65	49,65	0	2.860.000,00	49,65	10,21		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	132.590.000,00	0,24	5,49	22,86	3	30.309.000,00	5,49	22,86	3	35.854.000,00	100,00	118,29	14,86	61,90	6	45.780.000,00	61,90	34,53		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	132.590.000,00	1,00	22,86	22,86	3	30.309.000,00	22,86	22,86	3	35.854.000,00	100,00	118,29	61,90	61,90	6	45.780.000,00	61,90	34,53		
1.03.01.1.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		784.252.400,00	0,11	4,20	38,17		299.759.000,00	4,20	38,17		242.800.000,00	100,00	81,00	5,24	47,59		242.800.000,00	47,59	30,96		
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	149.976.600,00	0,19	18,97	99,86	1	149.759.000,00	18,97	99,86	1	121.600.000,00	100,00	81,20	18,97	99,86	1	121.600.000,00	99,86	81,08		
	Mebel		100,00	1	149.976.600,00	1,00	99,86	99,86	1	149.759.000,00	99,86	99,86	1	121.600.000,00	100,00	81,20	99,86	99,86	1	121.600.000,00	99,86	81,08		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	8	134.275.800,00	0,17			0	0,00			0	121.200.000,00			9,42	55,41	8	121.200.000,00	55,41	90,26		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	134.275.800,00	1,00			0	0,00			0	121.200.000,00			55,41	55,41	8	121.200.000,00	55,41	90,26		
1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	500.000.000,00	0,64	19,20	30,00	0	150.000.000,00	19,20	30,00	0	0,00	100,00	0,00	19,20	30,00	0	0,00	30,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	500.000.000,00	1,00	30,00	30,00	0	150.000.000,00	30,00	30,00	0	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0	0,00	30,00	0,00		
1.03.01.1.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.704.406.988,00	0,54	16,24	30,07		1.113.130.248,00	16,24	30,07		1.777.946.862,00	100,00	66,55	28,72	53,19		1.777.946.862,00	53,19	48,00		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	238.435.748,00	0,06	1,53	25,56	3	60.913.938,00	1,53	25,56	3	43.356.621,00	100,00	71,18	3,00	50,02	6	86.409.853,00	50,02	36,24		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	238.435.748,00	1,00	25,56	25,56	3	60.913.938,00	25,56	25,56	3	43.356.621,00	100,00	71,18	50,02	50,02	6	86.409.853,00	50,02	36,24		
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	66.830.000,00	0,02	0,50	25,00	3	16.707.500,00	0,50	25,00	3	0,00	100,00	0,00	1,00	50,00	6	0,00	50,00	0,00		
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	66.830.000,00	1,00	25,00	25,00	3	16.707.500,00	25,00	25,00	3	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	6	0,00	50,00	0,00		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	3.399.141.240,00	0,92	28,03	30,47	3	1.035.508.810,00	28,03	30,47	3	697.408.191,00	100,00	67,35	49,19	53,47	6	1.691.537.009,00	53,47	49,76		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.399.141.240,00	1,00	30,47	30,47	3	1.035.508.810,00	30,47	30,47	3	697.408.191,00	100,00	67,35	53,47	53,47	6	1.691.537.009,00	53,47	49,76		
1.03.01.1.09.0000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.787.115.820,00	0,26	10,07	38,74		690.646.950,00	10,07	38,74		848.628.100,00	100,00	103,52	14,02	53,90		848.628.100,00	53,90	47,49		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	30	307.250.000,00	0,17	5,38	31,65	8	97.276.500,00	5,38	31,65	8	124.865.600,00	100,00	128,36	8,50	49,99	15	124.865.600,00	49,99	40,64		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	30	307.250.000,00	1,00	31,65	31,65	8	97.276.500,00	31,65	31,65	8	124.865.600,00	100,00	128,36	49,99	49,99	15	124.865.600,00	49,99	40,64		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	5	167.050.320,00	0,09	2,70	30,00	2	50.115.000,00	2,70	30,00	2	83.400.000,00	100,00	166,42	4,50	50,00	3	83.400.000,00	50,00	49,93		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	5	167.050.320,00	1,00	30,00	30,00	2	50.115.000,00	30,00	30,00	2	83.400.000,00	100,00	166,42	50,00	50,00	3	83.400.000,00	50,00	49,93		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	11	1.194.615.500,00	0,67	27,16	40,53	4	484.155.450,00	27,16	40,53	4	506.702.000,00	100,00	104,66	37,41	55,83	6	640.362.500,00	55,83	53,60		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	11	1.194.615.500,00	1,00	40,53	40,53	4	484.155.450,00	40,53	40,53	4	506.702.000,00	100,00	104,66	55,83	55,83	6	640.362.500,00	55,83	53,60		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	118.200.000,00	0,07	3,50	50,00	0	59.100.000,00	3,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	3,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	118.200.000,00	1,00	50,00	50,00	0	59.100.000,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		25.061.984.150,00	0,79	32,26	40,84		10.322.943.287,00	32,26	40,84		4.012.998.550,00	100,00	38,87	43,41	54,95		7.417.634.750,00	54,95	29,60		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		25.061.984.150,00	1,00	40,84	40,84		10.322.943.287,00	40,84	40,84		7.417.634.750,00	100,00	38,87	54,95	54,95		7.417.634.750,00	54,95	29,60		
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	76	1.546.711.000,00	0,06	3,48	58,00	30	897.092.380,00	3,48	58,00	30	0,00	100,00	0,00	3,48	58,00	30	0,00	58,00	0,00		
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	76	1.546.711.000,00	1,00	58,00	58,00	30	897.092.380,00	58,00	58,00	30	0,00	100,00	0,00	58,00	58,00	30	0,00	58,00	0,00		
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	98	16.902.789.150,00	0,67	23,36	34,86	28	5.892.105.707,00	23,36	34,86	28	3.976.898.550,00	100,00	67,50	37,47	55,93	45	7.373.002.750,00	55,93	43,62		
	Pemeliharaan Jalan		100,00	98	16.902.789.150,00	1,00	34,86	34,86	28	5.892.105.707,00	34,86	34,86	28	3.976.898.550,00	100,00	67,50	55,93	55,93	45	7.373.002.750,00	55,93	43,62		
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	6	6.500.000.000,00	0,26	14,00	53,85	4	3.500.000.000,00	14,00	53,85	4	0,00	100,00	0,00	14,00	53,85	4	0,00	53,85	0,00		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	6	6.500.000.000,00	1,00	53,85	53,85	4	3.500.000.000,00	53,85	53,85	4	0,00	100,00	0,00	53,85	53,85	4	0,00	53,85	0,00		
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	200	112.484.000,00	0,00	0,00	30,00	60	33.745.200,00	0,00	30,00	60	36.100.000,00	100,00	106,98	0,00	50,00	100	44.632.000,00	50,00	39,68		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	200	112.484.000,00	1,00	30,00	30,00	60	33.745.200,00	30,00	30,00	60	36.100.000,00	100,00	106,98	50,00	50,00	100	44.632.000,00	50,00	39,68		
SUB JUMLAH			100,00	506	31.882.349.358,00	0,03	1,17	39,08	154	12.561.102.885,00	1,17	39,08	154	5.838.297.462,00	100,00	46,48	1,63	54,37	246	10.444.834.212,00	54,37	32,76		
1.03.0.00.0.00.01.0008	UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI		100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	39,87		1.791.203.220,00	0,00	39,87		1.956.942.167,00	100,00	109,25	0,00	69,21		2.292.125.000,00	69,21	51,19		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		4.477.727.828,00	1,00	39,87	39,87		1.791.203.220,00	39,87	39,87		1.956.942.167,00	100,00	109,25	69,21	69,21		2.292.125.000,00	69,21	51,19		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.622.221.568,00	0,36	11,04	30,66		500.759.340,00	11,04	30,66		479.117.057,00	100,00	95,68	21,50	59,73		773.343.874,00	59,73	47,67		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		289.958.400,00	0,18	4,72	26,24		86.146.000,00	4,72	26,24		127.777.625,00	100,00	120,05	12,20	67,80		127.777.625,00	67,80	44,07		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	5	81.073.400,00	0,28	8,69	31,03	3	25.152.000,00	8,69	31,03	3	55.359.000,00	100,00	220,10	28,00	100,01	5	55.359.000,00	100,01	68,28		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	81.073.400,00	1,00	31,03	31,03	3	25.152.000,00	31,03	31,03	3	55.359.000,00	100,00	220,10	100,01	100,01	5	55.359.000,00	100,01	68,28		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	111.567.000,00	0,38	7,97	20,97	1	23.400.000,00	7,97	20,97	1	22.799.475,00	100,00	97,43	20,03	52,71	2	47.158.125,00	52,71	42,27		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	111.567.000,00	1,00	20,97	20,97	1	23.400.000,00	20,97	20,97	1	22.799.475,00	100,00	97,43	52,71	52,71	2	47.158.125,00	52,71	42,27		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	13.120.000,00	0,05	1,25	25,00	1	3.280.000,00	1,25	25,00	1	2.972.500,00	100,00	90,62	2,50	50,00	2	2.972.500,00	50,00	22,66		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	4	13.120.000,00	1,00	25,00	25,00	1	3.280.000,00	25,00	25,00	1	2.972.500,00	100,00	90,62	50,00	50,00	2	2.972.500,00	50,00	22,66		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	21.600.000,00	0,07	0,78	11,11	0	2.400.000,00	0,78	11,11	0	4.688.000,00	100,00	195,33	2,33	33,33	0	4.688.000,00	33,33	21,70		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	21.600.000,00	1,00	11,11	11,11	0	2.400.000,00	11,11	11,11	0	4.688.000,00	100,00	195,33	33,33	33,33	0	4.688.000,00	33,33	21,70		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	6	62.598.000,00	0,22	7,56	34,35	3	31.914.000,00	7,56	34,35	3	17.600.000,00	100,00	55,15	14,94	67,90	5	17.600.000,00	67,90	28,12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	6	62.598.000,00	1,00	34,35	34,35	3	31.914.000,00	34,35	34,35	3	17.600.000,00	100,00	55,15	67,90	67,90	5	17.600.000,00	67,90	28,12		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		25.445.000,00	0,02				0,00							2,00	100,00		25.000.000,00	100,00	98,25		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	25.445.000,00	1,00			0	0,00			0	25.000.000,00			100,00	100,00	3	25.000.000,00	100,00	98,25		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	25.445.000,00	1,00			0	0,00			0	25.000.000,00			100,00	100,00	3	25.000.000,00	100,00	98,25		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	12	166.601.528,00	0,17	4,28	25,20	3	42.000.000,00	4,28	25,20	3	22.485.236,00	100,00	53,54	8,57	50,40	6	47.971.263,00	50,40	28,79		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	166.601.528,00	1,00	25,20	25,20	3	42.000.000,00	25,20	25,20	3	22.485.236,00	100,00	53,54	50,40	50,40	6	47.971.263,00	50,40	28,79		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	837.846.640,00	0,83	19,25	23,19	0	194.306.660,00	19,25	23,19	0	183.796.280,00	100,00	94,59	44,37	53,46	0	425.490.420,00	53,46	50,78		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	837.846.640,00	1,00	23,19	23,19	0	194.306.660,00	23,19	23,19	0	183.796.280,00	100,00	94,59	53,46	53,46	0	425.490.420,00	53,46	50,78		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	8	207.620.000,00	0,69	28,69	41,58	2	86.316.680,00	28,69	41,58	2	54.004.400,00	100,00	62,57	34,84	50,49	4	54.004.400,00	50,49	26,01		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pajak Kendaraan		100,00	8	207.620.000,00	1,00	41,58	41,58	2	86.316.680,00	41,58	41,58	2	54.004.400,00	100,00	62,57	50,49	50,49	4	54.004.400,00	50,49	26,01		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	17	11.410.000,00	0,04	3,03	75,81	13	8.650.000,00	3,03	75,81	13	8.603.000,00	100,00	99,46	4,00	100,00	17	11.291.000,00	100,00	98,96		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	11.410.000,00	1,00	75,81	75,81	13	8.650.000,00	75,81	75,81	13	8.603.000,00	100,00	99,46	100,00	100,00	17	11.291.000,00	100,00	98,96		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	83.340.000,00	0,28	28,00	100,00	1	83.340.000,00	28,00	100,00	1	81.809.166,00	100,00	98,16	28,00	100,00	1	81.809.166,00	100,00	98,16		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	83.340.000,00	1,00	100,00	100,00	1	83.340.000,00	100,00	100,00	1	81.809.166,00	100,00	98,16	100,00	100,00	1	81.809.166,00	100,00	98,16		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100,00		2.855.506.260,00	0,64	28,83	45,05		1.290.443.880,00	28,83	45,05		1.477.825.110,00	100,00	114,52	47,70	74,54		1.518.781.126,00	74,54	53,19		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi pada UPTD Pengujian Bahan Konstruksi dan Inf		100,00		2.855.506.260,00	1,00	45,05	45,05		1.290.443.880,00	45,05	45,05		1.518.781.126,00	100,00	114,52	74,54	74,54		1.518.781.126,00	74,54	53,19		
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	1.268.692.740,00	0,44	27,86	63,31	0	803.139.000,00	27,86	63,31	0	688.179.700,00	100,00	85,69	31,74	72,13	0	707.709.700,00	72,13	55,78		
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		100,00	1	1.268.692.740,00	1,00	63,31	63,31	0	803.139.000,00	63,31	63,31	0	688.179.700,00	100,00	85,69	72,13	72,13	0	707.709.700,00	72,13	55,78		
1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	1.586.813.520,00	0,56	17,20	30,71	2	487.304.880,00	17,20	30,71	2	789.645.410,00	100,00	162,04	42,80	76,43	3	811.071.426,00	76,43	51,11		
	Laporan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		100,00	4	1.586.813.520,00	1,00	30,71	30,71	2	487.304.880,00	30,71	30,71	2	789.645.410,00	100,00	162,04	76,43	76,43	3	811.071.426,00	76,43	51,11		
SUB JUMLAH			100,00	66	4.477.727.828,00	0,00	0,00	39,87	29	1.791.203.220,00	0,00	39,87	29	1.956.942.167,00	100,00	109,25	0,00	69,21	48	2.292.125.000,00	69,21	51,19		
JUMLAH			100,00	6.693	1.068.133.865.461,00			29,88	1.490	333.905.518.222,00		28,16	1.125	227.347.902.737,48	94,23	68,09		39,35	1.802	267.101.953.570,48	39,35	25,01		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG,Juni 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ARLAN MARZAN, ST.MT
NIP.197910142002121004