



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BULAN : JANUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01 PERENCANAAN			100,00		56.650.193.305,00	0,96	3,67	3,82		2.141.109.469,00	3,67	3,82		722.221.658,00	100,00	33,73			
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		45.133.208.425,00	0,80	2,72	3,40		1.532.181.189,00	2,72	3,40		722.221.658,00	100,00	47,14			
5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		500.085.900,00	0,01	0,08	8,31		41.740.000,00	0,08	8,31		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	5	379.569.700,00	0,76	7,16	9,42		36.000.000,00	7,16	9,42		0,00	100,00	0,00			
	Rencana Kerja (RENJA) 2025		100,00	1	42.990.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024		100,00	1	6.780.600,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perencanaan TKPK		100,00	1	259.909.500,00	0,68	9,42	13,85		36.000.000,00	9,42	13,85		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1FGD Perumusan Masalah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (Notulen)							13,85	1			13,85	1		100,00				
	SEPAKAT BAPPENAS		100,00	1	51.889.600,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan RPKD TKPK Tahun 2025-2030		100,00	1	18.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	13.100.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	RKA Penyempurnaan 2025		100,00	1	2.500.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	RKA Finalisasi 2025		100,00	1	10.600.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	7.940.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Perubahan RKA Penyempurnaan 2024		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Perubahan RKA Finalisasi 2024		100,00	1	5.440.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	8.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	DPA Penyempurnaan 2025		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	DPA Finalisasi 2025		100,00	1	5.500.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	2	8.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Perubahan DPA Penyempurnaan 2024		100,00	1	2.500.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Perubahan DPA Finalisasi 2024		100,00	1	5.500.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	30.328.000,00	0,06	0,42	7,06		2.140.000,00	0,42	7,06		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00	12	30.328.000,00	1,00	7,06	7,06		2.140.000,00	7,06	7,06		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan)						4,00	1			4,00	1		100,00					
	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulanan (Notueltins)						3,06	1			3,06	1		100,00					
5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	5	53.148.200,00	0,11	0,73	6,65		3.600.000,00	0,73	6,65		0,00	100,00	0,00			
	LPPD, LKPJ dan LKIP			100,00	1	8.664.000,00	0,16	6,65	41,55		3.600.000,00	6,65	41,55		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Penyusunan Buku LKPJ, LKIP, LPPD (Notulen)						41,55	1			41,55	1		100,00					
	Reformasi Birokrasi			100,00	1	16.080.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	SPIP			100,00	1	13.332.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Daftar Penilaian Resiko (DPR)			100,00	1	8.748.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Kinerja Tahunan			100,00	1	6.324.200,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		36.268.635.605,00	0,80	2,22	2,77		1.002.345.809,00	2,22	2,77		490.881.482,00	100,00	48,97			
5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	90	35.810.835.605,00	0,99	2,77	2,80		1.002.345.809,00	2,77	2,80		490.881.482,00	100,00	48,97			
	Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan			100,00	90	35.810.835.605,00	1,00	2,80	2,80		1.002.345.809,00	2,80	2,80		490.881.482,00	100,00	48,97	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan (Orang)						2,80	90			2,80	90		100,00					
5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	440.765.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN			100,00	12	440.765.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	12	3.650.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	12	3.650.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	250.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	1	250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	3.050.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00	1	3.050.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	750.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100,00	1	750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	18	9.125.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD		100,00	18	9.125.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hilman Haris, SE, M.Si	100,00	1	210.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	210.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		11.868.960,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	1.683.520,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPMD Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPMD Perubahan Tahun 2024		100,00	2	1.683.520,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	5.352.960,00	0,45				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	5.352.960,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	4.832.480,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	2	4.832.480,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		139.525.600,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	90	97.600.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN			
	umlah Pengadaan Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100,00	90	97.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	4.425.600,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	4.425.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	5	37.500.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan		100,00	5	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.506.089.980,00	0,03	0,11	3,82		58.217.000,00	0,11	3,82		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	63.874.900,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100,00	1	63.874.900,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	334.575.100,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	4	334.575.100,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	4	78.652.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	78.652.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	436.800.000,00	0,29	1,65	5,70		24.900.000,00	1,65	5,70		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	12	436.800.000,00	1,00	5,70	5,70		24.900.000,00	5,70	5,70		0,00	100,00	0,00	Tida ada	Rutin pengadaan air mineral tiap bulan	Sudah Terverifikasi
	1 Air Minum Mineral (Paket)							5,70	1			5,70	1		100,00				
5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	2	126.937.280,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	2	126.937.280,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	14.302.700,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		100,00	1	14.302.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	48.562.000,00	0,03	0,09	2,84		1.380.000,00	0,09	2,84		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	48.562.000,00	1,00	2,84	2,84		1.380.000,00	2,84	2,84		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Laporan)							2,84	1			2,84	1		100,00				
5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	351.412.000,00	0,23	1,85	8,06		28.322.000,00	1,85	8,06		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	351.412.000,00	1,00	8,06	8,06		28.322.000,00	8,06	8,06		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Laporan)							8,06	1			8,06	1		100,00				
5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	4.200.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	4.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	46.774.000,00	0,03	0,23	7,73		3.615.000,00	0,23	7,73		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD		100,00	1	46.774.000,00	1,00	7,73	7,73		3.615.000,00	7,73	7,73		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (Dokumen)							7,73	1			7,73	1		100,00				
5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		159.422.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	59.422.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi: Sound System R. RapatPimpinan(Pusat) Stand Mic, Micwirelles, Speker Pasif (BMB), PowerMixer (14 Channel),Braket Speker,Kabel Speker 40M, Speckon, Kabel		100,00	1	59.422.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,63				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.423.628.080,00	0,08	0,61	7,66		262.538.980,00	0,61	7,66		231.340.176,00	100,00	88,12			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	15.934.400,00	0,00	0,00	8,33		1.327.840,00	0,00	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	15.934.400,00	1,00	8,33	8,33		1.327.840,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Kegiatan rutin tiap bulan	Sudah Terverifikasi
	1Foto copy dan Jilid Hard Cover Berwarna Surat Masuk dan Surat Keluar (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	432.990.000,00	0,13	1,08	8,33		36.082.500,00	1,08	8,33		28.034.851,00	100,00	77,70			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	432.990.000,00	1,00	8,33	8,33		36.082.500,00	8,33	8,33		28.034.851,00	100,00	77,70	Tidak ada	Kegiatan pembayaran rutin	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	97.704.000,00	0,03	0,03	1,12		1.090.000,00	0,03	1,12		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	97.704.000,00	1,00	1,12	1,12		1.090.000,00	1,12	1,12		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	sewa gedung olahraga dihilangkan pad anggaran perubahan 2024	Sudah Terverifikasi
	1Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Laporan)							1,12	1			1,12	1		100,00				
5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.876.999.680,00	0,84	6,54	7,79		224.038.640,00	6,54	7,79		203.305.325,00	100,00	90,75			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	2.876.999.680,00	1,00	7,79	7,79		224.038.640,00	7,79	7,79		203.305.325,00	100,00	90,75	tidak ada	kegiatan rutin	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanj (Laporan)							7,79	1			7,79	1		100,00				
5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.123.952.300,00	0,07	0,37	5,32		167.339.400,00	0,37	5,32		0,00	100,00	0,00			
5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	7	281.656.400,00	0,09	0,76	8,48		23.887.000,00	0,76	8,48		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	7	281.656.400,00	1,00	8,48	8,48		23.887.000,00	8,48	8,48		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	pembelanjaan BBM rutin	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)							8,48	1			8,48	1		100,00				
5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	64	1.167.448.100,00	0,37	3,22	8,70		101.513.000,00	3,22	8,70		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara danDibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	64	1.167.448.100,00	1,00	8,70	8,70		101.513.000,00	8,70	8,70		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	pembelanjaan BBM rutin	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Unit)							8,70	1			8,70	1		100,00				
5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	207	160.435.000,00	0,05	0,03	0,55		880.000,00	0,03	0,55		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	207	160.435.000,00	1,00	0,55	0,55		880.000,00	0,55	0,55		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Kegiatan Rutin Perbulan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)							0,55	1			0,55	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	71.700.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	71.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	100,00	1	1.442.712.800,00	0,46	1,31	2,85		41.059.400,00	1,31	2,85		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	1.442.712.800,00	1,00	2,85	2,85		41.059.400,00	2,85	2,85		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Jasa Outsourcing Kebersihan Gedung, Jasa Outsourcing Kebersihan untuk Halaman Gedung, Pemeliharaan Dak, Pemeliharaan Pintu Kaca, Pemeliharaan Toilet, Perbaikan Pagar (Pengecatan dan Perbaikan)Pemeliharaan Ruang Rapat (Ruang Smooking Area dan VIV), Pe (Unit)						2,85	1				2,85	1		100,00				
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			100,00		7.116.984.880,00	0,13	0,62	4,74		340.263.280,00	0,62	4,74		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			100,00		3.137.113.000,00	0,44	1,19	2,71		85.378.000,00	1,19	2,71		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	3	650.756.000,00	0,21	1,11	5,26		34.375.000,00	1,11	5,26		0,00	100,00	0,00			
	Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Banten		100,00	1	122.786.100,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026		100,00	1	333.045.500,00	0,51	5,26	10,32		34.375.000,00	5,26	10,32		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Notulen)							5,16	1			5,16	1		100,00				
	2 Rapat Pembahasan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 bersama Tim Penyusun Dokumen/Perangkat Daerah (Notulen)							5,16	1			5,16	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045		100,00	1	194.924.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	6	808.138.000,00	0,26	1,52	5,84		48.503.000,00	1,52	5,84		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan RKPD 2025		100,00	1	61.454.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rancangan Awal RPJPD 2025-2045		100,00	1	116.936.000,00	0,14	1,15	8,23		9.627.000,00	1,15	8,23		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 (Notulen)							8,23	1			8,23	1		100,00				
	Penyusunan Perubahan RKPD 2024		100,00	1	101.480.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rakortekrenbang Provinsi Tahun 2024		100,00	1	324.418.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rakortekrenbang Nasional Tahun 2024		100,00	1	112.574.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perkin 2024 dan Perkin Perubahan 2024		100,00	1	91.276.000,00	0,11	4,68	42,59		38.876.000,00	4,68	42,59		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Penyusunan Perkin Tahun 2024 (Notulen)							7,59	1			7,59	1		100,00				
	1 Rapat Sosialisasi Penyusunan Perkin Tahun 2024 (Notulen)							23,00	1			23,00	1		100,00				
	1 Draft Dokumen Perkin Tahun 2024 (Notulen)							6,00	1			6,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Cetak Dokumen Perkin Tahun 2024 (Notulen)						6,00	1			6,00	1		100,00				
5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		100,00	1	222.095.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Konsultasi Publik RKPD 2026		100,00	1	222.095.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		100,00	1	37.800.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyepakatan Program Kegiatan dan sub kegiatan pada renja Perangkat daerah tahun 2025 dengan Mitra Bidang dan Perangkat Daerah		100,00	1	37.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi		100,00	2	898.124.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Konsultasi Publik RPJPD 2025-245 dan RKPD 2026		100,00	2	898.124.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		100,00	4	520.200.000,00	0,17	0,08	0,50		2.500.000,00	0,08	0,50		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025		100,00	1	208.320.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045		100,00	1	68.680.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024		100,00	1	213.200.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer		100,00	1	30.000.000,00	0,06	0,50	8,33		2.500.000,00	0,50	8,33		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100,00		823.692.600,00	0,12	0,74	6,13		50.310.000,00	0,74	6,13		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		100,00	2	187.313.000,00	0,23	2,94	12,78		23.940.000,00	2,94	12,78		0,00	100,00	0,00			
	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		100,00	2	187.313.000,00	1,00	12,78	12,78		23.940.000,00	12,78	12,78		0,00	100,00	0,00	Terdapat perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	koordinasi dengan tim keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
	1	Notulen Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Analisis Data dan Informasi (Notulen)						3,00	1			3,00	1		100,00				
	2	Notulen Penyusunan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan (Notulen)						7,00	1			7,00	1		100,00				
	3	Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan)						2,78	1			2,78	1		100,00				
5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		100,00	100	200.326.000,00	0,24	0,65	2,70		5.400.000,00	0,65	2,70		0,00	100,00	0,00			
	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		100,00	100	200.326.000,00	1,00	2,70	2,70		5.400.000,00	2,70	2,70		0,00	100,00	0,00	Ada peraturan Baru terkait kontrak makmin dan cetak sehingga ada kendala dalam pencairannya	Koordinasi dengan tim keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Notulen Rapat Persiapan Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat (60 orang) (Notulen)						1,35	1			1,35	1		100,00				
		2	Notulen Rapat Persiapan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (30 orang) (Notulen)						1,35	1			1,35	1		100,00				
5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	16	203.928.800,00	0,25	1,10	4,38		8.940.000,00	1,10	4,38		0,00	100,00	0,00			
	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100,00	16	203.928.800,00	1,00	4,38	4,38		8.940.000,00	4,38	4,38		0,00	100,00	0,00	Terdapat Perubahan terkait prosesadministrasi kontrakmakan minum dan cetak yang harus disesuaikansehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
		1	Notulen Rapat Persiapan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan kab/kota (30 orang) (Laporan)						2,18	1			2,18	1		100,00				
		2	Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)						2,20	1			2,20	1		100,00				
	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100,00	1	232.124.800,00	0,28	1,45	5,18		12.030.000,00	1,45	5,18		0,00	100,00	0,00			
	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			100,00	1	232.124.800,00	1,00	5,18	5,18		12.030.000,00	5,18	5,18		0,00	100,00	0,00	Terdapat perubahan terkait Proses administrasi kontrak makan minum yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
		1	Notulen Rapat Persiapan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah (Notulen)						2,58	1			2,58	1		100,00				
		2	Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)						2,60	1			2,60	1		100,00				
5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100,00		2.650.000.000,00	0,37	2,67	7,23		194.642.000,00	2,67	7,23		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Desta Munggara, ST	100,00	12	1.414.107.350,00	0,53	4,56	8,61		122.400.000,00	4,56	8,61		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LKPJ			100,00	1	342.996.000,00	0,24	4,24	17,67		60.600.000,00	4,24	17,67		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Sosialisasi Penyusunan LKPJ TA. 2023 (Notulen)						2,67	1			2,67	1		100,00				
		2	Rapat Sosialisasi Penyusunan LKPJ TA. 2023 ke Perangkat Daerah (Notulen)						5,00	1			5,00	1		100,00				
		3	Rapat Pembahasan Draft Dokumen LKPJ TA. 2023 (Notulen)						10,00	1			10,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023			100,00	1	69.240.000,00	0,05	0,11	2,17		1.500.000,00	0,11	2,17		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023 (Notulen)						2,17	1			2,17	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023			100,00	1	65.400.000,00	0,05	0,11	2,29		1.500.000,00	0,11	2,29		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi				
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)							
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1	Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023 (Notulen)						2,29	1			2,29	1		100,00				Sudah Terverifikasi				
	Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2024		100,00		3	450.561.000,00	0,32	1,80	5,64		25.400.000,00	1,80	5,64		0,00	100,00	0,00							
		1	Rapat Persiapan Penyusunan Proses Bisnis SAKIP aspek Pengendalian dan evaluasi Pembangunan (Notulensi)							5,64	1			5,64	1		100,00							
	Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2024		100,00		3	186.590.350,00	0,13					0,00				0,00					NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten		100,00		3	299.320.000,00	0,21	2,34	11,16		33.400.000,00	2,34	11,16		0,00	100,00	0,00				-	-	Sudah Terverifikasi	
		1	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten Periode Desember 2023 - Februari 2024 (Notulen)							11,16	1			11,16	1		100,00							
5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Desta Munggara, ST	100,00	1	446.269.850,00	0,17	0,44	2,61		11.642.000,00	0,44	2,61		0,00	100,00	0,00							
	Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah			100,00	1	446.269.850,00	1,00	2,61	2,61		11.642.000,00	2,61	2,61		0,00	100,00	0,00	Realisasi Fisiknya sudah dilaksanakan , terkendala realisasi keuangan (SPK Mamin)	sedang proses SPK Mamin dikeuangan	Sudah Terverifikasi				
		1		Rapat Persiapan Subid Kerjasama (Notulen)						1,61	1			1,61	1		100,00							
		2		Koordinasi Kerjasama Daerah (Laporan)						1,00	1			1,00	1		100,00							
5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Desta Munggara, ST	100,00	2	50.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN							
	Penyusunan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan tematik pembangunan daerah			100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi				
5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		Desta Munggara, ST	100,00	19	739.622.800,00	0,28	2,22	7,92		60.600.000,00	2,22	7,92		0,00	100,00	0,00							
	Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota			100,00	2	54.280.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi				
	Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota			100,00	8	111.700.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi				
	Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota TA. 2025			100,00	1	104.400.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi				
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2023			100,00	1	45.900.000,00	0,06	3,96	66,01		30.300.000,00	3,96	66,01		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Evaluasi Hasil pelaksanaan APBN Kab/Kota	Sudah Terverifikasi				
		1		Rapat Persiapan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2023 (Notulen)						66,01	2			66,01	2		100,00							
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023			100,00	1	45.900.000,00	0,06	3,96	66,01		30.300.000,00	3,96	66,01		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota	Sudah Terverifikasi				
		1		Rapat Persiapan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023 (Notulen)						6,01	2			6,01	2		100,00							
		2		Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023 (Notulen)						60,00	8			60,00	8		100,00							

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)		100,00	3	85.140.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)		100,00	3	292.302.800,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			100,00		506.179.280,00	0,07	0,14	1,95		9.933.280,00	0,14	1,95		0,00	100,00	0,00			
5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	285.299.280,00	0,56	1,95	3,48		9.933.280,00	1,95	3,48		0,00	100,00	0,00			
	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		100,00	1	285.299.280,00	1,00	3,48	3,48		9.933.280,00	3,48	3,48		0,00	100,00	0,00	Terdapat Perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan tim keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
	1Notulen Rapat Persiapan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi (30 orang). (Notulen)							1,48	1			1,48	1		100,00				
	2Notulen Rapat Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi (60 orang) (Notulen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	201.600.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		100,00	1	201.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terdapat Perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan anggaran terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD	100,00	1	19.280.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		100,00	1	19.280.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Terdapat perubahan terkait proses administrasi kontrak makan minum dan cetak yang harus disesuaikan sehingga realisasi output dan serapan terkendala	Koordinasi dengan Tim Keuangan Bappeda	Sudah Terverifikasi
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100,00		4.400.000.000,00	0,08	0,49	6,07		268.665.000,00	0,49	6,07		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100,00		2.900.000.000,00	0,66	4,59	6,95		204.275.000,00	4,59	6,95		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	2	144.697.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025		100,00	1	129.473.000,00	0,89				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Rancangan Renja Perubahan PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024		100,00	1	15.224.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	2	27.840.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025		100,00	1	13.912.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024		100,00	1	13.928.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	4	104.890.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pemerintahan		100,00	4	104.890.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	5	1.022.573.000,00	0,35	4,84	13,82		141.468.000,00	4,84	13,82		0,00	100,00	0,00			
	FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs)		100,00	1	552.630.000,00	0,54	13,82	25,60		141.468.000,00	13,82	25,60		0,00	100,00	0,00	SP2D proses di keuangan	koordinasi dengan verifikatur keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Notulensi)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs) (Laporan)							12,60	1			12,60	1		100,00				
	3Evaluasi Capaian SDGs (Laporan)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	Rapat Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten		100,00	1	46.120.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Forum Konsultasi Publik SDGs		100,00	1	69.202.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	SDGs Banten Awards		100,00	1	62.827.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan		100,00	1	291.794.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	4	177.474.800,00	0,06	1,18	19,63		35.502.800,00	1,18	19,63		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pambangunan Manusia Tahun 2025		100,00	1	27.300.000,00	0,15	12,36	82,42		22.500.000,00	12,36	82,42		0,00	100,00	0,00	-SP2D masih proses keuangan	-koordinasi dengan tim verifitur	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Rapat Rancangan Renja (Dokumen)							72,42	1			72,42	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2025		100,00	1	27.821.600,00	0,16				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100,00	1	71.532.400,00	0,40	7,27	18,18		13.002.800,00	7,27	18,18		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal Persiapan Kegiatan Subid Kesmas Tahun 2024 (kesejahteraan masyarakat) (APORAN)							3,25	1			3,25	1		100,00				
	2Rapat Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting 2023 (NOTULEN)							7,00	1			7,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Rapat Pembahasan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 (Kesejahteraan Masyarakat) (NOTULEN)						7,00	1			7,00	1		100,00				
		4	Belanja ATK/Penggandaan (Dokumen)						0,93	1			0,93	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Mitra Bidang Pembangunan Manusia (Kesejahteraan Masyarakat)			100,00	1	50.820.800,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100,00	4	61.048.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia Tahun 2025			100,00	1	13.800.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia			100,00	1	14.040.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan dokumen Laporan Verifikasi Renja Tahun 2025 OPD Mitra (kesmas)			100,00	1	22.102.400,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2024 OPD Mitra			100,00	1	11.105.600,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	8	291.050.000,00	0,10	0,61	6,12		18.004.200,00	0,61	6,12		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pembangunan Manusia			100,00	4	115.716.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)			100,00	2	97.065.000,00	0,33	6,12	18,55		18.004.200,00	6,12	18,55		0,00	100,00	0,00	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1	FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (Stunting) (Notulen)							9,25	1			9,25	1		100,00				
	2	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah OPD Mitra (Notulen)							8,55	1			8,55	1		100,00				
	3	Belanja ATK/Penggandaan (Buah)							0,75	1			0,75	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi, dan Konsultasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)			100,00	1	48.279.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas di Provinsi Banten Semester I, Semester II Tahun 2024 (kesmas)			100,00	1	29.990.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT	100,00	7	1.070.427.200,00	0,37	0,32	0,86		9.300.000,00	0,32	0,86		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100,00	1	193.634.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen koordinasi teknis urusan pendidikan Kabupaten/Kota		100,00	1	32.528.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Evaluasi urusan pendidikan Kabupaten/Kota		100,00	1	15.128.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Tematik Link and Match Pendidikan Vokasi		100,00	1	15.022.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan		100,00	1	344.363.000,00	0,32	0,86	2,70		9.300.000,00	0,86	2,70		0,00	100,00	0,00	SP2D proses dikeuangan	-koordinasi dengan verifikatur keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Mitra Tahun 2023 (Laporan)							2,70	1			2,70	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)		100,00	1	222.721.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi, Intervensi, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten 2024 (Kesejahteraan Masyarakat)		100,00	1	247.030.600,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			100,00		900.000.000,00	0,20	0,35	1,74		15.684.000,00	0,35	1,74		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	19.488.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025		100,00	1	13.868.000,00	0,71				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024		100,00	1	5.620.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	10.988.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025		100,00	1	5.368.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024		100,00	1	5.620.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	122.600.000,00	0,14	1,74	12,42		15.684.000,00	1,74	12,42		0,00	100,00	0,00			
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2023		100,00	1	5.364.000,00	0,04	4,00	100,00		5.364.000,00	4,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Sesuai	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 mitra perekonomian (Notulen)							11,19	1			11,19	1		100,00				
	2"Rapat Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 mitra Perekonomian " (Notulen)							80,16	1			80,16	1		100,00				
	3Cetak Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 mitra Perekonomian (Laporan)							8,65	1			8,65	1		100,00				
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra perekonomian Tahun 2024 (SAKIP)		100,00	2	100.532.000,00	0,82	8,42	10,27		10.320.000,00	8,42	10,27		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Persiapan Persiapan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 (SAKIP) mitra perekonomian (Notulen)						0,60	1			0,60	1		100,00				
		2	Rapat Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 (SAKIP) mitra Perekonomian " (Notulen)						9,67	1			9,67	1		100,00				
	Evaluasi Tematik Pembangunan Tahun 2024			100,00	1	16.704.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	246.924.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah Tahun Anggaran 2025			100,00	1	92.964.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Perkembangan Perekonomian Provinsi Banten			100,00	1	89.620.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah			100,00	1	31.404.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten			100,00	1	32.936.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	106.700.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Penyusunan Renja 2025			100,00	3	90.800.000,00	0,85				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Penyusunan Renja Perubahan 2024			100,00	1	15.900.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	98.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Asistensi Penyusunan Renja 2025			100,00	1	63.000.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Asistensi Penyusunan Renja Perubahan 2024			100,00	1	35.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	6	173.500.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra 2024			100,00	4	117.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Tematik			100,00	1	52.500.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023			100,00	1	4.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	121.800.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah Tahun Anggaran 2025			100,00	1	37.870.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Sinergitas Tematik Perencanaan Pembangunan Antar Perangkat Daerah Mitra Tahun Anggaran 2024			100,00	1	31.298.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Teknis (RAKORTEK)			100,00	1	36.732.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		100,00	1	15.900.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kineja	Tidak ada target kineja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahan			100,00		600.000.000,00	0,14	1,14	8,12		48.706.000,00	1,14	8,12		0,00	100,00	0,00			
5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	74.426.000,00	0,12	1,64	13,66		10.200.000,00	1,64	13,66		0,00	100,00	0,00			
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)		100,00	1	59.726.000,00	0,80	13,66	17,08		10.200.000,00	13,66	17,08		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Notulen)							7,08	1			7,08	1		100,00				
	2Rapat Penyusunan Target Kinerja Bulanan Tahun 2024 (Notulen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	14.700.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	32.500.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)		100,00	1	25.300.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	7.200.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	205.488.000,00	0,34	2,89	8,49		17.446.000,00	2,89	8,49		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		100,00	4	205.488.000,00	1,00	8,49	8,49		17.446.000,00	8,49	8,49		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Notulen)							3,49	1			3,49	1		100,00				
	2Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	1	130.050.000,00	0,22	1,23	5,58		7.260.000,00	1,23	5,58		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		100,00	1	130.050.000,00	1,00	5,58	5,58		7.260.000,00	5,58	5,58		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							5,58	1			5,58	1		100,00				
5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	28.024.000,00	0,05	1,24	24,71		6.900.000,00	1,24	24,71		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)		100,00	1	22.624.000,00	0,81	24,71	30,50		6.900.000,00	24,71	30,50		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Notulen)							10,50	1			10,50	1		100,00				
	2Rapat Penyusunan Target Kinerja Bulanan Tahun 2024 (Notulen)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	5.400.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	2	21.324.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)		100,00	1	10.500.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)		100,00	1	10.824.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	4	72.924.000,00	0,12	1,14	9,46		6.900.000,00	1,14	9,46		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		100,00	4	72.924.000,00	1,00	9,46	9,46		6.900.000,00	9,46	9,46		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Notulen)							4,46	1			4,46	1		100,00				
	2Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Sugeng Haryadi, SE, MM	100,00	1	35.264.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		100,00	1	35.264.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100,00		2.202.355.966,00	0,04	0,03	0,84		18.192.000,00	0,03	0,84		0,00	100,00	0,00			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			100,00		2.202.355.966,00	1,00	0,84	0,84		18.192.000,00	0,84	0,84		0,00	100,00	0,00			
5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100,00		875.950.500,00	0,40	0,84	2,10		18.192.000,00	0,84	2,10		0,00	100,00	0,00			
5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	3	725.950.500,00	0,83	2,10	2,53		18.192.000,00	2,10	2,53		0,00	100,00	0,00			
	Kajian Teknokratik RPJMD 2025-2029		100,00	1	526.506.840,00	0,73	2,53	3,46		18.192.000,00	2,53	3,46		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Persiapan Kajian Teknokratik RPJMD (Laporan)							3,46	1			3,46	1		100,00				
	Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah		100,00	1	123.717.840,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengukuran IPKD		100,00	1	75.725.820,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.01.0003 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.01.0004 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	2	50.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	JKPD Vol 8 Tahun 2024		100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			100,00		114.702.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	114.702.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Kajian Bidang Pariwisata		100,00	1	114.702.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			100,00		654.148.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	554.148.400,00	0,85				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		100,00	1	554.148.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100,00		557.555.066,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	200.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Penerapan Kaji Terap teknologi		100,00	1	200.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	2	200.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Indeks Inovasi daerah dan penerapan IGA		100,00	2	200.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	100.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		100,00	1	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
5.05.02.1.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Didi Hadiyatna, SE, MM	100,00	1	57.555.066,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual		100,00	1	57.555.066,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH			100,00		58.852.549.271,00			3,70		2.159.301.469,00		3,70		722.221.658,00	100,00	33,45			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. MAHDANI,SE,ST,M.Si,MM
NIP.196902192001121001