



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT  
BULAN : JANUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)		100,00		46.283.990.509,00	0,61	1,56	2,55		1.191.612.113,00	1,54	2,52		861.906.948,00	98,81	72,33			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		46.283.990.509,00	1,00	2,55	2,55		1.191.612.113,00	2,52	2,52		861.906.948,00	98,81	72,33			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		40.493.246.299,00	0,87	2,49	2,87		1.158.729.213,00	2,46	2,83		846.722.048,00	98,79	73,07			
3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		243.940.000,00	0,01	0,01	0,66		1.650.000,00	0,01	0,66		0,00	100,00	0,00			
3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	5	99.422.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten/Kota		100,00	1	9.020.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Forum Data		100,00	1	13.080.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Renja 2025		100,00	1	49.732.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Forum OPD		100,00	1	20.370.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SPIP TA 2025		100,00	1	7.220.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.100.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA		100,00	1	9.100.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	9.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA		100,00	1	9.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	3	9.420.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Periodik		100,00	3	9.420.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	8	98.298.000,00	0,40	0,66	1,66		1.650.000,00	0,66	1,66		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan dan Semester		100,00	1	7.300.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Validasi dan Rekonsiliasi Data Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi		100,00	1	23.380.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Cetak Pelaporan (Buku DKP, LAKIP, LKPJ, LPPD)		100,00	1	5.456.100,00	0,06				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
	Tim Pengelola Website		100,00	4	35.800.000,00	0,36	1,66	4,61		1.650.000,00	1,66	4,61		0,00	100,00	0,00	Realisasi Anggaran masih Dalam Proses Keuangan	Akan ditindaklanjuti dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Tim Pengelola Website (Laporan)							4,61	1			4,61	1		100,00				
	Jasa Konsultan Penilaian Indek Kepuasan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan		100,00	1	26.361.900,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		33.264.077.789,00	0,82	1,51	1,84		611.361.400,00	1,51	1,84		531.565.632,00	100,00	86,95			
3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	14	32.448.361.789,00	0,98	1,84	1,88		610.933.400,00	1,84	1,88		531.565.632,00	100,00	87,01			
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100,00	14	32.448.361.789,00	1,00	1,88	1,88		610.933.400,00	1,88	1,88		531.565.632,00	100,00	87,01	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Gaji dan Tunjangan (dokumen)							1,88	1			1,88	1		100,00				
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	12	711.000.000,00	0,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100,00	12	711.000.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Tidak ada Target Capaian	Tidak ada Target Capaian	Sudah Terverifikasi
	1- (dokumen)							0,00	0			0,00	0		NaN				
3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	12	14.715.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	14.715.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	12	18.795.000,00	0,00	0,00	1,60		300.000,00	0,00	1,60		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	18.795.000,00	1,00	1,60	1,60		300.000,00	1,60	1,60		0,00	100,00	0,00	pengajuan realisasi keuangan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2024	sudah dilakukan pengajuan realisasi keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Akuntansi (BAR Rekon Akuntansi) dan Laporan Pajak Bulanan Dinas (dokumen)							1,60	1			1,60	1		100,00				
3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	16.964.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Pelaksanaan Koordinasi dan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	16.964.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Tidak ada target capaian	Tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
	1- (-)							0,00	0			0,00	0		NaN				
3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	1	12.630.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi TLHP		100,00	1	12.630.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target capaian	Tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Yudi Heriawan, SPi, M.Si	100,00	18	31.712.000,00	0,00	0,00	0,41		128.000,00	0,00	0,41		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	12	6.936.000,00	0,22	0,41	1,85		128.000,00	0,41	1,85		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Realisasi Keuangan Bulanan (Dokumen)							1,85	1			1,85	1		100,00				
	Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 1 s.d 4 (PAD dan Belanja Langsung)		100,00	6	24.776.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN	tidak ada target capaian	tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Yudi Heriawan, SPI, M.Si	100,00	1	9.900.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Prognosis		100,00	1	9.900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target capaian	tidak ada target capaian	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		33.858.400,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	4.980.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMĐ 2025)		100,00	1	2.400.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMĐPerubahan 2024)		100,00	1	2.580.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	4	9.765.600,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd		100,00	4	9.765.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	19.112.800,00	0,56				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.200.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		100,00	1	17.912.800,00	0,94				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		30.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rilla Tisnova, SP	100,00	4	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan-Pengiriman Diklat		100,00	4	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		377.970.000,00	0,01	0,06	5,70		21.818.600,00	0,02	2,26		0,00	39,74	0,00			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	1	15.440.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		100,00	1	15.440.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	1	75.777.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Tulis Kantor		100,00	1	75.777.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	2	20.226.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Peralatan Dapur		100,00	1	1.493.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		100,00	1	18.733.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	94.721.000,00	0,25	2,26	9,06		8.580.000,00	2,26	9,06		0,00	100,00	0,00			
	Bahan Logistik Kantor-Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas		100,00	12	94.721.000,00	1,00	9,06	9,06		8.580.000,00	9,06	9,06		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Bahan Logistik Kantor-Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Paket)							9,06	1			9,06	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	3	55.000.000,00	0,15	0,66	4,38		2.411.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Belanja Cetak		100,00	1	44.032.000,00	0,80	4,38	5,48		2.411.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	masih adanya belanja yang belum di selesaikan karena masih dalam proses spj	proses pekerjaan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Cetak (Paket)							5,48	0			0,00	0		0,00				
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi - Belanja Bendera dan Umbul-umbul		100,00	2	10.968.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	100.006.000,00	0,26	2,36	9,08		9.077.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	100.006.000,00	1,00	9,08	9,08		9.077.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	spj masih dalam proses penyusunan	diproses pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							9,08	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	16.800.000,00	0,04	0,42	10,42		1.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	12	16.800.000,00	1,00	10,42	10,42		1.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	sk petugas arsip masih dalam proses sehingga belanja belum dapat dilaksanakan	pekerjaan dilaksanakan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)							10,42	1			0,00	0		0,00				
			100,00		75.881.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		75.881.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	6	75.881.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	75.881.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		5.246.012.100,00	0,13	1,04	8,03		421.200.013,00	1,04	8,03		315.156.416,00	100,00	74,82			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	12	528.303.700,00	0,10	0,68	6,78		35.816.558,00	0,68	6,78		21.717.416,00	100,00	60,64			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	528.303.700,00	1,00	6,78	6,78		35.816.558,00	6,78	6,78		21.717.416,00	100,00	60,64	-	-	Sudah Terverifikasi
	1"Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik " (Laporan)							6,78	1			6,78	1		100,00				
			100,00	11	9.998.400,00	0,00	0,00	8,72		872.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	masih menunggu sk pptk untuk pelaksanaan kegiatan	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	11	9.998.400,00	1,00	8,72	8,72		872.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	11	9.998.400,00	1,00	8,72	8,72		872.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	1Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)							8,72	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rilla Tisnova, SP	100,00	13	4.707.710.000,00	0,90	7,35	8,17		384.511.455,00	7,35	8,17		293.439.000,00	100,00	76,31			
	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	13	4.707.710.000,00	1,00	8,17	8,17		384.511.455,00	8,17	8,17		293.439.000,00	100,00	76,31	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							8,17	1			8,17	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.221.507.010,00	0,03	0,25	8,31		102.699.200,00	0,25	8,29		0,00	99,81	0,00			
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rilla Tisnova, SP	100,00	21	299.187.800,00	0,24	2,92	12,17		36.422.500,00	2,92	12,17		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya		100,00	21	299.187.800,00	1,00	12,17	12,17		36.422.500,00	12,17	12,17		0,00	100,00	0,00	belum adanya kendaraan yang masuk ke bengkel	proses pekerjaan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	"Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan " (Laporan)						12,17	2			12,17	2		100,00				
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	11	688.955.210,00	0,56	5,37	9,59		66.076.700,00	5,37	9,59		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	11	688.955.210,00	1,00	9,59	9,59		66.076.700,00	9,59	9,59		0,00	100,00	0,00	belum adanya kendaraan yang melakukan perbaikan	proses di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Laporan)						9,59	1			9,59	1		100,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	160	125.704.000,00	0,10	0,02	0,16		200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	160	125.704.000,00	1,00	0,16	0,16		200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	belum adanya pelaksanaan pemeliharaan	proses di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)						0,16	13			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100,00	1	4.700.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Kantor		100,00	1	4.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	102.960.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	102.960.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL			100,00		986.179.210,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		278.127.610,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K		100,00	1	150.000.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN			
	Identifikasi Pemnfaatan Ruang Laut Se Provinsi Banten		100,00	1	48.362.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	-	Tidak terdapaat target kinerja pada aktifitas di bulan januari	Sudah Terverifikasi
	Pemetaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	0	101.638.000,00	0,68				0,00				0,00		NaN	-	Tidak terdapat target kinerja pada aktifitas di bulan januari	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		100,00	2	128.127.610,00	0,46				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Rencana Aksi Gas Rumah Kaca		100,00	1	14.765.610,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	Tidak terdapat target kinerja pada aktifitas di bulan januari	Sudah Terverifikasi
	Identifikasi Calon Kawasan Konservasi		100,00	1	113.362.000,00	0,88				0,00				0,00		NaN	-	Tidak terdapat terget kinerja pada aktifitas di bulan januari	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		300.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	3	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	FGD Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten		100,00	2	13.670.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Kajian Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten		100,00	1	86.330.000,00	0,86				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	10	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	FGD Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten		100,00	1	18.620.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	FGD Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut Provinsi Banten		100,00	1	18.370.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pembahasan KKPRL dan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut		100,00	8	63.010.000,00	0,63				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	5	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Pembahasan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi		100,00	4	12.770.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Kajian Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten		100,00	1	87.230.000,00	0,87				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100,00		408.051.600,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	8	371.946.600,00	0,91				0,00				0,00		NaN			
	Pelatihan Kerajinan Kulit Kerang		100,00	4	196.036.500,00	0,53				0,00				0,00		NaN	tidak ada realisasi Anggaran	tidak ada realisasi Anggaran	Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Produk Olahan dari Pohon Mangrove		100,00	4	175.910.100,00	0,47				0,00				0,00		NaN	tidak ada realisasi Anggaran		Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bay Adam Hasyim, S.PI	100,00	50	36.105.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	50	36.105.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		2.483.395.000,00	0,05	0,01	0,17		4.530.000,00	0,01	0,17		2.450.000,00	100,00	54,08			
3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			100,00		1.720.035.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	42	1.232.125.000,00	0,72				0,00				0,00		NaN			
	Bimtek Penggunaan Alat Penangkapan Ramah Lingkungan Bubu dan Gillnet diProvinsi Banten		100,00	21	738.969.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Apartemen Ikan di Kab.Serang dan Kab. Pandeglang		100,00	21	493.156.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	19	487.910.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Pelaksanaan Hibah Tahun 2024		100,00	19	487.910.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100,00		111.560.000,00	0,04	0,03	0,82		900.000,00	0,03	0,82		0,00	100,00	0,00			
3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	100	45.270.000,00	0,41	0,82	1,99		900.000,00	0,82	1,99		0,00	100,00	0,00			
	Penetapan persyaratan dan prosedurizin usaha perikanan tangkap		100,00	100	45.270.000,00	1,00	1,99	1,99		900.000,00	1,99	1,99		0,00	100,00	0,00	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Koordinasi dan konsultasi penyusunan juknis penerapan pasca produksi (Laporan)</div></div>							1,99	1			1,99	1		100,00				
3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	100	66.290.000,00	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Rekomendasi izin usaha perikanan tangkap		100,00	100	66.290.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>- (-)</div></div>							0,00	0			0,00	0		NaN				
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		621.320.000,00	0,25	0,10	0,41		2.450.000,00	0,10	0,41		2.450.000,00	100,00	100,00			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	3	500.000.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN			
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	200.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Feasibility Study Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	150.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultan Perencanaan Pembuatan Review Master Plan Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	150.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	11	121.320.000,00	0,20	0,41	2,07		2.450.000,00	0,41	2,07		2.450.000,00	100,00	100,00			
	Rapat Koordinasi dan Monitoring Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikana		100,00	10	21.320.000,00	0,18	2,07	11,49		2.450.000,00	2,07	11,49		2.450.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (Laporan)</div></div>							11,49	1			11,49	1		100,00				
	Dokumen WKOPP Pelabuhan Perikanan Cituis		100,00	1	100.000.000,00	0,82				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			100,00		30.480.000,00	0,01	0,04	3,87		1.180.000,00	0,04	3,87		0,00	100,00	0,00			
3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	H. Sutirja Wijaya, SE, MM	100,00	50	30.480.000,00	1,00	3,87	3,87		1.180.000,00	3,87	3,87		0,00	100,00	0,00			
	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)		100,00	50	30.480.000,00	1,00	3,87	3,87		1.180.000,00	3,87	3,87		0,00	100,00	0,00	1. Rencana Realisasi di Maret	-	Sudah Terverifikasi
	<div><div>1</div><div>Koordinasi dan konsultasi Gerai Pendaftaran kapal dengan berukuran dioatas 10 GT s/d 30 GT (Laporan)</div></div>							3,87	1			3,87	1		100,00		2. tidak ada masalah		
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			100,00		150.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		100.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	10	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	5	27.360.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan januari	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	5	22.640.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan januari	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	1	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	0	24.670.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan januari	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		100,00	1	25.330.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan januari	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			100,00		50.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00	2	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target kinerja pada bulan ini	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		560.000.000,00	0,01	0,04	4,21		23.812.900,00	0,04	4,21		12.734.900,00	100,00	53,48			
3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			100,00		410.000.000,00	0,73	2,24	3,06		12.734.900,00	2,24	3,06		12.734.900,00	100,00	100,00			
3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	75.000.000,00	0,18	1,78	9,91		7.430.000,00	1,78	9,91		7.430.000,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	75.000.000,00	1,00	9,91	9,91		7.430.000,00	9,91	9,91		7.430.000,00	100,00	100,00	Terkendala Cuaca	akan dilaksanakan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Notulensi)							0,64	1			0,64	1		100,00				
	2Kegiatan Operasi Patroli Pengawasan Ruang Laut (Dokumen)							9,27	1			9,27	1		100,00				
3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,12	0,67	5,57		2.785.500,00	0,67	5,57		2.785.500,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di laut Sampai dengan 12 Mil		100,00	10	50.000.000,00	1,00	5,57	5,57		2.785.500,00	5,57	5,57		2.785.500,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Dilaut Sampai dengan 12 Mil (Laporan)							5,57	1			5,57	1		100,00				
3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	14	235.000.000,00	0,57	0,61	1,07		2.519.400,00	0,61	1,07		2.519.400,00	100,00	100,00			



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		100,00	14	235.000.000,00	1,00	1,07	1,07		2.519.400,00	1,07	1,07		2.519.400,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Pembinaan POKMASWAS (Laporan)						0,97	1			0,97	1		100,00				
	2	Pelaporan (Laporan)						0,10	1			0,10	1		100,00				
3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		150.000.000,00	0,27	1,98	7,32		11.078.000,00	1,98	7,32		0,00	100,00	0,00			
3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupate		Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,33	1,68	5,10		2.539.000,00	1,68	5,10		0,00	100,00	0,00		
	Koordinasi dan Konsultasi serta Perjadin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		100,00	9	35.880.000,00	0,72	5,10	7,08		2.539.000,00	5,10	7,08		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulen)						4,29	1			4,29	1		100,00				
	2	Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap (Laporan)						2,79	1			2,79	1		100,00				
	Evaluasi serta Perjadin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		100,00	1	14.120.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,33	2,33	7,07		3.539.000,00	2,33	7,07		0,00	100,00	0,00		
	Koordinasi dan Evaluasi serta Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan		100,00	8	35.541.000,00	0,71	7,07	9,96		3.539.000,00	7,07	9,96		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulen)						4,33	1			4,33	1		100,00				
	2	Koordinasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan (Laporan)						5,63	1			5,63	1		100,00				
	Evaluasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan		100,00	2	14.459.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Ahmad Budiman, SE, MM	100,00	10	50.000.000,00	0,33	3,31	10,02		5.000.000,00	3,31	10,02		0,00	100,00	0,00		
	Koordinasi dan Tindakanjutr Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		100,00	9	49.400.000,00	0,99	10,02	10,12		5.000.000,00	10,02	10,12		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulen)						2,06	0			2,06	0		100,00				
	2	Koordinasi dan Tindakanjutr Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan)						8,06	0			8,06	0		100,00				
	Evaluasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		100,00	1	600.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			100,00		1.611.170.000,00	0,03	0,01	0,28		4.540.000,00	0,01	0,28		0,00	100,00	0,00			
3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		100.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	20	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00	20	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	- Tidak ada target kinerja	- Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	1	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	- Tidak ada target kinerja	- Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100,00		305.486.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan da	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	156	305.486.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar SKP		100,00	150	90.536.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	- Tidak ada target kinerja	- Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Diversifikasi Produk Hasil Perikanan		100,00	6	214.950.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN	- Tidak ada target kinerja	- Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		1.205.684.000,00	0,75	0,28	0,37		4.540.000,00	0,28	0,37		0,00	100,00	0,00			
3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	5	149.204.000,00	0,12	0,11	0,94		1.410.000,00	0,11	0,94		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Pemetaan dan Pemantauan Bahan Baku Hasil Perikanan		100,00	4	119.492.000,00	0,80	0,94	1,18		1.410.000,00	0,94	1,18		0,00	100,00	0,00	perjalanan bulan januari sudh dilakukan tapi pencairannya dibulan februari 2024		Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi (Laporan)							1,18	1			1,18	1		100,00				
	Rapat Koordinasi Teknis Forum Konsumsi Ikan		100,00	1	29.712.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Jaka Putra Kelana, S.Pi	100,00	680	1.056.480.000,00	0,88	0,26	0,29		3.130.000,00	0,26	0,29		0,00	100,00	0,00			
	Workshop Fasilitasi Bantuan Alat Pengolahan dan Sertifikasi Halal		100,00	80	677.042.000,00	0,64	0,29	0,46		3.130.000,00	0,29	0,46		0,00	100,00	0,00	tidak ada masalah dalam perjalanan dinas tersebut, tapi pencairan di bulan maret 2024	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi1 (Laporan)							0,46	2			0,46	2		100,00		tidak ada kegiatan di bulan januri tersebut	kegitan dilaksanakan di triwulan II	Sudah Terverifikasi
	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)			100,00	600	379.438.000,00	0,36			0,00			0,00		NaN					
SUB JUMLAH				100,00		46.283.990.509,00	0,61	1,56	2,55		1.191.612.113,00	1,54	2,52		861.906.948,00	98,81	72,33			
3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA				100,00		6.806.820.000,00	0,09	0,02	0,22		15.317.500,00	0,01	0,09		5.257.137,00	41,94	34,32			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				100,00		6.806.820.000,00	1,00	0,22	0,22		15.317.500,00	0,09	0,09		5.257.137,00	41,94	34,32			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		768.484.000,00	0,11	0,22	1,99		15.317.500,00	0,09	0,83		5.257.137,00	41,94	34,32			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		100.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20					0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target Kinerja		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20					0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,20					0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	20.000.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	20.000.000,00	0,20					0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik		100,00	12	20.000.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	20.000.000,00	0,20					0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.000.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		108.484.000,00	0,14					0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	6	41.717.000,00	0,38					0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	6	41.717.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	39	66.767.000,00	0,62					0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana		100,00	39	66.767.000,00	1,00					0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		75.000.000,00	0,10	0,83	8,33			6.250.000,00	0,83	8,33		5.257.137,00	100,00	84,11			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	12	75.000.000,00	1,00	8,33	8,33			6.250.000,00	8,33	8,33		5.257.137,00	100,00	84,11			
	Belanja Tagihan Listrik dan Pembayaran Internet		100,00	12	75.000.000,00	1,00	8,33	8,33			6.250.000,00	8,33	8,33		5.257.137,00	100,00	84,11	Tidak Ada		Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Tagihan Listrik TPI Cituis (KCD Utara) (Laporan)								5,67	1			5,67	1		100,00				
	2 Belanja Tagihan Listrik TPI Kronjo (Laporan)								0,31	1			0,31	1		100,00				
	3 Belanja Tagihan Listrik TPI Tanjung Pasir (Laporan)								1,42	1			1,42	1		100,00				
	4 Pembayaran Internet KCD Utara (Laporan)								0,93	1			0,93	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		485.000.000,00	0,63	1,15	1,83		9.067.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	6	109.000.000,00	0,22	1,83	8,32		9.067.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2		100,00	6	109.000.000,00	1,00	8,32	8,32		9.067.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan belum dilaksanakan dikarenakan pada bulan Januari belum dapat melakukan penyerapan anggaran	Akan di tindaklanjuti pada bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (A 8305, A 1298, A, 881) (Dokumen)							7,66	1			0,00	0		0,00				
	2Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 ( A 5902 Z, A 5903 Z) (Dokumen)							0,55	1			0,00	0		0,00				
	3Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 (A 5096 Z) (Dokumen)							0,11	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	26	35.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	26	35.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Zaenal Arifin, SH, MM	100,00	3	341.000.000,00	0,70				0,00				0,00		NaN			
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya		100,00	3	341.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada Target		Sudah Terverifikasi
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			100,00		225.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		150.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Tanspalantasi Terumbu Karang di Wilayah Utara		100,00	1	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P	Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	200	100.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
	Penanaman Vegetasi Pantai di Wilayah Utara		100,00	200	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100,00		75.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si	100,00	175	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Sekolah Lapang Pesisir wilayah Utara Banten		100,00	70	23.698.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bualn Januari		Sudah Terverifikasi
	Bulan Cinta Laut di Wilayah Utara		100,00	70	20.744.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan Januari		Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Atraktor Cumi di wilayah Utara Banten		100,00	35	30.558.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		5.813.336.000,00	0,85				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perizinan Tanda Daftar Kapal Perikanan Wilayah Utara		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidal k ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		5.713.336.000,00	0,98				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	3	5.663.336.000,00	0,99				0,00				0,00		NaN			
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		100,00	3	5.663.336.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	7	50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Kesyahbandaran Melalui Teman SPB di Wilayah Utara Banten		100,00	2	34.250.000,00	0,68				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi
	Monitoring Triwulan Rekomendasi BBM Bersubsidi di Wilayah Utara		100,00	5	15.750.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Febri Aldila Siswanto, S.Pi	100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perizinan Pendaftaran Kapal wilayah utara		100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja pada bulan januari		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		6.806.820.000,00	0,09	0,02	0,22		15.317.500,00	0,01	0,09		5.257.137,00	41,94	34,32			
3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN			100,00		11.783.717.000,00	0,16	0,09	0,58		64.323.600,00	0,01	0,04		877.221,00	6,30	1,36			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		11.783.717.000,00	1,00	0,58	0,58		64.323.600,00	0,04	0,04		877.221,00	6,30	1,36			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		686.160.600,00	0,06	0,58	9,61		64.323.600,00	0,04	0,61		877.221,00	6,30	1,36			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,15	9,00	60,00		60.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20	20,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	20.000.000,00	1,00	100,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Belum dilakukan penyerapan akan, diserap dibuan berikutnya		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Klem/Klip kabel 5mm isi 35 pcs, (Paket)						0,53	1			0,00	0		0,00				
		2	Lampu Ceiling Downlight LED 16 (Paket)						4,08	1			0,00	0		0,00				
		3	Lampu Tembak (Standar) Lampu (Paket)						48,54	1			0,00	0		0,00				
		4	Roll Kabel 50 Meter (Paket)						13,62	1			0,00	0		0,00				
		5	Terminal Kuningan + ground (Paket)						9,87	1			0,00	0		0,00				
		6	Lampu Neon LED 40 Watt 120 cm (Paket)						23,36	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20	20,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	1	20.000.000,00	1,00	100,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belum di serap dan akan di serap di bulan berikutnya		Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor: Kalkulator Standar, Kwitansi Besar, Map Kertas Art Paper, Odner F4 (Bantex), Paper Clip No. 3,Trigonal Clip No. 1, Ballpoint Standar, dan Fotokopi (Paket)						9,13	1			0,00	0		0,00				
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover : Kertas HVS A4 80 Gram dan Kertas HVS F4 80 Gram (Paket)						65,67	1			0,00	0		0,00				
		3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : Meterai 10000 (Paket)						3,78	1			0,00	0		0,00				
		4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : Refil Tinta Ink Jet Warna dan Refil Tinta Laser Jet Hitam (Paket)						21,42	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,20	20,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100,00	1	20.000.000,00	1,00	100,00	100,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Penyediaan peralatan Rumah Tangga kontrak sedang di proses	akan di tindak lanjuti d bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
		1	Tissue (1000 lembar) (Paket)						7,05	1			0,00	0		0,00				
		2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor : Pembersih Cair Pembersih Lantai 800., Pembersih Cair Sabun Toilet 450ml, : Alat Pel Alat Pel Lobby Duster 60 cm set, : Pembersih Cair Pembersih Kaca 425m, Pengharum Ruangan Spray, : Bak Samp (Paket)						90,62	1			0,00	0		0,00				
		3	Sepatu Boot Model Long Karet (Paket)						2,09	1			0,00	0		0,00				
		4	Fotokopi Penggandaan (Lembar)						0,24	1			0,00	0		0,00				
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100,00	5	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		6.160.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	2	6.160.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			100,00	2	6.160.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		50.000.000,00	0,07	0,61	8,65		4.323.600,00	0,61	8,65		877.221,00	100,00	20,29			



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	12	50.000.000,00	1,00	8,65	8,65		4.323.600,00	8,65	8,65		877.221,00	100,00	20,29			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	50.000.000,00	1,00	8,65	8,65		4.323.600,00	8,65	8,65		877.221,00	100,00	20,29			Sudah Terverifikasi
	<div>1Taghan Listrik/PLN dan Tagihan Internet/Indihome (Laporan)</div>							8,65	1			8,65	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		530.000.000,00	0,77				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	3	100.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		100,00	3	100.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	30.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		100,00	5	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si	100,00	5	400.000.000,00	0,75				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		100,00	5	400.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			100,00		175.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			100,00		100.000.000,00	0,57				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	0	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Pembuatan Fish Shelter Coral Reef		100,00	0	27.310.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Perairan		100,00	0	22.690.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	50	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Rencana Aksi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (penanaman vegetasi pantai)		100,00	0	34.642.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Rapat Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100,00	50	15.358.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			100,00		75.000.000,00	0,43				0,00				0,00		NaN			
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	R. Arief Budikusuma, S.Pi	100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Identifikasi Potensi Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		10.922.556.400,00	0,93				0,00				0,00		NaN			



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perijinan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT		100,00	100	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		10.822.556.400,00	0,99				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	14	10.772.556.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan Cikeusik dan Binuangeun		100,00	12	16.630.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembangunan Pabrik Es Baru Pelabuhan Perikanan Binuangeun		100,00	1	4.758.426.400,00	0,44				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembangunan Jetty Pelabuhan Perikanan Cikeusik		100,00	1	5.997.500.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	2	50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pengelola Pelabuhan Perikanan		100,00	1	37.514.400,00	0,75				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Data Pelabuhan Perikanan		100,00	1	12.485.600,00	0,25				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Erwin Dwi Priono, S.Sos	100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Gerai Perijinan Pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT		100,00	25	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		11.783.717.000,00	0,16	0,09	0,58		64.323.600,00	0,01	0,04		877.221,00	6,30	1,36			
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN			100,00		1.463.583.400,00	0,02	0,04	1,86		27.386.000,00	0,04	1,86		11.648.652,00	100,00	42,54			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		1.463.583.400,00	1,00	1,86	1,86		27.386.000,00	1,86	1,86		11.648.652,00	100,00	42,54			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.083.583.400,00	0,74	1,86	2,51		27.386.000,00	1,86	2,51		11.648.652,00	100,00	42,54			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		420.000.000,00	0,39	0,12	0,31		1.250.000,00	0,12	0,31		1.250.000,00	100,00	100,00			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	300.000.000,00	0,71				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	300.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	12	20.000.000,00	0,05	0,31	6,25		1.250.000,00	0,31	6,25		1.250.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	20.000.000,00	1,00	6,25	6,25		1.250.000,00	6,25	6,25		1.250.000,00	100,00	100,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	<div>1</div> Penyediaan Air Minum (Galon) (Paket)							6,25	1			6,25	1		100,00				
3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ali Musa, M.Si	100,00	12	40.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		184.714.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	5	184.714.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	5	184.714.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		275.000.000,00	0,25	2,09	8,35		22.950.000,00	2,09	8,35		7.933.802,00	100,00	34,57			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ali Musa, M.Si	100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,35	8,35		22.950.000,00	8,35	8,35		7.933.802,00	100,00	34,57			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	275.000.000,00	1,00	8,35	8,35		22.950.000,00	8,35	8,35		7.933.802,00	100,00	34,57	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	<div>1</div> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,35	1			8,35	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		203.869.400,00	0,19	0,30	1,57		3.186.000,00	0,30	1,57		2.464.850,00	100,00	77,37			
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Ali Musa, M.Si	100,00	2	40.570.000,00	0,20	1,05	5,27		2.136.000,00	1,05	5,27		1.555.450,00	100,00	72,82			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	2	40.570.000,00	1,00	5,27	5,27		2.136.000,00	5,27	5,27		1.555.450,00	100,00	72,82			Sudah Terverifikasi
	<div>1</div> Pemeliharaan, Bahan Bakkar Minyak dan Pajak Kendaraan Roda 4 & Roda 2 (No. Polisi A 1206, A 3319 Z, A 3320 Z) (Unit)							5,27	1			5,27	1		100,00				
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ali Musa, M.Si	100,00	3	36.410.000,00	0,18	0,52	2,88		1.050.000,00	0,52	2,88		909.400,00	100,00	86,61			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	3	36.410.000,00	1,00	2,88	2,88		1.050.000,00	2,88	2,88		909.400,00	100,00	86,61			Sudah Terverifikasi
	<div>1</div> Pemeliharaan, Bahan Bakkar Minyak dan Pajak Kendaraan Roda 4 (No. Polisi A 8003) (Unit)							2,88	1			2,88	1		100,00				
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ali Musa, M.Si	100,00	60	126.889.400,00	0,62				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	60	126.889.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			100,00		380.000.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100,00		250.000.000,00	0,66				0,00				0,00		NaN			
3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan U	Rully Syafari, SE, MM	100,00	50	250.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Uji Profisiensi Laboratorium dan Bahan Acuan/CRM		100,00	1	161.444.000,00	0,65				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		100,00	49	88.556.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		130.000.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			
3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Idham Nurfitri Arief, ST	100,00	2	130.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100,00	1	58.208.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Reakreditasi SNI 17025:2017 oleh KAN		100,00	1	71.792.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		1.463.583.400,00	0,02	0,04	1,86		27.386.000,00	0,04	1,86		11.648.652,00	100,00	42,54			
3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT			81,82		8.116.602.393,00	0,11	0,31	2,85		230.689.083,00	0,12	1,09		100.071.810,00	38,09	43,38			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			81,82		8.116.602.393,00	1,00	2,85	2,85		230.689.083,00	1,09	1,09		100.071.810,00	38,09	43,38			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			76,92		1.407.553.000,00	0,17	1,06	6,25		88.059.083,00	1,06	6,25		100.071.810,00	100,00	113,64			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	2	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	10	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan bahan Logistik kantor		100,00	10	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	12	20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25,00		63.844.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	25,00	9	63.844.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Penyediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		14,50	6	9.260.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
	Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		0,05	1	31.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
	Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		21,38	1	13.650.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Pompa		64,07	1	40.903.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.056.709.000,00	0,75	6,25	8,33		88.059.083,00	6,25	8,33		100.071.810,00	100,00	113,64			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	12	227.200.000,00	0,22	1,83	8,33		18.933.333,00	1,83	8,33		30.951.810,00	100,00	163,48			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	227.200.000,00	1,00	8,33	8,33		18.933.333,00	8,33	8,33		30.951.810,00	100,00	163,48	tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kegiatan di Bulan Januari	tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kegiatan di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
	1tagihan listrik curug barang (laporan)							3,08	1			3,08	1		100,00				
	2tagihan listrik cigorondong (laporan)							4,79	1			4,79	1		100,00				
	3Tagihan Internet (Laporan)							0,46	1			0,46	1		100,00				
3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	12	829.509.000,00	0,78	6,50	8,33		69.125.750,00	6,50	8,33		69.120.000,00	100,00	99,99			
	Belanja Jasa Tenaga Harian lepas Teknis Perikanan		100,00	12	829.509.000,00	1,00	8,33	8,33		69.125.750,00	8,33	8,33		69.120.000,00	100,00	99,99	tidak ada kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan	tidak ada kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan sehingga Realisasi dapat berjalan dengan baik	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Perikanan (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		187.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	6	111.000.000,00	0,59				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	6	111.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Untung Cahyadi, SE.MM	100,00	14	76.000.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	14	76.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Tidak ada kendala karena Tidak ada Target realisasi di Bulan Januari	Sudah Terverifikasi
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			88,89		6.709.049.393,00	0,83	1,79	2,16		142.630.000,00	0,03	0,03		0,00	1,42	0,00			
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			100,00		4.646.174.393,00	0,69				0,00				0,00		NaN			
3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Gatot Wibisono, S.ST.Pi	100,00	13	3.602.932.393,00	0,78				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)		100,00	5	1.712.839.393,00	0,48				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Realisasi		Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)		100,00	1	120.240.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Realisasi		Sudah Terverifikasi
	Prasarana Pembudidayaan Ikan Payau dan Laut		100,00	7	1.769.853.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Realisasi		Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Gatot Wibisono, S.ST.Pi	100,00	40	1.043.242.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Sarana Budidaya Ikan Air Payau dan Laut		100,00	0	229.961.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Realisasi		Sudah Terverifikasi
	Penguatan Pembudidaya Ikan		100,00	40	813.281.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Realisasi		Sudah Terverifikasi
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			75,00		2.062.875.000,00	0,31	2,16	6,97		142.630.000,00	0,03	0,10		0,00	1,42	0,00			
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manf	Rivky Octova, S.Pi	100,00	4	291.394.400,00	0,14	0,10	0,70		2.052.000,00	0,10	0,70		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kolam Produksi Pembudidayaan Ikan		100,00	1	145.414.400,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Hasil Produksi dan Pendistribusan Hasil Pembudidayaan Ikan		100,00	3	145.980.000,00	0,50	0,70	1,41		2.052.000,00	0,70	1,41		0,00	100,00	0,00	Dalam Proses Pengajuan di Keuangan	Dalam Proses Pengajuan di Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi, Verifikasi, Pemantauan, dan Pendistribusan Bantuan Ikan Kota Serang " (Laporan)							1,41	1			1,41	1		100,00				
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat	Rivky Octova, S.Pi	50,00	4	1.771.480.600,00	0,86	6,87	7,99		140.578.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	SAPROKAN PENUNJANG ( Sarana Produksi Pembudiayaan Ikan Penunjang)		0,00	1	398.456.600,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	SAPROKAN Utama (Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan Utama)		100,00	3	1.373.024.000,00	0,78	7,99	10,24		140.578.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Terjadi Kendala Pada Kegiatan Pembelanjaan Pakan Ikan dikarenakan pihak jasa penyedia belum membuat Kontrak Kerja dan Masih dalam proses pemilihan pihak jasa Penyedia	Akan ditindak lanjuti segera untuk proses pemilihan pihak jasa Penyedia	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pakan Induk dan Pakan Benih Siklus Ke-1 (Laporan)							9,63	1			0,00	0		0,00				
	2Pematangan Gonad Induk Ikan (Laporan)							0,61	1			0,00	0		0,00				
SUB JUMLAH			81,82		8.116.602.393,00	0,11	0,31	2,85		230.689.083,00	0,12	1,09		100.071.810,00	38,09	43,38			
3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN			100,00		1.082.702.650,00	0,01	0,01	0,93		10.194.000,00	0,01	0,93		4.602.965,00	100,00	45,15			
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			100,00		1.082.702.650,00	1,00	0,93	0,93		10.194.000,00	0,93	0,93		4.602.965,00	100,00	45,15			
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		357.702.650,00	0,33	0,93	2,83		10.194.000,00	0,93	2,83		4.602.965,00	100,00	45,15			
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		98.450.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	8.548.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		100,00	1	8.548.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	34.250.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	34.250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	1	15.602.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	15.602.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	16.800.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	16.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	23.250.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	23.250.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		122.321.650,00	0,34	2,83	8,33		10.194.000,00	2,83	8,33		4.602.965,00	100,00	45,15			
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	12	122.321.650,00	1,00	8,33	8,33		10.194.000,00	8,33	8,33		4.602.965,00	100,00	45,15			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	122.321.650,00	1,00	8,33	8,33		10.194.000,00	8,33	8,33		4.602.965,00	100,00	45,15	tidak ada	-	Sudah Terverifikasi
	1Tagihan Air (Laporan)							1,74	1			1,74	1		100,00				
	2Tagihan Listrik (Laporan)							5,72	1			5,72	1		100,00				
	3Tagihan Internet (Laporan)							0,87	1			0,87	1		100,00				
3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		136.931.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	6	110.970.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	6	110.970.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Asep Mardiyanto, SS, M.Si	100,00	28	25.961.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	28	25.961.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			100,00		725.000.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		75.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Deri Permana Hadiawan, SE	100,00	100	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Gerai Perijinan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan		100,00	50	59.400.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi terpadu penertiban dokumen usaha kapal perikanan diwilayah pelabuhan		100,00	50	15.600.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			100,00		575.000.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Budi Sulastyo, S.St.Pi	100,00	4	500.000.000,00	0,87				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Kontainer Sampah Di Wilayah UPTD PPP Labuan		100,00	2	144.196.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Rehab Kios Lapak Ikan		100,00	1	131.012.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Pagar Pembangunan pemagaran docking kapal perikanan		100,00	1	224.792.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Budi Sulastyo, S.St.Pi	100,00	6	75.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Penertiban Pedagang Lapak pada Pelabuhan Perikanan		100,00	3	44.369.332,00	0,59				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Kelembangaan Pengelola Hasil Perikanan		100,00	3	30.630.668,00	0,41				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100,00		75.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Deri Permana Hadiawan, SE	100,00	25	75.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Sosialisasi Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		100,00	10	13.372.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Gerai Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		100,00	15	61.628.000,00	0,82				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		1.082.702.650,00	0,01	0,01	0,93		10.194.000,00	0,01	0,93		4.602.965,00	100,00	45,15			
JUMLAH			97,93		75.537.415.952,00			2,03		1.539.522.296,00		1,72		984.364.733,00	84,70	63,94			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, .....Januari 2024  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Eli Susiyanti, S.H.M.H.,M,M  
NIP.19700408 20011