



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : JANUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)			100,00		749.785.539.086,00	0,64	3,17	4,95		39.431.957.055,00	3,06	4,78		2.581.298.574,00	96,57	6,55			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		749.785.539.086,00	1,00	4,95	4,95		39.431.957.055,00	4,78	4,78		2.581.298.574,00	96,57	6,55			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		237.003.154.510,00	0,32	0,41	1,28		3.001.685.303,00	0,33	1,04		947.769.074,00	81,30	31,57			
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		1.122.081.000,00	0,00	0,00	2,04		22.716.000,00	0,00	2,04		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	532.757.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		100,00	1	436.488.600,00	0,82				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Data Bidang Kesehatan		100,00	1	94.516.400,00	0,18				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perkin dan Iku		100,00	1	1.752.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Target Kinerja di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	209.257.200,00	0,19	1,34	7,06		14.766.000,00	1,34	7,06		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	209.257.200,00	1,00	7,06	7,06		14.766.000,00	7,06	7,06		0,00	100,00	0,00	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum adanya SOTK RSUD Labuan dan Ciligrang	Menunggu adanya SOTK RSUD Labuan dan Ciligrang	Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Bulanan Barang dan Jasa (Laporan)						3,50	1			3,50	1		100,00				
		2 Laporan Pengendalian SAKIP (Laporan)						3,56	1			3,56	1		100,00				
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	282.046.000,00	0,25	0,70	2,81		7.950.000,00	0,70	2,81		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LKIP		100,00	1	279.726.000,00	0,99	2,81	2,84		7.950.000,00	2,81	2,84		0,00	100,00	0,00	Beluam ada realisasi di bulan januari	akan direalisasikan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	koordinasi program bidang kesehatan (Laporan)							2,84	1			2,84	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen LKPJ			100,00	1	1.160.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen LPPD			100,00	1	1.160.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan januari	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		87.457.595.250,00	0,37	1,04	2,82		2.435.799.303,00	1,04	2,82		947.769.074,00	100,00	38,91			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	421	84.656.706.450,00	0,97	2,74	2,82		2.390.095.703,00	2,74	2,82		947.769.074,00	100,00	39,65			
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			100,00	421	84.656.706.450,00	1,00	2,82	2,82		2.390.095.703,00	2,82	2,82		947.769.074,00	100,00	39,65	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari (Orang/Bulan)							2,82	1			2,82	1		100,00				
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	2.161.800.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			100,00	1	1.590.600.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			100,00	1	268.800.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			100,00	1	302.400.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	31.796.800,00	0,00	0,00	1,56		492.000,00	0,00	1,56		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Prov Banten TA 2024			100,00	1	5.420.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Labuan)			100,00	4	9.398.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum adanya SOTK RSUD Labuan	Menunggu terbitnya SOTK RSUD Labuan	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Ciligrang)			100,00	4	9.398.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum adanya SOTK RSUD Ciligrang	Menunggu terbitnya SOTK RSUD Ciligrang	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dinas Kesehatan Provinsi Banten			100,00	3	7.580.000,00	0,24	1,56	6,49		492.000,00	1,56	6,49		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Fotocopy dan Perjalanan Dinas Pelaporan Pajak ppH & PPN (Dokumen)							6,49	1			6,49	1		100,00				
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	4	574.992.000,00	0,01	0,08	7,99		45.211.600,00	0,08	7,99		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan I			100,00	1	135.794.800,00	0,24	7,99	33,30		45.211.600,00	7,99	33,30		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Fotocopy Dokumen Laporan Keuangan (Laporan)							0,20	1			0,20	1		100,00				
	2	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi Laporan keuangan (Laporan)							33,10	1			33,10	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan II			100,00	1	147.319.600,00	0,26				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III			100,00	1	139.210.800,00	0,24				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan IV			100,00	1	152.666.800,00	0,27				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	32.300.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)		100,00	1	11.676.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		100,00	1	20.624.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		16.800.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	16.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	2	6.000.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	2	10.800.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		953.375.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	915.875.000,00	0,96				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Kesehatan		100,00	1	700.000.000,00	0,76				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pakaian Olahraga		100,00	1	93.200.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pakaian Batik Event Dalam Daerah (87 Orang)		100,00	0	122.675.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	15	37.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Kursus Singkat /Pelatihan		100,00	15	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		9.936.507.700,00	0,04	0,00	0,07		6.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	350.854.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik		100,00	3	350.854.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.982.322.700,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	3	1.982.322.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.826.756.200,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	3	1.826.756.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.624.006.000,00	0,16	0,07	0,42		6.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik		100,00	4	1.624.006.000,00	1,00	0,42	0,42		6.750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sedang Proses Realisasi	Realisasi diBulan Maret	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makanan dan Minuman (Dokumen)							0,42	1			0,00	0		0,00				
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.597.490.800,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		100,00	3	1.597.490.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	2.474.774.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	2	2.474.774.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	80.304.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	3	80.304.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		38.410.841.800,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	0	1.860.884.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	0	1.860.884.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	2.773.347.500,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan prov. Banten		100,00	4	2.773.347.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	24.943.492.000,00	0,65				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINKES PROV BANTEN		100,00	4	24.943.492.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	8.833.118.300,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	8.833.118.300,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		92.099.493.360,00	0,39	0,24	0,61		536.420.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	4.150.388.600,00	0,05	0,29	5,88		243.920.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	4.150.388.600,00	1,00	5,88	5,88		243.920.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			Belum Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Dokumen)							1,00	1			0,00	0		0,00				
	2Belanja Tagihan Telepon (Dokumen)							1,00	1			0,00	0		0,00				
	3Belanja Tagihan Listrik (Dokumen)							1,00	1			0,00	0		0,00				
	4Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Dokumen)							1,00	1			0,00	0		0,00				
	5Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Dokumen)							1,88	1			0,00	0		0,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	87.949.104.760,00	0,95	0,31	0,33		292.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	87.949.104.760,00	1,00	0,33	0,33		292.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 inputan, listrik untuk Dinkes, Labuan dan Cilograng		Belum Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Dokumen)							0,33	1			0,00	0		0,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		7.006.460.400,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	7	76.820.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	7	76.820.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	50	2.136.372.800,00	0,30				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	50	2.136.372.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	10	2.355.992.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	10	2.355.992.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.072.672.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	4	1.072.672.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	821.224.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	821.224.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	543.379.600,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	543.379.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		484.074.069.592,00	0,65	4,45	6,85		35.402.078.650,00	4,44	6,84		1.392.797.500,00	99,82	3,93			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		127.506.475.152,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	1	104.889.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Appraisal Pengembangan RSJKO)		100,00	1	104.889.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	808.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Cilograng		100,00	1	404.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Labuan		100,00	1	404.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	721.485.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (labuan)		100,00	1	368.424.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (Cilograng)		100,00	1	353.061.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	1.001.796.800,00	0,01				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Labuan)		100,00	1	539.266.800,00	0,54				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Cilograng)		100,00	1	462.530.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	1	79.200.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		100,00	1	79.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah,belum ada kegiatan pelaksanaan Distribusi		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit y	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	48.645.182.316,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Rumah Sakit (Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja) RSUD Labuan		100,00	1	34.645.182.316,00	0,71				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (CT Scan) RSUD Labuan		100,00	1	14.000.000.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	4	76.145.922.036,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100,00	4	76.145.922.036,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada kendala belum ada pelaksanaan baru tahap persiapan		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		350.357.000.440,00	0,72	6,85	9,51		35.402.078.650,00	6,84	9,49		1.392.797.500,00	99,82	3,93			
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	500	114.608.000,00	0,00	0,00	1,36		1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Koordinasi,Monitoring, Peningkatan Kapasitas dan Rekonsiliasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi		100,00	500	114.608.000,00	1,00	1,36	1,36		1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Terkendala waktu yang berbarengan dengan kegiatan lain	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Konsultasi Ke Pusat (Laporan)							1,36	1			0,00	0		0,00				
1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	300	250.288.000,00	0,00	0,00	10,30		25.808.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penguatan pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I)		100,00	220	220.400.000,00	0,88	10,30	11,71		25.808.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih proses persiapan terkait materi promosi dan publikasi	berkoordinasi dengan lintas program terkait	Sudah Terverifikasi
	1Promosi Publikasi (Laporan)							11,71	1			0,00	0		0,00				
	Penguatan sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap penyakit beresiko menibulkan KLB		100,00	80	29.888.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Masih proses persiapan dan berkordinasi dengan lintas program terkait	berkordinasi dengan lintas program terkait	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Nurya Gustina, S.ST	100,00	3	1.050.475.000,00	0,00	0,00	28,62		297.198.000,00	0,00	28,62		295.320.000,00	100,00	99,37			
	Pembinaan Kunjungan Neonatal Pratama		100,00	1	34.520.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	tidak ad kegiatan dibulan januari/ tidak ada realisasi dibulan januari	kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya / sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Pelayanan Antenantal		100,00	1	363.477.000,00	0,35	28,62	81,77		297.198.000,00	28,62	81,77		295.320.000,00	100,00	99,37	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)							81,77	1			81,77	1		100,00				
	Pembinaan Persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan		100,00	1	652.478.000,00	0,62				0,00				0,00		NaN	tidak ad kegiatan dibulan januari/ tidak ada realisasi dibulan januari	kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya / sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Nurya Gustina, S.ST	100,00	1	40.413.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		100,00	1	40.413.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ad kegiatan / realisasi dibulan januari	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Nurya Gustina, S.ST	100,00	2	12.366.864.800,00	0,04	0,16	3,89		481.598.000,00	0,14	3,45		393.673.500,00	88,78	81,74			
	Pembinaan Pencegahan Stunting		100,00	1	12.019.247.800,00	0,97	3,89	4,01		481.598.000,00	3,45	3,56		393.673.500,00	88,78	81,74	capaian realisasi fisik blm 100 % karena ad 2 kegiatan yg belum dilaksanakan/terealisasi masih dalam persiapan dan koordinasi terkait kegiatan tersebut.	persiapan dan koordinasi , kegiatan akan dilaksanakan di triwulan brikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Sosialisasi Peningkatan Intervensi Pelayanan Gizi Spesifik (Dokumen)							3,56	1			3,56	1		100,00				
	2Sosialisasi terkait makanan bergizi bagi penderita gizi buruk dan stunting (Dokumen)							0,27	1			0,00	0		0,00				
	3Sosialisasi tumbuh kembang anak bagi petugas puskesmas dan kader posyandu (Dokumen)							0,18	1			0,00	0		0,00				
	Pembinaan Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat		100,00	1	347.617.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	tidak ad kegiatan dibulan januari/ tidak ada realisasi dibulan januari	kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya / sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	246.567.600,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Kegiatan Pengukuran Kebugaran Pegawai Lingkup Pemda Povinsi Banten		100,00	1	23.744.400,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Monitoring & Evaluasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	18.050.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Kegiatan tidak dilaksanakan di Bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.681.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)		100,00	1	41.970.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Review Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.697.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Kerja di Fasyankes		100,00	1	42.306.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Undangan Kegiatan Kesjaor		100,00	1	4.080.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Media Publikasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	31.036.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan ini	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Endah Puspitarni Prayogo, SKM	100,00	8	1.414.659.200,00	0,00	0,00	38,90		550.324.400,00	0,00	38,90		546.924.000,00	100,00	99,38			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100,00	8	1.414.659.200,00	1,00	38,90	38,90		550.324.400,00	38,90	38,90		546.924.000,00	100,00	99,38			Sudah Terverifikasi
	1 Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Dokumen)							38,90	1			38,90	1		100,00				
1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	284.048.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Belum dilaksanakan kegiatan medua sosialisasi bidang kesehatan dikarenakan adanya perubahan akun PPK pada aplikasi Sirup	dijadwalkan kembali dibulan maret setelah dilakukan pengumuman RUP	Sudah Terverifikasi
	Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer sebagai Paradigma Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten		100,00	1	276.908.600,00	0,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	1 Laporan Sub Kegiatan (Dokumen)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	2 Media Sosialisasi Bidang Kesehatan (Dokumen)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Pembinaan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan Tradisional		100,00	1	7.140.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	drg. Nenden Diana Rose, MARS	100,00	11	2.916.752.100,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan DBD		100,00	1	131.778.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS		100,00	1	605.284.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan TB		100,00	1	105.184.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISP		100,00	1	105.008.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISPA		100,00	1	35.492.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Kecacingan		100,00	1	66.486.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi kusta		100,00	1	105.084.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi malaria		100,00	1	113.353.100,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Rabies		100,00	1	105.134.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pencegahan penyakit tidak menular		100,00	1	659.900.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pengendalian penyakit menular		100,00	1	884.049.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	98.261.600,00	0,00	0,00	1,57		1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji		100,00	1	36.705.600,00	0,37	1,57	4,25		1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih proses persiapan dan koordinasi	koordinasi dengan tim kab kota dan pusat	Sudah Terverifikasi
	1 Konsultasi Ke Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI (Laporan)							4,25	1			0,00	0		0,00				
	Workshop Aplikasi Siskohatkes		100,00	1	31.796.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Masih tahap persiapan kegiatan	koordinasi dengan kemenkes terkait aplikasi siskohatkes	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pendampingan Jamaah Haji		100,00	6	29.760.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Masih tahap persiapan kegiatan dilaksanakan ketika pemberangkatan jemaah haji dilaksanakan	koordinasi dengan lintas sektor terkait rencana keberangkatan jemaah haji banten	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	1.480.680.000,00	0,00	0,00	14,59		219.092.000,00	0,00	14,59		156.880.000,00	100,00	71,60			
	Dokumen Rakontek Program Kesehatan Jiwa di tingkat Provinsi Banten		100,00	1	26.480.400,00	0,02				0,00				0,00		NaN	tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	Akan dilaksanakan pada bulan April	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	176.703.200,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	akan dilaksankan sesuai jadwal pelaksanaan	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi Pendampingan ODGJ di Masyarakat		100,00	1	137.103.200,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	596.382.000,00	0,40	14,59	36,48		217.532.000,00	14,59	36,48		155.320.000,00	100,00	71,40	kegiatan yang belum dilaksankana dijadwalkan pada triwulan ke II	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Sosialisasi desa Siaga Sehat Jiwa (Dokumen)							36,48	1			36,48	1		100,00				
	Dokumen Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih		100,00	1	255.306.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	Akan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Peningkatan Kapasitas bagi Nakes deteksi dini gangguan jiwa di FKTP		100,00	1	79.441.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi dan Skrinning deteksi dini pada usia remaja tingkat SMA/SMK/MA se Provinsi Banten		100,00	1	203.024.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Tidak ada jadwal kegiatan ini pada bulan Januari	Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai anggaran kas	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Konsultasi Program Kesehatan jiwa ke Kementerian Kesehatan RI		100,00	1	6.240.000,00	0,00	0,00	25,00		1.560.000,00	0,00	25,00		1.560.000,00	100,00	100,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Konsultasi Program Kesehatan jiwa ke Kementerian Kesehatan RI (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00				
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	189	498.920.000,00	0,00	0,00	6,90		34.420.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		100,00	189	498.920.000,00	1,00	6,90	6,90		34.420.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kegiatan ini belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan keterlambatan pelaksanaan kegiatan awal tahun karena menunggu kelengkapan administrasi pelaksanaan APBD 2024	kegiatan ini sudah dijadwalkan dan dikoordinir dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pada tanggal 25 maret - 1 April 2024	Sudah Terverifikasi
	1On the job Training Pencatatan pelaporan Napza (orang)							6,90	50			0,00	0		0,00				
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	3	326.586.611.000,00	0,93	9,36	10,06		33.767.638.250,00	9,36	10,06		0,00	100,00	0,00			
	Bakti Sosial Khitanan Massal		100,00	1	1.499.387.600,00	0,00	0,00	72,70		1.090.024.800,00	0,00	72,70		0,00	100,00	0,00	permohonan khitanan massal yang diajukan oleh masyarakat kepada Dinas Kesehatan lebih sedikit dari yang sudah dianggarkan, sehingga anggaran kegiatan bakti sosial khitanan massal belum terserap sepenuhnya.	Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Masyarakat yang mengajukan kegiatan khitanan untuk segera mengirimkan proposal kegiatan untuk dilaksakan pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Bakti Sosial Khitanan Massal (Dokumen)	Program JKN						72,70	1			72,70	1		100,00		Iuran BPJS Bulan Januari dibayarkan dibulan Februari, sesuai ketersediaan anggaran kas Dinas Kesehatan. karena Anggaran untuk Dinkes baru tersedia di akhir januari. Untuk klaim SKTM Belum ada tagihan dari Rumah Sakit	Untuk bulan selanjutnya sesuai anggaran kas yang sudah di rencanakan	Sudah Terverifikasi
				100,00	1	325.031.361.400,00	1,00	10,06	10,06		32.677.613.450,00	10,06	10,06		0,00	100,00	0,00			
		1Pembayaran Premi Asuransi BPJS (Dokumen)							9,00	1			9,00	1		100,00				
		2Klaim SKTM (Dokumen)							1,06	1			1,06	1		100,00				
				100,00	1	55.862.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tidak ada dibulan Januari		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	1	361.952.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			100,00	1	361.952.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ad kegiatan dibulan januari/ tidak ada realisasi dibulan januari	kegiatan akan dilaksanakan dibulan berikutnya / sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	1.062.050.740,00	0,00	0,00	1,39		14.700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			Pembinaan dalam Rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	100,00	1	30.540.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
				100,00	1	1.031.510.740,00	0,97	1,39	1,43		14.700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Tidak ada permintaan dari OPD Lain atau dari Luar terkait permintaan pendampingan Tim Kesehatan pada kegiatan atau PHBN (Penyelenggaraan hari besar Nasional)	Menunggu permintaan dari OPD Lain atau dari Luar utk pelayanan Tim Kesehatan	Sudah Terverifikasi
		1Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu (Dokumen)							1,43	1			0,00	0		0,00				
1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	3	161.768.800,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
			Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi FKTP di Provinsi Banten	100,00	1	118.038.800,00	0,73				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
				100,00	1	29.990.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
				100,00	1	13.740.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	194.184.000,00	0,00	0,00	4,37		8.180.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			Pertemuan Komda KIPi Tingkat Provinsi Banten	100,00	2	25.520.000,00	0,13	3,37	25,94		6.620.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Masih proses persiapan	berkoordinasi dengan lintas sektor terkait	Sudah Terverifikasi
		1Pertemuan Komda KIPi Tingkat Provinsi Banten (Laporan)							25,94	1			0,00	0		0,00				
				100,00	1	29.940.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Masih proses persiapan	berkoordinasi dengan lintas sektor terkait	Sudah Terverifikasi
				100,00	1	61.504.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Masih Proses persiapan	berkoordinasi dengan pengelola prorgam imunisasi kab/kota	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Validasi data Program Imunisasi	Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi	100,00	1	30.360.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Masih proses persiapan	Koordinasi dengan lintas program terkait	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan		100,00	1	29.868.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	masih proses persiapan kegiatan di laksanakan rencana di triwulan 2	koordinasi dengan program terkait	Sudah Terverifikasi
	Konsultasi Ke Pusat		100,00	1	3.120.000,00	0,02	1,00	50,00		1.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	masih proses persiapan	berkoordinasi dengan kemenkes	Sudah Terverifikasi
	1Konsultasi Ke Pusat (Laporan)							50,00	1			0,00	0		0,00		masih proses persiapan	koordinasi dengan penyedia layanan internet	Sudah Terverifikasi
	Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi		100,00	1	13.872.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	masih proses persiapan	koordinasi dengan penyedia layanan internet	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	956.248.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Labuan)		100,00	1	478.124.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Cilograng)		100,00	1	478.124.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	7	271.648.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		100,00	7	271.648.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		6.210.594.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	106	722.132.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		100,00	106	722.132.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	40	5.488.462.000,00	0,88				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		100,00	40	5.488.462.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100,00		26.010.889.984,00	0,03	0,08	2,82		733.371.102,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			100,00		26.010.889.984,00	1,00	2,82	2,82		733.371.102,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	25.445.726.984,00	0,98	2,82	2,88		733.371.102,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar diFasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1Perekutan Pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng,Sewa Gedung (Paket)	100,00	297	25.445.726.984,00	1,00	2,88	2,88		733.371.102,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	- Belum terlaksananya Perekrutan Pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng,Sewa Gedung	-	Sudah Terverifikasi
								1,00	1			0,00	0		0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Iuran Jaminan Kecelakaan,Kesehatan, Kematian Kerja Bagi Non ASN (Laporan)					1,00	1			0,00	0		0,00				
		3						0,88	1			0,00	0		0,00				
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi		Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	565.163.000,00	0,02			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi			100,00	297	565.163.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Belum Terverifikasi
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				100,00		593.160.000,00	0,00			0,00				0,00		NaN			
1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				100,00		498.652.000,00	0,84			0,00				0,00		NaN			
1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan		Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	498.652.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan			100,00	50	498.652.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN	Di bulan Januari belum ada kegiatan	Di bulan Januari belum ada kegiatan	Sudah Terverifikasi
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				100,00		94.508.000,00	0,16			0,00				0,00		NaN			
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	94.508.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			100,00	50	94.508.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN	Di bulan Januari belum ada kegiatan	Di bulan Januari belum ada kegiatan	Sudah Terverifikasi
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				100,00		2.104.265.000,00	0,00	0,00	14,25	294.822.000,00	0,00	14,25		240.732.000,00	100,00	81,65			
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100,00		726.104.400,00	0,35	13,61	38,88	281.322.000,00	13,61	38,88		227.232.000,00	100,00	80,77			
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	726.104.400,00	1,00	38,88	38,88	281.322.000,00	38,88	38,88		227.232.000,00	100,00	80,77			
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat			100,00	1	622.282.000,00	0,86	38,88	45,21	281.322.000,00	38,88	45,21		227.232.000,00	100,00	80,77	Realisasi tidak sesuai dengan target di karnakan makaan minum belum di bayarkan	Kontrak Makan minum masih dalam proses	Sudah Terverifikasi
		1	Penguatan Komitmen dalam mendukung Program Prioritas Kesehatan (Dokumen)					45,21	1			45,21	1		100,00				
	Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan			100,00	1	103.822.400,00	0,14			0,00				0,00		NaN	-	tidak ada kegiatan di bulan januari	Sudah Terverifikasi
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				100,00		1.378.160.600,00	0,65	0,65	0,99	13.500.000,00	0,65	0,99		13.500.000,00	100,00	100,00			
1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	1.378.160.600,00	1,00	0,99	0,99	13.500.000,00	0,99	0,99		13.500.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa			100,00	1	1.038.221.000,00	0,75				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada kegiatan pada bulan januari 2024	Sudah Terverifikasi
	Penguatan Tim Promosi Publikasi			100,00	1	339.939.600,00	0,25	0,99	3,97		13.500.000,00	0,99	3,97		13.500.000,00	100,00	100,00	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Honorarium Tim Pengelolaan (Wilsite, Sosmed, Aplikasi, Podcast) (Dokumen)							3,97	1			3,97	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		749.785.539.086,00	0,64	3,17	4,95		39.431.957.055,00	3,06	4,78		2.581.298.574,00	96,57	6,55			
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT RSUD BANTEN				100,00		262.621.418.724,00	0,23	0,52	2,26		6.009.330.900,00	0,52	2,26		4.274.057.804,00	100,00	71,12			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				100,00		262.621.418.724,00	1,00	2,26	2,26		6.009.330.900,00	2,26	2,26		4.274.057.804,00	100,00	71,12			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		253.600.432.724,00	0,97	2,26	2,33		6.009.330.900,00	2,26	2,33		4.274.057.804,00	100,00	71,12			
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		64.365.932.724,00	0,25	0,47	1,87		1.200.322.000,00	0,47	1,87		1.061.308.126,00	100,00	88,42			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	1,87	1,87		1.200.322.000,00	1,87	1,87		1.061.308.126,00	100,00	88,42			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	1,87	1,87		1.200.322.000,00	1,87	1,87		1.061.308.126,00	100,00	88,42	Tidak ada masalah	Untuk pembayaran tunjangan kinerja mengikuti arahan dari BPKAD	Sudah Terverifikasi
	1	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN (Bulan)							1,87	1			1,87	1		100,00				
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		39.234.500.000,00	0,15	1,11	7,39		2.897.771.400,00	1,11	7,39		1.422.499.852,00	100,00	49,09			
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	7,39	7,39		2.897.771.400,00	7,39	7,39		1.422.499.852,00	100,00	49,09			
	Penyusunan laporan pembayaran honor non ASN dan pembayaran jaminan kesehatan			100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	7,39	7,39		2.897.771.400,00	7,39	7,39		1.422.499.852,00	100,00	49,09	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Rekap Absensi pegawai non asn (dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	2	melakuan hitungan besaran gaji yang di terima pegawai (dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	3	Pembuatan Surat permintaan pembayaran honor (spp) (dokumen)							3,39	1			3,39	1		100,00				
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD				100,00		150.000.000.000,00	0,59	0,75	1,27		1.911.237.500,00	0,75	1,27		1.790.249.826,00	100,00	93,67			
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	1,27	1,27		1.911.237.500,00	1,27	1,27		1.790.249.826,00	100,00	93,67			
	Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD BANTEN)			100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	1,27	1,27		1.911.237.500,00	1,27	1,27		1.790.249.826,00	100,00	93,67	Tidak ada	Dilaksanakan sesuai rencana	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja pegawai BLUD dan belanja barang dan jasa dana BLUD (Dokumen)							1,27	1			1,27	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100,00		9.020.986.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100,00		9.020.986.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			100,00	1	5.225.000.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Bunker Brachiteraphy			100,00	1	5.225.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Koordinasi dan konsultasi rencana pembangunan bunker radioterapi dengan kementrian kesehatan RI jakarta	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		100,00	2	3.795.986.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		100,00	2	3.795.986.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Akan di proses sesuai anggaran KAS	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		262.621.418.724,00	0,23	0,52	2,26		6.009.330.900,00	0,52	2,26		4.274.057.804,00	100,00	71,12			
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT RSUD MALINGPING			100,00		137.987.936.653,00	0,12	0,43	3,61		5.584.334.654,00	0,43	3,61		3.575.711.745,00	100,00	64,03			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		137.987.936.653,00	1,00	3,61	3,61		5.584.334.654,00	3,61	3,61		3.575.711.745,00	100,00	64,03			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		114.939.175.554,00	0,83	3,61	4,34		5.582.564.654,00	3,61	4,34		3.575.711.745,00	100,00	64,05			
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		178.490.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	6	18.374.400,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan tahun 2024		100,00	1	3.205.920,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	6.556.160,00	0,36				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen DRPK Tahun 2025		100,00	1	3.278.080,00	0,18				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2024		100,00	1	2.078.080,00	0,11				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)		100,00	1	878.080,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RUP Tahun 2024		100,00	1	2.378.080,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025		100,00	1	8.476.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan September		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan 2024		100,00	1	8.476.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Agustus		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025		100,00	1	8.052.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Desember		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024		100,00	1	8.052.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Oktober		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	49	112.635.600,00	0,63				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Bulanan Barang dan Jasa RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Pengendalian SAKIP		100,00	12	23.875.200,00	0,21				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	82.032.000,00	0,73				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Belanja Lembur		100,00	1	2.178.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Oktober		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	4	14.424.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen LAKIP		100,00	1	3.936.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	3.576.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen LPPD		100,00	1	3.576.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Maret		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit		100,00	1	3.336.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas berada dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		32.157.789.090,00	0,28	0,02	0,07		573.821.346,00	0,02	0,07		452.701.046,00	100,00	78,89			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hardi Winangun,SE	100,00	12	31.496.538.690,00	0,98				558.607.746,00				452.701.046,00		81,04			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	31.496.538.690,00	1,00				558.607.746,00				452.701.046,00		81,04			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hardi Winangun,SE	100,00	12	476.010.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	476.010.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di bulan Februari		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hardi Winangun,SE	100,00	12	9.398.400,00	0,00	0,00	25,00		2.349.600,00	0,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis		100,00	4	6.398.400,00	0,68	17,00	25,00		1.599.600,00	17,00	25,00		0,00	100,00	0,00	1. Untuk Bulan Januari Kegiatan Telah dilaksanakan tetapi Belum Adanya Pembayaran GU dari Bendahara, Jadi Realisasi Keuangan Menunggu GU dari Keuangan. 2. Uraian Capaian Sudah Sesuai, Hanya untuk Realisasi Keuangan Masih Menunggu Bendahara GU		Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00				
	Penyusunnan Laporan SPP, SPM, SP2D		100,00	4	1.800.000,00	0,19	4,75	25,00		450.000,00	4,75	25,00		0,00	100,00	0,00	Untuk Bulan Januari Belum Adanya Pembayaran GU dari Bendahara	Menunggu Bendahara Melakukan GU	Sudah Terverifikasi
	1Penyusunnan Laporan SPP, SPM, SP2D (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00		Untuk Bulan Januari Belum Adanya Pembayaran GU dari Bendahara	Menunggu Bendahara Melakukan GU	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SPJ Kegiatan		100,00	4	1.200.000,00	0,13	3,25	25,00		300.000,00	3,25	25,00		0,00	100,00	0,00			
	1Penyusunan SPJ Kegiatan (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hardi Winangun,SE	100,00	20	172.692.000,00	0,01	0,07	7,41		12.864.000,00	0,07	7,41		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran		100,00	4	6.924.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran di bulan Maret		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Pelaporan Pajak PPN PPh, Penyusunan Pelaporan SPT		100,00	4	11.400.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas Penyusunan Pelaporan Pajak PPN PPh, Penyusunan Pelaporan SPT di bulan Maret		Sudah Terverifikasi
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	154.368.000,00	0,89	7,41	8,33		12.864.000,00	7,41	8,33		0,00	100,00	0,00	Untuk Bulan Januari Belum Adanya Pembayaran GU	Menunggu GU dari Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hardi Winangun,SE	100,00	2	3.150.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)		100,00	2	3.150.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran kas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) di Bulan Maret		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.753.517.400,00	0,02	0,03	1,28		22.730.000,00	0,03	1,28		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	220.345.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	220.345.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Belum ada realisasi di bulan januari	anggaran kas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ada di bulan april	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	525.475.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	525.475.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	anggaran kas nya ada di bulan maret	realisasi belanja tersebut di bulan maret	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	54.697.400,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	54.697.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN	anggaran kas nya di bulan maret	realisasi belanja Bahan Logistik di bulan maret	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	5	650.000.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	5	650.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	anggaran kas di bulan april	realisasi belanja Barang Cetakan dan Penggandaanada di bulan april	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	303.000.000,00	0,17	1,28	7,50		22.730.000,00	1,28	7,50		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	303.000.000,00	1,00	7,50	7,50		22.730.000,00	7,50	7,50		0,00	100,00	0,00	realisasi belanja di bulan februari	realisasi belanja perjalanan dinas di bayarkan di bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							7,50	1			7,50	1		100,00				
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		766.189.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	8	50.460.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	50.460.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Realisasi Belanja peralatan dan mesin lainnya di bulan juni	Belanja peralatan dan mesin lainnya realisasi di bulan juni	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	1.800.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	1.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	rencana belanja ada di bulan maret	realisasi belanja tersebut di bulan maret	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	17	713.929.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	17	713.929.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	anggaran kas tersebut ada di bulan maret s.d juli	realisasi tersebut ada di bulan maret s,d juli	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		33.400.831.464,00	0,29	1,53	5,28		1.767.510.000,00	1,53	5,28		423.593.368,00	100,00	23,97			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	2.744.490.000,00	0,08	0,67	8,33		228.707.000,00	0,67	8,33		153.089.368,00	100,00	66,94			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	2.744.490.000,00	1,00	8,33	8,33		228.707.000,00	8,33	8,33		153.089.368,00	100,00	66,94			Sudah Terverifikasi
	1a. Belanja Tagihan Listrik b. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	30.656.341.464,00	0,92	4,62	5,02		1.538.803.000,00	4,62	5,02		270.504.000,00	100,00	17,58			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	30.656.341.464,00	1,00	5,02	5,02		1.538.803.000,00	5,02	5,02		270.504.000,00	100,00	17,58			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							5,02	1			5,02	1		100,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.682.358.600,00	0,01	0,05	5,10		86.011.000,00	0,05	5,10		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	32	770.820.000,00	0,46	3,83	8,33		64.234.000,00	3,83	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	32	770.820.000,00	1,00	8,33	8,33		64.234.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	belum ada realisasi belanja karna pemeliharaan kendaraan terealisasi sesuai kebutuhan	realisasi jika ada usulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan roda 2 atau 4	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)							8,33	3			8,33	3		100,00				
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	124	335.662.800,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	124	335.662.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	2	199.200.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	199.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	49	376.675.800,00	0,22	1,27	5,78		21.777.000,00	1,27	5,78		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	49	376.675.800,00	1,00	5,78	5,78		21.777.000,00	5,78	5,78		0,00	100,00	0,00	blm dilakukan proses pembyaran pada kegiatan pembayaran Maintenance lift Rutin	Tindak Lanjut : 1. sedang Proses penandatanganan pembyaran dengan pihak ke 3	Sudah Terverifikasi
	1Lift (Unit)							5,78	1			5,78	1		100,00				
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			100,00		45.000.000.000,00	0,39	2,71	6,96		3.132.492.308,00	2,71	6,96		2.699.417.331,00	100,00	86,17			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Hardi Winangun,SE	100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	6,96	6,96		3.132.492.308,00	6,96	6,96		2.699.417.331,00	100,00	86,17			
	Peningkatan Pelayanan BLUD		100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	6,96	6,96		3.132.492.308,00	6,96	6,96		2.699.417.331,00	100,00	86,17	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pegawai (Dokumen)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	2Belanja Barang dan Jasa (Dokumen)							3,96	1			3,96	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		23.048.761.099,00	0,17	0,00	0,01		1.770.000,00	0,00	0,01		0,00	100,00	0,00			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		21.821.948.899,00	0,95	0,01	0,01		1.770.000,00	0,01	0,01		0,00	100,00	0,00			
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	3	500.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		100,00	3	500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada realisasi kegiatan		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	10	4.000.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	2	192.829.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Modal Compressor		100,00	1	1.090.864.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	1	46.636.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Modal Alat Kedokteran Umum		100,00	5	1.264.447.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Modal Alat Kedokteran Jantung		100,00	1	1.405.224.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	61	2.169.884.500,00	0,10	0,01	0,08		1.770.000,00	0,01	0,08		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		100,00	61	2.169.884.500,00	1,00	0,08	0,08		1.770.000,00	0,08	0,08		0,00	100,00	0,00	blm dilakukan proses pembayaran		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Unit)							0,08	1			0,08	1		100,00				
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	6	500.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		100,00	6	500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada realisasi kegiatan dan anggaran		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	1	1.800.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pengembangan Rumah Sakit		100,00	1	1.800.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	31	14.650.264.399,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
	Barang Medis Habis Pakai BDRS		100,00	1	800.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Barang Medis Habis Pakai Penunjang		100,00	1	4.309.596.899,00	0,29				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Barang Medis Habis Pakai Radiologi		100,00	1	765.927.500,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Barang Medis Habis Pakai Laboratorium		100,00	1	3.000.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Kegiatan Penunjang Medis		100,00	8	6.444.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Obat-obatan RSUD Malingping		100,00	1	4.000.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Bahan Baku Makan Dan Minum Untuk Pasien		100,00	1	1.700.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Makanan dan Minuman Rapat		100,00	8	27.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas Biasa		100,00	9	41.296.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran KAS Ada Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		1.221.436.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Sri Yuliasih, SKM., M.AP	100,00	25	399.836.200,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		100,00	25	399.836.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Realisasi anggaran KAS berada dibulan februari		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Silvia Yunus, MARS	100,00	7	441.492.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			
	Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100,00	7	441.492.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Zubaedah, S.ST., SKM., MH	100,00	12	380.108.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		100,00	12	380.108.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100,00		5.376.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	2	5.376.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Sub Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		100,00	2	5.376.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas berada di bulan maret		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		137.987.936.653,00	0,12	0,43	3,61		5.584.334.654,00	0,43	3,61		3.575.711.745,00	100,00	64,03			
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELATIHAN KESEHATAN			100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	5,18		196.361.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		3.772.716.300,00	1,00	5,18	5,18		196.361.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		2.143.874.700,00	0,57	1,27	2,23		47.462.780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		314.039.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	9.655.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	1	9.655.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target realisasi		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	123.236.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	123.236.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada target	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	27.488.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	27.488.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	49.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	49.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	18.932.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	18.932.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yogi adi prabowo	100,00	1	85.728.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		100,00	1	85.728.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		935.535.000,00	0,44				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	6	935.535.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	935.535.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		595.631.900,00	0,28	2,23	7,97		47.462.780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	120.955.500,00	0,20	1,69	8,43		10.192.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	1	120.955.500,00	1,00	8,43	8,43		10.192.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	lom adanya SK PPK	di bayarkan di bln selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1 - Belanja Tagihan Telepon - Belanja Tagihan Listrik (Dokumen)						8,43	1				0,00	0		0,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	yogi adi prabowo	100,00	1	474.676.400,00	0,80	6,28	7,85		37.270.180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	474.676.400,00	1,00	7,85	7,85		37.270.180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	belum ada SK PPK	akan di bayarkan di bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Belanja Jasa Tenaga Supir - Belanja I (Dokumen)						7,85	1				0,00	0		0,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		298.668.800,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	yogi adi prabowo	100,00	9	177.790.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	9	177.790.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	yogi adi prabowo	100,00	3	50.178.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	50.178.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	yogi adi prabowo	100,00	1	70.700.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	70.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100,00		1.628.841.600,00	0,43	3,91	9,10		148.899.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		1.628.841.600,00	1,00	9,10	9,10		148.899.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	AMIRUDIN, SKM	100,00	420	1.227.254.600,00	0,75	9,10	12,13		148.899.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat		100,00	420	1.227.254.600,00	1,00	12,13	12,13		148.899.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dapat dilaksakan sehubungan dengan adanya revisi SK PPK sehingga RUP belum bisa di input dan berdampak tidak bisa dilaksanakannya kegiatan	Akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Angkatan I (Orang)							6,06	25			0,00	0		0,00				
	2Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat Angkatan II (Orang)							6,07	25			0,00	0		0,00				
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dyah Suryani Sulistyaningtyas	100,00	8	401.587.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Re Akreditasi Institusi		100,00	5	141.135.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target dan realisasi di bulan Januari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu		100,00	2	111.490.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target dan realisasi di bulan Januari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarkarat		100,00	1	148.962.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target dan realisasi di bulan Januari	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	5,18		196.361.980,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,04	4,02		343.361.010,00	0,04	4,02		234.689.976,00	100,00	68,35			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		8.523.697.420,00	1,00	4,02	4,02		343.361.010,00	4,02	4,02		234.689.976,00	100,00	68,35			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.189.160.420,00	0,61	4,02	6,58		343.361.010,00	4,02	6,58		234.689.976,00	100,00	68,35			
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		282.063.900,00	0,05	0,15	2,95		8.320.000,00	0,15	2,95		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	15.511.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Alat Kelistrikan Kantor		100,00	1	15.511.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	140.737.800,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	140.737.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	98.640.000,00	0,35	2,95	8,44		8.320.000,00	2,95	8,44		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	98.640.000,00	1,00	8,44	8,44		8.320.000,00	8,44	8,44		0,00	100,00	0,00	Realiasi kegiatan hanya secara fisik	Realiasi keuangan dilakukan pada bulan berikutnya.	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan Rapat (Snack Kudapan, dan Jamuan Makan) (Dokumen)							0,46	1			0,46	1		100,00				
	2Penyediaan Air Mineral (Dokumen)							5,07	1			5,07	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan (Senam pandal, Senam Pegawai, Pelayanan Lab Kelling) (Dokumen)							2,91	1			2,91	1		100,00				
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	3	27.175.100,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			100,00	1	23.424.100,00	0,86				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			100,00	1	2.808.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			100,00	1	943.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
				100,00		127.635.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	5	127.635.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	KegiatanPengadaan AC Split			100,00	3	50.480.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Printer			100,00	2	77.155.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		4.269.713.120,00	0,82	6,43	7,85		335.041.010,00	6,43	7,85		234.689.976,00	100,00	70,05			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	589.248.000,00	0,14	1,10	7,89		46.500.000,00	1,10	7,89		45.499.221,00	100,00	97,85			
	Belanja Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet			100,00	12	589.248.000,00	1,00	7,89	7,89		46.500.000,00	7,89	7,89		45.499.221,00	100,00	97,85	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Tagihan Listrik (Dokumen)						7,89	1			7,89	1		100,00					
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	3.680.465.120,00	0,86	6,74	7,84		288.541.010,00	6,74	7,84		189.190.755,00	100,00	65,57			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			100,00	12	3.680.465.120,00	1,00	7,84	7,84		288.541.010,00	7,84	7,84		189.190.755,00	100,00	65,57	Untuk kegiatan Ekstrafooding, JKM dan JKK hanya realiasi fisik	Melakukan realiasi secara keuangan pada bulan berikutnya.	Sudah Terverifikasi
	1	Pembayaran Jasa Pegawai(Non ASN) (Dokumen)						6,05	1			6,05	1		100,00					
	2	Pembayaran Honor Kebersihan (Honor, Extrafooding) (Dokumen)						0,64	1			0,64	1		100,00					
	3	Pembayaran Honor Keamanan (Honor, Extrafooding) (Dokumen)						0,72	1			0,72	1		100,00					
	4	Pembayaran Honor Supir (Honor) (Dokumen)						0,05	1			0,05	1		100,00					
	5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS, JKM, JKK) (Dokumen)						0,38	3			0,38	3		100,00					
				100,00		509.748.400,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	14	308.856.400,00	0,61				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan BBM			100,00	6	41.576.400,00	0,13				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4			100,00	8	267.280.000,00	0,87				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	127	100.595.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Jasa Pemeliharaan Genset Kendaraan Operasional Lab			100,00	2	1.308.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Fotocopy			100,00	4	10.892.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Rumpit			100,00	3	3.267.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan AC			100,00	55	32.840.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Jasa pemeliharaan Genset Kantor		100,00	1	7.190.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi		100,00	4	5.948.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan PC/Laptop		100,00	30	21.900.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer		100,00	28	17.250.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	48.711.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Halaman, Plafon, Toilet, Pagar)		100,00	1	48.711.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	51.586.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	51.586.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		3.334.537.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		3.334.537.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	1	736.828.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Dalam Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah dan Persiapan Uji Profisiensi		100,00	1	736.828.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	2	780.129.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Jaminan Mutu Alat Laboratorium		100,00	1	515.515.000,00	0,66				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini		Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium		100,00	1	264.614.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	drg. Neny Marini	100,00	28	878.467.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Alat Standar dan Kalibrasi Alat Standar/Alat Kesehatan		100,00	28	878.467.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	drg. Neny Marini	100,00	5	939.113.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang Laboratorium		100,00	1	459.342.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penunjang Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi		100,00	1	3.848.600,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Penunjang Kebutuhan MCU		100,00	1	79.704.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Reagen Laboratorium		100,00	1	345.565.400,00	0,37				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang K3 Laboratorium		100,00	1	50.653.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,04	4,02		343.361.010,00	0,04	4,02		234.689.976,00	100,00	68,35			
JUMLAH			100,00		1.162.691.308.183,00			4,16		51.565.345.599,00		4,05		10.665.758.099,00	97,39	20,68			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP.197308152003122005