



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

BULAN : JANUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.0.00.0.00.01.0001	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		100,00		25.522.334.610,00	0,10	0,12	1,18		302.212.540,00	0,12	1,17		0,00	99,46	0,00			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			100,00		25.522.334.610,00	1,00	1,18	1,18		302.212.540,00	1,17	1,17		0,00	99,46	0,00			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		3.742.315.480,00	0,15	0,53	3,50		132.860.540,00	0,53	3,50		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		100.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	2	53.600.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	42.223.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024		100,00	1	11.377.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	6.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	11.400.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	1	11.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	2	11.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Laporan SAKIP		100,00	1	10.388.000,00	0,94				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Tersusunnya Laporan LKjIP		100,00	1	612.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		50.000.000,00	0,01	0,07	6,60		3.300.000,00	0,07	6,60		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwadi, S.Sos, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,50	3,60	7,20		1.800.000,00	3,60	7,20		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	25.000.000,00	1,00	7,20	7,20		1.800.000,00	7,20	7,20		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Tetapi Anggaran Belum Terealisasi	Kegiatan Tetap Dilaksanakan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Rapat Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi (Notulen)						7,20	1			7,20	1		100,00				
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,10			0,00				0,00		NaN			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100,00	1	5.000.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,40	3,00	7,50	1.500.000,00	3,00	7,50		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			100,00	1	20.000.000,00	1,00	7,50	7,50	1.500.000,00	7,50	7,50		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Tetapi Anggaran Belum Terealisasi	Kegiatan Tetap Dilaksanakn	Sudah Terverifikasi
		1Rapat Penyusunan Laporan Keuangan (Notulen)						7,50	1			7,50	1		100,00				
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00		200.000.000,00	0,05			0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	70.000.000,00	0,35			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			100,00	1	70.000.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	80.000.000,00	0,40			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			100,00	1	80.000.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	6	50.000.000,00	0,25			0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100,00	6	50.000.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		608.786.000,00	0,16	0,21	1,32	8.220.000,00	0,21	1,32		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	64.250.000,00	0,11			0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	1	64.250.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,16	1,32	8,22	8.220.000,00	1,32	8,22		0,00	100,00	0,00			
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			100,00	1	100.000.000,00	1,00	8,22	8,22	8.220.000,00	8,22	8,22		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi anggaran belum terealisasi	Kegiatan Tetap Dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
		1Rapat mingguan (Notulen)						1,80	1			1,80	1		100,00				
		2Rapat bulanan (Notulen)						6,42	1			6,42	1		100,00				
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	44.536.000,00	0,07			0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100,00	1	44.536.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	400.000.000,00	0,66			0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	1	400.000.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		2.783.529.480,00	0,74	3,23	4,36	121.340.540,00	3,23	4,36		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi		
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17		
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwadi, S,Sos, M.Si	100,00	1	2.783.529.480,00	1,00	4,36	4,36		121.340.540,00	4,36	4,36		0,00	100,00	0,00					
	Penyusunan Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	2.783.529.480,00	1,00	4,36	4,36		121.340.540,00	4,36	4,36		0,00	100,00	0,00	Untuk Gaji Bulanan akan dibayarkan pada bulan Februari	Mempercepat Proses Penatausaha keuangan agar tidak terkendala dalam hal pencairan	Sudah Terverifikasi		
		1	Rapat bulanan Penyusunan Laporan Non ASN (Notulen)					0,12	1			0,12	1		100,00						
		2	Honor bulanan Non ASN (Laporan)					4,12	1			4,12	1		100,00						
		3	Pengelolaan PPID Biro Pemotda (Laporan)					0,11	1			0,11	1		100,00						
		4	Cetak Laporan (Laporan)					0,01	1			0,01	1		100,00						
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			100,00		1.840.000.000,00	0,07	0,16	2,30		42.792.000,00	0,15	2,21		0,00	96,03	0,00					
4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			100,00		390.000.000,00	0,21	0,36	1,72		6.678.000,00	0,27	1,29		0,00	74,69	0,00					
4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	1	70.000.000,00	0,18	0,44	2,42		1.696.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	Rapat Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		100,00	1	70.000.000,00	1,00	2,42	2,42		1.696.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Ketersediaan Anggaran/Anggaran belum terealisasi	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi tetap berjalan/dilaksanakan	Sudah Terverifikasi		
		1	Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)					2,42	1			0,00	0		0,00						
4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	2	70.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN					
	Dokumen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Provinsi Dan Kab/Kota		100,00	1	27.900.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Terkait Pelaporan SPM Triwulanan		100,00	1	42.100.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	3	250.000.000,00	0,64	1,29	2,01		4.982.000,00	1,29	2,01		0,00	100,00	0,00					
	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan Wilayah Batas Daerah		100,00	1	106.616.200,00	0,43	2,01	4,67		4.982.000,00	2,01	4,67		0,00	100,00	0,00	ketersediaan anggaran/anggaran belum terealisasi	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konasultasi tetap berjalan/dilaksanakan untuk anggaran kemungkinan terealisasi di bulan februari 2024	Sudah Terverifikasi		
		1	Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)					4,67	1			4,67	1		100,00						
		Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan Wilayah Kode Data dan Nama Rupabumi		100,00	1	73.868.800,00	0,30			0,00				0,00		NaN					Sudah Terverifikasi
		Survei Rupabumi Wilayah Laut di Provinsi Banten		100,00	1	69.515.000,00	0,28			0,00				0,00		NaN					Sudah Terverifikasi
4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah			100,00		900.000.000,00	0,49	1,94	3,96		36.114.000,00	1,94	3,96		0,00	100,00	0,00					
4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Drs. Gusnedi, AP	100,00	2	400.000.000,00	0,44	1,00	2,28		9.082.000,00	1,00	2,28		0,00	100,00	0,00					
	Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		100,00	1	49.436.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		100,00	1	350.564.000,00	0,88	2,28	2,59		9.082.000,00	2,28	2,59		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi		
		1	Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)					2,59	1			2,59	1		100,00						

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Drs. Gusnedi, AP	100,00	3	200.000.000,00	0,22	1,37	6,25		12.528.000,00	1,37	6,25		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Penataan Daerah		100,00	1	90.246.240,00	0,45	6,25	13,88		12.528.000,00	6,25	13,88		0,00	100,00	0,00	Anggaran belum terealisasi	Kegiatan tetap dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	1							6,94	1			6,94	1		100,00				
	2Rapat persiapan (Notulen)							6,94	1			6,94	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah		100,00	1	87.435.760,00	0,44				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Penataan Urusan		100,00	1	22.318.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Drs. Gusnedi, AP	100,00	4	300.000.000,00	0,33	1,59	4,81		14.504.000,00	1,59	4,81		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023		100,00	1	147.898.000,00	0,49	4,81	9,81		14.504.000,00	4,81	9,81		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah dilaksanakan tetapi anggaran belum terealisasi	Kegiatan tetap dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penyusunan LPPD Provinsi (Notulen)							9,81	1			9,81	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen IKK Tahun 2023		100,00	1	67.347.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100,00	1	38.951.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100,00	1	45.804.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			100,00		550.000.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	10	410.000.000,00	0,75				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah		100,00	7	128.814.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen Fasilitasi ijin Perjalanan Ke luar Negeri		100,00	1	29.312.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen keanggotaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama (FKD-MPU)		100,00	1	59.374.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen Keanggotaan Asosisasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)		100,00	1	192.500.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	1	70.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		100,00	1	70.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH	100,00	2	70.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Provinsi		100,00	1	10.900.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kab/Kota		100,00	1	59.100.000,00	0,84				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			100,00		19.940.019.130,00	0,78	0,49	0,63		126.560.000,00	0,49	0,63		0,00	100,00	0,00			
4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			100,00		19.187.019.130,00	0,96	0,43	0,45		86.000.000,00	0,43	0,45		0,00	100,00	0,00			
4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME	100,00	1	5.137.019.130,00	0,27	0,45	1,67		86.000.000,00	0,45	1,67		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Masjid Raya Al-Bantani		100,00	1	5.137.019.130,00	1,00	1,67	1,67		86.000.000,00	1,67	1,67		0,00	100,00	0,00	-	Pembayaran Gaji di Laksanakan di Awal Bulan N+1	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Gaji Satpam dan Kebersihan (Laporan)						1,67	1			1,67	1		100,00				
4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		100,00	2	14.050.000.000,00	0,73				0,00				0,00		NaN			
	Hibah Lembaga Keagamaan		100,00	2	14.050.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			100,00		300.000.000,00	0,02	0,06	2,89		8.760.000,00	0,06	2,89		0,00	100,00	0,00			
4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		100,00	2	100.000.000,00	0,33	2,89	8,76		8.760.000,00	2,89	8,76		0,00	100,00	0,00			
	Implementasi Kebijakan Penyediaan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten		100,00	1	50.000.000,00	0,50	8,76	17,52		8.760.000,00	8,76	17,52		0,00	100,00	0,00	Kegiatan telah dilaksanakan namun keuangan belum terealisasi	Kegiatan tetap dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Koordinasi (Laporan)						17,52	1			17,52	1		100,00				
	Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan di Provinsi Banten		100,00	1	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		100,00	2	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Banten		100,00	1	50.000.160,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepada Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting		100,00	1	49.999.840,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		100,00	2	100.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		100,00	1	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Banten		100,00	1	50.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			100,00		453.000.000,00	0,02	0,14	6,95		31.800.000,00	0,14	6,95		0,00	100,00	0,00			
4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		100,00	3	190.000.000,00	0,42	6,95	16,55		31.800.000,00	6,95	16,55		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga		100,00	1	63.406.000,00	0,33	16,55	50,15		31.800.000,00	16,55	50,15		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum ada pencairan dana	Kegiatan tetap dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)						50,15	1			50,15	1		100,00				
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pariwisata		100,00	1	63.297.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan		100,00	1	63.297.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan K	H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME	100,00	3	190.000.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		100,00	1	63.406.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		100,00	1	63.297.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100,00	1	63.297.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME	100,00	1	73.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kominfo dan Perhubungan		100,00	1	73.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		25.522.334.610,00	0,10	0,12	1,18		302.212.540,00	0,12	1,17		0,00	99,46	0,00			
4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM			100,00		2.846.013.150,00	0,01	0,07	7,49		212.374.000,00	0,07	7,49		15.021.000,00	100,00	7,07			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			100,00		2.846.013.150,00	1,00	7,49	7,49		212.374.000,00	7,49	7,49		15.021.000,00	100,00	7,07			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		481.171.850,00	0,17	1,51	8,91		42.174.000,00	1,51	8,91		15.021.000,00	100,00	35,62			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		80.028.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	3	6.380.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025		100,00	1	5.168.000,00	0,81				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU Biro Hukum		100,00	2	1.212.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	2.472.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025		100,00	1	2.472.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	2.472.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024		100,00	1	2.472.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	2.072.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025		100,00	1	2.072.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	2.072.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024		100,00	1	2.072.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	1.756.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	1	1.756.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	62.804.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan LKPJ Biro Hukum 2023		100,00	1	62.804.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		4.000.200,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	1.500.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Biro Hukum		100,00	1	1.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	1.150.200,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Penyiapan Bahan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat/ bahan SPIP/bahan MR		100,00	1	1.150.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	3	1.350.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	1	384.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	1	320.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	1	646.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		30.750.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	4	30.750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengiriman Kursus Singkat/Pelatihan		100,00	4	30.750.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	menunggu surat permintaan diklat	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		142.285.650,00	0,30	5,30	17,67		25.062.000,00	5,30	17,67		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	66.276.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	66.276.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	34.878.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	34.878.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dhani Damhudi Abdullah, S.IP	100,00	1	41.131.650,00	0,29	17,67	60,93		25.062.000,00	17,67	60,93		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Sub Kegiatan		100,00	1	41.131.650,00	1,00	60,93	60,93		25.062.000,00	60,93	60,93		0,00	100,00	0,00	masih menunggu surat Rakor Perencanaan dari BPKAD	rencana akan dilaksanakan pada triwulan 2	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Rapat Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ke Provinsi Bali (Laporan)						60,93	1			60,93	1		100,00				
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		224.108.000,00	0,47	3,60	7,67		17.112.000,00	3,60	7,67		15.021.000,00	100,00	87,78			
4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	1	1.056.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)		100,00	1	1.056.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	223.052.000,00	1,00	7,67	7,67		17.112.000,00	7,67	7,67		15.021.000,00	100,00	87,78			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	223.052.000,00	1,00	7,67	7,67		17.112.000,00	7,67	7,67		15.021.000,00	100,00	87,78	Tidak ada Kendala	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Tenaga Administrasi Non ASN (Laporan)						5,90	1			5,90	1		100,00				
	2	Pengemudi Kendaraan Kepala Biro (Laporan)						1,23	1			1,23	1		100,00				
	3	Belanja BPJS Non ASN (Laporan)						0,54	1			0,54	1		100,00				
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			100,00		2.364.841.300,00	0,83	5,97	7,20		170.200.000,00	5,97	7,20		0,00	100,00	0,00			
4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			100,00		1.397.012.000,00	0,59	4,30	7,28		101.784.000,00	4,30	7,28		0,00	100,00	0,00			
4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk HukumrnnPengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		100,00	16	644.199.300,00	0,46	4,02	8,74		56.286.000,00	4,02	8,74		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten		100,00	16	644.199.300,00	1,00	8,74	8,74		56.286.000,00	8,74	8,74		0,00	100,00	0,00	realisasi keuangan belum bisa dilaksanaka karena baru ada anggaran di bulan februari	realisasi keuangan aan dilakukan di bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Penyusunan Peraturan Gubernur (Notulen)						0,19	1			0,19	1		100,00				
	2	Penyusunan Peraturan Gubernur I (Dokumen)						4,25	1			4,25	1		100,00				
	3	Perencanaan, Penyusunan dan Pembahasan Raperda (Notulen)						4,30	1			4,30	1		100,00				
4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk HukumrnnPenetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		100,00	50	149.988.500,00	0,11	1,16	10,53		15.798.000,00	1,16	10,53		0,00	100,00	0,00			
	Legal Drafting Fasilitasi Penyusunan Keputusan Gubernur Banten		100,00	50	149.988.500,00	1,00	10,53	10,53		15.798.000,00	10,53	10,53		0,00	100,00	0,00	realisasi keuangan belum bisa dilaksakan karena baru ada anggaran dibulan februari	realisasi keuangan aka dilaksanakan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notulen)						0,60	1			0,60	1		100,00				
	2	Rapat Pembahasan Rancangan SK (Dokumen)						9,93	5			9,93	5		100,00				
4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya		100,00	4	193.006.200,00	0,14	0,01	0,08		150.000,00	0,01	0,08		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Pengelolaan dan Anggota Berkala JDIH Provinsi Banten		100,00	4	193.006.200,00	1,00	0,08	0,08		150.000,00	0,08	0,08		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran belum bisa dilaksanakan karena anggaran baru ada pada bulan februari	realisasi anggaran akan dilaksanakan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Pembinaan dan Pengelolaan JDIH (Notulen)						0,08	1			0,08	1		100,00				
4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumrnnKabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		100,00	60	409.818.000,00	0,29	2,09	7,21		29.550.000,00	2,09	7,21		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		100,00	60	409.818.000,00	1,00	7,21	7,21		29.550.000,00	7,21	7,21		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran belum bisa dilaksanakan karena anggaran baru ada pada bulan februari	realisasi anggaran akan dilaksanakan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota (Dokumen)						7,21	5			7,21	5		100,00				
4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum			100,00		967.829.300,00	0,41	2,90	7,08		68.416.000,00	2,90	7,08		0,00	100,00	0,00			
4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		100,00	16	485.000.000,00	0,50	1,20	2,39		11.576.000,00	1,20	2,39		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan (Litigasi)		100,00	16	485.000.000,00	1,00	2,39	2,39		11.576.000,00	2,39	2,39		0,00	100,00	0,00	tidak ada kendala	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota di Provinsi Banten (Laporan)						2,39	1			2,39	1		100,00				
4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan		100,00	26	482.829.300,00	0,50	5,88	11,77		56.840.000,00	5,88	11,77		0,00	100,00	0,00			
	Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		100,00	26	482.829.300,00	1,00	11,77	11,77		56.840.000,00	11,77	11,77		0,00	100,00	0,00	Karena belum ditetapkan komisioner Komisi Informasi Periode 2024-2029 sehingga permasalahan sengketa informasi belum bisa di sidangkan	masih menunggu dan rapat rapat internal antara Biro hukum, diskominfo (PPID) dan PPID pelaksana dalam rangka persiapan sidang Penyelesaian sengketa informasi	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Banten (Notulen)						0,12	1			0,12	1		100,00				
	2	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kab/Kota di-Provinsi Banten (Kasus)						8,37	3			8,37	3		100,00				
	3	Penanganan Perkara Komisi Informasi (Kasus)						1,86	1			1,86	1		100,00				
	4	Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta (Laporan)						0,74	1			0,74	1		100,00				
	5	Koordinasi dan Konsultasi ke Kab./Kota di Provinsi Banten (Laporan)						0,68	1			0,68	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		2.846.013.150,00	0,01	0,07	7,49		212.374.000,00	0,07	7,49		15.021.000,00	100,00	7,07			
4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI			98,40		2.813.464.930,00	0,01	0,03	2,83		79.148.440,00	0,02	2,33		24.514.238,40	82,60	30,97			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			98,40		2.813.464.930,00	1,00	2,83	2,83		79.148.440,00	2,33	2,33		24.514.238,40	82,60	30,97			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		603.464.930,00	0,21	0,95	4,51		27.179.440,00	0,95	4,51		24.514.238,40	100,00	90,19			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		43.646.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	29.046.000,00	0,67				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Fasilitas Evaluasi Perencanaan Peangkat Daerah Provinsi Banten		100,00	1	22.746.000,00	0,78				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		100,00	2	2.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Banten		100,00	1	4.300.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	2.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA6 SKPD		100,00	1	2.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	2.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	2.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	1	1.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100,00	1	1.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	1.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	1.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	4.300.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	3	4.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	4.300.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	1	4.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		4.500.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	900.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Penggandaan dan Penjiidan Penataa usahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		100,00	1	900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	900.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		100,00	1	900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	900.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	900.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	900.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	900.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		50.484.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	4.300.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100,00	1	4.300.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	4	46.184.000,00	0,91				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	4	46.184.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		132.115.682,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	49.891.000,00	0,38				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	49.891.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	34.934.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Natura		100,00	12	34.934.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	11.790.682,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	10	11.790.682,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	18.400.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	10	18.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	4.500.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	4.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	1	12.600.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	2	12.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		372.719.248,00	0,62	4,51	7,27		27.179.440,00	4,51	7,27		24.514.238,40	100,00	90,19			
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Drs.H. Nahrawi, M.Si	100,00	13	372.719.248,00	1,00	7,27	7,27		27.179.440,00	7,27	7,27		24.514.238,40	100,00	90,19			
	Dokumen Belanja Penggandaan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		100,00	1	368,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokume Belanja aLat Perlengkapan Kebersihan Kantor		100,00	1	16.951.600,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen Belanja Natura dan Pakan-Natura		100,00	1	4.564.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Dokumen Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00	12	214.500.000,00	0,58	4,46	7,69		16.500.000,00	4,46	7,69		14.250.000,00	100,00	86,36			Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Jassa Tenaga Administrasi Non ASN (Dokumen)							7,69	1			7,69	1		100,00				
	Dokumen Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	13	49.400.000,00	0,13	1,00	7,69		3.800.000,00	1,00	7,69		3.800.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Jasa Tenaga Kebersihan (Dokumen)							7,69	1			7,69	1		100,00				
	Dokumen Belanja Jasa Tenaga Supir		100,00	13	61.750.000,00	0,17	1,31	7,69		4.750.000,00	1,31	7,69		4.750.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Belaja Jaa Tenaga Supir (Dokumen)							7,69	1			7,69	1		100,00				
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		100,00	12	23.904.000,00	0,06	0,50	8,33		1.992.000,00	0,50	8,33		1.659.450,00	100,00	83,31			Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		100,00	12	736.680,00	0,00	0,00	8,33		61.390,00	0,00	8,33		54.720,00	100,00	89,14			Sudah Terverifikasi
	1Dokume Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			100,00	12	912.600,00	0,00	0,00	8,33		76.050,00	0,00	8,33		68,40	100,00	0,09			Sudah Terverifikasi
	1	Dokumen Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				97,07		2.210.000.000,00	0,79	1,88	2,38		51.969.000,00	1,39	1,76		0,00	73,84	0,00			
4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				94,17		930.000.000,00	0,42	0,46	1,09		10.182.000,00	0,22	0,53		0,00	48,24	0,00			
4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Akhmad Thamrin, ST, M.Si	100,00	2	320.000.000,00	0,34	1,09	3,21		10.182.000,00	0,53	1,55		0,00	48,24	0,00			
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten			100,00	13	126.742.000,00	0,40	1,66	4,15		5.262.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Berdasarkan undangan dari kementerian (paket menginap)	akan dilaksanakan jika ada undangan dari kementerian	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rapat Undangan) (Lap. Perdin)							4,15	1		0,00	0		0,00					
	FGD Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten			100,00	7	31.450.000,00	0,10					0,00			0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Evaluasi dan Penyusunan Draft Perkada Kelembagaan			100,00	14	89.168.000,00	0,28					0,00			0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten			100,00	6	31.930.000,00	0,10	1,24	12,40		3.960.000,00	1,24	12,40		0,00	100,00	0,00	serapan keuangan belum SP2D	SP2D terbit pada bulan selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Konsultasi) (Lap. Perdin)							12,40	2		12,40	2		100,00					
	monitoring dan Evaluasi Kelembagaan			100,00	5	40.710.000,00	0,13	0,31	2,36		960.000,00	0,31	2,36		0,00	100,00	0,00	SP2D belum terbit	SP2D terbit	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan (Notula)							2,36	1		2,36	1		100,00					
4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Akhmad Thamrin, ST, M.Si	76,68	1	300.000.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			79,29	23	250.883.000,00	0,84				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konsultasi Tertulis Penataan Perangkat Daerah/UPTD			50,76	9	31.102.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten			100,00	2	18.015.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		Akhmad Thamrin, ST, M.Si	100,00	2	310.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			100,00	14	188.088.000,00	0,61				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Evaluasi Jabatan			100,00	13	60.700.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan			100,00	11	48.720.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan			100,00	5	12.492.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				98,46		1.280.000.000,00	0,58	1,92	3,31		41.787.000,00	1,54	2,65		0,00	79,94	0,00			
4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Bara Hudaya, SH, M.Si	100,00	3	200.000.000,00	0,16	0,37	2,34		3.900.000,00	0,37	2,34		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi Peningkatan Pembinaan Reformasi Birokrasi			100,00	10	66.681.760,00	0,33	1,34	4,05		2.700.000,00	1,34	4,05		0,00	100,00	0,00	Belum ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan masih menunggu realisasi keuangan	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas (Bulan Januari)	Sudah Terverifikasi
	1							2,25	100			2,25	100		100,00					
	2	Rapat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Notula)						1,80	100			1,80	100		100,00					
	Rapat Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah			100,00	5	46.619.360,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rakor Implementasi Pelaksanaan Praktik Baik Provinsi Banten			100,00	8	34.330.880,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi			100,00	4	51.168.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN	Belum disyahrkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tapi pelaksanaan kegiatan harus tetap berjalan	Kegiatan harus tetap berjalan sesuai rencana Anggaran Kas walaupun realisasi keuangan ada di Bulan Februari	Sudah Terverifikasi
	Rapat Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi			100,00	1	1.200.000,00	0,01	1,00	100,00		1.200.000,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi (Notula)							100,00	100			100,00	100		100,00				
4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Bara Hudaya, SH, M.Si	100,00	2	360.000.000,00	0,28	2,34	8,37		29.307.000,00	1,68	6,00		0,00	71,66	0,00			
	Rapat Koordinasi Penyusunan LKIP			100,00	5	20.725.000,00	0,06	6,00	100,00		20.725.000,00	6,00	100,00		0,00	100,00	0,00	realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan pencairan anggaran bulan januari dilakukan pada bulan februari	rapat selanjutnya yaitu rapat penyusunan draft akuntabilitas	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Konsultasi) (Lap. Perdin)						20,00	2		20,00	2		100,00						
	2	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah (Notula)						60,00	1		60,00	1		100,00						
	3	Penggandaan (Laporan)						10,00	1		10,00	1		100,00						
	4	Cetak Spanduk (Meter)						10,00	1		10,00	1		100,00						
	Penyusunan Draft Akuntabilitas Kinerja (LPPD)			100,00	7	134.580.000,00	0,37				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
	Rapat Koordinasi SAKIP Provinsi Banten			100,00	7	32.483.600,00	0,09				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
	Pendampingan Pelaporan SAKIP OPD Prov Banten			100,00	4	17.385.480,00	0,05				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
	Koordinasi Peningkatan Sakip provinsi BANTEN dan Kab/Kota			100,00	5	24.576.400,00	0,07				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Provinsi Banten, Kab/Kota			100,00	17	130.249.520,00	0,36	2,37	6,59		8.582.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	realisasi anggaran belum tercapai dikarenakan pencairan anggaran bulan januari dilakukan pada bulan februari	-	Sudah Terverifikasi
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Konsultasi) (Lap. Perdin)						6,59	1		0,00	0		0,00							
4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Bara Hudaya, SH, M.Si	100,00	2	200.000.000,00	0,16	0,59	3,71		7.380.000,00	0,59	3,71		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi Budaya Kerja			100,00	7	45.262.000,00	0,23	1,51	6,56		2.970.000,00	1,51	6,56		0,00	100,00	0,00	kegiatan rapat koordinasi budaya kerja sudah dilaksanakan tetapi realisasi keuangan ada di bulan februari	akan dilakukan proses realisasi keuangan di bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Rakor Budaya Kerja (Notula)						1,99	1		1,99	1		100,00						
	2	Koordinasi Rakor Budaya Kerja (Laporan)						4,57	1		4,57	1		100,00						
	Rapat Koordinasi Agen Perubahan Budaya Kerja Provinsi Banten			100,00	4	16.568.000,00	0,08				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
	Evaluasi Budaya Kerja			100,00	12	26.058.000,00	0,13	2,20	16,92		4.410.000,00	2,20	16,92		0,00	100,00	0,00	perjalanan dinas biasa kegiatan evaluasi budaya kerja sudah dilaksanakan tetapi realisasi keuangan ada pada bulan februari	akan dilakukan proses realisasi keuangan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa Evaluasi Budaya Kerja (Laporan)						16,92	1		16,92	1		100,00						
	Rakor Evaluasi Budaya Kerja			100,00	7	40.160.000,00	0,20				0,00			0,00		NaN				
	Budaya Kerja Award			100,00	11	71.952.000,00	0,36				0,00			0,00		NaN		Sudah Terverifikasi		
4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tataaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		Bara Hudaya, SH, M.Si	87,16	3	220.000.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembinaan Bidang Ketatalaksanaan Kabupaten/Kota		100,00	8	19.374.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		61,49	41	137.601.000,00	0,63				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perumusan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan		100,00	17	63.025.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Bara Hudaya, SH, M.Si	100,00	3	300.000.000,00	0,23				1.200.000,00				0,00		0,00			
	Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		100,00	1	43.370.000,00	0,14				1.200.000,00				0,00		0,00			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Publik		100,00	1	28.790.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan dan Evaluasi SIPP Provinsi Banten		100,00	1	32.340.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Pembinaan dan evaluasi SP4N-Lapor di Provinsi		100,00	1	42.570.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan dokumen IKM Provinsi Banten tahun 2024		100,00	1	67.615.200,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rakor Pelayanan Publik Pada UPP di Prov/Kab/Kota		100,00	1	85.314.800,00	0,28				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			98,40		2.813.464.930,00	0,01	0,03	2,83		79.148.440,00	0,02	2,33		24.514.238,40	82,60	30,97			
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN			100,00		201.979.912.248,00	0,80	4,88	6,10		12.201.095.850,00	4,42	5,53		3.412.272.324,00	90,64	27,97			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			100,00		201.979.912.248,00	1,00	6,10	6,10		12.201.095.850,00	5,53	5,53		3.412.272.324,00	90,64	27,97			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		201.979.912.248,00	1,00	6,10	6,10		12.201.095.850,00	5,53	5,53		3.412.272.324,00	90,64	27,97			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		88.000.000,00	0,00	0,00	14,14		12.712.000,00	0,00	14,14		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	12.000.000,00	0,14	3,14	22,40		2.712.000,00	3,14	22,40		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Renja Awal		100,00	0	6.296.000,00	0,52	22,40	43,08		2.712.000,00	22,40	43,08		0,00	100,00	0,00	Pekerjaan Mengikuti jadwal Dari Bappeda	Pekerjaan Sedang disusun di Tim internal, dan Pengajuan Kebutuhan	Sudah Terverifikasi
	1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan (Dokumen)						14,49	1			14,49	1		100,00				
	2	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) (Laporan)						28,59	1			28,59	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan		100,00	0	5.704.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Renja Perubahan Mengikuti Jadwal Dari Bappeda	'-	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	17.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKA Biro Umum dan Perlengkapan		100,00	1	17.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Mengikuti jadwal dari BPKAD Untuk RKA	-	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	17.000.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKA Perubahan Biro Umum dan Perlengkapan		100,00	1	17.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Pekerjaan RKA Mengikuti Jadwal Kegiatan dari BPKAD		Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,11	11,00	100,00		10.000.000,00	11,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen DPA Biro Umum dan Perlengkapan		100,00	1	10.000.000,00	1,00	100,00	100,00		10.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Kegiatan DPA Murni Sudah Berjalan, Spj Sedang Proses Bendahara	Proses SPJ ke bendahara	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Cetak Dokumen DPA Murni Biro Umum dan Perlengkapan (Dokumen)						52,08	1			52,08	1		100,00				
		2	Rapat Penyusunan DPA Murni Biro Umum dan Perlengkapan (Notulen)						30,00	1			30,00	1		100,00				
		3	Jasa Tenaga Operator Komputer Non ASN Penginputan DPA Murni Biro Umum dan Perlengkapan (Laporan)						10,00	1			10,00	1		100,00				
		4	Jasa Pendampingan Lembur Non ASN Penginputan DPA Murni Biro Umum dan Perlengkapan (Laporan)						7,92	1			7,92	1		100,00				
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Biro Umum dan Perlengkapan			100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Perubahan DPA Mengikuti Jadwal dari BPKAD	-	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	11.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Biro Umum dan Perlengkapan			100,00	1	11.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Mengikuti Arahan Pimpinan	-	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Agus S.Sos., M.Si	100,00	3	11.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen SPIP			100,00	1	5.491.840,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Mengikuti Jadwal dari Inspektorat	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Bahan LKJIP			100,00	2	5.508.160,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Mengikuti Jadwal	Proses Pengumpulan Bahan atau Data	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		131.162.723.827,00	0,65	1,99	3,07		3.997.257.567,00	1,99	3,07		1.832.843.962,00	100,00	45,85			
4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	12	128.566.153.827,00	0,98	2,90	2,96		3.805.127.067,00	2,90	2,96		1.832.843.962,00	100,00	48,17			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100,00	12	128.566.153.827,00	1,00	2,96	2,96		3.805.127.067,00	2,96	2,96		1.832.843.962,00	100,00	48,17	Pembayaran Gaji Rutin Sesuai SK Pegawai	Rekap Tukin Pegawai Menyesuaikan di Lingkungan Setda	Sudah Terverifikasi
		1	Gaji Dan Tunjangan ASN (Bulan)						2,96	1			2,96	1		100,00				
4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	2.279.070.000,00	0,02	0,17	8,33		189.922.500,00	0,17	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	1	2.279.070.000,00	1,00	8,33	8,33		189.922.500,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	Menyesuaikan Usulan Kebutuhan di lingkungan Setda	Koordinasi di Lingkungan Biro biro	Sudah Terverifikasi
		1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	262.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	1	262.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dilaksanakan	Koordinasi Penatausahaan Keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	3	10.000.000,00	0,00	0,00	0,67		68.000,00	0,00	0,67		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi			100,00	1	5.200.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan			100,00	1	816.000,00	0,08	0,67	8,33		68.000,00	0,67	8,33		0,00	100,00	0,00	Administrasi keuangan dilaksanakan difebruari		Sudah Terverifikasi
		1	Cetak Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan (Dokumen)						8,33	1			8,33	1		100,00				
	Cetak Buku Peraturan			100,00	1	3.984.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	2	20.000.000,00	0,00	0,00	5,00		1.000.000,00	0,00	5,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	2.000.000,00	0,10	5,00	50,00		1.000.000,00	5,00	50,00		0,00	100,00	0,00	Administrasi keuangan dilaksanakan difebruari		Sudah Terverifikasi
	1Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	18.000.000,00	0,90				0,00				0,00		NaN	Kegiatan DiLaksanakan di Triwulan IV	Koordinasi Pelaporan Keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	2.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)		100,00	1	2.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan dilaksankan pada Triwulan IV	Koordinasi Keuangan Biro Umum	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	3	20.000.000,00	0,00	0,00	5,76		1.140.000,00	0,00	5,76		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan		100,00	1	6.320.000,00	0,32	1,98	6,20		392.000,00	1,98	6,20		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Laporan Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan (Dokumen)							6,20	1			6,20	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten		100,00	1	6.960.000,00	0,35	1,97	5,63		392.000,00	1,97	5,63		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten (Dokumen)							5,63	1			5,63	1		100,00				
	Penyusunan Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum dan Perlengkapan		100,00	1	6.720.000,00	0,34	1,80	5,30		356.000,00	1,80	5,30		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Cetak Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum dan Perlengkapan (Dokumen)							5,30	1			5,30	1		100,00				
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	3.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Prognosis		100,00	1	3.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Di Laksanakan di Triwulan IV	Koordinasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		95.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	2	35.000.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2025		100,00	1	20.708.000,00	0,59				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dilaksanakan	Koordiansi Kebutuhan RKBMD Biro Umum dan Perlengkapan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perubahan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2024		100,00	1	14.292.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dilaksanakan	Koordinasi Kebutuhan RKBMD Perubahan Biro Umum dan Perlengkapan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	30.000.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	30.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dilaksanakan	Koordinasi ke bidang masing masing BMD	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	2	10.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Rekonsiliasi Data BMD SETDA Provinsi Banten		100,00	2	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dilaksankan	Pekerjaan Rekonsiliasi Mengikuti Jadwal Dari BPKAD	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	20.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum dapat Dilaksanakan	Koordinasi Masing Masing Bidang Cek Fisik Barang Milik Daerah	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		270.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tito Istianto, SE., M.Si	100,00	35	270.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Bimtek Kepegawaian dilingkungan Setda		100,00	35	270.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum di Laksanakan.	Pekerjaan Bimtek dalam Pembahasan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		10.642.074.489,00	0,05	1,10	22,06		2.345.028.969,00	1,10	22,06		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	440.645.600,00	0,04	0,58	14,48		63.815.000,00	0,58	14,48		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Penyediaan Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	440.645.600,00	1,00	14,48	14,48		63.815.000,00	14,48	14,48		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Terfasilitasinya Penyediaan Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Laporan)							14,48	1			14,48	1		100,00				
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	732.487.680,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	ATK Di Lingkungan Setda		100,00	1	732.487.680,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kebutuhan ATK untuk Bagian bagian Belum berjalan	Proses Pengajuan Nodin Pengajuan Untuk Melakukan Pembelian Melalui E-Catalog	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	219.071.440,00	0,02	1,37	68,57		150.217.000,00	1,37	68,57		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	219.071.440,00	1,00	68,57	68,57		150.217.000,00	68,57	68,57		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Belum berjalan di bulan ini, kegiatan berjalan di bulan berikutnya.	-	Sudah Terverifikasi
	1 Terfasilitasinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Lingkungan Setda (Laporan)							68,57	1			68,57	1		100,00				
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	2.209.067.125,00	0,21	3,65	17,38		384.211.125,00	3,65	17,38		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dilingkungan Setda Provinsi Banten		100,00	0	441.777.125,00	0,20	2,91	14,54		64.211.125,00	2,91	14,54		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Belum berjalan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dilingkungan Setda Provinsi Banten (Dokumen Pengandaan)							14,54	1			14,54	1		100,00				
	Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan/Unjuk Rasa/Pengamanan		100,00	0	1.314.360.000,00	0,59	11,22	19,02		250.000.000,00	11,22	19,02		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Belum berjalan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan/Unjuk Rasa/Pengamanan (Laporan)							19,02	1			19,02	1		100,00				
	Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan		100,00	0	452.930.000,00	0,21	3,25	15,46		70.000.000,00	3,25	15,46		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Belum berjalan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan (Laporan)							15,46	1			15,46	1		100,00				
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	480.785.700,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Cetakan dan Penggandaan Di Lingkungan Setda		100,00	1	480.785.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kebutuhan Cetakan Belum di laksanakan	Dalam Pembahasan dan Arahan Pimpinan Untuk Cetakan di Lingkungan Setda	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perpustakaan Di Lingkungan Setda		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Pekerjaan Belum di Laksanakan	Dalam Proses Pembahasan Untuk kebutuhan Perpustakaan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	5.082.268.444,00	0,48	15,76	32,84		1.670.596.844,00	15,76	32,84		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Kunjungan Tamu		100,00	0	166.318.444,00	0,03	1,27	42,45		70.596.844,00	1,27	42,45		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Kunjungan Tamu (Laporan Penggandaan, Kain Batik, dan Air Mineral)							42,45	1			42,45	1		100,00				
	Penyediaan Makan dan Minum Instansi Pemerintah, Lembaga Vertikal, Pengamanandan Organisasi Lainnya		100,00	1	4.510.950.000,00	0,89	29,59	33,25		1.500.000.000,00	29,59	33,25		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Makan dan Minum Instansi Pemerintah, Lembaga Vertikal, Pengamanandan Organisasi Lainnya (Laporan)							33,25	1			33,25	1		100,00				
	Sewa kamar hotel/tempat penginapan Kunjungan Instansi Pemerintah		100,00	0	405.000.000,00	0,08	1,98	24,69		100.000.000,00	1,98	24,69		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Sewa kamar hotel/tempat penginapan Kunjungan Instansi Pemerintah (Laporan)							24,69	1			24,69	1		100,00				
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	962.917.250,00	0,09	0,49	5,39		51.929.000,00	0,49	5,39		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Perjalanan dinas Pegawai dilingkungan Setda		100,00	1	962.917.250,00	1,00	5,39	5,39		51.929.000,00	5,39	5,39		0,00	100,00	0,00	Menunggu Pengajuan SPPD atau Perjalanan Dinas di lingkungan Setda	Proses Pengumpulan SPJ Perjalanan Dinas di Lingkungan Setda	Sudah Terverifikasi
	1 Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai di lingkungan setda (Laporan)							5,39	1			5,39	1		100,00				
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	474.831.250,00	0,04	0,21	5,28		24.260.000,00	0,21	5,28		0,00	100,00	0,00			
	Belanja kebutuhan pemeliharaan arsip		100,00	0	183.821.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN	-	Pekerjaan Akan Di Laksanakan Bulan Selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Surat Menyurat dan Kearsipan		100,00	0	145.180.250,00	0,31	3,28	10,58		15.360.000,00	3,28	10,58		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan lembur Tahun Baru 2024 dalam rangka Fasilitas surat menyurat pimpinan telah dilaksanakan pada Tanggal 1 Januari 2024, proses realisasi anggaran menunggu Pergeseran Anggaran 2024	Proses pergeseran anggaran 2024	Sudah Terverifikasi
	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)							10,58	100			10,58	100		100,00				
	Belanja Kebutuhan Persuratan dan Arsip		100,00	0	136.930.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN	-	Pelaksanaan Pekerjaan Akan di Laksanakan Di Bulan Selanjutnya	Sudah Terverifikasi
	Belanja Sosialisasi Srikandi Di Lingkungan Setda		100,00	0	8.900.000,00	0,02	2,00	100,00		8.900.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan Sosialisasi SRIKANDI di lingkungan Setda telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024, terlampir bukti kegiatan dimaksud. Administrasi keuangan kegiatan dimaksud terealisasi pada Bulan Februari 2024	Dalam proses administrasi keuangan	Sudah Terverifikasi
	1							100,00	100			100,00	100		100,00				
4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		845.649.850,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	251.522.350,00	0,30				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Belanja Perlengkapan Kantor		100,00	1	251.522.350,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	283	513.307.250,00	0,61				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan Kantor		100,00	283	513.307.250,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	80.820.250,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penataan Gudang Pembuatan Booth Container		100,00	1	80.820.250,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		22.045.682.020,00	0,11	1,15	10,43		2.264.572.300,00	1,13	10,26		1.266.645.362,00	98,32	55,93			
4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tito Istianto, SE., M.Si	100,00	1	180.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Kebutuhan Jasa Surat Menyurat		100,00	1	180.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	menyesuaikan dengan usulan dan permohonan dari opd leading sektor dan persetujuan agenda setgub	menyesuaikan kebutuhan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tito Istianto, SE., M.Si	100,00	1	2.800.200.000,00	0,13	1,56	12,03		337.000.000,00	1,39	10,68		250.164.092,00	88,77	74,23			
	Bayar Listrik		100,00	1	2.389.151.400,00	0,85	10,68	12,56		300.000.000,00	10,68	12,56		239.540.802,00	100,00	79,85	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Bayar Listrik (Dokumen Penggandaan)							12,56	1			12,56	1		100,00				
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah		100,00	0	269.940.600,00	0,10	0,93	9,26		25.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah (Laporan)							9,26	1			0,00	0		0,00				
	Bayar Internet		100,00	0	141.108.000,00	0,05	0,43	8,50		12.000.000,00	0,00	0,00		10.623.290,00	0,00	88,53	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Bayar Internet (Laporan)							8,50	1			0,00	0		0,00				
4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tito Istianto, SE., M.Si	100,00	1	1.479.474.400,00	0,07	2,56	36,62		541.748.000,00	2,56	36,62		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	1.479.474.400,00	1,00	36,62	36,62		541.748.000,00	36,62	36,62		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)							36,62	1			36,62	1		100,00				
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tito Istianto, SE., M.Si	100,00	1	17.586.007.620,00	0,80	6,30	7,88		1.385.824.300,00	6,30	7,88		1.016.481.270,00	100,00	73,35			
	Pelayanan Umum Kantor di lingkungan Setda		100,00	1	17.586.007.620,00	1,00	7,88	7,88		1.385.824.300,00	7,88	7,88		1.016.481.270,00	100,00	73,35	-	Proses Administrasi Keuangan atau Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1 Pembayaran Gaji Non ASN (Laporan)							7,88	1			7,88	1		100,00				
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		13.265.657.585,00	0,07	0,72	10,25		1.330.982.000,00	0,17	2,36		0,00	23,06	0,00			
4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	18	999.084.000,00	0,08	2,36	29,53		295.074.000,00	2,36	29,53		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB		100,00	18	999.084.000,00	1,00	29,53	29,53		295.074.000,00	29,53	29,53		0,00	100,00	0,00	SK RUP Belum tayang, SK Pejabat pengadaan belum ada		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB (Laporan)							29,53	1			29,53	1		100,00				
4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	200	3.547.896.000,00	0,27	7,88	29,20		1.035.908.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB			100,00	200	3.547.896.000,00	1,00	29,20	29,20		1.035.908.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	SK RUP Belum tayang, SK Pejabat pengadaan belum ada		Sudah Terverifikasi
		1 Bahan Bakar Minyak Untuk Bus Jemputan, Patwal dan Oprasional (Laporan)							6,36	1			0,00	0		0,00				
		2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Atau Lapangan, Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB (Laporan)							17,10	1			0,00	0		0,00				
		3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6 Operasional Atau Lapangan, Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB (Laporan)							2,93	1			0,00	0		0,00				
		4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Roda 2, Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB (Laporan)							2,81	1			0,00	0		0,00				
4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	371	206.574.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan AC Split, AC Standing, Pemeliharaan Komputer dan Printer, Kebutuhan BBM Genset untuk Setda KP3B, Pendopo Lama dan Rumah Dinas Gubernur			100,00	371	206.574.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	5	1.273.629.835,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	5	1.273.629.835,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	5	7.057.744.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN			
	Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman dilingkungan Setda KP3B, Pendopo Lama, dan Rumah Dinas Gubenrur, Jasa Pengelolaan Pembuangan Sampah, Jasa Sedot WC Kantor D			100,00	5	7.057.744.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	5	180.729.750,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	5	180.729.750,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100,00		16.188.143.677,00	0,08	0,75	9,37		1.527.384.114,00	0,75	9,37		312.783.000,00	100,00	20,48			
4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	12	14.079.653.677,00	0,87	7,24	8,32		1.171.957.114,00	7,24	8,32		312.783.000,00	100,00	26,69	Koordinasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Sudah Terverifikasi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100,00	12	14.079.653.677,00	1,00	8,32	8,32		1.171.957.114,00	8,32	8,32		312.783.000,00	100,00	26,69			
		1 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dan Insentif KDH/WKDH (BULAN)							8,32	1			8,32	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	1	488.490.000,00	0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Fasilitasi Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah		100,00	1	488.490.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Belum Ada Pengajuan	Sesuai Kebutuhan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Pakaian Dinas Kepala daerah (Paket)							0,00	1			0,00	0		0,00				
	2Fasilitasi Atribut Kepala Daerah (Paket)							0,00	1			0,00	0		0,00				
	3Pembayaran Foto Copy (Paket)							0,00	1			0,00	0		0,00				
4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	2	120.000.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Pembayaran Medikal Check Up Kepala Daerah		100,00	2	120.000.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Belum Ada Penyerapan	Sesuai Kebutuhan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Medikal Check Up Kepala Daerah (paket)							0,00	1			0,00	0		0,00				
4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK	100,00	12	1.500.000.000,00	0,09	2,13	23,70		355.427.000,00	2,13	23,70		0,00	100,00	0,00			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur		100,00	12	1.500.000.000,00	1,00	23,70	23,70		355.427.000,00	23,70	23,70		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Belum berjalan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur (Dokumen)							22,36	1			22,36	1		100,00				
	2Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur (Laporan)							1,34	1			1,34	1		100,00				
4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			100,00		7.376.980.800,00	0,04	0,39	9,77		723.158.900,00	0,39	9,77		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	5.200.000.000,00	0,70	5,77	8,25		433.322.900,00	5,77	8,25		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Pembayaran Kebutuhan Kepala Daerah		100,00	0	336.797.400,00	0,06	0,50	8,33		28.066.000,00	0,50	8,33		0,00	100,00	0,00	Masih Dalam Proses Administrasi	Sesuai Kebutuhan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Isi Tabung Gas (Paket)							0,35	1			0,35	1		100,00				
	2Pembayaran listrik di Rumah Dinas (Paket)							6,37	1			6,37	1		100,00				
	3Pembayaran Internet di Rumah Dinas (Paket)							1,61	1			1,61	1		100,00				
	Fasilitasi Kebutuhan Rutin Kepala Daerah		100,00	0	1.576.402.600,00	0,30	2,50	8,33		131.356.900,00	2,50	8,33		0,00	100,00	0,00	Masih Dalam Proses Administrasi	Sesuai Kebutuhan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perabaot Kantor (Paket)							0,73	1			0,73	1		100,00				
	2Fasilitasi Kebutuhan Alat Listrik (Paket)							0,45	1			0,45	1		100,00				
	3Fasilitasi Kebutuhan Suvenir/cendera Mata (Paket)							3,74	1			3,74	1		100,00				
	4Kebutuhan Rutin Natura (Paket)							2,96	1			2,96	1		100,00				
	5Kebutuhan Rutin Londry (Paket)							0,45	1			0,45	1		100,00				
	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah		100,00	0	3.286.800.000,00	0,63	5,25	8,33		273.900.000,00	5,25	8,33		0,00	100,00	0,00	Masih Dalam Proses Administrasi	Sesuai Kebutuhan Pimpinan	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Makanan dan Minuman Pimpinan dan Tamu Pimpinan (Paket)							7,91	1			7,91	1		100,00				
	2Fasilitasi Mini Garden (Paket)							0,42	1			0,42	1		100,00				
4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Agus S.Sos., M.Si	100,00	1	2.176.980.800,00	0,30	3,99	13,31		289.836.000,00	3,99	13,31		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Kebutuhan Rutin Ruang Kerja Pimpinan		100,00	0	1.088.490.400,00	0,50	6,66	13,31		144.918.000,00	6,66	13,31		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Kebutuhan Rutin Ruang Kerja Pimpinan (Dokumen Penggandaan)							13,31	1			13,31	1		100,00				
	Penyediaan Kebutuhan Rutin Rumah Dinas Sekretaris Daerah		100,00	0	1.088.490.400,00	0,50	6,66	13,31		144.918.000,00	6,66	13,31		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Kebutuhan Rutin Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Laporan)							13,31	1			13,31	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
SUB JUMLAH			100,00		201.979.912.248,00	0,80	4,88	6,10		12.201.095.850,00	4,42	5,53		3.412.272.324,00	90,64	27,97			
4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK			95,08		3.615.227.946,00	0,01	0,18	18,07		650.271.390,00	0,18	17,52		154.236.489,00	96,96	23,72			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			95,08		3.615.227.946,00	1,00	18,07	18,07		650.271.390,00	17,52	17,52		154.236.489,00	96,96	23,72			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			96,16		2.627.908.746,00	0,73	5,99	8,20		212.262.390,00	5,90	8,08		139.502.489,00	98,49	65,72			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88,49		63.712.000,00	0,02	0,09	4,65		2.941.000,00	0,09	4,65		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	19,42	21	20.600.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENJA Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024		19,42	21	20.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	4	3.660.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025		100,00	4	3.660.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	4	3.660.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Tahun 2024		100,00	4	3.660.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	4	3.340.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA Tahun 2025		100,00	4	3.340.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	4	3.980.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan DPA Tahun 2024		100,00	4	3.980.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	13	21.528.000,00	0,34	3,70	10,87		2.341.000,00	3,70	10,87		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE		100,00	13	21.528.000,00	1,00	10,87	10,87		2.341.000,00	10,87	10,87		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE (Notula)							2,78	1			2,78	1		100,00				
	2Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE (Laporan)							8,09	1			8,09	1		100,00				
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	4	6.944.000,00	0,11	0,95	8,64		600.000,00	0,95	8,64		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE		100,00	4	6.944.000,00	1,00	8,64	8,64		600.000,00	8,64	8,64		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Notula)							8,64	1			8,64	1		100,00				
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		10.500.000,00	0,00	0,00	8,53		898.000,00	0,00	8,53		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	12	1.500.000,00	0,14	0,97	6,93		104.000,00	0,97	6,93		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Akuntansi		100,00	12	1.500.000,00	1,00	6,93	6,93		104.000,00	6,93	6,93		0,00	100,00	0,00	Kegiatan bulan januari realisasi anggarannya dibulan februari berdasarkan LRA	Realisasi Anggaran dibulan Februari	Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Akuntansi (Dokumen)							6,93	1			6,93	1		100,00				
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	1	600.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE		100,00	1	600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	1	2.150.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Pengelolaan dan Penyiapan Dokumen Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE		100,00	1	2.150.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	19	5.250.000,00	0,50	7,56	15,12		794.000,00	7,56	15,12		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE		100,00	19	5.250.000,00	1,00	15,12	15,12		794.000,00	15,12	15,12		0,00	100,00	0,00	Kegiatan bulan Januari realisasinya dibulan februari berdasarkan LRA	Realisasi Anggaran dibulan Februari	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan (Notula)							11,42	1			11,42	1		100,00				
	2Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan LPSE (Laporan)							3,70	1			3,70	1		100,00				
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	2	1.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Analisis Prognosis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100,00	2	1.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		42.000.000,00	0,02	0,73	36,51		15.446.000,00	0,57	28,56		0,00	78,24	0,00			
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	10	20.000.000,00	0,48				0,00				0,00		NaN			
	Pegawai yang melaksnakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00	12	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	48	22.000.000,00	0,52	36,51	70,21		15.446.000,00	28,56	54,93		0,00	78,24	0,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100,00	48	22.000.000,00	1,00	70,21	70,21		15.446.000,00	54,93	54,93		0,00	78,24	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)							53,18	35			53,18	35		100,00				
	2Cetak Spanduk (Meter)							1,75	6			1,75	6		100,00				
	3Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							12,27	1			0,00	0		0,00				
	4Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Laporan)							3,01	1			0,00	0		0,00				
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		492.696.746,00	0,19	1,28	6,74		33.096.000,00	1,31	6,92		0,00	102,73	0,00			
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	1	80.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer		100,00	1	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	19	20.000.000,00	0,04	0,11	2,70		540.000,00	0,29	7,29		0,00	270,00	0,00			
	Belanja Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Fasilitas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biro		100,00	19	20.000.000,00	1,00	2,70	2,70		540.000,00	7,29	7,29		0,00	270,00	0,00	mekanisme realisasi keuangan/pembayara pembayaran melalui termin sesuai kontrak	dalam masa pelaksanaan kontrak	Sudah Terverifikasi
	1Penyediaan Air Minum Pegawai (Air Mineral 19 ltr,Galon) (Laporan)							2,70	1			7,29	3		270,00				
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	17	24.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Pengadaan Benda Pos, Penggandaan, Penjilidan dan Spanduk		100,00	18	24.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	14	358.696.746,00	0,73	6,63	9,08		32.556.000,00	6,63	9,08		0,00	100,00	0,00			
	Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	14	358.696.746,00	1,00	9,08	9,08		32.556.000,00	9,08	9,08		0,00	100,00	0,00	adanya kesalahan penginputan kode rekening	proses menunggu pergeseran	Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota (berkas)							9,08	2			9,08	2		100,00				
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.019.000.000,00	0,77	6,10	7,92		159.881.390,00	6,10	7,92		139.502.489,00	100,00	87,25			
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	12	73.831.200,00	0,04	0,35	8,83		6.515.600,00	0,35	8,83		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Langganan Surat Kabar dan Langganan Jaringan Internet untuk LPSE		100,00	12	73.831.200,00	1,00	8,83	8,83		6.515.600,00	8,83	8,83		0,00	100,00	0,00	keterlambatan pembayaran	dalam proses	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Beban Langganan Surat Kabar dan Beban Langganan Jaringan Internet untuk LPSE (Laporan)							8,83	1			8,83	1		100,00				
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si	100,00	12	1.945.168.800,00	0,96	7,56	7,88		153.365.790,00	7,56	7,88		139.502.489,00	100,00	90,96			
	Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Pegawai Non ASN		100,00	12	1.945.168.800,00	1,00	7,88	7,88		153.365.790,00	7,88	7,88		139.502.489,00	100,00	90,96	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, keamanan dan Sopir dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, spesifikasi : Jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian Pegawai Non ASN (Laporan)							7,88	1			7,88	1		100,00				
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			92,57		987.319.200,00	0,27	12,08	44,75		438.009.000,00	11,62	43,05		14.734.000,00	96,20	3,36			
4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100,00		165.030.000,00	0,17	0,32	1,91		3.185.000,00	0,32	1,91		0,00	100,00	0,00			
4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Fathony Sukendran, SE	100,00	12	80.000.000,00	0,48	0,36	0,75		600.000,00	0,36	0,75		0,00	100,00	0,00			
	Terlaksananya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		100,00	12	80.000.000,00	1,00	0,75	0,75		600.000,00	0,75	0,75		0,00	100,00	0,00	Realisasi Anggaran dalam proses SPM	percepatan pencairan anggaran yang pelaksanaannya telah selesai	Sudah Terverifikasi
	1Rapat persiapan (Notula)							0,75	1			0,75	1		100,00				
4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Fathony Sukendran, SE	100,00	12	50.000.000,00	0,30	1,12	3,73		1.865.000,00	1,12	3,73		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	12	50.000.000,00	1,00	3,73	3,73		1.865.000,00	3,73	3,73		0,00	100,00	0,00	Realisasi anggaran dalam proses SPM	percepatan pencairan anggaran yang pelaksanaannya telah selesai	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pelaksanaan (Notula)							3,73	1			3,73	1		100,00				
4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Fathony Sukendran, SE	100,00	1	35.030.000,00	0,21	0,43	2,06		720.000,00	0,43	2,06		0,00	100,00	0,00			
	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	12	35.030.000,00	1,00	2,06	2,06		720.000,00	2,06	2,06		0,00	100,00	0,00	kegiatan telah dilaksanakan tetapi pembayaran belum di proses	pembayaran dibulan maret	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Persiapan Pemantauan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (Notula)							2,06	1			2,06	1		100,00				
4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100,00		648.699.200,00	0,66	42,75	64,77		418.740.000,00	42,55	64,47		0,00	99,55	0,00			
4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Falah Fardina, ST, MM	100,00	34	556.023.200,00	0,86	64,77	75,31		418.740.000,00	64,47	74,97		0,00	99,55	0,00			
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			100,00	34	556.023.200,00	1,00	75,31	75,31		418.740.000,00	74,97	74,97		0,00	99,55	0,00	Bahwa Informasi dari Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Biro baru mendapatkan DPA pada bulan Februari dikarenakan keterlambatan menyampaikan dari BPKAD dan pada Belanja Sewa Peralatan Jaringan menunggu proses SP2D di keuangan.	akan dilaksanakan dan drealisasikan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Sewa Peralatan Jaringan (Dokumen)							68,11	1			68,11	1		100,00				
	2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Email) (Dokumen)							0,98	1			0,98	1		100,00				
	3	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software (HTTPS) (Dokumen)							5,88	1			5,88	1		100,00				
	4	Rapat Kepuasan Pelayanan SPSE (Notula)							0,13	1			0,00	0		0,00				
	5	Rapat Layanan SPSE (Notula)							0,21	1			0,00	0		0,00				
4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Falah Fardina, ST, MM	100,00	1	60.486.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	7	60.486.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	ok	ok	Sudah Terverifikasi
4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Falah Fardina, ST, MM	100,00	6	32.190.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	6	32.190.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada permasalahan yang menyebabkan terlambatnya kegiatan	akan lebih meningkatkan progres capaian di bulan-bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				77,70		173.590.000,00	0,18	1,68	9,32		16.084.000,00	0,17	0,95		14.734.000,00	10,16	91,61			
4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Agustan, S.Sos, M.Si	100,00	61	50.036.000,00	0,29	9,32	32,15		16.084.000,00	0,95	3,27		14.734.000,00	10,16	91,61			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	61	50.036.000,00	1,00	32,15	32,15		16.084.000,00	3,27	3,27		14.734.000,00	10,16	91,61	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1	-Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)							31,38	10			3,14	1		10,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	Cetak Spanduk (Meter)							0,77	6			0,13	1		16,67				
4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Agustan, S.Sos, M.Si	100,00	5	80.172.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			100,00	5	80.172.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Agustan, S.Sos, M.Si	33,09	7	43.382.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			33,09	7	43.382.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH				95,08		3.615.227.946,00	0,01	0,18	18,07		650.271.390,00	0,18	17,52		154.236.489,00	96,96	23,72			
4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				100,00		5.082.118.956,00	0,02	0,05	2,48		126.342.340,00	0,05	2,48		119.451.490,00	100,00	94,55			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH				100,00		5.082.118.956,00	1,00	2,48	2,48		126.342.340,00	2,48	2,48		119.451.490,00	100,00	94,55			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		2.305.418.956,00	0,45	2,47	5,48		125.442.340,00	2,47	5,48		118.551.490,00	100,00	94,51			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00		93.589.139,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100,00	8	55.417.139,00	0,59				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan IKU dan PERKIN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			100,00	1	2.682.667,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			100,00	1	600.072,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Penilaian Resiko Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			100,00	1	11.116.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Renja Tahun 2025 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			100,00	4	27.880.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SPIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			100,00	1	13.138.400,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100,00	2	4.160.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100,00	2	4.160.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100,00	2	5.196.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			100,00	2	5.196.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			100,00	2	4.160.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA-SKPD Biro Ekbang			100,00	2	4.160.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			100,00	2	4.160.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			100,00	2	4.160.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00	12	4.216.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	4.216.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	4	16.280.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	4	16.280.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		18.860.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	7.410.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	7.410.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	1.450.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	1.450.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	2.825.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Persiapan dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2024		100,00	1	2.825.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	4.350.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		100,00	1	4.350.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	2.825.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	2.825.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		381.924.487,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	196.827.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	196.827.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	15.097.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	15.097.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	3	50.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	4	30.000.487,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	30.000.487,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	4	50.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	4	50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	40.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.811.045.330,00	0,79	5,48	6,94		125.442.340,00	5,48	6,94		118.551.490,00	100,00	94,51			
4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	9	183.794.506,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan		100,00	9	183.794.506,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	1.627.250.824,00	0,90	6,94	7,71		125.442.340,00	6,94	7,71		118.551.490,00	100,00	94,51			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.627.250.824,00	1,00	7,71	7,71		125.442.340,00	7,71	7,71		118.551.490,00	100,00	94,51			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non A (Laporan)						7,71	1				7,71	1		100,00				
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			100,00		1.580.000.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			100,00		510.712.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		100,00	3	470.712.000,00	0,92				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS)		100,00	4	390.712.000,00	0,83				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Kebijakan Kepariwisata		100,00	2	11.085.837,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Kebijakan TPID		100,00	3	23.249.163,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Kebijakan Ketenagakerjaan		100,00	1	45.665.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	-	Sudah Terverifikasi
4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		100,00	3	40.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		100,00	2	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			100,00		560.000.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			
4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		100,00	7	480.000.000,00	0,86				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		100,00	7	480.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		100,00	2	80.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		100,00	2	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			100,00		509.288.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		100,00	2	349.288.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		100,00	2	349.288.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		100,00	2	105.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		100,00	2	105.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		100,00	2	55.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		100,00	2	55.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			100,00		1.196.700.000,00	0,24	0,02	0,07		900.000,00	0,02	0,07		900.000,00	100,00	100,00			
4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100,00		956.700.000,00	0,80				0,00				0,00		NaN			
4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		100,00	3	556.700.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		100,00	3	556.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		100,00	2	275.000.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		100,00	2	275.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		100,00	12	125.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Persiapan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024		100,00	1	780.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring Bantuan Keuangan Prov. Banten Tahun Anggaran 2024		100,00	2	71.864.000,00	0,57				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Ekspose Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024		100,00	2	4.360.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Evaluasi Monev Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024		100,00	2	21.296.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Buku Kompilasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024		100,00	1	856.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Prov. Banten Tahun Anggaran 2024		100,00	2	13.680.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024 WKP I, II dan III		100,00	2	12.164.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100,00		240.000.000,00	0,20	0,07	0,33		900.000,00	0,07	0,33		900.000,00	100,00	100,00			
4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		100,00	6	80.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Evaluasi progres fisik dan keuangan OPD Provinsi Banten Semester 1 dan Semester 2 TA 2024		100,00	2	21.800.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sinergitas dan Rekonsiliasi Laporan Bulanan Evaluasi progres fisik dan keuangan OPD Provinsi Banten Semester I dan Semester II TA 2024		100,00	4	58.200.000,00	0,73				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100,00	6	80.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 1 TA 2024		100,00	2	21.452.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 1 TA 2024		100,00	1	18.464.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 2 TA 2024		100,00	2	21.620.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 2 TA 2024		100,00	1	18.464.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		100,00	2	80.000.000,00	0,33	0,33	1,00		900.000,00	0,33	1,00		900.000,00	100,00	100,00			
	Penyusunan Bahan TAPD untuk Rancangan APBD TA. 2025		100,00	1	4.545.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Rancangan Nota Keuangan R-APBD TA. 2025		100,00	1	10.118.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan		100,00	1	900.000,00	0,01	1,00	100,00		900.000,00	1,00	100,00		900.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Persiapan Pelaksanaan sub kegiatan (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Bahan TAPD untuk Rancangan Perubahan APBD 2024		100,00	1	4.505.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Rancangan Nota Keuangan R-PAPBD TA. 2024		100,00	1	10.438.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		100,00	4	25.480.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengumpulan Bahan Pengembangan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,00	1	3.510.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten		100,00	2	17.816.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan		100,00	1	2.688.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		5.082.118.956,00	0,02	0,05	2,48		126.342.340,00	0,05	2,48		119.451.490,00	100,00	94,55			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.0.00.0.00.01.0009	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL		100,00		10.819.147.350,00	0,04	0,13	3,33		358.246.420,00	0,13	3,33		188.717.965,00	100,00	52,68			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			100,00		10.819.147.350,00	1,00	3,33	3,33		358.246.420,00	3,33	3,33		188.717.965,00	100,00	52,68			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		10.819.147.350,00	1,00	3,33	3,33		358.246.420,00	3,33	3,33		188.717.965,00	100,00	52,68			
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		673.195.000,00	0,06	0,05	0,82		4.380.000,00	0,05	0,82		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	2	172.971.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025		100,00	1	156.076.000,00	0,90				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024		100,00	1	16.895.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	2	10.660.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA Sekretariat Daerah Tahun 2025		100,00	2	10.660.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	2	10.645.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah Tahun 2024		100,00	2	10.645.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	2	10.645.000,00	0,02	0,82	41,15		4.380.000,00	0,82	41,15		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen DPA Sekretariat Daerah		100,00	2	10.645.000,00	1,00	41,15	41,15		4.380.000,00	41,15	41,15		0,00	100,00	0,00	Surat Pertanggungjawaban Masih Proses di Keuangan	Realisasi Anggaran pada Bulan Februari 2024	Sudah Terverifikasi
	1Dokumen DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024 (Dokumen)							41,15	1			41,15	1		100,00				
4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	2	10.645.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024		100,00	2	10.645.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	23	349.712.000,00	0,52				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Asisten Daerah Tahun 2024		100,00	11	240.200.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Staf Ahli Gubernur Banten Tahun 2024		100,00	12	109.512.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	9	107.917.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2023		100,00	1	20.149.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023		100,00	1	60.768.000,00	0,56				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Koordinasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2024		100,00	4	12.400.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		100,00	3	14.600.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN		Tidak ada target fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		60.000.000,00	0,01	0,02	2,31		1.380.000,00	0,02	2,31		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	12	10.000.000,00	0,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024		100,00	12	10.000.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan realisasi fisik saja, tidak ada realisasi keuangan	Belum Terverifikasi
	1Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Bulan Januari Tahun 2024 (Dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	1	5.500.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024		100,00	1	5.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tidak ada realisasi fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Bahan Tanggapan Pemeriksaan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024		100,00	1	5.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Kegiatan Koordinasi Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tidak ada realisasi fisik dan kegiatan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	18	37.000.000,00	0,62	2,31	3,73		1.380.000,00	2,31	3,73		0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024		100,00	18	37.000.000,00	1,00	3,73	3,73		1.380.000,00	3,73	3,73		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dilaksanakan setiap bulan	Tidak ada realisasi keuangan, hanya realisasi fisik saja	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Biro Administrasi Pimpinan Bulan Januari Tahun 2024 (Notulen)							3,73	1			3,73	1		100,00				
4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	1	2.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024		100,00	1	2.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Kegiatan Koordinasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tidak ada realisasi fisik dan kegiatan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		748.943.400,00	0,07	0,12	1,78		13.090.000,00	0,12	1,78		0,00	100,00	0,00			
4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	1	209.026.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Pakaian Dinas PDH untuk ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah		100,00	1	209.026.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	24	183.556.400,00	0,25	1,78	7,12		13.090.000,00	1,78	7,12		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Pendataan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah		100,00	12	92.756.400,00	0,51	2,86	5,60		5.190.000,00	2,86	5,60		0,00	100,00	0,00	Pencairan dibulan Februari		Sudah Terverifikasi
	1Dokumen Pendataan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Bulan Januari Tahun 2024 (Dokumen)							1,72	1			1,72	1		100,00				
	2Koordinasi Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah (Laporan Perjalidin)							3,88	1			3,88	1		100,00				
	Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah		100,00	12	90.800.000,00	0,49	4,26	8,70		7.900.000,00	4,26	8,70		0,00	100,00	0,00	Pencairan di bulan Februari		Sudah Terverifikasi
	1Pembinaan Rohani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Bulan Januari tahun 2024 (Dokumen)							3,19	1			3,19	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		2Pembinaan Jasmani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Bulan Januari tahun 2024 (Dokumen)							5,51	1			5,51	1		100,00				
4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	12	8.412.800,00	0,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Fasilitasi Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah			100,00	12	8.412.800,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Tidak ada realisasi		Sudah Terverifikasi
		1Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah (Dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	26	314.204.200,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Pengiriman Peserta Diklat di Lingkungan Sekretariat Daerah			100,00	26	314.204.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rosmawati, S.Sos, M.Si	100,00	50	33.744.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah			100,00	50	33.744.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		110.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan 1 kali di bulan mei	Tidak ada realisasi fisik dan anggaran	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	8	100.000.000,00	0,91				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			100,00	4	7.200.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip Dinamis dilaksanakan Per Triwulan	Tidak ada realisasi fisik dan anggaran	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Arsip Dinamis Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			100,00	4	92.800.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Kegiatan Pengadaan ATK Kebutuhan Kearsipan dan fumigasi ruang arsip	Tidak ada realisasi fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		4.100.208.950,00	0,38	2,89	7,60		313.052.420,00	2,89	7,60		176.717.965,00	100,00	56,45			
4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Riki Sunardi, SH, M.Si	100,00	50	4.100.208.950,00	1,00	7,60	7,60		313.052.420,00	7,60	7,60		176.717.965,00	100,00	56,45			
	Pembayaran Honor Non ASN Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024			100,00	12	2.924.688.490,00	0,71	5,69	8,02		234.590.020,00	5,69	8,02		176.717.965,00	100,00	75,33	Realisasi Keuangan hanya untuk pembayaran honor Non ASN dan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari Tahun 2024		Sudah Terverifikasi
		1Pembayaran Honor Non ASN Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Bulan Januari Tahun 2024 (Laporan)							8,02	1			8,02	1		100,00				
	Penyediaan Pakaian Dinas Non ASN Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			100,00	1	36.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	Kegiatan penyediaan pakaian dinas non ASN dilaksanakan 1 kali di bulan april tahun 2024	Tidak ada realisasi fisik dan anggaran di bulan januari	Sudah Terverifikasi
	Sewa Gedung dan Sewa Lapangan Olahraga			100,00	13	104.786.000,00	0,03	0,08	2,70		2.834.000,00	0,08	2,70		0,00	100,00	0,00	Sewa Lapangan Olahraga dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan realisasi fisik saja, belum ada realisasi keuangan	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Sewa Lapangan Olahraga Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Bulan Januari Tahun 2024 (Dokumen)						2,70	1			2,70	1		100,00		Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kantor dilaksanaan setiap bulan tapi untuk bulan januari hanya pembelian koran saja	Tidak ada realisasi keuangan, hanya ada realisasi fisik saja	Sudah Terverifikasi	
	Penyediaan Kebutuhan Kantor Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol (ATK dll)		100,00		12	608.688.460,00	0,15	1,00	6,64		40.444.400,00	1,00	6,64		0,00	100,00	0,00				
		1	Kebutuhan Kantor Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Bulan Januari 2024 (Dokumen)							6,64	1			6,64	1		100,00				
	Fasilitasi Koordinasi Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol (Perjaldin dan Mamin, narsum)		100,00		12	426.046.000,00	0,10	0,83	8,26		35.184.000,00	0,83	8,26		0,00	100,00	0,00	Kegiatan fasilitasi koordinasi rapat dan perjaldin dilaksanakan hampir setiap bulan sesuai kebutuhan	Hanya ada realisasi fisik, belum ada realisasi keuangan	Sudah Terverifikasi	
		1	Rapat Koordinasi Tata Usaha Biro Januari 2024 (Notulen)							1,02	1			1,02	1		100,00				
		2	Koordinasi Perjalanan Dinas (Laporan)							7,24	1			7,24	1		100,00				
4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				100,00		3.676.800.000,00	0,34	0,23	0,68		24.544.000,00	0,23	0,68		12.000.000,00	100,00	48,89				
4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan		Arif Agus Rakhman, S.Ip, M.Si	100,00	36	460.000.000,00	0,13	0,43	3,34		15.544.000,00	0,43	3,34		12.000.000,00	100,00	77,20				
	Pembayaran Honor Jasa Konsultan dan Tenaga IT			100,00	12	189.665.000,00	0,41	2,60	6,33		12.000.000,00	2,60	6,33		12.000.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Honor Jasa Tenaga informasi dan teknologi bulan Januari tahun 2024 (Laporan)						6,33	1			6,33	1		100,00				
	Cetak Dokumen Materi Pimpinan			100,00	12	43.495.000,00	0,09	0,49	5,39		2.344.000,00	0,49	5,39		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Cetak Dokumen Materi Pimpinan bulan Januari tahun 2024 (Dokumen)						5,39	1			5,39	1		100,00				
	Fasilitasi dan Koordinasi Materi Pimpinan			100,00	12	226.840.000,00	0,49	0,26	0,53		1.200.000,00	0,26	0,53		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Rapat Internal Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan bulan Januari tahun 2024 (Notulen)						0,53	1			0,53	1		100,00				
		2	Fasilitasi dan Koordinasi Materi Pimpinan bulan Januari tahun 2024 (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00					
4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Arif Agus Rakhman, S.Ip, M.Si	100,00	48	2.016.800.000,00	0,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN				
	Fasilitasi dan Koordinasi Komunikasi Pimpinan			100,00	12	945.854.000,00	0,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
		1		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan Januari tahun 2024 (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
	Penyusunan Buku Kinerja Pimpinan			100,00	2	241.440.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Komunikasi Pimpinan			100,00	12	252.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	-	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Komunikasi Pimpinan dilakukan pada bulan februari	Sudah Terverifikasi	
	FGD Komunikasi Pimpinan			100,00	4	56.996.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	pelaksanaan FGD Komunikasi Pimpinan sesuai penjadwalan yaitu akan dilakukan pada Bulan Maret	Sudah Terverifikasi	
	Konfrensi Pers/Temu Media			100,00	11	413.180.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
	Rakor Medsos dan Konten Kreator			100,00	2	59.330.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	Rakor Medsos dan Konten Kreator dilaksanakan pada triwulan ke II bulan Mei	Sudah Terverifikasi	
	Temu Top 20 Media Mitra			100,00	5	48.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	Temu TOP 20 Media Mitra dilaksanakan pada Triwulan I bulan Meret	Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Arif Agus Rakhman, S.Ip, M.Si	100,00	36	1.200.000.000,00	0,33	0,25	0,75		9.000.000,00	0,25	0,75		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi dan Koordinasi Dokumentasi Pimpinan		100,00	12	690.757.000,00	0,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Notulen)							0,00	2			0,00	2		100,00				
	2Fasilitasi dan Koordinasi Dokumentasi Pimpinan (Dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumentasi Pimpinan		100,00	12	401.243.000,00	0,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Foto Pimpinan (Dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	2Pembuatan Dokumen Video Pimpinan (Dokumen)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	Pembayaran Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		100,00	12	108.000.000,00	0,09	0,75	8,33		9.000.000,00	0,75	8,33		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Honor Jasa Tenaga informasi dan teknologi (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan		100,00		1.450.000.000,00	0,13	0,02	0,12		1.800.000,00	0,02	0,12		0,00	100,00	0,00			
	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Basar Kasori, S.STP	100,00	24	600.000.000,00	0,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Fasilitasi dan Koordinasi Acara		100,00	12	432.900.000,00	0,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	KEGIATAN MENGIKUTI JADWAL PIMPINAN (GUBERNUR BANTEN, WAKIL GUBERNUR BANTEN , SEKERETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN , KETUA TP PKK PROVINSI BANTEN ,PARA STAF AHLI GUBERNUR, DAN PARA ASISTENM DAERAH PROVINSI BANTEN)	KOORDINASI DENGAN AJUDAN DAN SEKRETARIS PRIBADI (GUBERNUR BANTEN, WAKIL GUBERNUR BANTEN , SEKERETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN , KETUA TP PKK PROVINSI BANTEN ,PARA STAF AHLI GUBERNUR, DAN PARA ASISTENM DAERAH PROVINSI BANTEN)	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Januari 2024 (Laporan)							0,00	0			0,00	1						
	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara		100,00	11	34.000.000,00	0,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	KEGIATAN MENGIKUTI JADWAL PIMPINAN (GUBERNUR BANTEN, WAKIL GUBERNUR BANTEN , SEKERETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN , KETUA TP PKK PROVINSI BANTEN ,PARA STAF AHLI GUBERNUR, DAN PARA ASISTENM DAERAH PROVINSI BANTEN)	KOORDINASI DENGAN AJUDAN DAN SEKRETARIS PROBADI (GUBERNUR BANTEN, WAKIL GUBERNUR BANTEN , SEKERETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN , KETUA TP PKK PROVINSI BANTEN ,PARA STAF AHLI GUBERNUR, DAN PARA ASISTENM DAERAH PROVINSI BANTEN)	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Honorarium Master Ceremony (MC) (Dokumen)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Pengadaan Cenderamata Pimpinan		100,00	1	133.100.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN	pengadaan cinderamata pimpinan di adakan di bulan maret 2024	tidak ada realisasi fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Basar Kasori, S.STP	100,00	12	400.000.000,00	0,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100,00	12	400.000.000,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah Bulan Januari Tahun 2024 (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Basar Kasori, S.STP	100,00	24	450.000.000,00	0,31	0,12	0,40		1.800.000,00	0,12	0,40		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi dan Koordinasi Keprotokolan		100,00	12	388.850.000,00	0,86	0,40	0,46		1.800.000,00	0,40	0,46		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Internal Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Januari 2024 (Notulen)						0,46	1			0,46	1		100,00				
		2	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Januari 2024 (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
	Pembayaran Honorarium Kegiatan Keprotokolan			100,00	10	9.600.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Tidak ada Pembayaran Honorarium Kegiatan Keprotokolan	Tidak ada realisasi fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Pakaian Dinas Keprotokolan			100,00	2	51.550.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN	Pengadaan Pakaian Dinas Keprotokolan dilaksanakan di bulan maret	Tidak ada realisasi fisik dan keuangan	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH				100,00		10.819.147.350,00	0,04	0,13	3,33		358.246.420,00	0,13	3,33		188.717.965,00	100,00	52,68			
JUMLAH				99,28		252.678.219.190,00			5,47		13.929.690.980,00		5,00		3.914.213.506,40	91,44	28,10			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Januari 2024

Sekretaris Daerah

null
NIP.null