



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : MARET

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)		100,00		749.785.539.086,00	0,64	6,89	10,77		81.373.099.444,00	6,87	10,74		37.231.187.035,00	99,68	45,75			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		749.785.539.086,00	1,00	10,77	10,77		81.373.099.444,00	10,74	10,74		37.231.187.035,00	99,68	45,75			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		237.003.154.510,00	0,32	2,47	7,72		18.303.818.611,00	2,44	7,61		6.889.957.403,00	98,60	37,64			
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		1.122.081.000,00	0,00	0,00	5,42		63.040.160,00	0,00	5,42		35.319.520,00	100,00	56,03			
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	532.757.000,00	0,47	2,98	6,34		33.740.160,00	2,98	6,34		27.985.520,00	100,00	82,94			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		100,00	1	436.488.600,00	0,82	6,34	7,73		33.740.160,00	6,34	7,73		27.985.520,00	100,00	82,94	Sisa yang tidak terealisasi itu anggaran RSU Cilograng dan RSU labuan	Menunggu adanya SOTK RSU Labuan dan RSU Cilograng	Sudah Terverifikasi
	1 Cetak Dokumen Renja Tahun 2025 (Dokumen)							3,73	1			3,73	1		100,00				
	2 Rapat Perencanaan Dinas Kesehatan (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	3 Rapat Manajemen Risiko Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	Penyusunan Data Bidang Kesehatan		100,00	1	94.516.400,00	0,18				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Perkin dan Iku		100,00	1	1.752.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target di bulan maret	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	209.257.200,00	0,19	2,00	10,50		21.966.000,00	2,00	10,50		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100,00	12	209.257.200,00	1,00	10,50	10,50		21.966.000,00	10,50	10,50		0,00	100,00	0,00	Realisasi keuangan belum bisa dilaksanakan karena mennggu SOTK RS Labuan dan SOTK RS Cilograng	Menunggu adanya SOTK RS Labuan dan RS Cilograng	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Bulanan Barang dan Jasa (Laporan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2	Laporan Pengendalian SAKIP (Laporan)							5,50	1			5,50	1		100,00				
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	282.046.000,00	0,25	0,44	1,77		7.334.000,00	0,44	1,77		7.334.000,00	100,00	100,00			
	Penyusunan Dokumen LKIP			100,00	1	279.726.000,00	0,99	1,77	1,79		5.014.000,00	1,77	1,79		5.014.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Cetak Dokumen LAKIP (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	2	Sosialisasi dan Publikasi Kinerja Bidang Kesehatan (Laporan)							0,79	1			0,79	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen LKPJ			100,00	1	1.160.000,00	0,00	0,00	100,00		1.160.000,00	0,00	100,00		1.160.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Cetak Dokumen LKPJ (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen LPPD			100,00	1	1.160.000,00	0,00	0,00	100,00		1.160.000,00	0,00	100,00		1.160.000,00	100,00	100,00			
	1	Cetak Dokumen LPPD (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00					
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00		87.457.595.250,00	0,37	4,62	12,50		10.924.425.151,00	4,62	12,48		5.265.093.162,00	99,84	48,20			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	421	84.656.706.450,00	0,97	12,25	12,63		10.692.991.551,00	12,25	12,63		5.170.466.162,00	100,00	48,35			
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			100,00	421	84.656.706.450,00	1,00	12,63	12,63		10.692.991.551,00	12,63	12,63		5.170.466.162,00	100,00	48,35	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret dan Gaji ke-14, Tambahan Penghasilan ASN Bulan Februari dan TUKIN ke-14 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Bulan Februari (Orang/Bulan)							12,63	1			12,63	1		100,00				
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	2.161.800.000,00	0,02	0,17	8,33		180.150.000,00	0,15	7,33		88.715.000,00	88,00	49,25			
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			100,00	1	1.590.600.000,00	0,74	6,16	8,33		132.550.000,00	6,16	8,33		68.715.000,00	100,00	51,84	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dinkes, RSUD Labuan dan RSUD Cilograng Bulan Februari (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			100,00	1	268.800.000,00	0,12	1,00	8,33		22.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Honorairum PPK belum bisa di realisasikan dikarenakan tugas PPK bersinggungan dengan Kepala Dinas	Koordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat	Sudah Terverifikasi
	1	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Dinkes, RSUD Labuan dan RSUD Cilograng Bulan Februari (Dokumen)							8,33	1			0,00	0		0,00				
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			100,00	1	302.400.000,00	0,14	1,17	8,33		25.200.000,00	1,17	8,33		20.000.000,00	100,00	79,37			
		1		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Dinkes, RSUD Labuan dan RSUD Cilograng Bulan Februari (Dokumen)						8,33	1			8,33	1		100,00			
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	31.796.800,00	0,00	0,00	18,56		5.912.000,00	0,00	18,56		5.912.000,00	100,00	100,00			
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Prov Banten TA 2024			100,00	1	5.420.000,00	0,17	17,00	100,00		5.420.000,00	17,00	100,00		5.420.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Prov Banten TA 2024 (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Labuan)		100,00	4	9.398.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum adanya SOTK RSUD Labuan	Menunggu terbitnya SOTK RSUD Labuan	Sudah Terverifikasi
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Ciligrang)		100,00	4	9.398.400,00	0,30				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum adanya SOTK RSUD Ciligrang	Menunggu terbitnya SOTK RSUD Ciligrang	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dinas Kesehatan Provinsi Banten		100,00	3	7.580.000,00	0,24	1,56	6,49		492.000,00	1,56	6,49		492.000,00	100,00	100,00	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
	1Fotocopy dan Perjalanan Dinas Pelaporan Pajak ppH & PPN (Dokumen)							6,49	1			6,49	1		100,00				
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	4	574.992.000,00	0,01	0,08	8,02		45.371.600,00	0,08	8,02		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan I		100,00	1	135.794.800,00	0,24	8,02	33,40		45.371.600,00	8,02	33,40		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tinggal nunggu pembayaran	pengajuan pembayaran kepada bendahara	Sudah Terverifikasi
	1Fotocopy Dokumen Laporan Keuangan (Laporan)							0,30	1			0,30	1		100,00				
	2Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi Laporan keuangan (Laporan)							33,10	1			33,10	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan II		100,00	1	147.319.600,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III		100,00	1	139.210.800,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan IV		100,00	1	152.666.800,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	32.300.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)		100,00	1	11.676.000,00	0,36				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		100,00	1	20.624.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		16.800.000,00	0,00	0,00	28,00		4.700.000,00	0,00	28,00		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	16.800.000,00	1,00	28,00	28,00		4.700.000,00	28,00	28,00		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	2	6.000.000,00	0,36	12,00	33,33		2.000.000,00	12,00	33,33		0,00	100,00	0,00	Proses keuangan akan dilaksanakan setelah fisik rekon aset dilaksanakan		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)							33,33	1			33,33	1		100,00				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	2	10.800.000,00	0,64	16,00	25,00		2.700.000,00	16,00	25,00		0,00	100,00	0,00	Proses keuangan akan dilaksanakan setelah fisik rekon aset dilaksanakan		Sudah Terverifikasi
	1Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00				
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		953.375.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	915.875.000,00	0,96				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Kesehatan		100,00	1	700.000.000,00	0,76				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Pakaian Olahraga		100,00	1	93.200.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Pakaian Batik Event Dalam Daerah (87 Orang)		100,00	0	122.675.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	15	37.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Kursus Singkat /Pelatihan		100,00	15	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		9.936.507.700,00	0,04	0,35	8,69		858.357.000,00	0,25	6,18		91.733.000,00	71,12	10,69			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	350.854.000,00	0,04	1,00	24,89		87.319.000,00	1,00	24,89		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik		100,00	3	350.854.000,00	1,00	24,89	24,89		87.319.000,00	24,89	24,89		0,00	100,00	0,00	sedang melaksanakan proses pembayaran		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Dinkes Induk (Dokumen)							22,89	1			22,89	1		100,00				
	2Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik RSUD Cilograng (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	3Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik RSUD Labuan (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.982.322.700,00	0,20	2,12	10,58		209.746.700,00	2,12	10,58		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	3	1.982.322.700,00	1,00	10,58	10,58		209.746.700,00	10,58	10,58		0,00	100,00	0,00	proses pelaksanaan pembayaran		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Dinkes Induk (Dokumen)							10,58	1			10,58	1		100,00				
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.826.756.200,00	0,18	1,06	5,89		107.556.300,00	1,06	5,89		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	3	1.826.756.200,00	1,00	5,89	5,89		107.556.300,00	5,89	5,89		0,00	100,00	0,00	Proses Kegiatan	Realisasi dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Dinkes Induk (Dokumen)							5,89	1			5,89	1		100,00				
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.624.006.000,00	0,16	1,75	10,92		177.275.000,00	1,75	10,92		65.837.000,00	100,00	37,14			
	Penyediaan Bahan Logistik		100,00	4	1.624.006.000,00	1,00	10,92	10,92		177.275.000,00	10,92	10,92		65.837.000,00	100,00	37,14			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makanan dan Minuman (Dokumen)							10,92	1			10,92	1		100,00				
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.597.490.800,00	0,16	2,51	15,69		250.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		100,00	3	1.597.490.800,00	1,00	15,69	15,69		250.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	belum direalisasikan karena rsud cilograng dan labuan belum diresmikan	menunggu diresmikan	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor RSUD Cilograng -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor RSUD Labuan (Dokumen)							15,69	1			0,00	0		0,00				
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	2.474.774.000,00	0,25	0,26	1,05		25.900.000,00	0,26	1,05		25.896.000,00	100,00	99,98			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	2	2.474.774.000,00	1,00	1,05	1,05		25.900.000,00	1,05	1,05		25.896.000,00	100,00	99,98	sudah direalisasikan		Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota (Dokumen)							1,05	1			1,05	1		100,00				
1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	80.304.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	3	80.304.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		38.410.841.800,00	0,16	0,19	1,22		465.263.800,00	0,19	1,22		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	0	1.860.884.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	0	1.860.884.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	2.773.347.500,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan prov. Banten		100,00	4	2.773.347.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	24.943.492.000,00	0,65	1,22	1,87		465.263.800,00	1,22	1,87		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINKES PROV BANTEN		100,00	4	24.943.492.000,00	1,00	1,87	1,87		465.263.800,00	1,87	1,87		0,00	100,00	0,00	masih proses pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Modal Mebel,Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Personal Computer (Dokumen)							1,87	1			1,87	1		100,00				
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	8.833.118.300,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	8.833.118.300,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		92.099.493.360,00	0,39	1,86	4,78		4.374.764.750,00	1,86	4,78		1.259.632.651,00	100,00	28,79			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	4.150.388.600,00	0,05	0,47	9,46		392.674.000,00	0,47	9,46		193.667.651,00	100,00	49,32			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	4.150.388.600,00	1,00	9,46	9,46		392.674.000,00	9,46	9,46		193.667.651,00	100,00	49,32			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	2Belanja Tagihan Telepon (Dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	3Belanja Tagihan Listrik (Dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	4Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Dokumen)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	5Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Dokumen)							1,46	1			1,46	1		100,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	87.949.104.760,00	0,95	4,30	4,53		3.982.090.750,00	4,30	4,53		1.065.965.000,00	100,00	26,77			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	87.949.104.760,00	1,00	4,53	4,53		3.982.090.750,00	4,53	4,53		1.065.965.000,00	100,00	26,77			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Dokumen)							4,53	1			4,53	1		100,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		7.006.460.400,00	0,03	0,69	23,11		1.613.267.750,00	0,69	23,11		238.179.070,00	100,00	14,76			
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	7	76.820.000,00	0,01	0,25	25,00		19.205.000,00	0,25	25,00		11.457.000,00	100,00	59,66			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	7	76.820.000,00	1,00	25,00	25,00		19.205.000,00	25,00	25,00		11.457.000,00	100,00	59,66			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dokumen)							25,00	1			25,00	1		100,00				
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	50	2.136.372.800,00	0,30	6,80	22,67		484.342.500,00	6,80	22,67		107.063.770,00	100,00	22,10			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	50	2.136.372.800,00	1,00	22,67	22,67		484.342.500,00	22,67	22,67		107.063.770,00	100,00	22,10			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan "- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua "- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkuta (Dokumen)							22,67	1			22,67	1		100,00				
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	10	2.355.992.000,00	0,34	6,74	19,83		467.065.250,00	6,74	19,83		62.279.300,00	100,00	13,33			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	10	2.355.992.000,00	1,00	19,83	19,83		467.065.250,00	19,83	19,83		62.279.300,00	100,00	13,33			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas "- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi Penggandaan) "- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya "-Belanja Pemeliharaan Alat Kanto (Dokumen)							19,83	1			19,83	1		100,00				
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.072.672.000,00	0,15	1,83	12,18		130.668.000,00	1,83	12,18		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	4	1.072.672.000,00	1,00	12,18	12,18		130.668.000,00	12,18	12,18		0,00	100,00	0,00	masih proses pelaksanaan pekerjaan		Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi (Dokumen)							12,18	1			12,18	1		100,00				
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	821.224.000,00	0,12	6,06	50,46		414.347.500,00	6,06	50,46		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	1	821.224.000,00	1,00	50,46	50,46		414.347.500,00	50,46	50,46		0,00	100,00	0,00	sedang melaksanakan proses pembayaran		Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruks, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya "- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Dokumen)							50,46	1			50,46	1		100,00				
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	543.379.600,00	0,08	1,44	17,97		97.639.500,00	1,44	17,97		57.379.000,00	100,00	58,77			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	1	543.379.600,00	1,00	17,97	17,97		97.639.500,00	17,97	17,97		57.379.000,00	100,00	58,77			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa "-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur "- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor "-Belanja Pemeliharaan Insta (Dokumen)							17,97	1			17,97	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100,00		484.074.069.592,00	0,65	8,06	12,41		60.732.408.981,00	8,06	12,41		28.567.404.800,00	100,00	47,04			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100,00		127.506.475.152,00	0,26	6,47	24,90		31.618.178.331,00	6,47	24,90		8.250.000,00	100,00	0,03			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	1	104.889.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Appraisal Pengembangan RSJKO)		100,00	1	104.889.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	808.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Ciligrang		100,00	1	404.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Labuan		100,00	1	404.000.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	721.485.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (labuan)		100,00	1	368.424.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (Cilograng)		100,00	1	353.061.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	1.001.796.800,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Labuan)		100,00	1	539.266.800,00	0,54				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Ciligrang)		100,00	1	462.530.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	1	79.200.000,00	0,00	0,00	10,73		8.500.000,00	0,00	10,73		8.250.000,00	100,00	97,06			
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		100,00	1	79.200.000,00	1,00	10,73	10,73		8.500.000,00	10,73	10,73		8.250.000,00	100,00	97,06	Kegiatan Sudah dilaksanakan, proses pencairan di ke keuangan	Koordinasi dengan Bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Bahan Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 6 Kab/Kota (Laporan)							10,73	1			10,73	1		100,00				
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit y	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	48.645.182.316,00	0,38	11,02	29,00		14.000.000.000,00	11,02	29,00		0,00	100,00	0,00			
	Pengembangan Rumah Sakit (Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja) RSUD Labuan		100,00	1	34.645.182.316,00	0,71				0,00				0,00		NaN	Belum adanyan pengkajian dokumen	Melakukan kajian dokumen dan koordinasi dengan Dinas terkait (Biro Barjas, BPN, Perkim dan dinas terkait diwilayah kab. Pandeglang)	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (CT Scan) RSUD Labuan		100,00	1	14.000.000.000,00	0,29	29,00	100,00		14.000.000.000,00	29,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pekerjaan sudah direalisasikan dengan metode e-Purchasing dengan tgl kontrak 28 Februari 2024. Tapi pembayaran belum direalisasikan karena barang masih dalam proses pengiriman Pembayaran akan dilakukan setelah barang terinstal dan di uji fungsi	Memonitor Proses pengiriman barang dari penyedia	Sudah Terverifikasi
	1 Pengadaan CT Scan RSUD Labuan (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	4	76.145.922.036,00	0,60	13,88	23,13		17.609.678.331,00	13,88	23,13		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100,00	4	76.145.922.036,00	1,00	23,13	23,13		17.609.678.331,00	23,13	23,13		0,00	100,00	0,00	Proses pembelanjaan dan Pembayaran	berkoordinasi serta memastikan kepada pihak ke tiga agar cepat diselesaikan untuk proses administrasi	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Pengadaan BMHP Buffer (Dokumen)							23,13	1			23,13	1		100,00				
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		350.357.000.440,00	0,72	5,93	8,24		29.109.540.650,00	5,93	8,24		28.559.154.800,00	100,00	98,11			
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	500	114.608.000,00	0,00	0,00	5,55		6.360.000,00	0,00	3,33		0,00	60,00	0,00			
	Koordinasi,Monitoring, Peningkatan Kapasitas dan Rekonsiliasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi		100,00	500	114.608.000,00	1,00	5,55	5,55		6.360.000,00	3,33	3,33		0,00	60,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanan baru tercapai sebagian , realisasi keuangan masih proses	mempercepat proses pertanggungjawaban untuk realisasi keuangan dan kegiatan selanjutnya akan di laksanakan di bulan april	Sudah Terverifikasi
	1 Monitoring Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana atau Berpotensi Bencana (orang)							5,55	40			3,33	24		60,00				
1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	300	250.288.000,00	0,00	0,00	20,15		50.467.000,00	0,00	21,00		0,00	104,23	0,00			
	Penguatan pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I)		100,00	220	220.400.000,00	0,88	20,15	22,90		50.467.000,00	21,00	23,87		0,00	104,23	0,00	Rapat persiapan kegiatan sudah dilaksanakan untuk persiapan apabila terjadi klb dan untuk kegiatan Promosi dan Publikasi	Koordinasi dengan dinkes kab/kota	Sudah Terverifikasi
	1 Investigasi KLB Penyakit dan Pelacakan PD3I (orang)							2,64	30			3,61	41		136,67				
	2 Promosi Publikasi (Laporan)							20,26	1			20,26	1		100,00				
	Penguatan sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap penyakit beresiko menibulkan KLB		100,00	80	29.888.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Rapat persiapan kegiatan sudah dilaksanakan rencana kegiatan akan di laksanakan di bulan april	berkordinasi dengan kemenkes dan dinkes kab/kota terkait rencana kegiatan	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Nurya Gustina, S.ST	100,00	3	1.050.475.000,00	0,00				0,00				18.948.000,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembinaan Kunjungan Neonatal Pratama		100,00	1	34.520.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	tidak ad kegiatan dibulan maret	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Pelayanan Antenantal		100,00	1	363.477.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN	-	tidak ad kegiatan dibulan maret	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan		100,00	1	652.478.000,00	0,62				0,00				18.948.000,00			-	tidak ad kegiatan dibulan maret, tapi ad sosialisasi bidang kesehatan di bulan februari realisasinya di bln maret	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Nurya Gustina, S.ST	100,00	1	40.413.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		100,00	1	40.413.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	tidak ada kegiatan/realisasi dibulan Maret	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Nurya Gustina, S.ST	100,00	2	12.366.864.800,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Pencegahan Stunting		100,00	1	12.019.247.800,00	0,97				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ad kegiatan di bulan maret	Sudah Terverifikasi
	Pembinaan Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat		100,00	1	347.617.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	-	tidak ad kegiatan dibulan maret	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	246.567.600,00	0,00	0,00	3,40		8.760.000,00	0,00	3,40		7.770.000,00	100,00	88,70			
	Dokumen Kegiatan Pengukuran Kebugaran Pegawai Lingkup Pemda Povinsi Banten		100,00	1	23.744.400,00	0,10				0,00				0,00		NaN	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	-	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Monitoring & Evaluasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	18.050.000,00	0,07	3,40	48,53		8.760.000,00	3,40	48,53		7.770.000,00	100,00	88,70	Kegiatan monitoring sudah dilaksanakan di bulan Maret 2024	-	Sudah Terverifikasi
	1 Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)							48,53	1			48,53	1		100,00				
	Dokumen Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.681.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan Maret 2024	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)		100,00	1	41.970.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan Maret 2024	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Review Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.697.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan Maret 2024	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Kerja di Fasyankes		100,00	1	42.306.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan Maret 2024	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Undangan Kegiatan Kesjaor		100,00	1	4.080.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Kegiatan belum dilaksanakan di bulan Maret 2024	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai RAK	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Media Publikasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	31.036.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Pengadaan media belum dilaksanakan masih dalam proses pengadaan	Akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	1.414.659.200,00	0,00	0,00	2,49		35.242.600,00	0,00	2,49		124.800.000,00	100,00	354,12			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100,00	8	1.414.659.200,00	1,00	2,49	2,49		35.242.600,00	2,49	2,49		124.800.000,00	100,00	354,12	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilaksnakan hasil rapat kegiatan akan dilaksanakan di bulan april	berkoordinasi dengan kemenkes dan mempersiapkan administrasi untukkegiatan suratu undangan narasumber dll	Sudah Terverifikasi
	1 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Lingkungan dalam Pelaksanaan Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Dokumen)							2,49	1			2,49	1		100,00				
1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	284.048.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer sebagai Paradigma Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten		100,00	1	276.908.600,00	0,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Belum dilaksanakan kegiatan media sosialisasi bidang kesehatan dikarenakan adanya perubahan akun PPK pada aplikasi Sirup	Menjadwalkan ulang kegiatan pada bulan April	Sudah Terverifikasi
	1 Media Sosialisasi Bidang Kesehatan (Dokumen)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Pembinaan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan Tradisional		100,00	1	7.140.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	Pembinaan dalam rangka Program Pelayanan Kesehatan Tradisional belum dilaksanakan masih menunggu keluarnya format pelaporan yang baru	dijadwalkan ulang pada TW 2	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	drg. Nenden Diana Rose, MARS	100,00	11	2.916.752.100,00	0,01	0,03	3,49		99.693.000,00	0,03	3,49		145.882.000,00	100,00	146,33			
	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan DBD		100,00	1	131.778.000,00	0,05	1,02	20,49		27.000.000,00	1,02	20,49		145.882.000,00	100,00	540,30	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Fogging Fokus (Dokumen)							20,49	1			20,49	1		100,00				
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS		100,00	1	605.284.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan TB		100,00	1	105.184.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISP		100,00	1	105.008.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISPA		100,00	1	35.492.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Kecacingan		100,00	1	66.486.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi kusta		100,00	1	105.084.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi malaria		100,00	1	113.353.100,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Rabies		100,00	1	105.134.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pencegahan penyakit tidak menular		100,00	1	659.900.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	-	akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pengendalian penyakit menular		100,00	1	884.049.000,00	0,30	2,47	8,22		72.693.000,00	2,47	8,22		0,00	100,00	0,00	-	Kegiatan akan dilaksanakan dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit (Dokumen)							8,22	1			8,22	1		100,00				
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	98.261.600,00	0,00	0,00	38,41		38.156.000,00	0,00	38,41		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji		100,00	1	36.705.600,00	0,37	6,41	17,33		6.360.000,00	6,41	17,33		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan, sedangkan realisasi keuangan masih proses	berkoordinasi dan mempercepat pertanggungjawaban untuk proses realisasi keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Laporan)							17,33	1			17,33	1		100,00				
	Workshop Aplikasi Siskohatkes		100,00	1	31.796.000,00	0,32	32,00	100,00		31.796.000,00	32,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan di bulan maret rencana kegiatan akan di laksanakan bulan april	berkoordinasi dengan kemenkes untuk kesiapan narasumber aplikasi siskohatkes	Sudah Terverifikasi
	1 Workshop Aplikasi Siskohatkes (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pendampingan Jamaah Haji		100,00	6	29.760.000,00	0,30				0,00				0,00		NaN	kegiatan pendampingingan jemmah haji di laksanakan saat keberangkatan jemaah tahun ini di jadwalkan bulan mei sehinga kegiatan masih tahap persiapan	berkoordinasi dengan lintas sektor dan program kemenag dan kemenkes RI	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	1.480.680.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Rakontek Program Kesehatan Jiwa di tingkat Provinsi Banten		100,00	1	26.480.400,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 24 April 2024	Akan dilaksankan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	176.703.200,00	0,12				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi Pendampingan ODGJ di Masyarakat		100,00	1	137.103.200,00	0,09				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	akan dijadwalkan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	596.382.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih		100,00	1	255.306.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Peningkatan Kapasitas bagi Nakes deteksi dini gangguan jiwa di FKTP		100,00	1	79.441.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Sosialisasi dan Skrinning deteksi dini pada usia remaja tingkat SMA/SMK/MA se Provinsi Banten		100,00	1	203.024.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
	Dokumen Konsultasi Program Kesehatan jiwa ke Kementerian Kesehatan RI		100,00	1	6.240.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	Kegiatan ini tidak dijadwalkan bulan ini	akan dilaksanakan sesuai jadwal	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	189	498.920.000,00	0,00				0,00				23.410.000,00					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		100,00	189	498.920.000,00	1,00				0,00				23.410.000,00			Tidak ada rencana kegiatan bulan ini	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	3	326.586.611.000,00	0,93	8,20	8,82		28.677.613.450,00	8,20	8,82		28.208.794.800,00	100,00	98,37			
	Bakti Sosial Khitanan Massal		100,00	1	1.499.387.600,00	0,00				0,00				521.250.000,00			Target Kinerja dibulan maret tidak ada, akan tetapi ada realisasi keuangan yg disampaikan dibulan maret dikarenakan adanya realisasi Souvenir dan makan minum dimana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada bulan Februari	Sudah dilampirkan SP2D bukti pembayaran Souvenir dan Makan minum	Sudah Terverifikasi
	Program JKN		100,00	1	325.031.361.400,00	1,00	8,82	8,82		28.677.613.450,00	8,82	8,82		27.687.544.800,00	100,00	96,55			Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Premi Asuransi BPJS (Dokumen)							8,82	1			8,82	1		100,00				
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mapping Kepesertaan		100,00	1	55.862.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	1	361.952.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100,00	1	361.952.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan masih dalam persiapan koordinsasi dengan lintas program dan kemenkes RI	Berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota dan Kemenkes RI	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	1.062.050.740,00	0,00	0,00	13,87		147.470.600,00	0,00	13,87		23.250.000,00	100,00	15,77			
	Pembinaan dalam Rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas		100,00	1	30.540.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Pelayanan Tim Kesehatan		100,00	1	1.031.510.740,00	0,97	13,87	14,30		147.470.600,00	13,87	14,30		23.250.000,00	100,00	15,77	Kegiatan belum dilaksanakan keseluruhan	Kegiatan dijadwalkan kembali dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu (Dokumen)							10,00	1			10,00	1		100,00				
	2Rapat Persiapan pelaksanaan Pelayanan Kes Arus Mudik (Dokumen)							4,30	1			4,30	1		100,00				
1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	3	161.768.800,00	0,00	0,00	16,94		27.390.000,00	0,00	16,94		0,00	100,00	0,00			
	Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi FKTP di Provinsi Banten		100,00	1	118.038.800,00	0,73	16,94	23,20		27.390.000,00	16,94	23,20		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pertemuan Koordinasi Surveilor dan pendamping Akreditasi FKTP Se Provinsi Banten (Dokumen)							23,20	1			23,20	1		100,00				
	Pertemuan Pemantapan pelaksanaan Akreditasi Klinik di Provinsi Banten		100,00	1	29.990.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembinaan dalam rangka Akreditasi FKTP		100,00	1	13.740.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	194.184.000,00	0,00	0,00	7,99		15.588.000,00	0,00	7,99		6.300.000,00	100,00	40,42			
	Pertemuan Komda KIPi Tingkat Provinsi Banten		100,00	2	25.520.000,00	0,13	3,21	24,69		6.300.000,00	3,21	24,69		6.300.000,00	100,00	100,00	Kegiatan sudah dilaksanakan namun masih proses realisasi keuangan	Koordinasi dengan keuangan dan segera menyelesaikan administrasi keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Pertemuan Komda KIPi Tingkat Provinsi Banten (Laporan)							24,69	1			24,69	1		100,00				
	Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPi)		100,00	1	29.940.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Kegiatan masih dalam proses persiapan dan direncanakan bulan april	Melakukan persiapan lebih lanjut dan berkoordinasi bendahara	Sudah Terverifikasi
	Penguatan Petugas dalam Tatalaksana Rantai dingin program imunisasi		100,00	1	61.504.000,00	0,32	3,03	9,46		5.820.000,00	3,03	9,46		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan masih dalam proses	Koordinasi dengan keuangan dan segera menyelesaikan administrasi keuangan	Sudah Terverifikasi
	1Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPi) (Laporan)							9,46	1			9,46	1		100,00				
	Validasi data Program Imunisasi		100,00	1	30.360.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN	Rencana kegiatan Validasi Data Program Imunisasi baru akan dilaksanakan di Triwulan 2 yaitu Bulan Mei 2024	Melakukan persiapan kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan		100,00	1	29.868.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN	Rencana Kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan baru akan dilaksanakan di Triwulan 2 yaitu di Bulan Juli 2024	Melakukan Persiapan Kegiatan	Sudah Terverifikasi
	Konsultasi Ke Pusat		100,00	1	3.120.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Kegiatan Konsultasi ke Pusat rencananya dijadwalkan ulang di bulan Mei 2024	Koordinasi dengan kemenkes terkait jadwal kunjungan konsultasi	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi			100,00	1	13.872.000,00	0,07	1,75	25,00		3.468.000,00	1,75	25,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi masih dalam proses kerjasama dengan pihak provider	Koordinasi lebih lanjut dengan pihak provider	Sudah Terverifikasi
	1	Pembayaran Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi (Laporan)						25,00	1			25,00	1		100,00					
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	956.248.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Labuan)			100,00	1	478.124.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Rumah Sakit belum beroperasi dan belum tersedianya SDM yang ditugaskan di RSUD Labuan	Berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi Provinsi Banten terkait pemenuhan SDM di RSUD Labuan	Sudah Terverifikasi
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Cilograng)			100,00	1	478.124.000,00	0,50				0,00				0,00		NaN	Rumah Sakit belum beroperasi dan belum tersedianya SDM di RSUD Cilograng	Berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi Provinsi Banten terkait pemenuhan SDM di RSUD Cilograng	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	7	271.648.000,00	0,00	0,00	1,03		2.800.000,00	0,00	1,03		0,00	100,00	0,00			
	Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			100,00	7	271.648.000,00	1,00	1,03	1,03		2.800.000,00	1,03	1,03		0,00	100,00	0,00	Proses Perbaikan SPJ dan Pencairan	Koordinasi dengan Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1	Bintek dan Koordinasi ke PSC se-Provinsi Banten (Dokumen)						0,51	1			0,51	1		100,00					
	2	Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Kesehatan Rujukan ke Kabupaten / Kota (Dokumen)						0,52	1			0,52	1		100,00					
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				100,00		6.210.594.000,00	0,01	0,00	0,08		4.690.000,00	0,00	0,08		0,00	100,00	0,00			
1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	106	722.132.000,00	0,12	0,01	0,12		860.000,00	0,01	0,12		0,00	100,00	0,00			
	Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			100,00	106	722.132.000,00	1,00	0,12	0,12		860.000,00	0,12	0,12		0,00	100,00	0,00	Untuk bintek dan koordinasi ke RS masih proses pencairan sedangkan untuk Sosialisasi Bid Kes belum bisa dilakukan karena masih sedikit materi untuk diliput atau ditayangkan	menyiapkan materi dan dokumentasi yang akan ditayangkan	Sudah Terverifikasi
	1	Bintek dan Koordinasi ke RS se-Provinsi Banten (Dokumen)						0,12	1			0,12	1		100,00					
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	40	5.488.462.000,00	0,88	0,06	0,07		3.830.000,00	0,06	0,07		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			100,00	40	5.488.462.000,00	1,00	0,07	0,07		3.830.000,00	0,07	0,07		0,00	100,00	0,00	Proses Penyelesaian dan perbaikan SPJ serta Pencairan	Koordinasi dengan keuangan	Sudah Terverifikasi
	1	Monitoring dan Koordinasi Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Klinik se-Provinsi Banten, (Dokumen)						0,04	1			0,04	1		100,00					
	2	Bintek Pelayanan Darah ke UTD PMI Kab/Kota dan BDRS di Provinsi Banten (Dokumen)						0,03	1			0,03	1		100,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100,00		26.010.889.984,00	0,03	0,24	7,93		2.059.202.102,00	0,24	7,93		1.735.346.832,00	100,00	84,27			
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			100,00		26.010.889.984,00	1,00	7,93	7,93		2.059.202.102,00	7,93	7,93		1.735.346.832,00	100,00	84,27			
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	25.445.726.984,00	0,98	7,92	8,08		2.057.042.102,00	7,92	8,08		1.735.346.832,00	100,00	84,36			
	Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar diFasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		100,00	297	25.445.726.984,00	1,00	8,08	8,08		2.057.042.102,00	8,08	8,08		1.735.346.832,00	100,00	84,36	- Tugsus Angkatan pertama tahun 2018 sudah habis masa kerjanya dan tidak di perpanjang sehingga gajinya tidak bisa dibayarkan untuk perekrutan blm bisa dilaksanakan baru rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait		Sudah Terverifikasi
	1 Honorarium Tenaga Kesehatan Penugasaan Khusus (Laporan)							4,04	1			4,04	1		100,00				
	2 Iuran Jaminan Kecelakaan,Kesehatan, Kematian Kerja Bagi Non ASN (Laporan)							4,04	1			4,04	1		100,00				
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	565.163.000,00	0,02	0,01	0,38		2.160.000,00	0,01	0,38		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi		100,00	297	565.163.000,00	1,00	0,38	0,38		2.160.000,00	0,38	0,38		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas (Laporan)							0,38	1			0,38	1		100,00				
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100,00		593.160.000,00	0,00	0,00	14,38		85.329.750,00	0,00	14,38		38.478.000,00	100,00	45,09			
1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			100,00		498.652.000,00	0,84	13,45	16,01		79.812.250,00	13,45	16,01		32.618.000,00	100,00	40,87			
1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanljut Penerbitan Perizinan	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	498.652.000,00	1,00	16,01	16,01		79.812.250,00	16,01	16,01		32.618.000,00	100,00	40,87			
	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanljut Penerbitan Perizinan		100,00	50	498.652.000,00	1,00	16,01	16,01		79.812.250,00	16,01	16,01		32.618.000,00	100,00	40,87	Promosi dan Publikasi Sosialisasi bahan Pangan Aman Bebas Bahan Berbahaya untuk Bukti tayang Sudah ada, untuk realisasi dalam proses, dan Pekerjaannya sudah 100 ℅	Masih di Proses	Sudah Terverifikasi
	1 Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT-PKRT) (Dokumen)							6,01	1			6,01	1		100,00				
	2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan Hasil)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	3 Promosi dan Publikasi Sosialisasi bahan Pangan Aman Bebas Bahan Berbahaya (Dokumen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			100,00		94.508.000,00	0,16	0,93	5,84		5.517.500,00	0,93	5,84		5.860.000,00	100,00	106,21			
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanljut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	94.508.000,00	1,00	5,84	5,84		5.517.500,00	5,84	5,84		5.860.000,00	100,00	106,21			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		100,00	50	94.508.000,00	1,00	5,84	5,84		5.517.500,00	5,84	5,84		5.860.000,00	100,00	106,21	Kelebihan Penarikan anggaran di bulan maret di karenakan ada perjadiin yg tidak terserap di bulan februari, maka ditambahkan ke bulan maret	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan Hasil)							5,84	1			5,84	1		100,00				
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100,00		2.104.265.000,00	0,00	0,00	9,08		192.340.000,00	0,00	9,08		0,00	100,00	0,00			
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			100,00		726.104.400,00	0,35	0,87	2,49		18.424.400,00	0,87	2,49		0,00	100,00	0,00			
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	726.104.400,00	1,00	2,49	2,49		18.424.400,00	2,49	2,49		0,00	100,00	0,00			
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat		100,00	1	622.282.000,00	0,86				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan		100,00	1	103.822.400,00	0,14	2,49	17,75		18.424.400,00	2,49	17,75		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Pembinaan dan Monitoring Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)							17,75	1			17,75	1		100,00				
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			100,00		1.378.160.600,00	0,65	8,21	12,64		173.915.600,00	8,21	12,64		0,00	100,00	0,00			
1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	1.378.160.600,00	1,00	12,64	12,64		173.915.600,00	12,64	12,64		0,00	100,00	0,00			
	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa		100,00	1	1.038.221.000,00	0,75	9,05	12,07		125.226.000,00	9,05	12,07		0,00	100,00	0,00	SPJ Media masih dalam proses di keuangan	akan koordinasi dengan keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Sosialisasi Kesehatan di Media (Cetak, Online dan Radio) (Dokumen)							12,07	1			12,07	1		100,00				
	Penguatan Tim Promosi Publikasi		100,00	1	339.939.600,00	0,25	3,58	14,33		48.689.600,00	3,58	14,33		0,00	100,00	0,00	Penguatan promosi (cetak Leafleat, spanduk) sudah di cetak	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penguatan promosi (cetak Leafleat, spanduk) (Dokumen)							14,33	1			14,33	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		749.785.539.086,00	0,64	6,89	10,77		81.373.099.444,00	6,87	10,74		37.231.187.035,00	99,68	45,75			
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT RSUD BANTEN			100,00		262.621.418.724,00	0,23	1,23	5,35		14.262.013.900,00	1,23	5,35		18.372.226.647,00	100,00	128,82			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		262.621.418.724,00	1,00	5,35	5,35		14.262.013.900,00	5,35	5,35		18.372.226.647,00	100,00	128,82			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		253.600.432.724,00	0,97	5,35	5,52		14.262.013.900,00	5,35	5,52		18.372.226.647,00	100,00	128,82			
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		64.365.932.724,00	0,25	2,86	11,42		7.349.605.000,00	2,86	11,42		6.453.467.129,00	100,00	87,81			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	11,42	11,42		7.349.605.000,00	11,42	11,42		6.453.467.129,00	100,00	87,81			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	11,42	11,42		7.349.605.000,00	11,42	11,42		6.453.467.129,00	100,00	87,81	Tidak ada sesuai dengan kebutuhan	melanjutkan proses pengelolaan gaji dan tunjangan u realisasi yang baik	Sudah Terverifikasi
	1 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,tunjangan kinerja ASN dan THR (Bulan)							11,42	1			11,42	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		39.234.500.000,00	0,15	1,96	13,07		5.126.171.400,00	1,96	13,07		2.222.256.112,00	100,00	43,35			
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	13,07	13,07		5.126.171.400,00	13,07	13,07		2.222.256.112,00	100,00	43,35			
	Penyusunan laporan pembayaran honor non ASN dan pembayaran jaminan kesehatan		100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	13,07	13,07		5.126.171.400,00	13,07	13,07		2.222.256.112,00	100,00	43,35	tidak ada masalah		Sudah Terverifikasi
	1Rekap Absensi pegawai non asn (dokumen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	2melakuan hitungan besaran gaji + THR yang di terima pegawai (dokumen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	3Pembuatan Surat permintaan pembayaran honor (spp) Pembayaran gaji (dokumen)							5,07	1			5,07	1		100,00				
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			100,00		150.000.000.000,00	0,59	0,70	1,19		1.786.237.500,00	0,70	1,19		9.696.503.406,00	100,00	542,85			
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	1,19	1,19		1.786.237.500,00	1,19	1,19		9.696.503.406,00	100,00	542,85			
	Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD BANTEN)		100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	1,19	1,19		1.786.237.500,00	1,19	1,19		9.696.503.406,00	100,00	542,85	Realisasi anggaran yang melebihi target karena adanya pembayaran operasional kantor berupa jasa pelayanan bulan januari , bhp medis dan pengelolaan darah pasien, makan minum pasien, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain	Pencairan dan pembayaran akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor	Sudah Terverifikasi
	1Belanja pegawai BLUD dan belanja modal peralatan dan mesin dana BLUD (Dokumen)							1,19	1			1,19	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		9.020.986.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		9.020.986.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		100,00	1	5.225.000.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pembangunan Bunker Brachiteraphy		100,00	1	5.225.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan penerima bantuan alat kesehatan via SIHREN kementerian kesehatan RI Tahun anggaran 2024, dan mengupload dokumen yang sudah disiapkan melalui email kementerian kesehatan RI	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		100,00	2	3.795.986.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		100,00	2	3.795.986.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada	Akan dilaksanakan sesuai anggaran KAS	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		262.621.418.724,00	0,23	1,23	5,35		14.262.013.900,00	1,23	5,35		18.372.226.647,00	100,00	128,82			
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT RSUD MALINGPING			100,00		137.987.936.653,00	0,12	1,26	10,52		18.117.680.829,00	1,26	10,52		6.232.499.414,00	100,00	34,40			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		137.987.936.653,00	1,00	10,52	10,52		18.117.680.829,00	10,52	10,52		6.232.499.414,00	100,00	34,40			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		114.939.175.554,00	0,83	6,32	7,62		12.291.645.268,00	6,32	7,62		5.936.384.160,00	100,00	48,30			
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		178.490.000,00	0,00	0,00	20,83		37.374.127,00	0,00	20,83		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	6	18.374.400,00	0,10	2,90	29,00		5.356.160,00	2,90	29,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan tahun 2024		100,00	1	3.205.920,00	0,17				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada dibulan Juni		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	6.556.160,00	0,36				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan April		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen DRPK Tahun 2025		100,00	1	3.278.080,00	0,18	18,00	100,00		3.278.080,00	18,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Masih Menunggu GU di Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Dokumen DRPK Tahun 2025 (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2024		100,00	1	2.078.080,00	0,11	11,00	100,00		2.078.080,00	11,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Belum GU dari Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2024 (Dokumen)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)		100,00	1	878.080,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Realisasi Keuangan Masih Menunggu GU di Bendahara	Dokumen sudah dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen RUP Tahun 2024		100,00	1	2.378.080,00	0,13				0,00				0,00		NaN	Realisasi Keuangan Masih Menunggu GU di Bendahara	Kegiatan sudah dilaksanakan	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025		100,00	1	8.476.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan September		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan 2024		100,00	1	8.476.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan Agustus		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025		100,00	1	8.052.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan Desember		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024		100,00	1	8.052.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan Oktober		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	49	112.635.600,00	0,63	15,93	25,28		28.441.967,00	15,93	25,28		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Bulanan Barang dan Jasa RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02	0,17	8,33		189.600,00	0,17	8,33		0,00	100,00	0,00	Menunggu di GU Oleh Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Laporan Bulanan Barang dan Jasa RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024 (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02	0,17	8,33		189.600,00	0,17	8,33		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu di GU Oleh Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024 (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Laporan Pengendalian SAKIP	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	12	23.875.200,00	0,21	1,75	8,33		1.989.600,00	1,75	8,33		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu GU Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Laporan Pengendalian SAKIP (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	82.032.000,00	0,73	23,20	31,78		26.073.167,00	23,20	31,78		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu GU di Bendahara		Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Laporan)							31,78	1			31,78	1		100,00				
	Belanja Lembur		100,00	1	2.178.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Anggaran Kas Berada di Bulan Oktober		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	4	14.424.000,00	0,08	2,00	25,00		3.576.000,00	2,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen LAKIP		100,00	1	3.936.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN	1. Realisasi Keuangan Menunggu GU di Bendahara 2. Dokumen Masih dalam Penyusunan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	3.576.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen LPPD		100,00	1	3.576.000,00	0,25	25,00	100,00		3.576.000,00	25,00	100,00		0,00	100,00	0,00	1. Realisasi Keuangan Menunggu GU di Bendahara 2. Dokumen LPPD Masih Evaluasi Pimpinan dalam Penyusunan Dokumen di Dinas Kesehatan	Tahap Penyusunan Dokumen / evaluasi pimpinan dokumen LPPD	Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Dokumen LPPD (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit		100,00	1	3.336.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	Realisasi Keuangan Menunggu GU di Bendahara	Kegiatan Sudah di Laksanakan	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		32.157.789.090,00	0,28	0,05	0,18		3.638.818.337,00	0,05	0,18		1.508.519.798,00	100,00	41,46			
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hardi Winangun,SE	100,00	12	31.496.538.690,00	0,98				3.566.012.837,00				1.483.174.798,00		41,59			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	31.496.538.690,00	1,00				3.566.012.837,00				1.483.174.798,00		41,59	Tidak Ada Masalah		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hardi Winangun,SE	100,00	12	476.010.000,00	0,01				39.667.500,00				25.345.000,00		63,89			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	476.010.000,00	1,00				39.667.500,00				25.345.000,00		63,89	Tidak Ada Masalah		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hardi Winangun,SE	100,00	12	9.398.400,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis		100,00	4	6.398.400,00	0,68				0,00				0,00		NaN	1. Untuk Bulan Maret Tidak Ada Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis 2. Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis di Anggarkan di Bulan April Triwulan II		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Laporan SPP, SPM, SP2D		100,00	4	1.800.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	1. Untuk Penyusunan Laporan SPP,SPM, SP2D Bulan Maret Tidak ada realisasi 2. Penyusunan Laporan SPP,SPM,SP2D di Anggarkan di Bulan April 3. Penyusunan Laporan SPP,SPM,SP2D di Anggarkan Pertriwulan		Sudah Terverifikasi
	Penyusunan SPJ Kegiatan		100,00	4	1.200.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	1. Untuk Penyusunan SPJ Kegiatan tidak ada Realisasi 2. Penyusunan SPJ Kegiatan di Anggarkan di Bulan April 3. Penyusunan SPJ Kegiatan di Anggarkan Pertriwulan		Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hardi Winangun,SE	100,00	20	172.692.000,00	0,01	0,18	18,41		31.188.000,00	0,18	18,41		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran		100,00	4	6.924.000,00	0,04	4,00	100,00		6.924.000,00	4,00	100,00		0,00	100,00	0,00	1. Pada Bulan Maret Belum ada Realisasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran karena Belum adanya Pengajuan GU dari Bagian keuangan 2. Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Akan di Laksanakan Pada Bulan April di Karnakan Dokumen Hasil Pemeriksaan Pengendalian Internal di Terima di Akhir Bulan Maret		Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Penyusunan Pelaporan Pajak PPN PPh, Penyusunan Pelaporan SPT		100,00	4	11.400.000,00	0,07	7,00	100,00		11.400.000,00	7,00	100,00		0,00	100,00	0,00	1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pajak PPN,PPh, Penyusunan SPT Tahunan kegiatan Sudah di laksanakan 2. Kegiatan Belum Terealisasi di karnakan Belum adanya Pengajuan GU dari bagian Keuangan Sehingga Kegiatan Belum Masuk Realisasi		Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Pelaporan Pajak PPN PPh, Penyusunan Pelaporan SPT (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	154.368.000,00	0,89	7,41	8,33		12.864.000,00	7,41	8,33		0,00	100,00	0,00	1. Kegiatan Perjalanan Dinas Bulan Maret Sudah di laksanakan 2. Untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Belum Masuk Realisasi di karnakan Belum adanya Pembayaran GU dari Bagian Keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hardi Winangun,SE	100,00	2	3.150.000,00	0,00	0,00	61,91		1.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)		100,00	2	3.150.000,00	1,00	61,91	61,91		1.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1. kegiatan belum di laksanakan di karnakan dokumen hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) belum ada 2. Kegiatan belum masuk Realisasi di karnakan Belum adanya Pengajuan GU dari Bagian Keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) (Dokumen)							61,91	1			0,00	0		0,00				
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.753.517.400,00	0,02	0,67	33,67		591.587.900,00	0,67	33,67		507.013.600,00	100,00	85,70			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	220.345.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	220.345.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	525.475.000,00	0,30	30,00	100,00		525.475.000,00	30,00	100,00		462.327.500,00	100,00	87,98			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	525.475.000,00	1,00	100,00	100,00		525.475.000,00	100,00	100,00		462.327.500,00	100,00	87,98			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	54.697.400,00	0,03	1,89	63,08		34.501.400,00	1,89	63,08		20.388.000,00	100,00	59,09			
	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	54.697.400,00	1,00	63,08	63,08		34.501.400,00	63,08	63,08		20.388.000,00	100,00	59,09			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan Logostik Kantor (Paket)							63,08	0			63,08	0		100,00				
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	5	650.000.000,00	0,37	0,24	0,65		4.221.500,00	0,24	0,65		1.577.600,00	100,00	37,37			
	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	5	650.000.000,00	1,00	0,65	0,65		4.221.500,00	0,65	0,65		1.577.600,00	100,00	37,37			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Fotocopy dan jild (Paket)							0,65	1			0,65	1		100,00				
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	303.000.000,00	0,17	1,54	9,04		27.390.000,00	1,54	9,04		22.720.500,00	100,00	82,95			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	303.000.000,00	1,00	9,04	9,04		27.390.000,00	9,04	9,04		22.720.500,00	100,00	82,95			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							9,04	1			9,04	1		100,00				
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		766.189.000,00	0,01	0,00	0,00		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00	NaN	100,00			
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	8	50.460.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	50.460.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00		1.800.000,00	0,00	100,00		1.800.000,00	100,00	100,00			
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	1.800.000,00	1,00	100,00	100,00		1.800.000,00	100,00	100,00		1.800.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Unit)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	17	713.929.000,00	0,93				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	17	713.929.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		33.400.831.464,00	0,29	2,45	8,44		2.818.933.820,00	2,45	8,44		432.615.882,00	100,00	15,35			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	2.744.490.000,00	0,08	0,67	8,33		228.707.000,00	0,67	8,33		157.762.212,00	100,00	68,98			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	2.744.490.000,00	1,00	8,33	8,33		228.707.000,00	8,33	8,33		157.762.212,00	100,00	68,98			Sudah Terverifikasi
	1a. Belanja Tagihan Listrik b. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	30.656.341.464,00	0,92	7,77	8,45		2.590.226.820,00	7,77	8,45		274.853.670,00	100,00	10,61			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	30.656.341.464,00	1,00	8,45	8,45		2.590.226.820,00	8,45	8,45		274.853.670,00	100,00	10,61			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							8,45	1			8,45	1		100,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.682.358.600,00	0,01	0,14	14,32		240.615.700,00	0,14	14,32		247.685.060,00	100,00	102,94			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	32	770.820.000,00	0,46	3,83	8,33		64.234.000,00	3,83	8,33		54.965.000,00	100,00	85,57			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	32	770.820.000,00	1,00	8,33	8,33		64.234.000,00	8,33	8,33		54.965.000,00	100,00	85,57			Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)							8,33	3			8,33	3		100,00				
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	124	335.662.800,00	0,20	5,00	25,00		83.915.700,00	5,00	25,00		95.905.760,00	100,00	114,29			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	124	335.662.800,00	1,00	25,00	25,00		83.915.700,00	25,00	25,00		95.905.760,00	100,00	114,29			Sudah Terverifikasi
	1A. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas B. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin C. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (unit)							25,00	31			25,00	31		100,00				
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	2	199.200.000,00	0,12	3,00	25,00		49.800.000,00	3,00	25,00		87.434.800,00	100,00	175,57			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	199.200.000,00	1,00	25,00	25,00		49.800.000,00	25,00	25,00		87.434.800,00	100,00	175,57			Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							25,00	0			25,00	0		100,00				
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	49	376.675.800,00	0,22	2,49	11,33		42.666.000,00	2,49	11,33		9.379.500,00	100,00	21,98			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	49	376.675.800,00	1,00	11,33	11,33		42.666.000,00	11,33	11,33		9.379.500,00	100,00	21,98			Sudah Terverifikasi
	1a. Lift b. Pemeliharaan Jaringan Listrik Luar Gedung c. Pemeliharaan TV Spesifikasi : LED, LCD (Unit)							11,33	3			11,33	3		100,00				
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			100,00		45.000.000.000,00	0,39	4,30	11,03		4.962.515.384,00	4,30	11,03		3.238.749.820,00	100,00	65,26			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Hardi Winangun,SE	100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	11,03	11,03		4.962.515.384,00	11,03	11,03		3.238.749.820,00	100,00	65,26			
	Peningkatan Pelayanan BLUD		100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	11,03	11,03		4.962.515.384,00	11,03	11,03		3.238.749.820,00	100,00	65,26			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Pegawai (Dokumen)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	2Belanja Barang dan Jasa (Dokumen)							4,00	1			4,00	1		100,00				
	3Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Dokumen)							4,03	1			4,03	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		23.048.761.099,00	0,17	4,19	24,67		5.826.035.561,00	4,19	24,67		296.115.254,00	100,00	5,08			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		21.821.948.899,00	0,95	24,49	25,78		5.777.215.361,00	24,49	25,78		296.115.254,00	100,00	5,13			
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	3	500.000.000,00	0,02	0,99	49,63		248.170.750,00	0,99	49,63		0,00	100,00	0,00			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		100,00	3	500.000.000,00	1,00	49,63	49,63		248.170.750,00	49,63	49,63		0,00	100,00	0,00	Belum di lakukan Proses Pembayaran karena terkait progres pelaksanan blm selesai 100 %	Berkoordinasi dengan Pihak penyedia terkait percepatan penyelesain pekerjaan	Sudah Terverifikasi
	11. Belanja Pemeliharaan IPSRS (Generator Oksigen) 2. Pemeliharaan Air Bersih & air Kotor 3. Pemeliharaan CSSD (Unit)							49,63	1			49,63	1		100,00				
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	10	4.000.000.000,00	0,18	0,90	5,00		192.829.000,00	0,90	5,00		0,00	100,00	0,00			
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	2	192.829.000,00	0,05	5,00	100,00		192.829.000,00	5,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pengeklikan Ekatalog Dilaksanakan Dibulan Berikutnya 2024		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Unit)							100,00	2			100,00	2		100,00				
	Modal Compressor		100,00	1	1.090.864.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	1	46.636.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Modal Alat Kedokteran Umum		100,00	5	1.264.447.000,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Modal Alat Kedokteran Jantung		100,00	1	1.405.224.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	61	2.169.884.500,00	0,10	3,96	39,61		859.535.500,00	3,96	39,61		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		100,00	61	2.169.884.500,00	1,00	39,61	39,61		859.535.500,00	39,61	39,61		0,00	100,00	0,00	Proses pembayaran blm bsa dilakukan karena progres pekerjaan belum 100 % dan masih dalam waktu pelaksanaan pekerjaan	berkoordinasi dengan penyedia untuk percepatan proses pengiriman barang	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Unit)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	2Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Unit)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	3Belanja Bahan-Bahan Kimia (Unit)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	4Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel (Unit)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	5Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Unit)							7,61	1			7,61	1		100,00				
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	6	500.000.000,00	0,02	1,08	54,00		270.000.000,00	1,08	54,00		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			100,00	6	500.000.000,00	1,00	54,00	54,00		270.000.000,00	54,00	54,00		0,00	100,00	0,00	Proses Pembayaran belum bsa dilakukan karena progres pekerjaan belum 100 % 2. Proses Pengadaan Pemeliharaan alat kesehatan lainnya masih dalam tahap negosiasi di efurcasing	berkoordinas dengan penyedia terkait percepatan pekerjaan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses pengadaan	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Jasa Kalibrasi (Unit)						27,00	1			27,00	1		100,00					
	2	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya (Unit)						27,00	1			27,00	1		100,00					
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p		Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	1	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00		1.800.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Pengembangan Rumah Sakit			100,00	1	1.800.000,00	1,00	100,00	100,00		1.800.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pengeklikan Ekatalog Dilaksanakan Dibulan Berikutnya	-	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengembangan Rumah Sakit (Unit)						100,00	1			100,00	1		100,00					
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	31	14.650.264.399,00	0,67	18,84	28,12		4.204.880.111,00	18,84	28,12		296.115.254,00	100,00	7,04			
	Barang Medis Habis Pakai BDRS			100,00	1	800.000.000,00	0,05	0,62	12,50		100.000.000,00	0,62	12,50		142.100.000,00	100,00	142,10			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Barang Medis Habis Pakai BDRS (Paket)						12,50	1			12,50	1		100,00					
	Barang Medis Habis Pakai Penunjang			100,00	1	4.309.596.899,00	0,29	6,35	21,89		943.210.611,00	6,35	21,89		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Pada Bulan Maret Namun Pengajuan GU Dikeuangan Pada Bulan April	Menunggu Di GU oleh Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Barang Medis Habis Pakai Penunjang (Paket)						21,89	1			21,89	1		100,00					
	Barang Medis Habis Pakai Radiologi			100,00	1	765.927.500,00	0,05	3,26	65,28		500.000.000,00	3,26	65,28		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Pada Bulan Maret Namun Pengajuan GU Dikeuangan Pada Bulan Berikutnya	Menunggu Di GU oleh Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Barang Medis Habis Pakai Radiologi (Paket)						65,28	1			65,28	1		100,00					
	Barang Medis Habis Pakai Laboratorium			100,00	1	3.000.000.000,00	0,20	6,67	33,33		1.000.000.000,00	6,67	33,33		(3,00)	100,00	(0,00)	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Pada Bulan Februari Namun Pengajuan GU Dikeuangan Pada Bulan Berikutnya	Menunggu Di GU oleh Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Barang Medis Habis Pakai Laboratorium (Paket)						33,33	1			33,33	1		100,00					
	Penyusunan Dokumen Kegiatan Penunjang Medis			100,00	8	6.444.000,00	0,00	0,00	12,50		805.500,00	0,00	12,50		0,00	100,00	0,00	Pengeklikan Ekatalog Dilaksanakan Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	1	Penyusunan Dokumen Kegiatan Penunjang Medis (Dokumen)						12,50	1			12,50	1		100,00					
	Obat-obatan RSUD Malingping			100,00	1	4.000.000.000,00	0,27	10,12	37,50		1.500.000.000,00	10,12	37,50		95.088.153,00	100,00	6,34			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Obat-obatan RSUD Malingping (Paket)						37,50	1			37,50	1		100,00					
Bahan Baku Makan Dan Minum Untuk Pasien		100,00	1	1.700.000.000,00	0,12	1,09	9,12		155.000.000,00	1,09	9,12		58.927.104,00	100,00	38,02			Sudah Terverifikasi		
1	Belanja Bahan Baku Makan Dan Minum Untuk Pasien (Bulan)					9,12	1			9,12	1		100,00							

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Makanan dan Minuman Rapat		100,00	8	27.000.000,00	0,00	0,00	8,33		2.250.000,00	0,00	8,33		0,00	100,00	0,00	Pengeklisan Ekatalog Dilaksanakan Dibulan Berikutnya		Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	Perjalanan Dinas Biasa		100,00	9	41.296.000,00	0,00	0,00	8,75		3.614.000,00	0,00	8,75		0,00	100,00	0,00	Kegiatan Sudah Dilaksanakan Pada Bulan Maret Namun Pengajuan GU Dikeuangan Pada Bulan April	Menunggu Di GU oleh Bendahara	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							8,75	1			8,75	1		100,00				
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		1.221.436.200,00	0,05	0,18	3,57		43.444.200,00	0,18	3,57		0,00	100,00	0,00			
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Sri Yuliasih, SKM., M.AP	100,00	25	399.836.200,00	0,33	2,48	7,52		30.068.200,00	2,48	7,52		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		100,00	25	399.836.200,00	1,00	7,52	7,52		30.068.200,00	7,52	7,52		0,00	100,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatan sudah dilaksanakan semua pada bulan maret namun pengajuan GU dikeuangan pada bulan april		Sudah Terverifikasi
	1 Monev SPO (Standar Prosedur Operasional) (Dokumen)							3,52	1			3,52	1		100,00				
	2 Audit keperawatan (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	3 Monev PAK/SAK (standar asuhan keperawatan) (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	4 Service excelent (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	5 Evaluasi SPO Rawat Jalan dan Khusus (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Silvia Yunus, MARS	100,00	7	441.492.000,00	0,36	0,55	1,52		6.688.000,00	0,55	1,52		0,00	100,00	0,00			
	Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100,00	7	441.492.000,00	1,00	1,52	1,52		6.688.000,00	1,52	1,52		0,00	100,00	0,00	- Realisasi Fisik Telah Dilaksanakan Namun Realisasi Keuangan Belum Bisa Terealisasi Dikarenakan Belum Mengajukan Proses Pembayaran	- Segera Mengajukan Permohonan Pembayaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Selanjutnya Diajukan Ke Bagian Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dokumen)							1,52	1			1,52	1		100,00				
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Zubaedah, S.ST., SKM., MH	100,00	12	380.108.000,00	0,31	0,55	1,76		6.688.000,00	0,55	1,76		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		100,00	12	380.108.000,00	1,00	1,76	1,76		6.688.000,00	1,76	1,76		0,00	100,00	0,00	- Realisasi Fisik Telah Dilaksanakan Namun Realisasi Keuangan Belum Bisa Terealisasi Dikarenakan Belum Mengajukan Proses Pembayaran	- Segera Mengajukan Permohonan Pembayaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Selanjutnya Diajukan Ke Bagian Keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Unit)							1,76	1			1,76	1		100,00				
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100,00		5.376.000,00	0,00	0,00	100,00		5.376.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	2	5.376.000,00	1,00	100,00	100,00		5.376.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100,00	2	5.376.000,00	1,00	100,00	100,00		5.376.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Kegiatan penyusunan profil RS tahun 2023 sudah dibuat tp untuk proses penjilidan dan penggandaan belum di lakukan menunggu hasil revisi pimpinan Evaluasi SIM rs sudah di laksanakan untuk makan dan minumnya blm di lakukan penyerapan anggaran		Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Penggandaan Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)							100,00	2			100,00	2		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		137.987.936.653,00	0,12	1,26	10,52		18.117.680.829,00	1,26	10,52		6.232.499.414,00	100,00	34,40			
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELATIHAN KESEHATAN				100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	16,28		606.961.780,00	0,00	16,28		154.329.894,00	100,00	25,43			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				100,00		3.772.716.300,00	1,00	16,28	16,28		606.961.780,00	16,28	16,28		154.329.894,00	100,00	25,43			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		2.143.874.700,00	0,57	15,07	26,44		562.176.780,00	15,07	26,44		101.984.894,00	100,00	18,14			
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		314.039.000,00	0,15	1,52	10,10		32.072.500,00	1,52	10,10		13.950.000,00	100,00	43,50			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	9.655.000,00	0,03	1,50	50,00		4.827.500,00	1,50	50,00		0,00	100,00	0,00			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			100,00	1	9.655.000,00	1,00	50,00	50,00		4.827.500,00	50,00	50,00		0,00	100,00	0,00	Proses E-Katalog	Akan Dilaksanakan Di Bulan Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Dokumen)							50,00	1			50,00	1		100,00				
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	123.236.000,00	0,39	4,26	10,93		13.465.000,00	4,26	10,93		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	1	123.236.000,00	1,00	10,93	10,93		13.465.000,00	10,93	10,93		0,00	100,00	0,00	Proses E-Katalog	Akan di laksanakan di Berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Dokumen)							10,93	1			10,93	1		100,00				
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	27.488.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100,00	1	27.488.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Proses E-Katalog	Akan di laksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	49.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100,00	1	49.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Proses E-Katalog	Akan di laksanakan pada Bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	18.932.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100,00	1	18.932.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Proses E-Katalog	Akan dilaksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		yogi adi prabowo	100,00	1	85.728.000,00	0,27	4,34	16,07		13.780.000,00	4,34	16,07		13.950.000,00	100,00	101,23			
	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah			100,00	1	85.728.000,00	1,00	16,07	16,07		13.780.000,00	16,07	16,07		13.950.000,00	100,00	101,23	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dokumen)							16,07	1			16,07	1		100,00				
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		935.535.000,00	0,44	21,17	48,12		450.221.000,00	21,17	48,12		0,00	100,00	0,00			
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	6	935.535.000,00	1,00	48,12	48,12		450.221.000,00	48,12	48,12		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	6	935.535.000,00	1,00	48,12	48,12		450.221.000,00	48,12	48,12		0,00	100,00	0,00	Proses E-Katalog	Akan dilaksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor - Belanja Modal Personal Computer - Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Dokumen)							48,12	3			48,12	3		100,00				
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		595.631.900,00	0,28	2,64	9,42		56.270.780,00	2,64	9,42		69.614.694,00	100,00	123,71			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	120.955.500,00	0,20	3,14	15,71		19.000.600,00	3,14	15,71		8.431.222,00	100,00	44,37			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100,00	1	120.955.500,00	1,00	15,71	15,71		19.000.600,00	15,71	15,71		8.431.222,00	100,00	44,37	Proses E-Katalog		Sudah Terverifikasi
	1	- Belanja Tagihan Telepon - Belanja Tagihan Listrik - Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Dokumen)							15,71	1			15,71	1		100,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		yogi adi prabowo	100,00	1	474.676.400,00	0,80	6,28	7,85		37.270.180,00	6,28	7,85		61.183.472,00	100,00	164,16			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100,00	1	474.676.400,00	1,00	7,85	7,85		37.270.180,00	7,85	7,85		61.183.472,00	100,00	164,16	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Belanja Jasa Tenaga Supir - Belanja I (Dokumen)							7,85	1			7,85	1		100,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		298.668.800,00	0,14	1,12	7,98		23.612.500,00	1,12	7,98		18.420.200,00	100,00	78,01			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		yogi adi prabowo	100,00	9	177.790.000,00	0,60	5,44	9,06		16.100.000,00	5,44	9,06		12.420.200,00	100,00	77,14			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	9	177.790.000,00	1,00	9,06	9,06		16.100.000,00	9,06	9,06		12.420.200,00	100,00	77,14	Pagu anggaran dan realisasi tidak sesuai dikarenakan belanj pemeliharaan kebutuhan service kendaraan	-	Sudah Terverifikasi
	1	-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Dokumen)							9,06	1			9,06	1		100,00				
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		yogi adi prabowo	100,00	3	50.178.800,00	0,17	2,54	14,97		7.512.500,00	2,54	14,97		6.000.000,00	100,00	79,87			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	3	50.178.800,00	1,00	14,97	14,97		7.512.500,00	14,97	14,97		6.000.000,00	100,00	79,87	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Dokumen)							14,97	1			14,97	1		100,00				
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		yogi adi prabowo	100,00	1	70.700.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	1	70.700.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Proses E-Katalog	Akan dilaksanakan di bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				100,00		1.628.841.600,00	0,43	1,20	2,80		44.785.000,00	1,20	2,80		52.345.000,00	100,00	116,88			
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				100,00		1.628.841.600,00	1,00	2,80	2,80		44.785.000,00	2,80	2,80		52.345.000,00	100,00	116,88			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	AMIRUDIN, SKM	100,00	420	1.227.254.600,00	0,75	0,67	0,89		10.860.000,00	0,67	0,89		19.760.000,00	100,00	181,95			
	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat		100,00	420	1.227.254.600,00	1,00	0,89	0,89		10.860.000,00	0,89	0,89		19.760.000,00	100,00	181,95	Realisasi mencapai 181,95 dikarenakan mengakumulasi anggaran bulan februari.	Kegiatan dan realisasi menyesuaikan dengan target anggaran	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							0,89	1			0,89	1		100,00				
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dyah Suryani Sulistyaningtyas	100,00	8	401.587.000,00	0,25	2,13	8,52		33.925.000,00	2,13	8,52		32.585.000,00	100,00	96,05			
	Re Akreditasi Institusi		100,00	5	141.135.000,00	0,35				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target dan realisasi	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	Kegiatan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu		100,00	2	111.490.000,00	0,28	8,52	30,43		33.925.000,00	8,52	30,43		32.585.000,00	100,00	96,05			
	1Workshop Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu (Dokumen)							30,43	1			30,43	1		100,00		Tidak ada target dan realisasi	Tidak ada tindak lanjut	Sudah Terverifikasi
	Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		100,00	1	148.962.000,00	0,37				0,00				0,00		NaN			
SUB JUMLAH			100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	16,28		606.961.780,00	0,00	16,28		154.329.894,00	100,00	25,43			
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,05	5,31		449.531.510,00	0,05	5,04		408.274.756,00	94,82	90,82			
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		8.523.697.420,00	1,00	5,31	5,31		449.531.510,00	5,04	5,04		408.274.756,00	94,82	90,82			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.189.160.420,00	0,61	5,31	8,71		449.531.510,00	5,04	8,26		408.274.756,00	94,82	90,82			
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		282.063.900,00	0,05	0,16	3,27		9.220.000,00	0,16	3,27		9.220.000,00	100,00	100,00			
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	15.511.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan Alat Kelistrikan Kantor		100,00	1	15.511.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	140.737.800,00	0,50				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	140.737.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	98.640.000,00	0,35	3,27	9,35		9.220.000,00	3,27	9,35		9.220.000,00	100,00	100,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	98.640.000,00	1,00	9,35	9,35		9.220.000,00	9,35	9,35		9.220.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	7Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan Rapat (Snack Kudapan, dan Jamuan Makan) (Dokumen)							1,37	1			1,37	1		100,00				
	8Penyediaan Air Mineral (Dokumen)							5,07	1			5,07	1		100,00				
	9Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan (Senam pandal, Senam Pegawai, Pelayanan Lab Keliling) (Dokumen)							2,91	1			2,91	1		100,00				
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	3	27.175.100,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	23.424.100,00	0,86				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	2.808.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		100,00	1	943.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		127.635.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	5	127.635.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	KegiatanPengadaan AC Split		100,00	3	50.480.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Printer		100,00	2	77.155.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		4.269.713.120,00	0,82	6,53	7,96		340.008.010,00	6,49	7,91		328.774.756,00	99,35	96,70			
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	589.248.000,00	0,14	1,17	8,33		49.104.000,00	1,17	8,33		42.160.241,00	100,00	85,86			
	Belanja Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet		100,00	12	589.248.000,00	1,00	8,33	8,33		49.104.000,00	8,33	8,33		42.160.241,00	100,00	85,86	-	-	Sudah Terverifikasi
	4Belanja Tagihan Listrik (Dokumen)							7,89	1			7,89	1		100,00				
	5Belanja Tagihan Internet (Dokumen)							0,44	1			0,44	1		100,00				
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	3.680.465.120,00	0,86	6,79	7,90		290.904.010,00	6,74	7,84		286.614.515,00	99,24	98,53			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	12	3.680.465.120,00	1,00	7,90	7,90		290.904.010,00	7,84	7,84		286.614.515,00	99,24	98,53	Pembayaran ekstrafooding pada bulan februari dibayarkan di bulan maret. Pembayaran ekstrafooding maret akan dilakukan pada bulan berikutnya. Belum terdapatnya jasa layanan pengiriman setfikat sampel. Belum dilakukan realisasi fisik	melakukan evaluasi untuk realisasi kuangan agar selaras dengan jadwal pelaksanaan	Sudah Terverifikasi
	11Pembayaran Jasa Pegawai(Non ASN) (Dokumen)							6,05	1			6,05	1		100,00				
	12Pembayaran Honor Kebersihan (Honor, Extrafooding) (Dokumen)							0,64	1			0,64	1		100,00				
	13Pembayaran Honor Keamanan (Honor, Extrafooding) (Dokumen)							0,71	1			0,71	1		100,00				
	14Pembayaran Honor Supir (Honor) dan jasa Pengiriman Hasil Lab (Dokumen)							0,12	2			0,06	1		50,00				
	15Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS, JKM, JKK) (Dokumen)							0,38	3			0,38	3		100,00				
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		509.748.400,00	0,10	2,02	20,19		100.303.500,00	1,61	16,10		70.280.000,00	79,76	70,07			
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	14	308.856.400,00	0,61	4,51	7,40		22.754.500,00	4,51	7,40		13.384.000,00	100,00	58,82			
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan BBM		100,00	6	41.576.400,00	0,13	0,20	1,51		627.000,00	0,20	1,51		1.980.000,00	100,00	315,79	Realisasi kegiatan penyediaan BBM untuk februari. Realisasi kegiatan kendaraan R2 untuk maret	Melakukan evaluasi terhadap realisasi fisik maupun anggaran agar sesuai jadwal pelaksanaan	Sudah Terverifikasi
	3Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dokumen)							1,51	1			1,51	1		100,00				
	0							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		100,00	8	267.280.000,00	0,87	7,20	8,28		22.127.500,00	7,20	8,28		11.404.000,00	100,00	51,54	-	-	Sudah Terverifikasi
	2Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Dokumen)							8,28	1			8,28	1		100,00				
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	127	100.595.000,00	0,20	3,57	17,83		17.949.000,00	3,57	17,83		17.207.000,00	100,00	95,87			
	Belanja Jasa Pemeliharaan Genset Kendaraan Operasional Lab		100,00	2	1.308.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Fotocopy		100,00	4	10.892.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Rumput		100,00	3	3.267.000,00	0,03	1,00	33,33		1.089.000,00	1,00	33,33		1.089.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Potong Rumput (Dokumen)							33,33	1			33,33	1		100,00				
	Belanja Jasa Pemeliharaan AC		100,00	55	32.840.000,00	0,33	7,50	22,72		7.460.000,00	7,50	22,72		7.200.000,00	100,00	96,51	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pemeliharaan AC (Splitte, Cassate, Standing) (Dokumen)							22,72	1			22,72	1		100,00				
	Belanja Jasa pemeliharaan Genset Kantor		100,00	1	7.190.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi		100,00	4	5.948.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Pemeliharaan PC/Laptop		100,00	30	21.900.000,00	0,22	3,67	16,67		3.650.000,00	3,67	16,67		3.650.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	2Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer dan Laptop (Dokumen)							16,67	1			16,67	1		100,00				
	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer		100,00	28	17.250.000,00	0,17	5,67	33,33		5.750.000,00	5,67	33,33		5.268.000,00	100,00	91,62	Target anggaran tidak mencukupi target satuan, oleh sebab itu terhadap realisasi anggaran mempunyai presentase 90%san akan tetapi terhadap realiasi pada satuan jauh dengan target satuan.	Melakukan evaluasi terhadap target satuan dan anggaran agar realiasi fisik mauapun anggaran sesuai.	Sudah Terverifikasi
	2Belanja Jasa Pemeliharaan Printer (Dokumen)							33,33	1			33,33	1		100,00				
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	48.711.000,00	0,10	10,00	100,00		48.711.000,00	5,91	59,13		28.800.000,00	59,13	59,12			
	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Halaman, Plafon, Toilet, Pagar)		100,00	1	48.711.000,00	1,00	100,00	100,00		48.711.000,00	59,13	59,13		28.800.000,00	59,13	59,12	Kegiatan Pemeliharaan Halaman dan Toilet belum dilakukan realisasi anggaran maupun fisik.	Melakukan pelaksanaan pemeliharaan Halaman dan Toilet dibulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pemeliharaan Halaman (Dokumen)							11,31	1			0,00	0		0,00				
	2Belanja Jasa Pemeliharaan Plafon (Dokumen)							44,35	1			44,35	1		100,00				
	3Belanja Jasa Pemeliharaan Toilet (Dokumen)							29,56	1			0,00	0		0,00				
	4Belanja Jasa Pemeliharaan Pagar (Dokumen)							14,78	1			14,78	1		100,00				
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	51.586.000,00	0,10	2,11	21,11		10.889.000,00	2,11	21,11		10.889.000,00	100,00	100,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	51.586.000,00	1,00	21,11	21,11		10.889.000,00	21,11	21,11		10.889.000,00	100,00	100,00	Tidak terdapat target satuan pada TWI dikarenakan target pada sub kegiatan ini adalah 1 unit gedung yang dipelihara, maka dari itu target satuan ditempatkan pada TWIV		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik (Dokumen)							21,11	1			21,11	1		100,00				
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		3.334.537.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100,00		3.334.537.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	1	736.828.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Dalam Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah dan Persiapan Uji Profisiensi		100,00	1	736.828.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	2	780.129.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			
	Jaminan Mutu Alat Laboratorium		100,00	1	515.515.000,00	0,66				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium		100,00	1	264.614.000,00	0,34				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target pembobotan di bulan ini	-	Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	drg. Nenry Marini	100,00	28	878.467.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Alat Standar dan Kalibrasi Alat Standar/Alat Kesehatan		100,00	28	878.467.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan Maret		Sudah Terverifikasi
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	drg. Nenry Marini	100,00	5	939.113.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang Laboratorium		100,00	1	459.342.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan ini		Sudah Terverifikasi
	Penunjang Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi		100,00	1	3.848.600,00	0,00				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan ini		Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Penunjang Kebutuhan MCU		100,00	1	79.704.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan ini		Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Reagen Laboratorium		100,00	1	345.565.400,00	0,37				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan ini		Sudah Terverifikasi
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang K3 Laboratorium		100,00	1	50.653.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	tidak ada target di bulan ini		Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,05	5,31		449.531.510,00	0,05	5,04		408.274.756,00	94,82	90,82			
JUMLAH			100,00		1.162.691.308.183,00			9,44		114.809.287.463,00		9,42		62.398.517.746,00	99,74	54,35			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Maret 2024
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP.197308152003122005