



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TRIWULAN : 2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
5.02 KEUANGAN			100,00		3.540.781.437.886,0	1,00	6,06	6,06		220.848.395.464,00	6,06	6,06		938.947.410.504,00	99,95	425,15	31,03	31,03	1.969.772.246.876,0	31,03	55,63			
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		42.712.752.350,00	0,01	0,28	28,38		11.973.297.694,00	0,28	28,04		10.548.492.507,00	98,83	88,10	0,52	51,84	18.939.832.469,00	51,84	44,34			
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		365.414.000,00	0,01	0,12	11,92		43.626.000,00	0,12	11,92		173.361.375,00	100,00	230,61	0,58	57,93	173.361.375,00	57,93	47,44			
5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	6	158.285.000,00	0,43	6,58	15,31	1	24.358.000,00	6,58	15,31	1	59.325.260,00	100,00	243,56	35,42	82,38	3	119.226.176,00	82,38	75,32		
	Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025		100,00	1	128.911.000,00	0,81	15,31	18,90	1	24.358.000,00	15,31	18,90	1	59.325.260,00	100,00	243,56	80,38	99,23	1	118.365.260,00	99,23	91,82		
	Penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2024		100,00	1	22.638.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPKAD		100,00	1	2.368.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	1,00	100,00	1	860.916,00	100,00	36,36		
	Penyusunan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Perkin) BPKAD		100,00	1	2.368.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) BPKAD		100,00	1	1.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	1,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Umum Pengadaan (Perubahan RUP) BPKAD		100,00	1	1.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	24.352.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	24.352.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	24.352.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	24.352.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	9.952.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan DPA-SKPD		100,00	1	9.952.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	9.952.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	9.952.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	24	22.100.000,00	0,06	1,59	26,55	6	5.868.000,00	1,59	26,55	4	5.500.848,00	100,00	93,74	2,74	45,61	10	7.599.224,00	45,61	34,39		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SAKIP		100,00	12	19.236.000,00	0,87	23,45	26,95	3	5.184.000,00	23,45	26,95	1	5.033.316,00	100,00	97,09	39,40	45,29	4	6.905.316,00	45,29	35,90		
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan		100,00	12	2.864.000,00	0,13	3,11	23,89	3	684.000,00	3,11	23,89	3	467.532,00	100,00	68,35	6,21	47,78	6	693.908,00	47,78	24,23		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
1	2	3	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	C = A x 10	D = A x 15	20	21																
5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	7	116.421.000,00	0,32	3,75	11,71	2	13.400.000,00	3,75	11,71	2	35.778.289,00	100,00	267,00	19,77	61,79	6	46.535.975,00	61,79	39,97		
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		100,00	1	17.220.000,00	0,15			0	0,00			0	10.699.290,00			15,00	100,00	1	12.174.290,00	100,00	70,70		
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		100,00	1	7.839.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	7,00	100,00	1	7.782.686,00	100,00	99,28		
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		100,00	1	13.890.000,00	0,12			0	0,00			0	3.451.079,00			12,00	100,00	1	4.951.079,00	100,00	35,64		
	Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko (DPR)/LKE SPIP		100,00	1	34.312.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Inovasi Perangkat Daerah		100,00	1	5.500.000,00	0,05	3,64	72,73	1	4.000.000,00	3,64	72,73	1	2.900.000,00	100,00	72,50	3,64	72,73	1	2.900.000,00	72,73	52,73		
	Penyusunan LKE PMPRB		100,00	1	16.300.000,00	0,14	8,07	57,67	1	9.400.000,00	8,07	57,67	1	0,00	100,00	0,00	8,07	57,67	1	0,00	57,67	0,00		
	Penyusunan Laporan Statistik Sektoral BPKAD Provinsi Banten		100,00	1	21.360.000,00	0,18			0	0,00			0	18.727.920,00			16,08	89,33	1	18.727.920,00	89,33	87,68		
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		34.125.522.439,00	0,80	20,90	26,12		8.916.034.041,00	20,90	26,12		15.892.715.371,00	100,00	96,11	40,94	51,18		15.892.715.371,00	51,18	46,57		
5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	102	24.948.461.839,00	0,73	19,37	26,54	0	6.620.003.960,00	19,37	26,54	0	6.588.390.454,00	100,00	99,52	37,67	51,60	0	12.006.162.289,00	51,60	48,12		
	Pembayaran Gaji danTunjangan ASN		100,00	102	24.948.461.839,00	1,00	26,54	26,54	0	6.620.003.960,00	26,54	26,54	0	6.588.390.454,00	100,00	99,52	51,60	51,60	0	12.006.162.289,00	51,60	48,12		
5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	12	9.067.175.000,00	0,27	6,75	24,99	3	2.265.708.750,00	6,75	24,99	0	1.952.950.000,00	100,00	86,20	13,51	50,03	0	3.842.020.000,00	50,03	42,37		
	Pembayaran Honorarium ASN BPKAD		100,00	12	9.067.175.000,00	1,00	24,99	24,99	3	2.265.708.750,00	24,99	24,99	0	1.952.950.000,00	100,00	86,20	50,03	50,03	0	3.842.020.000,00	50,03	42,37		
5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	12	16.494.400,00	0,00	0,00	23,18	3	3.823.599,00	0,00	23,18	1	6.400.196,00	100,00	167,39	0,00	53,64	4	8.740.196,00	53,64	52,99		
	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	16.494.400,00	1,00	23,18	23,18	3	3.823.599,00	23,18	23,18	1	6.400.196,00	100,00	167,39	53,64	53,64	4	8.740.196,00	53,64	52,99		
5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	12	15.600.000,00	0,00	0,00	25,00	3	3.900.000,00	0,00	25,00	3	3.895.941,00	100,00	99,90	0,00	25,00	3	3.895.941,00	25,00	24,97		
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	15.600.000,00	1,00	25,00	25,00	3	3.900.000,00	25,00	25,00	3	3.895.941,00	100,00	99,90	25,00	25,00	3	3.895.941,00	25,00	24,97		
5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	7.728.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	25,00	1	1.929.909,00	25,00	24,97		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	7.728.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	25,00	25,00	1	1.929.909,00	25,00	24,97		
5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	2	40.194.400,00	0,00	0,00	28,36	1	11.399.733,00	0,00	28,36	1	11.580.000,00	100,00	101,58	0,00	71,64	1	17.534.040,00	71,64	43,62		
	Penyusunan Dokumen SPIP dan DPR Pemeriksaan oleh APIP Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	2	40.194.400,00	1,00	28,36	28,36	1	11.399.733,00	28,36	28,36	1	11.580.000,00	100,00	101,58	71,64	71,64	1	17.534.040,00	71,64	43,62		
5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	18	24.894.400,00	0,00	0,00	24,99	5	6.223.599,00	0,00	24,99	1	6.216.498,00	100,00	99,89	0,00	49,98	4	12.432.996,00	49,98	49,94		
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	24.894.400,00	1,00	24,99	24,99	5	6.223.599,00	24,99	24,99	1	6.216.498,00	100,00	99,89	49,98	49,98	4	12.432.996,00	49,98	49,94		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19			
1	2	3	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	C = A x 10	D = A x 15	20	21																	
5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Agus Setiyadi, SH, M.Si	100,00	1	4.974.400,00	0,00	0,00	100,00	0	4.974.400,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00			
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	4.974.400,00	1,00	100,00	100,00	0	4.974.400,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00			
5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		56.238.000,00	0,00	0,00	42,41		23.896.000,00	0,00	38,58		30.009.378,00	90,96	90,18	0,00	50,98		30.009.378,00	50,98	53,36			
5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	2	1.230.000,00	0,02	0,98	48,78	1	600.000,00	0,98	48,78	1	580.000,00	100,00	96,67	0,98	48,78	1	580.000,00	48,78	47,15			
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBMD mumi) dan (RKBMD perubahan)		100,00	2	1.230.000,00	1,00	48,78	48,78	1	600.000,00	48,78	48,78	1	580.000,00	100,00	96,67	48,78	48,78	1	580.000,00	48,78	47,15			
5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	11.298.000,00	0,20	20,00	100,00	1	11.298.000,00	20,00	100,00	1	10.923.510,00	100,00	96,69	20,00	100,00	1	10.923.510,00	100,00	96,69			
	jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD		100,00	1	11.298.000,00	1,00	100,00	100,00	1	11.298.000,00	100,00	100,00	1	10.923.510,00	100,00	96,69	100,00	100,00	1	10.923.510,00	100,00	96,69			
5.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	12.990.000,00	0,23	5,54	24,10	0	3.130.000,00	1,71	7,43	0	1.927.991,00	30,83	61,60	5,54	24,10	0	4.052.146,00	24,10	31,19			
	Membuat usulan penghapusan barang inventaris dan berkoordinasi dengan pihak DJKN dan KPKNL		100,00	1	12.990.000,00	1,00	24,10	24,10	0	3.130.000,00	7,43	7,43	0	1.927.991,00	30,83	61,60	24,10	24,10	0	4.052.146,00	24,10	31,19			
5.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	2	14.430.000,00	0,26	8,67	33,34	1	4.810.000,00	8,67	33,34	1	4.722.396,00	100,00	98,18	13,00	50,01	1	7.081.196,00	50,01	49,07			
	jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah		100,00	2	14.430.000,00	1,00	33,34	33,34	1	4.810.000,00	33,34	33,34	1	4.722.396,00	100,00	98,18	50,01	50,01	1	7.081.196,00	50,01	49,07			
5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	2.430.000,00	0,04	0,99	24,69	0	600.000,00	0,99	24,69	1	0,00	100,00	0,00	1,98	49,38	1	580.000,00	49,38	23,87			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	2.430.000,00	1,00	24,69	24,69	0	600.000,00	24,69	24,69	1	0,00	100,00	0,00	49,38	49,38	1	580.000,00	49,38	23,87			
5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	6.630.000,00	0,12	2,99	24,95	0	1.654.000,00	2,99	24,95	1	1.623.167,00	100,00	98,14	4,62	38,52	1	3.246.334,00	38,52	48,96			
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	6.630.000,00	1,00	24,95	24,95	0	1.654.000,00	24,95	24,95	1	1.623.167,00	100,00	98,14	38,52	38,52	1	3.246.334,00	38,52	48,96			
5.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	7.230.000,00	0,13	3,24	24,95	0	1.804.000,00	3,24	24,95	1	1.773.096,00	100,00	98,29	4,86	37,40	1	3.546.192,00	37,40	49,05			
	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	7.230.000,00	1,00	24,95	24,95	0	1.804.000,00	24,95	24,95	1	1.773.096,00	100,00	98,29	37,40	37,40	1	3.546.192,00	37,40	49,05			
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		482.048.000,00	0,01	0,33	33,29		160.744.000,00	0,00	0,00		5.723.856,00	0,00	3,56	0,00	0,00		5.723.856,00	0,00	1,19			
5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	12	1.488.000,00	0,00	0,00	50,00	6	744.000,00	0,00	50,00	6	723.856,00	100,00	97,29	0,00	50,00	6	723.856,00	50,00	48,65			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	12	1.488.000,00	1,00	50,00	50,00	6	744.000,00	50,00	50,00	6	723.856,00	100,00	97,29	50,00	50,00	6	723.856,00	50,00	48,65			
5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	64	480.560.000,00	1,00	33,29	33,29	22	160.000.000,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	1,04			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00	64	480.560.000,00	1,00	33,29	33,29	22	160.000.000,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	1,04			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		2.360.832.500,00	0,06	3,57	59,48		1.407.499.800,00	3,57	59,48		1.054.320.628,00	100,00	67,55	4,25	70,81	1.054.320.628,00	70,81	44,66			
5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	68.907.000,00	0,03	3,00	100,00	1	68.907.000,00	3,00	100,00	1	64.244.800,00	100,00	93,23	3,00	100,00	1	64.244.800,00	100,00	93,23		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	68.907.000,00	1,00	100,00	100,00	1	68.907.000,00	100,00	100,00	1	64.244.800,00	100,00	93,23	100,00	100,00	1	64.244.800,00	100,00	93,23		
5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	2	740.253.500,00	0,31	31,00	100,00	2	740.253.500,00	31,00	100,00	2	355.150.200,00	100,00	47,98	31,00	100,00	2	361.920.200,00	100,00	48,89		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100,00	1	110.495.500,00	0,15	15,00	100,00	1	110.495.500,00	15,00	100,00	1	103.070.200,00	100,00	93,28	15,00	100,00	1	109.840.200,00	100,00	99,41		
	Penyediaan Tinta dan Pita Printer		100,00	1	629.758.000,00	0,85	85,00	100,00	1	629.758.000,00	85,00	100,00	1	252.080.000,00	100,00	40,03	85,00	100,00	1	252.080.000,00	100,00	40,03		
5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	15.810.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	15.810.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	2	88.593.000,00	0,04	1,00	24,99	1	22.143.000,00	1,00	24,99	1	21.839.014,00	100,00	98,63	2,00	49,98	1	34.622.057,00	49,98	39,08		
	Penyediaan Belanja Natura dan Jamuan Tamu		100,00	1	45.993.000,00	0,52	12,99	24,99	1	11.493.000,00	12,99	24,99	1	10.133.789,00	100,00	88,17	25,99	49,98	1	13.420.562,00	49,98	29,18		
	Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	1	42.600.000,00	0,48	12,00	24,99	0	10.650.000,00	12,00	24,99	0	11.705.225,00	100,00	109,91	23,99	49,98	0	21.201.495,00	49,98	49,77		
5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	2	350.507.000,00	0,15	13,42	89,50	1	314.840.600,00	13,42	89,50	1	245.260.000,00	100,00	77,90	13,88	92,50	1	255.440.210,00	92,50	72,88		
	Penyediaan Belanja Cetak		100,00	1	299.555.000,00	0,85	85,00	100,00	1	299.555.000,00	85,00	100,00	1	230.275.000,00	100,00	76,87	85,00	100,00	1	230.275.000,00	100,00	76,87		
	Penyediaan Belanja Pengandaan		100,00	1	50.952.000,00	0,15	4,50	30,00	0	15.285.600,00	4,50	30,00	0	14.985.000,00	100,00	98,03	7,50	50,00	0	25.165.210,00	50,00	49,39		
5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	6.414.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	1	6.414.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	3.360.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Material		100,00	1	3.360.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	12	527.229.000,00	0,22	5,47	24,88	3	131.223.500,00	5,47	24,88	3	61.268.235,00	100,00	46,69	12,63	57,39	4	111.123.361,00	57,39	21,08		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	527.229.000,00	1,00	24,88	24,88	3	131.223.500,00	24,88	24,88	3	61.268.235,00	100,00	46,69	57,39	57,39	4	111.123.361,00	57,39	21,08		
5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	23.200.000,00	0,01	1,00	100,00	1	23.200.000,00	1,00	100,00	1	22.620.000,00	100,00	97,50	1,00	100,00	1	22.620.000,00	100,00	97,50		
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	23.200.000,00	1,00	100,00	100,00	1	23.200.000,00	100,00	100,00	1	22.620.000,00	100,00	97,50	100,00	100,00	1	22.620.000,00	100,00	97,50		
5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	536.559.000,00	0,23	4,58	19,93	0	106.932.200,00	4,58	19,93	0	180.350.000,00	100,00	168,66	7,31	31,78	0	204.350.000,00	31,78	38,09		
	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	536.559.000,00	1,00	19,93	19,93	0	106.932.200,00	19,93	19,93	0	180.350.000,00	100,00	168,66	31,78	31,78	0	204.350.000,00	31,78	38,09		
5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		12.135.000,00	0,00	0,00	100,00		12.135.000,00	0,00	100,00		8.400.000,00	100,00	69,22	0,00	100,00		8.400.000,00	100,00	69,22		
5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	3	12.135.000,00	1,00	100,00	100,00	3	12.135.000,00	100,00	100,00	3	8.400.000,00	100,00	69,22	100,00	100,00	3	8.400.000,00	100,00	69,22		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	12.135.000,00	1,00	100,00	100,00	3	12.135.000,00	100,00	100,00	3	8.400.000,00	100,00	69,22	100,00	100,00	3	8.400.000,00	100,00	69,22		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		4.066.616.411,00	0,10	2,76	27,64		1.122.930.353,00	2,76	27,64		1.666.617.597,00	100,00	70,49	5,10	51,02	1.666.617.597,00	51,02	40,98			
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	12	884.164.491,00	0,22	5,50	24,99	3	221.041.122,00	5,50	24,99	3	116.135.098,00	100,00	52,54	11,00	49,98	6	196.005.528,00	49,98	22,17		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	884.164.491,00	1,00	24,99	24,99	3	221.041.122,00	24,99	24,99	3	116.135.098,00	100,00	52,54	49,98	49,98	6	196.005.528,00	49,98	22,17		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	12	174.568.000,00	0,04	0,60	14,94	3	26.076.000,00	0,60	14,94	3	26.076.000,00	100,00	100,00	2,81	70,13	6	102.211.600,00	70,13	58,55		
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	174.568.000,00	1,00	14,94	14,94	3	26.076.000,00	14,94	14,94	3	26.076.000,00	100,00	100,00	70,13	70,13	6	102.211.600,00	70,13	58,55		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	12	3.007.883.920,00	0,74	21,54	29,11	3	875.813.231,00	21,54	29,11	3	649.311.894,00	100,00	74,14	37,21	50,29	6	1.368.400.469,00	50,29	45,49		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	3.007.883.920,00	1,00	29,11	29,11	3	875.813.231,00	29,11	29,11	3	649.311.894,00	100,00	74,14	50,29	50,29	6	1.368.400.469,00	50,29	45,49		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.243.946.000,00	0,03	0,69	23,15		286.432.500,00	0,69	23,15		108.684.264,00	100,00	35,10	0,97	32,26		108.684.264,00	32,26	8,74		
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	2	76.820.000,00	0,06	1,80	30,00	0	23.046.000,00	1,80	30,00	0	14.916.285,00	100,00	64,72	2,40	40,00	0	16.858.785,00	40,00	21,95		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	2	76.820.000,00	1,00	30,00	30,00	0	23.046.000,00	30,00	30,00	0	14.916.285,00	100,00	64,72	40,00	40,00	0	16.858.785,00	40,00	21,95		
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	23	768.430.000,00	0,62	18,60	30,00	0	230.529.000,00	18,60	30,00	0	56.674.479,00	100,00	24,58	24,80	40,00	4	62.890.479,00	40,00	8,18		
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	23	768.430.000,00	1,00	30,00	30,00	0	230.529.000,00	30,00	30,00	0	56.674.479,00	100,00	24,58	40,00	40,00	4	62.890.479,00	40,00	8,18		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	168	131.430.000,00	0,11	2,75	25,00	0	32.857.500,00	2,75	25,00	0	28.935.000,00	100,00	88,06	5,06	46,00	28	28.935.000,00	46,00	22,02		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		100,00	80	48.800.000,00	0,37	9,25	25,00	0	12.200.000,00	9,25	25,00	0	13.915.000,00	100,00	114,06	18,50	50,00	15	13.915.000,00	50,00	28,51		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		100,00	1	20.960.000,00	0,16	4,00	25,00	0	5.240.000,00	4,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100,00	41	29.930.000,00	0,23	5,75	25,00	0	7.482.500,00	5,75	25,00	0	1.420.000,00	100,00	18,98	11,50	50,00	2	1.420.000,00	50,00	4,74		
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		100,00	46	31.740.000,00	0,24	6,00	25,00	0	7.935.000,00	6,00	25,00	0	13.600.000,00	100,00	171,39	12,00	50,00	11	13.600.000,00	50,00	42,85		
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Raden Fadhy Azhar, SE, MAP	100,00	1	68.276.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	68.276.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18		
5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	99.990.000,00	0,08			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	99.990.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Raden Fadhly Azhar, SE, MAP	100,00	1	99.000.000,00	0,08			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	99.000.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100,00		3.491.326.009.276,0	0,99	5,78	5,84		207.169.155.470,00	5,78	5,84		927.709.440.623,00	100,00	447,80	30,51	30,82		1.949.533.374.880,0	30,82	55,84		
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100,00		3.709.000.000,00	0,00	0,00	10,92		403.218.520,00	0,00	9,72		467.546.402,00	88,94	50,32	0,00	21,88		467.546.402,00	21,88	12,61		
5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	2	122.636.000,00	0,03			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS		100,00	2	122.636.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	2	118.796.000,00	0,03			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2024		100,00	2	118.796.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	494.706.000,00	0,13			0	0,00		0	0,00		NaN	0,28	2,14	0	9.978.650,00	2,14	2,02			
	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2024		100,00	1	494.706.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	2,14	2,14	0	9.978.650,00	2,14	2,02			
5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	438.526.000,00	0,12			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD		100,00	1	438.526.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	232.077.840,00	0,06			0	0,00		0	25.220.000,00			4,33	72,23	0	143.419.700,00	72,23	61,80			
	Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD TA. 2024		100,00	1	232.077.840,00	1,00			0	0,00		0	25.220.000,00			72,23	72,23	0	143.419.700,00	72,23	61,80			
5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	397.413.440,00	0,11	4,54	41,24	0	163.890.000,00	4,54	41,24	0	32.580.569,00	100,00	19,88	5,06	45,97	0	32.580.569,00	45,97	8,20		
	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD TA. 2024		100,00	1	397.413.440,00	1,00	41,24	41,24	0	163.890.000,00	41,24	41,24	0	32.580.569,00	100,00	19,88	45,97	45,97	0	32.580.569,00	45,97	8,20		
5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	2	1.056.701.200,00	0,28	4,99	17,82	0	188.400.000,00	4,99	17,82	0	107.900.000,00	100,00	57,27	10,59	37,81	0	188.350.100,00	37,81	17,82		
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		100,00	2	1.056.701.200,00	1,00	17,82	17,82	0	188.400.000,00	17,82	17,82	0	107.900.000,00	100,00	57,27	37,81	37,81	0	188.350.100,00	37,81	17,82		
5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	2	265.170.000,00	0,07			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18		
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		100,00	2	265.170.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	4	218.600.000,00	0,06	0,19	3,18	0	6.940.000,00	0,19	3,18	0	4.795.316,00	100,00	69,10	1,63	27,11	0	60.817.383,00	27,11	27,82		
	Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		100,00	4	218.600.000,00	1,00	3,18	3,18	0	6.940.000,00	3,18	3,18	0	4.795.316,00	100,00	69,10	27,11	27,11	0	60.817.383,00	27,11	27,82		
5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	41	364.373.520,00	0,10	1,21	12,08	41	43.988.520,00	0,00	0,00	0	32.400.000,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0	32.400.000,00	0,00	8,89		
	Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		100,00	41	364.373.520,00	1,00	12,08	12,08	41	43.988.520,00	0,00	0,00	0	32.400.000,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0	32.400.000,00	0,00	8,89		
5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		100,00		1.411.835.400,00	0,00	0,00	8,87		127.288.000,00	0,00	7,81		110.570.709,00	88,08	73,95	0,00	9,42		110.570.709,00	9,42	7,83		
5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	141.978.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		100,00	8	141.978.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Satuan: Laporan)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	359.138.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		100,00	8	359.138.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	121.316.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		100,00	8	121.316.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Satuan: Laporan)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	2	69.500.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		100,00	2	69.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	83.356.000,00	0,06	B = A x 7		0	0,00		0	0,00		NaN	D = A x 15	1,03	17,22	0	12.537.808,00	17,22	15,04		
	Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		100,00	8	83.356.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN		17,22	17,22	0	12.537.808,00	17,22	15,04		
5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	83.892.000,00	0,06			0	0,00		0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		100,00	8	83.892.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupate (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	8	22.594.400,00	0,02			0	0,00		0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100,00	8	22.594.400,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	48	159.064.000,00	0,11	3,65	33,20	0	52.814.000,00	2,59	23,59	0	36.525.045,00	71,05	69,16	2,59	23,59	0	36.525.045,00	23,59	22,96		
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		100,00	48	159.064.000,00	1,00	33,20	33,20	0	52.814.000,00	23,59	23,59	0	36.525.045,00	71,05	69,16	23,59	23,59	0	36.525.045,00	23,59	22,96		
5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	1	370.997.000,00	0,26	5,22	20,07	0	74.474.000,00	5,22	20,07	0	57.605.856,00	100,00	77,35	5,80	22,29	0	61.507.856,00	22,29	16,58		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Hasil Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		100,00	1	370.997.000,00	1,00	20,07	20,07	0	74.474.000,00	20,07	20,07	0	57.605.856,00	100,00	77,35	22,29	22,29	0	61.507.856,00	22,29	16,58		
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100,00		747.816.000,00	0,00	0,00	37,53		280.399.800,00	0,00	37,53		182.480.654,00	100,00	32,86	0,00	52,17		182.480.654,00	52,17	24,40		
5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	12	53.040.000,00	0,07	1,82	26,01	3	13.788.000,00	1,82	26,01	0	18.365.616,00	100,00	133,20	3,64	52,02	0	27.547.869,00	52,02	51,94		
	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengolahan Kas Daerah		100,00	12	53.040.000,00	1,00	26,01	26,01	3	13.788.000,00	26,01	26,01	0	18.365.616,00	100,00	133,20	52,02	52,02	0	27.547.869,00	52,02	51,94		
5.02.02.1.03.0003 Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	2	40.198.560,00	0,05	0,67	13,37	0	5.374.400,00	0,67	13,37	0	5.369.026,00	100,00	99,90	1,67	33,48	0	13.445.102,00	33,48	33,45		
	Penyusunan Anggaran Kas dan SPD		100,00	2	40.198.560,00	1,00	13,37	13,37	0	5.374.400,00	13,37	13,37	0	5.369.026,00	100,00	99,90	33,48	33,48	0	13.445.102,00	33,48	33,45		
5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	1	43.857.760,00	0,06	0,86	14,27	0	6.259.440,00	0,86	14,27	0	13.019.656,00	100,00	208,00	3,00	50,00	0	15.989.484,00	50,00	36,46		
	Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		100,00	1	43.857.760,00	1,00	14,27	14,27	0	6.259.440,00	14,27	14,27	0	13.019.656,00	100,00	208,00	50,00	50,00	0	15.989.484,00	50,00	36,46		
5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	1	96.560.000,00	0,13	1,39	10,72	0	10.356.160,00	1,39	10,72	0	10.345.804,00	100,00	99,90	3,71	28,56	0	27.549.384,00	28,56	28,53		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		100,00	1	96.560.000,00	1,00	10,72	10,72	0	10.356.160,00	10,72	10,72	0	10.345.804,00	100,00	99,90	28,56	28,56	0	27.549.384,00	28,56	28,53		
5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	12	411.399.840,00	0,55	31,80	57,81	3	237.832.800,00	31,80	57,81	3	37.179.468,00	100,00	15,63	38,14	69,35	3	84.495.032,00	69,35	20,54		
	Laporan Realisasi Belanja Pegawai Berupa Gaji, Tunjangan TPP PNS dan Potongan Gaji		100,00	12	411.399.840,00	1,00	57,81	57,81	3	237.832.800,00	57,81	57,81	3	37.179.468,00	100,00	15,63	69,35	69,35	3	84.495.032,00	69,35	20,54		
5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	1	27.160.000,00	0,04	1,00	24,99	0	6.789.000,00	1,00	24,99	0	7.864.974,00	100,00	115,85	2,00	50,00	0	13.453.783,00	50,00	49,54		
	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		100,00	1	27.160.000,00	1,00	24,99	24,99	0	6.789.000,00	24,99	24,99	0	7.864.974,00	100,00	115,85	50,00	50,00	0	13.453.783,00	50,00	49,54		
5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Satuan: Dokumen)	Tri May Lestari, SE, MM	100,00	1	75.599.840,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		100,00	1	75.599.840,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100,00		892.434.080,00	0,00	0,00	36,34		322.385.120,00	0,00	36,34		302.939.879,00	100,00	78,05	0,00	42,64		302.939.879,00	42,64	33,95		
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Satuan: Laporan)	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	5	42.552.000,00	0,05	0,90	18,07	2	7.688.000,00	0,90	18,07	0	7.204.323,00	100,00	93,71	0,90	18,07	0	7.204.323,00	18,07	16,93		
	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		100,00	5	42.552.000,00	1,00	18,07	18,07	2	7.688.000,00	18,07	18,07	0	7.204.323,00	100,00	93,71	18,07	18,07	0	7.204.323,00	18,07	16,93		
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	3	163.288.960,00	0,18	12,57	69,84	1	114.041.760,00	12,57	69,84	0	113.876.519,00	100,00	99,86	18,00	100,00	2	162.788.862,00	100,00	99,69		
	Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100,00	3	163.288.960,00	1,00	69,84	69,84	1	114.041.760,00	69,84	69,84	0	113.876.519,00	100,00	99,86	100,00	100,00	2	162.788.862,00	100,00	99,69		
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	7	245.647.360,00	0,28	13,85	49,47	4	121.509.360,00	13,85	49,47	0	96.670.739,00	100,00	79,56	13,85	49,47	0	96.670.739,00	49,47	39,35		
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		100,00	7	245.647.360,00	1,00	49,47	49,47	4	121.509.360,00	49,47	49,47	0	96.670.739,00	100,00	79,56	49,47	49,47	0	96.670.739,00	49,47	39,35		
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	1	50.164.000,00	0,06	2,13	35,46	0	17.786.000,00	2,13	35,46	0	3.755.955,00	100,00	21,12	3,00	50,01	0	6.155.955,00	50,01	12,27		
	Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		100,00	1	50.164.000,00	1,00	35,46	35,46	0	17.786.000,00	35,46	35,46	0	3.755.955,00	100,00	21,12	50,01	50,01	0	6.155.955,00	50,01	12,27		
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	1	121.169.920,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100,00	1	121.169.920,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	2	213.819.840,00	0,24	6,89	28,70	1	61.360.000,00	6,89	28,70	0	24.720.000,00	100,00	40,29	6,89	28,70	0	24.720.000,00	28,70	11,56		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		100,00	2	213.819.840,00	1,00	28,70	28,70	1	61.360.000,00	28,70	28,70	0	24.720.000,00	100,00	40,29	28,70	28,70	0	24.720.000,00	28,70	11,56		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)	Beby Sobariyah, SE, M.Si	100,00	41	55.792.000,00	0,06			0	0,00			0	5.400.000,00			0,00	0,00	0	5.400.000,00	0,00	9,68		
	Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		100,00	41	55.792.000,00	1,00			0	0,00			0	5.400.000,00			0,00	0,00	0	5.400.000,00	0,00	9,68		
5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100,00		3.484.226.128.796,0	1,00	5,84	5,84		205.975.924.030,00	5,84	5,84		1.948.415.292.573,0	100,00	450,07	30,82	30,82		1.948.415.292.573,0	30,82	55,92		
5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Satuan: Laporan)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	1.029.672.328,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		100,00	1	1.029.672.328,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Satuan: Laporan)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	224.000.000.000,00	0,06	3,30	55,02	0	123.254.405.000,00	3,30	55,02	0	14.274.439.720,00	100,00	11,58	3,30	55,02	0	14.274.439.720,00	55,02	6,37		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100,00	1	224.000.000.000,00	1,00	55,02	55,02	0	123.254.405.000,00	55,02	55,02	0	14.274.439.720,00	100,00	11,58	55,02	55,02	0	14.274.439.720,00	55,02	6,37		
5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Satuan: Laporan)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	62.696.892.030,00	0,02	1,68	84,05	0	52.696.892.030,00	1,68	84,05	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	75.000.000,00	100,00	0,12		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		100,00	1	62.696.892.030,00	1,00	84,05	84,05	0	52.696.892.030,00	84,05	84,05	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	75.000.000,00	100,00	0,12		
5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Satuan: Laporan)	Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si	100,00	1	3.196.499.564.438,00	0,92	0,86	0,93	0	30.024.627.000,00	0,86	0,93	0	912.754.558.479,00	100,00	3.040,02	25,52	27,74	0	1.934.065.852.853,0	27,74	60,51		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		100,00	1	3.196.499.564.438,00	1,00	0,93	0,93	0	30.024.627.000,00	0,93	0,93	0	912.754.558.479,00	100,00	3.040,02	27,74	27,74	0	1.934.065.852.853,0	27,74	60,51		
5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		100,00		338.795.000,00	0,00	0,00	17,53		59.940.000,00	0,00	17,53		54.544.663,00	100,00	66,14	0,00	29,53		54.544.663,00	29,53	16,10		
5.02.02.1.06.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisa Data Bidang Keuangan Daerah (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	1	62.050.000,00	0,18	5,28	29,33	0	18.200.000,00	5,28	29,33	0	0,00	100,00	0,00	5,28	29,33	0	0,00	29,33	0,00		
	Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Analisa Data Bidang keuangan Daerah		100,00	1	62.050.000,00	1,00	29,33	29,33	0	18.200.000,00	29,33	29,33	0	0,00	100,00	0,00	29,33	29,33	0	0,00	29,33	0,00		
5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Satuan: Dokumen)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	1	42.070.000,00	0,12	0,85	7,11	0	2.990.000,00	0,85	7,11	0	1.880.000,00	100,00	62,88	1,45	12,10	0	3.959.105,00	12,10	9,41		
	Pelaksanaan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah		100,00	1	42.070.000,00	1,00	7,11	7,11	0	2.990.000,00	7,11	7,11	0	1.880.000,00	100,00	62,88	12,10	12,10	0	3.959.105,00	12,10	9,41		
5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)	Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si	100,00	41	234.675.000,00	0,69	11,40	16,52	0	38.750.000,00	11,40	16,52	0	37.763.558,00	100,00	97,45	22,80	33,04	0	50.585.558,00	33,04	21,56		
	Pelaksanaan Pembinaan SIPD		100,00	41	234.675.000,00	1,00	16,52	16,52	0	38.750.000,00	16,52	16,52	0	37.763.558,00	100,00	97,45	33,04	33,04	0	50.585.558,00	33,04	21,56		
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			100,00		6.742.676.260,00	0,00	0,00	25,12		1.705.942.300,00	0,00	20,75		689.477.374,00	82,61	40,42	0,00	30,29		1.299.039.527,00	30,29	19,27		
5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100,00		6.742.676.260,00	1,00	25,12	25,12		1.705.942.300,00	20,75	20,75		1.299.039.527,00	82,61	40,42	30,29	30,29		1.299.039.527,00	30,29	19,27		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	2	515.799.680,00	0,08	0,97	12,18	1	62.820.000,00	0,97	12,18	0	93.855.000,00	100,00	149,40	4,50	56,26	0	118.675.000,00	56,26	23,01		
	Penyusunan Standar Harga		100,00	2	515.799.680,00	1,00	12,18	12,18	1	62.820.000,00	12,18	12,18	0	93.855.000,00	100,00	149,40	56,26	56,26	0	118.675.000,00	56,26	23,01		
5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	1	118.236.700,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		100,00	1	118.236.700,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	2	180.406.720,00	0,03	1,11	37,13	0	66.815.220,00	0,84	27,85	0	22.906.160,00	75,01	34,28	0,84	27,85	0	22.906.160,00	27,85	12,70		
	penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Murni)		100,00	1	97.164.720,00	0,54	35,96	66,59	0	64.703.220,00	26,68	49,41	0	22.906.160,00	74,20	35,40	26,68	49,41	0	22.906.160,00	49,41	23,57		
	penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Perubahan)		100,00	1	83.242.000,00	0,46	1,17	2,54	0	2.112.000,00	1,17	2,54	0	0,00	100,00	0,00	1,17	2,54	0	0,00	2,54	0,00		
5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	1	79.426.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100,00	1	79.426.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	1	357.942.000,00	0,05	1,30	25,92	1	92.738.200,00	1,30	25,92	0	41.112.584,00	100,00	44,33	1,62	32,31	0	63.912.584,00	32,31	17,86		
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		100,00	1	357.942.000,00	1,00	25,92	25,92	1	92.738.200,00	25,92	25,92	0	41.112.584,00	100,00	44,33	32,31	32,31	0	63.912.584,00	32,31	17,86		
5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)	Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si	100,00	1	156.322.480,00	0,02	1,58	79,13	0	123.690.000,00	1,41	70,49	0	43.485.000,00	89,08	35,16	1,41	70,49	0	43.485.000,00	70,49	27,82		
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		100,00	1	156.322.480,00	1,00	79,13	79,13	0	123.690.000,00	70,49	70,49	0	43.485.000,00	89,08	35,16	70,49	70,49	0	43.485.000,00	70,49	27,82		
5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)	Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si	100,00	1	4.027.173.000,00	0,60	14,83	24,72	0	995.409.000,00	13,07	21,78	1	369.028.000,00	88,11	37,07	17,31	28,85	1	803.026.873,00	28,85	19,94		
	laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		100,00	1	4.027.173.000,00	1,00	24,72	24,72	0	995.409.000,00	21,78	21,78	1	369.028.000,00	88,11	37,07	28,85	28,85	1	803.026.873,00	28,85	19,94		
5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)	Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si	100,00	1	271.591.000,00	0,04	0,95	23,69	0	64.341.000,00	0,89	22,29	0	1.240.000,00	94,09	1,93	0,94	23,58	0	5.400.000,00	23,58	1,99		
	Penilaian Barang Milik Daerah		100,00	1	271.591.000,00	1,00	23,69	23,69	0	64.341.000,00	22,29	22,29	0	1.240.000,00	94,09	1,93	23,58	23,58	0	5.400.000,00	23,58	1,99		
5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)	Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si	100,00	5	540.889.000,00	0,08	2,45	30,66	0	165.836.000,00	1,90	23,70	1	84.525.350,00	77,30	50,97	2,00	25,03	1	167.756.470,00	25,03	31,01		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		100,00	5	540.889.000,00	1,00	30,66	30,66	0	165.836.000,00	23,70	23,70	1	84.525.350,00	77,30	50,97	25,03	25,03	1	167.756.470,00	25,03	31,01		
5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	4	145.044.800,00	0,02	0,37	18,53	1	26.812.000,00	0,37	18,53	0	22.456.160,00	100,00	83,75	0,39	19,57	1	22.456.160,00	19,57	15,48		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW I		100,00	1	26.012.000,00	0,18	16,96	94,23	0	24.512.000,00	16,96	94,23	0	15.206.160,00	100,00	62,04	18,00	100,00	1	15.206.160,00	100,00	58,46		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW II		100,00	1	55.708.800,00	0,38	1,57	4,13	1	2.300.000,00	1,57	4,13	0	7.250.000,00	100,00	315,22	1,57	4,13	0	7.250.000,00	4,13	13,01		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW III		100,00	1	38.812.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW IV		100,00	1	24.512.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)			(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Satuan: Laporan)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	1	199.844.880,00	0,03	1,08	35,86	1	71.654.880,00	0,01	0,40	0	10.869.120,00	1,12	15,17	1,28	42,76	0	51.421.280,00	42,76	25,73		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		100,00	1	199.844.880,00	1,00	35,86	35,86	1	71.654.880,00	0,40	0,40	0	10.869.120,00	1,12	15,17	42,76	42,76	0	51.421.280,00	42,76	25,73		
5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)	Ande Ruchiyat, SE, MM	100,00	70	150.000.000,00	0,02	0,48	23,88	0	35.826.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		100,00	70	150.000.000,00	1,00	23,88	23,88	0	35.826.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH			100,00	928	3.540.781.437.886,00			6,06	135	220.848.395.464,00		6,06	52	938.947.410.504,00	99,95	425,15		31,03	117	1.969.772.246.876,00	31,03	55,63		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG,Juni 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si
NIP.196709281993032009