



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI BANTEN

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2024 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan di daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, April 2024

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

NIP. 19690219 200112 1 001

RINGKASAN

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD di Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Belanja APBD sebesar Rp.11.866.009.406.039,- dan terealisasi sebesar Rp.1.952.019.201.924,03,- atau 16,45%,

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023-2026 sebanyak 33 Indikator, dimana yang telah tercapai sebanyak 17 indikator dan sebanyak 16 indikator berprogress mencapai target kinerja 2024. Hal lainnya pada capaian Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di 34 Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RKPD pada Triwulan I TA 2024 secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan dilaksanakan masih sesuai perencanaan kinerja TW I. Namun perbaikan implementasi belanja dan adanya inovasi dalam menjalankan kegiatan menjadi kunci dalam percepatan pencapaian kinerja utama di Perangkat daerah.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai feed back dalam pelaksanaan program pembangunan periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan.....	I - 5
1.5. Metode Evaluasi RKPD.....	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan.....	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024	II - 1
2.2. Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024.....	II - 2
BAB III PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.....	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemprov Banten Tahun 2024	III - 12
3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2024	III - 14
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan I 2024	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	IV - 1
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 5
BAB V PENUTUP.....	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan

2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan

pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;

3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2024. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan I). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 202 melalui input realisasi kinerja dan

keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulanan, dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
BAB III	: EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
BAB IV	: ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
BAB V	: PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024. Pada tahun pengendalian 2024 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir perodesasinya.

2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2023 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2024						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	√	-	-	-	-

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	√	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah	√	-	-	-	-
Realisasi Capaian Kinerja						
Realisasi Pencapaian Target	Triwulanan					
Penyerapan Dana	Triwulanan					
Kendala Pelaksanaan	Triwulanan					

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dikumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan program pembangunan tahun 2024 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen

RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,1	6,17	5,94
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	8,51
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	75,25	73,55
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	53,56	63,46
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	0,675
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,12	7,75
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	65,54
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,15	9,20
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	13,09	13,93
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,4	74,77	70,54
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,5	20	23,00
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,18	93,35

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	51,41	56,23
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	49,28	50,17
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-5,2	4,81	5,11-5,25
			Indeks Williamson	0,625	0,62	0,620
			Indeks Gini	0,363	0,368	0,349
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	3,43	4,92
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,82	5,06
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	3,98	3,04
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	5,1	4,48
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,14	0,80
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	tinggi
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.601	12.303
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,82	18,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	63,04
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	145,31

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78,17	71
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,74	73,16
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,2	77,012	84,30
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	3,2	2-3
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	3,47	3,74	3,49
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

2.3. Relevansi Program RPD Dengan RKPD

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program dan 938 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.4. Realisasi APBD TRIWULAN I 2024

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2024 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Berikut hasil realisasi APBD Triwulan I 2024. Pendapatan Asli Daerah terealisasi 24,35 persen sedangkan belanja daerah terealisasi 16,45 persen di Triwulan I 2024, rincian sebagai berikut.



Tabel 2.4. Realisasi APBD 2024 Provinsi Banten Triwulan I

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja TA.2024 Provinsi Banten Triwulan I

Tabel 2.4 Jumlah Realisasi Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah Triwulan I 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI
1	BPKAD	3.540.781.437.886,00	1.030.910.268.336,00
2	Dindikbud	2.746.075.746.426,00	280.467.776.501,00
3	Dinkes	1.162.691.308.183,00	140.998.128.335,03
4	Dinas PUPR	1.068.133.865.461,00	65.002.744.786,00
5	Set DPRD	476.860.892.593,00	88.075.345.107,00
6	Badan Kesbangpol	472.432.707.399,00	36.951.247.686,00
7	Dinas PRKP	396.230.867.046,00	4.543.748.425,00
8	BAPENDA	306.134.045.829,00	55.516.143.360,00
9	Setda	252.678.219.190,00	41.557.802.674,00
10	Dinsos	116.443.780.708,00	10.435.289.335,00
11	Distan	111.587.238.138,00	14.992.878.177,00
12	Dishub	111.516.129.104,00	7.080.019.012,00
13	Dispora	103.706.397.090,00	37.461.628.325,00
14	Disnakertrans	98.218.677.535,00	10.865.173.578,00
15	DKP	75.537.415.952,00	5.670.662.034,00
16	Inspektorat	72.775.660.109,00	13.243.472.782,00
17	BPSDM	68.077.323.028,00	9.025.463.560,00
18	DLHK	66.918.742.726,00	9.712.159.943,00
19	DISKOMINFO	64.441.965.171,00	11.339.422.348,00
20	BAPPEDA	58.852.549.271,00	9.473.700.396,00
21	Disperindag	51.459.292.325,00	7.351.113.264,00
22	Dispar	49.091.421.689,00	5.482.301.426,00
23	Dinas ESDM	47.336.127.192,00	5.410.138.778,00
24	SatpoPP	46.333.243.670,00	7.608.197.695,00
25	DP3AKKB	42.879.087.518,00	6.727.974.046,00
26	BKD	41.293.444.826,00	8.103.246.810,00
27	BPBD	40.380.567.417,00	6.683.608.387,00
28	DPMD	38.158.393.528,00	3.688.074.271,00
29	DPMPTSP	34.618.855.712,00	3.213.513.608,00
30	Dinas Perpus & Arsip	32.838.974.508,00	4.916.799.704,00
31	Dinas Ketapang	30.691.088.026,00	2.440.393.598,00
32	Dinas Koperasi & UKM	29.377.143.873,00	5.065.154.765,00
33	Badan Penghubung	11.456.796.910,00	2.005.610.872,00
JUMLAH		11.866.009.406.039,00	1.952.019.201.924,03

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Realisasi Triwulan s/d TW I	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,25	73,27	75,25	Tercapai
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	5,02-5,15	4,81	Progress
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	8,67	7,52	Tercapai
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,17	5,58	6,17	Progress
5	Indeks Gini	poin	0,368	0,354	0,368	Progress

Sumber: RKPD 2024, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 75,77 poin, adapun target IPM pada tahun 2024 yang tercantum di Dokumen RKPD 2024 adalah sebesar 73,55.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2023 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,69% poin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,56 pada kurun waktu 2020-2023. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang sudah memenuhi kriteria minimal 20% ; 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang sudah sesuai ketentuan minimal 10%; 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia

usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

Tabel 3.2
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2024

No	Indikator IPM	Target Tahun 2024
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,54 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,93 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,20 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp. 12.168.000

Sumber:BPS Provinsi Banten

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,11- 5,25 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor. No. 23/05/36/Th.XVIII, 6 Mei 2024, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2024 (y on y) sebesar 4,51 persen secara y-on-y dan 0,84 persen secara q-to-q pada Triwulan I-2024. Secara q-to-q dan secara y-to-y, pertumbuhan ekonomi Banten Triwulan I-2024 tumbuh lebih lambat dibandingkan Triwulan IV-2023.



Sumber : BPS Provinsi Banten

3.2 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Banten 2021-2024 (y on y)

Pertumbuhan global diperkirakan sebesar 3,2 persen pada tahun 2023, diproyeksikan akan berlanjut dengan pertumbuhan yang sama pada tahun 2024 dan 2025..Ekonomi global masih dalam tekanan terdampak ketegangan geopolitik, diantaranya perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, dan ancaman cuaca ekstrim.

Kondisi TW I pada sektor pengeluaran untuk seluruh komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dikarenakan adanya momen Lebaran mendorong peningkatan belanja konsumsi masyarakat pada triwulanI-2024.

Struktur perekonomian Banten menurut pengeluaran tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 52,18 persen dan tumbuh sebesar 5,46 persen. Komponen LNPRRT mengalami pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain. Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan pemilihan umum. PMTB tumbuh positif didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan; serta peralatan dan mesin.

Hal lain pada sektor produksi menurut lapangan usaha hampir semua leading sector melanjutkan tren positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,64 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen, Konstruksi sebesar 11,88 persen; Industri Pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan Triwulan I-2023 Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Makanan dan Minuman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; serta Industri Barang Galian bukan Logam.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai strategi dan kebijakan antara lain: 1) Mempermudah perijinan sehingga investasi di Provinsi Banten; 2) Meningkatkan infrastruktur di Kawasan industri; 3) konektivitas jaringan jalan



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Gambar 3.4 Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2021-2024

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 36/07/36/Th.XVII, 17 Juli 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen dengan target di 2024 sebesar 5,58 persen.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 6 persen, naik menjadi sebesar 0,11 persen poin dibandingkan pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 6,79 persen, turun 0,5 persen poin jika dibandingkan pada September 2022.

Naiknya angka kemiskinan Banten ini disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan di daerah perkotaan Banten. Tercatat, jumlah dan persentase

penduduk miskin perkotaan naik dari 566,49 ribu orang dan 5,73 persen menjadi 623,19 ribu orang dan 6,00 persen pada Maret 2023 . Sementara di daerah perdesaan, pada periode yang sama masing-masing turun 44,61 ribu orang dan 0,67 persen poin.

Meningkatnya angka kemiskinan perkotaan Banten sepertinya dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan sub kategori industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki Triwulan I-2023, yang secara y o n y terkontraksi 9,41 persen. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh turunnya permintaan luar negeri untuk industri alas kaki dari Amerika Serikat dan Tiongkok, akibat terdampak Covid-19 dan perang Rusia- Ukraina. Adapun turunnya permintaan tersebut terlihat dari ekspor alas kaki yang menurun dari 1,43 miliar US\$ (April-September 2022) menjadi 1,18 miliar US\$ (Oktober 2022-Maret 2023).

Turunnya permintaan luar negeri untuk produk alas kaki Banten menyebabkan terjadinya relokasi pabrik alas kaki ke Jawa Tengah. Pabrik alas kaki yang merelokasi sebagian pabriknya adalah PT. Nikomas Gemilang (Kab. Serang), PT. KMK Global Sport (Kab. Tangerang), dan PT. Parkland World Indonesia (Kab. Serang). Relokasi menimbulkan PHK besar-besaran di industri sepatu Banten. Dimana PT. ADIS (Kab. Tangerang) pada saat bersamaan juga melakukan PHK, akibat turunnya order dari vendor asingnya.

PHK yang terjadi pada industri sepatu menyebabkan turunnya permintaan UMKM untuk usaha kos-kosan dan kontrakan, perdagangan eceran, penyediaan makan dan minum, serta angkutan umum. Inilah yang menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat bawah (pekerja yang di PHK dan pelaku UMKM), sehingga menyebabkan naiknya angka kemiskinan di daerah perkotaan Banten.


Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 618.721,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp448.240,- (72,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp170.481,- (27,55 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.125.218,-/rumah tangga miskin/bulan. Garis Kemiskinan (GK) per Rumah

Tangga Miskin di Banten berada diatas GK per Rumah Tangga Miskin Nasional, nasional dengan angka sebesar Rp569.299/kapita dan Rp 2.681.398 per rumah tangga miskin.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).cPembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2). Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3). Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan mengeliatnya kembali ekonomi global walaupun banyak ketidakpastian akibat perang dan dampak masifnya penggunaan IOT dimana banyak pekerjaan yang berkurang memakai tenaga manusia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 58/11/36/Th.XVII, 6 November 2023. TPT Provinsi Banten menurun pada periode Agustus tahun 2023 yaitu sebesar 7,52%, menurun 0,57 poin dari tahun sebelumnya, walaupun posisinya dibanding nasional 2,2% dibawah raat-rata nasional. Pada tahun 2024 Target Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 8,51%.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 3.5
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2023 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 9,26 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 5,97 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,29 juta orang dan sebanyak 448 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2023 ini meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 50,99% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,41%


Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pengangguran Provinsi Banten mengalami kecenderungan yang terus menurun. Hal ini tentunya adanya berbagai upaya sinergis yang dilakukan baik dari program pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun pendukung penurunan TPT antara lain: 1). Pendidikan vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri, contoh SMKN 3 Kota Tangerang dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran). 2). Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia di cilegon, 3). Secara regulasi terdapat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai

salah satu upaya konkret penanggulangan pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, 4). Pendirian beberapa SMK di Banten pada tahun 2023 sebanyak 3 unit sekolah baru, 5). Terdapat pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK. 6). Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. 37/07/36/Th.XVII, 17 Juli 2023 bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret Tahun 2023 mencapai sebesar 0,368 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377. Berdasarkan target RKPD 2024, gini ratio ditargetkan 0,349.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 3.6
Gini Ratio tahun 2017-2023 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi pada bulan Maret 2024 tercatat 3,42 % yang dihitung dari 3 Kota di Provinsi Banten andil inflasi di Maret disebabkan pada komoditas Makanan, minuman dan tembakau dan penyediaan makanan/minuman restoran.



Sumber :BPS Provinsi Banten

3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 202 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan tabel dibawah dari 33 Indikator Pemerintah daerah dirinci dalam tabel dibawah ini;

Tabel.3.4
Realisasi Indikator Kinerja utama Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw 1 2024	Ket
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	persen	6,17	5,58	6,17	Progress
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,52	8,51	7,52	Tercapai
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	nilai	75,25	73,55	75,25	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	nilai	53,56	63,46	53,56	Progress
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	nilai	0,6803	0,675	0,6803	Tercapai

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw 1 2024	Ket
Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	persen	7,12	7,75	7,12	Progress
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	persen	65,94	65,54	65,94	Progress
Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	9,15	9,20	9,15	Progress
dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	13,09	13,93	13,09	Progress
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	tahun	74,77	70,54	74,77	Tercapai
	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	persen	20	23,00	24	Tercapai
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	nilai	92,18	93,35	92,18	Progress
Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	nilai	51,41	56,23	51,41	Progress
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	nilai	49,28	50,17	49,28	Progress
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,81	5,11-5,25	4,81	Progress
	Indeks Williamson	nilai	0,62	0,620	0,62	Tercapai
	Indeks Gini	nilai	0,368	0,349	0,368	Progress
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	persen	3,43	4,92	3,43	Progress
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	persen	5,82	5,06	5,82	Tercapai
	LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	persen	3,98	3,04	3,98	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	persen	5,1	4,48	5,1	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	persen	0,14	0,80	0,14	Progress

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw 1 2024	Ket
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	level	tinggi	tinggi	tinggi	tercapai
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.601	12.303	12.601	Tercapai
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	14,82	18,00	14,82	Progress
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	nilai	63,52	63,04	63,52	Tercapai
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	nilai	144,51	145,31	144,51	Tercapai
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	78,17	71	78,17	Tercapai
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	nilai	67,74	73,16	67,74	Progress
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	nilai	77,012	84,30	77,012	Progress
	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	nilai	3,2	2-3	3,2	Tercapai
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	nilai	3,74	3,49	3,74	Progress
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	level	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tercapai

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat derah, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)			
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	95,65	100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	72,54
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	28,76	64
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	11,91	12,2
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)			
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	66,6	50
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,93	92,31
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	69,1	80
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	5	4,6
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100
BIDANG KEBUDAYAAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)			
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,25
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	8,3	5
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)			
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	50
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	84,68
Luas Permukiman Kumuh	Ha	305	182,51
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)			
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,10	5,42
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)			

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6	54,45
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	6,47
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	96,9	100
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	58,49	66,68
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	28,66	46,09
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94,25	100
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)			
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,57
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)			
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	66,67	74,22
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		58,93	54,46
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	80,20
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)			
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	1,96	2,31
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPSTP)			
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	103,85	62,00
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	86,47
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)			
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Kominfo)			
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	432	450
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)			
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	71,23
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)			
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	84,61	91,90
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,35
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)			

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	64,6	71,85
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)			
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,289	0,53
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	52
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,55	70,76
Indek Perlindungan Anak	Nilai	64,33	76,02
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)			
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	11,55	14
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,23	69,30
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)			
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)			
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)			
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	28
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	5
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)			
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	19,50
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,7	0,73
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80	83,00
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)			
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)			
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	18,98	9,45
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	12,86	14,30
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)			
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	59,38	70,01
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	2,39	15
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	98,56
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)			
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	35,20

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)			
NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	100,54	104
Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	187.309,4 3	246.654
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)			
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	25.664.01 3	21.063.96 8
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)			
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,41	13,53
BIDANG PERINDUSTRIAN			
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,25	6,44
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)			
Produksi Peternakan	Ton	256.390	237.255
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	25.213
Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.678.766	2.154.192
Produksi Perkebunan	Ton	49.205	52,146
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	41-60
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	65	71
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	88,59	86,55
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	82,87
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,24	11,17
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	3,45	4,29
SEKRETARIAT DPRD			
Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	41,24	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	0,5	1
Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,24
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	14,99
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			
Opini BPK	Opini	WTP	WTP
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	64,84
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif (50,41)	Sangat Inovatif
KEPEGAWAIAN			
Indeks Merit Sistem	Nilai	330,5	332,5
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	27,98
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	11,23
PERENCANAAN			
Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori / Nilai	42,19	47
PENGHUBUNG			
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3	3
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	76,87	78,38
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100
NON URUSAN			
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80

Sumber: Data olahan Bappeda 2024

sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024, sebanyak 26 indikator yang telah tercapai, dan 66 indikator berprogress mencapai target akhir tahun atau di TW IV.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2024,
sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I-2024

OPD	Target Tahunan		Target Triwulan I		Realisasi Triwulan I		Capaian	
	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	2.746.075.746.426	30,19	826.410.033.355	29,94	859.868.724.822,55	99,17	104,05
Dinas Kesehatan	100	762.081.952.806	21,67	165.116.818.474	20,74	95.863.718.121	95,71	58,06
RSUD Banten	100	262.621.418.724	12,04	32.024.125.700	12,04	36.114.482.553	100,00	112,77
RSUD Malingping	100	137.987.936.653	18,57	32.407.016.940	18,57	17.389.697.584	100,00	53,66
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	1.068.133.865.461	11,39	127.793.706.693,02	11,19	42.897.188.282	98,24	33,57
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	396.230.867.046	7,59	30.218.430.877	7,44	4.543.748.425	98,02	15,04
Satuan Polisi Pamong Praja	100	46.333.243.670	24,58	11.417.690.978	24,14	8.367.665.051,94	98,21	73,29
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	40.380.567.417	34,31	14.004.165.912	27,56	6.693.608.387	80,33	47,80
Dinas Sosial	100	116.443.780.708	20,53	24.161.445.367	17,31	9.993.082.994,28	84,32	41,36
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	98.218.677.535	31,67	32.068.895.585	29,45	14.420.876.752,37	92,99	44,97
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	42.879.087.518	22,86	9.863.788.683	22,72	6.090.263.252	99,39	61,74

OPD	Target Tahunan		Target Triwulan I		Realisasi Triwulan I		Capaian	
	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Dinas Ketahanan Pangan	100	30.691.088.026	22,41	6.839.521.992	21,69	2.659.568.249	96,79	38,89
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	76.696.838.194	30,32	20.204.610.374	26,6	14.492.334.681	87,73	71,73
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	38.158.393.528	17,76	6.931.041.658	16,62	3.691.523.866	93,58	53,26
Dinas Perhubungan	100	111.516.129.104	24,13	27.478.489.282	22,11	6.754.426.441	91,63	24,58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	64.441.965.171	25,14	16.438.677.605	24,31	11.839.115.393	96,70	72,02
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	29.377.143.873	20,07	5.889.131.635	19,59	5.092.831.445	97,61	86,48
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	34.618.855.712	25,30	8.720.575.775,25	25,01	4.305.853.196,42	98,85	49,38
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	103.706.397.090	57,22	58.933.829.862	57,22	31.648.992.609	100,00	53,70
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	32.838.974.508	20,97	7.013.046.960	20,77	5.307.085.735	99,05	75,67
Dinas Kelautan dan Perikanan	100	75.537.415.952	16,89	13.115.635.228	15,02	6.753.683.147	88,93	51,49
Dinas Pariwisata	100	49.091.421.689	22,22	10.931.409.409	20,29	6.772.791.011	91,31	61,96
Dinas Pertanian	100	111.587.238.138	19,02	22.070.012.964	17,84	16.042.981.199	93,80	72,69
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	47.336.127.192	16,54	7.959.686.738	14,81	3.948.277.882	89,54	49,60
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	51.459.292.325	23,44	12.340.715.368	22,34	4.366.356.980	95,31	35,38

OPD	Target Tahunan		Target Triwulan I		Realisasi Triwulan I		Capaian	
	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Sekretariat DPRD	100	476.860.892.593	27,97	134.939.194.974	27,01	88.652.185.014,04	96,57	65,70
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	58.852.549.271	27,80	16.460.662.673	27,32	9.473.700.396	98,27	57,55
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	3.540.781.437.886	24,98	880.216.906.703	24,97	1.030.824.836.372	99,96	117,11
Badan Pendapatan Daerah	100	306.134.045.829	30,38	97.274.140.216	30,38	55.639.960.663,35	100,00	57,20
Badan Kepegawaian Daerah	100	41.293.444.826	26,12	10.958.992.157	26,05	5.494.305.965,56	99,73	50,14
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	68.077.323.028	17,85	12.060.734.343	16,66	8.810.344.519,75	93,33	73,05
Badan Penghubung	100	11.456.796.910	20,34	2.359.352.350	19,09	2.020.783.872	93,85	85,65
Inspektorat	100	72.775.660.109	17,68	13.022.656.658	17,57	13.223.210.327,82	99,38	101,54
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	472.432.707.399	19,33	94.175.334.158	19,18	26.536.032.257,94	99,22	28,18
Sekretariat Daerah	100	252.678.219.190	29,74	76.394.715.318	28,31	41.541.637.594,60	95,19	54,38
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	25.522.334.610	72,89	18.697.732.060	71,23	3.073.739.779	97,72	16,44
Biro Hukum	100	2.846.013.150	28,85	801.012.400	28,85	376.877.981	100,00	47,05
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	5.082.118.956	29,43	1.494.138.971	29,43	749.089.726,20	100,00	50,14
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	3.615.227.946	40,48	1.450.203.700	39,39	1.397.853.075	97,31	96,39

OPD	Target Tahunan		Target Triwulan I		Realisasi Triwulan I		Capaian	
	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	100	10.819.147.350	25,00	2.717.269.200	24,81	1.850.396.863	99,24	68,10
Biro Umum dan Perlengkapan	100	201.979.912.248	24,93	50.540.646.787	23,39	33.821.261.802	93,82	66,92
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100	2.813.464.930	23,53	693.712.200	22,42	272.418.368,40	95,28	39,27

BAB IV
ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan I 2024

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun capaian Indikator Makro yang berprogress adalah LPE, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini, dan 2 indikator telah tercapai yaitu IPM dan TPT. Dari 33 indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang telah tercapai sebanyak 16 indikator dan sebanyak 17 indikator berprogress untuk mencapai target di akhir tahun.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2024 ini, tujuan/sasaran daerah perlu penguatan adalah capaian makro daerah dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2024.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realsiasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024, sebanyak 26 indikator yang telah tercapai, dan 66 indikator berprogress mencapai target akhir tahun atau di TW IV. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2024 adalah belanja yang

mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka pengendalian kinerja PD dan memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2024.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I tahun 2024 berdasarkan capaian keuangan, Pada APBD 2024 Provinsi Banten Belanja APBD sebesar Rp.11.866.009.406.039,- dan terealisasi sebesar Rp.1.952.019.201.924,03,- atau 16,45%, dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dengan capaian (≥20)	1. BPKAD 2. DISPORA
Perangkat Daerah dengan capaian (10≥20)	1. BKD 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Bapenda 5. Dinskominfo 6. Badan Penghubung 7. Diskop UKM 8. BPBD 9. Setda

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
	10. Satpol PP 11. Bappeda 12. DP3AKKB 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14. DLHK 15. Disperindag 16. Dinas Pertanian 17. BPSDM 18. Dinas kesehatan 19. Dinas ESDM 20. Dinas Pariwisata 21. Dinas tenaga kerja 22. Dindikbud
Perangkat Daerah dengan capaian ($5 \geq 10$)	1. DPMD 2. DPMPTSP 3. Dinsos 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas PUPR
Perangkat Daerah dengan capaian (≤ 5)	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: BPKAD 2024

Tabel 4.1 menunjukkan realisasi keuangan dimana dengan capaian (≥ 20) sebanyak 1 Perangkat Daerah, capaian ($10 \geq 20$) sebanyak 22 Perangkat Daerah, dengan capaian ($5 \geq 10$) sebanyak 8 Perangkat Daerah dan yang berada pada capaian dibawah (≤ 5) ada 1 Perangkat Daerah

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Perangkat daerah TW I 2024

OPD	Capaian kinerja TW I
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,17
Dinas Kesehatan	95,71
RSUD Banten	100,00
RSUD Malingping	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,24
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98,02
Satuan Polisi Pamong Praja	98,21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,33
Dinas Sosial	84,32
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92,99
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	99,39
Dinas Ketahanan Pangan	96,79
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,73
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,58
Dinas Perhubungan	91,63
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	96,70
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	97,61
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98,85
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99,05
Dinas Kelautan dan Perikanan	88,93
Dinas Pariwisata	91,31
Dinas Pertanian	93,80
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	89,54
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95,31
Sekretariat DPRD	96,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98,27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99,96
Badan Pendapatan Daerah	100,00
Badan Kepegawaian Daerah	99,73
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	93,33
Badan Penghubung	93,85

OPD	Capaian kinerja TW I
Inspektorat	99,38
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99,22
Sekretariat Daerah	95,19
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	97,72
Biro Hukum	100,00
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	97,31
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	99,24
Biro Umum dan Perlengkapan	93,82
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	95,28

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan I secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada Triwulan I secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Urgensi pengendalian kinerja adalah bagaimana Perangkat daerah dari kinerja yang dilakukan di kegiatan dan sub kegiatan dapat mendukung penuh pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah dan tercapainya Tujuan Daerah. Pada Triwulan I ini yang perlu di fokuskan adalah pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Dimana hasil Triwulan I menunjukkan kinerja pelambatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga TPT yang baik secara kinerja namun jika dibandingkan Provinsi lain kita masuk ke rangking 1 kembali. Kinerja stunting juga perlu di fokuskan mengingat hasil realisasi menunjukkan angka kenaikan stunting dari 20 persen menjadi 24 persen.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyesuaian dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)		98,65		2.735.211.875.614,0	1,00	30,19	30,19		18.174.400,00	29,94	29,94		859.261.276.715,00	99,19	104,20	29,94	29,94		859.261.276.715,00	30,35	31,41		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		2.730.381.172.814,0	1,00	30,19	30,19		824.600.702.403,00	29,94	29,94		859.261.276.715,00	99,19	104,20	29,94	29,94		859.261.276.715,00	29,94	31,47		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.342.649.404.764,0	0,49	12,04	24,57		329.716.680.677,00	11,84	24,15		174.621.530.835,00	98,32	52,96	11,84	24,15		174.621.530.835,00	24,15	13,01		
1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		1.973.758.600,00	0,00	0,00	22,80		447.249.000,00	0,00	22,80		54.341.000,00	100,00	12,15	0,00	22,80		54.341.000,00	22,80	2,75		
1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	7	1.466.861.600,00	0,74	21,54	29,11	1	423.250.000,00	21,54	29,11	0	48.301.000,00	100,00	11,41	21,54	29,11	0	48.301.000,00	29,11	3,29		
	Kegiatan Penyusunan Juknis Kalender Pendidikan TP 2024/2025		100,00	1	31.896.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Renja Murni TA 2025 dan Renja Perubahan TA 2024		100,00	2	552.473.000,00	0,38	29,11	76,61	1	423.250.000,00	29,11	76,61	0	48.301.000,00	100,00	11,41	29,11	76,61	0	48.301.000,00	76,61	8,74		
	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan		100,00	1	13.913.600,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan Penyusunan Updating RKAS Tahun 2024		100,00	1	641.484.000,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sinergitas Data Perencanaan Pendidikan, Survey Kepuasan Masyarakat, Video Layanan Pendidikan		100,00	1	190.945.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi SPIP, MRI, IEPK, dan Penyusunan PMPRB		100,00	1	36.150.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	1	68.817.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	68.817.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	1	45.840.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	45.840.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	1	46.560.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100,00	1	46.560.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	1	53.840.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	53.840.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	7	178.320.000,00	0,09	0,48	5,35	0	9.535.600,00	0,48	5,35	0	6.040.000,00	100,00	63,34	0,48	5,35	0	6.040.000,00	5,35	3,39		
	Pelayanan Ikhtisar Data Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan		100,00	7	178.320.000,00	1,00	5,35	5,35	0	9.535.600,00	5,35	5,35	0	6.040.000,00	100,00	63,34	5,35	5,35	0	6.040.000,00	5,35	3,39		
1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	6	113.520.000,00	0,06	0,78	13,00	1	14.463.400,00	0,78	13,00	0	0,00	100,00	0,00	0,78	13,00	0	0,00	13,00	0,00		
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko		100,00	1	8.149.800,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Bulanan		100,00	1	74.675.800,00	0,66			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan LKIP, LKPJ dan LPPD		100,00	3	16.231.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan SAKIP		100,00	1	14.463.400,00	0,13	13,00	100,00	1	14.463.400,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		1.310.963.066.163,0	0,98	24,31	24,81		324.780.380.676,00	23,90	24,39		172.453.643.177,00	98,30	53,10	23,90	24,39		172.453.643.177,00	24,39	13,15		
1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	64	1.239.330.341.163,	0,95	23,56	24,80	17	306.875.525.745,00	23,56	24,80	8	170.663.675.577,00	100,00	55,61	23,56	24,80	8	170.663.675.577,00	24,80	13,77		
	Belanja Gaji ASN		100,00	14	576.837.740.663,00	0,47	13,28	28,26	4	163.016.292.821,00	13,28	28,26	4	145.461.186.402,00	100,00	89,23	13,28	28,26	4	145.461.186.402,00	28,26	25,22		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		100,00	14	377.241.231.500,00	0,30	5,77	19,23	4	72.546.390.674,00	5,77	19,23	4	25.202.489.175,00	100,00	34,74	5,77	19,23	4	25.202.489.175,00	19,23	6,68		
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		100,00	12	283.112.428.000,00	0,23	5,75	25,00	3	70.778.107.000,00	5,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	5,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD		100,00	12	496.342.000,00	0,00	0,00	25,00	3	124.085.500,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSDBelanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD		100,00	12	1.642.599.000,00	0,00	0,00	25,00	3	410.649.750,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	60	71.466.725.000,00	0,05	1,25	24,99	15	17.866.681.251,00	0,83	16,58	15	1.789.967.600,00	66,33	10,02	0,83	16,58	15	1.789.967.600,00	16,58	2,50		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		100,00	12	124.800.000,00	0,00	0,00	24,99	3	31.200.000,00	0,00	8,33	3	0,00	33,33	0,00	0,00	8,33	3	0,00	8,33	0,00		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		100,00	12	9.486.546.000,00	0,13	3,25	24,99	3	2.371.636.500,00	2,17	16,66	3	1.360.217.600,00	66,67	57,35	2,17	16,66	3	1.360.217.600,00	16,66	14,34		
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		100,00	12	591.779.000,00	0,01	0,25	24,99	3	147.944.751,00	0,08	8,33	3	0,00	33,33	0,00	0,08	8,33	3	0,00	8,33	0,00		
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100,00	12	2.748.000.000,00	0,04	1,00	24,99	3	687.000.000,00	0,67	16,66	3	0,00	66,67	0,00	0,67	16,66	3	0,00	16,66	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		100,00	12	58.515.600.000,00	0,82	20,49	24,99	3	14.628.900.000,00	13,66	16,66	3	429.750.000,00	66,67	2,94	13,66	16,66	3	429.750.000,00	16,66	0,73		
1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	61	1.000.000,00	0,00	0,00	30,61	16	298.560,00	0,00	23,33	0	0,00	76,22	0,00	0,00	23,33	0	0,00	23,33	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Laporan SPT Tahunan		100,00	1	66.560,00	0,07	7,00	100,00	1	66.560,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Pajak Bulanan, Triwulanan		100,00	12	667.200,00	0,67	16,74	24,99	3	166.720,00	11,18	16,69	0	0,00	66,79	0,00	11,18	16,69	0	0,00	16,69	0,00		
	Tersusunnya Dokumen SP2D		100,00	12	66.560,00	0,07	1,72	24,51	3	16.320,00	1,14	16,34	0	0,00	66,67	0,00	1,14	16,34	0	0,00	16,34	0,00		
	Tersusunnya Dokumen SPJ Keg		100,00	12	66.560,00	0,07	1,72	24,51	3	16.320,00	1,14	16,34	0	0,00	66,67	0,00	1,14	16,34	0	0,00	16,34	0,00		
	Tersusunnya Dokumen SPM		100,00	12	66.560,00	0,07	1,72	24,51	3	16.320,00	1,14	16,34	0	0,00	66,67	0,00	1,14	16,34	0	0,00	16,34	0,00		
	Tersusunnya Dokumen SPP		100,00	12	66.560,00	0,07	1,72	24,51	3	16.320,00	1,72	24,51	0	0,00	100,00	0,00	1,72	24,51	0	0,00	24,51	0,00		
1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	6	1.000.000,00	0,00	0,00	12,50	1	125.000,00	0,00	12,50	0	0,00	100,00	0,00	0,00	12,50	0	0,00	12,50	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Akuntansi Triwulan		100,00	4	500.000,00	0,50	12,50	25,00	1	125.000,00	12,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	12,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Tersusnya Dokumen Akuntansi Semesteran		100,00	2	500.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	3	1.000.000,00	0,00	0,00	56,00	2	566.240,00	0,00	43,00	0	0,00	76,79	0,00	0,00	43,00	0	0,00	43,00	0,00			
	Laporan Keuangan Tahun 2023 (Review)		100,00	1	433.120,00	0,43	43,00	100,00	1	433.120,00	43,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	43,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited)		100,00	1	133.120,00	0,13	13,00	100,00	1	133.120,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited)		100,00	1	433.760,00	0,43			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	3	1.000.000,00	0,00	0,00	86,00	2	866.880,00	0,00	13,00	0	0,00	15,12	0,00	0,00	13,00	0	0,00	13,00	0,00			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan APIP Reguler		100,00	1	133.120,00	0,13	13,00	100,00	1	133.120,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023		100,00	1	733.760,00	0,73	73,00	100,00	1	733.760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan APIP Reguler		100,00	1	133.120,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	18	161.000.000,00	0,00	0,00	22,62	4	36.317.000,00	0,00	22,62	0	0,00	100,00	0,00	0,00	22,62	0	0,00	22,62	0,00			
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	12	10.020.000,00	0,06	1,50	24,99	3	2.505.000,00	1,50	24,99	0	0,00	100,00	0,00	1,50	24,99	0	0,00	24,99	0,00			
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	4	123.260.000,00	0,77	21,12	27,43	1	33.812.000,00	21,12	27,43	0	0,00	100,00	0,00	21,12	27,43	0	0,00	27,43	0,00			
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	2	27.720.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Lukman, S.Pd, M.Pd	100,00	2	1.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Dokumen Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 6 bulan		100,00	2	1.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		229.694.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	13.240.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penyusunan RKBMD		100,00	1	13.240.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	160.000.000,00	0,70			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Ruangan Barang / Penyimpanan Aset, Pemasangan Papan Nama		100,00	45	160.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	11.634.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Koordinasi Tetang Aset		100,00	1	11.634.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	16.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	16.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	12.820.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Rekon Aset		100,00	1	12.820.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	16.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penataaan Aset KIR		100,00	55	16.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00		1.661.036.001,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	32.242.400,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Pegawai		100,00	1	32.242.400,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	4	488.950.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendukung Olah Raga		100,00	1	57.505.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pakaian Dinas Harian (PDH)		100,00	2	287.595.000,00	0,59			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pakaian KORPRI		100,00	1	143.850.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	80.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	80.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	59.500.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Evaluasi Pegawai		100,00	1	59.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: orang)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	132	1.000.343.601,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Diklat/Bimtek Pegawai DiLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Banten		100,00	132	1.000.343.601,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		4.381.850.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	632.050.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	ATK, Kertas dan Cover, dan Bahan Komputer		100,00	1	546.099.000,00	0,86			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	perabot kantor, alat listrik dan souvenir/cenderamata		100,00	1	85.951.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	385.800.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Natura dan Pakan-Natura		100,00	1	103.800.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	makan dan minum rapat kantor		100,00	1	282.000.000,00	0,73			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	3	400.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Cetak Kebutuhan Kantor		100,00	1	373.770.000,00	0,93			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tanda terima Pimpinan		100,00	1	13.330.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tanda Terima Resepsionis		100,00	1	12.900.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	200.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	2	200.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	64.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Sarana dan Prasarana Pendukung Arsip		100,00	1	64.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	2.700.000.000,00	0,62			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan PPDB		100,00	1	1.465.186.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Media Cetak Elektronik		100,00	1	1.234.814.000,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		860.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	5	280.000.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	5	280.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	580.000.000,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rehab Gedung Ex Tk. Pembina		100,00	2	580.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		17.030.000.000,00	0,01	0,25	25,15		4.305.411.001,00	0,25	25,15		2.113.546.658,00	100,00	49,09	0,25	25,15		2.113.546.658,00	25,15	12,41		
1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	1	16.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pengiriman Dokumen/Paket		100,00	1	16.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	12	1.250.000.000,00	0,07	2,41	34,43	3	430.411.000,00	2,41	34,43	0	157.345.118,00	100,00	36,56	2,41	34,43	0	157.345.118,00	34,43	12,59		
	pembayaran listrik		100,00	12	1.250.000.000,00	1,00	34,43	34,43	3	430.411.000,00	34,43	34,43	0	157.345.118,00	100,00	36,56	34,43	34,43	0	157.345.118,00	34,43	12,59		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	3	264.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gudang Persediaan Dinas		100,00	2	144.438.000,00	0,55			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sewa Gedung Kantor KCD		100,00	1	119.562.000,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	12	15.500.000.000,00	0,91	22,74	24,99	2	3.875.000.001,00	22,74	24,99	0	1.956.201.540,00	100,00	50,48	22,74	24,99	0	1.956.201.540,00	24,99	12,62		
	Honor Tim Pelaksana Sekretariat dan Honor Pegawai Non ASN		100,00	6	15.011.657.840,00	0,97	24,24	24,99	1	3.752.914.461,00	24,24	24,99	0	1.946.292.000,00	100,00	51,86	24,24	24,99	0	1.946.292.000,00	24,99	12,97		
	Belanja luran Jaminan/Asuransi		100,00	6	488.342.160,00	0,03	0,75	24,99	1	122.085.540,00	0,75	24,99	0	9.909.540,00	100,00	8,12	0,75	24,99	0	9.909.540,00	24,99	2,03		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		5.550.000.000,00	0,00	0,00	3,30		183.640.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	25	400.000.000,00	0,07	0,88	12,50	5	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Perorangan		100,00	25	400.000.000,00	1,00	12,50	12,50	5	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	73	1.040.000.000,00	0,19	2,42	12,75	4	133.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kendaraan Operasional Dinas		100,00	16	534.560.000,00	0,51	12,75	25,00	4	133.640.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kendaraan Operasional KCD dan UPTD		100,00	8	267.280.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Kendaraan Operasional Hi-Ace		100,00	2	66.820.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	kendaraan Roda 2 (dua) Dinas dan KCD/UPT		100,00	37	132.460.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Operasional Truck BOX		100,00	10	38.880.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	150	160.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		100,00	150	160.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Herdi Herdiyansyah, SH	100,00	2	3.950.000.000,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja jasa Tenaga Ahli		100,00	1	449.494.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		100,00	1	3.500.506.000,00	0,89			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		1.384.706.875.768,0	0,51	18,15	35,58		493.802.171.726,00	18,11	35,50		683.589.745.880,00	99,77	138,43	18,11	35,50		683.589.745.880,00	35,50	49,37		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat		100,00		598.114.409.368,00	0,43	15,09	35,09		211.545.080.022,00	15,09	35,09		428.206.153.551,00	100,00	202,42	15,09	35,09		428.206.153.551,00	35,09	71,59		
1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	25	10.332.360.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Guru		100,00	11	6.564.092.000,00	0,64			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah		100,00	8	2.196.605.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Tata Usaha		100,00	6	1.571.663.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	35	12.389.173.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100,00	35	12.389.173.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Satuan: Paket)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	31	2.997.250.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA		100,00	15	1.397.250.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK		100,00	16	1.600.000.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Satuan: Peserta didik)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	203.000	193.760.615.768,00	0,32	8,81	27,54	37.373	53.397.384.990,00	8,81	27,54	37	270.092.708.599,00	100,00	505,82	8,81	27,54	37	270.092.708.599,00	27,54	139,40		
	Penyelenggaraan SMA Negeri		100,00	142.626	166.424.439.768,00	0,86	25,54	29,70	35.657	49.418.865.990,00	25,54	29,70	36	267.783.309.550,00	100,00	541,86	25,54	29,70	36	267.783.309.550,00	29,70	160,90		
	Penyelenggaraan SMAN CMBBS		100,00	6.864	13.940.676.000,00	0,07	2,00	28,55	1.716	3.978.519.000,00	2,00	28,55	2	2.309.399.049,00	100,00	58,05	2,00	28,55	2	2.309.399.049,00	28,55	16,57		
	Hibah BOSDA		100,00	53.510	13.395.500.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	718	917.017.600,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tk. Provinsi		100,00	104	332.968.240,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tk. Nasional		100,00	30	38.650.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Olimpiade Olahraga Siswa NASional (O2SN) SMA Tk. Provinsi		100,00	254	478.649.360,00	0,52			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Olimpiade Olahraga Siswa NASional (O2SN) SMA Tk. Nasional		100,00	30	54.600.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Olimpiade Olahraga Sains Nasional (OSN) SMA Tk. Provinsi		100,00	300	12.150.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Satuan: Orang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	5.105	20.488.000.000,00	0,03	0,01	0,17	0	34.250.080,00	0,01	0,17	0	0,00	100,00	0,00	0,01	0,17	0	0,00	0,17	0,00		
	Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Swasta		100,00	5.105	20.488.000.000,00	1,00	0,17	0,17	0	34.250.080,00	0,17	0,17	0	0,00	100,00	0,00	0,17	0,17	0	0,00	0,17	0,00		
1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan: Satuan Pendidikan)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	555	140.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba Sekolah Sehat		100,00	280	86.556.000,00	0,62			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA		100,00	275	53.444.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan: Satuan Pendidikan)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	569	337.002.850.000,00	0,56	26,28	46,92	142	158.113.444.952,00	26,28	46,92	0	158.113.444.952,00	100,00	100,00	26,28	46,92	0	158.113.444.952,00	46,92	46,92		
	Pengelolaan Dana BOSP SMA		100,00	569	337.002.850.000,00	1,00	46,92	46,92	142	158.113.444.952,00	46,92	46,92	0	158.113.444.952,00	100,00	100,00	46,92	46,92	0	158.113.444.952,00	46,92	46,92		
1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Satuan: Orang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	1.138	176.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penatausahaan Pengelolaan Dana BOSP		100,00	569	154.704.000,00	0,88			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana BOSP		100,00	569	21.296.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	25	80.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Evaluasi Layanan Pendidikan SMA		100,00	25	80.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	25	13.244.919.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		100,00	25	13.244.919.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Satuan: Ruang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	22	6.319.964.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru		100,00	22	6.319.964.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan: Satuan Pendidikan)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	555	266.260.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Distribusi Ijazah		100,00	185	48.080.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Asesmen Nasional		100,00	185	183.080.000,00	0,69			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan		100,00	185	35.100.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat		100,00		735.682.530.000,00	0,53	19,71	37,20		272.304.565.200,00	19,71	37,20		247.989.064.896,00	100,00	91,07	19,71	37,20		247.989.064.896,00	37,20	33,71		
1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Satuan: Unit)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	1	11.177.400.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN		100,00	1	11.177.400.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	26	17.548.496.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK		100,00	1	1.548.496.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Lebak Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Lebak Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Serang Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Serang Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Serang Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Serang Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Tangerang Selatan		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Lebak Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Lebak Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Serang Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Serang Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Serang Wilayah 1		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Serang Wilayah 2		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Tangerang Selatan		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan SMKN 1 Sajira		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 13 Pandeglang		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Cinangka		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMKN 1 Cinangka		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Padarincang		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09				0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Kehalian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Kehalian Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kompetensi Kehalian Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	1.600.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	31	12.466.742.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	385.163.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Kalanganyar		100,00	1	288.872.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 1 Sajira		100,00	1	385.163.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMKN 1 Sajira		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 1 Sajira		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMKN 1 Sajira		100,00	1	409.674.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 1 Sajira		100,00	1	288.872.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 13 Pandeglang		100,00	1	369.510.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	369.510.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	393.025.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	393.025.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	393.025.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	277.133.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 1 Cinangka		100,00	1	400.352.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 1 Padarincang	100,00	1	400.352.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 4 Kota Serang		100,00	1	423.937.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN Pertanian		100,00	1	423.937.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 4 Kota Serang		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN Pertanian		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang laboratorium kimia SMKN 4 Kota Serang		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	423.937.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang laboratorium kimia SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	450.915.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	435.202.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	462.896.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	462.896.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	326.401.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	0	565.718.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMKN 1 Sajira		100,00	1	135.018.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	129.531.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	148.610.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	152.559.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Satuan: Ruang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	2	857.655.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMKN 1 Sajira		100,00	1	402.671.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	454.984.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Satuan: Unit)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	21	2.598.326.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 1 Sajira		100,00	1	128.388.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Toilet (jamban) SMKN 1 Sajira		100,00	1	104.175.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 13 Pandeglang		100,00	1	123.170.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Toilet (Jamban) SMKN 1 Cinangka		100,00	2	216.566.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 1 Padarincang		100,00	1	133.451.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (Bk) SMKN 4 Kota Serang		100,00	1	141.313.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Toilet (jamban) SMKN PERTANIAN		100,00	4	458.648.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang OSIS SMKN 7 Kota Serang		100,00	1	211.969.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Toilet (Jamban) SMKN 7 Kota Serang		100,00	2	229.324.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	1	145.068.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Toilet (jamban) SMKN 6 Kota Tangerang Selatan		100,00	6	706.254.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Satuan: Paket)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	23	23.450.867.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		100,00	23	23.450.867.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Satuan: Peserta Didik)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	246.778	222.403.280.000,00	0,30	9,20	30,66	21.631	67.982.100.000,00	9,20	30,66	0	44.674.284.896,00	100,00	65,71	9,20	30,66	0	44.674.284.896,00	30,66	20,09		
	BOSDA Negeri		100,00	82.521	172.901.700.000,00	0,78	30,37	38,94	20.630	67.320.360.000,00	30,37	38,94	0	44.054.650.000,00	100,00	65,44	30,37	38,94	0	44.054.650.000,00	38,94	25,48		
	BOSDA Swasta		100,00	160.147	40.036.750.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	BPJS		100,00	4.010	9.355.987.800,00	0,04	0,28	7,07	1.001	661.740.000,00	0,28	7,07	0	619.634.896,00	100,00	93,64	0,28	7,07	0	619.634.896,00	7,07	6,62		
	Anak Putus Sekolah (ATS)		100,00	100	108.842.200,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Satuan: Paket)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	6	600.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100,00	6	600.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	300	830.561.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi		100,00	200	659.684.000,00	0,79			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional		100,00	100	170.877.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Satuan: Orang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	7.170	28.680.000.000,00	0,04			2.390	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	INSENTIF GURU SWASTA		100,00	7.170	28.680.000.000,00	1,00			2.390	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan: Satuan Pendidikan)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	704	510.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	FASILITASI KEMITRAAN SMK DENGAN IDUKA (INDUSTRI DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA		100,00	704	510.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan: Satuan Pendidikan)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	704	408.632.460.000,00	0,56	28,00	50,00	352	204.316.230.000,00	28,00	50,00	0	203.314.780.000,00	100,00	99,51	28,00	50,00	0	203.314.780.000,00	50,00	49,75		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	SALUR BOSP TAHAP 1		100,00	352	204.316.230.000,00	0,50	50,00	100,00	352	204.316.230.000,00	50,00	100,00	0	203.314.780.000,00	100,00	99,51	50,00	100,00	0	203.314.780.000,00	100,00	99,51		
	SALUR BOSP TAHAP 2		100,00	352	204.316.230.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Satuan: Orang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	750	320.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penguatan Kapabilitas Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Menengah Kejuruan		100,00	750	320.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	10	70.700.000,00	0,00	0,00	9,00	2	6.235.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Evaluasi dan Analisis Hasil Tracer Study SMK Tahun 2023 serta Persiapan Pelaksanaan Tracer Study SMK Tahun 2024		100,00	2	28.640.000,00	0,41			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi & Evaluasi Pelaksanaan E -Raport SMK		100,00	2	21.536.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2024		100,00	2	10.132.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Menengah Kejuruan		100,00	2	9.000.000,00	0,13	7,80	60,00	1	5.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Supervisi Dan Evaluasi Pada Pendidikan Menengah Kejuruan		100,00	2	1.392.000,00	0,02	1,20	60,00	1	835.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Satuan: Ruang)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	16	4.882.125.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Kalanganyar		100,00	2	577.744.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 14 Pandeglang		100,00	1	277.133.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Padarincang		100,00	6	1.801.584.000,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 4 Kota Serang		100,00	3	953.856.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 7 Kota Serang		100,00	4	1.271.808.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan: Satuan Pendidikan)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	4	88.200.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar		100,00	2	54.084.000,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum		100,00	2	34.116.000,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Pada Indikator Pengelolaan Pendidikan Khusus		100,00		50.909.936.400,00	0,04	0,78	19,51		9.952.526.504,00	0,70	17,43		7.394.527.433,00	89,34	74,30	0,70	17,43		7.394.527.433,00	17,43	14,52		
1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Satuan: Unit)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	2	300.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SKh Alghisafa Labuan		100,00	1	120.000.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya SKh Galuh Kinanti		100,00	1	180.000.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Satuan: Paket)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	21	1.527.066.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Padesan		100,00	1	71.891.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Tri Darma		100,00	1	78.483.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Bougenville		100,00	1	81.231.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Nurul Diyn		100,00	1	79.121.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Elok Asri		100,00	1	79.128.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Griya Mandiri		100,00	1	79.121.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Mustika Tigaraksa		100,00	1	79.121.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan pendidikan SKh Alghisafa Labuan		100,00	1	68.970.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SKh		100,00	13	910.000.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Satuan: Peserta Didik)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	31	11.400.000.000,00	0,22	5,47	24,86	8	2.839.751.160,00	3,39	15,41	0	1.096.657.930,00	61,97	38,62	3,39	15,41	0	1.096.657.930,00	15,41	9,62		
	Makan Minum Siswa Asrama SKh Negeri		100,00	5	758.250.000,00	0,07	1,75	25,00	2	189.562.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	BOSDA SKh Negeri		100,00	24	9.290.075.000,00	0,81	23,11	28,53	6	2.650.188.660,00	15,41	19,02	0	1.096.657.930,00	66,67	41,38	15,41	19,02	0	1.096.657.930,00	19,02	11,80		
	BOSDA SKh Swasta		100,00	2	1.351.675.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	6	897.900.400,00	0,02	0,68	34,00	2	305.932.400,00	0,68	34,00	0	0,00	100,00	0,00	0,68	34,00	0	0,00	34,00	0,00		
	FLS2N PDBK Tk. Provinsi		100,00	2	305.932.400,00	0,34	34,00	100,00	2	305.932.400,00	34,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	34,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	O2SN PDBK Tk. Provinsi		100,00	2	294.258.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	LKSN PDBK Tk. Provinsi		100,00	2	297.710.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Satuan: Dokumen)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	3	2.840.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		100,00	3	2.840.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan: Satuan Pendidikan)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	114	153.628.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan regulasi program satuan pendidikan		100,00	114	153.628.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan: Dokumen)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	16	30.576.650.000,00	0,60	13,36	22,27	2	6.806.842.944,00	13,36	22,27	0	6.297.869.503,00	100,00	92,52	13,36	22,27	0	6.297.869.503,00	22,27	20,60		
	BOSP REGULER SKh NEGERI		100,00	10	4.761.280.000,00	0,16	1,98	12,38	1	589.572.331,00	1,98	12,38	0	416.357.733,00	100,00	70,62	1,98	12,38	0	416.357.733,00	12,38	8,74		
	BOSP REGULER SKh SWASTA		100,00	4	23.901.620.000,00	0,78	20,29	26,01	1	6.217.270.613,00	20,29	26,01	0	5.881.511.770,00	100,00	94,60	20,29	26,01	0	5.881.511.770,00	26,01	24,61		
	BOSP KINERJA SKh NEGERI		100,00	1	480.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	BOSP KINERJA SKh SWASTA		100,00	1	1.433.750.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Satuan: Orang)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	104	48.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi BOSP Pendidikan Khusus		100,00	104	48.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	5	98.839.200,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)		100,00	1	66.141.200,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi		100,00	4	32.698.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	1	78.796.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekasaran Terhadap Anak Bekebutuan Khusus		100,00	1	78.796.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (Satuan: Ruang)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	16	2.639.090.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SKh Al-Khairiyah (3 Ruang)		100,00	3	532.305.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SKh Elok Asri (3 Ruang)		100,00	3	532.305.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SKh Galuh Kinanti (2 Ruang)		100,00	2	354.870.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya Alghisafa Labuan (3 Ruang)		100,00	3	532.305.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SKh Sofiana Arrauf (2 Ruang)		100,00	2	354.870.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya SKh Sofiana Arrauf		100,00	1	177.435.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK Fisik		100,00	1	70.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK Fisik		100,00	1	85.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan: Satuan Pendidikan)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	2	349.966.800,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Proktor ANBK Sekolah Khusus		100,00	1	94.610.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Program Kekhususan Bagi Guru SKh		100,00	1	255.356.800,00	0,73			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100,00		623.800.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		100,00		280.000.000,00	0,45				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia (Satuan: Buku)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	746	80.000.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		100,00	746	80.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	Mohamad Bayuni, S.Pd, MM	100,00	170	200.000.000,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		100,00	170	200.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		100,00		343.800.000,00	0,55				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia (Satuan: Buku)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	1	160.000.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Buku Bahan Ajar		100,00	1	160.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	Dr. Supandi, S.Pd, MA	100,00	21	183.800.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal		100,00	1	163.170.000,00	0,89			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Muatan Lokal Seni Pencak Silatihan Kurikulum Muatan Lokal		100,00	20	20.630.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			100,00		2.301.402.282,00	0,00	0,00	47,14		1.078.980.000,00	0,00	47,14		1.050.000.000,00	100,00	97,31	0,00	47,14		1.050.000.000,00	47,14	45,62		
1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pemetaan dan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		100,00		2.301.402.282,00	1,00	47,14	47,14		1.078.980.000,00	47,14	47,14		1.050.000.000,00	100,00	97,31	47,14	47,14		1.050.000.000,00	47,14	45,62		
1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: Dokumen)	Rachmat Tamam, SE, MM	100,00	1	1.055.820.000,00	0,46	46,00	100,00	1	1.055.820.000,00	46,00	100,00	0	1.050.000.000,00	100,00	99,45	46,00	100,00	0	1.050.000.000,00	100,00	99,45		
	Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pegawai Non-ASN disekolah Negeri		100,00	0	5.820.000,00	0,01	1,00	100,00	0	5.820.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Diklat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00	0	1.050.000.000,00	0,99	99,00	100,00	0	1.050.000.000,00	99,00	100,00	0	1.050.000.000,00	100,00	100,00	99,00	100,00	0	1.050.000.000,00	100,00	100,00		
1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: Laporan)	Rachmat Tamam, SE, MM	100,00	4	1.245.582.282,00	0,54	1,14	2,10	1	23.160.000,00	1,14	2,10	0	0,00	100,00	0,00	1,14	2,10	0	0,00	2,10	0,00		
	Pelaksanaan Diklat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00	1	1.082.992.282,00	0,87	0,60	0,69	0	7.500.000,00	0,60	0,69	0	0,00	100,00	0,00	0,60	0,69	0	0,00	0,69	0,00		
	Rapat Koordinasi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00	2	31.260.000,00	0,03	1,50	50,10	1	15.660.000,00	1,50	50,10	0	0,00	100,00	0,00	1,50	50,10	0	0,00	50,10	0,00		
	Pengembangan Layanan Jasa Konsultasi		100,00	1	131.330.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			100,00		99.690.000,00	0,00	0,00	2,81		2.870.000,00	0,00	2,81		0,00	100,00	0,00	0,00	2,81		0,00	2,81	0,00		
1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen izin penyelenggaraan pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100,00		78.400.000,00	0,79				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Satuan: Dokumen)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	4	37.120.000,00	0,47			1	0,00			1	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Persiapan Penerbitan Izin Sekolah Swasta		100,00	1	10.058.080,00	0,27			1	0,00			1	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi Penerbitan Izin Sekolah Swasta		100,00	1	9.360.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Verifikasi dan Visitasi Penerbitan Ijin SekolahSwasta		100,00	2	17.701.920,00	0,48			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Satuan: Dokumen)	Arkani, S.Pt, M.Si	100,00	4	41.280.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		100,00	4	41.280.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen izin penyelenggaraan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100,00		21.290.000,00	0,21	2,81	13,36		2.870.000,00	2,81	13,36		0,00	100,00	0,00	2,81	13,36		0,00	13,36	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Satuan: Dokumen)		100,00	27	7.520.000,00	0,35	13,36	38,17	18	2.870.000,00	13,36	38,17	0	0,00	100,00	0,00	13,36	38,17	0	0,00	38,17	0,00		
	Visitasi dan Verifikasi Satuan Pendidikan Khusus		100,00	27	7.520.000,00	1,00	38,17	38,17	18	2.870.000,00	38,17	38,17	0	0,00	100,00	0,00	38,17	38,17	0	0,00	38,17	0,00		
1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Satuan: Dokumen)		100,00	2	13.770.000,00	0,65			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Perizinan Sekolah Khusus Swasta		100,00	1	7.670.000,00	0,56			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengendalian Perizinan Sekolah Khusus Swasta		100,00	1	6.100.000,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			87,88		4.830.702.800,00	0,00				18.174.400,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			80,00		3.215.050.000,00	0,67				18.174.400,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		66,67		1.168.851.200,00	0,36				18.174.400,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	0,00	3	80.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		0,00	1	43.500.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		0,00	1	33.500.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		0,00	1	3.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Satuan: Orang)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	200	768.851.200,00	0,66			30	18.174.400,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan		100,00	30	20.874.400,00	0,03			30	18.174.400,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival Dalang Anak Tingkat Provinsi		100,00	20	237.706.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		100,00	100	329.197.000,00	0,43			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival Film Banten		100,00	40	123.870.800,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival Dalang Anak Tingkat Nasional		100,00	10	57.203.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara (Satuan: Unit)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	1	320.000.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana		100,00	1	320.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		100,00		754.634.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	3	240.000.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Kesenian		100,00	3	240.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Satuan: Laporan)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	10	317.634.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gita Bahana Nusantara		100,00	9	242.766.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Temu Karya Seni Budaya		100,00	1	74.868.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Satuan: Sertifikat)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	10	197.000.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		100,00	7	97.000.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Ruang Publik Berkreasi		100,00	3	100.000.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		83,33		1.291.564.800,00	0,40				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	3	978.200.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Seba Baduy		100,00	1	954.700.000,00	0,98			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Seren Taun		100,00	1	13.500.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		100,00	1	10.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Satuan: Orang)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	200	153.364.800,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		100,00	200	153.364.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Satuan: Unit)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	50,00	2	160.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pakaian Adat Daerah		79,75	1	127.604.000,00	0,80			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat Musik Tradisional		20,25	1	32.396.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			100,00		1.615.652.800,00	0,33				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi		100,00		274.750.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	3	117.000.000,00	0,43			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Peringkat Provinsi		100,00	1	53.549.000,00	0,46			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perjalanan Dinas Ke Lokasi Objek Diduga Cagar Budaya		100,00	1	35.354.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Publikasi Media Cetak dan Online Pemajuan Kebudayaan		100,00	1	28.097.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	3	157.750.000,00	0,57			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sidang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Nasional		100,00	3	157.750.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi		100,00		1.300.902.800,00	0,81				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	2	280.000.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemasangan Pagar Berikut Jasa Pemasangan Situs Patapan Kabupaten Serang		100,00	2	280.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	6	240.000.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Even Peringatan Hari Purbakala Nasional di Situs Cagar Budaya Provinsi Banten		100,00	1	100.925.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jelajah Cagar Budaya Sebagai Pengembangan Cagar Budaya Banten Ke Provinsi Aceh		100,00	1	77.793.400,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembuatan Lampu Taman Objek Cagar Budaya (4 Objek Cagar Budaya Peringkat Provinsi Banten)		100,00	4	61.281.600,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	1	583.152.800,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Festival Cagar Budaya Nasional Provinsi Banten		100,00	1	583.152.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	4	197.750.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Banten		100,00	2	123.050.000,00	0,62			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Pembinaan Tenaga Pelestari Cagar Budaya Ke Luar Daerah		100,00	2	74.700.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00				
2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi yang diterbitkan		100,00		40.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Satuan: Objek)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Studi Perizinan Ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Barat		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)	Drs. Dendi Hamadani, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			98,65		2.735.211.875.614,00	1,00	30,19	30,19		824.618.876.803,00	29,94	29,94		859.261.276.715,00	99,19	104,20	29,94	29,94		859.261.276.715,00	30,35	31,41		
1.01.2.22.0.00.02.0001 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK			56,37		1.260.230.000,00	0,00	0,00	25,86		325.613.500,00	0,00	25,86		76.600.000,00	100,00	23,52	0,00	25,86		76.600.000,00	45,87	6,08		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			56,37		1.260.230.000,00	1,00	25,86	25,86		325.613.500,00	25,86	25,86		76.600.000,00	100,00	23,52	25,86	25,86		76.600.000,00	45,87	6,08		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,42		442.250.000,00	0,35	7,36	21,02		94.067.500,00	7,36	21,02		76.600.000,00	100,00	81,43	7,36	21,02		76.600.000,00	475,95	17,32		
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak		0,00		32.000.000,00	0,07	1,75	25,00		8.000.000,00	1,75	25,00		0,00	100,00	0,00	1,75	25,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	0,00	12	32.000.000,00	1,00	25,00	25,00	3	8.000.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	12	32.000.000,00	1,00	25,00	25,00	3	8.000.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak		3,50		32.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit/Rim/Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	3,50	14	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		10,00	10	760.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Pendingin		2,00	2	15.022.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00				
	Belanja Modal Personal Computer		1,00	1	16.177.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,00	1	41.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak		8,67		347.750.000,00	0,79	19,27	24,39		86.067.500,00	19,27	24,39		76.600.000,00	100,00	89,00	19,27	24,39		76.600.000,00	281,47	22,03		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	12,00	12	85.000.000,00	0,24	6,03	25,14	3	21.362.500,00	6,03	25,14	0	0,00	100,00	0,00	6,03	25,14	0	0,00	209,50	0,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12,00	12	85.000.000,00	1,00	25,14	25,14	3	21.362.500,00	25,14	25,14	0	0,00	100,00	0,00	25,14	25,14	0	0,00	209,50	0,00		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	2,00	2	4.000.000,00	0,01	1,00	100,01	2	4.000.000,00	1,00	100,01	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,01	0	0,00	5.000,50	0,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2,00	2	4.000.000,00	1,00	100,01	100,01	2	4.000.000,00	100,01	100,01	0	0,00	100,00	0,00	100,01	100,01	0	0,00	5.000,50	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	12,00	12	258.750.000,00	0,74	17,36	23,46	3	60.705.000,00	17,36	23,46	0		76.600.000,00	100,00	17,36	23,46	0	76.600.000,00	195,50	29,60		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Keamanan		12,00	12	258.750.000,00	1,00	23,46	23,46	3	60.705.000,00	23,46	23,46	0	76.600.000,00	100,00	126,18	23,46	23,46	0	76.600.000,00	195,50	29,60		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak		3,25		30.500.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit Laporan)	Asep Saepul, S.Pd	4,00	12	8.000.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		5,00	5	3.050.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		6,00	6	4.380.000,00	0,55			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1,00	1	570.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Asep Saepul, S.Pd	1,00	1	22.500.000,00	0,74			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1,00	1	22.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			73,22		817.980.000,00	0,65	18,50	28,46		231.546.000,00	18,50	28,46		0,00	100,00	0,00	18,50	28,46		0,00	38,87	0,00		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak		92,00		284.086.000,00	0,35	12,60	36,00		101.452.000,00	12,60	36,00		0,00	100,00	0,00	12,60	36,00		0,00	39,13	0,00		
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si	100,00	200	101.452.000,00	0,36	36,00	100,00	200	101.452.000,00	36,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	36,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa FLS2n		100,00	100	50.716.000,00	0,50	50,00	100,00	100	50.716.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa O2SN		100,00	100	50.736.000,00	0,50	50,00	100,00	100	50.736.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si	150,00	450	57.250.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Pembelajaran		150,00	150	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		150,00	150	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) dan Peningkatan Kinerja Guru (PKG)		150,00	150	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si	1,00	3	57.250.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru		1,00	1	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Perundungan Anak		1,00	1	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Pada Peserta Didik		1,00	1	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si	1,00	1	10.884.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1,00	1	10.884.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si	150,00	450	57.250.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Guru		150,00	150	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Kepala Sekolah		150,00	150	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Tata Usaha Sekolah		150,00	150	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak		92,69		319.452.000,00	0,39	12,48	32,00		101.452.000,00	12,48	32,00		0,00	100,00	0,00	12,48	32,00		0,00	34,52	0,00		
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)		100,00	200	101.452.000,00	0,32	32,00	100,00	200	101.452.000,00	32,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	32,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten Lebak		100,00	100	50.716.000,00	0,50	50,00	100,00	100	50.716.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kabupaten Lebak		100,00	100	50.736.000,00	0,50	50,00	100,00	100	50.736.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)		137,50	550	71.750.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembahasan Ujian Sekolah (US) SMK		100,00	100	15.093.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Pembelajaran		150,00	150	18.843.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		150,00	150	18.873.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) dan Peningkatan Kinerja Guru (PKG)		150,00	150	18.941.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)		1,00	3	57.250.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru		1,00	1	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Perundungan Anak		1,00	1	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting		1,00	1	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)		2,00	2	31.750.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Tentang Program Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2,00	2	31.750.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)		150,00	450	57.250.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis BKK		150,00	150	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Guru Magang dan Guru Produktif		150,00	150	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Tata Usaha Sekolah		150,00	150	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak		33,33		214.442.000,00	0,26	3,38	13,00		28.642.000,00	3,38	13,00		0,00	100,00	0,00	3,38	13,00	0,00	39,00	0,00			
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)		100,00	100	28.642.000,00	0,13	13,00	100,00	100	28.642.000,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten Lebak		100,00	100	28.642.000,00	1,00	100,00	100,00	100	28.642.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)		75,00	300	56.800.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembahasan Ujian Sekolah (US) SKH		50,00	50	14.185.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Pembelajaran		50,00	50	14.205.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		100,00	100	14.205.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) dan Peningkatan Kinerja Guru (PKG)		100,00	100	14.205.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)		0,00	3	57.250.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru		0,00	1	19.146.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Advokasi Kebijakan Pendidikan Anti Bullying Anti Radikallisme Dan Kebhinekaan		0,00	1	19.053.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Perundungan Anak		0,00	1	19.051.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)		0,00	400	71.750.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Bimbingan Teknis		0,00	100	15.198.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Tenga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	100	18.843.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Guru		0,00	100	18.843.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah		0,00	100	18.866.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	NaN	0,00		
SUB JUMLAH			56,37		1.260.230.000,00	0,00	0,00	25,86		325.613.500,00	0,00	25,86		76.600.000,00	100,00	23,52	0,00	25,86		76.600.000,00	45,87	6,08		
1.01.2.22.0.00.02.0002 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG			100,00		1.200.775.960,00	0,00	0,00	6,04		71.618.000,00	0,00	6,04		63.669.000,00	100,00	88,90	0,00	6,04		63.669.000,00	6,04	5,30		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		1.200.775.960,00	1,00	6,04	6,04		71.618.000,00	6,04	6,04		63.669.000,00	100,00	88,90	6,04	6,04		63.669.000,00	6,04	5,30		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		392.940.760,00	0,33	6,04	18,29		71.618.000,00	6,04	18,29		63.669.000,00	100,00	88,90	6,04	18,29		63.669.000,00	18,29	16,20		
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang		100,00		27.293.000,00	0,07	2,92	41,77		11.399.000,00	2,92	41,77		3.450.000,00	100,00	30,27	2,92	41,77		3.450.000,00	41,77	12,64		
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	3	27.293.000,00	1,00	41,77	41,77	1	11.399.000,00	41,77	41,77	1	3.450.000,00	100,00	30,27	41,77	41,77	1	3.450.000,00	41,77	12,64		
	Rapat Koordinasi SMA, SMK dan SKH Se- Kabupaten Pandeglang		100,00	3	27.293.000,00	1,00	41,77	41,77	1	11.399.000,00	41,77	41,77	1	3.450.000,00	100,00	30,27	41,77	41,77	1	3.450.000,00	41,77	12,64		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang		100,00		32.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	4	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Personal Komputer		100,00	4	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang		100,00		303.147.760,00	0,77	15,37	19,95		60.219.000,00	15,37	19,95		60.219.000,00	100,00	100,00	15,37	19,95		60.219.000,00	19,95	19,86		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	12	90.876.000,00	0,30	7,50	24,99	3	22.719.000,00	7,50	24,99	0	22.719.000,00	100,00	100,00	7,50	24,99	0	22.719.000,00	24,99	25,00		
	Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	90.876.000,00	1,00	24,99	24,99	3	22.719.000,00	24,99	24,99	0	22.719.000,00	100,00	100,00	24,99	24,99	0	22.719.000,00	24,99	25,00		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	1	49.771.760,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, kerta & Cover, Benda Pos, Bahan Computer, Perabot Kantor dan Alat Listrik		100,00	1	49.771.760,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	12	162.500.000,00	0,54	12,46	23,07	3	37.500.000,00	12,46	23,07	0	37.500.000,00	100,00	100,00	12,46	23,07	0	37.500.000,00	23,07	23,08		
	Honorarium Non ASN		100,00	12	162.500.000,00	1,00	23,07	23,07	3	37.500.000,00	23,07	23,07	0	37.500.000,00	100,00	100,00	23,07	23,07	0	37.500.000,00	23,07	23,08		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang		100,00		30.500.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	12	8.000.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		100,00	5	3.170.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		100,00	7	4.830.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Aris Kusworo, S.Sos	100,00	1	22.500.000,00	0,74			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	22.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		807.835.200,00	0,67				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang		100,00		277.254.400,00	0,34				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	N. Tati Haryati, S.Sos	100,00	3	96.354.400,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	34.724.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba LSS Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	14.528.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba 02SN Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	47.102.400,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	N. Tati Haryati, S.Sos	100,00	3	56.500.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembahasan Ujian Sekolah US SMA		100,00	1	13.992.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Pembelajaran		100,00	1	13.824.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		100,00	1	28.684.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	N. Tati Haryati, S.Sos	100,00	4	57.700.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	14.760.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program UKS/M bagi Guru UKS/M Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	14.292.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SRA Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	14.356.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Sehat Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	14.292.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Laporan)	N. Tati Haryati, S.Sos	100,00	1	10.500.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Sosialisasi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	10.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	N. Tati Haryati, S.Sos	100,00	4	56.200.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Administrasi Ketatausahaan Sekolah		100,00	1	12.092.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Operator Dapodik		100,00	1	11.892.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Riset Siswa SMA		100,00	1	11.892.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bintek Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Guru Melalui MGMP		100,00	1	20.324.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang		100,00		313.804.400,00	0,39				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	3	88.354.400,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	31.724.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba LKS Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	12.678.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba 02SN Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	43.952.400,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	3	56.500.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Belajar		100,00	1	15.230.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		100,00	1	27.850.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Guru (PKG)		100,00	1	13.420.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	4	69.500.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial Wilayah Kab.Pandeglangng		100,00	1	13.300.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	22.584.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program UKS/M bagi Guru UKS/M Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	13.292.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program WKS/M bagi Kader Kesehatan Sekolah SMK		100,00	1	20.324.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Laporan)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	1	29.950.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Sosialisasi Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	29.950.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	5	69.500.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Administrasi Ketatausahaan Sekolah		100,00	1	11.292.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Operator Dapodik		100,00	1	13.032.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Guru Magang dan Guru Produktif		100,00	1	22.584.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu SMK PK		100,00	1	11.292.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bintek Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Guru Melalui MGMP		100,00	1	11.300.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang		100,00		216.776.400,00	0,27				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	3	26.476.400,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	7.728.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba LKS Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	9.372.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba 02SN Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	9.376.400,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	5	58.750.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten Pandeglang		100,00	1	11.795.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Media Pembelajaran Tingkat Kabupaten Pandeglang		100,00	1	11.845.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penilaian Kinerja Guru (PKG)		100,00	1	11.795.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)		100,00	1	9.920.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik		100,00	1	13.395.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	7	57.775.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		100,00	1	8.192.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	8.192.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Dunia Pendidikan Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	8.273.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	8.192.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut						
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)								
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21						
	Sosialisasi Pendidikan Karakter Bagi Guru Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	9.992.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Sosialisasi Program WKS/M bagi Kader Kesehatan Sekolah Wilayah Kab.Pandeglang		100,00	1	7.592.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Sosialisasi Sekolah Sehat Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	1	7.342.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Niti Wardini, S.Pd	100,00	6	73.775.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimbingan Teknis Operator Dapodik		100,00	1	11.679.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Pendidikan Inklusif		100,00	1	17.142.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100,00	1	11.667.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah		100,00	1	9.042.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimtek Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik		100,00	1	10.650.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Bimbingan Teknis Administrasi Ketatausahaan Sekolah		100,00	1	13.595.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
SUB JUMLAH					100,00			1.200.775.960,00	0,00	0,00	6,04			71.618.000,00	0,00	6,04			63.669.000,00	100,00	88,90	0,00	6,04			63.669.000,00	6,04	5,30		
1.01.2.22.0.00.02.0003 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB. SERANG					100,00			1.497.965.600,00	0,00	0,00	6,10			92.028.650,00	0,00	6,10			89.966.150,00	100,00	97,76	0,00	6,10			89.966.150,00	6,10	6,01		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		1.497.965.600,00	1,00	6,10	6,10		92.028.650,00	6,10	6,10		89.966.150,00	100,00	97,76	6,10	6,10		89.966.150,00	6,10	6,01								
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		573.747.000,00	0,38	6,10	16,06		92.028.650,00	6,10	16,06		89.966.150,00	100,00	97,76	6,10	16,06		89.966.150,00	16,06	15,68								
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		72.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Eva Sofianty, Sos	100,00	30	72.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	30	72.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		32.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Eva Sofianty, Sos	100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00								
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		439.136.000,00	0,77	16,06	20,86		92.028.650,00	16,06	20,86		89.966.150,00	100,00	97,76	16,06	20,86		89.966.150,00	20,86	20,49								
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Eva Sofianty, Sos	100,00	12	97.450.000,00	0,22	2,62	11,90	2	11.591.150,00	2,62	11,90	0	11.591.150,00	100,00	100,00	2,62	11,90	0	11.591.150,00	11,90	11,89								
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	97.450.000,00	1,00	11,90	11,90	2	11.591.150,00	11,90	11,90	0	11.591.150,00	100,00	100,00	11,90	11,90	0	11.591.150,00	11,90	11,89								

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Eva Sofianty, Sos	100,00	3	19.936.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		100,00	1	2.470.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	13.878.000,00	0,70			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor dan Natura dan Pakan-Natura		100,00	1	3.588.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Eva Sofianty, Sos	100,00	12	321.750.000,00	0,73	18,24	24,99	3	80.437.500,00	18,24	24,99	0	78.375.000,00	100,00	97,44	18,24	24,99	0	78.375.000,00	24,99	24,36		
	Jasa Tenaga Administrasi		100,00	4	138.450.000,00	0,43	10,75	24,99	1	34.612.500,00	10,75	24,99	0	33.725.000,00	100,00	97,44	10,75	24,99	0	33.725.000,00	24,99	24,36		
	Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	4	74.100.000,00	0,23	5,75	24,99	1	18.525.000,00	5,75	24,99	0	18.050.000,00	100,00	97,44	5,75	24,99	0	18.050.000,00	24,99	24,36		
	Jasa Tenaga Keamanan		100,00	4	109.200.000,00	0,34	8,50	24,99	1	27.300.000,00	8,50	24,99	0	26.600.000,00	100,00	97,44	8,50	24,99	0	26.600.000,00	24,99	24,36		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		30.611.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Eva Sofianty, Sos	100,00	15	9.776.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		100,00	6	3.724.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100,00	7	4.672.000,00	0,48			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100,00	2	1.380.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Eva Sofianty, Sos	100,00	1	20.835.000,00	0,68			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	20.835.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		924.218.600,00	0,62				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		410.830.800,00	0,44				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Susilorini, SE., M.M	100,00	1	98.780.800,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N		100,00	1	98.780.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Susilorini, SE., M.M	100,00	2	93.500.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	1	52.700.000,00	0,56			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Guru (PKG) Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	1	40.800.000,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Susilorini, SE., M.M	100,00	3	111.100.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	1	44.500.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	1	33.300.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Sehat Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	1	33.300.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Susilorini, SE., M.M	100,00	2	11.100.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100,00	2	11.100.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Susilorini, SE., M.M	100,00	3	96.350.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Guru Produktif		100,00	1	34.250.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Media Pembelajaran Digital		100,00	1	31.050.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Pengembangan Kompetensi Pedagogik		100,00	1	31.050.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		380.631.400,00	0,41				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	600	216.971.400,00	0,57			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	300	82.815.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba LKS Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	150	67.501.400,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba KOSN Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	150	66.655.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	250	45.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Guru (PKG)		100,00	180	31.800.000,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)		100,00	70	13.200.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	2	42.375.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Sehat		100,00	1	29.550.000,00	0,70			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)		100,00	1	12.825.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	3	32.500.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100,00	2	21.900.000,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pendampingan Pencegahan Stunting dan Perkawinan Anak		100,00	1	10.600.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	300	43.785.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		100,00	300	43.785.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00		132.756.400,00	0,14				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	120	29.804.400,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	FLS2N Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	60	18.296.400,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
KOSN Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	100,00		60	11.508.000,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	105	28.145.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pengembangan Media Pembelajaran Tingka Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon		100,00	105	28.145.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	1	29.525.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		100,00	1	29.525.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Veni Nurapaeni, S.Sos, M.Si	100,00	250	45.282.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus		100,00	250	45.282.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
SUB JUMLAH																		0,00	6,10		89.966.150,00	6,10	6,01		
1.01.2.22.0.00.02.0004	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KABUPATEN TANGERANG		100,00		1.285.971.632,00	0,00	0,00	22,54		423.825.632,00	0,00	11,19		129.460.000,00	49,62	30,55	0,00	11,19		129.460.000,00	11,19	10,07			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		1.285.971.632,00	1,00	22,54	22,54		423.825.632,00	11,19	11,19		129.460.000,00	49,62	30,55	11,19	11,19		129.460.000,00	11,19	10,07			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		464.172.232,00	0,36	12,10	33,60		186.861.232,00	11,19	31,07		129.460.000,00	92,47	69,28	11,19	31,07		129.460.000,00	31,07	27,89			
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang		100,00		36.440.400,00	0,08	0,14	1,76		640.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	12	36.440.400,00	1,00	1,76	1,76	0	640.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	36.440.400,00	1,00	1,76	1,76	0	640.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang		100,00		32.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	100	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	100	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang		100,00		363.731.832,00	0,78	33,46	42,90		154.220.832,00	31,07	39,84		117.760.000,00	92,86	76,36	31,07	39,84		117.760.000,00	39,84	32,38			
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	12	89.997.600,00	0,25	7,05	28,21	3	25.386.600,00	3,99	15,96	0	0,00	56,58	0,00	3,99	15,96	0	0,00	15,96	0,00			
	Tersedianya sumber daya air, listrik dan komunikasi		100,00	12	89.997.600,00	1,00	28,21	28,21	3	25.386.600,00	15,96	15,96	0	0,00	56,58	0,00	15,96	15,96	0	0,00	15,96	0,00			
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	100	64.434.232,00	0,18	18,00	100,00	100	64.434.232,00	18,00	100,00	0	53.360.000,00	100,00	82,81	18,00	100,00	0	53.360.000,00	100,00	82,81			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	100	64.434.232,00	1,00	100,00	100,00	100	64.434.232,00	100,00	100,00	0	53.360.000,00	100,00	82,81	100,00	100,00	0	53.360.000,00	100,00	82,81			
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	12	209.300.000,00	0,58	17,85	30,77	3	64.400.000,00	17,85	30,77	0	64.400.000,00	100,00	100,00	17,85	30,77	0	64.400.000,00	30,77	30,77			
	Tersedianya Honorarium Tenaga Non ASN		100,00	12	209.300.000,00	1,00	30,77	30,77	3	64.400.000,00	30,77	30,77	0	64.400.000,00	100,00	100,00	30,77	30,77	0	64.400.000,00	30,77	30,77			
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang		100,00		32.000.000,00	0,07				32.000.000,00				11.700.000,00		36,56	0,00	0,00		11.700.000,00	0,00	36,56			
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Ruslan, S.Ag, MM	100,00	11	32.000.000,00	1,00			11	32.000.000,00			9	11.700.000,00		36,56	0,00	0,00	9	11.700.000,00	0,00	36,56			
	Pemeliharaan Mesin Lainnya		100,00	11	32.000.000,00	1,00			11	32.000.000,00			9	11.700.000,00		36,56	0,00	0,00	9	11.700.000,00	0,00	36,56			
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		821.799.400,00	0,64	10,44	16,32		236.964.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang		100,00		293.396.200,00	0,36	12,96	36,00		106.271.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Nunun Syarif Hidayat, S.Pd.I	100,00	100	106.271.200,00	0,36	36,00	100,00	100	106.271.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		100,00	100	106.271.200,00	1,00	100,00	100,00	100	106.271.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Dokumen)	Nunung Syarif Hidayat, S.Pd.I	100,00	1	58.450.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Mutu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) dan Peningkatan Kinerja Guru (PKG) Tingkat Kabupaten Tangerang		100,00	1	58.450.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Nunung Syarif Hidayat, S.Pd.I	100,00	100	59.770.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program UKS/M bagi Guru UKS, Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SRA dan Sosialisasi Sekolah Sehat Dalam Rangka Pencegahan Stunting		100,00	100	59.770.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Nunung Syarif Hidayat, S.Pd.I	100,00	100	10.800.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kegiatan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi		100,00	100	10.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Nunung Syarif Hidayat, S.Pd.I	100,00	100	58.105.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan		100,00	100	58.105.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang		100,00		333.556.000,00	0,41				103.546.000,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	103.546.000,00	0,31			100	103.546.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		100,00	100	103.546.000,00	1,00			100	103.546.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	76.760.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100,00	100	76.760.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	68.750.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		100,00	100	68.750.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	29.500.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi		100,00	100	29.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	55.000.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		100,00	100	55.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang		100,00		194.847.200,00	0,24	3,36	14,00		27.147.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	27.147.200,00	0,14	14,00	100,00	100	27.147.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		100,00	100	27.147.200,00	1,00	100,00	100,00	100	27.147.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	55.900.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100,00	100	55.900.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	55.900.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		100,00	100	55.900.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Maksis Sakhabi, S.Sos.I, MAP	100,00	100	55.900.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		100,00	100	55.900.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		1.285.971.632,00	0,00	0,00	22,54		423.825.632,00	0,00	11,19		129.460.000,00	49,62	30,55	0,00	11,19		129.460.000,00	11,19	10,07		
1.01.2.22.0.00.02.0005 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN			100,00		1.556.620.000,00	0,00	0,00	12,58		197.274.100,00	0,00	12,58		174.775.955,00	100,00	88,60	0,00	12,58		174.775.955,00	12,58	11,23		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		1.556.620.000,00	1,00	12,58	12,58		197.274.100,00	12,58	12,58		174.775.955,00	100,00	88,60	12,58	12,58		174.775.955,00	12,58	11,23		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		739.120.800,00	0,47	5,02	10,69		80.379.100,00	5,02	10,69		59.766.955,00	100,00	74,36	5,02	10,69		59.766.955,00	10,69	8,09		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		45.000.000,00	0,06	0,67	11,11		5.000.000,00	0,67	11,11		4.809.000,00	100,00	96,18	0,67	11,11		4.809.000,00	11,11	10,69		
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	60	45.000.000,00	1,00	11,11	11,11	10	5.000.000,00	11,11	11,11	10	4.809.000,00	100,00	96,18	11,11	11,11	10	4.809.000,00	11,11	10,69		
	Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	60	45.000.000,00	1,00	11,11	11,11	10	5.000.000,00	11,11	11,11	10	4.809.000,00	100,00	96,18	11,11	11,11	10	4.809.000,00	11,11	10,69		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		32.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	2	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer		100,00	2	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		630.620.800,00	0,85	10,02	11,79		75.379.100,00	10,02	11,79		54.957.955,00	100,00	72,91	10,02	11,79		54.957.955,00	11,79	8,71		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	36	95.000.000,00	0,15	4,17	27,79	9	26.379.100,00	4,17	27,79	3	9.285.955,00	100,00	35,20	4,17	27,79	3	9.285.955,00	27,79	9,77		
	Beban Tagihan Air		100,00	12	11.400.000,00	0,12	0,47	3,88	3	442.000,00	0,47	3,88	1	440.500,00	100,00	99,66	0,47	3,88	1	440.500,00	3,88	3,86		
	Beban Tagihan Listrik		100,00	12	69.700.000,00	0,73	21,90	30,00	3	20.910.000,00	21,90	30,00	1	3.825.355,00	100,00	18,29	21,90	30,00	1	3.825.355,00	30,00	5,49		
	Beban Jasa Komunikasi		100,00	12	13.900.000,00	0,15	5,43	36,17	3	5.027.100,00	5,43	36,17	1	5.020.100,00	100,00	99,86	5,43	36,17	1	5.020.100,00	36,17	36,12		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	15	371.116.800,00	0,59	1,74	2,95	2	11.800.000,00	1,74	2,95	2	10.572.000,00	100,00	89,59	1,74	2,95	2	10.572.000,00	2,95	2,85		
	Alat Tulis Kantor		100,00	2	11.605.800,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kertas dan Cover		100,00	2	8.399.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bahan Komputer		100,00	2	15.630.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perabot Kantor		100,00	2	3.382.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Makan Minum Rapat Koordinasi		100,00	3	23.100.000,00	0,06	2,29	38,10	1	8.800.000,00	2,29	38,10	1	8.322.000,00	100,00	94,57	2,29	38,10	1	8.322.000,00	38,10	36,03		
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		100,00	3	9.000.000,00	0,02	0,67	33,33	1	3.000.000,00	0,67	33,33	1	2.250.000,00	100,00	75,00	0,67	33,33	1	2.250.000,00	33,33	25,00		
	Sewa Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	300.000.000,00	0,81			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	36	164.504.000,00	0,26	5,88	22,61	9	37.200.000,00	5,88	22,61	9	35.100.000,00	100,00	94,35	5,88	22,61	9	35.100.000,00	22,61	21,34		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00	12	81.900.000,00	0,50	11,54	23,07	3	18.900.000,00	11,54	23,07	3	18.900.000,00	100,00	100,00	11,54	23,07	3	18.900.000,00	23,07	23,08		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		100,00	12	24.854.000,00	0,15	3,44	22,95	3	5.700.000,00	3,44	22,95	3	5.700.000,00	100,00	100,00	3,44	22,95	3	5.700.000,00	22,95	22,93		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	12	57.750.000,00	0,35	7,63	21,81	3	12.600.000,00	7,63	21,81	3	10.500.000,00	100,00	83,33	7,63	21,81	3	10.500.000,00	21,81	18,18		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		31.500.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	38	24.000.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)		100,00	2	2.500.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Pendingin		100,00	8	4.460.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Pemeliharaan Personal Komputer		100,00	14	8.760.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer		100,00	14	8.280.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Ir. Hj. Nanung Syahroni, MM	100,00	1	7.500.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor		100,00	1	7.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		817.499.200,00	0,53	7,56	14,26		116.895.000,00	7,56	14,26		115.009.000,00	100,00	98,39	7,56	14,26		115.009.000,00	14,26	14,07		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		272.567.200,00	0,33				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Hj. Rr. Niken Indah Sulistiani, SH, M.Si	100,00	150	204.043.200,00	0,75			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N		100,00	75	99.514.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba O2SN		100,00	75	104.529.200,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Hj. Rr. Niken Indah Sulistiani, SH, M.Si	100,00	100	21.432.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan PPKS dan PKG		100,00	100	21.432.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Hj. Rr. Niken Indah Sulistiani, SH, M.Si	100,00	2	14.860.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini		100,00	1	7.850.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak		100,00	1	7.010.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Hj. Rr. Niken Indah Sulistiani, SH, M.Si	100,00	1	10.800.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Pencegahan Perundungan Anak		100,00	1	10.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Hj. Rr. Niken Indah Sulistiani, SH, M.Si	100,00	100	21.432.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Peningkatan Mutu Operator Dapodik SMA		100,00	100	21.432.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		393.452.000,00	0,48	14,26	29,70		116.895.000,00	14,26	29,70		115.009.000,00	100,00	98,39	14,26	29,70		115.009.000,00	29,70	29,23		
1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Umu Salamah, SE	100,00	150	218.112.000,00	0,55	29,70	54,00	50	116.895.000,00	29,70	54,00	0	115.009.000,00	100,00	98,39	29,70	54,00	0	115.009.000,00	54,00	52,73		
	Lomba Kompetensi Siswa		100,00	50	116.895.000,00	0,54	54,00	100,00	50	116.895.000,00	54,00	100,00	0	115.009.000,00	100,00	98,39	54,00	100,00	0	115.009.000,00	100,00	98,39		
	Lomba FLS2N		100,00	50	46.472.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba KOSN		100,00	50	54.745.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Umu Salamah, SE	100,00	100	43.200.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Nilai Kinerja Guru		100,00	50	21.390.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Nilai Kinerja Kepala Sekolah		100,00	50	21.810.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Umu Salamah, SE	100,00	3	42.600.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak		100,00	1	14.710.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data		100,00	1	13.520.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Penyusunan Raport Mutu Pendidikan		100,00	1	14.370.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Satuan: Kegiatan)	Umu Salamah, SE	100,00	3	31.300.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Layanan Pencegahan Perundungan Anak		100,00	1	10.138.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Layanan Pencegahan Stunting dan Pernikahan Anak		100,00	1	10.974.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Layanan Pencegahan Intoleransi Anak		100,00	1	10.188.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Umu Salamah, SE	100,00	100	58.240.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan		100,00	35	19.496.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Perencanaan Berbasis Data		100,00	35	19.372.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Operator Dapodik		100,00	30	19.372.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan		100,00		151.480.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Satuan: Peserta Didik)	Umu Salamah, SE	100,00	50	62.560.000,00	0,41			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba FLS2N		100,00	25	31.490.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lomba KOSN		100,00	25	31.070.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Satuan: Orang)	Umu Salamah, SE	100,00	100	30.080.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Nilai Kinerja Guru		100,00	50	16.640.000,00	0,55			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Nilai Kinerja Kepala Sekolah		100,00	50	13.440.000,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Umu Salamah, SE	100,00	2	29.180.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak		100,00	1	16.414.000,00	0,56			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Perundungan Anak		100,00	1	12.766.000,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Umu Salamah, SE	100,00	50	29.660.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Guru Pembimbing Pendidikan Inklusi		100,00	25	15.210.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah		100,00	25	14.450.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		1.556.620.000,00	0,00	0,00	12,58		197.274.100,00	0,00	12,58		174.775.955,00	100,00	88,60	0,00	12,58		174.775.955,00	12,58	11,23		
1.01.2.22.0.00.02.0006 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM			100,00		2.989.866.700,00	0,00	0,00	16,98		291.817.900,00	0,00	14,45		72.977.000,00	85,12	15,01	0,00	14,45		72.977.000,00	14,45	2,44		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		379.193.500,00	0,13	6,54	50,29		194.455.500,00	5,54	42,65		66.977.000,00	84,81	34,44	5,54	42,65		66.977.000,00	42,65	17,66		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		379.193.500,00	1,00	50,29	50,29		194.455.500,00	42,65	42,65		66.977.000,00	84,81	34,44	42,65	42,65		66.977.000,00	42,65	17,66		
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum		100,00		32.000.000,00	0,08	2,57	32,07		10.262.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Dokumen)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	6	32.000.000,00	1,00	32,07	32,07	2	10.262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas		100,00	6	32.000.000,00	1,00	32,07	32,07	2	10.262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum		100,00		32.000.000,00	0,08	8,00	100,00		32.000.000,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	1	32.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	32.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		100,00	1	32.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	32.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum		100,00		283.193.500,00	0,75	31,73	42,30		120.193.500,00	26,65	35,54		66.977.000,00	84,00	55,72	26,65	35,54		66.977.000,00	35,54	23,65		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	1	4.067.500,00	0,01	1,00	100,00	1	4.067.500,00	0,00	0,00	0	1.777.000,00	0,00	43,69	0,00	0,00	0	1.777.000,00	0,00	43,69		
	Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik		100,00	1	4.067.500,00	1,00	100,00	100,00	1	4.067.500,00	0,00	0,00	0	1.777.000,00	0,00	43,69	0,00	0,00	0	1.777.000,00	0,00	43,69		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	1	67.226.000,00	0,24	24,00	100,00	1	67.226.000,00	24,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	24,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	67.226.000,00	1,00	100,00	100,00	1	67.226.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	12	211.900.000,00	0,75	17,30	23,07	3	48.900.000,00	11,54	15,38	0	65.200.000,00	66,67	133,33	11,54	15,38	0	65.200.000,00	15,38	30,77		
	Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	211.900.000,00	1,00	23,07	23,07	3	48.900.000,00	15,38	15,38	0	65.200.000,00	66,67	133,33	15,38	15,38	0	65.200.000,00	15,38	30,77		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum		100,00		32.000.000,00	0,08	8,00	100,00		32.000.000,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Susilaningsih, SS, M.Si	100,00	1	16.000.000,00	0,50	50,00	100,00	1	16.000.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	16.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	16.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Susilaningtih, SS, M.Si	100,00	1	16.000.000,00	0,50	50,00	100,00	1	16.000.000,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor		100,00	1	16.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	16.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100,00		2.610.673.200,00	0,87	10,44	12,00		291.817.900,00	8,91	10,24		6.000.000,00	85,32	2,06	8,91	10,24		6.000.000,00	10,24	0,23		
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			100,00		2.610.673.200,00	1,00	12,00	12,00		291.817.900,00	10,24	10,24		6.000.000,00	85,32	2,06	10,24	10,24		6.000.000,00	10,24	0,23		
2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi		100,00		2.610.673.200,00	1,00	12,00	12,00		291.817.900,00	10,24	10,24		6.000.000,00	85,32	2,06	10,24	10,24		6.000.000,00	10,24	0,23		
2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Satuan: Dokumen)	Nasuhi, S.Pd	100,00	11	2.053.433.200,00	0,79	2,00	2,53	1	51.817.900,00	0,24	0,30	0	6.000.000,00	11,86	11,58	0,24	0,30	0	6.000.000,00	0,30	0,29		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		100,00	11	2.053.433.200,00	1,00	2,53	2,53	1	51.817.900,00	0,30	0,30	0	6.000.000,00	11,86	11,58	0,30	0,30	0	6.000.000,00	0,30	0,29		
2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Satuan: Dokumen)	Nasuhi, S.Pd	100,00	5	317.240.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		100,00	5	317.240.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Satuan: Dokumen)	Nasuhi, S.Pd	100,00	1	40.000.000,00	0,02	2,00	100,00	1	40.000.000,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		100,00	1	40.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	40.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Satuan: Dokumen)	Nasuhi, S.Pd	100,00	1	96.000.000,00	0,04	4,00	100,00	1	96.000.000,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		100,00	1	96.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	96.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Satuan: Unit)	Nasuhi, S.Pd	100,00	1	104.000.000,00	0,04	4,00	100,00	1	104.000.000,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		100,00	1	104.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	104.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		2.989.866.700,00	0,00	0,00	16,98		486.273.400,00	0,00	14,45		72.977.000,00	85,12	15,01	0,00	14,45		72.977.000,00	14,45	2,44		
1.01.2.22.0.00.02.0007 UPTD TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			100,00		1.072.440.920,00	0,00	0,00	18,12		194.523.270,00	0,00	12,68		2,55	69,98	0,00	0,00	12,68		2,55	12,68	0,00		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00		1.072.440.920,00	1,00	18,12	18,12		194.523.270,00	12,68	12,68		2,55	69,98	0,00	12,68	12,68		2,55	12,68	0,00		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		522.360.920,00	0,49	12,56	25,64		133.403.270,00	7,12	14,54		2,55	56,71	0,00	7,12	14,54		2,55	14,54	0,00		
1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD TIKP-K		100,00		32.000.000,00	0,06	1,50	25,02		8.008.001,00	0,33	5,55		0,00	22,20	0,00	0,33	5,55		0,00	5,55	0,00		
1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Sunardi, S.Pd	100,00	152	32.000.000,00	1,00	25,02	25,02	38	8.008.001,00	5,55	5,55	0	0,00	22,20	0,00	5,55	5,55	0	0,00	5,55	0,00		
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	152	32.000.000,00	1,00	25,02	25,02	38	8.008.001,00	5,55	5,55	0	0,00	22,20	0,00	5,55	5,55	0	0,00	5,55	0,00		
1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD TIKP-K		100,00		32.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sunardi, S.Pd	100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Bangunan Gedung		100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD TIKP-K		100,00		426.360.920,00	0,82	24,14	29,43		125.395.269,00	14,21	17,32		2,55	58,86	0,00	14,21	17,32		2,55	17,32	0,00		
1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sunardi, S.Pd	100,00	12	100.000.000,00	0,23	5,75	24,99	3	24.999.999,00	2,08	9,06	0	2,55	36,26	0,00	2,08	9,06	0	2,55	9,06	0,00		
	Belanja Tagihan Listrik dan Belanja jasa kantor		100,00	12	100.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	24.999.999,00	9,06	9,06	0	2,55	36,26	0,00	9,06	9,06	0	2,55	9,06	0,00		
1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sunardi, S.Pd	100,00	6	33.929.920,00	0,08	4,10	51,30	3	17.407.520,00	4,10	51,30	0	0,00	100,00	0,00	4,10	51,30	0	0,00	51,30	0,00		
	Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100,00	6	33.929.920,00	1,00	51,30	51,30	3	17.407.520,00	51,30	51,30	0	0,00	100,00	0,00	51,30	51,30	0	0,00	51,30	0,00		
1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sunardi, S.Pd	100,00	15	292.431.000,00	0,69	19,58	28,38	3	82.987.750,00	11,14	16,14	0	0,00	56,87	0,00	11,14	16,14	0	0,00	16,14	0,00		
	Kebutuhan Penunjang dan Operasional Kantor		100,00	15	292.431.000,00	1,00	28,38	28,38	3	82.987.750,00	16,14	16,14	0	0,00	56,87	0,00	16,14	16,14	0	0,00	16,14	0,00		
1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD TIKP-K		100,00		32.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Sunardi, S.Pd	100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,00		550.080.000,00	0,51	5,55	10,89		61.120.000,00	5,55	10,89		0,00	100,00	0,00	5,55	10,89		0,00	10,89	0,00		
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas UPTD TIKP-K		100,00		183.360.000,00	0,33	10,89	33,00		61.120.000,00	10,89	33,00		0,00	100,00	0,00	10,89	33,00		0,00	33,00	0,00		
1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Satuan: Orang)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Sipak (Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit)		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Satuan: Konten Digital)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	1	61.120.000,00	0,33	33,00	100,00	1	61.120.000,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK		100,00	1	61.120.000,00	1,00	100,00	100,00	1	61.120.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Canva		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan UPTD TIKP-K		100,00		183.360.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Satuan: Orang)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Sipak Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit)		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Satuan: Konten Digital)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	1	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK		100,00	1	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Suwandi, S.Kom, MM	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Pemanfaatan Akun Belajar.Id Dalam Digitalisasi Sekolah		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus UPTD TIKP-K		100,00		183.360.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Satuan: Orang)	Diki Kurniawan, S.Kom	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Sipak (Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit)		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Satuan: Konten Digital)	Diki Kurniawan, S.Kom	100,00	1	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK		100,00	1	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: Orang)	Diki Kurniawan, S.Kom	100,00	240	61.120.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Pemanfaatan Akun Belajar.Id Dalam Digitalisasi Sekolah		100,00	240	61.120.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH																	0,00	12,68		2,55	12,68	0,00		
JUMLAH																		29,94		859.868.724.822,55	31,42	31,31		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. H. Tabrani, M.Pd
NIP.1968071219941



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KESEHATAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)			100,00		749.785.539.086,00	0,64	13,46	21,04		162.898.492.704,00	13,33	20,83		94.622.884.506,00	99,01	58,09	13,33	20,83		94.622.884.506,00	20,83	12,62		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		749.785.539.086,00	1,00	21,04	21,04		162.898.492.704,00	20,83	20,83		94.622.884.506,00	99,01	58,09	20,83	20,83		94.622.884.506,00	20,83	12,62		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		237.003.154.510,00	0,32	4,00	12,49		30.091.887.874,00	3,88	12,12		10.982.414.730,00	97,09	36,50	3,88	12,12		10.982.414.730,00	12,12	4,63		
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		1.122.081.000,00	0,00	0,00	33,40		380.387.160,00	0,00	13,36		58.339.520,00	39,99	15,34	0,00	13,36		58.339.520,00	13,36	5,20		
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	532.757.000,00	0,47	20,00	42,55	2	227.922.160,00	5,04	10,73	2	50.789.520,00	25,21	22,28	5,04	10,73	2	50.789.520,00	10,73	9,53		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		100,00	1	436.488.600,00	0,82	38,16	46,54	1	203.135.160,00	6,34	7,73	1	27.985.520,00	16,61	13,78	6,34	7,73	1	27.985.520,00	7,73	6,41		
	Penyusunan Data Bidang Kesehatan		100,00	1	94.516.400,00	0,18	4,39	24,37	0	23.035.000,00	4,39	24,37	0	22.804.000,00	100,00	99,00	4,39	24,37	0	22.804.000,00	24,37	24,13		
	Penyusunan Perkin dan Iku		100,00	1	1.752.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.752.000,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	1	21.929.200,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	21.929.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	27.081.200,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	27.081.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	209.257.200,00	0,19	4,70	24,72	3	51.706.000,00	4,70	24,72	3	216.000,00	100,00	0,42	4,70	24,72	3	216.000,00	24,72	0,10		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	209.257.200,00	1,00	24,72	24,72	3	51.706.000,00	24,72	24,72	3	216.000,00	100,00	0,42	24,72	24,72	3	216.000,00	24,72	0,10		
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	282.046.000,00	0,25	8,71	34,84	3	100.759.000,00	3,62	14,48	3	7.334.000,00	41,57	7,28	3,62	14,48	3	7.334.000,00	14,48	2,60		
	Penyusunan Dokumen LKIP		100,00	1	279.726.000,00	0,99	34,84	35,19	1	98.439.000,00	14,48	14,63	1	5.014.000,00	41,57	5,09	14,48	14,63	1	5.014.000,00	14,63	1,79		
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	1.160.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Dokumen LPPD		100,00	1	1.160.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1	1.160.000,00	100,00	100,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		87.457.595.250,00	0,37	8,57	23,17		20.234.237.614,00	8,55	23,11		9.056.794.649,00	99,73	44,76	8,55	23,11		9.056.794.649,00	23,11	10,36		
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	421	84.656.706.450,00	0,97	22,60	23,30	105	19.731.246.814,00	22,60	23,30	105	8.893.452.649,00	100,00	45,07	22,60	23,30	105	8.893.452.649,00	23,30	10,51		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		100,00	421	84.656.706.450,00	1,00	23,30	23,30	105	19.731.246.814,00	23,30	23,30	105	8.893.452.649,00	100,00	45,07	23,30	23,30	105	8.893.452.649,00	23,30	10,51		
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	3	2.161.800.000,00	0,02	0,33	16,66	0	360.300.000,00	0,27	13,49	0	157.430.000,00	81,00	43,69	0,27	13,49	0	157.430.000,00	13,49	7,28		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		100,00	1	1.590.600.000,00	0,74	12,33	16,66	0	265.100.000,00	12,33	16,66	0	137.430.000,00	100,00	51,84	12,33	16,66	0	137.430.000,00	16,66	8,64		
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		100,00	1	268.800.000,00	0,12	2,00	16,66	0	44.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100,00	1	302.400.000,00	0,14	2,33	16,66	0	50.400.000,00	1,17	8,33	0	20.000.000,00	50,00	39,68	1,17	8,33	0	20.000.000,00	8,33	6,61		
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	12	31.796.800,00	0,00	0,00	21,67	1	6.896.000,00	0,00	21,67	1	5.912.000,00	100,00	85,73	0,00	21,67	1	5.912.000,00	21,67	18,59		
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Prov Banten TA 2024		100,00	1	5.420.000,00	0,17	17,00	100,00	1	5.420.000,00	17,00	100,00	1	5.420.000,00	100,00	100,00	17,00	100,00	1	5.420.000,00	100,00	100,00		
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Labuan)		100,00	4	9.398.400,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan (RSUD Cilograng)		100,00	4	9.398.400,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dinas Kesehatan Provinsi Banten		100,00	3	7.580.000,00	0,24	4,67	19,47	0	1.476.000,00	4,67	19,47	0	492.000,00	100,00	33,33	4,67	19,47	0	492.000,00	19,47	6,49		
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	4	574.992.000,00	0,01	0,24	24,00	1	135.794.800,00	0,24	24,00	1	0,00	100,00	0,00	0,24	24,00	1	0,00	24,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan I		100,00	1	135.794.800,00	0,24	24,00	100,00	1	135.794.800,00	24,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	24,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan II		100,00	1	147.319.600,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III		100,00	1	139.210.800,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Triwulan IV		100,00	1	152.666.800,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	dr.Rr.Sulestiorini	100,00	2	32.300.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)		100,00	1	11.676.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		100,00	1	20.624.000,00	0,64			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		16.800.000,00	0,00	0,00	28,00		4.700.000,00	0,00	28,00		0,00	100,00	0,00	0,00	28,00		0,00	28,00	0,00		
1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	16.800.000,00	1,00	28,00	28,00	0	4.700.000,00	28,00	28,00	0	0,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0	0,00	28,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	2	6.000.000,00	0,36	12,00	33,33	0	2.000.000,00	12,00	33,33	0	0,00	100,00	0,00	12,00	33,33	0	0,00	33,33	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	2	10.800.000,00	0,64	16,00	25,00	0	2.700.000,00	16,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	16,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		953.375.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	915.875.000,00	0,96			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Kesehatan		100,00	1	700.000.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Olahraga		100,00	1	93.200.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Batik Event Dalam Daerah (87 Orang)		100,00	0	122.675.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	15	37.500.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Kursus Singkat /Pelatihan		100,00	15	37.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		9.936.507.700,00	0,04	0,38	9,45		934.657.000,00	0,27	6,87		91.733.000,00	72,73	9,81	0,27	6,87		91.733.000,00	6,87	0,92		
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	350.854.000,00	0,04	1,00	24,89	1	87.319.000,00	1,00	24,89	1	0,00	100,00	0,00	1,00	24,89	1	0,00	24,89	0,00		
	Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik		100,00	3	350.854.000,00	1,00	24,89	24,89	1	87.319.000,00	24,89	24,89	1	0,00	100,00	0,00	24,89	24,89	1	0,00	24,89	0,00		
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.982.322.700,00	0,20	2,12	10,58	1	209.746.700,00	2,12	10,58	1	0,00	100,00	0,00	2,12	10,58	1	0,00	10,58	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	3	1.982.322.700,00	1,00	10,58	10,58	1	209.746.700,00	10,58	10,58	1	0,00	100,00	0,00	10,58	10,58	1	0,00	10,58	0,00		
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.826.756.200,00	0,18	1,06	5,89	1	107.556.300,00	1,06	5,89	1	0,00	100,00	0,00	1,06	5,89	1	0,00	5,89	0,00		
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	3	1.826.756.200,00	1,00	5,89	5,89	1	107.556.300,00	5,89	5,89	1	0,00	100,00	0,00	5,89	5,89	1	0,00	5,89	0,00		
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.624.006.000,00	0,16	2,25	14,04	1	227.825.000,00	2,18	13,62	1	65.837.000,00	97,01	28,90	2,18	13,62	1	65.837.000,00	13,62	4,05		
	Penyediaan Bahan Logistik		100,00	4	1.624.006.000,00	1,00	14,04	14,04	1	227.825.000,00	13,62	13,62	1	65.837.000,00	97,01	28,90	13,62	13,62	1	65.837.000,00	13,62	4,05		
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	1.597.490.800,00	0,16	2,51	15,69	0	250.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		100,00	3	1.597.490.800,00	1,00	15,69	15,69	0	250.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	2	2.474.774.000,00	0,25	0,52	2,09	0	51.650.000,00	0,52	2,09	0	25.896.000,00	100,00	50,14	0,52	2,09	0	25.896.000,00	2,09	1,05		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	2	2.474.774.000,00	1,00	2,09	2,09	0	51.650.000,00	2,09	2,09	0	25.896.000,00	100,00	50,14	2,09	2,09	0	25.896.000,00	2,09	1,05		
1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	80.304.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	3	80.304.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		38.410.841.800,00	0,16	0,19	1,22		764.713.800,00	0,19	1,22		0,00	100,00	0,00	0,19	1,22		0,00	1,22	0,00		
1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	0	1.860.884.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	0	1.860.884.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	2.773.347.500,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan prov. Banten		100,00	4	2.773.347.500,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	24.943.492.000,00	0,65	1,22	1,87	2	465.263.800,00	1,22	1,87	1	0,00	100,00	0,00	1,22	1,87	1	0,00	1,87	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DINKES PROV BANTEN		100,00	4	24.943.492.000,00	1,00	1,87	1,87	2	465.263.800,00	1,87	1,87	1	0,00	100,00	0,00	1,87	1,87	1	0,00	1,87	0,00		
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	3	8.833.118.300,00	0,23			1	299.450.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	8.833.118.300,00	1,00			1	299.450.000,00			0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		92.099.493.360,00	0,39	2,52	6,47		5.874.743.750,00	2,29	5,86		1.537.368.491,00	90,61	26,17	2,29	5,86		1.537.368.491,00	5,86	1,67		
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	4.150.388.600,00	0,05	1,23	24,54	3	1.018.278.000,00	0,93	18,66	3	193.667.651,00	76,04	19,02	0,93	18,66	3	193.667.651,00	18,66	4,67		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	4.150.388.600,00	1,00	24,54	24,54	3	1.018.278.000,00	18,66	18,66	3	193.667.651,00	76,04	19,02	18,66	18,66	3	193.667.651,00	18,66	4,67		
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	12	87.949.104.760,00	0,95	5,24	5,52	3	4.856.465.750,00	4,93	5,19	3	1.343.700.840,00	94,02	27,67	4,93	5,19	3	1.343.700.840,00	5,19	1,53		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	87.949.104.760,00	1,00	5,52	5,52	3	4.856.465.750,00	5,19	5,19	3	1.343.700.840,00	94,02	27,67	5,19	5,19	3	1.343.700.840,00	5,19	1,53		
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		7.006.460.400,00	0,03	0,81	27,15		1.898.448.550,00	0,81	27,15		238.179.070,00	100,00	12,55	0,81	27,15		238.179.070,00	27,15	3,40		
1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	7	76.820.000,00	0,01	0,25	25,00	1	19.205.000,00	0,25	25,00	1	11.457.000,00	100,00	59,66	0,25	25,00	1	11.457.000,00	25,00	14,91		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	7	76.820.000,00	1,00	25,00	25,00	1	19.205.000,00	25,00	25,00	1	11.457.000,00	100,00	59,66	25,00	25,00	1	11.457.000,00	25,00	14,91		
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	50	2.136.372.800,00	0,30	9,60	31,99	10	683.345.300,00	9,60	31,99	10	107.063.770,00	100,00	15,67	9,60	31,99	10	107.063.770,00	31,99	5,01		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	50	2.136.372.800,00	1,00	31,99	31,99	10	683.345.300,00	31,99	31,99	10	107.063.770,00	100,00	15,67	31,99	31,99	10	107.063.770,00	31,99	5,01		
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	10	2.355.992.000,00	0,34	7,99	23,49	2	553.243.250,00	7,99	23,49	2	62.279.300,00	100,00	11,26	7,99	23,49	2	62.279.300,00	23,49	2,64		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	10	2.355.992.000,00	1,00	23,49	23,49	2	553.243.250,00	23,49	23,49	2	62.279.300,00	100,00	11,26	23,49	23,49	2	62.279.300,00	23,49	2,64		
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	4	1.072.672.000,00	0,15	1,83	12,18	1	130.668.000,00	1,83	12,18	1	0,00	100,00	0,00	1,83	12,18	1	0,00	12,18	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	4	1.072.672.000,00	1,00	12,18	12,18	1	130.668.000,00	12,18	12,18	1	0,00	100,00	0,00	12,18	12,18	1	0,00	12,18	0,00		
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	821.224.000,00	0,12	6,06	50,46	0	414.347.500,00	6,06	50,46	0	0,00	100,00	0,00	6,06	50,46	0	0,00	50,46	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	821.224.000,00	1,00	50,46	50,46	0	414.347.500,00	50,46	50,46	0	0,00	100,00	0,00	50,46	50,46	0	0,00	50,46	0,00		
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Galuh Triyono, STP, M.Si	100,00	1	543.379.600,00	0,08	1,44	17,97	0	97.639.500,00	1,44	17,97	0	57.379.000,00	100,00	58,77	1,44	17,97	0	57.379.000,00	17,97	10,56		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	543.379.600,00	1,00	17,97	17,97	0	97.639.500,00	17,97	17,97	0	57.379.000,00	100,00	58,77	17,97	17,97	0	57.379.000,00	17,97	10,56		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		484.074.069.592,00	0,65	16,47	25,34		126.746.521.681,00	16,46	25,33		79.832.031.280,00	99,95	62,99	16,46	25,33		79.832.031.280,00	25,33	16,49		
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		127.506.475.152,00	0,26	6,48	24,92		31.655.528.331,00	6,48	24,92		31.260.000,00	100,00	0,10	6,48	24,92		31.260.000,00	24,92	0,02		
1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	1	104.889.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Appraisal Pengembangan RSJKO)		100,00	1	104.889.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	808.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Cilograng		100,00	1	404.000.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kantor RSUD Labuan		100,00	1	404.000.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	721.485.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (labuan)		100,00	1	368.424.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Barang Penunjang Operasional Rumah sakit yang Disediakan (Cilograng)		100,00	1	353.061.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	1.001.796.800,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Labuan)		100,00	1	539.266.800,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Cilograng)		100,00	1	462.530.000,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Satuan: Dokumen)	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	1	79.200.000,00	0,00	0,00	23,95	0	18.970.000,00	0,00	10,73	1	8.250.000,00	44,80	43,49	0,00	10,73	1	8.250.000,00	10,73	10,42		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		100,00	1	79.200.000,00	1,00	23,95	23,95	0	18.970.000,00	10,73	10,73	1	8.250.000,00	44,80	43,49	10,73	10,73	1	8.250.000,00	10,73	10,42		
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit y (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	48.645.182.316,00	0,38	11,02	29,00	1	14.000.000.000,00	11,02	29,00	1	0,00	100,00	0,00	11,02	29,00	1	0,00	29,00	0,00		
	Pengembangan Rumah Sakit (Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja) RSUD Labuan		100,00	1	34.645.182.316,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (CT Scan) RSUD Labuan		100,00	1	14.000.000.000,00	0,29	29,00	100,00	1	14.000.000.000,00	29,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	29,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Satuan: Paket)	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	4	76.145.922.036,00	0,60	13,90	23,17	1	17.636.558.331,00	13,90	23,17	1	23.010.000,00	100,00	0,13	13,90	23,17	1	23.010.000,00	23,17	0,03		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100,00	4	76.145.922.036,00	1,00	23,17	23,17	1	17.636.558.331,00	23,17	23,17	1	23.010.000,00	100,00	0,13	23,17	23,17	1	23.010.000,00	23,17	0,03		
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		350.357.000.440,00	0,72	18,85	26,18		95.039.554.350,00	18,84	26,16		79.800.771.280,00	99,93	83,97	18,84	26,16		79.800.771.280,00	26,16	22,78		
1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Satuan: Orang)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	500	114.608.000,00	0,00	0,00	32,13	120	36.820.000,00	0,00	3,33	24	0,00	10,36	0,00	0,00	3,33	24	0,00	3,33	0,00		
	Koordinasi,Monitoring, Peningkatan Kapasitas dan Rekonsiliasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi		100,00	500	114.608.000,00	1,00	32,13	32,13	120	36.820.000,00	3,33	3,33	24	0,00	10,36	0,00	3,33	3,33	24	0,00	3,33	0,00		
1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Satuan: Orang)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	300	250.288.000,00	0,00	0,00	54,85	110	137.199.000,00	0,00	21,00	41	0,00	38,30	0,00	0,00	21,00	41	0,00	21,00	0,00		
	Penguatan pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I)		100,00	220	220.400.000,00	0,88	42,85	48,69	30	107.311.000,00	21,00	23,87	41	0,00	49,02	0,00	21,00	23,87	41	0,00	23,87	0,00		
	Penguatan sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap penyakit beresiko menibulkan KLB		100,00	80	29.888.000,00	0,12	12,00	100,00	80	29.888.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Satuan: Dokumen)	Nurya Gustina, S.ST	100,00	3	1.050.475.000,00	0,00	0,00	35,46	1	368.751.000,00	0,00	35,46	1	345.118.000,00	100,00	93,59	0,00	35,46	1	345.118.000,00	35,46	32,85		
	Pembinaan Kunjungan Neonatal Pratama		100,00	1	34.520.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Pelayanan Antenantal		100,00	1	363.477.000,00	0,35	31,73	90,67	1	329.548.000,00	31,73	90,67	1	326.170.000,00	100,00	98,97	31,73	90,67	1	326.170.000,00	90,67	89,74		
	Pembinaan Persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan		100,00	1	652.478.000,00	0,62	3,73	6,01	0	39.203.000,00	3,73	6,01	0	18.948.000,00	100,00	48,33	3,73	6,01	0	18.948.000,00	6,01	2,90		
1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Satuan: Dokumen)	Nurya Gustina, S.ST	100,00	1	40.413.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		100,00	1	40.413.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Satuan: Dokumen)	Nurya Gustina, S.ST	100,00	2	12.366.864.800,00	0,04	0,21	5,28	1	643.117.000,00	0,19	4,85	1	499.269.500,00	91,74	77,63	0,19	4,85	1	499.269.500,00	4,85	4,04		
	Pembinaan Pencegahan Stunting		100,00	1	12.019.247.800,00	0,97	3,89	4,01	0	481.598.000,00	3,45	3,56	0	393.673.500,00	88,78	81,74	3,45	3,56	0	393.673.500,00	3,56	3,28		
	Pembinaan Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat		100,00	1	347.617.000,00	0,03	1,39	46,47	1	161.519.000,00	1,39	46,47	1	105.596.000,00	100,00	65,38	1,39	46,47	1	105.596.000,00	46,47	30,38		
1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Satuan: Dokumen)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	246.567.600,00	0,00	0,00	6,73	2	16.674.800,00	0,00	6,73	2	15.684.800,00	100,00	94,06	0,00	6,73	2	15.684.800,00	6,73	6,36		
	Dokumen Kegiatan Pengukuran Kebugaran Pegawai Lingkup Pemda Povinsi Banten		100,00	1	23.744.400,00	0,10	3,33	33,33	1	7.914.800,00	3,33	33,33	1	7.914.800,00	100,00	100,00	3,33	33,33	1	7.914.800,00	33,33	33,33		
	Dokumen Monitoring & Evaluasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	18.050.000,00	0,07	3,40	48,53	1	8.760.000,00	3,40	48,53	1	7.770.000,00	100,00	88,70	3,40	48,53	1	7.770.000,00	48,53	43,05		
	Dokumen Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.681.800,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)		100,00	1	41.970.800,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Review Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	42.697.800,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Kerja di Fasyankes		100,00	1	42.306.800,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri Undangan Kegiatan Kesjaor		100,00	1	4.080.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Media Publikasi Kesehatan Kerja dan Olahraga		100,00	1	31.036.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Satuan: Dokumen)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	1.414.659.200,00	0,00	0,00	43,56	3	616.286.200,00	0,00	41,39	3	671.724.000,00	95,02	109,00	0,00	41,39	3	671.724.000,00	41,39	47,48		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100,00	8	1.414.659.200,00	1,00	43,56	43,56	3	616.286.200,00	41,39	41,39	3	671.724.000,00	95,02	109,00	41,39	41,39	3	671.724.000,00	41,39	47,48		
1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Satuan: Dokumen)	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	284.048.600,00	0,00	0,00	9,42	0	26.881.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer sebagai Paradigma Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten		100,00	1	276.908.600,00	0,97	9,42	9,71	0	26.881.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan Tradisional		100,00	1	7.140.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Satuan: Dokumen)	drg. Nenden Diana Rose, MARS	100,00	11	2.916.752.100,00	0,01	0,21	20,84	3	599.693.000,00	0,21	20,84	1	716.138.180,00	100,00	119,42	0,21	20,84	1	716.138.180,00	20,84	24,55		
	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan DBD		100,00	1	131.778.000,00	0,05	1,02	20,49	1	27.000.000,00	1,02	20,49	1	145.882.000,00	100,00	540,30	1,02	20,49	1	145.882.000,00	20,49	110,70		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS		100,00	1	605.284.000,00	0,21	17,35	82,60	1	500.000.000,00	17,35	82,60	0	570.256.180,00	100,00	114,05	17,35	82,60	0	570.256.180,00	82,60	94,21		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan TB		100,00	1	105.184.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISP		100,00	1	105.008.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan ISPA		100,00	1	35.492.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Kecacingan		100,00	1	66.486.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi kusta		100,00	1	105.084.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang telah eliminasi malaria		100,00	1	113.353.100,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantapan pelaksanaan penanggulangan Rabies		100,00	1	105.134.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pencegahan penyakit tidak menular		100,00	1	659.900.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pengendalian penyakit menular		100,00	1	884.049.000,00	0,30	2,47	8,22	1	72.693.000,00	2,47	8,22	0	0,00	100,00	0,00	2,47	8,22	0	0,00	8,22	0,00		
1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Satuan: Dokumen)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	98.261.600,00	0,00	0,00	67,43	2	66.941.600,00	0,00	38,41	2	0,00	56,97	0,00	0,00	38,41	2	0,00	38,41	0,00		
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji		100,00	1	36.705.600,00	0,37	35,43	95,75	1	35.145.600,00	6,41	17,33	1	0,00	18,10	0,00	6,41	17,33	1	0,00	17,33	0,00		
	Workshop Aplikasi Siskohatkes		100,00	1	31.796.000,00	0,32	32,00	100,00	1	31.796.000,00	32,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	32,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pendampingan Jamaah Haji		100,00	6	29.760.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Satuan: Dokumen)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	8	1.480.680.000,00	0,00	0,00	42,59	5	637.981.600,00	0,00	31,59	5	328.170.000,00	74,17	51,44	0,00	31,59	5	328.170.000,00	31,59	22,16		
	Dokumen Rakontek Program Kesehatan Jiwa di tingkat Provinsi Banten		100,00	1	26.480.400,00	0,02	2,00	100,00	1	26.480.400,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	176.703.200,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Sosialisasi Pendampingan ODGJ di Masyarakat		100,00	1	137.103.200,00	0,09	9,00	100,00	1	137.103.200,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Sosialisasi desa Siaga Sehat Jiwa		100,00	1	596.382.000,00	0,40	14,59	36,48	1	217.532.000,00	14,59	36,48	1	155.320.000,00	100,00	71,40	14,59	36,48	1	155.320.000,00	36,48	26,04		
	Dokumen Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih		100,00	1	255.306.000,00	0,17	17,00	100,00	1	255.306.000,00	17,00	100,00	1	171.290.000,00	100,00	67,09	17,00	100,00	1	171.290.000,00	100,00	67,09		
	Dokumen Peningkatan Kapasitas bagi Nakes deteksi dini gangguan jiwa di FKTP		100,00	1	79.441.200,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Sosialisasi dan Skrinning deteksi dini pada usia remaja tingkat SMA/SMK/MA se Provinsi Banten		100,00	1	203.024.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Konsultasi Program Kesehatan jiwa ke Kementerian Kesehatan RI		100,00	1	6.240.000,00	0,00	0,00	25,00	1	1.560.000,00	0,00	25,00	1	1.560.000,00	100,00	100,00	0,00	25,00	1	1.560.000,00	25,00	25,00		
1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Satuan: Orang)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	189	498.920.000,00	0,00	0,00	6,90	50	34.420.000,00	0,00	0,00	50	23.410.000,00	0,00	68,01	0,00	0,00	50	23.410.000,00	0,00	4,69		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		100,00	189	498.920.000,00	1,00	6,90	6,90	50	34.420.000,00	0,00	0,00	50	23.410.000,00	0,00	68,01	0,00	0,00	50	23.410.000,00	0,00	4,69		
1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Satuan: Dokumen)	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	3	326.586.611.000,00	0,93	25,76	27,70	1	91.538.589.950,00	25,76	27,70	1	77.158.156.800,00	100,00	84,29	25,76	27,70	1	77.158.156.800,00	27,70	23,63		
	Bakti Sosial Khitanan Massal		100,00	1	1.499.387.600,00	0,00	0,00	100,00	1	1.499.387.600,00	0,00	100,00	1	993.796.500,00	100,00	66,28	0,00	100,00	1	993.796.500,00	100,00	66,28		
	Program JKN		100,00	1	325.031.361.400,00	1,00	27,70	27,70	0	90.032.840.350,00	27,70	27,70	0	76.164.360.300,00	100,00	84,60	27,70	27,70	0	76.164.360.300,00	27,70	23,43		
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mapping Kepesertaan		100,00	1	55.862.000,00	0,00	0,00	11,39	0	6.362.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Satuan: Dokumen)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	1	361.952.000,00	0,00	0,00	4,60	0	16.660.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100,00	1	361.952.000,00	1,00	4,60	4,60	0	16.660.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Satuan: Dokumen)	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	2	1.062.050.740,00	0,00	0,00	16,71	0	177.670.600,00	0,00	15,33	0	31.000.000,00	91,70	17,45	0,00	15,33	0	31.000.000,00	15,33	2,92		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
	Pembinaan dalam Rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	drg. Nimas Teguh Widhanarti	100,00	1	30.540.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
	Pelaksanaan Pelayanan Tim Kesehatan		100,00	1	1.031.510.740,00	0,97	16,71	17,23	0	177.670.600,00	15,33	15,80	0	31.000.000,00	91,70	17,45	15,33	15,80	0	31.000.000,00	15,80	3,01			
1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Satuan: Dokumen)		100,00	3	161.768.800,00	0,00	0,00	37,99	0	61.430.000,00	0,00	37,99	0	0,00	100,00	0,00	0,00	37,99	0	0,00	37,99	0,00			
	Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi FKTP di Provinsi Banten		100,00	1	118.038.800,00	0,73	37,99	52,04	0	61.430.000,00	37,99	52,04	0	0,00	100,00	0,00	37,99	52,04	0	0,00	52,04	0,00			
	Pertemuan Pemantapan pelaksanaan Akreditasi Klinik di Provinsi Banten		100,00	1	29.990.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pembinaan dalam rangka Akreditasi FKTP		100,00	1	13.740.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Endah Puspitarini Prayogo, SKM	100,00	8	194.184.000,00	0,00	0,00	27,36	2	53.708.000,00	0,00	7,99	1	12.100.000,00	29,19	22,53	0,00	7,99	1	12.100.000,00	7,99	6,23			
	Pertemuan Komda KIPi Tingkat Provinsi Banten		100,00	2	25.520.000,00	0,13	6,58	50,63	1	12.920.000,00	3,21	24,69	1	12.100.000,00	48,77	93,65	3,21	24,69	1	12.100.000,00	24,69	47,41			
	Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPi)		100,00	1	29.940.000,00	0,15	15,00	100,00	1	29.940.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Penguatan Petugas dalam Tatalaksana Rantai dingin program imunisasi		100,00	1	61.504.000,00	0,32	3,03	9,46	0	5.820.000,00	3,03	9,46	0	0,00	100,00	0,00	3,03	9,46	0	0,00	9,46	0,00			
	Validasi data Program Imunisasi		100,00	1	30.360.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan		100,00	1	29.868.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Konsultasi Ke Pusat		100,00	1	3.120.000,00	0,02	1,00	50,00	0	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Internet untuk Vaksin di Gudang Farmasi		100,00	1	13.872.000,00	0,07	1,75	25,00	0	3.468.000,00	1,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	1,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00			
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Satuan: Dokumen)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	2	956.248.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Labuan)		100,00	1	478.124.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Cilograng)		100,00	1	478.124.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	7	271.648.000,00	0,00	0,00	2,48	0	6.730.000,00	0,00	1,03	0	0,00	41,53	0,00	0,00	1,03	0	0,00	1,03	0,00			
	Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		100,00	7	271.648.000,00	1,00	2,48	2,48	0	6.730.000,00	1,03	1,03	0	0,00	41,53	0,00	1,03	1,03	0	0,00	1,03	0,00			
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		6.210.594.000,00	0,01	0,01	0,85		51.439.000,00	0,01	0,85		0,00	100,00	0,00	0,01	0,85		0,00	0,85	0,00			
1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	106	722.132.000,00	0,12	0,73	6,11	0	44.089.000,00	0,73	6,11	0	0,00	100,00	0,00	0,73	6,11	0	0,00	6,11	0,00			
	Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		100,00	106	722.132.000,00	1,00	6,11	6,11	0	44.089.000,00	6,11	6,11	0	0,00	100,00	0,00	6,11	6,11	0	0,00	6,11	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Satuan: Unit)	dr. Saiful Rahman, MARS	100,00	40	5.488.462.000,00	0,88	0,11	0,13	0	7.350.000,00	0,11	0,13	0	0,00	100,00	0,00	0,11	0,13	0	0,00	0,13	0,00		
	Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		100,00	40	5.488.462.000,00	1,00	0,13	0,13	0	7.350.000,00	0,13	0,13	0	0,00	100,00	0,00	0,13	0,13	0	0,00	0,13	0,00		
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100,00		26.010.889.984,00	0,03	0,57	19,06		4.952.748.066,00	0,49	16,24		3.486.356.496,00	85,19	70,39	0,49	16,24		3.486.356.496,00	16,24	13,40		
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		100,00		26.010.889.984,00	1,00	19,06	19,06		4.952.748.066,00	16,24	16,24		3.486.356.496,00	85,19	70,39	16,24	16,24		3.486.356.496,00	16,24	13,40		
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Satuan: Orang)	Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	25.445.726.984,00	0,98	19,00	19,39	297	4.936.188.066,00	16,18	16,51	297	3.477.406.496,00	85,15	70,45	16,18	16,51	297	3.477.406.496,00	16,51	13,67		
	Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar diFasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		100,00	297	25.445.726.984,00	1,00	19,39	19,39	297	4.936.188.066,00	16,51	16,51	297	3.477.406.496,00	85,15	70,45	16,51	16,51	297	3.477.406.496,00	16,51	13,67		
1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Satuan: Orang)	Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm, Apt	100,00	297	565.163.000,00	0,02	0,06	2,93	297	16.560.000,00	0,06	2,93	297	8.950.000,00	100,00	54,05	0,06	2,93	297	8.950.000,00	2,93	1,58		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi		100,00	297	565.163.000,00	1,00	2,93	2,93	297	16.560.000,00	2,93	2,93	297	8.950.000,00	100,00	54,05	2,93	2,93	297	8.950.000,00	2,93	1,58		
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100,00		593.160.000,00	0,00	0,00	43,67		259.135.500,00	0,00	35,27		81.350.000,00	80,76	31,39	0,00	35,27		81.350.000,00	35,27	13,71		
1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Ketercapaian Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		100,00		498.652.000,00	0,84	41,80	49,76		248.100.500,00	33,40	39,76		70.650.000,00	79,90	28,48	33,40	39,76		70.650.000,00	39,76	14,17		
1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlajut Penerbitan Perizinan (Satuan: Sarana)	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	498.652.000,00	1,00	49,76	49,76	10	248.100.500,00	39,76	39,76	10	70.650.000,00	79,90	28,48	39,76	39,76	10	70.650.000,00	39,76	14,17		
	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlajut Penerbitan Perizinan		100,00	50	498.652.000,00	1,00	49,76	49,76	10	248.100.500,00	39,76	39,76	10	70.650.000,00	79,90	28,48	39,76	39,76	10	70.650.000,00	39,76	14,17		
1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		100,00		94.508.000,00	0,16	1,87	11,68		11.035.000,00	1,87	11,68		10.700.000,00	100,00	96,96	1,87	11,68		10.700.000,00	11,68	11,32		
1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlajut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Satuan: Sarana)	Ardhya Malahayati, S.Si, Apt	100,00	50	94.508.000,00	1,00	11,68	11,68	10	11.035.000,00	11,68	11,68	10	10.700.000,00	100,00	96,96	11,68	11,68	10	10.700.000,00	11,68	11,32		
	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlajut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		100,00	50	94.508.000,00	1,00	11,68	11,68	10	11.035.000,00	11,68	11,68	10	10.700.000,00	100,00	96,96	11,68	11,68	10	10.700.000,00	11,68	11,32		
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100,00		2.104.265.000,00	0,00	0,00	40,44		848.199.583,00	0,00	39,48		240.732.000,00	97,62	28,38	0,00	39,48		240.732.000,00	39,48	11,44		
1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		100,00		726.104.400,00	0,35	15,79	45,12		327.582.400,00	14,83	42,37		227.232.000,00	93,92	69,37	14,83	42,37		227.232.000,00	42,37	31,29		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	726.104.400,00	1,00	45,12	45,12	1	327.582.400,00	42,37	42,37	1	227.232.000,00	93,92	69,37	42,37	42,37	1	227.232.000,00	42,37	31,29		
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat		100,00	1	622.282.000,00	0,86	38,88	45,21	1	281.322.000,00	38,88	45,21	1	227.232.000,00	100,00	80,77	38,88	45,21	1	227.232.000,00	45,21	36,52		
	Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan		100,00	1	103.822.400,00	0,14	6,24	44,56	0	46.260.400,00	3,49	24,95	0	0,00	55,99	0,00	3,49	24,95	0	0,00	24,95	0,00		
1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daer		100,00		1.378.160.600,00	0,65	24,64	37,92		520.617.183,00	24,64	37,92		13.500.000,00	100,00	2,59	24,64	37,92		13.500.000,00	37,92	0,98		
1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Satuan: Dokumen)	Ari Sulandari, SH, MKM	100,00	2	1.378.160.600,00	1,00	37,92	37,92	0	520.617.183,00	37,92	37,92	0	13.500.000,00	100,00	2,59	37,92	37,92	0	13.500.000,00	37,92	0,98		
	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa		100,00	1	1.038.221.000,00	0,75	21,08	28,10	0	291.677.583,00	21,08	28,10	0	0,00	100,00	0,00	21,08	28,10	0	0,00	28,10	0,00		
	Penguatan Tim Promosi Publikasi		100,00	1	339.939.600,00	0,25	16,84	67,36	0	228.939.600,00	16,84	67,36	0	13.500.000,00	100,00	5,90	16,84	67,36	0	13.500.000,00	67,36	3,97		
SUB JUMLAH			100,00		749.785.539.086,00	0,64	13,46	21,04		162.898.492.704,00	13,33	20,83		94.622.884.506,00	99,01	58,09	13,33	20,83		94.622.884.506,00	20,83	12,62		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT RSUD BANTEN			100,00		262.621.418.724,00	0,23	2,77	12,04		32.024.125.700,00	2,77	12,04		36.114.482.553,00	100,00	112,77	2,77	12,04		36.114.482.553,00	12,04	13,75		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		262.621.418.724,00	1,00	12,04	12,04		32.024.125.700,00	12,04	12,04		36.114.482.553,00	100,00	112,77	12,04	12,04		36.114.482.553,00	12,04	13,75		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		253.600.432.724,00	0,97	12,04	12,41		32.024.125.700,00	12,04	12,41		36.114.482.553,00	100,00	112,77	12,04	12,41		36.114.482.553,00	12,41	14,24		
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		64.365.932.724,00	0,25	5,25	21,01		13.518.699.000,00	5,25	21,01		11.128.672.429,00	100,00	82,32	5,25	21,01		11.128.672.429,00	21,01	17,29		
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Bulan)		100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	21,01	21,01	3	13.518.699.000,00	21,01	21,01	3	11.128.672.429,00	100,00	82,32	21,01	21,01	3	11.128.672.429,00	21,01	17,29		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		100,00	12	64.365.932.724,00	1,00	21,01	21,01	3	13.518.699.000,00	21,01	21,01	3	11.128.672.429,00	100,00	82,32	21,01	21,01	3	11.128.672.429,00	21,01	17,29		
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		39.234.500.000,00	0,15	4,18	27,85		10.921.714.200,00	4,18	27,85		5.921.551.607,00	100,00	54,22	4,18	27,85		5.921.551.607,00	27,85	15,09		
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	27,85	27,85	0	10.921.714.200,00	27,85	27,85	0	5.921.551.607,00	100,00	54,22	27,85	27,85	0	5.921.551.607,00	27,85	15,09		
	Penyusunan laporan pembayaran honor non ASN dan pembayaran jaminan kesehatan		100,00	1	39.234.500.000,00	1,00	27,85	27,85	0	10.921.714.200,00	27,85	27,85	0	5.921.551.607,00	100,00	54,22	27,85	27,85	0	5.921.551.607,00	27,85	15,09		
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD pada UPT RSUD Banten		100,00		150.000.000.000,00	0,59	2,98	5,05		7.583.712.500,00	2,98	5,05		19.064.258.517,00	100,00	251,38	2,98	5,05		19.064.258.517,00	5,05	12,71		
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Satuan: Unit Kerja)		100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	5,05	5,05	0	7.583.712.500,00	5,05	5,05	0	19.064.258.517,00	100,00	251,38	5,05	5,05	0	19.064.258.517,00	5,05	12,71		
	Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT RSUD BANTEN)		100,00	1	150.000.000.000,00	1,00	5,05	5,05	0	7.583.712.500,00	5,05	5,05	0	19.064.258.517,00	100,00	251,38	5,05	5,05	0	19.064.258.517,00	5,05	12,71		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		9.020.986.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		9.020.986.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Satuan: Unit)		100,00	1	5.225.000.000,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembangunan Bunker Brachiteraphy		100,00	1	5.225.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	2	3.795.986.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		100,00	2	3.795.986.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		262.621.418.724,00	0,23	2,77	12,04		32.024.125.700,00	2,77	12,04		36.114.482.553,00	100,00	112,77	2,77	12,04		36.114.482.553,00	12,04	13,75		
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT RSUD MALINGPING			100,00		137.987.936.653,00	0,12	2,23	18,57		32.407.016.940,00	2,23	18,57		17.389.697.584,00	100,00	53,66	2,23	18,57		17.389.697.584,00	18,57	12,60		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		137.987.936.653,00	1,00	18,57	18,57		32.407.016.940,00	18,57	18,57		17.389.697.584,00	100,00	53,66	18,57	18,57		17.389.697.584,00	18,57	12,60		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		114.939.175.554,00	0,83	13,54	16,31		25.398.344.959,00	13,54	16,31		17.076.698.330,00	100,00	67,24	13,54	16,31		17.076.698.330,00	16,31	14,86		
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		178.490.000,00	0,00	0,00	34,10		61.303.054,00	0,00	34,10		0,00	100,00	0,00	0,00	34,10		0,00	34,10	0,00		
1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	6	18.374.400,00	0,10	4,70	47,00	4	8.612.320,00	4,70	47,00	0	0,00	100,00	0,00	4,70	47,00	0	0,00	47,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan tahun 2024		100,00	1	3.205.920,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	6.556.160,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DRPK Tahun 2025		100,00	1	3.278.080,00	0,18	18,00	100,00	1	3.278.080,00	18,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	18,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2024		100,00	1	2.078.080,00	0,11	11,00	100,00	1	2.078.080,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)		100,00	1	878.080,00	0,05	5,00	100,00	1	878.080,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RUP Tahun 2024		100,00	1	2.378.080,00	0,13	13,00	100,00	1	2.378.080,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025		100,00	1	8.476.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.476.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan 2024		100,00	1	8.476.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025		100,00	1	8.052.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	1	8.052.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024		100,00	1	8.052.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan: Laporan)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	49	112.635.600,00	0,63	21,40	33,98	12	38.266.734,00	21,40	33,98	0	0,00	100,00	0,00	21,40	33,98	0	0,00	33,98	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Laporan Bulanan Barang dan Jasa RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02	0,50	25,00	3	568.800,00	0,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2024		100,00	12	2.275.200,00	0,02	0,50	25,00	3	568.800,00	0,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Pengendalian SAKIP		100,00	12	23.875.200,00	0,21	5,25	25,00	3	5.968.800,00	5,25	25,00	0	0,00	100,00	0,00	5,25	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	82.032.000,00	0,73	27,73	37,98	3	31.160.334,00	27,73	37,98	0	0,00	100,00	0,00	27,73	37,98	0	0,00	37,98	0,00		
	Belanja Lembur		100,00	1	2.178.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Dewi Ermalia, SKM, M.H	100,00	4	14.424.000,00	0,08	8,00	100,00	4	14.424.000,00	8,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LAKIP		100,00	1	3.936.000,00	0,27	27,00	100,00	1	3.936.000,00	27,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	27,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	3.576.000,00	0,25	25,00	100,00	1	3.576.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LPPD		100,00	1	3.576.000,00	0,25	25,00	100,00	1	3.576.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit		100,00	1	3.336.000,00	0,23	23,00	100,00	1	3.336.000,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		32.157.789.090,00	0,28	0,09	0,33		6.701.622.485,00	0,09	0,33		4.033.223.734,00	100,00	60,18	0,09	0,33		4.033.223.734,00	0,33	12,54		
1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Hardi Winangun,SE	100,00	12	31.496.538.690,00	0,98			3	6.561.071.885,00			0	3.994.613.734,00		60,88	0,00	0,00	0	3.994.613.734,00	0,00	12,68		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	31.496.538.690,00	1,00			3	6.561.071.885,00			0	3.994.613.734,00		60,88	0,00	0,00	0	3.994.613.734,00	0,00	12,68		
1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Hardi Winangun,SE	100,00	12	476.010.000,00	0,01			3	79.335.000,00			0	38.610.000,00		48,67	0,00	0,00	0	38.610.000,00	0,00	8,11		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	476.010.000,00	1,00			3	79.335.000,00			0	38.610.000,00		48,67	0,00	0,00	0	38.610.000,00	0,00	8,11		
1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Hardi Winangun,SE	100,00	12	9.398.400,00	0,00	0,00	25,00	3	2.349.600,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Prognosis		100,00	4	6.398.400,00	0,68	17,00	25,00	1	1.599.600,00	17,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan SPP, SPM, SP2D		100,00	4	1.800.000,00	0,19	4,75	25,00	1	450.000,00	4,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	4,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan SPJ Kegiatan		100,00	4	1.200.000,00	0,13	3,25	25,00	1	300.000,00	3,25	25,00	0	0,00	100,00	0,00	3,25	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Hardi Winangun,SE	100,00	20	172.692.000,00	0,01	0,33	33,24	11	56.916.000,00	0,33	33,24	0	0,00	100,00	0,00	0,33	33,24	0	0,00	33,24	0,00		
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Anggaran		100,00	4	6.924.000,00	0,04	4,00	100,00	4	6.924.000,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Pelaporan Pajak PPN PPh, Penyusunan Pelaporan SPT		100,00	4	11.400.000,00	0,07	7,00	100,00	4	11.400.000,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100,00	12	154.368.000,00	0,89	22,24	24,99	3	38.592.000,00	22,24	24,99	0	0,00	100,00	0,00	22,24	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Hardi Winangun,SE	100,00	2	3.150.000,00	0,00	0,00	61,91	1	1.950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)		100,00	2	3.150.000,00	1,00	61,91	61,91	1	1.950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		1.753.517.400,00	0,02	0,73	36,36		639.527.900,00	0,73	36,36		531.959.600,00	100,00	83,18	0,73	36,36		531.959.600,00	36,36	30,34		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	220.345.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	220.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	525.475.000,00	0,30	30,00	100,00	1	525.475.000,00	30,00	100,00	1	462.327.500,00	100,00	87,98	30,00	100,00	1	462.327.500,00	100,00	87,98		
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	525.475.000,00	1,00	100,00	100,00	1	525.475.000,00	100,00	100,00	1	462.327.500,00	100,00	87,98	100,00	100,00	1	462.327.500,00	100,00	87,98		
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	54.697.400,00	0,03	1,89	63,08	0	34.501.400,00	1,89	63,08	0	20.388.000,00	100,00	59,09	1,89	63,08	0	20.388.000,00	63,08	37,27		
	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	54.697.400,00	1,00	63,08	63,08	0	34.501.400,00	63,08	63,08	0	20.388.000,00	100,00	59,09	63,08	63,08	0	20.388.000,00	63,08	37,27		
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	5	650.000.000,00	0,37	0,24	0,65	1	4.221.500,00	0,24	0,65	1	1.577.600,00	100,00	37,37	0,24	0,65	1	1.577.600,00	0,65	0,24		
	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	5	650.000.000,00	1,00	0,65	0,65	1	4.221.500,00	0,65	0,65	1	1.577.600,00	100,00	37,37	0,65	0,65	1	1.577.600,00	0,65	0,24		
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	303.000.000,00	0,17	4,23	24,86	3	75.330.000,00	4,23	24,86	3	47.666.500,00	100,00	63,28	4,23	24,86	3	47.666.500,00	24,86	15,73		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	303.000.000,00	1,00	24,86	24,86	3	75.330.000,00	24,86	24,86	3	47.666.500,00	100,00	63,28	24,86	24,86	3	47.666.500,00	24,86	15,73		
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		766.189.000,00	0,01	0,00	0,00		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00	NaN	100,00	0,00	0,00		1.800.000,00	0,00	0,23		
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	8	50.460.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	50.460.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	1	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.800.000,00	0,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	1.800.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00		
1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	17	713.929.000,00	0,93			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	17	713.929.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		33.400.831.464,00	0,29	5,51	19,01		6.353.953.820,00	5,51	19,01		3.036.004.922,00	100,00	47,78	5,51	19,01		3.036.004.922,00	19,01	9,09		
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	2.744.490.000,00	0,08	2,00	24,99	3	686.121.000,00	2,00	24,99	0	445.695.752,00	100,00	64,96	2,00	24,99	0	445.695.752,00	24,99	16,24		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	2.744.490.000,00	1,00	24,99	24,99	3	686.121.000,00	24,99	24,99	0	445.695.752,00	100,00	64,96	24,99	24,99	0	445.695.752,00	24,99	16,24		
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	12	30.656.341.464,00	0,92	17,01	18,49	3	5.667.832.820,00	17,01	18,49	3	2.590.309.170,00	100,00	45,70	17,01	18,49	3	2.590.309.170,00	18,49	8,45		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	30.656.341.464,00	1,00	18,49	18,49	3	5.667.832.820,00	18,49	18,49	3	2.590.309.170,00	100,00	45,70	18,49	18,49	3	2.590.309.170,00	18,49	8,45		
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.682.358.600,00	0,01	0,25	24,53		412.637.700,00	0,25	24,53		247.685.060,00	100,00	60,02	0,25	24,53		247.685.060,00	24,53	14,72		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	32	770.820.000,00	0,46	11,50	24,99	8	192.702.000,00	11,50	24,99	8	54.965.000,00	100,00	28,52	11,50	24,99	8	54.965.000,00	24,99	7,13		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	32	770.820.000,00	1,00	24,99	24,99	8	192.702.000,00	24,99	24,99	8	54.965.000,00	100,00	28,52	24,99	24,99	8	54.965.000,00	24,99	7,13		
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	124	335.662.800,00	0,20	5,00	25,00	31	83.915.700,00	5,00	25,00	31	95.905.760,00	100,00	114,29	5,00	25,00	31	95.905.760,00	25,00	28,57		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	124	335.662.800,00	1,00	25,00	25,00	31	83.915.700,00	25,00	25,00	31	95.905.760,00	100,00	114,29	25,00	25,00	31	95.905.760,00	25,00	28,57		
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	2	199.200.000,00	0,12	3,00	25,00	0	49.800.000,00	3,00	25,00	0	87.434.800,00	100,00	175,57	3,00	25,00	0	87.434.800,00	25,00	43,89		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	199.200.000,00	1,00	25,00	25,00	0	49.800.000,00	25,00	25,00	0	87.434.800,00	100,00	175,57	25,00	25,00	0	87.434.800,00	25,00	43,89		
1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Muhepi, S.Sos., MA	100,00	49	376.675.800,00	0,22	5,04	22,89	12	86.220.000,00	5,04	22,89	12	9.379.500,00	100,00	10,88	5,04	22,89	12	9.379.500,00	22,89	2,49		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	49	376.675.800,00	1,00	22,89	22,89	12	86.220.000,00	22,89	22,89	12	9.379.500,00	100,00	10,88	22,89	22,89	12	9.379.500,00	22,89	2,49		
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD		100,00		45.000.000.000,00	0,39	9,73	24,95		11.227.500.000,00	9,73	24,95		9.226.025.014,00	100,00	82,17	9,73	24,95		9.226.025.014,00	24,95	20,50		
1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Satuan: Unit Kerja)	Hardi Winangun,SE	100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	24,95	24,95	0	11.227.500.000,00	24,95	24,95	0	9.226.025.014,00	100,00	82,17	24,95	24,95	0	9.226.025.014,00	24,95	20,50		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		100,00	1	45.000.000.000,00	1,00	24,95	24,95	0	11.227.500.000,00	24,95	24,95	0	9.226.025.014,00	100,00	82,17	24,95	24,95	0	9.226.025.014,00	24,95	20,50		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		23.048.761.099,00	0,17	5,04	29,63		7.008.671.981,00	5,04	29,63		312.999.254,00	100,00	4,47	5,04	29,63		312.999.254,00	29,63	1,36		
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada		100,00		21.821.948.899,00	0,95	29,00	30,53		6.851.844.861,00	29,00	30,53		312.999.254,00	100,00	4,57	29,00	30,53		312.999.254,00	30,53	1,43		
1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Satuan: Unit)	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	3	500.000.000,00	0,02	0,99	49,63	1	248.170.750,00	0,99	49,63	0	0,00	100,00	0,00	0,99	49,63	0	0,00	49,63	0,00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		100,00	3	500.000.000,00	1,00	49,63	49,63	1	248.170.750,00	49,63	49,63	0	0,00	100,00	0,00	49,63	49,63	0	0,00	49,63	0,00		
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	10	4.000.000.000,00	0,18	0,90	5,00	2	192.829.000,00	0,90	5,00	0	0,00	100,00	0,00	0,90	5,00	0	0,00	5,00	0,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	2	192.829.000,00	0,05	5,00	100,00	2	192.829.000,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Modal Compressor		100,00	1	1.090.864.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	1	46.636.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Modal Alat Kedokteran Umum		100,00	5	1.264.447.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Modal Alat Kedokteran Jantung		100,00	1	1.405.224.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan (Satuan: Unit)	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	61	2.169.884.500,00	0,10	4,20	42,00	17	911.475.500,00	4,20	42,00	0	0,00	100,00	0,00	4,20	42,00	0	0,00	42,00	0,00		
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		100,00	61	2.169.884.500,00	1,00	42,00	42,00	17	911.475.500,00	42,00	42,00	0	0,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0	0,00	42,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Satuan: Unit)	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	6	500.000.000,00	0,02	1,08	54,00	2	270.000.000,00	1,08	54,00	0	0,00	100,00	0,00	1,08	54,00	0	0,00	54,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		100,00	6	500.000.000,00	1,00	54,00	54,00	2	270.000.000,00	54,00	54,00	0	0,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0	0,00	54,00	0,00		
1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p (Satuan: Unit)	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	1	1.800.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.800.000,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Rapat Pengembangan Rumah Sakit		100,00	1	1.800.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.800.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Satuan: Kegiatan)	Sumardi, S.Pd.,M.Kes	100,00	31	14.650.264.399,00	0,67	23,36	34,86	8	5.227.569.611,00	23,36	34,86	40	312.999.254,00	100,00	5,99	23,36	34,86	40	312.999.254,00	34,86	2,14		
	Barang Medis Habis Pakai BDRS		100,00	1	800.000.000,00	0,05	1,56	31,25	0	250.000.000,00	1,56	31,25	32	142.100.000,00	100,00	56,84	1,56	31,25	32	142.100.000,00	31,25	17,76		
	Barang Medis Habis Pakai Penunjang		100,00	1	4.309.596.899,00	0,29	11,06	38,13	0	1.643.210.611,00	11,06	38,13	0	0,00	100,00	0,00	11,06	38,13	0	0,00	38,13	0,00		
	Barang Medis Habis Pakai Radiologi		100,00	1	765.927.500,00	0,05	3,26	65,28	1	500.000.000,00	3,26	65,28	1	0,00	100,00	0,00	3,26	65,28	1	0,00	65,28	0,00		
	Barang Medis Habis Pakai Laboratorium		100,00	1	3.000.000.000,00	0,20	6,67	33,33	0	1.000.000.000,00	6,67	33,33	0	(3,00)	100,00	(0,00)	6,67	33,33	0	(3,00)	33,33	(0,00)		
	Penyusunan Dokumen Kegiatan Penunjang Medis		100,00	8	6.444.000,00	0,00	0,00	25,00	2	1.611.000,00	0,00	25,00	2	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	2	0,00	25,00	0,00		
	Obat-obatan RSUD Malingping		100,00	1	4.000.000.000,00	0,27	10,12	37,50	0	1.500.000.000,00	10,12	37,50	0	95.088.153,00	100,00	6,34	10,12	37,50	0	95.088.153,00	37,50	2,38		
	Bahan Baku Makan Dan Minum Untuk Pasien		100,00	1	1.700.000.000,00	0,12	2,19	18,24	0	310.000.000,00	2,19	18,24	0	58.927.104,00	100,00	19,01	2,19	18,24	0	58.927.104,00	18,24	3,47		
	Makanan dan Minuman Rapat		100,00	8	27.000.000,00	0,00	0,00	25,00	2	6.750.000,00	0,00	25,00	2	4.500.000,00	100,00	66,67	0,00	25,00	2	4.500.000,00	25,00	16,67		
	Perjalanan Dinas Biasa		100,00	9	41.296.000,00	0,00	0,00	38,75	2	15.998.000,00	0,00	38,75	2	12.384.000,00	100,00	77,41	0,00	38,75	2	12.384.000,00	38,75	29,99		
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping		100,00		1.221.436.200,00	0,05	0,62	12,41		151.451.120,00	0,62	12,41		0,00	100,00	0,00	0,62	12,41		0,00	12,41	0,00		
1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Satuan: Dokumen)	Sri Yuliasih, SKM., M.AP	100,00	25	399.836.200,00	0,33	4,56	13,82	8	55.268.200,00	4,56	13,82	0	0,00	100,00	0,00	4,56	13,82	0	0,00	13,82	0,00		
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		100,00	25	399.836.200,00	1,00	13,82	13,82	8	55.268.200,00	13,82	13,82	0	0,00	100,00	0,00	13,82	13,82	0	0,00	13,82	0,00		
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Satuan: Dokumen)	dr. Silvia Yunus, MARS	100,00	7	441.492.000,00	0,36	2,62	7,27	3	32.062.000,00	2,62	7,27	0	0,00	100,00	0,00	2,62	7,27	0	0,00	7,27	0,00		
	Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100,00	7	441.492.000,00	1,00	7,27	7,27	3	32.062.000,00	7,27	7,27	0	0,00	100,00	0,00	7,27	7,27	0	0,00	7,27	0,00		
1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Satuan: Unit)	Zubaedah, S.ST., SKM., MH	100,00	12	380.108.000,00	0,31	5,23	16,87	2	64.120.920,00	5,23	16,87	0	0,00	100,00	0,00	5,23	16,87	0	0,00	16,87	0,00		
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		100,00	12	380.108.000,00	1,00	16,87	16,87	2	64.120.920,00	16,87	16,87	0	0,00	100,00	0,00	16,87	16,87	0	0,00	16,87	0,00		
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi pada UPT RSUD Malingping		100,00		5.376.000,00	0,00	0,00	100,00		5.376.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Satuan: Dokumen)	Bakhtiar Rohman,SKM., M.Si	100,00	2	5.376.000,00	1,00	100,00	100,00	2	5.376.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Sub Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		100,00	2	5.376.000,00	1,00	100,00	100,00	2	5.376.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		137.987.936.653,00	0,12	2,23	18,57		32.407.016.940,00	2,23	18,57		17.389.697.584,00	100,00	53,66	2,23	18,57		17.389.697.584,00	18,57	12,60		
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELATIHAN KESEHATAN			100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	27,67		1.037.577.740,00	0,00	18,50		236.965.560,00	66,84	22,84	0,00	18,50		236.965.560,00	18,50	6,28		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		3.772.716.300,00	1,00	27,67	27,67		1.037.577.740,00	18,50	18,50		236.965.560,00	66,84	22,84	18,50	18,50		236.965.560,00	18,50	6,28		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		2.143.874.700,00	0,57	18,57	32,57		692.022.340,00	17,29	30,34		184.620.560,00	93,15	26,68	17,29	30,34		184.620.560,00	30,34	8,61		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		314.039.000,00	0,15	2,42	16,15		50.892.500,00	2,42	16,15		25.530.000,00	100,00	50,16	2,42	16,15		25.530.000,00	16,15	8,13		
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	yogi adi prabowo	100,00	1	9.655.000,00	0,03	1,50	50,00	0	4.827.500,00	1,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	1,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	1	9.655.000,00	1,00	50,00	50,00	0	4.827.500,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	yogi adi prabowo	100,00	1	123.236.000,00	0,39	4,26	10,93	0	13.465.000,00	4,26	10,93	0	0,00	100,00	0,00	4,26	10,93	0	0,00	10,93	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	123.236.000,00	1,00	10,93	10,93	0	13.465.000,00	10,93	10,93	0	0,00	100,00	0,00	10,93	10,93	0	0,00	10,93	0,00		
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	yogi adi prabowo	100,00	1	27.488.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	27.488.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	yogi adi prabowo	100,00	1	49.000.000,00	0,16	3,27	20,41	0	10.000.000,00	3,27	20,41	0	3.000.000,00	100,00	30,00	3,27	20,41	0	3.000.000,00	20,41	6,12		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	49.000.000,00	1,00	20,41	20,41	0	10.000.000,00	20,41	20,41	0	3.000.000,00	100,00	30,00	20,41	20,41	0	3.000.000,00	20,41	6,12		
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	yogi adi prabowo	100,00	1	18.932.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	18.932.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	yogi adi prabowo	100,00	1	85.728.000,00	0,27	7,12	26,36	1	22.600.000,00	7,12	26,36	0	22.530.000,00	100,00	99,69	7,12	26,36	0	22.530.000,00	26,36	26,28		
	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		100,00	1	85.728.000,00	1,00	26,36	26,36	1	22.600.000,00	26,36	26,36	0	22.530.000,00	100,00	99,69	26,36	26,36	0	22.530.000,00	26,36	26,28		
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		935.535.000,00	0,44	21,17	48,12		450.221.000,00	21,17	48,12		0,00	100,00	0,00	21,17	48,12		0,00	48,12	0,00		
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	yogi adi prabowo	100,00	6	935.535.000,00	1,00	48,12	48,12	3	450.221.000,00	48,12	48,12	0	0,00	100,00	0,00	48,12	48,12	0	0,00	48,12	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	935.535.000,00	1,00	48,12	48,12	3	450.221.000,00	48,12	48,12	0	0,00	100,00	0,00	48,12	48,12	0	0,00	48,12	0,00		
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		595.631.900,00	0,28	7,10	25,35		151.196.340,00	4,87	17,39		121.496.010,00	68,58	80,36	4,87	17,39		121.496.010,00	17,39	20,40		
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	yogi adi prabowo	100,00	1	120.955.500,00	0,20	6,51	32,57	0	39.385.800,00	4,83	24,14	0	25.349.666,00	74,12	64,36	4,83	24,14	0	25.349.666,00	24,14	20,96		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	1	120.955.500,00	1,00	32,57	32,57	0	39.385.800,00	24,14	24,14	0	25.349.666,00	74,12	64,36	24,14	24,14	0	25.349.666,00	24,14	20,96		
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	yogi adi prabowo	100,00	1	474.676.400,00	0,80	18,84	23,55	0	111.810.540,00	12,56	15,70	0	96.146.344,00	66,67	85,99	12,56	15,70	0	96.146.344,00	15,70	20,26		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	474.676.400,00	1,00	23,55	23,55	0	111.810.540,00	15,70	15,70	0	96.146.344,00	66,67	85,99	15,70	15,70	0	96.146.344,00	15,70	20,26		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		298.668.800,00	0,14	1,88	13,42		39.712.500,00	1,88	13,42		37.594.550,00	100,00	94,67	1,88	13,42		37.594.550,00	13,42	12,59		
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	yogi adi prabowo	100,00	9	177.790.000,00	0,60	10,87	18,12	1	32.200.000,00	10,87	18,12	0	31.594.550,00	100,00	98,12	10,87	18,12	0	31.594.550,00	18,12	17,77		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	9	177.790.000,00	1,00	18,12	18,12	1	32.200.000,00	18,12	18,12	0	31.594.550,00	100,00	98,12	18,12	18,12	0	31.594.550,00	18,12	17,77		
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	yogi adi prabowo	100,00	3	50.178.800,00	0,17	2,54	14,97	1	7.512.500,00	2,54	14,97	0	6.000.000,00	100,00	79,87	2,54	14,97	0	6.000.000,00	14,97	11,96		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	50.178.800,00	1,00	14,97	14,97	1	7.512.500,00	14,97	14,97	0	6.000.000,00	100,00	79,87	14,97	14,97	0	6.000.000,00	14,97	11,96		
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	yogi adi prabowo	100,00	1	70.700.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	70.700.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100,00		1.628.841.600,00	0,43	9,11	21,18		345.555.400,00	1,20	2,80		52.345.000,00	13,21	15,15	1,20	2,80		52.345.000,00	2,80	3,21		
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		1.628.841.600,00	1,00	21,18	21,18		345.555.400,00	2,80	2,80		52.345.000,00	13,21	15,15	2,80	2,80		52.345.000,00	2,80	3,21		
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Satuan: Orang)	AMIRUDIN, SKM	100,00	420	1.227.254.600,00	0,75	19,05	25,40	100	311.630.400,00	0,67	0,89	30	19.760.000,00	3,50	6,34	0,67	0,89	30	19.760.000,00	0,89	1,61		
	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat		100,00	420	1.227.254.600,00	1,00	25,40	25,40	100	311.630.400,00	0,89	0,89	30	19.760.000,00	3,50	6,34	0,89	0,89	30	19.760.000,00	0,89	1,61		
1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Satuan: Dokumen)	Dyah Suryani Sulistyaningtyas	100,00	8	401.587.000,00	0,25	2,13	8,52	1	33.925.000,00	2,13	8,52	1	32.585.000,00	100,00	96,05	2,13	8,52	1	32.585.000,00	8,52	8,11		
	Re Akreditasi Institusi		100,00	5	141.135.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kegiatan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu		100,00	2	111.490.000,00	0,28	8,52	30,43	1	33.925.000,00	8,52	30,43	1	32.585.000,00	100,00	96,05	8,52	30,43	1	32.585.000,00	30,43	29,23		
	Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		100,00	1	148.962.000,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		3.772.716.300,00	0,00	0,00	27,67		1.037.577.740,00	0,00	18,50		236.965.560,00	66,84	22,84	0,00	18,50		236.965.560,00	18,50	6,28		
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,14	13,88		1.180.748.030,00	0,14	13,60		1.003.868.055,00	98,02	85,02	0,14	13,60		1.003.868.055,00	13,60	11,78		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100,00		8.523.697.420,00	1,00	13,88	13,88		1.180.748.030,00	13,60	13,60		1.003.868.055,00	98,02	85,02	13,60	13,60		1.003.868.055,00	13,60	11,78		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.189.160.420,00	0,61	13,81	22,64		1.175.098.030,00	13,54	22,19		1.000.688.055,00	98,01	85,16	13,54	22,19		1.000.688.055,00	22,19	19,28		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		282.063.900,00	0,05	0,46	9,18		25.860.000,00	0,46	9,18		25.860.000,00	100,00	100,00	0,46	9,18		25.860.000,00	9,18	9,17		
1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	15.511.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Alat Kelistrikan Kantor		100,00	1	15.511.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	140.737.800,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	140.737.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	98.640.000,00	0,35	9,18	26,23	0	25.860.000,00	9,18	26,23	0	25.860.000,00	100,00	100,00	9,18	26,23	0	25.860.000,00	26,23	26,22		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	98.640.000,00	1,00	26,23	26,23	0	25.860.000,00	26,23	26,23	0	25.860.000,00	100,00	100,00	26,23	26,23	0	25.860.000,00	26,23	26,22		
1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	3	27.175.100,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	23.424.100,00	0,86			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	2.808.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		100,00	1	943.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		127.635.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	5	127.635.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	KegiatanPengadaan AC Split		100,00	3	50.480.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Printer		100,00	2	77.155.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		4.269.713.120,00	0,82	19,50	23,78		1.015.298.030,00	19,46	23,73		892.440.055,00	99,78	87,90	19,46	23,73		892.440.055,00	23,73	20,90		
1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	589.248.000,00	0,14	3,50	25,00	3	147.312.000,00	3,50	25,00	3	137.381.510,00	100,00	93,26	3,50	25,00	3	137.381.510,00	25,00	23,31		
	Belanja Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet		100,00	12	589.248.000,00	1,00	25,00	25,00	3	147.312.000,00	25,00	25,00	3	137.381.510,00	100,00	93,26	25,00	25,00	3	137.381.510,00	25,00	23,31		
1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	12	3.680.465.120,00	0,86	20,28	23,58	3	867.986.030,00	20,23	23,52	3	755.058.545,00	99,75	86,99	20,23	23,52	3	755.058.545,00	23,52	20,52		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	12	3.680.465.120,00	1,00	23,58	23,58	3	867.986.030,00	23,52	23,52	3	755.058.545,00	99,75	86,99	23,52	23,52	3	755.058.545,00	23,52	20,52		
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		509.748.400,00	0,10	2,68	26,83		133.940.000,00	2,27	22,75		82.388.000,00	84,77	61,51	2,27	22,75		82.388.000,00	22,75	16,16		
1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	14	308.856.400,00	0,61	8,46	13,87	2	42.851.000,00	8,46	13,87	2	25.492.000,00	100,00	59,49	8,46	13,87	2	25.492.000,00	13,87	8,25		
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan BBM		100,00	6	41.576.400,00	0,13	2,03	15,58	1	6.477.000,00	2,03	15,58	1	4.834.000,00	100,00	74,63	2,03	15,58	1	4.834.000,00	15,58	11,63		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		100,00	8	267.280.000,00	0,87	11,84	13,61	1	36.374.000,00	11,84	13,61	1	20.658.000,00	100,00	56,79	11,84	13,61	1	20.658.000,00	13,61	7,73		
1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	127	100.595.000,00	0,20	6,26	31,32	47	31.489.000,00	6,26	31,32	29	17.207.000,00	100,00	54,64	6,26	31,32	29	17.207.000,00	31,32	17,11		
	Belanja Jasa Pemeliharaan Genset Kendaraan Operasional Lab		100,00	2	1.308.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Fotocopy		100,00	4	10.892.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Rumput		100,00	3	3.267.000,00	0,03	1,00	33,33	1	1.089.000,00	1,00	33,33	1	1.089.000,00	100,00	100,00	1,00	33,33	1	1.089.000,00	33,33	33,33		
	Belanja Jasa Pemeliharaan AC		100,00	55	32.840.000,00	0,33	7,50	22,72	13	7.460.000,00	7,50	22,72	11	7.200.000,00	100,00	96,51	7,50	22,72	11	7.200.000,00	22,72	21,92		
	Belanja Jasa pemeliharaan Genset Kantor		100,00	1	7.190.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi		100,00	4	5.948.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Pemeliharaan PC/Laptop		100,00	30	21.900.000,00	0,22	11,49	52,24	16	11.440.000,00	11,49	52,24	8	3.650.000,00	100,00	31,91	11,49	52,24	8	3.650.000,00	52,24	16,67		
	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer		100,00	28	17.250.000,00	0,17	11,33	66,66	17	11.500.000,00	11,33	66,66	9	5.268.000,00	100,00	45,81	11,33	66,66	9	5.268.000,00	66,66	30,54		
1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	48.711.000,00	0,10	10,00	100,00	1	48.711.000,00	5,91	59,13	1	28.800.000,00	59,13	59,12	5,91	59,13	1	28.800.000,00	59,13	59,12		
	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Halaman, Plafon, Toilet, Pagar)		100,00	1	48.711.000,00	1,00	100,00	100,00	1	48.711.000,00	59,13	59,13	1	28.800.000,00	59,13	59,12	59,13	59,13	1	28.800.000,00	59,13	59,12		
1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	H. KLIWON HARIJAYA, SH, MM	100,00	1	51.586.000,00	0,10	2,11	21,11	0	10.889.000,00	2,11	21,11	0	10.889.000,00	100,00	100,00	2,11	21,11	0	10.889.000,00	21,11	21,11		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	51.586.000,00	1,00	21,11	21,11	0	10.889.000,00	21,11	21,11	0	10.889.000,00	100,00	100,00	21,11	21,11	0	10.889.000,00	21,11	21,11		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100,00		3.334.537.000,00	0,39	0,07	0,17		5.650.000,00	0,07	0,17		3.180.000,00	100,00	56,28	0,07	0,17		3.180.000,00	0,17	0,10		
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Prov		100,00		3.334.537.000,00	1,00	0,17	0,17		5.650.000,00	0,17	0,17		3.180.000,00	100,00	56,28	0,17	0,17		3.180.000,00	0,17	0,10		
1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Satuan: Unit)	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	1	736.828.000,00	0,22	0,17	0,77	0	5.650.000,00	0,17	0,77	0	3.180.000,00	100,00	56,28	0,17	0,77	0	3.180.000,00	0,77	0,43		
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Dalam Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah dan Persiapan Uji Profisiensi		100,00	1	736.828.000,00	1,00	0,77	0,77	0	5.650.000,00	0,77	0,77	0	3.180.000,00	100,00	56,28	0,77	0,77	0	3.180.000,00	0,77	0,43		
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Satuan: Unit)	Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM	100,00	2	780.129.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jaminan Mutu Alat Laboratorium		100,00	1	515.515.000,00	0,66			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium		100,00	1	264.614.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Satuan: Unit)	drg. Neny Marini	100,00	28	878.467.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Alat Standar dan Kalibrasi Alat Standar/Alat Kesehatan		100,00	28	878.467.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Satuan: Paket)	drg. Neny Marini	100,00	5	939.113.000,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang Laboratorium		100,00	1	459.342.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penunjang Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi		100,00	1	3.848.600,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Penunjang Kebutuhan MCU		100,00	1	79.704.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Reagen Laboratorium		100,00	1	345.565.400,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang K3 Laboratorium		100,00	1	50.653.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		8.523.697.420,00	0,01	0,14	13,88		1.180.748.030,00	0,14	13,60		1.003.868.055,00	98,02	85,02	0,14	13,60		1.003.868.055,00	13,60	11,78		
JUMLAH			100,00		1.162.691.308.183,00			18,60		229.547.961.114,00		18,46		149.367.898.258,00	99,27	65,07		18,46		149.367.898.258,00	18,46	12,85		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP.197308152003122005



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)		100,00		795.323.377.685,00	0,74	8,27	11,18		91.428.328.842,02	8,25	11,15		15.413.316.645,00	99,77	16,86	8,25	11,15		15.413.316.645,00	11,15	1,94		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		795.323.377.685,00	1,00	11,18	11,18		91.428.328.842,02	11,15	11,15		15.413.316.645,00	99,77	16,86	11,15	11,15		15.413.316.645,00	11,15	1,94		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		75.284.729.704,00	0,09	1,90	21,06		16.020.121.801,00	1,89	20,97		9.572.247.173,00	99,59	59,75	1,89	20,97		9.572.247.173,00	20,97	12,71		
1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		5.305.655.900,00	0,07	0,90	12,86		682.064.150,00	0,90	12,86		64.860.000,00	100,00	9,51	0,90	12,86		64.860.000,00	12,86	1,22		
1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	4.825.655.900,00	0,91	12,46	13,69	0	661.964.150,00	12,46	13,69	0	49.560.000,00	100,00	7,49	12,46	13,69	0	49.560.000,00	13,69	1,03		
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	293.372.000,00	0,06	4,88	81,28	0	238.441.000,00	4,88	81,28	0	47.450.000,00	100,00	19,90	4,88	81,28	0	47.450.000,00	81,28	16,17		
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024		100,00	1	16.042.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	4.516.241.500,00	0,94	8,82	9,38	0	423.523.150,00	8,82	9,38	0	2.110.000,00	100,00	0,50	8,82	9,38	0	2.110.000,00	9,38	0,05		
1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	50.000.000,00	0,01	0,26	25,80	0	12.900.000,00	0,26	25,80	0	9.900.000,00	100,00	76,74	0,26	25,80	0	9.900.000,00	25,80	19,80		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00	2	50.000.000,00	1,00	25,80	25,80	0	12.900.000,00	25,80	25,80	0	9.900.000,00	100,00	76,74	25,80	25,80	0	9.900.000,00	25,80	19,80		
1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	350.000.000,00	0,07	0,14	2,00	3	7.200.000,00	0,14	2,00	3	5.400.000,00	100,00	75,00	0,14	2,00	3	5.400.000,00	2,00	1,54		
	Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP		100,00	3	7.200.000,00	0,02	2,00	100,00	3	7.200.000,00	2,00	100,00	3	5.400.000,00	100,00	75,00	2,00	100,00	3	5.400.000,00	100,00	75,00		
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	342.800.000,00	0,98			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		53.771.078.285,00	0,71	15,47	21,79		11.812.450.102,00	15,47	21,79		6.976.196.882,00	100,00	59,06	15,47	21,79		6.976.196.882,00	21,79	12,97		
1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	208	51.678.698.285,00	0,96	21,29	22,18	0	11.462.124.902,00	21,29	22,18	0	6.704.056.882,00	100,00	58,49	21,29	22,18	0	6.704.056.882,00	22,18	12,97		
	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	208	51.678.698.285,00	1,00	22,18	22,18	0	11.462.124.902,00	22,18	22,18	0	6.704.056.882,00	100,00	58,49	22,18	22,18	0	6.704.056.882,00	22,18	12,97		
1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	1.792.380.000,00	0,03	0,50	16,66	0	298.730.000,00	0,50	16,66	0	272.140.000,00	100,00	91,10	0,50	16,66	0	272.140.000,00	16,66	15,18		
	Menyediakan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	1	1.792.380.000,00	1,00	16,66	16,66	0	298.730.000,00	16,66	16,66	0	272.140.000,00	100,00	91,10	16,66	16,66	0	272.140.000,00	16,66	15,18		
1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	125.000.000,00	0,00	0,00	41,28	0	51.595.200,00	0,00	41,28	0	0,00	100,00	0,00	0,00	41,28	0	0,00	41,28	0,00		
	Penyusunan Dokumen BKU, Buku Pajak dan SPJ Fungsional		100,00	3	125.000.000,00	1,00	41,28	41,28	0	51.595.200,00	41,28	41,28	0	0,00	100,00	0,00	41,28	41,28	0	0,00	41,28	0,00		
1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	35.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen (Neraca Keuangan, Realisasi Anggaran dan Aset) Dalam Satu Tahun		100,00	1	35.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	35.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	17.080.000,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun		100,00	1	17.920.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	20.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	75.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		100,00	3	57.520.000,00	0,77			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	17.480.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		882.219.600,00	0,01	0,00	0,03		210.000,00	0,00	0,03		210.000,00	100,00	100,00	0,00	0,03		210.000,00	0,03	0,02		
1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	842.220.000,00	0,95	0,03	0,03	0	210.000,00	0,03	0,03	0	210.000,00	100,00	100,00	0,03	0,03	0	210.000,00	0,03	0,02		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	3	842.220.000,00	1,00	0,03	0,03	0	210.000,00	0,03	0,03	0	210.000,00	100,00	100,00	0,03	0,03	0	210.000,00	0,03	0,02		
1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.999.600,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	39.999.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		375.560.000,00	0,00	0,00	20,11		75.450.000,00	0,00	6,94		3.750.000,00	34,52	4,97	0,00	6,94		3.750.000,00	6,94	1,00		
1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	83.200.000,00	0,22			1	0,00			1	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Pengadaab Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya		100,00	1	83.200.000,00	1,00			1	0,00			1	0,00		NaN	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	292.360.000,00	0,78	20,11	25,78	1	75.450.000,00	6,94	8,90	1	3.750.000,00	34,52	4,97	6,94	8,90	1	3.750.000,00	8,90	1,28		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	0	216.800.000,00	0,74	18,50	25,00	0	54.200.000,00	2,06	2,78	0	0,00	11,11	0,00	2,06	2,78	0	0,00	2,78	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	45.560.000,00	0,16	3,95	24,69	0	11.250.000,00	3,51	21,95	0	3.750.000,00	88,89	33,33	3,51	21,95	0	3.750.000,00	21,95	8,23		
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	4	30.000.000,00	0,10	3,33	33,33	1	10.000.000,00	3,33	33,33	1	0,00	100,00	0,00	3,33	33,33	1	0,00	33,33	0,00		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		1.216.452.280,00	0,02	0,68	34,16		418.715.339,00	0,68	34,16		0,00	100,00	0,00	0,68	34,16		0,00	34,16	0,00		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.944.000,00	0,03	3,00	100,00	1	39.944.000,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	39.944.000,00	1,00	100,00	100,00	1	39.944.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	600.000.000,00	0,49	11,71	23,90	1	143.422.000,00	11,71	23,90	1	0,00	100,00	0,00	11,71	23,90	1	0,00	23,90	0,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	4	600.000.000,00	1,00	23,90	23,90	1	143.422.000,00	23,90	23,90	1	0,00	100,00	0,00	23,90	23,90	1	0,00	23,90	0,00		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	39.999.840,00	0,03	0,95	31,82	1	12.726.190,00	0,95	31,82	1	0,00	100,00	0,00	0,95	31,82	1	0,00	31,82	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	3	39.999.840,00	1,00	31,82	31,82	1	12.726.190,00	31,82	31,82	1	0,00	100,00	0,00	31,82	31,82	1	0,00	31,82	0,00		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	74.992.600,00	0,06	1,50	24,99	0	18.748.149,00	1,50	24,99	0	0,00	100,00	0,00	1,50	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	1	74.992.600,00	1,00	24,99	24,99	0	18.748.149,00	24,99	24,99	0	0,00	100,00	0,00	24,99	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	115.919.840,00	0,10	2,49	24,90	0	28.875.000,00	2,49	24,90	0	0,00	100,00	0,00	2,49	24,90	0	0,00	24,90	0,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	115.919.840,00	1,00	24,90	24,90	0	28.875.000,00	24,90	24,90	0	0,00	100,00	0,00	24,90	24,90	0	0,00	24,90	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	325.616.000,00	0,27	14,51	53,74	4	175.000.000,00	14,51	53,74	4	0,00	100,00	0,00	14,51	53,74	4	0,00	53,74	0,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	325.616.000,00	1,00	53,74	53,74	4	175.000.000,00	53,74	53,74	4	0,00	100,00	0,00	53,74	53,74	4	0,00	53,74	0,00		
1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	19.980.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	19.980.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		1.678.702.720,00	0,02	0,15	7,37		124.283.000,00	0,15	7,37		0,00	100,00	0,00	0,15	7,37		0,00	7,37	0,00		
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	26.840.280,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,00	1	26.840.280,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	8	151.862.440,00	0,09	7,37	81,84	5	124.283.000,00	7,37	81,84	5	0,00	100,00	0,00	7,37	81,84	5	0,00	81,84	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	8	151.862.440,00	1,00	81,84	81,84	5	124.283.000,00	81,84	81,84	5	0,00	100,00	0,00	81,84	81,84	5	0,00	81,84	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	1.500.000.000,00	0,89			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	1	1.500.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		9.794.055.969,00	0,13	3,12	24,03		2.353.988.660,00	3,12	24,03		2.527.230.291,00	100,00	107,36	3,12	24,03		2.527.230.291,00	24,03	25,80		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	1.989.877.409,00	0,20	5,09	25,46	3	506.515.000,00	5,09	25,46	3	381.315.291,00	100,00	75,28	5,09	25,46	3	381.315.291,00	25,46	19,16		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	1.989.877.409,00	1,00	25,46	25,46	3	506.515.000,00	25,46	25,46	3	381.315.291,00	100,00	75,28	25,46	25,46	3	381.315.291,00	25,46	19,16		
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	93.976.000,00	0,01	0,27	27,40	3	25.750.000,00	0,27	27,40	3	0,00	100,00	0,00	0,27	27,40	3	0,00	27,40	0,00		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	93.976.000,00	1,00	27,40	27,40	3	25.750.000,00	27,40	27,40	3	0,00	100,00	0,00	27,40	27,40	3	0,00	27,40	0,00		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	7.710.202.560,00	0,79	18,67	23,63	3	1.821.723.660,00	18,67	23,63	3	2.145.915.000,00	100,00	117,80	18,67	23,63	3	2.145.915.000,00	23,63	27,83		
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	7.710.202.560,00	1,00	23,63	23,63	3	1.821.723.660,00	23,63	23,63	3	2.145.915.000,00	100,00	117,80	23,63	23,63	3	2.145.915.000,00	23,63	27,83		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.261.004.950,00	0,03	0,73	24,38		552.960.550,00	0,65	21,53		0,00	88,28	0,00	0,65	21,53		0,00	21,53	0,00		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	6	723.659.950,00	0,32	21,53	67,27	0	486.809.550,00	21,53	67,27	0	0,00	100,00	0,00	21,53	67,27	0	0,00	67,27	0,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	6	723.659.950,00	1,00	67,27	67,27	0	486.809.550,00	67,27	67,27	0	0,00	100,00	0,00	67,27	67,27	0	0,00	67,27	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	15	556.740.000,00	0,25	0,86	3,45	0	19.185.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	15	556.740.000,00	1,00	3,45	3,45	0	19.185.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	61	166.103.000,00	0,07	1,75	25,00	15	41.520.000,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	61	166.103.000,00	1,00	25,00	25,00	15	41.520.000,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	480.000.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	480.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	25	334.502.000,00	0,15	0,24	1,63	2	5.446.000,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	25	334.502.000,00	1,00	1,63	1,63	2	5.446.000,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		77.430.172.960,00	0,10	1,17	11,65		9.000.000.000,00	1,17	11,65		52.882.800,00	100,00	0,59	1,17	11,65		52.882.800,00	11,65	0,07		
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		33.448.293.260,00	0,43	1,79	4,15		1.392.985.915,00	1,79	4,15		41.252.000,00	100,00	2,96	1,79	4,15		41.252.000,00	4,15	0,12		
1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Satuan: KM)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	10.844.054.860,00	0,32	1,33	4,16	0	448.414.315,00	1,33	4,16	0	0,00	100,00	0,00	1,33	4,16	0	0,00	4,16	0,00		
	Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung		100,00	0	5.701.634.860,00	0,53	3,91	7,38	0	420.934.315,00	3,91	7,38	0	0,00	100,00	0,00	3,91	7,38	0	0,00	7,38	0,00		
	Penanganan Banjir Sungai Cimadur		100,00	0	5.142.420.000,00	0,47	0,25	0,53	0	27.480.000,00	0,25	0,53	0	0,00	100,00	0,00	0,25	0,53	0	0,00	0,53	0,00		
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Satuan: Lembaga)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	3	300.000.000,00	0,01	0,37	36,72	0	110.154.000,00	0,37	36,72	0	0,00	100,00	0,00	0,37	36,72	0	0,00	36,72	0,00		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		100,00	3	300.000.000,00	1,00	36,72	36,72	0	110.154.000,00	36,72	36,72	0	0,00	100,00	0,00	36,72	36,72	0	0,00	36,72	0,00		
1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan (Satuan: KM)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	14.555.206.400,00	0,44	0,06	0,13	0	18.165.600,00	0,06	0,13	0	0,00	100,00	0,00	0,06	0,13	0	0,00	0,13	0,00		
	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		100,00	1	14.555.206.400,00	1,00	0,13	0,13	0	18.165.600,00	0,13	0,13	0	0,00	100,00	0,00	0,13	0,13	0	0,00	0,13	0,00		
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	8	3.369.032.000,00	0,10	0,68	6,78	0	226.252.000,00	0,68	6,78	0	26.252.000,00	100,00	11,60	0,68	6,78	0	26.252.000,00	6,78	0,78		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa		100,00	1	400.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang		100,00	1	500.000.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua		100,00	1	500.000.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan		100,00	1	400.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok		100,00	1	500.000.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Indeks Ketahanan Air Provinsi Banten		100,00	1	600.000.000,00	0,18	5,40	30,00	0	180.000.000,00	5,40	30,00	0	0,00	100,00	0,00	5,40	30,00	0	0,00	30,00	0,00		
	DPPT Kanal Banten Lama		100,00	1	369.032.000,00	0,11	1,38	12,53	0	46.252.000,00	1,38	12,53	0	26.252.000,00	100,00	56,76	1,38	12,53	0	26.252.000,00	12,53	7,11		
	DPPT Embung Perkotaan (Cipocok)		100,00	1	100.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	14	4.380.000.000,00	0,13	1,72	13,24	1	590.000.000,00	1,72	13,24	1	15.000.000,00	100,00	2,54	1,72	13,24	1	15.000.000,00	13,24	0,34		
	Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun		100,00	1	400.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung TPI Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai Cimadur		100,00	1	200.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Pengendalian Banjir Kawasan Bojen		100,00	1	500.000.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Visualisasi Perencanaan dan Informasi SDA WS. Cibaliung Cisawarna dan WS. Ciliman Cibungur		100,00	1	50.000.000,00	0,01	1,00	100,00	1	50.000.000,00	1,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Perencanaan dan Pengawasan Paket TA 2024 (Coreteam)		100,00	1	1.765.000.000,00	0,40	12,24	30,60	0	540.000.000,00	12,24	30,60	0	15.000.000,00	100,00	2,78	12,24	30,60	0	15.000.000,00	30,60	0,85		
	Kajian Tanah Timbul di Muara Sungai Cibama		100,00	1	98.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DPPT Banten Girang		100,00	1	567.000.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cidaon		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cihonje		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cisaat		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cigintung		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cikumpay		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Ciwaru		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Iri		100,00		43.981.879.700,00	0,57	9,86	17,31		7.607.014.085,00	9,86	17,31		11.630.800,00	100,00	0,15	9,86	17,31		11.630.800,00	17,31	0,03		
1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Satuan: KM)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	4	37.057.772.000,00	0,84	16,86	20,07	0	7.446.012.785,00	16,86	20,07	0	0,00	100,00	0,00	16,86	20,07	0	0,00	20,07	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibuangeun		100,00	1	8.402.436.000,00	0,23	4,64	20,18	0	1.695.431.000,00	4,64	20,18	0	0,00	100,00	0,00	4,64	20,18	0	0,00	20,18	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	0	4.790.040.000,00	0,13	2,60	20,00	0	958.008.000,00	2,60	20,00	0	0,00	100,00	0,00	2,60	20,00	0	0,00	20,00	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipari/Ciwuni		100,00	0	5.002.094.000,00	0,13	2,60	20,01	0	1.001.131.285,00	2,60	20,01	0	0,00	100,00	0,00	2,60	20,01	0	0,00	20,01	0,00		
	Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	0	2.990.120.000,00	0,08	1,60	20,00	0	598.024.000,00	1,60	20,00	0	0,00	100,00	0,00	1,60	20,00	0	0,00	20,00	0,00		
	Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	0	3.946.647.000,00	0,11	2,24	20,39	0	804.731.750,00	2,24	20,39	0	0,00	100,00	0,00	2,24	20,39	0	0,00	20,39	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikalumpang (DAK)		100,00	1	9.569.435.000,00	0,26	5,21	20,04	0	1.917.286.750,00	5,21	20,04	0	0,00	100,00	0,00	5,21	20,04	0	0,00	20,04	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab/Kota Serang		100,00	0	800.000.000,00	0,02	1,18	58,93	0	471.400.000,00	1,18	58,93	0	0,00	100,00	0,00	1,18	58,93	0	0,00	58,93	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	0	757.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Lebak		100,00	0	800.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya (Satuan: Lembaga)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	2	674.202.500,00	0,02	0,33	16,42	0	110.730.000,00	0,33	16,42	0	0,00	100,00	0,00	0,33	16,42	0	0,00	16,42	0,00		
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi		100,00	2	674.202.500,00	1,00	16,42	16,42	0	110.730.000,00	16,42	16,42	0	0,00	100,00	0,00	16,42	16,42	0	0,00	16,42	0,00		
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	16	6.249.905.200,00	0,14	0,11	0,82	0	50.271.300,00	0,11	0,82	0	11.630.800,00	100,00	23,14	0,11	0,82	0	11.630.800,00	0,82	0,19		
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikalumpang		100,00	1	350.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi DI. Cibuungeun		100,00	1	799.905.200,00	0,13	0,82	6,29	0	50.271.300,00	0,82	6,29	0	11.630.800,00	100,00	23,14	0,82	6,29	0	11.630.800,00	6,29	1,45		
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	1	200.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	1	250.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipari/Ciwuni		100,00	1	300.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab/Kota Serang		100,00	1	200.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Lebak		100,00	1	250.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Pengembangan DI. Cikalumpang		100,00	1	900.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cipari-Ciwuni		100,00	1	600.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	1	100.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisangu Atas		100,00	1	500.000.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisih		100,00	1	500.000.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Cibaliung Cisawarna		100,00	1	400.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Ciliman Cibungur		100,00	1	400.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan ePaksi di WS Cijung Cidanau Cidurian		100,00	1	400.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			100,00		13.810.946.700,00	0,02	0,10	4,77		637.862.100,00	0,10	4,77		276.125.750,00	100,00	43,29	0,10	4,77		276.125.750,00	4,77	2,00		
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		100,00		13.810.946.700,00	1,00	4,77	4,77		637.862.100,00	4,77	4,77		276.125.750,00	100,00	43,29	4,77	4,77		276.125.750,00	4,77	2,00		
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01	0,09	8,73	1	6.200.000,00	0,09	8,73	1	0,00	100,00	0,00	0,09	8,73	1	0,00	8,73	0,00		
	Rapat Pembinaan SPAM		100,00	8	71.000.000,00	1,00	8,73	8,73	1	6.200.000,00	8,73	8,73	1	0,00	100,00	0,00	8,73	8,73	1	0,00	8,73	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.777.363.300,00	0,13	1,33	10,27	0	179.757.600,00	1,33	10,27	0	29.411.800,00	100,00	16,36	1,33	10,27	0	29.411.800,00	10,27	1,65		
	Penyusunan Modul Operasional Unit Produksi WTP Sindang Heula		100,00	1	435.492.000,00	0,25	8,24	32,97	0	143.576.400,00	8,24	32,97	0	17.351.400,00	100,00	12,09	8,24	32,97	0	17.351.400,00	32,97	3,98		
	SID Pengembangan Air Bersih Untuk Antisipasi Kekeringan DI Provinsi Banten		100,00	1	1.341.871.300,00	0,75	2,03	2,70	0	36.181.200,00	2,03	2,70	0	12.060.400,00	100,00	33,33	2,03	2,70	0	12.060.400,00	2,70	0,90		
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Satuan: Liter/Detik)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	15	10.080.000.000,00	0,73	0,77	1,06	0	106.311.500,00	0,77	1,06	0	0,00	100,00	0,00	0,77	1,06	0	0,00	1,06	0,00		
	Pengadaan Lahan SPAM Karian Timur		100,00	15	10.080.000.000,00	1,00	1,06	1,06	0	106.311.500,00	1,06	1,06	0	0,00	100,00	0,00	1,06	1,06	0	0,00	1,06	0,00		
1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Satuan: Unit)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	1.882.583.400,00	0,14	2,57	18,36	0	345.593.000,00	2,57	18,36	0	246.713.950,00	100,00	71,39	2,57	18,36	0	246.713.950,00	18,36	13,11		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		100,00	1	1.882.583.400,00	1,00	18,36	18,36	0	345.593.000,00	18,36	18,36	0	246.713.950,00	100,00	71,39	18,36	18,36	0	246.713.950,00	18,36	13,11		
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			100,00		5.016.278.300,00	0,01	0,00	0,42		22.985.150,00	0,00	0,42		0,00	100,00	0,00	0,00	0,42		0,00	0,42	0,00		
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		100,00		5.016.278.300,00	1,00	0,42	0,42		22.985.150,00	0,42	0,42		0,00	100,00	0,00	0,42	0,42		0,00	0,42	0,00		
1.03.04.1.01.0009 Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01	0,09	8,73	1	6.200.000,00	0,09	8,73	1	0,00	100,00	0,00	0,09	8,73	1	0,00	8,73	0,00		
	Rapat Pembinaan Persampahan		100,00	8	71.000.000,00	1,00	8,73	8,73	1	6.200.000,00	8,73	8,73	1	0,00	100,00	0,00	8,73	8,73	1	0,00	8,73	0,00		
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.225.278.300,00	0,24	0,33	1,37	0	16.785.150,00	0,33	1,37	0	0,00	100,00	0,00	0,33	1,37	0	0,00	1,37	0,00		
	Studi Pembentukan Kelembagaan TPA Regional Provinsi Banten		100,00	1	664.730.000,00	0,54	1,37	2,53	0	16.785.150,00	1,37	2,53	0	0,00	100,00	0,00	1,37	2,53	0	0,00	2,53	0,00		
	Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten		100,00	1	560.548.300,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Satuan: Unit)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	3.720.000.000,00	0,74			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembebasan Lahan TPST Maja		100,00	1	3.720.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			100,00		2.465.475.300,00	0,00	0,00	1,85		45.156.300,00	0,00	1,85		0,00	100,00	0,00	0,00	1,85		0,00	1,85	0,00		
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regiona		100,00		2.465.475.300,00	1,00	1,85	1,85		45.156.300,00	1,85	1,85		0,00	100,00	0,00	1,85	1,85		0,00	1,85	0,00		
1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,03	0,26	8,73	1	6.200.000,00	0,26	8,73	1	0,00	100,00	0,00	0,26	8,73	1	0,00	8,73	0,00		
	Rapat Pembinaan Air Limbah		100,00	8	71.000.000,00	1,00	8,73	8,73	1	6.200.000,00	8,73	8,73	1	0,00	100,00	0,00	8,73	8,73	1	0,00	8,73	0,00		
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	2.394.475.300,00	0,97	1,58	1,63	0	38.956.300,00	1,58	1,63	0	0,00	100,00	0,00	1,58	1,63	0	0,00	1,63	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	FS IPAL REGIONAL		100,00	1	981.776.650,00	0,41	0,62	1,51	0	14.786.000,00	0,62	1,51	0	0,00	100,00	0,00	0,62	1,51	0	0,00	1,51	0,00		
	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional		100,00	1	1.412.698.650,00	0,59	1,01	1,72	0	24.170.300,00	1,01	1,72	0	0,00	100,00	0,00	1,01	1,72	0	0,00	1,72	0,00		
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			100,00		63.062.656.950,00	0,08	0,78	9,74		6.178.613.042,00	0,78	9,74		2.413.137.109,00	100,00	39,06	0,78	9,74		2.413.137.109,00	9,74	3,83		
1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		100,00		63.062.656.950,00	1,00	9,74	9,74		6.178.613.042,00	9,74	9,74		2.413.137.109,00	100,00	39,06	9,74	9,74		2.413.137.109,00	9,74	3,83		
1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Satuan: Orang)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	25	80.000.000,00	0,00	0,00	21,50	0	17.200.000,00	0,00	21,50	0	0,00	100,00	0,00	0,00	21,50	0	0,00	21,50	0,00		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		100,00	25	80.000.000,00	1,00	21,50	21,50	0	17.200.000,00	21,50	21,50	0	0,00	100,00	0,00	21,50	21,50	0	0,00	21,50	0,00		
1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang (Satuan: Lisensi)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	120	86.000.000,00	0,00	0,00	32,44	0	27.900.000,00	0,00	32,44	0	0,00	100,00	0,00	0,00	32,44	0	0,00	32,44	0,00		
	Penertiban Lisensi Arsitek		100,00	120	86.000.000,00	1,00	32,44	32,44	0	27.900.000,00	32,44	32,44	0	0,00	100,00	0,00	32,44	32,44	0	0,00	32,44	0,00		
1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Satuan: Kabupaten/Kota)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	130.000.000,00	0,00	0,00	20,96	0	27.250.000,00	0,00	20,96	0	0,00	100,00	0,00	0,00	20,96	0	0,00	20,96	0,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan		100,00	8	130.000.000,00	1,00	20,96	20,96	0	27.250.000,00	20,96	20,96	0	0,00	100,00	0,00	20,96	20,96	0	0,00	20,96	0,00		
1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	7	31.405.807.300,00	0,50	0,05	0,10	0	30.362.911,00	0,05	0,10	0	0,00	100,00	0,00	0,05	0,10	0	0,00	0,10	0,00		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung		100,00	7	31.405.807.300,00	1,00	0,10	0,10	0	30.362.911,00	0,10	0,10	0	0,00	100,00	0,00	0,10	0,10	0	0,00	0,10	0,00		
1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Satuan: Bangunan Gedung)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	4	31.360.849.650,00	0,50	9,69	19,38	0	6.075.900.131,00	9,69	19,38	0	2.413.137.109,00	100,00	39,72	9,69	19,38	0	2.413.137.109,00	19,38	7,69		
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi		100,00	4	31.360.849.650,00	1,00	19,38	19,38	0	6.075.900.131,00	19,38	19,38	0	2.413.137.109,00	100,00	39,72	19,38	19,38	0	2.413.137.109,00	19,38	7,69		
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			100,00		27.393.542.400,00	0,03	0,01	0,42		115.383.408,00	0,01	0,42		81.237.000,00	100,00	70,41	0,01	0,42		81.237.000,00	0,42	0,30		
1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		27.393.542.400,00	1,00	0,42	0,42		115.383.408,00	0,42	0,42		81.237.000,00	100,00	70,41	0,42	0,42		81.237.000,00	0,42	0,30		
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Satuan: Kawasan)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	25.075.000.000,00	0,92	0,37	0,40	0	100.960.482,00	0,37	0,40	0	81.237.000,00	100,00	80,46	0,37	0,40	0	81.237.000,00	0,40	0,32		
	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis		100,00	3	25.075.000.000,00	1,00	0,40	0,40	0	100.960.482,00	0,40	0,40	0	81.237.000,00	100,00	80,46	0,40	0,40	0	81.237.000,00	0,40	0,32		
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	6	1.350.613.400,00	0,05	0,05	1,09	0	14.422.926,00	0,05	1,09	0	0,00	100,00	0,00	0,05	1,09	0	0,00	1,09	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis Provinis Banten 01		100,00	1	222.397.307,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi Banten 01		100,00	1	104.889.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	734.223.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Bulanan Konsultan Individu		100,00	1	79.326.093,00	0,06	1,09	18,18	0	14.422.926,00	1,09	18,18	0	0,00	100,00	0,00	1,09	18,18	0	0,00	18,18	0,00		
1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Superv (Satuan: Dokumen)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	967.929.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Bangunan Gedung Bank Banten		100,00	1	700.000.000,00	0,72			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	100.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo)		100,00	1	167.929.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		524.408.646.837,00	0,66	7,23	10,95		58.958.207.040,02	7,21	10,92		2.701.430.612,00	99,75	4,58	7,21	10,92		2.701.430.612,00	10,92	0,52		
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		524.408.646.837,00	1,00	10,95	10,95		58.958.207.040,02	10,92	10,92		2.701.430.612,00	99,75	4,58	10,92	10,92		2.701.430.612,00	10,92	0,52		
1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (Satuan: Laporan)	Heru Iswanto, ST	100,00	26	10.040.280.000,00	0,02	0,16	7,96	0	808.000.000,00	0,16	7,96	0	808.000.000,00	100,00	100,00	0,16	7,96	0	808.000.000,00	7,96	8,05		
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	240.000.000,00	0,02	0,08	4,17	0	10.000.000,00	0,08	4,17	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,08	4,17	0	10.000.000,00	4,17	4,17		
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Sempu - Sp. Boru		100,00	1	500.000.000,00	0,05	0,48	9,60	0	48.000.000,00	0,48	9,60	0	48.000.000,00	100,00	100,00	0,48	9,60	0	48.000.000,00	9,60	9,60		
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	1	800.000.000,00	0,08	0,14	1,75	0	14.000.000,00	0,14	1,75	0	14.000.000,00	100,00	100,00	0,14	1,75	0	14.000.000,00	1,75	1,75		
	Pengawasan Pembangunan Jalan Ciparay - Cikumpay		100,00	1	1.120.000.000,00	0,11	3,55	32,23	0	361.000.000,00	3,55	32,23	0	361.000.000,00	100,00	100,00	3,55	32,23	0	361.000.000,00	32,23	32,23		
	Pengawasan Pembangunan Jalan Sumur -Taman Jaya		100,00	1	1.000.000.000,00	0,10	3,25	32,50	0	325.000.000,00	3,25	32,50	0	325.000.000,00	100,00	100,00	3,25	32,50	0	325.000.000,00	32,50	32,50		
	Pengawasan Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay		100,00	1	400.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul		100,00	1	400.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang		100,00	1	200.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi drainase jalan Puspitek Raya		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan		100,00	1	200.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tiga Raksa		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	200.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)		100,00	1	100.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,09	2,29	0	10.000.000,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	2,29	2,29		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,09	2,29	0	10.000.000,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	2,29	2,29		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka		100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,09	2,29	0	10.000.000,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	2,29	2,29		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo		100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,09	2,29	0	10.000.000,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	2,29	2,29		
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu		100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,09	2,29	0	10.000.000,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0,09	2,29	0	10.000.000,00	2,29	2,29		
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.440.572.000,00	0,00	0,00	29,58	0	721.860.000,00	0,00	29,58	0	721.860.000,00	100,00	100,00	0,00	29,58	0	721.860.000,00	29,58	29,58		
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		100,00	857	2.440.572.000,00	1,00	29,58	29,58	0	721.860.000,00	29,58	29,58	0	721.860.000,00	100,00	100,00	29,58	29,58	0	721.860.000,00	29,58	29,58		
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	10	51.410.581.600,00	0,10	0,03	0,34	0	180.641.040,00	0,03	0,32	0	180.641.040,00	95,54	100,00	0,03	0,32	0	180.641.040,00	0,32	0,35		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)		100,00	0	1.513.803.880,00	0,03	0,00	0,06	0	946.380,00	0,00	0,06	0	946.380,00	100,00	100,00	0,00	0,06	0	946.380,00	0,06	0,06		
	Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	5.121.023.880,00	0,10	0,06	0,56	0	29.176.380,00	0,06	0,56	0	29.176.380,00	100,00	100,00	0,06	0,56	0	29.176.380,00	0,56	0,57		
	Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tigaraksa		100,00	1	7.140.223.880,00	0,14	0,07	0,47	0	33.976.380,00	0,07	0,47	0	33.976.380,00	100,00	100,00	0,07	0,47	0	33.976.380,00	0,47	0,48		
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	9.768.794.440,00	0,19	0,04	0,20	0	29.176.380,00	0,04	0,20	0	29.176.380,00	100,00	100,00	0,04	0,20	0	29.176.380,00	0,20	0,30		
	Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,05	0,31	0	23.416.380,00	0,04	0,25	0	23.416.380,00	80,65	100,00	0,04	0,25	0	23.416.380,00	0,25	0,31		
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,05	0,31	0	23.416.380,00	0,05	0,31	0	23.416.380,00	100,00	100,00	0,05	0,31	0	23.416.380,00	0,31	0,31		
	Rehabilitasi Drainase Jalan Puspitek Raya		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,05	0,31	0	23.416.380,00	0,05	0,31	0	23.416.380,00	100,00	100,00	0,05	0,31	0	23.416.380,00	0,31	0,31		
	Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan		100,00	1	5.072.783.880,00	0,10	0,04	0,35	0	17.116.380,00	0,03	0,29	0	17.116.380,00	82,86	100,00	0,03	0,29	0	17.116.380,00	0,29	0,34		
1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	13	129.816.280.000,00	0,25	0,04	0,16	0	203.122.000,02	0,02	0,07	0	203.122.000,02	43,57	100,00	0,02	0,07	0	203.122.000,02	0,07	0,16		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	2	18.089.710.000,00	0,14	0,02	0,12	0	21.245.277,78	0,02	0,12	0	21.245.277,78	100,00	100,00	0,02	0,12	0	21.245.277,78	0,12	0,12		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	2	18.058.288.000,00	0,14	0,01	0,07	0	13.389.777,78	0,01	0,05	0	13.389.777,78	71,43	100,00	0,01	0,05	0	13.389.777,78	0,05	0,07		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka		100,00	2	19.160.672.000,00	0,15	0,03	0,21	0	38.985.777,78	0,01	0,07	0	38.985.777,78	33,33	100,00	0,01	0,07	0	38.985.777,78	0,07	0,20		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo		100,00	3	16.089.710.000,00	0,12	0,02	0,13	0	21.245.277,78	0,01	0,05	0	21.245.277,78	38,46	100,00	0,01	0,05	0	21.245.277,78	0,05	0,13		
	Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu		100,00	3	19.050.942.000,00	0,15	0,02	0,12	0	21.245.277,78	0,01	0,04	0	21.245.277,78	33,33	100,00	0,01	0,04	0	21.245.277,78	0,04	0,11		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penanganan Longsor Jalan Cipanas - Cikumpay		100,00	0	10.160.672.000,00	0,08	0,03	0,39	0	38.985.777,78	0,01	0,13	0	38.985.777,78	33,33	100,00	0,01	0,13	0	38.985.777,78	0,13	0,38		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Palima - Cinangka		100,00	1	7.089.710.000,00	0,05	0,02	0,31	0	21.245.277,78	0,01	0,11	0	21.245.277,78	35,48	100,00	0,01	0,11	0	21.245.277,78	0,11	0,30		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Picung Munjul		100,00	0	16.058.288.000,00	0,12	0,01	0,09	0	13.389.777,78	0,00	0,03	0	13.389.777,78	33,33	100,00	0,00	0,03	0	13.389.777,78	0,03	0,08		
	Penanganan Longsor Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang		100,00	0	6.058.288.000,00	0,05	0,01	0,22	0	13.389.777,78	0,00	0,08	0	13.389.777,78	36,36	100,00	0,00	0,08	0	13.389.777,78	0,08	0,22		
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Satuan: Jembatan)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	7.522.433.600,00	0,01	0,00	0,40	0	30.226.000,00	0,00	0,36	0	20.424.000,00	90,00	67,57	0,00	0,36	0	20.424.000,00	0,36	0,27		
	Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang		100,00	1	7.522.433.600,00	1,00	0,40	0,40	0	30.226.000,00	0,36	0,36	0	20.424.000,00	90,00	67,57	0,36	0,36	0	20.424.000,00	0,36	0,27		
1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	22.042.440.000,00	0,04	0,00	0,05	0	10.060.000,00	0,00	0,03	0	10.060.000,00	55,23	100,00	0,00	0,03	0	10.060.000,00	0,03	0,05		
	Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima		100,00	0	2.021.220.000,00	0,09	0,02	0,26	0	5.030.000,00	0,02	0,21	0	5.030.000,00	80,77	100,00	0,02	0,21	0	5.030.000,00	0,21	0,25		
	Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru)		100,00	1	20.021.220.000,00	0,91	0,03	0,03	0	5.030.000,00	0,01	0,01	0	5.030.000,00	33,33	100,00	0,01	0,01	0	5.030.000,00	0,01	0,03		
1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Satuan: Jembatan)	Heru Iswanto, ST	100,00	1	9.952.840.000,00	0,02	0,01	0,48	0	47.790.000,00	0,01	0,48	0	47.790.000,00	100,00	100,00	0,01	0,48	0	47.790.000,00	0,48	0,48		
	Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	9.952.840.000,00	1,00	0,48	0,48	0	47.790.000,00	0,48	0,48	0	47.790.000,00	100,00	100,00	0,48	0,48	0	47.790.000,00	0,48	0,48		
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	7	50.091.228.800,00	0,10	0,01	0,13	0	58.876.000,00	0,01	0,13	0	58.876.000,00	100,00	100,00	0,01	0,13	0	58.876.000,00	0,13	0,12		
	Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	9.918.624.000,00	0,20	0,06	0,28	0	28.496.000,00	0,06	0,28	0	28.496.000,00	100,00	100,00	0,06	0,28	0	28.496.000,00	0,28	0,29		
	Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	5	40.172.604.800,00	0,80	0,07	0,09	0	30.380.000,00	0,07	0,09	0	30.380.000,00	100,00	100,00	0,07	0,09	0	30.380.000,00	0,09	0,08		
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Satuan: Laporan)	Heru Iswanto, ST	100,00	7	2.171.822.000,00	0,00	0,00	3,43	0	75.000.000,00	0,00	3,43	0	75.000.000,00	100,00	100,00	0,00	3,43	0	75.000.000,00	3,43	3,45		
	DPPT Jalan Raya Citeras, Rangkasbitung - Tigaraksa pertigaan Maja - Cisoka (Pasar Maja)		100,00	1	100.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Cabe Raya Segmen Simpang Gaplek - Soul City		100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,70	3,88	0	15.000.000,00	0,70	3,88	0	15.000.000,00	100,00	100,00	0,70	3,88	0	15.000.000,00	3,88	3,88		
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu Segmen Simpang Muncul		100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,70	3,88	0	15.000.000,00	0,70	3,88	0	15.000.000,00	100,00	100,00	0,70	3,88	0	15.000.000,00	3,88	3,88		
	FS Simpang Gading Sumarecon Jalan Serpong Raya		100,00	1	336.307.600,00	0,15	0,67	4,46	0	15.000.000,00	0,67	4,46	0	15.000.000,00	100,00	100,00	0,67	4,46	0	15.000.000,00	4,46	4,46		
	DED Jalan dan Jembatan Sumur Taman Jaya - Ujung Jaya		100,00	1	486.307.600,00	0,22	0,68	3,09	0	15.000.000,00	0,68	3,09	0	15.000.000,00	100,00	100,00	0,68	3,09	0	15.000.000,00	3,09	3,08		
	DED Jalan dan Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	1	373.807.600,00	0,17	0,68	4,01	0	15.000.000,00	0,68	4,01	0	15.000.000,00	100,00	100,00	0,68	4,01	0	15.000.000,00	4,01	4,01		
	Konsultan Individu (KI)		100,00	1	102.784.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	27	236.635.540.837,00	0,45	10,69	23,75	3	56.803.760.000,00	10,68	23,74	3	556.785.571,98	99,98	0,98	10,68	23,74	3	556.785.571,98	23,74	0,24		
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay		100,00	12	90.047.721.920,00	0,38	7,60	20,00	1	18.008.952.000,00	7,60	20,00	1	4.766.019,99	100,00	0,03	7,60	20,00	1	4.766.019,99	20,00	0,01		
	Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya		100,00	12	90.091.381.920,00	0,38	7,60	20,00	1	18.017.602.000,00	7,60	20,00	1	9.091.019,99	100,00	0,05	7,60	20,00	1	9.091.019,99	20,00	0,01		
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay (DAK)		100,00	1	7.540.725.920,00	0,03	0,00	0,12	0	8.952.000,00	0,00	0,06	0	8.952.000,00	50,00	100,00	0,00	0,06	0	8.952.000,00	0,06	0,12		
	Pembangunan Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)		100,00	1	10.063.517.920,00	0,04	0,01	0,18	0	17.602.000,00	0,00	0,09	0	17.602.000,00	50,00	100,00	0,00	0,09	0	17.602.000,00	0,09	0,17		
	Kegiatan Lahan Untuk Jalan		100,00	0	38.892.193.157,00	0,16	8,54	53,36	0	20.750.652.000,00	8,54	53,36	0	516.374.532,00	100,00	2,49	8,54	53,36	0	516.374.532,00	53,36	1,33		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Satuan: KM)	Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.284.628.000,00	0,00	0,00	0,82	0	18.872.000,00	0,00	0,82	0	18.872.000,00	100,00	100,00	0,00	0,82	0	18.872.000,00	0,82	0,83		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	857	2.284.628.000,00	1,00	0,82	0,82	0	18.872.000,00	0,82	0,82	0	18.872.000,00	100,00	100,00	0,82	0,82	0	18.872.000,00	0,82	0,83		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100,00		2.606.265.030,00	0,00	0,00	5,81		150.000.000,00	0,00	5,81		90.471.000,00	100,00	60,31	0,00	5,81		90.471.000,00	5,81	3,47		
1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		100,00		737.822.200,00	0,28	0,95	3,40		24.994.000,00	0,95	3,40		0,00	100,00	0,00	0,95	3,40		0,00	3,40	0,00		
1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	200	362.908.640,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Arsitektur		100,00	50	94.982.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Mekanikal		100,00	50	94.982.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Sipil		100,00	100	172.944.640,00	0,48			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	19	151.543.340,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perizininan Berbasis Risiko dan Pengaturan Rantai Pasok		100,00	19	151.543.340,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	60	75.016.390,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		100,00	60	75.016.390,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Satuan: Orang)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	240	74.854.070,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Se -Provinsi Banten		100,00	240	74.854.070,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	73.499.760,00	0,10	3,40	34,01	0	24.994.000,00	3,40	34,01	0	0,00	100,00	0,00	3,40	34,01	0	0,00	34,01	0,00		
	Focus Group Discussion Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		100,00	1	73.499.760,00	1,00	34,01	34,01	0	24.994.000,00	34,01	34,01	0	0,00	100,00	0,00	34,01	34,01	0	0,00	34,01	0,00		
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		100,00		812.376.320,00	0,31	0,16	0,52		4.330.000,00	0,16	0,52		2.787.000,00	100,00	64,36	0,16	0,52		2.787.000,00	0,52	0,34		
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Satuan: Layanan Informasi)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	8	75.408.560,00	0,09	0,52	5,74	0	4.330.000,00	0,52	5,74	0	2.787.000,00	100,00	64,36	0,52	5,74	0	2.787.000,00	5,74	3,70		
	Dukungan Operasional Sistem Informasi Jasa Konstruksi		100,00	8	75.408.560,00	1,00	5,74	5,74	0	4.330.000,00	5,74	5,74	0	2.787.000,00	100,00	64,36	5,74	5,74	0	2.787.000,00	5,74	3,70		
1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	736.967.760,00	0,91			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Buletin Jasa Konstruksi		100,00	1	37.487.760,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jurnal Konstruksi Banten		100,00	1	199.480.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Aset Cerdas Konstruksi		100,00	1	300.000.000,00	0,41			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Data Dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00		1.056.066.510,00	0,41	4,69	11,45		120.676.000,00	4,69	11,45		87.684.000,00	100,00	72,66	4,69	11,45		87.684.000,00	11,45	8,30		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Satuan: Paket Pekerjaan)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	462.702.500,00	0,44	6,45	14,66	0	67.532.850,00	6,45	14,66	0	53.481.000,00	100,00	79,19	6,45	14,66	0	53.481.000,00	14,66	11,56		
	Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00	4	437.559.300,00	0,95	14,66	15,43	0	67.532.850,00	14,66	15,43	0	53.481.000,00	100,00	79,19	14,66	15,43	0	53.481.000,00	15,43	12,22		
	Peningkatan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten		100,00	1	25.143.200,00	0,05			0	0,00			0	0,00			NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Satuan: Lembaga)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	300	525.802.010,00	0,50	4,20	8,39	0	44.095.150,00	4,20	8,39	0	31.283.000,00	100,00	70,94	4,20	8,39	0	31.283.000,00	8,39	5,95		
	Sosialisasi E-Katalog		100,00	300	525.802.010,00	1,00	8,39	8,39	0	44.095.150,00	8,39	8,39	0	31.283.000,00	100,00	70,94	8,39	8,39	0	31.283.000,00	8,39	5,95		
1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	67.562.000,00	0,06	0,80	13,39	0	9.048.000,00	0,80	13,39	0	2.920.000,00	100,00	32,27	0,80	13,39	0	2.920.000,00	13,39	4,32		
	FGD Raperda Jasa Konstruksi		100,00	1	67.562.000,00	1,00	13,39	13,39	0	9.048.000,00	13,39	13,39	0	2.920.000,00	100,00	32,27	13,39	13,39	0	2.920.000,00	13,39	4,32		
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			100,00		3.844.663.504,00	0,00	0,00	7,71		300.000.001,00	0,00	7,71		225.785.201,00	100,00	75,26	0,00	7,71		225.785.201,00	7,71	5,87		
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		100,00		1.543.410.304,00	0,40	0,45	1,13		17.360.350,00	0,45	1,13		14.660.000,00	100,00	84,45	0,45	1,13		14.660.000,00	1,13	0,95		
1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.543.410.304,00	1,00	1,13	1,13	0	17.360.350,00	1,13	1,13	0	14.660.000,00	100,00	84,45	1,13	1,13	0	14.660.000,00	1,13	0,95		
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bendungan Karian		100,00	1	273.968.252,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pantai Selatan Terpadu		100,00	1	273.888.252,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Updating Sistem Informasi Penataan Ruang		100,00	1	122.013.800,00	0,08	0,04	0,44	0	530.350,00	0,04	0,44	0	0,00	100,00	0,00	0,04	0,44	0	0,00	0,44	0,00		
	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang		100,00	0	123.540.000,00	0,08	1,09	13,63	0	16.830.000,00	1,09	13,63	0	14.660.000,00	100,00	87,11	1,09	13,63	0	14.660.000,00	13,63	11,87		
	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Rawa Danau		100,00	1	375.000.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Penyangga Adat Baduy		100,00	1	375.000.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		100,00		760.573.630,00	0,20	0,95	4,76		36.059.000,00	0,95	4,76		24.796.000,00	100,00	68,77	0,95	4,76		24.796.000,00	4,76	3,26		
1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Satuan: Laporan)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	3	684.683.390,00	0,90	3,55	3,94	0	26.893.000,00	3,55	3,94	0	15.630.000,00	100,00	58,12	3,55	3,94	0	15.630.000,00	3,94	2,28		
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Forum Penataan Ruang)		100,00	1	423.522.880,00	0,62	3,04	4,90	0	20.766.000,00	3,04	4,90	0	12.880.000,00	100,00	62,02	3,04	4,90	0	12.880.000,00	4,90	3,04		
	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang		100,00	1	146.323.610,00	0,21	0,06	0,29	0	417.000,00	0,06	0,29	0	0,00	100,00	0,00	0,06	0,29	0	0,00	0,29	0,00		
	Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)		100,00	1	114.836.900,00	0,17	0,84	4,97	0	5.710.000,00	0,84	4,97	0	2.750.000,00	100,00	48,16	0,84	4,97	0	2.750.000,00	4,97	2,39		
1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	1	75.890.240,00	0,10	1,21	12,08	0	9.166.000,00	1,21	12,08	0	9.166.000,00	100,00	100,00	1,21	12,08	0	9.166.000,00	12,08	12,08		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		100,00	1	75.890.240,00	1,00	12,08	12,08	0	9.166.000,00	12,08	12,08	0	9.166.000,00	100,00	100,00	12,08	12,08	0	9.166.000,00	12,08	12,08		
1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		100,00		479.729.570,00	0,12	2,16	18,01		87.679.201,00	2,16	18,01		87.679.201,00	100,00	100,00	2,16	18,01		87.679.201,00	18,01	18,28		
1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	479.729.570,00	1,00	18,01	18,01	0	87.679.201,00	18,01	18,01	0	87.679.201,00	100,00	100,00	18,01	18,01	0	87.679.201,00	18,01	18,28		
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	83.660.320,00	0,17	6,96	40,97	0	34.270.000,00	6,96	40,97	0	34.270.000,00	100,00	100,00	6,96	40,97	0	34.270.000,00	40,97	40,96		
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	110.839.000,00	0,23	4,64	20,18	0	22.369.600,00	4,64	20,18	0	22.369.600,00	100,00	100,00	4,64	20,18	0	22.369.600,00	20,18	20,18		
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	85.730.000,00	0,18	1,05	5,86	0	5.016.000,00	1,05	5,86	0	5.016.000,00	100,00	100,00	1,05	5,86	0	5.016.000,00	5,86	5,85		
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	107.018.000,00	0,22	4,90	22,26	0	23.822.000,00	4,90	22,26	0	23.822.000,00	100,00	100,00	4,90	22,26	0	23.822.000,00	22,26	22,26		
	Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR		100,00	1	92.482.250,00	0,19	0,45	2,38	0	2.201.601,00	0,45	2,38	0	2.201.601,00	100,00	100,00	0,45	2,38	0	2.201.601,00	2,38	2,38		
1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		100,00		1.060.950.000,00	0,28	4,15	14,82		158.901.450,00	4,15	14,82		98.650.000,00	100,00	62,08	4,15	14,82		98.650.000,00	14,82	9,30		
1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.060.950.000,00	1,00	14,82	14,82	0	158.901.450,00	14,82	14,82	0	98.650.000,00	100,00	62,08	14,82	14,82	0	98.650.000,00	14,82	9,30		
	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		100,00	1	72.134.000,00	0,07	3,33	47,59	0	34.332.000,00	3,33	47,59	0	25.830.000,00	100,00	75,24	3,33	47,59	0	25.830.000,00	47,59	35,81		
	Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu		100,00	1	435.914.500,00	0,41	4,39	10,71	0	46.705.450,00	4,39	10,71	0	45.656.000,00	100,00	97,75	4,39	10,71	0	45.656.000,00	10,71	10,47		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang		100,00	1	346.511.100,00	0,33	0,67	2,03	0	7.040.000,00	0,67	2,03	0	2.910.000,00	100,00	41,34	0,67	2,03	0	2.910.000,00	2,03	0,84		
	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III		100,00	1	68.734.400,00	0,06	3,18	52,97	0	36.410.000,00	3,18	52,97	0	24.254.000,00	100,00	66,61	3,18	52,97	0	24.254.000,00	52,97	35,29		
	NSPK Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota		100,00	1	137.656.000,00	0,13	3,25	25,00	0	34.414.000,00	3,25	25,00	0	0,00	100,00	0,00	3,25	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		795.323.377.685,00	0,74	8,27	11,18		91.428.328.842,02	8,25	11,15		15.413.316.645,00	99,77	16,86	8,25	11,15		15.413.316.645,00	11,15	1,94		
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU			100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,40	19,91		5.006.720.000,00	0,34	16,89		3.419.055.285,00	84,82	68,29	0,34	16,89		3.419.055.285,00	16,89	13,56		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		25.208.524.119,00	1,00	19,91	19,91		5.006.720.000,00	16,89	16,89		3.419.055.285,00	84,82	68,29	16,89	16,89		3.419.055.285,00	16,89	13,56		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.264.274.119,00	0,21	6,82	32,50		1.694.804.724,00	6,07	28,92		1.434.490.359,00	88,98	84,64	6,07	28,92		1.434.490.359,00	28,92	27,25		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		303.631.600,00	0,06	2,69	44,81		132.799.600,00	2,69	44,81		122.074.000,00	100,00	91,92	2,69	44,81		122.074.000,00	44,81	40,20		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	1,28	42,75	0	3.420.000,00	1,28	42,75	0	3.140.000,00	100,00	91,81	1,28	42,75	0	3.140.000,00	42,75	39,25		
	Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00	42,75	42,75	0	3.420.000,00	42,75	42,75	0	3.140.000,00	100,00	91,81	42,75	42,75	0	3.140.000,00	42,75	39,25		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	1,34	44,58	0	3.566.000,00	1,34	44,58	0	5.290.000,00	100,00	148,35	1,34	44,58	0	5.290.000,00	44,58	66,12		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00	44,58	44,58	0	3.566.000,00	44,58	44,58	0	5.290.000,00	100,00	148,35	44,58	44,58	0	5.290.000,00	44,58	66,12		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	165.631.600,00	0,55	22,42	40,77	1	67.533.600,00	22,42	40,77	1	60.928.000,00	100,00	90,22	22,42	40,77	1	60.928.000,00	40,77	36,79		
	Penyediaan bahan logistik kantor		100,00	1	165.631.600,00	1,00	40,77	40,77	1	67.533.600,00	40,77	40,77	1	60.928.000,00	100,00	90,22	40,77	40,77	1	60.928.000,00	40,77	36,79		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	3,00	100,00	1	8.000.000,00	3,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45	3,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45		
	Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	8.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	8.000.000,00	100,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45	100,00	100,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	24.000.000,00	0,08	1,92	24,00	0	5.760.000,00	1,92	24,00	0	5.760.000,00	100,00	100,00	1,92	24,00	0	5.760.000,00	24,00	24,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00	24,00	24,00	0	5.760.000,00	24,00	24,00	0	5.760.000,00	100,00	100,00	24,00	24,00	0	5.760.000,00	24,00	24,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	90.000.000,00	0,30	14,84	49,48	1	44.520.000,00	14,84	49,48	1	44.520.000,00	100,00	100,00	14,84	49,48	1	44.520.000,00	49,48	49,47		
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	3	90.000.000,00	1,00	49,48	49,48	1	44.520.000,00	49,48	49,48	1	44.520.000,00	100,00	100,00	49,48	49,48	1	44.520.000,00	49,48	49,47		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		226.389.600,00	0,04	1,26	31,39		72.621.400,00	1,26	31,39		76.389.600,00	100,00	105,19	1,26	31,39		76.389.600,00	31,39	33,74		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	2	25.724.200,00	0,11	9,39	85,35	1	21.956.000,00	9,39	85,35	1	25.724.200,00	100,00	117,16	9,39	85,35	1	25.724.200,00	85,35	100,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	2	25.724.200,00	1,00	85,35	85,35	1	21.956.000,00	85,35	85,35	1	25.724.200,00	100,00	117,16	85,35	85,35	1	25.724.200,00	85,35	100,00		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	15	150.000.000,00	0,66			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	15	150.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	10	50.665.400,00	0,22	22,00	100,00	10	50.665.400,00	22,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00	22,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	10	50.665.400,00	1,00	100,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		4.334.948.919,00	0,82	21,80	26,58		1.152.324.724,00	21,80	26,58		1.131.116.759,00	100,00	98,16	21,80	26,58		1.131.116.759,00	26,58	26,09		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	173.124.219,00	0,04	1,00	24,99	3	43.281.051,00	1,00	24,99	3	18.520.347,00	100,00	42,79	1,00	24,99	3	18.520.347,00	24,99	10,70		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	173.124.219,00	1,00	24,99	24,99	3	43.281.051,00	24,99	24,99	3	18.520.347,00	100,00	42,79	24,99	24,99	3	18.520.347,00	24,99	10,70		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	4.161.824.700,00	0,96	25,58	26,65	3	1.109.043.673,00	25,58	26,65	3	1.112.596.412,00	100,00	100,32	25,58	26,65	3	1.112.596.412,00	26,65	26,73		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.161.824.700,00	1,00	26,65	26,65	3	1.109.043.673,00	26,65	26,65	3	1.112.596.412,00	100,00	100,32	26,65	26,65	3	1.112.596.412,00	26,65	26,73		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		399.304.000,00	0,08	6,75	84,43		337.059.000,00	3,17	39,66		104.910.000,00	46,97	31,13	3,17	39,66		104.910.000,00	39,66	26,27		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	11	160.000.000,00	0,40	38,04	95,09	11	152.150.000,00	38,04	95,09	11	98.700.000,00	100,00	64,87	38,04	95,09	11	98.700.000,00	95,09	61,69		
	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	11	160.000.000,00	1,00	95,09	95,09	11	152.150.000,00	95,09	95,09	11	98.700.000,00	100,00	64,87	95,09	95,09	11	98.700.000,00	95,09	61,69		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	183.304.000,00	0,46	44,77	97,33	4	178.409.000,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	4	183.304.000,00	1,00	97,33	97,33	4	178.409.000,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	22	16.000.000,00	0,04	1,63	40,63	5	6.500.000,00	1,63	40,63	5	6.210.000,00	100,00	95,54	1,63	40,63	5	6.210.000,00	40,63	38,81		
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	22	16.000.000,00	1,00	40,63	40,63	5	6.500.000,00	40,63	40,63	5	6.210.000,00	100,00	95,54	40,63	40,63	5	6.210.000,00	40,63	38,81		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	40.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		19.944.250.000,00	0,79	13,09	16,57		3.311.915.276,00	10,82	13,70		1.984.564.926,00	82,66	59,92	10,82	13,70		1.984.564.926,00	13,70	9,95		
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung		100,00		9.763.394.100,00	0,49	10,03	20,46		2.007.024.008,00	7,15	14,60		1.098.910.166,00	71,34	54,75	7,15	14,60		1.098.910.166,00	14,60	11,26		
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: SITU)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	9	2.538.666.500,00	0,26	5,36	20,61	2	523.195.668,00	5,36	20,61	2	282.975.550,00	100,00	54,09	5,36	20,61	2	282.975.550,00	20,61	11,15		
	Pemeliharaan Situ		100,00	9	2.538.666.500,00	1,00	20,61	20,61	2	523.195.668,00	20,61	20,61	2	282.975.550,00	100,00	54,09	20,61	20,61	2	282.975.550,00	20,61	11,15		
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	1.188.071.200,00	0,12	3,55	29,56	1	351.150.500,00	3,55	29,56	1	293.850.000,00	100,00	83,68	3,55	29,56	1	293.850.000,00	29,56	24,73		
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.188.071.200,00	1,00	29,56	29,56	1	351.150.500,00	29,56	29,56	1	293.850.000,00	100,00	83,68	29,56	29,56	1	293.850.000,00	29,56	24,73		
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Satuan: KM)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	63	5.344.801.200,00	0,55	5,68	10,32	16	551.680.840,00	5,68	10,32	16	522.084.616,00	100,00	94,64	5,68	10,32	16	522.084.616,00	10,32	9,77		
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	63	5.344.801.200,00	1,00	10,32	10,32	16	551.680.840,00	10,32	10,32	16	522.084.616,00	100,00	94,64	10,32	10,32	16	522.084.616,00	10,32	9,77		
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	691.855.200,00	0,07	5,88	83,98	0	580.997.000,00	0,01	0,21	0	0,00	0,25	0,00	0,01	0,21	0	0,00	0,21	0,00		
	Dokumen Jasa Konsultansi Non Konstruksi		100,00	3	691.855.200,00	1,00	83,98	83,98	0	580.997.000,00	0,21	0,21	0	0,00	0,25	0,00	0,21	0,21	0	0,00	0,21	0,00		
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Iri		100,00		10.180.855.900,00	0,51	6,54	12,83		1.304.891.268,00	6,54	12,83		885.654.760,00	100,00	67,87	6,54	12,83		885.654.760,00	12,83	8,70		
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: KM)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	55	9.452.707.000,00	0,93	12,19	13,11	14	1.238.447.941,00	12,19	13,11	14	885.654.760,00	100,00	71,51	12,19	13,11	14	885.654.760,00	13,11	9,37		
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100,00	55	9.452.707.000,00	1,00	13,11	13,11	14	1.238.447.941,00	13,11	13,11	14	885.654.760,00	100,00	71,51	13,11	13,11	14	885.654.760,00	13,11	9,37		
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Satuan: Bendung)	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	728.148.900,00	0,07	0,64	9,13	1	66.443.327,00	0,64	9,13	1	0,00	100,00	0,00	0,64	9,13	1	0,00	9,13	0,00		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	4	728.148.900,00	1,00	9,13	9,13	1	66.443.327,00	9,13	9,13	1	0,00	100,00	0,00	9,13	9,13	1	0,00	9,13	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,40	19,91		5.006.720.000,00	0,34	16,89		3.419.055.285,00	84,82	68,29	0,34	16,89		3.419.055.285,00	16,89	13,56		
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE			100,00		45.650.881.052,00	0,04	0,44	10,98		5.000.000.000,00	0,43	10,84		2.663.409.717,00	98,76	53,27	0,43	10,84		2.663.409.717,00	10,84	5,83		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		45.650.881.052,00	1,00	10,98	10,98		5.000.000.000,00	10,84	10,84		2.663.409.717,00	98,76	53,27	10,84	10,84		2.663.409.717,00	10,84	5,83		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		16.053.641.510,00	0,35	1,40	4,00		634.962.795,00	1,26	3,61		264.102.567,00	90,26	41,59	1,26	3,61		264.102.567,00	3,61	1,65		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		628.798.300,00	0,04	0,56	14,11		88.786.000,00	0,56	14,11		0,00	100,00	0,00	0,56	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Sofyadi, SE	100,00	1	168.000.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	168.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Sofyadi, SE	100,00	5	278.520.000,00	0,44	6,61	15,03	1	41.850.000,00	6,61	15,03	1	0,00	100,00	0,00	6,61	15,03	1	0,00	15,03	0,00		
	Bahan Logistik Perkantoran		100,00	5	278.520.000,00	1,00	15,03	15,03	1	41.850.000,00	15,03	15,03	1	0,00	100,00	0,00	15,03	15,03	1	0,00	15,03	0,00		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Sofyadi, SE	100,00	4	9.212.800,00	0,01	0,20	20,31	1	1.872.000,00	0,20	20,31	1	0,00	100,00	0,00	0,20	20,31	1	0,00	20,31	0,00		
	Penyediaan Media Masa Cetak Nasional dan Daerah		100,00	4	9.212.800,00	1,00	20,31	20,31	1	1.872.000,00	20,31	20,31	1	0,00	100,00	0,00	20,31	20,31	1	0,00	20,31	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	24.000.000,00	0,04	1,00	24,99	3	5.994.000,00	1,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	1,00	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	24.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	5.994.000,00	24,99	24,99	3	0,00	100,00	0,00	24,99	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	149.065.500,00	0,24	6,29	26,21	3	39.070.000,00	6,29	26,21	3	0,00	100,00	0,00	6,29	26,21	3	0,00	26,21	0,00		
	Hasil Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	149.065.500,00	1,00	26,21	26,21	3	39.070.000,00	26,21	26,21	3	0,00	100,00	0,00	26,21	26,21	3	0,00	26,21	0,00		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		12.428.766.200,00	0,77				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	16	11.728.717.000,00	0,94			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	16	11.728.717.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	3	450.097.200,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bangunan Rumah dan Pos Jaga pada Situ/Tandon Air		100,00	3	450.097.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	2	249.952.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	249.952.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.074.179.160,00	0,13	3,05	23,44		486.216.795,00	3,05	23,44		264.102.567,00	100,00	54,32	3,05	23,44	264.102.567,00	23,44	12,73			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	233.182.400,00	0,11	2,75	25,00	3	58.293.000,00	2,75	25,00	3	14.322.422,00	100,00	24,57	2,75	25,00	3	14.322.422,00	25,00	6,14		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	233.182.400,00	1,00	25,00	25,00	3	58.293.000,00	25,00	25,00	3	14.322.422,00	100,00	24,57	25,00	25,00	3	14.322.422,00	25,00	6,14		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Sofyadi, SE	100,00	12	1.840.996.760,00	0,89	20,69	23,25	3	427.923.795,00	20,69	23,25	3	249.780.145,00	100,00	58,37	20,69	23,25	3	249.780.145,00	23,25	13,57		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.840.996.760,00	1,00	23,25	23,25	3	427.923.795,00	23,25	23,25	3	249.780.145,00	100,00	58,37	23,25	23,25	3	249.780.145,00	23,25	13,57		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		921.897.850,00	0,06	0,39	6,49		59.960.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	17	240.000.000,00	0,26	6,49	24,98	4	59.960.000,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	17	240.000.000,00	1,00	24,98	24,98	4	59.960.000,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	1	121.688.800,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Alat Besar		100,00	1	121.688.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	50	110.200.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	50	110.200.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	1	300.009.050,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	300.009.050,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Sofyadi, SE	100,00	1	150.000.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	150.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.597.239.542,00	0,65	9,58	14,74		4.365.037.205,00	9,58	14,74		2.399.307.150,00	100,00	54,97	9,58	14,74		2.399.307.150,00	14,74	8,11		
	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciduria		100,00		29.597.239.542,00	1,00	14,74	14,74		4.365.037.205,00	14,74	14,74		2.399.307.150,00	100,00	54,97	14,74	14,74		2.399.307.150,00	14,74	8,11	
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: SITU)	Sofyadi, SE	100,00	25	27.683.133.342,00	0,94	13,60	14,47	6	4.006.258.100,00	13,60	14,47	6	2.277.003.150,00	100,00	56,84	13,60	14,47	6	2.277.003.150,00	14,47	8,23		
	Operasi dan Pemeliharaan Situ		100,00	25	27.683.133.342,00	1,00	14,47	14,47	6	4.006.258.100,00	14,47	14,47	6	2.277.003.150,00	100,00	56,84	14,47	14,47	6	2.277.003.150,00	14,47	8,23		
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Sofyadi, SE	100,00	5	1.242.136.000,00	0,04	0,90	22,47	1	279.000.000,00	0,90	22,47	1	122.304.000,00	100,00	43,84	0,90	22,47	1	122.304.000,00	22,47	9,85		
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.242.136.000,00	1,00	22,47	22,47	1	279.000.000,00	22,47	22,47	1	122.304.000,00	100,00	43,84	22,47	22,47	1	122.304.000,00	22,47	9,85		
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Sofyadi, SE	100,00	5	671.970.200,00	0,02	0,24	11,88	0	79.779.105,00	0,24	11,88	0	0,00	100,00	0,00	0,24	11,88	0	0,00	11,88	0,00		
	Pengukuran Batas Tanah Penerimaan Negara Bukan Pajak		100,00	5	671.970.200,00	1,00	11,88	11,88	0	79.779.105,00	11,88	11,88	0	0,00	100,00	0,00	11,88	11,88	0	0,00	11,88	0,00		
SUB JUMLAH					45.650.881.052,00	0,04	0,44	10,98		5.000.000.000,00	0,43	10,84		2.663.409.717,00	98,76	53,27	0,43	10,84		2.663.409.717,00	10,84	5,83		
1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA					36.614.423.055,00	0,03	0,42	13,87		5.096.479.853,00	0,42	13,87		2.573.380.483,00	100,00	50,49	0,42	13,87		2.573.380.483,00	13,87	7,03		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		36.614.423.055,00	1,00	13,87	13,87		5.096.479.853,00	13,87	13,87		2.573.380.483,00	100,00	50,49	13,87	13,87		2.573.380.483,00	13,87	7,03		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		7.378.165.105,00	0,20	3,49	17,43		1.317.081.543,00	3,49	17,43		771.966.483,00	100,00	58,61	3,49	17,43		771.966.483,00	17,43	10,46		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		289.999.700,00	0,04	0,41	10,25		30.000.000,00	0,41	10,25		29.604.000,00	100,00	98,68	0,41	10,25		29.604.000,00	10,25	10,21		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	8.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	8.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	96.000.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	96.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	32.000.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di sediakan		100,00	2	32.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	9.999.700,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		100,00	1	9.999.700,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	24.000.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.000.000,00	0,41	10,25	24,99	3	30.000.000,00	10,25	24,99	3	29.604.000,00	100,00	98,68	10,25	24,99	3	29.604.000,00	24,99	24,67		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	120.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	30.000.000,00	24,99	24,99	3	29.604.000,00	100,00	98,68	24,99	24,99	3	29.604.000,00	24,99	24,67		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		3.120.558.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	45.694.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan mebel		100,00	3	45.694.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	4	49.864.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya		100,00	4	49.864.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	3.025.000.000,00	0,97			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya		100,00	3	3.025.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.502.422.605,00	0,47	11,56	24,60		861.896.743,00	11,56	24,60		685.462.483,00	100,00	79,53	11,56	24,60		685.462.483,00	24,60	19,57		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.951.813,00	0,03	0,75	25,00	3	30.237.953,00	0,75	25,00	3	8.784.923,00	100,00	29,05	0,75	25,00	3	8.784.923,00	25,00	7,26		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik		100,00	12	120.951.813,00	1,00	25,00	25,00	3	30.237.953,00	25,00	25,00	3	8.784.923,00	100,00	29,05	25,00	25,00	3	8.784.923,00	25,00	7,26		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	3.381.470.792,00	0,97	23,85	24,59	3	831.658.790,00	23,85	24,59	3	676.677.560,00	100,00	81,36	23,85	24,59	3	676.677.560,00	24,59	20,01		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.381.470.792,00	1,00	24,59	24,59	3	831.658.790,00	24,59	24,59	3	676.677.560,00	100,00	81,36	24,59	24,59	3	676.677.560,00	24,59	20,01		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		465.184.800,00	0,06	5,46	91,00		425.184.800,00	5,46	91,00		56.900.000,00	100,00	13,38	5,46	91,00		56.900.000,00	91,00	12,23		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	16	248.000.000,00	0,53	53,00	100,00	16	248.000.000,00	53,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00	53,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pajak kendaraan		100,00	16	248.000.000,00	1,00	100,00	100,00	16	248.000.000,00	100,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	16	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	97.184.800,00	0,21	21,00	100,00	2	97.184.800,00	21,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00	21,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan dan perizinan alat besar		100,00	2	97.184.800,00	1,00	100,00	100,00	2	97.184.800,00	100,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	33	80.000.000,00	0,17	17,00	100,00	33	80.000.000,00	17,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12	17,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12		
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100,00	33	80.000.000,00	1,00	100,00	100,00	33	80.000.000,00	100,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12	100,00	100,00	33	56.900.000,00	100,00	71,12		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.236.257.950,00	0,80	10,38	12,98		3.779.398.310,00	10,38	12,98		1.801.414.000,00	100,00	47,66	10,38	12,98		1.801.414.000,00	12,98	6,16		
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman		100,00		13.390.533.500,00	0,46	6,74	14,64		1.949.533.643,00	6,74	14,64		333.087.000,00	100,00	17,09	6,74	14,64		333.087.000,00	14,64	2,49		
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: SITU)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	1.444.836.400,00	0,11	2,78	25,25	3	364.678.750,00	2,78	25,25	3	50.160.000,00	100,00	13,75	2,78	25,25	3	50.160.000,00	25,25	3,47		
	Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna		100,00	12	1.444.836.400,00	1,00	25,25	25,25	3	364.678.750,00	25,25	25,25	3	50.160.000,00	100,00	13,75	25,25	25,25	3	50.160.000,00	25,25	3,47		
1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: KM)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	995.180.800,00	0,07	1,75	24,95	3	248.296.620,00	1,75	24,95	3	107.769.000,00	100,00	43,40	1,75	24,95	3	107.769.000,00	24,95	10,83		
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		100,00	11	995.180.800,00	1,00	24,95	24,95	3	248.296.620,00	24,95	24,95	3	107.769.000,00	100,00	43,40	24,95	24,95	3	107.769.000,00	24,95	10,83		
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	1.429.413.000,00	0,11	3,49	31,74	0	453.695.800,00	3,49	31,74	0	175.158.000,00	100,00	38,61	3,49	31,74	0	175.158.000,00	31,74	12,25		
	Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik)		100,00	1	1.429.413.000,00	1,00	31,74	31,74	0	453.695.800,00	31,74	31,74	0	175.158.000,00	100,00	38,61	31,74	31,74	0	175.158.000,00	31,74	12,25		
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Satuan: KM)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	8.793.372.100,00	0,66	6,63	10,04	3	882.862.473,00	6,63	10,04	3	0,00	100,00	0,00	6,63	10,04	3	0,00	10,04	0,00		
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	11	8.793.372.100,00	1,00	10,04	10,04	3	882.862.473,00	10,04	10,04	3	0,00	100,00	0,00	10,04	10,04	3	0,00	10,04	0,00		
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	727.731.200,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jasa Konsultasi Kajian Daya Kelengkapan Legalitas Persil Situ Batu Hideung dan Situ Gede Citeupuseun		100,00	1	727.731.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	ersentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irig		100,00		15.845.724.450,00	0,54	6,25	11,56		1.829.864.667,00	6,25	11,56		1.468.327.000,00	100,00	80,24	6,25	11,56		1.468.327.000,00	11,56	9,27		
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Satuan: KM)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	58	14.240.813.750,00	0,90	11,56	12,85	15	1.829.864.667,00	11,56	12,85	15	1.468.327.000,00	100,00	80,24	11,56	12,85	15	1.468.327.000,00	12,85	10,31		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	58	14.240.813.750,00	1,00	12,85	12,85	15	1.829.864.667,00	12,85	12,85	15	1.468.327.000,00	100,00	80,24	12,85	12,85	15	1.468.327.000,00	12,85	10,31		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (Satuan: Bendung)	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	1.604.910.700,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	11	1.604.910.700,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		36.614.423.055,00	0,03	0,42	13,87		5.096.479.853,00	0,42	13,87		2.573.380.483,00	100,00	50,49	0,42	13,87		2.573.380.483,00	13,87	7,03		
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG			100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,45	8,90		5.025.912.000,00	0,37	7,44		2.571.196.274,00	83,55	51,16	0,37	7,44		2.571.196.274,00	7,44	4,53		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		56.810.792.200,00	1,00	8,90	8,90		5.025.912.000,00	7,44	7,44		2.571.196.274,00	83,55	51,16	7,44	7,44		2.571.196.274,00	7,44	4,53		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.994.091.470,00	0,11	2,42	22,04		1.328.232.000,00	2,10	19,09		926.851.788,00	86,64	69,78	2,10	19,09		926.851.788,00	19,09	15,46		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		613.089.000,00	0,10	2,27	22,66		137.563.500,00	2,25	22,50		40.332.700,00	99,29	29,32	2,25	22,50		40.332.700,00	22,50	6,58		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	1	6.792.000,00	0,01	0,14	14,24	0	967.000,00	0,14	14,24	0	0,00	100,00	0,00	0,14	14,24	0	0,00	14,24	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	6.792.000,00	1,00	14,24	14,24	0	967.000,00	14,24	14,24	0	0,00	100,00	0,00	14,24	14,24	0	0,00	14,24	0,00		
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	4	160.000.000,00	0,26	5,77	22,20	1	35.523.500,00	5,77	22,20	1	0,00	100,00	0,00	5,77	22,20	1	0,00	22,20	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	160.000.000,00	1,00	22,20	22,20	1	35.523.500,00	22,20	22,20	1	0,00	100,00	0,00	22,20	22,20	1	0,00	22,20	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	4	279.957.000,00	0,46	11,50	24,99	1	69.968.000,00	11,33	24,64	1	18.862.700,00	98,60	26,96	11,33	24,64	1	18.862.700,00	24,64	6,74		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	4	279.957.000,00	1,00	24,99	24,99	1	69.968.000,00	24,64	24,64	1	18.862.700,00	98,60	26,96	24,64	24,64	1	18.862.700,00	24,64	6,74		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Hamdan, SE	100,00	1	39.980.000,00	0,07	1,67	23,80	0	9.515.000,00	1,67	23,80	0	0,00	100,00	0,00	1,67	23,80	0	0,00	23,80	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	39.980.000,00	1,00	23,80	23,80	0	9.515.000,00	23,80	23,80	0	0,00	100,00	0,00	23,80	23,80	0	0,00	23,80	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	1	6.360.000,00	0,01	0,25	25,00	0	1.590.000,00	0,25	25,00	0	1.470.000,00	100,00	92,45	0,25	25,00	0	1.470.000,00	25,00	23,11		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	6.360.000,00	1,00	25,00	25,00	0	1.590.000,00	25,00	25,00	0	1.470.000,00	100,00	92,45	25,00	25,00	0	1.470.000,00	25,00	23,11		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	120.000.000,00	0,20	3,33	16,67	4	20.000.000,00	3,33	16,67	4	20.000.000,00	100,00	100,00	3,33	16,67	4	20.000.000,00	16,67	16,67		
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	120.000.000,00	1,00	16,67	16,67	4	20.000.000,00	16,67	16,67	4	20.000.000,00	100,00	100,00	16,67	16,67	4	20.000.000,00	16,67	16,67		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		155.822.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	32.050.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	32.050.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	5	33.772.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	5	33.772.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	90.000.000,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	90.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.378.026.470,00	0,56	13,18	23,53		795.364.250,00	13,18	23,53		886.519.088,00	100,00	111,46	13,18	23,53	886.519.088,00	23,53	26,24			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	284.142.790,00	0,08	2,00	25,02	3	71.117.330,00	2,00	25,02	3	60.770.002,00	100,00	85,45	2,00	25,02	3	60.770.002,00	25,02	21,39		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	284.142.790,00	1,00	25,02	25,02	3	71.117.330,00	25,02	25,02	3	60.770.002,00	100,00	85,45	25,02	25,02	3	60.770.002,00	25,02	21,39		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Hamdan, SE	100,00	12	3.093.883.680,00	0,92	21,53	23,40	3	724.246.920,00	21,53	23,40	3	825.749.086,00	100,00	114,01	21,53	23,40	3	825.749.086,00	23,40	26,69		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.093.883.680,00	1,00	23,40	23,40	3	724.246.920,00	23,40	23,40	3	825.749.086,00	100,00	114,01	23,40	23,40	3	825.749.086,00	23,40	26,69		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.847.154.000,00	0,31	6,59	21,27		395.304.250,00	3,67	11,82		0,00	55,60	0,00	3,67	11,82	0,00	11,82	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	42	536.448.000,00	0,29	9,67	33,33	12	178.816.000,00	9,67	33,33	12	0,00	100,00	0,00	9,67	33,33	12	0,00	33,33	0,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	42	536.448.000,00	1,00	33,33	33,33	12	178.816.000,00	33,33	33,33	12	0,00	100,00	0,00	33,33	33,33	12	0,00	33,33	0,00		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	48	1.150.273.000,00	0,62	10,27	16,56	4	190.576.250,00	0,82	1,33	4	0,00	8,03	0,00	0,82	1,33	4	0,00	1,33	0,00		
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar dan Perizinan		100,00	48	1.150.273.000,00	1,00	16,56	16,56	4	190.576.250,00	1,33	1,33	4	0,00	8,03	0,00	1,33	1,33	4	0,00	1,33	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	15	42.677.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	15	42.677.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	96	77.756.000,00	0,04	1,33	33,33	31	25.912.000,00	1,33	33,33	31	0,00	100,00	0,00	1,33	33,33	31	0,00	33,33	0,00		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	96	77.756.000,00	1,00	33,33	33,33	31	25.912.000,00	33,33	33,33	31	0,00	100,00	0,00	33,33	33,33	31	0,00	33,33	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Hamdan, SE	100,00	1	40.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		50.816.700.730,00	0,89	6,48	7,28		3.697.680.000,00	5,34	6,00		1.644.344.486,00	82,40	44,47	5,34	6,00		1.644.344.486,00	6,00	3,24		
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Tangerang		100,00		50.816.700.730,00	1,00	7,28	7,28		3.697.680.000,00	6,00	6,00		1.644.344.486,00	82,40	44,47	6,00	6,00		1.644.344.486,00	6,00	3,24		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Hamdan, SE	100,00	75	857.099.920,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	75	857.099.920,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	128	18.789.600.970,00	0,37	4,03	10,90	15	2.046.520.000,00	4,03	10,90	15	1.644.344.486,00	100,00	80,35	4,03	10,90	15	1.644.344.486,00	10,90	8,75		
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	128	18.789.600.970,00	1,00	10,90	10,90	15	2.046.520.000,00	10,90	10,90	15	1.644.344.486,00	100,00	80,35	10,90	10,90	15	1.644.344.486,00	10,90	8,75		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	13	31.050.000.000,00	0,61	3,25	5,32	1	1.651.160.000,00	1,96	3,22	1	0,00	60,53	0,00	1,96	3,22	1	0,00	3,22	0,00		
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	13	31.050.000.000,00	1,00	5,32	5,32	1	1.651.160.000,00	3,22	3,22	1	0,00	60,53	0,00	3,22	3,22	1	0,00	3,22	0,00		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Satuan: KM)	Hamdan, SE	100,00	128	119.999.840,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	128	119.999.840,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,45	8,90		5.025.912.000,00	0,37	7,44		2.571.196.274,00	83,55	51,16	0,37	7,44		2.571.196.274,00	7,44	4,53		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,46	15,35		4.936.262.000,00	0,46	15,32		2.676.501.755,00	99,84	54,22	0,46	15,32		2.676.501.755,00	15,32	8,37		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.960.454.712,00	1,00	15,35	15,35		4.936.262.000,00	15,32	15,32		2.676.501.755,00	99,84	54,22	15,32	15,32		2.676.501.755,00	15,32	8,37		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.849.593.832,00	0,18	4,31	23,96		1.409.132.490,00	4,29	23,83		1.038.350.155,00	99,44	73,69	4,29	23,83		1.038.350.155,00	23,83	17,75		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		533.672.760,00	0,09	2,50	27,83		148.300.600,00	2,37	26,34		79.425.000,00	94,63	53,56	2,37	26,34		79.425.000,00	26,34	14,88		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	5	15.892.000,00	0,03	1,08	35,84	3	5.695.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
	Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	15.892.000,00	1,00	35,84	35,84	3	5.695.000,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	7	399.781.000,00	0,75	22,46	29,95	7	119.738.800,00	22,46	29,95	7	79.425.000,00	100,00	66,33	22,46	29,95	7	79.425.000,00	29,95	19,87		
	Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	7	399.781.000,00	1,00	29,95	29,95	7	119.738.800,00	29,95	29,95	7	79.425.000,00	100,00	66,33	29,95	29,95	7	79.425.000,00	29,95	19,87		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	15.999.760,00	0,03	0,57	19,13	1	3.060.000,00	0,57	19,13	1	0,00	100,00	0,00	0,57	19,13	1	0,00	19,13	0,00		
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.999.760,00	1,00	19,13	19,13	1	3.060.000,00	19,13	19,13	1	0,00	100,00	0,00	19,13	19,13	1	0,00	19,13	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,07	1,09	15,50	0	6.200.000,00	0,66	9,50	0	0,00	61,29	0,00	0,66	9,50	0	0,00	9,50	0,00		
	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	40.000.000,00	1,00	15,50	15,50	0	6.200.000,00	9,50	9,50	0	0,00	61,29	0,00	9,50	9,50	0	0,00	9,50	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	62.000.000,00	0,12	2,63	21,95	0	13.606.800,00	2,63	21,95	0	0,00	100,00	0,00	2,63	21,95	0	0,00	21,95	0,00		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	62.000.000,00	1,00	21,95	21,95	0	13.606.800,00	21,95	21,95	0	0,00	100,00	0,00	21,95	21,95	0	0,00	21,95	0,00		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		133.207.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	13	133.207.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	13	133.207.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		3.359.356.072,00	0,57	13,25	23,25		780.728.890,00	13,25	23,25		958.925.155,00	100,00	122,82	13,25	23,25		958.925.155,00	23,25	28,54		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	180.692.512,00	0,05	1,11	22,10	0	39.943.000,00	1,11	22,10	0	32.847.644,00	100,00	82,24	1,11	22,10	0	32.847.644,00	22,10	18,18		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	1	180.692.512,00	1,00	22,10	22,10	0	39.943.000,00	22,10	22,10	0	32.847.644,00	100,00	82,24	22,10	22,10	0	32.847.644,00	22,10	18,18		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	3.178.663.560,00	0,95	22,14	23,31	0	740.785.890,00	22,14	23,31	0	926.077.511,00	100,00	125,01	22,14	23,31	0	926.077.511,00	23,31	29,13		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.178.663.560,00	1,00	23,31	23,31	0	740.785.890,00	23,31	23,31	0	926.077.511,00	100,00	125,01	23,31	23,31	0	926.077.511,00	23,31	29,13		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon		100,00		1.823.358.000,00	0,31	8,20	26,46		480.103.000,00	8,20	26,46		0,00	100,00	0,00	8,20	26,46		0,00	26,46	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	23	559.620.000,00	0,31	7,75	25,00	6	139.905.000,00	7,75	25,00	6	0,00	100,00	0,00	7,75	25,00	6	0,00	25,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	23	559.620.000,00	1,00	25,00	25,00	6	139.905.000,00	25,00	25,00	6	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	6	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	37	1.200.000.000,00	0,66	18,71	28,35	16	340.198.000,00	18,71	28,35	16	0,00	100,00	0,00	18,71	28,35	16	0,00	28,35	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan Alat - Alat Besar		100,00	37	1.200.000.000,00	1,00	28,35	28,35	16	340.198.000,00	28,35	28,35	16	0,00	100,00	0,00	28,35	28,35	16	0,00	28,35	0,00		
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	32	23.850.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Aset Tetap		100,00	32	23.850.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	39.888.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	39.888.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		26.110.860.880,00	0,82	11,03	13,46		3.527.129.510,00	11,03	13,46		1.638.151.600,00	100,00	46,44	11,03	13,46		1.638.151.600,00	13,46	6,27		
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Serang-Cilegon		100,00		26.110.860.880,00	1,00	13,46	13,46		3.527.129.510,00	13,46	13,46		1.638.151.600,00	100,00	46,44	13,46	13,46		1.638.151.600,00	13,46	6,27		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	146	1.154.694.840,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	146	1.154.694.840,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	20.286.166.040,00	0,78	13,46	17,25	50	3.498.279.510,00	13,46	17,25	50	1.621.131.600,00	100,00	46,34	13,46	17,25	50	1.621.131.600,00	17,25	7,99		
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	288	20.286.166.040,00	1,00	17,25	17,25	50	3.498.279.510,00	17,25	17,25	50	1.621.131.600,00	100,00	46,34	17,25	17,25	50	1.621.131.600,00	17,25	7,99		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	3	4.550.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	3	4.550.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Satuan: KM)	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	120.000.000,00	0,00	0,00	24,05	69	28.850.000,00	0,00	24,05	69	17.020.000,00	100,00	58,99	0,00	24,05	69	17.020.000,00	24,05	14,18		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	288	120.000.000,00	1,00	24,05	24,05	69	28.850.000,00	24,05	24,05	69	17.020.000,00	100,00	58,99	24,05	24,05	69	17.020.000,00	24,05	14,18		
SUB JUMLAH			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,46	15,35		4.936.262.000,00	0,46	15,32		2.676.501.755,00	99,84	54,22	0,46	15,32		2.676.501.755,00	15,32	8,37		
1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG			100,00		40.205.335.452,00	0,04	0,50	12,43		4.999.999.999,00	0,46	11,56		4.052.307.176,00	93,02	81,05	0,46	11,56		4.052.307.176,00	11,56	10,08		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		40.205.335.452,00	1,00	12,43	12,43		4.999.999.999,00	11,56	11,56		4.052.307.176,00	93,02	81,05	11,56	11,56		4.052.307.176,00	11,56	10,08		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.146.611.352,00	0,15	3,69	24,61		1.512.999.999,00	2,82	18,82		1.085.340.176,00	76,49	71,73	2,82	18,82		1.085.340.176,00	18,82	17,66		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		530.172.000,00	0,09	2,98	33,06		177.379.400,00	2,20	24,40		38.033.000,00	73,82	21,44	2,20	24,40		38.033.000,00	24,40	7,17		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	18.676.000,00	0,04	0,80	20,00	1	3.735.200,00	0,80	20,00	1	0,00	100,00	0,00	0,80	20,00	1	0,00	20,00	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor		100,00	4	18.676.000,00	1,00	20,00	20,00	1	3.735.200,00	20,00	20,00	1	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00	1	0,00	20,00	0,00		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100,00	4	32.680.000,00	0,06	4,63	77,11	1	25.200.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	32.680.000,00	1,00	77,11	77,11	1	25.200.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	304.751.000,00	0,57	16,44	28,85	1	87.922.200,00	13,51	23,71	1	31.001.000,00	82,18	35,26	13,51	23,71	1	31.001.000,00	23,71	10,17		
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	304.751.000,00	1,00	28,85	28,85	1	87.922.200,00	23,71	23,71	1	31.001.000,00	82,18	35,26	23,71	23,71	1	31.001.000,00	23,71	10,17		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	33.325.000,00	0,06	1,77	29,42	1	9.804.000,00	0,88	14,71	1	1.280.000,00	50,00	13,06	0,88	14,71	1	1.280.000,00	14,71	3,84		
	Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	33.325.000,00	1,00	29,42	29,42	1	9.804.000,00	14,71	14,71	1	1.280.000,00	50,00	13,06	14,71	14,71	1	1.280.000,00	14,71	3,84		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	29.100.000,00	0,05	1,25	24,99	0	7.275.000,00	1,03	20,66	0	0,00	82,67	0,00	1,03	20,66	0	0,00	20,66	0,00		
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	29.100.000,00	1,00	24,99	24,99	0	7.275.000,00	20,66	20,66	0	0,00	82,67	0,00	20,66	20,66	0	0,00	20,66	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	111.640.000,00	0,21	8,17	38,91	2	43.443.000,00	8,17	38,91	2	5.752.000,00	100,00	13,24	8,17	38,91	2	5.752.000,00	38,91	5,15		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		100,00	12	111.640.000,00	1,00	38,91	38,91	2	43.443.000,00	38,91	38,91	2	5.752.000,00	100,00	13,24	38,91	38,91	2	5.752.000,00	38,91	5,15		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTDPJJ Pandeglang		100,00		142.400.700,00	0,02	0,36	18,22		25.949.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	17	142.400.700,00	1,00	18,22	18,22	3	25.949.700,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	142.400.700,00	1,00	18,22	18,22	3	25.949.700,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Pandeglang		100,00		3.764.084.652,00	0,61	14,09	23,10		869.444.662,00	9,45	15,49		933.095.576,00	67,06	107,32	9,45	15,49		933.095.576,00	15,49	24,79		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	190.437.492,00	0,05	1,18	23,63	3	44.995.372,00	0,88	17,58	3	27.893.539,00	74,40	61,99	0,88	17,58	3	27.893.539,00	17,58	14,65		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	190.437.492,00	1,00	23,63	23,63	3	44.995.372,00	17,58	17,58	3	27.893.539,00	74,40	61,99	17,58	17,58	3	27.893.539,00	17,58	14,65		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	3.573.647.160,00	0,95	21,92	23,07	3	824.449.290,00	14,61	15,38	3	905.202.037,00	66,67	109,79	14,61	15,38	3	905.202.037,00	15,38	25,33		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.573.647.160,00	1,00	23,07	23,07	3	824.449.290,00	15,38	15,38	3	905.202.037,00	66,67	109,79	15,38	15,38	3	905.202.037,00	15,38	25,33		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Pandeglang		100,00		1.709.954.000,00	0,28	7,18	25,63		440.226.237,00	7,18	25,63		114.211.600,00	100,00	25,94	7,18	25,63		114.211.600,00	25,63	6,68		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	33.410.000,00	0,02	2,00	100,00	1	33.410.000,00	2,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	1,00	100,00	100,00	1	33.410.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	21	313.820.000,00	0,18	6,57	36,51	3	114.550.000,00	6,57	36,51	3	0,00	100,00	0,00	6,57	36,51	3	0,00	36,51	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	313.820.000,00	1,00	36,51	36,51	3	114.550.000,00	36,51	36,51	3	0,00	100,00	0,00	36,51	36,51	3	0,00	36,51	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	38	1.191.684.000,00	0,70	12,51	17,87	6	213.011.237,00	12,51	17,87	6	114.211.600,00	100,00	53,62	12,51	17,87	6	114.211.600,00	17,87	9,58		
	Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	38	1.191.684.000,00	1,00	17,87	17,87	6	213.011.237,00	17,87	17,87	6	114.211.600,00	100,00	53,62	17,87	17,87	6	114.211.600,00	17,87	9,58		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	41	58.690.000,00	0,03	1,75	58,47	3	34.315.000,00	1,75	58,47	3	0,00	100,00	0,00	1,75	58,47	3	0,00	58,47	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	41	58.690.000,00	1,00	58,47	58,47	3	34.315.000,00	58,47	58,47	3	0,00	100,00	0,00	58,47	58,47	3	0,00	58,47	0,00		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	112.350.000,00	0,07	2,80	40,00	0	44.940.000,00	2,80	40,00	0	0,00	100,00	0,00	2,80	40,00	0	0,00	40,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	112.350.000,00	1,00	40,00	40,00	0	44.940.000,00	40,00	40,00	0	0,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0	0,00	40,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		34.058.724.100,00	0,85	8,74	10,28		3.487.000.000,00	8,74	10,28		2.966.967.000,00	100,00	85,09	8,74	10,28		2.966.967.000,00	10,28	8,71		
1.03.10.1.01.Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		34.058.724.100,00	1,00	10,28	10,28		3.487.000.000,00	10,28	10,28		2.966.967.000,00	100,00	85,09	10,28	10,28		2.966.967.000,00	10,28	8,71		
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: Jembatan)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	120	1.266.500.000,00	0,04	0,79	19,75	20	250.000.000,00	0,79	19,75	20	177.270.000,00	100,00	70,91	0,79	19,75	20	177.270.000,00	19,75	14,00		
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	120	1.266.500.000,00	1,00	19,75	19,75	20	250.000.000,00	19,75	19,75	20	177.270.000,00	100,00	70,91	19,75	19,75	20	177.270.000,00	19,75	14,00		
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	18.679.724.100,00	0,55	9,49	17,25	25	3.220.000.000,00	9,49	17,25	25	2.789.697.000,00	100,00	86,64	9,49	17,25	25	2.789.697.000,00	17,25	14,93		
	Pemeliharaan Jalan		100,00	185	18.679.724.100,00	1,00	17,25	17,25	25	3.220.000.000,00	17,25	17,25	25	2.789.697.000,00	100,00	86,64	17,25	17,25	25	2.789.697.000,00	17,25	14,93		
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	10	14.000.000.000,00	0,41			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	10	14.000.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Satuan: KM)	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	112.500.000,00	0,00	0,00	15,11	35	17.000.000,00	0,00	15,11	35	0,00	100,00	0,00	0,00	15,11	35	0,00	15,11	0,00		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	185	112.500.000,00	1,00	15,11	15,11	35	17.000.000,00	15,11	15,11	35	0,00	100,00	0,00	15,11	15,11	35	0,00	15,11	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		40.205.335.452,00	0,04	0,50	12,43		4.999.999.999,00	0,46	11,56		4.052.307.176,00	93,02	81,05	0,46	11,56		4.052.307.176,00	11,56	10,08		
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK			100,00		31.882.349.358,00	0,03	0,46	15,46		5.000.003.999,00	0,46	15,29		4.606.536.750,00	98,89	92,13	0,46	15,29		4.606.536.750,00	15,29	14,45		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.882.349.358,00	1,00	15,46	15,46		5.000.003.999,00	15,29	15,29		4.606.536.750,00	98,89	92,13	15,29	15,29		4.606.536.750,00	15,29	14,45		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.820.365.208,00	0,21	4,31	20,52		1.416.022.846,00	4,14	19,70		1.201.900.550,00	96,00	84,88	4,14	19,70		1.201.900.550,00	19,70	17,62		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		544.590.000,00	0,08	2,23	27,85		153.299.600,00	2,23	27,85		31.058.000,00	100,00	20,26	2,23	27,85		31.058.000,00	27,85	5,70		
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	20.000.000,00	0,04	1,00	25,00	1	5.000.000,00	1,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	1,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	4	20.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	5.000.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	40.000.000,00	0,07	1,75	24,93	1	9.972.000,00	1,75	24,93	1	0,00	100,00	0,00	1,75	24,93	1	0,00	24,93	0,00		
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	40.000.000,00	1,00	24,93	24,93	1	9.972.000,00	24,93	24,93	1	0,00	100,00	0,00	24,93	24,93	1	0,00	24,93	0,00		
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	28.000.000,00	0,05	1,25	25,00	1	7.000.000,00	1,25	25,00	1	2.290.000,00	100,00	32,71	1,25	25,00	1	2.290.000,00	25,00	8,18		
	Peralatan Rumah Tangga		100,00	4	28.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	7.000.000,00	25,00	25,00	1	2.290.000,00	100,00	32,71	25,00	25,00	1	2.290.000,00	25,00	8,18		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	280.000.000,00	0,51	12,74	24,99	1	70.000.000,00	12,74	24,99	1	15.982.000,00	100,00	22,83	12,74	24,99	1	15.982.000,00	24,99	5,71		
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	280.000.000,00	1,00	24,99	24,99	1	70.000.000,00	24,99	24,99	1	15.982.000,00	100,00	22,83	24,99	24,99	1	15.982.000,00	24,99	5,71		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	16.000.000,00	0,03	0,75	25,00	1	4.000.000,00	0,75	25,00	1	0,00	100,00	0,00	0,75	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	16.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	4.000.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	28.000.000,00	0,05	0,99	19,86	0	5.561.600,00	0,99	19,86	0	2.860.000,00	100,00	51,42	0,99	19,86	0	2.860.000,00	19,86	10,21		
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	28.000.000,00	1,00	19,86	19,86	0	5.561.600,00	19,86	19,86	0	2.860.000,00	100,00	51,42	19,86	19,86	0	2.860.000,00	19,86	10,21		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	132.590.000,00	0,24	9,37	39,04	3	51.766.000,00	9,37	39,04	3	9.926.000,00	100,00	19,17	9,37	39,04	3	9.926.000,00	39,04	7,49		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	132.590.000,00	1,00	39,04	39,04	3	51.766.000,00	39,04	39,04	3	9.926.000,00	100,00	19,17	39,04	39,04	3	9.926.000,00	39,04	7,49		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		784.252.400,00	0,11	1,86	16,88		133.319.000,00	1,04	9,42		0,00	55,81	0,00	1,04	9,42		0,00	9,42	0,00		
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	149.976.600,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Mebel		100,00	1	149.976.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	8	134.275.800,00	0,17	16,88	99,29	8	133.319.000,00	9,42	55,41	8	0,00	55,81	0,00	9,42	55,41	8	0,00	55,41	0,00		
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	134.275.800,00	1,00	99,29	99,29	8	133.319.000,00	55,41	55,41	8	0,00	55,81	0,00	55,41	55,41	8	0,00	55,41	0,00		
1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	500.000.000,00	0,64			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	500.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.704.406.988,00	0,54	12,49	23,13		856.870.246,00	12,49	23,13		1.037.182.050,00	100,00	121,04	12,49	23,13		1.037.182.050,00	23,13	28,00		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	238.435.748,00	0,06	1,47	24,46	3	58.303.936,00	1,47	24,46	3	43.053.232,00	100,00	73,84	1,47	24,46	3	43.053.232,00	24,46	18,06		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	238.435.748,00	1,00	24,46	24,46	3	58.303.936,00	24,46	24,46	3	43.053.232,00	100,00	73,84	24,46	24,46	3	43.053.232,00	24,46	18,06		
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	66.830.000,00	0,02	0,50	25,00	3	16.707.500,00	0,50	25,00	3	0,00	100,00	0,00	0,50	25,00	3	0,00	25,00	0,00		
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	66.830.000,00	1,00	25,00	25,00	3	16.707.500,00	25,00	25,00	3	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	3	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	3.399.141.240,00	0,92	21,16	23,00	3	781.858.810,00	21,16	23,00	3	994.128.818,00	100,00	127,15	21,16	23,00	3	994.128.818,00	23,00	29,25		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.399.141.240,00	1,00	23,00	23,00	3	781.858.810,00	23,00	23,00	3	994.128.818,00	100,00	127,15	23,00	23,00	3	994.128.818,00	23,00	29,25		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.787.115.820,00	0,26	3,94	15,17		272.534.000,00	3,94	15,17		133.660.500,00	100,00	49,04	3,94	15,17		133.660.500,00	15,17	7,48		
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	30	307.250.000,00	0,17	3,12	18,34	7	56.348.500,00	3,12	18,34	7	0,00	100,00	0,00	3,12	18,34	7	0,00	18,34	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	30	307.250.000,00	1,00	18,34	18,34	7	56.348.500,00	18,34	18,34	7	0,00	100,00	0,00	18,34	18,34	7	0,00	18,34	0,00		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	5	167.050.320,00	0,09	1,80	20,00	1	33.410.000,00	1,80	20,00	1	0,00	100,00	0,00	1,80	20,00	1	0,00	20,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	5	167.050.320,00	1,00	20,00	20,00	1	33.410.000,00	20,00	20,00	1	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00	1	0,00	20,00	0,00		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	11	1.194.615.500,00	0,67	10,25	15,30	2	182.775.500,00	10,25	15,30	2	133.660.500,00	100,00	73,13	10,25	15,30	2	133.660.500,00	15,30	11,19		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	11	1.194.615.500,00	1,00	15,30	15,30	2	182.775.500,00	15,30	15,30	2	133.660.500,00	100,00	73,13	15,30	15,30	2	133.660.500,00	15,30	11,19		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	118.200.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	118.200.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		25.061.984.150,00	0,79	11,15	14,12		3.583.981.153,00	11,15	14,12		3.404.636.200,00	100,00	95,00	11,15	14,12		3.404.636.200,00	14,12	13,58		
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100,00		25.061.984.150,00	1,00	14,12	14,12		3.583.981.153,00	14,12	14,12		3.404.636.200,00	100,00	95,00	14,12	14,12		3.404.636.200,00	14,12	13,58		
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	76	1.546.711.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	76	1.546.711.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	98	16.902.789.150,00	0,67	14,12	21,07	17	3.561.484.353,00	14,12	21,07	17	3.396.104.200,00	100,00	95,36	14,12	21,07	17	3.396.104.200,00	21,07	20,09		
	Pemeliharaan Jalan		100,00	98	16.902.789.150,00	1,00	21,07	21,07	17	3.561.484.353,00	21,07	21,07	17	3.396.104.200,00	100,00	95,36	21,07	21,07	17	3.396.104.200,00	21,07	20,09		
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	6	6.500.000.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	6	6.500.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	200	112.484.000,00	0,00	0,00	20,00	40	22.496.800,00	0,00	20,00	40	8.532.000,00	100,00	37,93	0,00	20,00	40	8.532.000,00	20,00	7,59		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	200	112.484.000,00	1,00	20,00	20,00	40	22.496.800,00	20,00	20,00	40	8.532.000,00	100,00	37,93	20,00	20,00	40	8.532.000,00	20,00	7,59		
SUB JUMLAH			100,00		31.882.349.358,00	0,03	0,46	15,46		5.000.003.999,00	0,46	15,29		4.606.536.750,00	98,89	92,13	0,46	15,29		4.606.536.750,00	15,29	14,45		
1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI			100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	29,33		1.300.000.000,00	0,00	29,33		335.182.833,00	100,00	25,78	0,00	29,33		335.182.833,00	29,33	7,49		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		4.477.727.828,00	1,00	29,33	29,33		1.300.000.000,00	29,33	29,33		335.182.833,00	100,00	25,78	29,33	29,33		335.182.833,00	29,33	7,49		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.622.221.568,00	0,36	10,46	29,07		462.718.380,00	10,46	29,07		294.226.817,00	100,00	63,59	10,46	29,07		294.226.817,00	29,07	18,14		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		289.958.400,00	0,18	7,48	41,56		120.413.400,00	7,48	41,56		24.358.650,00	100,00	20,23	7,48	41,56		24.358.650,00	41,56	8,40		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	5	81.073.400,00	0,28	19,31	68,98	2	55.921.400,00	19,31	68,98	2	0,00	100,00	0,00	19,31	68,98	2	0,00	68,98	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	81.073.400,00	1,00	68,98	68,98	2	55.921.400,00	68,98	68,98	2	0,00	100,00	0,00	68,98	68,98	2	0,00	68,98	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	111.567.000,00	0,38	12,06	31,74	1	35.412.000,00	12,06	31,74	1	24.358.650,00	100,00	68,79	12,06	31,74	1	24.358.650,00	31,74	21,83		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	111.567.000,00	1,00	31,74	31,74	1	35.412.000,00	31,74	31,74	1	24.358.650,00	100,00	68,79	31,74	31,74	1	24.358.650,00	31,74	21,83		
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	13.120.000,00	0,05	1,25	25,00	1	3.280.000,00	1,25	25,00	1	0,00	100,00	0,00	1,25	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	13.120.000,00	1,00	25,00	25,00	1	3.280.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	21.600.000,00	0,07	1,56	22,22	0	4.800.000,00	1,56	22,22	0	0,00	100,00	0,00	1,56	22,22	0	0,00	22,22	0,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	21.600.000,00	1,00	22,22	22,22	0	4.800.000,00	22,22	22,22	0	0,00	100,00	0,00	22,22	22,22	0	0,00	22,22	0,00		
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	6	62.598.000,00	0,22	7,38	33,55	2	21.000.000,00	7,38	33,55	2	0,00	100,00	0,00	7,38	33,55	2	0,00	33,55	0,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	6	62.598.000,00	1,00	33,55	33,55	2	21.000.000,00	33,55	33,55	2	0,00	100,00	0,00	33,55	33,55	2	0,00	33,55	0,00		
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		25.445.000,00	0,02	2,00	100,00		25.445.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	25.445.000,00	1,00	100,00	100,00	3	25.445.000,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	25.445.000,00	1,00	100,00	100,00	3	25.445.000,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.004.448.168,00	0,62	18,23	29,41		295.606.660,00	18,23	29,41		267.180.167,00	100,00	90,38	18,23	29,41		267.180.167,00	29,41	26,60		
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	12	166.601.528,00	0,17	4,28	25,20	3	42.000.000,00	4,28	25,20	3	25.486.027,00	100,00	60,68	4,28	25,20	3	25.486.027,00	25,20	15,30		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	166.601.528,00	1,00	25,20	25,20	3	42.000.000,00	25,20	25,20	3	25.486.027,00	100,00	60,68	25,20	25,20	3	25.486.027,00	25,20	15,30		
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	837.846.640,00	0,83	25,12	30,27	0	253.606.660,00	25,12	30,27	0	241.694.140,00	100,00	95,30	25,12	30,27	0	241.694.140,00	30,27	28,85		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	837.846.640,00	1,00	30,27	30,27	0	253.606.660,00	30,27	30,27	0	241.694.140,00	100,00	95,30	30,27	30,27	0	241.694.140,00	30,27	28,85		
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		302.370.000,00	0,19	1,35	7,12		21.253.320,00	1,35	7,12		2.688.000,00	100,00	12,65	1,35	7,12		2.688.000,00	7,12	0,89		
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	8	207.620.000,00	0,69	6,15	8,91	2	18.493.320,00	6,15	8,91	2	0,00	100,00	0,00	6,15	8,91	2	0,00	8,91	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pajak Kendaraan		100,00	8	207.620.000,00	1,00	8,91	8,91	2	18.493.320,00	8,91	8,91	2	0,00	100,00	0,00	8,91	8,91	2	0,00	8,91	0,00		
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	17	11.410.000,00	0,04	0,97	24,19	4	2.760.000,00	0,97	24,19	4	2.688.000,00	100,00	97,39	0,97	24,19	4	2.688.000,00	24,19	23,56		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	11.410.000,00	1,00	24,19	24,19	4	2.760.000,00	24,19	24,19	4	2.688.000,00	100,00	97,39	24,19	24,19	4	2.688.000,00	24,19	23,56		
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	83.340.000,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	83.340.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100,00		2.855.506.260,00	0,64	18,87	29,48		837.281.620,00	18,87	29,48		40.956.016,00	100,00	4,89	18,87	29,48		40.956.016,00	29,48	1,43		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi pada UPTD Pengujian Bahan Konstruksi dan Inf		100,00		2.855.506.260,00	1,00	29,48	29,48		837.281.620,00	29,48	29,48		40.956.016,00	100,00	4,89	29,48	29,48		40.956.016,00	29,48	1,43		
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	1.268.692.740,00	0,44	3,88	8,82	0	111.847.740,00	3,88	8,82	0	19.530.000,00	100,00	17,46	3,88	8,82	0	19.530.000,00	8,82	1,54		
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		100,00	1	1.268.692.740,00	1,00	8,82	8,82	0	111.847.740,00	8,82	8,82	0	19.530.000,00	100,00	17,46	8,82	8,82	0	19.530.000,00	8,82	1,54		
1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	1.586.813.520,00	0,56	25,60	45,72	1	725.433.880,00	25,60	45,72	1	21.426.016,00	100,00	2,95	25,60	45,72	1	21.426.016,00	45,72	1,35		
	Laporan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		100,00	4	1.586.813.520,00	1,00	45,72	45,72	1	725.433.880,00	45,72	45,72	1	21.426.016,00	100,00	2,95	45,72	45,72	1	21.426.016,00	45,72	1,35		
SUB JUMLAH			100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	29,33		1.300.000.000,00	0,00	29,33		335.182.833,00	100,00	25,78	0,00	29,33		335.182.833,00	29,33	7,49		
JUMLAH			100,00		1.068.133.865.461,00			11,39		127.793.706.693,02		11,19		38.310.886.918,00	98,25	29,98		11,19		38.310.886.918,00	11,19	3,59		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ARLAN MARZAN, ST,MT
NIP.197910142002121004



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			100,00		396.030.867.046,00	1,00	7,59	7,59		30.140.502.877,00	7,44	7,44		4.543.748.425,00	98,02	15,08	7,44	7,44		4.543.748.425,00	7,44	1,15		
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		30.472.905.897,00	0,08	1,84	22,95		6.916.469.445,00	1,70	21,23		4.543.748.425,00	92,51	65,69	1,70	21,23		4.543.748.425,00	21,23	14,91		
1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		1.460.000.000,00	0,05	1,28	25,69		370.656.900,00	1,28	25,69		0,00	100,00	0,00	1,28	25,69		0,00	25,69	0,00		
1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	2	594.000.000,00	0,41	18,83	45,94	0	272.069.150,00	18,83	45,94	0	0,00	100,00	0,00	18,83	45,94	0	0,00	45,94	0,00		
	Renja Murni 2025		100,00	1	8.580.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Renja Perubahan 2024		100,00	1	9.700.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Forum OPD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seProvinsi Banten Tahun 2024		100,00	0	122.652.000,00	0,21	21,00	100,00	0	122.652.000,00	21,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	21,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pokja PKP		100,00	0	247.561.300,00	0,42	8,36	19,91	0	49.279.250,00	8,36	19,91	0	0,00	100,00	0,00	8,36	19,91	0	0,00	19,91	0,00		
	Penyusunan PERKIN dan IKU Dinas PRKP TA.2024		100,00	0	1.600.000,00	0,00	0,00	50,00	0	800.000,00	0,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas PRKP		100,00	0	138.994.700,00	0,23	10,95	47,59	0	66.131.900,00	10,95	47,59	0	0,00	100,00	0,00	10,95	47,59	0	0,00	47,59	0,00		
	Penyusunan Survey harga Barang/Jasa TA. 2024		100,00	0	64.912.000,00	0,11	5,63	51,16	0	33.206.000,00	5,63	51,16	0	0,00	100,00	0,00	5,63	51,16	0	0,00	51,16	0,00		
1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	2	15.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	2	15.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	2	15.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	2	15.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	12	460.000.000,00	0,32	3,38	10,55	3	47.696.200,00	3,38	10,55	3	0,00	100,00	0,00	3,38	10,55	3	0,00	10,55	0,00			
	Dokumen Penilaian Resiko Tahun 2024		100,00	0	9.240.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Koordinasi Dalam Rangka Pengumpulan Data Sektoral Bidang Perumahan dan Permukiman		100,00	12	132.453.000,00	0,29	8,55	29,48	3	39.044.200,00	8,55	29,48	3	0,00	100,00	0,00	8,55	29,48	3	0,00	29,48	0,00			
	Penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024		100,00	0	8.652.000,00	0,02	2,00	100,00	0	8.652.000,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	0	309.655.000,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	4	346.000.000,00	0,24	3,48	14,51	3	50.891.550,00	3,48	14,51	3	0,00	100,00	0,00	3,48	14,51	3	0,00	14,51	0,00			
	Monitoring Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		100,00	0	220.083.650,00	0,64	5,09	7,96	0	17.522.000,00	5,09	7,96	0	0,00	100,00	0,00	5,09	7,96	0	0,00	7,96	0,00			
	Penyusunan Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD		100,00	3	11.480.000,00	0,03	3,00	100,00	3	11.480.000,00	3,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	3	0,00	100,00	0,00			
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024		100,00	0	9.136.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyunanan Inovasi		100,00	1	7.080.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LKE		100,00	0	12.880.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2024		100,00	0	85.340.350,00	0,25	6,41	25,65	0	21.889.550,00	6,41	25,65	0	0,00	100,00	0,00	6,41	25,65	0	0,00	25,65	0,00			
1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100,00		18.333.628.497,00	0,60	13,82	23,04		4.183.910.497,00	13,82	23,04		3.511.510.382,00	100,00	83,93	13,82	23,04		3.511.510.382,00	23,04	19,15			
1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	58	17.033.628.497,00	0,93	21,34	22,95	0	3.909.659.272,00	21,34	22,95	0	3.511.510.382,00	100,00	89,82	21,34	22,95	0	3.511.510.382,00	22,95	20,62			
	Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	58	17.033.628.497,00	1,00	22,95	22,95	0	3.909.659.272,00	22,95	22,95	0	3.511.510.382,00	100,00	89,82	22,95	22,95	0	3.511.510.382,00	22,95	20,62			
1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	12	650.000.000,00	0,04	0,68	17,01	3	110.530.000,00	0,68	17,01	3	0,00	100,00	0,00	0,68	17,01	3	0,00	17,01	0,00			
	Dokumen Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	650.000.000,00	1,00	17,01	17,01	3	110.530.000,00	17,01	17,01	3	0,00	100,00	0,00	17,01	17,01	3	0,00	17,01	0,00			
1.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	11	500.000.000,00	0,03	0,79	26,42	3	132.096.600,00	0,79	26,42	3	0,00	100,00	0,00	0,79	26,42	3	0,00	26,42	0,00			
	Dokumen Pelaksanaan Tenaga Pendukung Pekerjaan Administrasi Keuangan		100,00	11	500.000.000,00	1,00	26,42	26,42	3	132.096.600,00	26,42	26,42	3	0,00	100,00	0,00	26,42	26,42	3	0,00	26,42	0,00			
1.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	12	10.000.000,00	0,00	0,00	29,52	3	2.952.000,00	0,00	29,52	3	0,00	100,00	0,00	0,00	29,52	3	0,00	29,52	0,00			
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	10.000.000,00	1,00	29,52	29,52	3	2.952.000,00	29,52	29,52	3	0,00	100,00	0,00	29,52	29,52	3	0,00	29,52	0,00			
1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	1	20.000.000,00	0,00	0,00	16,00	0	3.200.000,00	0,00	16,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	16,00	0	0,00	16,00	0,00			
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00	16,00	16,00	0	3.200.000,00	16,00	16,00	0	0,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0	0,00	16,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	32,00	1	3.200.000,00	0,00	32,00	1	0,00	100,00	0,00	0,00	32,00	1	0,00	32,00	0,00		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	10.000.000,00	1,00	32,00	32,00	1	3.200.000,00	32,00	32,00	1	0,00	100,00	0,00	32,00	32,00	1	0,00	32,00	0,00		
1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	18	100.000.000,00	0,01	0,22	22,28	4	22.272.625,00	0,22	22,28	4	0,00	100,00	0,00	0,22	22,28	4	0,00	22,28	0,00		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	100.000.000,00	1,00	22,28	22,28	4	22.272.625,00	22,28	22,28	4	0,00	100,00	0,00	22,28	22,28	4	0,00	22,28	0,00		
1.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Rinto Yuwono, ST, MM	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		275.000.000,00	0,01	0,10	9,51		26.315.000,00	0,01	0,89		0,00	9,38	0,00	0,01	0,89		0,00	0,89	0,00		
1.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	2	50.000.000,00	0,18	4,30	23,89	0	11.945.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	50.000.000,00	1,00	23,89	23,89	0	11.945.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	50.000.000,00	0,18	0,74	4,10	0	2.050.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	50.000.000,00	1,00	4,10	4,10	0	2.050.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	90.000.000,00	0,33	2,73	8,28	0	7.450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	90.000.000,00	1,00	8,28	8,28	0	7.450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	15.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusnan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		100,00	1	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	70.000.000,00	0,25	1,74	6,96	0	4.870.000,00	0,89	3,57	0	0,00	51,29	0,00	0,89	3,57	0	0,00	3,57	0,00		
	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		100,00	1	70.000.000,00	1,00	6,96	6,96	0	4.870.000,00	3,57	3,57	0	0,00	51,29	0,00	3,57	3,57	0	0,00	3,57	0,00		
1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		600.000.000,00	0,02	0,07	3,45		20.871.400,00	0,07	3,45		0,00	100,00	0,00	0,07	3,45		0,00	3,45	0,00		
1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	4	200.000.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		100,00	1	67.500.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian KORPRI		100,00	1	33.250.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Batik Tradisional		100,00	1	33.250.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Olahraga		100,00	1	66.000.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	50.000.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	200.000.000,00	0,33	3,45	10,44	0	20.871.400,00	3,45	10,44	0	0,00	100,00	0,00	3,45	10,44	0	0,00	10,44	0,00		
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	1	200.000.000,00	1,00	10,44	10,44	0	20.871.400,00	10,44	10,44	0	0,00	100,00	0,00	10,44	10,44	0	0,00	10,44	0,00		
1.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	2	50.000.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	2	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Mezfi Indriani, ST	100,00	10	100.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	10	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		2.505.258.400,00	0,08	1,22	15,31		387.535.900,00	1,10	13,71		0,00	89,58	0,00	1,10	13,71		0,00	13,71	0,00		
1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	4	160.802.000,00	0,06	1,57	26,09	1	41.955.000,00	1,57	26,09	1	0,00	100,00	0,00	1,57	26,09	1	0,00	26,09	0,00		
	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		100,00	4	160.802.000,00	1,00	26,09	26,09	1	41.955.000,00	26,09	26,09	1	0,00	100,00	0,00	26,09	26,09	1	0,00	26,09	0,00		
1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	10	469.456.400,00	0,19	1,63	8,58	1	40.298.000,00	1,63	8,58	1	0,00	100,00	0,00	1,63	8,58	1	0,00	8,58	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	10	469.456.400,00	1,00	8,58	8,58	1	40.298.000,00	8,58	8,58	1	0,00	100,00	0,00	8,58	8,58	1	0,00	8,58	0,00		
1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	30.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (Non Kendaraan Dinas)		100,00	1	30.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	2	60.000.000,00	0,02	0,83	41,67	1	25.000.000,00	0,83	41,67	1	0,00	100,00	0,00	0,83	41,67	1	0,00	41,67	0,00		
	Penyediaan Bahan Cetakan		100,00	2	60.000.000,00	1,00	41,67	41,67	1	25.000.000,00	41,67	41,67	1	0,00	100,00	0,00	41,67	41,67	1	0,00	41,67	0,00		
1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	45.000.000,00	0,02	0,45	22,35	0	10.058.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	1	45.000.000,00	1,00	22,35	22,35	0	10.058.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	Mezfi Indriani, ST	100,00	156	1.175.000.000,00	0,47	7,61	16,19	26	190.202.000,00	7,61	16,19	26	0,00	100,00	0,00	7,61	16,19	26	0,00	16,19	0,00		
	Penyediaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		100,00	156	1.175.000.000,00	1,00	16,19	16,19	26	190.202.000,00	16,19	16,19	26	0,00	100,00	0,00	16,19	16,19	26	0,00	16,19	0,00		
1.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	50.000.000,00	0,02	0,42	21,18	0	10.587.500,00	0,42	21,18	0	0,00	100,00	0,00	0,42	21,18	0	0,00	21,18	0,00		
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	50.000.000,00	1,00	21,18	21,18	0	10.587.500,00	21,18	21,18	0	0,00	100,00	0,00	21,18	21,18	0	0,00	21,18	0,00		
1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	300.000.000,00	0,12	2,59	21,55	0	64.635.000,00	1,51	12,59	0	0,00	58,42	0,00	1,51	12,59	0	0,00	12,59	0,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	300.000.000,00	1,00	21,55	21,55	0	64.635.000,00	12,59	12,59	0	0,00	58,42	0,00	12,59	12,59	0	0,00	12,59	0,00		
1.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	150.000.000,00	0,06	0,07	1,20	0	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	150.000.000,00	1,00	1,20	1,20	0	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	65.000.000,00	0,03	0,14	4,62	0	3.000.000,00	0,14	4,62	0	0,00	100,00	0,00	0,14	4,62	0	0,00	4,62	0,00		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	65.000.000,00	1,00	4,62	4,62	0	3.000.000,00	4,62	4,62	0	0,00	100,00	0,00	4,62	4,62	0	0,00	4,62	0,00		
1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		125.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	6	125.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Laptop		100,00	3	61.990.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Printer		100,00	3	63.010.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah		100,00		4.490.000.000,00	0,15	4,23	28,17		1.264.031.248,00	4,23	28,17		1.032.238.043,00	100,00	81,66	4,23	28,17		1.032.238.043,00	28,17	22,99		
1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	12	50.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	12	550.000.000,00	0,12	3,00	24,99	3	137.400.000,00	3,00	24,99	3	57.867.533,00	100,00	42,12	3,00	24,99	3	57.867.533,00	24,99	10,52		
	Penyusunan Laporan Belanja Tagihan Telepon dan Listrik		100,00	12	550.000.000,00	1,00	24,99	24,99	3	137.400.000,00	24,99	24,99	3	57.867.533,00	100,00	42,12	24,99	24,99	3	57.867.533,00	24,99	10,52		
1.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	12	40.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Sewa Peralatan Kantor Lainnya		100,00	12	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Mezfi Indriani, ST	100,00	12	3.850.000.000,00	0,86	25,17	29,27	3	1.126.631.248,00	25,17	29,27	3	974.370.510,00	100,00	86,49	25,17	29,27	3	974.370.510,00	29,27	25,31		
	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.850.000.000,00	1,00	29,27	29,27	3	1.126.631.248,00	29,27	29,27	3	974.370.510,00	100,00	86,49	29,27	29,27	3	974.370.510,00	29,27	25,31		
1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.684.019.000,00	0,09	2,22	24,71		663.148.500,00	0,72	8,00		0,00	32,37	0,00	0,72	8,00		0,00	0,00			
1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	5	183.370.000,00	0,07	1,28	18,22	1	33.410.000,00	1,28	18,22	1	0,00	100,00	0,00	1,28	18,22	1	0,00	18,22	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		100,00	5	183.370.000,00	1,00	18,22	18,22	1	33.410.000,00	18,22	18,22	1	0,00	100,00	0,00	18,22	18,22	1	0,00	18,22	0,00		
1.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	71	1.221.550.000,00	0,46	11,87	25,80	18	315.160.000,00	3,43	7,46	7	0,00	28,90	0,00	3,43	7,46	7	0,00	7,46	0,00		
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	23	781.470.000,00	0,64	16,80	26,25	6	205.140.000,00	2,96	4,62	4	0,00	17,60	0,00	2,96	4,62	4	0,00	4,62	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		100,00	40	143.200.000,00	0,12	3,00	25,00	10	35.800.000,00	1,50	12,50	3	0,00	50,00	0,00	1,50	12,50	3	0,00	12,50	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus		100,00	8	296.880.000,00	0,24	6,00	25,00	2	74.220.000,00	3,00	12,50	0	0,00	50,00	0,00	3,00	12,50	0	0,00	12,50	0,00		
1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	392	488.623.000,00	0,18	5,89	32,71	109	159.828.500,00	1,48	8,21	42	0,00	25,09	0,00	1,48	8,21	42	0,00	8,21	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	392	488.623.000,00	1,00	32,71	32,71	109	159.828.500,00	8,21	8,21	42	0,00	25,09	0,00	8,21	8,21	42	0,00	8,21	0,00		
1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	490.476.000,00	0,18	2,95	16,41	0	80.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	490.476.000,00	1,00	16,41	16,41	0	80.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Mezfi Indriani, ST	100,00	1	300.000.000,00	0,11	2,72	24,75	0	74.250.000,00	1,82	16,50	0	0,00	66,67	0,00	1,82	16,50	0	0,00	16,50	0,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	300.000.000,00	1,00	24,75	24,75	0	74.250.000,00	16,50	16,50	0	0,00	66,67	0,00	16,50	16,50	0	0,00	16,50	0,00		
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			100,00		35.687.157.348,00	0,09	0,14	1,60		602.745.330,00	0,14	1,53		0,00	95,28	0,00	0,14	1,53		0,00	1,53	0,00		
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100,00		740.000.000,00	0,02	0,17	8,29		60.113.883,00	0,17	8,29		0,00	100,00	0,00	0,17	8,29		0,00	8,29	0,00		
1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	110.000.000,00	0,15	1,44	9,63	0	10.589.000,00	1,44	9,63	0	0,00	100,00	0,00	1,44	9,63	0	0,00	9,63	0,00		
	Penyusunan Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		100,00	1	110.000.000,00	1,00	9,63	9,63	0	10.589.000,00	9,63	9,63	0	0,00	100,00	0,00	9,63	9,63	0	0,00	9,63	0,00		
1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	110.000.000,00	0,15	0,69	4,60	0	5.061.000,00	0,69	4,60	0	0,00	100,00	0,00	0,69	4,60	0	0,00	4,60	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		100,00	1	110.000.000,00	1,00	4,60	4,60	0	5.061.000,00	4,60	4,60	0	0,00	100,00	0,00	4,60	4,60	0	0,00	4,60	0,00		
1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	110.000.000,00	0,15	1,39	9,29	0	10.215.000,00	1,39	9,29	0	0,00	100,00	0,00	1,39	9,29	0	0,00	9,29	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		100,00	1	110.000.000,00	1,00	9,29	9,29	0	10.215.000,00	9,29	9,29	0	0,00	100,00	0,00	9,29	9,29	0	0,00	9,29	0,00		
1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	50.000.000,00	0,07	1,92	27,49	1	13.744.550,00	1,92	27,49	0	0,00	100,00	0,00	1,92	27,49	0	0,00	27,49	0,00		
	Penyusunan Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00	27,49	27,49	1	13.744.550,00	27,49	27,49	0	0,00	100,00	0,00	27,49	27,49	0	0,00	27,49	0,00		
1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	50.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	100.000.000,00	0,14	0,77	5,51	0	5.510.666,00	0,77	5,51	0	0,00	100,00	0,00	0,77	5,51	0	0,00	5,51	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		100,00	1	100.000.000,00	1,00	5,51	5,51	0	5.510.666,00	5,51	5,51	0	0,00	100,00	0,00	5,51	5,51	0	0,00	5,51	0,00		
1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	100.000.000,00	0,14	0,93	6,63	0	6.620.667,00	0,93	6,63	0	0,00	100,00	0,00	0,93	6,63	0	0,00	6,63	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi		100,00	1	100.000.000,00	1,00	6,63	6,63	0	6.620.667,00	6,63	6,63	0	0,00	100,00	0,00	6,63	6,63	0	0,00	6,63	0,00		
1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	110.000.000,00	0,15	1,14	7,61	0	8.373.000,00	1,14	7,61	0	0,00	100,00	0,00	1,14	7,61	0	0,00	7,61	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		100,00	1	110.000.000,00	1,00	7,61	7,61	0	8.373.000,00	7,61	7,61	0	0,00	100,00	0,00	7,61	7,61	0	0,00	7,61	0,00		
1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)		100,00		345.444.000,00	0,01	0,07	7,35		25.637.700,00	0,07	6,59		0,00	89,72	0,00	0,07	6,59		0,00	6,59	0,00		
1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Satuan: Orang)	Suhadi, ST, MMT	100,00	60	86.080.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dengan Kualifikasi Menengah		100,00	60	86.080.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.02.1.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Satuan: Orang)	Suhadi, ST, MMT	100,00	100	220.604.000,00	0,64	3,03	4,74	0	10.435.700,00	2,28	3,56	0	0,00	75,11	0,00	2,28	3,56	0	0,00	3,56	0,00		
	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		100,00	100	220.604.000,00	1,00	4,74	4,74	0	10.435.700,00	3,56	3,56	0	0,00	75,11	0,00	3,56	3,56	0	0,00	3,56	0,00		
1.04.02.1.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	38.760.000,00	0,11	4,31	39,22	0	15.202.000,00	4,31	39,22	0	0,00	100,00	0,00	4,31	39,22	0	0,00	39,22	0,00		
	Rapat Teknis Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		100,00	1	38.760.000,00	1,00	39,22	39,22	0	15.202.000,00	39,22	39,22	0	0,00	100,00	0,00	39,22	39,22	0	0,00	39,22	0,00		
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100,00		34.495.803.348,00	0,97	1,36	1,41		484.655.747,00	1,30	1,34		0,00	95,01	0,00	1,30	1,34		0,00	1,34	0,00		
1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Satuan: Unit Rumah)	Suhadi, ST, MMT	100,00	38	2.235.924.390,00	0,06	0,10	1,63	0	36.413.500,00	0,10	1,63	0	0,00	100,00	0,00	0,10	1,63	0	0,00	1,63	0,00		
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana		100,00	38	2.235.924.390,00	1,00	1,63	1,63	0	36.413.500,00	1,63	1,63	0	0,00	100,00	0,00	1,63	1,63	0	0,00	1,63	0,00		
1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Satuan: Unit Rumah)	Suhadi, ST, MMT	100,00	176	27.774.878.958,00	0,81	1,16	1,43	0	396.599.447,00	1,09	1,34	0	0,00	93,94	0,00	1,09	1,34	0	0,00	1,34	0,00		
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun		100,00	176	27.774.878.958,00	1,00	1,43	1,43	0	396.599.447,00	1,34	1,34	0	0,00	93,94	0,00	1,34	1,34	0	0,00	1,34	0,00		
1.04.02.1.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan: Unit Rumah)	Suhadi, ST, MMT	100,00	363	4.485.000.000,00	0,13	0,15	1,16	0	51.642.800,00	0,15	1,16	0	0,00	100,00	0,00	0,15	1,16	0	0,00	1,16	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi		100,00	363	4.485.000.000,00	1,00	1,16	1,16	0	51.642.800,00	1,16	1,16	0	0,00	100,00	0,00	1,16	1,16	0	0,00	1,16	0,00		
1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)		100,00		105.910.000,00	0,00	0,00	30,66		32.338.000,00	0,00	16,50		0,00	53,84	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00		
1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Satuan: Laporan)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	55.910.000,00	0,53	30,66	57,84	0	32.338.000,00	16,50	31,14	0	0,00	53,84	0,00	16,50	31,14	0	0,00	31,14	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		100,00	1	55.910.000,00	1,00	57,84	57,84	0	32.338.000,00	31,14	31,14	0	0,00	53,84	0,00	31,14	31,14	0	0,00	31,14	0,00		
1.04.02.1.04.0007 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (Satuan: Dokumen)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	50.000.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			100,00		9.287.818.653,00	0,02	0,10	4,91		455.292.762,00	0,09	4,61		0,00	94,00	0,00	0,09	4,61		0,00	4,61	0,00		
1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (%)		100,00		650.000.000,00	0,07	1,93	27,54		179.254.100,00	1,87	26,73		0,00	97,06	0,00	1,87	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00		
1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Satuan: Dokumen)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	1	335.734.000,00	0,52	11,41	21,94	0	73.671.400,00	10,60	20,38	0	0,00	92,91	0,00	10,60	20,38	0	0,00	20,38	0,00		
	Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun Tereview Terlegalisasi		100,00	1	335.734.000,00	1,00	21,94	21,94	0	73.671.400,00	20,38	20,38	0	0,00	92,91	0,00	20,38	20,38	0	0,00	20,38	0,00		
1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Satuan: Laporan)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	1	314.266.000,00	0,48	16,13	33,60	0	105.582.700,00	16,13	33,60	0	0,00	100,00	0,00	16,13	33,60	0	0,00	33,60	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman		100,00	1	314.266.000,00	1,00	33,60	33,60	0	105.582.700,00	33,60	33,60	0	0,00	100,00	0,00	33,60	33,60	0	0,00	33,60	0,00		
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani		100,00		8.637.818.653,00	0,93	2,98	3,20		276.038.662,00	2,74	2,95		0,00	92,02	0,00	2,74	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00		
1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Satuan: Unit Rumah)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	26	2.300.000.000,00	0,27	0,90	3,32	0	76.234.720,00	0,90	3,32	0	0,00	100,00	0,00	0,90	3,32	0	0,00	3,32	0,00		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak		100,00	26	2.300.000.000,00	1,00	3,32	3,32	0	76.234.720,00	3,32	3,32	0	0,00	100,00	0,00	3,32	3,32	0	0,00	3,32	0,00		
1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Satuan: Ha)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	22	6.337.818.653,00	0,73	2,31	3,16	0	199.803.942,00	2,05	2,81	0	0,00	88,92	0,00	2,05	2,81	0	0,00	2,81	0,00		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		100,00	22	6.337.818.653,00	1,00	3,16	3,16	0	199.803.942,00	2,81	2,81	0	0,00	88,92	0,00	2,81	2,81	0	0,00	2,81	0,00		
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			100,00		320.465.785.148,00	0,81	5,51	6,80		22.119.839.340,00	5,51	6,80		0,00	100,00	0,00	5,51	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00		
1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU Permukiman		100,00		320.465.785.148,00	1,00	6,80	6,80		22.119.839.340,00	6,80	6,80		0,00	100,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Satuan: Dokumen)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	6	779.571.800,00	0,00	0,00	37,53	2	298.184.000,00	0,00	37,53	1	0,00	100,00	0,00	0,00	37,53	1	0,00	37,53	0,00		
	PERENCANAAN DELINIASI PSU PERMUKIMAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN		100,00	1	174.787.500,00	0,22	18,77	85,30	1	149.092.000,00	18,77	85,30	1	0,00	100,00	0,00	18,77	85,30	1	0,00	85,30	0,00		
	PERENCANAAN DELINIASI PSU PERUMUKIMAN DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN		100,00	1	174.787.500,00	0,22	18,77	85,30	1	149.092.000,00	18,77	85,30	0	0,00	100,00	0,00	18,77	85,30	0	0,00	85,30	0,00		
	PERENCANAAN PSU PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN KABUPATEN TANGERANG		100,00	1	103.205.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	PERENCANAAN PSU PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN KABUPATEN SERANG		100,00	1	103.205.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	PERENCANAAN PSU PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN		100,00	1	103.205.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	PERENCANAAN PSU PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN KOTA SERANG DAN CILEGON		100,00	1	120.381.800,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Satuan: Lokasi)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	1.483	294.444.516.348,00	0,92	6,21	6,75	97	19.888.811.200,00	6,21	6,75	0	0,00	100,00	0,00	6,21	6,75	0	0,00	6,75	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		100,00	1.483	294.444.516.348,00	1,00	6,75	6,75	97	19.888.811.200,00	6,75	6,75	0	0,00	100,00	0,00	6,75	6,75	0	0,00	6,75	0,00		
1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Satuan: Laporan)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	226	25.094.797.000,00	0,08	0,59	7,37	16	1.850.142.140,00	0,59	7,37	0	0,00	100,00	0,00	0,59	7,37	0	0,00	7,37	0,00		
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KUALITAS PSU PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN		100,00	226	25.094.797.000,00	1,00	7,37	7,37	16	1.850.142.140,00	7,37	7,37	0	0,00	100,00	0,00	7,37	7,37	0	0,00	7,37	0,00		
1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Satuan: Laporan)	Tb. Asep Setiawan, ST	100,00	1	146.900.000,00	0,00	0,00	56,30	0	82.702.000,00	0,00	56,30	0	0,00	100,00	0,00	0,00	56,30	0	0,00	56,30	0,00		
	KOORDINASI VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU DARI PENGEMBANG		100,00	1	146.900.000,00	1,00	56,30	56,30	0	82.702.000,00	56,30	56,30	0	0,00	100,00	0,00	56,30	56,30	0	0,00	56,30	0,00		
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			100,00		117.200.000,00	0,00	0,00	39,38		46.156.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)		100,00		117.200.000,00	1,00	39,38	39,38		46.156.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Satuan: Laporan)	Suhadi, ST, MMT	100,00	1	117.200.000,00	1,00	39,38	39,38	0	46.156.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Rapat Teknis Koordinasi dan registrasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		100,00	1	117.200.000,00	1,00	39,38	39,38	0	46.156.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			100,00		200.000.000,00	0,00	0,00	38,96		77.928.000,00	0,00	27,44		0,00	70,44	0,00	0,00	27,44		0,00	27,44	0,00		
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			100,00		100.000.000,00	0,50	17,00	34,00		34.000.000,00	17,00	34,00		0,00	100,00	0,00	17,00	34,00		0,00	34,00	0,00		
2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah (%)		100,00		100.000.000,00	1,00	34,00	34,00		34.000.000,00	34,00	34,00		0,00	100,00	0,00	34,00	34,00		0,00	34,00	0,00		
2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Satuan: Dokumen)	R. Nugraha Dananjaya, ST	100,00	1	100.000.000,00	1,00	34,00	34,00	0	34.000.000,00	34,00	34,00	0	0,00	100,00	0,00	34,00	34,00	0	0,00	34,00	0,00		
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		100,00	1	100.000.000,00	1,00	34,00	34,00	0	34.000.000,00	34,00	34,00	0	0,00	100,00	0,00	34,00	34,00	0	0,00	34,00	0,00		
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			100,00		50.000.000,00	0,25	11,70	46,78		23.390.000,00	8,70	34,78		0,00	74,35	0,00	8,70	34,78		0,00	34,78	0,00		
2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)		100,00		50.000.000,00	1,00	46,78	46,78		23.390.000,00	34,78	34,78		0,00	74,35	0,00	34,78	34,78		0,00	34,78	0,00		
2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. (Satuan: Berita Acara)	R. Nugraha Dananjaya, ST	100,00	1	50.000.000,00	1,00	46,78	46,78	0	23.390.000,00	34,78	34,78	0	0,00	74,35	0,00	34,78	34,78	0	0,00	34,78	0,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00	1	50.000.000,00	1,00	46,78	46,78	0	23.390.000,00	34,78	34,78	0	0,00	74,35	0,00	34,78	34,78	0	0,00	34,78	0,00		
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			100,00		50.000.000,00	0,25	10,27	41,08		20.538.000,00	1,75	7,00		0,00	17,04	0,00	1,75	7,00		0,00	7,00	0,00		
2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (%)		100,00		50.000.000,00	1,00	41,08	41,08		20.538.000,00	7,00	7,00		0,00	17,04	0,00	7,00	7,00		0,00	7,00	0,00		
2.10.10.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	R. Nugraha Dananjaya, ST	100,00	1	50.000.000,00	1,00	41,08	41,08	0	20.538.000,00	7,00	7,00	0	0,00	17,04	0,00	7,00	7,00	0	0,00	7,00	0,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00	41,08	41,08	0	20.538.000,00	7,00	7,00	0	0,00	17,04	0,00	7,00	7,00	0	0,00	7,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH			100,00		396.230.867.046,00			7,59		30.218.430.877,00		7,44		4.543.748.425,00	98,02	15,04		7,44		4.543.748.425,00	7,44	1,15		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

M. RACHMAT ROGIANTO, ST., MT
NIP.197107202002121004



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100,00		46.333.243.670,00	1,00	24,58	24,58		11.417.690.978,00	24,49			10.212.608.368,04	99,60	89,45	24,49	24,49		10.212.608.368,04	24,49	22,04		
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		39.958.923.350,00	0,86	21,06	24,49		9.830.816.758,00	21,06	24,49		8.768.974.164,75	100,00	89,20	21,06	24,49		8.768.974.164,75	24,49	21,94		
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		153.088.800,00	0,00	0,00	42,55		65.578.300,00	0,00	42,55		44.362.100,00	100,00	67,65	0,00	42,55		44.362.100,00	42,55	28,98		
1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	4	44.683.200,00	0,29	22,91	79,00	2	35.499.200,00	22,91	79,00	2	26.199.300,00	100,00	73,80	22,91	79,00	2	26.199.300,00	79,00	58,63		
	Terlaksananya Kegiatan Forum OPD		100,00	1	27.469.600,00	0,61	61,00	100,00	1	27.469.600,00	61,00	100,00	1	24.017.300,00	100,00	87,43	61,00	100,00	1	24.017.300,00	100,00	87,43		
	Tersusunnya Dokumen Renja TA. 2025		100,00	1	4.592.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Renja Perubahan TA. 2024		100,00	1	4.592.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Probis Satpol PP Tahun 2024		100,00	1	8.029.600,00	0,18	18,00	100,00	1	8.029.600,00	18,00	100,00	1	2.182.000,00	100,00	27,17	18,00	100,00	1	2.182.000,00	100,00	27,17		
1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	1	10.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	1	10.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	1	10.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	1	10.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M. Si	100,00	12	61.005.600,00	0,40	14,64	36,61	4	22.679.100,00	14,64	36,61	4	11.032.800,00	100,00	48,65	14,64	36,61	4	11.032.800,00	36,61	18,08		
	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2024		100,00	4	18.768.000,00	0,31	7,75	24,99	1	4.692.000,00	7,75	24,99	1	4.530.000,00	100,00	96,55	7,75	24,99	1	4.530.000,00	24,99	24,14		
	Tersusunnya Laporan SPIP		100,00	1	5.744.800,00	0,09	9,00	100,00	1	5.744.800,00	9,00	100,00	1	1.593.000,00	100,00	27,73	9,00	100,00	1	1.593.000,00	100,00	27,73		
	Tersusunnya Laporan SAKIP TA. 2024		100,00	4	25.593.800,00	0,42	16,86	40,15	1	10.272.800,00	16,86	40,15	1	3.008.000,00	100,00	29,28	16,86	40,15	1	3.008.000,00	40,15	11,75		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Tersusunnya Laporan PERKIN Satpol PP Tahun 2024		100,00	2	3.939.000,00	0,06	3,00	50,00	1	1.969.500,00	3,00	50,00	1	1.901.800,00	100,00	96,56	3,00	50,00	1	1.901.800,00	50,00	48,28		
	Tersusunnya Laporan Penilaian Resiko		100,00	1	6.960.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	3	7.400.000,00	0,05	5,00	100,00	3	7.400.000,00	5,00	100,00	3	7.130.000,00	100,00	96,35	5,00	100,00	3	7.130.000,00	100,00	96,35		
	Tersusunnya Laporan LPPD Tahun 2023		100,00	1	2.595.400,00	0,35	35,00	100,00	1	2.595.400,00	35,00	100,00	1	2.501.000,00	100,00	96,36	35,00	100,00	1	2.501.000,00	100,00	96,36		
	Tersusunnya Laporan LKIP Tahun 2023		100,00	1	2.535.600,00	0,34	34,00	100,00	1	2.535.600,00	34,00	100,00	1	2.448.000,00	100,00	96,55	34,00	100,00	1	2.448.000,00	100,00	96,55		
	Tersusunnya Laporan LKPJ Tahun 2023		100,00	1	2.269.000,00	0,31	31,00	100,00	1	2.269.000,00	31,00	100,00	1	2.181.000,00	100,00	96,12	31,00	100,00	1	2.181.000,00	100,00	96,12		
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00		24.719.711.650,00	0,62	14,53	23,44		5.846.144.798,00	14,53	23,44		5.300.716.644,75	100,00	90,67	14,53	23,44		5.300.716.644,75	23,44	21,44		
1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)		100,00	87	24.324.314.650,00	0,98	23,20	23,67	2	5.747.940.597,00	23,20	23,67	2	5.213.195.777,75	100,00	90,70	23,20	23,67	2	5.213.195.777,75	23,67	21,43		
	Gaji dan Tunjangan PNS Satpol PP		100,00	1	6.706.927.472,00	0,28	7,90	28,22	0	1.892.733.200,00	7,90	28,22	0	1.405.823.509,91	100,00	74,27	7,90	28,22	0	1.405.823.509,91	28,22	20,96		
	Gaji dan Tunjangan PPPK Satpol PP		100,00	1	657.129.910,00	0,03	0,84	28,16	0	185.059.420,00	0,84	28,16	0	137.224.290,84	100,00	74,15	0,84	28,16	0	137.224.290,84	28,16	20,88		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		100,00	1	15.596.152.568,00	0,64	13,71	21,42	0	3.342.032.683,00	13,71	21,42	0	3.342.032.683,00	100,00	100,00	13,71	21,42	0	3.342.032.683,00	21,42	21,43		
	Tambahan Penghasilan Berdsarkan Beban Kerja PPPK		100,00	1	361.504.700,00	0,01	0,21	21,42	0	77.465.294,00	0,21	21,42	0	77.465.294,00	100,00	100,00	0,21	21,42	0	77.465.294,00	21,42	21,43		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS		100,00	1	912.600.000,00	0,04	1,00	24,99	0	228.150.000,00	1,00	24,99	0	228.150.000,00	100,00	100,00	1,00	24,99	0	228.150.000,00	24,99	25,00		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK		100,00	1	90.000.000,00	0,00	0,00	24,99	0	22.500.000,00	0,00	24,99	0	22.500.000,00	100,00	100,00	0,00	24,99	0	22.500.000,00	24,99	25,00		
1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	12	360.000.000,00	0,01	0,25	24,76	3	89.150.001,00	0,25	24,76	3	78.466.667,00	100,00	88,02	0,25	24,76	3	78.466.667,00	24,76	21,80		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		100,00	12	360.000.000,00	1,00	24,76	24,76	3	89.150.001,00	24,76	24,76	3	78.466.667,00	100,00	88,02	24,76	24,76	3	78.466.667,00	24,76	21,80		
1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	12	8.000.000,00	0,00	0,00	20,00	3	1.600.000,00	0,00	20,00	3	1.600.000,00	100,00	100,00	0,00	20,00	3	1.600.000,00	20,00	20,00		
	Dokumen Penatausahaan Keuangan Verifikasi SPJ/SPP/SPM/SP2D		100,00	12	8.000.000,00	1,00	20,00	20,00	3	1.600.000,00	20,00	20,00	3	1.600.000,00	100,00	100,00	20,00	20,00	3	1.600.000,00	20,00	20,00		
1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	12	8.000.000,00	0,00	0,00	15,50	3	1.240.000,00	0,00	15,50	3	1.240.000,00	100,00	100,00	0,00	15,50	3	1.240.000,00	15,50	15,50		
	Dokumen Laporan Akutansi		100,00	12	8.000.000,00	1,00	15,50	15,50	3	1.240.000,00	15,50	15,50	3	1.240.000,00	100,00	100,00	15,50	15,50	3	1.240.000,00	15,50	15,50		
1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	2	4.397.000,00	0,00	0,00	73,11	1	3.214.200,00	0,00	73,11	1	3.214.200,00	100,00	100,00	0,00	73,11	1	3.214.200,00	73,11	73,10		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	2	4.397.000,00	1,00	73,11	73,11	1	3.214.200,00	73,11	73,11	1	3.214.200,00	100,00	100,00	73,11	73,11	1	3.214.200,00	73,11	73,10		
1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	1	8.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0	1.600.000,00	0,00	20,00	0	1.600.000,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0	1.600.000,00	20,00	20,00		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	8.000.000,00	1,00	20,00	20,00	0	1.600.000,00	20,00	20,00	0	1.600.000,00	100,00	100,00	20,00	20,00	0	1.600.000,00	20,00	20,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	18	3.800.000,00	0,00	0,00	20,00	4	760.000,00	0,00	20,00	4	760.000,00	100,00	100,00	0,00	20,00	4	760.000,00	20,00	20,00		
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	3.800.000,00	1,00	20,00	20,00	4	760.000,00	20,00	20,00	4	760.000,00	100,00	100,00	20,00	20,00	4	760.000,00	20,00	20,00		
1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	1	3.200.000,00	0,00	0,00	20,00	0	640.000,00	0,00	20,00	0	640.000,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0	640.000,00	20,00	20,00		
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	3.200.000,00	1,00	20,00	20,00	0	640.000,00	20,00	20,00	0	640.000,00	100,00	100,00	20,00	20,00	0	640.000,00	20,00	20,00		
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		100,00		910.520.000,00	0,02	0,10	5,13		46.850.000,00	0,10	5,13		46.850.000,00	100,00	100,00	0,10	5,13		46.850.000,00	5,13	5,15		
1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	6	766.437.000,00	0,84	5,13	6,11	1	46.850.000,00	5,13	6,11	1	46.850.000,00	100,00	100,00	5,13	6,11	1	46.850.000,00	6,11	6,11		
	tersedianya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100,00	6	766.437.000,00	1,00	6,11	6,11	1	46.850.000,00	6,11	6,11	1	46.850.000,00	100,00	100,00	6,11	6,11	1	46.850.000,00	6,11	6,11		
1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	100	144.083.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai Anggota Satpol PP		100,00	100	144.083.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		1.189.876.000,00	0,03	1,37	45,68		539.819.200,00	1,37	45,68		482.134.400,00	100,00	89,31	1,37	45,68		482.134.400,00	45,68	40,52		
1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	1	150.000.000,00	0,13	13,00	100,00	1	150.000.000,00	13,00	100,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24	13,00	100,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24		
	Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	150.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	150.000.000,00	100,00	100,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24	100,00	100,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24		
1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	1	200.000.000,00	0,17	7,93	46,63	0	93.270.400,00	7,93	46,63	0	90.961.600,00	100,00	97,52	7,93	46,63	0	90.961.600,00	46,63	45,48		
	Tersedianya Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	200.000.000,00	1,00	46,63	46,63	0	93.270.400,00	46,63	46,63	0	90.961.600,00	100,00	97,52	46,63	46,63	0	90.961.600,00	46,63	45,48		
1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	12	800.000.000,00	0,67	24,03	35,86	6	286.948.800,00	24,03	35,86	6	235.910.800,00	100,00	82,21	24,03	35,86	6	235.910.800,00	35,86	29,49		
	Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi Satpol PP se Provinsi Banten		100,00	6	64.040.000,00	0,08	2,16	27,03	2	17.310.800,00	2,16	27,03	2	16.110.800,00	100,00	93,07	2,16	27,03	2	16.110.800,00	27,03	25,16		
	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas se Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	47.976.000,00	0,06	6,00	100,00	1	47.976.000,00	6,00	100,00	1	47.976.000,00	100,00	100,00	6,00	100,00	1	47.976.000,00	100,00	100,00		
	Terlaksananya Perjalanan Dinas		100,00	12	687.984.000,00	0,86	27,70	32,21	3	221.662.000,00	27,70	32,21	3	171.824.000,00	100,00	77,52	27,70	32,21	3	171.824.000,00	32,21	24,97		
1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	12	39.876.000,00	0,03	0,72	24,09	3	9.600.000,00	0,72	24,09	3	6.400.000,00	100,00	66,67	0,72	24,09	3	6.400.000,00	24,09	16,05		
	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	12	39.876.000,00	1,00	24,09	24,09	3	9.600.000,00	24,09	24,09	3	6.400.000,00	100,00	66,67	24,09	24,09	3	6.400.000,00	24,09	16,05		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		523.098.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	16	523.098.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	tersediary pengadaan barang dan mesin lainnya		100,00	16	523.098.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		11.062.628.900,00	0,28	7,57	27,02		3.009.271.460,00	7,57	27,02		2.774.541.520,00	100,00	92,20	7,57	27,02		2.774.541.520,00	27,02	25,08		
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	4	11.062.628.900,00	1,00	27,02	27,02	1	3.009.271.460,00	27,02	27,02	1	2.774.541.520,00	100,00	92,20	27,02	27,02	1	2.774.541.520,00	27,02	25,08		
	Tersedianya Barang Pakai Habis		100,00	1	820.899.060,00	0,07	4,88	69,76	0	572.664.000,00	4,88	69,76	0	381.219.340,00	100,00	66,57	4,88	69,76	0	381.219.340,00	69,76	46,44		
	Terlaksananya Pembayaran Honor Non ASN		100,00	1	9.435.650.000,00	0,85	20,20	23,76	0	2.241.150.000,00	20,20	23,76	0	2.202.585.000,00	100,00	98,28	20,20	23,76	0	2.202.585.000,00	23,76	23,34		
	Terlaksananya Pembayaran Jaminan/ Asuransi Non ASN		100,00	1	501.429.840,00	0,05	1,25	24,99	0	125.357.460,00	1,25	24,99	0	123.327.180,00	100,00	98,38	1,25	24,99	0	123.327.180,00	24,99	24,60		
	Tersedianya Jasa Kantor		100,00	1	304.650.000,00	0,03	0,69	23,02	0	70.100.000,00	0,69	23,02	0	67.410.000,00	100,00	96,16	0,69	23,02	0	67.410.000,00	23,02	22,13		
1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.400.000.000,00	0,04	0,92	22,97		323.153.000,00	0,92	22,97		120.369.500,00	100,00	37,25	0,92	22,97		120.369.500,00	22,97	8,60		
1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	58	1.300.000.000,00	0,93	21,17	22,77	13	297.568.500,00	21,17	22,77	13	94.785.000,00	100,00	31,85	21,17	22,77	13	94.785.000,00	22,77	7,29		
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		100,00	4	30.041.800,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler		100,00	2	80.818.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		100,00	52	1.189.140.200,00	0,91	22,77	25,02	13	297.568.500,00	22,77	25,02	13	94.785.000,00	100,00	31,85	22,77	25,02	13	94.785.000,00	25,02	7,97		
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	IPAN MOCHAMAD IMRON.A,SH.M. Si	100,00	133	100.000.000,00	0,07	1,80	25,68	32	25.584.500,00	1,80	25,68	32	25.584.500,00	100,00	100,00	1,80	25,68	32	25.584.500,00	25,68	25,58		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		100,00	4	4.356.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		100,00	39	25.050.000,00	0,25	6,25	25,00	10	6.262.500,00	6,25	25,00	10	6.262.500,00	100,00	100,00	6,25	25,00	10	6.262.500,00	25,00	25,00		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100,00	45	32.850.000,00	0,33	8,25	25,00	11	8.212.500,00	8,25	25,00	11	8.212.500,00	100,00	100,00	8,25	25,00	11	8.212.500,00	25,00	25,00		
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		100,00	45	37.744.000,00	0,38	11,18	29,43	11	11.109.500,00	11,18	29,43	11	11.109.500,00	100,00	100,00	11,18	29,43	11	11.109.500,00	29,43	29,43		
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100,00		4.405.608.400,00	0,10	2,60	26,03		1.137.646.220,00	2,51	25,05		994.406.203,29	96,23	87,41	2,51	25,05		994.406.203,29	25,05	22,57		
1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100,00		2.643.454.400,00	0,60	19,49	32,49		855.633.220,00	19,49	32,49		719.096.400,00	100,00	84,04	19,49	32,49		719.096.400,00	32,49	27,20		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Satuan: Dokumen)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Satuan: Dokumen)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Komparasi Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)	Drs. LALAN SUHERLAN	100,00	241	100.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terselenggaranya Simulasi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Banten		100,00	241	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Satuan: Dokumen)	Drs. LALAN SUHERLAN	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Se- Provinsi Banten		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Satuan: Dokumen)	Drs. LALAN SUHERLAN	100,00	2	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Satgas Linmas Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Banten		100,00	2	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia (Satuan: Unit)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	48	182.841.000,00	0,07	1,78	25,48	12	46.581.000,00	1,78	25,48	12	71.957.500,00	100,00	154,48	1,78	25,48	12	71.957.500,00	25,48	39,36		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia		100,00	48	182.841.000,00	1,00	25,48	25,48	12	46.581.000,00	25,48	25,48	12	71.957.500,00	100,00	154,48	25,48	25,48	12	71.957.500,00	25,48	39,36		
1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Satuan: Dokumen)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	3	50.000.000,00	0,02	0,30	14,89	1	7.432.000,00	0,30	14,89	1	7.192.000,00	100,00	96,77	0,30	14,89	1	7.192.000,00	14,89	14,38		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Provinsi Banten		100,00	2	24.960.000,00	0,50	14,89	29,78	1	7.432.000,00	14,89	29,78	1	7.192.000,00	100,00	96,77	14,89	29,78	1	7.192.000,00	29,78	28,81		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100,00	1	25.040.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Satuan: Laporan)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	2	15.000.000,00	0,01	0,05	4,95	1	742.000,00	0,05	4,95	0	0,00	100,00	0,00	0,05	4,95	0	0,00	4,95	0,00		
	Terlaksananya Pelayanan Dalam Rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada		100,00	2	15.000.000,00	1,00	4,95	4,95	1	742.000,00	4,95	4,95	0	0,00	100,00	0,00	4,95	4,95	0	0,00	4,95	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan: Laporan)	Drs. LALAN SUHERLAN	100,00	19	403.613.400,00	0,15	8,75	58,35	7	235.525.200,00	8,75	58,35	7	234.089.200,00	100,00	99,39	8,75	58,35	7	234.089.200,00	58,35	58,00		
	Terlaksananya Monitoring Tugas PAM Pemilu/Pilkada, monitoring Data PAM TPS dan Data Pemilihan		100,00	17	16.214.400,00	0,04	1,28	32,00	6	5.187.200,00	1,28	32,00	6	2.551.200,00	100,00	49,18	1,28	32,00	6	2.551.200,00	32,00	15,73		
	Terselenggaranya Apel Siaga Satlinmas Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten		100,00	2	387.399.000,00	0,96	57,07	59,45	1	230.338.000,00	57,07	59,45	1	231.538.000,00	100,00	100,52	57,07	59,45	1	231.538.000,00	59,45	59,77		
1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Penga (Satuan: laporan)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	340	702.000.000,00	0,27	9,65	35,73	108	250.897.520,00	9,65	35,73	108	215.154.480,00	100,00	85,75	9,65	35,73	108	215.154.480,00	35,73	30,65		
	Terlaksananya Patroli di wilayah Provinsi Banten		100,00	144	362.890.240,00	0,52	13,01	25,01	36	90.722.560,00	13,01	25,01	36	58.000.000,00	100,00	63,93	13,01	25,01	36	58.000.000,00	25,01	15,98		
	Terlaksananya Deteksi dan Cegah Dini Trantibum		100,00	20	28.120.000,00	0,04	1,91	47,76	9	13.430.000,00	1,91	47,76	9	13.430.000,00	100,00	100,00	1,91	47,76	9	13.430.000,00	47,76	47,76		
	Terlaksananya Pengawalan Pejabat Daerah dan Tamu- Tamu Penting		100,00	72	92.889.920,00	0,13	3,25	24,99	18	23.222.480,00	3,25	24,99	18	22.222.480,00	100,00	95,69	3,25	24,99	18	22.222.480,00	24,99	23,92		
	Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan,Kegiatan Dinas Lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Pemerintah		100,00	30	52.089.920,00	0,07	4,41	62,97	10	32.800.000,00	4,41	62,97	10	30.800.000,00	100,00	93,90	4,41	62,97	10	30.800.000,00	62,97	59,13		
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum		100,00	20	28.120.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Monitoring Pemilu dan Pilkada		100,00	54	137.889.920,00	0,20	13,16	65,80	35	90.722.480,00	13,16	65,80	35	90.702.000,00	100,00	99,98	13,16	65,80	35	90.702.000,00	65,80	65,78		
1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan: Orang)	Drs. LALAN SUHERLAN	100,00	60	100.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terselenggaranya Pembinaan Pengenalan SAR Bagi Anggota Satpol PP Se- Provinsi Banten		100,00	60	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa da (Satuan: Laporan)	INDAH PUSPARANI,S.S TP	100,00	238	1.050.000.000,00	0,40	11,96	29,90	65	314.455.500,00	11,96	29,90	53	190.703.220,00	100,00	60,65	11,96	29,90	53	190.703.220,00	29,90	18,16		
	Terlaksananya Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		100,00	46	93.008.000,00	0,09	2,15	23,92	11	22.252.000,00	2,15	23,92	11	15.300.000,00	100,00	68,76	2,15	23,92	11	15.300.000,00	23,92	16,45		
	Terlaksananya Penertiban dalam rangka Cipta Kondisi Trantibum		100,00	69	605.192.880,00	0,58	14,49	24,99	18	151.298.220,00	14,49	24,99	18	99.673.220,00	100,00	65,88	14,49	24,99	18	99.673.220,00	24,99	16,47		
	Terlaksananya Cipta Kondisi Trantibum Insidentil		100,00	99	139.879.120,00	0,13	3,25	24,99	24	34.945.280,00	3,25	24,99	24	22.750.000,00	100,00	65,10	3,25	24,99	24	22.750.000,00	24,99	16,26		
	Terlaksananya Cipta Kondisi Trantibum Pemilihan Presiden 2024		100,00	12	105.960.000,00	0,10	10,00	100,00	12	105.960.000,00	10,00	100,00	0	52.980.000,00	100,00	50,00	10,00	100,00	0	52.980.000,00	100,00	50,00		
	Terlaksananya Cipta Kondisi Trantibum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024		100,00	12	105.960.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		100,00		1.036.500.000,00	0,24	5,07	21,11		214.916.000,00	4,08	17,02		211.502.800,00	80,62	98,41	4,08	17,02		211.502.800,00	17,02	20,41		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan: Laporan)	IRLAN PAUJI,SH.M.AP	100,00	3	250.000.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		100,00	3	250.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan: Laporan)	IRLAN PAUJI,SH.M.AP	100,00	10	200.000.000,00	0,19	3,59	18,89	2	37.774.000,00	3,59	18,89	2	37.204.000,00	100,00	98,49	3,59	18,89	2	37.204.000,00	18,89	18,60		
	Terlaksananya Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		100,00	10	200.000.000,00	1,00	18,89	18,89	2	37.774.000,00	18,89	18,89	2	37.204.000,00	100,00	98,49	18,89	18,89	2	37.204.000,00	18,89	18,60		
1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Satuan: Laporan)	ROHMAWATI, S.Ag,M.Si	100,00	10	286.500.000,00	0,28	8,57	30,60	3	87.634.000,00	4,48	15,99	3	85.474.400,00	52,25	97,54	4,48	15,99	3	85.474.400,00	15,99	29,83		
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		100,00	10	286.500.000,00	1,00	30,60	30,60	3	87.634.000,00	15,99	15,99	3	85.474.400,00	52,25	97,54	15,99	15,99	3	85.474.400,00	15,99	29,83		
1.05.02.1.02.0005 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan: laporan)	ROHMAWATI, S.Ag,M.Si	100,00	2	70.000.000,00	0,07	0,26	3,71	0	2.600.000,00	0,26	3,71	0	2.600.000,00	100,00	100,00	0,26	3,71	0	2.600.000,00	3,71	3,71		
	Terlaksananya Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		100,00	2	70.000.000,00	1,00	3,71	3,71	0	2.600.000,00	3,71	3,71	0	2.600.000,00	100,00	100,00	3,71	3,71	0	2.600.000,00	3,71	3,71		
1.05.02.1.02.0006 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan: Dokumen)	IRLAN PAUJI,SH.M.AP	100,00	1	50.000.000,00	0,05	5,00	100,00	1	50.000.000,00	5,00	100,00	1	49.687.000,00	100,00	99,37	5,00	100,00	1	49.687.000,00	100,00	99,37		
	Terlaksananya Dokumen Penyusunan SOP Penegakan Perda dan Pergub		100,00	1	50.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	50.000.000,00	100,00	100,00	1	49.687.000,00	100,00	99,37	100,00	100,00	1	49.687.000,00	100,00	99,37		
1.05.02.1.02.0007 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (Satuan: laporan)	ROHMAWATI, S.Ag,M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah		100,00	1	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.1.02.0008 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan: laporan)	IRLAN PAUJI,SH.M.AP	100,00	4	100.000.000,00	0,10	3,41	34,10	1	34.108.000,00	3,41	34,10	1	33.737.400,00	100,00	98,91	3,41	34,10	1	33.737.400,00	34,10	33,74		
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Perda dan Pergub		100,00	4	100.000.000,00	1,00	34,10	34,10	1	34.108.000,00	34,10	34,10	1	33.737.400,00	100,00	98,91	34,10	34,10	1	33.737.400,00	34,10	33,74		
1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Satuan: Dokumen)	ROHMAWATI, S.Ag,M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,04	0,28	7,00	0	2.800.000,00	0,28	7,00	0	2.800.000,00	100,00	100,00	0,28	7,00	0	2.800.000,00	7,00	7,00		
	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		100,00	1	40.000.000,00	1,00	7,00	7,00	0	2.800.000,00	7,00	7,00	0	2.800.000,00	100,00	100,00	7,00	7,00	0	2.800.000,00	7,00	7,00		
1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		100,00		725.654.000,00	0,16	1,47	9,20		67.097.000,00	1,47	9,20		63.807.003,29	100,00	95,10	1,47	9,20		63.807.003,29	9,20	8,79		
1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan (Satuan: Laporan)	MUHAMMAD AMRI ALAM,S.STP	100,00	7	200.000.000,00	0,28	3,85	13,76	1	27.562.000,00	3,85	13,76	1	27.562.000,00	100,00	100,00	3,85	13,76	1	27.562.000,00	13,76	13,78		
	Terlaksananya Pemantapan Tugas PPNS Tahun 2024		100,00	3	104.274.000,00	0,52	12,97	24,94	1	26.002.000,00	12,97	24,94	1	26.002.000,00	100,00	100,00	12,97	24,94	1	26.002.000,00	24,94	24,94		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Terlaksananya Bimtek PPNS		100,00	3	76.097.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksanya Rakor PPNS		100,00	1	19.629.000,00	0,10	0,80	7,95	0	1.560.000,00	0,80	7,95	0	1.560.000,00	100,00	100,00	0,80	7,95	0	1.560.000,00	7,95	7,95		
1.05.02.1.03.0003 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Satuan: Dokuman)	SAYYID WICAKSONO,SH ,M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,04	4,00	99,99	1	30.000.000,00	4,00	99,99	1	30.000.000,00	100,00	100,00	4,00	99,99	1	30.000.000,00	99,99	100,00		
	terbentuknya Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS		100,00	1	30.000.000,00	1,00	99,99	99,99	1	30.000.000,00	99,99	99,99	1	30.000.000,00	100,00	100,00	99,99	99,99	1	30.000.000,00	99,99	100,00		
1.05.02.1.03.0004 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Satuan: Dokuman)	SAYYID WICAKSONO,SH ,M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,06	0,17	2,81	0	1.125.000,00	0,17	2,81	0	1.125.000,00	100,00	100,00	0,17	2,81	0	1.125.000,00	2,81	2,81		
	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaanpenegakan peraturan daerah		100,00	1	40.000.000,00	1,00	2,81	2,81	0	1.125.000,00	2,81	2,81	0	1.125.000,00	100,00	100,00	2,81	2,81	0	1.125.000,00	2,81	2,81		
1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Satuan: laporan)	SAYYID WICAKSONO,SH ,M.Si	100,00	7	370.654.000,00	0,51	0,17	0,34	0	1.260.000,00	0,17	0,34	0	1.260.000,00	100,00	100,00	0,17	0,34	0	1.260.000,00	0,34	0,34		
	Tersusunnya Laporan hasil kinerja sekretariar PPNS		100,00	7	370.654.000,00	1,00	0,34	0,34	0	1.260.000,00	0,34	0,34	0	1.260.000,00	100,00	100,00	0,34	0,34	0	1.260.000,00	0,34	0,34		
1.05.02.1.03.0006 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Satuan: laporan)	MUHAMMAD AMRI ALAM,S.STP	100,00	1	85.000.000,00	0,12	1,01	8,41	0	7.150.000,00	1,01	8,41	0	3.860.003,29	100,00	53,99	1,01	8,41	0	3.860.003,29	8,41	4,54		
	Terlaksananya pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		100,00	1	85.000.000,00	1,00	8,41	8,41	0	7.150.000,00	8,41	8,41	0	3.860.003,29	100,00	53,99	8,41	8,41	0	3.860.003,29	8,41	4,54		
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			100,00		1.968.711.920,00	0,04	0,92	22,93		449.228.000,00	0,92	22,93		449.228.000,00	100,00	100,00	0,92	22,93		449.228.000,00	22,93	22,82		
1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		100,00		1.813.214.920,00	0,92	21,28	23,13		417.216.000,00	21,28	23,13		417.216.000,00	100,00	100,00	21,28	23,13		417.216.000,00	23,13	23,01		
1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelama (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	80.982.480,00	0,04	0,27	6,66	0	5.400.000,00	0,27	6,66	0	5.400.000,00	100,00	100,00	0,27	6,66	0	5.400.000,00	6,66	6,67		
	Tersedianya Dokumen Kerjasama dan Koordinasi antar daerah berbatasan		100,00	1	80.982.480,00	1,00	6,66	6,66	0	5.400.000,00	6,66	6,66	0	5.400.000,00	100,00	100,00	6,66	6,66	0	5.400.000,00	6,66	6,67		
1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan L (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	2.372.000,00	0,00	0,00	100,00	1	2.372.000,00	0,00	100,00	0	2.372.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0	2.372.000,00	100,00	100,00		
	Tersedianya Dokumen Secara Prediok Penyelenggaraan		100,00	1	2.372.000,00	1,00	100,00	100,00	1	2.372.000,00	100,00	100,00	0	2.372.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	2.372.000,00	100,00	100,00		
1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	3.480.000,00	0,00	0,00	100,00	1	3.480.000,00	0,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00		
	Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		100,00	1	3.480.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.480.000,00	100,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupat (Satuan: Orang)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	50	47.000.000,00	0,03	0,80	26,78	50	12.586.000,00	0,80	26,78	0	12.586.000,00	100,00	100,00	0,80	26,78	0	12.586.000,00	26,78	26,78		
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		100,00	50	47.000.000,00	1,00	26,78	26,78	50	12.586.000,00	26,78	26,78	0	12.586.000,00	100,00	100,00	26,78	26,78	0	12.586.000,00	26,78	26,78		
1.05.04.1.01.0012 Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	14.500.000,00	0,01			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid		100,00	1	14.500.000,00	1,00			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Satuan: Keluarga)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	50	51.840.000,00	0,03	1,20	40,04	50	20.756.000,00	1,20	40,04	0	20.756.000,00	100,00	100,00	1,20	40,04	0	20.756.000,00	40,04	40,04		
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		100,00	50	51.840.000,00	1,00	40,04	40,04	50	20.756.000,00	40,04	40,04	0	20.756.000,00	100,00	100,00	40,04	40,04	0	20.756.000,00	40,04	40,04		
1.05.04.1.01.0016 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Satuan: laporan)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	9.600.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran		100,00	1	9.600.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0017 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	90.000.000,00	0,05			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal		100,00	1	90.000.000,00	1,00			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Satuan: Dokuman)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	2.372.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		100,00	1	2.372.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan: laporan)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	11.246.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		100,00	1	11.246.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	3.480.000,00	0,00	0,00	100,00	1	3.480.000,00	0,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		100,00	1	3.480.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.480.000,00	100,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	3.480.000,00	100,00	100,00		
1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	791.905.440,00	0,44	11,41	25,93	0	205.304.000,00	11,41	25,93	0	205.304.000,00	100,00	100,00	11,41	25,93	0	205.304.000,00	25,93	25,93		
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		100,00	1	791.905.440,00	1,00	25,93	25,93	0	205.304.000,00	25,93	25,93	0	205.304.000,00	100,00	100,00	25,93	25,93	0	205.304.000,00	25,93	25,93		
1.05.04.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, P (Satuan: Dokumen)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	210.700.000,00	0,12	1,23	10,22	0	21.532.000,00	1,23	10,22	0	21.532.000,00	100,00	100,00	1,23	10,22	0	21.532.000,00	10,22	10,22		
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya		100,00	1	210.700.000,00	1,00	10,22	10,22	0	21.532.000,00	10,22	10,22	0	21.532.000,00	100,00	100,00	10,22	10,22	0	21.532.000,00	10,22	10,22		
1.05.04.1.01.0025 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Satuan: Kabupaten/Kota)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota		100,00	1	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan: Unit)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	1	28.737.000,00	0,02	2,00	100,00	1	28.737.000,00	2,00	100,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00	2,00	100,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait		100,00	1	28.737.000,00	1,00	100,00	100,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00		
1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Satuan: Unit)	INU SASONGKO, SE.M.Si	100,00	4	365.000.000,00	0,20	6,22	31,12	1	113.569.000,00	6,22	31,12	1	113.569.000,00	100,00	100,00	6,22	31,12	1	113.569.000,00	31,12	31,11		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		100,00	4	365.000.000,00	1,00	31,12	31,12	1	113.569.000,00	31,12	31,12	1	113.569.000,00	100,00	100,00	31,12	31,12	1	113.569.000,00	31,12	31,11		
1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100,00		155.497.000,00	0,08	1,65	20,59		32.012.000,00	1,65	20,59		32.012.000,00	100,00	100,00	1,65	20,59		32.012.000,00	20,59	20,59		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan: Laporan)	IMAN WAHYUDIN.S.Sos	100,00	1	70.000.000,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100,00	1	70.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan: Laporan)	IMAN WAHYUDIN.S.Sos	100,00	1	85.497.000,00	0,55	20,59	37,44	0	32.012.000,00	20,59	37,44	0	32.012.000,00	100,00	100,00	20,59	37,44	0	32.012.000,00	37,44	37,44		
	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100,00	1	85.497.000,00	1,00	37,44	37,44	0	32.012.000,00	37,44	37,44	0	32.012.000,00	100,00	100,00	37,44	37,44	0	32.012.000,00	37,44	37,44		
JUMLAH			100,00		46.333.243.670,00			24,58		11.417.690.978,00		24,49		10.212.608.368,04	99,60	89,45		24,49		10.212.608.368,04	24,49	22,04		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Agus Supriyadi, S. Sos, M. Si
NIP.197108051991011001



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100,00		40.380.567.417,00	1,00	34,31	34,31		14.004.165.912,00	27,52	27,52		6.693.608.387,00	80,19	47,80	27,52	27,52		6.693.608.387,00	27,52	16,58		
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		26.912.044.892,00	0,67	20,11	30,01		8.139.409.772,00	19,68	29,37		4.200.464.778,00	97,89	51,61	19,68	29,37		4.200.464.778,00	29,37	15,61		
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		491.761.000,00	0,02	1,08	53,99		267.951.920,00	0,82	41,03		151.505.600,00	76,00	56,54	0,82	41,03		151.505.600,00	41,03	30,81		
1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	7	297.405.000,00	0,60	52,03	86,71	2	257.842.160,00	39,07	65,11	2	151.505.600,00	75,09	58,76	39,07	65,11	2	151.505.600,00	65,11	50,94		
	Forum OPD BPBD Tahun 2025		100,00	1	213.501.520,00	0,72	72,00	100,00	1	213.501.520,00	50,40	70,00	1	94.982.680,00	70,00	44,49	50,40	70,00	1	94.982.680,00	70,00	44,49		
	Penyusunan Dokumen Daftar Penilaian Risiko Tahun 2025		100,00	1	12.982.280,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RENJA TAHUN 2025		100,00	1	49.800.360,00	0,17	12,84	75,53	0	37.618.080,00	12,84	75,53	0	49.800.360,00	100,00	132,38	12,84	75,53	0	49.800.360,00	75,53	100,00		
	Penyusunan Dokumen RUP Tahun 2024		100,00	1	4.261.280,00	0,01	1,00	100,00	1	4.261.280,00	1,00	100,00	1	4.261.280,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1	4.261.280,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Dokumen IKU dan PERKIN BPBD Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	5.656.280,00	0,02	0,87	43,51	0	2.461.280,00	0,87	43,51	0	2.461.280,00	100,00	100,00	0,87	43,51	0	2.461.280,00	43,51	43,51		
	Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan BPBD Tahun 2024		100,00	1	6.082.280,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Profile Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024		100,00	1	5.121.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	8.750.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	8.750.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	8.750.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	8.750.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	4.500.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	4.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	2	4.500.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	2	4.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	21.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Bahan Laporan Evaluasi Bulanan		100,00	4	4.866.560,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Bahan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa		100,00	4	4.866.560,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Bahan Laporan Capaian Kinerja		100,00	4	11.266.880,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	7	146.856.000,00	0,30	1,97	6,56	0	10.109.760,00	1,97	6,56	0	0,00	100,00	0,00	1,97	6,56	0	0,00	6,56	0,00		
	Penyusunan Laporan LKIP		100,00	1	7.629.920,00	0,05	2,21	44,17	0	3.369.920,00	2,21	44,17	0	0,00	100,00	0,00	2,21	44,17	0	0,00	44,17	0,00		
	Penyusunan Laporan LKPJ		100,00	1	10.999.840,00	0,07	2,14	30,64	0	3.369.920,00	2,14	30,64	0	0,00	100,00	0,00	2,14	30,64	0	0,00	30,64	0,00		
	Penyusunan Laporan LPPD		100,00	1	7.629.920,00	0,05	2,21	44,17	0	3.369.920,00	2,21	44,17	0	0,00	100,00	0,00	2,21	44,17	0	0,00	44,17	0,00		
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100,00	1	103.285.920,00	0,70			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		100,00	1	5.770.560,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Manajemen Resiko Indeks (MRI)		100,00	1	5.769.920,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		100,00	1	5.769.920,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		15.423.184.842,00	0,57	18,15	31,83		4.959.473.352,00	18,08	31,72		2.232.474.552,00	99,65	45,01	18,08	31,72		2.232.474.552,00	31,72	14,47		
1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	39	14.826.939.842,00	0,96	31,08	32,38	11	4.802.144.602,00	30,97	32,27	11	2.160.045.965,00	99,65	44,98	30,97	32,27	11	2.160.045.965,00	32,27	14,57		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100,00	39	14.826.939.842,00	1,00	32,38	32,38	11	4.802.144.602,00	32,27	32,27	11	2.160.045.965,00	99,65	44,98	32,27	32,27	11	2.160.045.965,00	32,27	14,57		
1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	534.615.000,00	0,03	0,75	24,99	3	133.653.750,00	0,75	24,99	3	53.580.000,00	100,00	40,09	0,75	24,99	3	53.580.000,00	24,99	10,02		
	Belanja Honorarium ASN		100,00	12	534.615.000,00	1,00	24,99	24,99	3	133.653.750,00	24,99	24,99	3	53.580.000,00	100,00	40,09	24,99	24,99	3	53.580.000,00	24,99	10,02		
1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	30.195.000,00	0,00	0,00	65,76	6	19.815.000,00	0,00	65,76	6	17.432.587,00	100,00	87,98	0,00	65,76	6	17.432.587,00	65,76	57,73		
	Rapat Persiapan		100,00	3	1.590.000,00	0,05	5,00	100,00	3	1.590.000,00	5,00	100,00	3	2.743.587,00	100,00	172,55	5,00	100,00	3	2.743.587,00	100,00	172,55		
	Rapat Evaluasi Penyusunan Penatausahaan Keuangan SKPD		100,00	3	14.965.000,00	0,50	50,00	100,00	3	14.965.000,00	50,00	100,00	3	10.858.000,00	100,00	72,56	50,00	100,00	3	10.858.000,00	100,00	72,56		
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	6	13.640.000,00	0,45	10,75	23,90	0	3.260.000,00	10,75	23,90	0	3.831.000,00	100,00	117,52	10,75	23,90	0	3.831.000,00	23,90	28,09		
1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	2.265.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Persiapan		100,00	6	1.132.500,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi		100,00	6	1.132.500,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	8.750.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Persiapan		100,00	3	360.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi		100,00	3	360.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	6	8.030.000,00	0,92			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	12	4.740.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Persiapan		100,00	3	510.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi		100,00	3	510.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Konsultasi dan Koordinasi		100,00	3	2.220.000,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Cetak Dokumen		100,00	3	1.500.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	18	12.940.000,00	0,00	0,00	29,83	5	3.860.000,00	0,00	29,83	5	1.416.000,00	100,00	36,68	0,00	29,83	5	1.416.000,00	29,83	10,94		
	Rapat Persiapan		100,00	9	6.470.000,00	0,50	14,92	29,83	3	1.930.000,00	14,92	29,83	3	708.000,00	100,00	36,68	14,92	29,83	3	708.000,00	29,83	10,94		
	Rapat Evaluasi		100,00	9	6.470.000,00	0,50	14,92	29,83	2	1.930.000,00	14,92	29,83	2	708.000,00	100,00	36,68	14,92	29,83	2	708.000,00	29,83	10,94		
1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Drs. Hery Yulianto, SH., MH	100,00	1	2.740.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Persiapan		100,00	1	1.370.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi		100,00	0	1.370.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		2.400.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	2	2.400.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	2.400.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		42.400.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.400.000,00	0,06			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	12	2.400.000,00	1,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	7	40.000.000,00	0,94			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100,00	7	40.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		1.222.576.800,00	0,05	1,67	33,37		417.840.000,00	1,64	32,73		321.813.100,00	98,08	77,02	1,64	32,73		321.813.100,00	32,73	26,32		
1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	250.000.000,00	0,20	20,00	100,00	1	250.000.000,00	20,00	100,00	1	233.979.000,00	100,00	93,59	20,00	100,00	1	233.979.000,00	100,00	93,59		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	250.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	250.000.000,00	100,00	100,00	1	233.979.000,00	100,00	93,59	100,00	100,00	1	233.979.000,00	100,00	93,59		
1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	50.426.800,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	50.426.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	140.260.000,00	0,11	2,73	24,84	0	34.840.000,00	2,73	24,84	0	20.826.100,00	100,00	59,78	2,73	24,84	0	20.826.100,00	24,84	14,85		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	140.260.000,00	1,00	24,84	24,84	0	34.840.000,00	24,84	24,84	0	20.826.100,00	100,00	59,78	24,84	24,84	0	20.826.100,00	24,84	14,85		
1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	100.000.000,00	0,08	8,00	100,00	1	100.000.000,00	8,00	100,00	1	63.450.000,00	100,00	63,45	8,00	100,00	1	63.450.000,00	100,00	63,45		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	100.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	100.000.000,00	100,00	100,00	1	63.450.000,00	100,00	63,45	100,00	100,00	1	63.450.000,00	100,00	63,45		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	150.000.000,00	0,12	2,64	22,00	3	33.000.000,00	2,00	16,66	3	3.558.000,00	75,73	10,78	2,00	16,66	3	3.558.000,00	16,66	2,37		
	Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	12	150.000.000,00	1,00	22,00	22,00	3	33.000.000,00	16,66	16,66	3	3.558.000,00	75,73	10,78	16,66	16,66	3	3.558.000,00	16,66	2,37		
1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	479.490.000,00	0,39			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	479.490.000,00	1,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	2.400.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	2.400.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		8.501.500,00	0,00	0,00	100,00		8.501.500,00	0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00			
1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	8.501.500,00	1,00	100,00	100,00	1	8.501.500,00	30,00	30,00	1	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	1	0,00	30,00	0,00		
	Pengadaan Mebel		100,00	1	8.501.500,00	1,00	100,00	100,00	1	8.501.500,00	30,00	30,00	1	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	1	0,00	30,00	0,00		
1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		7.549.584.200,00	0,28	8,02	28,65		2.188.415.000,00	7,74	27,65		1.255.615.776,00	96,51	57,38	7,74	27,65		1.255.615.776,00	27,65	16,63		
1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	3.000.000,00	0,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	3.000.000,00	1,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	2.562.792.000,00	0,34	9,04	26,60	3	681.643.000,00	9,04	26,60	3	83.994.611,00	100,00	12,32	9,04	26,60	3	83.994.611,00	26,60	3,28		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	2.562.792.000,00	1,00	26,60	26,60	3	681.643.000,00	26,60	26,60	3	83.994.611,00	100,00	12,32	26,60	26,60	3	83.994.611,00	26,60	3,28		
1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	112.483.200,00	0,01	1,00	100,00	3	112.483.200,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	112.483.200,00	1,00	100,00	100,00	3	112.483.200,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	12	4.871.309.000,00	0,65	18,61	28,63	3	1.394.288.800,00	18,61	28,63	3	1.171.621.165,00	100,00	84,03	18,61	28,63	3	1.171.621.165,00	28,63	24,05		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.871.309.000,00	1,00	28,63	28,63	3	1.394.288.800,00	28,63	28,63	3	1.171.621.165,00	100,00	84,03	28,63	28,63	3	1.171.621.165,00	28,63	24,05		
1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		2.171.636.550,00	0,08	1,09	13,64		297.228.000,00	1,09	13,64		239.055.750,00	100,00	80,43	1,09	13,64		239.055.750,00	13,64	11,01		
1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	5	215.774.050,00	0,10	2,39	23,87	0	51.490.000,00	2,39	23,87	0	25.632.000,00	100,00	49,78	2,39	23,87	0	25.632.000,00	23,87	11,88		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	5	215.774.050,00	1,00	23,87	23,87	0	51.490.000,00	23,87	23,87	0	25.632.000,00	100,00	49,78	23,87	23,87	0	25.632.000,00	23,87	11,88		
1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	47	1.104.650.000,00	0,51	7,99	15,66	0	173.115.000,00	7,99	15,66	0	158.256.750,00	100,00	91,42	7,99	15,66	0	158.256.750,00	15,66	14,33		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	47	1.104.650.000,00	1,00	15,66	15,66	0	173.115.000,00	15,66	15,66	0	158.256.750,00	100,00	91,42	15,66	15,66	0	158.256.750,00	15,66	14,33		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	99	400.000.000,00	0,18	3,27	18,16	0	72.623.000,00	3,27	18,16	0	55.167.000,00	100,00	75,96	3,27	18,16	0	55.167.000,00	18,16	13,79		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	99	400.000.000,00	1,00	18,16	18,16	0	72.623.000,00	18,16	18,16	0	55.167.000,00	100,00	75,96	18,16	18,16	0	55.167.000,00	18,16	13,79		
1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	200.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	51.212.500,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	51.212.500,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Kokom Komariah, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	200.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100,00		13.468.522.525,00	0,33	14,21	43,06		5.864.756.140,00	7,83	23,74		2.493.143.609,00	55,14	42,51	7,83	23,74		2.493.143.609,00	23,74	18,51		
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		100,00		605.491.760,00	0,04	3,94	98,58		602.931.760,00	3,94	98,58		460.230.640,00	100,00	76,33	3,94	98,58		460.230.640,00	98,58	76,01		
1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1.244	605.491.760,00	1,00	98,58	98,58	1.244	602.931.760,00	98,58	98,58	1.244	460.230.640,00	100,00	76,33	98,58	98,58	1.244	460.230.640,00	98,58	76,01		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Banjir		100,00	320	136.085.440,00	0,22	21,90	99,53	320	135.445.440,00	21,90	99,53	320	131.708.500,00	100,00	97,24	21,90	99,53	320	131.708.500,00	99,53	96,78		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Gempa Bumi		100,00	320	136.085.440,00	0,22	21,90	99,53	320	135.445.440,00	21,90	99,53	320	119.342.140,00	100,00	88,11	21,90	99,53	320	119.342.140,00	99,53	87,70		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Kegagalan Teknologi		100,00	320	136.085.440,00	0,22	21,90	99,53	320	135.445.440,00	21,90	99,53	320	110.540.000,00	100,00	81,61	21,90	99,53	320	110.540.000,00	99,53	81,23		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bencana Tsunami		100,00	284	197.235.440,00	0,33	32,89	99,68	284	196.595.440,00	32,89	99,68	284	98.640.000,00	100,00	50,17	32,89	99,68	284	98.640.000,00	99,68	50,01		
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100,00		5.611.946.000,00	0,42	16,04	38,19		2.158.573.880,00	11,83	28,16		1.162.109.869,00	73,74	53,84	11,83	28,16		1.162.109.869,00	28,16	20,71		
1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prose (Satuan: Kawasan)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	289.795.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kajian Dokumen Prosedur Tetap Kesiapsiagaan pada Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung		100,00	1	289.795.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana pra (Satuan: Dokumen)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	697.851.000,00	0,12	6,59	54,89	0	383.070.000,00	6,59	54,89	0	80.734.820,00	100,00	21,08	6,59	54,89	0	80.734.820,00	54,89	11,57		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Rapat Penetapan SKPDB Bencana Alam		100,00	1	697.851.000,00	1,00	54,89	54,89	0	383.070.000,00	54,89	54,89	0	80.734.820,00	100,00	21,08	54,89	54,89	0	80.734.820,00	54,89	11,57		
1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Satuan: Orang)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	56	500.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengiriman Peserta DIKLAT Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana ke BADIKLAT BNPB di Bogor-JABAR		100,00	56	500.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturn di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dal (Satuan: Orang)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1.976	835.984.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI UNTUK IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project)		100,00	960	350.148.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Evakuasi Pada dunia Pendidikan		100,00	640	208.094.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	JAMBORE KEBENCANAAN PROVINSI BANTEN		100,00	376	277.742.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Satuan: Dokumen)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	631.721.000,00	0,11	3,60	32,72	0	206.679.880,00	2,40	21,80	0	192.875.049,00	66,63	93,32	2,40	21,80	0	192.875.049,00	21,80	30,53		
	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Kegagalan Teknologi Industri		100,00	1	631.721.000,00	1,00	32,72	32,72	0	206.679.880,00	21,80	21,80	0	192.875.049,00	66,63	93,32	21,80	21,80	0	192.875.049,00	21,80	30,53		
1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturn di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan (Satuan: Orang)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	2.090	834.040.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)		100,00	600	222.336.800,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Seminar Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	60	33.917.520,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Workshop Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	60	33.736.400,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Table Top Exercise (TTX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	100	57.008.400,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Commad Post Exercise (CPX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	50	30.844.400,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Field Top Exercise (FTX) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang		100,00	720	285.075.680,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Apel Siaga Becana		100,00	500	171.120.800,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani (Satuan: Kegiatan)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	1	253.731.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penanaman pohon butun untuk pengelolaan risiko bencana tsunami di pesisir pantai anyer - carita		100,00	1	253.731.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencan (Satuan: Unit)	Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM	100,00	568	1.568.824.000,00	0,28	28,00	100,00	568	1.568.824.000,00	19,17	68,48	56	888.500.000,00	68,48	56,63	19,17	68,48	56	888.500.000,00	68,48	56,63		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		100,00	568	1.568.824.000,00	1,00	100,00	100,00	568	1.568.824.000,00	68,48	68,48	56	888.500.000,00	68,48	56,63	68,48	68,48	56	888.500.000,00	68,48	56,63		
1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100,00		3.717.082.765,00	0,28	16,81	60,03		2.233.826.300,00	1,93	6,91		438.598.720,00	11,50	19,63	1,93	6,91		438.598.720,00	6,91	11,80		
1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Satuan: Laporan)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3	181.563.000,00	0,05	0,49	9,83	0	17.857.600,00	0,21	4,13	0	1.020.000,00	42,01	5,71	0,21	4,13	0	1.020.000,00	4,13	0,56		
	Respon Cepat penanganan Darurat Bencana		100,00	3	181.563.000,00	1,00	9,83	9,83	0	17.857.600,00	4,13	4,13	0	1.020.000,00	42,01	5,71	4,13	4,13	0	1.020.000,00	4,13	0,56		
1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Satuan: Laporan)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3	183.878.000,00	0,05	2,16	43,10	0	79.256.600,00	2,16	43,10	0	55.034.360,00	100,00	69,44	2,16	43,10	0	55.034.360,00	43,10	29,93		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		100,00	3	183.878.000,00	1,00	43,10	43,10	0	79.256.600,00	43,10	43,10	0	55.034.360,00	100,00	69,44	43,10	43,10	0	55.034.360,00	43,10	29,93		
1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Satuan: Orang)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	22.000	2.829.429.765,00	0,76	52,89	69,59	22.000	1.969.200.000,00	0,05	0,06	0	293.055.000,00	0,09	14,88	0,05	0,06	0	293.055.000,00	0,06	10,36		
	Belanja Makanan Siap Saji		100,00	22.000	2.829.429.765,00	1,00	69,59	69,59	22.000	1.969.200.000,00	0,06	0,06	0	293.055.000,00	0,09	14,88	0,06	0,06	0	293.055.000,00	0,06	10,36		
1.05.03.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Satuan: Orang)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	900	522.212.000,00	0,14	4,50	32,13	300	167.512.100,00	4,50	32,13	300	89.489.360,00	100,00	53,42	4,50	32,13	300	89.489.360,00	32,13	17,14		
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Komunikasi Penanganan Darurat Bencana		100,00	600	375.405.200,00	0,72	32,13	44,63	300	167.512.100,00	32,13	44,63	300	89.489.360,00	100,00	53,42	32,13	44,63	300	89.489.360,00	44,63	23,84		
	Peningkatan Kapasitas Peralatan Kebencanaan		100,00	300	146.806.800,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100,00		3.534.002.000,00	0,26	6,27	24,10		869.424.200,00	6,04	23,22		432.204.380,00	96,35	49,71	6,04	23,22		432.204.380,00	23,22	12,23		
1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Satuan: Keluarga)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	3.720	1.500.000.000,00	0,42	15,06	35,86	1.240	541.266.000,00	15,06	35,86	1.240	264.349.360,00	100,00	48,84	15,06	35,86	1.240	264.349.360,00	35,86	17,62		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Tsunami		100,00	2.170	935.750.000,00	0,62	35,86	57,84	1.240	541.266.000,00	35,86	57,84	1.240	0,00	100,00	0,00	35,86	57,84	1.240	0,00	57,84	0,00		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Banjir		100,00	1.550	564.250.000,00	0,38			0	0,00			0	264.349.360,00			0,00	0,00	0	264.349.360,00	0,00	46,85		
1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilih di daerah rawan bencana (Satuan: Laporan)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	1	399.775.000,00	0,11	3,50	31,80	0	127.108.000,00	3,50	31,80	0	101.215.300,00	100,00	79,63	3,50	31,80	0	101.215.300,00	31,80	25,32		
	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Tsunami Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab Serang dan Kota Cilegon di Provinsi Banten		100,00	1	399.775.000,00	1,00	31,80	31,80	0	127.108.000,00	31,80	31,80	0	101.215.300,00	100,00	79,63	31,80	31,80	0	101.215.300,00	31,80	25,32		
1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumbe (Satuan: Laporan)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	5	206.376.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Infrastruktur		100,00	1	29.251.600,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Perumahan		100,00	1	28.963.600,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Sosial		100,00	1	90.697.600,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan		100,00	1	30.011.600,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penyusunan Tim Jitupasna Provinsi Banten		100,00	1	27.451.600,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Satuan: Dokumen)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	279.360.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	178.162.000,00	0,64			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penentuan Anggota Unsur Pengarah Pada BPBD Provinsi Banten		100,00	1	101.198.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Satuan: Dokumen)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	325.423.000,00	0,09	1,67	18,58	0	60.396.200,00	1,67	18,58	0	25.479.360,00	100,00	42,19	1,67	18,58	0	25.479.360,00	18,58	7,83		
	Sistem Informasi Manajemen Aparatur dan Petugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	182.071.800,00	0,56	18,58	33,17	0	60.396.200,00	18,58	33,17	0	25.479.360,00	100,00	42,19	18,58	33,17	0	25.479.360,00	33,17	13,99		
	Sistem Informasi Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	143.351.200,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Satuan: Dokumen)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	400.000.000,00	0,11	3,87	35,15	0	140.654.000,00	2,99	27,15	0	41.160.360,00	77,25	29,26	2,99	27,15	0	41.160.360,00	27,15	10,29		
	Kegiatan Kongres Pertama dan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Banten		100,00	1	305.860.000,00	0,76	27,15	35,73	0	109.278.000,00	27,15	35,73	0	26.360.360,00	100,00	24,12	27,15	35,73	0	26.360.360,00	35,73	8,62		
	Perencanaan Pembentukan Tim Jitupasna Provinsi Banten		100,00	1	94.140.000,00	0,24	8,00	33,33	0	31.376.000,00	0,00	0,00	0	14.800.000,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0	14.800.000,00	0,00	15,72		
1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Satuan: Dokumen)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	2	227.878.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kerja Sama Antara BPBD Provinsi Banten dengan Polda Banten Tentang Identifikasi Korban Bencana di Provinsi Banten		100,00	1	113.939.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kerja Sama Antara BPBD Provinsi Banten dan BPBD Provinsi Jawa Barat Tentang Kesiapsiagaan Bencana Tsunami di Perbatasan		100,00	1	113.939.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Satuan: kabupaten/kota)	Juli Kristanto, AP, S.Sos, M.Si	100,00	8	195.190.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi		100,00	8	195.190.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH			100,00		40.380.567.417,00			34,31		14.004.165.912,00		27,52		6.693.608.387,00	80,19	47,80		27,52		6.693.608.387,00	27,52	16,58		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nana Suryana, ST, M.Si
NIP.19710624 19980



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS SOSIAL
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)			99,46		96.010.174.875,00	0,82	17,22	21,00		20.559.082.617,00	14,19	17,30		10.001.648.360,00	82,37	48,65	14,19	17,30		10.001.648.360,00	17,39	10,42		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			99,46		96.010.174.875,00	1,00	21,00	21,00		20.559.082.617,00	17,30	17,30		10.001.648.360,00	82,37	48,65	17,30	17,30		10.001.648.360,00	17,39	10,42		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			98,73		33.910.848.475,00	0,35	9,23	26,38		8.943.597.867,00	9,19	26,25		4.190.516.260,00	99,52	46,85	9,19	26,25		4.190.516.260,00	26,58	12,36		
1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		886.150.000,00	0,03	1,41	47,04		410.979.000,00	1,28	42,78		170.063.500,00	90,94	41,38	1,28	42,78		170.063.500,00	42,78	19,19		
1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)		100,00	13	685.540.000,00	0,77	45,37	58,92	3	397.179.000,00	41,10	53,38	3	159.047.000,00	90,61	40,04	41,10	53,38	3	159.047.000,00	53,38	23,20		
	Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2024		100,00	1	23.196.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024		100,00	1	109.526.000,00	0,16	12,61	78,82	0	86.330.000,00	12,61	78,82	0	0,00	100,00	0,00	12,61	78,82	0	0,00	78,82	0,00		
	Forum Renja OPD Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025		100,00	1	133.802.000,00	0,20	20,00	100,00	1	133.802.000,00	20,00	100,00	1	33.200.000,00	100,00	24,81	20,00	100,00	1	33.200.000,00	100,00	24,81		
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Perkin dan IKU Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	5.850.000,00	0,01	0,50	50,00	1	2.925.000,00	0,50	50,00	1	2.765.000,00	100,00	94,53	0,50	50,00	1	2.765.000,00	50,00	47,26		
	Penyusunan Rencana Kerja Renja Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	15.265.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2024		100,00	1	30.159.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024		100,00	1	18.336.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Terbatas Rakortas Bidang Sosial Tahun 2024		100,00	1	135.082.000,00	0,20	20,00	100,00	1	135.082.000,00	20,00	100,00	1	123.082.000,00	100,00	91,12	20,00	100,00	1	123.082.000,00	100,00	91,12		
	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender PUG Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024		100,00	1	14.942.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal SPM Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	50.300.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025		100,00	1	24.470.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Mitra Praja Utama MPU Bidang Sosial Tahun 2024		100,00	1	37.180.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Konsultasi Perencanaan dan Evaluasi Program Tahun 2024 - 2025		100,00	1	87.432.000,00	0,13	5,80	44,65	0	39.040.000,00	0,27	2,08	0	0,00	4,66	0,00	0,27	2,08	0	0,00	2,08	0,00		
1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	24.345.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	24.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	24.345.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	24.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	24.345.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	24.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	24.345.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	24.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)		100,00	12	57.630.000,00	0,07	1,68	23,94	3	13.800.000,00	1,68	23,94	0	11.016.500,00	100,00	79,83	1,68	23,94	0	11.016.500,00	23,94	19,12		
	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	12	57.630.000,00	1,00	23,94	23,94	3	13.800.000,00	23,94	23,94	0	11.016.500,00	100,00	79,83	23,94	23,94	0	11.016.500,00	23,94	19,12		
1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)		100,00	5	45.600.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	9.120.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	9.120.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	9.120.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	9.120.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Dokumen Penilaian Resiko DPR Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	9.120.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		22.897.297.675,00	0,68	15,27	22,46		5.210.189.713,00	15,27	22,46		2.620.528.011,00	100,00	50,30	15,27	22,46		2.620.528.011,00	22,46	11,44		
1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)		100,00	77	22.037.172.675,00	0,96	21,71	22,62	77	4.982.472.713,00	21,71	22,62	0	2.514.253.011,00	100,00	50,46	21,71	22,62	0	2.514.253.011,00	22,62	11,41		
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	77	6.382.654.490,00	0,29	8,95	30,86	77	1.969.588.448,00	8,95	30,86	0	1.536.212.855,00	100,00	78,00	8,95	30,86	0	1.536.212.855,00	30,86	24,07		
	Penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN		100,00	0	15.654.518.185,00	0,71	13,67	19,25	0	3.012.884.265,00	13,67	19,25	0	978.040.156,00	100,00	32,46	13,67	19,25	0	978.040.156,00	19,25	6,25		
1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)		100,00	1	770.730.000,00	0,03	0,75	24,99	0	192.682.500,00	0,75	24,99	0	106.275.000,00	100,00	55,16	0,75	24,99	0	106.275.000,00	24,99	13,79		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Tambahan Penghasilan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	1	770.730.000,00	1,00	24,99	24,99	0	192.682.500,00	24,99	24,99	0	106.275.000,00	100,00	55,16	24,99	24,99	0	106.275.000,00	24,99	13,79		
1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	5	78.266.000,00	0,00	0,00	43,04	0	33.432.000,00	0,00	43,04	0	0,00	100,00	0,00	0,00	43,04	0	0,00	43,04	0,00		
	Sosialisasi langkah-langkah Akhir Tahun		100,00	1	5.740.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Perpajakan		100,00	1	5.740.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen SPP, SPM dan SP2D		100,00	1	616.000,00	0,01	0,25	25,00	0	154.000,00	0,25	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,25	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Gaji dan Tunjangan Pegawai		100,00	1	10.834.000,00	0,14	14,00	100,00	0	10.834.000,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Fasilitas Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	1	55.336.000,00	0,71	28,79	40,55	0	22.444.000,00	28,79	40,55	0	0,00	100,00	0,00	28,79	40,55	0	0,00	40,55	0,00		
1.06.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	6.410.000,00	0,00	0,00	25,00	0	1.602.500,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan laporan akuntansi, keuangan semester, inventaris		100,00	1	6.410.000,00	1,00	25,00	25,00	0	1.602.500,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	2	1.210.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	2	1.210.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)		100,00	2	1.089.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Berkas Tindak Lanju Hasil Pemeriksaan (TLHP)		100,00	2	1.089.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	1.210.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan & Triwulan		100,00	1	1.210.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)		100,00	2	1.210.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	2	1.210.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		25.236.000,00	0,00	0,00	27,00		6.784.000,00	0,00	27,00		0,00	100,00	0,00	0,00	27,00		0,00	27,00	0,00		
1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	2	13.736.000,00	0,54	27,00	50,00	1	6.784.000,00	27,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	27,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah Perubahan Tahun 2024		100,00	0	3.392.000,00	0,25	25,00	100,00	0	3.392.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah Tahun 2025		100,00	1	3.392.000,00	0,25	25,00	100,00	1	3.392.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan, Kartu Inventaris Barang (KIR, KIB)		100,00	0	3.560.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Penghapusan Barang Milik Daerah		100,00	1	3.392.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	6.500.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		100,00	1	2.268.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi Barang Persediaan		100,00	0	2.212.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekonsiliasi Belanja Modal (ASET)		100,00	0	2.020.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	5.000.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Cek Fisik Barang Milik Daerah Pada SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		86.098.000,00	0,00	0,00	59,30		51.012.000,00	0,00	59,30		0,00	100,00	0,00	0,00	59,30		0,00	59,30	0,00		
1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)		100,00	62	74.138.000,00	0,86	45,30	52,68	31	39.052.000,00	45,30	52,68	0	0,00	100,00	0,00	45,30	52,68	0	0,00	52,68	0,00		
	Pelatihan Bahasa Isyarat Kebutuhan Khusus Bagi Pegawai		100,00	62	74.138.000,00	1,00	52,68	52,68	31	39.052.000,00	52,68	52,68	0	0,00	100,00	0,00	52,68	52,68	0	0,00	52,68	0,00		
1.06.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)		100,00	50	11.960.000,00	0,14	14,00	100,00	50	11.960.000,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Pengelola Pelayanan Publik		100,00	50	11.960.000,00	1,00	100,00	100,00	50	11.960.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		3.244.023.000,00	0,10	2,99	29,93		978.789.000,00	2,99	29,93		36.960.000,00	100,00	3,78	2,99	29,93		36.960.000,00	29,93	1,14		
1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	18.140.000,00	0,01	1,00	99,95	1	18.130.000,00	1,00	99,95	0	0,00	100,00	0,00	1,00	99,95	0	0,00	99,95	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	18.140.000,00	1,00	99,95	99,95	1	18.130.000,00	99,95	99,95	0	0,00	100,00	0,00	99,95	99,95	0	0,00	99,95	0,00		
1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	141.518.000,00	0,04	3,73	93,34	1	132.094.000,00	3,73	93,34	0	0,00	100,00	0,00	3,73	93,34	0	0,00	93,34	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	141.518.000,00	1,00	93,34	93,34	1	132.094.000,00	93,34	93,34	0	0,00	100,00	0,00	93,34	93,34	0	0,00	93,34	0,00		
1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	32.909.000,00	0,01	1,00	100,00	1	32.909.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	32.909.000,00	1,00	100,00	100,00	1	32.909.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	497.880.000,00	0,15	3,18	21,18	0	105.508.000,00	3,18	21,18	0	36.960.000,00	100,00	35,03	3,18	21,18	0	36.960.000,00	21,18	7,42		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	248.400.000,00	0,50	8,68	17,37	0	43.138.000,00	8,68	17,37	0	0,00	100,00	0,00	8,68	17,37	0	0,00	17,37	0,00		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	0	249.480.000,00	0,50	12,50	24,99	0	62.370.000,00	12,50	24,99	0	36.960.000,00	100,00	59,26	12,50	24,99	0	36.960.000,00	24,99	14,81		
1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	2.446.303.000,00	0,75	19,91	26,54	0	649.562.000,00	19,91	26,54	0	0,00	100,00	0,00	19,91	26,54	0	0,00	26,54	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	56.558.000,00	0,02	0,59	29,57	0	16.724.000,00	0,59	29,57	0	0,00	100,00	0,00	0,59	29,57	0	0,00	29,57	0,00		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	1	2.389.745.000,00	0,98	25,95	26,48	0	632.838.000,00	25,95	26,48	0	0,00	100,00	0,00	25,95	26,48	0	0,00	26,48	0,00		
1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	105.993.000,00	0,03	1,11	37,08	0	39.306.000,00	1,11	37,08	0	0,00	100,00	0,00	1,11	37,08	0	0,00	37,08	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas		100,00	1	105.993.000,00	1,00	37,08	37,08	0	39.306.000,00	37,08	37,08	0	0,00	100,00	0,00	37,08	37,08	0	0,00	37,08	0,00		
1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	1.280.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.280.000,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	1.280.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.280.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		262.474.740,00	0,01	0,99	99,28		262.250.434,00	0,99	99,28		0,00	100,00	0,00	0,99	99,28		0,00	99,28	0,00		
1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	95.000.000,00	0,36	35,94	99,82	1	94.826.694,00	35,94	99,82	0	0,00	100,00	0,00	35,94	99,82	0	0,00	99,82	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		100,00	1	95.000.000,00	1,00	99,82	99,82	1	94.826.694,00	99,82	99,82	0	0,00	100,00	0,00	99,82	99,82	0	0,00	99,82	0,00		
1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	18	167.474.740,00	0,64	63,34	98,98	17	167.423.740,00	63,34	98,98	0	0,00	100,00	0,00	63,34	98,98	0	0,00	98,98	0,00		
	Belanja Modal Alat Pendingin		100,00	3	18.000.000,00	0,11	11,00	100,00	3	18.000.000,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		100,00	1	52.538.000,00	0,31	31,00	100,00	1	52.538.000,00	31,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	31,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		100,00	2	30.810.740,00	0,18	18,00	100,00	2	30.810.740,00	18,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	18,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Personal Computer		100,00	2	34.800.000,00	0,21	21,00	100,00	2	34.800.000,00	21,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	21,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		100,00	4	29.160.000,00	0,17	17,00	100,00	4	29.160.000,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	6	2.166.000,00	0,01	0,98	97,65	5	2.115.000,00	0,98	97,65	0	0,00	100,00	0,00	0,98	97,65	0	0,00	97,65	0,00		
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80,00		5.340.179.880,00	0,16	3,83	23,94		1.291.743.040,00	3,83	23,94		1.362.964.749,00	100,00	105,51	3,83	23,94		1.362.964.749,00	29,93	25,52		
1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	464.044.800,00	0,09	2,25	24,99	0	115.950.000,00	2,25	24,99	0	85.329.485,00	100,00	73,59	2,25	24,99	0	85.329.485,00	24,99	18,39		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	244.800,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	1	463.800.000,00	1,00	24,99	24,99	0	115.950.000,00	24,99	24,99	0	85.329.485,00	100,00	73,59	24,99	24,99	0	85.329.485,00	24,99	18,40		
1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		66,67	1	4.876.135.080,00	0,91	21,69	23,84	0	1.175.793.040,00	21,69	23,84	0	1.277.635.264,00	100,00	108,66	21,69	23,84	0	1.277.635.264,00	35,76	26,20		
	Rapat Rutin dan Evaluasi PPID Pelaksana Dinas Sosial		100,00	0	17.096.040,00	0,00	0,00	29,82	0	5.100.000,00	0,00	29,82	0	0,00	100,00	0,00	0,00	29,82	0	0,00	29,82	0,00		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	1	4.545.492.000,00	0,93	22,04	23,70	0	1.076.764.000,00	22,04	23,70	0	1.236.400.000,00	100,00	114,83	22,04	23,70	0	1.236.400.000,00	23,70	27,20		
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		0,00	0	313.547.040,00	0,06	1,80	29,95	0	93.929.040,00	1,80	29,95	0	41.235.264,00	100,00	43,90	1,80	29,95	0	41.235.264,00		13,15		
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.169.389.180,00	0,03	1,87	62,49		731.850.680,00	1,87	62,49		0,00	100,00	0,00	1,87	62,49		0,00	62,49	0,00		
1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)		100,00	3	115.337.000,00	0,10	2,50	25,00	1	28.807.500,00	2,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	2,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	107.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		100,00	3	115.230.000,00	1,00	25,00	25,00	1	28.807.500,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)		100,00	21	315.774.000,00	0,27	7,01	25,97	7	82.320.000,00	7,01	25,97	0	0,00	100,00	0,00	7,01	25,97	0	0,00	25,97	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	1.954.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		100,00	21	313.820.000,00	0,99	25,97	26,23	7	82.320.000,00	25,97	26,23	0	0,00	100,00	0,00	25,97	26,23	0	0,00	26,23	0,00		
1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	121	105.842.000,00	0,09	3,30	36,62	31	38.387.000,00	3,30	36,62	0	0,00	100,00	0,00	3,30	36,62	0	0,00	36,62	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	197.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		100,00	2	17.566.000,00	0,17	17,00	100,00	2	17.566.000,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		100,00	119	88.079.000,00	0,83	19,62	23,64	29	20.821.000,00	19,62	23,64	0	0,00	100,00	0,00	19,62	23,64	0	0,00	23,64	0,00		
1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		100,00	4	562.436.180,00	0,48	43,68	91,00	3	512.336.180,00	43,68	91,00	0	0,00	100,00	0,00	43,68	91,00	0	0,00	91,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air atau Plambing		100,00	1	50.100.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan / Perapihan Lahan Gudang Tempat Penyimpanan Dinsos		100,00	1	263.025.000,00	0,47	47,00	100,00	1	263.025.000,00	47,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	47,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Ruang Laktasi		100,00	1	85.572.180,00	0,15	15,00	100,00	1	85.572.180,00	15,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	15,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Rapat Aula Gedung A		100,00	1	163.739.000,00	0,29	29,00	100,00	1	163.739.000,00	29,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	29,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		100,00	1	70.000.000,00	0,06	6,00	100,00	1	70.000.000,00	6,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Pemasangan Granit Loby atau Front Office		100,00	1	70.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	70.000.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100,00		3.481.415.000,00	0,04	1,03	25,74		905.725.600,00	0,64	16,05		267.130.000,00	62,35	29,49	0,64	16,05		267.130.000,00	16,05	7,67		
1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00		225.000.000,00	0,06	0,87	14,58		33.555.000,00	0,38	6,39		0,00	43,87	0,00	0,38	6,39		0,00	6,39	0,00		
1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Satuan: Dokumen)		100,00	1	225.000.000,00	1,00	14,58	14,58	0	33.555.000,00	6,39	6,39	0	0,00	43,87	0,00	6,39	6,39	0	0,00	6,39	0,00		
	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan UGB dan/atau PUB		100,00	0	18.835.000,00	0,08	6,39	79,93	0	15.055.000,00	6,39	79,93	0	0,00	100,00	0,00	6,39	79,93	0	0,00	79,93	0,00		
	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB dan/atau PUB		100,00	0	32.210.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi UGB dan/atau PUB		100,00	1	69.160.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB dan/atau PUB		100,00	0	42.520.000,00	0,19	0,14	0,75	0	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Patroli UGB dan/atau PUB		100,00	0	8.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Asistensi Aplikasi Pelayanan Perizinan UGB dan/atau PUB		100,00	0	54.275.000,00	0,24	8,04	33,50	0	18.180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		100,00		3.256.415.000,00	0,94	24,86	26,45		872.170.600,00	15,67	16,66		267.130.000,00	63,00	30,63	15,67	16,66		267.130.000,00	16,66	8,20		
1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	880	794.935.000,00	0,24	10,08	42,00	160	338.482.400,00	8,88	37,00	70	26.700.000,00	88,10	7,89	8,88	37,00	70	26.700.000,00	37,00	3,36		
	Bimbingan Potensi dan Evaluasi TKSK		100,00	172	70.564.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Potensi Independen Pekerja Siosial Indonesia (IPSPi)		100,00	70	33.404.000,00	0,04	4,00	100,00	70	33.404.000,00	4,00	100,00	70	26.700.000,00	100,00	79,93	4,00	100,00	70	26.700.000,00	100,00	79,93		
	Bimbingan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		100,00	90	39.759.400,00	0,05	5,00	100,00	90	39.759.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Kapasitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		100,00	720	265.319.000,00	0,33	33,00	100,00	0	265.319.000,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Rapat Koordinasi dan Sinegritas Program Pemberdayaan Sosial		100,00	80	36.654.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Seleksi PSKS Berprestasi Tingkat Provinsi		100,00	40	119.965.600,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Tanda terdaftar, akreditasi dan sertifikasi LKS		100,00	480	229.269.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)		100,00	155	1.860.000.000,00	0,57	14,25	25,00	0	465.000.000,00	7,12	12,50	39	232.500.000,00	50,00	50,00	7,12	12,50	39	232.500.000,00	12,50	12,50		
	Tali Asih TKSK		100,00	155	1.860.000.000,00	1,00	25,00	25,00	0	465.000.000,00	12,50	12,50	39	232.500.000,00	50,00	50,00	12,50	12,50	39	232.500.000,00	12,50	12,50		
1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Satuan: Keluarga)		100,00	40	353.055.000,00	0,11	2,12	19,28	89	68.688.200,00	0,66	6,00	0	7.930.000,00	31,13	11,54	0,66	6,00	0	7.930.000,00	6,00	2,25		
	Pemantapan Petugas LK3 dan FCU		100,00	60	29.048.200,00	0,08	8,00	100,00	60	29.048.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Psikologis		100,00	40	29.038.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyaluran Uang Janda Perintis Kemerdekaan		100,00	5	93.970.000,00	0,27	5,28	19,54	5	18.360.000,00	0,00	0,00	0	7.930.000,00	0,00	43,19	0,00	0,00	0	7.930.000,00	0,00	8,44		
	Peringatan Upacara Ziarah Hari Pahlawan Nasional		100,00	1.000	111.759.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Provinsi Banten		100,00	100	46.679.800,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Home Visit LK3 dan FCU dalam Penanganan Keluarga Bermasalah		100,00	48	42.560.000,00	0,12	6,00	50,00	24	21.280.000,00	6,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Satuan: Lembaga)		100,00	8	248.425.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bulan Bakti Karang Taruna		100,00	11	36.626.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Karang Taruna		100,00	48	211.799.000,00	0,85			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			100,00		75.000.000,00	0,00	0,00	14,76		11.070.000,00	0,00	14,76		0,00	100,00	0,00	0,00	14,76		0,00	14,76	0,00		
1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabu		100,00		75.000.000,00	1,00	14,76	14,76		11.070.000,00	14,76	14,76		0,00	100,00	0,00	14,76	14,76		0,00	14,76	0,00		
1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)		100,00	60	75.000.000,00	1,00	14,76	14,76	12	11.070.000,00	14,76	14,76	0	0,00	100,00	0,00	14,76	14,76	0	0,00	14,76	0,00		
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		100,00	60	75.000.000,00	1,00	14,76	14,76	12	11.070.000,00	14,76	14,76	0	0,00	100,00	0,00	14,76	14,76	0	0,00	14,76	0,00		
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100,00		5.878.697.000,00	0,06	0,41	6,79		404.695.000,00	0,36	5,93		41.127.500,00	87,39	10,16	0,36	5,93		41.127.500,00	5,93	0,70		
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		100,00		2.057.322.000,00	0,35	3,33	9,52		198.800.000,00	3,33	9,52		0,00	100,00	0,00	3,33	9,52		0,00	9,52	0,00		
1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	600	300.000.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kab. Lebak		100,00	65	32.500.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kab. Pandeglang		100,00	70	35.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kab. Serang		100,00	150	75.000.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kab. Tangerang		100,00	65	32.500.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kota Cilegon		100,00	60	30.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kota Serang		100,00	65	32.500.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kota Tangerang		100,00	65	32.500.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Pemakanan Bagi Disabilitas di Kota Tangerang Selatan		100,00	60	30.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	474	1.157.300.000,00	0,56	9,52	17,00	275	198.800.000,00	9,52	17,00	0	0,00	100,00	0,00	9,52	17,00	0	0,00	17,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Bagi Disabilitas Rungu Wicara dan Tuna Daksa		100,00	13	195.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas Dalam Rangka HDI		100,00	13	206.636.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas Dalam Rangka Kedaruratan		100,00	13	195.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas Dalam Rangka UPSK		100,00	275	198.800.000,00	0,17	17,00	100,00	275	198.800.000,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas		100,00	36	162.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas Bagi Disabilitas Berat		100,00	124	199.864.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	174.004.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Sosial Bagi Eks ODGJ		100,00	20	66.791.200,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas		100,00	40	107.212.800,00	0,62			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	480	382.540.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)		100,00	480	382.540.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Satuan: Dokumen)		100,00	1	43.478.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		100,00	1	43.478.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		100,00		630.079.000,00	0,11	1,16	10,54		65.219.000,00	1,16	10,54		0,00	100,00	0,00	1,16	10,54		0,00	10,54	0,00		
1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	600	300.000.000,00	0,48			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Anak		100,00	600	300.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	440	199.679.000,00	0,32	8,32	26,00	120	53.044.000,00	8,32	26,00	0	0,00	100,00	0,00	8,32	26,00	0	0,00	26,00	0,00		
	Bimbingan Penanganan Anak Terlantar		100,00	60	26.522.000,00	0,13	13,00	100,00	60	26.522.000,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Rehabilitasi Sosial Anak yang terlibat Hukum		100,00	60	26.522.000,00	0,13	13,00	100,00	60	26.522.000,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Mental Sosial Bagi Anak Terlantar di Dalam Panti		100,00	250	115.637.000,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Bimbingan Bagi Calon Penerima Bantuan Sosial Anak Terlantar di Dlam Panti		100,00	70	30.998.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	32	10.700.000,00	0,02	2,00	100,00	32	10.700.000,00	2,00	100,00	32	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	32	0,00	100,00	0,00		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		100,00	32	10.700.000,00	1,00	100,00	100,00	32	10.700.000,00	100,00	100,00	32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	32	0,00	100,00	0,00		
1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	30	34.200.000,00	0,05	0,22	4,31	5	1.475.000,00	0,22	4,31	0	0,00	100,00	0,00	0,22	4,31	0	0,00	4,31	0,00		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		100,00	30	34.200.000,00	1,00	4,31	4,31	5	1.475.000,00	4,31	4,31	0	0,00	100,00	0,00	4,31	4,31	0	0,00	4,31	0,00		
1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	49	45.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti		100,00	49	45.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Satuan: Dokumen)		100,00	1	40.500.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		100,00	1	40.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		100,00		2.510.641.000,00	0,43	0,23	0,53		22.866.000,00	0,23	0,53		0,00	100,00	0,00	0,23	0,53		0,00	0,53	0,00		
1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	600	300.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Lanjut Usia		100,00	600	300.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	465	2.133.241.000,00	0,85			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Anajangsana dalam Rangka Rangkaian Hari Lajut Usia Nasional		100,00	390	2.087.120.600,00	0,98			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Bagi Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		100,00	75	46.120.400,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	37	12.200.000,00	0,00	0,00	100,00	37	12.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		100,00	37	12.200.000,00	1,00	100,00	100,00	37	12.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	32	40.200.000,00	0,02	0,53	26,53	8	10.666.000,00	0,53	26,53	0	0,00	100,00	0,00	0,53	26,53	0	0,00	26,53	0,00		
	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		100,00	32	40.200.000,00	1,00	26,53	26,53	8	10.666.000,00	26,53	26,53	0	0,00	100,00	0,00	26,53	26,53	0	0,00	26,53	0,00		
1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)		100,00	1	25.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		100,00	1	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		100,00		680.655.000,00	0,12	2,07	17,25		117.810.000,00	1,21	10,11		41.127.500,00	58,64	34,91	1,21	10,11		41.127.500,00	10,11	6,04		
1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	195	515.081.000,00	0,76	7,94	10,45	75	52.082.000,00	7,32	9,63	0	16.366.000,00	92,19	31,42	7,32	9,63	0	16.366.000,00	9,63	3,18		
	Bimbingan Motivasi bagi Tuna Susila		100,00	50	23.716.000,00	0,05	5,00	100,00	50	23.716.000,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Motivasi bagi Gepeng Angkatan 1		100,00	25	16.366.000,00	0,03	3,00	100,00	25	16.366.000,00	3,00	100,00	0	16.366.000,00	100,00	100,00	3,00	100,00	0	16.366.000,00	100,00	100,00		
	Bimbingan dan Keterampilan bagi BWBLP Angkatan 1		100,00	15	128.639.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Motivasi bagi Gepeng Angkatan 2		100,00	25	16.366.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial		100,00	50	23.716.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dasar Bimbingan dan Keterampilan bagi Tuna Susila		100,00	15	128.639.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan dan Keterampilan bagi BWBLP Angkatan 2		100,00	15	128.639.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		100,00	0	49.000.000,00	0,10	2,45	24,48	0	12.000.000,00	1,63	16,32	0	0,00	66,67	0,00	1,63	16,32	0	0,00	16,32	0,00		
1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal (Satuan: Orang)		100,00	241	135.862.500,00	0,20	5,31	26,53	0	36.016.500,00	2,79	13,97	0	13.000.000,00	52,65	36,09	2,79	13,97	0	13.000.000,00	13,97	9,57		
	Penanganan dan Pelayanan Orang Terlantar Melanjutkan Perjalanan		100,00	231	100.194.500,00	0,74	21,43	28,96	0	29.016.500,00	8,87	11,98	0	6.000.000,00	41,37	20,68	8,87	11,98	0	6.000.000,00	11,98	5,99		
	Penanganan Kedaruratan PMKS Terlantar		100,00	10	35.668.000,00	0,26	5,10	19,63	0	7.000.000,00	5,10	19,63	0	7.000.000,00	100,00	100,00	5,10	19,63	0	7.000.000,00	19,63	19,63		
1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Satuan: Dokumen)		100,00	2	29.711.500,00	0,04	4,00	100,00	2	29.711.500,00	0,00	0,00	0	11.761.500,00	0,00	39,59	0,00	0,00	0	11.761.500,00	0,00	39,59		
	Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Cetak Laporan		100,00	1	17.950.000,00	0,60	60,00	100,00	1	17.950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Masalah Orang Terlantar Cetak Laporan		100,00	1	11.761.500,00	0,40	40,00	100,00	1	11.761.500,00	0,00	0,00	0	11.761.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	11.761.500,00	0,00	100,00		
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100,00		50.407.066.400,00	0,53	9,41	17,76		9.251.418.150,00	6,19	11,69		5.388.874.600,00	65,80	58,25	6,19	11,69		5.388.874.600,00	11,69	10,69		
1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		100,00		128.296.000,00	0,00	0,00	66,53		85.278.000,00	0,00	66,53		17.124.000,00	100,00	20,08	0,00	66,53		17.124.000,00	66,53	13,35		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	5	78.996.000,00	0,62	44,26	71,39	2	56.396.000,00	44,26	71,39	0	10.482.000,00	100,00	18,59	44,26	71,39	0	10.482.000,00	71,39	13,27		
	Pengangkatan Anak Antar WNI		100,00	5	78.996.000,00	1,00	71,39	71,39	2	56.396.000,00	71,39	71,39	0	10.482.000,00	100,00	18,59	71,39	71,39	0	10.482.000,00	71,39	13,27		
1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	5	49.300.000,00	0,38	22,26	58,59	2	28.882.000,00	22,26	58,59	0	6.642.000,00	100,00	23,00	22,26	58,59	0	6.642.000,00	58,59	13,47		
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		100,00	5	49.300.000,00	1,00	58,59	58,59	2	28.882.000,00	58,59	58,59	0	6.642.000,00	100,00	23,00	58,59	58,59	0	6.642.000,00	58,59	13,47		
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		100,00		50.278.770.400,00	1,00	17,76	17,76		9.166.140.150,00	11,69	11,69		5.371.750.600,00	65,80	58,60	11,69	11,69		5.371.750.600,00	11,69	10,68		
1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Keluarga)		100,00	65.000	46.836.731.650,00	0,93	15,77	16,95	10.000	8.053.760.400,00	9,69	10,42	3.850	4.416.134.600,00	61,48	54,83	9,69	10,42	3.850	4.416.134.600,00	10,42	9,43		
	Pembinaan Lanjut Penerima Manfaat Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	1.273.888.000,00	0,03	3,00	100,00	0	1.273.888.000,00	3,00	100,00	0	1.096.712.000,00	100,00	86,09	3,00	100,00	0	1.096.712.000,00	100,00	86,09		
	Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	735.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	43.648.000,00	0,00	0,00	25,00	0	10.912.000,00	0,00	25,00	0	10.705.600,00	100,00	98,11	0,00	25,00	0	10.705.600,00	25,00	24,53		
	Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)		100,00	0	442.428.000,00	0,01	0,33	33,33	0	147.476.000,00	0,33	33,33	0	146.619.500,00	100,00	99,42	0,33	33,33	0	146.619.500,00	33,33	33,14		
	Pembinaan SDM Pendamping Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	170.168.000,00	0,00	0,00	100,00	0	170.168.000,00	0,00	100,00	0	168.219.500,00	100,00	98,85	0,00	100,00	0	168.219.500,00	100,00	98,85		
	Edukasi dan Pengembangan Kapasitas Bagi Anak Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	1.105.888.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	1.105.888.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemantapan Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	192.576.000,00	0,00	0,00	100,00	0	192.576.000,00	0,00	100,00	0	166.478.000,00	100,00	86,45	0,00	100,00	0	166.478.000,00	100,00	86,45		
	Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bagi KPM Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	1.240.288.000,00	0,03	3,00	100,00	0	1.240.288.000,00	3,00	100,00	0	902.400.000,00	100,00	72,76	3,00	100,00	0	902.400.000,00	100,00	72,76		
	Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	18.452.400,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Permakanan Bagi Keluarga Beresiko Stunting		100,00	0	6.417.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Verifikasi dan Validasi Data Calon KPM Program Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	18.452.400,00	0,00	0,00	100,00	0	18.452.400,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial Keluarga		100,00	0	495.054.850,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendampingan Permakanan Bagi Keluarga Beresiko Stunting		100,00	0	1.078.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Sosial Jaminan Sosial Keluarga		100,00	65.000	32.500.000.000,00	0,69	10,62	15,39	10.000	5.000.000.000,00	4,09	5,93	3.850	1.925.000.000,00	38,50	38,50	4,09	5,93	3.850	1.925.000.000,00	5,93	5,92		
1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Keluarga)		100,00	100	208.111.000,00	0,00	0,00	17,00	0	37.092.000,00	0,00	17,00	0	17.616.000,00	100,00	47,49	0,00	17,00	0	17.616.000,00	17,00	8,46		
	Rapat Teknis Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS		100,00	0	17.616.000,00	0,08	8,00	100,00	0	17.616.000,00	8,00	100,00	0	17.616.000,00	100,00	100,00	8,00	100,00	0	17.616.000,00	100,00	100,00		
	Pemantapan Operator Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS		100,00	0	19.476.000,00	0,09	9,00	100,00	0	19.476.000,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Sosial Keluarga		100,00	100	47.167.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pembuatan Visualisasi Dinas Sosial Provinsi Banten		100,00	0	12.834.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS		100,00	0	87.168.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Diseminasi Data Kemiskinan, PMKS, dan PSKS		100,00	0	23.850.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	100,00	740	3.233.927.750,00	0,06	1,99	33,25	0	1.075.287.750,00	1,99	33,25	0	938.000.000,00	100,00	87,23	1,99	33,25	0	938.000.000,00	33,25	29,00		
	Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penanganan Fakir Miskin		100,00	740	3.233.927.750,00	1,00	33,25	33,25	0	1.075.287.750,00	33,25	33,25	0	938.000.000,00	100,00	87,23	33,25	33,25	0	938.000.000,00	33,25	29,00		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100,00		2.257.148.000,00	0,02	0,92	46,08		1.042.576.000,00	0,92	46,08		114.000.000,00	100,00	10,93	0,92	46,08		114.000.000,00	46,08	5,05		
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100,00		2.257.148.000,00	1,00	46,08	46,08		1.042.576.000,00	46,08	46,08		114.000.000,00	100,00	10,93	46,08	46,08		114.000.000,00	46,08	5,05		
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	100,00	800	669.924.000,00	0,30	24,94	83,14	660	558.166.000,00	24,94	83,14	660	45.000.000,00	100,00	8,06	24,94	83,14	660	45.000.000,00	83,14	6,72		
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Perlindungan Sosial		100,00	600	510.880.000,00	0,76	76,00	100,00	600	510.880.000,00	76,00	100,00	600	0,00	100,00	0,00	76,00	100,00	600	0,00	100,00	0,00		
	Pengeralahan Petugas (Unsur Dinas, Tagana, KSB)		100,00	200	159.044.000,00	0,24	7,14	29,73	60	47.286.000,00	7,14	29,73	60	45.000.000,00	100,00	95,17	7,14	29,73	60	45.000.000,00	29,73	28,29		
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	100,00	1.200	383.890.000,00	0,17	1,31	7,70	1.000	30.000.000,00	1,31	7,70	1.000	30.000.000,00	100,00	100,00	1,31	7,70	1.000	30.000.000,00	7,70	7,81		
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sandang Perlindungan Sosial		100,00	900	290.400.000,00	0,76			900	0,00			900	0,00		NaN	0,00	0,00	900	0,00	0,00	0,00		
	Pengeralahan Petugas Distribusi (Unsur Dinas, Tagana, KSB)		100,00	300	93.490.000,00	0,24	7,70	32,09	100	30.000.000,00	7,70	32,09	100	30.000.000,00	100,00	100,00	7,70	32,09	100	30.000.000,00	32,09	32,09		
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Satuan: Unit)	100,00	120	477.054.000,00	0,21	12,18	58,00	75	278.400.000,00	12,18	58,00	75	24.000.000,00	100,00	8,62	12,18	58,00	75	24.000.000,00	58,00	5,03		
	Operasional Pembinaan Tagana Kab/Kota		100,00	90	350.400.000,00	0,73	58,00	79,45	75	278.400.000,00	58,00	79,45	75	24.000.000,00	100,00	8,62	58,00	79,45	75	24.000.000,00	79,45	6,85		
	Rapat Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan		100,00	4	21.234.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengeralahan Petugas Shelter (Unsur Dinas, Tagana, KSB)		100,00	20	79.314.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Evaluasi		100,00	6	26.106.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	100,00	400	410.881.000,00	0,18	6,99	38,85	150	161.010.000,00	6,99	38,85	150	0,00	100,00	0,00	6,99	38,85	150	0,00	38,85	0,00		
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Kelompok Rentan		100,00	180	186.510.000,00	0,45	38,85	86,33	150	161.010.000,00	38,85	86,33	150	0,00	100,00	0,00	38,85	86,33	150	0,00	86,33	0,00		
	Pertemuan Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana		100,00	140	145.657.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Tingkat Provinsi Banten		100,00	80	78.714.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	100,00	300	315.399.000,00	0,14	0,66	4,70	15	15.000.000,00	0,66	4,70	15	15.000.000,00	100,00	100,00	0,66	4,70	15	15.000.000,00	4,70	4,76		
	Pengeralahan Petugas Layanan Dukungan Psikososial (LDP)		100,00	80	86.274.000,00	0,27	4,70	17,39	15	15.000.000,00	4,70	17,39	15	15.000.000,00	100,00	100,00	4,70	17,39	15	15.000.000,00	17,39	17,39		
	Rapat Koordinasi Layanan Dukungan Psikososial		100,00	30	34.804.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan		100,00	70	72.474.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pelatihan Tagana Muda		100,00	120	121.847.000,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			99,46		96.010.174.875,00	0,82	17,22	21,00		20.559.082.617,00	14,19	17,30		10.001.648.360,00	82,37	48,65	14,19	17,30		10.001.648.360,00	17,39	10,42		
1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL			100,00		5.856.753.600,00	0,05	1,92	38,47		2.038.057.500,00	1,89	37,86		946.996.015,28	98,43	46,47	1,89	37,86		946.996.015,28	37,86	16,17		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100,00		5.856.753.600,00	1,00	38,47	38,47		2.038.057.500,00	37,86	37,86		946.996.015,28	98,43	46,47	37,86	37,86		946.996.015,28	37,86	16,17		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		2.185.269.000,00	0,37	22,42	60,59		1.112.908.000,00	22,41	60,57		623.460.900,00	99,96	56,02	22,41	60,57		623.460.900,00	60,57	28,53		
1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		25.236.000,00	0,01	0,73	72,72		18.236.000,00	0,73	72,72		18.236.000,00	100,00	100,00	0,73	72,72		18.236.000,00	72,72	72,26		
1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	2	18.236.000,00	0,72	72,72	101,00	2	18.236.000,00	72,72	101,00	0	18.236.000,00	100,00	100,00	72,72	101,00	0	18.236.000,00	101,00	100,00		
	Rapat Persiapan penyusunan RKBMD		100,00	1	10.698.800,00	0,59	59,00	100,00	1	10.698.800,00	59,00	100,00	0	10.698.800,00	100,00	100,00	59,00	100,00	0	10.698.800,00	100,00	100,00		
	Penyusunan RKBMD		100,00	1	3.616.200,00	0,20	20,00	100,00	1	3.616.200,00	20,00	100,00	0	3.616.200,00	100,00	100,00	20,00	100,00	0	3.616.200,00	100,00	100,00		
	Survey Kelayakan Barang		100,00	0	3.921.000,00	0,22	22,00	100,00	0	3.921.000,00	22,00	100,00	0	3.921.000,00	100,00	100,00	22,00	100,00	0	3.921.000,00	100,00	100,00		
1.06.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	3.500.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekon Internal Belanja Modal UPTD Perlinsos		100,00	1	1.904.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekon Internal Belanja Persediaan UPTD Perlinsos		100,00	0	1.596.000,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	3.500.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Cek Fisik BMD UPTD Perlinsos		100,00	1	1.170.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kartu Barang		100,00	0	774.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Akhir Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		100,00	0	1.100.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Inventori BMD		100,00	0	456.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		310.000.000,00	0,14	3,32	23,69		74.088.000,00	3,29	23,53		14.300.000,00	99,32	19,30	3,29	23,53		14.300.000,00	23,53	4,61		
1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	75.597.500,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		100,00	1	2.944.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	0	72.653.500,00	0,96			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	43.842.500,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		100,00	1	4.930.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		100,00	0	232.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	0	38.680.500,00	0,88			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	50.782.000,00	0,16	3,78	23,64	0	12.000.000,00	3,62	22,64	0	4.300.000,00	95,77	35,83	3,62	22,64	0	4.300.000,00	22,64	8,47		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	44.782.000,00	0,88	20,64	23,45	0	10.500.000,00	20,64	23,45	0	4.300.000,00	100,00	40,95	20,64	23,45	0	4.300.000,00	23,45	9,60		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	6.000.000,00	0,12	3,00	25,00	0	1.500.000,00	2,00	16,67	0	0,00	66,68	0,00	2,00	16,67	0	0,00	16,67	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	84.452.000,00	0,27	16,65	61,68	0	52.088.000,00	16,65	61,68	0	0,00	100,00	0,00	16,65	61,68	0	0,00	61,68	0,00			
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	84.452.000,00	1,00	61,68	61,68	0	52.088.000,00	61,68	61,68	0	0,00	100,00	0,00	61,68	61,68	0	0,00	61,68	0,00			
1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	55.326.000,00	0,18	3,25	18,08	0	10.000.000,00	3,25	18,08	0	10.000.000,00	100,00	100,00	3,25	18,08	0	10.000.000,00	18,08	18,07			
	Belanja Perjalanan Dinas		100,00	1	55.326.000,00	1,00	18,08	18,08	0	10.000.000,00	18,08	18,08	0	10.000.000,00	100,00	100,00	18,08	18,08	0	10.000.000,00	18,08	18,07			
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		505.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	151	505.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	151	51.888.880,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal		100,00	0	453.111.120,00	0,90			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		150.011.000,00	0,07	1,42	20,24		30.261.000,00	1,42	20,24		10.087.000,00	100,00	33,33	1,42	20,24		10.087.000,00	20,24	6,72			
1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	121.115.000,00	0,81	20,24	24,99	0	30.261.000,00	20,24	24,99	0	10.087.000,00	100,00	33,33	20,24	24,99	0	10.087.000,00	24,99	8,33			
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	71.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	0	121.044.000,00	1,00	24,99	24,99	0	30.261.000,00	24,99	24,99	0	10.087.000,00	100,00	33,33	24,99	24,99	0	10.087.000,00	24,99	8,33			
1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	28.896.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	1	28.896.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		1.195.022.000,00	0,55	55,13	100,24		990.323.000,00	55,13	100,24		580.837.900,00	100,00	58,65	55,13	100,24		580.837.900,00	100,24	48,60			
1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)		100,00	7	110.148.000,00	0,09	2,26	25,08	3	27.615.000,00	2,26	25,08	0	9.205.000,00	100,00	33,33	2,26	25,08	0	9.205.000,00	25,08	8,36			
	Belanja Pemeliharaan		100,00	7	110.148.000,00	1,00	25,08	25,08	3	27.615.000,00	25,08	25,08	0	9.205.000,00	100,00	33,33	25,08	25,08	0	9.205.000,00	25,08	8,36			
1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	32	63.879.000,00	0,05	0,94	18,76	0	11.985.000,00	0,94	18,76	0	6.753.000,00	100,00	56,35	0,94	18,76	0	6.753.000,00	18,76	10,57			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	32	63.879.000,00	1,00	18,76	18,76	0	11.985.000,00	18,76	18,76	0	6.753.000,00	100,00	56,35	18,76	18,76	0	6.753.000,00	18,76	10,57			
1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		100,00	6	1.020.995.000,00	0,85	97,04	114,17	0	950.723.000,00	97,04	114,17	0	564.879.900,00	100,00	59,42	97,04	114,17	0	564.879.900,00	114,17	55,33			
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		100,00	1	385.843.100,00	0,38	59,03	155,33	0	385.843.100,00	59,03	155,33	0	0,00	100,00	0,00	59,03	155,33	0	0,00	155,33	0,00			
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		100,00	0	635.151.900,00	0,62	55,14	88,94	0	564.879.900,00	55,14	88,94	0	564.879.900,00	100,00	100,00	55,14	88,94	0	564.879.900,00	88,94	88,94			
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100,00		3.671.484.600,00	0,63	16,05	25,47		925.149.500,00	15,45	24,53		323.535.115,28	96,30	34,97	15,45	24,53		323.535.115,28	24,53	8,81			
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		1.261.408.600,00	0,34	8,31	24,43		305.445.000,00	7,36	21,66		47.850.115,28	88,65	15,67	7,36	21,66		47.850.115,28	21,66	3,79			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	503.609.000,00	0,40	9,98	24,96	0	125.672.000,00	7,21	18,03	0	66,14	72,24	0,00	7,21	18,03	0	66,14	18,03	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	25	503.609.000,00	1,00	24,96	24,96	0	125.672.000,00	18,03	18,03	0	66,14	72,24	0,00	18,03	18,03	0	66,14	18,03	0,00		
1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	155.243.000,00	0,12	4,14	34,48	0	53.527.500,00	4,14	34,48	0	0,00	100,00	0,00	4,14	34,48	0	0,00	34,48	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	25	155.243.000,00	1,00	34,48	34,48	0	53.527.500,00	34,48	34,48	0	0,00	100,00	0,00	34,48	34,48	0	0,00	34,48	0,00		
1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	71.155.000,00	0,06	2,11	35,24	0	25.077.500,00	2,11	35,24	0	6.750.000,00	100,00	26,92	2,11	35,24	0	6.750.000,00	35,24	9,49		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	25	29.155.000,00	0,41	20,50	50,00	0	14.577.500,00	20,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	20,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	42.000.000,00	0,59	14,74	24,99	0	10.500.000,00	14,74	24,99	0	6.750.000,00	100,00	64,29	14,74	24,99	0	6.750.000,00	24,99	16,07		
1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	116.400.000,00	0,09	2,13	23,72	0	27.600.000,00	2,13	23,72	0	27.600.000,00	100,00	100,00	2,13	23,72	0	27.600.000,00	23,72	23,71		
	Belanja Honorarium		100,00	25	116.400.000,00	1,00	23,72	23,72	0	27.600.000,00	23,72	23,72	0	27.600.000,00	100,00	100,00	23,72	23,72	0	27.600.000,00	23,72	23,71		
1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	78.186.000,00	0,06	1,03	17,24	0	13.500.000,00	1,03	17,24	0	13.500.000,00	100,00	100,00	1,03	17,24	0	13.500.000,00	17,24	17,27		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	25	24.186.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Honorarium		100,00	0	54.000.000,00	0,69	17,24	24,99	0	13.500.000,00	17,24	24,99	0	13.500.000,00	100,00	100,00	17,24	24,99	0	13.500.000,00	24,99	25,00		
1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	25	271.785.000,00	0,22	3,99	18,13	0	49.140.000,00	3,99	18,13	0	49,14	100,00	0,00	3,99	18,13	0	49,14	18,13	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	25	73.965.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Uang Pengganti Transportasi Anak Panti		100,00	0	197.820.000,00	0,73	18,13	24,84	0	49.140.000,00	18,13	24,84	0	49,14	100,00	0,00	18,13	24,84	0	49,14	24,84	0,00		
1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	24	21.078.000,00	0,02	1,04	51,81	0	10.928.000,00	1,04	51,81	0	0,00	100,00	0,00	1,04	51,81	0	0,00	51,81	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	0	408.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Uang Transportasi dan Uang Harian Dalam Kota		100,00	24	20.670.000,00	0,98	51,81	52,87	0	10.928.000,00	51,81	52,87	0	0,00	100,00	0,00	51,81	52,87	0	0,00	52,87	0,00		
1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Satuan: Dokumen)		100,00	1	43.952.600,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Study Wisata Klien Anak Terlantar di Dalam Panti		100,00	1	43.952.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial		100,00		2.410.076.000,00	0,66	17,16	26,01		619.704.500,00	17,16	26,01		275.685.000,00	100,00	44,49	17,16	26,01		275.685.000,00	26,01	11,44		
1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	1.209.780.000,00	0,50	12,26	24,52	0	296.685.000,00	12,26	24,52	0	254.800.000,00	100,00	85,88	12,26	24,52	0	254.800.000,00	24,52	21,06		
	Belanja barang pakai habis		100,00	60	1.141.380.000,00	0,94	23,02	24,49	0	279.585.000,00	23,02	24,49	0	242.200.000,00	100,00	86,63	23,02	24,49	0	242.200.000,00	24,49	21,22		
	Honorarium		100,00	0	68.400.000,00	0,06	1,50	24,99	0	17.100.000,00	1,50	24,99	0	12.600.000,00	100,00	73,68	1,50	24,99	0	12.600.000,00	24,99	18,42		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	479.775.000,00	0,20	5,89	29,47	0	141.601.000,00	5,89	29,47	0	0,00	100,00	0,00	5,89	29,47	0	0,00	29,47	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	60	271.250.000,00	0,57	14,59	25,60	0	69.436.000,00	14,59	25,60	0	0,00	100,00	0,00	14,59	25,60	0	0,00	25,60	0,00		
	Penyediaan Pakaian dan Seragam		100,00	0	208.525.000,00	0,43	14,88	34,61	0	72.165.000,00	14,88	34,61	0	0,00	100,00	0,00	14,88	34,61	0	0,00	34,61	0,00		
1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	350.777.000,00	0,15	3,76	25,09	0	88.035.200,00	3,76	25,09	0	0,00	100,00	0,00	3,76	25,09	0	0,00	25,09	0,00		
	Penyediaan barang pakai habis		100,00	60	229.577.000,00	0,65	16,35	25,15	0	57.735.200,00	16,35	25,15	0	0,00	100,00	0,00	16,35	25,15	0	0,00	25,15	0,00		
	Honorarium Tenaga Medis		100,00	0	121.200.000,00	0,35	8,75	24,99	0	30.300.000,00	8,75	24,99	0	0,00	100,00	0,00	8,75	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	210.955.000,00	0,09	1,62	18,04	0	39.014.500,00	1,62	18,04	0	18.000.000,00	100,00	46,14	1,62	18,04	0	18.000.000,00	18,04	8,53		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		100,00	0	9.421.000,00	0,04	4,00	100,00	0	9.421.000,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Alat dan Bahan Keterampilan		100,00	0	22.013.000,00	0,10	2,54	25,41	0	5.593.500,00	2,54	25,41	0	0,00	100,00	0,00	2,54	25,41	0	0,00	25,41	0,00		
	Darmawisata bagi Klien Lansia Terlantar di dalam Panti		100,00	0	83.521.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Honorarium Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		100,00	60	96.000.000,00	0,46	11,50	24,99	0	24.000.000,00	11,50	24,99	0	18.000.000,00	100,00	75,00	11,50	24,99	0	18.000.000,00	24,99	18,75		
1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	10	5.067.000,00	0,00	0,00	6,00	0	300.000,00	0,00	6,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	6,00	0	0,00	6,00	0,00		
	Sinkronisasi Data Adminduk Klien Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		100,00	10	3.867.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengurusan Adminduk Klien Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		100,00	0	1.200.000,00	0,24	6,00	25,00	0	300.000,00	6,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	6,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	27.216.000,00	0,01	0,25	24,99	0	6.804.000,00	0,25	24,99	0	2.885.000,00	100,00	42,40	0,25	24,99	0	2.885.000,00	24,99	10,60		
	Iuran BPJS Kesehatan Lansia Terlantar di dalam Panti		100,00	60	27.216.000,00	1,00	24,99	24,99	0	6.804.000,00	24,99	24,99	0	2.885.000,00	100,00	42,40	24,99	24,99	0	2.885.000,00	24,99	10,60		
1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	18	64.800.000,00	0,03	1,47	49,00	9	31.800.000,00	1,47	49,00	0	0,00	100,00	0,00	1,47	49,00	0	0,00	49,00	0,00		
	Pemulasaraan bagi Klien Lansia Terlantar di dalam Panti		100,00	18	63.000.000,00	0,97	48,50	50,00	9	31.500.000,00	48,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	48,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Pengurusan Akta Kematian Klien Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		100,00	0	1.800.000,00	0,03	0,50	16,67	0	300.000,00	0,50	16,67	0	0,00	100,00	0,00	0,50	16,67	0	0,00	16,67	0,00		
1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)		100,00	1	61.706.000,00	0,03	0,74	24,82	0	15.464.800,00	0,74	24,82	0	0,00	100,00	0,00	0,74	24,82	0	0,00	24,82	0,00		
	Rapat Persiapan Kegiatan Pelayanan dan Perawatan Lansia Terlantar		100,00	0	10.634.800,00	0,17	17,00	100,00	0	10.634.800,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Benchmarking ke Jawa Barat		100,00	0	10.915.200,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemberian Layanan Sosial bagi Klien Lansia Terlantar di dalam Panti		100,00	1	40.156.000,00	0,65	7,82	12,03	0	4.830.000,00	7,82	12,03	0	0,00	100,00	0,00	7,82	12,03	0	0,00	12,03	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		5.856.753.600,00	0,05	1,92	38,47		2.038.057.500,00	1,89	37,86		946.996.015,28	98,43	46,47	1,89	37,86		946.996.015,28	37,86	16,17		
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL		100,00		14.576.852.233,00	0,13	1,38	10,62		1.564.305.250,00	1,23	9,47		35.438.619,00	89,16	2,27	1,23	9,47		35.438.619,00	9,47	0,24		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100,00		14.576.852.233,00	1,00	10,62	10,62		1.564.305.250,00	9,47	9,47		35.438.619,00	89,16	2,27	9,47	9,47		35.438.619,00	9,47	0,24		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		11.623.986.233,00	0,80	4,01	5,01		587.593.000,00	3,68	4,61		19.238.619,00	92,00	3,27	3,68	4,61		19.238.619,00	4,61	0,17		
1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100,00		25.236.000,00	0,00	0,00	4,81		1.200.000,00	0,00	4,81		0,00	100,00	0,00	0,00	4,81		0,00	4,81	0,00		
1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	2	13.888.000,00	0,55	4,81	8,75	0	1.200.000,00	4,81	8,75	0	0,00	100,00	0,00	4,81	8,75	0	0,00	8,75	0,00		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		100,00	2	4.800.000,00	0,35	8,75	25,00	0	1.200.000,00	8,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	8,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		100,00	0	9.088.000,00	0,65			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	3.500.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		100,00	1	3.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	7.848.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Cek Fisik Barang Milik Daerah		100,00	1	7.848.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		226.186.000,00	0,02	0,42	20,83		46.349.000,00	0,42	20,83		0,00	100,00	0,00	0,42	20,83		0,00	20,83	0,00		
1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	11.703.000,00	0,05	2,56	51,27	0	6.000.000,00	2,56	51,27	0	0,00	100,00	0,00	2,56	51,27	0	0,00	51,27	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik		100,00	1	11.703.000,00	1,00	51,27	51,27	0	6.000.000,00	51,27	51,27	0	0,00	100,00	0,00	51,27	51,27	0	0,00	51,27	0,00		
1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	12.468.000,00	0,06	2,17	36,25	0	4.500.000,00	2,17	36,25	0	0,00	100,00	0,00	2,17	36,25	0	0,00	36,25	0,00		
	Belanja Pembasmi Rumput Liar		100,00	0	2.784.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	9.684.000,00	0,78	36,25	46,47	0	4.500.000,00	36,25	46,47	0	0,00	100,00	0,00	36,25	46,47	0	0,00	46,47	0,00		
1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	100.920.000,00	0,45	8,32	18,49	0	18.480.000,00	8,32	18,49	0	0,00	100,00	0,00	8,32	18,49	0	0,00	18,49	0,00		
	Belanja Natura		100,00	0	13.920.000,00	0,14	3,50	25,00	0	3.480.000,00	3,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	3,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	1	45.000.000,00	0,45	7,50	16,66	0	7.500.000,00	7,50	16,66	0	0,00	100,00	0,00	7,50	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Jamuan Tamu		100,00	0	36.000.000,00	0,36	6,00	16,66	0	6.000.000,00	6,00	16,66	0	0,00	100,00	0,00	6,00	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Instruktur Senam		100,00	0	6.000.000,00	0,06	1,50	25,00	0	1.500.000,00	1,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	1,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	19.681.000,00	0,09	2,25	25,00	0	4.920.000,00	2,25	25,00	0	0,00	100,00	0,00	2,25	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Bahan Cetak		100,00	1	19.681.000,00	1,00	25,00	25,00	0	4.920.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	81.414.000,00	0,36	5,52	15,33	0	12.449.000,00	5,52	15,33	0	0,00	100,00	0,00	5,52	15,33	0	0,00	15,33	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	1	74.694.000,00	0,92	15,33	16,66	0	12.449.000,00	15,33	16,66	0	0,00	100,00	0,00	15,33	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	0	6.720.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		812.278.000,00	0,07	1,83	26,14		212.335.000,00	1,83	26,14		0,00	100,00	0,00	1,83	26,14		0,00	26,14	0,00		
1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	9	812.278.000,00	1,00	26,14	26,14	5	212.335.000,00	26,14	26,14	0	0,00	100,00	0,00	26,14	26,14	0	0,00	26,14	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	92	812.278.000,00	1,00	26,14	26,14	5	212.335.000,00	26,14	26,14	0	0,00	100,00	0,00	26,14	26,14	0	0,00	26,14	0,00		
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		357.531.500,00	0,03	2,14	71,46		253.115.500,00	2,14	71,46		19.238.619,00	100,00	7,60	2,14	71,46		19.238.619,00	71,46	5,38		
1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	123.020.000,00	0,34	11,13	32,74	0	39.738.500,00	11,13	32,74	0	19.238.619,00	100,00	48,41	11,13	32,74	0	19.238.619,00	32,74	15,64		
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	1	91.800.000,00	0,75	18,74	24,99	0	22.950.000,00	18,74	24,99	0	14.619.069,00	100,00	63,70	18,74	24,99	0	14.619.069,00	24,99	15,92		
	Belanja Tagihan Internet		100,00	0	19.242.000,00	0,16	4,00	24,99	0	4.810.500,00	4,00	24,99	0	4.619.550,00	100,00	96,03	4,00	24,99	0	4.619.550,00	24,99	24,01		
	Belanja Penambahan Daya Listrik		100,00	0	11.978.000,00	0,10	10,00	100,00	0	11.978.000,00	10,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	10,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	234.511.500,00	0,66	60,32	91,40	0	213.377.000,00	60,32	91,40	0	0,00	100,00	0,00	60,32	91,40	0	0,00	91,40	0,00		
	Belanja Alat Tulis Kantor		100,00	1	23.847.500,00	0,10	2,15	21,49	0	5.125.000,00	2,15	21,49	0	0,00	100,00	0,00	2,15	21,49	0	0,00	21,49	0,00		
	Belanja Perlengkapan Tidur Wisma Bagi Warga Binaan/Klien		100,00	0	128.400.000,00	0,55	55,00	100,00	0	128.400.000,00	55,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	55,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Tirai/Gordyn Wisma		100,00	0	79.048.000,00	0,34	34,00	100,00	0	79.048.000,00	34,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	34,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Langganan Surat Kabar		100,00	0	3.216.000,00	0,01	0,25	24,99	0	804.000,00	0,25	24,99	0	0,00	100,00	0,00	0,25	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		10.202.754.733,00	0,88	0,62	0,70		74.593.500,00	0,22	0,25		0,00	35,02	0,00	0,22	0,25		0,00	0,25	0,00		
1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)		100,00	7	64.700.000,00	0,01	0,25	24,54	1	15.885.000,00	0,25	24,54	0	0,00	100,00	0,00	0,25	24,54	0	0,00	24,54	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan		100,00	5	64.700.000,00	1,00	24,54	24,54	1	15.885.000,00	24,54	24,54	0	0,00	100,00	0,00	24,54	24,54	0	0,00	24,54	0,00		
1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	26	44.249.000,00	0,00	0,00	27,47	10	12.158.500,00	0,00	27,47	0	0,00	100,00	0,00	0,00	27,47	0	0,00	27,47	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan		100,00	47	44.249.000,00	1,00	27,47	27,47	10	12.158.500,00	27,47	27,47	0	0,00	100,00	0,00	27,47	27,47	0	0,00	27,47	0,00		
1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		100,00	11	10.093.805.733,00	0,99	0,46	0,46	2	46.550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		100,00	11	10.093.805.733,00	1,00	0,46	0,46	2	46.550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100,00		2.952.866.000,00	0,20	6,62	33,08		976.712.250,00	5,79	28,93		16.200.000,00	87,44	1,66	5,79	28,93		16.200.000,00	28,93	0,55		
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100,00		1.086.041.000,00	0,37	12,87	34,80		379.781.250,00	12,87	34,80		16.200.000,00	100,00	4,27	12,87	34,80		16.200.000,00	34,80	1,49		
1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	30	560.880.000,00	0,52	12,93	24,87	0	139.545.000,00	12,93	24,87	0	0,00	100,00	0,00	12,93	24,87	0	0,00	24,87	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	30	560.880.000,00	1,00	24,87	24,87	0	139.545.000,00	24,87	24,87	0	0,00	100,00	0,00	24,87	24,87	0	0,00	24,87	0,00		
1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	30	110.991.000,00	0,10	6,87	68,67	0	76.215.000,00	6,87	68,67	0	0,00	100,00	0,00	6,87	68,67	0	0,00	68,67	0,00		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	30	110.991.000,00	1,00	68,67	68,67	0	76.215.000,00	68,67	68,67	0	0,00	100,00	0,00	68,67	68,67	0	0,00	68,67	0,00		
1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	30	30.590.000,00	0,03	3,00	100,00	0	30.590.000,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	30	30.590.000,00	1,00	100,00	100,00	0	30.590.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	30	358.774.000,00	0,33	10,20	30,90	0	111.025.250,00	10,20	30,90	0	16.200.000,00	100,00	14,59	10,20	30,90	0	16.200.000,00	30,90	4,52		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	30	126.370.000,00	0,35	14,66	41,88	0	52.924.250,00	14,66	41,88	0	0,00	100,00	0,00	14,66	41,88	0	0,00	41,88	0,00		
	Belanja Honorarium		100,00	0	225.600.000,00	0,63	15,74	24,99	0	56.400.000,00	15,74	24,99	0	16.200.000,00	100,00	28,72	15,74	24,99	0	16.200.000,00	24,99	7,18		
	BPJS Kesehatan		100,00	0	6.804.000,00	0,02	0,50	24,99	0	1.701.000,00	0,50	24,99	0	0,00	100,00	0,00	0,50	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar (Satuan: Dokumen)		100,00	1	24.806.000,00	0,02	1,80	90,00	0	22.406.000,00	1,80	90,00	0	0,00	100,00	0,00	1,80	90,00	0	0,00	90,00	0,00		
	Rapat Koordinasi		100,00	1	22.406.000,00	0,90	90,00	100,00	0	22.406.000,00	90,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	90,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Perjalanan Dinas		100,00	0	2.400.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial		100,00		1.866.825.000,00	0,63	20,21	32,07		596.931.000,00	16,05	25,48		0,00	79,44	0,00	16,05	25,48		0,00	25,48	0,00		
1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	1.039.700.000,00	0,56	13,81	24,66	0	256.425.000,00	9,06	16,17	0	0,00	65,57	0,00	9,06	16,17	0	0,00	16,17	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	1.039.700.000,00	1,00	24,66	24,66	0	256.425.000,00	16,17	16,17	0	0,00	65,57	0,00	16,17	16,17	0	0,00	16,17	0,00		
1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	208.728.000,00	0,11	11,00	100,00	0	208.728.000,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	208.728.000,00	1,00	100,00	100,00	0	208.728.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	11.050.000,00	0,01	1,00	100,00	0	11.050.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		100,00	60	11.050.000,00	1,00	100,00	100,00	0	11.050.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	268.800.000,00	0,14	3,50	24,99	0	67.200.000,00	2,33	16,66	0	0,00	66,67	0,00	2,33	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	268.800.000,00	1,00	24,99	24,99	0	67.200.000,00	16,66	16,66	0	0,00	66,67	0,00	16,66	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	282.425.000,00	0,15	1,70	11,34	0	32.008.000,00	1,11	7,41	0	0,00	65,34	0,00	1,11	7,41	0	0,00	7,41	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	282.425.000,00	1,00	11,34	11,34	0	32.008.000,00	7,41	7,41	0	0,00	65,34	0,00	7,41	7,41	0	0,00	7,41	0,00		
1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi (Satuan: Orang)		100,00	25	4.050.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	25	4.050.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	27.216.000,00	0,01	0,25	24,99	0	6.804.000,00	0,17	16,66	0	0,00	66,67	0,00	0,17	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	27.216.000,00	1,00	24,99	24,99	0	6.804.000,00	16,66	16,66	0	0,00	66,67	0,00	16,66	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	60	6.760.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	60	6.760.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Satuan: Dokumen)		100,00	1	18.096.000,00	0,01	0,81	81,32	0	14.716.000,00	0,81	81,32	0	0,00	100,00	0,00	0,81	81,32	0	0,00	81,32	0,00		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100,00	1	18.096.000,00	1,00	81,32	81,32	0	14.716.000,00	81,32	81,32	0	0,00	100,00	0,00	81,32	81,32	0	0,00	81,32	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		14.576.852.233,00	0,13	1,38	10,62		1.564.305.250,00	1,23	9,47		35.438.619,00	89,16	2,27	1,23	9,47		35.438.619,00	9,47	0,24		
JUMLAH			99,65		116.443.780.708,00			20,53		24.161.445.367,00		17,31		10.984.082.994,28	84,33	45,46		17,31		10.984.082.994,28	17,37	9,43		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Sosial

Dra. Nurhana, M.Si
NIP.19641010 19890



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)		100,00		72.563.628.083,00	0,74	21,20	28,66		21.128.834.170,00	19,89	26,87		7.906.998.717,37	93,78	37,42	19,89	26,87		7.906.998.717,37	26,87	10,90		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		72.563.628.083,00	1,00	28,66	28,66		21.128.834.170,00	26,87	26,87		7.906.998.717,37	93,78	37,42	26,87	26,87		7.906.998.717,37	26,87	10,90		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		63.219.892.183,00	0,87	25,85	29,71		19.070.253.470,00	24,30	27,93		7.104.827.672,00	94,02	37,26	24,30	27,93		7.104.827.672,00	27,93	11,24		
2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		943.311.000,00	0,01	0,42	42,13		397.406.500,00	0,39	39,23		24.450.000,00	93,12	6,15	0,39	39,23		24.450.000,00	39,23	2,59		
2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	10	403.963.500,00	0,43	32,99	76,73	5	310.656.500,00	32,99	76,73	5	24.450.000,00	100,00	7,87	32,99	76,73	5	24.450.000,00	76,73	6,05		
	Dokumen GBS dan GAP Bidang Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian Tahun 2024		100,00	1	11.140.000,00	0,03	3,00	100,00	1	11.140.000,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Forum Data Dinas tahun 2024		100,00	1	28.734.500,00	0,07	7,00	100,00	1	28.734.500,00	7,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	7,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Forum OPD Dinas		100,00	1	89.160.000,00	0,22	22,00	100,01	1	89.160.000,00	22,00	100,01	1	0,00	100,00	0,00	22,00	100,01	1	0,00	100,01	0,00		
	Penyusunan dan Pembahasan Renja OPD 2025		100,00	3	45.597.000,00	0,11	2,15	19,52	1	8.900.000,00	2,15	19,52	1	0,00	100,00	0,00	2,15	19,52	1	0,00	19,52	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPR		100,00	1	17.240.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kordinasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian		100,00	2	206.872.000,00	0,51	42,58	83,49	1	172.722.000,00	42,58	83,49	1	24.450.000,00	100,00	14,16	42,58	83,49	1	24.450.000,00	83,49	11,82		
	Renstra Perubahan tahun 2023-2026		100,00	1	5.220.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	34.960.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen RKA SKPD		100,00	1	34.960.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	34.960.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan RKA SKPD		100,00	1	34.960.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	34.960.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen DPA SKPD		100,00	1	34.960.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	34.960.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan DPA SKPD		100,00	1	34.960.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	18	201.157.500,00	0,21	5,16	24,58	4	49.020.000,00	5,16	24,58	4	0,00	100,00	0,00	5,16	24,58	4	0,00	24,58	0,00		
	Profil Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	7.125.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Rapat Koordinasi Penyusunan IPK Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	2	34.552.500,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyusunan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Tahun 2024		100,00	3	109.800.000,00	0,55	18,34	33,34	1	36.600.000,00	18,34	33,34	1	0,00	100,00	0,00	18,34	33,34	1	0,00	33,34	0,00		
	Informasi dan Publikasi Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	12	49.680.000,00	0,25	6,25	24,99	3	12.420.000,00	6,25	24,99	3	0,00	100,00	0,00	6,25	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	18	198.350.000,00	0,21	3,98	18,93	4	37.730.000,00	1,08	5,12	4	0,00	27,06	0,00	1,08	5,12	4	0,00	5,12	0,00		
	Penyusunan LKIP OPD		100,00	1	7.637.500,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyusunan LKPJ OPD		100,00	1	7.637.500,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyusunan LPPD OPD		100,00	1	7.637.500,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyusunan dan Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan dan SAKIP		100,00	12	43.837.500,00	0,22	5,12	23,28	3	10.200.000,00	5,12	23,28	3	0,00	100,00	0,00	5,12	23,28	3	0,00	23,28	0,00		
	Monitoring Program dan Kegiatan Tahun 2024		100,00	3	131.600.000,00	0,66	13,81	20,92	1	27.530.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		51.502.227.290,00	0,81	23,15	28,58		14.699.662.400,00	21,79	26,91		6.061.714.427,00	94,13	41,24	21,79	26,91		6.061.714.427,00	26,91	11,77		
2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Tahun)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	2.160	50.555.775.290,00	0,98	28,01	28,58	540	14.442.857.400,00	26,45	26,99	540	5.980.668.427,00	94,44	41,41	26,45	26,99	540	5.980.668.427,00	26,99	11,83		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	2.160	50.555.775.290,00	1,00	28,58	28,58	540	14.442.857.400,00	26,99	26,99	540	5.980.668.427,00	94,44	41,41	26,99	26,99	540	5.980.668.427,00	26,99	11,83		
2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Orang)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	576	850.000.000,00	0,02	0,57	28,68	144	243.855.000,00	0,45	22,70	144	72.630.000,00	79,17	29,78	0,45	22,70	144	72.630.000,00	22,70	8,54		
	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	576	850.000.000,00	1,00	28,68	28,68	144	243.855.000,00	22,70	22,70	144	72.630.000,00	79,17	29,78	22,70	22,70	144	72.630.000,00	22,70	8,54		
2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Laporan)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	12	19.920.000,00	0,00	0,00	25,61	3	5.100.000,00	0,00	25,61	3	1.788.000,00	100,00	35,06	0,00	25,61	3	1.788.000,00	25,61	8,98		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	19.920.000,00	1,00	25,61	25,61	3	5.100.000,00	25,61	25,61	3	1.788.000,00	100,00	35,06	25,61	25,61	3	1.788.000,00	25,61	8,98		
2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	8	16.260.000,00	0,00	0,00	14,21	2	2.310.000,00	0,00	14,21	2	2.304.000,00	100,00	99,74	0,00	14,21	2	2.304.000,00	14,21	14,17		
	tercapainya hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		100,00	8	16.260.000,00	1,00	14,21	14,21	2	2.310.000,00	14,21	14,21	2	2.304.000,00	100,00	99,74	14,21	14,21	2	2.304.000,00	14,21	14,17		
2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	10.110.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		100,00	1	10.110.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.07.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	12	14.528.000,00	0,00	0,00	24,78	3	3.600.000,00	0,00	24,78	3	2.384.000,00	100,00	66,22	0,00	24,78	3	2.384.000,00	24,78	16,41		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	12	14.528.000,00	1,00	24,78	24,78	3	3.600.000,00	24,78	24,78	3	2.384.000,00	100,00	66,22	24,78	24,78	3	2.384.000,00	24,78	16,41		
2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	11	30.428.000,00	0,00	0,00	6,38	2	1.940.000,00	0,00	6,38	2	1.940.000,00	100,00	100,00	0,00	6,38	2	1.940.000,00	6,38	6,38		
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		100,00	11	30.428.000,00	1,00	6,38	6,38	2	1.940.000,00	6,38	6,38	2	1.940.000,00	100,00	100,00	6,38	6,38	2	1.940.000,00	6,38	6,38		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Erwin Syafrudin, SH, M.Si	100,00	1	5.206.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis raelisasi Kegiatan		100,00	1	5.206.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		27.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	3	27.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	800.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	1	8.400.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	1	18.300.000,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		330.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	3	265.000.000,00	0,80			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	100.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		100,00	1	18.200.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		100,00	1	246.700.000,00	0,93			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	11	65.000.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	0	1.040.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		100,00	11	63.960.000,00	0,98			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		1.975.361.800,00	0,03	0,50	16,83		337.650.000,00	0,50	16,83		50.000.000,00	100,00	14,81	0,50	16,83		50.000.000,00	16,83	2,53		
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1	35.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	1	35.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	6	970.361.800,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	403.068.800,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover		100,00	1	181.553.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	216.275.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		100,00	1	37.056.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Sovenir Cindermata		100,00	1	93.170.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		100,00	1	39.239.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1	63.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	63.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Orang/Kali)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Orang/Kali)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	6.960	210.000.000,00	0,11	2,83	25,74	1.741	53.400.000,00	2,83	25,74	1.740	0,00	100,00	0,00	2,83	25,74	1.740	0,00	25,74	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1	1.200.000,00	0,01	1,00	100,00	1	1.200.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	6.960	208.800.000,00	0,99	24,74	24,99	1.740	52.200.000,00	24,74	24,99	1.740	0,00	100,00	0,00	24,74	24,99	1.740	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1	165.000.000,00	0,08	8,00	100,00	1	165.000.000,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	165.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	165.000.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan/Orang/Galon)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	8.040	177.000.000,00	0,09	2,25	24,99	2.010	44.250.000,00	2,25	24,99	2.010	0,00	100,00	0,00	2,25	24,99	2.010	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Ringan/Kudapan Tamu	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	2.400	36.000.000,00	0,20	5,00	24,99	600	9.000.000,00	5,00	24,99	600	0,00	100,00	0,00	5,00	24,99	600	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		100,00	5.640	141.000.000,00	0,80	19,99	24,99	1.410	35.250.000,00	19,99	24,99	1.410	0,00	100,00	0,00	19,99	24,99	1.410	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan/Orang)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	143	300.000.000,00	0,15	3,75	24,99	36	75.000.000,00	3,75	24,99	36	50.000.000,00	100,00	66,67	3,75	24,99	36	50.000.000,00	24,99	16,67		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	143	300.000.000,00	1,00	24,99	24,99	36	75.000.000,00	24,99	24,99	36	50.000.000,00	100,00	66,67	24,99	24,99	36	50.000.000,00	24,99	16,67		
2.07.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen/Buah)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1.825	55.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1.825	55.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		483.458.000,00	0,01	0,34	34,00		162.899.000,00	0,34	34,00		0,00	100,00	0,00	0,34	34,00		0,00	34,00	0,00		
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	34	483.458.000,00	1,00	34,00	34,00	17	162.899.000,00	34,00	34,00	17	0,00	100,00	0,00	34,00	34,00	17	0,00	34,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	0	698.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Mesing Finger Print)		100,00	2	17.144.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat studio Komunikasi Pemancar (Sound System, Proyektor, Camera)		100,00	15	302.717.000,00	0,63			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)		100,00	2	48.059.000,00	0,10	10,00	100,00	2	48.059.000,00	10,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00	10,00	100,00	2	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner)		100,00	15	114.840.000,00	0,24	24,00	100,00	15	114.840.000,00	24,00	100,00	15	0,00	100,00	0,00	24,00	100,00	15	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		5.318.034.093,00	0,08	1,87	23,33		1.218.290.570,00	1,86	23,26		966.263.245,00	99,72	79,31	1,86	23,26		966.263.245,00	23,26	18,17		
2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan/Lembar)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	428	6.000.000,00	0,00	0,00	24,99	107	1.500.000,00	0,00	24,99	107	0,00	100,00	0,00	0,00	24,99	107	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Benda Pos/Materai		100,00	428	6.000.000,00	1,00	24,99	24,99	107	1.500.000,00	24,99	24,99	107	0,00	100,00	0,00	24,99	24,99	107	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	80	1.060.630.253,00	0,20	4,20	20,99	15	220.157.562,00	4,20	20,99	15	154.757.245,00	100,00	70,29	4,20	20,99	15	154.757.245,00	20,99	14,59		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	12	252.000.000,00	0,24	6,00	24,99	3	63.000.000,00	6,00	24,99	3	63.000.000,00	100,00	100,00	6,00	24,99	3	63.000.000,00	24,99	25,00		
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		100,00	12	42.000.000,00	0,04	1,00	24,99	3	10.500.000,00	1,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	1,00	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Jasa Iklan Media Iklan Podcast		100,00	20	180.000.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Tagihan Telepon		100,00	12	39.600.000,00	0,04	1,00	24,99	3	9.900.000,00	1,00	24,99	3	1.496.453,00	100,00	15,12	1,00	24,99	3	1.496.453,00	24,99	3,78		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	508.198.253,00	0,48	12,00	24,99	3	127.049.562,00	12,00	24,99	3	90.260.792,00	100,00	71,04	12,00	24,99	3	90.260.792,00	24,99	17,76		
	Belanja Langganan Jurnal /Surat Kabar/Majalah -Surat Kabar Daerah Lokal		100,00	12	38.832.000,00	0,04	1,00	24,99	3	9.708.000,00	1,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	1,00	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan/Kali/Buah/Bulan)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	41	60.000.000,00	0,01	0,22	21,99	6	13.117.000,00	0,22	21,99	6	0,00	100,00	0,00	0,22	21,99	6	0,00	21,99	0,00		
	Belanja Bahan -Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	10	3.720.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas Elpiji		100,00	12	2.640.000,00	0,04	1,00	24,99	3	660.000,00	1,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	1,00	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		100,00	0	529.000,00	0,01	1,00	100,00	0	529.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Perlengkapan Pendukung Olahraga		100,00	7	5.399.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		100,00	12	47.712.000,00	0,80	19,99	24,99	3	11.928.000,00	19,99	24,99	3	0,00	100,00	0,00	19,99	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	113	4.191.403.840,00	0,79	18,91	23,93	28	983.516.008,00	18,84	23,85	27	811.506.000,00	99,65	82,51	18,84	23,85	27	811.506.000,00	23,85	19,36		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		100,00	1	303.400,00	0,00	0,00	100,00	1	303.400,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	12	27.000.000,00	0,01	0,25	24,99	3	6.750.000,00	0,17	16,66	3	0,00	66,67	0,00	0,17	16,66	3	0,00	16,66	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00	13	2.711.800.000,00	0,65	15,00	23,07	3	625.800.000,00	15,00	23,07	3	625.800.000,00	100,00	100,00	15,00	23,07	3	625.800.000,00	23,07	23,08		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		100,00	13	81.900.000,00	0,02	0,46	23,07	3	18.900.000,00	0,46	23,07	3	18.900.000,00	100,00	100,00	0,46	23,07	3	18.900.000,00	23,07	23,08		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	13	148.200.000,00	0,04	0,92	23,07	3	34.200.000,00	0,92	23,07	3	34.200.000,00	100,00	100,00	0,92	23,07	3	34.200.000,00	23,07	23,08		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	13	327.600.000,00	0,08	1,85	23,07	3	75.600.000,00	1,85	23,07	3	75.600.000,00	100,00	100,00	1,85	23,07	3	75.600.000,00	23,07	23,08		
	Belanja Jasa Tenaga Supir		100,00	13	87.750.000,00	0,02	0,46	23,07	3	20.250.000,00	0,46	23,07	3	8.250.000,00	100,00	40,74	0,46	23,07	3	8.250.000,00	23,07	9,40		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN		100,00	12	236.160.000,00	0,06	1,50	24,99	3	59.040.000,00	1,50	24,99	3	47.232.000,00	100,00	80,00	1,50	24,99	3	47.232.000,00	24,99	20,00		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		100,00	12	498.519.440,00	0,12	3,00	24,99	3	124.629.858,00	3,00	24,99	3	0,00	100,00	0,00	3,00	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN		100,00	12	72.171.000,00	0,02	0,50	24,99	3	18.042.750,00	0,50	24,99	3	1.524.000,00	100,00	8,45	0,50	24,99	3	1.524.000,00	24,99	2,11		
																	3,04	76,06		2.400.000,00	76,06	0,09		
2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Liter/Unit)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1.826	80.000.000,00	0,03	2,01	67,08	475	53.718.000,00	2,01	67,08	475	2.400.000,00	100,00	4,47	2,01	67,08	475	2.400.000,00	67,08	3,00		
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	1.824	36.908.000,00	0,46	19,08	41,47	474	15.308.000,00	19,08	41,47	474	2.400.000,00	100,00	15,68	19,08	41,47	474	2.400.000,00	41,47	6,50		
	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan		100,00	1	4.682.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pejabat Ess II		100,00	1	38.410.000,00	0,48	48,00	100,00	1	38.410.000,00	48,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	48,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Liter/Unit)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	1.932	1.145.000.000,00	0,43	31,71	73,75	560	842.600.000,00	31,71	73,75	0	0,00	100,00	0,00	31,71	73,75	0	0,00	73,75	0,00		
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	1.830	403.200.000,00	0,35	8,75	24,99	458	100.800.000,00	8,75	24,99	0	0,00	100,00	0,00	8,75	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		100,00	0	508.000,00	0,00	0,00	100,00	0	508.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan		100,00	51	154.641.000,00	0,14	14,00	100,00	51	154.641.000,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	14,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Perorangan Ess III dan Elf Rescue		100,00	11	134.085.000,00	0,12	12,00	100,00	11	134.085.000,00	12,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	12,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		100,00	17	370.226.000,00	0,32	32,00	100,00	17	370.226.000,00	32,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	32,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		100,00	23	82.340.000,00	0,07	7,00	100,00	23	82.340.000,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	7,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	469	445.000.000,00	0,17	14,96	87,99	411	388.027.000,00	14,96	87,99	411	0,00	100,00	0,00	14,96	87,99	411	0,00	87,99	0,00			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		100,00	0	195.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Belanja Pemliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Kantor Lainnya-Mesin Fotocopy		100,00	1	27.445.000,00	0,06	6,00	100,00	1	27.445.000,00	6,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	6,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Kantor Rumah Tangga -Alat Pendingin		100,00	106	65.500.000,00	0,15	6,99	46,57	50	30.500.000,00	6,99	46,57	50	0,00	100,00	0,00	6,99	46,57	50	0,00	46,57	0,00			
	Belanja Pemliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Kantor Rumah Tangga -Torn Air		100,00	2	21.778.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Kantor Rumah Tangga -CCTV		100,00	40	87.128.000,00	0,20	20,00	100,00	40	87.128.000,00	20,00	100,00	40	0,00	100,00	0,00	20,00	100,00	40	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemliharaan Komputer-Komputer unit-Personal Computer		100,00	180	131.400.000,00	0,30	30,00	100,00	180	131.400.000,00	30,00	100,00	180	0,00	100,00	0,00	30,00	100,00	180	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		100,00	140	111.554.000,00	0,25	25,00	100,00	140	111.554.000,00	25,00	100,00	140	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	140	0,00	100,00	0,00			
2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Tb. Mamat Rahmatullah, SE., MM	100,00	6	970.000.000,00	0,37	37,00	100,00	6	970.000.000,00	27,38	74,00	6	0,00	74,00	0,00	27,38	74,00	6	0,00	74,00	0,00			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Fotocopy		100,00	0	293.000,00	0,00	0,00	100,00	0	293.000,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00			
	Belanja Pemeliharaan Gedung Banguan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor		100,00	6	969.707.000,00	1,00	100,00	100,00	6	969.707.000,00	74,00	74,00	6	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	6	0,00	74,00	0,00			
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			100,00		247.685.900,00	0,00	0,00	15,74		39.337.000,00	0,00	15,74		3,57	100,00	0,00	0,00	15,74		3,57	15,74	0,00			
2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Ketercapaian Kegiatan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		100,00		247.685.900,00	1,00	15,74	15,74		39.337.000,00	15,74	15,74		3,57	100,00	0,00	15,74	15,74		3,57	15,74	0,00			
2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Satuan: Dokumen)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	1	94.779.900,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		100,00	1	94.779.900,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Satuan: Orang)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	60	87.446.000,00	0,35	15,74	44,98	30	39.337.000,00	15,74	44,98	30	3,57	100,00	0,00	15,74	44,98	30	3,57	44,98	0,00			
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		100,00	60	87.446.000,00	1,00	44,98	44,98	30	39.337.000,00	44,98	44,98	30	3,57	100,00	0,00	44,98	44,98	30	3,57	44,98	0,00			
2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Satuan: Orang)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	40	65.460.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		100,00	40	65.460.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			100,00		1.800.000.000,00	0,02	0,46	23,17		417.052.800,00	0,30	15,17		10.998.000,00	65,48	2,64	0,30	15,17		10.998.000,00	15,17	0,61		
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		100,00		900.000.000,00	0,50	15,57	31,14		280.404.000,00	7,57	15,14		3.900.000,00	48,61	1,39	7,57	15,14		3.900.000,00	15,14	0,43		
2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Satuan: Orang)	Fifin Rosian Alfiah, S. Pd., MM	100,00	128	487.974.400,00	0,54	15,14	28,03	32	136.790.000,00	15,14	28,03	32	3.900.000,00	100,00	2,85	15,14	28,03	32	3.900.000,00	28,03	0,80		
	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		100,00	128	487.974.400,00	1,00	28,03	28,03	32	136.790.000,00	28,03	28,03	32	3.900.000,00	100,00	2,85	28,03	28,03	32	3.900.000,00	28,03	0,80		
2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Satuan: Lembaga)	Fifin Rosian Alfiah, S. Pd., MM	100,00	3	223.707.000,00	0,25	16,00	64,00	0	143.614.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	RAKOR PEMAGANGAN		100,00	3	14.893.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	SOSIALISASI PEMAGANGAN		100,00	0	143.614.000,00	0,64	64,00	100,00	0	143.614.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	KOORDINASI KEGIATAN PELATIHAN		100,00	0	26.080.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	MONITORING PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		100,00	0	39.120.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Satuan: Kesepakatan)	Fifin Rosian Alfiah, S. Pd., MM	100,00	1	188.318.600,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN		100,00	1	188.318.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		100,00		500.000.000,00	0,28	6,49	23,16		115.930.800,00	6,49	23,16		0,00	100,00	0,00	6,49	23,16		0,00	23,16	0,00		
2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (Satuan: Laporan)	Hasanudin, S. Pd., M. Si	100,00	21	500.000.000,00	1,00	23,16	23,16	5	115.930.800,00	23,16	23,16	2	0,00	100,00	0,00	23,16	23,16	2	0,00	23,16	0,00		
	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		100,00	10	134.694.000,00	0,27	6,16	22,82	2	30.736.800,00	6,16	22,82	2	0,00	100,00	0,00	6,16	22,82	2	0,00	22,82	0,00		
	Bimtek Metodologi		100,00	3	85.194.000,00	0,17	5,67	33,34	1	28.398.000,00	5,67	33,34	0	0,00	100,00	0,00	5,67	33,34	0	0,00	33,34	0,00		
	Bimtek Tata Cara Penyusunan Kurikulum Silabus		100,00	3	85.194.000,00	0,17	5,67	33,34	1	28.398.000,00	5,67	33,34	0	0,00	100,00	0,00	5,67	33,34	0	0,00	33,34	0,00		
	Bimtek Tata Cara AKreditasi		100,00	3	85.194.000,00	0,17	5,67	33,34	1	28.398.000,00	5,67	33,34	0	0,00	100,00	0,00	5,67	33,34	0	0,00	33,34	0,00		
	Optimalisasi KA-LPK Provinsi Banten		100,00	2	109.724.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		100,00		250.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Satuan: Laporan)	Eki Baehaqi, SE., MM	100,00	4	250.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Bimbingan Konsultansi Produktivitas		100,00	1	32.024.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tahap Identifikasi dan Rencana Aksi		100,00	1	132.240.000,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tahap Monitoring dan Evaluasi		100,00	1	29.940.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tahap Presentasi		100,00	1	55.796.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		100,00		150.000.000,00	0,08	1,12	14,00		20.718.000,00	1,12	14,00		7.098.000,00	100,00	34,26	1,12	14,00		7.098.000,00	14,00	4,73		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Satuan: Laporan)	Eki Baehaqi, SE., MM	100,00	6	150.000.000,00	1,00	14,00	14,00	2	20.718.000,00	14,00	14,00	1	7.098.000,00	100,00	34,26	14,00	14,00	1	7.098.000,00	14,00	4,73		
	Koordinasi Kabupaten dan Kota		100,00	1	7.118.000,00	0,05	5,00	100,00	1	7.118.000,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Rapat Pembukaan		100,00	1	13.600.000,00	0,09	9,00	100,00	1	13.600.000,00	9,00	100,00	1	7.098.000,00	100,00	52,19	9,00	100,00	1	7.098.000,00	100,00	52,19		
	Rapat Koordinasi		100,00	3	52.950.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Finalisasi & Launching		100,00	1	76.332.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			100,00		3.151.771.000,00	0,04	0,40	9,97		313.917.500,00	0,32	8,04		179.070.000,00	80,65	57,04	0,32	8,04		179.070.000,00	8,04	5,68		
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		1.335.229.000,00	0,42	2,48	5,90		79.330.000,00	2,48	5,90		58.390.000,00	100,00	73,60	2,48	5,90		58.390.000,00	5,90	4,37		
2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	250	296.000.000,00	0,22	5,90	26,80	37	79.330.000,00	5,90	26,80	37	58.390.000,00	100,00	73,60	5,90	26,80	37	58.390.000,00	26,80	19,73		
	Terlaksananya kegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja		100,00	250	296.000.000,00	1,00	26,80	26,80	37	79.330.000,00	26,80	26,80	37	58.390.000,00	100,00	73,60	26,80	26,80	37	58.390.000,00	26,80	19,73		
2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	1.000	180.000.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Antar Kerja		100,00	1.000	180.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	700	301.000.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		100,00	700	301.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	500	245.000.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		100,00	500	245.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	250	213.229.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya kegiatan perluasan kesempatan kerja		100,00	250	213.229.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	80	100.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan		100,00	80	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100,00		1.416.542.000,00	0,45	4,66	10,35		147.125.000,00	2,73	6,06		15.850.000,00	58,54	10,77	2,73	6,06		15.850.000,00	6,06	1,12		
2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Satuan: Dokumen)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	1	141.542.000,00	0,10	5,83	58,30	0	82.525.000,00	2,39	23,92	0	0,00	41,03	0,00	2,39	23,92	0	0,00	23,92	0,00		
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		100,00	1	141.542.000,00	1,00	58,30	58,30	0	82.525.000,00	23,92	23,92	0	0,00	41,03	0,00	23,92	23,92	0	0,00	23,92	0,00		
2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	900	275.000.000,00	0,19	2,96	15,58	225	42.840.000,00	2,54	13,38	225	15.850.000,00	85,88	37,00	2,54	13,38	225	15.850.000,00	13,38	5,76		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		100,00	900	275.000.000,00	1,00	15,58	15,58	225	42.840.000,00	13,38	13,38	225	15.850.000,00	85,88	37,00	13,38	13,38	225	15.850.000,00	13,38	5,76		
2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Satuan: Orang)	Ofi Sufiyati, SE., MM	100,00	4.000	1.000.000.000,00	0,71	1,55	2,19	0	21.760.000,00	1,12	1,58	0	0,00	72,15	0,00	1,12	1,58	0	0,00	1,58	0,00		
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja		100,00	4.000	1.000.000.000,00	1,00	2,19	2,19	0	21.760.000,00	1,58	1,58	0	0,00	72,15	0,00	1,58	1,58	0	0,00	1,58	0,00		
2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		100,00		400.000.000,00	0,13	2,84	21,87		87.462.500,00	2,84	21,87		104.830.000,00	100,00	119,86	2,84	21,87		104.830.000,00	21,87	26,21		
2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	400	200.000.000,00	0,50	8,11	16,22	100	32.420.000,00	8,11	16,22	100	35.990.000,00	100,00	111,01	8,11	16,22	100	35.990.000,00	16,22	18,00		
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)		100,00	400	200.000.000,00	1,00	16,22	16,22	100	32.420.000,00	16,22	16,22	100	35.990.000,00	100,00	111,01	16,22	16,22	100	35.990.000,00	16,22	18,00		
2.07.04.1.04.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online (Satuan: Perusahaan)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	20	100.000.000,00	0,25	8,77	35,07	5	35.072.500,00	8,77	35,07	0	43.590.000,00	100,00	124,29	8,77	35,07	0	43.590.000,00	35,07	43,59		
	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terintegrasi Secara Elektronik		100,00	20	100.000.000,00	1,00	35,07	35,07	5	35.072.500,00	35,07	35,07	0	43.590.000,00	100,00	124,29	35,07	35,07	0	43.590.000,00	35,07	43,59		
2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Elah Sulaelah, S. Sos., M. Si	100,00	120	100.000.000,00	0,25	4,99	19,97	30	19.970.000,00	4,99	19,97	30	25.250.000,00	100,00	126,44	4,99	19,97	30	25.250.000,00	19,97	25,25		
	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		100,00	120	100.000.000,00	1,00	19,97	19,97	30	19.970.000,00	19,97	19,97	30	25.250.000,00	100,00	126,44	19,97	19,97	30	25.250.000,00	19,97	25,25		
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			100,00		2.982.518.000,00	0,04	0,91	22,72		683.774.400,00	0,91	22,72		428.338.000,00	100,00	62,64	0,91	22,72		428.338.000,00	22,72	14,36		
2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu)		100,00		397.518.000,00	0,13	3,25	25,00		100.380.400,00	3,25	25,00		48.000.000,00	100,00	47,82	3,25	25,00		48.000.000,00	25,00	12,07		
2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Satuan: Perusahaan)	H. Muhamad Taqwm, Sn, S.Pd, SE., M.Ak	100,00	240	100.380.400,00	0,25	25,00	100,00	240	100.380.400,00	25,00	100,00	0	48.000.000,00	100,00	47,82	25,00	100,00	0	48.000.000,00	100,00	47,82		
	Pembinaan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (e-PP) di Provinsi Banten		100,00	240	100.380.400,00	1,00	100,00	100,00	240	100.380.400,00	100,00	100,00	0	48.000.000,00	100,00	47,82	100,00	100,00	0	48.000.000,00	100,00	47,82		
2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Satuan: Perusahaan)	H. Muhamad Taqwm, Sn, S.Pd, SE., M.Ak	100,00	240	90.265.600,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Tata Cara Penyusunan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (e-PKB) di Provinsi Banten		100,00	240	90.265.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Satuan: Laporan)	H. Muhamad Taqwm, Sn, S.Pd, SE., M.Ak	100,00	2	206.872.000,00	0,52			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan di Provinsi Banten		100,00	1	124.650.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Provinsi Banten		100,00	1	82.222.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pa		100,00		1.265.000.000,00	0,42	7,33	17,45		219.196.000,00	7,33	17,45		210.506.000,00	100,00	96,04	7,33	17,45		210.506.000,00	17,45	16,64		
2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Satuan: Perkara)	Ade Setiawan, S. Kom., MM	100,00	15	206.295.600,00	0,16	0,52	3,26	1	6.616.000,00	0,52	3,26	1	0,00	100,00	0,00	0,52	3,26	1	0,00	3,26	0,00		
	Dialog Publik Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Industrial		100,00	3	38.548.400,00	0,19	3,26	17,17	1	6.616.000,00	3,26	17,17	1	0,00	100,00	0,00	3,26	17,17	1	0,00	17,17	0,00		
	Rapat Koordinasi Bidang Hubungan Industrial		100,00	2	26.788.400,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)		100,00	10	140.958.800,00	0,68			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Satuan: Perkara)	Ade Setiawan, S. Kom., MM	100,00	15	11.672.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		100,00	3	2.072.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Mediator HI ke Perusahaan		100,00	12	9.600.000,00	0,82			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Satuan: Laporan)	Ade Setiawan, S. Kom., MM	100,00	13	1.047.032.400,00	0,83	16,93	20,40	3	212.580.000,00	16,93	20,40	3	210.506.000,00	100,00	99,02	16,93	20,40	3	210.506.000,00	20,40	20,11		
	Rapat Koordinasi Anggota LKS Tripartit Se-Provinsi Banten		100,00	1	36.632.400,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peran dan Fungsi LKS Tripartit di Provinsi Banten		100,00	12	1.010.400.000,00	0,97	20,40	21,03	3	212.580.000,00	20,40	21,03	3	210.506.000,00	100,00	99,02	20,40	21,03	3	210.506.000,00	21,03	20,83		
2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minim		100,00		1.320.000.000,00	0,44	12,14	27,59		364.198.000,00	12,14	27,59		169.832.000,00	100,00	46,63	12,14	27,59		169.832.000,00	27,59	12,87		
2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Satuan: Surat Keputusan)	Heri Aryanto, SH	100,00	15	999.263.000,00	0,76	16,59	21,83	3	218.100.000,00	16,59	21,83	3	108.280.000,00	100,00	49,65	16,59	21,83	3	108.280.000,00	21,83	10,84		
	Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi Se- Provinsi Banten		100,00	12	909.160.000,00	0,91	21,83	23,99	3	218.100.000,00	21,83	23,99	3	108.280.000,00	100,00	49,65	21,83	23,99	3	108.280.000,00	23,99	11,91		
	Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten		100,00	1	46.925.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembahasan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) se- Provinsi Banten		100,00	2	43.178.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK (Satuan: Surat Keputusan)	Heri Aryanto, SH	100,00	10	320.737.000,00	0,24	11,00	45,84	4	146.098.000,00	11,00	45,84	4	61.552.000,00	100,00	42,13	11,00	45,84	4	61.552.000,00	45,84	19,19		
	Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten		100,00	1	50.025.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se- Provinsi Banten		100,00	5	78.962.000,00	0,25	10,86	43,44	2	34.308.000,00	10,86	43,44	2	0,00	100,00	0,00	10,86	43,44	2	0,00	43,44	0,00		
	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah di Provinsi Banten		100,00	4	191.750.000,00	0,60	34,98	58,30	2	111.790.000,00	34,98	58,30	2	61.552.000,00	100,00	55,06	34,98	58,30	2	61.552.000,00	58,30	32,10		
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			100,00		1.161.761.000,00	0,02	1,04	51,77		604.499.000,00	1,04	51,77		183.765.041,80	100,00	30,40	1,04	51,77		183.765.041,80	51,77	15,82		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		100,00		1.161.761.000,00	1,00	51,77	51,77		604.499.000,00	51,77	51,77		183.765.041,80	100,00	30,40	51,77	51,77		183.765.041,80	51,77	15,82		
2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Satuan: Perusahaan)		100,00	690	583.409.000,00	0,50	32,80	65,59	180	382.667.000,00	32,80	65,59	180	41,80	100,00	0,00	32,80	65,59	180	41,80	65,59	0,00		
	Pemeriksaan/ Pembinaan/ Pengujian/ Penyidikan Norma Ketenagakerjaan		100,00	690	583.409.000,00	1,00	65,59	65,59	180	382.667.000,00	65,59	65,59	180	41,80	100,00	0,00	65,59	65,59	180	41,80	65,59	0,00		
2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Satuan: Kasus)		100,00	14	207.630.000,00	0,18	3,30	18,31	2	38.010.000,00	3,30	18,31	2	38.010.000,00	100,00	100,00	3,30	18,31	2	38.010.000,00	18,31	18,31		
	Terlaksananya Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		100,00	14	207.630.000,00	1,00	18,31	18,31	2	38.010.000,00	18,31	18,31	2	38.010.000,00	100,00	100,00	18,31	18,31	2	38.010.000,00	18,31	18,31		
2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Satuan: Perusahaan)		100,00	800	370.722.000,00	0,32	15,68	49,00	301	183.822.000,00	15,68	49,00	100	145.755.000,00	100,00	79,29	15,68	49,00	100	145.755.000,00	49,00	39,32		
	Pelaksanaan Kegiatan Bulan K3		100,00	1	3.072.000,00	0,01	1,00	100,00	1	3.072.000,00	1,00	100,00	0	5.856.000,00	100,00	190,62	1,00	100,00	0	5.856.000,00	100,00	190,62		
	Sosialisasi Ahli K3 Kepada Perusahaan		100,00	50	23.984.000,00	0,06	6,00	100,00	50	23.984.000,00	6,00	100,00	50	17.284.000,00	100,00	72,06	6,00	100,00	50	17.284.000,00	100,00	72,06		
	Sosialisasi Pemberian Penghargaan K3		100,00	50	23.984.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemberian Penghargaan K3		100,00	200	132.782.000,00	0,36	36,00	100,00	200	132.782.000,00	36,00	100,00	0	105.331.000,00	100,00	79,33	36,00	100,00	0	105.331.000,00	100,00	79,33		
	Audit Pemberian Penghargaan K3		100,00	314	85.238.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi P2K3 dan SMK3 serta Tata cara Audit SMK3		100,00	50	23.984.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Materi K3 Umum dan Khusus		100,00	50	23.984.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi K3 dengan PJK3		100,00	50	23.984.000,00	0,06	6,00	100,00	50	23.984.000,00	6,00	100,00	50	17.284.000,00	100,00	72,06	6,00	100,00	50	17.284.000,00	100,00	72,06		
	Pembinaan terhadap Penerapan SMK3 dan P2K3		100,00	35	29.710.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		72.563.628.083,00	0,74	21,20	28,66		21.128.834.170,00	19,89	26,87		7.906.998.717,37	93,78	37,42	19,89	26,87		7.906.998.717,37	26,87	10,90		
2.07.0.00.0.00.01.0001 UPTD LATIHAN KERJA			100,00		24.349.497.592,00	0,25	10,46	41,85		10.117.820.414,00	9,56	38,24		5.912.727.158,00	91,38	58,44	9,56	38,24		5.912.727.158,00	38,24	24,28		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		24.349.497.592,00	1,00	41,85	41,85		10.117.820.414,00	38,24	38,24		5.912.727.158,00	91,38	58,44	38,24	38,24		5.912.727.158,00	38,24	24,28		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		14.569.408.647,00	0,60	29,12	48,53		7.054.986.545,00	25,51	42,52		1.573.008.708,00	87,61	22,30	25,51	42,52		1.573.008.708,00	42,52	10,80		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum pada UPTD Latihan Kerja		100,00		805.675.150,00	0,06	3,42	57,02		457.059.000,00	2,81	46,78		62.650.000,00	82,04	13,71	2,81	46,78		62.650.000,00	46,78	7,78		
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	1	146.296.000,00	0,18	9,00	50,00	0	73.148.000,00	9,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		100,00	1	146.296.000,00	1,00	50,00	50,00	0	73.148.000,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	5	182.765.000,00	0,23	21,39	93,00	3	170.663.000,00	21,39	93,00	2	0,00	100,00	0,00	21,39	93,00	2	0,00	93,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	82.250.000,00	0,45	45,00	100,00	1	82.250.000,00	45,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	45,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	64.488.000,00	0,35	35,00	100,00	1	64.488.000,00	35,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	35,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		100,00	1	3.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	23.925.000,00	0,13	13,00	100,00	1	23.925.000,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	13,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		100,00	1	9.102.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	1	35.470.000,00	0,04	4,00	100,00	1	35.470.000,00	4,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	35.470.000,00	1,00	100,00	100,00	1	35.470.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	8	125.394.150,00	0,16	14,72	92,00	6	115.128.000,00	4,48	28,00	6	0,00	30,43	0,00	4,48	28,00	6	0,00	28,00	0,00		
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		100,00	1	5.373.550,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		100,00	1	13.728.000,00	0,11	11,00	100,00	1	13.728.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Obat-Obatan-Obat		100,00	1	4.892.600,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		100,00	1	24.500.000,00	0,20	20,00	100,00	1	24.500.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		100,00	1	19.000.000,00	0,15	15,00	100,00	1	19.000.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian KORPRI		100,00	1	11.350.000,00	0,09	9,00	100,00	1	11.350.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Batik Tradisional		100,00	1	11.350.000,00	0,09	9,00	100,00	1	11.350.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Olahraga		100,00	1	35.200.000,00	0,28	28,00	100,00	1	35.200.000,00	28,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	28,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	1	19.200.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	19.200.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	12	74.950.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	12	74.950.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	12	221.600.000,00	0,28	7,91	28,27	3	62.650.000,00	7,91	28,27	2	62.650.000,00	100,00	100,00	7,91	28,27	2	62.650.000,00	28,27	28,27		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	6	24.180.000,00	0,11	2,81	25,56	1	6.180.000,00	2,81	25,56	1	6.180.000,00	100,00	100,00	2,81	25,56	1	6.180.000,00	25,56	25,56		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00	6	197.420.000,00	0,89	25,45	28,60	2	56.470.000,00	25,45	28,60	1	56.470.000,00	100,00	100,00	25,45	28,60	1	56.470.000,00	28,60	28,60		
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Latihan Kerja		100,00		2.523.940.397,00	0,17	12,99	76,44		1.901.547.000,00	8,66	50,96		819.250.126,00	66,67	43,08	8,66	50,96		819.250.126,00	50,96	32,46		
2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	1	229.543.397,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Mabel		100,00	1	229.543.397,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	373	2.294.397.000,00	0,91	76,44	84,00	250	1.901.547.000,00	50,96	56,00	4	819.250.126,00	66.67	43,08	50,96	56,00	4	819.250.126,00	56,00	35,71		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		100,00	32	307.840.000,00	0,13	13,00	100,00	32	307.840.000,00	13,00	100,00	1	307.840.000,00	100,00	100,00	13,00	100,00	1	307.840.000,00	100,00	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	50	25.200.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi		100,00	16	12.800.000,00	0,01	1,00	100,00	16	12.800.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (berpindah)		100,00	4	7.600.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (standard Tools)		100,00	6	3.600.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik		100,00	4	47.116.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam		100,00	62	540.306.000,00	0,24	24,00	100,00	62	540.306.000,00	24,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	24,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		100,00	9	40.804.000,00	0,02	2,00	100,00	9	40.804.000,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	46	178.385.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Pendingin		100,00	13	130.949.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)		100,00	94	270.086.174,00	0,12	12,00	100,00	94	270.086.174,00	12,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	12,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		100,00	3	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00	3	2.400.000,00	0,00	100,00	1	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1	2.400.000,00	100,00	100,00		
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar		100,00	2	95.083.126,00	0,04	4,00	100,00	2	95.083.126,00	4,00	100,00	1	95.083.126,00	100,00	100,00	4,00	100,00	1	95.083.126,00	100,00	100,00		
	Belanja Modal Personal Computer		100,00	23	413.927.700,00	0,18	18,00	100,00	23	413.927.700,00	0,00	0,00	1	413.927.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1	413.927.000,00	0,00	100,00		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		100,00	7	67.500.000,00	0,03	3,00	100,00	7	67.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan		100,00	2	150.800.000,00	0,07	7,00	100,00	2	150.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Latihan Kerja		100,00		5.354.746.000,00	0,37	8,62	23,30		1.253.874.000,00	7,55	20,41		455.166.582,00	87,60	36,30	7,55	20,41		455.166.582,00	20,41	8,50		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	12	2.772.152.000,00	0,52	12,06	23,20	3	643.038.000,00	9,25	17,80	5	128.078.582,00	76,72	19,92	9,25	17,80	5	128.078.582,00	17,80	4,62		
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		100,00	2	17.280.000,00	0,01	0,25	24,99	1	4.320.000,00	0,25	24,99	1	1.440.000,00	100,00	33,33	0,25	24,99	1	1.440.000,00	24,99	8,33		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		100,00	2	2.000.000.000,00	0,72	16,20	22,50	1	450.000.000,00	10,80	15,00	1	0,00	66,67	0,00	10,80	15,00	1	0,00	15,00	0,00		
	Belanja Tagihan Telepon		100,00	2	39.600.000,00	0,01	0,25	24,99	1	9.900.000,00	0,25	24,99	1	3.914.946,00	100,00	39,54	0,25	24,99	1	3.914.946,00	24,99	9,89		
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	2	663.000.000,00	0,24	6,00	24,99	1	165.750.000,00	6,00	24,99	1	112.373.564,00	100,00	67,80	6,00	24,99	1	112.373.564,00	24,99	16,95		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		100,00	2	52.272.000,00	0,02	0,50	24,99	1	13.068.000,00	0,50	24,99	1	10.350.072,00	100,00	79,20	0,50	24,99	1	10.350.072,00	24,99	19,80		
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	12	2.582.594.000,00	0,48	11,24	23,41	11	610.836.000,00	11,16	23,24	8	327.088.000,00	99,29	53,55	11,16	23,24	8	327.088.000,00	23,24	12,67		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		100,00	1	12.000.000,00	0,00	0,00	24,99	1	3.000.000,00	0,00	24,99	1	1.000.000,00	100,00	33,33	0,00	24,99	1	1.000.000,00	24,99	8,33		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	1	6.000.000,00	0,00	0,00	24,99	1	1.500.000,00	0,00	24,99	1	500.000,00	100,00	33,33	0,00	24,99	1	500.000,00	24,99	8,33		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00	1	1.096.350.000,00	0,42	9,88	23,52	1	257.850.000,00	9,88	23,52	1	150.600.000,00	100,00	58,41	9,88	23,52	1	150.600.000,00	23,52	13,74		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		100,00	1	357.000.000,00	0,14	3,29	23,52	1	84.000.000,00	3,29	23,52	1	49.000.000,00	100,00	58,33	3,29	23,52	1	49.000.000,00	23,52	13,73		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	1	198.600.000,00	0,08	1,89	23,58	1	46.800.000,00	1,89	23,58	1	27.000.000,00	100,00	57,69	1,89	23,58	1	27.000.000,00	23,58	13,60		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	1	678.300.000,00	0,26	6,12	23,52	1	159.600.000,00	6,12	23,52	1	93.100.000,00	100,00	58,33	6,12	23,52	1	93.100.000,00	23,52	13,73		
	Belanja Jasa Tenaga Supir		100,00	1	34.400.000,00	0,01	0,24	23,55	1	8.100.000,00	0,24	23,55	1	4.700.000,00	100,00	58,02	0,24	23,55	1	4.700.000,00	23,55	13,66		
	Belanja Lembur		100,00	1	55.800.000,00	0,02	0,50	24,99	1	13.950.000,00	0,33	16,66	0	0,00	66,67	0,00	0,33	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		100,00	1	129.888.000,00	0,05	1,25	24,99	1	32.472.000,00	1,25	24,99	1	0,00	100,00	0,00	1,25	24,99	1	0,00	24,99	0,00		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		100,00	3	14.256.000,00	0,01	0,25	24,99	2	3.564.000,00	0,25	24,99	0	1.188.000,00	100,00	33,33	0,25	24,99	0	1.188.000,00	24,99	8,33		
2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja		100,00		5.885.047.100,00	0,40	23,49	58,74		3.442.506.545,00	23,49	58,74		235.942.000,00	100,00	6,85	23,49	58,74		235.942.000,00	58,74	4,01		
2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	21	240.230.100,00	0,04	0,82	20,50	3	49.408.025,00	0,82	20,50	0	0,00	100,00	0,00	0,82	20,50	0	0,00	20,50	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	7	122.047.100,00	0,51	12,75	25,00	2	30.511.775,00	12,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	12,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Belanja Pembayaran Pajak,bea, dan perizinan Kendaraan dinas updt latker		100,00	7	22.562.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan R4		100,00	5	75.585.000,00	0,31	7,75	25,00	1	18.896.250,00	7,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	7,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan R2		100,00	2	20.036.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	427	433.277.000,00	0,07	0,88	12,50	79	53.375.000,00	0,88	12,50	0	0,00	100,00	0,00	0,88	12,50	0	0,00	12,50	0,00		
	Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las		100,00	20	108.900.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Reproduksi (penggandaan)		100,00	1	2.723.000,00	0,01	1,00	100,00	1	2.723.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan Ac Cleaning compressor outdoor dan cleaning internal AC Presisi dan AC Standing 5 PK		100,00	156	101.304.000,00	0,23	11,50	50,00	78	50.652.000,00	11,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	11,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan : Software Aplikasi		100,00	50	74.350.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer UPTD Latker		100,00	200	146.000.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: paket)	Ahmad Hafidz, S. Sos., M. Ak	100,00	9	5.211.540.000,00	0,89	57,04	64,09	5	3.339.723.520,00	57,04	64,09	1	235.942.000,00	100,00	7,06	57,04	64,09	1	235.942.000,00	64,09	4,53		
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		100,00	0	260.724.765,00	0,05	4,40	88,07	0	229.603.285,00	4,40	88,07	0	0,00	100,00	0,00	4,40	88,07	0	0,00	88,07	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		100,00	9	4.950.815.235,00	0,95	59,69	62,83	5	3.110.120.235,00	59,69	62,83	1	235.942.000,00	100,00	7,59	59,69	62,83	1	235.942.000,00	62,83	4,77		
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			100,00		9.780.088.945,00	0,40	12,73	31,82		3.062.833.869,00	12,73	31,82		4.339.718.450,00	100,00	141,69	12,73	31,82		4.339.718.450,00	31,82	44,37		
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja		100,00		9.780.088.945,00	1,00	31,82	31,82		3.062.833.869,00	31,82	31,82		4.339.718.450,00	100,00	141,69	31,82	31,82		4.339.718.450,00	31,82	44,37		
2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Satuan: Orang)	Dini Andriani, SE., M. Si	100,00	1.760	9.230.088.945,00	0,94	28,20	30,00	352	2.730.953.869,00	28,20	30,00	276	4.136.618.450,00	100,00	151,47	28,20	30,00	276	4.136.618.450,00	30,00	44,82		
	Pelatihan Berbasis Kompetensi		100,00	176	1.391.519.869,00	0,15	15,00	100,00	176	1.391.519.869,00	15,00	100,00	0	667.576.750,00	100,00	47,97	15,00	100,00	0	667.576.750,00	100,00	47,97		
	pelaksanaan Uji Kompetensi		100,00	176	1.339.434.000,00	0,15	15,00	100,00	176	1.339.434.000,00	15,00	100,00	176	1.135.838.350,00	100,00	84,80	15,00	100,00	176	1.135.838.350,00	100,00	84,80		
	Pelatihan Berbasis Kompetensi		100,00	176	1.956.545.469,00	0,21			0	0,00			100	2.333.203.350,00			0,00	0,00	100	2.333.203.350,00	0,00	119,25		
	Pelatihan Uji Kompetensi		100,00	176	338.489.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100,00	176	1.269.250.869,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Berbasis Kompetensi		100,00	176	85.918.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Uji Kompetensi		100,00	176	1.117.354.869,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100,00	176	1.102.131.869,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Berbasis Kompetensi		100,00	176	27.641.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Uji Kompetensi		100,00	176	601.804.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Satuan: Lembaga)	Dini Andriani, SE., M. Si	100,00	2	550.000.000,00	0,06	3,62	60,40	1	331.880.000,00	3,62	60,40	0	203.100.000,00	100,00	61,20	3,62	60,40	0	203.100.000,00	60,40	36,93		
	Forum Komunikasi Industri		100,00	1	103.885.000,00	0,19	19,00	100,00	1	103.885.000,00	19,00	100,00	0	42.750.000,00	100,00	41,15	19,00	100,00	0	42.750.000,00	100,00	41,15		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Peningkatan Pemahaman Program pelatihan Kerja UPTD Latihan Kerja		100,00	1	446.115.000,00	0,81	41,40	51,11	0	227.995.000,00	41,40	51,11	0	160.350.000,00	100,00	70,33	41,40	51,11	0	160.350.000,00	51,11	35,94		
SUB JUMLAH			100,00		24.349.497.592,00	0,25	10,46	41,85		10.117.820.414,00	9,56	38,24		5.912.727.158,00	91,38	58,44	9,56	38,24		5.912.727.158,00	38,24	24,28		
2.07.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG			100,00		446.107.000,00	0,00	0,00	70,16		312.605.000,00	0,00	70,16		312.605.000,00	100,00	100,00	0,00	70,16		312.605.000,00	70,16	70,07		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		446.107.000,00	1,00	70,16	70,16		312.605.000,00	70,16	70,16		312.605.000,00	100,00	100,00	70,16	70,16		312.605.000,00	70,16	70,07		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		446.107.000,00	1,00	70,16	70,16		312.605.000,00	70,16	70,16		312.605.000,00	100,00	100,00	70,16	70,16		312.605.000,00	70,16	70,07		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang		100,00		36.711.000,00	0,08	2,96	37,00		13.649.000,00	2,96	37,00		13.649.000,00	100,00	100,00	2,96	37,00		13.649.000,00	37,00	37,18		
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	1.510.000,00	0,04	4,00	100,00	1	1.510.000,00	4,00	100,00	1	1.510.000,00	100,00	100,00	4,00	100,00	1	1.510.000,00	100,00	100,00		
	Belanja Alat-alat Listrik		100,00	1	1.510.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.510.000,00	100,00	100,00	1	1.510.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	1.510.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	9.804.000,00	0,27	13,50	50,00	0	4.902.000,00	13,50	50,00	0	4.902.000,00	100,00	100,00	13,50	50,00	0	4.902.000,00	50,00	50,00		
	ATK Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	9.804.000,00	1,00	50,00	50,00	0	4.902.000,00	50,00	50,00	0	4.902.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0	4.902.000,00	50,00	50,00		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	1.269.000,00	0,03	3,00	100,00	1	1.269.000,00	3,00	100,00	1	1.269.000,00	100,00	100,00	3,00	100,00	1	1.269.000,00	100,00	100,00		
	Perabot Kantor		100,00	1	1.269.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.269.000,00	100,00	100,00	1	1.269.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	1.269.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	12	6.480.000,00	0,18	4,50	24,99	3	1.620.000,00	4,50	24,99	3	1.620.000,00	100,00	100,00	4,50	24,99	3	1.620.000,00	24,99	25,00		
	Air Minum/Air Mineral		100,00	12	6.480.000,00	1,00	24,99	24,99	3	1.620.000,00	24,99	24,99	3	1.620.000,00	100,00	100,00	24,99	24,99	3	1.620.000,00	24,99	25,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	2.140.000,00	0,06	6,00	100,00	1	2.140.000,00	6,00	100,00	1	2.140.000,00	100,00	100,00	6,00	100,00	1	2.140.000,00	100,00	100,00		
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	2.140.000,00	1,00	100,00	100,00	1	2.140.000,00	100,00	100,00	1	2.140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	2.140.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		100,00	12	2.208.000,00	0,06	6,00	100,00	12	2.208.000,00	6,00	100,00	12	2.208.000,00	100,00	100,00	6,00	100,00	12	2.208.000,00	100,00	100,00		
	Fasilitas Tamu		100,00	12	2.208.000,00	1,00	100,00	100,00	12	2.208.000,00	100,00	100,00	12	2.208.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12	2.208.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	13.300.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi/Menindaklanjuti/Memenuhi Undangan		100,00	12	13.300.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Se		100,00		4.500.000,00	0,01	1,00	100,00		4.500.000,00	1,00	100,00		4.500.000,00	100,00	100,00	1,00	100,00		4.500.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	1	4.500.000,00	1,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00		
	Personal Komputer		100,00	1	4.500.000,00	1,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang		100,00		400.016.000,00	0,90	65,70	73,00		292.016.000,00	65,70	73,00		292.016.000,00	100,00	100,00	65,70	73,00		292.016.000,00	73,00	73,00		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	100.014.000,00	0,25	16,00	64,00	3	64.014.000,00	16,00	64,00	3	64.014.000,00	100,00	100,00	16,00	64,00	3	64.014.000,00	64,00	64,01		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	100.014.000,00	1,00	64,00	64,00	3	64.014.000,00	64,00	64,00	3	64.014.000,00	100,00	100,00	64,00	64,00	3	64.014.000,00	64,00	64,01		
2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	196.002.000,00	0,49	49,00	100,00	1	196.002.000,00	49,00	100,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00	49,00	100,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00		
	Sewa Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	196.002.000,00	1,00	100,00	100,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00		
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	104.000.000,00	0,26	8,00	30,77	4	32.000.000,00	8,00	30,77	4	32.000.000,00	100,00	100,00	8,00	30,77	4	32.000.000,00	30,77	30,77		
	Jasa Pelayanan Umum Kantor - Pramubakti/Office Boy dan Pengaman Kantor		100,00	12	104.000.000,00	1,00	30,77	30,77	4	32.000.000,00	30,77	30,77	4	32.000.000,00	100,00	100,00	30,77	30,77	4	32.000.000,00	30,77	30,77		
2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Ko		100,00		4.880.000,00	0,01	0,50	50,00		2.440.000,00	0,50	50,00		2.440.000,00	100,00	100,00	0,50	50,00		2.440.000,00	50,00	50,00		
2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	4	4.880.000,00	1,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	50,00	50,00		
	Pemeliharaan Alat Pendingin		100,00	4	4.880.000,00	1,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	2	2.440.000,00	50,00	50,00		
SUB JUMLAH			100,00		446.107.000,00	0,00	0,00	70,16		312.605.000,00	0,00	70,16		312.605.000,00	100,00	100,00	0,00	70,16		312.605.000,00	70,16	70,07		
2.07.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERANG, KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK			100,00		443.544.800,00	0,00	0,00	74,69		330.495.301,00	0,00	74,69		238.827.107,00	100,00	72,26	0,00	74,69		238.827.107,00	74,69	53,85		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		443.544.800,00	1,00	74,69	74,69		330.495.301,00	74,69	74,69		238.827.107,00	100,00	72,26	74,69	74,69		238.827.107,00	74,69	53,85		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		443.544.800,00	1,00	74,69	74,69		330.495.301,00	74,69	74,69		238.827.107,00	100,00	72,26	74,69	74,69		238.827.107,00	74,69	53,85		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten L		100,00		109.996.800,00	0,25	18,31	73,25		79.894.300,00	18,31	73,25		22.466.407,00	100,00	28,12	18,31	73,25		22.466.407,00	73,25	20,42		
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	7.346.400,00	0,07	7,00	100,00	1	7.346.400,00	7,00	100,00	1	7.252.407,00	100,00	98,72	7,00	100,00	1	7.252.407,00	100,00	98,72		
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	7.346.400,00	1,00	100,00	100,00	1	7.346.400,00	100,00	100,00	1	7.252.407,00	100,00	98,72	100,00	100,00	1	7.252.407,00	100,00	98,72		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	15.303.000,00	0,14	14,00	100,00	2	15.303.000,00	14,00	100,00	1	15.214.000,00	100,00	99,42	14,00	100,00	1	15.214.000,00	100,00	99,42		
	Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor		100,00	2	15.303.000,00	1,00	100,00	100,00	2	15.303.000,00	100,00	100,00	1	15.214.000,00	100,00	99,42	100,00	100,00	1	15.214.000,00	100,00	99,42		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	10.344.400,00	0,09	9,00	100,00	1	10.344.400,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	10.344.400,00	1,00	100,00	100,00	1	10.344.400,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	12	14.427.000,00	0,13	6,50	50,00	6	7.213.500,00	6,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	6,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	14.427.000,00	1,00	50,00	50,00	6	7.213.500,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	27.068.000,00	0,25	25,00	100,00	2	27.068.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	2	27.068.000,00	1,00	100,00	100,00	2	27.068.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		100,00	12	14.968.000,00	0,14	7,00	50,00	6	7.484.000,00	7,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	7,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	12	14.968.000,00	1,00	50,00	50,00	6	7.484.000,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	20.540.000,00	0,19	4,75	25,00	3	5.135.000,00	4,75	25,00	0	0,00	100,00	0,00	4,75	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	20.540.000,00	1,00	25,00	25,00	3	5.135.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupa		100,00		21.160.000,00	0,05	5,00	100,00		21.160.000,00	5,00	100,00		0,00	100,00	0,00	5,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	4	21.160.000,00	1,00	100,00	100,00	4	21.160.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	4	21.160.000,00	1,00	100,00	100,00	4	21.160.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandegla		100,00		302.878.000,00	0,68	50,15	73,75		223.591.001,00	50,15	73,75		216.360.700,00	100,00	96,77	50,15	73,75		216.360.700,00	73,75	71,43		
2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)		100,00	12	3.128.000,00	0,01	0,25	24,99	3	782.001,00	0,25	24,99	0	504.000,00	100,00	64,45	0,25	24,99	0	504.000,00	24,99	16,11		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	3.128.000,00	1,00	24,99	24,99	3	782.001,00	24,99	24,99	0	504.000,00	100,00	64,45	24,99	24,99	0	504.000,00	24,99	16,11		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	29.988.000,00	0,10	2,50	24,99	3	7.497.000,00	2,50	24,99	1	6.056.700,00	100,00	80,79	2,50	24,99	1	6.056.700,00	24,99	20,20		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	29.988.000,00	1,00	24,99	24,99	3	7.497.000,00	24,99	24,99	1	6.056.700,00	100,00	80,79	24,99	24,99	1	6.056.700,00	24,99	20,20		
2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	191.112.000,00	0,63	63,00	100,00	1	191.112.000,00	63,00	100,00	1	185.600.000,00	100,00	97,12	63,00	100,00	1	185.600.000,00	100,00	97,12		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	191.112.000,00	1,00	100,00	100,00	1	191.112.000,00	100,00	100,00	1	185.600.000,00	100,00	97,12	100,00	100,00	1	185.600.000,00	100,00	97,12		
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	78.650.000,00	0,26	8,00	30,77	3	24.200.000,00	8,00	30,77	1	24.200.000,00	100,00	100,00	8,00	30,77	1	24.200.000,00	30,77	30,77		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	78.650.000,00	1,00	30,77	30,77	3	24.200.000,00	30,77	30,77	1	24.200.000,00	100,00	100,00	30,77	30,77	1	24.200.000,00	30,77	30,77		
2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada san Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagaker		100,00		9.510.000,00	0,02	1,23	61,50		5.850.000,00	1,23	61,50		0,00	100,00	0,00	1,23	61,50		0,00	61,50	0,00		
2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	6	7.320.000,00	0,77	38,50	50,00	3	3.660.000,00	38,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	38,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	7.320.000,00	1,00	50,00	50,00	3	3.660.000,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	5	2.190.000,00	0,23	23,00	100,00	5	2.190.000,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	5	2.190.000,00	1,00	100,00	100,00	5	2.190.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		443.544.800,00	0,00	0,00	74,69		330.495.301,00	0,00	74,69		238.827.107,00	100,00	72,26	0,00	74,69		238.827.107,00	74,69	53,85		
2.07.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TANGERANG			100,00		220.849.060,00	0,00	0,00	38,15		85.168.700,00	0,00	38,15		25.874.866,00	100,00	30,38	0,00	38,15		25.874.866,00	38,15	11,72		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		220.849.060,00	1,00	38,15	38,15		85.168.700,00	38,15	38,15		25.874.866,00	100,00	30,38	38,15	38,15		25.874.866,00	38,15	11,72		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		220.849.060,00	1,00	38,15	38,15		85.168.700,00	38,15	38,15		25.874.866,00	100,00	30,38	38,15	38,15		25.874.866,00	38,15	11,72		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang		100,00		107.913.100,00	0,49	29,25	59,69		65.668.100,00	29,25	59,69		0,00	100,00	0,00	29,25	59,69		0,00	59,69	0,00		
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	9.996.300,00	0,09	9,00	100,00	1	9.996.300,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	9.996.300,00	1,00	100,00	100,00	1	9.996.300,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	10.242.800,00	0,09	9,00	100,00	1	10.242.800,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	10.242.800,00	1,00	100,00	100,00	1	10.242.800,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	9.981.000,00	0,09	9,00	100,00	1	9.981.000,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	9.981.000,00	1,00	100,00	100,00	1	9.981.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	2	9.500.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		100,00	2	9.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	24.993.000,00	0,23	23,00	100,00	1	24.993.000,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	24.993.000,00	1,00	100,00	100,00	1	24.993.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		100,00	12	16.500.000,00	0,15	3,44	22,92	3	3.780.000,00	3,44	22,92	0	0,00	100,00	0,00	3,44	22,92	0	0,00	22,92	0,00		
	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	12	16.500.000,00	1,00	22,92	22,92	3	3.780.000,00	22,92	22,92	0	0,00	100,00	0,00	22,92	22,92	0	0,00	22,92	0,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	26.700.000,00	0,25	6,25	24,99	3	6.675.000,00	6,25	24,99	0	0,00	100,00	0,00	6,25	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	26.700.000,00	1,00	24,99	24,99	3	6.675.000,00	24,99	24,99	0	0,00	100,00	0,00	24,99	24,99	0	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang		100,00		15.763.960,00	0,07				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	5	15.763.960,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	5	15.763.960,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang		100,00		85.352.000,00	0,39	8,90	22,83		19.500.600,00	8,90	22,83		25.874.866,00	100,00	132,69	8,90	22,83	25.874.866,00	22,83	30,32			
2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)		100,00	10	5.916.000,00	0,07	0,70	10,00	1	591.600,00	0,70	10,00	0	0,00	100,00	0,00	0,70	10,00	0	0,00	10,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	10	5.916.000,00	1,00	10,00	10,00	1	591.600,00	10,00	10,00	0	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0	0,00	10,00	0,00		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	30.036.000,00	0,35	8,75	24,99	3	7.509.000,00	8,75	24,99	3	6.874.866,00	100,00	91,56	8,75	24,99	3	6.874.866,00	24,99	22,89		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	30.036.000,00	1,00	24,99	24,99	3	7.509.000,00	24,99	24,99	3	6.874.866,00	100,00	91,56	24,99	24,99	3	6.874.866,00	24,99	22,89		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	49.400.000,00	0,58	13,38	23,07	3	11.400.000,00	13,38	23,07	3	19.000.000,00	100,00	166,67	13,38	23,07	3	19.000.000,00	23,07	38,46		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	49.400.000,00	1,00	23,07	23,07	3	11.400.000,00	23,07	23,07	3	19.000.000,00	100,00	166,67	23,07	23,07	3	19.000.000,00	23,07	38,46		
2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang		100,00		11.820.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Laporan)		100,00	2	7.320.000,00	0,62			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	2	7.320.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Laporan)		100,00	2	4.500.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	2	4.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
SUB JUMLAH			100,00		220.849.060,00	0,00	0,00	38,15		85.168.700,00	0,00	38,15		25.874.866,00	100,00	30,38	0,00	38,15		25.874.866,00	38,15	11,72		
2.07.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN			100,00		195.051.000,00	0,00	0,00	47,54		93.972.000,00	0,00	47,54		23.843.904,00	100,00	25,37	0,00	47,54		23.843.904,00	47,54	12,22		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			100,00		195.051.000,00	1,00	47,54	47,54		93.972.000,00	47,54	47,54		23.843.904,00	100,00	25,37	47,54	47,54		23.843.904,00	47,54	12,22		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		195.051.000,00	1,00	47,54	47,54		93.972.000,00	47,54	47,54		23.843.904,00	100,00	25,37	47,54	47,54		23.843.904,00	47,54	12,22		
2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan		100,00		123.047.000,00	0,63	38,54	61,17		76.446.000,00	38,54	61,17		0,00	100,00	0,00	38,54	61,17		0,00	0,00			
2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	9.922.000,00	0,08	8,00	100,00	1	9.922.000,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	9.922.000,00	1,00	100,00	100,00	1	9.922.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	15.026.000,00	0,12	12,00	100,00	1	15.026.000,00	12,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	12,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	15.026.000,00	1,00	100,00	100,00	1	15.026.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	10.291.000,00	0,08	8,00	100,00	1	10.291.000,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	10.291.000,00	1,00	100,00	100,00	1	10.291.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	12	26.700.000,00	0,22	5,50	24,99	3	6.675.000,00	5,50	24,99	3	0,00	100,00	0,00	5,50	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	26.700.000,00	1,00	24,99	24,99	3	6.675.000,00	24,99	24,99	3	0,00	100,00	0,00	24,99	24,99	3	0,00	24,99	0,00		
2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	24.974.000,00	0,20	20,00	100,00	1	24.974.000,00	20,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	20,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	24.974.000,00	1,00	100,00	100,00	1	24.974.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		100,00	12	11.064.000,00	0,09	2,46	27,28	3	3.018.000,00	2,46	27,28	3	0,00	100,00	0,00	2,46	27,28	3	0,00	27,28	0,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	11.064.000,00	1,00	27,28	27,28	3	3.018.000,00	27,28	27,28	3	0,00	100,00	0,00	27,28	27,28	3	0,00	27,28	0,00		
2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	25.070.000,00	0,20	5,22	26,10	3	6.540.000,00	5,22	26,10	3	0,00	100,00	0,00	5,22	26,10	3	0,00	26,10	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	erlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	25.070.000,00	1,00	26,10	26,10	3	6.540.000,00	26,10	26,10	3	0,00	100,00	0,00	26,10	26,10	3	0,00	26,10	0,00		
2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Sel		100,00		72.004.000,00	0,37	9,00	24,34		17.526.000,00	9,00	24,34		23.843.904,00	100,00	136,05	9,00	24,34		23.843.904,00	24,34	33,11		
2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)		100,00	12	10.200.000,00	0,14	3,50	24,99	3	2.550.000,00	3,50	24,99	3	3.955.030,00	100,00	155,10	3,50	24,99	3	3.955.030,00	24,99	38,77		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00	12	10.200.000,00	1,00	24,99	24,99	3	2.550.000,00	24,99	24,99	3	3.955.030,00	100,00	155,10	24,99	24,99	3	3.955.030,00	24,99	38,77		
2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	37.104.000,00	0,52	12,99	24,99	3	9.276.000,00	12,99	24,99	3	10.388.874,00	100,00	112,00	12,99	24,99	3	10.388.874,00	24,99	28,00		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	37.104.000,00	1,00	24,99	24,99	3	9.276.000,00	24,99	24,99	3	10.388.874,00	100,00	112,00	24,99	24,99	3	10.388.874,00	24,99	28,00		
2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	24.700.000,00	0,34	7,84	23,07	3	5.700.000,00	7,84	23,07	3	9.500.000,00	100,00	166,67	7,84	23,07	3	9.500.000,00	23,07	38,46		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	24.700.000,00	1,00	23,07	23,07	3	5.700.000,00	23,07	23,07	3	9.500.000,00	100,00	166,67	23,07	23,07	3	9.500.000,00	23,07	38,46		
SUB JUMLAH				100,00	195.051.000,00	0,00	0,00	47,54		93.972.000,00	0,00	47,54		23.843.904,00	100,00	25,37	0,00	47,54		23.843.904,00	47,54	12,22		
JUMLAH				100,00	98.218.677.535,00			31,67		32.068.895.585,00		29,45		14.420.876.752,37	92,98	44,97		29,45		14.420.876.752,37	29,45	14,68		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Drs.H.Septo Kalnadi, MM
NIP.196809161989031010



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)		100,00		41.616.089.518,00	0,97	21,87	22,54		1.774.851.000,00	21,83	22,50		6.010.513.110,00	99,81	63,62	21,83	22,50		6.010.513.110,00	22,50	14,44		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,00		34.106.218.438,00	0,82	17,17	20,94		7.189.889.858,00	17,13	20,88		5.550.621.110,00	99,75	77,20	17,13	20,88		5.550.621.110,00	20,88	16,27		
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		22.947.748.978,00	0,67	13,34	19,91		4.620.006.938,00	13,29	19,84		4.643.899.110,00	99,61	100,52	13,29	19,84		4.643.899.110,00	19,84	20,24		
2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		422.318.099,00	0,02	0,79	39,44		166.540.000,00	0,79	39,44		37.657.000,00	100,00	22,61	0,79	39,44		37.657.000,00	39,44	8,92		
2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	167.507.499,00	0,40	26,54	66,34	0	111.338.000,00	26,54	66,34	0	20.600.000,00	100,00	18,50	26,54	66,34	0	20.600.000,00	66,34	12,30		
	Penyusunan Renja Perangkat Daerah		100,00	1	162.797.499,00	0,97	66,34	68,39	0	111.338.000,00	66,34	68,39	0	20.600.000,00	100,00	18,50	66,34	68,39	0	20.600.000,00	68,39	12,65		
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan		100,00	1	4.710.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	17.817.200,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	8.557.600,00	0,48			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	9.259.600,00	0,52			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	18.943.600,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	8.839.200,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	10.104.400,00	0,53			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	12.668.000,00	0,03	1,26	42,00	1	5.370.000,00	1,26	42,00	0	5.370.000,00	100,00	100,00	1,26	42,00	0	5.370.000,00	42,00	42,39		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	1	5.370.000,00	0,42	42,00	100,00	1	5.370.000,00	42,00	100,00	0	5.370.000,00	100,00	100,00	42,00	100,00	0	5.370.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA		100,00	1	7.298.000,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	14.005.600,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	5.440.400,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	8.565.200,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	12	169.971.200,00	0,40	6,69	16,73	3	28.427.000,00	6,69	16,73	3	11.687.000,00	100,00	41,11	6,69	16,73	3	11.687.000,00	16,73	6,88		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	169.971.200,00	1,00	16,73	16,73	3	28.427.000,00	16,73	16,73	3	11.687.000,00	100,00	41,11	16,73	16,73	3	11.687.000,00	16,73	6,88		
2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	3	21.405.000,00	0,05	4,95	99,00	3	21.405.000,00	4,95	99,00	1	0,00	100,00	0,00	4,95	99,00	1	0,00	99,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LKjIP		100,00	1	7.135.000,00	0,33	33,00	100,00	1	7.135.000,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LPPD		100,00	1	7.135.000,00	0,33	33,00	100,00	1	7.135.000,00	33,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen LKPJ		100,00	1	7.135.000,00	0,33	33,00	100,00	1	7.135.000,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	33,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		18.914.710.379,00	0,82	14,46	17,64		3.333.985.689,00	14,46	17,64		4.000.333.285,00	100,00	119,99	14,46	17,64		4.000.333.285,00	17,64	21,15		
2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	65	18.299.110.379,00	0,97	16,89	17,41	0	3.185.773.691,00	16,89	17,41	0	3.938.661.285,00	100,00	123,63	16,89	17,41	0	3.938.661.285,00	17,41	21,52		
	Pembayaran Gaji ASN dan Tunj. Kinerja		100,00	65	18.299.110.379,00	1,00	17,41	17,41	0	3.185.773.691,00	17,41	17,41	0	3.938.661.285,00	100,00	123,63	17,41	17,41	0	3.938.661.285,00	17,41	21,52		
2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	12	515.600.000,00	0,03	0,75	24,99	3	128.899.998,00	0,75	24,99	3	54.760.000,00	100,00	42,48	0,75	24,99	3	54.760.000,00	24,99	10,62		
	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	515.600.000,00	1,00	24,99	24,99	3	128.899.998,00	24,99	24,99	3	54.760.000,00	100,00	42,48	24,99	24,99	3	54.760.000,00	24,99	10,62		
2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	3.072.000,00	0,00	0,00	24,99	0	768.000,00	0,00	24,99	0	512.000,00	100,00	66,67	0,00	24,99	0	512.000,00	24,99	16,67		
	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	1	3.072.000,00	1,00	24,99	24,99	0	768.000,00	24,99	24,99	0	512.000,00	100,00	66,67	24,99	24,99	0	512.000,00	24,99	16,67		
2.08.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.016.000,00	0,00	0,00	25,00	0	504.000,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	2.016.000,00	1,00	25,00	25,00	0	504.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.212.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	2.212.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	2	10.480.000,00	0,00	0,00	5,72	0	600.000,00	0,00	5,72	0	0,00	100,00	0,00	0,00	5,72	0	0,00	5,72	0,00		
	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	1	6.500.000,00	0,62	5,72	9,23	0	600.000,00	5,72	9,23	0	0,00	100,00	0,00	5,72	9,23	0	0,00	9,23	0,00		
	Penyusunan Dokumen SPIP		100,00	1	3.980.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	3	79.440.000,00	0,00	0,00	21,98	0	17.440.000,00	0,00	21,98	0	6.400.000,00	100,00	36,70	0,00	21,98	0	6.400.000,00	21,98	8,06		
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	1	71.400.000,00	0,90	19,67	21,85	0	15.600.000,00	19,67	21,85	0	6.400.000,00	100,00	41,03	19,67	21,85	0	6.400.000,00	21,85	8,96		
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	1	5.560.000,00	0,07	2,32	33,09	0	1.840.000,00	2,32	33,09	0	0,00	100,00	0,00	2,32	33,09	0	0,00	33,09	0,00		
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	1	2.480.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	100,00	1	2.780.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	2.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		10.431.720,00	0,00	0,00	33,50		3.483.000,00	0,00	33,50		0,00	100,00	0,00	0,00	33,50		0,00	33,50	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.08.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	5.120.320,00	0,49			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan		100,00	1	4.160.320,00	0,81			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKBMD		100,00	1	960.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	3.656.800,00	0,35	17,50	50,00	1	1.828.400,00	17,50	50,00	0	0,00	100,00	0,00	17,50	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Rekonsiliasi BMD Semester 1		100,00	1	1.828.400,00	0,50	50,00	100,00	1	1.828.400,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Rekonsiliasi BMD Semester 2		100,00	1	1.828.400,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	1.654.600,00	0,16	16,00	100,00	1	1.654.600,00	16,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	16,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.654.600,00	1,00	100,00	100,00	1	1.654.600,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		111.237.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	4.452.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekap laporan SKP Tahunan		100,00	1	4.452.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Satuan: Orang)	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	22.305.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelepasan Pegawai Pensiun		100,00	2	22.305.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Inova Handayani, S.STP	100,00	64	84.480.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pegawai mengikuti Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	64	84.480.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		786.060.360,00	0,03	1,70	56,69		440.431.760,00	1,70	56,69		100.531.395,00	100,00	22,83	1,70	56,69		100.531.395,00	56,69	12,79		
2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	11.872.000,00	0,02	1,02	50,83	0	6.034.000,00	1,02	50,83	0	0,00	100,00	0,00	1,02	50,83	0	0,00	50,83	0,00		
	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	11.872.000,00	1,00	50,83	50,83	0	6.034.000,00	50,83	50,83	0	0,00	100,00	0,00	50,83	50,83	0	0,00	50,83	0,00		
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	158.760.900,00	0,20	20,00	100,00	4	158.760.900,00	20,00	100,00	0	70.280.595,00	100,00	44,27	20,00	100,00	0	70.280.595,00	100,00	44,27		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	69.527.900,00	0,44	44,00	100,00	1	69.527.900,00	44,00	100,00	0	29.119.162,00	100,00	41,88	44,00	100,00	0	29.119.162,00	100,00	41,88		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	61.617.000,00	0,39	39,00	100,00	1	61.617.000,00	39,00	100,00	0	12.042.271,00	100,00	19,54	39,00	100,00	0	12.042.271,00	100,00	19,54		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	24.369.000,00	0,15	15,00	100,00	1	24.369.000,00	15,00	100,00	0	29.119.162,00	100,00	119,49	15,00	100,00	0	29.119.162,00	100,00	119,49		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	3.247.000,00	0,02	2,00	100,00	1	3.247.000,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	62.299.100,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Sewa Alat Rumah Tangga		100,00	1	62.299.100,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	14	100.000.000,00	0,13	3,16	24,30	4	24.300.000,00	3,16	24,30	0	15.375.000,00	100,00	63,27	3,16	24,30	0	15.375.000,00	24,30	15,38		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	12	52.200.000,00	0,52	12,99	24,99	3	13.050.000,00	12,99	24,99	0	7.875.000,00	100,00	60,34	12,99	24,99	0	7.875.000,00	24,99	15,09		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		100,00	2	47.800.000,00	0,48	11,30	23,55	1	11.250.000,00	11,30	23,55	0	7.500.000,00	100,00	66,67	11,30	23,55	0	7.500.000,00	23,55	15,69		
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	177.681.560,00	0,23	23,00	100,00	4	177.681.560,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	99.790.560,00	0,56	56,00	100,00	1	99.790.560,00	56,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	56,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	4.990.000,00	0,03	3,00	100,00	1	4.990.000,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		100,00	1	2.260.000,00	0,01	1,00	100,00	1	2.260.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		100,00	1	70.641.000,00	0,40	40,00	100,00	1	70.641.000,00	40,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	40,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	34.748.000,00	0,04	1,02	25,42	0	8.832.000,00	1,02	25,42	0	0,00	100,00	0,00	1,02	25,42	0	0,00	25,42	0,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	2	34.748.000,00	1,00	25,42	25,42	0	8.832.000,00	25,42	25,42	0	0,00	100,00	0,00	25,42	25,42	0	0,00	25,42	0,00		
2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	204.500.000,00	0,26	6,50	25,00	0	51.124.500,00	6,50	25,00	0	9.875.800,00	100,00	19,32	6,50	25,00	0	9.875.800,00	25,00	4,83		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota		100,00	1	204.500.000,00	1,00	25,00	25,00	0	51.124.500,00	25,00	25,00	0	9.875.800,00	100,00	19,32	25,00	25,00	0	9.875.800,00	25,00	4,83		
2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	6.198.800,00	0,01	1,00	100,00	1	6.198.800,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	6.198.800,00	1,00	100,00	100,00	1	6.198.800,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	30.000.000,00	0,04	1,00	25,00	0	7.500.000,00	1,00	25,00	0	5.000.000,00	100,00	66,67	1,00	25,00	0	5.000.000,00	25,00	16,67		
	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	30.000.000,00	1,00	25,00	25,00	0	7.500.000,00	25,00	25,00	0	5.000.000,00	100,00	66,67	25,00	25,00	0	5.000.000,00	25,00	16,67		
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		407.084.000,00	0,02	0,14	6,88		29.190.000,00	0,14	6,88		0,00	100,00	0,00	0,14	6,88		0,00	6,88	0,00		
2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	349.388.000,00	0,86	6,88	8,00	1	29.190.000,00	6,88	8,00	0	0,00	100,00	0,00	6,88	8,00	0	0,00	8,00	0,00		
	Belanja Lemari Arsip Pintu Sorong		100,00	1	29.190.000,00	0,08	8,00	100,00	1	29.190.000,00	8,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Mebel		100,00	1	157.998.000,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Interior Multiplex		100,00	1	135.855.000,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Meja Rapat Pejabat		100,00	1	26.345.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	12	57.696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Printer		100,00	12	57.696.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.372.470.420,00	0,06	1,78	29,71		407.639.420,00	1,78	29,71		384.517.859,00	100,00	94,33	1,78	29,71		384.517.859,00	29,71	28,02		
2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	3	406.888.000,00	0,30	8,72	29,05	0	118.135.400,00	8,72	29,05	0	117.837.819,00	100,00	99,75	8,72	29,05	0	117.837.819,00	29,05	28,96		
	Laporan Belanja Tagihan Telepon		100,00	1	10.000.000,00	0,02	0,50	25,00	0	2.500.000,00	0,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Laporan Belanja Tagihan Listrik		100,00	1	328.268.000,00	0,81	24,30	30,00	0	98.480.400,00	24,30	30,00	0	106.523.819,00	100,00	108,17	24,30	30,00	0	106.523.819,00	30,00	32,45		
	Laporan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		100,00	1	68.620.000,00	0,17	4,25	25,01	0	17.155.000,00	4,25	25,01	0	11.314.000,00	100,00	65,95	4,25	25,01	0	11.314.000,00	25,01	16,49		
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Inova Handayani, S.STP	100,00	3	965.582.420,00	0,70	20,99	29,99	0	289.504.020,00	20,99	29,99	0	266.680.040,00	100,00	92,12	20,99	29,99	0	266.680.040,00	29,99	27,62		
	Laporan Jasa Tenaga Penunjang		100,00	1	850.100.000,00	0,88	26,80	30,45	0	258.800.000,00	26,80	30,45	0	247.700.274,00	100,00	95,71	26,80	30,45	0	247.700.274,00	30,45	29,14		
	Laporan Lembur Jasa Penunjang		100,00	1	77.098.000,00	0,08	1,96	24,51	0	18.900.000,00	1,96	24,51	0	10.540.000,00	100,00	55,77	1,96	24,51	0	10.540.000,00	24,51	13,67		
	Laporan Belanja luran Jaminan bagi Non ASN		100,00	1	38.384.420,00	0,04	1,23	30,75	0	11.804.020,00	1,23	30,75	0	8.439.766,00	100,00	71,50	1,23	30,75	0	8.439.766,00	30,75	21,99		
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		923.437.000,00	0,04	1,04	25,99		238.737.069,00	0,96	24,07		120.859.571,00	92,62	50,62	0,96	24,07		120.859.571,00	24,07	13,09		
2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	4	42.180.000,00	0,05	1,25	25,00	1	10.545.000,00	1,25	25,00	0	10.514.070,00	100,00	99,71	1,25	25,00	0	10.514.070,00	25,00	24,93		
	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat untuk Pejabat ess II		100,00	4	42.180.000,00	1,00	25,00	25,00	1	10.545.000,00	25,00	25,00	0	10.514.070,00	100,00	99,71	25,00	25,00	0	10.514.070,00	25,00	24,93		
2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	22	458.260.000,00	0,50	13,64	27,27	6	124.980.000,00	13,64	27,27	0	29.740.000,00	100,00	23,80	13,64	27,27	0	29.740.000,00	27,27	6,49		
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat		100,00	11	404.360.000,00	0,88	24,00	27,27	3	110.280.000,00	24,00	27,27	0	29.740.000,00	100,00	26,97	24,00	27,27	0	29.740.000,00	27,27	7,35		
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua		100,00	11	53.900.000,00	0,12	3,27	27,27	3	14.700.000,00	3,27	27,27	0	0,00	100,00	0,00	3,27	27,27	0	0,00	27,27	0,00		
2.08.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	9	4.035.000,00	0,00	0,00	25,00	2	1.008.750,00	0,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Pemeliharaan Lemari Kerja		100,00	4	1.308.000,00	0,32	8,00	25,00	1	327.000,00	8,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	8,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Pemeliharaan Kursi Kerja dan Meja Kerja		100,00	5	2.727.000,00	0,68	17,00	25,00	1	681.750,00	17,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	17,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	160	170.620.000,00	0,18	4,71	26,16	27	44.629.319,00	3,14	17,45	0	30.660.001,00	66,70	68,70	3,14	17,45	0	30.660.001,00	17,45	17,97		
	Pemeliharaan AC		100,00	36	83.750.000,00	0,49	12,25	25,00	9	20.937.500,00	3,54	7,22	0	1,00	28,89	0,00	3,54	7,22	0	1,00	7,22	0,00		
	Pemeliharaan Laptop,Printer dan UPC		100,00	124	86.870.000,00	0,51	13,91	27,27	18	23.691.819,00	13,91	27,27	0	30.660.000,00	100,00	129,41	13,91	27,27	0	30.660.000,00	27,27	35,29		
2.08.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	2	7.624.000,00	0,01	1,00	100,00	2	7.624.000,00	0,65	65,00	0	0,00	65,00	0,00	0,65	65,00	0	0,00	65,00	0,00		
	Pemeliharaan CCTV		100,00	2	7.624.000,00	1,00	100,00	100,00	2	7.624.000,00	65,00	65,00	0	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0	0,00	65,00	0,00		
2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Inova Handayani, S.STP	100,00	1	240.718.000,00	0,26	5,40	20,76	0	49.950.000,00	5,40	20,76	0	49.945.500,00	100,00	99,99	5,40	20,76	0	49.945.500,00	20,76	20,75		
	Pemeliharaan Gedung Kantor		100,00	1	240.718.000,00	1,00	20,76	20,76	0	49.950.000,00	20,76	20,76	0	49.945.500,00	100,00	99,99	20,76	20,76	0	49.945.500,00	20,76	20,75		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			100,00		2.790.409.960,00	0,08	0,36	4,52		126.848.000,00	0,36	4,52		41.442.000,00	100,00	32,67	0,36	4,52		41.442.000,00	4,52	1,49		
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		100,00		450.000.000,00	0,16	4,52	28,22		126.848.000,00	4,52	28,22		41.442.000,00	100,00	32,67	4,52	28,22		41.442.000,00	28,22	9,21		
2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi (Satuan: Laporan)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	52.105.500,00	0,12	4,25	35,44	0	18.465.500,00	4,25	35,44	0	5.400.000,00	100,00	29,24	4,25	35,44	0	5.400.000,00	35,44	10,36		
	Penyusunan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		100,00	1	52.105.500,00	1,00	35,44	35,44	0	18.465.500,00	35,44	35,44	0	5.400.000,00	100,00	29,24	35,44	35,44	0	5.400.000,00	35,44	10,36		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	397.894.500,00	0,88	23,97	27,24	0	108.382.500,00	23,97	27,24	0	36.042.000,00	100,00	33,25	23,97	27,24	0	36.042.000,00	27,24	9,06		
	Penyusunan Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		100,00	1	397.894.500,00	1,00	27,24	27,24	0	108.382.500,00	27,24	27,24	0	36.042.000,00	100,00	33,25	27,24	27,24	0	36.042.000,00	27,24	9,06		
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi KeMasyarakatan kewenangan Provinsi		100,00		170.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi pe (Satuan: Orang)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	80	50.000.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Personal Branding Bakal Calon Legislatif Perempuan		100,00	35	19.768.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik		100,00	45	30.232.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di b (Satuan: Lembaga)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	27	120.000.000,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lembaga yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan Terpilih		100,00	18	18.856.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lembaga yang mengikuti Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik		100,00	9	101.144.000,00	0,84			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		100,00		2.170.409.960,00	0,78				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi (Satuan: Lembaga)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	40	20.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Kebijakan Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		100,00	40	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi (Satuan: Orang)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1.095	1.570.109.960,00	0,72			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Perempuan Provinsi Banten		100,00	245	369.050.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Perempuan yang Mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi		100,00	850	1.201.059.960,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi (Satuan: Unit)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	4	580.300.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	KIE Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi		100,00	4	580.300.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100,00		1.259.635.600,00	0,04	2,86	71,38		898.028.800,00	2,86	71,38		512.730.000,00	100,00	57,10	2,86	71,38		512.730.000,00	71,38	40,70		
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		1.049.552.800,00	0,83	71,38	86,00		898.028.800,00	71,38	86,00		512.730.000,00	100,00	57,10	71,38	86,00		512.730.000,00	86,00	48,85		
2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	6	1.049.552.800,00	1,00	86,00	86,00	2	898.028.800,00	86,00	86,00	0	512.730.000,00	100,00	57,10	86,00	86,00	0	512.730.000,00	86,00	48,85		
	Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan/TPPO		100,00	1	77.370.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan		100,00	1	17.604.000,00	0,02			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		100,00	1	898.028.800,00	0,86	86,00	100,00	1	898.028.800,00	86,00	100,00	0	512.730.000,00	100,00	57,10	86,00	100,00	0	512.730.000,00	100,00	57,10		
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus		100,00	1	8.100.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Konflik Sosial		100,00	1	8.100.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan Kekerasan, TPPO dan Diskriminasi terhadap Perempuan (DAK)		100,00	1	40.350.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		100,00		210.082.800,00	0,17				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	48	21.000.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang hasil Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) PPA		100,00	48	21.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	100	46.429.800,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang penerima Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		100,00	100	46.429.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	142.653.000,00	0,68			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penguatan Tata Laksana Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Lokasi Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem		100,00	1	122.985.000,00	0,86			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koodinasi Forum Partisipasi Publik (PUSPA)		100,00	1	19.668.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			100,00		2.933.681.900,00	0,09	1,59	17,61		513.090.320,00	1,59	17,61		15.000.000,00	100,00	2,92	1,59	17,61		15.000.000,00	17,61	0,51		
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		100,00		106.371.700,00	0,04				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	15	15.884.500,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan program ketahanan keluarga		100,00	15	15.884.500,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	11.505.600,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	11.505.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	78.981.600,00	0,74			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penghargaan Perempuan Berjasa dan Inspiratif		100,00	1	78.981.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan P		100,00		2.546.422.400,00	0,87	15,31	17,60		448.564.520,00	15,31	17,60		0,00	100,00	0,00	15,31	17,60		0,00	17,60	0,00		
2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Satuan: Lembaga)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	59	1.871.540.200,00	0,73	5,34	7,32	0	136.912.520,00	5,34	7,32	0	0,00	100,00	0,00	5,34	7,32	0	0,00	7,32	0,00		
	DWP Provinsi Banten		100,00	1	972.329.920,00	0,52	5,40	10,38	0	100.968.120,00	5,40	10,38	0	0,00	100,00	0,00	5,40	10,38	0	0,00	10,38	0,00		
	BKOW Provinsi Banten		100,00	58	899.210.280,00	0,48	1,92	4,00	0	35.944.400,00	1,92	4,00	0	0,00	100,00	0,00	1,92	4,00	0	0,00	4,00	0,00		
2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Satuan: Orang)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	110	66.649.400,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga		100,00	110	66.649.400,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	2	608.232.800,00	0,24	12,26	51,09	0	311.652.000,00	12,26	51,09	0	0,00	100,00	0,00	12,26	51,09	0	0,00	51,09	0,00		
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	16.526.800,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Advokasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		100,00	1	591.706.000,00	0,97	51,09	52,67	0	311.652.000,00	51,09	52,67	0	0,00	100,00	0,00	51,09	52,67	0	0,00	52,67	0,00		
2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		280.887.800,00	0,10	2,30	22,97		64.525.800,00	2,30	22,97		15.000.000,00	100,00	23,25	2,30	22,97		15.000.000,00	22,97	5,34		
2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Ko (Satuan: Layanan)	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Ko (Satuan: Layanan)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	8	280.887.800,00	1,00	22,97	22,97	2	64.525.800,00	22,97	22,97	0	15.000.000,00	100,00	23,25	22,97	22,97	0	15.000.000,00	22,97	5,34		
	Layanan Informasi dan konsultasi Pengasuhan Pusat Pembelajaran Keluarga		100,00	4	144.387.800,00	0,51	11,66	22,87	1	33.025.800,00	11,66	22,87	0	9.000.000,00	100,00	27,25	11,66	22,87	0	9.000.000,00	22,87	6,23		
	Layanan Informasi dan Konsultasi Day Care		100,00	4	136.500.000,00	0,49	11,30	23,07	1	31.500.000,00	11,30	23,07	0	6.000.000,00	100,00	19,05	11,30	23,07	0	6.000.000,00	23,07	4,40		
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			100,00		100.000.000,00	0,00	0,00	25,14		25.322.000,00	0,00	25,14		10.350.000,00	100,00	40,87	0,00	25,14		10.350.000,00	25,14	10,35		
2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		100,00		100.000.000,00	1,00	25,14	25,14		25.322.000,00	25,14	25,14		10.350.000,00	100,00	40,87	25,14	25,14		10.350.000,00	25,14	10,35		
2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	63.442.000,00	0,63	25,14	39,91	0	25.322.000,00	25,14	39,91	0	10.350.000,00	100,00	40,87	25,14	39,91	0	10.350.000,00	39,91	16,31		
	Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi		100,00	1	63.442.000,00	1,00	39,91	39,91	0	25.322.000,00	39,91	39,91	0	10.350.000,00	100,00	40,87	39,91	39,91	0	10.350.000,00	39,91	16,31		
2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Satuan: Dokumen)	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	100,00	1	36.558.000,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi dalam Kelembagaan Data Provinsi		100,00	1	36.558.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100,00		2.249.552.000,00	0,07	0,32	4,52		104.493.800,00	0,32	4,52		14.000.000,00	100,00	13,40	0,32	4,52		14.000.000,00	4,52	0,62		
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		100,00		1.612.793.000,00	0,72	4,52	6,28		104.493.800,00	4,52	6,28		14.000.000,00	100,00	13,40	4,52	6,28		14.000.000,00	6,28	0,87		
2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	1.413.150.200,00	0,88			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	62.332.200,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Kewenangan Provinsi		100,00	1	1.350.818.000,00	0,96			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungs (Satuan: perangkat daerah)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	12	199.642.800,00	0,12	6,28	52,34	0	104.493.800,00	6,28	52,34	1	14.000.000,00	100,00	13,40	6,28	52,34	1	14.000.000,00	52,34	7,01		
	fasilitasi Kab/Kota dalam implementasi 24 indikator KLA dan indikator khusus		100,00	12	199.642.800,00	1,00	52,34	52,34	0	104.493.800,00	52,34	52,34	1	14.000.000,00	100,00	13,40	52,34	52,34	1	14.000.000,00	52,34	7,01		
2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		100,00		636.759.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	100	123.685.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Seleksi dan Pengiriman Duta Anak dalamrangka FAN (Pelebagaan Partisipasi Anak)		100,00	100	123.685.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Satuan: Kegiatan)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	513.074.000,00	0,81			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Standarisasi Puskesmas Ramah Anak		100,00	1	513.074.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100,00		1.825.190.000,00	0,05	2,48	49,55		902.100.000,00	2,48	49,55		313.200.000,00	100,00	34,72	2,48	49,55		313.200.000,00	49,55	17,16		
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		1.588.384.000,00	0,87	49,55	56,95		902.100.000,00	49,55	56,95		313.200.000,00	100,00	34,72	49,55	56,95		313.200.000,00	56,95	19,72		
2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	5	1.057.045.000,00	0,67	56,95	85,00	1	902.100.000,00	56,95	85,00	1	313.200.000,00	100,00	34,72	56,95	85,00	1	313.200.000,00	85,00	29,63		
	Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tk.Provinsi Banten		100,00	1	39.880.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Diseminasi Pencegahan Perkawinan Anak		100,00	1	69.915.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	902.100.000,00	0,85	85,00	100,00	1	902.100.000,00	85,00	100,00	1	313.200.000,00	100,00	34,72	85,00	100,00	1	313.200.000,00	100,00	34,72		
	Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Eksploitasi terhadap Anak dan ABH		100,00	1	41.070.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Biaya Pelaksanaan Promosi dan KIE Pencegahan Kekerasan Eksploitasi ABH, TPPO dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak Melalui Berbagai Media		100,00	1	4.080.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	30	16.695.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rakor Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi		100,00	30	16.695.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu Kewenangan Provinsi (Satuan: Kegiatan)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	35	514.644.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Desa/Kelurahan dalam Rangka Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak		100,00	15	345.578.000,00	0,67			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimtek Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (e-SAPA)		100,00	20	169.066.000,00	0,33			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan L		100,00		236.806.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	2	68.204.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rakor Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	44.264.000,00	0,65			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan PATBM		100,00	1	23.940.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi (Satuan: Kegiatan)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	20.540.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Advokasi Kerjasama Lintas Sektor Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	20.540.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	1	25.126.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Hasil Pengembangan KIE Perlindungan Khusus Anak		100,00	1	25.126.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	20	23.846.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi		100,00	20	23.846.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)	Entin Oliantini, S.Ag, M.Si	100,00	119	99.090.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Kapsitas SDM Lembaga Penyedia AMPK		100,00	25	15.214.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Kapasitas APH yang Melayani AMPK		100,00	70	25.736.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus		100,00	24	58.140.000,00	0,59			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			100,00		1.208.455.200,00	0,03	1,20	40,09		483.038.000,00	1,20	40,09		6.572.000,00	100,00	1,36	1,20	40,09	6.572.000,00	40,09	0,54			
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			100,00		669.697.000,00	0,55	25,82	46,95		314.124.000,00	25,82	46,95		0,00	100,00	0,00	25,82	46,95	0,00	46,95	0,00			
2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		100,00		118.923.600,00	0,18	8,39	46,63		55.880.000,00	8,39	46,63		0,00	100,00	0,00	8,39	46,63	0,00	46,63	0,00			
2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	43.425.600,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Wilayah Terpencil		100,00	1	43.425.600,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	4	75.498.000,00	0,63	46,63	74,02	1	55.880.000,00	46,63	74,02	0	0,00	100,00	0,00	46,63	74,02	0	0,00	74,02	0,00		
	Penyusunan Perencanaan Pendaftaran Penduduk		100,00	4	75.498.000,00	1,00	74,02	74,02	1	55.880.000,00	74,02	74,02	0	0,00	100,00	0,00	74,02	74,02	0	0,00	74,02	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		100,00		435.039.400,00	0,65	37,63	57,89		251.832.000,00	37,63	57,89		0,00	100,00	0,00	37,63	57,89	0,00	0,00	57,89	0,00		
2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	5	435.039.400,00	1,00	57,89	57,89	0	251.832.000,00	57,89	57,89	0	0,00	100,00	0,00	57,89	57,89	0	0,00	57,89	0,00		
	Laporan Layanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di Daerah`		100,00	2	51.187.000,00	0,12	1,99	16,58	0	8.486.000,00	1,99	16,58	0	0,00	100,00	0,00	1,99	16,58	0	0,00	16,58	0,00		
	Laporan Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	101.368.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Layanan Pendaftaran Penduduk Pada Event Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	38.708.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Sarana Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100,00	1	243.776.400,00	0,56	55,90	99,82	0	243.346.000,00	55,90	99,82	0	0,00	100,00	0,00	55,90	99,82	0	0,00	99,82	0,00		
2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		100,00		115.734.000,00	0,17	0,93	5,48		6.412.000,00	0,93	5,48		0,00	100,00	0,00	0,93	5,48	0,00	0,00	5,48	0,00		
2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	3	115.734.000,00	1,00	5,48	5,48	0	6.412.000,00	5,48	5,48	0	0,00	100,00	0,00	5,48	5,48	0	0,00	5,48	0,00		
	Monitoring dan Evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk		100,00	1	46.764.000,00	0,40	5,48	13,71	0	6.412.000,00	5,48	13,71	0	0,00	100,00	0,00	5,48	13,71	0	0,00	13,71	0,00		
	Bimbingan Teknis Petugas Front Office Dukcapil		100,00	1	65.620.000,00	0,57			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengiriman Bimtek Pendaftaran Penduduk Tingkat Nasional		100,00	1	3.350.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			100,00		262.237.000,00	0,22	6,56	29,82		78.448.000,00	6,56	29,82		6.572.000,00	100,00	8,38	6,56	29,82	6.572.000,00	29,82	2,51			
2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		100,00		76.410.000,00	0,29	21,31	73,50		56.158.000,00	21,31	73,50		0,00	100,00	0,00	21,31	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00		
2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	76.410.000,00	1,00	73,50	73,50	0	56.158.000,00	73,50	73,50	0	0,00	100,00	0,00	73,50	73,50	0	0,00	73,50	0,00		
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kota		100,00	1	76.410.000,00	1,00	73,50	73,50	0	56.158.000,00	73,50	73,50	0	0,00	100,00	0,00	73,50	73,50	0	0,00	73,50	0,00		
2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		100,00		144.231.000,00	0,55	4,75	8,63		12.528.000,00	4,75	8,63		6.572.000,00	100,00	52,46	4,75	8,63	6.572.000,00	8,63	4,56			
2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	144.231.000,00	1,00	8,63	8,63	0	12.528.000,00	8,63	8,63	0	6.572.000,00	100,00	52,46	8,63	8,63	0	6.572.000,00	8,63	4,56		
	Layanan Jemput Bola Pencatatan Sipil di Daerah		100,00	1	49.344.000,00	0,34	8,63	25,39	0	12.528.000,00	8,63	25,39	0	6.572.000,00	100,00	52,46	8,63	25,39	0	6.572.000,00	25,39	13,32		
	Layanan Pencatatan Sipil Pada Event Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	94.887.000,00	0,66			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100,00		41.596.000,00	0,16	3,76	23,47		9.762.000,00	3,76	23,47		0,00	100,00	0,00	3,76	23,47	0,00	23,47	0,00			
2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	41.596.000,00	1,00	23,47	23,47	0	9.762.000,00	23,47	23,47	0	0,00	100,00	0,00	23,47	23,47	0	0,00	23,47	0,00		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		100,00	2	41.596.000,00	1,00	23,47	23,47	0	9.762.000,00	23,47	23,47	0	0,00	100,00	0,00	23,47	23,47	0	0,00	23,47	0,00		
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100,00		220.854.200,00	0,18	3,96	22,00		48.688.000,00	3,96	22,00		0,00	100,00	0,00	3,96	22,00	0,00	22,00	0,00			
2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		100,00		27.096.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	16.298.000,00	0,60			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Sosialisasi Penerapan ISO pelayanan dukcapil bagi OPD Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	16.298.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	10.798.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi		100,00	1	10.798.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		100,00		193.758.200,00	0,88	22,00	25,00		48.688.000,00	22,00	25,00		0,00	100,00	0,00	22,00	25,00		0,00	25,00	0,00			
2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Satuan: Laporan)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	4	193.758.200,00	1,00	25,00	25,00	0	48.688.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0		0,00	25,00	0,00		
	Pengelolaan SIAK Tingkat Kabupaten/ Kota		100,00	1	87.634.200,00	0,45	25,00	55,56	0	48.688.000,00	25,00	55,56	0	0,00	100,00	0,00	25,00	55,56	0		0,00	55,56	0,00		
	Layanan Jemput Bola Aktivasi IKD		100,00	2	99.124.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
	Pengiriman Bimtek ADB SIAK/Operator SIAK/Pemanfaatan Data Kependudukan		100,00	1	7.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100,00		55.667.000,00	0,05	3,74	74,81		41.778.000,00	3,74	74,81		0,00	100,00	0,00	3,74	74,81		0,00	74,81	0,00			
2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		100,00		55.667.000,00	1,00	74,81	74,81		41.778.000,00	74,81	74,81		0,00	100,00	0,00	74,81	74,81		0,00	74,81	0,00			
2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	2	26.468.000,00	0,48	22,81	47,53	1	12.579.000,00	22,81	47,53	0	0,00	100,00	0,00	22,81	47,53	0		0,00	47,53	0,00		
	Penyediaan Data Kependudukan Per Semester		100,00	2	26.468.000,00	1,00	47,53	47,53	1	12.579.000,00	47,53	47,53	0	0,00	100,00	0,00	47,53	47,53	0		0,00	47,53	0,00		
2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (Satuan: Dokumen)	H. Mugni H. Laqoni, SH, MM	100,00	1	29.199.000,00	0,52	52,00	100,00	1	29.199.000,00	52,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	52,00	100,00	0		0,00	100,00	0,00		
	Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Banten Tahun 2023		100,00	1	29.199.000,00	1,00	100,00	100,00	1	29.199.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0		0,00	100,00	0,00		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			100,00		6.301.415.880,00	0,15	4,17	27,82		1.774.851.000,00	4,17	27,82		453.320.000,00	100,00	25,54	4,17	27,82		453.320.000,00	27,82	7,19			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100,00		1.011.433.000,00	0,16	3,10	19,38		195.452.000,00	3,10	19,38		128.400.000,00	100,00	65,69	3,10	19,38		128.400.000,00	19,38	12,69			
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Pend		100,00		948.270.000,00	0,94	19,38	20,62		195.452.000,00	19,38	20,62		128.400.000,00	100,00	65,69	19,38	20,62		128.400.000,00	20,62	13,54			
2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Satuan: Laporan)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	35.956.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK		100,00	2	35.956.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informa (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	139.558.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat		100,00	1	139.558.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.01.0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	70.597.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		100,00	1	70.597.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.01.0010 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kepen (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	17.863.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan		100,00	1	17.863.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.01.0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan (Satuan: Laporan)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	20.548.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan		100,00	1	20.548.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Kel (Satuan: Daerah)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	663.748.000,00	0,70	20,62	29,45	1	195.452.000,00	20,62	29,45	1	128.400.000,00	100,00	65,69	20,62	29,45	1	128.400.000,00	29,45	19,34		
	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain		100,00	2	663.748.000,00	1,00	29,45	29,45	1	195.452.000,00	29,45	29,45	1	128.400.000,00	100,00	65,69	29,45	29,45	1	128.400.000,00	29,45	19,34		
2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		100,00		63.163.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	45.000.000,00	0,71			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	oordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga		100,00	2	45.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	18.163.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		100,00	1	18.163.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			100,00		1.729.964.080,00	0,27	6,46	23,91		413.801.000,00	6,46	23,91		96.120.000,00	100,00	23,23	6,46	23,91		96.120.000,00	23,91	5,56		
2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudu		100,00		1.583.543.680,00	0,92	23,91	25,99		413.801.000,00	23,91	25,99		96.120.000,00	100,00	23,23	23,91	25,99		96.120.000,00	25,99	6,07		
2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	49.967.200,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi dalam rangka mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting		100,00	1	49.967.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Satuan: Daerah)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	8	418.521.080,00	0,26	11,44	44,00	4	182.950.000,00	11,44	44,00	0	96.120.000,00	100,00	52,54	11,44	44,00	0	96.120.000,00	44,00	22,97		
	Sosialisasi Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja di Era Milenial		100,00	4	182.950.000,00	0,44	44,00	100,00	4	182.950.000,00	44,00	100,00	0	96.120.000,00	100,00	52,54	44,00	100,00	0	96.120.000,00	100,00	52,54		
	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pasangan Usia Subur dan Calon Pengantin		100,00	2	198.772.040,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pentingnya Aksi Bergizi bagi Remaja Puteri		100,00	2	36.799.040,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, da (Satuan: Laporan)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	999.998.000,00	0,63	14,55	23,09	0	230.851.000,00	14,55	23,09	0	0,00	100,00	0,00	14,55	23,09	0	0,00	23,09	0,00		
	Penggunaan Media dalam Mendukung Program Banggakencana		100,00	1	999.998.000,00	1,00	23,09	23,09	0	230.851.000,00	23,09	23,09	0	0,00	100,00	0,00	23,09	23,09	0	0,00	23,09	0,00		
2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (Satuan: Daerah)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	69.805.200,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Banggakencana Melalui Mitra Kerja		100,00	4	69.805.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Satuan: Dokumen)	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	45.252.200,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga SesuaiKearifan Budaya Lokal		100,00	1	45.252.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pemb		100,00		146.420.400,00	0,08				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.14.03.1.02.0001 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembi (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	36.848.400,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Kampung Berkualitas		100,00	2	16.841.400,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana		100,00	4	20.007.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Satuan: Organisasi)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	4	43.464.000,00	0,30			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Program Banggakencana bagi Organisasi Kemasyarakatan/Org. Perempuan		100,00	4	43.464.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga (Satuan: Organisasi)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	22	66.108.000,00	0,45			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Program Banggakencana		100,00	22	66.108.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			100,00		3.560.018.800,00	0,56	18,27	32,62		1.165.598.000,00	18,27	32,62		228.800.000,00	100,00	19,63	18,27	32,62		228.800.000,00	32,62	6,43		
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100,00		792.954.800,00	0,22	5,23	23,78		188.040.000,00	5,23	23,78		44.400.000,00	100,00	23,61	5,23	23,78		44.400.000,00	23,78	5,60		
2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	255.056.000,00	0,32	1,28	4,00	0	10.250.000,00	1,28	4,00	0	0,00	100,00	0,00	1,28	4,00	0	0,00	4,00	0,00		
	Pembinaan Ketahanan Keluarga		100,00	1	43.540.000,00	0,17	4,00	23,55	0	10.250.000,00	4,00	23,55	0	0,00	100,00	0,00	4,00	23,55	0	0,00	23,55	0,00		
	Penyelenggaraan Peringatan HARGANAS ke 31 Tk Provinsi Banten		100,00	1	211.516.000,00	0,83			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	221.340.000,00	0,28	9,50	33,93	0	75.146.000,00	9,50	33,93	0	42.000.000,00	100,00	55,89	9,50	33,93	0	42.000.000,00	33,93	18,98		
	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Laporan TPPS		100,00	1	148.096.000,00	0,67	17,43	26,01	0	38.524.000,00	17,43	26,01	0	17.900.000,00	100,00	46,46	17,43	26,01	0	17.900.000,00	26,01	12,09		
	Rapat Koordinasi Penurunan Stunting dengan OPD kab/kota se-Provinsi Banten		100,00	1	73.244.000,00	0,33	16,50	50,00	0	36.622.000,00	16,50	50,00	0	24.100.000,00	100,00	65,81	16,50	50,00	0	24.100.000,00	50,00	32,90		
2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Satuan: Dokumen)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	102.644.000,00	0,13	13,00	100,00	1	102.644.000,00	13,00	100,00	0	2.400.000,00	100,00	2,34	13,00	100,00	0	2.400.000,00	100,00	2,34		
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		100,00	1	102.644.000,00	1,00	100,00	100,00	1	102.644.000,00	100,00	100,00	0	2.400.000,00	100,00	2,34	100,00	100,00	0	2.400.000,00	100,00	2,34		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana (Satuan: Kelompok)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	1	213.914.800,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		100,00	1	213.914.800,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui P		100,00		2.767.064.000,00	0,78	27,39	35,11		977.558.000,00	27,39	35,11		184.400.000,00	100,00	18,86	27,39	35,11		184.400.000,00	35,11	6,66		
2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Satuan: Laporan)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	2.471.887.000,00	0,89	35,11	39,45	0	977.558.000,00	35,11	39,45	0	184.400.000,00	100,00	18,86	35,11	39,45	0	184.400.000,00	39,45	7,46		
	Pelatihan Peningkatan Ekonomi keluarga Stunting		100,00	1	2.204.994.000,00	0,89	39,45	44,33	0	977.558.000,00	39,45	44,33	0	184.400.000,00	100,00	18,86	39,45	44,33	0	184.400.000,00	44,33	8,36		
	Pelatihan Tata Boga		100,00	1	266.893.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (B (Satuan: Organisasi)	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	100,00	2	295.177.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita(BKB)		100,00	1	264.397.000,00	0,90			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Lansia (BKL)		100,00	1	30.780.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH					41.616.089.518,00	0,97	21,87	22,54		9.447.778.858,00	21,83	22,50		6.010.513.110,00	99,81	63,62	21,83	22,50		6.010.513.110,00	22,50	14,44		
2.08.2.12.2.14.02.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					1.262.998.000,00	0,03	0,99	32,99		416.009.825,00	0,90	29,84		79.750.142,00	90,46	19,17	0,90	29,84		79.750.142,00	29,84	6,31		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,00		1.262.998.000,00	1,00	32,99	32,99		416.009.825,00	29,84	29,84		79.750.142,00	90,46	19,17	29,84	29,84		79.750.142,00	29,84	6,31		
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		564.638.000,00	0,45	14,56	32,36		182.116.825,00	14,56	32,36		22.114.142,00	100,00	12,14	14,56	32,36		22.114.142,00	32,36	3,92		
2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		2.444.400,00	0,00	0,00	100,00		2.444.400,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	2	927.400,00	0,38	38,00	100,00	2	927.400,00	38,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	38,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan RKBMD UPTD PPA		100,00	2	927.400,00	1,00	100,00	100,00	2	927.400,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	569.800,00	0,23	23,00	100,00	1	569.800,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	23,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Rekonsiliasi RKBMD UPTD PPA		100,00	1	569.800,00	1,00	100,00	100,00	1	569.800,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	947.200,00	0,39	39,00	100,00	1	947.200,00	39,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	39,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		100,00	1	947.200,00	1,00	100,00	100,00	1	947.200,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		65.865.800,00	0,12	9,65	80,41		53.076.600,00	9,65	80,41		0,00	100,00	0,00	9,65	80,41		0,00	80,41	0,00		
2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)		100,00	4	8.904.200,00	0,14	5,88	42,00	1	3.720.000,00	5,88	42,00	0	0,00	100,00	0,00	5,88	42,00	0	0,00	42,00	0,00		
	Daftar Urut Kepegawaian UPTD PPA		100,00	1	3.720.000,00	0,42	42,00	100,00	1	3.720.000,00	42,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	42,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Disiplin Pegawai UPTD PPA		100,00	1	3.744.200,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji/Tanda penghargaan/Izin Cuti UPTD PPA		100,00	1	720.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kinerja Pegawai UPTD PPA		100,00	1	720.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)		100,00	12	1.988.800,00	0,03	1,30	43,43	3	863.800,00	1,30	43,43	0	0,00	100,00	0,00	1,30	43,43	0	0,00	43,43	0,00		
	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja SKP pada UPTD PPA		100,00	12	1.988.800,00	1,00	43,43	43,43	3	863.800,00	43,43	43,43	0	0,00	100,00	0,00	43,43	43,43	0	0,00	43,43	0,00		
2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)		100,00	12	54.972.800,00	0,83	73,22	88,22	3	48.492.800,00	73,22	88,22	0	0,00	100,00	0,00	73,22	88,22	0	0,00	88,22	0,00		
	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja SKP pada UPTD PPA		100,00	12	54.972.800,00	1,00	88,22	88,22	3	48.492.800,00	88,22	88,22	0	0,00	100,00	0,00	88,22	88,22	0	0,00	88,22	0,00		
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		60.467.300,00	0,11	3,49	31,76		19.560.300,00	3,49	31,76		0,00	100,00	0,00	3,49	31,76		0,00	31,76	0,00		
2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	3.420.000,00	0,06	0,44	7,31	0	250.000,00	0,44	7,31	0	0,00	100,00	0,00	0,44	7,31	0	0,00	7,31	0,00		
	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	3.420.000,00	1,00	7,31	7,31	0	250.000,00	7,31	7,31	0	0,00	100,00	0,00	7,31	7,31	0	0,00	7,31	0,00		
2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	3	5.508.000,00	0,09	1,39	15,40	0	848.000,00	1,39	15,40	0	0,00	100,00	0,00	1,39	15,40	0	0,00	15,40	0,00		
	Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	3	5.508.000,00	1,00	15,40	15,40	0	848.000,00	15,40	15,40	0	0,00	100,00	0,00	15,40	15,40	0	0,00	15,40	0,00		
2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	5	5.534.800,00	0,09	5,00	55,59	3	3.076.800,00	5,00	55,59	0	0,00	100,00	0,00	5,00	55,59	0	0,00	55,59	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	5.534.800,00	1,00	55,59	55,59	3	3.076.800,00	55,59	55,59	0	0,00	100,00	0,00	55,59	55,59	0	0,00	55,59	0,00		
2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	8.602.200,00	0,14	1,47	10,49	1	902.200,00	1,47	10,49	0	0,00	100,00	0,00	1,47	10,49	0	0,00	10,49	0,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	2	8.602.200,00	1,00	10,49	10,49	1	902.200,00	10,49	10,49	0	0,00	100,00	0,00	10,49	10,49	0	0,00	10,49	0,00		
2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	5.466.700,00	0,09	9,00	100,00	2	5.466.700,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	9,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	2	5.466.700,00	1,00	100,00	100,00	2	5.466.700,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)		100,00	1	818.200,00	0,01	1,00	100,00	1	818.200,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	818.200,00	1,00	100,00	100,00	1	818.200,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	30.322.000,00	0,50	13,27	26,54	3	8.048.000,00	13,27	26,54	0	0,00	100,00	0,00	13,27	26,54	0	0,00	26,54	0,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi UPTD PPA		100,00	12	30.322.000,00	1,00	26,54	26,54	3	8.048.000,00	26,54	26,54	0	0,00	100,00	0,00	26,54	26,54	0	0,00	26,54	0,00		
2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	795.400,00	0,01	0,19	18,91	0	150.400,00	0,19	18,91	0	0,00	100,00	0,00	0,19	18,91	0	0,00	18,91	0,00		
	Penyediaan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis UPTD PPA		100,00	1	795.400,00	1,00	18,91	18,91	0	150.400,00	18,91	18,91	0	0,00	100,00	0,00	18,91	18,91	0	0,00	18,91	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		9.400.400,00	0,02	0,84	42,00		3.951.000,00	0,84	42,00		0,00	100,00	0,00	0,84	42,00		0,00	42,00	0,00		
2.08.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	1	3.951.000,00	0,42	42,00	100,00	1	3.951.000,00	42,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	42,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Sarana Gedung Kantor		100,00	1	3.951.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.951.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	2	5.449.400,00	0,58			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor		100,00	2	5.449.400,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		297.826.700,00	0,53	14,35	27,07		80.682.125,00	14,35	27,07		22.114.142,00	100,00	27,41	14,35	27,07		22.114.142,00	27,07	7,43		
2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	98.757.500,00	0,33	11,60	35,14	3	34.707.125,00	11,60	35,14	0	5.914.142,00	100,00	17,04	11,60	35,14	0	5.914.142,00	35,14	5,99		
	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik		100,00	12	98.757.500,00	1,00	35,14	35,14	3	34.707.125,00	35,14	35,14	0	5.914.142,00	100,00	17,04	35,14	35,14	0	5.914.142,00	35,14	5,99		
2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	199.069.200,00	0,67	15,48	23,10	3	45.975.000,00	15,48	23,10	0	16.200.000,00	100,00	35,24	15,48	23,10	0	16.200.000,00	23,10	8,14		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	199.069.200,00	1,00	23,10	23,10	3	45.975.000,00	23,10	23,10	0	16.200.000,00	100,00	35,24	23,10	23,10	0	16.200.000,00	23,10	8,14		
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		128.633.400,00	0,23	4,03	17,53		22.402.400,00	4,03	17,53		0,00	100,00	0,00	4,03	17,53		0,00	17,53	0,00		
2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)		100,00	9	74.102.200,00	0,58	17,46	30,11	2	22.316.200,00	17,46	30,11	0	0,00	100,00	0,00	17,46	30,11	0	0,00	30,11	0,00		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD		100,00	9	74.102.200,00	1,00	30,11	30,11	2	22.316.200,00	30,11	30,11	0	0,00	100,00	0,00	30,11	30,11	0	0,00	30,11	0,00		
2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)		100,00	1	54.531.200,00	0,42	0,07	0,16	0	86.200,00	0,07	0,16	0	0,00	100,00	0,00	0,07	0,16	0	0,00	0,16	0,00		
	Sewa Rumah Perlindungan		100,00	1	54.531.200,00	1,00	0,16	0,16	0	86.200,00	0,16	0,16	0	0,00	100,00	0,00	0,16	0,16	0	0,00	0,16	0,00		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100,00		301.198.100,00	0,24	7,06	29,42		88.440.000,00	7,06	29,42		23.380.000,00	100,00	26,44	7,06	29,42		23.380.000,00	29,42	7,76		
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		301.198.100,00	1,00	29,42	29,42		88.440.000,00	29,42	29,42		23.380.000,00	100,00	26,44	29,42	29,42		23.380.000,00	29,42	7,76		
2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat (Satuan: Orang)		100,00	40	125.000.000,00	0,42	14,91	35,50	0	44.370.000,00	14,91	35,50	0	17.730.000,00	100,00	39,96	14,91	35,50	0	17.730.000,00	35,50	14,18		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00	40	125.000.000,00	1,00	35,50	35,50	0	44.370.000,00	35,50	35,50	0	17.730.000,00	100,00	39,96	35,50	35,50	0	17.730.000,00	35,50	14,18		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Satuan: Layanan)		100,00	50	176.198.100,00	0,58	14,51	25,02	0	44.070.000,00	14,51	25,02	0	5.650.000,00	100,00	12,82	14,51	25,02	0	5.650.000,00	25,02	3,21		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		100,00	50	176.198.100,00	1,00	25,02	25,02	0	44.070.000,00	25,02	25,02	0	5.650.000,00	100,00	12,82	25,02	25,02	0	5.650.000,00	25,02	3,21		
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100,00		397.161.900,00	0,31	11,36	36,65		145.453.000,00	8,21	26,50		34.256.000,00	72,29	23,55	8,21	26,50		34.256.000,00	26,50	8,63		
2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		100,00		397.161.900,00	1,00	36,65	36,65		145.453.000,00	26,50	26,50		34.256.000,00	72,29	23,55	26,50	26,50		34.256.000,00	26,50	8,63		
2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	50	125.000.000,00	0,31	9,95	32,10	0	40.128.000,00	9,95	32,10	0	19.656.000,00	100,00	48,98	9,95	32,10	0	19.656.000,00	32,10	15,72		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		100,00	50	125.000.000,00	1,00	32,10	32,10	0	40.128.000,00	32,10	32,10	0	19.656.000,00	100,00	48,98	32,10	32,10	0	19.656.000,00	32,10	15,72		
2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi (Satuan: Orang)		100,00	50	272.161.900,00	0,69	26,70	38,70	0	105.325.000,00	16,55	23,98	0	14.600.000,00	61,96	13,86	16,55	23,98	0	14.600.000,00	23,98	5,36		
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi		100,00	50	272.161.900,00	1,00	38,70	38,70	0	105.325.000,00	23,98	23,98	0	14.600.000,00	61,96	13,86	23,98	23,98	0	14.600.000,00	23,98	5,36		
SUB JUMLAH			100,00		1.262.998.000,00	0,03	0,99	32,99		416.009.825,00	0,90	29,84		79.750.142,00	90,46	19,17	0,90	29,84		79.750.142,00	29,84	6,31		
JUMLAH			100,00		42.879.087.518,00			22,86		9.863.788.683,00		22,72		6.090.263.252,00	99,41	61,74		22,72		6.090.263.252,00	22,72	14,20		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Dra. Hj. Sitti Maani Nina, M.Si
NIP.19681012 19880



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)			100,00		30.255.378.026,00	0,99	22,30	22,53		6.793.478.492,00	21,54	21,76		2.662.054.749,00	96,60	39,19	21,54	21,76		2.662.054.749,00	21,76	8,80		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			100,00		30.255.378.026,00	1,00	22,53	22,53		6.793.478.492,00	21,76	21,76		2.662.054.749,00	96,60	39,19	21,76	21,76		2.662.054.749,00	21,76	8,80		
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		22.941.374.026,00	0,76	20,35	26,78		6.126.517.492,00	20,10	26,45		2.636.394.749,00	98,78	43,03	20,10	26,45		2.636.394.749,00	26,45	11,49		
2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		260.000.000,00	0,01	0,30	29,78		77.286.000,00	0,24	24,11		34.670.000,00	80,95	44,86	0,24	24,11		34.670.000,00	24,11	13,33		
2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	73.000.000,00	0,28	19,00	67,85	0	49.506.000,00	13,33	47,59	0	17.310.000,00	70,14	34,97	13,33	47,59	0	17.310.000,00	47,59	23,71		
	Penyusunan Renja 2025		100,00	1	48.652.000,00	0,67	47,59	71,03	0	34.560.000,00	47,59	71,03	0	14.220.000,00	100,00	41,15	47,59	71,03	0	14.220.000,00	71,03	29,23		
	Penyusunan Renja Perubahan 2024		100,00	1	24.348.000,00	0,33	20,26	61,39	0	14.946.000,00	0,00	0,00	0	3.090.000,00	0,00	20,67	0,00	0,00	0	3.090.000,00	0,00	12,69		
2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	12.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	9.840.000,00	0,82			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	2.160.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	12.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Dokumen Perubahan Anggaran 2024		100,00	1	9.840.000,00	0,82			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	2.160.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	10.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA -SKPD 2025		100,00	1	7.560.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	2.440.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	10.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Dokumen Anggaran Perubahan DPA 2024		100,00	1	7.560.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	2.440.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	12	85.000.000,00	0,33	6,12	18,56	3	15.780.000,00	6,12	18,56	3	9.560.000,00	100,00	60,58	6,12	18,56	3	9.560.000,00	18,56	11,25		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	85.000.000,00	1,00	18,56	18,56	3	15.780.000,00	18,56	18,56	3	9.560.000,00	100,00	60,58	18,56	18,56	3	9.560.000,00	18,56	11,25		
2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	3	58.000.000,00	0,22	4,66	21,16	1	12.000.000,00	4,66	21,16	1	7.800.000,00	100,00	65,00	4,66	21,16	1	7.800.000,00	21,16	13,45		
	Penyusunan LKIP-LKPJ-LPPD Tahun 2024		100,00	1	41.240.000,00	0,71	5,16	7,27	0	3.000.000,00	5,16	7,27	0	3.000.000,00	100,00	100,00	5,16	7,27	0	3.000.000,00	7,27	7,27		
	Penyusunan Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Buku Statistik Ketahanan Pangan		100,00	1	7.760.000,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi DPR/MRI/SPIP		100,00	1	9.000.000,00	0,16	16,00	100,00	1	9.000.000,00	16,00	100,00	1	4.800.000,00	100,00	53,33	16,00	100,00	1	4.800.000,00	100,00	53,33		
2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		19.303.425.726,00	0,84	22,54	26,83		5.174.898.042,00	22,54	26,83		1.948.355.404,00	100,00	37,65	22,54	26,83		1.948.355.404,00	26,83	10,09		
2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	60	18.862.925.726,00	0,98	26,50	27,04	0	5.098.150.042,00	26,50	27,04	0	1.888.879.404,00	100,00	37,05	26,50	27,04	0	1.888.879.404,00	27,04	10,01		
	Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	60	18.862.925.726,00	1,00	27,04	27,04	0	5.098.150.042,00	27,04	27,04	0	1.888.879.404,00	100,00	37,05	27,04	27,04	0	1.888.879.404,00	27,04	10,01		
2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	12	390.000.000,00	0,02	0,33	16,66	2	64.940.000,00	0,33	16,66	2	53.020.000,00	100,00	81,64	0,33	16,66	2	53.020.000,00	16,66	13,59		
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	390.000.000,00	1,00	16,66	16,66	2	64.940.000,00	16,66	16,66	2	53.020.000,00	100,00	81,64	16,66	16,66	2	53.020.000,00	16,66	13,59		
2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	12	15.500.000,00	0,00	0,00	39,50	3	6.032.000,00	0,00	39,50	3	1.280.000,00	100,00	21,22	0,00	39,50	3	1.280.000,00	39,50	8,26		
	Penyusunan Laporan Pajak		100,00	1	4.112.000,00	0,27	27,00	100,00	1	4.112.000,00	27,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	27,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis)		100,00	2	3.708.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Bulanan		100,00	9	7.680.000,00	0,50	12,50	25,00	2	1.920.000,00	12,50	25,00	2	1.280.000,00	100,00	66,67	12,50	25,00	2	1.280.000,00	25,00	16,67		
2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	2	3.500.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan laporan Keuangan Tahunan		100,00	2	3.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	3.500.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	3.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	18	28.000.000,00	0,00	0,00	20,86	4	5.776.000,00	0,00	20,86	4	5.176.000,00	100,00	89,61	0,00	20,86	4	5.176.000,00	20,86	18,49		
	Penyusunan Laporan Realisasi SPM		100,00	4	4.648.000,00	0,17	4,18	24,61	1	1.144.000,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	100,00	100,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	24,61	24,61		
	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D		100,00	4	4.648.000,00	0,17	4,18	24,61	1	1.144.000,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	100,00	100,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	24,61	24,61		
	Penyusunan Laporan Pajak		100,00	4	11.848.000,00	0,42	8,31	19,78	1	2.344.000,00	8,31	19,78	1	1.744.000,00	100,00	74,40	8,31	19,78	1	1.744.000,00	19,78	14,72		
	Penyusunanan Laporan Keuangan		100,00	2	2.208.000,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan SPJ Fungsional		100,00	4	4.648.000,00	0,17	4,18	24,61	1	1.144.000,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	100,00	100,00	4,18	24,61	1	1.144.000,00	24,61	24,61		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		74.878.500,00	0,00	0,00	1,20		900.000,00	0,00	1,20		900.000,00	100,00	100,00	0,00	1,20		900.000,00	1,20	1,20		
2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	80	74.878.500,00	1,00	1,20	1,20	0	900.000,00	1,20	1,20	0	900.000,00	100,00	100,00	1,20	1,20	0	900.000,00	1,20	1,20		
	Pelatihan Kursus Diklat dan Kapasitas Aparatur		100,00	80	74.878.500,00	1,00	1,20	1,20	0	900.000,00	1,20	1,20	0	900.000,00	100,00	100,00	1,20	1,20	0	900.000,00	1,20	1,20		
2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		863.973.800,00	0,04	1,31	32,65		279.516.000,00	1,12	27,97		167.415.150,00	85,66	59,89	1,12	27,97		167.415.150,00	27,97	19,38		
2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	12.705.000,00	0,01	0,28	27,78	0	3.529.000,00	0,28	27,78	0	3.405.000,00	100,00	96,49	0,28	27,78	0	3.405.000,00	27,78	26,80		
	Alat Listrik dan Penerangan		100,00	1	12.705.000,00	1,00	27,78	27,78	0	3.529.000,00	27,78	27,78	0	3.405.000,00	100,00	96,49	27,78	27,78	0	3.405.000,00	27,78	26,80		
2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	127.914.000,00	0,15	12,56	83,71	1	107.075.000,00	12,56	83,71	1	104.907.150,00	100,00	97,98	12,56	83,71	1	104.907.150,00	83,71	82,01		
	Alat Tulis Kantor		100,00	1	127.914.000,00	1,00	83,71	83,71	1	107.075.000,00	83,71	83,71	1	104.907.150,00	100,00	97,98	83,71	83,71	1	104.907.150,00	83,71	82,01		
2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	300.000.000,00	0,35	7,29	20,84	0	62.505.000,00	7,29	20,84	0	45.821.000,00	100,00	73,31	7,29	20,84	0	45.821.000,00	20,84	15,27		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	1	300.000.000,00	1,00	20,84	20,84	0	62.505.000,00	20,84	20,84	0	45.821.000,00	100,00	73,31	20,84	20,84	0	45.821.000,00	20,84	15,27		
2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	60.500.000,00	0,07	0,37	5,29	0	3.200.000,00	0,19	2,64	0	3.200.000,00	50,00	100,00	0,19	2,64	0	3.200.000,00	2,64	5,29		
	Cetak Alat Tulis Kantor		100,00	1	60.500.000,00	1,00	5,29	5,29	0	3.200.000,00	2,64	2,64	0	3.200.000,00	50,00	100,00	2,64	2,64	0	3.200.000,00	2,64	5,29		
2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	15.000.000,00	0,02	0,50	25,00	0	3.750.000,00	0,50	25,00	0	3.375.000,00	100,00	90,00	0,50	25,00	0	3.375.000,00	25,00	22,50		
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		100,00	1	15.000.000,00	1,00	25,00	25,00	0	3.750.000,00	25,00	25,00	0	3.375.000,00	100,00	90,00	25,00	25,00	0	3.375.000,00	25,00	22,50		
2.09.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	20.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Acara/Pameran		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	320.854.800,00	0,37	10,66	28,81	0	92.506.000,00	6,16	16,66	0	0,00	57,82	0,00	6,16	16,66	0	0,00	16,66	0,00		
	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Provinsi		100,00	0	150.534.800,00	0,47	12,61	26,83	0	40.392.000,00	9,18	19,53	0	0,00	72,78	0,00	9,18	19,53	0	0,00	19,53	0,00		
	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Provinsi		100,00	1	164.620.000,00	0,51	15,77	30,93	0	50.914.000,00	7,21	14,14	0	0,00	45,73	0,00	7,21	14,14	0	0,00	14,14	0,00		
	Perjalanan Dinas Dalam Kota		100,00	0	5.700.000,00	0,02	0,42	21,06	0	1.200.000,00	0,26	13,16	0	0,00	62,50	0,00	0,26	13,16	0	0,00	13,16	0,00		
2.09.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	7.000.000,00	0,01	0,99	99,30	1	6.951.000,00	0,99	99,30	1	6.707.000,00	100,00	96,49	0,99	99,30	1	6.707.000,00	99,30	95,81		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100,00	1	7.000.000,00	1,00	99,30	99,30	1	6.951.000,00	99,30	99,30	1	6.707.000,00	100,00	96,49	99,30	99,30	1	6.707.000,00	99,30	95,81		
2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.963.630.000,00	0,09	1,86	20,68		409.035.950,00	1,78	19,76		300.770.595,00	95,56	73,53	1,78	19,76		300.770.595,00	19,76	15,32		
2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Dokumen)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	3.630.000,00	0,00	0,00	100,00	1	3.630.000,00	0,00	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00		
	Benda Pos		100,00	1	3.630.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00		
2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	12	650.000.000,00	0,33	6,48	19,64	3	127.675.000,00	5,83	17,65	3	54.066.860,00	89,88	42,35	5,83	17,65	3	54.066.860,00	17,65	8,32		
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	650.000.000,00	1,00	19,64	19,64	3	127.675.000,00	17,65	17,65	3	54.066.860,00	89,88	42,35	17,65	17,65	3	54.066.860,00	17,65	8,32		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	12	1.310.000.000,00	0,67	14,20	21,19	4	277.730.950,00	13,94	20,80	4	243.073.735,00	98,15	87,52	13,94	20,80	4	243.073.735,00	20,80	18,56		
	Pelaksanaan Senam dan Cetak Laporan		100,00	3	14.691.700,00	0,01	0,21	20,94	1	3.075.000,00	0,21	20,94	1	3.075.000,00	100,00	100,00	0,21	20,94	1	3.075.000,00	20,94	20,93		
	Pembayaran Honor Tenaga Administrasi, Keamanan, dan Supir		100,00	3	893.880.000,00	0,68	14,68	21,59	1	192.980.000,00	14,68	21,59	1	173.600.000,00	100,00	89,96	14,68	21,59	1	173.600.000,00	21,59	19,42		
	Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan		100,00	3	66.664.000,00	0,05	1,25	25,00	1	16.666.000,00	0,86	17,18	1	8.000.000,00	68,72	48,00	0,86	17,18	1	8.000.000,00	17,18	12,00		
	Pembayaran Tenaga Pelayanan Umum		100,00	3	334.764.300,00	0,26	5,05	19,43	1	65.009.950,00	5,05	19,43	1	58.398.735,00	100,00	89,83	5,05	19,43	1	58.398.735,00	19,43	17,44		
2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		475.466.000,00	0,02	0,77	38,67		184.881.500,00	0,77	38,67		184.283.600,00	100,00	99,68	0,77	38,67		184.283.600,00	38,67	38,76		
2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	36	311.662.000,00	0,66	16,51	25,01	9	77.948.000,00	16,51	25,01	9	77.770.600,00	100,00	99,77	16,51	25,01	9	77.770.600,00	25,01	24,95		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	36	311.662.000,00	1,00	25,01	25,01	9	77.948.000,00	25,01	25,01	9	77.770.600,00	100,00	99,77	25,01	25,01	9	77.770.600,00	25,01	24,95		
2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	97	76.855.000,00	0,16	4,18	26,12	24	20.073.500,00	4,18	26,12	24	20.073.500,00	100,00	100,00	4,18	26,12	24	20.073.500,00	26,12	26,12		
	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	97	76.855.000,00	1,00	26,12	26,12	24	20.073.500,00	26,12	26,12	24	20.073.500,00	100,00	100,00	26,12	26,12	24	20.073.500,00	26,12	26,12		
2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Dr. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.Pd	100,00	1	86.949.000,00	0,18	17,98	99,90	1	86.860.000,00	17,98	99,90	1	86.439.500,00	100,00	99,52	17,98	99,90	1	86.439.500,00	99,90	99,41		
	Pembayaran Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		100,00	1	86.949.000,00	1,00	99,90	99,90	1	86.860.000,00	99,90	99,90	1	86.439.500,00	100,00	99,52	99,90	99,90	1	86.439.500,00	99,90	99,41		
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			100,00		50.000.000,00	0,00	0,00	5,00		2.480.000,00	0,00	5,00		0,00	100,00	0,00	0,00	5,00		0,00	5,00	0,00		
2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		100,00		50.000.000,00	1,00	5,00	5,00		2.480.000,00	5,00	5,00		0,00	100,00	0,00	5,00	5,00		0,00	5,00	0,00		
2.09.02.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Satuan: Laporan)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	1	50.000.000,00	1,00	5,00	5,00	0	2.480.000,00	5,00	5,00	0	0,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0	0,00	5,00	0,00		
	Sosialisasi Kajian Peta Jalan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Tahun 2023		100,00	1	32.793.280,00	0,66	5,00	7,57	0	2.480.000,00	5,00	7,57	0	0,00	100,00	0,00	5,00	7,57	0	0,00	7,57	0,00		
	Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Kajian Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan		100,00	0	17.206.720,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			100,00		5.459.004.000,00	0,18	2,04	11,34		620.969.000,00	1,52	8,47		11.600.000,00	74,67	1,87	1,52	8,47		11.600.000,00	8,47	0,21		
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pas		100,00		1.233.918.000,00	0,23	5,80	25,21		313.152.000,00	4,33	18,85		11.600.000,00	74,76	3,70	4,33	18,85		11.600.000,00	18,85	0,94		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Satuan: Laporan)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	1	616.726.000,00	0,50	14,57	29,14	0	179.570.000,00	14,57	29,14	0	11.120.000,00	100,00	6,19	14,57	29,14	0	11.120.000,00	29,14	1,80		
	Gelar Pangan Murah		100,00	1	438.192.000,00	0,71	12,81	18,04	0	79.036.000,00	12,81	18,04	0	720.000,00	100,00	0,91	12,81	18,04	0	720.000,00	18,04	0,16		
	Gerai Pangan Murah		100,00	0	178.534.000,00	0,29	16,33	56,31	0	100.534.000,00	16,33	56,31	0	10.400.000,00	100,00	10,34	16,33	56,31	0	10.400.000,00	56,31	5,83		
2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Satuan: Laporan)	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Satuan: Laporan)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	1	92.192.000,00	0,07	0,31	4,41	0	4.072.000,00	0,20	2,88	0	480.000,00	65,39	11,79	0,20	2,88	0	480.000,00	2,88	0,52		
	Inventarisasi Data Pelaku Usaha Pangan Lokal Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten		100,00	0	24.990.000,00	0,27	1,70	6,28	0	1.570.000,00	0,17	0,63	0	0,00	10,00	0,00	0,17	0,63	0	0,00	0,63	0,00		
	Pemetaan Data Pelaku Usaha Pangan Lokal Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten		100,00	0	41.482.000,00	0,45	2,71	6,03	0	2.502.000,00	2,71	6,03	0	480.000,00	100,00	19,18	2,71	6,03	0	480.000,00	6,03	1,16		
	Sosialisasi Cluster Pelaku Usaha pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		100,00	1	25.720.000,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Satuan: Laporan)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	1	300.000.000,00	0,24	6,71	27,94	0	83.880.000,00	1,63	6,81	0	0,00	24,37	0,00	1,63	6,81	0	0,00	6,81	0,00		
	Panel Harga		100,00	0	54.280.000,00	0,18	4,65	25,83	0	14.020.000,00	0,20	1,11	0	0,00	4,30	0,00	0,20	1,11	0	0,00	1,11	0,00		
	Satgas Ketahanan Pangan		100,00	1	168.592.000,00	0,56	17,53	31,30	0	52.766.000,00	2,79	4,99	0	0,00	15,94	0,00	2,79	4,99	0	0,00	4,99	0,00		
	Investigasi Dan Pemantauan/Monitoring Pasokan Dan Harga Pangan Lokal		100,00	0	77.128.000,00	0,26	5,76	22,16	0	17.094.000,00	3,81	14,67	0	0,00	66,20	0,00	3,81	14,67	0	0,00	14,67	0,00		
2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Satuan: Unit)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	44	100.000.000,00	0,08	2,00	25,00	0	25.310.000,00	2,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	2,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Bimtek Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 44 Unit Poktan/Gapoktan		100,00	44	22.310.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pemasaran Produk Pangan melalui E-Katalog		100,00	0	25.310.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Poktan/Gapoktan)		100,00	0	25.310.000,00	0,25	25,00	100,00	0	25.310.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Monev ke Kelompok Tani Poktan/Gapoktan		100,00	0	26.520.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Akhir Kegiatan		100,00	0	550.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Satuan: Laporan)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	1	75.000.000,00	0,06	0,14	2,40	0	1.800.000,00	0,14	2,40	0	0,00	100,00	0,00	0,14	2,40	0	0,00	2,40	0,00		
	Informasi Harga Pasar Strategis		100,00	1	75.000.000,00	1,00	2,40	2,40	0	1.800.000,00	2,40	2,40	0	0,00	100,00	0,00	2,40	2,40	0	0,00	2,40	0,00		
2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Satuan: Dokumen)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,04	1,48	37,04	0	18.520.000,00	0,30	7,41	0	0,00	20,00	0,00	0,30	7,41	0	0,00	7,41	0,00		
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		100,00	1	50.000.000,00	1,00	37,04	37,04	0	18.520.000,00	7,41	7,41	0	0,00	20,00	0,00	7,41	7,41	0	0,00	7,41	0,00		
2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		100,00		2.950.086.000,00	0,54	0,52	0,96		30.726.000,00	0,45	0,84		0,00	87,59	0,00	0,45	0,84		0,00	0,84	0,00		
2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Ton)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	200	300.000.000,00	0,10	0,31	3,09	0	8.894.000,00	0,22	2,16	0	0,00	70,00	0,00	0,22	2,16	0	0,00	2,16	0,00		
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah		100,00	200	265.464.000,00	0,88			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monev Penyaluran Cadangan Pangan		100,00	0	34.536.000,00	0,12	3,09	25,75	0	8.894.000,00	2,16	18,02	0	0,00	70,00	0,00	2,16	18,02	0	0,00	18,02	0,00		
2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Ton)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	200	2.583.000.000,00	0,88			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		100,00	200	2.583.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Laporan)	Abdul Haris, SE, MM	100,00	3	67.086.000,00	0,02	0,65	32,52	0	21.832.000,00	0,62	31,20	0	0,00	95,94	0,00	0,62	31,20	0	0,00	31,20	0,00		
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah		100,00	1	18.220.000,00	0,27	1,60	5,93	0	1.080.000,00	1,60	5,93	0	0,00	100,00	0,00	1,60	5,93	0	0,00	5,93	0,00		
	Pengelolaan Data Cadangan Pangan		100,00	1	22.380.000,00	0,33	17,72	53,71	0	12.020.000,00	17,72	53,71	0	0,00	100,00	0,00	17,72	53,71	0	0,00	53,71	0,00		
	Konsultasi Pengelolaan Cadangan Pangan		100,00	0	1.990.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring Evaluasi Cadangan Pangan		100,00	1	24.496.000,00	0,37	13,19	35,65	0	8.732.000,00	11,87	32,08	0	0,00	90,00	0,00	11,87	32,08	0	0,00	32,08	0,00		
2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		100,00		1.275.000.000,00	0,23	5,02	21,85		277.091.000,00	3,68	16,00		0,00	73,25	0,00	3,68	16,00		0,00	16,00	0,00		
2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Satuan: Dokumen)	Drs. NANANG IRAWAN, AP., M.Si	100,00	3	600.000.000,00	0,47	20,88	44,42	0	264.661.000,00	15,34	32,65	0	0,00	73,50	0,00	15,34	32,65	0	0,00	32,65	0,00		
	Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Gose to Ponpes di Provinsi Banten		100,00	1	393.292.000,00	0,66	44,42	67,30	0	264.661.000,00	32,65	49,46	0	0,00	73,50	0,00	32,65	49,46	0	0,00	49,46	0,00		
	Edukasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berbasis Sumber Daya Lokal Bagi KWT		100,00	1	142.400.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gerakan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Pelaku UMKM		100,00	1	64.308.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Satuan: Laporan)	Drs. NANANG IRAWAN, AP., M.Si	100,00	4	600.000.000,00	0,47	0,97	2,06	0	12.430.000,00	0,66	1,40	0	0,00	67,79	0,00	0,66	1,40	0	0,00	1,40	0,00		
	Gerakan Sadar konsumsi Pangan B2SA di Daerah Stunting di Provinsi Banten		100,00	2	245.578.000,00	0,41	0,66	1,62	0	3.980.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	B2SA Goes To School Di Daerah Stunting Tahun 2024		100,00	1	106.633.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bantuan Makanan Tambahan Bagi Anak Stunting di 8 Kab/Kota		100,00	1	247.789.000,00	0,41	1,40	3,41	0	8.450.000,00	1,40	3,41	0	0,00	100,00	0,00	1,40	3,41	0	0,00	3,41	0,00		
2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Satuan: Laporan)	Drs. NANANG IRAWAN, AP., M.Si	100,00	2	75.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan Pola		100,00	1	45.485.600,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dalam rangka Menganalisis Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab/Kota		100,00	1	29.514.400,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			100,00		1.475.000.000,00	0,05	0,03	0,56		8.416.000,00	0,03	0,56		5.340.000,00	100,00	63,45	0,03	0,56		5.340.000,00	0,56	0,36		
2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		100,00		100.000.000,00	0,07	0,15	2,09		2.060.000,00	0,15	2,09		2.060.000,00	100,00	100,00	0,15	2,09		2.060.000,00	2,09	2,06		
2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Satuan: Dokumen)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	1	100.000.000,00	1,00	2,09	2,09	0	2.060.000,00	2,09	2,09	0	2.060.000,00	100,00	100,00	2,09	2,09	0	2.060.000,00	2,09	2,06		
	Sosialisasi/Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024		100,00	0	23.620.000,00	0,24	2,09	8,72	0	2.060.000,00	2,09	8,72	0	2.060.000,00	100,00	100,00	2,09	8,72	0	2.060.000,00	8,72	8,72		
	Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	0	34.680.000,00	0,35			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Validasi dan Review Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	0	2.120.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Finalisasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	0	2.120.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Launching dan Publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten tahun 2024		100,00	1	37.460.000,00	0,37			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		100,00		1.375.000.000,00	0,93	0,42	0,45		6.356.000,00	0,42	0,45		3.280.000,00	100,00	51,60	0,42	0,45	3.280.000,00	0,45	0,24			
2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daera (Satuan: Dokumen)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	6	1.150.000.000,00	0,84			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyaluran Cadangan Pangan		100,00	5	1.132.694.000,00	0,98			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Evaluasi Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Daerah Rawan Pangan		100,00	1	17.306.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Satuan: Dokumen)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	1	50.000.000,00	0,04	0,07	1,80	0	900.000,00	0,07	1,80	0	900.000,00	100,00	100,00	0,07	1,80	0	900.000,00	1,80	1,80		
	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi		100,00	1	50.000.000,00	1,00	1,80	1,80	0	900.000,00	1,80	1,80	0	900.000,00	100,00	100,00	1,80	1,80	0	900.000,00	1,80	1,80		
2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Satuan: Dokumen)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	1	100.000.000,00	0,07	0,24	3,37	0	3.366.000,00	0,24	3,37	0	2.380.000,00	100,00	70,71	0,24	3,37	0	2.380.000,00	3,37	2,38		
	Pembinaan Daerah Rentan Rawan Pangan		100,00	1	62.897.680,00	0,63	2,47	3,92	0	2.466.000,00	2,47	3,92	0	1.480.000,00	100,00	60,02	2,47	3,92	0	1.480.000,00	3,92	2,35		
	Gerakan Selamatkan Pangan		100,00	0	37.102.320,00	0,37	0,90	2,43	0	900.000,00	0,90	2,43	0	900.000,00	100,00	100,00	0,90	2,43	0	900.000,00	2,43	2,43		
2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Satuan: Dokumen)	Wiwi Yuliani Saptawianti, SE,MM	100,00	1	75.000.000,00	0,05	0,14	2,79	0	2.090.000,00	0,14	2,79	0	0,00	100,00	0,00	0,14	2,79	0	0,00	2,79	0,00		
	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		100,00	0	41.900.000,00	0,56	2,79	4,99	0	2.090.000,00	2,79	4,99	0	0,00	100,00	0,00	2,79	4,99	0	0,00	4,99	0,00		
	Publikasi Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		100,00	1	33.100.000,00	0,44			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			100,00		330.000.000,00	0,01	0,11	10,57		35.096.000,00	0,11	10,57		8.720.000,00	100,00	24,85	0,11	10,57		8.720.000,00	10,57	2,64		
2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100,00		330.000.000,00	1,00	10,57	10,57		35.096.000,00	10,57	10,57		8.720.000,00	100,00	24,85	10,57	10,57		8.720.000,00	10,57	2,64		
2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Dokumen)	Drs. NANANG IRAWAN, AP., M.Si	100,00	3	330.000.000,00	1,00	10,57	10,57	0	35.096.000,00	10,57	10,57	0	8.720.000,00	100,00	24,85	10,57	10,57	0	8.720.000,00	10,57	2,64		
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		100,00	1	24.050.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Pelaku Usaha PSAT di Peredaran		100,00	1	24.050.000,00	0,07	0,32	4,62	0	1.110.000,00	0,32	4,62	0	0,00	100,00	0,00	0,32	4,62	0	0,00	4,62	0,00		
	Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Peredaran		100,00	1	281.900.000,00	0,85	10,24	12,05	0	33.986.000,00	10,24	12,05	0	8.720.000,00	100,00	25,66	10,24	12,05	0	8.720.000,00	12,05	3,09		
SUB JUMLAH			100,00		30.255.378.026,00	0,99	22,30	22,53		6.793.478.492,00	21,54	21,76		2.662.054.749,00	96,60	39,19	21,54	21,76		2.662.054.749,00	21,76	8,80		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi D = A x 15	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN			100,00		435.710.000,00	0,01	0,11	10,62		46.043.500,00	0,10	10,18		23.642.760,00	95,80	51,35	0,10	10,18		23.642.760,00	10,18	5,43		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			100,00		435.710.000,00	1,00	10,62	10,62		46.043.500,00	10,18	10,18		23.642.760,00	95,80	51,35	10,18	10,18		23.642.760,00	10,18	5,43		
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		235.710.000,00	0,54	4,99	9,25		21.597.500,00	4,80	8,90		17.082.760,00	96,18	79,10	4,80	8,90		17.082.760,00	8,90	7,25		
2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		164.150.000,00	0,70	7,28	10,40		17.232.500,00	7,28	10,40		15.310.760,00	100,00	88,85	7,28	10,40		15.310.760,00	10,40	9,33		
2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,03	2,97	99,04	1	4.952.000,00	2,97	99,04	1	4.827.000,00	100,00	97,48	2,97	99,04	1	4.827.000,00	99,04	96,54		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	5.000.000,00	1,00	99,04	99,04	1	4.952.000,00	99,04	99,04	1	4.827.000,00	100,00	97,48	99,04	99,04	1	4.827.000,00	99,04	96,54		
2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	3	31.000.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor		100,00	3	31.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	8	38.000.000,00	0,23	3,90	16,96	0	6.444.000,00	3,90	16,96	0	4.957.500,00	100,00	76,93	3,90	16,96	0	4.957.500,00	16,96	13,05		
	Penyediaan bahan logistik kantor		100,00	8	38.000.000,00	1,00	16,96	16,96	0	6.444.000,00	16,96	16,96	0	4.957.500,00	100,00	76,93	16,96	16,96	0	4.957.500,00	16,96	13,05		
2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	2	18.150.000,00	0,11	1,78	16,14	0	2.930.000,00	1,78	16,14	0	2.929.760,00	100,00	99,99	1,78	16,14	0	2.929.760,00	16,14	16,14		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100,00	2	18.150.000,00	1,00	16,14	16,14	0	2.930.000,00	16,14	16,14	0	2.929.760,00	100,00	99,99	16,14	16,14	0	2.929.760,00	16,14	16,14		
2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	1	3.630.000,00	0,02	0,33	16,43	0	596.500,00	0,33	16,43	0	596.500,00	100,00	100,00	0,33	16,43	0	596.500,00	16,43	16,43		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100,00	1	3.630.000,00	1,00	16,43	16,43	0	596.500,00	16,43	16,43	0	596.500,00	100,00	100,00	16,43	16,43	0	596.500,00	16,43	16,43		
2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	2	68.370.000,00	0,42	1,42	3,38	0	2.310.000,00	1,42	3,38	0	2.000.000,00	100,00	86,58	1,42	3,38	0	2.000.000,00	3,38	2,93		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100,00	2	68.370.000,00	1,00	3,38	3,38	0	2.310.000,00	3,38	3,38	0	2.000.000,00	100,00	86,58	3,38	3,38	0	2.000.000,00	3,38	2,93		
2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.630.000,00	0,02	0,46	22,75		826.000,00	0,46	22,75		250.000,00	100,00	30,27	0,46	22,75		250.000,00	22,75	6,89		
2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	12	3.630.000,00	1,00	22,75	22,75	3	826.000,00	22,75	22,75	2	250.000,00	100,00	30,27	22,75	22,75	2	250.000,00	22,75	6,89		
	Penyediaan jasa surat menyurat		100,00	12	3.630.000,00	1,00	22,75	22,75	3	826.000,00	22,75	22,75	2	250.000,00	100,00	30,27	22,75	22,75	2	250.000,00	22,75	6,89		
2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		67.930.000,00	0,29	1,52	5,23		3.539.000,00	1,16	4,01		1.522.000,00	76,73	43,01	1,16	4,01		1.522.000,00	4,01	2,24		
2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	2	39.930.000,00	0,59	5,23	8,86	0	3.539.000,00	4,01	6,80	0	1.522.000,00	76,73	43,01	4,01	6,80	0	1.522.000,00	6,80	3,81		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas		100,00	2	39.930.000,00	1,00	8,86	8,86	0	3.539.000,00	6,80	6,80	0	1.522.000,00	76,73	43,01	6,80	6,80	0	1.522.000,00	6,80	3,81		
2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	25	28.000.000,00	0,41			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	25	28.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			100,00		200.000.000,00	0,46	5,63	12,24		24.446.000,00	5,37	11,68		6.560.000,00	95,45	26,83		5,37	11,68	6.560.000,00	11,68	3,28			
	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,00		200.000.000,00	1,00	12,24	12,24		24.446.000,00	11,68	11,68		6.560.000,00	95,45	26,83		11,68	11,68	6.560.000,00	11,68	3,28			
	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Sertifikat)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	15	100.000.000,00	0,50	3,29	6,59	2	6.560.000,00	3,29	6,59	2	6.560.000,00	100,00	100,00		3,29	6,59	2	6.560.000,00	6,59	6,56	
		Sosialisasi Izin Jaminan Mutu Hidroponik, Prima 2 dan 3		100,00	0	11.364.000,00	0,11			0	0,00		0	0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten		100,00	15	47.814.000,00	0,48	1,77	3,69	2	1.764.000,00	1,77	3,69	2	1.764.000,00	100,00	100,00	1,77	3,69	2	1.764.000,00	3,69	3,69			
	Audit/penilaian lapang sertifikat penerapan penanganan yang baik (SPPB) PSAT dan Penyebarluasan data dan informasi sertifikasi PSAT		100,00	0	40.822.000,00	0,41	4,82	11,75	0	4.796.000,00	4,82	11,75	0	4.796.000,00	100,00	100,00	4,82	11,75	0	4.796.000,00	11,75	11,75			
2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Dokumen)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	30	50.000.000,00	0,25	2,00	8,00	14	3.936.000,00	2,00	8,00	14	0,00	100,00	0,00	2,00	8,00	14	0,00	8,00	0,00			
	Monitoring Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		100,00	14	3.936.000,00	0,08	8,00	100,00	14	3.936.000,00	8,00	100,00	14	0,00	100,00	0,00	8,00	100,00	14	0,00	100,00	0,00			
	Bimbingan Permohonan Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan		100,00	16	46.064.000,00	0,92			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Satuan: Dokumen)	MOMOD SYAFRUDIN, SP. M.Si	100,00	15	50.000.000,00	0,25	6,95	27,78	3	13.950.000,00	6,39	25,56	2	0,00	91,99	0,00	6,39	25,56	2	0,00	25,56	0,00			
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan		100,00	14	36.648.000,00	0,73	27,78	38,06	3	13.950.000,00	25,56	35,01	2	0,00	91,99	0,00	25,56	35,01	2	0,00	35,01	0,00			
	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		100,00	1	13.352.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
SUB JUMLAH			100,00		435.710.000,00	0,01	0,11	10,62		46.043.500,00	0,10	10,18		23.642.760,00	95,80	51,35	0,10	10,18		23.642.760,00	10,18	5,43			
JUMLAH			100,00		30.691.088.026,00			22,41		6.839.521.992,00		21,65		2.685.697.509,00	96,60	39,27		21,65		2.685.697.509,00	21,65	8,75			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
NIP.19640614 19980



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)		100,00		59.573.613.266,00	0,89	24,50	27,53		315.779.000,00	20,89	23,47		12.124.518.150,00	85,26	74,26	20,89	23,47		12.124.518.150,00	23,47	20,35		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		58.083.613.266,00	0,97	26,89	27,73		16.011.960.237,00	22,84	23,54		11.991.686.080,00	84,91	74,89	22,84	23,54		11.991.686.080,00	23,54	20,65		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		47.180.728.266,00	0,81	18,50	22,84		10.669.178.237,00	18,15	22,40		11.277.305.185,00	98,10	105,70	18,15	22,40		11.277.305.185,00	22,40	23,90		
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		310.000.000,00	0,01	0,26	26,49		82.860.000,00	0,26	26,49		79.174.781,00	100,00	95,55	0,26	26,49		79.174.781,00	26,49	25,54		
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	9	80.000.000,00	0,26	17,99	69,18	5	56.340.000,00	17,99	69,18	5	54.952.391,00	100,00	97,54	17,99	69,18	5	54.952.391,00	69,18	68,69		
	Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Banten		100,00	1	21.840.000,00	0,27	27,00	100,00	1	21.840.000,00	27,00	100,00	1	21.058.210,00	100,00	96,42	27,00	100,00	1	21.058.210,00	100,00	96,42		
	Penyusunan Daftar Rincian Kegiatan (DRK) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	3.288.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko DLHK Provinsi Banten		100,00	1	8.940.000,00	0,11	11,00	100,00	1	8.940.000,00	11,00	100,00	1	8.876.120,00	100,00	99,29	11,00	100,00	1	8.876.120,00	100,00	99,29		
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten		100,00	1	1.520.000,00	0,02	2,00	100,00	1	1.520.000,00	2,00	100,00	1	1.488.060,00	100,00	97,90	2,00	100,00	1	1.488.060,00	100,00	97,90		
	Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten		100,00	1	1.520.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten		100,00	1	12.260.000,00	0,15	15,00	100,00	1	12.260.000,00	15,00	100,00	1	12.180.001,00	100,00	99,35	15,00	100,00	1	12.180.001,00	100,00	99,35		
	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	4.450.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	25.862.000,00	0,32	14,18	44,32	0	11.460.000,00	14,18	44,32	0	11.050.000,00	100,00	96,42	14,18	44,32	0	11.050.000,00	44,32	42,73		
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) DLHK Provinsi Banten		100,00	1	320.000,00	0,00	0,00	100,00	1	320.000,00	0,00	100,00	1	300.000,00	100,00	93,75	0,00	100,00	1	300.000,00	100,00	93,75		
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan RKA DLHK Provinsi Banten		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	5	100.000.000,00	0,32	6,28	19,63	0	19.560.000,00	6,28	19,63	0	17.322.390,00	100,00	88,56	6,28	19,63	0	17.322.390,00	19,63	17,32		
	Laporan Evaluasi Kinerja SAKIP Triwulanan		100,00	1	26.280.000,00	0,26	6,25	24,05	0	6.320.000,00	6,25	24,05	0	6.276.120,00	100,00	99,31	6,25	24,05	0	6.276.120,00	24,05	23,88		
	Laporan LLIP (PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten)		100,00	1	13.756.000,00	0,14	10,38	74,15	0	10.200.000,00	10,38	74,15	0	8.370.150,00	100,00	82,06	10,38	74,15	0	8.370.150,00	74,15	60,85		
	Laporan Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHKProvinsi Banten (Semesteran)		100,00	1	18.230.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DLHK Provinsi Banten		100,00	1	18.240.000,00	0,18	3,00	16,67	0	3.040.000,00	3,00	16,67	0	2.676.120,00	100,00	88,03	3,00	16,67	0	2.676.120,00	16,67	14,67		
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DLHK Provinsi Banten		100,00	1	23.494.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	4	100.000.000,00	0,32	2,22	6,94	0	6.960.000,00	2,22	6,94	0	6.900.000,00	100,00	99,14	2,22	6,94	0	6.900.000,00	6,94	6,90		
	Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten		100,00	1	44.162.000,00	0,44	6,94	15,77	0	6.960.000,00	6,94	15,77	0	6.900.000,00	100,00	99,14	6,94	15,77	0	6.900.000,00	15,77	15,62		
	Penyusunan LPPD DLHK Provinsi Banten		100,00	1	9.850.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan LKPJ DLHK Provinsi Banten		100,00	1	9.850.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan LKIP DLHK Provinsi Banten		100,00	1	36.138.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		37.072.632.798,00	0,79	17,40	22,02		8.177.856.440,00	17,40	22,02		9.461.788.066,00	100,00	115,70	17,40	22,02		9.461.788.066,00	22,02	25,52		
2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	139	36.194.597.798,00	0,98	21,69	22,13	34	8.007.579.740,00	21,69	22,13	34	7.361.007.566,00	100,00	91,93	21,69	22,13	34	7.361.007.566,00	22,13	20,34		
	Pembayaran Gaji ASN		100,00	70	11.542.812.798,00	0,32	9,06	28,31	17	3.267.379.740,00	9,06	28,31	17	2.466.688.407,00	100,00	75,49	9,06	28,31	17	2.466.688.407,00	28,31	21,37		
	Pembayaran Tunjangan ASN		100,00	69	24.651.785.000,00	0,68	13,07	19,22	17	4.740.200.000,00	13,07	19,22	17	4.894.319.159,00	100,00	103,25	13,07	19,22	17	4.894.319.159,00	19,22	19,85		
2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	12	789.035.000,00	0,02	0,33	16,69	1	131.544.700,00	0,33	16,69	1	89.182.000,00	100,00	67,80	0,33	16,69	1	89.182.000,00	16,69	11,30		
	Pembayaran Honorarium Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	11	779.025.000,00	0,99	16,58	16,75	1	130.504.700,00	16,58	16,75	1	85.465.000,00	100,00	65,49	16,58	16,75	1	85.465.000,00	16,75	10,97		
	Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	1	10.010.000,00	0,01	0,10	10,39	0	1.040.000,00	0,10	10,39	0	3.717.000,00	100,00	357,40	0,10	10,39	0	3.717.000,00	10,39	37,13		
2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	12	31.000.000,00	0,00	0,00	71,97	6	22.312.000,00	0,00	71,97	6	1.998.608.500,00	100,00	8.957,55	0,00	71,97	6	1.998.608.500,00	71,97	6.447,12		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	31.000.000,00	1,00	71,97	71,97	6	22.312.000,00	71,97	71,97	6	1.998.608.500,00	100,00	8.957,55	71,97	71,97	6	1.998.608.500,00	71,97	6.447,12		
2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00	0,00	84,62	1	5.500.000,00	0,00	84,62	0	0,00	100,00	0,00	0,00	84,62	0	0,00	84,62	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00	84,62	84,62	1	5.500.000,00	84,62	84,62	0	0,00	100,00	0,00	84,62	84,62	0	0,00	84,62	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00	0,00	91,09	0	5.920.000,00	0,00	0,00	0	7.990.000,00	0,00	134,97	0,00	0,00	0	7.990.000,00	0,00	122,92		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00	91,09	91,09	0	5.920.000,00	0,00	0,00	0	7.990.000,00	0,00	134,97	0,00	0,00	0	7.990.000,00	0,00	122,92		
2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	2	32.000.000,00	0,00	0,00	15,63	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	15,62		
	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	2	32.000.000,00	1,00	15,63	15,63	0	5.000.000,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	15,62		
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	6.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	6.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Penatausahaan BMD pada SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		100.000.000,00	0,00	0,00	40,93		41.000.000,00	0,00	40,93		38.626.300,00	100,00	94,21	0,00	40,93		38.626.300,00	40,93	38,63		
2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	40.000.000,00	0,40	40,00	100,00	2	40.000.000,00	40,00	100,00	2	37.626.300,00	100,00	94,07	40,00	100,00	2	37.626.300,00	100,00	94,07		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100,00	2	40.000.000,00	1,00	100,00	100,00	2	40.000.000,00	100,00	100,00	2	37.626.300,00	100,00	94,07	100,00	100,00	2	37.626.300,00	100,00	94,07		
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	4.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	1	4.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	25	56.000.000,00	0,56	0,93	1,67	1	1.000.000,00	0,93	1,67	1	1.000.000,00	100,00	100,00	0,93	1,67	1	1.000.000,00	1,67	1,79		
	Pengajian Bulanan		100,00	3	3.000.000,00	0,05	1,67	33,33	1	1.000.000,00	1,67	33,33	1	1.000.000,00	100,00	100,00	1,67	33,33	1	1.000.000,00	33,33	33,33		
	Senam Bulanan		100,00	16	8.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		100,00	6	45.000.000,00	0,80			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		385.343.468,00	0,01	0,44	43,68		167.992.600,00	0,26	25,67		158.089.699,00	58,75	94,11	0,26	25,67		158.089.699,00	25,67	41,03		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	32.865.000,00	0,09	4,62	51,28	1	16.851.400,00	0,00	0,00	1	16.767.000,00	0,00	99,50	0,00	0,00	1	16.767.000,00	0,00	51,02		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	2	32.865.000,00	1,00	51,28	51,28	1	16.851.400,00	0,00	0,00	1	16.767.000,00	0,00	99,50	0,00	0,00	1	16.767.000,00	0,00	51,02		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	4	100.000.000,00	0,26	13,40	51,55	1	51.553.000,00	0,00	0,00	1	48.265.400,00	0,00	93,62	0,00	0,00	1	48.265.400,00	0,00	48,27		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	100.000.000,00	1,00	51,55	51,55	1	51.553.000,00	0,00	0,00	1	48.265.400,00	0,00	93,62	0,00	0,00	1	48.265.400,00	0,00	48,27		
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	80.000.000,00	0,21	5,33	25,39	3	20.312.000,00	5,33	25,39	3	17.188.770,00	100,00	84,62	5,33	25,39	3	17.188.770,00	25,39	21,49		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	12	80.000.000,00	1,00	25,39	25,39	3	20.312.000,00	25,39	25,39	3	17.188.770,00	100,00	84,62	25,39	25,39	3	17.188.770,00	25,39	21,49		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	2	20.000.000,00	0,05	2,78	55,56	1	11.111.000,00	2,78	55,56	1	8.817.618,00	100,00	79,36	2,78	55,56	1	8.817.618,00	55,56	44,09		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	2	20.000.000,00	1,00	55,56	55,56	1	11.111.000,00	55,56	55,56	1	8.817.618,00	100,00	79,36	55,56	55,56	1	8.817.618,00	55,56	44,09		
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	20.000.000,00	0,05	1,00	20,09	3	4.017.200,00	1,00	20,09	3	3.584.000,00	100,00	89,22	1,00	20,09	3	3.584.000,00	20,09	17,92		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	12	20.000.000,00	1,00	20,09	20,09	3	4.017.200,00	20,09	20,09	3	3.584.000,00	100,00	89,22	20,09	20,09	3	3.584.000,00	20,09	17,92		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	12	117.478.468,00	0,30	12,55	41,84	3	49.148.000,00	12,55	41,84	3	48.847.911,00	100,00	99,39	12,55	41,84	3	48.847.911,00	41,84	41,58		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	117.478.468,00	1,00	41,84	41,84	3	49.148.000,00	41,84	41,84	3	48.847.911,00	100,00	99,39	41,84	41,84	3	48.847.911,00	41,84	41,58		
2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	15.000.000,00	0,04	4,00	100,00	1	15.000.000,00	4,00	100,00	1	14.619.000,00	100,00	97,46	4,00	100,00	1	14.619.000,00	100,00	97,46		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	15.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	15.000.000,00	100,00	100,00	1	14.619.000,00	100,00	97,46	100,00	100,00	1	14.619.000,00	100,00	97,46		
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		8.752.752.000,00	0,19	4,40	23,15		2.018.462.197,00	4,15	21,82		1.498.531.139,00	94,26	74,24	4,15	21,82		1.498.531.139,00	21,82	17,12		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	28	1.622.000.000,00	0,19	3,42	18,00	7	292.850.999,00	2,09	11,00	6	133.505.507,00	61,10	45,59	2,09	11,00	6	133.505.507,00	11,00	8,23		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		100,00	4	901.192.000,00	0,56	7,00	12,50	1	112.649.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	602.572.000,00	0,37	9,25	24,99	3	150.642.999,00	9,25	24,99	3	117.360.137,00	100,00	77,91	9,25	24,99	3	117.360.137,00	24,99	19,48		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		100,00	12	118.236.000,00	0,07	1,75	24,99	3	29.559.000,00	1,75	24,99	3	16.145.370,00	100,00	54,62	1,75	24,99	3	16.145.370,00	24,99	13,66		
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	11	7.130.752.000,00	0,81	19,74	24,37	2	1.725.611.198,00	19,74	24,37	2	1.365.025.632,00	100,00	79,10	19,74	24,37	2	1.365.025.632,00	24,37	19,14		
	Belanja Barang Pakai Habis		100,00	2	56.605.360,00	0,01	0,99	99,10	0	56.093.000,00	0,99	99,10	0	56.093.000,00	100,00	100,00	0,99	99,10	0	56.093.000,00	99,10	99,09		
	Belanja Jasa Kantor		100,00	4	6.666.992.000,00	0,93	22,12	23,79	1	1.585.229.538,00	22,12	23,79	1	1.246.885.000,00	100,00	78,66	22,12	23,79	1	1.246.885.000,00	23,79	18,70		
	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi		100,00	4	337.154.640,00	0,05	1,25	24,99	1	84.288.660,00	1,25	24,99	1	62.047.632,00	100,00	73,61	1,25	24,99	1	62.047.632,00	24,99	18,40		
	Belanja Sewa Gedung / Bangunan		100,00	1	70.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		540.000.000,00	0,01	0,34	33,89		181.007.000,00	0,34	33,89		41.095.200,00	100,00	22,70	0,34	33,89		41.095.200,00	33,89	7,61		
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	27	300.000.000,00	0,56	20,01	35,73	8	107.197.000,00	20,01	35,73	0	36.202.800,00	100,00	33,77	20,01	35,73	0	36.202.800,00	35,73	12,07		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Beban Pajak dan Perizinan, dan Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		100,00	27	300.000.000,00	1,00	35,73	35,73	8	107.197.000,00	35,73	35,73	0	36.202.800,00	100,00	33,77	35,73	35,73	0	36.202.800,00	35,73	12,07		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	14	150.000.000,00	0,28	12,39	44,24	4	66.360.000,00	12,39	44,24	0	4.892.400,00	100,00	7,37	12,39	44,24	0	4.892.400,00	44,24	3,26		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 4, Roda 3 dan Roda Khusus/Enam		100,00	14	150.000.000,00	1,00	44,24	44,24	4	66.360.000,00	44,24	44,24	0	4.892.400,00	100,00	7,37	44,24	44,24	0	4.892.400,00	44,24	3,26		
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	44	30.000.000,00	0,06	1,49	24,83	11	7.450.000,00	1,49	24,83	0	0,00	100,00	0,00	1,49	24,83	0	0,00	24,83	0,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	44	30.000.000,00	1,00	24,83	24,83	11	7.450.000,00	24,83	24,83	0	0,00	100,00	0,00	24,83	24,83	0	0,00	24,83	0,00		
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	30.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	30.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			100,00		577.907.600,00	0,01	0,47	47,00		273.228.600,00	0,47	47,00		208.648.050,00	100,00	76,36	0,47	47,00		208.648.050,00	47,00	36,10		
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		100,00		304.679.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	3	218.349.000,00	0,72			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten		100,00	1	86.330.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	86.338.000,00	0,40			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan RKL-RPL Kantor BPSDM Provinsi Banten semester 1 Tahun 2024		100,00	1	45.681.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.02.1.01.0006 Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	86.330.000,00	0,28			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Review RPPLH Provinsi Tahun 2024		100,00	1	86.330.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		100,00		273.228.600,00	0,47	47,00	100,00		273.228.600,00	47,00	100,00		208.648.050,00	100,00	76,36	47,00	100,00		208.648.050,00	100,00	76,36		
2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	24.185.000,00	0,09	9,00	100,00	1	24.185.000,00	9,00	100,00	1	24.000.000,00	100,00	99,24	9,00	100,00	1	24.000.000,00	100,00	99,24		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS Kab/Kota		100,00	1	24.185.000,00	1,00	100,00	100,00	1	24.185.000,00	100,00	100,00	1	24.000.000,00	100,00	99,24	100,00	100,00	1	24.000.000,00	100,00	99,24		
2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	5	249.043.600,00	0,91	91,00	100,00	5	249.043.600,00	91,00	100,00	4	184.648.050,00	100,00	74,14	91,00	100,00	4	184.648.050,00	100,00	74,14		
	Pelaksanaan Asistensi Dokumen KLHS RPJMD		100,00	1	47.240.000,00	0,19	19,00	100,00	1	47.240.000,00	19,00	100,00	0	39.630.000,00	100,00	83,89	19,00	100,00	0	39.630.000,00	100,00	83,89		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Penyusunan KLHS RPJMD		100,00	1	44.400.000,00	0,18	18,00	100,00	1	44.400.000,00	18,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	18,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS RPJMD		100,00	1	44.400.000,00	0,18	18,00	100,00	1	44.400.000,00	18,00	100,00	1	36.800.000,00	100,00	82,88	18,00	100,00	1	36.800.000,00	100,00	82,88		
	Pelaksanaan Penyusunan Review Dokumen KLHS RPJMD		100,00	2	113.003.600,00	0,45	45,00	100,00	2	113.003.600,00	45,00	100,00	2	108.218.050,00	100,00	95,77	45,00	100,00	2	108.218.050,00	100,00	95,77		
			100,00		2.339.950.000,00	0,04	0,39	9,72		260.490.000,00	0,39	9,71		193.127.000,00	99,97	74,14	0,39	9,71		193.127.000,00	9,71	8,25		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		100,00		2.339.950.000,00	1,00	9,72	9,72		260.490.000,00	9,71	9,71		193.127.000,00	99,97	74,14	9,71	9,71		193.127.000,00	9,71	8,25		
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	26.600.000,00	0,01	0,05	5,23	0	1.390.000,00	0,05	5,23	0	1.390.000,00	100,00	100,00	0,05	5,23	0	1.390.000,00	5,23	5,23		
	Perjalanan dinas kegiatan pemantauan kualitas udara, laut & sungai		100,00	1	26.600.000,00	1,00	5,23	5,23	0	1.390.000,00	5,23	5,23	0	1.390.000,00	100,00	100,00	5,23	5,23	0	1.390.000,00	5,23	5,23		
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0	10.000.000,00	0,00	100,00	0	8.902.500,00	100,00	89,02	0,00	100,00	0	8.902.500,00	100,00	89,02		
	Rapat koordinasi program kampung iklim 2024		100,00	1	10.000.000,00	1,00	100,00	100,00	0	10.000.000,00	100,00	100,00	0	8.902.500,00	100,00	89,02	100,00	100,00	0	8.902.500,00	100,00	89,02		
2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1	10.000.000,00	0,00	100,00	1	2.070.000,00	100,00	20,70	0,00	100,00	1	2.070.000,00	100,00	20,70		
	Pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (pengadaan tempat sampah)		100,00	1	10.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	10.000.000,00	100,00	100,00	1	2.070.000,00	100,00	20,70	100,00	100,00	1	2.070.000,00	100,00	20,70		
2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan ik (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	64	1.964.950.000,00	0,84	6,50	7,74	8	156.730.000,00	6,50	7,73	8	147.567.000,00	99,95	94,15	6,50	7,73	8	147.567.000,00	7,73	7,51		
	Pembinaan proklim menuju tingkat Nasional		100,00	8	141.488.000,00	0,07	6,98	99,69	8	141.040.000,00	6,98	99,69	8	131.894.000,00	100,00	93,52	6,98	99,69	8	131.894.000,00	99,69	93,22		
	Konsultasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan proklim		100,00	1	20.692.000,00	0,01	0,76	75,83	0	15.690.000,00	0,75	75,46	0	15.673.000,00	99,51	99,89	0,75	75,46	0	15.673.000,00	75,46	75,74		
	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		100,00	22	1.125.390.000,00	0,57			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi program kampung iklim		100,00	33	677.380.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1	10.000.000,00	0,00	99,93	1	9.701.000,00	99,93	97,01	0,00	99,93	1	9.701.000,00	99,93	97,01		
	Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (pengadaan benih tanaman)		100,00	1	10.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	10.000.000,00	99,93	99,93	1	9.701.000,00	99,93	97,01	99,93	99,93	1	9.701.000,00	99,93	97,01		
2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Satuan: laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	20.720.000,00	0,01	0,24	24,46	0	5.070.000,00	0,24	24,46	0	3.117.500,00	100,00	61,49	0,24	24,46	0	3.117.500,00	24,46	15,05		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran		100,00	1	20.720.000,00	1,00	24,46	24,46	0	5.070.000,00	24,46	24,46	0	3.117.500,00	100,00	61,49	24,46	24,46	0	3.117.500,00	24,46	15,05		
2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In (Satuan: Lokasi)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	16	241.880.000,00	0,10	1,92	19,22	0	46.500.000,00	1,92	19,22	0	0,00	100,00	0,00	1,92	19,22	0	0,00	19,22	0,00		
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan beserta Pengadaan Alat -alat Lab		100,00	16	241.880.000,00	1,00	19,22	19,22	0	46.500.000,00	19,22	19,22	0	0,00	100,00	0,00	19,22	19,22	0	0,00	19,22	0,00		
2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Satuan: Kegiatan)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	3	20.800.000,00	0,01	1,00	100,00	3	20.800.000,00	1,00	100,00	0	20.379.000,00	100,00	97,98	1,00	100,00	0	20.379.000,00	100,00	97,98		
	kegiatan rapat koordinasi indeks kualitas lingkungan untuk perhitungan indeks kualitas air dan emisi		100,00	3	20.800.000,00	1,00	100,00	100,00	3	20.800.000,00	100,00	100,00	0	20.379.000,00	100,00	97,98	100,00	100,00	0	20.379.000,00	100,00	97,98		
2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	10.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Inventarisasi GRK		100,00	1	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		100,00	1	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			100,00		50.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		100,00		50.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Satuan: Orang)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	50	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati		100,00	50	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			100,00		50.000.000,00	0,00	0,00	100,00		50.000.000,00	0,00	95,04		37.520.000,00	95,04	75,04	0,00	95,04		37.520.000,00	95,04	75,04		
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100,00		50.000.000,00	1,00	100,00	100,00		50.000.000,00	95,04	95,04		37.520.000,00	95,04	75,04	95,04	95,04		37.520.000,00	95,04	75,04		
2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,50	50,00	100,00	1	25.000.000,00	50,00	100,00	1	15.000.000,00	100,00	60,00	50,00	100,00	1	15.000.000,00	100,00	60,00		
	Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Industri Yang Persetujuan Teknis Dan Rincian Teknis TPS dan LB3 di Keluarkan Oleh DLHK Provinsi Banten		100,00	1	25.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	25.000.000,00	100,00	100,00	1	15.000.000,00	100,00	60,00	100,00	100,00	1	15.000.000,00	100,00	60,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,50	50,00	100,00	1	25.000.000,00	45,04	90,08	0	22.520.000,00	90,08	90,08	45,04	90,08	0	22.520.000,00	90,08	90,08		
	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3		100,00	1	25.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	25.000.000,00	90,08	90,08	0	22.520.000,00	90,08	90,08	90,08	90,08	0	22.520.000,00	90,08	90,08		
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100,00		142.092.400,00	0,00	0,00	35,72		51.056.400,00	0,00	35,72		31.475.000,00	100,00	61,65	0,00	35,72		31.475.000,00	35,72	22,15		
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		100,00		142.092.400,00	1,00	35,72	35,72		51.056.400,00	35,72	35,72		31.475.000,00	100,00	61,65	35,72	35,72		31.475.000,00	35,72	22,15		
2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	16	1.458.400,00	0,01	1,00	100,00	4	1.458.400,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Koordinasi dan Konsultasi		100,00	16	1.458.400,00	1,00	100,00	100,00	4	1.458.400,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Satuan: Badan Usaha)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	175	140.634.000,00	0,99	34,72	35,07	80	49.598.000,00	34,72	35,07	80	31.475.000,00	100,00	63,46	34,72	35,07	80	31.475.000,00	35,07	22,38		
	Pengawasan Langsung		100,00	125	116.378.000,00	0,83	18,28	22,02	30	25.638.000,00	18,28	22,02	30	16.550.000,00	100,00	64,55	18,28	22,02	30	16.550.000,00	22,02	14,22		
	Pengawasan Tidak Langsung		100,00	50	24.256.000,00	0,17	16,79	98,78	50	23.960.000,00	16,79	98,78	50	14.925.000,00	100,00	62,29	16,79	98,78	50	14.925.000,00	98,78	61,53		
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100,00		65.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak		100,00		15.000.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearif (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengumpulan Data Kearifan Lokal Terkait PPLH		100,00	1	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampinga		100,00		50.000.000,00	0,77				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan (Satuan: Lembaga)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Rapat Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		990.000.000,00	0,02	1,86	93,00		920.000.000,00	1,12	56,00		31.121.345,00	60,22	3,38	1,12	56,00		31.121.345,00	56,00	3,14		
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		100,00		990.000.000,00	1,00	93,00	93,00		920.000.000,00	56,00	56,00		31.121.345,00	60,22	3,38	56,00	56,00		31.121.345,00	56,00	3,14		
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	20.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Sekolah Adiwiyata) Tingkat Provinsi		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Satuan: Orang)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	150	50.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Sedunia		100,00	150	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (Satuan: Keluarga)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	288	554.000.000,00	0,56	56,00	100,00	288	554.000.000,00	56,00	100,00	0	31.121.345,00	100,00	5,62	56,00	100,00	0	31.121.345,00	100,00	5,62		
	Rapat Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		100,00	30	46.580.000,00	0,08	8,00	100,00	30	46.580.000,00	8,00	100,00	0	14.317.165,00	100,00	30,74	8,00	100,00	0	14.317.165,00	100,00	30,74		
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat		100,00	258	507.420.000,00	0,92	92,00	100,00	258	507.420.000,00	92,00	100,00	0	16.804.180,00	100,00	3,31	92,00	100,00	0	16.804.180,00	100,00	3,31		
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Satuan: Lembaga)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	348	366.000.000,00	0,37	37,00	100,00	348	366.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan		100,00	18	26.745.000,00	0,07	7,00	100,00	18	26.745.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat		100,00	330	339.255.000,00	0,93	93,00	100,00	330	339.255.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		150.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		100,00		150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Satuan: Entitas)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	75	150.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (sekolah Adiwiyata) Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri		100,00	72	136.540.000,00	0,91			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten		100,00	3	13.460.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		225.000.000,00	0,00	0,00	27,98		62.980.000,00	0,00	27,98		60.069.500,00	100,00	95,38	0,00	27,98		60.069.500,00	27,98	26,70		
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		100,00		225.000.000,00	1,00	27,98	27,98		62.980.000,00	27,98	27,98		60.069.500,00	100,00	95,38		27,98		60.069.500,00	27,98	26,70		
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	20	50.000.000,00	0,22	7,63	34,68	5	17.340.000,00	7,63	34,68	5	16.092.500,00	100,00	92,81	7,63	34,68	5	16.092.500,00	34,68	32,18		
	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif		100,00	20	50.000.000,00	1,00	34,68	34,68	5	17.340.000,00	34,68	34,68	5	16.092.500,00	100,00	92,81	34,68	34,68	5	16.092.500,00	34,68	32,18		
2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	10	50.000.000,00	0,22	5,58	25,36	2	12.680.000,00	5,58	25,36	2	12.472.000,00	100,00	98,36	5,58	25,36	2	12.472.000,00	25,36	24,94		
	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		100,00	10	50.000.000,00	1,00	25,36	25,36	2	12.680.000,00	25,36	25,36	2	12.472.000,00	100,00	98,36	25,36	25,36	2	12.472.000,00	25,36	24,94		
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Satuan: Pengaduan)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	20	125.000.000,00	0,56	14,77	26,37	5	32.960.000,00	14,77	26,37	5	31.505.000,00	100,00	95,59	14,77	26,37	5	31.505.000,00	26,37	25,20		
	Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100,00	20	125.000.000,00	1,00	26,37	26,37	5	32.960.000,00	26,37	26,37	5	31.505.000,00	100,00	95,59	26,37	26,37	5	31.505.000,00	26,37	25,20		
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100,00		6.312.935.000,00	0,11	6,51	59,19		3.725.027.000,00	3,42	31,07		152.420.000,00	52,50	4,09	3,42	31,07		152.420.000,00	31,07	2,41		
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		100,00		6.312.935.000,00	1,00	59,19	59,19		3.725.027.000,00	31,07	31,07		152.420.000,00	52,50	4,09	31,07	31,07		152.420.000,00	31,07	2,41		
2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Satuan: Ton)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	189	6.288.050.000,00	1,00	59,19	59,19	0	3.715.167.000,00	31,07	31,07	0	149.560.000,00	52,50	4,03	31,07	31,07	0	149.560.000,00	31,07	2,38		
	Pembinaan Paguyuban Bank Sampah		100,00	0	30.390.000,00	0,00	0,00	53,11	0	16.140.000,00	0,00	53,11	0	14.250.000,00	100,00	88,29	0,00	53,11	0	14.250.000,00	53,11	46,89		
	Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten yang Mendapatkan Roda Tiga (Cator)		100,00	0	98.840.000,00	0,02	1,50	74,81	0	73.940.000,00	1,42	71,00	0	27.310.000,00	94,91	36,94	1,42	71,00	0	27.310.000,00	71,00	27,63		
	Pemberdayaan Masyarakat/Bank Sampah di 8 Kabupaten /kota Wilayah Provinsi Banten		100,00	189	4.951.778.000,00	0,79	51,30	64,94	0	3.215.700.000,00	24,55	31,08	0	0,00	47,86	0,00	24,55	31,08	0	0,00	31,08	0,00		
	Pemasangan Kubus Apung Penahan Sampah		100,00	0	103.660.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Paket Pengerukan Sampah di Muara Sungai atau Kawasan Pesisir		100,00	0	195.406.000,00	0,03	1,50	49,89	0	97.478.000,00	1,21	40,21	0	0,00	80,60	0,00	1,21	40,21	0	0,00	40,21	0,00		
	Pembentukan dan/atau Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten (5 Lokasi)		100,00	0	65.765.000,00	0,01	1,00	100,00	0	65.765.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Inventarisasi dan Pengolahan Data Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM)		100,00	0	83.090.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengelolaan Kebersihan Banten Lama		100,00	0	759.121.000,00	0,12	3,89	32,42	0	246.144.000,00	3,89	32,42	0	108.000.000,00	100,00	43,88	3,89	32,42	0	108.000.000,00	32,42	14,23		
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Satuan: Dokuman)	Ruli Riatno, ST, M.Si	100,00	1	24.885.000,00	0,00	0,00	39,62	0	9.860.000,00	0,00	39,62	0	2.860.000,00	100,00	29,01	0,00	39,62	0	2.860.000,00	39,62	11,49		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah Se Provinsi Banten		100,00	1	24.885.000,00	1,00	39,62	39,62	0	9.860.000,00	39,62	39,62	0	2.860.000,00	100,00	29,01	39,62	39,62	0	2.860.000,00	39,62	11,49		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		1.490.000.000,00	0,03	0,64	21,20		315.779.000,00	0,64	21,20		132.832.070,00	99,99	42,06	0,64	21,20		132.832.070,00	21,20	8,91		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		670.000.000,00	0,45	7,18	15,95		107.810.000,00	7,18	15,95		42.557.070,00	99,98	39,47	7,18	15,95		42.557.070,00	15,95	6,35		
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		100,00		150.000.000,00	0,22	4,38	19,91		29.940.000,00	4,38	19,91		5.110.000,00	100,00	17,07	4,38	19,91		5.110.000,00	19,91	3,41		
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	6	150.000.000,00	1,00	19,91	19,91	0	29.940.000,00	19,91	19,91	3	5.110.000,00	100,00	17,07	19,91	19,91	3	5.110.000,00	19,91	3,41		
	Rapat Sosialisasi KHDPK		100,00	1	47.736.000,00	0,32	10,65	33,27	0	15.880.000,00	10,65	33,27	0	0,00	100,00	0,00	10,65	33,27	0	0,00	33,27	0,00		
	Rapat Identifikasi Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten		100,00	1	23.800.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Fasilitasi PPTPKH		100,00	1	55.764.000,00	0,37	5,01	13,53	0	7.540.000,00	5,01	13,53	1	3.530.000,00	100,00	46,82	5,01	13,53	1	3.530.000,00	13,53	6,33		
	Koordinasi Identifikasi Potensi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan		100,00	1	3.140.000,00	0,02	1,00	50,00	0	1.570.000,00	1,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Beursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Lebak		100,00	1	10.170.000,00	0,07	1,25	17,90	0	1.820.000,00	1,25	17,90	1	840.000,00	100,00	46,15	1,25	17,90	1	840.000,00	17,90	8,26		
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Beursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Pandeglang		100,00	1	9.390.000,00	0,06	2,00	33,34	0	3.130.000,00	2,00	33,34	1	740.000,00	100,00	23,64	2,00	33,34	1	740.000,00	33,34	7,88		
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		100,00		120.000.000,00	0,18	4,62	25,65		30.780.000,00	4,62	25,65		7.770.000,00	100,00	25,24	4,62	25,65		7.770.000,00	25,65	6,48		
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25	5,51	22,03	0	6.610.000,00	5,51	22,03	1	2.350.000,00	100,00	35,55	5,51	22,03	1	2.350.000,00	22,03	7,83		
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapat Penyediaan data dan infromasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi		100,00	1	30.000.000,00	1,00	22,03	22,03	0	6.610.000,00	22,03	22,03	1	2.350.000,00	100,00	35,55	22,03	22,03	1	2.350.000,00	22,03	7,83		
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25	2,75	11,00	0	3.300.000,00	2,75	11,00	1	740.000,00	100,00	22,42	2,75	11,00	1	740.000,00	11,00	2,47		
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapat Penyediaan data dan infromasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung		100,00	1	30.000.000,00	1,00	11,00	11,00	0	3.300.000,00	11,00	11,00	1	740.000,00	100,00	22,42	11,00	11,00	1	740.000,00	11,00	2,47		
3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25	2,86	11,43	0	3.430.000,00	2,86	11,43	1	2.360.000,00	100,00	68,80	2,86	11,43	1	2.360.000,00	11,43	7,87		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		100,00	1	30.000.000,00	1,00	11,43	11,43	0	3.430.000,00	11,43	11,43	1	2.360.000,00	100,00	68,80	11,43	11,43	1	2.360.000,00	11,43	7,87		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Satuan: Dokumen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,25	14,53	58,13	0	17.440.000,00	14,53	58,13	0	2.320.000,00	100,00	13,30	14,53	58,13	0	2.320.000,00	58,13	7,73		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		100,00	1	30.000.000,00	1,00	58,13	58,13	0	17.440.000,00	58,13	58,13	0	2.320.000,00	100,00	13,30	58,13	58,13	0	2.320.000,00	58,13	7,73		
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi		100,00		250.000.000,00	0,37	4,37	11,80		29.550.000,00	4,36	11,79		23.517.070,00	99,93	79,58	4,36	11,79		23.517.070,00	11,79	9,41		
3.28.03.1.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani (Satuan: Unit Managemen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,10	10,00	100,00	1	25.000.000,00	10,00	100,00	0	22.632.070,00	100,00	90,53	10,00	100,00	0	22.632.070,00	100,00	90,53		
	Rapat Koordinasi Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu		100,00	1	25.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	25.000.000,00	100,00	100,00	0	22.632.070,00	100,00	90,53	100,00	100,00	0	22.632.070,00	100,00	90,53		
3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Satuan: Unit Managemen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	7	225.000.000,00	0,90	1,80	2,00	0	4.550.000,00	1,79	1,99	0	885.000,00	99,52	19,45	1,79	1,99	0	885.000,00	1,99	0,39		
	Pembinaan Teknis Pengolahan Bambu		100,00	1	43.250.000,00	0,19	2,00	10,52	0	4.550.000,00	1,99	10,47	0	885.000,00	99,52	19,45	1,99	10,47	0	885.000,00	10,47	2,05		
	Pembinaan Teknis Budidaya Jamur Tiram		100,00	2	57.086.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Teknis Budidaya Lebah Madu		100,00	2	81.441.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Teknis Budidaya Aren		100,00	2	43.223.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per		100,00		150.000.000,00	0,22	2,59	11,76		17.540.000,00	2,59	11,76		6.160.000,00	100,00	35,12	2,59	11,76		6.160.000,00	11,76	4,11		
3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah (Satuan: Unit Managemen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	15	75.000.000,00	0,50	10,71	21,43	0	15.970.000,00	10,71	21,43	0	4.750.000,00	100,00	29,74	10,71	21,43	0	4.750.000,00	21,43	6,33		
	Rapat Penyusunan dan Pembuatan RPBBi dan Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan		100,00	0	26.750.000,00	0,36	8,76	24,34	0	6.510.000,00	8,76	24,34	0	3.330.000,00	100,00	51,15	8,76	24,34	0	3.330.000,00	24,34	12,45		
	Rapat Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH)		100,00	15	17.000.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Sinkronisasi Data Penatausahaan Hasil Hutan dengan Perum Perhutani KPH Banten		100,00	0	21.000.000,00	0,28	10,52	37,57	0	7.890.000,00	10,52	37,57	0	0,00	100,00	0,00	10,52	37,57	0	0,00	37,57	0,00		
	Rapat Rekonsiliasi PNBP SDA Kehutanan Provinsi Banten		100,00	0	10.250.000,00	0,14	2,14	15,32	0	1.570.000,00	2,14	15,32	0	1.420.000,00	100,00	90,45	2,14	15,32	0	1.420.000,00	15,32	13,85		
3.28.03.1.07.0003 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani (Satuan: Unit Managemen)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si	100,00	5	75.000.000,00	0,50	1,04	2,09	0	1.570.000,00	1,04	2,09	0	1.410.000,00	100,00	89,81	1,04	2,09	0	1.410.000,00	2,09	1,88		
	Pertemuan Pembinaan Fasilitasi Rekomendasi PBPHH dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun		100,00	5	75.000.000,00	1,00	2,09	2,09	0	1.570.000,00	2,09	2,09	0	1.410.000,00	100,00	89,81	2,09	2,09	0	1.410.000,00	2,09	1,88		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		250.000.000,00	0,17	8,29	48,76		121.902.000,00	8,29	48,76		11.570.000,00	100,00	9,49	8,29	48,76		11.570.000,00	48,76	4,63		
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		100,00		250.000.000,00	1,00	48,76	48,76		121.902.000,00	48,76	48,76		11.570.000,00	100,00	9,49	48,76	48,76		11.570.000,00	48,76	4,63		
3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst (Satuan: Dokumen)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,16	1,98	12,36	0	4.940.000,00	1,98	12,36	0	2.320.000,00	100,00	46,96	1,98	12,36	0	2.320.000,00	12,36	5,80		
	Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Pemanfatan Ekosistem Karst		100,00	1	40.000.000,00	1,00	12,36	12,36	0	4.940.000,00	12,36	12,36	0	2.320.000,00	100,00	46,96	12,36	12,36	0	2.320.000,00	12,36	5,80		
3.28.04.1.03.0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah (Satuan: Dokumen)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,16	2,22	13,86	0	5.540.000,00	2,22	13,86	0	3.390.000,00	100,00	61,19	2,22	13,86	0	3.390.000,00	13,86	8,48		
	Koordinasi dan bimtek Perencanaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	1	40.000.000,00	1,00	13,86	13,86	0	5.540.000,00	13,86	13,86	0	3.390.000,00	100,00	61,19	13,86	13,86	0	3.390.000,00	13,86	8,48		
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Satuan: Ha)	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Satuan: Ha)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	5	170.000.000,00	0,68	44,57	65,54	5	111.422.000,00	44,57	65,54	0	5.860.000,00	100,00	5,26	44,57	65,54	0	5.860.000,00	65,54	3,45		
	Pengelolaan Daerah Penyangga dikawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola		100,00	5	170.000.000,00	1,00	65,54	65,54	5	111.422.000,00	65,54	65,54	0	5.860.000,00	100,00	5,26	65,54	65,54	0	5.860.000,00	65,54	3,45		
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			100,00		310.000.000,00	0,21	2,94	14,01		43.460.000,00	2,94	14,01		40.100.000,00	100,00	92,27	2,94	14,01		40.100.000,00	14,01	12,94		
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		100,00		310.000.000,00	1,00	14,01	14,01		43.460.000,00	14,01	14,01		40.100.000,00	100,00	92,27	14,01	14,01		40.100.000,00	14,01	12,94		
3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Satuan: Orang)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	160	50.000.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penguatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat		100,00	160	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Satuan: Kelompok)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	40	180.000.000,00	0,58	13,70	23,62	8	42.500.000,00	13,70	23,62	8	39.140.000,00	100,00	92,09	13,70	23,62	8	39.140.000,00	23,62	21,74		
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		100,00	40	180.000.000,00	1,00	23,62	23,62	8	42.500.000,00	23,62	23,62	8	39.140.000,00	100,00	92,09	23,62	23,62	8	39.140.000,00	23,62	21,74		
3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Satuan: Ha)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	500	80.000.000,00	0,26	0,31	1,20	0	960.000,00	0,31	1,20	0	960.000,00	100,00	100,00	0,31	1,20	0	960.000,00	1,20	1,20		
	Penyiapan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial		100,00	300	41.600.000,00	0,52	1,20	2,31	0	960.000,00	1,20	2,31	0	960.000,00	100,00	100,00	1,20	2,31	0	960.000,00	2,31	2,31		
	Rapat Koordinasi dan Fasilitas Kelompok Pengelola KHDPK		100,00	100	19.200.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial dan KHDPK		100,00	100	19.200.000,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			100,00		260.000.000,00	0,17	2,79	16,44		42.607.000,00	2,79	16,44		38.605.000,00	100,00	90,61	2,79	16,44		38.605.000,00	16,44	14,85		
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100,00		260.000.000,00	1,00	16,44	16,44		42.607.000,00	16,44	16,44		38.605.000,00	100,00	90,61	16,44	16,44		38.605.000,00	16,44	14,85		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS (Satuan: Dokumen)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,12	0,88	7,32	0	2.196.000,00	0,88	7,32	0	2.170.000,00	100,00	98,82	0,88	7,32	0	2.170.000,00	7,32	7,23		
	Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		100,00	1	30.000.000,00	1,00	7,32	7,32	0	2.196.000,00	7,32	7,32	0	2.170.000,00	100,00	98,82	7,32	7,32	0	2.170.000,00	7,32	7,23		
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Satuan: Orang)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	130	200.000.000,00	0,77	15,56	20,21	60	40.411.000,00	15,56	20,21	60	36.435.000,00	100,00	90,16	15,56	20,21	60	36.435.000,00	20,21	18,22		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan		100,00	130	200.000.000,00	1,00	20,21	20,21	60	40.411.000,00	20,21	20,21	60	36.435.000,00	100,00	90,16	20,21	20,21	60	36.435.000,00	20,21	18,22		
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Satuan: Lembaga)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS		100,00	1	30.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		59.573.613.266,00	0,89	24,50	27,53		16.327.739.237,00	20,89	23,47		12.124.518.150,00	85,26	74,26	20,89	23,47		12.124.518.150,00	23,47	20,35		
2.11.3.28.0.00.02.0001 CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG			100,00		1.157.270.000,00	0,02	0,26	12,77		58.742.950,00	0,25	12,74		40.432.460,00	99,72	27,73	0,25	12,74		40.432.460,00	12,74	3,49		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		506.020.000,00	0,44	7,56	17,18		87.081.900,00	7,56	17,18		14.569.260,00	100,00	16,73	7,56	17,18		14.569.260,00	17,18	2,88		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		506.020.000,00	1,00	17,18	17,18		87.081.900,00	17,18	17,18		14.569.260,00	100,00	16,73	17,18	17,18		14.569.260,00	17,18	2,88		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		66.800.000,00	0,13	6,42	49,37		33.003.400,00	6,42	49,37		5.844.800,00	100,00	17,71	6,42	49,37		5.844.800,00	49,37	8,75		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	3.300.000,00	0,05	5,00	100,00	1	3.300.000,00	5,00	100,00	1	2.873.000,00	100,00	87,06	5,00	100,00	1	2.873.000,00	100,00	87,06		
	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	3.300.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.300.000,00	100,00	100,00	1	2.873.000,00	100,00	87,06	100,00	100,00	1	2.873.000,00	100,00	87,06		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	16.500.000,00	0,25	25,00	100,00	1	16.500.000,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	16.500.000,00	1,00	100,00	100,00	1	16.500.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	3.300.000,00	0,05	5,00	100,00	1	3.300.000,00	5,00	100,00	1	2.516.000,00	100,00	76,24	5,00	100,00	1	2.516.000,00	100,00	76,24		
	Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	3.300.000,00	1,00	100,00	100,00	1	3.300.000,00	100,00	100,00	1	2.516.000,00	100,00	76,24	100,00	100,00	1	2.516.000,00	100,00	76,24		
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	2.200.000,00	0,03	3,00	100,00	1	2.200.000,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	3,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Belanja Pakan Natura		100,00	1	2.200.000,00	1,00	100,00	100,00	1	2.200.000,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	11.000.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	11.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	1	5.500.000,00	0,08	1,99	24,87	0	1.367.400,00	1,99	24,87	1	455.800,00	100,00	33,33	1,99	24,87	1	455.800,00	24,87	8,29		
	Penyediaan Bahan Bacaan/Surat Kabar/Koran		100,00	1	5.500.000,00	1,00	24,87	24,87	0	1.367.400,00	24,87	24,87	1	455.800,00	100,00	33,33	24,87	24,87	1	455.800,00	24,87	8,29		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	12	25.000.000,00	0,37	9,38	25,35	3	6.336.000,00	9,38	25,35	3	0,00	100,00	0,00	9,38	25,35	3	0,00	25,35	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	25.000.000,00	1,00	25,35	25,35	3	6.336.000,00	25,35	25,35	3	0,00	100,00	0,00	25,35	25,35	3	0,00	25,35	0,00			
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		313.400.000,00	0,62	4,01	6,47		20.058.000,00	4,01	6,47		8.724.460,00	100,00	43,50	4,01	6,47		8.724.460,00	6,47		2,78		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	12	61.740.000,00	0,20	5,00	25,02	3	15.438.000,00	5,00	25,02	3	5.924.460,00	100,00	38,38	5,00	25,02	3	5.924.460,00	25,02		9,60		
	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik dan Internet Kantor		100,00	12	61.740.000,00	1,00	25,02	25,02	3	15.438.000,00	25,02	25,02	3	5.924.460,00	100,00	38,38	25,02	25,02	3	5.924.460,00	25,02		9,60		
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	2	251.660.000,00	0,80	1,46	1,83	0	4.620.000,00	1,46	1,83	1	2.800.000,00	100,00	60,61	1,46	1,83	1	2.800.000,00	1,83		1,11		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	2	251.660.000,00	1,00	1,83	1,83	0	4.620.000,00	1,83	1,83	1	2.800.000,00	100,00	60,61	1,83	1,83	1	2.800.000,00	1,83		1,11		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		125.820.000,00	0,25	6,75	27,00		34.020.500,00	6,75	27,00		0,00	100,00	0,00	6,75	27,00		0,00	27,00		0,00		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	8	92.700.000,00	0,74	17,62	23,81	2	22.075.000,00	17,62	23,81	0	0,00	100,00	0,00	17,62	23,81	0	0,00	23,81		0,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	8	92.700.000,00	1,00	23,81	23,81	2	22.075.000,00	23,81	23,81	0	0,00	100,00	0,00	23,81	23,81	0	0,00	23,81		0,00		
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si	100,00	24	33.120.000,00	0,26	9,38	36,07	6	11.945.500,00	9,38	36,07	0	0,00	100,00	0,00	9,38	36,07	0	0,00	36,07		0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		100,00	24	33.120.000,00	1,00	36,07	36,07	6	11.945.500,00	36,07	36,07	0	0,00	100,00	0,00	36,07	36,07	0	0,00	36,07		0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		651.250.000,00	0,56	5,22	9,31		58.742.950,00	5,18	9,25		25.863.200,00	99,32	44,03	5,18	9,25		25.863.200,00	9,25		3,97		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		551.250.000,00	0,85	7,15	8,41		44.352.950,00	7,15	8,41		11.473.200,00	100,00	25,87	7,15	8,41		11.473.200,00	8,41		2,08		
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)		100,00		526.250.000,00	0,95	7,28	7,66		38.740.950,00	7,28	7,66		5.861.200,00	100,00	15,13	7,28	7,66		5.861.200,00	7,66		1,11		
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Satuan: Dokumen)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	2	40.000.000,00	0,08	4,00	50,00	1	20.020.950,00	4,00	50,00	1	0,00	100,00	0,00	4,00	50,00	1	0,00	50,00		0,00		
	perencanaan penyusunan dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) Tahun 2024		100,00	1	20.020.950,00	0,50	50,00	100,00	1	20.020.950,00	50,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	1	0,00	100,00		0,00		
	perencanaan penyusunan dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Tahun 2025		100,00	1	19.979.050,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	325	300.000.000,00	0,57	0,86	1,51	0	4.590.000,00	0,86	1,51	0	1.200.000,00	100,00	26,14	0,86	1,51	0	1.200.000,00	1,51		0,40		
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 1		100,00	100	99.888.000,00	0,33	1,51	4,59	0	4.590.000,00	1,51	4,59	0	1.200.000,00	100,00	26,14	1,51	4,59	0	1.200.000,00	4,59		1,20		
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 2		100,00	50	49.312.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 3		100,00	175	150.800.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun (Satuan: Unit)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	10	100.000.000,00	0,19	0,54	2,82	0	2.820.000,00	0,54	2,82	0	2.801.200,00	100,00	99,33	0,54	2,82	0	2.801.200,00	2,82		2,80		
	Pembangunan Sumur Resapan Air		100,00	10	100.000.000,00	1,00	2,82	2,82	0	2.820.000,00	2,82	2,82	0	2.801.200,00	100,00	99,33	2,82	2,82	0	2.801.200,00	2,82		2,80		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	2	30.000.000,00	0,06	2,26	37,70	0	11.310.000,00	2,26	37,70	0	1.860.000,00	100,00	16,45	2,26	37,70	0	1.860.000,00	37,70	6,20		
	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota		100,00	2	30.000.000,00	1,00	37,70	37,70	0	11.310.000,00	37,70	37,70	0	1.860.000,00	100,00	16,45	37,70	37,70	0	1.860.000,00	37,70	6,20		
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM	100,00	3	56.250.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penanaman Mangrove di Luar Kawasan Hutan Negara		100,00	3	56.250.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Prov		100,00		25.000.000,00	0,05	1,13	22,68		5.612.000,00	1,13	22,68		5.612.000,00	100,00	100,00	1,13	22,68		5.612.000,00	22,68	22,45		
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin (Satuan: Dokumen)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	25.000.000,00	1,00	22,68	22,68	0	5.612.000,00	22,68	22,68	0	5.612.000,00	100,00	100,00	22,68	22,68	0	5.612.000,00	22,68	22,45		
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	1	11.138.000,00	0,45	18,43	40,96	0	4.562.000,00	18,43	40,96	0	4.562.000,00	100,00	100,00	18,43	40,96	0	4.562.000,00	40,96	40,96		
	Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	0	3.210.000,00	0,13	4,25	32,71	0	1.050.000,00	4,25	32,71	0	1.050.000,00	100,00	100,00	4,25	32,71	0	1.050.000,00	32,71	32,71		
	Bimbingan Teknis kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		100,00	0	10.652.000,00	0,43			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		100.000.000,00	0,15	2,16	14,41		14.390.000,00	2,10	13,99		14.390.000,00	97,07	100,00	2,10	13,99		14.390.000,00	13,99	14,39		
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le		100,00		20.000.000,00	0,20	4,32	21,62		4.300.000,00	3,90	19,51		4.300.000,00	90,23	100,00	3,90	19,51		4.300.000,00	19,51	21,50		
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Satuan: Laporan)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	20.000.000,00	1,00	21,62	21,62	0	4.300.000,00	19,51	19,51	0	4.300.000,00	90,23	100,00	19,51	19,51	0	4.300.000,00	19,51	21,50		
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		100,00	0	7.160.000,00	0,36	21,62	60,06	0	4.300.000,00	19,51	54,19	0	4.300.000,00	90,23	100,00	19,51	54,19	0	4.300.000,00	54,19	60,06		
	Perlengkapan Dinas Seragam Pertemuan Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Baju kerah bahan kain cotton		100,00	0	3.640.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Bimbingan Teknis Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	1	9.200.000,00	0,46			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)		100,00		80.000.000,00	0,80	10,09	12,61		10.090.000,00	10,09	12,61		10.090.000,00	100,00	100,00	10,09	12,61	10.090.000,00	12,61	12,61			
3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani (Satuan: Ha)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	15.000.000,00	0,19	1,07	5,65	0	840.000,00	1,07	5,65	0	840.000,00	100,00	100,00	1,07	5,65	0	840.000,00	5,65	5,60		
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	0	5.800.000,00	0,39	5,65	14,48	0	840.000,00	5,65	14,48	0	840.000,00	100,00	100,00	5,65	14,48	0	840.000,00	14,48	14,48		
	Bintek kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	1	9.200.000,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Satuan: Ha)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	1	15.000.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Monitoring dan Koordinasi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	0	5.800.000,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bintek kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah		100,00	1	9.200.000,00	0,61			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM	100,00	40	50.000.000,00	0,62	11,54	18,61	0	9.250.000,00	11,54	18,61	0	9.250.000,00	100,00	100,00	11,54	18,61	0	9.250.000,00	18,61	18,50		
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	0	30.820.000,00	0,62	18,61	30,02	0	9.250.000,00	18,61	30,02	0	9.250.000,00	100,00	100,00	18,61	30,02	0	9.250.000,00	30,02	30,01		
	Bintek kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi		100,00	40	13.356.000,00	0,27			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Perlengkapan Dinas Seragam Pertemuan Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Baju kerah bahan kain cotton		100,00	0	5.824.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH					1.157.270.000,00	0,02	0,26	12,77		145.824.850,00	0,25	12,74		40.432.460,00	99,72	27,73	0,25	12,74		40.432.460,00	12,74	3,49		
2.11.3.28.0.00.02.0002 CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON					972.250.000,00	0,01	0,16	16,22		81.028.950,00	0,08	8,26		41.275.300,00	50,94	26,26	0,08	8,26		41.275.300,00	8,26	4,25		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		371.000.000,00	0,38	7,93	20,86		76.166.110,00	6,79	17,87		23.165.300,00	85,66	30,41	6,79	17,87		23.165.300,00	17,87	6,24		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		371.000.000,00	1,00	20,86	20,86		76.166.110,00	17,87	17,87		23.165.300,00	85,66	30,41	17,87	17,87		23.165.300,00	17,87	6,24		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		110.000.000,00	0,30	9,92	33,07		36.237.610,00	7,27	24,23		14.649.000,00	73,25	40,42	7,27	24,23		14.649.000,00	24,23	13,32		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	5	30.000.000,00	0,27	6,74	24,95	0	7.485.000,00	6,74	24,95	0	0,00	100,00	0,00	6,74	24,95	0	0,00	24,95	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	30.000.000,00	1,00	24,95	24,95	0	7.485.000,00	24,95	24,95	0	0,00	100,00	0,00	24,95	24,95	0	0,00	24,95	0,00		
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	25.000.000,00	0,23	5,75	25,00	1	6.250.000,00	2,88	12,50	1	2.487.000,00	50,00	39,79	2,88	12,50	1	2.487.000,00	12,50	9,95		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	25.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	6.250.000,00	12,50	12,50	1	2.487.000,00	50,00	39,79	12,50	12,50	1	2.487.000,00	12,50	9,95		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	15.000.000,00	0,14	9,32	66,60	1	9.990.000,00	2,33	16,65	0	0,00	25,00	0,00	2,33	16,65	0	0,00	16,65	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.000.000,00	1,00	66,60	66,60	1	9.990.000,00	16,65	16,65	0	0,00	25,00	0,00	16,65	16,65	0	0,00	16,65	0,00		
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	10.000.000,00	0,09	2,70	29,97	1	2.998.110,00	10,33	114,79	1	2.838.000,00	383,00	94,66	10,33	114,79	1	2.838.000,00	114,79	28,38		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100,00	1	10.000.000,00	1,00	29,97	29,97	1	2.998.110,00	114,79	114,79	1	2.838.000,00	383,00	94,66	114,79	114,79	1	2.838.000,00	114,79	28,38		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	12	30.000.000,00	0,27	8,56	31,72	3	9.514.500,00	1,95	7,23	3	9.324.000,00	22,79	98,00	1,95	7,23	3	9.324.000,00	7,23	31,08		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	30.000.000,00	1,00	31,72	31,72	3	9.514.500,00	7,23	7,23	3	9.324.000,00	22,79	98,00	7,23	7,23	3	9.324.000,00	7,23	31,08		
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		170.000.000,00	0,46	4,74	10,30		17.336.750,00	10,60	23,05		8.516.300,00	223,88	49,12	10,60	23,05		8.516.300,00	23,05	5,01		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	12	40.000.000,00	0,24	6,09	25,36	3	10.144.750,00	20,59	85,79	3	6.416.300,00	338,30	63,25	20,59	85,79	3	6.416.300,00	85,79	16,04		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	40.000.000,00	1,00	25,36	25,36	3	10.144.750,00	85,79	85,79	3	6.416.300,00	338,30	63,25	85,79	85,79	3	6.416.300,00	85,79	16,04		
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	1	130.000.000,00	0,76	4,21	5,54	0	7.192.000,00	2,46	3,24	0	2.100.000,00	58,48	29,20	2,46	3,24	0	2.100.000,00	3,24	1,62		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	130.000.000,00	1,00	5,54	5,54	0	7.192.000,00	3,24	3,24	0	2.100.000,00	58,48	29,20	3,24	3,24	0	2.100.000,00	3,24	1,62		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		91.000.000,00	0,25	6,21	24,82		22.591.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	10	66.000.000,00	0,73	18,07	24,76	2	16.342.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	10	66.000.000,00	1,00	24,76	24,76	2	16.342.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nanat Finiati, S.Sos	100,00	25	25.000.000,00	0,27	6,75	25,00	6	6.249.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	25	25.000.000,00	1,00	25,00	25,00	6	6.249.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		601.250.000,00	0,62	8,29	13,37		81.028.950,00	1,47	2,37		18.110.000,00	17,74	22,35	1,47	2,37		18.110.000,00	2,37	3,01		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		501.250.000,00	0,83	12,37	14,90		75.078.950,00	1,37	1,65		12.250.000,00	11,07	16,32	1,37	1,65		12.250.000,00	1,65	2,44		
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)		100,00		476.250.000,00	0,95	14,50	15,26		73.068.950,00	1,25	1,31		10.440.000,00	8,60	14,29	1,25	1,31		10.440.000,00	1,31	2,19		
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Satuan: Dokumen)	Setiabudin, SE, MM	100,00	2	40.000.000,00	0,08	4,00	50,00	1	20.020.950,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL)		100,00	1	20.020.950,00	0,50	50,00	100,00	1	20.020.950,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)		100,00	1	19.979.050,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Setiabudin, SE, MM	100,00	63	300.000.000,00	0,63	1,47	2,34	0	7.022.000,00	0,98	1,56	0	6.580.000,00	66,66	93,71	0,98	1,56	0	6.580.000,00	1,56	2,19		
	Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)		100,00	60	163.892.000,00	0,55	1,19	2,17	0	3.560.000,00	0,79	1,43	0	3.400.000,00	65,90	95,51	0,79	1,43	0	3.400.000,00	1,43	2,07		
	Pemeliharaan sumber Mata air		100,00	3	136.108.000,00	0,45	1,15	2,55	0	3.462.000,00	0,77	1,72	0	3.180.000,00	67,45	91,85	0,77	1,72	0	3.180.000,00	1,72	2,34		
3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun (Satuan: Unit)	Setiabudin, SE, MM	100,00	5	50.000.000,00	0,10	0,09	0,90	0	450.000,00	0,09	0,90	0	450.000,00	100,00	100,00	0,09	0,90	0	450.000,00	0,90	0,90		
	Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA)		100,00	5	50.000.000,00	1,00	0,90	0,90	0	450.000,00	0,90	0,90	0	450.000,00	100,00	100,00	0,90	0,90	0	450.000,00	0,90	0,90		
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Setiabudin, SE, MM	100,00	2	30.000.000,00	0,06	0,36	6,00	0	1.800.000,00	0,00	0,00	0	1.770.000,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0	1.770.000,00	0,00	5,90		
	pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan		100,00	2	30.000.000,00	1,00	6,00	6,00	0	1.800.000,00	0,00	0,00	0	1.770.000,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0	1.770.000,00	0,00	5,90		
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)	Setiabudin, SE, MM	100,00	4	56.250.000,00	0,12	9,34	77,83	0	43.776.000,00	0,24	2,00	0	1.640.000,00	2,57	3,75	0,24	2,00	0	1.640.000,00	2,00	2,92		
	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan		100,00	4	56.250.000,00	1,00	77,83	77,83	0	43.776.000,00	2,00	2,00	0	1.640.000,00	2,57	3,75	2,00	2,00	0	1.640.000,00	2,00	2,92		
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi		100,00		25.000.000,00	0,05	0,40	8,04		2.010.000,00	0,40	8,04		1.810.000,00	100,00	90,05	0,40	8,04		1.810.000,00	8,04	7,24		
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin (Satuan: Dokumen)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	25.000.000,00	1,00	8,04	8,04	0	2.010.000,00	8,04	8,04	0	1.810.000,00	100,00	90,05	8,04	8,04	0	1.810.000,00	8,04	7,24		
	umlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin		100,00	1	25.000.000,00	1,00	8,04	8,04	0	2.010.000,00	8,04	8,04	0	1.810.000,00	100,00	90,05	8,04	8,04	0	1.810.000,00	8,04	7,24		
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		100.000.000,00	0,17	1,00	5,90		5.950.000,00	1,00	5,90		5.860.000,00	100,00	98,49	1,00	5,90		5.860.000,00	5,90	5,86		
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa		100,00		20.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Satuan: Laporan)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)		100,00		80.000.000,00	0,80	5,90	7,38		5.950.000,00	5,90	7,38		5.860.000,00	100,00	98,49	5,90	7,38		5.860.000,00	7,38	7,32		
3.28.04.1.03.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani (Satuan: Ha)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	5	15.000.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst		100,00	5	15.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Satuan: Ha)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	1	15.000.000,00	0,19			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani		100,00	1	15.000.000,00	1,00			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut	100,00	40	50.000.000,00	0,62	7,38	11,90	0	5.950.000,00	7,38	11,90	0	5.860.000,00	100,00	98,49	7,38	11,90	0	5.860.000,00	11,90	11,72		
	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		100,00	40	50.000.000,00	1,00	11,90	11,90	0	5.950.000,00	11,90	11,90	0	5.860.000,00	100,00	98,49	11,90	11,90	0	5.860.000,00	11,90	11,72		
SUB JUMLAH			100,00		972.250.000,00	0,01	0,16	16,22		157.195.060,00	0,08	8,26		41.275.300,00	50,94	26,26	0,08	8,26		41.275.300,00	8,26	4,25		
2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			100,00		649.000.000,00	0,01	0,60	60,01		391.896.500,00	0,57	57,37		326.620.577,00	95,59	83,34	0,57	57,37		326.620.577,00	57,37	50,33		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		649.000.000,00	1,00	60,01	60,01		391.896.500,00	57,37	57,37		326.620.577,00	95,59	83,34	57,37	57,37		326.620.577,00	57,37	50,33		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		419.000.000,00	0,65	34,07	52,42		220.223.500,00	31,42	48,34		187.963.600,00	92,22	85,35	31,42	48,34		187.963.600,00	48,34	44,86		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		184.000.000,00	0,44	38,36	87,17		161.206.000,00	34,28	77,91		129.987.600,00	89,37	80,63	34,28	77,91		129.987.600,00	77,91	70,65		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	7.500.000,00	0,04	4,00	100,00	1	7.500.000,00	4,00	100,00	1	7.431.300,00	100,00	99,08	4,00	100,00	1	7.431.300,00	100,00	99,08		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100,00	1	7.500.000,00	1,00	100,00	100,00	1	7.500.000,00	100,00	100,00	1	7.431.300,00	100,00	99,08	100,00	100,00	1	7.431.300,00	100,00	99,08		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	35.000.000,00	0,19	19,00	100,00	1	35.000.000,00	19,00	100,00	1	34.406.800,00	100,00	98,31	19,00	100,00	1	34.406.800,00	100,00	98,31		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	35.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	35.000.000,00	100,00	100,00	1	34.406.800,00	100,00	98,31	100,00	100,00	1	34.406.800,00	100,00	98,31		
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	6	100.000.000,00	0,54	50,81	94,10	3	94.096.000,00	50,81	94,10	3	81.789.000,00	100,00	86,92	50,81	94,10	3	81.789.000,00	94,10	81,79		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	6	100.000.000,00	1,00	94,10	94,10	3	94.096.000,00	94,10	94,10	3	81.789.000,00	100,00	86,92	94,10	94,10	3	81.789.000,00	94,10	81,79		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	1	6.500.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	6.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	12	35.000.000,00	0,19	13,36	70,32	3	24.610.000,00	4,10	21,57	1	6.360.500,00	30,67	25,85	4,10	21,57	1	6.360.500,00	21,57	18,17		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	35.000.000,00	1,00	70,32	70,32	3	24.610.000,00	21,57	21,57	1	6.360.500,00	30,67	25,85	21,57	21,57	1	6.360.500,00	21,57	18,17		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		235.000.000,00	0,56	14,06	25,11		59.017.500,00	14,06	25,11		57.976.000,00	100,00	98,24	14,06	25,11		57.976.000,00	25,11	24,67		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	10	185.000.000,00	0,79	19,21	24,32	3	44.987.500,00	19,21	24,32	3	44.015.000,00	100,00	97,84	19,21	24,32	3	44.015.000,00	24,32	23,79		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	10	185.000.000,00	1,00	24,32	24,32	3	44.987.500,00	24,32	24,32	3	44.015.000,00	100,00	97,84	24,32	24,32	3	44.015.000,00	24,32	23,79		
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	37	50.000.000,00	0,21	5,89	28,06	23	14.030.000,00	5,89	28,06	23	13.961.000,00	100,00	99,51	5,89	28,06	23	13.961.000,00	28,06	27,92		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		100,00	37	50.000.000,00	1,00	28,06	28,06	23	14.030.000,00	28,06	28,06	23	13.961.000,00	100,00	99,51	28,06	28,06	23	13.961.000,00	28,06	27,92		
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		230.000.000,00	0,35	25,94	74,13		171.673.000,00	25,94	74,13		138.656.977,00	100,00	80,77	25,94	74,13		138.656.977,00	74,13	60,29		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi		100,00		130.000.000,00	0,57	41,26	72,38		95.236.000,00	41,26	72,38		87.597.500,00	100,00	91,98	41,26	72,38		87.597.500,00	72,38	67,38		
2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Satuan: Paket)	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	50	50.000.000,00	0,38	15,38	40,47	21	20.236.000,00	15,38	40,47	21	19.762.500,00	100,00	97,66	15,38	40,47	21	19.762.500,00	40,47	39,52		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Satuan : Paket		100,00	50	50.000.000,00	1,00	40,47	40,47	21	20.236.000,00	40,47	40,47	21	19.762.500,00	100,00	97,66	40,47	40,47	21	19.762.500,00	40,47	39,52		
2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Satuan: Unit)	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	5	25.000.000,00	0,19	19,00	100,00	5	25.000.000,00	19,00	100,00	5	24.275.000,00	100,00	97,10	19,00	100,00	5	24.275.000,00	100,00	97,10		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan		100,00	5	25.000.000,00	1,00	100,00	100,00	5	25.000.000,00	100,00	100,00	5	24.275.000,00	100,00	97,10	100,00	100,00	5	24.275.000,00	100,00	97,10		
2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Satuan: Unit)	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	1	5.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Satuan: Dokumen)	Triana Saraswati, ST, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,38	38,00	100,00	1	50.000.000,00	38,00	100,00	1	43.560.000,00	100,00	87,12	38,00	100,00	1	43.560.000,00	100,00	87,12		
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		100,00	1	50.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	50.000.000,00	100,00	100,00	1	43.560.000,00	100,00	87,12	100,00	100,00	1	43.560.000,00	100,00	87,12		
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat		100,00		100.000.000,00	0,43	32,87	76,44		76.437.000,00	32,87	76,44		51.059.477,00	100,00	66,80	32,87	76,44		51.059.477,00	76,44	51,06		
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Satuan: Laporan)	Nenden Wulandari, SH, M.Si	100,00	12	100.000.000,00	1,00	76,44	76,44	8	76.437.000,00	76,44	76,44	8	51.059.477,00	100,00	66,80	76,44	76,44	8	51.059.477,00	76,44	51,06		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		100,00	12	100.000.000,00	1,00	76,44	76,44	8	76.437.000,00	76,44	76,44	8	51.059.477,00	100,00	66,80	76,44	76,44	8	51.059.477,00	76,44	51,06		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
SUB JUMLAH			100,00		649.000.000,00	0,01	0,60	60,01		391.896.500,00	0,57	57,37		326.620.577,00	95,59	83,34	0,57	57,37		326.620.577,00	57,37	50,33		
2.11.3.28.0.00.02.0004 UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN			100,00		1.198.931.000,00	0,02	0,25	12,56		79.947.000,00	0,21	10,30		72.659.676,00	82,05	48,30	0,21	10,30		72.659.676,00	10,30	6,06		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		593.931.000,00	0,50	5,97	11,94		70.488.020,00	3,70	7,41		35.823.818,00	62,03	50,82	3,70	7,41		35.823.818,00	7,41	6,03		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		593.931.000,00	1,00	11,94	11,94		70.488.020,00	7,41	7,41		35.823.818,00	62,03	50,82	7,41	7,41		35.823.818,00	7,41	6,03		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		107.400.000,00	0,18	3,48	19,32		20.223.860,00	3,04	16,89		9.692.680,00	87,41	47,93	3,04	16,89		9.692.680,00	16,89	9,02		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	1	6.000.000,00	0,06	6,00	100,00	1	6.000.000,00	6,00	100,00	1	5.866.000,00	100,00	97,77	6,00	100,00	1	5.866.000,00	100,00	97,77		
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik		100,00	1	6.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	6.000.000,00	100,00	100,00	1	5.866.000,00	100,00	97,77	100,00	100,00	1	5.866.000,00	100,00	97,77		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	19.000.000,00	0,18	4,90	27,23	0	5.174.900,00	4,90	27,23	0	0,00	100,00	0,00	4,90	27,23	0	0,00	27,23	0,00		
	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100,00	1	4.179.000,00	0,22	5,96	27,11	0	1.132.900,00	5,96	27,11	0	0,00	100,00	0,00	5,96	27,11	0	0,00	27,11	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		100,00	1	8.720.000,00	0,46	11,33	24,63	0	2.148.000,00	11,33	24,63	0	0,00	100,00	0,00	11,33	24,63	0	0,00	24,63	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		100,00	1	4.015.000,00	0,21	6,41	30,51	0	1.225.000,00	6,41	30,51	0	0,00	100,00	0,00	6,41	30,51	0	0,00	30,51	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		100,00	1	2.086.000,00	0,11	3,53	32,07	0	669.000,00	3,53	32,07	0	0,00	100,00	0,00	3,53	32,07	0	0,00	32,07	0,00		
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	43.000.000,00	0,40	4,72	11,79	1	5.058.000,00	2,47	6,17	1	590.000,00	52,34	11,66	2,47	6,17	1	590.000,00	6,17	1,37		
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	2	3.810.000,00	0,09	1,49	16,54	0	630.000,00	1,49	16,54	0	0,00	100,00	0,00	1,49	16,54	0	0,00	16,54	0,00		
	Belanja Isi Tabung Gas		100,00	1	5.900.000,00	0,14	2,80	20,00	0	1.180.000,00	2,80	20,00	1	590.000,00	100,00	50,00	2,80	20,00	1	590.000,00	20,00	10,00		
	Belanja Natura dan Pakan-Natura		100,00	5	20.186.000,00	0,47	4,40	9,37	1	1.892.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minum Rapat		100,00	2	9.600.000,00	0,22	1,10	5,00	0	480.000,00	0,55	2,50	0	0,00	50,00	0,00	0,55	2,50	0	0,00	2,50	0,00		
	Belanja Makanan dan Minum Jamuan Tamu		100,00	2	3.504.000,00	0,08	2,00	25,00	0	876.000,00	1,33	16,67	0	0,00	66,68	0,00	1,33	16,67	0	0,00	16,67	0,00		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	6.000.000,00	0,06			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		100,00	4	6.000.000,00	1,00			1	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	5.400.000,00	0,05	1,23	24,64	3	1.330.960,00	1,05	20,94	3	576.680,00	84,98	43,33	1,05	20,94	3	576.680,00	20,94	10,68		
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah		100,00	12	5.400.000,00	1,00	24,64	24,64	3	1.330.960,00	20,94	20,94	3	576.680,00	84,98	43,33	20,94	20,94	3	576.680,00	20,94	10,68		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	28.000.000,00	0,26	2,47	9,50	2	2.660.000,00	2,47	9,50	2	2.660.000,00	100,00	100,00	2,47	9,50	2	2.660.000,00	9,50	9,50		
	Perjalanan Dinas Biasa		100,00	12	28.000.000,00	1,00	9,50	9,50	2	2.660.000,00	9,50	9,50	2	2.660.000,00	100,00	100,00	9,50	9,50	2	2.660.000,00	9,50	9,50		
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		30.000.000,00	0,05	0,50	10,00		3.035.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	7	30.000.000,00	1,00	10,00	10,00	1	3.035.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin		100,00	1	3.035.200,00	0,10	10,00	100,00	1	3.035.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Pompa		100,00	1	11.577.200,00	0,39			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		100,00	2	2.313.600,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		100,00	1	3.714.000,00	0,12			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Alat Pendingin		100,00	1	4.622.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		100,00	1	4.738.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		162.000.000,00	0,27	4,84	17,93		28.940.980,00	4,12	15,27		23.292.278,00	85,16	80,48	4,12	15,27		23.292.278,00	15,27	14,38		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	77.000.000,00	0,48	12,07	25,14	2	19.357.220,00	11,93	24,85	2	13.722.278,00	98,84	70,89	11,93	24,85	2	13.722.278,00	24,85	17,82		
	Belanja Tagihan listrik		100,00	6	66.584.000,00	0,86	21,65	25,17	1	16.753.220,00	21,65	25,17	1	11.465.154,00	100,00	68,44	21,65	25,17	1	11.465.154,00	25,17	17,22		
	BelanjaKawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan		100,00	6	10.416.000,00	0,14	3,50	24,99	1	2.604.000,00	3,21	22,91	1	2.257.124,00	91,67	86,68	3,21	22,91	1	2.257.124,00	22,91	21,67		
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	12	85.000.000,00	0,52	5,86	11,27	0	9.583.760,00	3,34	6,42	0	9.570.000,00	56,97	99,86	3,34	6,42	0	9.570.000,00	6,42	11,26		
	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas		100,00	1	201.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas Pemadam Kebakaran		100,00	1	1.752.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis lainnya		100,00	1	77.000,00	0,00	0,00	17,87	0	13.760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Peralatan Kantor		100,00	1	5.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perlengkapan Pamdal		100,00	3	12.390.000,00	0,15			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pakaian Pramubakti		100,00	1	900.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		100,00	1	9.240.000,00	0,11	3,14	28,58	0	2.640.000,00	2,36	21,44	0	2.640.000,00	75,00	100,00	2,36	21,44	0	2.640.000,00	21,44	28,57		
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		100,00	3	55.440.000,00	0,65	8,12	12,50	0	6.930.000,00	4,06	6,25	0	6.930.000,00	50,00	100,00	4,06	6,25	0	6.930.000,00	6,25	12,50		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		294.531.000,00	0,50	3,12	6,24		18.287.980,00	0,24	0,49		2.838.860,00	7,81	15,52	0,24	0,49		2.838.860,00	0,49	0,96		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	11	125.282.500,00	0,43	5,25	12,22	2	15.305.260,00	0,49	1,13	2	2.838.860,00	9,27	18,55	0,49	1,13	2	2.838.860,00	1,13	2,27		
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 operasional dinas		100,00	3	100.230.000,00	0,80	8,00	10,00	0	10.023.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		100,00	8	25.052.500,00	0,20	4,22	21,08	2	5.282.260,00	1,13	5,66	2	2.838.860,00	26,87	53,74	1,13	5,66	2	2.838.860,00	5,66	11,33		
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	27	30.000.000,00	0,10	0,99	9,87	6	2.982.720,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan		100,00	10	17.310.000,00	0,58			2	0,00			2	0,00		NaN	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer		100,00	17	12.690.000,00	0,42	9,87	23,51	4	2.982.720,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM	100,00	4	139.248.500,00	0,47			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Bedeng Persemaian/Perbenihan		100,00	1	30.000.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gudang		100,00	1	90.000.000,00	0,65			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Saluran Air		100,00	1	5.760.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Tempat air Artesis		100,00	1	13.488.500,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		605.000.000,00	0,50	6,59	13,18		79.947.000,00	6,60	13,20		36.835.858,00	100,18	46,08	6,60	13,20		36.835.858,00	13,20	6,09		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		605.000.000,00	1,00	13,18	13,18		79.947.000,00	13,20	13,20		36.835.858,00	100,18	46,08	13,20	13,20		36.835.858,00	13,20	6,09		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat		100,00		480.000.000,00	0,79	8,88	11,24		54.347.000,00	8,90	11,27		18.181.858,00	100,27	33,46	8,90	11,27		18.181.858,00	11,27	3,79		
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Cecep Herry Sukmawan, SP	100,00	180	480.000.000,00	1,00	11,24	11,24	0	54.347.000,00	11,27	11,27	0	18.181.858,00	100,27	33,46	11,27	11,27	0	18.181.858,00	11,27	3,79		
	Menyediakan bibit tanaman hutan dan produktif bersertifikat untuk masyarakat		100,00	180	415.233.000,00	0,87	7,83	9,00	0	37.367.000,00	7,83	9,00	0	10.752.000,00	100,00	28,77	7,83	9,00	0	10.752.000,00	9,00	2,59		
	Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Distribusi Bibit, Pembinaan , Koordinas/Konsultasi Perbenihan Tanaman Hutan		100,00	0	64.767.000,00	0,13	3,41	26,22	0	16.980.000,00	3,44	26,45	0	7.429.858,00	100,89	43,76	3,44	26,45	0	7.429.858,00	26,45	11,47		
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		100,00		125.000.000,00	0,21	4,30	20,48		25.600.000,00	4,30	20,48		18.654.000,00	100,00	72,87	4,30	20,48		18.654.000,00	20,48	14,92		
3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pen (Satuan: Unit Usaha)	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20	19,52	97,60	0	24.400.000,00	19,52	97,60	0	17.454.000,00	100,00	71,53	19,52	97,60	0	17.454.000,00	97,60	69,82		
	Penetapan Pengada Pengekar Benih Bibit Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00	97,60	97,60	0	24.400.000,00	97,60	97,60	0	17.454.000,00	100,00	71,53	97,60	97,60	0	17.454.000,00	97,60	69,82		
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20	0,96	4,80	0	1.200.000,00	0,96	4,80	0	1.200.000,00	100,00	100,00	0,96	4,80	0	1.200.000,00	4,80	4,80		
	Penerbitan Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00	4,80	4,80	0	1.200.000,00	4,80	4,80	0	1.200.000,00	100,00	100,00	4,80	4,80	0	1.200.000,00	4,80	4,80		
3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfinia, SP, MM	100,00	4	25.000.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penerbitan Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan		100,00	4	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (Satuan: Laporan)	Silfinia, SP, MM	100,00	1	25.000.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan		100,00	1	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SUB JUMLAH			100,00		1.198.931.000,00	0,02	0,25	12,56		150.435.020,00	0,21	10,30		72.659.676,00	82,05	48,30	0,21	10,30		72.659.676,00	10,30	6,06		
2.11.3.28.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN			100,00		3.367.678.460,00	0,05	0,93	18,53		108.970.000,00	0,93	18,67		151.077.880,00	100,76	24,25	0,93	18,67		151.077.880,00	18,67	4,49		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100,00		2.422.678.460,00	0,72	15,25	21,18		514.087.910,00	15,25	21,18		100.060.880,00	100,00	19,46	15,25	21,18		100.060.880,00	21,18	4,13		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		2.422.678.460,00	1,00	21,18	21,18		514.087.910,00	21,18	21,18		100.060.880,00	100,00	19,46	21,18	21,18		100.060.880,00	21,18	4,13		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		212.000.000,00	0,09	2,34	25,99		55.455.000,00	2,34	25,99		42.613.160,00	100,00	76,84	2,34	25,99		42.613.160,00	25,99	20,10		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	1	5.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	3	37.292.000,00	0,18	6,08	33,79	1	12.600.000,00	6,08	33,79	1	11.616.000,00	100,00	92,19	6,08	33,79	1	11.616.000,00	33,79	31,15		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		100,00	3	37.292.000,00	1,00	33,79	33,79	1	12.600.000,00	33,79	33,79	1	11.616.000,00	100,00	92,19	33,79	33,79	1	11.616.000,00	33,79	31,15		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	43	97.816.000,00	0,46	9,19	19,98	11	19.791.000,00	9,19	19,98	11	18.327.160,00	100,00	92,60	9,19	19,98	11	18.327.160,00	19,98	18,74		
	Penyediaan Natura		100,00	12	18.936.000,00	0,19	5,08	26,73	3	5.061.000,00	5,08	26,73	3	4.887.160,00	100,00	96,57	5,08	26,73	3	4.887.160,00	26,73	25,81		
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu		100,00	26	68.800.000,00	0,70	11,57	16,53	7	11.370.000,00	11,57	16,53	7	10.080.000,00	100,00	88,65	11,57	16,53	7	10.080.000,00	16,53	14,65		
	Jasa Tenaga Administrasi		100,00	5	10.080.000,00	0,10	3,33	33,33	1	3.360.000,00	3,33	33,33	1	3.360.000,00	100,00	100,00	3,33	33,33	1	3.360.000,00	33,33	33,33		
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	1	19.124.000,00	0,09	3,15	35,04	0	6.700.000,00	3,15	35,04	0	0,00	100,00	0,00	3,15	35,04	0	0,00	35,04	0,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	19.124.000,00	1,00	35,04	35,04	0	6.700.000,00	35,04	35,04	0	0,00	100,00	0,00	35,04	35,04	0	0,00	35,04	0,00		
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	3.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00	12	3.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	49.768.000,00	0,23	7,56	32,88	3	16.364.000,00	7,56	32,88	3	12.670.000,00	100,00	77,43	7,56	32,88	3	12.670.000,00	32,88	25,46		
	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	49.768.000,00	1,00	32,88	32,88	3	16.364.000,00	32,88	32,88	3	12.670.000,00	100,00	77,43	32,88	32,88	3	12.670.000,00	32,88	25,46		
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		723.992.460,00	0,30	5,19	17,30		125.714.710,00	5,19	17,30		0,00	100,00	0,00	5,19	17,30		0,00	17,30	0,00		
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	29	123.566.000,00	0,17	17,00	100,01	29	123.566.000,00	17,00	100,01	29	0,00	100,00	0,00	17,00	100,01	29	0,00	100,01	0,00		
	Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	29	123.566.000,00	1,00	100,01	100,01	29	123.566.000,00	100,01	100,01	29	0,00	100,00	0,00	100,01	100,01	29	0,00	100,01	0,00		
2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	5	600.426.460,00	0,83	0,30	0,36	0	2.148.710,00	0,30	0,36	0	0,00	100,00	0,00	0,30	0,36	0	0,00	0,36	0,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	5	600.426.460,00	1,00	0,36	0,36	0	2.148.710,00	0,36	0,36	0	0,00	100,00	0,00	0,36	0,36	0	0,00	0,36	0,00		
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		75.000.000,00	0,03	0,60	20,06		15.023.700,00	0,60	20,06		12.274.820,00	100,00	81,70	0,60	20,06		12.274.820,00	20,06	16,37		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	24	75.000.000,00	1,00	20,06	20,06	6	15.023.700,00	20,06	20,06	6	12.274.820,00	100,00	81,70	20,06	20,06	6	12.274.820,00	20,06	16,37		
	Penyediaan Jasa Komunikas		100,00	12	23.100.000,00	0,31	8,05	25,98	3	6.000.000,00	8,05	25,98	3	3.251.120,00	100,00	54,19	8,05	25,98	3	3.251.120,00	25,98	14,07		
	Penyediaan Jasa Listrik		100,00	12	51.900.000,00	0,69	12,01	17,40	3	9.023.700,00	12,01	17,40	3	9.023.700,00	100,00	100,00	12,01	17,40	3	9.023.700,00	17,40	17,39		
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.411.686.000,00	0,58	13,05	22,51		317.894.500,00	13,05	22,51		45.172.900,00	100,00	14,21	13,05	22,51		45.172.900,00	22,51	3,20		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	12	215.000.000,00	0,15	4,21	28,04	3	60.292.000,00	4,21	28,04	3	23.882.900,00	100,00	39,61	4,21	28,04	3	23.882.900,00	28,04	11,11		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	12	215.000.000,00	1,00	28,04	28,04	3	60.292.000,00	28,04	28,04	3	23.882.900,00	100,00	39,61	28,04	28,04	3	23.882.900,00	28,04	11,11		
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	M. Doddy Purnama, SE, MM	100,00	31	1.196.686.000,00	0,85	18,30	21,53	14	257.602.500,00	18,30	21,53	14	21.290.000,00	100,00	8,26	18,30	21,53	14	21.290.000,00	21,53	1,78		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	31	1.196.686.000,00	1,00	21,53	21,53	14	257.602.500,00	21,53	21,53	14	21.290.000,00	100,00	8,26	21,53	21,53	14	21.290.000,00	21,53	1,78		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			100,00		945.000.000,00	0,28	3,27	11,69		108.970.000,00	3,41	12,20		51.017.000,00	104,32	46,82	3,41	12,20		51.017.000,00	12,20	5,40		
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		945.000.000,00	1,00	11,69	11,69		108.970.000,00	12,20	12,20		51.017.000,00	104,32	46,82	12,20	12,20		51.017.000,00	12,20	5,40		
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		100,00		945.000.000,00	1,00	11,69	11,69		108.970.000,00	12,20	12,20		51.017.000,00	104,32	46,82	12,20	12,20		51.017.000,00	12,20	5,40		
3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi (Satuan: Operasi)	Romi, SE	100,00	48	450.000.000,00	0,48	8,57	17,86	12	80.060.000,00	8,33	17,36	0	33.374.000,00	97,20	41,69	8,33	17,36	0	33.374.000,00	17,36	7,42		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		100,00	0	8.160.000,00	0,02	0,50	25,00	0	2.040.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Patroli Pengamanan Kawasan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Tahura Banten		100,00	48	440.280.000,00	0,98	17,36	17,71	12	78.020.000,00	17,36	17,71	0	33.374.000,00	100,00	42,78	17,36	17,71	0	33.374.000,00	17,71	7,58		
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi		100,00	0	1.560.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi (Satuan: Ha)	Romi, SE	100,00	100	50.000.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		100,00	0	900.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Inventarisasi Tumbuhan, Satwa, serta Habitat		100,00	100	47.504.800,00	0,95			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi		100,00	0	1.595.200,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem (Satuan: Ha)	Romi, SE	100,00	12	50.000.000,00	0,05	0,38	7,58	0	3.600.000,00	1,12	22,47	0	0,00	296,56	0,00	1,12	22,47	0	0,00	22,47	0,00		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutuoan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		100,00	0	900.000,00	0,02	2,00	100,00	0	900.000,00	20,00	1.000,0	0	0,00	1.000,00	0,00	20,00	1.000,0	0	0,00	1.000,00	0,00		
	Pelaksanaan Penanaman Bibit Kehutanan di Dalam Kawasan Tahura Banten		100,00	12	48.700.000,00	0,97	4,58	4,72	0	2.300.000,00	1,47	1,52	0	0,00	32,20	0,00	1,47	1,52	0	0,00	1,52	0,00		
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		100,00	0	400.000,00	0,01	1,00	100,00	0	400.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti (Satuan: Permohonan)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	3	20.000.000,00	0,02	0,13	6,60	0	1.320.000,00	0,13	6,60	0	585.000,00	100,00	44,32	0,13	6,60	0	585.000,00	6,60	2,92		
	Pemanfaatan jasa lingkungan		100,00	3	20.000.000,00	1,00	6,60	6,60	0	1.320.000,00	6,60	6,60	0	585.000,00	100,00	44,32	6,60	6,60	0	585.000,00	6,60	2,92		
3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	1	20.000.000,00	0,02	0,14	7,20	0	1.440.000,00	0,14	7,20	0	1.416.000,00	100,00	98,33	0,14	7,20	0	1.416.000,00	7,20	7,08		
	Kerjasama dengan Mitra Konservasi di Tahura Banten		100,00	1	20.000.000,00	1,00	7,20	7,20	0	1.440.000,00	7,20	7,20	0	1.416.000,00	100,00	98,33	7,20	7,20	0	1.416.000,00	7,20	7,08		
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Satuan: Desa)	Romi, SE	100,00	4	125.000.000,00	0,13	0,19	1,48	0	1.500.000,00	0,19	1,48	0	0,00	100,00	0,00	0,19	1,48	0	0,00	1,48	0,00		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		100,00	0	900.000,00	0,01	1,00	100,00	0	900.000,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Penyerahan Bantuan dan Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat		100,00	4	124.062.000,00	0,99	0,48	0,48	0	600.000,00	0,48	0,48	0	0,00	100,00	0,00	0,48	0,48	0	0,00	0,48	0,00		
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi		100,00	0	38.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	1	100.000.000,00	0,11	0,21	1,94	0	1.940.000,00	0,21	1,94	0	0,00	100,00	0,00	0,21	1,94	0	0,00	1,94	0,00		
	penataan Blok Pengelolaan di Tahura Banten		100,00	1	100.000.000,00	1,00	1,94	1,94	0	1.940.000,00	1,94	1,94	0	0,00	100,00	0,00	1,94	1,94	0	0,00	1,94	0,00		
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P	100,00	2	130.000.000,00	0,14	2,06	14,71	0	19.110.000,00	2,06	14,71	0	15.642.000,00	100,00	81,85	2,06	14,71	0	15.642.000,00	14,71	12,03		
	Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA Banten		100,00	2	130.000.000,00	1,00	14,71	14,71	0	19.110.000,00	14,71	14,71	0	15.642.000,00	100,00	81,85	14,71	14,71	0	15.642.000,00	14,71	12,03		
SUB JUMLAH			100,00		3.367.678.460,00	0,05	0,93	18,53		623.057.910,00	0,93	18,67		151.077.880,00	100,76	24,25	0,93	18,67		151.077.880,00	18,67	4,49		
JUMLAH			100,00		66.918.742.726,00			26,70		17.796.148.577,00		22,94		12.756.584.043,00	85,93	71,68		22,94		12.756.584.043,00	22,94	19,06		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN,Sos, M.Si
NIP.196712171988031006



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			98,81		38.158.393.528,00	1,00	17,76	17,76		6.931.041.658,00	16,62	16,62		3.691.523.866,00	93,57	53,26	16,62	16,62		3.691.523.866,00	16,82	9,67		
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		20.445.400.458,00	0,54	12,45	23,06		4.898.215.658,00	11,70	21,67		3.281.852.866,00	93,98	67,00	11,70	21,67		3.281.852.866,00	21,67	16,05		
2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		410.870.000,00	0,02	1,07	53,42		220.742.700,00	1,07	53,42		157.825.000,00	100,00	71,50	1,07	53,42		157.825.000,00	53,42	38,41		
2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	174.531.200,00	0,42	42,00	100,00	2	174.531.200,00	42,00	100,00	2	141.325.000,00	100,00	80,97	42,00	100,00	2	141.325.000,00	100,00	80,97		
	Pelaksanaan Forum Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025		100,00	1	134.664.200,00	0,77	77,00	100,00	1	134.664.200,00	77,00	100,00	1	126.025.000,00	100,00	93,58	77,00	100,00	1	126.025.000,00	100,00	93,58		
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) PMD Tahun 2025		100,00	1	39.867.000,00	0,23	23,00	100,00	1	39.867.000,00	23,00	100,00	1	15.300.000,00	100,00	38,38	23,00	100,00	1	15.300.000,00	100,00	38,38		
2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	4.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Rancangan RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	1.440.000,00	0,36			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Finalisasi RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	2.560.000,00	0,64			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	7.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024		100,00	2	7.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	4.000.000,00	0,01	0,03	3,00	0	120.000,00	0,03	3,00	0	0,00	100,00	0,00	0,03	3,00	0	0,00	3,00	0,00		
	Penyusunan Rancangan dan Finalisasi DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	2	4.000.000,00	1,00	3,00	3,00	0	120.000,00	3,00	3,00	0	0,00	100,00	0,00	3,00	3,00	0	0,00	3,00	0,00		
2.13.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	4.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	2	4.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	1.000.000,00	0,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024		100,00	12	1.000.000,00	1,00			3	0,00			3	0,00		NaN	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	17	216.338.800,00	0,53	11,39	21,50	4	46.091.500,00	11,39	21,50	4	16.500.000,00	100,00	35,80	11,39	21,50	4	16.500.000,00	21,50	7,63		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LPPD, LKIP, Data Sektoral, SKM, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran)		100,00	9	133.939.400,00	0,62	14,81	23,88	3	31.982.500,00	14,81	23,88	3	3.000.000,00	100,00	9,38	14,81	23,88	3	3.000.000,00	23,88	2,24		
	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		100,00	1	8.778.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Indeks (MRI)		100,00	1	8.778.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		100,00	1	8.778.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Data Sektoral DPMD Provinsi Banten		100,00	4	54.960.000,00	0,25	6,14	24,57	1	13.500.000,00	6,14	24,57	1	13.500.000,00	100,00	100,00	6,14	24,57	1	13.500.000,00	24,57	24,56		
	Pengelolaan PPID Pelaksana DPMD Provinsi Banten		100,00	1	1.105.400,00	0,01	0,55	55,09	0	609.000,00	0,55	55,09	0	0,00	100,00	0,00	0,55	55,09	0	0,00	55,09	0,00		
2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		15.064.579.407,00	0,74	15,43	20,85		3.142.378.444,00	14,43	19,50		2.629.604.456,00	93,49	83,68	14,43	19,50		2.629.604.456,00	19,50	17,46		
2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/Bulan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	540	14.755.249.407,00	0,98	20,35	20,77	135	3.065.309.944,00	19,00	19,38	126	2.580.949.456,00	93,33	84,20	19,00	19,38	126	2.580.949.456,00	19,38	17,49		
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	540	14.755.249.407,00	1,00	20,77	20,77	135	3.065.309.944,00	19,38	19,38	126	2.580.949.456,00	93,33	84,20	19,38	19,38	126	2.580.949.456,00	19,38	17,49		
2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	290.130.000,00	0,02	0,50	24,99	3	72.532.500,00	0,50	24,99	3	48.355.000,00	100,00	66,67	0,50	24,99	3	48.355.000,00	24,99	16,67		
	Penyusunan Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	290.130.000,00	1,00	24,99	24,99	3	72.532.500,00	24,99	24,99	3	48.355.000,00	100,00	66,67	24,99	24,99	3	48.355.000,00	24,99	16,67		
2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	2.000.000,00	0,00	0,00	32,00	3	640.000,00	0,00	32,00	3	0,00	100,00	0,00	0,00	32,00	3	0,00	32,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	2.000.000,00	1,00	32,00	32,00	3	640.000,00	32,00	32,00	3	0,00	100,00	0,00	32,00	32,00	3	0,00	32,00	0,00		
2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	2.000.000,00	0,00	0,00	40,00	3	800.000,00	0,00	40,00	3	0,00	100,00	0,00	0,00	40,00	3	0,00	40,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	2.000.000,00	1,00	40,00	40,00	3	800.000,00	40,00	40,00	3	0,00	100,00	0,00	40,00	40,00	3	0,00	40,00	0,00		
2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	2.000.000,00	0,00	0,00	20,00	0	400.000,00	0,00	20,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	2.000.000,00	1,00	20,00	20,00	0	400.000,00	20,00	20,00	0	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00		
2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	2.000.000,00	0,00	0,00	32,00	0	640.000,00	0,00	32,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	32,00	0	0,00	32,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	2.000.000,00	1,00	32,00	32,00	0	640.000,00	32,00	32,00	0	0,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0	0,00	32,00	0,00		
2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	18	9.200.000,00	0,00	0,00	22,35	4	2.056.000,00	0,00	22,35	4	300.000,00	100,00	14,59	0,00	22,35	4	300.000,00	22,35	3,26		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	enyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	9.200.000,00	1,00	22,35	22,35	4	2.056.000,00	22,35	22,35	4	300.000,00	100,00	14,59	22,35	22,35	4	300.000,00	22,35	3,26		
2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	2.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	2	2.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		3.824.350,00	0,00	0,00	25,00		956.088,00	0,00	25,00		0,00	100,00	0,00	0,00	25,00		0,00	25,00	0,00		
2.13.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	1.000.000,00	0,26	6,50	25,00	0	250.000,00	6,50	25,00	0	0,00	100,00	0,00	6,50	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	1.000.000,00	1,00	25,00	25,00	0	250.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
2.13.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	4	1.000.000,00	0,26	6,50	25,00	1	250.000,00	6,50	25,00	1	0,00	100,00	0,00	6,50	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	1.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	250.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
2.13.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	4	1.000.000,00	0,26	6,50	25,00	1	250.000,00	6,50	25,00	1	0,00	100,00	0,00	6,50	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	1.000.000,00	1,00	25,00	25,00	1	250.000,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	4	824.350,00	0,22	5,50	25,00	1	206.088,00	5,50	25,00	1	0,00	100,00	0,00	5,50	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	824.350,00	1,00	25,00	25,00	1	206.088,00	25,00	25,00	1	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	1	0,00	25,00	0,00		
2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		53.000.000,00	0,00	0,00	98,72		52.325.000,00	0,00	2,64		0,00	2,68	0,00	0,00	2,64		0,00	2,64	0,00		
2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	45.000.000,00	0,85	83,72	98,50	1	44.325.000,00	2,64	3,11	1	0,00	3,16	0,00	2,64	3,11	1	0,00	3,11	0,00		
	Penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100,00	1	45.000.000,00	1,00	98,50	98,50	1	44.325.000,00	3,11	3,11	1	0,00	3,16	0,00	3,11	3,11	1	0,00	3,11	0,00		
2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	8.000.000,00	0,15	15,00	100,00	1	8.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengiriman Peserta Diklat Teknis/Kursus/Pelatihan bagi ASN		100,00	1	8.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	8.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		469.600.000,00	0,02	1,14	57,22		269.235.895,00	0,96	48,11		80.058.471,00	84,08	29,74	0,96	48,11		80.058.471,00	48,11	17,05		
2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	50.000.000,00	0,11	11,00	100,00	1	50.000.000,00	11,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	11,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	50.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	50.000.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	75.000.000,00	0,16	15,66	97,87	1	73.400.000,00	15,49	96,80	1	60.285.000,00	98,91	82,13	15,49	96,80	1	60.285.000,00	96,80	80,38		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	75.000.000,00	1,00	97,87	97,87	1	73.400.000,00	96,80	96,80	1	60.285.000,00	98,91	82,13	96,80	96,80	1	60.285.000,00	96,80	80,38		
2.13.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	35.000.000,00	0,07	6,58	93,95	1	32.882.000,00	0,13	1,88	0	0,00	2,00	0,00	0,13	1,88	0	0,00	1,88	0,00		
	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	35.000.000,00	1,00	93,95	93,95	1	32.882.000,00	1,88	1,88	0	0,00	2,00	0,00	1,88	1,88	0	0,00	1,88	0,00		
2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	50.000.000,00	0,11	2,74	24,90	0	12.450.000,00	0,44	4,00	0	7.200.000,00	16,06	57,83	0,44	4,00	0	7.200.000,00	4,00	14,40		
	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	1	50.000.000,00	1,00	24,90	24,90	0	12.450.000,00	4,00	4,00	0	7.200.000,00	16,06	57,83	4,00	4,00	0	7.200.000,00	4,00	14,40		
2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	48.600.000,00	0,10	10,00	100,00	1	48.600.000,00	10,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	10,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	48.600.000,00	1,00	100,00	100,00	1	48.600.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	200.000.000,00	0,43	10,67	24,81	0	49.614.250,00	10,67	24,81	0	12.573.471,00	100,00	25,34	10,67	24,81	0	12.573.471,00	24,81	6,29		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	200.000.000,00	1,00	24,81	24,81	0	49.614.250,00	24,81	24,81	0	12.573.471,00	100,00	25,34	24,81	24,81	0	12.573.471,00	24,81	6,29		
2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	7.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	7.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	4.000.000,00	0,01	0,57	57,24	0	2.289.645,00	0,38	38,16	0	0,00	66,67	0,00	0,38	38,16	0	0,00	38,16	0,00		
	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	4.000.000,00	1,00	57,24	57,24	0	2.289.645,00	38,16	38,16	0	0,00	66,67	0,00	38,16	38,16	0	0,00	38,16	0,00		
2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		86.569.650,00	0,00	0,00	100,00		86.569.650,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00		
2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	6	86.569.650,00	1,00	100,00	100,00	6	86.569.650,00	100,00	100,00	6	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6	0,00	100,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	6	86.569.650,00	1,00	100,00	100,00	6	86.569.650,00	100,00	100,00	6	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	6	0,00	100,00	0,00		
2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.657.781.950,00	0,18	4,47	24,83		908.348.880,00	4,47	24,83		383.000.239,00	100,00	42,16	4,47	24,83		383.000.239,00	24,83	10,47		
2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	2.193.656.000,00	0,60	15,23	25,39	3	556.851.750,00	15,23	25,39	3	59.492.529,00	100,00	10,68	15,23	25,39	3	59.492.529,00	25,39	2,71		
	Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		100,00	12	2.193.656.000,00	1,00	25,39	25,39	3	556.851.750,00	25,39	25,39	3	59.492.529,00	100,00	10,68	25,39	25,39	3	59.492.529,00	25,39	2,71		
2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	12	1.464.125.950,00	0,40	9,60	24,00	3	351.497.130,00	9,60	24,00	3	323.507.710,00	100,00	92,04	9,60	24,00	3	323.507.710,00	24,00	22,10		
	Penyusunan Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.464.125.950,00	1,00	24,00	24,00	3	351.497.130,00	24,00	24,00	3	323.507.710,00	100,00	92,04	24,00	24,00	3	323.507.710,00	24,00	22,10		
2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang milik daerah pada perangkat daerah		100,00		699.175.101,00	0,03	0,94	31,33		217.659.001,00	0,74	24,64		31.364.700,00	78,64	14,41	0,74	24,64		31.364.700,00	24,64	4,49		
2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1	38.410.000,00	0,05	1,25	25,00	0	9.602.500,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	2,60		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	1	38.410.000,00	1,00	25,00	25,00	0	9.602.500,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	2,60		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	23	383.658.450,00	0,55	14,07	25,59	6	98.178.450,00	14,07	25,59	6	19.914.700,00	100,00	20,28	14,07	25,59	6	19.914.700,00	25,59	5,19		
	- Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	23	383.658.450,00	1,00	25,59	25,59	6	98.178.450,00	25,59	25,59	6	19.914.700,00	100,00	20,28	25,59	25,59	6	19.914.700,00	25,59	5,19		
2.13.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	30	10.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Paket Mebel yang dipelihara		100,00	30	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	14	51.282.051,00	0,07	1,57	22,45	4	11.515.051,00	1,57	22,45	4	10.450.000,00	100,00	90,75	1,57	22,45	4	10.450.000,00	22,45	20,38		
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	14	51.282.051,00	1,00	22,45	22,45	4	11.515.051,00	22,45	22,45	4	10.450.000,00	100,00	90,75	22,45	22,45	4	10.450.000,00	22,45	20,38		
2.13.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	1.666	25.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		100,00	1.666	25.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	2	125.342.300,00	0,18	8,99	49,96	1	62.620.000,00	8,99	49,96	1	0,00	100,00	0,00	8,99	49,96	1	0,00	49,96	0,00		
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		100,00	2	125.342.300,00	1,00	49,96	49,96	1	62.620.000,00	49,96	49,96	1	0,00	100,00	0,00	49,96	49,96	1	0,00	49,96	0,00		
2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	7	40.482.300,00	0,06	3,47	57,84	4	23.414.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		100,00	7	40.482.300,00	1,00	57,84	57,84	4	23.414.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	ARIF PRIYADI, SE	100,00	8	25.000.000,00	0,04	1,97	49,32	4	12.329.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	8	25.000.000,00	1,00	49,32	49,32	4	12.329.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			100,00		242.500.000,00	0,01	0,03	3,45		8.320.000,00	0,03	3,45		0,00	100,00	0,00	0,03	3,45		0,00	3,45	0,00		
2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Aparatur dan Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa		100,00		242.500.000,00	1,00	3,45	3,45		8.320.000,00	3,45	3,45		0,00	100,00	0,00	3,45	3,45		0,00	3,45	0,00		
2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dila (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	1	67.500.000,00	0,28	3,45	12,33	0	8.320.000,00	3,45	12,33	0	0,00	100,00	0,00	3,45	12,33	0	0,00	12,33	0,00		
	Penyusunan Dokumen Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		100,00	1	67.500.000,00	1,00	12,33	12,33	0	8.320.000,00	12,33	12,33	0	0,00	100,00	0,00	12,33	12,33	0	0,00	12,33	0,00		
2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Satuan: Unit)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	6	75.000.000,00	0,31			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		100,00	6	75.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			100,00		704.420.000,00	0,02	0,02	1,01		7.192.000,00	0,02	1,01		0,00	100,00	0,00	0,02	1,01		0,00	1,01	0,00		
2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi		100,00		704.420.000,00	1,00	1,01	1,01		7.192.000,00	1,01	1,01		0,00	100,00	0,00	1,01	1,01		0,00	1,01	0,00		
2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	2	207.089.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		100,00	2	207.089.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	2	227.056.000,00	0,32			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		100,00	2	227.056.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Satuan: Dokumen)	Drs. HAERUDIN, M.Si	100,00	1	270.275.000,00	0,38	1,01	2,66	0	7.192.000,00	1,01	2,66	0	0,00	100,00	0,00	1,01	2,66	0	0,00	2,66	0,00		
	Penyusunan Dokumen Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		100,00	1	270.275.000,00	1,00	2,66	2,66	0	7.192.000,00	2,66	2,66	0	0,00	100,00	0,00	2,66	2,66	0	0,00	2,66	0,00		
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			100,00		1.741.248.000,00	0,05	0,81	16,12		288.146.000,00	0,49	9,82		128.411.000,00	60,92	44,56	0,49	9,82		128.411.000,00	9,82	7,37		
2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100,00		1.741.248.000,00	1,00	16,12	16,12		288.146.000,00	9,82	9,82		128.411.000,00	60,92	44,56	9,82	9,82		128.411.000,00	9,82	7,37		
2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	25.000.000,00	0,01	1,00	100,00	1	25.000.000,00	1,00	100,00	1	14.300.000,00	100,00	57,20	1,00	100,00	1	14.300.000,00	100,00	57,20		
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		100,00	1	25.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	25.000.000,00	100,00	100,00	1	14.300.000,00	100,00	57,20	100,00	100,00	1	14.300.000,00	100,00	57,20		
2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	37.500.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		100,00	1	37.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	42.500.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		100,00	1	42.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	37.500.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		100,00	1	37.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	500.000.000,00	0,29	5,52	19,04	0	95.206.000,00	5,52	19,04	0	31.311.000,00	100,00	32,89	5,52	19,04	0	31.311.000,00	19,04	6,26		
	Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		100,00	1	500.000.000,00	1,00	19,04	19,04	0	95.206.000,00	19,04	19,04	0	31.311.000,00	100,00	32,89	19,04	19,04	0	31.311.000,00	19,04	6,26		
2.13.04.1.01.0009 Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,11	1,58	14,39	0	28.770.000,00	1,58	14,39	0	0,00	100,00	0,00	1,58	14,39	0	0,00	14,39	0,00		
	Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		100,00	1	200.000.000,00	1,00	14,39	14,39	0	28.770.000,00	14,39	14,39	0	0,00	100,00	0,00	14,39	14,39	0	0,00	14,39	0,00		
2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (Satuan: Orang)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	288	120.680.000,00	0,07	7,00	100,00	288	120.680.000,00	0,70	10,00	288	82.800.000,00	10,00	68,61	0,70	10,00	288	82.800.000,00	10,00	68,61		
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		100,00	288	120.680.000,00	1,00	100,00	100,00	288	120.680.000,00	10,00	10,00	288	82.800.000,00	10,00	68,61	10,00	10,00	288	82.800.000,00	10,00	68,61		
2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Satuan: Orang)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	267	114.300.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		100,00	267	114.300.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,11	1,02	9,25	0	18.490.000,00	1,02	9,25	0	0,00	100,00	0,00	1,02	9,25	0	0,00	9,25	0,00		
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		100,00	1	200.000.000,00	1,00	9,25	9,25	0	18.490.000,00	9,25	9,25	0	0,00	100,00	0,00	9,25	9,25	0	0,00	9,25	0,00		
2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	125.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa		100,00	1	125.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0018 Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	75.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		100,00	1	75.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi (Satuan: Desa)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	2	63.768.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa		100,00	2	63.768.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.04.1.01.0021 Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa (Satuan: Laporan)	SUHERMAN, S.Sos, M.Si	100,00	1	150.000.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa		100,00	1	150.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			93,40		15.024.825.070,00	0,39	4,45	11,41		1.729.168.000,00	4,37	11,21		281.260.000,00	98,25	16,27	4,37	11,21		281.260.000,00	12,01	1,87		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan		93,40		15.024.825.070,00	1,00	11,41	11,41		1.729.168.000,00	11,21	11,21		281.260.000,00	98,25	16,27	11,21	11,21		281.260.000,00	12,01	1,87		
2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), (Satuan: Dokumen)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	1	51.429.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Lokakarya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan		100,00	1	51.429.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingk (Satuan: Lembaga)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	1.682	2.000.000.000,00	0,13	2,73	20,99	760	419.801.000,00	2,73	20,99	760	256.860.000,00	100,00	61,19	2,73	20,99	760	256.860.000,00	20,99	12,84		
	Pembinaan Kelembagaan Posyandu dalam rangka Promotif Kesehatan		100,00	1.682	2.000.000.000,00	1,00	20,99	20,99	760	419.801.000,00	20,99	20,99	760	256.860.000,00	100,00	61,19	20,99	20,99	760	256.860.000,00	20,99	12,84		
2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan M (Satuan: Unit)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	772	6.498.532.000,00	0,43			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan		100,00	772	6.498.532.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Satuan: Dokumen)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	5	150.000.000,00	0,01	0,39	39,00	2	58.102.000,00	0,19	19,00	101	17.900.000,00	48,72	30,81	0,19	19,00	101	17.900.000,00	19,00	11,93		
	Peningkatan Kapasitas Manajemen Lembaga Kemasyarakatan melalui Pelaku Usaha Perdesaan		100,00	1	29.470.000,00	0,20	20,00	100,00	1	29.470.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Potensi Desa dengan Kabupaten dan Kecamatan		100,00	1	28.632.000,00	0,19	19,00	100,00	1	28.632.000,00	19,00	100,00	100	17.900.000,00	100,00	62,52	19,00	100,00	100	17.900.000,00	100,00	62,52		
	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa melalui Unit Pengelola Kecamatan (UPK)		100,00	1	38.666.000,00	0,26			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang Potensi Ekonomi Desa		100,00	1	27.310.000,00	0,18			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa		100,00	1	25.922.000,00	0,17			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Satuan: Laporan)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	1,00	2	750.000.000,00	0,05	0,01	0,20	0	1.500.000,00	0,01	0,20	0	0,00	100,00	0,00	0,01	0,20	0	0,00	20,00	0,00		
	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Nasional		1,00	2	750.000.000,00	1,00	0,20	0,20	0	1.500.000,00	0,20	0,20	0	0,00	100,00	0,00	0,20	0,20	0	0,00	20,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Satuan: Laporan)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	1	125.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		100,00	1	125.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Satuan: Laporan)	WITA RAHMAWITA, SE, MM	100,00	5	5.449.864.070,00	0,36	8,28	23,01	0	1.249.765.000,00	8,28	23,01	0	6.500.000,00	100,00	0,52	8,28	23,01	0	6.500.000,00	23,01	0,12		
	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat TP-PKK		100,00	1	1.659.522.070,00	0,30	9,94	33,15	0	550.110.000,00	9,94	33,15	0	0,00	100,00	0,00	9,94	33,15	0	0,00	33,15	0,00		
	Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja I		100,00	1	743.410.000,00	0,14	6,09	43,50	0	323.410.000,00	6,09	43,50	0	0,00	100,00	0,00	6,09	43,50	0	0,00	43,50	0,00		
	Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja II dan Bunda PAUD		100,00	1	1.628.892.000,00	0,30	3,87	12,91	0	210.260.000,00	3,87	12,91	0	6.500.000,00	100,00	3,09	3,87	12,91	0	6.500.000,00	12,91	0,40		
	Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja III		100,00	1	509.195.000,00	0,09			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Tugas dan Prioritas Kerja Pokja IV		100,00	1	908.845.000,00	0,17	3,10	18,26	0	165.985.000,00	3,10	18,26	0	0,00	100,00	0,00	3,10	18,26	0	0,00	18,26	0,00		
JUMLAH			98,81		38.158.393.528,00			17,76		6.931.041.658,00		16,62		3.691.523.866,00	93,57	53,26		16,62		3.691.523.866,00	16,82	9,67		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH, MM
NIP.196406141998032001



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)			100,00		110.437.329.104,00	0,99	23,93	24,17		27.266.447.082,00	21,95	22,18		6.667.764.241,00	91,74	24,45	21,95	22,18		6.667.764.241,00	22,18	6,04		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100,00		110.437.329.104,00	1,00	24,17	24,17		27.266.447.082,00	22,18	22,18		6.667.764.241,00	91,74	24,45	22,18	22,18		6.667.764.241,00	22,18	6,04		
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		42.402.749.824,00	0,38	10,50	27,64		12.033.230.942,00	10,38	27,32		6.162.400.456,00	98,84	51,21	10,38	27,32		6.162.400.456,00	27,32	14,53		
2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		550.000.000,00	0,01	0,63	63,07		350.859.250,00	0,59	58,74		99.899.000,00	93,13	28,47	0,59	58,74		99.899.000,00	58,74	18,16		
2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	3	160.000.000,00	0,29	24,36	84,00	2	134.930.500,00	22,95	79,16	2	67.494.000,00	94,23	50,02	22,95	79,16	2	67.494.000,00	79,16	42,18		
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		100,00	1	91.826.500,00	0,57	57,00	100,00	1	91.826.500,00	52,15	91,50	1	59.070.000,00	91,50	64,33	52,15	91,50	1	59.070.000,00	91,50	64,33		
	Pelaksanaan Forum Rencana Kerja (RENJA)		100,00	1	25.069.500,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Forum Data		100,00	1	43.104.000,00	0,27	27,00	100,00	1	43.104.000,00	27,00	100,00	1	8.424.000,00	100,00	19,54	27,00	100,00	1	8.424.000,00	100,00	19,54		
2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	2	10.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	2	10.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	2	10.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		100,00	2	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	2	10.000.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		100,00	2	10.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	3	200.000.000,00	0,36	22,60	62,78	2	124.710.000,00	21,36	59,33	0	14.405.000,00	94,50	11,55	21,36	59,33	0	14.405.000,00	59,33	7,20		
	Jasa Konsultansi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100,00	1	52.035.000,00	0,26	26,00	100,00	1	52.035.000,00	25,08	96,45	0	0,00	96,45	0,00	25,08	96,45	0	0,00	96,45	0,00		
	Visualisasi Organisasi Perangkat Daerah		100,00	1	69.081.000,00	0,35	35,00	100,00	1	69.081.000,00	34,07	97,33	0	0,00	97,33	0,00	34,07	97,33	0	0,00	97,33	0,00		
	Jasa Konsultansi Perhubungan Dalam Angka Tahun 2023		100,00	1	78.884.000,00	0,39	1,78	4,56	0	3.594.000,00	0,18	0,47	0	14.405.000,00	10,31	400,81	0,18	0,47	0	14.405.000,00	0,47	18,26		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	8	150.000.000,00	0,27	16,11	59,67	7	91.218.750,00	14,43	53,43	6	18.000.000,00	89,54	19,73	14,43	53,43	6	18.000.000,00	53,43	12,00		
	Monitoring dan Evaluasi Bulanan, Evaluasi Triwulanan		100,00	1	79.205.000,00	0,53	13,67	25,79	0	20.423.750,00	10,20	19,24	0	4.800.000,00	74,60	23,50	10,20	19,24	0	4.800.000,00	19,24	6,06		
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		100,00	1	3.465.000,00	0,02	2,00	100,00	1	3.465.000,00	2,00	100,00	1	2.400.000,00	100,00	69,26	2,00	100,00	1	2.400.000,00	100,00	69,26		
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		100,00	1	3.465.000,00	0,02	2,00	100,00	1	3.465.000,00	0,61	30,74	1	0,00	30,74	0,00	0,61	30,74	1	0,00	30,74	0,00		
	Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj)		100,00	1	3.465.000,00	0,02	2,00	100,00	1	3.465.000,00	0,61	30,74	1	0,00	30,74	0,00	0,61	30,74	1	0,00	30,74	0,00		
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		100,00	1	15.100.000,00	0,10	10,00	100,00	1	15.100.000,00	10,00	100,00	1	2.000.000,00	100,00	13,25	10,00	100,00	1	2.000.000,00	100,00	13,25		
	Proses Bisnis (PROBIS)		100,00	1	15.100.000,00	0,10	10,00	100,00	1	15.100.000,00	10,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	10,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		100,00	1	15.100.000,00	0,10	10,00	100,00	1	15.100.000,00	10,00	100,00	1	4.400.000,00	100,00	29,14	10,00	100,00	1	4.400.000,00	100,00	29,14		
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		100,00	1	15.100.000,00	0,10	10,00	100,00	1	15.100.000,00	10,00	100,00	1	4.400.000,00	100,00	29,14	10,00	100,00	1	4.400.000,00	100,00	29,14		
	2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		29.066.537.224,00	0,69	18,63	27,01		7.923.886.852,00	18,63	27,01		3.315.471.613,00	100,00	41,84	18,63	27,01		3.315.471.613,00	27,01	11,41
2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	97	28.013.672.224,00	0,96	26,26	27,35	0	7.661.264.352,00	26,26	27,35	0	3.212.925.593,00	100,00	41,94	26,26	27,35	0	3.212.925.593,00	27,35	11,47		
	SP2D Gaji dan Tunjangan		100,00	97	28.013.672.224,00	1,00	27,35	27,35	0	7.661.264.352,00	27,35	27,35	0	3.212.925.593,00	100,00	41,94	27,35	27,35	0	3.212.925.593,00	27,35	11,47		
2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	885.950.000,00	0,03	0,75	25,02	3	221.521.500,00	0,75	25,02	3	85.940.000,00	100,00	38,80	0,75	25,02	3	85.940.000,00	25,02	9,70		
	SP2D Honorarium ASN		100,00	12	885.950.000,00	1,00	25,02	25,02	3	221.521.500,00	25,02	25,02	3	85.940.000,00	100,00	38,80	25,02	25,02	3	85.940.000,00	25,02	9,70		
2.15.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	88.325.000,00	0,00	0,00	30,82	3	27.225.000,00	0,00	30,82	3	12.383.200,00	100,00	45,48	0,00	30,82	3	12.383.200,00	30,82	14,02		
	Laporan Kegiatan Koordinasi Akuntansi SKPD		100,00	12	88.325.000,00	1,00	30,82	30,82	3	27.225.000,00	30,82	30,82	3	12.383.200,00	100,00	45,48	30,82	30,82	3	12.383.200,00	30,82	14,02		
2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	1	1.150.000,00	0,00	0,00	100,00	1	1.150.000,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya		100,00	1	1.150.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.150.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	1	34.971.000,00	0,00	0,00	13,55	0	4.740.000,00	0,00	13,55	0	900,00	100,00	0,02	0,00	13,55	0	900,00	13,55	0,00		
	Laporan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	1	34.971.000,00	1,00	13,55	13,55	0	4.740.000,00	13,55	13,55	0	900,00	100,00	0,02	13,55	13,55	0	900,00	13,55	0,00		
2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	18	34.944.000,00	0,00	0,00	22,86	3	7.986.000,00	0,00	22,86	3	4.221.920,00	100,00	52,87	0,00	22,86	3	4.221.920,00	22,86	12,08		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	34.944.000,00	1,00	22,86	22,86	3	7.986.000,00	22,86	22,86	3	4.221.920,00	100,00	52,87	22,86	22,86	3	4.221.920,00	22,86	12,08		
2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	1	7.525.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	7.525.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		9.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	1	9.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	9.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		53.000.000,00	0,00	0,00	94,34		50.000.000,00	0,00	94,34		0,00	100,00	0,00	0,00	94,34		0,00	94,34	0,00		
2.15.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)	Drs. Suska Deswianto	100,00	76	53.000.000,00	1,00	94,34	94,34	1	50.000.000,00	94,34	94,34	0	0,00	100,00	0,00	94,34	94,34	0	0,00	94,34	0,00		
	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100,00	76	53.000.000,00	1,00	94,34	94,34	1	50.000.000,00	94,34	94,34	0	0,00	100,00	0,00	94,34	94,34	0	0,00	94,34	0,00		
2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		540.931.200,00	0,01	0,53	53,44		284.564.000,00	0,50	49,85		64.963.909,00	93,28	22,83		49,85		64.963.909,00	49,85	12,01		
2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Drs. Suska Deswianto	100,00	14	295.500.000,00	0,55	30,52	55,49	7	163.944.000,00	27,84	50,61	7	30.644.859,00	91,21	18,69	27,84	50,61	7	30.644.859,00	50,61	10,37		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	14	295.500.000,00	1,00	55,49	55,49	7	163.944.000,00	50,61	50,61	7	30.644.859,00	91,21	18,69	50,61	50,61	7	30.644.859,00	50,61	10,37		
2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Drs. Suska Deswianto	100,00	3	31.000.000,00	0,06	4,21	70,20	1	21.761.000,00	4,12	68,75	1	806.400,00	97,93	3,71	4,12	68,75	1	806.400,00	68,75	2,60		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	3	31.000.000,00	1,00	70,20	70,20	1	21.761.000,00	68,75	68,75	1	806.400,00	97,93	3,71	68,75	68,75	1	806.400,00	68,75	2,60		
2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	55.000.000,00	0,10	2,36	23,63	3	13.000.000,00	1,54	15,45	3	8.820.000,00	65,38	67,85	1,54	15,45	3	8.820.000,00	15,45	16,04		
	Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	55.000.000,00	1,00	23,63	23,63	3	13.000.000,00	15,45	15,45	3	8.820.000,00	65,38	67,85	15,45	15,45	3	8.820.000,00	15,45	16,04		
2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	129.431.200,00	0,24	10,45	43,55	3	56.372.000,00	10,45	43,55	3	24.692.650,00	100,00	43,80	10,45	43,55	3	24.692.650,00	43,55	19,08		
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	129.431.200,00	1,00	43,55	43,55	3	56.372.000,00	43,55	43,55	3	24.692.650,00	100,00	43,80	43,55	43,55	3	24.692.650,00	43,55	19,08		
2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Drs. Suska Deswianto	100,00	1	30.000.000,00	0,06	5,90	98,29	0	29.487.000,00	5,90	98,29	0	0,00	100,00	0,00	5,90	98,29	0	0,00	98,29	0,00		
	Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD		100,00	1	30.000.000,00	1,00	98,29	98,29	0	29.487.000,00	98,29	98,29	0	0,00	100,00	0,00	98,29	98,29	0	0,00	98,29	0,00		
2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		137.516.000,00	0,00	0,00	52,81		72.611.000,00	0,00	7,90		0,00	14,96	0,00	0,00	7,90		0,00	7,90	0,00		
2.15.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Drs. Suska Deswianto	100,00	23	137.516.000,00	1,00	52,81	52,81	13	72.611.000,00	7,90	7,90	0	0,00	14,96	0,00	7,90	7,90	0	0,00	7,90	0,00		
	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	23	137.516.000,00	1,00	52,81	52,81	13	72.611.000,00	7,90	7,90	0	0,00	14,96	0,00	7,90	7,90	0	0,00	7,90	0,00		
2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		10.605.470.400,00	0,25	7,43	29,73		3.154.530.840,00	7,20	28,79		2.594.070.934,00	96,84	82,23	7,20	28,79		2.594.070.934,00	28,79	24,46		
2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	600.470.400,00	0,06	1,50	25,01	3	150.122.300,00	1,50	25,01	3	111.490.444,00	100,00	74,27	1,50	25,01	3	111.490.444,00	25,01	18,57		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	600.470.400,00	1,00	25,01	25,01	3	150.122.300,00	25,01	25,01	3	111.490.444,00	100,00	74,27	25,01	25,01	3	111.490.444,00	25,01	18,57		
2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Drs. Suska Deswianto	100,00	12	10.005.000.000,00	0,94	28,23	30,03	3	3.004.408.540,00	27,29	29,03	3	2.482.580.490,00	96,67	82,63	27,29	29,03	3	2.482.580.490,00	29,03	24,81		
	Provinsi Banten, Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya		100,00	12	10.005.000.000,00	1,00	30,03	30,03	3	3.004.408.540,00	29,03	29,03	3	2.482.580.490,00	96,67	82,63	29,03	29,03	3	2.482.580.490,00	29,03	24,81		
2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		1.439.795.000,00	0,03	0,40	13,49		196.779.000,00	0,40	13,28		87.995.000,00	98,44	44,72	0,40	13,28		87.995.000,00	13,28	6,11		
2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Drs. Suska Deswianto	100,00	59	1.000.000.000,00	0,69	12,45	18,04	10	180.302.000,00	12,45	18,04	10	87.995.000,00	100,00	48,80	12,45	18,04	10	87.995.000,00	18,04	8,80		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	59	1.000.000.000,00	1,00	18,04	18,04	10	180.302.000,00	18,04	18,04	10	87.995.000,00	100,00	48,80	18,04	18,04	10	87.995.000,00	18,04	8,80		
2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Drs. Suska Deswianto	100,00	74	50.000.000,00	0,03	0,62	20,50	15	10.250.000,00	0,40	13,50	15	0,00	65,85	0,00	0,40	13,50	15	0,00	13,50	0,00		
	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		100,00	74	50.000.000,00	1,00	20,50	20,50	15	10.250.000,00	13,50	13,50	15	0,00	65,85	0,00	13,50	13,50	15	0,00	13,50	0,00		
2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Drs. Suska Deswianto	100,00	3	389.795.000,00	0,27	0,43	1,60	0	6.227.000,00	0,43	1,60	0	0,00	100,00	0,00	0,43	1,60	0	0,00	1,60	0,00		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	389.795.000,00	1,00	1,60	1,60	0	6.227.000,00	1,60	1,60	0	0,00	100,00	0,00	1,60	1,60	0	0,00	1,60	0,00		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			100,00		64.188.526.280,00	0,58	13,32	22,96		14.763.426.990,00	11,61	20,02		434.786.535,00	87,20	2,95	11,61	20,02		434.786.535,00	20,02	0,68		
2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan		100,00		450.000.000,00	0,01	0,07	6,92		31.132.000,00	0,05	4,50		14.380.000,00	65,07	46,19	0,05	4,50		14.380.000,00	4,50	3,20		
2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Satuan: Dokumen)	Verry Junanta, SE, M.Si	100,00	1	250.000.000,00	0,56	3,47	6,20	0	15.488.000,00	1,46	2,61	0	7.710.000,00	42,10	49,78	1,46	2,61	0	7.710.000,00	2,61	3,08		
	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Antarkota, Perkotaan dan Pedesaan dalam Provinsi		100,00	1	250.000.000,00	1,00	6,20	6,20	0	15.488.000,00	2,61	2,61	0	7.710.000,00	42,10	49,78	2,61	2,61	0	7.710.000,00	2,61	3,08		
2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Satuan: Dokumen)	Verry Junanta, SE, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,44	3,45	7,83	0	15.644.000,00	3,04	6,91	0	6.670.000,00	88,21	42,64	3,04	6,91	0	6.670.000,00	6,91	3,34		
	Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab./Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 620/Kep.166 Huk/2023)		100,00	1	200.000.000,00	1,00	7,83	7,83	0	15.644.000,00	6,91	6,91	0	6.670.000,00	88,21	42,64	6,91	6,91	0	6.670.000,00	6,91	3,34		
2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi		100,00		30.588.118.080,00	0,48	15,97	33,26		10.128.552.000,00	15,30	31,87		12.499.363,00	95,81	0,12	15,30	31,87		12.499.363,00	31,87	0,04		
2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Satuan: Unit)	Tri Nurtopo, MT	100,00	28	7.447.567.600,00	0,24	0,28	1,15	0	84.280.000,00	0,28	1,15	0	5.130.000,00	100,00	6,09	0,28	1,15	0	5.130.000,00	1,15	0,07		
	Pengadaan Peralatan Pintu Kereta Api		100,00	3	1.529.524.400,00	0,21	0,30	1,45	0	22.140.000,00	0,30	1,45	0	5.130.000,00	100,00	23,17	0,30	1,45	0	5.130.000,00	1,45	0,34		
	Revitalisasi Peralatan Pintu Perlintasan Kereta Api		100,00	9	3.292.531.000,00	0,44	0,55	1,26	0	41.430.000,00	0,55	1,26	0	0,00	100,00	0,00	0,55	1,26	0	0,00	1,26	0,00		
	Pembangunan Pos Perlintasan Kereta Api		100,00	3	591.388.000,00	0,08	0,02	0,25	0	1.500.000,00	0,02	0,25	0	0,00	100,00	0,00	0,02	0,25	0	0,00	0,25	0,00		
	Revitalisasi Pos Perlintasan Kereta Api		100,00	7	952.523.200,00	0,13			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Halte		100,00	6	1.081.601.000,00	0,15	0,27	1,78	0	19.210.000,00	0,27	1,78	0	0,00	100,00	0,00	0,27	1,78	0	0,00	1,78	0,00		
2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Satuan: Unit)	Tri Nurtopo, MT	100,00	1.060	18.246.486.050,00	0,60	27,31	45,51	80	8.304.020.000,00	26,48	44,14	0	2.400.000,00	96,99	0,03	26,48	44,14	0	2.400.000,00	44,14	0,01		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		100,00	1.060	18.246.486.050,00	1,00	45,51	45,51	80	8.304.020.000,00	44,14	44,14	0	2.400.000,00	96,99	0,03	44,14	44,14	0	2.400.000,00	44,14	0,01		
2.15.02.1.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Satuan: Unit)	Tri Nurtopo, MT	100,00	14	346.212.800,00	0,01	0,43	42,99	6	148.836.000,00	0,43	42,99	0	4.369.363,00	100,00	2,94	0,43	42,99	0	4.369.363,00	42,99	1,26		
	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Halte WKP 1 dan III		100,00	6	152.364.000,00	0,44	41,11	93,43	6	142.350.000,00	41,11	93,43	0	0,00	100,00	0,00	41,11	93,43	0	0,00	93,43	0,00		
	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Halte WKP II		100,00	8	193.848.800,00	0,56	1,88	3,36	0	6.486.000,00	1,88	3,36	0	4.369.363,00	100,00	67,37	1,88	3,36	0	4.369.363,00	3,36	2,25		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Satuan: Unit)	Tri Nurtopo, MT	100,00	110	4.547.851.630,00	0,15	5,25	35,00	110	1.591.416.000,00	4,68	31,18	110	600.000,00	89,09	0,04	4,68	31,18	110	600.000,00	31,18	0,01		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100,00	110	4.547.851.630,00	1,00	35,00	35,00	110	1.591.416.000,00	31,18	31,18	110	600.000,00	89,09	0,04	31,18	31,18	110	600.000,00	31,18	0,01		
2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase pengeloan terminal tipe B		100,00		180.000.000,00	0,00	0,00	3,52		6.352.250,00	0,00	3,52		2.400.000,00	100,00	37,78	0,00	3,52		2.400.000,00	3,52	1,33		
2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Satuan: Dokumen)	Tri Nurtopo, MT	100,00	1	180.000.000,00	1,00	3,52	3,52	0	6.352.250,00	3,52	3,52	0	2.400.000,00	100,00	37,78	3,52	3,52	0	2.400.000,00	3,52	1,33		
	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		100,00	1	180.000.000,00	1,00	3,52	3,52	0	6.352.250,00	3,52	3,52	0	2.400.000,00	100,00	37,78	3,52	3,52	0	2.400.000,00	3,52	1,33		
2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajem en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan		100,00		27.905.619.400,00	0,43	5,44	12,64		3.679.668.740,00	3,67	8,54		31.120.000,00	67,52	0,85	3,67	8,54		31.120.000,00	8,54	0,11		
2.15.02.1.05.0003 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajem en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajem en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	7	1.242.669.000,00	0,04	0,98	24,50	1	308.265.340,00	0,05	1,18	0	0,00	4,82	0,00	0,05	1,18	0	0,00	1,18	0,00		
	Kajian Optimalisasi Waktu Siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Milik Pemerintah Provinsi Banten		100,00	1	102.038.440,00	0,08	8,00	100,00	1	102.038.440,00	1,16	14,47	0	0,00	14,47	0,00	1,16	14,47	0	0,00	14,47	0,00		
	SADAR LALULINTAS USIA DINI (SALUD) Bagi Guru SDN		100,00	1	40.408.040,00	0,03	0,02	0,74	0	300.000,00	0,02	0,74	0	0,00	100,00	0,00	0,02	0,74	0	0,00	0,74	0,00		
	Penyuluhan Keselamatan lalu Lintas Bagi Pelajar SMA		100,00	1	88.868.960,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)		100,00	1	35.898.120,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembinaan dan Pemilihan Pengemudi Teladan		100,00	1	75.888.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalulintas Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Banten		100,00	1	99.411.440,00	0,08			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas		100,00	1	800.156.000,00	0,64	16,47	25,74	0	205.926.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana an Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana an Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Satuan: Laporan)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	3	1.800.260.000,00	0,06	5,66	94,26	2	1.697.100.000,00	4,64	77,26	0	4.120.000,00	81,97	0,24	4,64	77,26	0	4.120.000,00	77,26	0,23		
	Penertiban Angkutan Barang/Penumpang Pada Ruas Jalan Provinsi Dan Jalan Nasional		100,00	1	174.374.560,00	0,10	10,00	100,01	1	174.374.560,00	0,07	0,69	0	4.120.000,00	0,69	2,36	0,07	0,69	0	4.120.000,00	0,69	2,36		
	Pengaturan Lalu Lintas pada Acara Pimpinan Daerah/OPD, Lembaga dan Pengaturan Lainnya		100,00	1	467.040.000,00	0,26	20,26	77,92	0	363.880.000,00	13,44	51,68	0	0,00	66,32	0,00	13,44	51,68	0	0,00	51,68	0,00		
	Posko Angkutan Lebaran		100,00	1	1.158.845.440,00	0,64	64,00	100,00	1	1.158.845.440,00	63,76	99,62	0	0,00	99,62	0,00	63,76	99,62	0	0,00	99,62	0,00		
2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Satuan: Laporan)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	1	50.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Forum LLAJ		100,00	1	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Satuan: Unit)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	130	24.812.690.400,00	0,89	6,01	6,75	80	1.674.303.400,00	3,85	4,33	0	27.000.000,00	64,15	1,61	3,85	4,33	0	27.000.000,00	4,33	0,11		
	Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan		100,00	130	24.812.690.400,00	1,00	6,75	6,75	80	1.674.303.400,00	4,33	4,33	0	27.000.000,00	64,15	1,61	4,33	4,33	0	27.000.000,00	4,33	0,11		
2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas		100,00		1.392.540.000,00	0,02	0,04	2,00		30.000.000,00	0,04	1,91		19.992.000,00	95,36	66,64	0,04	1,91		19.992.000,00	1,91	1,44		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.15.02.1.07.0006 Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan (Satuan: Dokumen)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	1	30.000.000,00	0,02	2,00	100,00	1	30.000.000,00	1,91	95,36	1	19.992.000,00	95,36	66,64	1,91	95,36	1	19.992.000,00	95,36	66,64		
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan		100,00	1	30.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	30.000.000,00	95,36	95,36	1	19.992.000,00	95,36	66,64	95,36	95,36	1	19.992.000,00	95,36	66,64		
2.15.02.1.07.0011 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Satuan: Lokasi)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	4	1.212.540.000,00	0,87			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		100,00	4	1.212.540.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.02.1.07.0012 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (Satuan: Unit)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	20	50.000.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan		100,00	20	50.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.02.1.07.0014 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Satuan: Laporan)	Entis Basari Ilyas, S.Pd, MM	100,00	2	100.000.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Pada Terminal Tipe B		100,00	2	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan massal		100,00		3.672.248.800,00	0,06	1,45	24,18		887.722.000,00	0,97	16,23		354.395.172,00	67,12	39,92	0,97	16,23		354.395.172,00	16,23	9,65		
2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: Unit)	Verry Junanta, SE, M.Si	100,00	2	3.672.248.800,00	1,00	24,18	24,18	0	887.722.000,00	16,23	16,23	0	354.395.172,00	67,12	39,92	16,23	16,23	0	354.395.172,00	16,23	9,65		
	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100,00	2	3.672.248.800,00	1,00	24,18	24,18	0	887.722.000,00	16,23	16,23	0	354.395.172,00	67,12	39,92	16,23	16,23	0	354.395.172,00	16,23	9,65		
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100,00		1.620.000.000,00	0,01	0,15	15,32		246.485.400,00	0,09	8,97		46.194.500,00	58,56	18,74	0,09	8,97		46.194.500,00	8,97	2,85		
2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan dan kengawasan kepelabuhanan		100,00		1.270.000.000,00	0,78	13,22	16,94		212.995.400,00	6,87	8,80		33.683.500,00	51,96	15,81	6,87	8,80		33.683.500,00	8,80	2,65		
2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Satuan: Laporan)	Moh. Amin, S.Sos	100,00	4	1.270.000.000,00	1,00	16,94	16,94	0	212.995.400,00	8,80	8,80	0	33.683.500,00	51,96	15,81	8,80	8,80	0	33.683.500,00	8,80	2,65		
	Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut		100,00	1	150.000.000,00	0,12	4,13	34,40	0	51.594.000,00	4,13	34,40	0	29.373.500,00	100,00	56,93	4,13	34,40	0	29.373.500,00	34,40	19,58		
	Pembinaan Keselamatan Pelayaran		100,00	1	300.000.000,00	0,24	2,68	11,15	0	33.446.000,00	2,68	11,15	0	3.240.000,00	100,00	9,69	2,68	11,15	0	3.240.000,00	11,15	1,08		
	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran		100,00	1	100.000.000,00	0,08	0,66	8,25	0	8.252.000,00	0,66	8,25	0	1.070.000,00	100,00	12,97	0,66	8,25	0	1.070.000,00	8,25	1,07		
	Pembinaan Potensi Pencarian dan Penyelamatan di Wilayah Perairan Laut Provinsi Banten		100,00	1	720.000.000,00	0,57	9,48	16,63	0	119.703.400,00	1,34	2,35	0	0,00	14,13	0,00	1,34	2,35	0	0,00	2,35	0,00		
2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Presentase pembangunan, penerbitan izin Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional		100,00		350.000.000,00	0,22	2,11	9,57		33.490.000,00	2,11	9,57		12.511.000,00	100,00	37,36	2,11	9,57		12.511.000,00	9,57	3,57		
2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Satuan: Unit)	Moh. Amin, S.Sos	100,00	1	350.000.000,00	1,00	9,57	9,57	0	33.490.000,00	9,57	9,57	0	12.511.000,00	100,00	37,36	9,57	9,57	0	12.511.000,00	9,57	3,57		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Pengawasan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional		100,00	1	350.000.000,00	1,00	9,57	9,57	0	33.490.000,00	9,57	9,57	0	12.511.000,00	100,00	37,36	9,57	9,57	0	12.511.000,00	9,57	3,57		
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			100,00		2.226.053.000,00	0,02	0,20	9,96		223.303.750,00	0,09	4,64		24.382.750,00	46,53	10,92	0,09	4,64		24.382.750,00	4,64	1,10		
2.15.05.1.06 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan perkeretaapian		100,00		2.226.053.000,00	1,00	9,96	9,96		223.303.750,00	4,64	4,64		24.382.750,00	46,53	10,92	4,64	4,64		24.382.750,00	4,64	1,10		
2.15.05.1.06.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Moh. Amin, S.Sos	100,00	6	2.226.053.000,00	1,00	9,96	9,96	0	223.303.750,00	4,64	4,64	0	24.382.750,00	46,53	10,92	4,64	4,64	0	24.382.750,00	4,64	1,10		
	Pembinaan dan Pendampingan Keselamatan Penerbangan Jamaah Calon Haji Provinsi Banten		100,00	1	235.075.000,00	0,11			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Keselamatan Penerbangan di sekitar Bandara (KKOP)		100,00	1	514.485.000,00	0,23	3,13	13,61	0	70.050.000,00	0,64	2,77	0	7.833.000,00	20,35	11,18	0,64	2,77	0	7.833.000,00	2,77	1,52		
	Pemeliharaan Peralatan Pintu Perlintasan Kereta Api		100,00	1	366.240.000,00	0,16	3,43	21,46	0	78.612.000,00	3,43	21,46	0	10.667.250,00	100,00	13,57	3,43	21,46	0	10.667.250,00	21,46	2,91		
	Pemeliharaan Bangunan Pos Perlintasan Kereta Api		100,00	1	181.009.000,00	0,08	0,33	4,09	0	7.405.000,00	0,33	4,09	0	3.912.500,00	100,00	52,84	0,33	4,09	0	3.912.500,00	4,09	2,16		
	Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang		100,00	1	502.631.000,00	0,23	2,80	12,16	0	61.094.750,00	0,01	0,05	0	970.000,00	0,41	1,59	0,01	0,05	0	970.000,00	0,05	0,19		
	Peningkatan Kapasitas Penjaga Jalan Lintasan (PJL)		100,00	1	426.613.000,00	0,19	0,27	1,44	0	6.142.000,00	0,23	1,19	0	1.000.000,00	82,64	16,28	0,23	1,19	0	1.000.000,00	1,19	0,23		
SUB JUMLAH			100,00		110.437.329.104,00	0,99	23,93	24,17		27.266.447.082,00	21,95	22,18		6.667.764.241,00	91,74	24,45	21,95	22,18		6.667.764.241,00	22,18	6,04		
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN			100,00		1.078.800.000,00	0,01	0,20	19,74		212.042.200,00	0,16	15,66		86.662.200,00	79,29	40,87	0,16	15,66		86.662.200,00	15,66	8,03		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100,00		1.078.800.000,00	1,00	19,74	19,74		212.042.200,00	15,66	15,66		86.662.200,00	79,29	40,87	15,66	15,66		86.662.200,00	15,66	8,03		
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		578.800.000,00	0,54	8,62	15,97		91.759.000,00	8,62	15,97		71.396.200,00	100,00	77,81	8,62	15,97		71.396.200,00	15,97	12,34		
2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)		100,00		196.695.000,00	0,34	9,93	29,21		56.819.000,00	9,93	29,21		46.533.400,00	100,00	81,90	9,93	29,21		46.533.400,00	29,21	23,66		
2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00	10	60.000.000,00	0,31	9,30	30,00	3	18.000.000,00	9,30	30,00	3	13.793.775,00	100,00	76,63	9,30	30,00	3	13.793.775,00	30,00	22,99		
	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)		100,00	10	60.000.000,00	1,00	30,00	30,00	3	18.000.000,00	30,00	30,00	3	13.793.775,00	100,00	76,63	30,00	30,00	3	13.793.775,00	30,00	22,99		
2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00	1	70.000.000,00	0,36	13,10	36,40	0	25.477.000,00	13,10	36,40	0	21.801.258,00	100,00	85,57	13,10	36,40	0	21.801.258,00	36,40	31,14		
	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)		100,00	1	70.000.000,00	1,00	36,40	36,40	0	25.477.000,00	36,40	36,40	0	21.801.258,00	100,00	85,57	36,40	36,40	0	21.801.258,00	36,40	31,14		
2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00	12	66.695.000,00	0,34	6,80	20,01	2	13.342.000,00	6,80	20,01	2	10.938.367,00	100,00	81,98	6,80	20,01	2	10.938.367,00	20,01	16,40		
	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)		100,00	12	66.695.000,00	1,00	20,01	20,01	2	13.342.000,00	20,01	20,01	2	10.938.367,00	100,00	81,98	20,01	20,01	2	10.938.367,00	20,01	16,40		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut	
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00		382.105.000,00	0,66	6,04	9,15		34.940.000,00	6,04	9,15		24.862.800,00	100,00	71,16	6,04	9,15		24.862.800,00	9,15	6,51			
2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	1	382.105.000,00	1,00	9,15	9,15	0	34.940.000,00	9,15	9,15	0	24.862.800,00	100,00	71,16	9,15	9,15	0	24.862.800,00	9,15	6,51			
	ersentase ketercapaian kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)		100,00	1	382.105.000,00	1,00	9,15	9,15	0	34.940.000,00	9,15	9,15	0	24.862.800,00	100,00	71,16	9,15	9,15	0	24.862.800,00	9,15	6,51			
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			100,00		400.000.000,00	0,37	10,91	29,48		117.917.200,00	6,82	18,43		15.266.000,00	62,52	12,95	6,82	18,43		15.266.000,00	18,43	3,82			
2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan massal	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00		400.000.000,00	1,00	29,48	29,48		117.917.200,00	18,43	18,43		15.266.000,00	62,52	12,95	18,43	18,43		15.266.000,00	18,43	3,82			
2.15.02.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan (Satuan: Unit)	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100,00	100	400.000.000,00	1,00	29,48	29,48	29	117.917.200,00	18,43	18,43	29	15.266.000,00	62,52	12,95	18,43	18,43	29	15.266.000,00	18,43	3,82			
	Tersedianya Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	100	400.000.000,00	1,00	29,48	29,48	29	117.917.200,00	18,43	18,43	29	15.266.000,00	62,52	12,95	18,43	18,43	29	15.266.000,00	18,43	3,82			
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100,00		100.000.000,00	0,09	0,21	2,37		2.366.000,00	0,21	2,37		0,00	100,00	0,00	0,21	2,37		0,00	2,37	0,00			
2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Presentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional		100,00		100.000.000,00	1,00	2,37	2,37		2.366.000,00	2,37	2,37		0,00	100,00	0,00	2,37	2,37		0,00	2,37	0,00			
2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Satuan: Unit)	Bayu Adi Putranto, SE, MM	100,00	2	100.000.000,00	1,00	2,37	2,37	0	2.366.000,00	2,37	2,37	0	0,00	100,00	0,00	2,37	2,37	0	0,00	2,37	0,00			
	Tersedianya Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	2	100.000.000,00	1,00	2,37	2,37	0	2.366.000,00	2,37	2,37	0	0,00	100,00	0,00	2,37	2,37	0	0,00	2,37	0,00			
SUB JUMLAH				100,00		1.078.800.000,00	0,01	0,20	19,74		212.042.200,00	0,16	15,66		86.662.200,00	79,29	40,87	0,16	15,66		86.662.200,00	15,66	8,03		
JUMLAH				100,00		111.516.129.104,00			24,13		27.478.489.282,00		22,11		6.754.426.441,00	91,64	24,58		22,11		6.754.426.441,00	22,11	6,06		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG, ...Maret 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Tri Nurtopo, MT
NIP.19660530 19900



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100,00		60.818.956.871,00	0,94	24,57	26,13		16.098.747.605,00	23,89	25,41		11.679.037.768,00	97,24	72,55	23,89	25,41		11.679.037.768,00	25,41	19,20		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		21.262.377.988,00	0,35	9,33	26,65		5.748.294.205,00	8,92	25,48		4.495.116.980,00	95,61	78,20	8,92	25,48		4.495.116.980,00	25,48	21,14		
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah		100,00		349.029.000,00	0,02	0,94	46,82		163.188.000,00	0,94	46,82		91.120.800,00	100,00	55,84	0,94	46,82		91.120.800,00	46,82	26,11		
2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	170.243.000,00	0,49	37,92	77,39	0	131.745.000,00	37,92	77,39	0	67.380.000,00	100,00	51,14	37,92	77,39	0	67.380.000,00	77,39	39,58		
	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan)		100,00	2	170.243.000,00	1,00	77,39	77,39	0	131.745.000,00	77,39	77,39	0	67.380.000,00	100,00	51,14	77,39	77,39	0	67.380.000,00	77,39	39,58		
2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	15.800.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	15.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	15.800.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	15.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	10.800.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	10.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	2	10.800.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	10.800.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	12	95.647.000,00	0,27	8,58	31,79	3	30.403.000,00	8,58	31,79	3	23.740.800,00	100,00	78,09	8,58	31,79	3	23.740.800,00	31,79	24,82		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		100,00	12	95.647.000,00	1,00	31,79	31,79	3	30.403.000,00	31,79	31,79	3	23.740.800,00	100,00	78,09	31,79	31,79	3	23.740.800,00	31,79	24,82		
2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	5	29.939.000,00	0,09	0,31	3,47	0	1.040.000,00	0,31	3,47	0	0,00	100,00	0,00	0,31	3,47	0	0,00	3,47	0,00		
	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	5	29.939.000,00	1,00	3,47	3,47	0	1.040.000,00	3,47	3,47	0	0,00	100,00	0,00	3,47	3,47	0	0,00	3,47	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100,00		15.330.492.068,00	0,72	18,56	25,78		3.989.814.646,00	18,56	25,78		2.702.087.212,00	100,00	67,72	18,56	25,78		2.702.087.212,00	25,78	17,63		
2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	54	14.912.222.168,00	0,97	25,44	26,23	0	3.910.783.046,00	25,44	26,23	0	2.640.938.772,00	100,00	67,53	25,44	26,23	0	2.640.938.772,00	26,23	17,71		
	Pembayaran gaji, Tunjangan ASN dan TP-ASN		100,00	54	14.912.222.168,00	1,00	26,23	26,23	0	3.910.783.046,00	26,23	26,23	0	2.640.938.772,00	100,00	67,53	26,23	26,23	0	2.640.938.772,00	26,23	17,71		
2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	324.150.000,00	0,02	0,34	16,87	0	54.685.000,00	0,34	16,87	0	43.994.840,00	100,00	80,45	0,34	16,87	0	43.994.840,00	16,87	13,57		
	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	1	324.150.000,00	1,00	16,87	16,87	0	54.685.000,00	16,87	16,87	0	43.994.840,00	100,00	80,45	16,87	16,87	0	43.994.840,00	16,87	13,57		
2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	5	43.228.500,00	0,00	0,00	36,09	3	15.738.000,00	0,00	36,09	3	12.112.000,00	100,00	76,96	0,00	36,09	3	12.112.000,00	36,09	28,02		
	Penyusunan Dokumen SPP,SPM,SP2D,SPJ		100,00	1	10.536.000,00	0,24	7,12	29,65	1	3.124.000,00	7,12	29,65	1	1.504.000,00	100,00	48,14	7,12	29,65	1	1.504.000,00	29,65	14,27		
	Penyusunan Laporan SPT Pajak Tahunan		100,00	1	1.772.000,00	0,04	4,00	100,00	1	1.772.000,00	4,00	100,00	1	1.772.000,00	100,00	100,00	4,00	100,00	1	1.772.000,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Pelaporan Pajak PPH 21, PPN ,PPH Pasal 22		100,00	1	1.992.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekon Keuangan		100,00	1	24.104.500,00	0,56	13,98	24,96	0	6.018.000,00	13,98	24,96	0	4.012.000,00	100,00	66,67	13,98	24,96	0	4.012.000,00	24,96	16,64		
	Sosialisasi		100,00	1	4.824.000,00	0,11	11,00	100,00	1	4.824.000,00	11,00	100,00	1	4.824.000,00	100,00	100,00	11,00	100,00	1	4.824.000,00	100,00	100,00		
2.16.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	14.606.100,00	0,00	0,00	21,84	0	3.188.600,00	0,00	21,84	0	1.839.600,00	100,00	57,69	0,00	21,84	0	1.839.600,00	21,84	12,59		
	Penyusunan Laporan Akuntansi		100,00	1	14.606.100,00	1,00	21,84	21,84	0	3.188.600,00	21,84	21,84	0	1.839.600,00	100,00	57,69	21,84	21,84	0	1.839.600,00	21,84	12,59		
2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	3.725.100,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	3.725.100,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	7.671.200,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	7.671.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	18	22.548.000,00	0,00	0,00	24,22	4	5.420.000,00	0,00	24,22	0	3.202.000,00	100,00	59,08	0,00	24,22	0	3.202.000,00	24,22	14,20		
	Laporan Keuangan Bulanan		100,00	12	19.116.000,00	0,85	21,22	24,96	3	4.771.000,00	21,22	24,96	0	3.202.000,00	100,00	67,11	21,22	24,96	0	3.202.000,00	24,96	16,75		
	Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	4	2.596.000,00	0,12	3,00	25,00	1	649.000,00	3,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	3,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Laporan Keuangan Semesteran		100,00	2	836.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	H. Karna Wijaya, SH, MH	100,00	1	2.341.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Realisasi Prognosis		100,00	1	2.341.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah		100,00		4.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	1.000.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	2	1.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	2.000.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	2.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	4	1.000.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	4	1.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		99.740.000,00	0,00	0,00	62,00		62.240.000,00	0,00	8,50		1,00	13,71	0,00	0,00	8,50		1,00	8,50	0,00		
2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	54.000.000,00	0,54	54,00	100,00	1	54.000.000,00	2,00	3,70	1	1,00	3,70	0,00	2,00	3,70	1	1,00	3,70	0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100,00	1	54.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	54.000.000,00	3,70	3,70	1	1,00	3,70	0,00	3,70	3,70	1	1,00	3,70	0,00		
2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	1.440.000,00	0,01	1,00	100,00	1	1.440.000,00	0,10	10,00	1	0,00	10,00	0,00	0,10	10,00	1	0,00	10,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	1.440.000,00	1,00	100,00	100,00	1	1.440.000,00	10,00	10,00	1	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	1	0,00	10,00	0,00		
2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	800.000,00	0,01	1,00	100,00	1	800.000,00	1,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	1	800.000,00	1,00	100,00	100,00	1	800.000,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	6.000.000,00	0,06	6,00	100,00	1	6.000.000,00	5,40	90,00	1	0,00	90,00	0,00	5,40	90,00	1	0,00	90,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	1	6.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	6.000.000,00	90,00	90,00	1	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	1	0,00	90,00	0,00		
2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	5	37.500.000,00	0,38			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00	5	37.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		809.805.000,00	0,04	2,23	55,78		452.572.066,00	1,15	28,65		299.121.501,00	51,37	66,09	1,15	28,65		299.121.501,00	28,65	36,94		
2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	40.000.000,00	0,05	5,00	100,00	1	40.000.000,00	5,00	100,00	1	38.160.000,00	100,00	95,40	5,00	100,00	1	38.160.000,00	100,00	95,40		
	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	40.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	40.000.000,00	100,00	100,00	1	38.160.000,00	100,00	95,40	100,00	100,00	1	38.160.000,00	100,00	95,40		
2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	200.000.000,00	0,25	23,54	94,17	0	188.344.400,00	15,00	60,00	1	181.683.000,00	63,71	96,46	15,00	60,00	1	181.683.000,00	60,00	90,84		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	1	200.000.000,00	1,00	94,17	94,17	0	188.344.400,00	60,00	60,00	1	181.683.000,00	63,71	96,46	60,00	60,00	1	181.683.000,00	60,00	90,84		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	60.000.000,00	0,07	7,00	100,00	1	60.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	1	60.000.000,00	1,00	100,00	100,00	1	60.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	220.000.000,00	0,27	7,08	26,23	3	57.695.000,00	4,72	17,48	3	55.347.001,00	66,64	95,93	4,72	17,48	3	55.347.001,00	17,48	25,16		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	12	220.000.000,00	1,00	26,23	26,23	3	57.695.000,00	17,48	17,48	3	55.347.001,00	66,64	95,93	17,48	17,48	3	55.347.001,00	17,48	25,16		
2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	88.000.000,00	0,11	7,15	65,03	4	57.226.666,00	0,00	0,00	4	17.130.000,00	0,00	29,93	0,00	0,00	4	17.130.000,00	0,00	19,47		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	12	88.000.000,00	1,00	65,03	65,03	4	57.226.666,00	0,00	0,00	4	17.130.000,00	0,00	29,93	0,00	0,00	4	17.130.000,00	0,00	19,47		
2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	177.805.000,00	0,22	5,79	26,31	3	46.786.000,00	3,93	17,87	3	6.801.500,00	67,92	14,54	3,93	17,87	3	6.801.500,00	17,87	3,83		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	177.805.000,00	1,00	26,31	26,31	3	46.786.000,00	17,87	17,87	3	6.801.500,00	67,92	14,54	17,87	17,87	3	6.801.500,00	17,87	3,83		
2.16.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	12.000.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	12.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	3	12.000.000,00	0,01	0,21	21,00	1	2.520.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	3	12.000.000,00	1,00	21,00	21,00	1	2.520.000,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		472.019.000,00	0,02	0,01	0,56		2.698.800,00	0,01	0,56		0,00	100,00	0,00	0,01	0,56		0,00	0,56			
2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	9.504.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		100,00	2	9.504.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	30.000.000,00	0,06	0,04	0,65	0	194.000,00	0,04	0,65	0	0,00	100,00	0,00	0,04	0,65	0	0,00	0,65			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,00	1	30.000.000,00	1,00	0,65	0,65	0	194.000,00	0,65	0,65	0	0,00	100,00	0,00	0,65	0,65	0	0,00	0,65			
2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	42	332.515.000,00	0,70	0,52	0,75	0	2.504.800,00	0,52	0,75	0	0,00	100,00	0,00	0,52	0,75	0	0,00	0,75			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	42	332.515.000,00	1,00	0,75	0,75	0	2.504.800,00	0,75	0,75	0	0,00	100,00	0,00	0,75	0,75	0	0,00	0,75			
2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	29	100.000.000,00	0,21			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	29	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.480.834.020,00	0,16	4,32	27,00		939.517.443,00	4,32	27,00		1.360.932.966,00	100,00	144,85	4,32	27,00		1.360.932.966,00	27,00	39,10		
2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	746.983.000,00	0,21	5,25	25,01	3	186.826.150,00	5,25	25,01	3	282.136.041,00	100,00	151,02	5,25	25,01	3	282.136.041,00	25,01	37,77		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	746.983.000,00	1,00	25,01	25,01	3	186.826.150,00	25,01	25,01	3	282.136.041,00	100,00	151,02	25,01	25,01	3	282.136.041,00	25,01	37,77		
2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	12	2.733.851.020,00	0,79	21,75	27,53	3	752.691.293,00	21,75	27,53	3	1.078.796.925,00	100,00	143,33	21,75	27,53	3	1.078.796.925,00	27,53	39,46		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Satuan : Laporan		100,00	12	2.733.851.020,00	1,00	27,53	27,53	3	752.691.293,00	27,53	27,53	3	1.078.796.925,00	100,00	143,33	27,53	27,53	3	1.078.796.925,00	27,53	39,46		
2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		716.458.900,00	0,03	0,59	19,50		138.263.250,00	0,50	16,68		41.854.500,00	85,54	30,27	0,50	16,68		41.854.500,00	16,68	5,84		
2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	41.000.000,00	0,06	1,50	25,00	0	10.250.000,00	1,50	25,00	1	4.077.000,00	100,00	39,78	1,50	25,00	1	4.077.000,00	25,00	9,94		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	41.000.000,00	1,00	25,00	25,00	0	10.250.000,00	25,00	25,00	1	4.077.000,00	100,00	39,78	25,00	25,00	1	4.077.000,00	25,00	9,94		
2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	21	400.000.000,00	0,56	13,99	24,98	5	99.900.000,00	13,99	24,98	5	35.545.500,00	100,00	35,58	13,99	24,98	5	35.545.500,00	24,98	8,89		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	400.000.000,00	1,00	24,98	24,98	5	99.900.000,00	24,98	24,98	5	35.545.500,00	100,00	35,58	24,98	24,98	5	35.545.500,00	24,98	8,89		
2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	17	6.458.900,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		100,00	17	6.458.900,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	266	119.000.000,00	0,17	3,76	22,10	66	26.293.250,00	0,94	5,51	6	2.232.000,00	24,95	8,49	0,94	5,51	6	2.232.000,00	5,51	1,88		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	266	119.000.000,00	1,00	22,10	22,10	66	26.293.250,00	5,51	5,51	6	2.232.000,00	24,95	8,49	5,51	5,51	6	2.232.000,00	5,51	1,88		
2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	2	100.000.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	2	100.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Trenggono Wahyu Pratomo, SE, M.Si	100,00	1	50.000.000,00	0,07	0,25	3,64	0	1.820.000,00	0,25	3,64	1	0,00	100,00	0,00	0,25	3,64	1	0,00	3,64	0,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	50.000.000,00	1,00	3,64	3,64	0	1.820.000,00	3,64	3,64	1	0,00	100,00	0,00	3,64	3,64	1	0,00	3,64	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100,00		15.069.291.350,00	0,25	11,10	44,38		6.860.254.080,00	11,08	44,33		5.809.839.480,00	99,88	84,69	11,08	44,33		5.809.839.480,00	44,33	38,55		
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		100,00		15.069.291.350,00	1,00	44,38	44,38		6.860.254.080,00	44,33	44,33		5.809.839.480,00	99,88	84,69	44,33	44,33		5.809.839.480,00	44,33	38,55		
2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	373.914.600,00	0,02	0,58	29,22	4	109.260.000,00	0,58	29,22	4	0,00	100,00	0,00	0,58	29,22	4	0,00	29,22	0,00		
	Analisa dan Monitoring Media dan SP4N LAPOR		100,00	12	373.914.600,00	1,00	29,22	29,22	4	109.260.000,00	29,22	29,22	4	0,00	100,00	0,00	29,22	29,22	4	0,00	29,22	0,00		
2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	600.000.000,00	0,04	1,03	25,82	3	154.918.880,00	1,03	25,82	3	102.583.040,00	100,00	66,22	1,03	25,82	3	102.583.040,00	25,82	17,10		
	Pengelola Akun Medsos Pemprov Banten		100,00	12	600.000.000,00	1,00	25,82	25,82	3	154.918.880,00	25,82	25,82	3	102.583.040,00	100,00	66,22	25,82	25,82	3	102.583.040,00	25,82	17,10		
2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	4.411.123.250,00	0,29	0,54	1,86	2	82.100.800,00	0,54	1,86	2	39.107.800,00	100,00	47,63	0,54	1,86	2	39.107.800,00	1,86	0,89		
	Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Berbagai Media dan Lomba Desain Logo HUT Banten 2024		100,00	12	4.411.123.250,00	1,00	1,86	1,86	2	82.100.800,00	1,86	1,86	2	39.107.800,00	100,00	47,63	1,86	1,86	2	39.107.800,00	1,86	0,89		
2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	347.402.000,00	0,02	0,44	22,06	3	76.654.600,00	0,44	22,06	3	25.105.400,00	100,00	32,75	0,44	22,06	3	25.105.400,00	22,06	7,23		
	Pelayanan Informasi Publik, BimbinganTeknis Mekanisme Penyusunan DIP dan Pengecualian Informasi Publik, Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID untuk OPD Prov. Banten		100,00	12	347.402.000,00	1,00	22,06	22,06	3	76.654.600,00	22,06	22,06	3	25.105.400,00	100,00	32,75	22,06	22,06	3	25.105.400,00	22,06	7,23		
2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	2	5.649.351.500,00	0,37	35,89	97,00	1	5.500.000.000,00	35,89	97,00	1	5.500.000.000,00	100,00	100,00	35,89	97,00	1	5.500.000.000,00	97,00	97,36		
	Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten		100,00	1	5.500.000.000,00	0,97	97,00	100,00	1	5.500.000.000,00	97,00	100,00	1	5.500.000.000,00	100,00	100,00	97,00	100,00	1	5.500.000.000,00	100,00	100,00		
	Hibah FORUM EKONOMI KRATIF BANTEN (FEKRAF)		100,00	1	149.351.500,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	7	50.000.000,00	0,00	0,00	10,79	1	5.392.800,00	0,00	10,79	1	0,00	100,00	0,00	0,00	10,79	1	0,00	10,79	0,00		
	Talh Show Pembangunan dan Temu Media		100,00	7	50.000.000,00	1,00	10,79	10,79	1	5.392.800,00	10,79	10,79	1	0,00	100,00	0,00	10,79	10,79	1	0,00	10,79	0,00		
2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	210	65.270.000,00	0,00	0,00	21,17	60	13.820.000,00	0,00	21,17	60	3.400.000,00	100,00	24,60	0,00	21,17	60	3.400.000,00	21,17	5,21		
	Bimtek Pengelolaan Medsos OPD Provinsi Banten (180 orang) dan Bimtek Pebgelolaan Medsos Pemprov Banten (30 Orang)		100,00	210	65.270.000,00	1,00	21,17	21,17	60	13.820.000,00	21,17	21,17	60	3.400.000,00	100,00	24,60	21,17	21,17	60	3.400.000,00	21,17	5,21		
2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	12	3.500.000.000,00	0,23	5,89	25,63	1	895.706.000,00	5,84	25,40	1	119.872.400,00	99,13	13,38	5,84	25,40	1	119.872.400,00	25,40	3,42		
	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi		100,00	3	403.327.200,00	0,12	3,14	26,20	0	105.656.800,00	2,92	24,34	0	49.973.600,00	92,90	47,30	2,92	24,34	0	49.973.600,00	24,34	12,39		
	Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP		100,00	3	247.929.000,00	0,07	0,03	0,36	0	900.000,00	0,03	0,36	0	0,00	100,00	0,00	0,03	0,36	0	0,00	0,36	0,00		
	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dan Badan Publik		100,00	3	177.415.000,00	0,05	0,02	0,42	0	768.000,00	0,02	0,42	0	760.000,00	100,00	98,96	0,02	0,42	0	760.000,00	0,42	0,43		
	Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi		100,00	3	2.671.328.800,00	0,76	22,44	29,52	1	788.381.200,00	22,44	29,52	1	69.138.800,00	100,00	8,77	22,44	29,52	1	69.138.800,00	29,52	2,59		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Satuan: Dokumen)	Akhmad Subhan Syafaat, SH	100,00	4	72.230.000,00	0,00	0,00	31,02	1	22.401.000,00	0,00	31,02	1	19.770.840,00	100,00	88,26	0,00	31,02	1	19.770.840,00	31,02	27,37		
	Pembinaan dan Pemberdayaan KIM dan Fasilitasi Pressroom		100,00	4	72.230.000,00	1,00	31,02	31,02	1	22.401.000,00	31,02	31,02	1	19.770.840,00	100,00	88,26	31,02	31,02	1	19.770.840,00	31,02	27,37		
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			100,00		24.487.287.533,00	0,40	5,71	14,28		3.490.199.320,00	5,41	13,53		1.374.081.308,00	94,76	39,37	5,41	13,53		1.374.081.308,00	13,53	5,61		
2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100,00		13.044.000.000,00	0,53	4,66	8,80		1.155.964.120,00	4,66	8,80		803.657.208,00	100,00	69,52	4,66	8,80		803.657.208,00	8,80	6,16		
2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi (Satuan: Domain)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	14.000.000,00	0,00	0,00	16,23	0	2.271.120,00	0,00	16,23	0	478.640,00	100,00	21,08	0,00	16,23	0	478.640,00	16,23	3,42		
	Pengelolaan Nama Domain (bantenprov.go.id)		100,00	1	14.000.000,00	1,00	16,23	16,23	0	2.271.120,00	16,23	16,23	0	478.640,00	100,00	21,08	16,23	16,23	0	478.640,00	16,23	3,42		
2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	30.000.000,00	0,00	0,00	31,00	0	9.300.000,00	0,00	31,00	0	3.840.000,00	100,00	41,29	0,00	31,00	0	3.840.000,00	31,00	12,80		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain		100,00	1	30.000.000,00	1,00	31,00	31,00	0	9.300.000,00	31,00	31,00	0	3.840.000,00	100,00	41,29	31,00	31,00	0	3.840.000,00	31,00	12,80		
2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Satuan: Unit)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	33	13.000.000.000,00	1,00	8,80	8,80	0	1.144.393.000,00	8,80	8,80	0	799.338.568,00	100,00	69,85	8,80	8,80	0	799.338.568,00	8,80	6,15		
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Interkoneksi Jaringan dan Infrastruktur TIK Di Provinsi Banten		100,00	33	13.000.000.000,00	1,00	8,80	8,80	0	1.144.393.000,00	8,80	8,80	0	799.338.568,00	100,00	69,85	8,80	8,80	0	799.338.568,00	8,80	6,15		
2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100,00		11.443.287.533,00	0,47	9,62	20,46		2.334.235.200,00	8,87	18,87		570.424.100,00	92,21	24,44	8,87	18,87		570.424.100,00	18,87	4,98		
2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	2	207.464.100,00	0,02	0,83	41,32	0	85.467.000,00	0,83	41,32	0	25.760.000,00	100,00	30,14	0,83	41,32	0	25.760.000,00	41,32	12,42		
	Perancangan alur dan proses bisnis sistem		100,00	1	11.128.550,00	0,05	0,40	7,91	0	880.000,00	0,40	7,91	0	880.000,00	100,00	100,00	0,40	7,91	0	880.000,00	7,91	7,91		
	Penatalaksanaan Command center		100,00	1	196.335.550,00	0,95	40,93	43,08	0	84.587.000,00	40,93	43,08	0	24.880.000,00	100,00	29,41	40,93	43,08	0	24.880.000,00	43,08	12,67		
2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	30.000.000,00	0,00	0,00	16,00	0	4.800.000,00	0,00	16,00	0	4.500.000,00	100,00	93,75	0,00	16,00	0	4.500.000,00	16,00	15,00		
	Penataan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		100,00	1	30.000.000,00	1,00	16,00	16,00	0	4.800.000,00	16,00	16,00	0	4.500.000,00	100,00	93,75	16,00	16,00	0	4.500.000,00	16,00	15,00		
2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Satuan: Unit)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	3	1.500.000.000,00	0,13	3,49	26,83	0	402.486.000,00	2,21	16,98	0	180.928.000,00	63,29	44,95	2,21	16,98	0	180.928.000,00	16,98	12,06		
	Pengelolaan Data Center		100,00	3	1.500.000.000,00	1,00	26,83	26,83	0	402.486.000,00	16,98	16,98	0	180.928.000,00	63,29	44,95	16,98	16,98	0	180.928.000,00	16,98	12,06		
2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	2	7.013.250.000,00	0,61	11,10	18,20	0	1.275.906.000,00	11,10	18,20	0	5.064.000,00	100,00	0,40	11,10	18,20	0	5.064.000,00	18,20	0,07		
	Penyelenggaraan Akses Internet Untuk Unit Kerja Provinsi Banten di Wilayah Kabupaten/Kota		100,00	2	7.013.250.000,00	1,00	18,20	18,20	0	1.275.906.000,00	18,20	18,20	0	5.064.000,00	100,00	0,40	18,20	18,20	0	5.064.000,00	18,20	0,07		
2.16.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	15.814.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
	Pengawasan dan Pengendalian Legal Software		100,00	1	15.814.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Satuan: Perangkat Daerah)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	39	178.431.500,00	0,02	0,47	23,65	9	42.189.500,00	0,47	23,65	9	27.126.500,00	100,00	64,30	0,47	23,65	9	27.126.500,00	23,65	15,20		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		100,00	39	178.431.500,00	1,00	23,65	23,65	9	42.189.500,00	23,65	23,65	9	27.126.500,00	100,00	64,30	23,65	23,65	9	27.126.500,00	23,65	15,20		
2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Satuan: Unit)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	12	1.698.327.933,00	0,15	3,72	24,77	0	420.599.100,00	3,42	22,77	0	278.350.000,00	91,93	66,18	3,42	22,77	0	278.350.000,00	22,77	16,39		
	Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		100,00	12	1.698.327.933,00	1,00	24,77	24,77	0	420.599.100,00	22,77	22,77	0	278.350.000,00	91,93	66,18	22,77	22,77	0	278.350.000,00	22,77	16,39		
2.16.03.1.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	150.000.000,00	0,01	0,09	8,53	0	12.778.800,00	0,07	7,22	0	716.100,00	84,64	5,60	0,07	7,22	0	716.100,00	7,22	0,48		
	Program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		100,00	1	150.000.000,00	1,00	8,53	8,53	0	12.778.800,00	7,22	7,22	0	716.100,00	84,64	5,60	7,22	7,22	0	716.100,00	7,22	0,48		
2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	14	250.000.000,00	0,02	0,56	27,96	4	68.502.800,00	0,56	27,96	4	46.457.000,00	100,00	67,82	0,56	27,96	4	46.457.000,00	27,96	18,58		
	Sosialisasi Internet Sehat		100,00	9	171.502.000,00	0,69	22,96	33,28	3	57.074.000,00	22,96	33,28	3	46.457.000,00	100,00	81,40	22,96	33,28	3	46.457.000,00	33,28	27,09		
	Sinergitas Literasi Digital dengan Relawan		100,00	1	11.428.800,00	0,05	5,00	100,00	1	11.428.800,00	5,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00	5,00	100,00	1	0,00	100,00	0,00		
	Bimbingan Teknis Troubleshooting Jaringan		100,00	1	16.674.800,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Bimbingan Penerapan Aplikasi SSO		100,00	1	15.894.800,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi		100,00	2	34.499.600,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.16.03.1.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,01	1,41	0	1.410.000,00	0,01	1,41	0	0,00	100,00	0,00	0,01	1,41	0	0,00	1,41	0,00		
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		100,00	1	100.000.000,00	1,00	1,41	1,41	0	1.410.000,00	1,41	1,41	0	0,00	100,00	0,00	1,41	1,41	0	0,00	1,41	0,00		
2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Satuan: Dokumen)	Dwi Yudo Siswanto, S.Kom, MM.SI	100,00	1	300.000.000,00	0,03	0,20	6,70	0	20.096.000,00	0,20	6,70	0	1.522.500,00	100,00	7,58	0,20	6,70	0	1.522.500,00	6,70	0,51		
	Evaluasi Mandiri		100,00	1	300.000.000,00	1,00	6,70	6,70	0	20.096.000,00	6,70	6,70	0	1.522.500,00	100,00	7,58	6,70	6,70	0	1.522.500,00	6,70	0,51		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100,00		1.072.042.300,00	0,02	0,24	12,09		129.784.000,00	0,22	10,98		105.976.000,00	90,84	81,66	0,22	10,98		105.976.000,00	10,98	9,89		
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100,00		1.072.042.300,00	1,00	12,09	12,09		129.784.000,00	10,98	10,98		105.976.000,00	90,84	81,66	10,98	10,98		105.976.000,00	10,98	9,89		
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		100,00		1.072.042.300,00	1,00	12,09	12,09		129.784.000,00	10,98	10,98		105.976.000,00	90,84	81,66	10,98	10,98		105.976.000,00	10,98	9,89		
2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Satuan: Dokumen)	Chobir Sabbaha, S.SI	100,00	12	870.000.000,00	0,81	12,09	14,92	3	129.784.000,00	10,98	13,55	3	105.976.000,00	90,84	81,66	10,98	13,55	3	105.976.000,00	13,55	12,18		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		100,00	12	870.000.000,00	1,00	14,92	14,92	3	129.784.000,00	13,55	13,55	3	105.976.000,00	90,84	81,66	13,55	13,55	3	105.976.000,00	13,55	12,18		
2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Satuan: Orang)	Chobir Sabbaha, S.SI	100,00	70	29.320.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		100,00	70	29.320.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Satuan: Dokumen)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	25.574.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		100,00	1	25.574.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (Satuan: Orang)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	41	55.092.200,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		100,00	41	55.092.200,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Satuan: Unit)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	57.056.100,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Infrastruktur		100,00	1	57.056.100,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Satuan: Dokumen)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	35.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		100,00	1	35.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100,00		2.550.966.000,00	0,04	0,33	8,23		210.146.000,00	0,20	5,11		54.101.625,00	62,11	25,74	0,20	5,11		54.101.625,00	5,11	2,12		
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100,00		2.550.966.000,00	1,00	8,23	8,23		210.146.000,00	5,11	5,11		54.101.625,00	62,11	25,74	5,11	5,11		54.101.625,00	5,11	2,12		
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00		2.550.966.000,00	1,00	8,23	8,23		210.146.000,00	5,11	5,11		54.101.625,00	62,11	25,74	5,11	5,11		54.101.625,00	5,11	2,12		
2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	2	65.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00	2	65.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	1	150.000.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00	1	150.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Satuan: Laporan)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	9	2.300.000.000,00	0,90	8,23	9,14	0	210.146.000,00	5,11	5,68	0	54.101.625,00	62,11	25,74	5,11	5,68	0	54.101.625,00	5,68	2,35		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		100,00	9	2.300.000.000,00	1,00	9,14	9,14	0	210.146.000,00	5,68	5,68	0	54.101.625,00	62,11	25,74	5,68	5,68	0	54.101.625,00	5,68	2,35		
2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Satuan: Perangkat Daerah)	Chobir Sabbaha, S.Si	100,00	41	35.966.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		100,00	41	35.966.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH			100,00		64.441.965.171,00			25,14		16.438.677.605,00		24,31		11.839.115.393,00	96,72	72,02		24,31		11.839.115.393,00	24,31	18,37		

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, ...Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

NANA SURYANA,ST.,M.Si
NIP.197106241998031006



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			100,00		29.377.143.873,00	1,00	20,07	20,07		5.889.131.635,00	18,96	18,96		4.916.858.445,00	94,47	83,49	18,96	18,96		4.916.858.445,00	18,96	16,74		
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		19.437.559.578,00	0,66	15,23	23,08		4.497.142.555,00	15,23	23,08		4.185.626.471,00	100,00	93,07	15,23	23,08		4.185.626.471,00	23,08	21,53		
2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		901.484.000,00	0,05	1,22	24,42		216.131.000,00	1,22	24,42		185.370.410,00	100,00	85,77	1,22	24,42		185.370.410,00	24,42	20,56		
2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	10	259.600.000,00	0,29	18,85	65,00	5	167.051.000,00	18,85	65,00	0	155.890.410,00	100,00	93,32	18,85	65,00	0	155.890.410,00	65,00	60,05		
	Kegiatan Dokumen Penilaian Resiko DPR		100,00	1	9.212.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Kegiatan Forum Data		100,00	1	37.185.000,00	0,14	14,00	100,00	1	37.185.000,00	14,00	100,00	0	34.796.000,00	100,00	93,58	14,00	100,00	0	34.796.000,00	100,00	93,58		
	Kegiatan Forum OPD		100,00	1	125.540.000,00	0,48	48,00	100,00	1	125.540.000,00	48,00	100,00	0	117.719.410,00	100,00	93,77	48,00	100,00	0	117.719.410,00	100,00	93,77		
	Benchmarking New PLUT		100,00	1	49.521.000,00	0,19			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen IKU SKPD		100,00	1	1.317.000,00	0,01	1,00	100,00	1	1.317.000,00	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	85,42	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	85,42		
	Dokumen Perkin		100,00	1	1.317.000,00	0,01	1,00	100,00	1	1.317.000,00	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	85,42	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	85,42		
	Renja 2025		100,00	1	3.840.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Renja Perubahan 2024		100,00	1	3.840.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen RUP		100,00	1	1.692.000,00	0,01	1,00	100,00	1	1.692.000,00	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	66,49	1,00	100,00	0	1.125.000,00	100,00	66,49		
	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	26.136.000,00	0,10			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	6.856.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	6.856.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		100,00	1	6.856.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	21	464.180.000,00	0,51			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan		100,00	6	13.660.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Laporan Triwulanan		100,00	4	9.160.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Realisasi Barang/Jasa		100,00	1	1.500.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Semesteran dan Tahunan Kegiatan Perangkat Daerah		100,00	2	4.660.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi Dengan Lembaga Keuangan		100,00	2	72.304.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rekon Data Koperasi dan UKM		100,00	4	248.688.000,00	0,54			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Gathering Koperasi dengan Pelaku Usaha		100,00	1	106.988.000,00	0,23			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI		100,00	1	7.220.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	13	150.280.000,00	0,17	5,57	32,75	4	49.080.000,00	5,57	32,75	0	29.480.000,00	100,00	60,07	5,57	32,75	0	29.480.000,00	32,75	19,62		
	Dokumen Inovasi		100,00	1	20.720.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Lakip		100,00	1	12.020.000,00	0,08	8,00	100,00	1	12.020.000,00	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56		
	Dokumen LKPJ		100,00	1	12.020.000,00	0,08	8,00	100,00	1	12.020.000,00	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56		
	Dokumen LPPD		100,00	1	12.020.000,00	0,08	8,00	100,00	1	12.020.000,00	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56	8,00	100,00	0	7.520.000,00	100,00	62,56		
	Dokumen SAKIP		100,00	4	49.080.000,00	0,33	8,75	26,53	1	13.020.000,00	8,75	26,53	0	6.920.000,00	100,00	53,15	8,75	26,53	0	6.920.000,00	26,53	14,10		
	Dokumen SPIP		100,00	1	10.340.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Evaluasi Probis		100,00	1	10.020.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	IEPK		100,00	1	8.020.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Mitigasi Kecurangan (fraud Assesment)		100,00	1	8.020.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	MRI		100,00	1	8.020.000,00	0,05			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		13.901.984.178,00	0,72	16,01	22,23		3.084.855.695,00	16,01	22,23		2.937.322.380,00	100,00	95,22	16,01	22,23		2.937.322.380,00	22,23	21,13		
2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	12	13.494.014.178,00	0,97	21,49	22,15	3	2.989.377.695,00	21,49	22,15	3	2.901.274.380,00	100,00	97,05	21,49	22,15	3	2.901.274.380,00	22,15	21,50		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	13.494.014.178,00	1,00	22,15	22,15	3	2.989.377.695,00	22,15	22,15	3	2.901.274.380,00	100,00	97,05	22,15	22,15	3	2.901.274.380,00	22,15	21,50		
2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	12	377.970.000,00	0,03	0,75	24,93	3	94.230.000,00	0,75	24,93	3	34.800.000,00	100,00	36,93	0,75	24,93	3	34.800.000,00	24,93	9,21		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		100,00	12	377.970.000,00	1,00	24,93	24,93	3	94.230.000,00	24,93	24,93	3	34.800.000,00	100,00	36,93	24,93	24,93	3	34.800.000,00	24,93	9,21		
2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	7	5.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Pajak Bulanan		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Pajak Triwulanan		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan SPT Tahunan		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen SP2D		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen SPJ Kegiatan		100,00	1	824.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen SPM		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen SPP		100,00	1	696.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	4	5.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Akuntansi Bulanan		100,00	1	1.440.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Akuntansi Triwulan		100,00	2	2.120.000,00	0,42			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Akuntansi Semestetran		100,00	1	1.440.000,00	0,29			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	5.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan TLHP		100,00	2	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	4	5.000.000,00	0,00	0,00	25,00	1	1.248.000,00	0,00	25,00	1	1.248.000,00	100,00	100,00	0,00	25,00	1	1.248.000,00	25,00	24,96		
	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		100,00	1	1.248.000,00	0,25	25,00	100,00	1	1.248.000,00	25,00	100,00	1	1.248.000,00	100,00	100,00	25,00	100,00	1	1.248.000,00	100,00	100,00		
	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		100,00	1	1.248.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan		100,00	1	1.248.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	1.256.000,00	0,25			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.000.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 6 bulan dan Laporan Keuangan dan Kegiatan		100,00	1	5.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00		6.000.000,00	0,00	0,00	20,00		1.200.000,00	0,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	20,00		0,00	20,00	0,00		
2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	1.200.000,00	0,20	10,00	50,00	0	600.000,00	10,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	10,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
	Rapat Penyusunan RKBMD dan RKPBMd		100,00	2	1.200.000,00	1,00	50,00	50,00	0	600.000,00	50,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00		
2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	2.400.000,00	0,40	10,00	25,00	0	600.000,00	10,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	10,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
	Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	2.400.000,00	1,00	25,00	25,00	0	600.000,00	25,00	25,00	0	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0	0,00	25,00	0,00		
2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	1.200.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	1.200.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	1.200.000,00	0,20			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	1.200.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		100,00		22.260.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	300.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penggandaan Dokumen		100,00	1	300.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	4.820.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100,00	1	4.820.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14		D = A x 15	15	16	17	18	19	20
2.17.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	4.820.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100,00	1	4.820.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	4.820.000,00	0,22			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		100,00	2	4.820.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	7.500.000,00	0,34			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengiriman Kursus Diklat Teknis/ Kursua Singkat/ Pelatihan		100,00	1	7.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah		100,00		412.236.500,00	0,02	0,53	26,40		107.942.000,00	0,53	26,40		98.167.539,00	100,00	90,94	0,53	26,40		98.167.539,00	26,40	23,81		
2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	7.108.900,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Alat Listrik		100,00	1	7.108.900,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	74.800.000,00	0,18	9,66	53,66	0	40.132.000,00	9,66	53,66	0	37.281.570,00	100,00	92,90	9,66	53,66	0	37.281.570,00	53,66	49,84		
	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		100,00	1	74.800.000,00	1,00	53,66	53,66	0	40.132.000,00	53,66	53,66	0	37.281.570,00	100,00	92,90	53,66	53,66	0	37.281.570,00	53,66	49,84		
2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	8.411.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	8.411.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	36.866.600,00	0,09	2,69	29,94	0	11.040.000,00	2,69	29,94	0	5.994.375,00	100,00	54,30	2,69	29,94	0	5.994.375,00	29,94	16,26		
	Fasilitasi Makan Minum Rapat / Air Minum Pegawai		100,00	1	36.866.600,00	1,00	29,94	29,94	0	11.040.000,00	29,94	29,94	0	5.994.375,00	100,00	54,30	29,94	29,94	0	5.994.375,00	29,94	16,26		
2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	19.404.000,00	0,05	5,00	100,00	1	19.404.000,00	5,00	100,00	0	17.688.405,00	100,00	91,16	5,00	100,00	0	17.688.405,00	100,00	91,16		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	19.404.000,00	1,00	100,00	100,00	1	19.404.000,00	100,00	100,00	0	17.688.405,00	100,00	91,16	100,00	100,00	0	17.688.405,00	100,00	91,16		
2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	8	260.226.000,00	0,63	9,05	14,36	1	37.366.000,00	9,05	14,36	0	37.203.189,00	100,00	99,56	9,05	14,36	0	37.203.189,00	14,36	14,30		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah		100,00	8	260.226.000,00	1,00	14,36	14,36	1	37.366.000,00	14,36	14,36	0	37.203.189,00	100,00	99,56	14,36	14,36	0	37.203.189,00	14,36	14,30		
2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	5.420.000,00	0,01			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Rapat Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	5.420.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		218.416.900,00	0,01				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	20	166.700.000,00	0,76			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengadaan Tenda Sarnafil		100,00	20	166.700.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	51.716.900,00	0,24			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemasangan Kanopi Parkiran Roda 4		100,00	1	51.716.900,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		3.111.730.000,00	0,16	3,64	22,77		722.488.860,00	3,64	22,77		859.059.882,00	100,00	118,90	3,64	22,77		859.059.882,00	22,77	27,61		
2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	25	542.458.200,00	0,17	3,78	22,25	6	121.287.300,00	3,78	22,25	0	96.812.816,00	100,00	79,82	3,78	22,25	0	96.812.816,00	22,25	17,85		
	Belanja Jasa Iklan		100,00	1	73.509.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Tagihan Listrik		100,00	12	418.200.000,00	0,77	20,00	25,97	3	108.600.000,00	20,00	25,97	0	92.605.916,00	100,00	85,27	20,00	25,97	0	92.605.916,00	25,97	22,14		
	Belanja Surat Kabar		100,00	12	50.749.200,00	0,09	2,25	24,99	3	12.687.300,00	2,25	24,99	0	4.206.900,00	100,00	33,16	2,25	24,99	0	4.206.900,00	24,99	8,29		
2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	2.232.000,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran		100,00	1	2.232.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	48	2.567.039.800,00	0,82	18,99	23,16	12	601.201.560,00	18,99	23,16	0	762.247.066,00	100,00	126,79	18,99	23,16	0	762.247.066,00	23,16	29,69		
	Penggandaan Dokumen		100,00	1	119.560,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	8	8.000.000,00	0,00	0,00	25,00	2	2.000.000,00	0,00	25,00	0	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00	25,00	0	2.000.000,00	25,00	25,00		
	Honorarium Non ASN		100,00	12	2.411.758.000,00	0,94	21,91	23,31	3	562.302.000,00	21,91	23,31	0	724.839.716,00	100,00	128,91	21,91	23,31	0	724.839.716,00	23,31	30,05		
	Penyediaan Jasa Kebersihan		100,00	12	114.180.000,00	0,04	1,00	24,99	3	28.545.000,00	1,00	24,99	0	28.545.000,00	100,00	100,00	1,00	24,99	0	28.545.000,00	24,99	25,00		
	Jaminan Kecelakaan dan Kematian Non ASN		100,00	12	31.674.240,00	0,01	0,25	24,99	3	7.918.560,00	0,25	24,99	0	6.427.350,00	100,00	81,17	0,25	24,99	0	6.427.350,00	24,99	20,29		
	Sewa Sarana Olah Raga		100,00	3	1.308.000,00	0,00	0,00	33,33	1	436.000,00	0,00	33,33	0	435.000,00	100,00	99,77	0,00	33,33	0	435.000,00	33,33	33,26		
2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		863.448.000,00	0,04	1,68	41,88		364.525.000,00	1,68	41,88		105.706.260,00	100,00	29,00	1,68	41,88		105.706.260,00	41,88	12,24		
2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	13	245.466.000,00	0,28	18,24	65,13	10	160.191.000,00	18,24	65,13	0	66.366.660,00	100,00	41,43	18,24	65,13	0	66.366.660,00	65,13	27,04		
	Asuransi Kendaraan		100,00	7	40.006.000,00	0,16	16,00	100,00	7	40.006.000,00	16,00	100,00	0	39.501.660,00	100,00	98,74	16,00	100,00	0	39.501.660,00	100,00	98,74		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	6	205.460.000,00	0,84	49,13	58,49	3	120.185.000,00	49,13	58,49	0	26.865.000,00	100,00	22,35	49,13	58,49	0	26.865.000,00	58,49	13,08		
2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	18	362.740.000,00	0,42	23,08	54,95	6	199.334.000,00	23,08	54,95	0	39.339.600,00	100,00	19,74	23,08	54,95	0	39.339.600,00	54,95	10,85		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat		100,00	10	334.100.000,00	0,92	50,33	54,71	4	182.790.000,00	50,33	54,71	0	35.610.000,00	100,00	19,48	50,33	54,71	0	35.610.000,00	54,71	10,66		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		100,00	8	28.640.000,00	0,08	4,62	57,76	2	16.544.000,00	4,62	57,76	0	3.729.600,00	100,00	22,54	4,62	57,76	0	3.729.600,00	57,76	13,02		
2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	52	119.212.000,00	0,14	0,56	4,00	2	5.000.000,00	0,56	4,00	0	0,00	100,00	0,00	0,56	4,00	0	0,00	4,00	0,00		
	Pemeliharaan Mesin Photo Copy		100,00	2	5.000.000,00	0,04	4,00	100,00	2	5.000.000,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	4,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00		
	Pemeliharaan AC		100,00	40	106.912.000,00	0,90			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Komputer/Laptop		100,00	10	7.300.000,00	0,06			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	1	20.780.000,00	0,02			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pengecatan Kanstin Gedung Dinkop		100,00	1	20.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Lia Amalia, SE, M.Si	100,00	2	63.100.000,00	0,07			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung Balatkop		100,00	1	31.550.000,00	0,50			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		